



Localidad: Charco Redondo, en el Municipio de Villa de Tututepec, Oaxaca.

Apartado M Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Charco Redondo, en el Municipio de Villa de Tututepec, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Volumen	Unidad	01 día natural posterior a la formalización del contrato	16 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y/O INSUMOS							
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS							
1	1	Arena puesta en obra.	659	M3	330	329	659
	2	Grava 1 1/2" puesta en obra	814	M3	407	407	814
	3	Piedra no mayor a 4"	314	M3	157	157	314
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
2	1	Indicadores de alineamiento OD-6	8	Pzas	8	0	8
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							
3	1	Duela de pino de 10 cms de ancho x 2.50 mts de largo	85	Pzas	85	0	85
	2	Tablas de 0.20 x 2.50 mts	160	Pzas	160	0	160
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
4	1	2 kilogramos de clavo de 2" con cabezal.	2	Kg	2	0	2
	2	22 kilogramos alambre recocido calibre 18.	22	Kg	22	0	22
	3	100 piezas Canal Monten	100	Pzas	100	0	100
	4	120 kilogramos de varilla corrugada	120	Kg	120	0	120
	5	Señal de (SII-15 sin ruta)	1	Pzas	1	0	1
	6	6 Señales restrictiva (SR)	6	Pzas	6	0	6
233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN							
5	1	Pintura para señalamiento vial	40	litros	40	0	40
	2	Microesfera reflejante	28	kilogramos	28	0	28
241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							
6	1	Diésel.	4,026	Lts	2,013	2,013	4,026
	2	Gasolina de 87 Octanos.	2,053	Lts	1,028	1,025	2,053
	3	Aceite a diésel.	89	Lts	45	44	89
	4	Aceite a gasolina.	19	Lts	10	9	19



Localidad: Charco Redondo, en el Municipio de Villa de Tututepec, Oaxaca.

Apartado M Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Charco Redondo, en el Municipio de Villa de Tututepec, Oaxaca.

<i>Lote</i>	<i>Partida</i>	<i>Concepto</i>	<i>Volumen</i>	<i>Unidad</i>	<i>01 día natural posterior a la formalización del contrato</i>	<i>16 días naturales posteriores a la formalización del contrato</i>	<i>Total</i>
PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y/O INSUMOS							
253 HERRAMIENTAS MENORES							
7	1	3 piezas de Carretilla de carga	3	PZA	3	0	3
	2	3 piezas de pisón de hierro.	3	PZA	3	0	3
	3	3 piezas de pala tipo Escarraman.	3	PZA	3	0	3
	4	3 piezas de pala tipo cuadrada.	3	PZA	3	0	3
	5	4 piezas de pala tipo redonda.	4	PZA	4	0	4
	6	6 piezas de marro.	6	PZA	6	0	6
	7	4 talacho pico forjado.	4	PZA	4	0	4
	8	2 piezas de Barreta de punta	2	PZA	2	0	2
	9	2 piezas de volteador para concreto.	2	PZA	2	0	2
	10	4 piezas de Arco con segueta bimetálica.	4	PZA	4	0	4