



**Apartado M Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad El Camarón, del Municipio de Huauteppec, Oaxaca.**

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	02 días naturales posteriores a la formalización del contrato	13 días naturales posteriores a la formalización del contrato	TOTAL
<b>PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y/O INSUMOS</b>							
<b>225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS</b>							
1	1	Arena de río puesta en obra.	2,044	M3	2,044	0	2,044
	2	Grava de río 1 1/2" puesta en obra.	2,476	M3	2,476	0	2,476
	3	Piedra de río no mayor a 4"	746	M3	746	0	746
<b>226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO</b>							
2	1	28 indicadores de alineamiento OD-6 de concreto hidráulico	28	Pzas	28	0	28
<b>228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA</b>							
3	1	Tablas	481	Pzas	481	0	481
	2	Triplay	10	Hojas	10	0	10
	3	Duela de pino	523	Pzas	523	0	523
	4	Barrotes de pino	25	Pzas	25	0	25
	5	Polines	12	Pzas	12	0	12
<b>231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN</b>							
4	1	22 kilogramos de clavo de 2" con cabeza	22	Kg	22	0	22
	2	10 kilogramos de clavo de 4" con cabeza	10	Kg	10	0	10
	3	64 kilogramos alambre recocido calibre 18	64	Kg	64	0	64
	4	21 kilogramos de alambrcn de 1/4"	21	Kg	21	0	21
	5	120 piezas Polín Montén	120	Pzas	120	0	120
	6	123 kilogramos de varilla corrugada	123	Kg	123	0	123
	7	16 alcantarilla de lámina de 0.90 mts	16	Pzas	16	0	16
	8	3 señales de (SII-15)	3	Pzas	3	0	3
	9	2 señales de (SII-14)	2	Pzas	2	0	2
	10	34 señales preventivas (SP)	34	Pzas	34	0	34
	11	8 señales restrictiva (SR)	8	Pzas	8	0	8
<b>233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>							
5	1	Pintura de tráfico	144	Lts	144	0	144
	2	Microesferas reflejantes	101	Kg	101	0	101



**CAMINOS  
BIENESTAR**

Localidad: El Camarón, Municipio de Huauteppec, Oaxaca.

**Apartado M Calendario de adquisición de materiales para la construcción de pavimento con concreto hidráulico beneficiando a la localidad El Camarón, del Municipio de Huauteppec, Oaxaca.**

LOTE	PARTIDA	CONCEPTO	VOLUMEN	UNIDAD	02 días naturales posteriores a la formalización del contrato	13 días naturales posteriores a la formalización del contrato	TOTAL
<b>PRESUPUESTO POR PARTIDAS Y/O INSUMOS</b>							
<b>241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>							
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>Diésel</b>	<b>24,770</b>	<b>Lts</b>	12385	12385	<b>24,770</b>
	<b>2</b>	<b>Gasolina de 87 Octanos</b>	<b>6,640</b>	<b>Lts</b>	3320	3320	<b>6,640</b>
	<b>3</b>	<b>Aceite a diésel</b>	<b>548</b>	<b>Lts</b>	274	274	<b>548</b>
	<b>4</b>	<b>Aceite a gasolina</b>	<b>63</b>	<b>Lts</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>63</b>
<b>411 253-HERRAMIENTAS MENORES</b>							
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8 piezas de Carretilla de carga</b>	<b>8</b>	<b>PZA</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
	<b>2</b>	<b>9 piezas de pisón de hierro</b>	<b>9</b>	<b>PZA</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
	<b>3</b>	<b>15 piezas de pala tipo Escarraman</b>	<b>15</b>	<b>PZA</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
	<b>4</b>	<b>30 piezas de pala tipo cuadrada.</b>	<b>30</b>	<b>PZA</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
	<b>5</b>	<b>25 piezas de pala tipo redonda.</b>	<b>25</b>	<b>PZA</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
	<b>6</b>	<b>20 piezas de marro.</b>	<b>20</b>	<b>PZA</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	<b>7</b>	<b>20 talacho pico forjado</b>	<b>20</b>	<b>PZA</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	<b>8</b>	<b>10 piezas de Barreta de punta.</b>	<b>10</b>	<b>PZA</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
	<b>9</b>	<b>1 pieza de volteador para concreto.</b>	<b>1</b>	<b>PZA</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	<b>10</b>	<b>49 piezas de Arco con segueta bimetálica.</b>	<b>49</b>	<b>PZA</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>