



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Santos Reyes Tepejillo, en el Municipio de Santos Reyes Tepejillo, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS								
1	1	Arena de río	M3	892	758	125	9	892
	2	Grava de río	M3	1,014	862	142	10	1,014
	3	Piedra bola de río	M3	454	386	64	4	454
	4	Material para capa subyacente	M3	254	216	36	2	254
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	552	469	77	6	552
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	16	14	2	0	16
	3	Alcantarilla de concreto	M	32	32	0	0	32
	4	Endurecedor para concreto	Kg	4	3	1	0	4
	5	Desmoldante neutro para concreto	Kg	3	3	0	0	3
	6	Colorante para concreto	Kg	170	145	24	1	170
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA								
3	1	Triplay	Hoja	40	40	0	0	40
	2	Duela	Pza	84	84	0	0	84
	3	Tabla	Pza	206	206	0	0	206
	4	Barrotes	Pza	100	100	0	0	100
	5	Polines	Pza	56	56	0	0	56
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	29	29	0	0	29
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	24	24	0	0	24
	3	Alambre recocado	Kg	118	118	0	0	118
	4	Alambrón	Kg	76	76	0	0	76
	5	Canal monten	Pza	79	79	0	0	79
	6	Varilla corrugada	Kg	587	587	0	0	587
	7	Señal de (SII-15 sin ruta)	Pza	2	2	0	0	2
	8	Señal preventiva (SP)	Pza	10	10	0	0	10
	9	Señal restrictiva (SR)	Pza	4	4	0	0	4
233- MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN								
5	1	Pintura de tráfico	L	52	52	0	0	52
	2	Microesfera reflejante	Kg	36	36	0	0	36



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Santos Reyes Tepejillo, en el Municipio de Santos Reyes Tepejillo, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
253-HERRAMIENTAS MENORES								
6	1	Carretilla de carga	Pza	14	14	0	0	14
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	12	12	0	0	12
	3	Pala tipo redonda	Pza	12	12	0	0	12
	4	Marro	Pza	5	5	0	0	5
	5	Talacho pico forjado	Pza	5	5	0	0	5
	6	Barreta de punta	Pza	2	2	0	0	2
	7	Tambo de plástico	Pza	12	12	0	0	12