



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Villa Nueva, en el Municipio de Santa María Teopoxco, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS								
1	1	Arena de río	M3	1,323	1,125	185	13	1,323
	2	Grava de río	M3	1,559	1,325	218	16	1,559
	3	Piedra bola de río	M3	555	472	78	5	555
	4	Material para capa subyacente	M3	389	331	54	4	389
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	846	719	118	9	846
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	24	20	3	1	24
	3	Alcantarilla de concreto	M	45	45	0	0	45
	4	Endurecedor para concreto	Kg	1	1	0	0	1
	5	Desmoldante neutro para concreto	Kg	1	1	0	0	1
	6	Colorante para concreto	Kg	136	116	19	1	136
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA								
3	1	Triplay	Hoja	60	60	0	0	60
	2	Duela	Pza	165	165	0	0	165
	3	Tabla	Pza	296	296	0	0	296
	4	Barrotes	Pza	150	150	0	0	150
	5	Polines	Pza	84	84	0	0	84
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	47	47	0	0	47
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	37	37	0	0	37
	3	Alambre recocado	Kg	195	195	0	0	195
	4	Alambrón	Kg	114	114	0	0	114
	5	Canal monten	Pza	88	88	0	0	88
	6	Varilla corrugada	Kg	878	878	0	0	878
	7	Señal de (SII-14 sin ruta)	Pza	2	2	0	0	2
	8	Señal preventiva (SP)	Pza	20	20	0	0	20
	9	Señal restrictiva (SR)	Pza	12	12	0	0	12



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Villa Nueva, en el Municipio de Santa María Teopoxco, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
253-HERRAMIENTAS MENORES								
5	1	Carretilla de carga	Pza	16	16	0	0	16
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	11	11	0	0	11
	3	Pala tipo redonda	Pza	11	11	0	0	11
	4	Marro	Pza	10	10	0	0	10
	5	Talacho pico forjado	Pza	10	10	0	0	10
	6	Barreta de punta	Pza	10	10	0	0	10
	7	Tambo de plástico	Pza	22	22	0	0	22