



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Ocotlán de Juárez, en el Municipio de Santiago Tetepec, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS								
1	1	Arena de río	M3	834	667	125	42	834
	2	Grava de río	M3	982	786	147	49	982
	3	Piedra bola de río	M3	360	288	54	18	360
	4	Material para capa subyacente	M3	215	172	32	11	215
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	532	426	80	26	532
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	20	16	3	1	20
	3	Alcantarilla de concreto	M	38	38	0	0	38
	4	Endurecedor para concreto	Kg	1	1	0	0	1
	5	Desmoldante neutro para concreto	Kg	1	1	0	0	1
	6	Colorante para concreto	Kg	136	109	20	7	136
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA								
3	1	Triplay	Hoja	50	50	0	0	50
	2	Duela	Pza	137	137	0	0	137
	3	Tabla	Pza	180	180	0	0	180
	4	Barrotes	Pza	125	125	0	0	125
	5	Polines	Pza	70	70	0	0	70
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	39	39	0	0	39
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	31	31	0	0	31
	3	Alambre recocido	Kg	126	126	0	0	126
	4	Alambrón	Kg	95	95	0	0	95
	5	Canal monten	Pza	61	61	0	0	61
	6	Varilla corrugada	Kg	533	533	0	0	533
	7	Señal de (SII-15 sin ruta)	Pza	1	1	0	0	1
	8	Señal preventiva (SP)	Pza	6	6	0	0	6
	9	Señal restrictiva (SR)	Pza	4	4	0	0	4



**CAMINOS
BIENESTAR**

Apartado M: Calendario de adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de Ocotlán de Juárez, en el Municipio de Santiago Tetepec, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
253-HERRAMIENTAS MENORES								
5	1	Carretilla de carga	Pza	14	14	0	0	14
	2	Pala tipo cuadrada	Pza	12	12	0	0	12
	3	Pala tipo redonda	Pza	12	12	0	0	12
	4	Marro	Pza	6	6	0	0	6
	5	Talacho pico forjado	Pza	6	6	0	0	6
	6	Barreta de punta	Pza	4	4	0	0	4
	7	Tambo de plástico	Pza	14	14	0	0	14