

| NO. | FUENTE DE FTO | ORCIO DE AUTORIZACION         | DE FECHA   | PROGRAMA  | REGION     | MUNICIPIO            | LOCALIDAD             | MOD EJC  | OBRA  | INVERSION AUTORIZADA | META PROGRAMADA | MEDIDA     | TOTAL DE BENEFICIARIOS | MODALIDAD (LETRA)           | PROCEDIMIENTO         | CONTRATO              | MONTO CONTRATADO (IVA INCLUIDO) | CONTRATISTAS   | AVANCE FÍSICO % | AVANCE FINANCIERO % |
|-----|---------------|-------------------------------|------------|---|------------|----------------------|-----------------------|----------|---|----------------------|-----------------|------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|-----------------|---------------------|
| 1   | FONMIN        | SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2751/2018 | 18/12/2018 | AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | SIERRA SUR | SANTA MARIA IPALAPA  | SANTA MARIA EL RINCON | CONTRATO | AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO: LOS LLANOS AMIGOS, SANTA MARIA IPALAPA - SANTA DEL RINCON - E.C. (NEJAPA - LA REFORMA) SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000.00 AL 19+184.00 | 11,400,000.00        | 3.18            | KILOMETROS | 1,470                  | LICITACION PÚBLICA NACIONAL | LO-920017996-E35-2018 | CAO-FONMIN-001-W-0-19 | 10,285,516.49                   | INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. | 100%            | 100%                |
| 2   | FONMIN        | SF/SPIP/DPIP/FONMIN/2752/2018 | 18/12/2018 | AMPLIACION Y MEJORA DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | COSTA      | SAN MIGUEL TLACAMAMA | LA CAÑADA DEL MARQUEZ | CONTRATO | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (YUCIDAA - PINOTEPA NACIONAL) - EL ZAPOTE - LA CAÑADA DEL MARQUEZ SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL KM 8+000                        | 9,300,000.00         | 3.00            | KILOMETROS | 749                    | LICITACION PÚBLICA NACIONAL | LO-920017996-E36-2018 | CAO-FONMIN-002-W-0-19 | 7,900,596.00                    | OIAY CAMINOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                 | 100%            | 100%                |