



Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca

Programa Anual de Trabajo | 2021



Programa Anual de Trabajo 2021

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca

Junio, 2021

Contenido

I. Presentación.....	3
II. Diagnóstico.....	4
II.1 Recursos disponibles.....	5
II.2 Retos prioritarios.....	5
III. Actividades (específicas y complementarias).	6
IV. Cronograma	68
V. Resultados	79
VI. Acrónimos	87
Anexo A. Objetivos del Programa Estatal de Información Estadística y Geográfica.....	88
Anexo B. Consideraciones adicionales.....	89

I. Presentación.

En el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), el 17 de octubre de 2018 se firmó el Convenio para la Constitución y Operación del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) del Estado de Oaxaca. Una de las principales tareas del CEIEG, es la elaboración del Programa Anual de Trabajo (PAT), como instrumento operativo del CEIEG, mediante el cual las Unidades del Estado registran las actividades específicas a realizar durante el ejercicio 2021, para contribuir al logro de las metas establecidas en el Programa Estatal de Estadística y Geografía (PEEG) 2018-2022, documento elaborado en concordancia con los documentos programáticos del SNIEG y de acuerdo a lo que establecen las Bases para la Organización de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica.

El PAT 2021 consta de cinco capítulos entre ellos: Un diagnóstico de las capacidades de la entidad, es decir, de las Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas y, por consiguiente, del CEIEG, para cumplir con lo establecido en el convenio, las actividades a realizar presentadas a través de fichas técnicas que incluyen: código de identificación, nombre y descripción de la actividad, periodo de cumplimiento, producto o servicio a entregar, área responsable y su alineación con el PEEG. De igual forma, se presenta un cronograma para el seguimiento y avance de las actividades específicas programadas, permitiendo visualizar la distribución de la carga de trabajo, y, de manera fundamental, detectar de manera oportuna posibles desviaciones, para con estos elementos considerar acciones correctivas o de apoyo que permitan obtener los resultados en los tiempos y formas previstos.

II. Diagnóstico.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca establece las bases para la coordinación de tres instituciones con finalidad de definir la visión estratégica del desarrollo del estado, de mediano y largo plazo. Las dependencias son: Secretaría de Finanzas, Jefatura de la Gubernatura y la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca.

En materia de integración y procesamiento de la información a nivel estatal, estas instituciones interactúan con todas las dependencias y entidades públicas estatales a partir de la identificación, tanto a la estructura organizacional de áreas especializadas existentes en ellas, como al personal capacitado en el desarrollo de actividades estadísticas y geográficas adscritas a las mismas. Con esta coordinación interinstitucional se ha buscado cumplir con los objetivos en materia de generación y aprovechamiento de la información estadística y geográfica, sin embargo, no se tiene la apreciación precisa y detallada que se requiere para comprender plenamente el alcance y la capacidad de las diversas áreas de la administración estatal y municipal en este rubro.

A través del CEIEG se han logrado avances relevantes en materia de normatividad, en el desarrollo de infraestructura de información, principalmente estadística, y en capacitación. A pesar de estos logros, persisten insuficiencias que limitan la consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en el Estado, entre las que resaltan:

- Debilidad del marco normativo y metodológico para el desarrollo de actividades estadísticas y geográficas.
- Escasa coordinación entre las áreas con funciones estadísticas, que se traduce en duplicidad de esfuerzos y manejo ineficiente de los recursos.
- Desconocimiento y dispersión de información disponible para el desarrollo de proyectos.
- Escasa capacitación del personal con funciones estadísticas y geográficas.
- Desconocimiento por parte del público en general sobre lo que se genera en materia de información estadística y geográfica al interior de cada dependencia gubernamental.
- No existe en la entidad una instancia que regule, coordine y administre los proyectos estadísticos y geográficos que requiere el Estado
- Deficiencias en infraestructura y equipamiento tecnológicos para desarrollar las actividades de producción, integración y difusión de información estadística y geográfica.
- Falta de planeación financiera para el desarrollo de actividades de información estadística y geográfica.

En este sentido, la coordinación interinstitucional es necesaria para corregir deficiencias, y coadyuvar a que la información fluya en forma ágil y oportuna; a definir requerimientos de información y acordar mecanismos y áreas de capacitación o actualización de servidores públicos involucrados en las tareas pertinentes.

Por esta razón y con el propósito de atender los retos que enfrenta el Estado, es necesario mantener la vinculación con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como promover el conocimiento y aplicación de las normas técnicas y disposiciones que este último expida, situación que obliga a profundizar en el diagnóstico como una de las primeras acciones a registrar y desarrollar en el seno del CEIEG de Oaxaca.

II.1 Recursos disponibles

Mediante la realización de un diagnóstico por las áreas involucradas de la entidad, se ha contextualizado el desarrollo de actividades estadísticas y geográficas.

Para cumplir la encomienda y en virtud de no contar con un inventario, se deben contemplar acciones para determinar los recursos disponibles en términos de:

- Bienes muebles,
- Infraestructura informática (redes y telecomunicaciones, hardware, software, etc.).

En ese contexto, es necesario también precisar el número de personas que se involucrarán en las actividades estadísticas y geográficas en cuestión, la experiencia en la materia, grado de estudios, perfil y capacitación específica, obteniendo como resultado un inventario de recursos humanos por proyecto estadístico o geográfico.

Respecto a la estructura organizacional, se deberá indicar, por proyecto, las áreas que participarán en la generación e integración de la información en cada dependencia involucrada. De preferencia se deberá detallar el nombre de las mismas, personas y/o departamentos involucrados, los problemas que pudiese presentar la información generada, los procedimientos, estándares, normas, metodologías, criterios y políticas que deberán aplicarse en los diferentes procesos relacionados con generación de la información, su difusión y seguimiento.

Importante elemento es el recurso presupuestal, y dado que no se cuenta con recursos financieros etiquetados para las actividades estadísticas y geográficas, es necesario, llevar a cabo una planeación financiera para el desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia.

II.2 Retos prioritarios

Del diagnóstico realizado se obtuvo una visión de necesidades que en materia de información estadística y geográfica tienen las diferentes dependencias estatales y municipales el cumplimiento de los compromisos del CEIEG de Oaxaca, respecto a la ejecución y observancia de principios, bases y normas establecidos en el SNIEG.

Estos retos, desafíos y necesidades, han sido priorizados de acuerdo con la importancia de los requerimientos del SNIEG, intereses de la entidad y vinculación al Plan Estatal de Desarrollo, de lo que se deriva:


- I. Normalizar los registros administrativos disponibles en la entidad para contar con los elementos de un eficiente y confiable servicio de información. En este sentido, se requiere atender la normatividad que para tal efecto emita el INEGI como Unidad Central Coordinadora del Sistema, lo que implica un proceso de capacitación del personal técnico en estos temas.
- II. Apoyar con datos duros e indicadores el diseño y ejecución de políticas públicas en la entidad y sus municipios. En este sentido, uno de los compromisos es contribuir al cumplimiento de los *“Objetivos del Desarrollo Sostenible” de la Agenda 2030*, aportando información que permita dar seguimiento a los ODS desde los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo, sus Planes Sectoriales y Regionales, incluidas sus líneas transversales, reflejando la concordancia existente entre las acciones acordadas por la comunidad internacional para solucionar los problemas mundiales y la visión de la administración pública estatal para hacer frente a las demandas sociales en Oaxaca.
- III. Fortalecer los conocimientos y habilidades del personal en la integración y mejoramiento de la infraestructura informática, así como para la construcción de sistemas de información geográfica y soporte de proyectos en este tipo de plataformas.

Sin menoscabo de la jerarquización señalada, se ha previsto la ejecución de acciones para la atención de necesidades emergentes o particularidades que requieran información estadística y/o geográfica, tales como: siniestros y/o desastres naturales, entre otros.

III. Actividades (específicas y complementarias).

Las actividades que se incluyen en este PAT, corresponden a las actividades específicas o de corto plazo que se realizarán en el 2021 para cubrir las actividades generales consideradas en el PEEG 2018-2022, el cual a su vez está alineado a los proyectos y procesos que contempla el Programa Nacional de Estadística y Geografía (PNEG) 2013-2018 actualización 2017 y también al Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022.

Para llevar un seguimiento armónico de las actividades a realizar en el PAT, éstas se identifican en concordancia con los objetivos y proyectos definidos en el PEEG 2018-2022; es decir, las actividades específicas incluidas en este documento están organizadas por alguno de los **5 objetivos estratégicos que comprende el PNEG 2013-2018 Actualización 2017** y que se derivan de los **cinco objetivos estratégicos del PESNIEG**, lo que ya se contempla en el PEEG 2018-2022, de donde resultan los objetivos de este programa estatal (Anexo), por lo tanto, la identificación de cada actividad específica es conforme a la actividad general a la cual se alinea, véase la siguiente figura.



La organización de las Actividades específicas registradas en el PAT 2021, se lleva a cabo ordenándolas en función de los objetivos del PEEG 2018-2022. De esta forma, las fichas para cada Actividad específica registrada contienen los siguientes datos:

Código de identificación

➔

Datos generales de la actividad específica

➔

UE responsable de la actividad

➔

Alineación con el PEEG

➔

Código												
Nombre de la actividad específica												
Descripción												
Fecha	Inicio											
	Término											
Entregable (s)												Meta Anual
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
Responsable de la actividad específica:												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general

A continuación, se presentan las fichas que contemplan los datos generales de cada actividad específica del PAT 2021:

Código		I.1.1.2.1									
Nombre de la actividad específica		Integrar la relación de actividades específicas por proyecto a desarrollarse durante 2021.									
Descripción		Definir los proyectos que se inscribirán al Programa de Trabajo del CEIEG y determinar las actividades específicas necesarias para su elaboración.									
Fecha	Inicio	06/01/2021									
	Término	31/03/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Listado de actividades específicas por proyecto.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
20%	60%	20%									
Responsable de la actividad específica:											
UE Responsables del proyecto.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
I	I.1	I.1.1	I.1.1.2

Código		I.1.1.2.2									
Nombre de la actividad específica		Integrar el Programa Anual de Trabajo 2021 del CEIEG.									
Descripción		Conformación del documento oficial del Programa de Trabajo 2021 del CEIEG.									
Fecha	Inicio	06/01/2021									
	Término	31/03/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Programa Anual de Trabajo.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
20%	60%	20%									
Responsable de la actividad específica:											
CEIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
I	I.1	I.1.1	I.1.1.2

Código		I.1.1.2.3									
Nombre de la actividad específica		Aprobar el Programa Anual de Trabajo 2021 del CEIEG.									
Descripción		Someter a aprobación el Programa Anual de trabajo 2021 en la primera sesión de trabajo del CEIEG.									
Fecha	Inicio	16/03/2021									
	Término	15/04/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Programa Anual de Trabajo aprobado.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		50%	50%								
Responsable de la actividad específica:											
CEIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
I	I.1	I.1.1	I.1.1.2

Código		I.1.1.2.4									
Nombre de la actividad específica		Integrar la relación de proyectos propuestos para 2022.									
Descripción		Reuniones de trabajo con las Unidades de Estado que soliciten el desarrollo de proyectos para el PAT 2022 y definir los requerimientos y objetivos de los mismos.									
Fecha	Inicio	02/11/2021									
	Término	16/12/2021									
Entregable (s)										Meta Anual	
Expediente electrónico con minutas y listas de asistencia.										1	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
										50%	50%
Responsable de la actividad específica:											
CEIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
I	I.1	I.1.1	I.1.1.2

Código		I.1.2.1.1									
Nombre de la actividad específica		Seguimiento a las actividades específicas por proyecto del PAT 2021.									
Descripción		Apoyar, asesorar y coordinar a los grupos de trabajo para la correcta realización de las actividades específicas programadas en el PAT 2021.									
Fecha	Inicio	01/03/2021									
	Término	16/12/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente electrónico con las minutas de trabajo de todo ejercicio.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Responsable de la actividad específica:											
CEIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
I	I.1	I.1.2	I.1.2.1

Código		I.1.2.1.2									
Nombre de la actividad específica		Integrar y enviar las fichas de actividades específicas 2021.									
Descripción		Integrar los reportes mensuales sobre los avances en las actividades específicas realizadas de acuerdo a la programación 2021.									
Fecha	Inicio	01/03/2021									
	Término	16/12/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Conjunto de FAES electrónicas									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Responsable de la actividad específica:											
CEIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
I	I.1	I.1.2	I.1.2.1

Código		I.1.2.1.3									
Nombre de la actividad específica		Integrar y enviar reportes semestrales sobre el desarrollo de los proyectos.									
Descripción		Integrar la información para elaborar los reportes semestrales sobre los avances en la realización de las actividades inherentes a los proyectos del PAT.									
Fecha	Inicio	02/02/2021									
	Término	31/07/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Reporte semestral									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	50%					50%					
Responsable de la actividad específica:											
CEIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
I	I.1	I.1.2	I.1.2.1

Código		I.1.2.2.1									
Nombre de la actividad específica		Actualizar la plataforma web para consulta de información sobre las actividades del CEIEG Oaxaca.									
Descripción		Llevar a cabo la actualización del sitio web del Comité con los avances y acuerdos obtenidos dentro de la primera y segunda sesión anual.									
Fecha	Inicio	01/03/2021									
	Término	31/10/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Plataforma actualizada									1		
Programación mensual											
		mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		50%							50%		
Responsable de la actividad específica:											
INEGI - COPLADE											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
I	I.1	I.1.2	I.1.2.2

Código		I.2.1.3.1									
Nombre de la actividad específica		Actualizar el Desarrollo Normativo Estatal para que regule la operación de la Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca.									
Descripción		Realizar la actualización del Desarrollo Normativo Estatal que regulará la información contenida en la Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca.									
Fecha	Inicio	01/08/2021									
	Término	16/12/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Documento que contiene los Lineamientos									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
							20%	20%	20%	20%	20%
Responsable de la actividad específica:											
COPLADE											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
I	I.2	I.2.1	I.2.1.3

Código		I.2.1.3.2									
Nombre de la actividad específica		Integrar y enviar reportes trimestrales sobre los avances del Desarrollo Normativo Estatal.									
Descripción		Llevar a cabo reportes trimestrales con el progreso obtenido en el Desarrollo Normativo.									
Fecha	Inicio	01/04/2021									
	Término	31/10/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Reportes trimestrales									3		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			30%			30%			40%		
Responsable de la actividad específica:											
CEIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
I	I.2	I.2.1	I.2.1.3

Código		II.1.1.2.1									
Nombre de la actividad específica		Integrar el directorio de titulares de las Unidades de Estado informantes del proyecto “Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados”.									
Descripción		La Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca enviará el directorio de titulares de las unidades de estado actualizado, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para tener los datos de contacto en la solicitud de información.									
Fecha	Inicio	01/02/2021									
	Término	15/02/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Archivo en Excel que contiene los datos generales de los titulares de las unidades de estado que intervienen en la generación del anuario estadístico 2021.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	100%										
Responsable de la actividad específica:											
COPLADE											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.1	II.1.1	II.1.1.2

Código		II.1.1.2.2									
Nombre de la actividad específica		Generar y enviar cuadros estadísticos con información veraz y completa de acuerdo al tema correspondiente de o hasta el ejercicio 2020, para el proyecto “Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados”.									
Descripción		Las Unidades de Estado informantes del proyecto, generarán sus archivos en formato Excel debidamente requisitados, tomando en cuenta la normatividad establecida y enviarán dichos archivos en los tiempos programados a la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE) y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para su revisión, captura y posterior publicación en la plataforma México en Cifras de la página web del Instituto.									
Fecha	Inicio	01/03/2021									
	Término	31/07/2021									
Entregable (s)										Meta Anual	
Expediente con información recibida (archivos Excel conteniendo información de o hasta 2020 y oficios de liberación dirigido a COPLADE con copia al INEGI).										1	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		5%	15%	30%	30%	20%					
Responsable de la actividad específica:											
Unidades de Estado informantes del proyecto.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.1	II.1.1	II.1.1.2

Código		II.1.1.2.3																					
Nombre de la actividad específica		Revisar los cuadros con información estadística, proporcionados por las fuentes informantes para el proyecto “Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados”, de acuerdo a las relaciones analíticas vigentes.																					
Descripción		Revisar, con apoyo del sistema revisor de cuadros estadísticos (SIRCE), los cuadros con información estadística proporcionados por las fuentes informantes, de acuerdo a las relaciones analíticas vigentes.																					
Fecha	Inicio	01/03/2021																					
	Término	31/07/2021																					
Entregable (s)									Meta Anual														
Expediente electrónico de revisión (cuadros estadísticos en Excel, revisados y con sus correspondientes reportes del SIRCE).									1														
Programación mensual																							
ene		feb		mar		abr		may		jun		jul		ago		sep		oct		nov		dic	
				5%		15%		30%		30%		20%											
Responsable de la actividad específica:																							
INEGI																							

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.1	II.1.1	II.1.1.2

Código		II.1.1.2.4									
Nombre de la actividad específica		Capturar y liberar la información estadística proporcionada por las fuentes locales para el proyecto “Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados”, y su posterior publicación en la sección México en Cifras de la página web del instituto.”									
Descripción		Capturar y liberar en el Sistema Integrador de Productos Estadísticos (SIPrE) los cuadros estadísticos proporcionados por las fuentes, para integrar la base de datos nacional y su posterior explotación para la sección México en cifras.									
Fecha	Inicio	01/03/2021									
	Término	31/08/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente electrónico de captura y liberación (cuadros estadísticos en Excel, liberados del SIPrE).									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		4%	8%	15%	25%	30%	18%				
Responsable de la actividad específica:											
INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.1	II.1.1	II.1.1.2

Código		II.2.1.1.1									
Nombre de la actividad específica		Analizar y diagnosticar las solicitudes de proyectos estadísticos y geográficos por parte de las diferentes unidades de Estado.									
Descripción		Analizar cada una de las solicitudes de información estadística y geográfica que realicen las unidades de estado con la finalidad de identificar las fuentes de información y las dependencias responsables.									
Fecha	Inicio	06/01/2021									
	Término	17/12/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente de revisión (Oficios, Minutas, listado de dependencias).									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
8%	8%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	8%
Responsable de la actividad específica:											
CEIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.2									
Nombre de la actividad específica		Solicitud de actualización de indicadores.									
Descripción		Seguimiento de las solicitudes de información realizadas por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental a finales del 2020 con cortes de información 2019 y 2020 respectivamente.									
Fecha	Inicio	01/02/2021									
	Término	26/02/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Información en formato XLS, CSV									104		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	100%										
Responsable de la actividad específica:											
DIGEPO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.3									
Nombre de la actividad específica		Detección de nuevos indicadores para incorporarlos al Atlas de Género del Estado de Oaxaca.									
Descripción		Listado de indicadores en los rubros municipal, regional o estatal para el Atlas de Género.									
Fecha	Inicio	01/06/2021									
	Término	31/08/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Listado de nuevos indicadores en el rubro, municipal, regional o estatal del Atlas de Género.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
					33%	33%	34%				
Responsable de la actividad específica:											
DIGEPO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.4									
Nombre de la actividad específica		Detección e integración de indicadores.									
Descripción		Detección e integración de indicadores que aporten información complementaria para la georreferenciación, información de municipios prioritarios y difusión de planes y programas relacionados.									
Fecha	Inicio	01/03/2021									
	Término	30/09/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Listado de nuevos indicadores									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%			
Responsable de la actividad específica:											
DIGEPO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.5									
Nombre de la actividad específica		Revisión legal, conceptual y técnica del sistema de registro y seguimiento de las carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos y feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en 2020.									
Descripción		Analizar la infraestructura de las bases de datos que contienen la información estadística y cualitativa de las carpetas de investigación abiertas sobre homicidios y feminicidios durante el año 2020, con el objetivo de identificar los atributos y calidad de los datos que serán el insumo principal para el desarrollo del proyecto.									
Fecha	Inicio	05/04/2021									
	Término	31/05/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente de revisión (registro reuniones, listado de indicadores y variables)									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			70%	30%							
Responsable de la actividad específica:											
Heriberto Ruiz Ponce (IISUABJO), Dagoberto Cervantes Pérez (FGEO)											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.6									
Nombre de la actividad específica		Elaborar el marco teórico y técnico del Proyecto SIGEM.									
Descripción		Determinación del marco teórico y técnico que justifica la creación del Sistema de Georreferencia Microrregional (SIGEM –IEEA).									
Fecha	Inicio	16/03/2021									
	Término	31/03/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente (documento con base teórica y técnica para justificación del proyecto, Minutas y registros administrativos).									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		100%									
Responsable de la actividad específica:											
Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA)-Coordinación de Planeación-Departamento de Planeación- Oficina de Estadística y Análisis Microrregional.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.7									
Nombre de la actividad específica		Revisión de las fichas técnicas de los indicadores estratégicos.									
Descripción		Revisar la consistencia técnica de los indicadores estratégicos establecidos en el sistema, los cuales deberán mostrar el desempeño del estado y su vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo.									
Fecha	Inicio	01/04/2021									
	Término	14/05/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente de revisión (Fichas técnicas de indicadores, análisis de consistencia)									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			70%	30%							
Responsable de la actividad específica:											
INEGI-Jefatura de la Gubernatura											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.8									
Nombre de la actividad específica		Revisión normativa, conceptual y técnica del Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desempeño de Oaxaca -MIDO									
Descripción		Revisar el apego legal a la normatividad estatal en materia de seguimiento y evaluación del desempeño.									
Fecha	Inicio	17/05/2021									
	Término	30/06/2021									
Entregable (s)										Meta Anual	
Expediente de revisión (Propuesta de mejora)										1	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
				40%	60%						
Responsable de la actividad específica:											
Jefatura de la Gubernatura											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.9									
Nombre de la actividad específica		Inicio formal en que se presenta un análisis para la elaboración del Plan de Implementación (PI) para la conformación del Proyecto: “Sistema de Información Geográfica LIGART-ITOAX” en el que se definirá su alcance y la determinación de responsables académicos y técnicos.									
Descripción		Presentar el diagnóstico que justifica la integración de un Plan para la implementación del Sistema de Información Geográfica y llevar a cabo el arranque formal del mismo. Como resultado, se obtiene una descripción general del Plan de Sistemas de Información que proporcionará una definición del mismo, en donde se identifiquen los objetivos estratégicos a los que apoya el SIG. En el ámbito del Laboratorio de Información Geográfica y Análisis Regional y Territorial (LIGART), el cual se encuentra en el Posgrado en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico del Instituto Tecnológico de Oaxaca. En este punto se identificarán los requerimientos necesarios de infraestructura física y tecnológica y los participantes en la conformación del PI, nombrando a los responsables académicos y técnicos.									
Fecha	Inicio	15/03/2021									
	Término	31/03/2021									
Entregable (s)										Meta Anual	
Documento de presentación										1	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		100%									
Responsable de la actividad específica:											
Dra. Rosalía Camacho Lomelí											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.10									
Nombre de la actividad específica		Definición y organización del PI, con especificación del ámbito, alcance, organización y cronograma de trabajo.									
Descripción		Se detalla el alcance del plan, se organiza el equipo de personas que lo va a llevar a cabo y se elabora un calendario de ejecución. Todos los resultados de esta actividad constituirán el marco de actuación del proyecto en cuanto a objetivos, procesos afectados, participantes, resultados y fechas de entrega.									
Fecha	Inicio	05/04/2021									
	Término	30/06/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Documento en extenso que describe procesos de organización, objetivos, catálogo de usuarios, equipos, plan de trabajo y cronograma de trabajo									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			35%	35%	30%						
Responsable de la actividad específica:											
Dra. Rosalía Camacho Lomelí, Dr. Edgar Talledos Sánchez, Dr. Ramsés Cruz Arenas, Dr. Raúl Enríquez Valencia.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.11										
Nombre de la actividad específica		Elaboración de estudio sobre antecedentes relevantes sobre necesidades y formas de acceso a la información para fines de investigación.										
Descripción		El objetivo de esta actividad es recopilar y analizar todos los antecedentes generales de las necesidades de información de acuerdo a las líneas de investigación del LIGART en materia de análisis regional, así como a los resultados de las mismas. Son de especial interés los estudios realizados con anterioridad al SIG LIGART, relativos a los sistemas de acceso a información y su entorno tecnológico, cuyas conclusiones deben ser conocidas por el equipo de trabajo del PSI.										
Fecha	Inicio	01/06/2021										
	Término	31/08/2021										
Entregable (s)											Meta Anual	
Documento con la valoración de antecedentes, catálogo de requisitos y requisitos generales por línea de investigación, catálogos normativos que inciden en el manejo de datos.											1	
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
					35%	35%	30%					
Responsable de la actividad específica:												
Dra. Rosalía Camacho Lomelí, Mtra. Adela Calderón Franco												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.12									
Nombre de la actividad específica		Identificación de requisitos para procesos, análisis de necesidades de información y catalogación de requisitos.									
Descripción		Presentar un estudio de los procesos de acceso a los datos para investigación en el LIGART, derivado de sesiones de trabajo con los usuarios, analizando cada proceso tal y como debería funcionar de acuerdo a su diseño inicial. Del mismo modo, se identifican los requisitos de información, y se elabora un modelo de información que represente las distintas entidades implicadas en el proceso, así como las relaciones entre ellas. Por último, se clasifican los requisitos identificados según su prioridad, con el objetivo de incorporarlos al catálogo de requisitos del PSI.									
Fecha	Inicio	05/04/2021									
	Término	30/11/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Documento que presente necesidades y catálogo de requisitos potenciales.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	20%	
Responsable de la actividad específica:											
Dra. Rosalía Camacho Lomelí, Mtra. Adela Calderón Franco											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.13									
Nombre de la actividad específica		Estudio de valoración de los sistemas de información actuales									
Descripción		El objetivo de esta actividad es obtener una valoración de la situación actual, apoyándose en criterios relativos a facilidad de mantenimiento, documentación, flexibilidad, facilidad de uso, etc. Tomando en cuenta la opinión de los usuarios, ya que aportarán elementos de valoración, de nivel de satisfacción con cada sistema de información, con lo que se determinan carencias.									
Fecha	Inicio	03/05/2021									
	Término	15/12/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Documento que presente valoraciones de los sistemas de información actualmente utilizados y que sirvan para la investigación en el LIGART									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
				10%	10%	10%	10%	10%	20%	20%	10%
Responsable de la actividad específica:											
Dra. Rosalía Camacho Lomelí, Mtra. Adela Calderón Franco											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.14									
Nombre de la actividad específica		Análisis de la información para la elaboración del proyecto.									
Descripción		Se realizará un análisis de la información para la elaboración del prontuario municipal enfocado a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.									
Fecha	Inicio	01/03/2021									
	Término	30/04/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Documento									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		50%	50%								
Responsable de la actividad específica:											
COPLADE, DIGEPO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.15									
Nombre de la actividad específica		Realizar un diagnóstico del Padrón Actual del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, “Sistema de Artesanos IOA”.									
Descripción		Analizar la información actual del “Sistema de Artesanos IOA” y actualizar los datos del padrón artesanal. Identificar por regiones, las poblaciones de artesanos que conformarán el universo. Identificar las fuentes de información y las dependencias responsables de la generación de la información.									
Fecha	Inicio	12/04/2021									
	Término	31/05/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente (Minutas de Plan de trabajo, acuerdos y avances.)									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			50%	50%							
Responsable de la actividad específica:											
Instituto Oaxaqueño de las Artesanías (IOA).											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.16									
Nombre de la actividad específica		Realizar el diagnóstico y análisis de necesidades de información estadística y geográfica, para el Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.									
Descripción		Como conclusiones de la reunión de trabajo llevada a cabo entre SEPIA e INEGI, en la cual; en conjunto realizaron un análisis de las necesidades de información estadística y geográfica para implementar en la plataforma tanto para los prestadores de servicio como para las dependencias, se obtuvo la necesidad de contar con dicha información. Es necesario que la SEPIA cuente con el conocimiento necesario, de todas y cada una de las herramientas, base de datos y estadísticas con las que se puede servir para alimentar el Sistema.									
Fecha	Inicio	12/04/2021									
	Término	28/05/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Documento con el análisis de requerimientos									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			25%	75%							
Responsable de la actividad específica:											
SEPIA											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.17									
Nombre de la actividad específica		Realizar el diagnóstico, análisis de información y formatos para el diseño de la base de datos.									
Descripción		Análisis del requerimiento de usuarios y capacidades funcionales del sistema de georreferenciación para el diseño de la base de datos.									
Fecha	Inicio	14/06/2021									
	Término	14/08/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Listado de datos									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
					30%	30%	40%				
Responsable de la actividad específica:											
Depto. de Promoción y Desarrollo CGEMSyScyT, Depto. de Seguimiento de Políticas Educativas de la CGEMSyScyT y Jefe del Departamento de Informática y Sistemas COEPES											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.18																							
Nombre de la actividad específica		Elaboración de formatos para solicitar la información de infraestructura y documentos que acrediten la propiedad o arrendamiento de los predios de las Instituciones de Educación Superior públicas y particulares, domicilio actual y ubicación.																							
Descripción		Se realizarán formatos en Excel por medio de los cuales se solicitará la información y se actualizara el directorio de Instituciones de Educación Superior públicas y particulares (IESP), para identificar las fuentes de información y las dependencias responsables de la generación de la información; identificar con que documentos se acredita la propiedad o arrendamiento de los predios de las Instituciones de Educación Superior públicas y particulares, domicilio actual y ubicación; actualizar los programas educativos que oferta cada institución de educación y equipamiento con que cuentan; así como en los formatos que INEGI solicita; Actualizar el directorio de IES públicas y particulares; solicitar los planos arquitectónicos digitales de las instituciones de educación superior particulares y públicas, así como de las facultades que tienen clave de centro de trabajo; y solicitar las coordenadas poligonales (comparar con las de INEGI).																							
Fecha	Inicio	14/06/2021																							
	Término	14/07/2021																							
Entregable (s)												Meta Anual													
Documento digital, directorio de Instituciones de Educación Superior actualizado.												1													
Programación mensual																									
ene		feb		mar		abr		may		jun		jul		ago		sep		oct		nov		dic			
										50%		50%													
Responsable de la actividad específica:																									
Departamento de Planeación COEPES, Depto. de Promoción y Desarrollo y Depto. de Seguimiento de Políticas Educativas de la CGEMSvSCyT.																									

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.1.19										
Nombre de la actividad específica		Análisis de requerimiento del Atlas de Riesgos										
Descripción		Se analizará la información cartográfica de los fenómenos perturbadores que contendrá en la primera versión de la Plataforma del Atlas de Riesgos del Estado de Oaxaca.										
Fecha	Inicio	01/07/2021										
	Término	30/08/2021										
Entregable (s)										Meta Anual		
Documento										1		
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
						50%	50%					
Responsable de la actividad específica:												
CEPCO, COPLADE												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.1

Código		II.2.1.2.1										
Nombre de la actividad específica		Diseño y planeación de las actividades para el desarrollo de módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".										
Descripción		Análisis y descripción de los requerimientos que se necesitan mejorar para APP MOVIL "FGEO Contigo" y realización del diseño de los módulos a mejorar y las funcionalidades que se requieren.										
Fecha	Inicio	01/02/2021										
	Término	31/05/2021										
Entregable (s)										Meta Anual		
Expediente										1		
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
	30%	20%	25%	25%								
Responsable de la actividad específica:												
FGEO												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.2

Código		II.2.1.2.2									
Nombre de la actividad específica		Diseñar la metodología de estudio en coordinación con las dependencias participantes.									
Descripción		Diseñar el instrumento para obtener información y permita tener un acercamiento interdisciplinario con los artesanos. Evaluar con las dependencias responsables la pertinencia y relevancia de la metodología propuesta por el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías.									
Fecha	Inicio	01/06/2021									
	Término	31/08/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente (Plan de trabajo, Diseño metodológico, diseño de instrumento, reporte de levantamiento de información.)									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
					25%	25%	50%				
Responsable de la actividad específica:											
Instituto Oaxaqueño de las Artesanías (IOA), COPLADE, INEGI.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.2

Código		II.2.1.2.3									
Nombre de la actividad específica		Planeación y diseño de la arquitectura del Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.									
Descripción		Planeación, diseño, construcción y verificación de la puesta en marcha del Sistema; actualmente el proceso se encuentra en la etapa de planeación, por lo cual no se cuenta con el diseño de la arquitectura del Sistema.									
Fecha	Inicio	01/06/2021									
	Término	29/10/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Documento con el diseño de arquitectura del Sistema									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
					20%	20%	20%	20%	20%		
Responsable de la actividad específica:											
SEPIA											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.2

Código		II.2.1.2.4									
Nombre de la actividad específica		Diseño del Atlas de Riesgos									
Descripción		Se diseñará el interfaz gráfico del usuario de la plataforma que permita representar la información y acciones disponibles de acuerdo al análisis y requerimiento.									
Fecha	Inicio	01/08/2021									
	Término	30/09/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Documento									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
							50%	50%			
Responsable de la actividad específica:											
CEPCO, COPLADE											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.3.1									
Nombre de la actividad específica		Capacitarse en la creación de capas para la incorporación al proyecto de información proveniente de las instituciones del Gobierno del Estado.									
Descripción		Desarrollar conocimiento sobre la creación de capas mediante capacitación del INEGI.									
Fecha	Inicio	15/04/2021									
	Término	30/04/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Bitácora de pruebas									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			100%								
Responsable de la actividad específica:											
INEGI – Departamento de Análisis y Planeación. Dirección Técnica y Estadística. Secretaría de Economía											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.3

Código		II.2.1.3.2									
Nombre de la actividad específica		Capacitación y asesoría para los encargados del desarrollo de módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".									
Descripción		Capacitación para el desarrollo de los siguientes módulos: Denuncia móvil, Audiencias, CODDI, Incidencia delictiva y Órdenes de aprehensión. Cursos o talleres: Cuestionarios de Censos de Gobierno, Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de Género en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; y Herramienta para Evaluar la Calidad de los Registros Administrativos (HECRA).									
Fecha	Inicio	01/04/2021									
	Término	30/07/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente de listas de asistencia									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			25%	25%	25%	25%					
Responsable de la actividad específica:											
INEGI - FGEO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.3

Código		II.2.1.3.3									
Nombre de la actividad específica		Capacitación y asesoría técnica para el personal encargado de desarrollar el proyecto “Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental”.									
Descripción		Se determina la capacitación a impartir a la SEMAEDESO: Sitio del INEGI, Mapa digital de escritorio, MxSIG ver. 6.2/ CentOS, MxSIG.									
Fecha	Inicio	01/04/2021									
	Término	31/05/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente de cursos (listas de asistencia, evidencia fotográfica, etc.).									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			50%	50%							
Responsable de la actividad específica:											
INEGI - SEMAEDESO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.3

Código		II.2.1.3.4									
Nombre de la actividad específica		Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto Sistema de Georreferencia Microrregional.									
Descripción		El INEGI impartirá un taller que incluye los siguientes temas: Introducción al SNIEG, Introducción al sitio del INEGI, México en cifras, Censo de Población y Vivienda 2020, Sistema de Consulta de Información Censal, Sistemas de indicadores, Banco de indicadores, Registros administrativos, Calendario de difusión, Encuestas en hogares, Mapa Digital Web (navegación y principales herramientas).									
Fecha	Inicio	01/04/2021									
	Término	31/05/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente digital de asistencia									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			50%	50%							
Responsable de la actividad específica:											
IEEA-INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.3

Código		II.2.1.3.5									
Nombre de la actividad específica		Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desempeño de Oaxaca -MIDO									
Descripción		El INEGI impartirá un taller que incluye los siguientes temas: Introducción al SNIEG, Introducción al sitio del INEGI, México en cifras, Censo de Población y Vivienda 2020, Sistema de Consulta de Información Censal, Sistemas de indicadores, Banco de indicadores, Registros administrativos, Calendario de difusión, Encuestas en hogares, Mapa Digital Web (navegación y principales herramientas).									
Fecha	Inicio	01/04/2021									
	Término	31/05/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente digital de asistencia									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			50%	50%							
Responsable de la actividad específica:											
JG-INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.3

Código		II.2.1.3.6									
Nombre de la actividad específica		Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto: Desarrollo de Directorio Estadístico, Socioeconómico y Geográfico de Artesanos del estado de Oaxaca									
Descripción		El INEGI impartirá un taller que incluye los siguientes temas: Introducción al SNIEG, Introducción al sitio del INEGI, México en cifras, Censo de Población y Vivienda 2020, Sistema de Consulta de Información Censal, Sistemas de indicadores, Banco de indicadores, Registros administrativos, Calendario de difusión, Encuestas en hogares, Mapa Digital Web (navegación y principales herramientas).									
Fecha	Inicio	01/04/2021									
	Término	31/05/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente digital de asistencia									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			50%	50%							
Responsable de la actividad específica:											
IOA-INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.3

Código		II.2.1.3.7									
Nombre de la actividad específica		Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto: Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.									
Descripción		El INEGI impartirá un taller que incluye los siguientes temas: Introducción al SNIEG, Introducción al sitio del INEGI, México en cifras, Censo de Población y Vivienda 2020, Sistema de Consulta de Información Censal, Sistemas de indicadores, Banco de indicadores, Registros administrativos, Calendario de difusión, Encuestas en hogares, Mapa Digital Web (navegación y principales herramientas).									
Fecha	Inicio	01/04/2021									
	Término	31/05/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente digital de asistencia									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			50%	50%							
Responsable de la actividad específica:											
SEPIA-INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.3

Código		II.2.1.3.8									
Nombre de la actividad específica		Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto: Instrumentos de Desarrollo Educativo de Nivel Superior en el estado de Oaxaca.									
Descripción		Capacitación para el personal de la COEPES y CGEMSySCyT: 1. Taller del Sitio del INEGI para conocer los productos y servicios que ofrece el INEGI. (Incluye los siguientes temas: Introducción al sitio del INEGI, México en cifras, Censo de Población y Vivienda 2020, Sistema de Consulta de Información Censal, Sistemas de indicadores, Banco de indicadores, Registros administrativos, Calendario de difusión, Encuestas en hogares, Mapa Digital Web (navegación y principales herramientas). 2. Norma Técnica de Estándares de Exactitud Posicional. 3. Taller básico sobre el Uso y Manejo de la Carta Topográfica. 4. Taller de Mapa Digital para escritorio.									
Fecha	Inicio	12/04/2021									
	Término	14/06/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente digital de asistencia									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			20%	60%	20%						
Responsable de la actividad específica:											
COEPES - CGEMSySCyT - INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.3

Código		II.2.1.3.9										
Nombre de la actividad específica		Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto: Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Oaxaca.										
Descripción		Capacitación al personal encargado del Departamento del Atlas de Riesgo de la Coordinación Estatal de Protección Civil sobre la plataforma de software MxSIG.										
Fecha	Inicio	28/06/2021										
	Término	30/07/2021										
Entregable (s)										Meta Anual		
Expediente digital de asistencia										1		
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
					50%	50%						
Responsable de la actividad específica:												
INEGI - CEPCO												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.3

Código		II.2.1.4.1									
Nombre de la actividad específica		Actualización de información e integración de información histórica municipal, regional y estatal.									
Descripción		Análisis y procesamiento de información entregada por las instancias participantes con los acumulados por año para los indicadores detectados.									
Fecha	Inicio	01/02/2021									
	Término	30/06/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Plataforma de información https://atlasdegenero.oaxaca.gob.mx									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	20%	20%	20%	20%	20%						
Responsable de la actividad específica:											
DIGEPO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.2									
Nombre de la actividad específica		Implementación de carga y actualización de indicadores al Sistema de Estadística e Información de la Niñez y Adolescencia en el Estado, “Mis derechos”.									
Descripción		Elaborar el calendario de carga y actualización de los indicadores del Sistema “Mis derechos”; Realizar la carga y actualización de la información en el Sistema “Mis derechos”; Monitorear la carga y/o actualización y sugerir los ajustes necesarios; Validar por las dependencias responsables, la información que fue cargada y/o actualizada en el Sistema “Mis derechos”; Publicar los indicadores en el Sistema “Mis derechos”.									
Fecha	Inicio	01/10/2021									
	Término	31/12/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente de actividades (Calendario de actualización de los indicadores; Reporte detallado del estado que guarda la actualización de los indicadores; Oficios de validación firmados por los titulares de las dependencias responsables de la generación de la información; Catálogo de indicadores publicados)									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
									20%	50%	30%
Responsable de la actividad específica:											
SE-SIPINNA y dependencias responsables de la generación de la información de los indicadores.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.3									
Nombre de la actividad específica		Validar la imagen de configuraciones de la OVIE en el servidor.									
Descripción		Recuperación y montaje de la imagen informática del proyecto, validación de la estructura de datos, preparación de microdatos y generación de hitos.									
Fecha	Inicio	07/01/2021									
	Término	18/01/2021									
Entregable (s)										Meta Anual	
Reporte de actividades										1	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
100%											
Responsable de la actividad específica:											
INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.4									
Nombre de la actividad específica		Integrar el prototipo funcional de la OVIE									
Descripción		Carga de tablas al prototipo estatal en producción, generación de índices y mapa base.									
Fecha	Inicio	19/02/2021									
	Término	15/03/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Prototipo funcional									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	50%	50%									
Responsable de la actividad específica:											
INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.5									
Nombre de la actividad específica		Realizar pruebas para lanzamiento a producción de la OVIE en la versión preliminar.									
Descripción		Conjunto de pruebas de funcionamiento de servicios, corrección de errores emergentes, liberación de prototipo final, reunión de presentación del proyecto final.									
Fecha	Inicio	16/03/2021									
	Término	30/03/2021									
Entregable (s)										Meta Anual	
Bitácora de pruebas										1	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		100%									
Responsable de la actividad específica:											
INEGI – Departamento de Análisis y Planeación. Dirección Técnica y Estadística. Secretaría de Economía.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.6									
Nombre de la actividad específica		Incorporar información proveniente de las instituciones del Gobierno del Estado al proyecto.									
Descripción		Generar capas con la información proporcionada por las instituciones del Gobierno del Estado para crear sitios de interés dentro del proyecto.									
Fecha	Inicio	15/05/2021									
	Término	30/05/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Bitácora de pruebas									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
				100%							
Responsable de la actividad específica:											
INEGI – Departamento de Análisis y Planeación. Dirección Técnica y Estadística. Secretaría de Economía											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.7									
Nombre de la actividad específica		Actualizar información sobre los Censos Económicos y de Población 2019 y 2020 respectivamente.									
Descripción		Actualizar la información sobre el Censo Económico 2019 y el Censo de Población 2020.									
Fecha	Inicio	15/06/2021									
	Término	30/06/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Bitácora de pruebas									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
					100%						
Responsable de la actividad específica:											
INEGI – Departamento de Análisis y Planeación. Dirección Técnica y Estadística. Secretaría de Economía											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.8									
Nombre de la actividad específica		Gestión de la información para la actualización del proyecto “Sistema de georreferenciación de contraloría social, SIGECS”.									
Descripción		Gestión de la información entregada por las dependencias y generación de capas de información susceptibles de incorporar al sistema.									
Fecha	Inicio	01/01/2021									
	Término	31/05/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Reporte de avance de la información gestionada									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
20%	20%	20%	20%	20%							
Responsable de la actividad específica:											
SCTG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.9									
Nombre de la actividad específica		Proceso de integración de la información para la actualización del proyecto “Sistema de Georreferenciación de Contraloría Social, SIGECS”.									
Descripción		Validación y carga de la información entregada por las dependencias y generación de capas de información susceptibles de incorporar al sistema.									
Fecha	Inicio	01/01/2021									
	Término	31/05/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Conjunto de capas de información									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
20%	20%	20%	20%	20%							
Responsable de la actividad específica:											
SCTG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.10									
Nombre de la actividad específica		Proceso de pruebas en la información para la actualización del proyecto “Sistema de georreferenciación de contraloría social, SIGECS”.									
Descripción		Recepción y validación de la información entregada por las dependencias y generación de capas de información susceptibles de incorporar al sistema.									
Fecha	Inicio	01/01/2021									
	Término	31/05/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Conjunto de capas de información									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
20%	20%	20%	20%	20%							
Responsable de la actividad específica:											
SCTG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.11										
Nombre de la actividad específica		Pruebas del proyecto “Sistema de georreferenciación de contraloría social, SIGECS”.										
Descripción		Evaluación y validación del Sistema de georreferenciación de contraloría social, SIGECS, en integración con cada una de las capas de información incorporadas al sistema.										
Fecha	Inicio	01/01/2021										
	Término	31/05/2021										
Entregable (s)										Meta Anual		
Reporte de pruebas										1		
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
20%	20%	20%	20%	20%								
Responsable de la actividad específica:												
SCTG												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.12									
Nombre de la actividad específica		Actualización de estructura informativa									
Descripción		Añadir nuevas secciones y paquetes de información en la sección para jóvenes, con información relevante que ayude a la difusión de la información.									
Fecha	Inicio	01/02/2021									
	Término	31/03/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Página Web									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	50%	50%									
Responsable de la actividad específica:											
DIGEPO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.13									
Nombre de la actividad específica		Actualización, soporte, mejoras de rendimiento y de accesibilidad.									
Descripción		Continuidad de mejora en rendimiento y accesibilidad dentro de la programación del sitio para alcanzar el mayor número de usuarios posibles y búsquedas avanzadas en las herramientas de mapeo.									
Fecha	Inicio	01/02/2021									
	Término	30/06/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Sistema web									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	20%	20%	20%	20%	20%						
Responsable de la actividad específica:											
DIGEPO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.14									
Nombre de la actividad específica		Municipios prioritarios.									
Descripción		Detección, diseño y programación de mapeo de municipios detectados como prioritarios para la atención oportuna para la prevención del embarazo adolescente.									
Fecha	Inicio	01/02/2021									
	Término	31/03/2021									
Entregable (s)										Meta Anual	
Módulo de página web										1	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	50%	50%									
Responsable de la actividad específica:											
DIGEPO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.15									
Nombre de la actividad específica		Gestión y cambio de nombre de dominio del Sistema de Georreferenciación para la Prevención del Embarazo Adolescente en Oaxaca.									
Descripción		Gestión ante la Dirección General de Tecnologías e Innovación Digital del Estado de Oaxaca (DGTID) de los espacios de alojamiento y nombre de dominio oficial para la plataforma.									
Fecha	Inicio	01/03/2021									
	Término	30/04/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Nombre de dominio permanente									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		50%	50%								
Responsable de la actividad específica:											
DIGEPO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.16									
Nombre de la actividad específica		Actualización de las bases de datos de los módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".									
Descripción		Actualizar la base de datos de acuerdo a las actualizaciones previstas, así también los servicios se manipulación de datos REST (Transferencia de estado representacional) y generación de formatos JSON (Java Script Object Notation), para el intercambio de datos.									
Fecha	Inicio	01/06/2021									
	Término	31/07/2021									
Entregable (s)										Meta Anual	
Expediente con nombres de variables que se van a agregar para llevar a cabo las actualizaciones										1	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
					70%	30%					
Responsable de la actividad específica:											
FGEO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.17										
Nombre de la actividad específica		Desarrollo de módulos "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado"										
Descripción		Desarrollo del sistema "CODDI"; Desarrollo de módulos de consulta y descarga de reportes del sistema "CODDI"; Revisión e instalación del Mx SIG y del software del mapa digital en los servidores de la FGEO; Codificación del sistema Ordenes de Aprehensión; Desarrollo de módulos de consulta y descarga de reportes del sistema Ordenes de aprehensión; y Codificación de las actualizaciones solicitadas.										
Fecha	Inicio	01/01/2021										
	Término	31/10/2021										
Entregable (s)										Meta Anual		
Expediente										1		
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
7%	11%	12%	15%	13%	12%	5%	8%	12%	5%			
Responsable de la actividad específica:												
FGEO												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.18										
Nombre de la actividad específica		Pruebas y ajustes técnicos a módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".										
Descripción		Realización de pruebas y ajustes técnicos del sistema de audiencias de la fiscalía; pruebas de mapeo con las capas determinadas en el Mapa Digital y presentación y prueba de la App Móvil "FGEO Contigo", con las actualizaciones realizadas.										
Fecha	Inicio	01/03/2021										
	Término	31/12/2021										
Entregable (s)										Meta Anual		
Expediente										1		
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		6.5%	6.5%	13%	13%	17%	10%			17%	17%	
Responsable de la actividad específica:												
FGEO												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.19									
Nombre de la actividad específica		Actualizar el módulo geográfico en el "Sistema de Información para la Planeación del Desarrollo, SISPLADE".									
Descripción		Efectuar las actualizaciones requeridas al módulo geográfico dentro del SISPLADE.									
Fecha	Inicio	01/04/2021									
	Término	31/08/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Plataforma web actualizada									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			20%	20%	20%	20%	20%				
Responsable de la actividad específica:											
COPLADE											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.20									
Nombre de la actividad específica		Actualización de información del Sistema de Georreferenciación de la Política Social (SGPS) en específico de 2 herramientas: Mapa Digital y la Plataforma de Estadística, Resultados y Carencias del Estado de Oaxaca "PERCEO"									
Descripción		Derivado de la próxima publicación del Censo en el INEGI, se hace necesario actualizar los datos de referencia. Además, cada año se debe actualizar la información referente a los Padrones de Beneficiarios de las dependencias.									
Fecha	Inicio	01/03/2021									
	Término	31/07/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Actualización y publicación de las herramientas contenidas en el Sistema Web SGPS con información de padrones 2020 e indicadores de pobreza del Censo 2020.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		10%	30%	30%	20%	10%					
Responsable de la actividad específica:											
COPEVAL - DIRECCION DE INFORMATICA Y GEOESTADISTICA											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.21									
Nombre de la actividad específica		Actualización de la información de la plataforma "Oaxaca Sostenible"									
Descripción		Al interior Oaxaca Sostenible, se cuenta con una revista digital llamada sostenibilidad, misma que se actualizará para integrarla como una revista 100% web que facilite la lectura y crezca en el número de lectores.									
Fecha	Inicio	01/03/2021									
	Término	31/07/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Actualización de la plataforma Oaxaca Sostenible: Modificación de la revista Sostenibilidad para integrarla como una revista 100% web.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		10%	30%	30%	20%	10%					
Responsable de la actividad específica:											
COPEVAL - DIRECCION DE INFORMATICA Y GEOESTADISTICA											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.22									
Nombre de la actividad específica		Proceso de integración de la información para la actualización del proyecto “Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental”.									
Descripción		Revisión y validación de la información susceptible de incorporar al sistema.									
Fecha	Inicio	01/05/2021									
	Término	29/10/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Conjunto de capas de información									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
				10%	10%	20%	20%	20%	20%		
Responsable de la actividad específica:											
SEMAEDES											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.23									
Nombre de la actividad específica		Pruebas del “Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental”.									
Descripción		Etapa de pruebas, navegación y validación de datos del “Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental”.									
Fecha	Inicio	01/11/2021									
	Término	30/11/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Informe de pruebas del “Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental”.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
										100%	
Responsable de la actividad específica:											
SEMAEDES-INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.24									
Nombre de la actividad específica		Actualizaciones en la programación del Sistema de Información Cultural de Oaxaca: oaxaca.sic.gob.mx									
Descripción		Actualización del código de programación del Sistema de Información Cultural, plataforma que busca ser una herramienta de gobierno abierto a cargo de la Secretaría, para integrar, organizar, sistematizar y hacer del conocimiento de la población la información referente a las actividades, bienes y servicios culturales. Este sitio en su versión beta está alojado en el servidor web federal, ha sido un trabajo coordinado de la Federación, el INEGI delegación Oaxaca y la COPEVAL.									
Fecha	Inicio	01/02/2021									
	Término	30/04/2021									
Entregable (s)										Meta Anual	
Versión del sitio web con ajustes en el código de programación en su totalidad										1	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	20%	60%	20%								
Responsable de la actividad específica:											
Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Licda. Nidia Soledad Martínez Esteva)											
Secretaría de Cultura Federal (Área SIC)											
Aliados: INEGI – Oaxaca: COPEVAL – Dirección de Informática											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.25										
Nombre de la actividad específica		Implementación de carga y actualización de datos en el Sistema de Información Cultural de Oaxaca.										
Descripción		Carga, actualización de los datos en el Sistema de Información Cultural (SIC) y programar la capacitación para manejo y por parte de Cultura Federal a SECULTA.										
Fecha	Inicio	01/03/2021										
	Término	30/06/2021										
Entregable (s)											Meta Anual	
Expediente de actividades (Capacitación sobre la RENIC a INEGI y COPEVAL, capacitación sobre carga de datos en la RENIC a enlaces de SECULTA, Visualización de cargas 2021)											1	
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
		10%	30%	30%	30%							
Responsable de la actividad específica:												
Cultura Federal y SECULTA												
INEGI y COPEVAL para visualización de cargas												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.26									
Nombre de la actividad específica		Implementación, carga y actualización de los módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".									
Descripción		Designación de responsables institucionales, capturistas para la actualización y consulta de la información del sistema. Capacitar a enlaces y capturistas en el manejo de la interfaz cumpliendo con los principios de usabilidad. Realizar la carga de información con apego al manual del modelo de gestión y reorganización de la Fiscalía General del Estado al sistema Monitorear la carga y sugerir los ajustes necesarios.									
Fecha	Inicio	01/07/2021									
	Término	31/12/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente con directorio de enlaces y capturistas, credenciales de acceso a la interfaz de captura del sistema, catálogo de indicadores que se generan a través del mapa digital									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
						7.5%	17.5%	20%	22.5%	17.5%	15%
Responsable de la actividad específica:											
FGEO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.27										
Nombre de la actividad específica		Preprocesamiento de la información contenida en las carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos y feminicidios en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en 2020.										
Descripción		Integración de la “geodatabase” a partir de criterios precisión, consistencia lógica y aplicabilidad de los indicadores, propiedades y atributos derivados de la información disponible en la FGEO con respecto a los homicidios y feminicidios acaecidos en los municipios del estado de Oaxaca en periodicidad seccionada trimestralmente del año 2020.										
Fecha	Inicio	01/06/2021										
	Término	31/08/2021										
Entregable (s)										Meta Anual		
Ficha técnica de revisión de avances del proyecto.										1		
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
					50%	20%	30%					
Responsable de la actividad específica:												
Heriberto Ruiz Ponce (IISUABJO), Dagoberto Cervantes Pérez (FGEO)												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.28										
Nombre de la actividad específica		Georreferenciación y análisis espacial de la base de datos derivada del preprocesamiento de la información contenida en las carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos y feminicidios en la FGEO en 2020.										
Descripción		Procesamiento de la información en software especializado de análisis espacial en un entorno de gestión de datos geoespaciales. El total de homicidios y feminicidios registrados en Oaxaca durante 2020 serán georreferenciados y categorizados espacialmente a partir de la identificación de patrones puntuales en periodicidad seccionada trimestralmente del año 2020.										
Fecha	Inicio	01/08/2021										
	Término	29/10/2021										
Entregable (s)										Meta Anual		
Ficha técnica de revisión de avances del proyecto.										1		
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
							10%	70%	20%			
Responsable de la actividad específica:												
Heriberto Ruiz Ponce (IISUABJO), Dagoberto Cervantes Pérez (FGEO)												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.29									
Nombre de la actividad específica		Elaboración del informe del análisis socioespacial realizado al fenómeno de los homicidios dolosos y feminicidios registrados en los municipios del estado de Oaxaca en 2020.									
Descripción		Integración de análisis cuantitativos y cualitativos realizados sobre la temática planteada. Se redactará un informe y se generará la visualización de los datos trabajados. A partir de los resultados obtenidos se propondrán recomendaciones de intervención territorial de políticas públicas de seguridad para disminuir el índice en estos delitos de alto impacto social.									
Fecha	Inicio	01/10/2021									
	Término	17/12/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Ficha técnica de revisión de avances del proyecto.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
									20%	70%	10%
Responsable de la actividad específica:											
Heriberto Ruiz Ponce (IISUABJO), Dagoberto Cervantes Pérez (FGEO)											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.30											
Nombre de la actividad específica		Análisis de los sistemas de información internos (SASA, SIGA, RAF, SICEDI).											
Descripción		Analizar la estructura de reportes y bases de datos con que cuentan nuestros sistemas, depurando las bases que lo requieran.											
Fecha	Inicio	01/04/2021											
	Término	15/04/2021											
Entregable (s)												Meta Anual	
Base de datos depurada del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). Base de datos depurada del Sistema de Gestión y Aplicación de Exámenes Aleatorios (SIGA). Base de datos depurada del Registro Automatizado de Formación (RAF). Base de datos depurada del Sistema de Certificación Digital (SICEDI). Expediente de revisión (Minutas, registros administrativos).												5	
Programación mensual													
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic		
			100%										
Responsable de la actividad específica:													
Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA)-Coordinación de Planeación- Unidad de Informática- Coordinación de Servicios Educativos- Departamento Indígena-Departamento de Acreditación.													

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.31									
Nombre de la actividad específica		Definición y homologación de especificaciones para extracción de información de los sistemas (SASA-SIGA-RAF-SICEDI).									
Descripción		Se realizará el cruce de las cuatro bases de datos con la finalidad de crear una base única para el sistema de Georreferencia Microrregional (SIGEM).									
Fecha	Inicio	16/04/2021									
	Término	30/04/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente de revisión (Base de datos única, minutas, registros administrativos).									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			100%								
Responsable de la actividad específica:											
Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA)-Coordinación de Planeación-Departamento de Planeación- Unidad de Informática- Oficina de Estadística y Análisis Microrregional-Coordinación de Servicios Educativos- Departamento Indígena- Departamento de Acreditación.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.32									
Nombre de la actividad específica		Revisión y validación de base única del “Sistema de Georreferencia Microrregional”.									
Descripción		Se revisará y validará que la base única cumpla con las especificaciones previamente definidas.									
Fecha	Inicio	16/05/2021									
	Término	30/05/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente de revisión (Base de datos final, minutas, registros administrativos).									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
				100%							
Responsable de la actividad específica:											
Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA)-Coordinación de Planeación-Departamento de Planeación- Oficina de Estadística y Análisis Microrregional.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.33									
Nombre de la actividad específica		Crear vinculación con las diversas dependencias gubernamentales para dar a conocer el proyecto y solicitar información relacionada.									
Descripción		Realizar reunión con las dependencias integrantes del CEIEG con la finalidad de dar a conocer el proyecto y solicitar información.									
Fecha	Inicio	01/06/2021									
	Término	15/06/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente (listas de asistencia, minuta de acuerdos y listado de dependencias a participar en el proyecto)									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
					100%						
Responsable de la actividad específica:											
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca (CEIEG) Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.34									
Nombre de la actividad específica		Diseño del sistema.									
Descripción		Elaboración de la arquitectura de software según requerimientos de usuario final.									
Fecha	Inicio	16/05/2021									
	Término	31/10/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Versión Beta del Sistema de Georreferencia Microrregional (SIGEM).									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
						25%	25%	25%	25%		
Responsable de la actividad específica:											
Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA)-Coordinación de Planeación- Unidad de Informática.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.35									
Nombre de la actividad específica		Prueba final de funcionamiento del sistema de Georreferencia Microrregional (SIGEM).									
Descripción		Realizar prueba piloto de funcionamiento del sistema de Georreferencia Microrregional (SIGEM).									
Fecha	Inicio	01/11/2021									
	Término	15/11/2021									
Entregable (s)										Meta Anual	
Expediente de pruebas del Sistema de Georreferencia Microrregional.										1	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
										100%	
Responsable de la actividad específica:											
Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA)-Coordinación de Planeación- Unidad de Informática.											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.36									
Nombre de la actividad específica		Revisión y validación del diseño del micrositio con la Dirección de Tecnologías e Innovación de Gobierno del Estado.									
Descripción		Revisar la consistencia del diseño con el Manual de identidad de Gobierno del Estado.									
Fecha	Inicio	17/05/2021									
	Término	30/06/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente de revisión (Propuesta de mejora)									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
				40%	60%						
Responsable de la actividad específica:											
José Federico Sánchez Garfías. Jefatura de la Gubernatura											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.37									
Nombre de la actividad específica		Etapa de pruebas e implementación de la versión pública.									
Descripción		Realizar los ajustes requeridos como resultado de la revisión conceptual y técnica, y realizar las pruebas para la consulta de la versión pública del sistema.									
Fecha	Inicio	01/07/2021									
	Término	30/08/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Micrositio MIDO (versión pública)									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
						50%	50%				
Responsable de la actividad específica:											
José Federico Sánchez Garfías. Jefatura de la Gubernatura											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.38									
Nombre de la actividad específica		Procesamiento de la información para la elaboración del proyecto.									
Descripción		Se realizará el procesamiento de la información para la elaboración del prontuario municipal enfocado a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.									
Fecha	Inicio	03/05/2021									
	Término	31/07/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Base de datos									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
				40%	40%	20%					
Responsable de la actividad específica:											
COPLADE, DIGEPO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.39									
Nombre de la actividad específica		Diseño de la información para la elaboración del proyecto.									
Descripción		Se realizará el diseño de la información para la elaboración del prontuario municipal enfocado a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.									
Fecha	Inicio	03/05/2021									
	Término	31/07/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Documento									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
				40%	40%	20%					
Responsable de la actividad específica:											
COPLADE, DIGEPO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.40									
Nombre de la actividad específica		Integración de la información para la elaboración del proyecto.									
Descripción		Se realizará la integración de la información para la elaboración del prontuario municipal enfocado a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.									
Fecha	Inicio	01/07/2021									
	Término	30/09/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Prontuario municipal									570		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
						20%	40%	40%			
Responsable de la actividad específica:											
COPLADE, DIGEPO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.41										
Nombre de la actividad específica		Análisis de la información.										
Descripción		Analizar en coordinación con el ingeniero de sistemas, el “Sistema de Artesanos IOA”. los cambios técnicos necesarios para la adecuación de la información obtenida; Implementar los cambios técnicos identificados.										
Fecha	Inicio	02/09/2021										
	Término	30/10/2021										
Entregable (s)											Meta Anual	
Expediente (Cuestionarios, Minutas, Documentos en Excel, reporte de análisis de investigación.)											1	
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
								50%	50%			
Responsable de la actividad específica:												
Instituto Oaxaqueño de las Artesanías (IOA), COPLADE, INEGI. Asesor Externo (Ingeniero en Sistemas)												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.42																						
Nombre de la actividad específica		Aplicación de los resultados.																						
Descripción		Implementación de carga y actualización de la información al Sistema, “Sistema de Artesanos IOA”; Elaborar el calendario de carga y actualización de la información del Sistema, “Sistema de Artesanos IOA”; Nombrar a los responsables institucionales y capturistas de la carga y actualización de información en él “Sistema de Artesanos IOA”; Capacitar a enlaces y capturistas en el manejo de la interfaz pública y privada del “Sistema de Artesanos IOA”; Realizar la carga y actualización de la información en el “Sistema de Artesanos IOA”; Monitorear la carga y/o actualización y sugerir los ajustes necesarios; Validar, por las dependencias responsables, la información que fue cargada y/o actualizada en el “Sistema de Artesanos IOA”. Publicar la información en el “Sistema de Artesanos IOA”.																						
Fecha	Inicio	04/11/2021																						
	Término	29/12/2021																						
Entregable (s)											Meta Anual													
Expediente de actividades (Calendario de actualización de la información; Directorio de enlaces y capturistas; Credenciales de acceso a la interfaz de captura del Sistema de Artesanos IOA”; Reporte detallado del estado que guarda la actualización de la información; Oficios de validación firmados por los titulares de las dependencias responsables de la generación de la información.											1													
Programación mensual																								
ene		feb		mar		abr		may		jun		jul		ago		sep		oct		nov		dic		
																				50%		50%		
Responsable de la actividad específica:																								
Instituto Oaxaqueño de las Artesanías y dependencias responsables de la generación de la información.																								

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.43									
Nombre de la actividad específica		Desarrollo de la arquitectura del Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.									
Descripción		Desarrollo del Sistema; en esta etapa es necesario contar con el apoyo, la asesoría y el acompañamiento de otras dependencias como COPLADE, incluso se buscará el apoyo externo de instituciones educativas que proporcionen personal capacitado para esta tarea.									
Fecha	Inicio	01/06/2021									
	Término	29/10/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Sistema web									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
					20%	20%	20%	20%	20%		
Responsable de la actividad específica:											
SEPIA											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.44									
Nombre de la actividad específica		Gestión de la información de las instituciones de educación superior públicas y particulares.									
Descripción		Envío y recepción de los formatos vía correo electrónico a las áreas de planeación o similares para que sean requisitados y recibidos, se verificara que los reciban y devuelvan requisitados completos.									
Fecha	Inicio	15/07/2021									
	Término	30/07/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Documento digital									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
						100%					
Responsable de la actividad específica:											
Departamento de Planeación COEPES y Depto. de Seguimiento de Políticas Educativas de la CGEMSySCyT											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.45										
Nombre de la actividad específica		Programar y diseñar el sistema de georreferenciación.										
Descripción		Programación de los diferentes módulos con que contará el sistema.										
Fecha	Inicio	02/09/2021										
	Término	30/11/2021										
Entregable (s)										Meta Anual		
Versión Beta del Sistema										1		
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
								30%	20%	50%		
Responsable de la actividad específica:												
Jefe del Departamento de Informática y Sistemas COEPES y Depto. de Promoción y Desarrollo												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.46									
Nombre de la actividad específica		Elaboración de pruebas para la visualización de los polígonos de las Instituciones de Educación Superior en el Mapa Digital de México.									
Descripción		Se revisará que las pruebas cumplan con los requisitos solicitados para las autoridades educativas.									
Fecha	Inicio	01/12/2021									
	Término	28/12/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Documento digital									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
											100%
Responsable de la actividad específica:											
Departamento de Planeación de la COEPES y Depto. de Seguimiento de Políticas Educativas de la CGEMSySCyT, Departamento de Promoción y Desarrollo, INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.47									
Nombre de la actividad específica		Implementación del Sistema de Atlas de Riesgos									
Descripción		Desarrollar el sistema de acuerdo al diseño, análisis e integración de las bases de datos que le permita a los usuarios realizar la consulta de información.									
	Inicio	16/09/2021									
	Término	30/11/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Sistema									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
								20%	40%	40%	
Responsable de la actividad específica:											
CEPCO, COPLADE											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.4.48									
Nombre de la actividad específica		Prueba a la plataforma del Atlas de Riesgos									
Descripción		En la plataforma del Atlas de Riesgos se realizará el análisis de funcionamiento de las diferentes aplicaciones contempladas en su desarrollo.									
Fecha	Inicio	01/12/2021									
	Término	15/12/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Documento									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
											100%
Responsable de la actividad específica:											
CEPCO, COPLADE											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.4

Código		II.2.1.5.1									
Nombre de la actividad específica		Difusión del “Atlas de Género del Estado de Oaxaca”.									
Descripción		Difusión por redes sociales desde las plataformas: https://www.twitter.com/AtlasOaxaca https://www.facebook.com/AtlasGeneroOax									
Fecha	Inicio	01/02/2021									
	Término	30/11/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente con evidencias de publicaciones en redes sociales									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
Responsable de la actividad específica:											
DIGEPO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.5

Código		II.2.1.5.2									
Nombre de la actividad específica		Presentación oficial del sistema actualizado “Sistema de georreferenciación de contraloría social, SIGECS”.									
Descripción		Publicación en el sistema de la información actualizada.									
Fecha	Inicio	01/06/2021									
	Término	30/06/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Sistema actualizado									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
					100%						
Responsable de la actividad específica:											
SCTG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.5

Código		II.2.1.5.3									
Nombre de la actividad específica		Presentación oficial del sistema actualizado del “Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental”.									
Descripción		Puesta en marcha el sistema Mxsig de la información actualizada del “Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental”.									
Fecha	Inicio	01/12/2021									
	Término	31/12/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Sistema actualizado									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
											100%
Responsable de la actividad específica:											
SEMAEDES0											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.5

Código		II.2.1.5.4									
Nombre de la actividad específica		Difusión del Sistema de Información Cultural de Oaxaca: oaxaca.sic.gob.mx									
Descripción		Difusión interna en la SECULTA del uso del Oaxaca. Sic y una difusión externa de la plataforma para la ciudadanía y para la administración pública estatal.									
Fecha	Inicio	01/05/2021									
	Término	31/07/2021									
Entregable (s)										Meta Anual	
Expediente con evidencias de la difusión										1	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
				50%	25%	25%					
Responsable de la actividad específica:											
Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Licda. Nidia Soledad Martínez Esteva)											
Secretaría de Cultura Federal (Área SIC)											
COPEVAL											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.5

Código		II.2.1.5.5										
Nombre de la actividad específica		Implementación del Sistema de Georreferencia Microrregional (SIGEM).										
Descripción		Implementación y publicación del proyecto “Sistema de Georreferencia Microrregional (SIGEM)”										
Fecha	Inicio	01/12/2021										
	Término	15/12/2021										
Entregable (s)										Meta Anual		
Sistema de Georreferencia Microrregional en funcionamiento.										1		
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
											100%	
Responsable de la actividad específica:												
Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA)-Coordinación de Planeación-Departamento de Planeación- Unidad de Informática- Oficina de Estadística y Análisis Microrregional-Coordinación de Servicios Educativos- Departamento Indígena- Departamento de Acreditación.												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.5

Código		II.2.1.5.6									
Nombre de la actividad específica		Presentación de la versión pública del Sistema									
Descripción		Realizar la presentación del Sistema ante las dependencias y entidades de la administración pública.									
Fecha	Inicio	01/09/2021									
	Término	30/09/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Micrositio MIDO (versión pública)									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
								100%			
Responsable de la actividad específica:											
Jefatura de la Gubernatura. CG-COPLADE.INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.5

Código		II.2.1.5.7									
Nombre de la actividad específica		Difusión del proyecto.									
Descripción		Se realizará la difusión del prontuario municipal enfocado a la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.									
Fecha	Inicio	01/10/2021									
	Término	30/11/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente (captura de pantalla, minuta, lista de asistencia, video)									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
									50%	50%	
Responsable de la actividad específica:											
COPLADE, DIGEPO											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.5

Código		II.2.1.5.8									
Nombre de la actividad específica		Entrega y publicación del Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.									
Descripción		En esta fase se pondrá en marcha la plataforma, la cual estará validada y lista para que se pueda alimentar con los requerimientos necesarios, de tal forma que, al terminarlo, el usuario final, cuente con una herramienta útil para la consulta de las características de los pueblos indígenas y afromexicanos.									
Fecha	Inicio	01/11/2021									
	Término	20/12/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Documento con el análisis de entrega y publicación									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
										50%	50%
Responsable de la actividad específica:											
SEPIA											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.5

Código		II.2.1.5.9									
Nombre de la actividad específica		Puesta en marcha y difusión del Sistema Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Oaxaca									
Descripción		Se subirá la plataforma a un servidor para su difusión a través de la página de la Coordinación Estatal de Protección Civil.									
Fecha	Inicio	16/12/2021									
	Término	31/12/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Sistema web									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
											100%
Responsable de la actividad específica:											
CEPCO, COPLADE											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
II	II.2	II.2.1	II.2.1.5

Código		III.1.1.1.1									
Nombre de la actividad específica		Programación de sesiones de difusión de información de Censos, Encuestas y SCNM, programadas y realizadas por el INEGI.									
Descripción		Elaborar el cronograma de sesiones de difusión de información de censos y encuestas a Unidades de Estado y Municipios del Estado de Oaxaca.									
Fecha	Inicio	01/03/2021									
	Término	31/03/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Cronograma anual de sesiones.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		100%									
Responsable de la actividad específica:											
COPLADE-INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
III	III.1	III.1.1	III.1.1.1

Código		III.1.1.1.2									
Nombre de la actividad específica		Elaborar el cronograma anual de sesiones de capacitación.									
Descripción		Programación de sesiones de capacitación y asesoramiento en el uso de la información estadística y geográfica generada por el INEGI y en el conocimiento de productos y herramientas de acceso a Unidades de Estado.									
Fecha	Inicio	01/03/2021									
	Término	31/03/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Cronograma anual de sesiones.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		100%									
Responsable de la actividad específica:											
INEGI - CEIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
III	III.1	III.1.1	III.1.1.1

Código		III.1.1.3.1									
Nombre de la actividad específica		Difusión de información de censos, encuestas y SCNM, programadas y realizadas por el INEGI.									
Descripción		Realizar las actividades de difusión a Unidades de Estado y municipios del Estado.									
Fecha	Inicio	26/01/2021									
	Término	30/11/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente digital de evidencias.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
2%	24%	36%	20%	2%	2%	2%	5%		5%	2%	
Responsable de la actividad específica:											
COPLADE-INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
III	III.1	III.1.1	III.1.1.3

Código		III.1.1.3.2									
Nombre de la actividad específica		Ejecutar el programa de capacitación a Unidades de Estado.									
Descripción		Realizar las sesiones de capacitación y asesoramiento en el uso de la información estadística y geográfica generada por el INEGI y en el conocimiento de productos y herramientas de acceso a Unidades de Estado y municipios integrantes del CEIEG.									
Fecha	Inicio	28/01/2021									
	Término	30/11/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente digital de evidencias.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
11%	22%		11%	11%			11%	11%		23%	
Responsable de la actividad específica:											
INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
III	III.1	III.1.1	III.1.1.3

Código		IV.1.1.1.1									
Nombre de la actividad específica		Detección de información susceptible de incorporar a la "Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca".									
Descripción		Completar el listado con la carga de información que contendrá la Plataforma Integradora.									
Fecha	Inicio	01/03/2021									
	Término	31/05/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Listado de proyectos									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
		40%	40%	20%							
Responsable de la actividad específica:											
COPLADE											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
IV	IV.1	IV.1.1	IV.1.1.1

Código		IV.1.1.1.2									
Nombre de la actividad específica		Compendiar la información que contendrá la Plataforma Integradora.									
Descripción		Recopilación de información que será incorporada a "Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca".									
Fecha	Inicio	01/07/2021									
	Término	30/09/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente de evidencias									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
						30%	30%	40%			
Responsable de la actividad específica:											
COPLADE											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
IV	IV.1	IV.1.1	IV.1.1.1

Código		IV.1.1.1.3									
Nombre de la actividad específica		Carga de información a la "Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca".									
Descripción		La información recopilada será ingresada al Sistema.									
Fecha	Inicio	01/09/2021									
	Término	31/10/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Sistema beta.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
								50%	50%		
Responsable de la actividad específica:											
COPLADE											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
IV	IV.1	IV.1.1	IV.1.1.1

Código		IV.1.1.1.4									
Nombre de la actividad específica		Presentación y difusión de la "Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca".									
Descripción		El resultado obtenido de los trabajos realizados será expuesto durante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité.									
Fecha	Inicio	01/10/2021									
	Término	30/11/2021									
Entregable (s)										Meta Anual	
Acta de la segunda sesión del CEIEG										1	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
									50%	50%	
Responsable de la actividad específica:											
CEIEG											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
IV	IV.1	IV.1.1	IV.1.1.1

Código		V.1.1.1.1									
Nombre de la actividad específica		Mantener actualizado el directorio del Registro Estadístico Nacional, REN.									
Descripción		El INEGI a través de la Presidencia del CEIEG enviará solicitud de confirmación o actualización de los datos generales de las Unidades de Estado y de los informantes designados responsables de proporcionar la información del REN.									
Fecha	Inicio	01/02/2021									
	Término	15/12/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Directorio actualizado.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%
Responsable de la actividad específica:											
CEIEG - INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
V	V.1	V.1.1	V.1.1.1

Código		V.1.1.1.2									
Nombre de la actividad específica		Gestionar la actualización del Registro Estadístico Nacional, REN.									
Descripción		Realizar acciones de promoción, capacitación, validación, retroalimentación y actualización del proceso permanente de inscripción de las UAFE´s para su liberación en el REN.									
Fecha	Inicio	01/02/2021									
	Término	15/12/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente de listas de asistencia.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%
Responsable de la actividad específica:											
INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
V	V.1	V.1.1	V.1.1.1

Código		VI.1.1.1.1										
Nombre de la actividad específica		Envío de las Bases para el Programa de Capacitación y Actualización 2022.										
Descripción		Enviar las Bases para el Programa de Capacitación y Actualización 2022 y sus correspondientes precisiones a las Subdirecciones que conforman la Coordinación Estatal del INEGI con la finalidad de que estas determinen los eventos de capacitación a inscribir en el Programa 2022.										
Fecha	Inicio	16/11/2021										
	Término	30/11/2021										
Entregable (s)										Meta Anual		
Documento que contiene las Bases para el Programa de Capacitación y Actualización 2022 y la evidencia de su envío a las Subdirecciones que conforman la Coordinación Estatal del INEGI.										1		
Programación mensual												
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	
										100%		
Responsable de la actividad específica:												
INEGI												

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
VI	VI.1	VI.1.1	VI.1.1.1

Código		VI.1.1.1.2									
Nombre de la actividad específica		Inscripción de eventos de capacitación en el Programa de Capacitación y Actualización 2022									
Descripción		Inscribir en el Programa de Capacitación y Actualización 2022 mediante el acceso al SIMPAC y la correspondiente carga de datos de cada evento de capacitación proporcionados por las Subdirecciones que conforman la Coordinación Estatal del INEGI.									
Fecha	Inicio	16/11/2021									
	Término	30/11/2021									
Entregable (s)										Meta Anual	
Correo electrónico en donde se informa al INEGI Aguascalientes del cumplimiento de esta actividad.										1	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
										100%	
Responsable de la actividad específica:											
INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
VI	VI.1	VI.1.1	VI.1.1.1

Código		VI.1.1.2.1									
Nombre de la actividad específica		Inclusión en el Programa Anual de Trabajo 2021 del CEIEG									
Descripción		Incluir, dentro del Programa Anual de Trabajo 2021, las fichas de actividades específicas que conforman el Programa de Capacitación y someterlo a la aprobación del CEIEG en la primera sesión 2021.									
Fecha	Inicio	04/02/2021									
	Término	15/04/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Minuta de la primera Sesión 2021 del CEIEG									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
	95%		5%								
Responsable de la actividad específica:											
INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
VI	VI.1	VI.1.1	VI.1.1.2

Código		VI.1.1.2.2									
Nombre de la actividad específica		Aprobación del Programa de Capacitación y Actualización 2022									
Descripción		Recibir por parte de INEGI Aguascalientes la aprobación del Programa de Capacitación y Actualización 2022.									
Fecha	Inicio	01/12/2021									
	Término	17/12/2021									
Entregable (s)										Meta Anual	
Correo electrónico en donde INEGI Aguascalientes aprueba el programa										1	
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
											100%
Responsable de la actividad específica:											
INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
VI	VI.1	VI.1.1	VI.1.1.2

Código		VI.1.1.3.1									
Nombre de la actividad específica		Concertación con las instancias correspondientes la impartición de temas incluidos en el Programa 2021									
Descripción		Acudir a las Unidades del Estado correspondientes para determinar número de asistentes, asistentes, sedes de capacitación, fechas y horarios.									
Fecha	Inicio	01/04/2021									
	Término	30/11/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente con evidencias sobre las acciones realizadas en materia de concertación									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	
Responsable de la actividad específica:											
COPLADE											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
VI	VI.1	VI.1.1	VI.1.1.3

Código		VI.1.1.3.2									
Nombre de la actividad específica		Impartición de los eventos de capacitación y actualización.									
Descripción		Realizar la impartición de los eventos de capacitación y actualización; y efectuar la evaluación de los mismos.									
Fecha	Inicio	01/04/2021									
	Término	30/11/2021									
Entregable (s)									Meta Anual		
Expediente con evidencias sobre la ejecución de los eventos de capacitación y actualización.									1		
Programación mensual											
ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
			12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	
Responsable de la actividad específica:											
INEGI											

Alineación con el PEEG			
Objetivo	Proyecto	Meta	Actividad general
VI	VI.1	VI.1.1	VI.1.1.3

IV. Cronograma

Actividad específica	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
I.1.1.2.1 Integrar la relación de actividades específicas por proyecto a desarrollarse durante 2021.	20%	60%	20%									
I.1.1.2.2 Integrar el Programa Anual de Trabajo 2021 del CEIEG.	20%	60%	20%									
I.1.1.2.3 Aprobar el Programa Anual de Trabajo 2021 del CEIEG.			50%	50%								
I.1.1.2.4 Integrar la relación de proyectos propuestos para 2022.											50%	50%
I.1.2.1.1 Seguimiento a las actividades específicas por proyecto del PAT 2021.			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
I.1.2.1.2 Integrar y enviar las fichas de actividades específicas 2021.			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
I.1.2.1.3 Integrar y enviar reportes semestrales sobre el desarrollo de los proyectos.		50%					50%					
I.1.2.2.1 Actualizar la plataforma web para consulta de información sobre las actividades del CEIEG Oaxaca.			50%							50%		
I.2.1.3.1 Actualizar el Desarrollo Normativo Estatal para que regule la operación de la Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca.								20%	20%	20%	20%	20%
I.2.1.3.2 Integrar y enviar reportes trimestrales sobre los avances del Desarrollo Normativo Estatal.				30%			30%			40%		
II.1.1.2.1 Integrar el directorio de titulares de las Unidades de Estado informantes del proyecto "Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados".		100%										

Actividad específica	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
II.1.1.2.2 Generar y enviar cuadros estadísticos con información veraz y completa de acuerdo al tema correspondiente de o hasta el ejercicio 2020, para el proyecto "Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados".			5%	15%	30%	30%	20%					
II.1.1.2.3 Revisar los cuadros con información estadística, proporcionados por las fuentes informantes para el proyecto "Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados", de acuerdo a las relaciones analíticas vigentes.			5%	15%	30%	30%	20%					
II.1.1.2.4 Capturar y liberar la información estadística proporcionada por las fuentes locales para el proyecto "Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados", y su posterior publicación en la sección México en Cifras de la página web del instituto."			4%	8%	15%	25%	30%	18%				
II.2.1.1.1 Analizar y diagnosticar las solicitudes de proyectos estadísticos y geográficos por parte de las diferentes unidades de Estado.	8%	8%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	9%	8%	8%
II.2.1.1.2 Solicitud de actualización de indicadores.		100%										
II.2.1.1.3 Detección de nuevos indicadores para incorporarlos al Atlas de Género del Estado de Oaxaca.						33%	33%	34%				
II.2.1.1.4 Detección e integración de indicadores.			15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%			
II.2.1.1.5 Revisión legal, conceptual y técnica del sistema de registro y seguimiento de las carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos y feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en 2020.				70%	30%							
II.2.1.1.6 Elaborar el marco teórico y técnico del Proyecto SIGEM.			100%									

Actividad específica	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
II.2.1.1.7 Revisión de las fichas técnicas de los indicadores estratégicos.				70%	30%							
II.2.1.1.8 Revisión normativa, conceptual y técnica del Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desempeño de Oaxaca-MIDO.					40%	60%						
II.2.1.1.9 Inicio formal en que se presenta un análisis para la elaboración del Plan de Implementación (PI) para la conformación del Proyecto: "Sistema de Información Geográfica LIGART-ITOAX" en el que se definirá su alcance y la determinación de responsables académicos y técnicos.			100%									
II.2.1.1.10 Definición y organización del PI, con especificación del ámbito, alcance, organización y cronograma de trabajo.				35%	35%	30%						
II.2.1.1.11 Elaboración de estudio sobre antecedentes relevantes sobre necesidades y formas de acceso a la información para fines de investigación.						35%	35%	30%				
II.2.1.1.12 Identificación de requisitos para procesos, análisis de necesidades de información y catalogación de requisitos.				10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	20%	
II.2.1.1.13 Estudio de valoración de los sistemas de información actuales.					10%	10%	10%	10%	10%	20%	20%	10%
II.2.1.1.14 Análisis de la información para la elaboración del proyecto.			50%	50%								
II.2.1.1.15 Realizar un diagnóstico del Padrón Actual del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, "Sistema de Artesanos IOA".				50%	50%							
II.2.1.1.16 Realizar el diagnóstico y análisis de necesidades de información estadística y geográfica, para el Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.				25%	75%							
II.2.1.1.17 Realizar el diagnóstico, análisis de información y formatos para el diseño de la base de datos.						30%	30%	40%				

Actividad específica	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
II.2.1.1.18 Elaboración de formatos para solicitar la información de infraestructura y documentos que acrediten la propiedad o arrendamiento de los predios de las Instituciones de Educación Superior públicas y particulares, domicilio actual y ubicación.						50%	50%					
II.2.1.1.19 Análisis de requerimiento del Atlas de Riesgos							50%	50%				
II.2.1.2.1 Diseño y planeación de las actividades para el desarrollo de módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".		30%	20%	25%	25%							
II.2.1.2.2 Diseñar la metodología de estudio en coordinación con las dependencias participantes.						25%	25%	50%				
II.2.1.2.3 Planeación y diseño de la arquitectura del Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.						20%	20%	20%	20%	20%		
II.2.1.2.4 Diseño del Atlas de Riesgos								50%	50%			
II.2.1.3.1 Capacitarse en la creación de capas para la incorporación al proyecto de información proveniente de las instituciones del Gobierno del Estado.				100%								
II.2.1.3.2 Capacitación y asesoría para los encargados del desarrollo de módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".				25%	25%	25%	25%					
II.2.1.3.3 Capacitación y asesoría técnica para el personal encargado de desarrollar el proyecto "Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental".				50%	50%							
II.2.1.3.4 Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto Sistema de Georreferencia Microrregional.				50%	50%							
II.2.1.3.5 Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto Sistema				50%	50%							

Actividad específica	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
de Monitoreo de Indicadores de Desempeño de Oaxaca -MIDO.												
II.2.1.3.6 Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto: Desarrollo de Directorio Estadístico, Socioeconómico y Geográfico de Artesanos del estado de Oaxaca.				50%	50%							
II.2.1.3.7 Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto: Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.				50%	50%							
II.2.1.3.8 Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto: Instrumentos de Desarrollo Educativo de Nivel Superior en el estado de Oaxaca.				20%	60%	20%						
II.2.1.3.9 Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto: Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Oaxaca.						50%	50%					
II.2.1.4.1 Actualización de información e integración de información histórica municipal, regional y estatal.		20%	20%	20%	20%	20%						
II.2.1.4.2 Implementación de carga y actualización de indicadores al Sistema de Estadística e Información de la Niñez y Adolescencia en el Estado, "Mis derechos".										20%	50%	30%
II.2.1.4.3 Validar la imagen de configuraciones de la OVIE en el servidor.	100%											
II.2.1.4.4 Integrar el prototipo funcional de la OVIE		50%	50%									
II.2.1.4.5 Realizar pruebas para lanzamiento a producción de la OVIE en la versión preliminar.			100%									
II.2.1.4.6 Incorporar información proveniente de las instituciones del Gobierno del Estado al proyecto.					100%							

Actividad específica	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
II.2.1.4.7 Actualizar información sobre los Censos Económicos y de Población 2019 y 2020 respectivamente.						100%						
II.2.1.4.8 Gestión de la información para la actualización del proyecto "Sistema de georreferenciación de contraloría social, SIGECS".	20%	20%	20%	20%	20%							
II.2.1.4.9 Proceso de integración de la información para la actualización del proyecto "Sistema de Georreferenciación de Contraloría Social, SIGECS".	20%	20%	20%	20%	20%							
II.2.1.4.10 Proceso de pruebas en la información para la actualización del proyecto "Sistema de georreferenciación de contraloría social, SIGECS".	20%	20%	20%	20%	20%							
II.2.1.4.11 Pruebas del proyecto "Sistema de georreferenciación de contraloría social, SIGECS".	20%	20%	20%	20%	20%							
II.2.1.4.12 Actualización de estructura informativa.		50%	50%									
II.2.1.4.13 Actualización, soporte, mejoras de rendimiento y de accesibilidad.		20%	20%	20%	20%	20%						
II.2.1.4.14 Municipios prioritarios.		50%	50%									
II.2.1.4.15 Gestión y cambio de nombre de dominio del Sistema de Georreferenciación para la Prevención del Embarazo Adolescente en Oaxaca.			50%	50%								
II.2.1.4.16 Actualización de las bases de datos de los módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".						70%	30%					
II.2.1.4.17 Desarrollo de módulos "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".	7%	11%	12%	15%	13%	12%	5%	8%	12%	5%		
II.2.1.4.18 Pruebas y ajustes técnicos a módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".			6.5%	6.5%	13%	13%	17%	10%			17%	17%

Actividad específica	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
II.2.1.4.19 Actualizar el módulo geográfico en el "Sistema de Información para la Planeación del Desarrollo, SISPLADE".				20%	20%	20%	20%	20%				
II.2.1.4.20 Actualización de información del Sistema de Georreferenciación de la Política Social (SGPS) en específico de 2 herramientas: Mapa Digital y la Plataforma de Estadística, Resultados y Carencias del Estado de Oaxaca "PERCEO".			10%	30%	30%	20%	10%					
II.2.1.4.21 Actualización de la información de la plataforma "Oaxaca Sostenible".			10%	30%	30%	20%	10%					
II.2.1.4.22 Proceso de integración de la información para la actualización del proyecto "Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental".					10%	10%	20%	20%	20%	20%		
II.2.1.4.23 Pruebas del "Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental".											100%	
II.2.1.4.24 Actualizaciones en la programación del Sistema de Información Cultural de Oaxaca: oaxaca.sic.gob.mx .		20%	60%	20%								
II.2.1.4.25 Implementación de carga y actualización de datos en el Sistema de Información Cultural de Oaxaca.			10%	30%	30%	30%						
II.2.1.4.26 Implementación, carga y actualización de los módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".							7.5%	17.5%	20%	22.5%	17.5%	15%
II.2.1.4.27 Preprocesamiento de la información contenida en las carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos y feminicidios en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en 2020.						50%	20%	30%				
II.2.1.4.28 Georreferenciación y análisis espacial de la base de datos derivada del preprocesamiento de la información contenida en las carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos y feminicidios en la FGEO en 2020.								10%	70%	20%		

Actividad específica	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
II.2.1.4.29 Elaboración del informe del análisis socioespacial realizado al fenómeno de los homicidios dolosos y feminicidios registrados en los municipios del estado de Oaxaca en 2020.										20%	70%	10%
II.2.1.4.30 Análisis de los sistemas de información internos (SASA, SIGA, RAF, SICODE).				100%								
II.2.1.4.31 Definición y homologación de especificaciones para extracción de información de los sistemas (SASA-SIGA-RAF-SICODE).				100%								
II.2.1.4.32 Revisión y validación de base única del "Sistema de Georreferencia Microrregional".					100%							
II.2.1.4.33 Crear vinculación con las diversas dependencias gubernamentales para dar a conocer el proyecto y solicitar información relacionada.						100%						
II.2.1.4.34 Diseño del sistema.							25%	25%	25%	25%		
II.2.1.4.35 Prueba final de funcionamiento del sistema de Georreferencia Microrregional (SIGEM).											100%	
II.2.1.4.36 Revisión y validación del diseño del micrositio con la Dirección de Tecnologías e Innovación de Gobierno del Estado.					40%	60%						
II.2.1.4.37 Etapa de pruebas e implementación de la versión pública.							50%	50%				
II.2.1.4.38 Procesamiento de la información para la elaboración del proyecto.					40%	40%	20%					
II.2.1.4.39 Diseño de la información para la elaboración del proyecto.					40%	40%	20%					
II.2.1.4.40 Integración de la información para la elaboración del proyecto.							20%	40%	40%			
II.2.1.4.41 Análisis de la información.									50%	50%		

Actividad específica	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
II.2.1.4.42 Aplicación de los resultados.											50%	50%
II.2.1.4.43 Desarrollo de la arquitectura del Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.						20%	20%	20%	20%	20%		
II.2.1.4.44 Gestión de la información de las instituciones de educación superior públicas y particulares.							100%					
II.2.1.4.45 Programar y diseñar el sistema de georreferenciación.									30%	20%	50%	
II.2.1.4.46 Elaboración de pruebas para la visualización de los polígonos de las Instituciones de Educación Superior en el Mapa Digital de México.												100%
II.2.1.4.47 Implementación del Sistema del Atlas de Riesgos									20%	40%	40%	
II.2.1.4.48 Prueba a la plataforma del Atlas de Riesgos												100%
II.2.1.5.1 Difusión del "Atlas de Género del Estado de Oaxaca".		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
II.2.1.5.2 Presentación oficial del sistema actualizado "Sistema de georreferenciación de contraloría social, SIGECS".						100%						
II.2.1.5.3 Presentación oficial del sistema actualizado del "Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental".												100%
II.2.1.5.4 Difusión del Sistema de Información Cultural de Oaxaca: oaxaca.sic.gob.mx .					50%	25%	25%					
II.2.1.5.5 Implementación del Sistema de Georreferencia Microrregional (SIGEM).												100%
II.2.1.5.6 Presentación de la versión pública del Sistema.									100%			
II.2.1.5.7 Difusión del proyecto.										50%	50%	

Actividad específica	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
II.2.1.5.8 Entrega y publicación del Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.											50%	50%
II.2.1.5.9 Puesta en marcha y difusión del Sistema Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Oaxaca												100%
III.1.1.1.1 Programación de sesiones de difusión de información de Censos, Encuestas y SCNM, programadas y realizadas por el INEGI.			100%									
III.1.1.1.2 Elaborar el cronograma anual de sesiones de capacitación.			100%									
III.1.1.3.1 Difusión de información de censos, encuestas y SCNM, programadas y realizadas por el INEGI.	2%	24%	36%	20%	2%	2%	2%	5%		5%	2%	
III.1.1.3.2 Ejecutar el programa de capacitación a Unidades de Estado.	11%	22%		11%	11%			11%	11%		23%	
IV.1.1.1.1 Detección de información susceptible de incorporar a la "Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca".			40%	40%	20%							
IV.1.1.1.2 Compendiar la información que contendrá la Plataforma Integradora.							30%	30%	40%			
IV.1.1.1.3 Carga de información a la "Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca".									50%	50%		
IV.1.1.1.4 Presentación y difusión de la "Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca".										50%	50%	
V.1.1.1.1 Mantener actualizado el directorio del Registro Estadístico Nacional, REN.		5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%
V.1.1.1.2 Gestionar la actualización del Registro Estadístico Nacional, REN.		5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%

Actividad específica	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
VI.1.1.1.1 Envío de las Bases para el Programa de Capacitación y Actualización 2022.											100%	
VI.1.1.1.2 Inscripción de eventos de capacitación en el Programa de Capacitación y Actualización 2022.											100%	
VI.1.1.2.1 Inclusión en el Programa Anual de Trabajo 2021 del CEIEG.		95%		5%								
VI.1.1.2.2 Aprobación del Programa de Capacitación y Actualización 2022.												100%
VI.1.1.3.1 Concertación con las instancias correspondientes la impartición de temas incluidos en el Programa 2021.				12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	
VI.1.1.3.2 Impartición de los eventos de capacitación y actualización.				12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	

V. Resultados

Código	Actividad específica	Entregable
I.1.1.2.1	Integrar la relación de actividades específicas por proyecto a desarrollarse durante 2021.	1 Listado de actividades específicas por proyecto
I.1.1.2.2	Integrar el Programa Anual de Trabajo 2021 del CEIEG.	1 Programa Anual de Trabajo
I.1.1.2.3	Aprobar el Programa Anual de Trabajo 2021 del CEIEG.	1 Programa Anual de Trabajo aprobado
I.1.1.2.4	Integrar la relación de proyectos propuestos para 2022.	1 Expediente electrónico con minutas y listas de asistencia.
I.1.2.1.1	Seguimiento a las actividades específicas por proyecto del PAT 2021.	1 Expediente electrónico con las minutas de trabajo de todo ejercicio
I.1.2.1.2	Integrar y enviar las fichas de actividades específicas 2021.	1 Conjunto de FAES electrónicas
I.1.2.1.3	Integrar y enviar reportes semestrales sobre el desarrollo de los proyectos.	1 Reporte semestral
I.1.2.2.1	Actualizar la plataforma web para consulta de información sobre las actividades del CEIEG Oaxaca.	1 Plataforma actualizada
I.2.1.3.1	Actualizar el Desarrollo Normativo Estatal para que regule la operación de la Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca.	1 Documento que contiene los Lineamientos
I.2.1.3.2	Integrar y enviar reportes trimestrales sobre los avances del Desarrollo Normativo Estatal.	3 Reportes trimestrales
II.1.1.2.1	Integrar el directorio de titulares de las Unidades de Estado informantes del proyecto "Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados".	1 Archivo en Excel que contiene los datos generales de los titulares de las unidades de estado que intervienen en la generación del anuario estadístico 2021.
II.1.1.2.2	Generar y enviar cuadros estadísticos con información veraz y completa de acuerdo al tema correspondiente de o hasta el ejercicio 2020, para el proyecto "Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados".	1 Expediente con información recibida (archivos Excel conteniendo información de o hasta 2020 y oficios de liberación dirigido a COPLADE con copia al INEGI).
II.1.1.2.3	Revisar los cuadros con información estadística, proporcionados por las fuentes informantes para el proyecto "Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados", de acuerdo a las relaciones analíticas vigentes.	1 Expediente electrónico de revisión (cuadros estadísticos en Excel, revisados y con sus correspondientes reportes del SIRCE).
II.1.1.2.4	Capturar y liberar la información estadística proporcionada por las fuentes locales para el proyecto "Integración de Información Estadística y Geográfica de los Estados", y su posterior publicación en la sección México en Cifras de la página web del instituto."	1 Expediente electrónico de captura y liberación (cuadros estadísticos en Excel, liberados del SIPRE).
II.2.1.1.1	Analizar y diagnosticar las solicitudes de proyectos estadísticos y geográficos por parte de las diferentes unidades de Estado.	1 Expediente de revisión (Oficios, Minutas, listado de dependencias).
II.2.1.1.2	Solicitud de actualización de indicadores.	104 Información en formato XLS, CSV

Código	Actividad específica	Entregable
II.2.1.1.3	Detección de nuevos indicadores para incorporarlos al Atlas de Género del Estado de Oaxaca.	1 Listado de nuevos indicadores en el rubro, municipal, regional o estatal del Atlas de Género.
II.2.1.1.4	Detección e integración de indicadores.	1 Listado de nuevos indicadores
II.2.1.1.5	Revisión legal, conceptual y técnica del sistema de registro y seguimiento de las carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos y feminicidios de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en 2020.	1 Expediente de revisión (registro reuniones, listado de indicadores y variables)
II.2.1.1.6	Elaborar el marco teórico y técnico del Proyecto SIGEM.	1 Expediente (documento con base teórica y técnica para justificación del proyecto, Minutas y registros administrativos).
II.2.1.1.7	Revisión de las fichas técnicas de los indicadores estratégicos.	1 Expediente de revisión (Fichas técnicas de indicadores, análisis de consistencia)
II.2.1.1.8	Revisión normativa, conceptual y técnica del Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desempeño de Oaxaca - MIDO.	1 Expediente de revisión (Propuesta de mejora)
II.2.1.1.9	Inicio formal en que se presenta un análisis para la elaboración del Plan de Implementación (PI) para la conformación del Proyecto: "Sistema de Información Geográfica LIGART-ITOAX" en el que se definirá su alcance y la determinación de responsables académicos y técnicos.	1 Documento de presentación
II.2.1.1.10	Definición y organización del PI, con especificación del ámbito, alcance, organización y cronograma de trabajo.	1 Documento en extenso que describe procesos de organización, objetivos, catálogo de usuarios, equipos, plan de trabajo y cronograma de trabajo.
II.2.1.1.11	Elaboración de estudio sobre antecedentes relevantes sobre necesidades y formas de acceso a la información para fines de investigación.	1 Documento con la valoración de antecedentes, catálogo de requisitos y requisitos generales por línea de investigación, catálogos normativos que inciden en el manejo de datos.
II.2.1.1.12	Identificación de requisitos para procesos, análisis de necesidades de información y catalogación de requisitos.	1 Documento que presente necesidades y catálogo de requisitos potenciales.
II.2.1.1.13	Estudio de valoración de los sistemas de información actuales.	1 Documento que presente valoraciones de los sistemas de información actualmente utilizados y que sirvan para la investigación en el LIGART
II.2.1.1.14	Análisis de la información para la elaboración del proyecto.	1 Documento
II.2.1.1.15	Realizar un diagnóstico del Padrón Actual del Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, "Sistema de Artesanos IOA".	1 Expediente (Minutas de Plan de trabajo, acuerdos y avances.)
II.2.1.1.16	Realizar el diagnóstico y análisis de necesidades de información estadística y geográfica, para el Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.	1 Documento con el análisis de requerimientos

Código	Actividad específica	Entregable
II.2.1.1.17	Realizar el diagnóstico, análisis de información y formatos para el diseño de la base de datos.	1 Listado de datos
II.2.1.1.18	Elaboración de formatos para solicitar la información de infraestructura y documentos que acrediten la propiedad o arrendamiento de los predios de las Instituciones de Educación Superior públicas y particulares, domicilio actual y ubicación.	1 Documento digital, directorio de Instituciones de Educación Superior actualizado.
II.2.1.1.19	Análisis de requerimiento del Atlas de Riesgos.	1 Documento
II.2.1.2.1	Diseño y planeación de las actividades para el desarrollo de módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".	1 Expediente
II.2.1.2.2	Diseñar la metodología de estudio en coordinación con las dependencias participantes.	1 Expediente (Plan de trabajo, Diseño metodológico, diseño de instrumento, reporte de levantamiento de información.)
II.2.1.2.3	Planeación y diseño de la arquitectura del Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.	1 Documento con el diseño de arquitectura del Sistema
II.2.1.2.4	Diseño del Atlas de Riesgos.	1 Documento
II.2.1.3.1	Capacitarse en la creación de capas para la incorporación al proyecto de información proveniente de las instituciones del Gobierno del Estado.	1 Bitácora de pruebas
II.2.1.3.2	Capacitación y asesoría para los encargados del desarrollo de módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".	1 Expediente de listas de asistencia
II.2.1.3.3	Capacitación y asesoría técnica para el personal encargado de desarrollar el proyecto "Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental".	1 Expediente de cursos (listas de asistencia, evidencia fotográfica, etc.).
II.2.1.3.4	Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto Sistema de Georreferencia Microrregional.	1 Expediente digital de asistencia
II.2.1.3.5	Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desempeño de Oaxaca -MIDO	1 Expediente digital de asistencia
II.2.1.3.6	Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto: Desarrollo de Directorio Estadístico, Socioeconómico y Geográfico de Artesanos del estado de Oaxaca	1 Expediente digital de asistencia
II.2.1.3.7	Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto: Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.	1 Expediente digital de asistencia
II.2.1.3.8	Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto: Instrumentos de Desarrollo Educativo de Nivel Superior en el estado de Oaxaca.	1 Expediente digital de asistencia

Código	Actividad específica	Entregable
II.2.1.3.9	Capacitación en temas de competencia de INEGI, para el personal encargado de desarrollar el proyecto: Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Oaxaca.	1 Expediente digital de asistencia
II.2.1.4.1	Actualización de información e integración de información histórica municipal, regional y estatal.	1 Plataforma de información https://atlasdegenero.oaxaca.gob.mx
II.2.1.4.2	Implementación de carga y actualización de indicadores al Sistema de Estadística e Información de la Niñez y Adolescencia en el Estado, "Mis derechos".	1 Expediente de actividades (Calendario de actualización de los indicadores; Reporte detallado del estado que guarda la actualización de los indicadores; Oficios de validación firmados por los titulares de las dependencias responsables de la generación de la información; Catálogo de indicadores publicados)
II.2.1.4.3	Validar la imagen de configuraciones de la OVIE en el servidor.	1 Reporte de actividades
II.2.1.4.4	Integrar el prototipo funcional de la OVIE	1 Prototipo funcional
II.2.1.4.5	Realizar pruebas para lanzamiento a producción de la OVIE en la versión preliminar.	1 Bitácora de pruebas
II.2.1.4.6	Incorporar información proveniente de las instituciones del Gobierno del Estado al proyecto.	1 Bitácora de pruebas
II.2.1.4.7	Actualizar información sobre los Censos Económicos y de Población 2019 y 2020 respectivamente.	1 Bitácora de pruebas
II.2.1.4.8	Gestión de la información para la actualización del proyecto "Sistema de georreferenciación de contraloría social, SIGECS".	1 Reporte de avance de la información gestionada
II.2.1.4.9	Proceso de integración de la información para la actualización del proyecto "Sistema de Georreferenciación de Contraloría Social, SIGECS".	1 Conjunto de capas de información
II.2.1.4.10	Proceso de pruebas en la información para la actualización del proyecto "Sistema de georreferenciación de contraloría social, SIGECS".	1 Conjunto de capas de información
II.2.1.4.11	Pruebas del proyecto "Sistema de georreferenciación de contraloría social, SIGECS".	1 Reporte de pruebas
II.2.1.4.12	Actualización de estructura informativa.	1 Página Web
II.2.1.4.13	Actualización, soporte, mejoras de rendimiento y de accesibilidad.	1 Sistema web
II.2.1.4.14	Municipios prioritarios.	1 Módulo de página web
II.2.1.4.15	Gestión y cambio de nombre de dominio del Sistema de Georreferenciación para la Prevención del Embarazo Adolescente en Oaxaca.	1 Nombre de dominio permanente

Código	Actividad específica	Entregable
II.2.1.4.16	Actualización de las bases de datos de los módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".	1 Expediente con nombres de variables que se van a agregar para llevar a cabo las actualizaciones
II.2.1.4.17	Desarrollo de módulos "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".	1 Expediente
II.2.1.4.18	Pruebas y ajustes técnicos a módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".	1 Expediente
II.2.1.4.19	Actualizar el módulo geográfico en el "Sistema de Información para la Planeación del Desarrollo, SISPLADE".	1 Plataforma web actualizada
II.2.1.4.20	Actualización de información del Sistema de Georreferenciación de la Política Social (SGPS) en específico de 2 herramientas: Mapa Digital y la Plataforma de Estadística, Resultados y Carencias del Estado de Oaxaca "PERCEO".	1 Actualización y publicación de las herramientas contenidas en el Sistema Web SGPS con información de padrones 2020 e indicadores de pobreza del Censo 2020.
II.2.1.4.21	Actualización de la información de la plataforma "Oaxaca Sostenible".	1 Actualización de la plataforma Oaxaca Sostenible: Modificación de la revista Sostenibilidad para integrarla como una revista 100% web.
II.2.1.4.22	Proceso de integración de la información para la actualización del proyecto "Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental".	1 Conjunto de capas de información
II.2.1.4.23	Pruebas del "Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental".	1 Informe de pruebas del "Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental".
II.2.1.4.24	Actualizaciones en la programación del Sistema de Información Cultural de Oaxaca: oaxaca.sic.gob.mx .	1 Versión del sitio web con ajustes en el código de programación en su totalidad
II.2.1.4.25	Implementación de carga y actualización de datos en el Sistema de Información Cultural de Oaxaca.	1 Expediente de actividades (Capacitación sobre la RENIC a INEGI y COPEVAL, capacitación sobre carga de datos en la RENIC a enlaces de SECULTA, Visualización de cargas 2021)
II.2.1.4.26	Implementación, carga y actualización de los módulos del "Sistema Integral de Información de la Fiscalía General del Estado".	1 Expediente con directorio de enlaces y capturistas, credenciales de acceso a la interfaz de captura del sistema, catálogo de indicadores que se generan a través del mapa digital.
II.2.1.4.27	Preprocesamiento de la información contenida en las carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos y feminicidios en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en 2020.	1 Ficha técnica de revisión de avances del proyecto.
II.2.1.4.28	Georreferenciación y análisis espacial de la base de datos derivada del preprocesamiento de la información contenida en las carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos y feminicidios en la FGEO en 2020.	1 Ficha técnica de revisión de avances del proyecto.

Código	Actividad específica	Entregable
II.2.1.4.29	<i>Elaboración del informe del análisis socioespacial realizado al fenómeno de los homicidios dolosos y feminicidios registrados en los municipios del estado de Oaxaca en 2020.</i>	<i>1 Ficha técnica de revisión de avances del proyecto.</i>
II.2.1.4.30	<i>Análisis de los sistemas de información internos (SASA, SIGA, RAF, SICEDI).</i>	5 Base de datos depurada del Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA). - Base de datos depurada del Sistema de Gestión y Aplicación de Exámenes Aleatorios (SIGA). - Base de datos depurada del Registro Automatizado de Formación (RAF). - Base de datos depurada del Sistema de Certificación Digital (SICEDI). - Expediente de revisión (Minutas, registros administrativos).
II.2.1.4.31	<i>Definición y homologación de especificaciones para extracción de información de los sistemas (SASA-SIGA-RAF-SICEDI).</i>	<i>1 Expediente de revisión (Base de datos única, minutas, registros administrativos).</i>
II.2.1.4.32	<i>Revisión y validación de base única del "Sistema de Georreferencia Microrregional".</i>	<i>1 Expediente de revisión (Base de datos final, minutas, registros administrativos).</i>
II.2.1.4.33	<i>Crear vinculación con las diversas dependencias gubernamentales para dar a conocer el proyecto y solicitar información relacionada.</i>	<i>1 Expediente (listas de asistencia, minuta de acuerdos y listado de dependencias a participar en el proyecto)</i>
II.2.1.4.34	<i>Diseño del sistema.</i>	<i>1 Versión Beta del Sistema de Georreferencia Microrregional (SIGEM).</i>
II.2.1.4.35	<i>Prueba final de funcionamiento del sistema de Georreferencia Microrregional (SIGEM).</i>	<i>1 Expediente de pruebas del Sistema de Georreferencia Microrregional.</i>
II.2.1.4.36	<i>Revisión y validación del diseño del micrositio con la Dirección de Tecnologías e Innovación de Gobierno del Estado.</i>	<i>1 Expediente de revisión (Propuesta de mejora)</i>
II.2.1.4.37	<i>Etapas de pruebas e implementación de la versión pública.</i>	<i>1 Micrositio MIDO (versión pública)</i>
II.2.1.4.38	<i>Procesamiento de la información para la elaboración del proyecto.</i>	<i>1 Base de datos</i>
II.2.1.4.39	<i>Diseño de la información para la elaboración del proyecto.</i>	<i>1 Documento</i>
II.2.1.4.40	<i>Integración de la información para la elaboración del proyecto.</i>	<i>570 Prontuario municipal</i>
II.2.1.4.41	<i>Análisis de la información.</i>	<i>1 Expediente (Cuestionarios, Minutas, Documentos en Excel, reporte de análisis de investigación.)</i>

Código	Actividad específica	Entregable
II.2.1.4.42	<i>Aplicación de los resultados.</i>	<i>1 Expediente de actividades (Calendario de actualización de la información; Directorio de enlaces y capturistas; Credenciales de acceso a la interfaz de captura del Sistema de Artesanos IOA; Reporte detallado del estado que guarda la actualización de la información; Oficios de validación firmados por los titulares de las dependencias responsables de la generación de la información.</i>
II.2.1.4.43	<i>Desarrollo de la arquitectura del Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.</i>	<i>1 Sistema web</i>
II.2.1.4.44	<i>Gestión de la información de las instituciones de educación superior públicas y particulares.</i>	<i>1 Documento digital</i>
II.2.1.4.45	<i>Programar y diseñar el sistema de georreferenciación.</i>	<i>1 Versión Beta del Sistema</i>
II.2.1.4.46	<i>Elaboración de pruebas para la visualización de los polígonos de las Instituciones de Educación Superior en el Mapa Digital de México.</i>	<i>1 Documento digital</i>
II.2.1.4.47	<i>Implementación del Sistema del Atlas de Riesgos</i>	<i>1 Sistema web</i>
II.2.1.4.48	<i>Prueba a la plataforma del Atlas de Riesgos</i>	<i>1 Documento</i>
II.2.1.5.1	<i>Difusión del "Atlas de Género del Estado de Oaxaca".</i>	<i>1 Expediente con evidencias de publicaciones en redes sociales</i>
II.2.1.5.2	<i>Presentación oficial del sistema actualizado "Sistema de georreferenciación de contraloría social, SIGECS".</i>	<i>1 Sistema actualizado</i>
II.2.1.5.3	<i>Presentación oficial del sistema actualizado del "Sistemas de Información Geográfica de la Bitácora Ambiental".</i>	<i>1 Sistema actualizado</i>
II.2.1.5.4	<i>Difusión del Sistema de Información Cultural de Oaxaca: oaxaca.sic.gob.mx.</i>	<i>1 Expediente con evidencias de la difusión</i>
II.2.1.5.5	<i>Implementación del Sistema de Georreferencia Microrregional (SIGEM).</i>	<i>1 Sistema de Georreferencia Microrregional en funcionamiento.</i>
II.2.1.5.6	<i>Presentación de la versión pública del Sistema.</i>	<i>1 Micrositio MIDO (versión pública)</i>
II.2.1.5.7	<i>Difusión del proyecto.</i>	<i>1 Expediente (captura de pantalla, minuta, lista de asistencia, video)</i>
II.2.1.5.8	<i>Entrega y publicación del Sistema Estatal de Información y Estadística de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.</i>	<i>1 Documento con el análisis de entrega y publicación</i>
II.2.1.5.9	<i>Puesta en marcha y difusión del Sistema Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Oaxaca</i>	<i>1 Sistema Web</i>

Código	Actividad específica	Entregable
III.1.1.1.1	Programación de sesiones de difusión de información de Censos, Encuestas y SCNM, programadas y realizadas por el INEGI.	1 Cronograma anual de sesiones.
III.1.1.1.2	Elaborar el cronograma anual de sesiones de capacitación.	1 Cronograma anual de sesiones.
III.1.1.3.1	Difusión de información de censos, encuestas y SCNM, programadas y realizadas por el INEGI.	1 Expediente digital de evidencias.
III.1.1.3.2	Ejecutar el programa de capacitación a Unidades de Estado.	1 Expediente digital de evidencias.
IV.1.1.1.1	Detección de información susceptible de incorporar a la "Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca".	1 Listado de proyectos
IV.1.1.1.2	Compendiar la información que contendrá la Plataforma Integradora.	1 Expediente de evidencias
IV.1.1.1.3	Carga de información a la "Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca".	1 Sistema beta.
IV.1.1.1.4	Presentación y difusión de la "Plataforma Integradora de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca".	1 Acta de la segunda sesión del CEIEG
V.1.1.1.1	Mantener actualizado el directorio del Registro Estadístico Nacional, REN.	1 Directorio actualizado.
V.1.1.1.2	Gestionar la actualización del Registro Estadístico Nacional, REN.	1 Expediente de listas de asistencia.
VI.1.1.1.1	Envío de las Bases para el Programa de Capacitación y Actualización 2022.	1 Documento que contiene las Bases para el Programa de Capacitación y Actualización 2022 y la evidencia de su envío a las Subdirecciones que conforman la Coordinación Estatal del INEGI.
VI.1.1.1.2	Inscripción de eventos de capacitación en el Programa de Capacitación y Actualización 2022.	1 Correo electrónico en donde se informa al INEGI Aguascalientes del cumplimiento de esta actividad.
VI.1.1.2.1	Inclusión en el Programa Anual de Trabajo 2021 del CEIEG.	1 Minuta de la primera Sesión 2021 del CEIEG
VI.1.1.2.2	Aprobación del Programa de Capacitación y Actualización 2022.	1 Correo electrónico en donde INEGI Aguascalientes aprueba el programa
VI.1.1.3.1	Concertación con las instancias correspondientes la impartición de temas incluidos en el Programa 2021.	1 Expediente con evidencias sobre las acciones realizadas en materia de concertación
VI.1.1.3.2	Impartición de los eventos de capacitación y actualización.	1 Expediente con evidencias sobre la ejecución de los eventos de capacitación y actualización.

VI. Acrónimos

CEIEG	Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
LSNIEG	Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
PED	Plan Estatal de Desarrollo
PEEG	Programa Estatal de Estadística y Geografía
PESNIEG	Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 2010-2034
PNEG	Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018 Actualizado 2017.
SNIEG	Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
UE	Unidades del Estado
PAT	Programa Anual de Trabajo
SIRCE	Sistema Revisor de Cuadros Estadísticos
SIPrE	Sistema Integrador de Productos Estadísticos
OVIE	Oficina Virtual de Información Económica
REN	Registro Estadístico Nacional
SISPLADE	Sistema de Información para la Planeación del Desarrollo
SIC	Sistema de Información Cultural
CODDI	Centro de Orientación, Denuncia y Determinación Inmediata
SIGECS	Sistema de Georreferenciación de Contraloría Social
SIGEM	Sistema de Georreferencia Microrregional.
SIMPAC	Sistema de Integración y Monitoreo del Programa Anual de Capacitación
LIGART-ITOAX	Laboratorio de Información Geográfica y Análisis Regional y Territorial del Instituto Tecnológico de Oaxaca
SGPS	Sistema de Georreferenciación de la Política Social

Anexo A. Objetivos del Programa Estatal de Información Estadística y Geográfica

I. Impulsar la consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica en el Estado de Oaxaca, mediante el fortalecimiento e implementación de acciones estratégicas.

II. Fortalecer las políticas públicas y de la toma de decisiones, a través de la aplicación de la normatividad del SNIEG en la integración y generación de proyectos de información estadística y geográfica.

III. Difundir la información del SNIEG para su uso en el diseño y ejecución de políticas públicas y toma de decisiones, así como la gestión de proyectos para el desarrollo del Estado.

IV. Implementar el sistema estatal de información para el manejo y explotación de la información estadística y geográfica de la entidad, mediante el desarrollo e integración de datos, software y hardware requeridos.

V. Integrar y actualizar permanentemente los Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica en cumplimiento de la Ley del SNIEG.

VI. Fortalecer las capacidades de las servidoras y servidores públicos de las Unidades de Estado que generan información estadística y geográfica.

VII. Generar e integrar información relacionada con los indicadores que miden el cumplimiento de las metas de los ODS en el estado para su integración en el SNIEG.

Anexo B. Consideraciones adicionales.

Calendario de sesiones

Sesiones 2021	Fecha
Primera sesión ordinaria	7 de abril de 2021.
Segunda sesión ordinaria	Noviembre de 2021.

- Elaborar los informes correspondientes, de conformidad con lo estipulado en la Regla Décima Séptima, Fracción XI, de las Reglas para la Integración y Operación de los Comités Técnicos Especializados.
- Promover que las Unidades que las y los vocales representan atiendan los temas y recomendaciones acordados en el Comité y darles seguimiento. Regla Vigésima Novena, fracción II, de las RIOCTE.
- El Programa de Trabajo fue presentado y aprobado por el Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Oaxaca en la primera sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2021 de manera remota a través de la plataforma Zoom.
- La presente versión del Programa de Trabajo 2021 fue modificada el 26 de junio de 2021 y sustituye la versión del mes de abril, en seguimiento y atención al oficio núm. OF. CG-COPLADE.113.2021 de fecha 15 de junio del presente año, turnado por el Ing. Jorge Toledo Luis, Presidente del CEIEG, se incorpora al Programa Anual de Trabajo 2021 el proyecto denominado “Atlas de Riesgos del Estado de Oaxaca” propuesta realizada por la Coordinación Estatal de Protección Civil. (Se anexa oficio).

Ing. Jorge Toledo Luis
Presidente del CEIEG

Mtro. Marco Antonio Reyes Terán
Presidente suplente del CEIEG

C. Jorge López Guzmán
Secretario Técnico

Ing. Jacob Fabian González
Secretario de Actas

SECCIÓN: COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
OFICIO: CG-COPLADE/CPD/113/2021
ASUNTO: Incorporación de Proyecto al
PAT 2021

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, 14 de Junio de 2021

C. JORGE LOPEZ GUZMAN
COORDINADOR ESTATAL DEL INEGI OAXACA
PRESENTE.

En el marco del convenio de colaboración del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG), me permito solicitar su apoyo para que el proyecto denominado "Atlas de Riesgos del Estado de Oaxaca", propuesta realizada por la Comisión Estatal de Protección Civil, sea integrado al Programa Anual de Trabajo 2021, debido a que en el escenario actual surge la necesidad de crear este proyecto integral que permita la prevención y el desarrollo de políticas públicas en materia de Protección Civil en el Estado de Oaxaca.

Lo anterior, debido a que este proyecto cuenta con un objetivo de gran relevancia, como lo es, desarrollar una plataforma para la identificación de peligro, vulnerabilidad y riesgo, para la toma de decisiones, acciones preventivas, consulta de información y creación de escenarios.

No dudando de su valioso apoyo, agradezco su atención y, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
COORDINADOR DE PLANEACIÓN DEL
DESARROLLO DE LA CG-COPLADE Y PRESIDENTE
SUPLENTE DEL COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE OAXACA.

MTRO. MARCO ANTONIO REYES TERÁN

Con copia para

Ing. Jorge Toledo Lubi - Coordinador General del COPLADE y Presidente del CEIEG. Para su conocimiento.

Ing. Jacob Farión González - Director de Sistemas de Información para la Planeación de COPLADE y Secretario de Actas del CEIEG. Marco fin
Expediente