

Proyecto y actividades específicas	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno															
Componente I: Ambiente de control															
Proyecto 1. Programa de formación continua para el desarrollo de competencias profesionales en materia de planeación y evaluación															
11.1. Ciclo de capacitaciones formación de Desarrollo Sostenible	Dirección de planeación y Diseño de Política Social	31 de Marzo	2 meses												
11.2. Taller sobre políticas públicas con enfoque socio-antropológico con CIESAS	Dirección de planeación y Diseño de Política Social	31 de Agosto	12 horas												
11.3. Eventos de la semana de evaluación GLOCAL 2021	Dirección de planeación y Diseño de Política Social	31 de Agosto	5 días												
11.4. Capacitación continua con COPEVAL en Oaxaca	Dirección de planeación y Diseño de Política Social	31 de Octubre	12 horas												
Componente I: Ambiente de control															
Proyecto 2. Diseño y publicación del manual de procedimientos y del Documento de Seguridad para la Protección de Datos Personales de la COPEVAL.															
2.1.1. Publicación del Manual de Procedimientos de la dependencia	Departamento Jurídico	21 de Diciembre	10 meses												
2.1.2. Elaboración del Documento de Seguridad para la Protección de Datos Personales de la COPEVAL	Departamento Jurídico	21 de Mayo	3 meses												
Componente II: Administración de riesgos															
Proyecto 3. Identificar riesgos en los principales procesos institucionales para analizar su relevancia y diseñar acciones suficientes para responder a ellos															
3.1.1. Implementación de encuestas de ambiente laboral	Dirección de Evaluación y Seguimiento	21 de Diciembre	1 Mes												
Componente III: Actividades de Control															
Proyecto 4: Desarrollo de mecanismos automatizados para la mejora de los procesos de control institucionales															
4.1.1. Desarrollar e Implementar el Sistema de Captura Web	Dirección de Informática y Geoestadística	21 de Julio	6 meses												
4.1.2. Apoyar a la SECULTA en el desarrollo del sistema de Información Cultural	Dirección de Informática y Geoestadística	21 de Diciembre	10 meses												
4.1.3. Integración del PUB 2021	Dirección de Informática y Geoestadística	21 de Diciembre	10 meses												
4.1.4. Actualización y publicación de la Plataforma de Estadística, Resultados y Carencias del Estado de Oaxaca "PERCEO"	Dirección de Informática y Geoestadística	21 de Mayo	3 meses												
4.1.5. Elaboración del Plan Institucional de Tecnologías de la Información	Dirección de Informática y Geoestadística	21 de Marzo	2 meses												
Componente III: Actividades de Control															
Proyecto 5. Monitoreo de las actividades institucionales															
5.1.1. Reuniones mensuales de monitoreo sobre el desarrollo de las acciones institucionales	Secretaría Técnica de la COPEVAL	21 de Diciembre	11 meses												
5.2.1. Implementación del protocolo de seguridad sanitaria en las instalaciones ante la contingencia provocada por el COVID-19	Secretaría Técnica de la COPEVAL	21 de Diciembre	11 meses												
Componente IV: Información y Comunicación															
Proyecto 6. Promoción y difusión de acciones y programas sociales															
6.1.1. Integración y publicación del catálogo de programas y acciones sociales	Dirección de Planeación y Diseño de Política Social	31 de Marzo	2 meses												
6.1.1. Diseño y publicación de campaña de difusión y promoción de acciones y programas de desarrollo social	Dirección de Planeación y Diseño de Política Social	21 de Diciembre	11 meses												