

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO



DATOS DEL PROGRAMA								
PROGRAMA122 MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN								
UR Responsable: 106 SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			UR's Participantes 501 CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA					
UR's Participantes 902 INVERSIÓN CONCERTADA								
ALINEACIÓN								
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO				IMPULSAR UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS				
EJE: OAXACA SUSTENTABLE		TEMA: ORDENAMIENTO TERRITORIAL		OBJETIVO: ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA, CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y EQUILIBRIO AMBIENTAL.				
SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		SUBSECTOR: ORDENAMIENTO TERRITORIAL						
INDICADORES PARA RESULTADOS								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO 7.AVANCE				
FIN	CONTRIBUIR A UN SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS SUSTENTABLES EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE OAXACA	1 - POSICIÓN EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD URBANA 2 - REGRESIÓN POR COMPONENTES PRINCIPALES (PCR) 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - BIENAL 6 - DESCENDENTE 7 - PROGRAMADO 39.0000				INFORMACIÓN DISPONIBLE EN ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD URBANA 2018 IMCO.HTTPS://IMCO.ORG.MX/INDICES/CALIFICA-A-T U-ALCALDE/RESULTADOS/ENTIDAD/031-OAXACA	SE CUENTA CON INTERES Y VOLUNTAD DE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y DE LA POBLACIÓN EN LA SENSIBILIZACIÓN COOPERACIÓN Y COADYUVANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTATAL	
PROPOSITO	LOS CENTROS URBANOS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA CUENTAN CON UN ENTORNO Y MOVILIDAD URBANA MEJORADOS.	1 - PORCENTAJE DE CENTROS URBANOS DE POBLACIÓN CON OBRAS Y ACCIONES DE DESARROLLO REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE CENTROS DE POBLACIÓN CON OBRAS Y ACCIONES DE DESARROLLO URBANO REALIZADAS / TOTAL DE CENTROS URBANOS DE POBLACIÓN) * 100 3 - ESTRATÉGICO 4 - EFICACIA 5 - ANUAL 6 - ASCENDENTE 7 - PROGRAMADA 100.0000				REPORTES DE OBRAS AUTORIZADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS URBANOS DE POBLACIÓN, REPORTE GENERADO POR LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN. (ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: AL FINAL DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL).	SE CUENTA CON EL INTERES Y LA DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE POBLACIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS DIVERSAS OBRAS EN SUS LOCALIDADES. LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y DE SALUD SE MANTIENEN ESTABLES, LA PANDEMIA POR EL SARS COV 2 ? COVID 19 SE ENCUENTRA BAJO CONTROL.	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
COMPONENTE	ACCIONES DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN	1 - PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTION REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE ACCIONES DE GESTION REALIZADAS/NÚMERO DE ACCIONES DE GESTION PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR ACCIONES DE GESTION REALIZADAS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 100.00 100.00 0.00 0.00 % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 501 NO APLICA UR 902 NO APLICA UR 106 REPORTE DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL EMITIDO POR EL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA (SEFIP), GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL, DISPONIBLE DE MANERA TRIMESTRAL EN EL LINK HTTPS://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA	UR 501 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO UR 902 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO. UR 106 1. EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADAS UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
ACTIVIDAD 1	GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	1 - PORCENTAJE DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS / NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 1,300.00 1,308.00 632.00 48.32 % 501 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 REPORTE DE PRESUPUESTO CALENDARIZADO DISPONIBLE POR CLAVE PRESUPUESTAL EMITIDO POR EL SISTEMA ESTATAL DE FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO DE OAXACA (SEFIP), GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL, DISPONIBLE DE MANERA TRIMESTRAL EN EL LINK HTTPS://CONSULTAPUBLICAMX.INAI.ORG.MX/VUT-WEB/FACES/VIEW/CONSULTAPUBLICA UR 501 NO APLICA UR 902 NO APLICA	UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA. UR 106 1. EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADAS UR 501 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO UR 902 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO.				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE 7.AVANCE			
COMPONENTE	MOBILIARIOS URBANOS REALIZADOS	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACION REALIZADAS / NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR OBRAS DE URBANIZACION REALIZADAS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 106 ----- 100.00 100.00 0.00 0.00 %	UR 902 NO APLICA UR 106 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	UR 902 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO. UR 106 1. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.				
ACTIVIDAD 1	SUMINISTRAR MOBILIARIO URBANO	1 - PORCENTAJE DE MOBILIARIO URBANO SUMINISTRADO 2 - (NÚMERO DE OBRA O ACCIONES DE MOBILIARIO URBANO SUMINISTRADO /NÚMERO DE OBRA O ACCIONES DE MOBILIARIO URBANO A SUMINISTRAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRA O ACCIONES DE MOBILIARIO URBANO SUMINISTRADO-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL). UR 902 NO APLICA	UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA. UR 106 1. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. UR 902 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO.				
		1 - PORCENTAJE DE POSTES INSTALADOS 2 - (NÚMERO DE POSTES INSTALADOS/NÚMERO DE POSTES A INSTALAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE POSTES INSTALADOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %						

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORT DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS 2 - (NÚMERO DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/NÚMERO DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS-*						
		UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 50.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %						
ACTIVIDAD 2	REEMPLAZAR, SUSTITUIR, MODERNIZAR MOBILIARIO URBANO	1 - PORCENTAJE DE MOBILIARIO URBANO REEMPLAZADO, SUSTITUIDO, MODERNIZADO 2 - (NÚMERO DE OBRAS O ACCIONES DE MOBILIARIO URBANO REEMPLAZADO, SUSTITUIDO, MODERNIZADO /NÚMERO DE OBRAS O ACCIONES DE MOBILIARIO URBANO REEMPLAZADO, SUSTITUIDO, MODERNIZADO PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS O ACCIONES DE MOBILIARIO URBANO REEMPLAZADO, SUSTITUIDO, MODERNIZADO-*				UR 106 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL). UR 902 NO APLICA	UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA. UR 106 1. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. UR 902 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO.	
		UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 1.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %						
ACTIVIDAD 3	MANTENER MOBILIARIO URBANO	1 - PORCENTAJE DE MOBILIARIO URBANO CON MANTENIMIENTO 2 - (NÚMERO DE OBRAS O ACCIONES DE MOBILIARIO URBANO CON MANTENIMIENTO / NÚMERO DE OBRAS O ACCIONES DE MOBILIARIO URBANO CON MANTENIMIENTO PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS O ACCIONES DE MOBILIARIO URBANO CON MANTENIMIENTO-*				UR 106 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL). UR 902 NO APLICA	UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA. UR 106 1. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. UR 902 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADA A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO.	
		UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 1.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %						

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO				
		4.DIMENSIÓN	5.FRECUENCIA	6.SENTIDO	7.AVANCE			
COMPONENTE	OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADAS / NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR OBRAS DE URBANIZACION REALIZADAS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 501 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 106 ----- 100.00 100.00 0.00 0.00 %					UR 501 AVANCES DE GESTIÓN DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROGRAMAS_SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CAO/AVANCE-DE-GESTION/_TRIMESTRAL UR 106 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL). UR 902 INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS, EMITIDOS DE FORMA TRIMESTRAL, LOS CUALES SON GENERADOS Y REVISADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL Y POR LA REGIDURÍA DE HACIENDA.	UR 501 DECLARACIONES DE DESASTRES NATURALES INEXISTENTES; ADEMÁS EXISTE ESTABILIDAD ECONÓMICA Y POLÍTICO-SOCIAL EN EL ESTADO UR 106 1. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA. UR 902 LA DEMANDA DE LOS MUNICIPIOS DEPENDE DE LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS, AMBIENTALES Y LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID 19.
ACTIVIDAD 1	REHABILITAR, MANTENER, MEJORAR OBRAS DE URBANIZACIÓN	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS, MEJORADAS CON MANTENIMIENTO REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS, MEJORADAS O CON MANTENIMIENTO REALIZADAS / NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS, MEJORADAS O CON MANTENIMIENTO PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS, MEJORADAS O CON MANTENIMIENTO REALIZADAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 501 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %					UR 106 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL). UR 501 NO APLICA UR 902 INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS, EMITIDOS DE FORMA TRIMESTRAL, LOS CUALES SON GENERADOS Y REVISADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL Y POR LA REGIDURÍA DE HACIENDA.	UR 106 ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS. UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA. UR 106 1. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. UR 501 ESTA UNIDAD EJECUTORA DE GASTO, NO GENERA UN PRODUCTO INSTITUCIONAL ALINEADO A ESTA ACTIVIDAD POR LO QUE EN EL EJERCICIO NO SE DESTINARÁ RECURSO UR 902 LA DEMANDA DE LOS MUNICIPIOS DEPENDE DE LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS, AMBIENTALES Y LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID 19.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE LUMINARIAS CON MANTENIMIENTO 2 - (NÚMERO DE LUMINARIAS CON MANTENIMIENTO REALIZADO/NÚMERO DE LUMINARIAS CON MANTENIMIENTO PROGRAMADO EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE LUMINARIAS CON MANTENIMIENTO-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ---- 0.00 0.00 0.00 nan % 501 ---- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ---- 0.00 0.00 0.00 nan %						
		1 - PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA 2 - (METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA/METROS CUADRADOS DE CALLE A REHABILITAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS CUADRADOS DE CALLE REHABILITADA-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ---- 25,000.00 6,139.67 5,881.95 95.80 % 501 ---- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ---- 0.00 0.00 0.00 nan %						
		1 - PORCENTAJE DE VIALIDAD REHABILITADA 2 - (NÚMERO DE VIALIDADES REHABILITADAS/NÚMERO DE VIALIDADES A REHABILITAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE VIALIDADES REHABILITADAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ---- 1,025.00 0.00 0.00 nan % 501 ---- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ---- 0.00 0.00 0.00 nan %						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO				
		4.DIMENSIÓN	5.FRECUENCIA	6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS 2 - (METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A REHABILITAR EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REHABILITADAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO ----- 0.00 0.00 0.00 nan %						
ACTIVIDAD 2	CONSTRUIR OBRAS DE URBANIZACIÓN	1 - PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDAS 2 - (LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS/LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSTRUIR CONTEMPLADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 501 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %	UR 106 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL). UR 501 AVANCES DE GESTIÓN_DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN A PROGRAMAS_SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN: HTTPS://WWW.OAXACA.GOB.MX/CAO/AVANCE-DE-GESTION/_TRIMESTRAL UR 902 INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE LOS MUNICIPIOS, EMITIDOS DE FORMA TRIMESTRAL, LOS CUALES SON GENERADOS Y REVISADOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL Y POR LA REGIDURÍA DE HACIENDA.	UR 106 ESTA UNIDAD EJECUTORA NO TIENE ACCIONES PROGRAMADAS EN ESTOS INDICADORES POR LO QUE EN ESTE EJERCICIO NO SE DESTINARA RECURSOS. UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA. UR 106 1. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. UR 501 DESASTRES NATURALES INEXISTENTES EN LA ZONA DE TRABAJO; LAS COMUNIDADES PERMITEN EL ACCESO; EXISTE PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL SARS-COVID-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA UR 902 LA DEMANDA DE LOS MUNICIPIOS DEPENDE DE LAS CONDICIONES SOCIALES, ECONÓMICAS, AMBIENTALES Y LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID 19.				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO				
		4.DIMENSIÓN	5.FRECUENCIA	6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS 2 - (METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS/METROS LINEALES DE PUENTES PROGRAMADOS A CONSTRUIR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS LINEALES DE PUENTES CONSTRUIDOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ---- 0.00 0.00 0.00 nan % 501 ---- 100.00 0.00 0.00 nan % 902 ---- 0.00 0.00 0.00 nan %						
		1 - PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLE CONSTRUIDAS 2 - (METROS CUADRADOS DE CALLE CONSTRUIDAS/ METROS CUADRADOS DE CALLE PROGRAMADAS A CONSTRUIR EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS CUADRADOS DE CALLE CONSTRUIDAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ---- 0.00 906.20 906.20 100.00 % 501 ---- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ---- 0.00 0.00 0.00 nan %						
		1 - PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS 2 - (METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS/METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A CONSTRUIR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS CUADRADOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ---- 2,951.00 0.00 0.00 nan % 501 ---- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ---- 4,500.00 0.00 0.00 nan %						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS																
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE																			
		<p>1 - PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA 2 - [(KILÓMETROS DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA REALIZADO/KILÓMETROS DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-KILÓMETROS DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS-*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UR</th> <th>PROGRAMADA</th> <th>ACTUALIZADA</th> <th>ALCANZADA</th> <th>%ALCANZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106-----</td> <td>0.00</td> <td>28.82</td> <td>28.82</td> <td>100.01 %</td> </tr> <tr> <td>501-----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> <tr> <td>902-----</td> <td>1,500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> </tbody> </table>	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	106-----	0.00	28.82	28.82	100.01 %	501-----	0.00	0.00	0.00	nan %	902-----	1,500.00	0.00	0.00	nan %		
UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO																				
106-----	0.00	28.82	28.82	100.01 %																				
501-----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
902-----	1,500.00	0.00	0.00	nan %																				
		<p>1 - PORCENTAJE DE AVENIDAS PAVIMENTADAS 2 - (NÚMERO DE AVENIDAS PAVIMENTADAS/ NÚMERO DE AVENIDAS PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE AVENIDAS PAVIMENTADAS-*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UR</th> <th>PROGRAMADA</th> <th>ACTUALIZADA</th> <th>ALCANZADA</th> <th>%ALCANZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106-----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> <tr> <td>501-----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> <tr> <td>902-----</td> <td>5,500.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> </tbody> </table>	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	106-----	0.00	0.00	0.00	nan %	501-----	0.00	0.00	0.00	nan %	902-----	5,500.00	0.00	0.00	nan %		
UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO																				
106-----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
501-----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
902-----	5,500.00	0.00	0.00	nan %																				
		<p>1 - PORCENTAJE DE CALLES PAVIMENTADAS 2 - (NÚMERO CALLES PAVIMENTADAS/NÚMERO CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE CALLES PAVIMENTADAS-*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UR</th> <th>PROGRAMADA</th> <th>ACTUALIZADA</th> <th>ALCANZADA</th> <th>%ALCANZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106-----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> <tr> <td>501-----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> <tr> <td>902-----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> </tbody> </table>	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	106-----	0.00	0.00	0.00	nan %	501-----	0.00	0.00	0.00	nan %	902-----	0.00	0.00	0.00	nan %		
UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO																				
106-----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
501-----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
902-----	0.00	0.00	0.00	nan %																				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS 2 - (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 200,000.00 110,900.44 54,295.08 48.96 % 501 ----- 1,500.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 20,000.00 0.00 0.00 nan %						
		1 - PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA 2 - (METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA/OBRAS PROGRAMADAS A REALIZAR)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS LINEALES DE OBRAS DE URBANIZACIÓN REALIZADA-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 501 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %						
		1 - PORCENTAJE DE PANELES SOLARES INSTALADOS 2 - [(NÚMERO DE PANELES SOLARES INSTALADOS/ NÚMERO DE PANELES SOLARES PROGRAMADOS A INSTALAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE PANELES SOLARES INSTALADOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 45.00 0.00 0.00 nan % 501 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS																
		1.NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO		3. TIPO																			
		4.DIMENSIÓN	5.FRECUENCIA	6.SENTIDO	7.AVANACE																			
		<p>1 - PORCENTAJE DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL INSTALADA 2 - (NÚMERO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL INSTALADA/NÚMERO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PROGRAMADA A INSTALAR CONTEMPLADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL INSTALADA-*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UR</th> <th>PROGRAMADA</th> <th>ACTUALIZADA</th> <th>ALCANZADA</th> <th>%ALCANZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106 -----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> <tr> <td>501 -----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> <tr> <td>902 -----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> </tbody> </table>	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	106 -----	0.00	0.00	0.00	nan %	501 -----	0.00	0.00	0.00	nan %	902 -----	0.00	0.00	0.00	nan %		
UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO																				
106 -----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
501 -----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
902 -----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
		<p>1 - PORCENTAJE DE KILOMETROS DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS 2 - (KILOMETROS DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS/KILOMETROS DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-KILOMETROS DE LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS-*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UR</th> <th>PROGRAMADA</th> <th>ACTUALIZADA</th> <th>ALCANZADA</th> <th>%ALCANZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106 -----</td> <td>95.00</td> <td>49.01</td> <td>48.71</td> <td>99.39 %</td> </tr> <tr> <td>501 -----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> <tr> <td>902 -----</td> <td>81,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> </tbody> </table>	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	106 -----	95.00	49.01	48.71	99.39 %	501 -----	0.00	0.00	0.00	nan %	902 -----	81,000.00	0.00	0.00	nan %		
UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO																				
106 -----	95.00	49.01	48.71	99.39 %																				
501 -----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
902 -----	81,000.00	0.00	0.00	nan %																				
		<p>1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS / NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PROGRAMADAS A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN CONSTRUIDAS-*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UR</th> <th>PROGRAMADA</th> <th>ACTUALIZADA</th> <th>ALCANZADA</th> <th>%ALCANZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106 -----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> <tr> <td>501 -----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> </tbody> </table>	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	106 -----	0.00	0.00	0.00	nan %	501 -----	0.00	0.00	0.00	nan %							
UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO																				
106 -----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
501 -----	0.00	0.00	0.00	nan %																				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS																
		1.NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO																				
		4.DIMENSIÓN	5.FRECUENCIA	6.SENTIDO	7.AVANCE																			
		<p>1 - PORCENTAJE DE ACOMETIDAS INSTALADAS 2 - (NÚMERO DE ACOMETIDAS INSTALADAS/NÚMERO DE ACOMETIDAS PROGRAMADAS A INSTALAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ACOMETIDAS INSTALADAS-*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UR</th> <th>PROGRAMADA</th> <th>ACTUALIZADA</th> <th>ALCANZADA</th> <th>%ALCANZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106 ----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> <tr> <td>501 ----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> <tr> <td>902 ----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> </tbody> </table>	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	106 ----	0.00	0.00	0.00	nan %	501 ----	0.00	0.00	0.00	nan %	902 ----	0.00	0.00	0.00	nan %		
UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO																				
106 ----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
501 ----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
902 ----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
		<p>1 - PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS 2 - (KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS/KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS-*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UR</th> <th>PROGRAMADA</th> <th>ACTUALIZADA</th> <th>ALCANZADA</th> <th>%ALCANZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106 ----</td> <td>12.00</td> <td>11.26</td> <td>11.26</td> <td>100.04 %</td> </tr> <tr> <td>501 ----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> <tr> <td>902 ----</td> <td>14,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> </tbody> </table>	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	106 ----	12.00	11.26	11.26	100.04 %	501 ----	0.00	0.00	0.00	nan %	902 ----	14,000.00	0.00	0.00	nan %		
UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO																				
106 ----	12.00	11.26	11.26	100.04 %																				
501 ----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
902 ----	14,000.00	0.00	0.00	nan %																				
		<p>1 - PORCENTAJE DE POSTES INSTALADOS 2 - (NÚMERO DE POSTES INSTALADOS/NÚMERO DE POSTES A INSTALAR PROGRAMADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE POSTES INSTALADOS-*</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UR</th> <th>PROGRAMADA</th> <th>ACTUALIZADA</th> <th>ALCANZADA</th> <th>%ALCANZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>106 ----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> <tr> <td>501 ----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> <tr> <td>902 ----</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>nan %</td> </tr> </tbody> </table>	UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO	106 ----	0.00	0.00	0.00	nan %	501 ----	0.00	0.00	0.00	nan %	902 ----	0.00	0.00	0.00	nan %		
UR	PROGRAMADA	ACTUALIZADA	ALCANZADA	%ALCANZADO																				
106 ----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
501 ----	0.00	0.00	0.00	nan %																				
902 ----	0.00	0.00	0.00	nan %																				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE	2. FÓRMULA DE CÁLCULO	3. TIPO				
		4.DIMENSIÓN	5.FRECUENCIA	6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS 2 - (KILÓMETROS DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS/KILÓMETROS DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-KILÓMETROS DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDA-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 18.00 0.00 0.00 nan % 501 ----- 0.00 0.00 0.00 nan % 902 ----- 0.00 0.00 0.00 nan %						
		1 - PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE AVENIDAS PAVIMENTADAS 2 - (METROS CUADRADOS DE AVENIDAS PAVIMENTADAS /METROS CUADRADOS DE AVENIDAS PROGRAMADAS PARA PAVIMENTAR) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS CUADRADOS DE AVENIDAS PAVIMENTADAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 0.00 2,251.73 1,801.38 80.00 % 501 ----- 100.00 0.00 0.00 nan %						
		1 - PORCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS 2 - (METROS CUADRADOS DE CALLES PAVIMENTADAS/METROS CUADRADOS DE CALLES PROGRAMADAS A PAVIMENTAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS DE CALLES PAVIMENTADAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO ----- 0.00 0.00 0.00 nan %						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS 2 - [(KILOMETROS LINEALES DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA REALIZADO/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS PARA AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)]*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-KILOMETRO LINEAL DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO ----- 0.00 0.00 0.00 nan %						
		1 - PORCENTAJE DE KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS 2 - (KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADA/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADAS A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO ----- 0.00 0.00 0.00 nan %						
		1 - PORCENTAJE DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CONSTRUIDAS 2 - (KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS/KILOMETROS LINEALES DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CONSTRUIR CONTEMPLADA EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-KILOMETRO LINEAL DE LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSTRUIDAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO ----- 0.00 0.00 0.00 nan %						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE 7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS 2 - (KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS/KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO ---- 0.00 0.00 0.00 nan %					
		1 - PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS 2 - (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO ---- 0.00 0.00 0.00 nan %					
		1 - PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS 2 - (KILÓMETROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS/KILÓMETROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A AMPLIAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-KILÓMETROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AMPLIADAS-*	UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO ---- 0.00 0.00 0.00 nan %					

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO 7.AVANCE				
COMPONENTE	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADAS	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADAS / NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA REALIZADAS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 100.00 100.00 0.00 0.00 %	UR 106	INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	UR 106 1. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.			
ACTIVIDAD 1	MANTENER, MEJORAR, REHABILITAR, AMPLIAR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO, MEJORADAS, REHABILITADAS Y/O AMPLIADAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO, MEJORADAS, REHABILITADAS Y/O AMPLIADAS / NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO, MEJORADAS, REHABILITADAS Y/O AMPLIADAS A REALIZAR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CON MANTENIMIENTO, MEJORADAS, REHABILITADAS Y/O AMPLIADAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ----- 1.00 1,235.00 244.43 19.79 %	UR 106	INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA. UR 106 1. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.			
		1 - PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS 2 - (NÚMERO DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/NÚMERO DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO ----- 0.00 0.00 0.00 nan %						

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE 7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS 2 - (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS-*	UR ----- 0.00	ACTUALIZADA 0.00	ALCANZADA 0.00	%ALCANZADO nan %		
ACTIVIDAD 2	CONSTRUIR OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA	1 - PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS 2 - (NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS/NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR CONTEMPLADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS-*	UR 106 ----- 1.00	ACTUALIZADA 0.00	ALCANZADA 0.00	%ALCANZADO nan %	UR 106 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA. UR 106 1. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
		1 - PORCENTAJE DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS 2 - (NÚMERO DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/NÚMERO DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS-*	UR ----- 0.00	ACTUALIZADA 0.00	ALCANZADA 0.00	%ALCANZADO nan %		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE 7.AVANCE			
		1 - PORCENTAJE DE PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS 2 - (PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS/PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS A INSTALAR PROGRAMADAS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-PIEZAS DE LUMINARIAS URBANAS INSTALADAS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO ---- 0.00 0.00 0.00 nan %						
COMPONENTE	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO REALIZADOS	1 - PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO REALIZADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A REALIZAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN) * 100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - SEMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO REALIZADOS UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ---- 100.00 100.00 0.00 0.00 %					UR 106 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	UR 106 1. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES. UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA.
ACTIVIDAD 1	VALIDAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	1 - PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO VALIDADOS 2 - (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO VALIDADOS /NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A VALIDAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTO DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICIENCIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO VALIDADOS-* UR PROGRAMADA ACTUALIZADA ALCANZADA %ALCANZADO 106 ---- 1.00 0.00 0.00 nan %					UR 106 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMATICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA. UR 106 1. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
REPORTE DE SEGUIMIENTO
TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO**



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		1.NOMBRE 4.DIMENSIÓN	2. FÓRMULA DE CÁLCULO 5.FRECUENCIA	3. TIPO 6.SENTIDO	7.AVANCE			
ACTIVIDAD 2	ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO	1 - PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS 2 - (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS / NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO A ELABORAR CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO ELABORADOS-*	UR PROGRAMADA 106 ----- 5.00	ACTUALIZADA 9.00	ALCANZADA 2.00	%ALCANZADO 22.22 %	UR 106 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA. UR 106 1. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.
ACTIVIDAD 3	REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA	1 - PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS 2 - (NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS/NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE CONTEMPLADOS EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN)*100 3 - GESTIÓN 4 - EFICACIA 5 - TRIMESTRAL 6 - ASCENDENTE 7. VARIABLES DEL INDICADOR *-NÚMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA OBRA REALIZADOS-*	UR PROGRAMADA 106 ----- 1.00	ACTUALIZADA 9.00	ALCANZADA 1.00	%ALCANZADO 11.11 %	UR 106 INFORME MENSUAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO (IMAFF) INTEGRADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO INFORMÁTICO DE OBRAS, DISPONIBLE EN LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. (ACTUALIZACIÓN MENSUAL).	UR 106 2. LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2, COVID 19 SE ENCUENTRA CONTROLADA. UR 106 1. SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES Y LAS CONDICIONES LABORALES Y ECONÓMICAS SON FAVORABLES.