

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA



CONTRATISTA:	PLANEACION SISTEMAS Y CONTROL S.A. DE C.V.	No. de CONTRATO	SAPAO/PROAGUA/0666/2021
OBRA:	ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA (SAPAO)	DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA	
UBICACIÓN:	OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.	R. F. C.	PSC850410CK3
FECHA DE INICIACIÓN PROGRAMADA:	01 DE OCTUBRE DE 2021	CODIFICACIÓN	146.- AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:	31 DE DICIEMBRE DE 2021	PROGRAMA	01.- OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
FECHA DE INICIACIÓN REAL:	01 DE OCTUBRE DE 2021	SUBPROGRAMA	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	27 DE DICIEMBRE DE 2021	RAMO	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
PERIODO DE DIFERIMIENTO		DIAS DE PRORROGA	
COMPañIA AFIANZADORA:	ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.		
N° DE IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO:	N° DE FIANZA	%	\$
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	N° DE FIANZA	%	\$
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE ENDOSO:	N° DE FIANZA	%	\$
N° E IMPORTE DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	N° DE FIANZA 4901-22378-0	% 10	\$ 58,906.31
N° DE DÍAS DE LA SANCIÓN:	IMPORTE DE LA SANCIÓN		\$

EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, SE REUNIERON EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2021 LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS TRABAJOS O ADQUISICIONES, OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN :

SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: ETAPA 1, ELABORACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL Y EVALUACIÓN, ETAPA 2, ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL, ETAPA 3, INVERSIONES ADICIONALES DEL ORGANISMO OPERADOR.

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS: "ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA (SAPAO)" RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES (POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, DE MANO DE OBRA, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS).

OBSERVACION: La presente acta no exime a la entidad y empresa ejecutora de los defectos o vicios ocultos que resultaran en los trabajos o adquisiciones; y esta ultima se obligara por la presente a corregir las deficiencias detectadas en su caso, sin costo para la entidad de conformidad a lo establecido en el contrato de ejecución SAPAO/PROAGUA/0666/2021 de fecha 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MONTOS DE CONTRATO		FECHA DE CONTRATO	IMPORTE S / I.V.A.	MONTO C / I.V.A.
MONTO CONTRATADO	\$589,063.08	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$507,813.00	\$589,063.08
MONTO DE CONVENIO	\$0.00		\$0.00	\$0.00
MONTO TOTAL CONTRATADO	\$589,063.08		\$507,813.00	\$589,063.08
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS		NUM DE FACTURA		
1 (UNO)	DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2021	1284	\$178,649.42	\$207,233.33
2 (DOS)	DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021	1289	\$172,676.96	\$200,305.27
3 (TRES) Y FINIQUITO	28 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021	1290	\$156,486.62	\$181,524.48
A) TOTAL EJERCIDO			\$507,813.00	\$589,063.08
B) SALDO NO EJERCIDO			\$0.00	\$0.00
SUMA DE SALDO EJERCIDO + SALDO NO EJERCIDO (A + B)			\$507,813.00	\$589,063.08

RECIBE
 FIRMA :
 NOMBRE: ARQ. GUADALUPE A. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 CARGO : RESIDENTE DE OBRA S.A.P.A.O.

FIRMA :
 NOMBRE: ARQ. RAFAEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 CARGO : JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA S.A.P.A.O.

ENTREGA
 FIRMA :
 NOMBRE: ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
 CARGO : ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL Y DIRECTOR TECNICO S.A.P.A.O.
 EMPRESA: PLANEACION SISTEMAS Y CONTROL S.A. DE C.V.
 DIRECCION GENERAL
 Manuel Sabino Crespo #509, Colonia Centro Oaxaca de Juárez, Oaxaca C.P. 68000
 Tel. Conmutador (951) 5015930
 OAXACA