CAMINOS BIENESTAR

Apartado M. Calendario de Adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Francisco Sola, en el Municipio de San Francisco Sola, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS								
1	1	Arena de río	M3	603	302	301	0	603
	2	Grava de río	M3	728	364	364	0	728
	3	Piedra bola de río	M3	239	120	119	0	239
	4	Material para capa subyacente	M3	446	223	223	0	446
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								
2	1	Cemento Gris Portland	Ton	424	212	212	0	424
	2	Indicadores de alineamiento OD-6	Pza	4	2	2	0	4
	3	Alcantarilla de concreto	M	7	4	3	0	7
	4	Endurecedor para concreto	Kg	1	1	0	0	1
	5	Desmoldante neutro para concreto	Kg	1	1	0	0	1
	6	Colorante para concreto	Kg	280	140	140	0	280
228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA								
3	1	Triplay	Hoja	10	10	0	0	10
	2	Duela	Pza	188	188	0	0	188
	3	Tabla	Pza	180	180	0	0	180
	4	Barrotes	Pza	25	25	0	0	25
	5	Polines	Pza	14	14	0	0	14
231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN								
4	1	Clavo de 2 1/2" con cabeza	Kg	15	8	7	0	15
	2	Clavo de 3" con cabeza	Kg	8	4	4	0	8
	3	Alambre recocido	Kg	102	51	51	0	102
	4	Alambrón	Kg	19	10	9	0	19
	5	Canal monten	Pza	87	44	43	0	87
	6	Varilla corrugada	Kg	465	233	232	0	465
	7	Señal de (SII-14 con ruta)	Pza	1	1	0	0	1
	8	Señal preventiva (SP)	Pza	6	3	3	0	6
	9	Señal restrictiva (SR)	Pza	4	2	2	0	4

CAMINOS BIENESTAR

Apartado M. Calendario de Adquisición de materiales para la construcción de la carretera con concreto hidráulico beneficiando a la localidad de San Francisco Sola, en el Municipio de San Francisco Sola, Oaxaca.

Lote	Partida	Concepto	Unidad de medida	Cantidad	Dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato	35 días naturales posteriores a la formalización del contrato	60 días naturales posteriores a la formalización del contrato	Total
241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
5	1	Diésel	L	1	1			1
	2	Gasolina de 87 Octanos	L	1	1			1
	3	Aceite para motor a diésel	L	92	92			92
	4	Aceite para motor a gasolina	L	31	31			31
253-HERRAMIENTAS MENORES								
6	1	Carretilla de carga	Pza	8	8	0	0	8
	2	Pisón de hierro	Pza	6	6	0	0	6
	3	Pala tipo cuadrada	Pza	8	8	0	0	8
	4	Pala tipo redonda	Pza	8	8	0	0	8
	5	Marro	Pza	7	7	0	0	7
	6	Talacho pico forjado	Pza	6	6	0	0	6
	7	Barreta de punta	Pza	6	6	0	0	6
	8	Volteador para concreto	Pza	4	4	0	0	4
	9	Arco con segueta bimetálica	Pza	10	10	0	0	10

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.
Conmutador: 951 50 1 69 00 Ext. 24137
e-mail: cabien.oficial@gmail.com