228, CAMINOS
\ ¥ BIENESTAR

Localidad: San Sebastidan Nopalera, del municipio de Santa Lucia Monteverde,

Apartado M Calendario de adquisicion de materiales para la construccion de pavimento con concreto hidrdulico beneficiando a la localidad de San Sebastian Nopalera, del municipio de
Santa Lucia Monteverde, Oaxaca.

01 DIA NATURAL 16 DIAS NATURALES
LOTE | PARTIDA CONCEPTO VOLUMEN | UNIDAD POSTERIOR A LA POSTERIORES A LA TOTAL
FORMALIZACION DEL ( FORMALIZACION DEL
CONTRATO CONTRATO
225-PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
1|Arena de rio puesta en obra. 2,829 m3 1,415 1,414 2,829
1 2|Grava de rio 1 1/2" puesta en obra. 3,413 m3 1,707 1,706 3,413
3|Piedra de rio no mayor a 4” 1,267 m3 633 634 1,267
226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

1|Cemento gris portland. 1,987 Ton 994 993 1,987

2 2|Indicadores de alineamiento OD-6 60 Pzas 30 30 60

3|Alcantarilla de concreto 108 m 54 54 108

228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

1|Tablas 666 Pzas 333 332 665

2|Triplay 67 Hojas 34 33 67

3 3|Duela de pino 720 Pzas 360 360 720

4|Barrotes de pino 200 Pzas 100 100 200

5|Polines 114 Pzas 57 57 114

231-ARTiICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

1|94 kilogramos de clavo de 2" con cabeza. 94 Kg 47 47 94

2117 kilogramos de clavo de 4" con cabeza. 117 Kg 59 58 117

3(117 kilogramos alambre recocido calibre 18. 117 Kg 59 58 117

4286 kilogramos de alambrén de 1/4" 286 Kg 143 143 286

5/147 piezas Canal Monten 147 Pzas 74 73 147

4 6155 kilogramos de varilla corrugada 155 Kg 78 77 155

7|Sedal de (SII-15 sin ruta) 4 Pzas 0 4 4
8|Sefal de (SlI-14 con ruta) 2 Pzas 0 2 2
9|Sefal preventiva (SP) 48 Pzas 0 48 48
10|Senal restrictiva (SR) 14 Pzas 0 14 14




228, CAMINOS
\ ¥ BIENESTAR

Localidad: San Sebastidan Nopalera, del municipio de Santa Lucia Monteverde,

Apartado M Calendario de adquisicion de materiales para la construccion de pavimento con concreto hidrdulico beneficiando a la localidad de San Sebastian Nopalera, del municipio de

Santa Lucia Monteverde, Oaxaca.

01 DIA NATURAL 16 DIAS NATURALES
LOTE | PARTIDA CONCEPTO VOLUMEN | UNIDAD POSTERIOR A LA POSTERIORES A LA TOTAL
FORMALIZACION DEL ( FORMALIZACION DEL
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241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
1|Diésel. 24,196 Lts 12,098 12,098 24,196
2|Gasolina de 87 Octanos. 9,896 Lts 4,948 4,948 9,896
> 3|Aceite a diésel. 900 Lts 450 450 900
4|Aceite a gasolina. 90 Lts 45 45 90
253-HERRAMIENTAS MENORES
1|16 piezas de Carretilla de carga. 16 Pzas 16 0 16
2|17 piezas de pisén de hierro. 17 Pzas 17 0 17
3|14 piezas de pala tipo Escarraman. 14 Pzas 14 0 14
4|16 piezas de pala tipo cuadrada. 16 Pzas 16 0 16
5|15 piezas de pala tipo redonda. 15 Pzas 15 0 15
6 6|16 piezas de marro. 16 Pzas 16 0 16
7|12 talacho pico forjado. 12 Pzas 12 0 12
8|12 piezas de Barreta de punta. 12 Pzas 12 0 12
910 piezas de volteador para concreto. 10 Pzas 10 0 10
10(40 piezas de Arco con segueta bimetalica. 40 Pzas 40 0 40




