
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2019

Programada
Unidad de

 medida
Físico Financiero

 

Programada
Unidad de

 medida
Físico Financiero

Programada
Unidad de

 medida
Físico Financiero

 

Jefe de la Unidad de Control de 

Inversión
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Ing. Sergio Julián Cruz Gómez Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Ubicación  

Municipal/Delimitación 

Territorial y Localidad

KILOMETROS

MUNICIPIO:(188)SAN JUAN 

COLORADO          

LOCALIDADES: SAN JUAN 

COLORADO, SAN PEDRO 

SINIYUVI, SANTA MARIA 

NUTIO.

Instancia Ejecutora o 

Unidad responsable

Avance
Monto 

comprometido

Monto 

contratado

Denominación o descripción general del programa o pro

yecto

Recursos 

transferidos 

(pesos)

Meta

CAMINOS Y AEROPISTAS 

DE OAXACA ( CAO ) DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA.

0% 0%

Denominación o descripción general del programa o pro

yecto

Recursos 

transferidos 

(pesos)

Meta Ubicación  

Municipal/Delimitación 

Territorial y Localidad

Instancia Ejecutora o 

Unidad responsable

Avance

RECONSTRUCCION DE 6.6 KM. EN LA 

CARRETERA SAN JUAN COLORADO SANTA 

MARIA NUTIO DEL KM. 25+400 AL 32+000 EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO

 $      27.018.000,00 6,60

Denominación o descripción general del programa o pro

yecto

Recursos 

transferidos 

(pesos)

Meta

Monto 

comprometido

Monto 

contratado

RECONSTRUCCION DE 28.84 KM. EN CUATRO 

VIALIDADES (KM 200+000 AL KM 203+500) Y T.C. 

( OAXACA - PUERTO ANGEL) - PUERTO 

ESCONDIDO (KM 203+500 AL KM 229+040; KM. 

236+200 AL KM 238+000) EN LOS MUNICIPIOS 

DE SAN PEDRO MIXTEPEC Y SAN GABRIEL 

MIXTEPEC.

85.017.000,00$       

MUNICIPIOS: (153)SAN 

GABRIEL MIXTEPEC, (316)SAN 

PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22  

LOCALIDADES: SAN GABRIEL 

MIXTEPEC, SAN PEDRO 

MIXTEPEC DISTRITO 22, 

PUERTO ESCONDIDO, LA 

LUCERNA.

28,84 KILOMETROS

0%

Ubicación  

Municipal/Delimitación 

Territorial y Localidad

Instancia Ejecutora o 

Unidad responsable

Avance
Monto 

comprometido

Proveedor Contrato

0%

A LA FECHA DE CORTE DEL REPORTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.

EL RECURSO FUE TRANSFERIDO A LA ENTIDAD EL 10 DE MAYO DE 2019, ENCONTRANDOSE 

EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 35 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

FIFONREGION 2018

Proveedor Contrato

A LA FECHA DE CORTE DEL REPORTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.

EL RECURSO FUE TRANSFERIDO A LA ENTIDAD EL 10 DE MAYO DE 2019, ENCONTRANDOSE 

EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 35 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

FIFONREGION 2018

Proveedor Contrato

CAMINOS Y AEROPISTAS 

DE OAXACA ( CAO ) DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA.

0%

Fecha de Contrato
Monto 

contratado

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

INFORMACIÓN RELATIVA A LA DESCRIPCIÓN DE OBRAS, MONTOS, METAS, 

PROVEEDORES Y AVANCES FISICOS - FINANCIEROS

FONREGION 2018

RECONSTRUCCION DE 5.90 KM. EN LA 

CARRETERA COSOLAPA - ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA DEL KM. 360300 AL KM. 41+656 Y 

CALLE RENACIMIENTO DEL KM. 41+656 AL KM 

42+200 DE LOS CADENAMIENTOS 36+300 AL KM 

42+200 EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA.

 $      19.220.000,00 

MUNICIPIO: (021)COSOLAPA 

LOCALIDADES: COSOLAPA, 

RANCHO TABLAS REYES, 

ESTACION REFUGIO, 

CANUTILLO, LA SOLEDAD, EL 

NACIMIENTO, RANCHO 

GENESIS, COLONIA CHEMA 

MARTINEZ.

A LA FECHA DE CORTE DEL REPORTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.

EL RECURSO FUE TRANSFERIDO A LA ENTIDAD EL 10 DE MAYO DE 2019, ENCONTRANDOSE 

EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 35 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

FIFONREGION 2018

5,90 KILOMETROS

CAMINOS Y AEROPISTAS 

DE OAXACA ( CAO ) DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA.

0%

EJERCICIO FISCAL 2019

ABRIL-JUNIO 2019

Fecha de Contrato

Fecha de Contrato


