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2018 5 OAX16160200669518 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2014, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:399999.94}}

Ampliacion Del 

Camino Loma De 

Reinoso A Santa 

Catarina Lachatao, 

Tramo Del Km 0 000 Al 

Km 16 000, Tramo A 

Modernizar Del Km  0 

000 Al Km 0 500 Nivel 

Terracerias

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FAFEF/1678/2016 N 0 0 252

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.25}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:365, 

localidad:1, 

direccion:SANTA 

CATARINA LACHATAO, 

SANTA CATARINA 

LACHATAO,  68780., lon:-

96.471944, 

lat:17.268055}}

01-07-2016 01-07-2016 399999,94 399999,94 399999,94 399999,94 399999,94

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:56045, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3999

99.94, 

importe_mo

dificado:399

999.94}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.25}}

{749262/proyecto_

FIN, 

749262/proyecto_P

ROCESO, 

749262/proyecto_I

NICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852839 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:4340300.18}}

Pavimentacion A Base 

De Concreto 

Hidraulico Del Tramo 

San Bartolome 

Ayautla- E.C. (Huautla-

Jalapa De Diaz) 

Subtramo A 

Pavimentar Del Km 0 

000 Al Km 0 700.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0960/2017 N 0 0 2858

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.7}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:116, 

localidad:1, 

direccion:SAN 

BARTOLOME AYAUTLA, 

SAN BARTOLOME 

AYAUTLA,  68577., lon:-

96.665833, 

lat:18.030555}}

01-05-2017 01-09-2017 4340300,18 4340300,18 4340300,18 4340300,18 4340300,18

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-022-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCT

ORA 

CONAM S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4340

300.18, 

importe_mo

dificado:434

0300.18}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.7}}

{961637/proyecto_

PROCESO, 

961637/proyecto_F

IN, 

961637/proyecto_I

NICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852850 Proyecto de inversión 1100732

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1100732.0, 

modificado:1067343.0}}

Construccion De Tres 

Muros De Contencion 

De Concreto Ciclopeo 

De La Carretera 

Zacatepec-Santa 

Catarina Juquila En 

Los Km 32 570 Km 32 

585 Y 32 595 En El 

Municipio De Santa 

Catarina Juquila

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/1017/2017 N 0 0 81

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.03}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:364, 

localidad:24, 

direccion:EL CARRIZO, 

SANTA CATARINA 

JUQUILA,  71608., lon:-

97.318333, 

lat:16.159166}}

01-05-2017 01-10-2017 1067343 1067343 1067343 1067343 1067343

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-027-W-

0-17        , 

contratista:

DANIEL DE 

LA CRUZ 

BLAS, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9569

74.78, 

importe_mo

dificado:106

7343.0}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-027-W-

1-17, 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.03}}

{961648/proyecto_

FIN, 

961648/proyecto_I

NICIO, 

961648/proyecto_P

ROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852851 Proyecto de inversión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:1944475.0}}

Pavimentacion A Base 

De Concreto 

Hidraulico Del Tramo 

La Orilla-Buenos Aires 

Del Km 0 000 Al Km 4 

800 Subtramo A 

Pavimentar Del Km 0 

300 Al Km 0 600 Del 

Municipio De 

Cuyamecalco Villa De 

Zaragoza

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/1018/2017 N 0 0 154

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.3}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:24, 

localidad:35, 

direccion:LA ORILLA, 

CUYAMECALCO VILLA DE 

ZARAGOZA,  68610., lon:-

96.831666, 

lat:17.954444}}

01-05-2017 01-07-2017 1944475 1944475 1944475 1944475 1944475

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-028-W-

0-17   , 

contratista:

CONSTRUCT

ORA 

ACAXAO S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1899

424.72, 

importe_mo

dificado:194

4475.0}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-028-W-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.3}}

{961649/proyecto_

INICIO, 

961649/proyecto_F

IN, 

961649/proyecto_P

ROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852865 Proyecto de inversión 2000000,05

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:132, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2000000.05, 

modificado:1944475.05}}

Rehabilitacion De 

0.73469km De 

Concreto Asfaltico De 

La Carretera 

Internacional, 

Subtramos Del Km 0 

000 Al Km 0 158 Del 

Km 1 258 Al Km 1 

366.23 Del Km1 958 Al 

Km 2 182 Del Km 2 266 

Al Km 2 366 Y Del K

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
FORTALECE/0975/2017 N 0 0 255029

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.73}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:67, 

localidad:1, 

direccion:OAXACA DE 

JUAREZ, OAXACA DE 

JUAREZ,  68000., lon:-

96.72, lat:17.067777}}

01-05-2017 01-10-2017 1944475,05 1944475,05 1944475,05 1944475,05 1944475,05

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FORTALECE-

015-W-0-17 , 

contratista:I

DICATSA 

INGENIERIA 

DISEÑO 

CONSTRUCC

ION Y 

ASESORIA 

TECNICA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:1670

709.89, 

importe_mo

dificado:194

4475.05}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.73}}

{961663/proyecto_

FIN, 

961663/proyecto_P

ROCESO, 

961663/proyecto_F

IN, 

961663/proyecto_I

NICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010891 Proyecto de inversión 320000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:320000.0, 

modificado:317513.83}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Montenegro A San 

Isidro El Arenal - 

249287

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249287 N 0 0 411

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:205, 

localidad:16, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68942 SAN 

ISIDRO ARENAL, SAN 

JUAN LALANA OAXACA 

ENTRE CALLE 

CORREGIDORA Y CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJ, lon:-95.810281, 

lat:17.55318593}}

02-10-2017 01-12-2017 317513,83 317513,83 317513,83 317513,83 317513,83

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-193-W-

0-17, 

contratista:I

NGENIERIA 

CIVIL Y 

TERRESTRE 

CHANDON, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:3175

13.84, 

importe_mo

dificado:317

513.83}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.0}}

{1145971/proyecto

_INICIO, 

1145971/proyecto_

FIN, 

1145971/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401050433 Proyecto de inversión 49999022,53

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.999902253E7, 

modificado:3.034723038E7}}

Reconstruccion Del 

Camino La Esperanza-

Agua Fria-Pueblo 

Nuevo Del Km 0 000 Al 

Km 13 900, Con Ramal 

Al Entronque Carr. 

(Cd. Aleman Sayula) 

En El Municipio De 

San Juan Bautista 

Tuxtepec En El Estado 

De

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

caminos y aeropistas de 

oaxaca
FFI/6017/2017 N 0 0 101

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:8.95}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:184, 

localidad:1, 

direccion:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC,  68301., lon:-

96.123888, 

lat:18.086111}}

01-12-2017 01-12-2017 30347230,38 30347230,38 30347230,38 30347230,38 30347230,38

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FFI-228-W-0-

17-, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

CIVILES Y 

ASESORIA 

TECNICA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4.784

013776E7, 

importe_mo

dificado:3.0

39621875E7}

}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:8.95}}

{1186769/proyecto

_PROCESO, 

1186769/proyecto_

FIN, 

1186769/proyecto_

INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201107141 Proyecto de inversión 1450000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1450000.0, 

modificado:1449057.55}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Lazaro Cardenas La 

Soledad - 109417

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
109417 N 0 0 203

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:57, 

localidad:1, 

direccion:INTERIOR SN 

COLONIA LÁZARO 

CÁRDENAS, 70309 

MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO 

OAXACA,, lon:-

94.93309074, 

lat:17.02191621}}

01-05-2018 01-12-2018 1449057,55 1449057,55 1449057,55 1449057,55 1449057,55

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-045-W-

0-18, 

contratista:"

GRUPO 

MACES DE 

ANTEQUERA

", S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1449

146.41, 

importe_mo

dificado:144

9057.55}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:5.0}}

{1245523/proyecto

_INICIO, 

1245523/proyecto_

FIN, 

1245523/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201107537 Proyecto de inversión 1095752,07

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1095752.07, 

modificado:1072320.32}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Ildefonso 

Ozolotepec A San 

Mateo Rio Hondo - 

113638

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
113638 N 0 0 495

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:9.2}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:254, 

localidad:8, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN 

ILDEFONSO 

OZOLOTEPEC, 70862 

SAN ILDEFONSO 

OZOLOTEPEC, SAN 

MATEO RÍO HONDO 

OAXACA,, lon:-

96.41777097, 

lat:16.14138923}}

01-05-2018 01-12-2018 1072320,31 1072320,31 1072320,31 1072320,31 1072320,31

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-025-W-

0-18-1, 

contratista:S

GRC OBRAS 

CIVILES Y 

ELÉCTRICAS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1072

320.32, 

importe_mo

dificado:107

2320.32}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:9.2}}

{1245919/proyecto

_FIN, 

1245919/proyecto_

PROCESO, 

1245919/proyecto_

INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201136943 Proyecto de inversión 5300000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1590000.0, 

modificado:1590000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3710000.0, 

modificado:2180293.02}}

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino E.C. 

(Miahuatlan-San 

Carlos Yautepec) San 

Ildefonso Amatlan-San 

Cristobal Amatlan-San 

Juan Mixtepec-San 

Pedro Mixtepec Tramo 

Del Km 0 000 Al Km 48 

000, Subtramo A

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FAFEF/0714/2018 N 0 0 1087

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.2}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:319, 

localidad:1, 

direccion:SAN PEDRO 

MIXTEPEC DIST. 26, SAN 

PEDRO MIXTEPEC DIST. 

26,  70838., lon:-

96.2825, lat:16.271111}}

01-05-2018 01-11-2018 3617848,86 3617848,86 3617848,86 3617848,86 3617848,86

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PROII-007-W-

0-18-1, 

contratista:I

NGENIERÍA 

Y 

PROYECTOS 

MEVAZ, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3617

848.86, 

importe_mo

dificado:361

7848.86}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.2}}

{1275955/proyecto

_INICIO, 

1275955/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401008568 Proyecto de inversión 495998,15

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:495998.15, 

modificado:495734.75}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Benito Juarez A 

Centro De San Miguel 

El Grande - 246870

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
246870 N 0 0 378

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.9}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:269, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71140 

BENITO JUÁREZ, SAN 

MIGUEL EL GRANDE 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

BENITO JUAREZ - , lon:-

97.62938955, 

lat:17.01013996}}

26-09-2017 01-12-2017 495734,75 495734,75 495734,75 495734,75 495734,75

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato: CAO-

FISE-203-W-

0-17, 

contratista:S

E SERVICIOS 

DE 

CONSTRUCC

IÓN Y 

VIVIENDA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:4957

34.76, 

importe_mo

dificado:495

734.76}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.9}}

{1143648/proyecto

_FIN, 

1143648/proyecto_

PROCESO, 

1143648/proyecto_

INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401050317 Proyecto de inversión 21500000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.15E7, 

modificado:1.942331441E7}}

Reconstruccion De 

7.20 Km De Pavimento 

Con Concreto 

Asfaltico De La 

Carretera Zacatepéc-

Santa Catarina Juquila 

Del Km 31 200 Al Km 

38 400 En El Municipio 

De Santa Catarina 

Juquila

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

caminos y aeropistas de 

oaxaca
FONREGION/3360/2017 N 0 0 82

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.2}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:364, 

localidad:24, 

direccion:EL CARRIZO, 

SANTA CATARINA 

JUQUILA,  71608., lon:-

97.318333, 

lat:16.159166}}

01-10-2017 01-12-2017 19423314,41 19423314,41 19423314,41 19423314,41 19423314,41

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FONREGION-

213-W-0-17-

1, 

contratista:

CONSULTOR

ES DE LA 

CUENCA S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1.944

445E7, 

importe_mo

dificado:1.9

44445E7}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:7.2}}

{1186647/proyecto

_PROCESO, 

1186647/proyecto_

INICIO, 

1186647/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances



2018 5 OAX18180201107992 Proyecto de inversión 744916,26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:744916.26, 

modificado:743443.51}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

La Escalera Santa 

Maria Velato - 113324

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
113324 N 0 0 1695

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:61, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA 

MARÍA VELATO, 70827 

SANTA MARÍA VELATÓ, 

MONJAS OAXACA,, lon:-

96.64452687, 

lat:16.5041196}}

01-05-2018 01-12-2018 743443,51 743443,51 743443,51 743443,51 743443,51

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-029-W-

0-18-1, 

contratista:T

RANSISTMIC

O 

SOLUCIONES 

INTEGRALES, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7435

95.76, 

importe_mo

dificado:743

443.51}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:8.0}}

{1246374/proyecto

_FIN, 

1246374/proyecto_

INICIO, 

1246374/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108689 Proyecto de inversión 5800000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1740000.0, 

modificado:1581904.63}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4060000.0, 

modificado:2286144.9}}

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino La Venta San 

Jose Cieneguilla Santo 

Domingo Ozolotepec 

San Juan Ozolotepec 

San Francisco 

Ozolotepec S - 123715

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
123715 N 0 0 830

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.8}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:512, 

localidad:1, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO 

DOMINGO OZOLOTEPEC, 

70884 SANTO DOMINGO 

OZOLOTEPEC, SANTO 

DOMINGO OZOLOTEPEC 

OAXACA,, lon:-

96.31611381, 

lat:16.14706211}}

01-05-2018 01-11-2018 3868049,53 3868049,53 3868049,53 3868049,53 3868049,53

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PROII-008-W-

0-18-1, 

contratista:

GRUPO KOIS 

S.A. DE C.V. 

Y 

DESARROLL

O INTEGRAL 

EN LA 

CONSTRUCC

IÓN E 

INMOBILIARI

A DAEDCO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:5273

015.43, 

importe_mo

dificado:386

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.8}}

{1247071/proyecto

_INICIO, 

1247071/proyecto_

PROCESO, 

1247071/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201137011 Proyecto de inversión 5300000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1590000.0, 

modificado:1322711.8}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3710000.0, 

modificado:3009848.88}}

Construccion Del 

Camino E.C. (Santa 

Maria Temaxcalapa-

San Juan Petlapa) San 

Felipe El Mirador-

Santiago Jocotepec, 

Tramo Del Km 0 000 Al 

Km 10 972.09=21 000 

Al Km 31 972.09=0 

000, Subtramo A 

Construir

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/PROII/052

3/2018
N 0 0 218

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.9}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:212, 

localidad:3, 

direccion:SAN FELIPE EL 

MIRADOR, SAN JUAN 

PETLAPA,  68980., lon:-

95.998888, 

lat:17.503055}}

01-05-2018 01-11-2018 4332560,68 4332560,68 4332560,68 4332560,68 4332560,68

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PROII-006-W-

0-18-1, 

contratista:

CONSTRUCT

ORA 

CRUZER, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4663

968.01, 

importe_mo

dificado:440

9039.28}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.9}}

{1276029/proyecto

_INICIO, 

1276029/proyecto_

PROCESO, 

1276029/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX180301386599 Proyecto de inversión 5775301,95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:9, modalidad:E, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5775301.95, 

modificado:5775301.95}}

MODERNIZACION Y 

AMPLIACION DEL 

CAMINO ROSARIO 

IBARRA-SAN RAFAEL-

SANTA URSULA-LOS 

REYES-CERO DE ORO 

TRAMO DEL KM 0+000 

AL KM 1+895.59, 

SUBTRAMO A 

MODERNIZACION DEL 

KM 6+560 AL KM 

7+700.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/CAPUFE/2

123/2018
S 165 135 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.14, 

meta_modificada:1.14}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:184, 

localidad:273, 

direccion:Tuxtepec - 

Oaxaca 710, Santa Cruz, 

68330 San Juan Bautista 

Tuxtepec, Oax., México, 

lon:-96.1365509, 

lat:18.07667348}, geo2: 

{cve_municipio:184, 

localidad:273, 

direccion:Oaxaca - 

Tuxtepec 320, La 

Piragua, 68380 San Juan 

Bautista Tuxtepec, Oax., 

México, lon:-

96.13698006, 

lat:18.08393522}}

01-09-2018 31-12-2018 5178102,77 5178102,77 5178102,77 5178102,77 5178102,77

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-112-W-0-

18-1, 

contratista:

GRUPO 

FORMADO 

POR:  

ARTURO 

VARGAS 

MARTÍNEZ Y 

DESARROLL

O INTEGRAL 

EN LA 

CONSTRUCC

IÓN E 

INMOBILIARI

A DAEDCO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:5178

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.14}}

{1386599/proyecto

_PROCESO, 

1386599/proyecto_

INICIO, 

1386599/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX180401498746 Proyecto de inversión 3301974,6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3301974.6, 

modificado:3301974.6}}

RECONSTRUCCION DE 

1.0 KM DE LA 

CARRETERA E.C. 

(COATZACOALCOS-

SALINA CRUZ) LA 

ESMERALDA (LIMITES 

ESTADO DE OAXACA-

VERACRUZ) DEL KM 

18+000 AL KM 19+000

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FFI-

PF/2527/2018
S 1164 1100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:57, 

localidad:4, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-94.93286133, 

lat:17.0935418}, geo2: 

{cve_municipio:57, 

localidad:4, 

direccion:Unnamed 

Road, Cuauhtémoc, 

Oax., México, lon:-

94.88616943, 

lat:17.09977668}}

05-11-2018 16-01-2019 3208969,83 3208969,83 3208969,83 3208969,83 3208969,83

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FFIPF-121-W-

0-18, 

contratista:

NHEZ 

INGENIERÍA 

Y 

CONSTRUCC

IÓN S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3208

969.83, 

importe_mo

dificado:320

8969.83}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1498746/proyecto

_INICIO, 

1498746/proyecto_

PROCESO, 

1498746/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170300933202 Proyecto de inversión 376498,75

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:376498.75, 

modificado:159837.35}}

Mejoramiento De 

Camino Rural - 148777
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
148777 N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.17}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:292, 

localidad:18, 

direccion:CALLE SIN 

NOMBRE TODAVIA 

RANCHERIA EL 

ZACATÁN, 71333 EL 

ZACATÓN, SAN PABLO 

CUATRO VENADOS 

OAXACA ENTRE Y , SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

C, lon:-96.89399887, 

lat:16.95910785}}

20-07-2017 01-12-2017 159837,35 159837,35 159837,35 159837,35 159837,35

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-060-W-

0-17, 

contratista:P

ROYECTOS Y 

CONSTRUCC

IONES ALIRE 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS  Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3764

87.12, 

importe_mo

dificado:375

820.66}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-060-W-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.17}}

{1059455/proyecto

_INICIO, 

1059455/proyecto_

FIN, 

1059455/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401012002 Proyecto de inversión 1039992,36

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1039992.36, 

modificado:1039348.91}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Ayoquezco De Aldama 

A Loma Colorada - 

228182

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
228182 N 0 0 21

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:13.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:398, 

localidad:15, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71357 

LUCINO ORTEGA, 

AYOQUEZCO DE 

ALDAMA OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

AYOQUEZCO DE ALD, 

lon:-96.84798762, 

lat:16.70045714}}

06-09-2017 01-12-2017 1039348,91 1039348,91 1039348,91 1039348,91 1039348,91

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-133-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

JAVINAN 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1039

374.2, 

importe_mo

dificado:103

9348.91}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:13.0}}

{1147082/proyecto

_PROCESO, 

1147082/proyecto_

FIN, 

1147082/proyecto_

INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108550 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1294639.4}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Ejido Benito Juarez A 

Limites Del Municipio 

De Matias Romero - 

113142

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
113142 N 0 0 568

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:190, 

localidad:6, 

direccion:INTERIOR SN 

EJIDO BENITO JUAREZ, 

00000 BENITO JUÁREZ, 

SAN JUAN COTZOCÓN 

OAXACA,, lon:-

95.20032352, 

lat:17.44208852}}

01-05-2018 01-12-2018 1294639,4 1294639,4 1294639,4 1294639,4 1294639,4

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-056-W-

0-18-1, 

contratista:

CONSTRUCI

ONES INDA 

JANI, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1498

514.56, 

importe_mo

dificado:129

4639.4}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:9.0}}

{1246932/proyecto

_INICIO, 

1246932/proyecto_

PROCESO, 

1246932/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201136914 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2546000.0, 

modificado:2377904.45}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:2802149.96}, ff3: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:454000.0, 

modificado:424245.5}}

Modernizacion Y 

Ampliacion  Del 

Camino E.C. Km 33 

000 (Llano Grande-San 

Miguel Cajonos), 

Santo Domingo 

Xagacia, Tramo Del Km 

0 000 Al Km 28 500, 

Subtramo A 

Modernizar Del Km 6 

500 Al Km 7 500.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/PROII/110

3/2018
N 0 0 961

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.27}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:522, 

localidad:1, 

direccion:SANTO 

DOMINGO XAGACIA, 

SANTO DOMINGO 

XAGACIA,  68890., lon:-

96.2675, lat:17.153333}}

01-05-2018 01-12-2018 3642794,94 3642794,94 3642794,94 3642794,94 3642794,94

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PROII-048-W-

0-18-1, 

contratista:"

SUPERVISiÓ

N Y 

LABORATORI

O D OBRAS 

CIVILES 

GROSMA, 

S.A. DE 

C.V.", 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3642

794.94, 

importe_mo

dificado:364

2794.94}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.27}}

{1275925/proyecto

_INICIO, 

1275925/proyecto_

PROCESO, 

1275925/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX180301378960 Proyecto de inversión 31111593

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.1111593E7, 

modificado:3.1111593E7}}

RECONSTRUCCION DE 

LA CARRETERA T.C. 

(OAXACA-PUERTO 

ANGEL) PUERTO 

ESCONDIDO, TRAMO 

KM 78+800 AL 

244+000, SUBTRAMO 

DEL KM 175+000 AL 

KM 183+750 EN EL 

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN LACHAO EN EL 

ESTADO DE OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/PDR/2212

/2018
S 868 710 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:8.75, 

meta_modificada:8.75}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:202, 

localidad:20, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-97.14660645, 

lat:16.22786079}, geo2: 

{cve_municipio:202, 

localidad:1, 

direccion:San Juan 

Lachao, Oax., México, 

lon:-97.1252415, 

lat:16.1584036}}

01-10-2018 31-12-2018 31071035,08 31071035,08 31071035,08 31071035,08 31071035,08

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-113-W-

0-18-1, 

contratista:I

MSE 

CONSTRUCT

ORA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3.107

103508E7, 

importe_mo

dificado:3.1

07103508E7}

}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:8.75}}

{1378960/proyecto

_INICIO, 

1378960/proyecto_

PROCESO, 

1378960/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX11130100116511 Proyecto de inversión 533430

{ff1: {ciclo_recurso:2011, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:533430.0, 

modificado:533430.0}}

Elaboracion De 

Estudios Y Proyectos 

Para La Construccion 

Del Puente Vehicular 

S/Camino El Vergel - 

San Isidro Vista 

Hermosa

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
026F N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:379, 

localidad:4, 

direccion:No se registró 

dirección, lon:-

97.723187, 

lat:17.174139}}

27-06-2013 21-05-2012 0 0 0 0 0

Sin 

contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

avance:0.0}}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904402 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:4781856.59}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino Tezoatlan De 

Segura Y Luna-Santos 

Reyes Tepejillo-San 

Juan Mixtepec-San 

Martin Itunyoso, Km 

102 000 E.C. (Yucudaa-

Pinotepa Nacional) 

Del Km 0 000 Al Km 10

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1326/2017 N 0 0 1276

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:240, 

localidad:1, 

direccion:SAN MARTIN 

ITUNYOSO, SAN MARTIN 

ITUNYOSO,  69845., lon:-

97.880833, 

lat:17.228055}}

01-07-2017 01-07-2017 4781856,59 4781856,59 4781856,59 4781856,59 4781856,59

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-039-W-0-

17, 

contratista:

ROBERTO 

CARLOS 

REYNA 

ORTIZ, 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:4322

508.22, 

importe_mo

dificado:478

1856.59}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.5}}

{1030406/proyecto

_FIN, 

1030406/proyecto_

INICIO, 

1030406/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904410 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:4407222.44}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino E.C. (Tlaxiaco-

Chalcatongo) Yosoyua 

Del Km 0 000 Al Km 7 

561, Subtramo A 

Modernizar Del Km 6 

700 Al Km 7 660

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1320/2017 N 0 0 172

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.96}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:445, 

localidad:1, 

direccion:SANTA MARIA 

YOSOYUA, SANTA 

MARIA YOSOYUA,  

69890., lon:-97.515277, 

lat:17.118055}}

01-07-2017 01-07-2017 4407222,44 4407222,44 4407222,44 4407222,44 4407222,44

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-033-W-0-

17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES E 

INMOBILIARI

A JEALTRA 

S.A. DE C.V. 

Y DANIEL DE 

LA CRUZ 

BLAS , 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:4407

222.44, 

importe_mo

dificado:440

7222.44}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.96}}

{1030414/proyecto

_FIN, 

1030414/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances



2018 5 OAX18180101080778 Proyecto de inversión 7145680,52

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:7145680.52, 

modificado:7137558.4}}

Rehabilitacion Del 

Camino Rural Pascual 

Fuentes Figueroa (El 

Jicaro)-San Antonio 

Chimalapa-Benito 

Juarez Chimalapa (El 

Trebol) Del Km 0 000 

Al Km 55 000, 

Subtramo Del Km 20 

000 Al Km 55 000 

(Segunda E

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FAFEF/10

67/2018
N 0 0 309

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:35.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:265, 

localidad:35, 

direccion:BENITO 

JUAREZ  (EL TREBOL), 

SAN MIGUEL 

CHIMALAPA,  70155., 

lon:-94.145572, 

lat:16.713128}}

01-06-2018 01-12-2018 7137558,4 7137558,4 7137558,4 7137558,4 7137558,4

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FAFEF-058-0-

18-1, 

contratista:

CONSTRUCT

ORA 

YUMPER 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7137

558.4, 

importe_mo

dificado:713

7558.4}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:35.0}}

{1219113/proyecto

_INICIO, 

1219113/proyecto_

PROCESO, 

1219113/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201107030 Proyecto de inversión 940483,48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:940483.48, 

modificado:938962.2}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Andres Dinicuiti 

Santa Maria Tutla - 

111720

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
111720 N 0 0 203

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:89, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA 

MARÍA TUTLA, 69064 

SANTA MARÍA TUTLA, 

SAN ANDRÉS DINICUITI 

OAXACA, EN CONTRA 

ESQUINA DE LA CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE, lon:-

97.64084001, 

lat:17.70255692}}

01-05-2018 01-12-2018 938962,2 938962,2 938962,2 938962,2 938962,2

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-047-W-

0-18-1, 

contratista:

ÁNGEL 

AUSTREBER

TO SÁNCHEZ 

VÁSQUEZ, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9389

62.21, 

importe_mo

dificado:938

962.2}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:10.0}}

{1245412/proyecto

_PROCESO, 

1245412/proyecto_

FIN, 

1245412/proyecto_

INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108562 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:883757.67}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Ejido Benito Juarez 

Los Angeles El Tesoro 

Santa Rosa 

Zihualtepec - 113200

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
113200 N 0 0 406

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:190, 

localidad:25, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA EL TESORO, 

70229 EL TESORO, SAN 

JUAN COTZOCÓN 

OAXACA,, lon:-

95.2261386, 

lat:17.3939588}}

01-05-2018 01-12-2018 883757,67 883757,67 883757,67 883757,67 883757,67

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-057-W-

0-18-1, 

contratista:

CONSTRUCI

ONES INDA 

JANI, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9990

09.71, 

importe_mo

dificado:883

757.67}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.0}}

{1246944/proyecto

_INICIO, 

1246944/proyecto_

PROCESO, 

1246944/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108972 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:4849342.44}}

Ampliacion Del 

Camino Ec San Juan 

Mixtepec Santos 

Reyes Tepejillotinuma 

De Zaragoza - 114698

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
114698 N 0 0 148

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.86}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:469, 

localidad:42, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA TINUMA DE 

ZARAGOZA, 69713 

TINUMA DE ZARAGOZA, 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA,, 

lon:-97.9073209, 

lat:17.33858382}}

01-04-2018 01-12-2018 4849342,44 4849342,44 4849342,44 4849342,44 4849342,44

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-002-W-

0-18-1, 

contratista:P

AFRER 

PROYECTOS 

Y 

CONSTRUCC

IONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4849

342.44, 

importe_mo

dificado:484

9342.44}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.86}}

{1247354/proyecto

_INICIO, 

1247354/proyecto_

PROCESO, 

1247354/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201136875 Proyecto de inversión 5300000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3710000.0, 

modificado:3681783.49}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1590000.0, 

modificado:1577907.21}}

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino E.C. (Oaxaca-

Tuxtepec) Puerto 

Eligio-San Martin 

Zoyolapam-Santiago 

Progreso-San Pedro 

Ozumacin Tramo Del 

Km 0 000 Al Km 20 

000, Subtramo A 

Modernizar Del Km 8 

600

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/PROII/052

9-1/2018
N 0 0 1781

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.9}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:6, 

direccion:SAN PEDRO 

OZUMACIN, 

AYOTZINTEPEC,  68435., 

lon:-96.225555, 

lat:17.678611}}

01-05-2018 01-11-2018 5259690,7 5259690,7 5259690,7 5259690,7 5259690,7

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PROII-010-W-

0-18-1, 

contratista:

GRUPO 

CONSTRUCT

OR 

PADIHESA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:5259

690.7, 

importe_mo

dificado:525

9690.7}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.9}}

{1275882/proyecto

_INICIO, 

1275882/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX180301288911 Proyecto de inversión 4260337,48

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:Financiamie

nto Municipal, 

monto:1278101.24, 

modificado:1277335.23}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2982236.24, 

modificado:2980448.88}}

AMPLIACION DE 

CAMINO PUTLA 

PINOTEPA NACIONAL 

LA GUADALUPE 

TRAMO DEL KM CERO 

AL CUATRO Y 

SUBTRAMO DEL CERO 

AL UNO MAS SESENTA - 

261005

20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
261005 N 0 0 654

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.06, 

meta_modificada:1.06}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:300, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO LA GUADALUPE, 

71070LA GUADALUPE, 

SAN PEDRO AMUZGOS 

OAXACAENTREY,SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE AMPLIACION DE 

CAMINO E.C.PUTLA - 

PINOTEPA NACIONAL - 

LA GUADALUPE TRAMO 

DEL KM. 0000 AL KM. 

4+000, SUBTRAMO A 

AMPLIAR DEL KM. 0+000 

AL K, lon:-98.0772333, 

lat:16.67616325}}

01-07-2018 31-12-2018 4257784,11 4257784,11 4257784,11 4257784,11 4257784,11

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-AM-061-

W-0-18, 

contratista:

C. ARQ. 

EDGAR 

ROJAS 

SOLANO, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4257

784.11, 

importe_mo

dificado:425

7784.11}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

avance:1.06}}

{1288911/proyecto

_INICIO, 

1288911/proyecto_

PROCESO, 

1288911/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances



2018 5 OAX180301399992 Proyecto de inversión 49999983,12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4.999998312E7, 

modificado:4.999998312E7}}

RECONSTRUCCION DE 

LOS TRAMOS 

CARRETEROS 

LIBREMIENTO NORTE 

E.C. (PINOTEPA 

NACIONAL-

ACAPULCO)YUTACUIÑ

E DEL KM 0+000 AL KM 

5+500 ACCESO 

ORIENTE TRAMO 

PINOTEPA NACIONAL-

RIO DE LAS  ARENAS 

DEL KM 0+000 AL KM 

2+200 Y DEL ACCESO 

PONIENTE TRAMO 

PINOTEPA NACIONAL -

PUENTE YUTACUITE 

DEL KM 0+000 AL KM 

1+700, EN EL 

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FFI/2085/

2018
S 15584 14020 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:9.4, 

meta_modificada:9.4}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:482, 

localidad:8, 

direccion:ACCESO 

PONIENTE TRAMO 

PINOTEPA NACIONAL -

PUENTE YUTACUITE DEL 

KM 0+000 AL KM 1+700, 

EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA, lon:-

98.050348, 

lat:16.339009}, geo2: 

{cve_municipio:482, 

localidad:69, 

direccion:ACCESO 

ORIENTE TRAMO 

PINOTEPA NACIONAL-

RIO DE LAS  ARENAS DEL 

KM 0+000 AL KM 2+200 , 

lon:-98.050348, 

lat:16.339009}}

01-09-2018 31-12-2018 49997933,86 49997933,86 49997933,86 49997933,86 49997933,86

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FFI-111-W-0-

18-1, 

contratista:

GRUPO 

FORMADO 

POR: 

INGENIERÍA 

Y 

EDIFICACIÓN 

DE LOS 

TUXTLAS, 

S.A. DE CV. Y 

DIR 

CONSTRUCC

IONES Y 

SERVICIOS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4.590

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:9.4}}

{1399992/proyecto

_INICIO, 

1399992/proyecto_

PROCESO, 

1399992/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX16160300746559 Proyecto de inversión 4122615,38

{ff1: {ciclo_recurso:2016, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:90, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4122615.38, 

modificado:4048141.13}}

Rehabilitacion De 

1.650 Km De La 

Carretera Rio Santiago 

Copala Juxtlahuaca

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FONSUR/6338/2016 N 0 0 1058

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.65}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:237, 

localidad:1, 

direccion:SAN MARCOS 

ARTEAGA, SAN MARCOS 

ARTEAGA,  69270., lon:-

97.859722, 

lat:17.719444}}

01-12-2016 01-12-2016 4048141,13 4048141,13 4048141,13 4048141,13 4048141,13

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato: CAO-

FONSUR-107-

W-0-16, 

contratista:

CORPORATI

VO DE 

MAQUINARI

A DE 

OAXACA S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4048

141.13, 

importe_mo

dificado:}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.65}}

{850677/proyecto_

FIN, 

850677/proyecto_I

NICIO, 

850677/proyecto_P

ROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX00160300784731 Proyecto de inversión 3869002,15

{ff1: {ciclo_recurso:2016, 

ramo:6, modalidad:S, 

prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3095201.72, 

modificado:3095201.72}, ff2: 

{ciclo_recurso:2016, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:773800.43, 

modificado:773800.43}}

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino Oaxaca 

Tuxtepec Puerto Eligio 

San Martin Zoyolapam 

Santiago Progreso San 

Pedro Ozumacin 

Tramo - 301998

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
301998 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.14}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:6, 

direccion:PUEBLO SAN 

PEDRO OZUMACIN, 

68435 SAN PEDRO 

OZUMACÍN, 

AYOTZINTEPEC OAXACA 

ENTRE Y , 

CONTRAPARTE ESTATAL 

DEL PROGRAMA PROII 

2016 OBRA DE CONTIN, 

lon:-96.22558322, 

lat:17.6790513}}

14-10-2016 14-12-2016 3869002,15 3869002,15 3869002,15 3869002,15 3869002,15

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PROII-038-W-

0-16 -1, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES Y 

PROYECTOS 

GMAJI, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3869

002.15, 

importe_mo

dificado:386

9002.15}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

avance:1.14}}

{888859/proyecto_

INICIO, 

888859/proyecto_F

IN, 

888859/proyecto_P

ROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200890285 Proyecto de inversión 550293,98

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550293.98, 

modificado:550293.98}}

Rehabilitacion De 

.025874 Km De 

Concreto Asfaltico De 

La Carretera 

Internacional, 

Subtramos Del Km 0 

958 Al Km 1 09674 Y 

Del Km 1 582.2 Al Km

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

caminos y aeropistas de 

oaxaca
PDR/0949/2017 N 0 0 255059

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.25}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:67, 

localidad:1, 

direccion:OAXACA DE 

JUAREZ, OAXACA DE 

JUAREZ,  68000., lon:-

96.72, lat:17.067777}}

01-05-2017 01-10-2017 550293,98 550293,98 550293,98 550293,98 550293,98

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-020-W-

0-17, 

contratista:T

ALLER 

INTEGRAL 

DE 

ARQUITECT

URA DISEÑO 

Y 

CONTRUCCI

ON TIADC. 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTA 

DE OAXACA, 

monto:5246

01.79, 

importe_mo

dificado:550

293.98}, 

ctto2: 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.25}}

{1001372/proyecto

_PROCESO, 

1001372/proyecto_

FIN, 

1001372/proyecto_

INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108459 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1499703.7}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Pinotepa De Don Luis 

Chiminitio Hierba 

Santa Yucucha Del Km 

Al Km - 126001

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
126001 N 0 0 383

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:70, 

localidad:7, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA YUCUCHÁ, 

71757 YUCUCHÁ, 

PINOTEPA DE DON LUIS 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

PINOTEPA DE DON LUIS - 

CHIMINITIO - HIERBA 

SANTA - YUCUCHA DEL 

KM 0000 AL KM 9000, 

lon:-97.99257025, 

lat:16.38662574}}

01-05-2018 01-12-2018 1499697,96 1499697,96 1499697,96 1499697,96 1499697,96

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-023-W-

0-18-1, 

contratista:I

NMOBILIARI

A 

DICOGAME, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1499

703.7, 

importe_mo

dificado:149

9697.96}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:9.0}}

{1246841/proyecto

_INICIO, 

1246841/proyecto_

FIN, 

1246841/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201136779 Proyecto de inversión 7579907,06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:7579907.06, 

modificado:7569952.08}}

Reconstruccion Del 

Camino Rural Pascual 

Fuentes Figueroa (El 

Jicaro)-San Antonio 

Chimalapa-Benito 

Juarez Chimalapa(El 

Trebol) Del Km 0 000 

Al Km 55 000, 

Subtramo  Del Km 0 

000 Al Km 20 000 

(Primera Et

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FAFEF/11

35/2018
N 0 0 309

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:525, 

localidad:58, 

direccion:GENERAL 

PASCUAL FUENTES, 

SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC,  ., lon:-

94.262777, 

lat:16.438055}}

01-07-2018 01-12-2018 7569952,08 7569952,08 7569952,08 7569952,08 7569952,08

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FAFEF-60-W-

0-18, 

contratista:

GRUPO 

CONSTRUCT

OR ALISEL 

S.A. DE C.V. 

Y ARAPEC 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7569

952.08, 

importe_mo

dificado:756

9952.08}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:20.0}}

{1275774/proyecto

_PROCESO, 

1275774/proyecto_

INICIO, 

1275774/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances



2018 5 OAX180401499678 Proyecto de inversión 147600

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:147600.0, 

modificado:147600.0}}

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL 

CERRO PAJARO-SAN 

JOSE YOSOCAÑU DEL 

KM 8+800 AL KM 

28+000 (PASIVO)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-

2/2018
N 0 0 368

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:4.53, 

meta_modificada:4.53}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:20, 

localidad:5, 

direccion:OAX 15, 

Constancia del Rosario, 

Oax., México, lon:-

97.94165611, 

lat:17.03626964}, geo2: 

{cve_municipio:20, 

localidad:5, direccion:16 

de Septiembre, 

Constancia del Rosario, 

Oax., México, lon:-

97.94208527, 

lat:17.03852639}}

01-11-2018 30-11-2018 147590 147590 147590 147590 147590

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:55702, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1476

00.0, 

importe_mo

dificado:147

600.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.53}}

{1499678/proyecto

_INICIO, 

1499678/proyecto_

PROCESO, 

1499678/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852834 Proyecto de inversión 2419840,53

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2419840.53, 

modificado:2352659.28}}

Modernizacion Y 

Ampliacion Con 

Concreto Asfaltico Del 

Camino Sin Nombre 

Hacia La Unidad 

Deportiva, Ubicada En 

La Localidad De Santa 

Maria Ayu Del Km 0 

000 Al Km 0 500 En El 

Municipio De La 

Heroica Ciu

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0954/2017 N 0 0 275

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:39, 

localidad:22, 

direccion:SANTA MARIA 

AYU, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE 

LEON,  69008., lon:-

97.775833, 

lat:17.803888}}

01-05-2017 01-10-2017 2352659,28 2352659,28 2352659,28 2352659,28 2352659,28

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-011-W-

0-17     , 

contratista:E

MPRESA 

MEXICANA 

INDEPENDIE

NTE DE 

CONSTRUCC

IONES S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2219

382.73, 

importe_mo

dificado:235

2659.28}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.5}}

{961632/proyecto_

INICIO, 

961632/proyecto_F

IN, 

961632/proyecto_P

ROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904384 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:4784904.75}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino Santiago 

Naranjas-Lazaro 

Cardenas-Santa Maria 

Yucunicoco Del Km 0 

000 Al Km 12 000 

Subtramo Del Km 7 

100 Al Km 7 980.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1556/2017 N 0 0 1511

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.88}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:469, 

localidad:36, 

direccion:SANTA MARIA 

YUCUNICOCO, 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA,  69700., 

lon:-97.918888, 

lat:17.2375}}

01-07-2017 01-07-2017 4784904,75 4784904,75 4784904,75 4784904,75 4784904,75

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-050-W-0-

17, 

contratista:

GRUPO 

FORMADO 

POR: EDWIN 

MAURICIO 

LASCAREZ Y 

CONSTRUCT

ORA MARIA 

ESTHER S.A. 

DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:4784

904.75, 

importe_mo

dificado:478

4904.75}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.88}}

{1030388/proyecto

_FIN, 

1030388/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401008290 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:397898.3}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Nuevo Santiago Tutla 

A Tierra Negra - 

249311

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249311 N 0 0 629

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:207, 

localidad:14, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70242 

TIERRA NEGRA, SAN 

JUAN MAZATLÁN 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

NUEVO SANTIAGO TUTL, 

lon:-95.44035004, 

lat:17.21543815}}

02-10-2017 01-12-2017 397898,29 397898,29 397898,29 397898,29 397898,29

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-195-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

SIZZARO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:3978

98.3, 

importe_mo

dificado:397

898.3}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:5.0}}

{1143370/proyecto

_PROCESO, 

1143370/proyecto_

FIN, 

1143370/proyecto_

INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201106890 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:999548.53}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo E 

C La Luz Santa Ana 

Tututepec Santa 

Maria Acatepec 

Tututepec - 106211

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
106211 N 0 0 1171

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:334, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN , 

00000 SANTA MARÍA 

ACATEPEC, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA, AL 

NOROESTE DE EL 

RANCHO EL 

TAMARINDO, lon:-

97.51154212, 

lat:16.14832094}}

08-06-2018 01-12-2018 999548,53 999548,53 999548,53 999548,53 999548,53

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-024-W-

0-18-1, 

contratista:I

NMOBILIARI

A 

DICOGAME, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9996

01.06, 

importe_mo

dificado:999

548.53}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:12.0}}

{1245272/proyecto

_INICIO, 

1245272/proyecto_

FIN, 

1245272/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201107748 Proyecto de inversión 559999,98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:559999.98, 

modificado:401619.99}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

San Juan Coyula A 

Limites Del Municipio 

De Concepción Papalo 

Km Al Km - 125273

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
125273 N 0 0 719

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:177, 

localidad:8, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN 

COYULA, 68601 SAN 

JUAN COYULA, SAN 

JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

SAN JUAN COYULA A 

LIMITES DEL MUNICIPIO 

DE CONCEPCION 

PAPALO KM 0000 AL KM 

7000, lon:-96.91374702, 

lat:17.91380694}}

01-05-2018 01-12-2018 401619,99 401619,99 401619,99 401619,99 401619,99

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-019-W-

0-18-1, 

contratista:L

UPMAN 

CONSTRUCC

IONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:5599

50.29, 

importe_mo

dificado:401

619.99}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:7.0}}

{1246130/proyecto

_INICIO, 

1246130/proyecto_

PROCESO, 

1246130/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances



2018 5 OAX18180201108730 Proyecto de inversión 754752,95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:754752.95, 

modificado:752118.13}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

San Andres Niño 

Tepehuaje Del Km Al 

Km - 125682

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
125682 N 0 0 250

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:8.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:203, 

localidad:5, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANDRÉS 

NIÑO, 71575 SAN 

ANDRÉS NIÑO, SAN 

JUAN LACHIGALLA 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

SAN ANDRES NIÑO - 

TEPEHUAJE DEL KM. 

0000 AL KM 8500, lon:-

96.57979076, 

lat:16.54885954}}

01-05-2018 01-12-2018 752118,13 752118,13 752118,13 752118,13 752118,13

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-016-W-

0-18-1, 

contratista:T

RANSISTMIC

O 

SOLUCIONES 

INTEGRALES, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7521

77.56, 

importe_mo

dificado:752

118.13}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:8.5}}

{1247112/proyecto

_INICIO, 

1247112/proyecto_

FIN, 

1247112/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108756 Proyecto de inversión 480000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:480000.0, 

modificado:479405.45}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Luis Chatañu 

Ocotlan De Juarez - 

126128

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
126128 N 0 0 438

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:489, 

localidad:7, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 71786 

OCOTLÁN DE JUÁREZ, 

SANTIAGO TETEPEC 

OAXACA,, lon:-

97.67734067, 

lat:16.37020153}}

01-05-2018 01-12-2018 479405,45 479405,45 479405,45 479405,45 479405,45

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-042-W-

0-18-, 

contratista:"

INBISA 

ARQUITECT

URA 

BASICA", 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4794

08.51, 

importe_mo

dificado:479

405.45}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.0}}

{1247138/proyecto

_INICIO, 

1247138/proyecto_

FIN, 

1247138/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108984 Proyecto de inversión 887619,03

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:887619.03, 

modificado:887166.46}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Santiago Juxtlahuaca 

Benito Juarez 

Yucunicoco - 111626

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
111626 N 0 0 201

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:469, 

localidad:117, 

direccion:INTERIOR SN 

COLONIA SANTIAGO 

JUXTLAHUACA CENTRO, 

69700 BUENA VISTA 

YUCUNICOCO, 

SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA,, 

lon:-97.98975547, 

lat:17.02653221}}

01-05-2018 01-12-2018 887166,46 887166,46 887166,45 887166,45 887166,45

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-051-W-

0-18-1, 

contratista:

ÁNGEL 

AUSTREBER

TO SÁNCHEZ 

VÁSQUEZ, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:8871

66.46, 

importe_mo

dificado:887

166.45}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:9.0}}

{1247366/proyecto

_INICIO, 

1247366/proyecto_

PROCESO, 

1247366/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201136987 Proyecto de inversión 5300000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1590000.0, 

modificado:1462611.12}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3710000.0, 

modificado:3412759.28}}

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino E.C. (Ayutla-

Santa Maria Alotepec) 

San Juan Juquila 

Mixes-San Lucas 

Camotlan Tramo Del 

Km 0 000 Al Km 17 000 

Subtramo Del Km  9 

600 Al Km  10 550.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/PROII/052

9-3/2018
N 0 0 2814

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.95}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:231, 

localidad:1, 

direccion:SAN LUCAS 

CAMOTLAN, SAN LUCAS 

CAMOTLAN,  70296., 

lon:-95.711111, 

lat:16.945}}

01-05-2018 01-11-2018 2998352,8 2998352,8 2998352,8 2998352,8 2998352,8

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PROII-009-W-

0-18-1, 

contratista:E

STRUCTURA

S Y 

CONSTRUCC

IONES 

KEMAJOSA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3412

759.28, 

importe_mo

dificado:299

8352.8}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.95}}

{1276002/proyecto

_PROCESO, 

1276002/proyecto_

INICIO, 

1276002/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX180301288930 Proyecto de inversión 2546000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2546000.0, 

modificado:2377904.45}}

MODERNIZACION Y 

AMPLIACION DEL 

CAMINO KM TREINTA 

Y TRES LLANO GRANDE 

SAN MIGUEL CAJONOS 

SANTO DOMINGO 

XAGACIA TRAMO DEL 

KM CERO AL 

VEINTIOCH - 261159

20 Oaxaca 522
Santo Domingo 

Xagacía

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
261159 N 0 0 1047

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:0.3}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:522, 

localidad:1, 

direccion:Santo 

Domingo Xagacía, Oax., 

México, lon:-

96.2685583, 

lat:17.1547903}}

01-07-2018 31-12-2018 2377904,45 2377904,45 2377904,45 2377904,45 2377904,45

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PROII-048-W-

0-18-1, 

contratista:"

SUPERVISiÓ

N Y 

LABORATORI

O D OBRAS 

CIVILES 

GROSMA, 

S.A. DE 

C.V.", 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3642

794.94, 

importe_mo

dificado:364

2794.94}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

avance:0.3}}

{1288930/proyecto

_INICIO, 

1288930/proyecto_

FIN, 

1288930/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX180401500070 Proyecto de inversión 3519875,97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3519875.97, 

modificado:3519875.97}}

RECONSTRUCCION DE 

LA CARRETERA E.C. 

(COATZACOALCOS-

SALINA CRUZ) LA 

ESMERALDA (LIMITES 

ESTADO DE OAXACA-

VERACRUZ) (OBRAS DE 

DRENAJE EN LOS KMS. 

8+000, 13+100 Y 

26+600 MURO DE 

CONTENCION EN LOS 

KMS 6+300, 6+400 Y 

14+500

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FFI/2626/

2018
N 0 0 2264

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:0.41, 

meta_modificada:0.41}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:57, 

localidad:4, 

direccion:Emiliano 

Zapata 204, Juarez Nte., 

70300 Matías Romero 

Avendaño, Oax., 

México, lon:-

95.04341125, 

lat:16.87289038}, geo2: 

{cve_municipio:57, 

localidad:4, 

direccion:Porfirio Díaz 

402, Juarez Nte., 70300 

Matías Romero 

Avendaño, Oax., 

México, lon:-

95.03826141, 

lat:16.87978966}}

01-12-2018 31-12-2018 3467843,48 3467843,48 3467843,48 3467843,48 3467843,48

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FFI-127-W-0-

18-, 

contratista:

GRUPO 

CONSTRUCT

OR 

GONZAMOR

A, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3467

843.48, 

importe_mo

dificado:346

7843.48}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.41}}

{1500070/proyecto

_INICIO, 

1500070/proyecto_

PROCESO, 

1500070/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances



2018 5 OAX16160200669499 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2014, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:399999.98}}

Ampliacion Del 

Camino E.C. 

(Miahuatlan-San 

Carlos Yautepec) San 

Ildefonso Amatlan-San 

Cristobal Amatlan-San 

Juan Mixtepec-San 

Pedro Mixtepec, 

Tramo Del Km 21 500 

Al Km 48 000, 

Subtramo A 

Modernizar De

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FAFEF/1677/2016 N 0 0 1087

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.25}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:319, 

localidad:1, 

direccion:SAN PEDRO 

MIXTEPEC DTO. 26, SAN 

PEDRO MIXTEPEC DIST. 

26,  70839., lon:-

96.2825, lat:16.271111}}

01-07-2016 01-07-2016 399999,98 399999,98 399999,98 399999,98 399999,98

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:56109, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3999

99.98, 

importe_mo

dificado:399

999.98}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.25}}

{749241/proyecto_

INICIO, 

749241/proyecto_P

ROCESO, 

749241/proyecto_F

IN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852836 Proyecto de inversión 2468959,97

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2468959.97, 

modificado:2042691.86}}

Ampliacion Y 

Modernizacion Con 

Concreto Asfaltico Del 

Camino Sin Nombre 

De La Localidad De 

Santa Maria Ayu Del 

Km 0 000 Al Km 0 400 

Del Municipio De 

Heroica Ciudad De 

Huajuapan De Leon

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0956/2017 N 0 0 275

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.4}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:39, 

localidad:22, 

direccion:SANTA MARIA 

AYU, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE 

LEON,  69008., lon:-

97.800277, 

lat:17.933611}}

01-05-2017 01-10-2017 2042691,86 2042691,86 2042691,86 2042691,86 2042691,86

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-012-W-

0-17, 

contratista:I

NFRAESTRU

CTURA VIAL 

DAEPO S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2042

691.86, 

importe_mo

dificado:204

2691.86}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.4}}

{961634/proyecto_

INICIO, 

961634/proyecto_F

IN, 

961634/proyecto_P

ROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852842 Proyecto de inversión 2883201,61

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2883201.61, 

modificado:2803156.39}}

Modernizacion Y 

Ampliacion Con 

Concreto Asfaltico Del 

Camino Sin Nombre Al 

Centro De 

Capacitacion 

""Fundacion Ayu"" De 

La Localidad De Santa 

Maria  Ayu Del Km 0 

000 Al Km 0 370 En El 

Municipio De Heroic

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0995/2017 N 0 0 275

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.37}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:39, 

localidad:22, 

direccion:SANTA MARIA 

AYU, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE 

LEON,  69008., lon:-

97.800277, 

lat:17.933611}}

01-05-2017 01-10-2017 2803156,39 2803156,39 2803156,39 2803156,39 2803156,39

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-017-W-

0-17, 

contratista:E

MPRESA 

MEXICANA 

INDEPENDIE

NTE DE 

CONSTRUCC

IONES S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2651

891.97, 

importe_mo

dificado:280

3156.39}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.37}}

{961640/proyecto_

INICIO, 

961640/proyecto_F

IN, 

961640/proyecto_P

ROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904395 Proyecto de inversión 12000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.2E7, 

modificado:4797198.0}}

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino E.C. (San Juan 

Mixtepec-Santos 

Reyes Tepejillo) 

Tinuma De Zaragoza 

Del Km 0 000 Al Km 7 

000, Subtramo A 

Modernizar Del Km 1 

200 Al Km 2 000.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1330/2017 N 0 0 148

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.8}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:208, 

localidad:1, 

direccion:SAN JUAN 

MIXTEPEC DTO. 08, SAN 

JUAN MIXTEPEC DTO. 

08,  69770., lon:-

97.829722, 

lat:17.304722}}

01-07-2017 01-07-2017 4797198 4797198 4797198 4797198 4797198

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-043-W-1-

17  , 

contratista:P

AFRER, 

PROYECTOS 

Y 

CONSTRUCC

IONES S.A. 

DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:4203

995.92, 

importe_mo

dificado:479

7198.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.8}}

{1030399/proyecto

_FIN, 

1030399/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904405 Proyecto de inversión 2555000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2555000.0, 

modificado:2451368.18}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino Santa Maria 

Guienagati-Peña 

Blanca Del Km  0 000 

Al Km 26 000, 

Subtramo Del Km 7 

800 Al Km 8 300

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1324/2017 N 0 0 160

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:412, 

localidad:4, 

direccion:PEÑA BLANCA, 

SANTA MARIA 

GUIENAGATI,  68493., 

lon:-95.296388, 

lat:16.831944}}

01-07-2017 01-07-2017 2451368,18 2451368,18 2451368,18 2451368,18 2451368,18

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-037-W-1-

17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES AYUJK 

S.A. DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:2218

680.72, 

importe_mo

dificado:245

1368.18}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.5}}

{1030409/proyecto

_PROCESO, 

1030409/proyecto_

INICIO, 

1030409/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17180101080754 Proyecto de inversión 1101316,32

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1101316.32, 

modificado:509644.92}}

Estudio Y Proyecto 

Ejecutivo Para La 

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino  San Martin 

Lachila -San Andres 

Zabache, Tramo Del 

Km. 0 000 Al Km 1 500.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/0108

/2018
N 0 0 726

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:101, 

localidad:1, 

direccion:SAN ANDRES 

ZABACHE, SAN ANDRES 

ZABACHE,  71548., lon:-

96.858888, 

lat:16.599166}}

01-04-2018 01-07-2018 509644,92 509644,92 509644,92 509644,92 509644,92

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-013-W-

0-18-6, 

contratista:

NHEZ 

INGENIERIA 

Y 

CONSTRUCC

ION, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:8192

93.11, 

importe_mo

dificado:509

644.92}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1219087/proyecto

_INICIO, 

1219087/proyecto_

FIN, 

1219087/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances



2018 5 OAX18180201108681 Proyecto de inversión 433085,1

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:433085.1, 

modificado:567320.27}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Circuito El Arador 

Suchil Rio Talea El 

Carrizal Rio Nube 

Tramo - 113530

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
113530 N 0 0 499

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.97}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:229, 

localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA EL PALO DE 

LIMA, 71457 EL PALO DE 

LIMA, SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN OAXACA,, 

lon:-97.20618805, 

lat:16.49095033}}

01-05-2018 01-12-2018 432303,68 432303,68 432303,68 432303,68 432303,68

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-031-W-

0-18-1, 

contratista:J

EVIRAM 

DISEÑO, 

PROYECTO Y 

CONSTRUCC

IÓN, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4323

03.68, 

importe_mo

dificado:432

303.68}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.97}}

{1247063/proyecto

_PROCESO, 

1247063/proyecto_

FIN, 

1247063/proyecto_

INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108760 Proyecto de inversión 640000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:640000.0, 

modificado:639686.43}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Isidro Del Parral 

La Soledad Carrizo 

Guadalupe Del 

Tambor - 126315

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
126315 N 0 0 374

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:489, 

localidad:10, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ISIDRO DEL 

PARRAL, 71784 SAN 

ISIDRO DEL PARRAL, 

SANTIAGO TETEPEC 

OAXACA,, lon:-

97.6591424, 

lat:16.3923316}}

01-05-2018 01-12-2018 639659,76 639659,76 639659,76 639659,76 639659,76

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-044-W-

0-18-1, 

contratista:I

NBISA 

ARQUITECT

URA BASICA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:6396

86.43, 

importe_mo

dificado:639

659.76}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:8.0}}

{1247142/proyecto

_PROCESO, 

1247142/proyecto_

INICIO, 

1247142/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108761 Proyecto de inversión 480000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:480000.0, 

modificado:479144.03}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Isidro Del Parral 

San Luis Chatañu - 

126284

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
126284 N 0 0 308

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:489, 

localidad:11, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LUIS 

CHATAÑU, 71784 SAN 

LUIS CHATAÑÚ, 

SANTIAGO TETEPEC 

OAXACA,, lon:-

97.63439622, 

lat:16.35999027}}

01-05-2018 01-12-2018 479144,03 479144,03 479144,03 479144,03 479144,03

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-043-W-

0-18-1, 

contratista:I

NBISA 

ARQUITECT

URA BASICA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4791

44.03, 

importe_mo

dificado:479

144.03}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.0}}

{1247143/proyecto

_INICIO, 

1247143/proyecto_

FIN, 

1247143/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108764 Proyecto de inversión 480000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:480000.0, 

modificado:479405.45}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Luis Chatañu 

Santa Cruz Tihuixtle - 

126009

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
126009 N 0 0 558

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:489, 

localidad:15, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ 

TIHUIXTE, 71784 SANTA 

CRUZ TIHUIXTE, 

SANTIAGO TETEPEC 

OAXACA,, lon:-

97.66155613, 

lat:16.32055106}}

01-05-2018 01-12-2018 479405,45 479405,45 479405,45 479405,45 479405,45

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-041-W-

0-18-, 

contratista:I

NBISA 

ARQUITECT

URA BASICA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4794

09.09, 

importe_mo

dificado:479

405.45}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.0}}

{1247146/proyecto

_FIN, 

1247146/proyecto_

INICIO, 

1247146/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX180401499570 Proyecto de inversión 9830508

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:57, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9830508.0, 

modificado:8717598.99}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION DE 

CONCRETO ASFALTICO 

EN CAMINO RIO DE 

LAS ROSAS, SIN 

NOMBRE Y RIO 

SALADO DEL KM 0+000 

AL KM 1+435 EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO EN 

EL ESTADO DE 

OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FONMETR

O/2570/2018
S 8085 6615 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.43, 

meta_modificada:1.43}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:390, 

localidad:1, 

direccion:Riveras del Rio 

Salado 1, Fernando 

Gomez Sandoval, 71228 

Santa Lucía del Camino, 

Oax., México, lon:-

96.7041707, 

lat:17.05063035}, geo2: 

{cve_municipio:390, 

localidad:1, 

direccion:Sauces 28, 

FERROCARRIL, 25 de 

Enero, 71228 Santa 

Lucía del Camino, Oax., 

México, lon:-

96.69449329, 

lat:17.05391265}}

09-11-2018 08-05-2019 8717598,99 8717598,99 8682527,23 8682527,23 8682527,23

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FONMETRO-

122-W-0-18-

, 

contratista:

CAMINOS Y 

VOLADURAS 

DE OAXACA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:8717

598.99, 

importe_mo

dificado:871

7598.99}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.4}}

{1499570/proyecto

_PROCESO, 

1499570/proyecto_

INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852845 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:4692703.37}}

Construccion De 

Concreto Hidraulico 

Del Camino De La 

Localidad De 

Chiquihuitlan De 

Benito Juarez-Santa 

Ana Cuautemoc, 

Subtramo A 

Modernizar Del Km 1 

000 Al Km 1 700 

Municipio De 

Chiquihuitlan De Benit

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0998/2017 N 0 0 1877

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.7}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:27, 

localidad:1, 

direccion:CHIQUIHUITLA

N DE BENITO JUAREZ, 

CHIQUIHUITLAN DE 

BENITO JUAREZ,  68617., 

lon:-96.744444, 

lat:17.994444}}

01-05-2017 01-10-2017 4692703,37 4692703,37 4692703,37 4692703,37 4692703,37

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-023-W-

0-17, 

contratista:

CAMYTERRA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4371

490.66, 

importe_mo

dificado:469

2703.37}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-023-W-

1-17, 

contratista:

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.7}}

{961643/proyecto_

INICIO, 

961643/proyecto_F

IN, 

961643/proyecto_P

ROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances



2018 5 OAX17170200904381 Proyecto de inversión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1420310.33}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino Santiago  

Ixtayutla Tr Santiago 

Jamiltepec-Santa 

Elena Comaltepec-San 

Jose De Las Flores Del 

Km  0 000 Al Km 22 

000, Subtramo Del Km 

13 320=19 480 Al Km 1

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1554/2017 N 0 0 997

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.3}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:467, 

localidad:18, 

direccion:SAN JOSE DE 

LAS FLORES, SANTIAGO 

JAMILTEPEC,  71700., 

lon:-97.743333, 

lat:16.401944}}

01-07-2017 01-07-2017 1420310,33 1420310,33 1420310,33 1420310,33 1420310,33

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-144-W-0-

17, 

contratista:

GRUPO 

CONSTRUCT

OR BLANU 

S.A. DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:1420

310.33, 

importe_mo

dificado:142

0310.33}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.3}}

{1030385/proyecto

_FIN, 

1030385/proyecto_

INICIO, 

1030385/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201107347 Proyecto de inversión 479882,89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:479882.89, 

modificado:479183.89}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

San Francisco 

Logueche El Costoche - 

114860

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
114860 N 0 0 613

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:146, 

localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 70818 EL 

COSTOCHE, SAN 

FRANCISCO LOGUECHE 

OAXACA,, lon:-

96.39048422, 

lat:16.40108407}}

01-05-2018 01-12-2018 479183,88 479183,88 479183,88 479183,88 479183,88

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-035-W-

0-18-1, 

contratista:E

DIFICACIONE

S, PUENTES 

Y CAMINOS 

DE ALTA 

VANGUARDI

A, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4791

83.89, 

importe_mo

dificado:479

183.89}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.0}}

{1245729/proyecto

_FIN, 

1245729/proyecto_

PROCESO, 

1245729/proyecto_

INICIO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108194 Proyecto de inversión 879593,44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:879593.44, 

modificado:879142.75}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

San Francisco 

Cahuacua Buena Vista 

- 114914

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
114914 N 0 0 278

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:137, 

localidad:15, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA 

YUCUATOTO (SAN 

ISIDRO EL POTRERO), 

71372 BUENA VISTA 

(SAN ISIDRO EL 

POTRERO), SAN 

FRANCISCO CAHUACUÁ 

OAXACA,, lon:-

97.26429666, 

lat:16.94050376}}

01-05-2018 01-12-2018 879142,25 879142,25 879142,25 879142,25 879142,25

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-039-W-

0-18-1, 

contratista:E

DIFICACIONE

S, PUENTES 

Y CAMINOS 

DE ALTA 

VANGUARDI

A, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:8791

42.75, 

importe_mo

dificado:879

142.25}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:11.0}}

{1246576/proyecto

_PROCESO, 

1246576/proyecto_

INICIO, 

1246576/proyecto_

PROCESO, 

1246576/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108695 Proyecto de inversión 1454360,76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1454360.76, 

modificado:1446680.34}}

Construccion Del 

Camino Santiago 

Nundiche Ignacio 

Allende Tramo - 

122726

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
122726 N 0 0 230

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:0.48}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:480, 

localidad:4, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO IGNACIO 

ALLENDE, 69824 

IGNACIO ALLENDE LAS 

HUERTAS, SANTIAGO 

NUNDICHE OAXACA,, 

lon:-97.7029302, 

lat:17.33279264}}

01-05-2018 01-12-2018 1446680,34 1446680,34 1446680,34 1446680,34 1446680,34

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-046-W-

0-18-1, 

contratista:

ALFONSO 

OSORIO 

SANTIAGO, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1446

680.34, 

importe_mo

dificado:144

6680.34}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:0.48}}

{1247077/proyecto

_INICIO, 

1247077/proyecto_

FIN, 

1247077/proyecto_

PROCESO}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201136999 Proyecto de inversión 4300000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1290000.0, 

modificado:1290000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:47, 

modalidad:S, prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3010000.0, 

modificado:2863242.19}}

Modernizacion  Y 

Ampliacion Del 

Camino San Juan Del 

Estado-San Miguel 

Aloapam,Tramo Del 

Km 0 000 Al Km 33 

287, Subtramo A 

Modernizar Del Km 9 

300 Al Km 10 720.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/PROII/052

9-2/2018
N 0 0 1680

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.22}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:260, 

localidad:1, 

direccion:SAN MIGUEL 

ALOAPAM, SAN MIGUEL 

ALOAPAM,  68737., lon:-

96.6925, lat:17.411111}}

01-05-2018 01-11-2018 4090345,98 4090345,98 4090345,98 4090345,98 4090345,98

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PROII-011-W-

0-18-1, 

contratista:I

NGENIERIA 

Y LOGISTICA 

NACIONAL 

GARJIMEX, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4090

345.98, 

importe_mo

dificado:409

0345.98}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.22}}

{1276015/proyecto

_PROCESO, 

1276015/proyecto_

INICIO, 

1276015/proyecto_

FIN}

En Ejecución
Validado 

avances

2018 5 OAX11130100116514 Proyecto de inversión 36120

{ff1: {ciclo_recurso:2011, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:36120.0, 

modificado:36120.0}}

Conservacion De 

Camino Rural Tramo 

San Jose El 

Quequestle - Rio 

Potrero

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
00P3 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:401, 

localidad:25, 

direccion:No se registró 

dirección, lon:-

96.938589, 

lat:15.897792}}

27-06-2013 30-10-2011 36120 36120 36120 36120 36120

Sin 

contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX11130100116522 Proyecto de inversión 780000

{ff1: {ciclo_recurso:2011, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:780000.0, 

modificado:780000.0}}

Conservacion De 

Camino Rural Tramo 

Rancho Verde - La 

Union Libertad Del 

Km. 0+000 Al Km. 

3+500

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
01CN N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:37, 

direccion:No se registró 

dirección, lon:-

97.225199, 

lat:17.458936}}

27-06-2013 25-01-2012 780000 780000 780000 780000 780000

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:11-T-

CAO-H-

FAFEF0695-

W-0-11, 

contratista:

VICENTE 

BAUTISTA 

RODRIGUEZ, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7772

49.69, 

importe_mo

dificado:777

249.69}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX11130100116523 Proyecto de inversión 22400

{ff1: {ciclo_recurso:2011, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:22400.0, 

modificado:22400.0}}

Conservacion De 

Camino Rural Tramo 

Nejapa - Camino De La 

Poza

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
01KZ N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:64, 

localidad:1, 

direccion:No se registró 

dirección, lon:-95.98045, 

lat:16.608181}}

27-06-2013 31-12-2011 22400 22400 22400 22400 22400

Sin 

contratos 

nuevos en el 

trimestre

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX12130100116538 Proyecto de inversión 119837

{ff1: {ciclo_recurso:2012, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:119837.0, 

modificado:119837.0}}

Moder. Y Ampl. Del 

Camino E.C.(Guelatao 

De Juarez - Santa 

Maria Yahuiche) - Al 

Polideportivo Tramo 

Del Km. 0+000 Al Km. 

0+700       Uc - 04

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FAFEF/0021/12 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:35, 

localidad:1, 

direccion:No se registró 

dirección, lon:-

96.493683, 

lat:17.318173}}

27-06-2013 26-05-2012 119837 119837 119837 119837 119837

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FF001-W-0-

12-, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES Y 

ACABADOS 

SANORER, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3515

599.99, 

importe_mo

dificado:351

5599.99}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX12130100116540 Proyecto de inversión 125626

{ff1: {ciclo_recurso:2012, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:125626.0, 

modificado:337448.93}}

Elaboracion Del 

Estudio Y Proyecto 

Para La Modernizacion 

Y Ampliacion Del 

Camino 

E.C.(Huajuapan - 

Oaxaca) - Casa 

Pastoral Del Km. 

0+000 Al Km. 2+670

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FAFEF/0425/2012 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:39, 

localidad:1, 

direccion:No se registró 

dirección, lon:-

97.776236, 

lat:17.806837}}

27-06-2013 17-10-2012 337448,93 337448,93 337448,93 337448,93 337448,93

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FF-145-Y-0-

12-, 

contratista:P

ROYTO, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3552

09.4, 

importe_mo

dificado:337

448.93}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX12130100116545 Proyecto de inversión 1421914

{ff1: {ciclo_recurso:2012, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1421914.0, 

modificado:977719.55}}

Elaboracion Del 

Estudio Y Proyecto 

Para La Modernizacion 

Y Ampliacion Del 

Camino E.C.(Tuxtepec - 

Palomares)- Arroyo 

Limon - La Union - San 

Benito El Encinal. 

Tramo Del Km. 0+000 

Al Km. 19+000

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Sin tipo de proyecto o 

programa
Otros Proyectos Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FAFEF/0465/2012 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:44, 

localidad:30, 

direccion:No se registró 

dirección, lon:-

95.879976, 

lat:18.109871}}

27-06-2013 29-12-2012 977719,55 977719,55 977719,55 977719,55 977719,55

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FF-156-Y-0-

12, 

contratista:"

CONSTRUCT

ORA 

ABIANDI, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1322

341.75, 

importe_mo

dificado:977

719.55}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852837 Proyecto de inversión 9992168,17

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9992168.17, 

modificado:9714758.32}}

Reconstruccion Con 

Concreto Asfaltico De 

La Carretera Rio De 

Ocotepec Del Km 0 

000 Al Km 3 500 

Municipio De Heroica 

Ciudad De Tlaxiaco Y 

Santo Domingo 

Ocotepec

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0957/2017 N 0 0 174

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:532, 

localidad:16, 

direccion:GENARO V. 

VASQUEZ, SANTO 

TOMAS OCOTEPEC,  

69867., lon:-97.770555, 

lat:17.163611}}

01-05-2017 01-10-2017 9714758,32 9714758,32 9714758,32 9714758,32 9714758,32

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-013-W-

0-17, 

contratista:S

ERVITRAC 

VARGAS DEL 

SUR S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS 

YAEROPISTA

S DE 

OAXACA, 

monto:8756

417.54, 

importe_mo

dificado:971

4758.32}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.5}}

{961635/proyecto_

INICIO, 

961635/proyecto_F

IN, 

961635/proyecto_P

ROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904380 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:4799337.39}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino San Juan 

Mixtepec-Tejocotes-

Juxtlahuaca Del Km 0 

000 Al Km 38 000, 

Subtramo Del Km 24 

100 Al Km 25 960

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1553/2017 N 0 0 1670

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.86}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:208, 

localidad:1, 

direccion:SAN JUAN 

MIXTEPEC DTO. 08, SAN 

JUAN MIXTEPEC DTO. 

08,  69770., lon:-

97.829722, 

lat:17.304722}}

01-07-2017 01-07-2017 4799337,39 4799337,39 4799337,39 4799337,39 4799337,39

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-048-W-0-

17, 

contratista:P

ROYECTOS 

KARSHE S.A. 

DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:4799

337.39, 

importe_mo

dificado:479

9337.39}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.86}}

{1030384/proyecto

_FIN, 

1030384/proyecto_

INICIO, 

1030384/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904383 Proyecto de inversión 7000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7000000.0, 

modificado:5383547.08}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino Jose Maria 

Morelos-El Potrero Del 

Km 0 000 Al Km 12 800 

Subtramo Del Km 11 

200 Al Km 12 800.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1555/2017 N 0 0 248

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.6}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:414, 

localidad:8, direccion:EL 

POTRERO, SANTA 

MARIA 

HUAZOLOTITLAN,  

71790., lon:-97.922819, 

lat:16.096141}}

01-07-2017 01-07-2017 5383547,08 5383547,08 5383547,08 5383547,08 5383547,08

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-049-W-0-

17, 

contratista:

CONSTRUCT

ORA CMAR 

S.A. DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:4867

687.18, 

importe_mo

dificado:538

3547.08}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-049-W-1-

17-1, 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.6}}

{1030387/proyecto

_FIN, 

1030387/proyecto_

PROCESO, 

1030387/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170200904386 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:4797198.0}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino Santa Maria 

Yolotepec-Santiago 

Yosondua Del Km 0 

000 Al Km 14 000, 

Subtramo Del Km 13 

320 Al Km 13 984.19= 

Km 19 160.12 Al Km 19 

495.73

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1558/2017 N 0 0 1254

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:500, 

localidad:1, 

direccion:SANTIAGO 

YOSONDUA, SANTIAGO 

YOSONDUA,  71180., 

lon:-97.576388, 

lat:16.872222}}

01-07-2017 01-07-2017 4797198 4797198 4797198 4797198 4797198

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-052-W-0-

17 , 

contratista:I

NFRAESTRU

CTURAS 

CIVILES 

ABELIM S.A. 

DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:4573

913.33, 

importe_mo

dificado:479

7198.0}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1030390/proyecto

_PROCESO}
Terminado

Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904400 Proyecto de inversión 12000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.2E7, 

modificado:1.15132752E7}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino Miahuatlan-

San Carlos Yautepec 

Del Km 0 000. Al Km 

104 000, Subtramo Del 

Km 65 700 Al Km 63 

500

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1327/2017 N 0 0 880

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.2}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:125, 

localidad:1, 

direccion:SAN CARLOS 

YAUTEPEC, SAN CARLOS 

YAUTEPEC,  70500., lon:-

96.105555, 

lat:16.495555}}

01-07-2017 01-07-2017 11513275,2 11513275,2 11513275,2 11513275,2 11513275,2

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-040-W-1-

17  , 

contratista:

ASFALTOS Y 

CONSTRUCC

IONES LAKE, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:1.008

584266E7, 

importe_mo

dificado:1.1

5132752E7}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.2}}

{1030404/proyecto

_FIN, 

1030404/proyecto_

INICIO, 

1030404/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904409 Proyecto de inversión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6000000.0, 

modificado:5756637.6}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino E.C. Km 31 

(Amate Colorado-

Zaragoza Itundujia) El 

Limon-Santa Ana 

Progreso-San Andres 

Cabecera Nueva Del 

Km 0 000 Al Km 4 000

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1321/2017 N 0 0 380

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:88, 

localidad:1, 

direccion:SAN ANDRES 

CABECERA NUEVA, SAN 

ANDRES CABECERA 

NUEVA,  71170., lon:-

97.680555, 

lat:16.888333}}

01-07-2017 01-07-2017 5756637,6 5756637,6 5756637,6 5756637,6 5756637,6

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-034-W-1-

17, 

contratista:

DANIEL DE 

LA CRUZ 

BLAS, 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:5183

093.63, 

importe_mo

dificado:575

6637.6}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.0}}

{1030413/proyecto

_PROCESO, 

1030413/proyecto_

FIN, 

1030413/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904411 Proyecto de inversión 15000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.5E7, 

modificado:1.4391594E7}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento E.C. 

(Barranca Larga-

Ventanilla) San 

Antonio Lalana Del Km 

0 000 Al Km 2 500, 

Subtramo A 

Modernizar Del Km 0 

000 Al Km 1 700

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1319/2017 N 0 0 781

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.7}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:291, 

localidad:2, 

direccion:SAN ANTONIO 

LALANA, SAN PABLO 

COATLAN,  70855., lon:-

96.852222, 

lat:16.080277}}

01-07-2017 01-07-2017 14391594 14391594 14391594 14391594 14391594

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-032-W-0-

17 , 

contratista:I

NGENIERÍA 

HEREFORD, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:1.300

775728E7, 

importe_mo

dificado:1.4

391594E7}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-032-W-2-

17, 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.7}}

{1030415/proyecto

_FIN, 

1030415/proyecto_

INICIO, 

1030415/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904740 Proyecto de inversión 4703186

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:15, modalidad:M, 

prog_pres:1, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:4703186.0, 

modificado:4698482.81}}

Conservacion Del 

Camino Santo 

Domingo Petapa-San 

Isidro El Platanillo, 

Tramo Del Km 3 440 Al 

Km 30 000.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos yAeropistas de 

Oaxaca
FMEM/1971/2017 N 0 0 1796

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:26.56}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:513, 

localidad:6, 

direccion:SAN ISIDRO 

PLATANILLO, SANTO 

DOMINGO PETAPA,  

70350., lon:-95.258055, 

lat:16.956666}}

13-10-2017 01-12-2017 4698482,81 4698482,81 4698482,81 4698482,81 4698482,81

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FMEM-118-

W-0-17, 

contratista:S

ISTEMA 

INTEGRAL 

DE 

CONSTRUCC

IONES Y 

SERVICIOS 

RELACIONA

DOS 

ESCALANTE 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4324

580.8, 

importe_mo

dificado:469

8482.81}, 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:26.56}}

{1030845/proyecto

_PROCESO, 

1030845/proyecto_

INICIO, 

1030845/proyecto_

FIN, 

1030845/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170300955484 Proyecto de inversión 15000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.5E7, 

modificado:1.4391594E7}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino Crucero Cerro 

Costoche - Entronque 

Agua Sabache Km 105 

700 E.C. (Mitla -

Tehuantepec Ii) San 

Pablo Lachiriega - San 

Pedro Quiatoni, 

Tramo Del Km 0 000 Al 

K

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
SCT/3012/2017 N 0 0 160

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:325, 

localidad:1, 

direccion:SAN PEDRO 

QUIATONI, SAN PEDRO 

QUIATONI, lon:-

97.743333, 

lat:16.401944}}

01-07-2017 01-07-2017 14391594 14391594 14391594 14391594 14391594

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-201-W-0-

17, 

contratista:

ARQCO 

INFRAESTRU

CTURA 

ESPECIALIZA

DA S.A. DE 

C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:1.294

645072E7, 

importe_mo

dificado:1.4

391594E7}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:5.0}}

{1081922/proyecto

_FIN, 

1081922/proyecto_

PROCESO, 

1081922/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401008279 Proyecto de inversión 525720

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:525720.0, 

modificado:524255.99}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San José De Las Flores 

A Constitución 

Mexicana - 249321

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249321 N 0 0 1222

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.58}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:207, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN 

MAZATLÁN, 70230 

CONSTITUCIÓN 

MEXICANA, SAN JUAN 

MAZATLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE PORFIRIO 

DÍAZ Y CALLE 5 DE 

FEBRERO, SE REALIZA, 

lon:-95.37485227, 

lat:17.33920953}}

02-10-2017 01-12-2017 524255,99 524255,99 524255,99 524255,99 524255,99

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-196-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

SIZZARO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:5242

55.99, 

importe_mo

dificado:524

255.99}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.58}}

{1143359/proyecto

_PROCESO, 

1143359/proyecto_

FIN, 

1143359/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401008575 Proyecto de inversión 495988,33

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:495988.33, 

modificado:495482.84}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Francisco I Madero A 

Limites Del Municipio 

De Santa Catarina 

Yosonotu - 246923

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
246923 N 0 0 252

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.9}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:269, 

localidad:6, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71143 

MADERO, SAN MIGUEL 

EL GRANDE OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

FRANCISCO I MADERO A 

LI, lon:-97.636906, 

lat:17.03783232}}

26-09-2017 01-12-2017 495482,84 495482,84 495482,84 495482,84 495482,84

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato: CAO-

FISE-207-W-

0-17, 

contratista:S

E SERVICIOS 

DE 

CONSTRUCC

IÓN Y 

VIVIENDA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:4954

82.84, 

importe_mo

dificado:495

482.84}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.9}}

{1143655/proyecto

_FIN, 

1143655/proyecto_

INICIO, 

1143655/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401008892 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:237755.14}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

La Union A Jalapa Del 

Valle - 233345

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
233345 N 0 0 289

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:135, 

localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO, 68260 LA 

UNIÓN, SAN FELIPE 

TEJALÁPAM OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

SANTA MARIA 

ALBARRADAS , lon:-

96.86729316, 

lat:17.10376364}}

15-09-2017 01-12-2017 237755,14 237755,14 237755,14 237755,14 237755,14

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-150-W-

0-17, 

contratista:

CAO-FISE-

150-W-0-17, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2377

55.14, 

importe_mo

dificado:237

755.14}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1143972/proyecto

_PROCESO, 

1143972/proyecto_

FIN, 

1143972/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010925 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:239810.54}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Caballo Blanco Al 

Duraznal - 249137

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249137 N 0 0 291

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:31, 

localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70281 EL 

DURAZNAL, 

TAMAZULÁPAM DEL 

ESPÍRITU SANTO 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

CABALLO, lon:-

95.98446873, 

lat:17.07554699}}

02-10-2017 01-12-2017 239810,54 239810,54 239810,54 239810,54 239810,54

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-185-W-

0-17, 

contratista:I

NFRAESTRU

CTURAS 

NYDHENOR, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:2398

10.54, 

importe_mo

dificado:239

810.54}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1146005/proyecto

_FIN, 

1146005/proyecto_

PROCESO, 

1146005/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010926 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:239568.88}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Santa Cruz A Tierra 

Blanca - 249111

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249111 N 0 0 856

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:31, 

localidad:7, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70282 

TIERRA BLANCA, 

TAMAZULÁPAM DEL 

ESPÍRITU SANTO 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

SANTA, lon:-

96.04626893, 

lat:17.02697324}}

02-10-2017 01-12-2017 239568,88 239568,88 239568,88 239568,88 239568,88

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-183-W-

0-17, 

contratista:I

NFRAESTRU

CTURAS 

NYDHENOR, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:2395

68.88, 

importe_mo

dificado:239

568.88}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1146006/proyecto

_INICIO, 

1146006/proyecto_

FIN, 

1146006/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011427 Proyecto de inversión 1439818,76

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1439818.76, 

modificado:1439471.91}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Paraje San Miguel A 

Paraje Santa Maria 

Nizaviguiti - 226008

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
226008 N 0 0 155

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:125, 

localidad:47, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN 

MIGUEL NITZAVIGUITI, 

70507 SAN MIGUEL 

NITZAVIGUITI, SAN 

CARLOS YAUTEPEC 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CA, lon:-95.86739078, 

lat:16.66546125}}

23-08-2017 01-12-2017 1439471,91 1439471,91 1439471,91 1439471,91 1439471,91

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-132-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES Y 

DISEÑO 

BARHEIN 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1439

471.91, 

importe_mo

dificado:143

9471.91}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:18.0}}

{1146507/proyecto

_FIN, 

1146507/proyecto_

PROCESO, 

1146507/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401011516 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:229086.34}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

El Cuete Santa Cecilia 

Santa Maria Zacatepec 

- 207435

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207435 N 0 0 227

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:447, 

localidad:30, 

direccion:RANCHERIA EL 

CUETE, 71056 EL CUETE, 

SANTA MARÍA 

ZACATEPEC OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

EL CUETE - SANTA CECIL, 

lon:-97.98432659, 

lat:16.77786295}}

07-08-2017 01-12-2017 229086,34 229086,34 229086,34 229086,34 229086,34

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-108-W-

0-17-1, 

contratista:

MARÍA DEL 

CARMEN 

GARCÍA 

SÁNCHEZ, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2290

86.34, 

importe_mo

dificado:229

086.34}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1146596/proyecto

_PROCESO, 

1146596/proyecto_

FIN, 

1146596/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011705 Proyecto de inversión 1440000,06

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1440000.06, 

modificado:1438488.35}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Rio 

Azucena San Juan 

Mixtepec - 207293

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207293 N 0 0 46

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:208, 

localidad:31, 

direccion:RANCHERIA 

RIO AZUCENA, 00000 

RÍO AZUCENA, SAN 

JUAN MIXTEPEC 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL RIO 

AZUCENA - SAN JUAN 

MIX, lon:-97.836337, 

lat:17.31633913}}

31-07-2017 01-12-2017 1438488,35 1438488,35 1438488,35 1438488,35 1438488,35

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-091-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

ESYSEV S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1438

488.35, 

importe_mo

dificado:143

8488.35}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:18.0}}

{1146785/proyecto

_FIN, 

1146785/proyecto_

PROCESO, 

1146785/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011743 Proyecto de inversión 320000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:320000.0, 

modificado:308356.28}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Santa Cruz Tihuixte 

Santiago Tetepec - 

233146

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
233146 N 0 0 558

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:489, 

localidad:15, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ 

TIHUIXTE, 71784 SANTA 

CRUZ TIHUIXTE, 

SANTIAGO TETEPEC 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRA, 

lon:-97.66365891, 

lat:16.31959135}}

21-09-2017 01-12-2017 308356,28 308356,28 308356,28 308356,28 308356,28

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-164-W-

0-17, 

contratista:S

UMINISTRA

DORA E 

IMPLEMENT

OS LA YAKI, 

S.A. DE C.V. , 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3083

56.28, 

importe_mo

dificado:308

356.28}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.0}}

{1146823/proyecto

_INICIO, 

1146823/proyecto_

PROCESO, 

1146823/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401012330 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:158856.31}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Nuevo Ocotlán A 

Llano Grande - 249051

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249051 N 0 0 328

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:498, 

localidad:12, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO 

YAVEO, 68960 NUEVO 

OCOTLÁN, SANTIAGO 

YAVEO OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

NUEVO OCO, lon:-

95.50360844, 

lat:17.49848423}}

02-10-2017 01-12-2017 158856,31 158856,31 158856,31 158856,31 158856,31

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-178-W-

0-17, 

contratista:I

NGENIERIA 

CIVIL Y 

TERRESTRE 

CHANDON, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:1588

56.31, 

importe_mo

dificado:158

856.31}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.0}}

{1147410/proyecto

_PROCESO, 

1147410/proyecto_

INICIO, 

1147410/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401012501 Proyecto de inversión 366160

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:366160.0, 

modificado:365748.8}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Llano Laguna A Loma 

Linda - 249192

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249192 N 0 0 211

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.56}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:517, 

localidad:10, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70207 

LOMA LINDA, SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

LLANO LAGUNA -, lon:-

95.97277104, 

lat:16.87979231}}

02-10-2017 01-12-2017 365748,8 365748,8 365748,8 365748,8 365748,8

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-188-W-

0-17, 

contratista:I

NFRAESTRU

CTURAS 

NYDHENOR, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:3657

48.8, 

importe_mo

dificado:365

748.8}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.56}}

{1147581/proyecto

_INICIO, 

1147581/proyecto_

FIN, 

1147581/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401016772 Proyecto de inversión 159979,17

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:159979.17, 

modificado:159845.48}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Del 

Centro Desviacion Del 

Rincon A La 

Desviacionsan Vicente 

Lachixio - 205202

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
205202 N 0 0 1454

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.41}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:535, 

localidad:2, 

direccion:PUEBLO EL 

RINCÓN, 71440 EJIDO EL 

RINCÓN, SAN VICENTE 

LACHIXÍO OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL DEL 

CENTRO DESVIACION 

DE, lon:-97.03279505, 

lat:16.65777408}}

02-08-2017 01-12-2017 159845,48 159845,48 159845,48 159845,48 159845,48

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-083-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCT

ORES Y 

ASESORES 

GRUPO 

BARDALES 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1598

45.48, 

importe_mo

dificado:159

844.43}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.41}}

{1151852/proyecto

_FIN, 

1151852/proyecto_

PROCESO, 

1151852/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17180101080755 Proyecto de inversión 1900000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1900000.0, 

modificado:1618849.21}}

Elaboracion De 

Estudio Y Proyecto 

Ejecutivo Para La 

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino Santiago 

Tlazoyaltepec-San 

Felipe Tejalapam, 

Tramo Del 0 000 Al Km 

21 000, Subtramo Del 

Estudio Y Prpoyecto 

De

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/0099

/2018
N 0 0 2308

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:135, 

localidad:1, 

direccion:SAN FELIPE 

TEJALAPAM, SAN FELIPE 

TEJALAPAM,  68260., 

lon:-96.854166, 

lat:17.111111}}

01-04-2018 01-08-2018 1618849,21 1618849,21 1618849,21 1618849,21 1618849,21

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-012-W-

0-18-1, 

contratista:

DUGA 

CONSTRUCC

IONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1618

849.21, 

importe_mo

dificado:161

8849.21}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1219088/proyecto

_INICIO, 

1219088/proyecto_

FIN, 

1219088/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17180101080784 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:733315.82}}

Estudio Y Proyecto 

Ejecutivo Para La 

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino Santo 

Domingo Tepuxtepec 

Al Entronque De La 

Autopista (Mitla-

Tehuantepec Ii )  

Tramo El Km 0 000 Al 

Km 4 000.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/0108

/2018
N 0 0 1813

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:517, 

localidad:1, 

direccion:SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC, 

SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC,  70206., 

lon:-96.055277, 

lat:16.955555}}

01-04-2018 01-07-2018 733315,82 733315,82 733315,82 733315,82 733315,82

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-013-W-

0-18-3, 

contratista:

NHEZ 

INGENIERIA 

Y 

CONSTRUCC

ION, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7333

15.82, 

importe_mo

dificado:733

315.82}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1219120/proyecto

_INICIO, 

1219120/proyecto_

FIN, 

1219120/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201107538 Proyecto de inversión 1404247,93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1404247.93, 

modificado:1392046.6}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

De San Ildefonso 

Ozolotepec San Jose 

Del Pacifico - 114233

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
114233 N 0 0 495

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:11.7}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:254, 

localidad:8, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 70862 SAN 

ILDEFONSO 

OZOLOTEPEC, SAN 

MATEO RÍO HONDO 

OAXACA,, lon:-

96.41808425, 

lat:16.1414758}}

01-05-2018 01-12-2018 1392046,6 1392046,6 1392046,6 1392046,6 1392046,6

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-026-W-

0-18-1, 

contratista:S

GRC OBRAS 

CIVILES Y 

ELÉCTRICAS, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1392

046.6, 

importe_mo

dificado:139

2046.6}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:11.7}}

{1245920/proyecto

_INICIO, 

1245920/proyecto_

FIN, 

1245920/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108683 Proyecto de inversión 568016,88

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:568016.88, 

modificado:432303.68}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Circuito El Arador 

Suchil Rio Talea El 

Carrizalrio Nube 

Tramo - 113364

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
113364 N 0 0 617

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.05}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:229, 

localidad:4, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 71457 EL 

CARRIZAL, SAN 

LORENZO TEXMELÚCAN 

OAXACA,, lon:-

97.20314422, 

lat:16.51042418}}

01-05-2018 01-12-2018 432303,68 432303,68 432303,68 432303,68 432303,68

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-031-W-

0-18-, 

contratista:"

JEVIRAM 

DISEÑO, 

PROYECTO Y 

CONSTRUCC

iÓN", S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4323

03.68, 

importe_mo

dificado:432

303.68}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.05}}

{1247065/proyecto

_FIN, 

1247065/proyecto_

INICIO, 

1247065/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301297592 Proyecto de inversión 9830508

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:9830508.0, 

modificado:9431959.9}}

RECONSTRUCCION DE 

2.8 KMS DE CONCRETO 

ASFALTICO DE LA 

CARRETERA TLAXIACO-

SAN MIGUEL EL 

GRANDE TRAMO DEL 

KM  26+000 AL KM 

28+800 EN EL 

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/1587

/2018
S 281 293 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:2.8, 

meta_modificada:2.8}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:397, 

localidad:31, 

direccion:San Miguel, 

Oaxaca, México, lon:-

97.66579628, 

lat:17.27365353}, geo2: 

{cve_municipio:397, 

localidad:1, 

direccion:69800 

Tlaxiaco, Oax., México, 

lon:-97.6802361, 

lat:17.2675625}}

01-08-2018 31-12-2018 9431959,9 9431959,9 9431959,9 9431959,9 9431959,9

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-068-W-

0-18, 

contratista:E

DIFICACIONE

S Y 

CAMINOS 

DOS MIL 

DOCE, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9431

959.9, 

importe_mo

dificado:943

1595.9}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.8}}

{1297592/proyecto

_INICIO, 

1297592/proyecto_

FIN, 

1297592/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301378979 Proyecto de inversión 1153093

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1153093.0, 

modificado:1153093.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO SAN MATEO 

YUCUTINDO-SAN 

SEBASTIAN YUTANINO 

DEL KM 0+000 AL KM 

13+900

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-18/2018
S 348 307 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:13.9, 

meta_modificada:13.9}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:566, 

localidad:9, 

direccion:San Mateo 

Yucutindoo, Oax., 

México, lon:-

97.28050232, 

lat:16.89325895}, geo2: 

{cve_municipio:566, 

localidad:9, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-97.25440979, 

lat:16.87584724}}

01-08-2018 31-12-2018 1153093 1153093 1153093 1153093 1153093

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:52021, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1153

093.0, 

importe_mo

dificado:115

3093.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:13.9}}

{1378979/proyecto

_INICIO, 

1378979/proyecto_

FIN, 

1378979/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX180301385791 Proyecto de inversión 2477640

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2477640.0, 

modificado:2477640.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO SAN PEDRO 

SOCHIAPAM-SANTA 

MARIA PAPALO DEL 

KM 0+000 AL KM 

47+600.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-1/2018
S 968 875 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:47.6, 

meta_modificada:47.6}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:326, 

localidad:1, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-96.70097351, 

lat:17.83923759}, geo2: 

{cve_municipio:326, 

localidad:1, 

direccion:San Pedro 

Sochiápam, Oax., 

México, lon:-96.663786, 

lat:17.8261637}}

01-08-2018 31-12-2018 2477640 2477640 2477640 2477640 2477640

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:52003, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2477

640.0, 

importe_mo

dificado:247

7640.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:47.6}}

{1385791/proyecto

_INICIO, 

1385791/proyecto_

FIN, 

1385791/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301385898 Proyecto de inversión 497180

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:497180.0, 

modificado:497180.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO SAN PEDRO Y 

SAN PABLO 

TEPOSCOLULA-SAN 

PEDRO YUCUNAMA 

DEL KM 0+000 AL KM 

8+300.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-3/2018
S 904 833 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:8.3, 

meta_modificada:8.3}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:339, 

localidad:1, 

direccion:San Pedro y 

San Pablo Teposcolula, 

Oax., México, lon:-

97.48340607, 

lat:17.52571053}, geo2: 

{cve_municipio:339, 

localidad:1, 

direccion:San Pedro y 

San Pablo Teposcolula, 

Oax., México, lon:-

97.4880408, 

lat:17.5092285}}

01-08-2018 31-12-2018 497180 497180 497180 497180 497180

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:52017, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4971

80.0, 

importe_mo

dificado:497

180.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:8.3}}

{1385898/proyecto

_PROCESO, 

1385898/proyecto_

FIN, 

1385898/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301387181 Proyecto de inversión 6395441,29

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:6395441.29, 

modificado:6267287.68}}

AMPLIACION DEL 

CAMINO SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC-

JALAPA DEL VALLE, 

TRAMO DEL KM 0+000 

AL KM 45+000, 

SUBTRAMO A 

AMPLIAR DEL KM 

0+000 AL KM 1+000.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FAFEF/21

26/2018
S 210 192 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:494, 

localidad:1, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-96.97601795, 

lat:17.03811608}, geo2: 

{cve_municipio:494, 

localidad:1, 

direccion:Conocido N/A, 

68268 Santa María 

Peñoles, Oax., México, 

lon:-96.99537277, 

lat:17.0270782}}

01-09-2018 31-12-2018 6267287,68 6267287,68 6267287,68 6267287,68 6267287,68

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FAFEF-108-

W-0-18, 

contratista:

GRUPO 

FORMADO 

POR: ZAIRA 

LUIS 

CABALLERO 

(PERSONA 

FÍSICA) Y 

SINERGIAS 

DEL ISTMO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:6267

287.68, 

importe_mo

dificado:626

7287.68}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1387181/proyecto

_PROCESO, 

1387181/proyecto_

FIN, 

1387181/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301387204 Proyecto de inversión 4674098,61

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4674098.61, 

modificado:4662495.91}}

AMPLIACION DEL 

CAMINO VALLE 

NACIONAL-ARROLLO 

DE BANCO-SAN LUCAS 

ARROYO PALOMO-SAN 

JUAN PALANTLA DEL 

KM 0+000 AL KM 

16+000, SUBTRAMO A 

AMPLIAR DEL KM 

5+740 AL KM 6+740

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FAFEF/21

27/2018
S 219 191 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:559, 

localidad:3, 

direccion:Arroyo de 

Banco, Oax., México, 

lon:-96.3477777, 

lat:17.8038888}, geo2: 

{cve_municipio:559, 

localidad:31, 

direccion:San Lucas 

Arroyo Palomo, Oax., 

México, lon:-

96.3680555, 

lat:17.8397222}}

01-09-2018 31-12-2018 4662495,91 4662495,91 4662495,91 4662495,91 4662495,91

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FAFEF-109-

W-0-18, 

contratista:

CALIDAD 

TERRESTRE, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4662

495.91, 

importe_mo

dificado:466

2495.91}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1387204/proyecto

_INICIO, 

1387204/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401494652 Proyecto de inversión 31038559,6

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:3.10385596E7, 

modificado:3.0195991E7}}

RECONSTRUCCION 

CON CONCRETO 

ASFALTICO DE LA 

CARRETERA 

INDEPENDENCIA-

HIDALGO-GUERRERO-

INSURGENTES-

FRANCISCO I MADERO-

CARRETERA 

TAMAZULAPAM DEL 

PROGRESO-

TEPELMEME VILLA DE 

MORELOS, 

SUBTRAMOS DEL KM 

0+000 AL KM 5+000, 

KM 7+200 AL KM 

17+100 Y DEL KM 

17+700 AL KM 22+000 

EN LOS MUNICIPIOS 

DE VILLA DE 

TAMAZULAPAM DEL 

PROGRESO 

TEOTONGO, SAN 

ANTONIO ACUTLA, LA  

TRINIDAD VISTA 

HERMOSA, SANTA 

MAGDALENA 

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/2575

/2018
N 0 0 6419

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:19.2, 

meta_modificada:19.2}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:47, 

localidad:1, 

direccion:Moctezuma, 

Santa Magdalena 

Jicotlán, Oax., México, 

lon:-97.47173309, 

lat:17.80528637}, geo2: 

{cve_municipio:47, 

localidad:1, 

direccion:Andrés 

Avelino Cruz, Santa 

Magdalena Jicotlán, 

Oax., México, lon:-

97.46817112, 

lat:17.80683904}}

01-11-2018 31-12-2018 30195991 30195991 30195991 30195991 30195991

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-123-W-

0-18-, 

contratista:

GRUPO 

FORMADO 

POR: BEDXE 

NEZA 

HABILITADO

RA 

CONSTRUCT

ORA, S.A. DE 

C.V. Y 

EDIFICACION

ES Y 

PROYECTOS 

DE OAXACA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3.019

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:19.2}}

{1494652/proyecto

_PROCESO, 

1494652/proyecto_

FIN, 

1494652/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401496676 Proyecto de inversión 1101316,32

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1101316.32, 

modificado:819293.11}}

ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA 

MODERNIZACION Y 

AMPLIACION DEL 

CAMINO  SAN MARTIN 

LACHILA -SAN ANDRES 

ZABACHE, TRAMO DEL 

KM. 0+000 AL KM 

1+500.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-

06/2018
N 0 0 726

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:101, 

localidad:1, 

direccion:Indepencencia 

42, San Andrés Zabache, 

Oax., México, lon:-

96.85808659, 

lat:16.59955136}, geo2: 

{cve_municipio:101, 

localidad:1, 

direccion:Cristóbal 

Colón 25, San Andrés 

Zabache, Oax., México, 

lon:-96.85722828, 

lat:16.60041502}}

01-04-2018 31-07-2018 819293,11 819293,11 819293,11 819293,11 819293,11

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-013-W-

0-18-6, 

contratista:

NHEZ 

INGENIERIA 

Y 

CONSTRUCC

ION, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:8192

93.11, 

importe_mo

dificado:509

644.92}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Estudio de 

preinversión, 

avance:1.0}}

{1496676/proyecto

_INICIO, 

1496676/proyecto_

FIN, 

1496676/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX180401496678 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1000000.0, 

modificado:959966.6}}

ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA 

CONSTRUCCION DEL 

PERIFERICO SUR DE 

JUCHITAN DE 

ZARAGOZA TRAMO 

DEL KM 0+000 AL KM 

18+000 SUBTRAMO A 

CONSTRUIR DEL KM 

14+000 AL KM 18+000.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/0117

/2018
N 0 0 74825

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:43, 

localidad:1, direccion:De 

Cuauhtémoc 29, Rivera 

del Río, 70000 Juchitán 

de Zaragoza, Oax., 

México, lon:-

95.02727509, 

lat:16.42916989}, geo2: 

{cve_municipio:43, 

localidad:1, 

direccion:Álvaro 

Obregón 40, 2da., 70000 

Juchitán de Zaragoza, 

Oax., México, lon:-

95.01354218, 

lat:16.43740234}}

01-04-2018 31-07-2018 959966,6 959966,6 959966,6 959966,6 959966,6

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-014-W-

0-18-1, 

contratista:

MARIBEL 

RODRÍGUEZ 

RÍOS, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9599

66.6, 

importe_mo

dificado:959

966.6}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Estudio de 

preinversión, 

avance:1.0}}

{1496678/proyecto

_PROCESO, 

1496678/proyecto_

INICIO, 

1496678/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401499639 Proyecto de inversión 1090129,09

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1090129.09, 

modificado:1090129.09}}

MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA SOLA DE 

VEGA-PUERTO 

ESCONDIDO, 

SUBTRAMO SAN 

GABRIEL MIXTEPEC-LA 

CRUZ DEL KM 205+000 

AL KM 212+000

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FFI/2546/

2018
N 0 0 51

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:153, 

localidad:42, 

direccion:Puerto 

Escondido - Oaxaca 16, 

San Gabriel Mixtepec, 

Oax., México, lon:-

97.07963437, 

lat:16.09439741}, geo2: 

{cve_municipio:153, 

localidad:42, 

direccion:Puerto 

Escondido - Oaxaca 16, 

San Gabriel Mixtepec, 

Oax., México, lon:-

97.07945466, 

lat:16.09443349}}

01-11-2018 30-11-2018 1090129,09 1090129,09 1090129,09 1090129,09 1090129,09

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PNE-DD-091-

W-0-16, 

contratista:S

ISTEMA 

INTEGRAL 

DE 

CONSTRUCC

IONES Y 

SERVICIOS 

RELACIONA

DOS NOBEL - 

ASTANA S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1090

129.09, 

importe_mo

dificado:109

0129.09}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:7.0}}

{1499639/proyecto

_INICIO, 

1499639/proyecto_

FIN, 

1499639/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401500076 Proyecto de inversión 1979481,7

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1979481.7, 

modificado:1979329.29}}

CONSTRUCCION DEL 

PUENTE YOKUISHI, 

UBICADO EN EL KM. 

0+326.54 DEL CAMINO 

A SAN MIGUEL 

IXCATLAN-SANTA 

CRUZ TACAHU

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FFI/2548/

2018
N 0 0 284

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:11.6, 

meta_modificada:11.6}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:500, 

localidad:8, direccion:20 

de Noviembre Nte. 1, 

Centro, 71180 Santiago 

Yosondúa, Oax., 

México, lon:-

97.57721901, 

lat:16.87338319}, geo2: 

{cve_municipio:500, 

localidad:8, direccion:20 

de Noviembre Nte., 

Santiago Yosondúa, 

Oax., México, lon:-

97.57644653, 

lat:16.87338319}}

01-11-2018 30-11-2018 1979329,29 1979329,29 1979329,29 1979329,29 1979329,29

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PNE-DD-082-

W-0-16, 

contratista:I

NGENIERIA 

DE 

ANTEQUERA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1979

481.7, 

importe_mo

dificado:197

9329.29}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

lineales, 

avance:11.6}}

{1500076/proyecto

_FIN, 

1500076/proyecto_

PROCESO, 

1500076/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904397 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:4797198.0}}

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino ""San Juan 

Mixtepec"" Agua Zarca 

E.C. (Heroica Ciudad 

De Tlaxiaco-Putla Villa 

De Guerrero) Tramo 

Del Km 0 000 Al Km 23 

500 Subtramo A 

Modernizar Del Km 2 

700 Al Km

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1329/2017 N 0 0 1670

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:208, 

localidad:1, 

direccion:SAN JUAN 

MIXTEPEC DTO. 08, SAN 

JUAN MIXTEPEC DTO. 

08,  69770., lon:-

97.829722, 

lat:17.304722}}

01-07-2017 01-07-2017 4797198 4797198 4797198 4797198 4797198

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-042-W-0-

17, 

contratista:

GRUPO 

CONSTRUCT

OR DE 

INFRAESTRU

CTURA 

CAMINOS Y 

ELECTRIFICA

CIONES 

GADAL, S.A. 

DE C.V. , 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4585

675.52, 

importe_mo

dificado:479

7198.0}, 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1030401/proyecto

_FIN, 

1030401/proyecto_

PROCESO, 

1030401/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904406 Proyecto de inversión 19990000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.999E7, 

modificado:1.913795244E7}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino E.C. (El Amate-

Cosolapa) La 

Margarita-La 

Tabaquera Del Km 0 

000 Al Km 28 000, 

Subtramo A 

Modernizar Del Km 4 

300 Al Km 7 900

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1323/2017 N 0 0 1222

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.6}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:32, 

direccion:LA 

TABAQUERA, ACATLAN 

DE PEREZ FIGUEROA,  

68424., lon:-96.451111, 

lat:18.336666}}

01-07-2017 01-07-2017 19137952,44 19137952,44 19137952,44 19137952,44 19137952,44

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-036-W-2-

17, 

contratista:

COMERCIALI

ZADORA 

TRES 

HERMANOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:1.775

181588E7, 

importe_mo

dificado:1.9

13795244E7}

, ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.6}}

{1030410/proyecto

_FIN, 

1030410/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904412 Proyecto de inversión 18000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.8E7, 

modificado:1.72699128E7}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino Oaxaca-

Puerto Escondido-

Huatulco Tramo La

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1318/2017 N 0 0 1258

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.2}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:344, 

localidad:1, 

direccion:SAN 

SEBASTIAN COATLAN, 

SAN SEBASTIAN 

COATLAN,  70850., lon:-

96.825833, 

lat:16.200555}}

01-07-2017 01-07-2017 17269912,8 17269912,8 17269912,8 17269912,8 17269912,8

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-031-W-0-

17 , 

contratista:Z

EONAT 

CONSTRUCC

IONES S.C., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1.532

425777E7, 

importe_mo

dificado:1.7

2699128E7}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-031-W-1-

17, 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.2}}

{1030416/proyecto

_FIN, 

1030416/proyecto_

INICIO, 

1030416/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170300955504 Proyecto de inversión 35000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3.5E7, 

modificado:3.3580386E7}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino Santa Maria  

Sola - Tlacotepec - 

Teojomulco - Santa 

Cruz Zenzontepec, 

Tramo  Km  0 000 Al 

Km 112 000, Primer 

Subtramo A 

Modernizar Del Km 99 

500 Al Km 101

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
SCT/3009/2017 N 0 0 1254

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:386, 

localidad:1, 

direccion:SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC, SANTA 

CRUZ ZENZONTEPEC,  ., 

lon:-97.494722, 

lat:16.534444}}

01-07-2017 01-07-2017 33580386 33580386 33580386 33580386 33580386

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-202-W-0-

17, 

contratista:

CONTRATIST

AS CIVILES  

COLZA S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3.125

115959E7, 

importe_mo

dificado:3.3

580386E7}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-202-W-1-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:5.5}}

{1081944/proyecto

_PROCESO, 

1081944/proyecto_

FIN, 

1081944/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170300971404 Proyecto de inversión 12000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.2E7, 

modificado:1.128084615E7}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino E.C. (Mitla-

Entr. Tehuantepec Ii) 

San Juan Lachixila Del 

Km 0 000 Al Km 20 000 

Primer Subtramo A 

Nivel De Subrasante 

Del Km 3 100 Al Km 4 

000; Segundo Sub

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
SCT/4748/2017 N 0 0 1513

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:64, 

localidad:1, 

direccion:NEJAPA DE 

MADERO, NEJAPA DE 

MADERO,  70531., lon:-

95.978333, 

lat:16.607777}}

01-11-2017 01-12-2017 11280846,15 11280846,15 11280846,15 11280846,15 11280846,15

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-212-W-0-

17, 

contratista:

CAMINOS Y 

VOLADURAS 

DE OAXACA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:1.128

084615E7, 

importe_mo

dificado:1.1

28084615E7}

}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.0}}

{1106284/proyecto

_INICIO, 

1106284/proyecto_

PROCESO, 

1106284/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401007112 Proyecto de inversión 480000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:480000.0, 

modificado:456261.08}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Las Delicias San Isidro 

La Reforma - 228269

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
228269 N 0 0 257

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:12.51}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:201, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68828 LAS 

DELICIAS, SAN JUAN 

JUQUILA VIJANOS 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO LAS DELICIAS - 

SAN ISIDR, lon:-

96.28884378, 

lat:17.3615497}}

01-09-2017 01-12-2017 456261,08 456261,08 456261,08 456261,08 456261,08

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-135-W-

0-17, 

contratista:

GRUPO 

VICNOLA 

CONSTRUCT

ORA S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4562

61.08, 

importe_mo

dificado:456

261.08}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:12.51}}

{1142192/proyecto

_FIN, 

1142192/proyecto_

PROCESO, 

1142192/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401007249 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:399780.67}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Miguel Albarradas 

Santa Maria 

Albarradas - 233219

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
233219 N 0 0 447

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:298, 

localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70430 SAN 

MIGUEL ALBARRADAS, 

SAN PABLO VILLA DE 

MITLA OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

SAN, lon:-96.27228597, 

lat:17.03828526}}

20-09-2017 01-12-2017 399780,67 399780,67 399780,67 399780,67 399780,67

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-146-W-

0-17, 

contratista:P

ROYECTOS Y 

CONSTRUCC

IONES 

PAMILCE, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3997

80.67, 

importe_mo

dificado:399

780.67}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:5.0}}

{1142329/proyecto

_FIN, 

1142329/proyecto_

INICIO, 

1142329/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401007509 Proyecto de inversión 399966,83

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:399966.83, 

modificado:399452.38}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Paraje Morelos Uno A 

San Mateo 

Tepantepec Peñoles - 

209439

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
209439 N 0 0 100

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:426, 

localidad:26, 

direccion:RANCHERIA 

SANTA MARÍA PEÑOLES, 

68266 MORELOS UNO 

TEPANTEPEC, SANTA 

MARÍA PEÑOLES 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

, lon:-97.03458545, 

lat:17.00512648}}

23-08-2017 01-12-2017 399452,38 399452,38 399452,38 399452,38 399452,38

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-126-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES Y 

DISEÑO 

BARHEIN 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3994

52.38, 

importe_mo

dificado:399

452.38}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:5.0}}

{1142589/proyecto

_FIN, 

1142589/proyecto_

PROCESO, 

1142589/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401008569 Proyecto de inversión 480000,72

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:480000.72, 

modificado:478797.22}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Progreso A Iturbide A 

Miguel Hidalgo - 

228523

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
228523 N 0 0 442

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:269, 

localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71145 

IGNACIO ZARAGOZA, 

SAN MIGUEL EL GRANDE 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO TRAMO 

PROGRESO - ITURBIDE, 

lon:-97.63478794, 

lat:17.15418213}}

01-09-2017 01-12-2017 478797,22 478797,22 478797,22 478797,22 478797,22

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-141-W-

0-17, 

contratista:S

E SERVICIOS 

DE 

CONSTRUCC

IÓN Y 

VIVIENDA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4787

97.22, 

importe_mo

dificado:478

797.22}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.5}}

{1143649/proyecto

_INICIO, 

1143649/proyecto_

FIN, 

1143649/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401009082 Proyecto de inversión 779695,12

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:779695.12, 

modificado:771802.57}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural De La 

Agencia A La Carretera 

Federal San Jeronimo 

Sosola - 207271

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207271 N 0 0 94

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:9.75}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:161, 

localidad:3, 

direccion:PUEBLO SAN 

JERÓNIMO SOSOLA, 

68207 OJO DE AGUA, 

SAN JERÓNIMO SOSOLA 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL DE LA 

AGENCIA - A L, lon:-

97.04087013, 

lat:17.29239737}}

31-07-2017 01-12-2017 771802,57 771802,57 771802,57 771802,57 771802,57

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-170-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCT

ORA SIERRA 

MADRE, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7791

79.41, 

importe_mo

dificado:771

802.57}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:9.75}}

{1144162/proyecto

_INICIO, 

1144162/proyecto_

FIN, 

1144162/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010884 Proyecto de inversión 480000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:480000.0, 

modificado:478242.62}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Entronque Carretera A 

La Esperanza A San 

Isidro Arenal - 249226

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249226 N 0 0 695

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:205, 

localidad:9, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68943 LA 

ESPERANZA, SAN JUAN 

LALANA OAXACA, CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAM, 

lon:-95.76631337, 

lat:17.52138019}}

02-10-2017 01-12-2017 478242,62 478242,62 478242,62 478242,62 478242,62

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-191-W-

0-17-1, 

contratista:I

NGENIERIA 

CIVIL Y 

TERRESTRE 

CHANDON, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4782

42.62, 

importe_mo

dificado:478

242.62}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.0}}

{1145964/proyecto

_FIN, 

1145964/proyecto_

INICIO, 

1145964/proyecto_

PROCESO, 

1145964/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011101 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:229265.97}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Cofradia Entronque 

Carretero San Pedro 

Pochutla - 207409

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207409 N 0 0 115

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:324, 

localidad:94, 

direccion:COLONIA SAN 

PEDRO POCHUTLA 

CENTRO, 70900 

COFRADÍA, SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA, 

MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

COFRADIA- ENTRONQUE 

CARRETERO DEL KM, 

lon:-96.47854764, 

lat:15.75260525}}

07-08-2017 01-12-2017 229265,97 229265,97 229265,97 229265,97 229265,97

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-173-W-

0-17, 

contratista:

CONSORCIO 

CONSTRUCTI

VO PARA 

EMBELLECI

MIENTO 

URBANO 

CESANTO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2292

65.97, 

importe_mo

dificado:229

265.97}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1146181/proyecto

_PROCESO, 

1146181/proyecto_

FIN, 

1146181/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011757 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:380365.84}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Zoquiapam San 

Matias Zoquiapam - 

228389

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
228389 N 0 0 322

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.2}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:504, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MATIAS 

ZOQUIAPAN, 68765 SAN 

MATÍAS ZOQUIÁPAM, 

NUEVO ZOQUIÁPAM 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL Z, lon:-

96.61720914, 

lat:17.25467517}}

01-09-2017 01-12-2017 380365,84 380365,84 380365,84 380365,84 380365,84

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-136-W-

0-17, 

contratista:

GRUPO 

VICNOLA 

CONSTRUCT

ORA S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3806

35.84, 

importe_mo

dificado:380

365.84}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.2}}

{1146837/proyecto

_INICIO, 

1146837/proyecto_

FIN, 

1146837/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401012325 Proyecto de inversión 376960

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:376960.0, 

modificado:374994.31}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Campo Nuevo A 

Crucero Carretera 

Federal - 247004

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
247004 N 0 0 200

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.71}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:498, 

localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68962 

CAMPO NUEVO, 

SANTIAGO YAVEO 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

CAMPO NUEVO - 

CRUCERO C, lon:-

95.4934925, 

lat:17.44612266}}

02-10-2017 01-12-2017 374994,31 374994,31 374994,31 374994,31 374994,31

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-175-W-

0-17, 

contratista:I

NGENIERIA 

CIVIL Y 

TERRESTRE 

CHANDON, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:3749

94.31, 

importe_mo

dificado:374

994.31}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.71}}

{1147405/proyecto

_FIN, 

1147405/proyecto_

PROCESO, 

1147405/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401012355 Proyecto de inversión 320000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:320000.0, 

modificado:305181.42}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

El Carrizo La Noria Y 

Minindaca - 230269

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
230269 N 0 0 1723

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:482, 

localidad:5, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA EL CARRIZO, 

71608 EL CARRIZO, 

SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

EL, lon:-98.0288203, 

lat:16.25506716}}

21-09-2017 01-12-2017 305181,42 305181,42 305181,42 305181,42 305181,42

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-162-W-

0-17, 

contratista:S

UMINISTRA

DORA E 

IMPLEMENT

OS LA YAKI, 

S.A. DE C.V. , 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3051

81.42, 

importe_mo

dificado:305

181.42}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.0}}

{1147435/proyecto

_PROCESO, 

1147435/proyecto_

FIN, 

1147435/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401016714 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:379927.0}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Santa Cecilia Jalieza - 

228413

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
228413 N 0 0 1006

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.28}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:530, 

localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71507 

SANTA CECILIA JALIEZA, 

SANTO TOMÁS JALIEZA 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL SANTA 

CECILIA , lon:-

96.61602291, 

lat:16.88572302}}

01-09-2017 01-12-2017 379927 379927 379927 379927 379927

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-137-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES Y 

SERVICIOS 

LUKMAN 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3799

27.0, 

importe_mo

dificado:379

927.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.28}}

{1151794/proyecto

_INICIO, 

1151794/proyecto_

PROCESO, 

1151794/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401016771 Proyecto de inversión 440000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:440000.0, 

modificado:419036.92}}

Mejoramiento Del 

Camino San Vicente 

Lachixio Ejido El 

Rincon - 227049

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
227049 N 0 0 1454

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:11.93}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:535, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO EL RINCÓN, 

71440 EJIDO EL RINCÓN, 

SAN VICENTE LACHIXÍO 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO SAN VICENTE 

LACHIX, lon:-

97.03982857, 

lat:16.64952225}}

31-08-2017 01-12-2017 419036,92 419036,92 419036,92 419036,92 419036,92

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-121-W-

0-17, 

contratista:P

ROYECTOS Y 

SERVICIOS 

MILETO S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4190

36.92, 

importe_mo

dificado:419

036.92}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:11.93}}

{1151851/proyecto

_INICIO, 

1151851/proyecto_

FIN, 

1151851/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401050324 Proyecto de inversión 12800000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:19, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.28E7, 

modificado:1.162231533E7}}

Reconstruccion De L 

Carpeta Asfaltica En El 

Camino Tamazulapam 

Del Progreso-

Tepelmeme Villa De 

Morelos, Tramo Del 

Km 0 000 Al Km 38 

000, Subtramo Del Km 

22 500 Al Km 24 880

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

caminos y aeropistas de 

oaxaca
FONREGION/5498/2017 N 0 0 510

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.38}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:552, 

localidad:1, 

direccion:TLACOTEPEC 

PLUMAS, TLACOTEPEC 

PLUMAS,  69340., lon:-

97.433333, 

lat:17.850833}}

01-11-2017 01-12-2017 11622315,33 11622315,33 11622315,33 11622315,33 11622315,33

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FONREGION-

219-W-0-17, 

contratista:

ROSARIO 

OBRAS Y 

ESPACIOS DE 

LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1.162

231533E7, 

importe_mo

dificado:1.1

62231533E7}

}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.38}}

{1186654/proyecto

_PROCESO, 

1186654/proyecto_

INICIO, 

1186654/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401496623 Proyecto de inversión 1900000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1900000.0, 

modificado:1618849.21}}

ELABORACION DE 

ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA 

MODERNIZACION Y 

AMPLIACION DEL 

CAMINO SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC-SAN 

FELIPE TEJALAPAM, 

TRAMO DEL 0+000 AL 

KM 21+000, 

SUBTRAMO DEL 

ESTUDIO Y PROYECTO 

DEL KM 10+000 AL KM 

16+600.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

caminos y aeropistas de 

oaxaca

SF/SPIP/DPIP/FIES/0099

/2018
N 0 0 2308

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:135, 

localidad:1, 

direccion:Independenci

a, El Bajio, San Felipe 

Tejalápam, Oax., 

México, lon:-

96.85735703, 

lat:17.108862}, geo2: 

{cve_municipio:135, 

localidad:1, 

direccion:Abasolo 5, El 

Bajio, San Felipe 

Tejalápam, Oax., 

México, lon:-

96.85237885, 

lat:17.11130245}}

01-04-2018 31-08-2018 1618849,21 1618849,21 1618849,21 1618849,21 1618849,21

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-012-W-

0-18-1, 

contratista:

DUGA 

CONSTRUCC

IONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1618

849.21, 

importe_mo

dificado:161

8849.21}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Estudio de 

preinversión, 

avance:1.0}}

{1496623/proyecto

_PROCESO, 

1496623/proyecto_

FIN, 

1496623/proyecto_

INICIO, 

1496623/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401498878 Proyecto de inversión 699006,8

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:699006.8, 

modificado:699006.8}}

MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL PASO 

LAS GARZAS-

MACAHUITE

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FFI-

PF/2583/2018
S 78 100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:439, 

localidad:15, 

direccion:Unnamed 

Road, Coyote, Oax., 

México, lon:-

96.72629356, 

lat:15.7807731}, geo2: 

{cve_municipio:439, 

localidad:68, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-96.72749519, 

lat:15.79084952}}

14-01-2019 14-01-2019 699006,8 699006,8 699006,8 699006,8 699006,8

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PNE-DD-094-

W-0-16, 

contratista:I

DEM 

INGENIERIA 

Y 

ARQUITECT

URA, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:6990

06.8, 

importe_mo

dificado:699

006.8}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:10.0}}

{1498878/proyecto

_INICIO, 

1498878/proyecto_

FIN, 

1498878/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401499039 Proyecto de inversión 16103790,4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1.61037904E7, 

modificado:1.597521137E7}}

RECONSTRUCCION DE 

LA CARRETERA E.C. 

(COATZACOALCOS-

SALINA CRUZ) SANTA 

MARIA CHIMALAPA, 

TRAMO DEL KM 0+000 

AL KM 55+000 

TRAMOS PARCIALES

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FFI/2677/

2018
S 1299 1241 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:407, 

localidad:1, 

direccion:Oaxaca 

Santiago Ixtaltepec - Sta 

María Chimalapa, 

Oaxaca, México, lon:-

94.81201172, 

lat:16.80979959}, geo2: 

{cve_municipio:407, 

localidad:1, 

direccion:Oaxaca 

Santiago Ixtaltepec - Sta 

María Chimalapa, 

Oaxaca, México, lon:-

94.74197388, 

lat:16.85120529}}

27-11-2018 17-03-2019 15975211,37 15975211,37 15975211,37 15975211,37 15975211,37

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FFI-130-W-0-

18-, 

contratista:

GRUPO 

CONSTRUCT

OR LEYMA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1.597

521137E7, 

importe_mo

dificado:1.5

97521137E7}

}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:55.0}}

{1499039/proyecto

_INICIO, 

1499039/proyecto_

PROCESO, 

1499039/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX180401499658 Proyecto de inversión 14700

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:14700.0, 

modificado:14310.0}}

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL 

LAZARO CARDENAS 

E.C. (RIO VENADO-

LLANO NOPAL) DEL KM 

0+000 AL KM 7+000 

(PASIVO)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-

1/2018
N 0 0 51

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.48, 

meta_modificada:1.48}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:469, 

localidad:63, 

direccion:Venustiano 

Carranza 305, Santiago 

Juxtlahuaca, 69700 

Santiago Juxtlahuaca, 

Oax., México, lon:-

98.01280975, 

lat:17.33277782}, geo2: 

{cve_municipio:469, 

localidad:63, 

direccion:El Mexquite 

100, Col del Maestro, 

Santiago Juxtlahuaca, 

Oax., México, lon:-

98.0134964, 

lat:17.33712022}}

01-11-2018 30-11-2018 14310 14310 14310 14310 14310

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:55701, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

EROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1431

0.0, 

importe_mo

dificado:143

10.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.48}}

{1499658/proyecto

_PROCESO, 

1499658/proyecto_

INICIO, 

1499658/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401499699 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:239281.76}}

REHABILITACION DEL 

CAMINO RURAL 

TRAMO EL RIO A EL 

CARMEN DEL KM 

0+000 AL KM 3+000.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FFI/2587-

2/2018
S 199 196 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:388, 

localidad:2, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-96.83280945, 

lat:16.91034057}, geo2: 

{cve_municipio:388, 

localidad:2, direccion:El 

Carmen, Oax., México, 

lon:-96.8227777, 

lat:16.9177777}}

22-12-2018 19-02-2019 239281,76 239281,76 239281,76 239281,76 239281,76

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FFI-126-W-0-

18, 

contratista:

COYOTL 

VÍAS Y 

OBRAS 

URBANAS, S. 

DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2392

81.76, 

importe_mo

dificado:239

281.76}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1499699/proyecto

_INICIO, 

1499699/proyecto_

PROCESO, 

1499699/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401500073 Proyecto de inversión 450397,98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:450397.98, 

modificado:450397.98}}

RECONSTRUCCION DE 

OBRA DE DRENAJE 

MENOR UBICADO EN 

EL KM 6+305 SOBRE 

CAMINO JALAPA DE 

DIAZ-SANTO 

DOMINGO DEL RIO 

SAN FELIPE USILA 

(PASIVO)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FFI/2549/

2018
N 0 0 996

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

lineales, meta:1.06, 

meta_modificada:1.06}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:330, 

localidad:12, 

direccion:Reforma, San 

Pedro Teutila, Oax., 

México, lon:-

96.70809746, 

lat:17.9745286}, geo2: 

{cve_municipio:330, 

localidad:12, 

direccion:Morelos, San 

Pedro Teutila, Oax., 

México, lon:-

96.70623064, 

lat:17.97558994}}

01-11-2018 30-11-2018 450397,98 450397,98 450397,98 450397,98 450397,98

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PNE-DD-061-

W-0-16, 

contratista:I

NGENIERIA 

DE 

ANTEQUERA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2525

837.09, 

importe_mo

dificado:252

5837.09}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

lineales, 

avance:1.06}}

{1500073/proyecto

_FIN, 

1500073/proyecto_

PROCESO, 

1500073/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX16160300746550 Proyecto de inversión 4141058,99

{ff1: {ciclo_recurso:2016, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:90, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4141058.99, 

modificado:4066292.0}}

Rehabilitacion De La 

Carretera Oaxaca 

Santiago Ixtaltepec - 

Sta. Maria Chimalapa 

Del 26 700 Al 38 530 

(Tramos Islados 

1.99km)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FONSUR/6331/2016 N 0 0 2848

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.99}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:407, 

localidad:1, 

direccion:SANTA MARIA 

CHIMALAPA, SANTA 

MARIA CHIMALAPA,  

70360., lon:-94.683333, 

lat:16.906388}}

01-12-2016 01-12-2016 4066292 4066292 4066292 4066292 4066292

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato: CAO-

FONSUR-100-

W-0-16, 

contratista: 

NHEZ 

INGENIERIA 

Y 

CONSTRUCC

ION S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4066

292.0, 

importe_mo

dificado:406

6292.0}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.99}}

{850663/proyecto_

INICIO, 

850663/proyecto_F

IN, 

850663/proyecto_P

ROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852843 Proyecto de inversión 7876174,4

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7876174.4, 

modificado:7502500.1}}

Rehabilitacion De 2.12 

De Pavimento Con 

Concreto Asfaltico Del 

Tramo Carretero 

Oaxaca-Puerto 

Escondido Del Km 233 

540 Al Km 235 520 Y 

Del Km 235 860 Al Km 

236 000 San Pedro 

Mixtepec

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0996/2017 N 0 0 73

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.12}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:318, 

localidad:39, 

direccion:EL MACUIL, 

SAN PEDRO MIXTEPEC 

DIST 22,  71998., lon:-

97.076944, 

lat:15.938333}}

01-05-2017 01-10-2017 7502500,1 7502500,1 7502500,1 7502500,1 7502500,1

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-008-W-

0-17, 

contratista:

CONSULTOR

ES DE LA 

CUENCA S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7502

500.1, 

importe_mo

dificado:750

2500.1}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.12}}

{961641/proyecto_

PROCESO, 

961641/proyecto_F

IN, 

961641/proyecto_I

NICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904390 Proyecto de inversión 20000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.0E7, 

modificado:1.917222868E7}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino Loma Bonita-

Mixtan Monterrosa-

Lazaro Cardenas E.C. 

(Tuxtepec-Palomares) 

Del Km 0 000 Al Km 38 

000, Subtramo A 

Modernizar Del Km 32 

000 Al Km 35 600

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1331/2017 N 0 0 31485

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.6}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:44, 

localidad:1, 

direccion:LOMA 

BONITA, LOMA BONITA,  

70938., lon:-95.880555, 

lat:18.106944}}

01-07-2017 01-07-2017 19172228,68 19172228,68 19172228,68 19172228,68 19172228,68

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-044-W-1-

17 , 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

CIVILES Y 

ASESORIA 

TECNICA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:1.536

282318E7, 

importe_mo

dificado:1.9

17222868E7}

}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.6}}

{1030394/proyecto

_FIN}
Terminado

Validado 

avances



2018 5 OAX17170300955462 Proyecto de inversión 15000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.5E7, 

modificado:1.4391594E7}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento De La 

Carretera E.C. Km 126 

645 (Mitla - Entr. 

Tehuantepec Ii) - San 

Juan Juquila Mixes Del 

Km 0 000 Al Km 31 

000; Primer Subtramo 

A Nivel De Subrasante 

Del Km 25 00

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
SCT/3010/2017 N 0 0 777

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:200, 

localidad:1, 

direccion:SAN JUAN 

JUQUILA MIXES, lon:-

96.588333, 

lat:17.601111}}

01-07-2017 01-07-2017 14391594 14391594 14391594 14391594 14391594

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-199-W-1-

17 , 

contratista:Z

EONAT 

CONSTRUCC

IONES S.C., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:1.339

125346E7, 

importe_mo

dificado:1.4

391594E7}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:5.0}}

{1081900/proyecto

_FIN, 

1081900/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170300955479 Proyecto de inversión 15000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.5E7, 

modificado:1.4391594E7}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento De La 

Carretera E.C. (Mitla - 

Entr. Tehuantepec Ii) - 

Santiago Quiavicusas 

Del Km 0 000 Al Km 23 

000, Primer Subtramo 

A Nivel De Subrasante 

Del Km 1 400 Al Km 3 

000;

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
SCT/3011/2017 N 0 0 160

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:125, 

localidad:1, 

direccion:SAN CARLOS 

YAUTEPEC, SAN CARLOS 

YAUTEPEC, lon:-

97.829722, 

lat:17.304722}}

01-07-2017 01-07-2017 14391594 14391594 14391594 14391594 14391594

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-200-W-1-

17   , 

contratista:E

L GRUPO 

FORMADO 

POR LAS 

EMPRESAS: 

TRITURADO

RA 

SOCONUSCO 

S.A. DE C.V. 

Y 

COMPAÑÍA 

CONSTRUCT

ORA TRES 

PICOS S.A. 

DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:1.226

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:5.0}}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401007378 Proyecto de inversión 879998,27

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:879998.27, 

modificado:879782.84}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Oaxaca 

A Tuxtepec A La 

Esperanza Al Rio - 

233672

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
233672 N 0 0 204

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:11.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:458, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68711 LA 

ESPERANZA, SANTIAGO 

COMALTEPEC OAXACA, 

SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

E.C. OAXACA-TEXTE, lon:-

96.36868194, 

lat:17.62838454}}

18-09-2017 01-12-2017 879782,84 879782,84 879782,84 879782,84 879782,84

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-160-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

NUMET, S.A. 

DE C.V. , 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:8797

82.84, 

importe_mo

dificado:879

782.84}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:11.0}}

{1142458/proyecto

_INICIO, 

1142458/proyecto_

PROCESO, 

1142458/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401007456 Proyecto de inversión 815711,81

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:815711.81, 

modificado:815487.31}}

Rehabilitacion Del 

Camino E C El 

Recibimiento Santa 

Maria Peñoles Rio 

Contreras - 226807

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
226807 N 0 0 229

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:426, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA 

PEÑOLES, 68266 SAN 

JOSÉ CONTRERAS, 

SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJSO 

DE REHABILITACION DEL 

CAMINO E.C., lon:-

97.00391577, 

lat:16.98450816}}

10-08-2017 01-12-2017 815487,31 815487,31 815487,31 815487,31 815487,31

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-101-W-

0-17, 

contratista:

CORPORATI

VO EN 

CONSTRUCC

IÓN 

OAXAQUEÑ

O PAKAMAN  

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:8154

87.31, 

importe_mo

dificado:815

487.31}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.0}}

{1142536/proyecto

_INICIO, 

1142536/proyecto_

FIN, 

1142536/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401007481 Proyecto de inversión 1800709,96

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1800709.96, 

modificado:1797767.84}}

Rehabilitacion Del 

Camino Ec Cañada De 

Hielo Santa Maria 

Peñoles Rio 

Manzanita - 226991

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
226991 N 0 0 262

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:426, 

localidad:11, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA 

PEÑOLES, 68266 RÍO DE 

MANZANITA, SANTA 

MARÍA PEÑOLES 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE REHABILITACION DEL 

CAMINO E.C CA, lon:-

96.97342966, 

lat:17.12282897}}

08-08-2017 01-12-2017 1797767,84 1797767,84 1797767,84 1797767,84 1797767,84

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-102-W-

0-17, 

contratista:

CORPORATI

VO EN 

CONSTRUCC

IÓN 

OAXAQUEÑ

O PAKAMAN  

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1797

767.84, 

importe_mo

dificado:179

7767.84}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.0}}

{1142561/proyecto

_PROCESO, 

1142561/proyecto_

INICIO, 

1142561/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401008920 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:229294.46}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Santiago Nachihui 

Yoganita - 233199

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
233199 N 0 0 218

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:277, 

localidad:45, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71418 

YOGANITA, VILLA SOLA 

DE VEGA OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

SANTIAGO NACHIHUI -

YOGA, lon:-

96.98896743, 

lat:16.56852667}}

21-09-2017 01-12-2017 229294,46 229294,46 229294,46 229294,46 229294,46

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-167-W-

0-17, 

contratista:

CONSORCIO 

CONSTRUCTI

VO PARA 

EMBELLECI

MIENTO 

URBANO 

CESANTO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:2292

94.46, 

importe_mo

dificado:229

294.46}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1144000/proyecto

_INICIO, 

1144000/proyecto_

FIN, 

1144000/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401010054 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:799424.5}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Santa María Alotepec 

A San Pedro 

Ayacaxtepec - 246930

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
246930 N 0 0 595

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.7}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:394, 

localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70271 SAN 

PEDRO AYACAXTEPEC, 

SANTA MARÍA 

ALOTEPEC OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

SANTA MA, lon:-

95.88083167, 

lat:17.11942197}}

11-10-2017 01-12-2017 799424,5 799424,5 799424,5 799424,5 799424,5

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato: CAO-

FISE-208-W-

0-17, 

contratista:

COYOTL 

VIAS Y 

OBRAS 

URBANAS 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:7994

24.5, 

importe_mo

dificado:799

424.5}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.7}}

{1145134/proyecto

_FIN, 

1145134/proyecto_

PROCESO, 

1145134/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010096 Proyecto de inversión 580000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:580000.0, 

modificado:570137.65}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Loma Del Ocote San 

Jeronimo Taviche - 

228465

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
228465 N 0 0 29

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:16.1}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:328, 

localidad:13, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO 

TAVICHE, 71557 LOMA 

DEL OCOTE, SAN PEDRO 

TAVICHE OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL LOMA 

DEL, lon:-96.53817049, 

lat:16.67169072}}

01-09-2017 01-12-2017 570137,65 570137,65 570137,65 570137,65 570137,65

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-138-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES Y 

SERVICIOS 

LUKMAN 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:5701

37.65, 

importe_mo

dificado:570

137.65}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:16.1}}

{1145176/proyecto

_FIN, 

1145176/proyecto_

PROCESO, 

1145176/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010177 Proyecto de inversión 280000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280000.0, 

modificado:265655.09}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Arroyo Grande 

Entronque Cofradia 

Pochutla - 207310

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207310 N 0 0 96

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:324, 

localidad:202, 

direccion:PUEBLO SAN 

PEDRO POCHUTLA 

CENTRO, 70900 EL SITIO 

(ARROYO GRANDE), SAN 

PEDRO POCHUTLA 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL T, lon:-

96.50567001, 

lat:15.76837859}}

10-08-2017 01-12-2017 265655,09 265655,09 265655,09 265655,09 265655,09

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-171-W-

0-17, 

contratista:

CONSORCIO 

CONSTRUCTI

VO PARA 

EMBELLECI

MIENTO 

URBANO 

CESANTO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2656

55.09, 

importe_mo

dificado:265

655.09}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.5}}

{1145257/proyecto

_FIN, 

1145257/proyecto_

INICIO, 

1145257/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010918 Proyecto de inversión 560000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:560000.0, 

modificado:532370.28}}

Mejoramiento Del 

Camino San Antonino 

El Alto San Andres El 

Alto - 227513

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
227513 N 0 0 331

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:104, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN 

ANDRÉS EL ALTO, 71345 

SAN ANDRÉS EL ALTO, 

SAN ANTONINO EL ALTO 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO SAN, lon:-

97.05332152, 

lat:16.84400546}}

23-08-2017 01-12-2017 532370,28 532370,28 532370,28 532370,28 532370,28

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-122-W-

0-17, 

contratista:P

ROYECTOS Y 

SERVICIOS 

MILETO S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:5323

70.28, 

importe_mo

dificado:532

370.28}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.5}}

{1145998/proyecto

_PROCESO, 

1145998/proyecto_

FIN, 

1145998/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010928 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:239526.59}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Maguey A Duraznal - 

249175

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249175 N 0 0 306

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:31, 

localidad:19, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA 

TAMAZULÁPAM DEL 

ESPÍRITU SANTO, 70280 

MAGUEY, 

TAMAZULÁPAM DEL 

ESPÍRITU SANTO 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

, lon:-96.04692326, 

lat:17.0596941}}

02-10-2017 01-12-2017 239526,59 239526,59 239526,59 239526,59 239526,59

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-187-W-

0-17, 

contratista:I

NFRAESTRU

CTURAS 

NYDHENOR, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:2395

26.59, 

importe_mo

dificado:239

526.59}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1146008/proyecto

_PROCESO, 

1146008/proyecto_

INICIO, 

1146008/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011095 Proyecto de inversión 280000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280000.0, 

modificado:265655.09}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Rio Grande Xonene 

San Pedro Pochutla - 

207311

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207311 N 0 0 283

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:324, 

localidad:37, 

direccion:RANCHERIA 

XONENE, 70904 

XONENE, SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

RIO GRANDE- XONENE 

DEL KM. 00, lon:-

96.51105415, 

lat:15.78028168}}

07-08-2017 01-12-2017 265655,09 265655,09 265655,09 265655,09 265655,09

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-172-W-

0-17, 

contratista:

CONSORCIO 

CONSTRUCTI

VO PARA 

EMBELLECI

MIENTO 

URBANO 

CESANTO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2656

55.09, 

importe_mo

dificado:265

655.09}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.5}}

{1146175/proyecto

_PROCESO, 

1146175/proyecto_

INICIO, 

1146175/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401011511 Proyecto de inversión 345047,96

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:345047.96, 

modificado:343490.13}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

El Portesuelo A San 

Vicente Piñas - 230176

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
230176 N 0 0 1003

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:447, 

localidad:21, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN VICENTE 

PIÑAS, 71057 SAN 

VICENTE PIÑAS, SANTA 

MARÍA ZACATEPEC 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL , lon:-

98.06172602, 

lat:16.78723386}}

14-09-2017 01-12-2017 343490,13 343490,13 343490,13 343490,13 343490,13

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:    CAO-

FISE-158-W-

0-17, 

contratista:J

EVIRAM 

DISEÑO, 

PROYECTO Y 

CONSTRUCC

IÓN, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3434

90.13, 

importe_mo

dificado:343

490.13}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1146591/proyecto

_PROCESO, 

1146591/proyecto_

FIN, 

1146591/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011605 Proyecto de inversión 320000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:320000.0, 

modificado:304098.19}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Santiago Xanica Santa 

Maria Coixtepec - 

233162

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
233162 N 0 0 338

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:495, 

localidad:4, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA 

COIXTEPEC, 70890 SAN 

FELIPE LACHILLÓ, 

SANTIAGO XANICA 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TR, lon:-

96.15435997, 

lat:16.00961576}}

21-09-2017 01-12-2017 304098,19 304098,19 304098,19 304098,19 304098,19

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-165-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCT

OR Y 

CARRETERO 

IOTA-

LAMBDA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3040

98.19, 

importe_mo

dificado:304

098.19}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.0}}

{1146685/proyecto

_FIN, 

1146685/proyecto_

PROCESO, 

1146685/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401012192 Proyecto de inversión 960000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:960000.0, 

modificado:958894.35}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Santiago Nacaltepec A 

La Union - 246990

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
246990 N 0 0 207

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:478, 

localidad:6, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68696 LA 

UNIÓN, SANTIAGO 

NACALTEPEC OAXACA, 

SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

SANTIAGO NACALTEPEC 

A , lon:-96.84221316, 

lat:17.4955022}}

06-10-2017 01-12-2017 958894,35 958894,35 958894,35 958894,35 958894,35

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-209-W-

0-17, 

contratista:

COYOTL 

VIAS Y 

OBRAS 

URBANAS 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:9588

94.35, 

importe_mo

dificado:958

894.35}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:12.0}}

{1147272/proyecto

_PROCESO, 

1147272/proyecto_

INICIO, 

1147272/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401012337 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:159562.61}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Campo Nuevo A La 

Trinidad - 247013

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
247013 N 0 0 651

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:498, 

localidad:20, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68960 LA 

TRINIDAD, SANTIAGO 

YAVEO OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

CAMPO NUEVO - LA 

TRINID, lon:-

95.54723221, 

lat:17.43979584}}

02-10-2017 01-12-2017 159562,61 159562,61 159562,61 159562,61 159562,61

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-176-W-

0-17, 

contratista:I

NGENIERIA 

CIVIL Y 

TERRESTRE 

CHANDON, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:1595

62.61, 

importe_mo

dificado:159

562.61}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.0}}

{1147417/proyecto

_FIN, 

1147417/proyecto_

INICIO, 

1147417/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401012378 Proyecto de inversión 320000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:320000.0, 

modificado:307520.79}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Motillas Entronque 

Corralero - 230314

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
230314 N 0 0 241

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:482, 

localidad:58, 

direccion:INTERIOR SN 

MOTILLA, 71606 

MOTILLAS, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

MOTILLAS - ENTRON, 

lon:-98.06004902, 

lat:16.30445663}}

21-09-2017 01-12-2017 307520,79 307520,79 307520,79 307520,79 307520,79

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-163-W-

0-17, 

contratista:S

UMINISTRA

DORA E 

IMPLEMENT

OS LA YAKI, 

S.A. DE C.V. , 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3075

20.79, 

importe_mo

dificado:307

520.79}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.0}}

{1147458/proyecto

_INICIO, 

1147458/proyecto_

FIN, 

1147458/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401012491 Proyecto de inversión 480000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:480000.0, 

modificado:477196.76}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Santo Domingo 

Tepuxtepec A Llano 

Laguna - 249208

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249208 N 0 0 366

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:517, 

localidad:4, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC, 

70206 LLANO LAGUNA, 

SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC OAXACA, 

SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RU, lon:-

96.03714251, 

lat:16.90629502}}

02-10-2017 01-12-2017 477196,76 477196,76 477196,76 477196,76 477196,76

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-189-W-

0-17, 

contratista:I

NFRAESTRU

CTURAS 

NYDHENOR, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:4771

96.76, 

importe_mo

dificado:477

196.76}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.0}}

{1147571/proyecto

_INICIO, 

1147571/proyecto_

FIN, 

1147571/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401017163 Proyecto de inversión 719900,53

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:719900.53, 

modificado:719249.08}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Nochixtlan Oaxaca 

Cuesta Blanca Union 

Zaragoza - 220534

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
220534 N 0 0 452

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:569, 

localidad:4, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO LA UNIÓN 

ZARAGOZA, 69696 LA 

UNIÓN ZARAGOZA, 

SANTA INÉS DE 

ZARAGOZA OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL T, lon:-

97.12633085, 

lat:17.28106001}}

23-08-2017 01-12-2017 719249,08 719249,08 719249,08 719249,08 719249,08

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-130-W-

0-17, 

contratista:

GRUPO 

FORYES 

CONSTRUCT

ORES S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7192

49.08, 

importe_mo

dificado:719

249.08}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:9.0}}

{1152243/proyecto

_PROCESO, 

1152243/proyecto_

INICIO, 

1152243/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17180101080758 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1700000.0, 

modificado:1520277.57}}

Estudio Y Proyecto 

Ejecutivo Para La 

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino Miahuatlan-

San Pablo Coatlan-San 

Jeronimo Coatlan-

Piedra Larga- La 

Palma, Tramo Del Km. 

0 000 Al Km 103 000, 

Subtramo A Moder

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/0108

/2018
N 0 0 961

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:159, 

localidad:1, 

direccion:SAN 

JERONIMO COATLAN, 

SAN JERONIMO 

COATLAN,  70844., lon:-

96.869444, lat:16.2325}}

01-04-2018 01-07-2018 1520277,57 1520277,57 1520277,57 1520277,57 1520277,57

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-013-W-

0-18-2, 

contratista:

NHEZ 

INGENIERIA 

Y 

CONSTRUCC

ION, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1520

277.57, 

importe_mo

dificado:152

0277.57}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1219091/proyecto

_FIN, 

1219091/proyecto_

PROCESO, 

1219091/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201107289 Proyecto de inversión 718931

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:718931.0, 

modificado:718709.23}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Francisco Loxicha 

San Jose La Union Del 

Kilometro Cero Al 

Nueve - 107004

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
107004 N 0 0 1042

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:9.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:85, 

localidad:11, 

direccion:RANCHERIA 

SAN FRANCISCO 

LOXICHA, 70925 SAN 

FRANCISCO LOXICHA, 

SAN AGUSTÍN LOXICHA 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

SAN FRANCISCO 

LOXICHA SAN JOSE LA 

UNION DEL KM 0000 AL 

KM 9000, lon:-

96.60292469, 

lat:15.90540672}}

01-05-2018 01-12-2018 718709,23 718709,23 718709,23 718709,23 718709,23

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-027-W-

0-18-1, 

contratista:P

ROYECTOS 

ARQUITECT

ÓNICOS 

EVHANDER, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7187

09.23, 

importe_mo

dificado:718

709.23}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:9.0}}

{1245671/proyecto

_PROCESO, 

1245671/proyecto_

FIN, 

1245671/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201107298 Proyecto de inversión 799996,06

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:799996.06, 

modificado:799976.01}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Palma Cuata San 

Vicente Camalote - 

112768

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
112768 N 0 0 422

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:26, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA OJO DE 

AGUA O PALMA CUATA, 

68426 OJO DE AGUA O 

PALMA CUATA, 

ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA,, 

lon:-96.48271145, 

lat:18.44243861}}

01-05-2018 01-12-2018 799976,01 799976,01 799976,01 799976,01 799976,01

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-055-W-

0-18-1, 

contratista:L

UPMAN 

CONSTRUCC

IONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7999

76.01, 

importe_mo

dificado:799

976.01}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:10.0}}

{1245680/proyecto

_INICIO, 

1245680/proyecto_

PROCESO, 

1245680/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201107810 Proyecto de inversión 799484,82

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:799484.82, 

modificado:799415.07}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Santa Cruz Xitla San 

Bernardo Miahuatlan - 

114507

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
114507 N 0 0 558

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:384, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 70823 SAN 

BERNARDO 

MIAHUATLÁN, SANTA 

CRUZ XITLA OAXACA,, 

lon:-96.70444321, 

lat:16.36832869}}

01-05-2018 01-12-2018 799415,07 799415,07 799415,07 799415,07 799415,07

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-032-W-

0-18-1, 

contratista:P

ROYECTOS 

ARQUITECT

ÓNICOS 

EVHANDER, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7994

15.07, 

importe_mo

dificado:799

415.07}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:10.0}}

{1246192/proyecto

_INICIO, 

1246192/proyecto_

FIN, 

1246192/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX00180201136969 Proyecto de inversión 4060000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:47, modalidad:S, 

prog_pres:179, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4060000.0, 

modificado:3759826.45}}

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino La Venta-San 

Jose Cieneguilla-Santo 

Domingo Ozolotepec-

San Juan Ozolotepec-

San Francisco 

Ozolotepec, Tramo Del 

Km 0 000 Al Km 96 

000, Subtramo A 

Modernizar Del Km

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
PDR/0955/2017 N 0 0 830

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:512, 

localidad:1, 

direccion:SANTO 

DOMINGO OZOLOTEPEC, 

SANTO DOMINGO 

OZOLOTEPEC,  70887., 

lon:-96.309444, 

lat:16.148611}}

01-05-2018 01-11-2018 3759826,45 3759826,45 3759826,45 3759826,45 3759826,45

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PROII-079-W-

0-17-1, 

contratista:E

STRUCTURA

S Y 

CONSTRUCC

IONES 

KEMAJOSA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3759

826.45, 

importe_mo

dificado:375

9826.45}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1275984/proyecto

_PROCESO, 

1275984/proyecto_

INICIO, 

1275984/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX180301297579 Proyecto de inversión 427935

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:427935.0, 

modificado:427935.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO ASUNCION 

NOCHIXTLAN-SAN 

PEDRO CANTAROS DEL 

KM 0+000 AL KM 

6+600.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-4/2018
S 7020 6264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:6.6, 

meta_modificada:6.6}}

2

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:1, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-97.17922211, 

lat:17.49869915}, geo2: 

{cve_municipio:6, 

localidad:1, 

direccion:69600 

Asunción Nochixtlán, 

Oax., México, lon:-

97.2275336, 

lat:17.4606859}}

01-08-2018 31-12-2018 427935 427935 427935 427935 427935

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:52005, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4279

35.0, 

importe_mo

dificado:427

935.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.6}}

{1297579/proyecto

_INICIO, 

1297579/proyecto_

FIN, 

1297579/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301297581 Proyecto de inversión 879468

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:879468.0, 

modificado:879468.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO RURAL 

ASUNCION 

NOCHIXTLAN-SANTA 

CATARINA ADEQUES 

DEL KM 0+000 AL KM 

11+000.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-5/2018
S 7020 6264 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:6, 

localidad:1, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-97.20565796, 

lat:17.56679286}, geo2: 

{cve_municipio:6, 

localidad:1, 

direccion:69600 

Asunción Nochixtlán, 

Oax., México, lon:-

97.2275336, 

lat:17.4606859}}

01-08-2018 31-12-2018 879468 879468 879468 879468 879468

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:52022, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:8794

68.0, 

importe_mo

dificado:879

468.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:11.0}}

{1297581/proyecto

_PROCESO, 

1297581/proyecto_

FIN, 

1297581/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301378977 Proyecto de inversión 2309820

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2309820.0, 

modificado:2309820.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO SAN JUAN 

PETLAPA - SAN JUAN 

YALAHUI DEL KM. 

0+000 AL KM. 34+900.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-14/2018
S 442 425 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:34.9, 

meta_modificada:34.9}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:212, 

localidad:1, 

direccion:San Juan 

Petlapa, Oax., México, 

lon:-96.0359558, 

lat:17.4683504}, geo2: 

{cve_municipio:212, 

localidad:1, 

direccion:San Juan 

Petlapa, Oax., México, 

lon:-96.06342316, 

lat:17.43844112}}

01-08-2018 31-12-2018 2309820 2309820 2309820 2309820 2309820

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:52001, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2309

820.0, 

importe_mo

dificado:230

9820.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:34.9}}

{1378977/proyecto

_INICIO, 

1378977/proyecto_

FIN, 

1378977/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301379008 Proyecto de inversión 37825857,97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3.782585797E7, 

modificado:3.722728014E7}}

AMPLIACION A 4 

CARRILES DE LA 

CARRETERA 

INTERNACIONAL  DEL 

KM 0+000 L KM 3+460 

EN EL MUNICIPIO DE 

SAN PABLO VILLA DE 

MITLA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/1588

/2018
S 4375 3792 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:3.46, 

meta_modificada:3.46}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:298, 

localidad:1, 

direccion:Cempoaltepet

l, Centro, 70430 San 

Pablo Villa de Mitla, 

Oax., México, lon:-

96.34752274, 

lat:16.92224752}, geo2: 

{cve_municipio:298, 

localidad:1, 

direccion:Cempoaltepet

l 22, Independencia, 

70430 Independencia, 

Oax., México, lon:-

96.3572216, 

lat:16.92027677}}

01-08-2018 31-12-2018 37227280,14 37227280,14 37227280,14 37227280,14 37227280,14

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-070-W-

0-18-1, 

contratista:

ASFALTOS Y 

CONSTRUCC

IONES LAKE, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3.722

728014E7, 

importe_mo

dificado:3.7

22728014E7}

}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.46}}

{1379008/proyecto

_INICIO, 

1379008/proyecto_

FIN, 

1379008/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401496643 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:800000.0, 

modificado:733315.82}}

ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA 

MODERNIZACION Y 

AMPLIACION DEL 

CAMINO SANTO 

DOMINGO 

TEPUXTEPEC AL 

ENTRONQUE DE LA 

AUTOPISTA (MITLA-

TEHUANTEPEC II )  

TRAMO EL KM 0+000 

AL KM 4+000.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-

03/2018
N 0 0 1813

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:517, 

localidad:1, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-96.05441093, 

lat:16.95689655}, geo2: 

{cve_municipio:517, 

localidad:1, 

direccion:Arroyo, Santo 

Domingo Tepuxtepec, 

Oax., México, lon:-

96.05784416, 

lat:16.95361256}}

01-04-2018 31-07-2018 733315,82 733315,82 733315,82 733315,82 733315,82

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-013-W-

0-18-3, 

contratista:

NHEZ 

INGENIERIA 

Y 

CONSTRUCC

ION, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7333

15.82, 

importe_mo

dificado:733

315.82}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Estudio de 

preinversión, 

avance:1.0}}

{1496643/proyecto

_INICIO, 

1496643/proyecto_

PROCESO, 

1496643/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX13150300559043 Proyecto de inversión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2013, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino E.C. (Barranca 

Larga - Ventanilla) - 

San Jose Cieneguilla - 

Piedra Campana Del 

Km 0 000 Al Km 10 

000, Subtramo A 

Modernizar Del Km. 0 

000 Al Km. 1 500 

Terracerias

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FAFEF/2723/2015 N 0 0 107

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:344, 

localidad:4, direccion:-, 

lon:-96.827539, 

lat:16.201259}}

06-08-2015 250000 250000 250000 250000 250000

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FF-092-Y-0-

13-1, 

contratista:

VIATERRA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1570

183.05, 

importe_mo

dificado:157

0183.05}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro 

lineal, 

avance:1.5}}

{588314/proyecto_

PROCESO, 

588314/proyecto_F

IN}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX16160300746549 Proyecto de inversión 3235148,21

{ff1: {ciclo_recurso:2016, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:90, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:3235148.21, 

modificado:3176168.01}}

Rehabilitación De 1.53 

Km. La Carretera 

Teotitlan Flores 

Magon - Huatla

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FONSUR/6330/2016 N 0 0 7858

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.53}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:545, 

localidad:4, 

direccion:VIGASTEPEC, 

TEOTITLAN DE FLORES 

MAGON,  68540., lon:-

97.036944, lat:18.175}}

01-12-2016 31-12-2016 3176168,01 3176168,01 3176168,01 3176168,01 3176168,01

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FONSUR-099-

W-0-16, 

contratista: 

SHIHUA 

CONSTRUCC

IONES EN 

GENERAL 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3176

168.01, 

importe_mo

dificado:317

6168.01}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.53}}

{850662/proyecto_

PROCESO, 

850662/proyecto_I

NICIO, 

850662/proyecto_F

IN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX16160300746552 Proyecto de inversión 5713938,45

{ff1: {ciclo_recurso:2016, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:90, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5713938.45, 

modificado:5610346.48}}

Rehabilitacion De 

1.757 Km. De La 

Carretera Sin Nombre 

En Los Municipios De 

Asuncion Cacalotepec 

Y Santa Maria 

Alotepec

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FONSUR/6333/2016 N 0 0 791

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.76}}

1

{geo1: {cve_municipio:3, 

localidad:1, 

direccion:ASUNCION 

CACALOTEPEC, 

ASUNCION 

CACALOTEPEC,  70290., 

lon:-95.956111, 

lat:17.034166}}

01-12-2016 01-12-2016 5610346,48 5610346,48 5610346,48 5610346,48 5610346,48

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato: CAO-

FONSUR-102-

W-0-16, 

contratista:P

AVIMENTOS 

Y 

PREMEZCLA

DOS S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:5610

346.48, 

importe_mo

dificado:}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FONSUR-102-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.76}}

{850665/proyecto_

PROCESO, 

850665/proyecto_F

IN, 

850665/proyecto_I

NICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852830 Proyecto de inversión 9057852,89

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9057852.89, 

modificado:8629181.04}}

Reconstruccion De 

2.06 Kms De Concreto 

Asfaltico De La 

Carretera Sin Nombre 

Entre La Carretera 

Oaxaca Y Carretera 

Tuxtepec-Presa Cerro 

De Oro, Tramo Del Km  

0 000 Al Km 2 060 En 

La Localidad De San Ju

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0953/2017 N 0 0 101810

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.06}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:184, 

localidad:1, 

direccion:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC,  68301., lon:-

96.123888, 

lat:18.086111}}

01-05-2017 01-10-2017 8629181,04 8629181,04 8629181,04 8629181,04 8629181,04

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-006-W-

0-17, 

contratista:

COMERCIALI

ZADORA 

TRES 

HERMANOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:8629

181.04, 

importe_mo

dificado:862

9181.04}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.06}}

{961628/proyecto_

FIN, 

961628/proyecto_P

ROCESO, 

961628/proyecto_I

NICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852838 Proyecto de inversión 4923825,6

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4923825.6, 

modificado:4690115.0}}

Rehabilitacion De 

1.31176 Km De 

Pavimento Con 

Concreto Asfaltico Del 

Tramo Carretero 

Oaxaca-Puerto 

Escondido, Tramos 

Parciales En San Pedro 

Mixtepec

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0959/2017 N 0 0 4453

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.31}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:318, 

localidad:1, 

direccion:SAN PEDRO 

MIXTEPEC DIST 22, SAN 

PEDRO MIXTEPEC DIST 

22,  71980., lon:-

97.082777, 

lat:15.982777}}

01-05-2017 01-10-2017 4690115 4690115 4690115 4690115 4690115

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-007-W-

0-17, 

contratista:T

ECNOURBA

NISTAS 

MONTEVER

DE S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4690

115.0, 

importe_mo

dificado:469

0115.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.31}}

{961636/proyecto_

PROCESO, 

961636/proyecto_F

IN, 

961636/proyecto_I

NICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852840 Proyecto de inversión 7400000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7400000.0, 

modificado:7176679.56}}

Rehabilitacion De 2.7 

Km De Pavimento Con 

Concreto Asfaltico De 

La Carretera Zacatepec-

Santa Catarina Juquila 

Del Km 40 000 Al Km 

42 700 De La Localidad 

Rio Frio Grande Del 

Municipio De Santa 

Catarina

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0961/2017 N 0 0 6220

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.7}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:364, 

localidad:1, 

direccion:SANTA 

CATARINA JUQUILA, 

SANTA CATARINA 

JUQUILA,  71900., lon:-

97.291944, 

lat:16.236388}}

01-05-2017 01-09-2017 7176679,56 7176679,56 7176679,56 7176679,56 7176679,56

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-014-W-

0-17, 

contratista:

GRUPO 

TOPO 

TECNOLOGI

A OBRAS Y 

PAVIMENTO

S 

OPTIMIZADO

S S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:6300

733.79, 

importe_mo

dificado:717

6679.56}, 

ctto2: 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.7}}

{961638/proyecto_

PROCESO, 

961638/proyecto_F

IN, 

961638/proyecto_I

NICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852847 Proyecto de inversión 8000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8000000.0, 

modificado:7196795.54}}

Rehabilitacion De La 

Carretera Mariscala 

De Juarez-Huajuapan 

De Leon, Subtramos A 

Rehabilitar Del Km 3 

000 Al Km 4 000 Y Del 

Km 7 000 Al Km 8 000

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/1000/2017 N 0 0 903

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:160, 

localidad:1, 

direccion:SAN 

JARONIMO 

SILACAYOAPILLO, SAN 

JERONIMO 

SILACAYOAPILLO,  

69055., lon:-97.845555, 

lat:17.808611}}

01-05-2017 01-10-2017 7196795,54 7196795,54 7196795,54 7196795,54 7196795,54

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-024-W-

0-17, 

contratista:

GRUPO 

CELMARN 

S.A. DEC.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7196

795.54, 

importe_mo

dificado:719

6795.54}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.0}}

{961645/proyecto_

PROCESO, 

961645/proyecto_I

NICIO, 

961645/proyecto_F

IN}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170100853175 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:4875521.86}}

Rehabilitaion Y 

Mantenimiento De 

Caminos Rurales

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
FFI/1094/2017 N 0 0 2550

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.55}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:472, 

localidad:1, 

direccion:SANTIAGO 

LAOLLAGA, SANTIAGO 

LAOLLAGA,  ., lon:-

95.205555, 

lat:16.584722}}

01-06-2017 01-06-2017 4875521,86 4875521,86 4875521,86 4875521,86 4875521,86

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FFI-214-W-0-

17-, 

contratista:"

ESPECIALIST

AS EN 

OBRAS 

VALLE 

ESMERALDA 

DE MEXICO", 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4875

521.86, 

importe_mo

dificado:487

5521.86}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.55}}

{961999/proyecto_

INICIO, 

961999/proyecto_P

ROCESO, 

961999/proyecto_F

IN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904737 Proyecto de inversión 7500000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:15, modalidad:M, 

prog_pres:1, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:7500000.0, 

modificado:7492500.0}}

Reconstruccion 

Camino Ixtlan-

Capulalpam De 

Mendez-Natividad-

Zoogocho-San Juan 

Tabaa-Villa Alta, 

Tramo Ixtlan-

Zoogocho-San Andres 

Solaga, Subtramo: Del 

Km 9 000 Al Km 12 000 

Y Del Km 55 160 Al Km 

57 74

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
FMEM/1969/2017 N 0 0 2948

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.58}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:247, 

localidad:1, 

direccion:CAPULALPAM 

DE MENDEZ, 

CAPULALPAM DE 

MENDEZ,  68760., lon:-

96.446111, 

lat:17.306111}}

01-09-2017 01-12-2017 7492500 7492500 7492500 7492500 7492500

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FMEM-116-

W-0-17, 

contratista:

AGREGADOS 

Y 

CONSTRUCC

IONES 

GALARZON 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7492

500.0, 

importe_mo

dificado:749

2500.0}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:5.58}}

{1030842/proyecto

_INICIO, 

1030842/proyecto_

PROCESO, 

1030842/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170300937590 Proyecto de inversión 374250,49

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:374250.49, 

modificado:374237.01}}

Mejoramiento De 

Camino Rural - 148815
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
148815 N 0 0 599

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.68}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:555, 

localidad:8, 

direccion:RANCHERIA LA 

GUADALUPE, 71286 

BARRIO LA GUADALUPE, 

TRINIDAD ZAACHILA 

OAXACA ENTRE Y , 

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

LA GUADALUPE- EL 

EJIDO 4.68 K, lon:-

96.79317147, 

lat:16.92244903}}

21-07-2017 01-12-2017 374237,01 374237,01 374237,01 374237,01 374237,01

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-059-W-

0-17, 

contratista:P

ROYECTOS Y 

CONSTRUCC

IONES ALIRE 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:3742

37.01, 

importe_mo

dificado:370

764.21}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.68}}

{1063843/proyecto

_INICIO, 

1063843/proyecto_

PROCESO, 

1063843/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170300971401 Proyecto de inversión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:4750103.6}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino E.C. Km 187, 

Carretera Federal 185 

Transismica 

(Coatzacoalcos-Salina 

Cruz-Guivicia) Del Km 

0 000 Al Km 12 000, 

Primer Subtramo A 

Modernizar Del Km 4 

700 A

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
SCT/4747/2017 N 0 0 2322

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:427, 

localidad:1, 

direccion:SANTA MARIA 

PETAPA, SANTA MARIA 

PETAPA,  70370., lon:-

95.119722, 

lat:16.821666}}

01-11-2017 01-12-2017 4750103,6 4750103,6 4750103,6 4750103,6 4750103,6

{ctto1: 

{tipo_obra:S

ervicios, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-211-W-0-

17, 

contratista:J

AFET 

GUZMÁN 

GÓMEZ, 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:4750

103.6, 

importe_mo

dificado:475

0103.6}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1106281/proyecto

_FIN, 

1106281/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401007147 Proyecto de inversión 480000,02

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:480000.02, 

modificado:456280.94}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Isidro A Barranca 

De Fierro - 246244

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
246244 N 0 0 448

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.23}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:271, 

localidad:7, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71218 SAN 

ISIDRO, SAN MIGUEL 

MIXTEPEC OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

SAN ISIDRO- BARRANC, 

lon:-96.93279358, 

lat:16.76777082}}

01-09-2017 01-12-2017 456280,94 456280,94 456280,94 456280,94 456280,94

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-123-W-

0-17-, 

contratista:P

ROYECTOS Y 

SERVICIOS 

MILETO S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4562

80.94, 

importe_mo

dificado:456

280.94}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.23}}

{1142227/proyecto

_FIN, 

1142227/proyecto_

INICIO, 

1142227/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401007514 Proyecto de inversión 239796,93

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:239796.93, 

modificado:239168.58}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Paraje Peña De Letra 

Al Carrizal Tepantepec 

- 226049

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
226049 N 0 0 137

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:426, 

localidad:29, 

direccion:RANCHERIA, 

68266 PEÑA DE LETRA 

TEPANTEPEC, SANTA 

MARÍA PEÑOLES 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

PARAJE PEÑA DE LET, 

lon:-97.01181274, 

lat:16.98787595}}

23-08-2017 01-12-2017 239168,58 239168,58 239168,58 239168,58 239168,58

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-128-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES Y 

DISEÑO 

BARHEIN 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2391

68.58, 

importe_mo

dificado:239

168.58}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1142594/proyecto

_PROCESO, 

1142594/proyecto_

FIN, 

1142594/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401007635 Proyecto de inversión 1999931,51

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1999931.51, 

modificado:1970746.47}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Yukuico A Kabakuiji - 

228203

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
228203 N 0 0 19

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:20.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:446, 

localidad:34, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71116 

YUKUIYO, SANTA MARÍA 

YUCUHITI OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

YUKUICO A KABAKUIJI D, 

lon:-97.8011205, 

lat:17.08746005}}

13-09-2017 01-12-2017 1970746,47 1970746,47 1970746,47 1970746,47 1970746,47

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-151-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

EFECTIVAS 

DE OAXACA, 

S.A. DE C.V, 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:1970

746.47, 

importe_mo

dificado:197

0746.47}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:20.0}}

{1142715/proyecto

_FIN, 

1142715/proyecto_

PROCESO, 

1142715/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401008307 Proyecto de inversión 692000,03

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:692000.03, 

modificado:690445.94}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Arroyo 

Del Sabino Yosoba San 

Juan Mixtepec - 

207309

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207309 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:8.65}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:208, 

localidad:53, 

direccion:RANCHERIA 

ARROYO DEL SABINO, 

00000 ARROYO DEL 

SABINO, SAN JUAN 

MIXTEPEC OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL 

ARROYO DEL SAB, lon:-

97.82790073, 

lat:17.31043932}}

31-07-2017 01-12-2017 690445,94 690445,94 690445,94 690445,94 690445,94

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-094-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

ESYSEV S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:6904

45.94, 

importe_mo

dificado:690

445.94}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:8.65}}

{1143387/proyecto

_PROCESO, 

1143387/proyecto_

FIN, 

1143387/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010157 Proyecto de inversión 584000,02

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:584000.02, 

modificado:580483.89}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural La 

Cumbre Guadalupe 

Peñasco Magdalena 

Peñasco - 207273

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207273 N 0 0 329

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.3}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:50, 

localidad:2, 

direccion:PUEBLO 

MAGDALENA PEÑASCO, 

69848 GUADALUPE 

PEÑASCO, MAGDALENA 

PEÑASCO OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL LA 

CUMBRE - GUADA, lon:-

97.58536049, 

lat:17.24726398}}

31-07-2017 01-12-2017 580483,89 580483,89 580483,89 580483,89 580483,89

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-089-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

ESYSEV S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:5804

83.89, 

importe_mo

dificado:580

483.89}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:7.3}}

{1145237/proyecto

_INICIO, 

1145237/proyecto_

PROCESO, 

1145237/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011510 Proyecto de inversión 755328,71

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:755328.71, 

modificado:753950.07}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Vicente Piñas Al 

Rio Santa Catarina - 

230143

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
230143 N 0 0 1003

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.29}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:447, 

localidad:21, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN VICENTE 

PIÑAS, 71057 SAN 

VICENTE PIÑAS, SANTA 

MARÍA ZACATEPEC 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL T, lon:-

98.06086772, 

lat:16.78415235}}

20-09-2017 01-12-2017 753950,07 753950,07 753950,07 753950,07 753950,07

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-157-W-

0-17, 

contratista:J

EVIRAM 

DISEÑO, 

PROYECTO Y 

CONSTRUCC

IÓN, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7539

50.07, 

importe_mo

dificado:753

950.07}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.29}}

{1146590/proyecto

_FIN, 

1146590/proyecto_

INICIO, 

1146590/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401012373 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:229089.39}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Entronque La Noria 

Los Pocitos Pinotepa - 

207454

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207454 N 0 0 413

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:482, 

localidad:28, 

direccion:RANCHERIA 

LOS POCITOS, 71607 LOS 

POCITOS, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

ENTRONQUE L, lon:-

98.06778119, 

lat:16.18963297}}

07-08-2017 01-12-2017 229089,39 229089,39 229089,39 229089,39 229089,39

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato: CAO-

FISE-110-W-

0-17, 

contratista:

MARÍA DEL 

CARMEN 

GARCÍA 

SÁNCHEZ, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2290

89.39, 

importe_mo

dificado:229

089.39}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1147453/proyecto

_PROCESO, 

1147453/proyecto_

FIN, 

1147453/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX00180201141865 Proyecto de inversión 14000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.4E7, 

modificado:1.315680833E7}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino Km 168 Carr. 

(Tuxtepec-Oaxaca) San 

Miguel Del Rio-Santa 

Catarina Ixtepeji- El 

Ceresal Del Km 0 000 

Al Km 15 000 (Lado 

San Catarina Ixtepeji) 

Subtramo Del

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1333/2017 N 0 0 777

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.4}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:363, 

localidad:1, 

direccion:SANTA 

CATARINA IXTEPEJI, 

SANTA CATARINA 

IXTEPEJI,  68774., lon:-

96.562222, 

lat:17.265833}}

01-07-2017 01-07-2017 13156808,33 13156808,33 13156808,33 13156808,33 13156808,33

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-046-W-0-

17 , 

contratista:

ARRENDADO

RA DE 

MAQUINARI

A Y 

CONSTRUCC

IONES 

ANTONIOâ€™S, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1.052

991883E7, 

importe_mo

dificado:1.3

15680833E7}

, ctto2: 

{tipo_obra:

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.4}}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX180301297583 Proyecto de inversión 1366030

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1366030.0, 

modificado:1366030.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO 

AYOTZINTEPEC - SAN 

PEDRO OZUMACIN DEL 

KM. 0+000 AL KM. 

14+400.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-7/2018
S 1832 1777 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:14.4, 

meta_modificada:14.4}}

2

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:6, 

direccion:San Pedro 

Ozumacín, Oax., México, 

lon:-96.2236584, 

lat:17.6809252}, geo2: 

{cve_municipio:9, 

localidad:1, 

direccion:Ayotzintepec, 

Oax., México, lon:-

96.1302351, 

lat:17.6735324}}

01-08-2018 31-12-2018 1366030 1366030 1366030 1366030 1366030

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:51995, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1366

030.0, 

importe_mo

dificado:136

6030.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:14.4}}

{1297583/proyecto

_INICIO, 

1297583/proyecto_

FIN, 

1297583/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301297602 Proyecto de inversión 16139654,17

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.613965417E7, 

modificado:1.612351386E7}}

RECONSTRUCCION DE 

LA CARRETERA 

TUXTEPEC-PRESA 

CERRO DE ORO DEL 

KM 0+000 AL KM 

19+000, SUBTRAMO A 

RECONSTRUIR DEL KM 

4+100 AL KM  8+500.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/PDR/1349

/2018
S 53579 48231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:4.4, 

meta_modificada:4.4}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:184, 

localidad:1, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-96.23645782, 

lat:18.0175893}, geo2: 

{cve_municipio:184, 

localidad:1, 

direccion:Calle Veracruz 

1043, El Castillo, 68340 

San Juan Bautista 

Tuxtepec, Oax., México, 

lon:-96.14238739, 

lat:18.08222181}}

01-07-2018 31-12-2018 16123513,86 16123513,86 16123513,86 16123513,86 16123513,86

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-062-W-

0-18-1, 

contratista:

CONSTRUCT

ORAS 

ASOCIADAS 

DEL 

PAPALOAPA

N, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1.478

371054E7, 

importe_mo

dificado:1.6

12351386E7}

}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.4}}

{1297602/proyecto

_INICIO, 

1297602/proyecto_

FIN, 

1297602/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301385909 Proyecto de inversión 643550

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:643550.0, 

modificado:643550.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO SANTA 

MARIA JACATEPEC - 

CERRO CABALLO DEL 

KM. 0+000 AL KM. 

6+600.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-11/2018
S 579 707 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:6.6, 

meta_modificada:6.6}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:417, 

localidad:45, 

direccion:Santa María 

Jacatepec, Oax., México, 

lon:-96.2099035, 

lat:17.8602061}, geo2: 

{cve_municipio:417, 

localidad:1, 

direccion:México 175, 

Jacatepec, Oax., México, 

lon:-96.2151289, 

lat:17.86321608}}

01-08-2018 31-12-2018 643550 643550 643550 643550 643550

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:51992, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:6435

50.0, 

importe_mo

dificado:643

550.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.6}}

{1385909/proyecto

_INICIO, 

1385909/proyecto_

FIN, 

1385909/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301386564 Proyecto de inversión 428995

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:428995.0, 

modificado:428995.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO 

LIBRAMIENTO SANTO 

DOMINGO 

TEOJOMULCO DEL KM 

0+000 AL KM 3+950

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-16/2018
S 1113 978 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:3.95, 

meta_modificada:3.95}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:516, 

localidad:1, 

direccion:Morelos, 

Centro, Santo Domingo 

Teojomulco, Oax., 

México, lon:-

97.22787201, 

lat:16.59081685}, geo2: 

{cve_municipio:516, 

localidad:1, 

direccion:Morelos, 

Centro, 71395 Santo 

Domingo Teojomulco, 

Oax., México, lon:-

97.22658455, 

lat:16.58977835}}

01-08-2018 31-12-2018 428995 428995 428995 428995 428995

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:52019, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4289

95.0, 

importe_mo

dificado:428

995.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.95}}

{1386564/proyecto

_INICIO, 

1386564/proyecto_

FIN, 

1386564/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401496636 Proyecto de inversión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1700000.0, 

modificado:1520277.57}}

ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA 

MODERNIZACION Y 

AMPLIACION DEL 

CAMINO MIAHUATLAN-

SAN PABLO COATLAN-

SAN JERONIMO 

COATLAN-PIEDRA 

LARGA- LA PALMA, 

TRAMO DEL KM. 0+000 

AL KM 103+000, 

SUBTRAMO A 

MODERNIZAR DEL KM 

49+000 AL KM 57+234. 

ETAPA 2

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-

02/2018
N 0 0 961

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:159, 

localidad:1, 

direccion:Unión, San 

Jerónimo Coatlán, Oax., 

México, lon:-

96.86988831, 

lat:16.23231094}, geo2: 

{cve_municipio:159, 

localidad:1, 

direccion:Unión, San 

Jerónimo Coatlán, Oax., 

México, lon:-

96.86894417, 

lat:16.23272298}}

01-04-2018 31-08-2018 1520277,57 1520277,57 1520277,57 1520277,57 1520277,57

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-013-W-

0-18-2, 

contratista:

NHEZ 

INGENIERIA 

Y 

CONSTRUCC

ION, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1520

277.57, 

importe_mo

dificado:152

0277.57}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Estudio de 

preinversión, 

avance:1.0}}

{1496636/proyecto

_INICIO, 

1496636/proyecto_

FIN, 

1496636/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401497791 Proyecto de inversión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:799131.08}}

REHABILITACION DEL 

CAMINO RURAL DE 

TRAMO LA COMPAÑIA 

A AGUA BLANCA DEL 

KM 0+0.00 AL KM 

10+000.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FFI/2587-1/2018 S 135 121 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:17, 

localidad:2, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-96.7954731, 

lat:16.56405562}, geo2: 

{cve_municipio:17, 

localidad:2, direccion:La 

Compañía, Oax., 

México, lon:-96.817691, 

lat:16.558151}}

22-12-2018 19-02-2019 799131,08 799131,08 799131,08 799131,08 799131,08

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FFI-125-W-0-

18, 

contratista:

COYOTL 

VÍAS Y 

OBRAS 

URBANAS, S. 

DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7991

31.08, 

importe_mo

dificado:799

131.08}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:10.0}}

{1497791/proyecto

_INICIO, 

1497791/proyecto_

PROCESO, 

1497791/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX180401500101 Proyecto de inversión 12600

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:12600.0, 

modificado:12590.0}}

MEJORAMNIENTO DEL 

CAMINO RURAL PASO 

DE AGUILA E.C. 

(LLANO NOPAL-

CONSTANCIA DEL 

ROSARIO) DEL KM 

0+000 AL KM 6+000

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-

4/2018
N 0 0 448

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.28, 

meta_modificada:1.28}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:469, 

localidad:70, 

direccion:Allende 104, 

Santiago Juxtlahuaca, 

69700 Santiago 

Juxtlahuaca, Oax., 

México, lon:-

98.01265955, 

lat:17.33453937}, geo2: 

{cve_municipio:469, 

localidad:70, 

direccion:Allende 202, 

Santiago Juxtlahuaca, 

69700 Santiago 

Juxtlahuaca, Oax., 

México, lon:-

98.01289558, 

lat:17.33587077}}

01-11-2018 30-11-2018 12590 12590 12590 12590 12590

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:55708, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1260

0.0, 

importe_mo

dificado:125

90.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.28}}

{1500101/proyecto

_INICIO, 

1500101/proyecto_

FIN, 

1500101/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX13150300559068 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2013, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino E.C. (Barranca 

Larga - Ventanilla) - 

San Antonio Lalana 

Del Km 0 000 Al Km 2 

100, Subtramo A 

Modernizar Del Km. 0 

000 Al Km. 1 

500(Terracerias)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FAFEF/2722/2015 N 0 0 781

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:291, 

localidad:2, direccion:-, 

lon:-96.782999, 

lat:16.223978}}

06-08-2015 200000 200000 200000 200000 200000

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FF-038-W-0-

15-1, 

contratista:

GRUPO 

CONSTRUCT

OR VALLEO 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2000

00.0, 

importe_mo

dificado:200

000.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro 

lineal, 

avance:1.5}}

{588347/proyecto_

INICIO, 

588347/proyecto_P

ROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX15150300561503 Proyecto de inversión 8000000

{ff1: {ciclo_recurso:2015, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8000000.0, 

modificado:7999910.21}}

Rehabilitacion De La 

Carretera E.C. (Oaxaca 

- Sola De Vega) - Santa 

Maria Sola - Santo 

Domingo Teojomulco - 

Santa Cruz 

Zenzontepec, Del Km. 

0 000 Al Km 112 000, 

Subtramo Del Km 19 

000 Al Km 25 000 Tra

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FISE/2254/2015 N 0 0 548

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:429, 

localidad:1, 

direccion:,,,,Santa María 

Sola,Oaxaca,México, 

lon:-97.019014, 

lat:16.5683498}}

24-06-2015 7999910,21 7999910,21 7999910,21 7999910,21 7999910,21

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:43519, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7999

910.21, 

importe_mo

dificado:799

9910.21}, 

ctto2: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:63723, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS 

YAEROPISTA

S DE 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro 

lineal, 

avance:6.0}}

{603268/proyecto_

FIN, 

603268/proyecto_I

NICIO, 

603268/proyecto_P

ROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX16160200669284 Proyecto de inversión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2014, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:12, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:350000.0, 

modificado:349932.28}}

Programa De 

Construccion De 

Caminos Rurales En 

Los Municipios De 

Santa Lucia 

Monteverde Y San 

Francisco Ozolotepec

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FAFEF/1673/2016 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:392, 

localidad:6, 

direccion:SAN 

SEBASTIAN NOPALERA, 

SANTA LUCIA 

MONTEVERDE,  71160., 

lon:-97.777222, 

lat:16.941944}}

01-07-2016 06-08-2016 349932,28 349932,28 349932,28 349932,28 349932,28

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:63758, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3499

32.28, 

importe_mo

dificado:349

932.28}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852826 Proyecto de inversión 7908919,74

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:7908919.74, 

modificado:7677220.73}}

Rehabilitacion  De 

1.15  Km De Concreto 

Asfaltico De La 

Carretera 

Internacional (Sentido 

Del Crucero De 

Viguera Al 

Monumento A La 

Madre) Subtramos Del 

Km 0 000 Al Km 1 000 

Del Km 3 800 Al Km 3 

850

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0950/2017 N 0 0 255029

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.15}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:67, 

localidad:1, 

direccion:OAXACA DE 

JUAREZ, OAXACA DE 

JUAREZ,  68000., lon:-

96.72, lat:17.067777}}

01-05-2017 01-10-2017 7677220,73 7677220,73 7677220,73 7677220,73 7677220,73

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-009-W-

0-17, 

contratista:T

ALLER 

INTEGRAL 

DE 

ARQUITECT

URA DISEÑO 

Y 

CONTRUCCI

ON TIADC. 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7285

152.13, 

importe_mo

dificado:767

7220.73}, 

ctto2: 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.15}}

{961624/proyecto_

INICIO, 

961624/proyecto_F

IN, 

961624/proyecto_P

ROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852827 Proyecto de inversión 7611459,18

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:7611459.18, 

modificado:7394578.5}}

Rehabilitacion De 1.10 

Km De Concreto 

Asfaltico De La 

Carretera Cristobal 

Colon (Sentido Del 

Monumento A La 

Madre Al Crucero De 

Viguera) Subtramos 

Del Km 5 100 Al Km 5 

200 Y Del  Km 9 000 Al 

Km 10 000

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0951/2017 N 0 0 255029

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.1}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:67, 

localidad:1, 

direccion:OAXACA DE 

JUAREZ, OAXACA DE 

JUAREZ,  68000., lon:-

96.72, lat:17.067777}}

01-05-2017 01-10-2017 7394578,5 7394578,5 7394578,5 7394578,5 7394578,5

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-010-W-

0-17   , 

contratista:

CONSULTOR

ES DE LA 

CUENCA S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7177

522.5, 

importe_mo

dificado:739

4578.5}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-010-W-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.1}}

{961625/proyecto_

FIN, 

961625/proyecto_P

ROCESO, 

961625/proyecto_I

NICIO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170100852841 Proyecto de inversión 9850311,47

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9850311.47, 

modificado:9576840.05}}

Reconstruccion De 

3.16 Kms De 

Pavimentos De 

Concreto Asfaltico De 

La Carretera E.C. 

(Ixtlan De Juarez-Villa 

Talea De Castro) San 

Bartolome Zoogocho 

Del Km 52 000 Al Km 

55 160 En Los 

Municipios De San

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0994/2017 N 0 0 368

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.16}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:114, 

localidad:1, 

direccion:SAN 

BALTAZAR YATZACHI EL 

BAJO, SAN BALTAZAR 

YATZACHI EL BAJO,  

68860., lon:-96.220277, 

lat:17.226388}}

15-07-2017 01-10-2017 9576840,05 9576840,05 9576840,05 9576840,05 9576840,05

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-016-W-

0-17, 

contratista:

NHEZ 

INGENIERIA 

Y 

COSNTRUCC

ION S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTA 

DE OAXACA, 

monto:9482

642.13, 

importe_mo

dificado:957

6840.05}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.16}}

{961639/proyecto_

FIN, 

961639/proyecto_P

ROCESO, 

961639/proyecto_I

NICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852844 Proyecto de inversión 8464554,68

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:8464554.68, 

modificado:8205796.77}}

Reconstruccion De 

2.31 Km De Concreto 

Asfaltico De La 

Carretera E.C. (Oaxaca-

Puerto Escondido) San 

Sebastian De La 

Grutas-San Vicente 

Lachixio, Subtramos 

Del Km 13 800 Al Km 

Al Km 14 400 Del Km 

18 100

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0997/2017 N 0 0 1295

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.31}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:535, 

localidad:1, 

direccion:SAN VICENTE 

LACHIXIO, SAN VICENTE 

LACHIXIO,  71440., lon:-

97.019166, 

lat:16.703611}}

01-05-2017 01-10-2017 8205796,77 8205796,77 8205796,77 8205796,77 8205796,77

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-018-W-

0-17, 

contratista:S

HIHUA 

CONSTRUCC

IONES EN 

GENERAL 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7437

595.23, 

importe_mo

dificado:820

5796.77}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.31}}

{961642/proyecto_

PROCESO, 

961642/proyecto_F

IN, 

961642/proyecto_I

NICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170300933716 Proyecto de inversión 374336,15

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:374336.15, 

modificado:367400.02}}

Mejoramiento De 

Camino Rural - 148836
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
148836 N 0 0 87

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.68}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:292, 

localidad:13, 

direccion:RANCHERIA LA 

NEVERÍA, 71334 LA 

NEVERÍA, SAN PABLO 

CUATRO VENADOS 

OAXACA ENTRE Y , 

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

LA NEVERIA - SAN 

PABLO CUATRO VEN, 

lon:-96.89415351, 

lat:16.9764827}}

20-07-2017 01-12-2017 367400,02 367400,02 367400,02 367400,02 367400,02

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-061-W-

0-17, 

contratista:P

ROYECTOS Y 

CONSTRUCC

IONES ALIRE 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3743

33.26, 

importe_mo

dificado:367

400.02}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-061-W-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.68}}

{1059969/proyecto

_FIN, 

1059969/proyecto_

INICIO, 

1059969/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170300955497 Proyecto de inversión 11000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.1E7, 

modificado:1.05538356E7}}

Modernizacion Y 

Ampliacion  Del 

Camino ""Santiago 

Tilantongo - San 

Miguel Tecomatlan"" 

Tramo Del Km. 0 000 

Al Km. 22 400, Primer 

Subtramo A 

Modernizar Del Km. 11 

279.41  Al Km. 9 840 

At = 8 990 Ad Al Km

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
SCT/3008/2017 N 0 0 474

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:492, 

localidad:1, 

direccion:SANTIAGO 

TILANTONGO, 

SANTIAGO 

TILANTONGO,  ., lon:-

97.338888, 

lat:17.283333}}

01-10-2017 01-12-2017 10553835,6 10553835,6 10553835,6 10553835,6 10553835,6

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-198-W-0-

17  , 

contratista:

GRUPO 

VICNOLA 

CONSTRUCT

ORA S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9724

120.22, 

importe_mo

dificado:1.0

5538356E7}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.5}}

{1081935/proyecto

_PROCESO, 

1081935/proyecto_

FIN, 

1081935/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401007379 Proyecto de inversión 1000305,12

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1000305.12, 

modificado:999323.77}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural De La 

Soledad Tectitlan A 

Santiago Comaltepec - 

209426

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
209426 N 0 0 161

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:12.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:458, 

localidad:3, 

direccion:PUERTO 

SOLEDAD TECTITLÁN, 

68712 SOLEDAD 

TECTITLÁN, SANTIAGO 

COMALTEPEC OAXACA, 

SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL DE LA 

SOLEDAD T, lon:-

96.56759144, 

lat:17.58582992}}

08-08-2017 01-12-2017 999323,77 999323,77 999323,77 999323,77 999323,77

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-106-W-

0-17, 

contratista:

GERARDO 

MARTÍNEZ 

OLIVERA, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9993

23.77, 

importe_mo

dificado:999

323.77}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:12.5}}

{1142459/proyecto

_PROCESO, 

1142459/proyecto_

INICIO, 

1142459/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401008495 Proyecto de inversión 400004,99

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400004.99, 

modificado:399909.35}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Cañada Morelos A 

Unión Chalcatongo - 

246878

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
246878 N 0 0 308

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.3}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:26, 

localidad:11, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71107 

CAÑADA DE MORELOS, 

CHALCATONGO DE 

HIDALGO OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

CAÑADA MOR, lon:-

97.61639613, 

lat:16.97722405}}

26-09-2017 01-12-2017 399909,35 399909,35 399909,35 399909,35 399909,35

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato: CAO-

FISE-204-W-

0-17, 

contratista:S

E SERVICIOS 

DE 

CONSTRUCC

IÓN Y 

VIVIENDA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:3999

09.35, 

importe_mo

dificado:399

909.35}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.3}}

{1143575/proyecto

_FIN, 

1143575/proyecto_

PROCESO, 

1143575/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401008579 Proyecto de inversión 359998,76

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:359998.76, 

modificado:359493.26}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Iturbide A Cbta 

Ignacio Zaragoza A 

Vicente Guerrero - 

228580

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
228580 N 0 0 516

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.9}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:269, 

localidad:9, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71143 

IGNACIO ZARAGOZA, 

SAN MIGUEL EL GRANDE 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO TRAMO E.C 

ITURBIDE - CBTA, lon:-

97.59817496, 

lat:17.03639206}}

01-09-2017 01-12-2017 359493,26 359493,26 359493,26 359493,26 359493,26

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-142-W-

0-17, 

contratista:S

E SERVICIOS 

DE 

CONSTRUCC

IÓN Y 

VIVIENDA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3594

93.26, 

importe_mo

dificado:359

493.26}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.9}}

{1143659/proyecto

_INICIO, 

1143659/proyecto_

FIN, 

1143659/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401009827 Proyecto de inversión 400002,95

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400002.95, 

modificado:399827.7}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

La Paz A Entronque 

Carretera Itundujia - 

246908

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
246908 N 0 0 208

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.7}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:377, 

localidad:9, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA CENTRO, 

71190 LA PAZ, SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA 

OAXACA,, lon:-

97.68269852, 

lat:16.80724901}}

26-09-2017 01-12-2017 399827,7 399827,7 399827,7 399827,7 399827,7

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-205-W-

0-17, 

contratista:S

E SERVICIOS 

DE 

CONSTRUCC

IÓN Y 

VIVIENDA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:3998

27.7, 

importe_mo

dificado:399

827.7}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.7}}

{1144907/proyecto

_INICIO, 

1144907/proyecto_

PROCESO, 

1144907/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010792 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:238707.07}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Agua Del Espino A La 

Compañía - 247000

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
247000 N 0 0 1097

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:17, 

localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71567 

AGUA DEL ESPINO, LA 

COMPAÑÍA OAXACA, SE 

REALIZARAN DE 

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

AGUA DEL ESPINO A LA 

COMPAÑÍA DE, lon:-

96.8024374, 

lat:16.59096289}}

06-10-2017 01-12-2017 238707,07 238707,07 238707,07 238707,07 238707,07

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato: CAO-

FISE-210-W-

0-17, 

contratista:

COYOTL 

VIAS Y 

OBRAS 

URBANAS 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:2387

07.07, 

importe_mo

dificado:238

707.07}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1145872/proyecto

_INICIO, 

1145872/proyecto_

PROCESO, 

1145872/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010893 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:238102.3}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San José Río Manso A 

Limites Con El 

Municipio De Santiago 

Jocotepec - 249301

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249301 N 0 0 1862

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:205, 

localidad:18, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68947 SAN 

JOSÉ RÍO MANZO, SAN 

JUAN LALANA OAXACA 

ENTRE CALLE NICOLAS 

BRAVO Y CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 

SE REALIZARAN TRA, 

lon:-95.88288208, 

lat:17.6698346}}

02-10-2017 01-12-2017 238102,3 238102,3 238102,3 238102,3 238102,3

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-194-W-

0-17, 

contratista:I

NGENIERIA 

CIVIL Y 

TERRESTRE 

CHANDON, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:2381

02.3, 

importe_mo

dificado:238

102.3}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1145973/proyecto

_INICIO, 

1145973/proyecto_

FIN, 

1145973/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010924 Proyecto de inversión 286160

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:286160.0, 

modificado:285913.71}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Caballo Blanco A 

Cuatro Palo - 249168

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249168 N 0 0 355

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.58}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:31, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70280 

CUATRO PALOS, 

TAMAZULÁPAM DEL 

ESPÍRITU SANTO 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

CABALL, lon:-

96.00200013, 

lat:17.05377571}}

02-10-2017 01-12-2017 285913,71 285913,71 285913,71 285913,71 285913,71

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-186-W-

0-17, 

contratista:I

NFRAESTRU

CTURAS 

NYDHENOR, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:2859

13.71, 

importe_mo

dificado:285

913.71}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.58}}

{1146004/proyecto

_PROCESO, 

1146004/proyecto_

FIN, 

1146004/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011097 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:229265.97}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Camino Ec Pochutla 

Salinacruz Zapotengo 

Pochutla - 207418

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207418 N 0 0 75

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:324, 

localidad:40, 

direccion:COLONIA SAN 

PEDRO POCHUTLA 

CENTRO, 70900 

ZAPOTENGO, SAN 

PEDRO POCHUTLA 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

CAMINO E., lon:-

96.40516748, 

lat:15.7160856}}

07-08-2017 01-12-2017 229265,97 229265,97 229265,97 229265,97 229265,97

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-174-W-

0-17, 

contratista:

CONSORCIO 

CONSTRUCTI

VO PARA 

EMBELLECI

MIENTO 

URBANO 

CESANTO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2292

65.97, 

importe_mo

dificado:229

265.97}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1146177/proyecto

_INICIO, 

1146177/proyecto_

PROCESO, 

1146177/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401011129 Proyecto de inversión 703999,59

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:703999.59, 

modificado:703757.09}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Guadalupe De Las 

Flores A Limites Del 

Municipio De 

Tezoatlan De Segura Y 

Luna - 246910

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
246910 N 0 0 231

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.3}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:105, 

localidad:10, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANTONINO 

MONTE VERDE, 69546 

GUADALUPE DE LAS 

FLORES, SAN ANTONINO 

MONTE VERDE OAXACA, 

SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DE, 

lon:-97.73874644, 

lat:17.53916071}}

26-09-2017 01-12-2017 703757,09 703757,09 703757,09 703757,09 703757,09

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato: CAO-

FISE-206-W-

0-17, 

contratista:S

E SERVICIOS 

DE 

CONSTRUCC

IÓN Y 

VIVIENDA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:7037

57.09, 

importe_mo

dificado:703

757.09}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.3}}

{1146209/proyecto

_PROCESO, 

1146209/proyecto_

FIN, 

1146209/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011388 Proyecto de inversión 320000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:320000.0, 

modificado:319525.64}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

El Porvenir A La 

Libertad - 249064

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249064 N 0 0 386

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:190, 

localidad:12, 

direccion:INTERIOR SN 

EJIDO LA LIBERTAD, 

70225 LA LIBERTAD, SAN 

JUAN COTZOCÓN 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

EL PORVENIR , lon:-

95.25229491, 

lat:17.5822608}}

02-10-2017 01-12-2017 319525,64 319525,64 319525,64 319525,64 319525,64

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-180-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

SIZZARO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:3195

25.64, 

importe_mo

dificado:319

525.64}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.0}}

{1146468/proyecto

_FIN, 

1146468/proyecto_

PROCESO, 

1146468/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011606 Proyecto de inversión 320000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:320000.0, 

modificado:304600.07}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

San Felipe Lachillo A 

Limites Del Municipio 

De San Miguel Del 

Puerto - 233178

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
233178 N 0 0 905

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:495, 

localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FELIPE 

LACHILLO, 70890 SAN 

FELIPE LACHILLÓ, 

SANTIAGO XANICA 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAM, 

lon:-96.15341583, 

lat:16.01110079}}

21-09-2017 01-12-2017 304600,07 304600,07 304600,07 304600,07 304600,07

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-166-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCT

OR Y 

CARRETERO 

IOTA-

LAMBDA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3046

00.07, 

importe_mo

dificado:304

600.07}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.0}}

{1146686/proyecto

_PROCESO, 

1146686/proyecto_

INICIO, 

1146686/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011700 Proyecto de inversión 640000,03

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:640000.03, 

modificado:638400.43}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Canama 

Rio Verde Rancho 

Diego San Juan 

Mixtepec - 207302

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207302 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:208, 

localidad:3, 

direccion:RANCHERIA 

CANAMA, 00000 

CANAMÁ, SAN JUAN 

MIXTEPEC OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL 

CANAMA - RIO VERDE - 

RANCHO DIEGO DE, lon:-

97.87026713, 

lat:17.31940776}}

31-07-2017 01-12-2017 638400,43 638400,43 638400,43 638400,43 638400,43

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-093-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

ESYSEV S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:6384

00.43, 

importe_mo

dificado:638

400.43}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:8.0}}

{1146780/proyecto

_INICIO, 

1146780/proyecto_

FIN, 

1146780/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401012226 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:227897.95}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Ec Pinotepa Nacional 

Putla Rancho La 

Virgen El Cuetes Anta 

Maria Zacatepec - 

207442

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207442 N 0 0 107

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:447, 

localidad:48, 

direccion:RANCHERIA LA 

VIRGEN, 71056 LA 

VIRGEN, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

E.C.PINOTEPA NACIONA, 

lon:-98.00494032, 

lat:16.80297175}}

07-08-2017 01-12-2017 227897,95 227897,95 227897,95 227897,95 227897,95

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-109-W-

0-17, 

contratista:

MARÍA DEL 

CARMEN 

GARCÍA 

SÁNCHEZ, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2278

97.95, 

importe_mo

dificado:227

897.95}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1147306/proyecto

_PROCESO, 

1147306/proyecto_

INICIO, 

1147306/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401012342 Proyecto de inversión 320000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:320000.0, 

modificado:317256.58}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Francisco Villa A 

Crucero De Carretera - 

247017

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
247017 N 0 0 942

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:498, 

localidad:28, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA FRANCISCO 

VILLA, 68963 FRANCISCO 

VILLA, SANTIAGO YAVEO 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

FRA, lon:-95.45366383, 

lat:17.47600752}}

02-10-2017 01-12-2017 317256,58 317256,58 317256,58 317256,58 317256,58

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-177-W-

0-17, 

contratista:I

NGENIERIA 

CIVIL Y 

TERRESTRE 

CHANDON, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:3172

56.58, 

importe_mo

dificado:317

256.58}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.0}}

{1147422/proyecto

_INICIO, 

1147422/proyecto_

PROCESO, 

1147422/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17180101080780 Proyecto de inversión 1590000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1590000.0, 

modificado:1353101.92}}

Estudio Y Proyecto 

Ejecutivo Para La 

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino  E.C.  

(Miahuatlan-San 

Carlos Yautepec) San 

Ildefonso Amatlan-San 

Juan  Mixtepec-San 

Pedro Mixtepec- 

Tramo Del Km 0 000 Al 

Km

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/0108

/2018
N 0 0 1087

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:319, 

localidad:1, 

direccion:SAN PEDRO 

MIXTEPEC DIST. 26, SAN 

PEDRO MIXTEPEC DIST. 

26,  70838., lon:-

96.2825, lat:16.271111}}

01-04-2018 01-07-2018 1353101,92 1353101,92 1353101,92 1353101,92 1353101,92

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-013-W-

0-18-4, 

contratista:

NHEZ 

INGENIERIA 

Y 

CONSTRUCC

ION, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1353

101.92, 

importe_mo

dificado:135

3101.92}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1219116/proyecto

_INICIO, 

1219116/proyecto_

FIN, 

1219116/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201107104 Proyecto de inversión 477377,69

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:477377.69, 

modificado:477236.17}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Francisco 

Cozoaltepec Limites 

Con El Municipio De 

Santo Domingo De 

Morelos Ramal A Paso 

Ocote - 107674

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
107674 N 0 0 213

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:439, 

localidad:69, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA PASO 

OCOTE, 00000 PASO 

OCOTE, SANTA MARÍA 

TONAMECA OAXACA,, 

lon:-96.7094103, 

lat:15.84152076}}

01-05-2018 01-12-2018 477236,17 477236,17 477236,17 477236,17 477236,17

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-028-W-

0-18-1, 

contratista:P

ROYECTOS 

ARQUITECT

ÓNICOS 

EVHANDER, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4772

36.17, 

importe_mo

dificado:477

236.17}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.0}}

{1245486/proyecto

_INICIO, 

1245486/proyecto_

FIN, 

1245486/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201107746 Proyecto de inversión 799997,41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:799997.41, 

modificado:799788.51}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Francisco 

Tutepetengo San 

Pedro Chicozapotes 

Del Km Al Km - 125354

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
125354 N 0 0 694

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:177, 

localidad:5, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN 

FRANCISCO 

TUTEPETONGO, 68603 

SAN FRANCISCO 

TUTEPETONGO, , lon:-

96.88276866, 

lat:17.71920074}}

01-05-2018 01-12-2018 799788,51 799788,51 799788,51 799788,51 799788,51

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-021-W-

0-18-1, 

contratista:L

UPMAN 

CONSTRUCC

IONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7997

88.51, 

importe_mo

dificado:799

788.51}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:10.0}}

{1246128/proyecto

_INICIO, 

1246128/proyecto_

PROCESO, 

1246128/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201107796 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:239297.1}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Paraje El Establo A 

Camino Santa Ana 

Tlapacoya Del Km Al 

Km - 125603

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
125603 N 0 0 734

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:378, 

localidad:4, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA TRAPICHE 

SANTA CRUZ, 71215 

TRAPICHE SANTA CRUZ, 

SANTA CRUZ MIXTEPEC 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

PARAJE EL ESTABLO A 

CAMINO SANTA ANA 

TLAPACOYA DEL KM 

0000 AL KM 3000, lon:-

96.85087814, 

lat:16.76032377}}

01-05-2018 01-12-2018 239297,1 239297,1 239297,1 239297,1 239297,1

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-005-W-

0-18-1, 

contratista:I

NFRAESTRU

CTURAS 

NYDHENOR, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2392

97.1, 

importe_mo

dificado:239

297.1}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1246178/proyecto

_PROCESO, 

1246178/proyecto_

FIN, 

1246178/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108428 Proyecto de inversión 837405,08

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:837405.08, 

modificado:836918.48}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Antonio Huitepec 

Llano Del Moral Ramal 

Loma De Zopilote Del 

Km Al Km - 125782

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
125782 N 0 0 201

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:14.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:108, 

localidad:13, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA LLANO DE 

MORAL, 71308 LLANO 

DE MORAL, SAN 

ANTONIO HUITEPEC 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO TRAMO SAN 

ANTONIO HUITEPEC - 

LLANO DEL MORAL - 

RAMAL LOMA DE 

ZOPILOTE DEL KM. 0000 

AL KM. 14000, lon:-

97.14148291, 

lat:16.93388251}}

01-05-2018 01-12-2018 836918,48 836918,48 836918,48 836918,48 836918,48

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-017-W-

0-18-2, 

contratista:

GANDI 

GARCÍA 

SANDOVAL, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:8369

18.48, 

importe_mo

dificado:836

918.48}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:14.0}}

{1246810/proyecto

_INICIO, 

1246810/proyecto_

FIN, 

1246810/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108593 Proyecto de inversión 559496,4

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:559496.4, 

modificado:559006.96}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

San Cristobal Amatlan 

San Agustin Mixtepec - 

114780

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
114780 N 0 0 461

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:126, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN 

AGUSTÍN MIXTEPEC, 

70837 SAN AGUSTÍN 

MIXTEPEC, SAN 

CRISTÓBAL AMATLÁN 

OAXACA,, lon:-

96.36776768, 

lat:16.27647467}}

01-05-2018 01-12-2018 559006,96 559006,96 559006,96 559006,96 559006,96

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-033-W-

0-18-1, 

contratista:E

DIFICACIONE

S, PUENTES 

Y CAMINOS 

DE ALTA 

VANGUARDI

A, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:5590

06.96, 

importe_mo

dificado:559

006.96}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:7.0}}

{1246975/proyecto

_INICIO, 

1246975/proyecto_

FIN, 

1246975/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX18180201108670 Proyecto de inversión 759993,35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:759993.35, 

modificado:759880.5}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Isidro Roaguia 

Xagaa Km Al Km - 

125900

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
125900 N 0 0 358

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:9.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:226, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LORENZO 

ALBARRADAS, 70477 

ROAGUÍA, SAN 

LORENZO ALBARRADAS 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

SAN ISIDRO ROAGUIA - 

XAGAA KM 0000 AL KM 

9500, lon:-96.2795839, 

lat:16.87147145}}

01-05-2018 01-12-2018 759880,5 759880,5 759880,5 759880,5 759880,5

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-053-W-

0-18-1, 

contratista:L

UPMAN 

CONSTRUCC

IONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7598

80.5, 

importe_mo

dificado:759

880.5}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:9.5}}

{1247052/proyecto

_PROCESO, 

1247052/proyecto_

FIN, 

1247052/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108737 Proyecto de inversión 1003343,14

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1003343.14, 

modificado:1002597.05}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Yerbabuena Rio De 

Las Flores - 111657

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
111657 N 0 0 694

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:208, 

localidad:24, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 00000 

YERBA BUENA, SAN 

JUAN MIXTEPEC 

OAXACA,, lon:-

97.87799254, 

lat:17.35769542}}

01-05-2018 01-12-2018 1002597,05 1002597,05 1002597,05 1002597,05 1002597,05

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-050-W-

0-18-1, 

contratista:

ÁNGEL 

AUSTREBER

TO SÁNCHEZ 

VÁSQUEZ, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1002

597.05, 

importe_mo

dificado:100

2597.05}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:10.0}}

{1247119/proyecto

_PROCESO, 

1247119/proyecto_

INICIO, 

1247119/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301297595 Proyecto de inversión 767453

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:767453.0, 

modificado:767453.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO LA 

COMPAÑÍA - SAN 

ANDRES ZABACHE DEL 

KM. 0+000 AL KM. 

9+300.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-17/2018
S 346 321 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:9.3, 

meta_modificada:9.3}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:17, 

localidad:12, 

direccion:Unnamed 

Road, Taniche, Oax., 

México, lon:-

96.80603027, 

lat:16.55311355}, geo2: 

{cve_municipio:17, 

localidad:1, direccion:La 

Compañía, Oax., 

México, lon:-96.817691, 

lat:16.558151}}

01-08-2018 31-12-2018 767453 767453 767453 767453 767453

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:52004, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7674

53.0, 

importe_mo

dificado:767

453.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:9.3}}

{1297595/proyecto

_INICIO, 

1297595/proyecto_

FIN, 

1297595/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301297608 Proyecto de inversión 1190070

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1190070.0, 

modificado:1190070.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC-

SANTA CATARINA DEL 

KM 0+000 AL KM 

12+400.

20 Oaxaca 184
San Juan Bautista 

Tuxtepec

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-10/2018
S 53579 48231 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:12.4, 

meta_modificada:12.4}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:184, 

localidad:58, 

direccion:Santa 

Catarina, Oax., México, 

lon:-96.051354, 

lat:18.075522}, geo2: 

{cve_municipio:184, 

localidad:1, 

direccion:Carr. A 

Tuxtepec, San Juan 

Bautista Tuxtepec, Oax., 

México, lon:-

96.10530853, 

lat:18.08401681}}

01-08-2018 31-12-2018 1190070 1190070 1190070 1190070 1190070

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:51987, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1190

070.0, 

importe_mo

dificado:119

0070.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:12.4}}

{1297608/proyecto

_INICIO, 

1297608/proyecto_

FIN, 

1297608/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301378951 Proyecto de inversión 1358575

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1358575.0, 

modificado:1358575.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE 

NACIONAL-SAN JUAN 

PALANTLA DEL KM 

0+000 AL KM 14+300.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-12/2018
S 2907 2581 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:14.3, 

meta_modificada:14.3}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:559, 

localidad:31, 

direccion:San Juan 

Palantla, Oax., México, 

lon:-96.3947222, 

lat:17.8494444}, geo2: 

{cve_municipio:559, 

localidad:1, 

direccion:San Juan 

Bautista Valle Nacional, 

Oax., México, lon:-

96.3079874, 

lat:17.7732868}}

01-08-2018 31-12-2018 1358575 1358575 1358575 1358575 1358575

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:52024, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1358

575.0, 

importe_mo

dificado:135

8575.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:14.3}}

{1378951/proyecto

_INICIO, 

1378951/proyecto_

FIN, 

1378951/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301378989 Proyecto de inversión 817605

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:817605.0, 

modificado:817605.0}}

CONSERVACIÓN DEL 

CAMINO SAN MIGUEL 

EL GRANDE - SAN 

ESTEBAN 

ATATLAHUACA DEL 

KM. 0+000 AL KM. 

8+600.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-6/2018
S 556 480 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:8.6, 

meta_modificada:8.6}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:269, 

localidad:1, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-97.62966156, 

lat:17.04898919}, geo2: 

{cve_municipio:269, 

localidad:1, 

direccion:San Miguel el 

Grande, Oax., México, 

lon:-97.6202881, 

lat:17.0455246}}

01-08-2018 31-12-2018 817605 817605 817605 817605 817605

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:51990, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:8176

05.0, 

importe_mo

dificado:817

605.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:8.6}}

{1378989/proyecto

_INICIO, 

1378989/proyecto_

FIN, 

1378989/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401500104 Proyecto de inversión 85000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:85000.0, 

modificado:84960.0}}

MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL RIO 

LAGARTO-CERRO 

PAJARO DEL KM 0+000 

AL KM 5+000 (PASIVO)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-

3/2018
N 0 0 401

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.68, 

meta_modificada:1.68}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:469, 

localidad:7, 

direccion:Internacional 

Huajuapam-putla 507, 

La Esperanza, 69700 

Santiago Juxtlahuaca, 

Oax., México, lon:-

98.01315308, 

lat:17.32900885}, geo2: 

{cve_municipio:469, 

localidad:7, 

direccion:Constituyente

s 335, Jardin de la 

Soledad, 69700 Santiago 

Juxtlahuaca, Oax., 

México, lon:-

98.01589966, 

lat:17.33752988}}

01-11-2018 30-11-2018 84960 84960 84960 84960 84960

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:55706, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:8500

0.0, 

importe_mo

dificado:850

00.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.68}}

{1500104/proyecto

_FIN, 

1500104/proyecto_

INICIO, 

1500104/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX15150200549028 Proyecto de inversión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2015, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

Rehabilitacion De La 

Carretera 

Tecomaxtlahuaca-

Coicoyan De Las Flores 

Del Km. 0 000 Al Km. 

30 000

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FISE/4229/2015 N 0 0 1753

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro lineal, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:16, 

localidad:1, 

direccion:,,,,Coicoyán de 

las 

Flores,Oaxaca,México, 

lon:-98.2741236, 

lat:17.2712655}}

14-09-2015 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:43473, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2999

561.89, 

importe_mo

dificado:299

9561.89}, 

ctto2: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:63718, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro 

lineal, 

avance:3.0}}

{576751/proyecto_

PROCESO, 

576751/proyecto_F

IN, 

576751/proyecto_I

NICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX00160200693611 Proyecto de inversión 9830508

{ff1: {ciclo_recurso:2016, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:9830508.0, 

modificado:9826212.44}}

Ampliacion Del 

Camino San Juan 

Juquila Mixes  

Entronque Autopista 

Mitla  Tehuantepec - 

173748

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA GOBIERNO DEL 

ESTADO

173748 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Otros, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:200, 

localidad:1, 

direccion:NINGUNO 

NINGUNO PUEBLO SAN 

JUAN JUQUILA MIXES, 

70520  SAN JUAN 

JUQUILA MIXES, SAN 

JUAN JUQUILA MIXES 

OAXACA  ENTRE 

NINGUNO NINGUNO Y 

NINGUNO NINGUNO, 

NINGUNO NINGUNO 

CAMINO SAN JUAN 

JUQUILA MIXES - 

ENTRONQUE 

AUTOPISTA MITLA - 

TEHUANTEPEC II TRAMO 

DEL, lon:-95.91904208, 

lat:16.93316981}}

26-05-2016 22-10-2016 9826212,44 9826212,44 9826212,44 9826212,44 9826212,44

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FS-021-W-0-

16-1, 

contratista:Z

EONAT 

CONSTRUCC

IONES, S.C., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9826

212.44, 

importe_mo

dificado:982

6212.44}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Otros, 

avance:1.0}}

{795178/proyecto_

INICIO, 

795178/proyecto_F

IN, 

795178/proyecto_P

ROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX16160300746553 Proyecto de inversión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:90, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:490409.33}}

Rehabilitacion Del 

Puente Hierba Santa 

Ubicado En El Km 4 

700 Del Camino 

Santiago Yaveo E.C. 

(Palomares - 

Tuxtepec)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FONSUR/6334/2016 N 0 0 3

{meta1: 

{unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1.0, 

meta_modificada:10.2}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:498, 

localidad:52, 

direccion:EL COYOLITO, 

SANTIAGO YAVEO,  

68960., lon:-95.308611, 

lat:17.541388}}

01-12-2016 01-12-2016 490409,33 490409,33 490409,33 490409,33 490409,33

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato: CAO-

FONSUR-103-

W-0-16, 

contratista:

CONSTRUCT

ORA CRUZER 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPIESTA

S DE 

OAXACA, 

monto:4904

09.33, 

importe_mo

dificado:490

409.33}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FONSUR-103-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Metros 

Cuadrados, 

avance:10.2}}

{850667/proyecto_

PROCESO, 

850667/proyecto_I

NICIO, 

850667/proyecto_F

IN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX16160300746560 Proyecto de inversión 2221521,53

{ff1: {ciclo_recurso:2016, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:90, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2221521.53, 

modificado:2181585.34}}

Rehabilitacion De 

1.491 Km De La 

Carretera Sin Nombre 

Tramo Mariscala De 

Juarez - San Francisco 

Tlalpancingo.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FONSUR/6339/2016 N 0 0 364

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.49}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:376, 

localidad:1, 

direccion:SANTA CRUZ 

DE BRAVO, SANTA CRUZ 

DE BRAVO,  69460., lon:-

98.223611, 

lat:17.579722}}

01-12-2016 01-12-2016 2181585,34 2181585,34 2181585,34 2181585,34 2181585,34

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato: CAO-

FONSUR-108-

W-0-16, 

contratista:E

SPACIOS Y 

DISEÑOS DE 

OAXACA S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

EROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2181

585.34, 

importe_mo

dificado:}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FONSUR-108-

W-0-16, 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.49}}

{850679/proyecto_

INICIO, 

850679/proyecto_P

ROCESO, 

850679/proyecto_F

IN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904403 Proyecto de inversión 13000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.3E7, 

modificado:1.24727148E7}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino San Pedro 

Teutila-San Felipe 

Jalapa De Diaz, Del 

Km. 0 000 Al Km 23 

500, Subtramo A 

Modernizar Del Km 2 

300 Al  Km 4 600.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1325/2017 N 0 0 1030

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.3}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:330, 

localidad:1, 

direccion:SAN PEDRO 

TEUTILA, SAN PEDRO 

TEUTILA,  68620., lon:-

96.704166, lat:17.975}}

01-07-2017 01-07-2017 12472714,8 12472714,8 12472714,8 12472714,8 12472714,8

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-038-W-1-

17, 

contratista:I

NBISA 

ARQUITECT

URA BASICA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:1.169

827144E7, 

importe_mo

dificado:1.2

4727148E7}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-038-W-2-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.3}}

{1030407/proyecto

_FIN, 

1030407/proyecto_

INICIO, 

1030407/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170200904408 Proyecto de inversión 18000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.8E7, 

modificado:1.717191798E7}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino Acatlan De 

Perez Figueroa- La 

Capilla Del Km 0 000 

Al Km 24 000 Tramo A 

Modernizar Del Km 18 

700 Al Km 21 900

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1322/2017 N 0 0 18000000

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:24.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:2, 

localidad:1, 

direccion:ACATLAN DE 

PEREZ FIGUEROA, 

ACATLAN DE PEREZ 

FIGUEROA,  68420., lon:-

96.605555, 

lat:18.538888}}

01-07-2017 01-07-2017 17171917,98 17171917,98 17171917,98 17171917,98 17171917,98

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-035-W-2-

17, 

contratista:

CONSTRUCT

ORA Y 

ARRENDADO

RA DE LA 

CUENCA S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1.535

10336E7, 

importe_mo

dificado:1.7

17191798E7}

, ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:24.0}}

{1030412/proyecto

_FIN}
Terminado

Validado 

avances

2018 5 OAX17170401005572 Proyecto de inversión 320000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:320000.0, 

modificado:318372.81}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Bernardo 

Mixtepec Asunción 

Mixtepec - 228330

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
228330 N 0 0 430

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:9.35}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:123, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71213 

ASUNCIÓN MIXTEPEC, 

SAN BERNARDO 

MIXTEPEC OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

SAN BERNAR, lon:-

96.9650299, 

lat:16.86614627}}

01-09-2017 01-12-2017 318372,81 318372,81 318372,81 318372,81 318372,81

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-124-W-

0-17, 

contratista:P

ROYECTOS Y 

SERVICIOS 

MILETO S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3183

72.81, 

importe_mo

dificado:318

372.81}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:9.35}}

{1140652/proyecto

_INICIO, 

1140652/proyecto_

PROCESO, 

1140652/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401007631 Proyecto de inversión 999968,6

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:999968.6, 

modificado:974899.67}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

La Soledad Caballo 

Rucio A San Isidro Paz 

Y Progreso - 227547

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
227547 N 0 0 215

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:446, 

localidad:9, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA LA SOLEDAD 

CABALLO RUCIO, 71114 

LA SOLEDAD CABALLO 

RUCIO, SANTA MARÍA 

YUCUHITI OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE, 

lon:-97.80527188, 

lat:17.04435864}}

31-08-2017 01-12-2017 974899,67 974899,67 974899,67 974899,67 974899,67

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-120-W-

0-17, 

contratista:P

ROYECTOS Y 

CONSTRUCC

IONES 

YERUTNAE 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9748

99.67, 

importe_mo

dificado:974

899.67}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:10.0}}

{1142711/proyecto

_INICIO, 

1142711/proyecto_

FIN, 

1142711/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401008181 Proyecto de inversión 432000,02

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:432000.02, 

modificado:430411.9}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural 

Independencia El 

Llano San Isidro San 

Juan Mixtepec - 

207298

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207298 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.4}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:208, 

localidad:44, 

direccion:RANCHERIA 

INDEPENDENCIA, 00000 

INDEPENDENCIA, SAN 

JUAN MIXTEPEC 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL 

INDEPENDENCIA - EL 

LLA, lon:-97.80735823, 

lat:17.30874337}}

31-07-2017 01-12-2017 430411,9 430411,9 430411,9 430411,9 430411,9

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-092-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

ESYSEV S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4304

11.9, 

importe_mo

dificado:430

411.9}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:5.4}}

{1143261/proyecto

_INICIO, 

1143261/proyecto_

PROCESO, 

1143261/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401008281 Proyecto de inversión 320000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:320000.0, 

modificado:315995.88}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Los Fresnos A General 

Felipe Angeles - 

249334

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249334 N 0 0 1455

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:207, 

localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70247 

GENERAL FELIPE 

ÁNGELES, SAN JUAN 

MAZATLÁN OAXACA 

ENTRE CALLE MELCHOR 

OCAMPO Y CALLE RICA, 

SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE MEJOR, 

lon:-95.3205236, 

lat:17.34681954}}

02-10-2017 01-12-2017 315995,88 315995,88 315995,88 315995,88 315995,88

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-197-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

SIZZARO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:3159

95.88, 

importe_mo

dificado:315

995.88}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.0}}

{1143361/proyecto

_PROCESO, 

1143361/proyecto_

FIN, 

1143361/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401008777 Proyecto de inversión 470269,94

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:470269.94, 

modificado:465502.3}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural De La 

Agencia Rio Jalapilla 

Al Municipio De San 

Pablo Cuatro Venados 

- 205226

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
205226 N 0 0 363

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:292, 

localidad:2, 

direccion:RANCHERIA 

RÍO JALAPILLA, 71330 

RÍO JALAPILLA, SAN 

PABLO CUATRO 

VENADOS OAXACA, SE 

RALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL DE LA 

AGENCIA RI, lon:-

96.88627412, 

lat:17.02144297}}

08-08-2017 01-12-2017 465502,3 465502,3 465502,3 465502,3 465502,3

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-168-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCT

ORA SIERRA 

MADRE 

OAXAQUEÑ

A, S.A. DE 

C.V.  , 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4697

36.37, 

importe_mo

dificado:465

502.3}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.0}}

{1143857/proyecto

_FIN, 

1143857/proyecto_

INICIO, 

1143857/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401009964 Proyecto de inversión 706000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:706000.0, 

modificado:705896.88}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

El Carmen A La Lobera 

- 233645

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
233645 N 0 0 501

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:8.8}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:388, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

BARRIO EL CARMEN, 

71338 EL CARMEN, 

SANTA INÉS DEL MONTE 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

EL CAMEN- LA, lon:-

96.82340066, 

lat:16.91517362}}

20-09-2017 01-12-2017 705896,88 705896,88 705896,88 705896,88 705896,88

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-152-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

VELBAJO, 

S.A. DE C.V. , 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:7058

96.88, 

importe_mo

dificado:705

896.88}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:8.8}}

{1145044/proyecto

_INICIO, 

1145044/proyecto_

FIN, 

1145044/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010596 Proyecto de inversión 1439999,87

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1439999.87, 

modificado:1439585.09}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Andres Hidalgo A 

San Felipe A Mercado 

Agua De La Rosa A 

Netzahualcoyotl - 

233659

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
233659 N 0 0 244

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:18.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:41, 

localidad:58, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68505 

NETZAHUALCÓYOTL, 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

SAN ANDRES HIDA, lon:-

96.76402215, 

lat:18.2060139}}

14-09-2017 01-12-2017 1439585,09 1439585,09 1439585,09 1439585,09 1439585,09

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-159-W-

0-17, 

contratista:

ARQ. 

GERARDO 

MARTÍNEZ 

OLIVERA, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1439

585.09, 

importe_mo

dificado:143

9585.09}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:18.0}}

{1145676/proyecto

_PROCESO, 

1145676/proyecto_

FIN, 

1145676/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011385 Proyecto de inversión 280000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280000.0, 

modificado:277752.6}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Arroyo Carrizal A 

Tierra Baja - 249102

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249102 N 0 0 560

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:190, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70222 

ARROYO CARRIZAL, SAN 

JUAN COTZOCÓN 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

ARROYO CARRIZAL , lon:-

95.43870885, 

lat:17.44686268}}

02-10-2017 01-12-2017 277752,6 277752,6 277752,6 277752,6 277752,6

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-182-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

SIZZARO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:2777

52.6, 

importe_mo

dificado:277

752.6}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.5}}

{1146465/proyecto

_FIN, 

1146465/proyecto_

INICIO, 

1146465/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011395 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:239673.71}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Julio De La Fuente A 

Arroyo Encino - 

249080

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249080 N 0 0 289

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:190, 

localidad:21, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN 

COTZOCON, 70220 

PROFESOR JULIO DE LA 

FUENTE, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO R, lon:-

95.27593216, 

lat:17.40165614}}

02-10-2017 01-12-2017 239673,71 239673,71 239673,71 239673,71 239673,71

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-181-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

SIZZARO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:2396

73.71, 

importe_mo

dificado:239

673.71}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1146475/proyecto

_FIN, 

1146475/proyecto_

PROCESO, 

1146475/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401012167 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:399744.2}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Paraje Arroyo Seco A 

Las Gallinas A El 

Colorado A Las Milpas 

- 233316

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
233316 N 0 0 209

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:475, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO 

MATATLÁN, 70440 

RANCHO COLORADO, 

SANTIAGO MATATLÁN 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

P, lon:-96.4342062, 

lat:16.76342956}}

18-09-2017 01-12-2017 399744,2 399744,2 399744,2 399744,2 399744,2

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-148-W-

0-17, 

contratista:P

ROYECTOS Y 

CONSTRUCC

IONES 

PAMILCE, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3997

44.2, 

importe_mo

dificado:399

744.2}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:5.0}}

{1147247/proyecto

_PROCESO, 

1147247/proyecto_

INICIO, 

1147247/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401012338 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:159896.4}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

La Trinidad A Rio 

Yaveo - 249062

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249062 N 0 0 651

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:498, 

localidad:20, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68960 LA 

TRINIDAD, SANTIAGO 

YAVEO OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

LA TRINIDAD - RIO 

YAVEO, lon:-

95.54826184, 

lat:17.44008244}}

02-10-2017 01-12-2017 159896,4 159896,4 159896,4 159896,4 159896,4

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-179-W-

0-17, 

contratista:I

NGENIERIA 

CIVIL Y 

TERRESTRE 

CHANDON, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:1598

96.4, 

importe_mo

dificado:159

896.4}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.0}}

{1147418/proyecto

_INICIO, 

1147418/proyecto_

FIN, 

1147418/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401012498 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:399714.34}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Santo Domingo 

Tepuxtepec A Loma 

Larga - 249216

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249216 N 0 0 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:517, 

localidad:9, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC, 

70206 LOMA LARGA, 

SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC OAXACA, 

SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURA, lon:-

96.0865469, 

lat:16.96125758}}

02-10-2017 01-12-2017 399714,34 399714,34 399714,34 399714,34 399714,34

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-190-W-

0-17, 

contratista:I

NFRAESTRU

CTURAS 

NYDHENOR, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:3997

14.34, 

importe_mo

dificado:399

714.34}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:5.0}}

{1147578/proyecto

_PROCESO, 

1147578/proyecto_

INICIO, 

1147578/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17180101080746 Proyecto de inversión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1000000.0, 

modificado:959966.6}}

Estudio Y Proyecto 

Ejecutivo Para La 

Construccion Del 

Periferico Sur De 

Juchitan De Zaragoza 

Tramo Del Km 0 000 Al 

Km 18 000 Subtramo A 

Construir Del Km 14 

000 Al Km 18 000.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FIES/0117/2018 N 0 0 74825

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:43, 

localidad:1, 

direccion:HEROICA 

CIUDAD DE  JUCHITAN 

DE ZARAGOZA, HEROICA 

CIUDAD DE  JUCHITAN 

DE ZARAGOZA,  70000., 

lon:-95.019444, 

lat:16.433333}}

01-04-2018 01-07-2018 959966,6 959966,6 959966,6 959966,6 959966,6

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-014-W-

0-18-1, 

contratista:

MARIBEL 

RODRÍGUEZ 

RÍOS, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9599

66.6, 

importe_mo

dificado:959

966.6}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1219077/proyecto

_FIN, 

1219077/proyecto_

PROCESO, 

1219077/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201106942 Proyecto de inversión 280000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280000.0, 

modificado:278677.18}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Paraje Rancho La 

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Paraje Rancho La 

Tasona A La Agencia 

Del Km Al Km - 125554

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
125554 N 0 0 315

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:271, 

localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA BARRANCA 

FIERRO, 71218 

BARRANCA FIERRO, SAN 

MIGUEL MIXTEPEC 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

PARAJE RANCHO LA 

TASONA A LA AGENCIA 

DEL KM 0000 AL KM 

3500, lon:-96.90669692, 

lat:16.78957507}}

01-05-2018 01-12-2018 278677,18 278677,18 278677,18 278677,18 278677,18

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-004-W-

0-18-, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

SIZZARO, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2786

77.18, 

importe_mo

dificado:278

677.18}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.5}}

{1245324/proyecto

_INICIO, 

1245324/proyecto_

FIN, 

1245324/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108175 Proyecto de inversión 8000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:8000000.0, 

modificado:7960309.85}}

Construccion Del 

Camino E C Oaxaca 

Tuxtepec Puerto Eligio 

San Martin Zoyolapam 

Santiago Progreso San 

Pedro Ozumacin Del 

Km Al Km - 125138

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
125138 N 0 0 1783

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:9, 

localidad:6, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO 

OZUMACÍN, 68435 SAN 

PEDRO OZUMACÍN, 

AYOTZINTEPEC OAXACA, 

SE REALIZARAN 

TRABAJOS 

CONSTRUCCION EN EL 

CAMINO RURAL QUE 

CONDUCE A LA 

LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO OZUMACÍN DEL 

MUNICIPIO DE 

AYOTZINTEPEC, lon:-

96.2253022, 

lat:17.67765298}}

01-04-2018 01-12-2018 7960309,85 7960309,85 7960309,85 7960309,85 7960309,85

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-001-W-

0-18-1, 

contratista:"

GRUPO 

CONSTRUCT

OR 

PADIHESA, 

S.A. DE C.V. 

Y 

CORPORATI

VO 

DIZELMA, 

S.A. DE 

C.V.", 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7960

309.85, 

importe_mo

dificado:796

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1246557/proyecto

_INICIO, 

1246557/proyecto_

PROCESO, 

1246557/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108227 Proyecto de inversión 679998,73

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:679998.73, 

modificado:679599.32}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Ec Huautla De Jimenez 

Jalapa De Diaz A Santa 

Catarina Buenavista 

Llano Aguacatal - 

122892

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
122892 N 0 0 234

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:8.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:40, 

localidad:5, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO HUAUTEPEC, 

68555 LLANO 

AGUACATAL, 

HUAUTEPEC OAXACA,, 

lon:-96.8065272, 

lat:18.08587196}}

01-05-2018 01-12-2018 679599,32 679599,32 679599,32 679599,32 679599,32

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-038-W-

0-18-1, 

contratista:

CONSTRUCT

ORA 

NUMET, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:6795

99.32, 

importe_mo

dificado:679

599.32}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:8.5}}

{1246609/proyecto

_INICIO, 

1246609/proyecto_

PROCESO, 

1246609/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108671 Proyecto de inversión 599992,95

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:599992.95, 

modificado:599920.09}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Bartolo 

Albarradas Limites Del 

Municipio De Santa 

Maria Albarradas Del 

Km Al Km - 125958

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
125958 N 0 0 201

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:226, 

localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BARTOLO, 

70478 SAN BARTOLO, 

SAN LORENZO 

ALBARRADAS OAXACA, 

SE REALIZARAN 

TRABAJOS DE 

MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

SAN BARTOLO 

ALBARRADAS - LIMITES 

DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA 

ALBARRADAS DEL KM 

0000 AL KM 7500, lon:-

96.22081954, 

lat:16.94401627}}

01-05-2018 01-12-2018 599920,09 599920,09 599920,09 599920,09 599920,09

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-054-W-

0-18-1, 

contratista:L

UPMAN 

CONSTRUCC

IONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:5999

20.09, 

importe_mo

dificado:599

920.09}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:7.5}}

{1247053/proyecto

_INICIO, 

1247053/proyecto_

PROCESO, 

1247053/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX180301297588 Proyecto de inversión 141994

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:141994.0, 

modificado:141994.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO CD. IXTEPEC-

LA HUANA MILPERIA 

DEL KM 0+000 AL KM 

1+900.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-2/2018
S 13237 12144 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.9, 

meta_modificada:1.9}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:14, 

localidad:1, 

direccion:Unnamed 

Road, Cheguigo Juárez, 

Ixtepec, Oax., México, 

lon:-95.10452271, 

lat:16.57565518}, geo2: 

{cve_municipio:14, 

localidad:1, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-95.02487183, 

lat:16.6427708}}

01-08-2018 31-12-2018 141994 141994 141994 141994 141994

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:52015, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1419

94.0, 

importe_mo

dificado:141

994.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.9}}

{1297588/proyecto

_INICIO, 

1297588/proyecto_

FIN, 

1297588/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301387059 Proyecto de inversión 11152432,32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1.115243232E7, 

modificado:1.062920327E7}}

RECONSTRUCCION 

CON CONCRETO 

ASFALTICO DE LA 

CARRETERA 

ENTRONQUE OAXACA-

PUERTO ESCONDIDO 

ACCESO VIDRIO-

JUQUILA (JUQUILA-

PANIXTLAHUACA) 

TRAMO DEL KM 

26+376 AL KM 29+000 

EN LA LOCALIDAD SAN 

NICOLAS (BARRIO), 

SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/2083

/2018
S 974 1771 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:2.62, 

meta_modificada:2.62}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:364, 

localidad:1, 

direccion:Oaxaca la Luz - 

San Juan Lachao, 

Oaxaca, México, lon:-

97.30573654, 

lat:16.24895688}, geo2: 

{cve_municipio:364, 

localidad:1, direccion:A 

Panixtlahuaca, San 

Nicolas, Santa Catarina 

Juquila, Oax., México, 

lon:-97.2893521, 

lat:16.2414306}}

01-09-2018 31-12-2018 10629203,27 10629203,27 10629203,27 10629203,27 10629203,27

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-110-W-

0-18-, 

contratista:I

NBISA, 

ARQUITECT

URA BÁSICA, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1.062

920327E7, 

importe_mo

dificado:1.0

62920327E7}

}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.62}}

{1387059/proyecto

_INICIO, 

1387059/proyecto_

FIN, 

1387059/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401496632 Proyecto de inversión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1100000.0, 

modificado:997392.88}}

ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA 

MODERNIZACION Y 

AMPLIACION DEL 

CAMINO E.C. 

(TEOTITLAN DE FLORES 

MAGON-TUXTEPEC) 

AGUA TINTA-AGUA 

EVANGELISTA-AGUA 

COLORADA DEL KM 

0+000 AL KM 7+164. 

ETAPA 1

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-

01/2018
N 0 0 352

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:40, 

localidad:21, 

direccion:México 182, 

Oaxaca, México, lon:-

96.79641724, 

lat:18.09707086}, geo2: 

{cve_municipio:40, 

localidad:21, 

direccion:México 182, 

Huautepec, Oax., 

México, lon:-

96.7996788, 

lat:18.10196588}}

01-04-2018 31-08-2018 997392,88 997392,88 997392,88 997392,88 997392,88

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-013-W-

0-18-1, 

contratista:

NHEZ 

INGENIERIA 

Y 

CONSTRUCC

ION, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9973

92.88, 

importe_mo

dificado:997

392.88}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Estudio de 

preinversión, 

avance:1.0}}

{1496632/proyecto

_FIN, 

1496632/proyecto_

PROCESO, 

1496632/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX16160300746557 Proyecto de inversión 4221521,53

{ff1: {ciclo_recurso:2016, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:90, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:4221521.53, 

modificado:4136908.13}}

Rehabilitacion De 

1.645 Km. De La 

Carretera Mariscala 

De Juarez - Huajuapan 

De Leon

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FONSUR/6337/2016 N 0 0 661

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.65}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:261, 

localidad:1, 

direccion:SAN MIGUEL 

AMATITLAN, SAN 

MIGUEL AMATITLAN,  

69240., lon:-98.023888, 

lat:17.891111}}

01-12-2016 01-12-2016 4136908,13 4136908,13 4136908,13 4136908,13 4136908,13

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato: AO-

920017996-

E41-2016, 

contratista: 

ROBERTO 

CARLOS 

REYNA 

ORTIZ, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4136

908.13, 

importe_mo

dificado:413

6908.13}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FONSUR-106-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.65}}

{850674/proyecto_

FIN, 

850674/proyecto_P

ROCESO, 

850674/proyecto_I

NICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852846 Proyecto de inversión 5763943,56

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:5763943.56, 

modificado:5201309.93}}

Reconstruccion De 

3.91 Km De Pavimento 

De Concreto Asfaltico 

De La Calle 5 De Mayo 

Km 0 850 Alm Km 1 

000 Calle Cuauhtemoc 

Del Km 2 000 Al Km 2 

230 Camino Santa 

Maria Ayu Del Km 2 

230 Al Km 3 000 

Camni

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0999/2017 N 0 0 275

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.91}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:39, 

localidad:4, 

direccion:AHUEHUETITL

AN DE GONZALEZ, 

HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON,  

69008., lon:-97.778333, 

lat:17.938333}}

01-05-2017 01-10-2017 5201309,93 5201309,93 5201309,93 5201309,93 5201309,93

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-019-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCT

ORA CRUZER 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTA 

DE OAXACA, 

monto:5201

309.93, 

importe_mo

dificado:520

1309.93}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.91}}

{961644/proyecto_

PROCESO, 

961644/proyecto_I

NICIO, 

961644/proyecto_F

IN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852848 Proyecto de inversión 3500000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3500000.0, 

modificado:3363893.14}}

Reconstruccion De 1.0 

Km De Pavimento Con 

Concreto Asfaltico De 

La Carretera Tuxtepec-

Presa De Oro Del Km 3 

000 Al Km 4 000 Y 

Construccion De Muro 

De Contencion En El 

Km 9 940 Municipio 

De San Juan Ba

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/1015/2017 N 0 0 1779

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:184, 

localidad:19, 

direccion:CAMELIA 

ROJA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC,  

68444., lon:-96.208055, 

lat:18.028333}}

01-05-2017 01-10-2017 3363893,14 3363893,14 3363893,14 3363893,14 3363893,14

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-025-W-

0-17, 

contratista:

COMERCIALI

ZADORA 

TRES 

HERMANOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3363

893.14, 

importe_mo

dificado:336

3893.14}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{961646/proyecto_

FIN, 

961646/proyecto_P

ROCESO, 

961646/proyecto_I

NICIO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170100852849 Proyecto de inversión 9859232,97

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9859232.97, 

modificado:9117794.96}}

Reconstruccion De 2.3 

Km Con Concreto 

Asfaltico De La 

Carretera Tlacolula-

San Idelfonso Villa 

Alta, Subtramos Km. 

109 038 Al Km 109 

200, Del Km 109 518 Al 

Km 110 502, Y Del Km 

116 124 Al Km 117 278 

En

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/1016/2017 N 0 0 1223

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.3}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:100, 

localidad:1, 

direccion:SAN ANDRES 

YAA, SAN ANDRES YAA,  

68854., lon:-96.153055, 

lat:17.291666}}

01-05-2017 01-10-2017 9117794,96 9117794,96 9117794,96 9117794,96 9117794,96

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-026-W-

0-17, 

contratista:

DESARROLL

O INTEGRAL 

EN LA 

CONSTRUCC

ION E 

INMOBILIARI

A DAEDCO 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9117

794.96, 

importe_mo

dificado:911

7794.96}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.3}}

{961647/proyecto_

PROCESO, 

961647/proyecto_F

IN, 

961647/proyecto_I

NICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904385 Proyecto de inversión 11400000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.14E7, 

modificado:1.093761144E7}}

Modernizacion A Nivel 

Pavimento Del Camino 

E.C. Concorvado-

Apango (Camino Viejo 

Pochutla-Huatulco) 

Del Km 0 000 Al Km 19 

000 Subtramo Del Km 

9 000 Al Km 11 000.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1557/2017 N 0 0 7409

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:413, 

localidad:1, 

direccion:SANTA MARIA 

HUATULCO, SANTA 

MARIA HUATULCO,  

70980., lon:-96.322222, 

lat:15.834166}}

01-07-2017 01-07-2017 10937611,44 10937611,44 10937611,44 10937611,44 10937611,44

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-051-W-0-

17 , 

contratista:

GRUPO 

FORMADO 

POR: 

CONSTRUCT

ORA 

KEDMEX S.A. 

DE C.V. Y 

DESARROLL

O INTEGRAL 

EN LA 

COSNTRUCC

ION E 

INMOBILIARI

A DAEDCO 

S.A. DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.0}}

{1030389/proyecto

_FIN, 

1030389/proyecto_

PROCESO, 

1030389/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170300934408 Proyecto de inversión 936159,36

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:936159.36, 

modificado:936156.39}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Loma De 

Cedro Ojitlan - 148930

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
148930 N 0 0 849

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:15.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:232, 

localidad:30, 

direccion:PUEBLO SAN 

LUCAS OJITLÁN, 68470 

LOMA DE CEDRO, SAN 

LUCAS OJITLÁN OAXACA 

ENTRE Y , SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO TRAMO E.C. 

OJITLAN, lon:-

96.44261491, 

lat:18.07082284}}

12-07-2017 01-12-2017 936156,39 936156,39 936156,39 936156,39 936156,39

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-054-W-

0-17-, 

contratista:Y

AIKIDO 

CONSTRUCC

IÓN S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9361

56.39, 

importe_mo

dificado:936

156.39}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:15.0}}

{1060661/proyecto

_PROCESO, 

1060661/proyecto_

FIN, 

1060661/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401005573 Proyecto de inversión 159999,41

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:159999.41, 

modificado:159837.35}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Paraje De Arroyo 

Tejate A Paraje Rio 

San Bernardo 

Mixtepec - 205182

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
205182 N 0 0 430

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.42}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:123, 

localidad:2, 

direccion:RANCHERIA 

ASUNCIÓN MIXTEPEC, 

71213 ASUNCIÓN 

MIXTEPEC, SAN 

BERNARDO MIXTEPEC 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

PARA, lon:-96.93530673, 

lat:16.86347674}}

02-08-2017 01-12-2017 159837,35 159837,35 159837,35 159837,35 159837,35

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-082-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCT

ORES Y 

ASESORES 

GRUPO 

BARDALES 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1598

45.48, 

importe_mo

dificado:159

837.35}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.42}}

{1140653/proyecto

_PROCESO, 

1140653/proyecto_

FIN, 

1140653/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401007114 Proyecto de inversión 160000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:160000.0, 

modificado:158640.52}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Felipe El Porvenir 

A Las Las Delicias - 

228225

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
228225 N 0 0 495

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.56}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:201, 

localidad:3, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FELIPE EL 

PORVENIR, 68828 SAN 

JUAN JUQUILA VIJANOS, 

SAN JUAN JUQUILA 

VIJANOS OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL, 

lon:-96.26125432, 

lat:17.3277593}}

06-09-2017 01-12-2017 158640,52 158640,52 158640,52 158640,52 158640,52

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-134-W-

0-17, 

contratista:

GRUPO 

VICNOLA 

CONSTRUCT

ORA S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1586

40.52, 

importe_mo

dificado:158

640.52}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.56}}

{1142194/proyecto

_INICIO, 

1142194/proyecto_

PROCESO, 

1142194/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401007259 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:399809.09}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Santa Maria 

Albarradas Al Paraje 

Rancho El General - 

233341

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
233341 N 0 0 602

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:298, 

localidad:7, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70430 

SANTA MARÍA 

ALBARRADAS, SAN 

PABLO VILLA DE MITLA 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

SA, lon:-96.19198345, 

lat:16.9651612}}

18-09-2017 01-12-2017 399809,09 399809,09 399809,09 399809,09 399809,09

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-149-W-

0-17, 

contratista:P

ROYECTOS Y 

CONSTRUCC

IONES 

PAMILCE, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3998

09.09, 

importe_mo

dificado:399

809.09}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:5.0}}

{1142339/proyecto

_PROCESO, 

1142339/proyecto_

INICIO, 

1142339/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401007475 Proyecto de inversión 639813,81

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:639813.81, 

modificado:639308.67}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Paraje Tierra Colorada 

El Carrizal Al 

Manzanito - 228154

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
228154 N 0 0 361

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:8.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:426, 

localidad:8, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA EL 

MANZANITOTEPANTEPE

C, 68267 EL CARRIZAL, 

SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJSO 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TR, lon:-

96.9429382, 

lat:17.07922311}}

31-08-2017 01-12-2017 639308,67 639308,67 639308,67 639308,67 639308,67

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-129-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES Y 

DISEÑO 

BARHEIN 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:6393

08.67, 

importe_mo

dificado:639

308.67}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:8.0}}

{1142555/proyecto

_FIN, 

1142555/proyecto_

INICIO, 

1142555/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401008572 Proyecto de inversión 479997,91

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:479997.91, 

modificado:478997.76}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Miguel Hidalgo 

Guadalupe Victoria - 

228612

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
228612 N 0 0 355

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.95}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:269, 

localidad:5, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO MIGUEL 

HIDALGO, 71145 

MIGUEL HIDALGO, SAN 

MIGUEL EL GRANDE 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO TRAMO 

MIGUEL HI, lon:-

97.5947164, 

lat:17.07316977}}

01-09-2017 01-12-2017 478997,76 478997,76 478997,76 478997,76 478997,76

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-143-W-

0-17, 

contratista:S

E SERVICIOS 

DE 

CONSTRUCC

IÓN Y 

VIVIENDA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:4789

97.76, 

importe_mo

dificado:478

997.76}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.95}}

{1143652/proyecto

_FIN, 

1143652/proyecto_

PROCESO, 

1143652/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010894 Proyecto de inversión 206160

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:206160.0, 

modificado:205189.95}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Isidro El Arenal A 

San Lorenzo Lalana - 

249246

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249246 N 0 0 1191

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.58}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:205, 

localidad:19, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 68940 SAN 

LORENZO, SAN JUAN 

LALANA OAXACA ENTRE 

CALLE REFORMA Y 

CALLE VICENTE 

GUERRERO, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO , 

lon:-95.77573638, 

lat:17.58535695}}

02-10-2017 01-12-2017 205189,95 205189,95 205189,95 205189,95 205189,95

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-192-W-

0-17, 

contratista:I

NGENIERIA 

CIVIL Y 

TERRESTRE 

CHANDON, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:2051

89.95, 

importe_mo

dificado:205

189.95}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.58}}

{1145974/proyecto

_INICIO, 

1145974/proyecto_

PROCESO, 

1145974/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010927 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:239642.2}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Tamazulapam A Santa 

Rosa A Tierra Caliente - 

249125

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
249125 N 0 0 230

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:31, 

localidad:8, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70281 

TIERRA CALIENTE, 

TAMAZULÁPAM DEL 

ESPÍRITU SANTO 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

TAM, lon:-96.11419174, 

lat:17.06951822}}

02-10-2017 01-12-2017 239642,2 239642,2 239642,2 239642,2 239642,2

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-184-W-

0-17, 

contratista:I

NFRAESTRU

CTURAS 

NYDHENOR, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:2396

42.2, 

importe_mo

dificado:239

642.2}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1146007/proyecto

_INICIO, 

1146007/proyecto_

FIN, 

1146007/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011508 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:228943.66}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

El Cangrejo La Culebra 

Santa Maria Zacatepec 

- 207426

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207426 N 0 0 365

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:447, 

localidad:9, 

direccion:PUEBLO LA 

CULEBRA, 71058 LA 

CULEBRA, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

EL CANGREJO - LA CULE, 

lon:-98.01216611, 

lat:16.85265084}}

07-08-2017 01-12-2017 228943,66 228943,66 228943,66 228943,66 228943,66

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-107-W-

0-17, 

contratista:

MARÍA DEL 

CARMEN 

GARCÍA 

SÁNCHEZ, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2289

43.66, 

importe_mo

dificado:228

943.66}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1146588/proyecto

_INICIO, 

1146588/proyecto_

PROCESO, 

1146588/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17180101080782 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:1072054.77}}

Estudio Y P´Royecto 

Ejecutivo Para La 

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino  Km 125 000 

E.C. (Oaxaca-

Tehuantepec) Las 

Animas-La 

Mancornada-Soledad 

Salinas-Union Juarez-

San Pedro Quiatoni, 

Tramo Del Km

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/0108

/2018
N 0 0 2792

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:325, 

localidad:1, 

direccion:SAN PEDRO 

QUIATONI, SAN PEDRO 

QUIATONI,  70486., lon:-

96.031111, 

lat:16.783333}}

01-04-2018 01-07-2018 1072054,77 1072054,77 1072054,77 1072054,77 1072054,77

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-013-W-

0-18-5, 

contratista:

NHEZ 

INGENIERIA 

Y 

CONSTRUCC

ION, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1072

054.77, 

importe_mo

dificado:107

2054.77}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1219118/proyecto

_FIN, 

1219118/proyecto_

PROCESO, 

1219118/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX18180201107590 Proyecto de inversión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:239240.87}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Jalapa Del Valle A 

Cieneguilla Del Km Al 

Km - 125495

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
125495 N 0 0 603

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:135, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA JALAPA DEL 

VALLE, 68262 JALAPA 

DEL VALLE, SAN FELIPE 

TEJALÁPAM OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

JALAPA DEL VALLE A 

CIENEGUILLA DEL KM 

0000 AL KM 3000, lon:-

96.87801884, 

lat:17.06385612}}

01-05-2018 01-12-2018 239240,87 239240,87 239240,87 239240,87 239240,87

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-003-W-

0-18-1, 

contratista:I

NGENIERIA 

CIVIL Y 

TERRESTRE 

CHANDON, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2392

40.87, 

importe_mo

dificado:239

240.87}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1245972/proyecto

_INICIO, 

1245972/proyecto_

PROCESO, 

1245972/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201107751 Proyecto de inversión 799998,28

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:799998.28, 

modificado:799806.96}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Desviacion De La 

Carretera Federal 

Cuicatlan A Santiago 

Quiotepec San Juan 

Coyula Subtramo Del 

Km - 125421

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
125421 N 0 0 217

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:177, 

localidad:14, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTIAGO 

QUIOTEPEC, 68602 

SANTIAGO QUIOTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN OAXACA, , 

lon:-96.98396894, 

lat:17.90067686}}

01-05-2018 01-12-2018 799806,96 799806,96 799806,96 799806,96 799806,96

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-022-W-

0-18-1, 

contratista:L

UPMAN 

CONSTRUCC

IONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7998

06.96, 

importe_mo

dificado:799

806.96}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:10.0}}

{1246133/proyecto

_INICIO, 

1246133/proyecto_

PROCESO, 

1246133/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108255 Proyecto de inversión 559996,16

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:559996.16, 

modificado:559996.14}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Peña Campana 

Xochitonalco Km Al 

Km - 125201

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
125201 N 0 0 254

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:41, 

localidad:35, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA , 68508 

PEÑA CAMPANA, 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TRAMO 

PEÑA CAMPANA - 

XOCHITONALCO KM 

0000 AL KM 7000, lon:-

96.85964878, 

lat:18.08923806}}

01-05-2018 01-12-2018 559996,14 559996,14 559996,14 559996,14 559996,14

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-018-W-

0-18-1, 

contratista:L

UPMAN 

CONSTRUCC

IONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:5599

96.14, 

importe_mo

dificado:559

996.14}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:7.0}}

{1246637/proyecto

_INICIO, 

1246637/proyecto_

PROCESO, 

1246637/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108763 Proyecto de inversión 920000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:920000.0, 

modificado:914027.22}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Santiago Tetepec 

Santa Cruz Tihuixtle 

Ramal A La Cumbre - 

125919

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
125919 N 0 0 558

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:11.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:489, 

localidad:15, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ 

TIHUIXTE, 71784 SANTA 

CRUZ TIHUIXTE, 

SANTIAGO TETEPEC 

OAXACA,, lon:-

97.66209686, 

lat:16.321035}}

01-05-2018 01-12-2018 914027,22 914027,22 914027,22 914027,22 914027,22

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-040-W-

0-18-, 

contratista:I

NBISA 

ARQUITECT

URA BASICA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9140

27.22, 

importe_mo

dificado:914

027.22}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:11.5}}

{1247145/proyecto

_FIN, 

1247145/proyecto_

PROCESO, 

1247145/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301400105 Proyecto de inversión 18394879,71

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1.839487971E7, 

modificado:1.73822911E7}}

PAVIMENTACION DEL 

CAMINO SIN NOMBRE 

QUE VA DE CABEZA DE 

TILPAM AL CERRO 

CLARIN DEL KM 0+000 

AL KM 14+986, ETAPA 

2 DEL SUBTRAMO A 

PAVIMENTAR DEL KM 

0+700 AL KM 2+700 EN 

EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSE INDEPENDENCIA

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/0152

/2018
S 162 171 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:169, 

localidad:3, 

direccion:CERRO 

CLARIN, lon:-96.646128, 

lat:18.239824}, geo2: 

{cve_municipio:169, 

localidad:1, 

direccion:SAN JOSE 

INDEPENDENCIA, lon:-

96.646128, 

lat:18.239824}}

01-04-2018 31-12-2018 17382291,1 17382291,1 17382291,1 17382291,1 17382291,1

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-015-W-

0-18-1, 

contratista:

GRUPO 

CONSTRUCT

OR 

SERVITRAC, 

S.A. DE C.V., 

Y SERVICIOS 

EN 

TERRACERIA

S, ASFALTOS 

Y 

CONSTRUCC

ION, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1.738

22911E7, 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.0}}

{1400105/proyecto

_PROCESO, 

1400105/proyecto_

INICIO, 

1400105/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401496663 Proyecto de inversión 1590000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1590000.0, 

modificado:1353101.92}}

ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA 

MODERNIZACION Y 

AMPLIACION DEL 

CAMINO  E.C.  

(MIAHUATLAN-SAN 

CARLOS YAUTEPEC) 

SAN ILDEFONSO 

AMATLAN-SAN JUAN  

MIXTEPEC-SAN PEDRO 

MIXTEPEC- TRAMO 

DEL KM 0+000 AL KM 

54+600, SUBTRAMO A 

MODERNIZAR DEL KM 

44+900 AL KM 47+000 

Y SUBTRAMO A 

MODERNIZAR DEL KM 

50+000 AL KM 54+600.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-

04/2018
N 0 0 1087

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:319, 

localidad:1, 

direccion:Francisco 

I.Madero, San Pedro 

Mixtepec Distrito 26, 

Oax., México, lon:-

96.28829956, 

lat:16.27005071}, geo2: 

{cve_municipio:319, 

localidad:1, 

direccion:Independenci

a, San Pedro Mixtepec 

Distrito 26, Oax., 

México, lon:-

96.28005981, 

lat:16.27202814}}

01-04-2018 31-07-2018 1353101,92 1353101,92 1353101,92 1353101,92 1353101,92

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-013-W-

0-18-4, 

contratista:

NHEZ 

INGENIERIA 

Y 

CONSTRUCC

ION, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1353

101.92, 

importe_mo

dificado:135

3101.92}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Estudio de 

preinversión, 

avance:1.0}}

{1496663/proyecto

_FIN, 

1496663/proyecto_

PROCESO, 

1496663/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX180401496673 Proyecto de inversión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:R, 

prog_pres:141, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1200000.0, 

modificado:1072054.77}}

ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA 

MODERNIZACION Y 

AMPLIACION DEL 

CAMINO  KM 125+000 

E.C. (OAXACA-

TEHUANTEPEC) LAS 

ANIMAS-LA 

MANCORNADA-

SOLEDAD SALINAS-

UNION JUAREZ-SAN 

PEDRO QUIATONI, 

TRAMO DEL KM 0+000 

AL KM 23+000, 

SUBTRAMO A 

MODERNIZAR DEL KM 

11+500 AL KM 16+500.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FIES/0108-

05/2018
N 0 0 2792

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:325, 

localidad:1, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-96.02874756, 

lat:16.78219076}, geo2: 

{cve_municipio:325, 

localidad:1, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-96.03595734, 

lat:16.78021855}}

01-04-2018 31-07-2018 1072054,77 1072054,77 1072054,77 1072054,77 1072054,77

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FIES-013-W-

0-18-5, 

contratista:

NHEZ 

INGENIERIA 

Y 

CONSTRUCC

ION, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1072

054.77, 

importe_mo

dificado:107

2054.77}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Estudio de 

preinversión, 

avance:1.0}}

{1496673/proyecto

_INICIO, 

1496673/proyecto_

FIN, 

1496673/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX16160300746551 Proyecto de inversión 9244268,94

{ff1: {ciclo_recurso:2016, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:90, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:9244268.94, 

modificado:9071377.78}}

Rehabilitacon De 4.35 

Km. De La Carretera 

Puerto Escondido - 

Oaxaca

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura 

Económica

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
FONSUR/6332/2016 N 0 0 5249

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.35}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:318, 

localidad:1, 

direccion:SAN PEDRO 

MIXTEPEC DISTRITO 22, 

SAN PEDRO MIXTEPEC 

DIST. 22,  71990., lon:-

97.082777, 

lat:15.982777}}

01-12-2016 01-12-2016 9071377,78 9071377,78 9071377,78 9071377,78 9071377,78

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato: CAO-

FONSUR-101-

W-0-16, 

contratista:

CONSULTOR

ES DE LA 

CUENCA S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9071

377.78, 

importe_mo

dificado:907

1377.78}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FONSUR-101-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.35}}

{850664/proyecto_

FIN, 

850664/proyecto_I

NICIO, 

850664/proyecto_P

ROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170100852828 Proyecto de inversión 7431174,7

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:128, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7431174.7, 

modificado:7220767.76}}

Reconstruccion De 

1.05 Kms De 

Pavimento De 

Concreto Asfaltico De 

La Carretera E.C. 

(Yucudaa-Pinotepa 

Nacional) Tlkacamama 

Subtramo Del Km 0 

780 Al Km 0 880, 

Carretera Tlacamama-

San Pedro Jicayan 

Subtr

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
PDR/0952/2017 N 0 0 4710

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.05}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:312, 

localidad:4, 

direccion:SAN PEDRO 

JICAYAN, SAN PEDRO 

JICAYAN,  71740., lon:-

98.0125, lat:16.475833}}

01-05-2017 01-10-2017 7220767,76 7220767,76 7220767,76 7220767,76 7220767,76

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

PDR-021-W-

0-17, 

contratista:S

ERVICIOS 

INTEGRALES 

A LA 

CONSTRUCC

ION 

AMARAMI 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7020

017.76, 

importe_mo

dificado:722

0767.76}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.05}}

{961626/proyecto_

PROCESO, 

961626/proyecto_F

IN, 

961626/proyecto_I

NICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904387 Proyecto de inversión 7000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7000000.0, 

modificado:6716077.2}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino San Pedro 

Yolox-San Juan 

Quiotepec Del Km 0 

000 Al Km 21 000 

Subtramo Del Km 5 

700 Al Km 6 700.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1552/2017 N 0 0 1338

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:214, 

localidad:1, 

direccion:SAN JUAN 

QUIOTEPEC, SAN JUAN 

QUIOTEPEC,  68704., 

lon:-96.588333, 

lat:17.601111}}

01-07-2017 01-07-2017 6716077,2 6716077,2 6716077,2 6716077,2 6716077,2

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-047-W-0-

17, 

contratista:I

NFRAESTRU

CTURA 

GALENO S.A. 

DE C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:6311

653.22, 

importe_mo

dificado:671

6077.2}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-047-W-1-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.0}}

{1030391/proyecto

_FIN, 

1030391/proyecto_

PROCESO, 

1030391/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904389 Proyecto de inversión 16000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.6E7, 

modificado:1.53510336E7}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino Oaxaca-

Puerto Escondido-

Huatulco Tramo La 

""Y"" Barranca Larga-

Ventanilla Y Puerto 

Escondido-Huatulco Y 

Ramal San  Jose Llano 

Cieneguilla Del Km  0 

000 Al K

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1332/2017 N 0 0 972

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:344, 

localidad:7, 

direccion:SAN JOSE 

CIENEGUILLA, SAN 

SEBASTIAN COATLAN,  

70854., lon:-96.908055, 

lat:16.027222}}

01-07-2017 01-07-2017 15351033,6 15351033,6 15351033,6 15351033,6 15351033,6

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-045-W-0-

17, 

contratista:I

NGENIERÍA 

Y LOGÍSTICA 

NACIONAL 

GARJIMEX 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1.398

902708E7, 

importe_mo

dificado:1.5

3510336E7}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1030393/proyecto

_FIN, 

1030393/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170200904398 Proyecto de inversión 13555000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:9, modalidad:K, 

prog_pres:31, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.3555E7, 

modificado:1.300520378E7}}

Modernizacion A Nivel 

De Pavimento Del 

Camino Lunatitlan-Del 

Progreso-Totoltepec 

De Guerrero (Puebla) 

Del Km 0 000 Al Km 25 

000, Subtra,Mo Del 

Km 14 000 Al Km 17 

000.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
SCT/1328/2017 N 0 0 120

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:459, 

localidad:3, 

direccion:LUNATITLAN 

DEL PROGRESO, 

SANTIAGO CHAZUMBA,  

69017., lon:-97.741944, 

lat:18.179166}}

01-07-2017 01-07-2017 13005203,78 13005203,78 13005203,78 13005203,78 13005203,78

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

SCT-041-W-1-

17, 

contratista:S

ERVICIOS EN 

TERRACERÍA

S, ASFALTOS 

Y 

CONSTRUCC

IÓN S.A. DE 

C.V., 

convocante:

Caminos y 

Aeropistas 

de Oaxaca, 

monto:1.198

543952E7, 

importe_mo

dificado:1.3

00520378E7}

}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.0}}

{1030402/proyecto

_FIN, 

1030402/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170200904739 Proyecto de inversión 10000000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:15, modalidad:M, 

prog_pres:1, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:1.0E7, 

modificado:9990000.0}}

Modernizacion Y 

Ampliacion Del 

Camino Los Llanos-San 

Juan Elotepec-San 

Francisco Cahuacua 

Del Km 31 500 Al Km 

33 000

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

Caminos y Aeropistas de 

Oaxaca
FMEM/1970/2017 N 0 0 1262

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:420, 

localidad:1, 

direccion:SANTA MARIA 

LACHIXIO, SANTA MARIA 

LACHIXIO,  71430., lon:-

97.018888, 

lat:16.726944}}

01-09-2017 01-12-2017 9990000 9990000 9990000 9990000 9990000

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FMEM-117-

W-0-17, 

contratista:E

STUDIOS, 

PROYECTOS 

Y DIBUJOS 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

aeropistas 

de oaxaca, 

monto:8390

130.94, 

importe_mo

dificado:999

0000.0}, 

ctto2: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FMEM-117-

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.5}}

{1030844/proyecto

_PROCESO, 

1030844/proyecto_

INICIO, 

1030844/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170300933657 Proyecto de inversión 1063797,19

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1063797.19, 

modificado:1063793.87}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Ejido 

Vicente Guerrero - 

148912

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
148912 N 0 0 155

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:232, 

localidad:85, 

direccion:PUEBLO SAN 

LUCAS OJITLÁN, 68470 

VICENTE GUERRERO, 

SAN LUCAS OJITLÁN 

OAXACA ENTRE Y , SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO SAN LUCAS -

EJIDO, lon:-96.38259848, 

lat:18.06361876}}

21-07-2017 01-12-2017 1063793,87 1063793,87 1063793,87 1063793,87 1063793,87

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-053-W-

0-17, 

contratista:I

NFRAESTRU

CTURA Y 

EDIFICACION

ES 

METÁLICAS 

ACEFORTE 

S.A. DE C.V., 

convocante:

caminos y 

earopistas 

de oaxaca, 

monto:1063

793.87, 

importe_mo

dificado:106

3793.87}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:10.0}}

{1059910/proyecto

_INICIO, 

1059910/proyecto_

FIN, 

1059910/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401006969 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, 

modificado:190873.16}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Entronque Carretero 

Palmarillo Pochutla - 

209360

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
209360 N 0 0 211

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:324, 

localidad:87, 

direccion:COLONIA SAN 

PEDRO POCHUTLA 

CENTRO, 70900 

PALMARILLO 

(PALMARILLO SAN 

MARTÍN), SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAM, lon:-96.46261218, 

lat:15.84015093}}

07-08-2017 01-12-2017 190873,16 190873,16 190873,16 190873,16 190873,16

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-112-W-

0-17, 

contratista:

MANTENIMI

ENTO Y 

CONSERVACI

ÓN DE 

INMUEBLES 

OAXUCO S. 

DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1908

73.16, 

importe_mo

dificado:190

873.16}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.5}}

{1142049/proyecto

_FIN, 

1142049/proyecto_

PROCESO, 

1142049/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401007143 Proyecto de inversión 560000,01

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:560000.01, 

modificado:532369.83}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Agua Fria Campanario - 

228365

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
228365 N 0 0 536

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.44}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:271, 

localidad:4, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 71218 

AGUA FRÍA 

CAMPANARIO, SAN 

MIGUEL MIXTEPEC 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO AGUA FRIA 

CAMPANARIO , lon:-

96.9145628, 

lat:16.74533899}}

01-09-2017 01-12-2017 532369,83 532369,83 532369,83 532369,83 532369,83

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-125-W-

0-17, 

contratista:P

ROYECTOS Y 

SERVICIOS 

MILETO S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

, 

monto:5323

69.83, 

importe_mo

dificado:532

369.83}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:7.44}}

{1142223/proyecto

_PROCESO, 

1142223/proyecto_

INICIO, 

1142223/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401007469 Proyecto de inversión 959923,25

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:959923.25, 

modificado:959446.8}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Santa Catarina Estetla 

A Loma Del Timbre - 

220467

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
220467 N 0 0 187

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:426, 

localidad:6, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA 

CATARINA ESTETLA, 

68267 SANTA CATARINA 

ESTETLA, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMI, lon:-97.0964747, 

lat:17.02740277}}

23-08-2017 01-12-2017 959446,8 959446,8 959446,8 959446,8 959446,8

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-127-W-

0-17-, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES Y 

DISEÑO 

BARHEIN 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9594

46.6, 

importe_mo

dificado:959

446.6}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:12.0}}

{1142549/proyecto

_INICIO, 

1142549/proyecto_

PROCESO, 

1142549/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX17170401009304 Proyecto de inversión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, 

modificado:190829.94}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Entronque Carretero 

Nanche Dulce Juana 

Castillo Pochutla - 

207458

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207458 N 0 0 40

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:2.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:324, 

localidad:162, 

direccion:COLONIA SAN 

PEDRO POCHUTLA 

CENTRO, 70900 NANCHE 

DULCE, SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

ENTRON, lon:-

96.4464683, 

lat:15.77300417}}

07-08-2017 01-12-2017 190829,94 190829,94 190829,94 190829,94 190829,94

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-111-W-

0-17, 

contratista:

MANTENIMI

ENTO Y 

CONSERVACI

ÓN DE 

INMUEBLES 

OAXUCO S. 

DE R.L. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS, 

monto:1908

29.94, 

importe_mo

dificado:190

829.94}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:2.5}}

{1144384/proyecto

_INICIO, 

1144384/proyecto_

FIN, 

1144384/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010146 Proyecto de inversión 159994,51

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:159994.51, 

modificado:159754.34}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural De 

Magdalena Mixtepec 

A Santa Catalina 

Mixtepec Magdalena 

Mixtepec - 205161

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
205161 N 0 0 720

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.21}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:48, 

localidad:4, 

direccion:PUEBLO 

SANTA CATALINA 

MIXTEPEC, 71347 SANTA 

CATALINA MIXTEPEC, 

MAGDALENA MIXTEPEC 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL DE JU, 

lon:-96.93374729, 

lat:16.89179702}}

02-08-2017 01-12-2017 159754,34 159754,34 159754,34 159754,34 159754,34

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-088-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCT

ORES Y 

ASESORES 

GRUPO 

BARDALES 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1597

54.34, 

importe_mo

dificado:159

753.03}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:1.21}}

{1145226/proyecto

_INICIO, 

1145226/proyecto_

PROCESO, 

1145226/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401010167 Proyecto de inversión 752000,03

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:752000.03, 

modificado:750476.7}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Pueblo 

Viejo Magdalena 

Peñasco - 207278

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
207278 N 0 0 314

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:9.4}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:50, 

localidad:19, 

direccion:PUEBLO 

MAGDALENA PEÑASCO, 

69848 PUEBLO VIEJO, 

MAGDALENA PEÑASCO 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL PUEBLO 

VIEJO - MAGDALE, lon:-

97.58592307, 

lat:17.24716987}}

31-07-2017 01-12-2017 750476,7 750476,7 750476,7 750476,7 750476,7

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-090-W-

0-17, 

contratista:

CONSTRUCC

IONES 

ESYSEV S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:7504

76.7, 

importe_mo

dificado:750

476.7}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:9.4}}

{1145247/proyecto

_PROCESO, 

1145247/proyecto_

INICIO, 

1145247/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401011126 Proyecto de inversión 519999,55

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:519999.55, 

modificado:518464.87}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

San Antonio 

Yodonduza 

Monteverde 

Guadalupe 

Monteverde Y Ramal 

A San Jose - 228498

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
228498 N 0 0 712

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:4.2}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:105, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 69548 

GUADALUPE 

MONTEVERDE, SAN 

ANTONINO MONTE 

VERDE OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO TRAMO SAN 

ANTONIO, lon:-

97.70675528, 

lat:17.5087739}}

01-09-2017 01-12-2017 518464,87 518464,87 518464,87 518464,87 518464,87

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-139-W-

0-17, 

contratista:S

E SERVICIOS 

DE 

CONSTRUCC

IÓN Y 

VIVIENDA 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:5184

64.87, 

importe_mo

dificado:518

464.87}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:4.2}}

{1146206/proyecto

_INICIO, 

1146206/proyecto_

PROCESO, 

1146206/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401012169 Proyecto de inversión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:399840.59}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Rancho San Felipe 

Guila Las Minas - 

233235

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
233235 N 0 0 571

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:5.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:475, 

localidad:4, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA, 70445 

RANCHO SAN FELIPE, 

SANTIAGO MATATLÁN 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

RANCHO SAN FEL, lon:-

96.48004813, 

lat:16.81519082}}

18-09-2017 01-12-2017 399840,59 399840,59 399840,59 399840,59 399840,59

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-147-W-

0-17, 

contratista:P

ROYECTOS Y 

CONSTRUCC

IONES 

PAMILCE, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3998

40.59, 

importe_mo

dificado:399

840.59}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:5.0}}

{1147249/proyecto

_FIN, 

1147249/proyecto_

INICIO, 

1147249/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX17170401012359 Proyecto de inversión 280000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:280000.0, 

modificado:266386.23}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

Entronque Corralero 

El Ciruelo - 230238

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
230238 N 0 0 1735

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:482, 

localidad:10, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA EL CIRUELO 

CENTRO, 71607 

CORRALERO, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL TR, lon:-

98.19326202, 

lat:16.24305705}}

22-09-2017 01-12-2017 266386,23 266386,23 266386,23 266386,23 266386,23

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-161-W-

0-17, 

contratista:S

UMINISTRA

DORA E 

IMPLEMENT

OS LA YAKI, 

S.A. DE C.V. , 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:2663

86.23, 

importe_mo

dificado:266

386.23}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.5}}

{1147439/proyecto

_PROCESO, 

1147439/proyecto_

FIN, 

1147439/proyecto_

INICIO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX18180201107346 Proyecto de inversión 559081,98

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:559081.98, 

modificado:558597.28}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

El Costoche 

Bramaderos - 114933

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
114933 N 0 0 547

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:146, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO 

LOGUECHE, 70818 

BRAMADERO, SAN 

FRANCISCO LOGUECHE 

OAXACA,, lon:-

96.36601734, 

lat:16.38783611}}

01-05-2018 01-12-2018 558597,28 558597,28 558597,28 558597,28 558597,28

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-034-W-

0-18, 

contratista:E

DIFICACIONE

S, PUENTES 

Y CAMINOS 

DE ALTA 

VANGUARDI

A, S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:5585

97.28, 

importe_mo

dificado:558

597.28}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:7.0}}

{1245728/proyecto

_FIN, 

1245728/proyecto_

INICIO, 

1245728/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201108425 Proyecto de inversión 559997,44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:559997.44, 

modificado:559958.52}}

Mejoramiento Del 

Camino Rural Tramo 

Santiago Huaxolotipac 

San Isidro Buenavista 

Km Al Km - 125861

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
125861 N 0 0 1110

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:108, 

localidad:7, 

direccion:INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC, 71306 

SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC, SAN 

ANTONIO HUITEPEC 

OAXACA, SE 

REALIZARAN TRABAJOS 

DE MEJORAMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC SAN 

ISIDRO BUENAVISTA KM 

0000 AL KM 7000, lon:-

97.08417301, 

lat:16.97110436}}

01-05-2018 01-12-2018 559958,52 559958,52 559958,52 559958,52 559958,52

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-052-W-

0-18-1, 

contratista:L

UPMAN 

CONSTRUCC

IONES, S.A. 

DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:5599

58.52, 

importe_mo

dificado:559

958.52}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:7.0}}

{1246807/proyecto

_PROCESO, 

1246807/proyecto_

INICIO, 

1246807/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX18180201113125 Proyecto de inversión 520000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:520000.0, 

modificado:518552.55}}

Mejoramiento De 

Camino Rural Tramo 

San Miguel Tlanichico 

Trinidad Zaachila - 

114996

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA
114996 N 0 0 299

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:1.0, 

meta_modificada:6.5}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:555, 

localidad:2, 

direccion:INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL 

TLANICHICO, 71286 SAN 

MIGUEL TLANICHICO, 

TRINIDAD ZAACHILA 

OAXACA,, lon:-

96.77898122, 

lat:16.93284746}}

01-05-2018 01-12-2018 518552,55 518552,55 518552,55 518552,55 518552,55

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FISE-037-W-

0-18-1, 

contratista:I

NFRAESTRU

CTURAS 

NYDHENOR, 

S.A. DE C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:5185

52.55, 

importe_mo

dificado:518

552.55}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:6.5}}

{1251507/proyecto

_INICIO, 

1251507/proyecto_

PROCESO, 

1251507/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301297597 Proyecto de inversión 1328700

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1328700.0, 

modificado:1328700.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO LOMA 

BONITA - ARROYO 

METATE DEL KM. 

0+000 AL KM. 14+000.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-8/2018
S 16645 14840 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:44, 

localidad:4, 

direccion:Arroyo 

Metate, Oax., México, 

lon:-95.93, 

lat:18.0055555}, geo2: 

{cve_municipio:44, 

localidad:1, 

direccion:Loma Bonita, 

Oax., México, lon:-

95.8803869, 

lat:18.1096868}}

01-08-2018 31-12-2018 1328700 1328700 1328700 1328700 1328700

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:51997, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1328

700.0, 

importe_mo

dificado:132

8700.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:14.0}}

{1297597/proyecto

_INICIO, 

1297597/proyecto_

FIN, 

1297597/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301297599 Proyecto de inversión 987468

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:987468.0, 

modificado:987468.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO SAN FELIPE 

USILA-SAN JUAN 

BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC DEL 

KM 0+000 AL KM 

15+700.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-9/2018
S 2568 2270 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:15.7, 

meta_modificada:15.7}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:136, 

localidad:1, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-96.55059814, 

lat:17.85851868}, geo2: 

{cve_municipio:136, 

localidad:1, 

direccion:Lázaro 

Cárdenas, San Felipe 

Usila, Oax., México, lon:-

96.52038574, 

lat:17.89642115}}

01-08-2018 31-12-2018 987468 987468 987468 987468 987468

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:52010, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9874

68.0, 

importe_mo

dificado:987

468.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:15.7}}

{1297599/proyecto

_INICIO, 

1297599/proyecto_

FIN, 

1297599/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180301378968 Proyecto de inversión 1126282

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1126282.0, 

modificado:1126282.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO SAN JUAN 

LALANA - ASUNCION 

LACOVA DEL KM. 

0+000 AL KM. 11+900.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-13/2018
S 145 152 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:11.9, 

meta_modificada:11.9}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:205, 

localidad:7, 

direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, 

lon:-95.92060089, 

lat:17.47422173}, geo2: 

{cve_municipio:205, 

localidad:1, 

direccion:San Juan 

Lalana, Oax., México, 

lon:-95.8783902, 

lat:17.47005}}

01-08-2018 31-12-2018 1126282 1126282 1126282 1126282 1126282

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:51998, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1126

282.0, 

importe_mo

dificado:112

6282.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:11.9}}

{1378968/proyecto

_INICIO, 

1378968/proyecto_

FIN, 

1378968/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances



2018 5 OAX180301385919 Proyecto de inversión 976479

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:20, modalidad:S, 

prog_pres:71, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:976479.0, 

modificado:976479.0}}

CONSERVACION DEL 

CAMINO SANTIAGO 

JOCOTEPEC-ARROYO 

BOBO DEL KM 0+000 

AL KM 10+200.

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/SEDESOL/

1683-15/2018
S 318 314 0

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:10.2, 

meta_modificada:10.2}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:468, 

localidad:3, 

direccion:Avenida 20 De 

Noviembre, Oaxaca, 

México, lon:-

95.94360352, 

lat:17.62439063}, geo2: 

{cve_municipio:468, 

localidad:1, 

direccion:Santiago 

Jocotepec, Oax., México, 

lon:-95.940971, 

lat:17.6270028}}

01-08-2018 31-12-2018 976479 976479 976479 976479 976479

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:52000, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:9764

79.0, 

importe_mo

dificado:976

479.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:10.2}}

{1385919/proyecto

_INICIO, 

1385919/proyecto_

FIN, 

1385919/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401497950 Proyecto de inversión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:178011.86}}

ELABORACION DE 

ESTUDIO PARA LA 

EXENCION DE LA 

PRESENTACION DE LA 

MANIFESTACION DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

DE LA OBRA 

RECONSTRUCCION DE 

LA CARRETERA SOLA 

DE VEGA-SAN PEDRO 

JUCHATENGO-SAN 

GABRIEL MIXTEPEC-

SAN PEDRO MIXTEPEC-

PUERTO ESCONDIDO, 

TRAMO DEL KM 

203+000 AL KM 

223+000 TRAMOS 

AISLADOS

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FFI/2634/

2018
S 1164 1100 0

{meta1: 

{unidad_medida:Estudio 

de preinversión, 

meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: 

{cve_municipio:318, 

localidad:9, 

direccion:Puerto 

Escondido, Centro, 

71983 Puerto 

Escondido, Oax., 

México, lon:-

97.0755749, 

lat:15.8633165}}

05-12-2018 19-02-2019 178011,86 178011,86 178011,86 178011,86 178011,86

{ctto1: 

{tipo_obra:

Obra, 

numero_con

trato:CAO-

FFI-120-W-0-

18, 

contratista:¿

LABORATORI

O DE 

MATERIALES

¿ S.A. DE 

C.V., 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:1780

11.86, 

importe_mo

dificado:178

011.86}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Estudio de 

preinversión, 

avance:1.0}}

{1497950/proyecto

_INICIO, 

1497950/proyecto_

FIN, 

1497950/proyecto_

PROCESO}

Terminado
Validado 

avances

2018 5 OAX180401500093 Proyecto de inversión 33600

{ff1: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:23, modalidad:U, 

prog_pres:135, 

tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:33600.0, 

modificado:33300.0}}

MEJORAMIENTO DE 

CAMINO RURAL 

SANTA ANA-JOYA DE 

MAGUEY-CRUZ 

CHIQUITA DEL KM 

0+000 AL KM 16+000 

(PASIVO)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar

CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FFI/2547-

5/2018
N 0 0 259

{meta1: 

{unidad_medida:Kilómet

ro, meta:3.3, 

meta_modificada:3.3}}

2

{geo1: 

{cve_municipio:469, 

localidad:10, 

direccion:Calle Benito 

Juárez Ote 111, Santiago 

Juxtlahuaca, 69700 

Santiago Juxtlahuaca, 

Oax., México, lon:-

98.01190853, 

lat:17.33490807}, geo2: 

{cve_municipio:469, 

localidad:10, 

direccion:Allende 103, 

Santiago Juxtlahuaca, 

69700 Santiago 

Juxtlahuaca, Oax., 

México, lon:-

98.01272392, 

lat:17.33527676}}

01-11-2018 30-11-2018 33300 33300 33300 33300 33300

{ctto1: 

{tipo_obra:A

dministració

n directa, 

numero_con

trato:55711, 

contratista:, 

convocante:

CAMINOS Y 

AEROPISTAS 

DE OAXACA, 

monto:3360

0.0, 

importe_mo

dificado:336

00.0}}

{meta1: 

{unidad_medi

da:Kilómetro, 

avance:3.3}}

{1500093/proyecto

_PROCESO, 

1500093/proyecto_

INICIO, 

1500093/proyecto_

FIN}

Terminado
Validado 

avances


