
AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: PRIMERO 2021
AVANCES FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO

#### 1 OAX210101889047
Proyecto de 

inversión
1,237,186.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237186.56, modificado:1237186.56}}
CONCTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social
Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA FEIEF/0039/2021 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.09, 

meta_modificada:4.09}}
2

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:La Batea, Oax., México, lon:-97.8327159, 

lat:17.3599967}, geo2: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:Calle Jose Maria Morelos 564, San 

Juan Mixtepec Distrito 08, Oax., México, lon:-97.82930374, lat:17.3121295}}

01-04-2021 30-09-2021 ############ 0.00 0.00 0.00 0.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}
En 

Ejecución
Validado / Registrado avances

#### 1 OAX200401800145
Proyecto de 

inversión
979,298.16

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979298.16, modificado:978630.06}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC PINOTEPA NACIONAL SALINA CRUZ PLAYA GRANDE - 

190400
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190400 S 104 107 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO PINOTEPA NACIONAL - SALINA 

CRUZ  - PLAYA GRANDE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 0 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

HUAMELULA, 70770 PLAYA GRANDE, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE PLAYA GRANDE S, lon:-95.90697619, lat:15.84142951}}

01-11-2020 31-12-2020 978,630.06 978,630.06 978,630.01 978,630.01 978,630.01
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-115-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:978630.06, importe_modificado:978630.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1800145/proyecto_INICIO, 

1800145/proyecto_FIN, 

1800145/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución
Validado avances

#### 1 OAX200401800467
Proyecto de 

inversión
1,049,999.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049999.22, modificado:1048970.47}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO COQUITO IGNACIO ZARAGOZA - 194560 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 194560 S 681 676 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.83, 

meta_modificada:4.83}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CERRO COQUITO  -  IGNACIO 

ZARAGOZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 832 INTERIOR SN RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 

68940 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE IGNACIO 

ZARAGOZA SE ENCUENT, lon:-95.88930688, lat:17.53706904}}

15-11-2020 31-12-2020 ############ 1,048,970.47 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-128-W-0-2020, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1048970.47, importe_modificado:1048970.47}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.83}}

{1800467/proyecto_INICIO, 

1800467/proyecto_PROCESO, 

1800467/proyecto_FIN}

En 

Ejecución
Validado avances

#### 1 OAX200401801517
Proyecto de 

inversión
1,773,511.95

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773511.95, modificado:1772762.07}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA COMPUERTA PALO COLORADO - 209095 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 209095 S 130 133 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.68, 

meta_modificada:7.68}}
1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA COMPUERTA  - PALO 

COLORADO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 68 INTERIOR SN RANCHERIA PALO COLORADITO, 

70158 PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE PALO 

COLORADO SE ENCUENTRA A 21, lon:-94.70095005, lat:16.66487725}}

15-11-2020 31-12-2020 ############ 1,772,762.07 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-134-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1772762.07, importe_modificado:1772762.07}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.68}}

{1801517/proyecto_INICIO, 

1801517/proyecto_FIN, 

1801517/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución
Validado avances

#### 1 OAX200301716024
Proyecto de 

inversión
519,997.70

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519997.7, modificado:519997.7}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EC LAS PEÑAS CERRO COSTOCHE RIO RAMAL - 41022 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPITAS DE OAXACA 41022 S 180 164 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LAS PEÑAS-CERRO COSTOCHE  - 

RÍO RAMAL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 000 INTERIOR SN PUEBLO RÍO RAMAL, 70206 RÍO 

RAMAL, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE RÍO RAMAL SE 

HUBICA A 5.9 KMS , lon:-96.02559007, lat:16.9630036}}

01-08-2020 31-12-2020 518,088.20 518,088.20 518,088.20 518,088.20 518,088.20
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-054-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA 

Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:518088.2, importe_modificado:518088.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1716024/proyecto_INICIO, 

1716024/proyecto_PROCESO, 

1716024/proyecto_FIN}

En 

Ejecución
Validado avances

#### 1 OAX200301715662
Proyecto de 

inversión
1,950,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}}
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN SAN JUAN MAZATLAN - 21539 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 21539 S 337 332 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO EVANGELISTA 0+000  

- MONTE AGUILA 6+000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000 INTERIOR SN PUEBLO MONTE 

ÁGUILA, 70236 MONTE ÁGUILA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A UNA CUADRA DEL 

CENTRO DE SALUD A 8, lon:-95.25147775, lat:17.13644183}}

01-07-2020 31-12-2020 ############ 1,917,942.06 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-032-W-0-2020, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1917942.06, importe_modificado:1917942.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1715662/proyecto_INICIO, 

1715662/proyecto_PROCESO, 

1715662/proyecto_FIN}

En 

Ejecución
Validado avances

#### 1 OAX200401796898
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998998.69}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC OAXACA PUERTO ESCONDIDO CORRAL DE PIEDRA 

GUEGOVELA DEL KM CERO AL KM SIETE - 149864
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 149864 S 152 151 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CORRAL DE PIEDRA  - 

GUEGOVELA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA GUEGOVELA, 

71359 GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE 

GUEGOVELA SE ENCUENTRA A 5.9 KMS. DE , lon:-96.87288308, lat:16.72103807}}

01-10-2020 31-12-2020 ############ 1,998,998.69 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-072-W-0-2020, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1998998.69, importe_modificado:1998998.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}

{1796898/proyecto_PROCESO, 

1796898/proyecto_INICIO, 

1796898/proyecto_FIN}

En 

Ejecución
Validado avances

#### 1 OAX200301719783
Proyecto de 

inversión
736,974.05

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736974.05, modificado:731876.0}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN DEL RIO SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA - 110847 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 110847 S 141 114 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DE LOS REYES EL 

PÍPILA, 70230 SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA SE ENCUENTRA A 70.2 KMS. DE DISTANCIA DEL 

MUNICIP, lon:-95.24675752, lat:17.28044817}}

01-09-2020 31-12-2020 731,875.90 731,875.90 731,875.90 731,875.90 731,875.90
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-078-W-0-2020, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:731876.0, importe_modificado:731876.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1719783/proyecto_INICIO, 

1719783/proyecto_FIN, 

1719783/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución
Validado avances

#### 1 OAX200301719853
Proyecto de 

inversión
2,954,616.29

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2954616.29, modificado:2939539.15}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS  SANTIAGO HUAXOLOTIPAC - 

111690
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111690 S 571 539 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.5, 

meta_modificada:9.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL PERAS  - 

SANTIAGO HUAXOLOTIPAC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO  9 + 500 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SANT, lon:-97.08416667, lat:16.97128039}}

01-09-2020 31-12-2020 ############ 2,939,539.15 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-099-W-0-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CARRETERO IOTA-LAMBDA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:2939539.15, importe_modificado:2939539.15}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.5}}

{1719853/proyecto_INICIO, 

1719853/proyecto_FIN, 

1719853/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución
Validado avances

#### 1 OAX200301716326
Proyecto de 

inversión
720,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:719149.09}}
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA LA GUADALUPE - 52131 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 52131 S 116 104 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LOBERA  - GUADALUPE 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA LOBERA, 71337 

LA LOBERA, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL A LA LOBERA Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE LA LOBERA SE H, lon:-96.83928561, lat:16.94759604}}

01-08-2020 31-12-2020 719,149.09 719,149.09 719,149.09 719,149.09 719,149.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-052-W-0-2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:719149.09, 

importe_modificado:719149.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}

{1716326/proyecto_PROCESO, 

1716326/proyecto_INICIO, 

1716326/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301719775
Proyecto de 

inversión
658,595.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658595.0, modificado:656523.17}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COTZOCÓN SANTA MARÍA MATAMOROS - 110692 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 110692 S 155 148 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.15, 

meta_modificada:3.15}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA 

MATAMOROS, 70221 SANTA MARÍA MATAMOROS, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CAMINO QUE LLEVA A TERRENOS DE SEMBRADÍO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MATAMOROS 

ESTA SE ENCUENTRA A 24.3 KMS. DE, lon:-95.77605178, lat:17.18628217}}

01-09-2020 31-12-2020 656,523.17 656,523.17 656,523.17 656,523.17 656,523.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-083-W-0-2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:656523.17, importe_modificado:656523.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.15}}

{1719775/proyecto_INICIO, 

1719775/proyecto_PROCESO, 

1719775/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301719787
Proyecto de 

inversión
594,666.30

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594666.3, modificado:592989.09}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROLLO VENADO SANTIAGO YAVEO - 110943 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 110943 S 111 121 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.91, 

meta_modificada:2.91}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:168, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO VENADO, 70220 

ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA INICIA SOBRE LA 

TERRACERIA QUE LLEVA A COTZOCON LA LOCALIDAD DE ARROYO VENADO SE ENCUENTRA A 150 

KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICI, lon:-95.74399802, lat:17.34608942}}

01-09-2020 31-12-2020 592,989.09 592,989.09 592,989.09 592,989.09 592,989.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-082-W-0-2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:592989.09, importe_modificado:592989.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.91}}

{1719787/proyecto_INICIO, 

1719787/proyecto_PROCESO, 

1719787/proyecto_FIN, 

1719787/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716026
Proyecto de 

inversión
779,997.65

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779997.65, modificado:777985.62}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JUQUILA LAS FLORES - 41053 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41053 S 171 168 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO JUQUILA  - LAS FLORES MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000 INTERIOR SN PUEBLO FLORES, 70265 FLORES, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD FLORES SE HUBICA A 11.1 KMS DE 

DISTANCIA DE LA CABECER, lon:-96.11026858, lat:17.10330785}}

01-08-2020 31-12-2020 777,985.62 777,985.62 777,985.62 777,985.62 777,985.62
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-055-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA 

Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:777985.62, importe_modificado:777985.62}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1716026/proyecto_INICIO, 

1716026/proyecto_FIN, 

1716026/proyecto_PROCESO, 

1716026/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301721909
Proyecto de 

inversión
840,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840000.0, modificado:839387.62}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE  SANTIAGO LAXOPA EN LA LOCALIDAD 

DE EL SANTA CATARINA YAHUÍO - 133130
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 133130 S 245 217 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.8, 

meta_modificada:7.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO  SANTA CATARINA YAHUIO, 

TRAMO E.C. PARAJE LOS PINO  - RAMAL PARAJE LOMA DE LA ESTRELLA CAZADORA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 2 + 800 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA YAHUIO, 68796 SANTA 

CATARINA YAHUÍO, SANTIAGO LAXOPA, lon:-96.30752075, lat:17.23086374}}

01-09-2020 31-12-2020 839,387.62 839,387.62 839,387.62 839,387.62 839,387.62
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-103-W-0-2020, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:839387.62, importe_modificado:839387.62}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.8}}

{1721909/proyecto_INICIO, 

1721909/proyecto_FIN, 

1721909/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301719610
Proyecto de 

inversión
1,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998126.2}}
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO LIMA  BARRANCA FIERRO - 108718 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 108718 S 156 159 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO RIO LIMA  - BARRANCA FIERRO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA BARRANCA FIERRO, 71218 

BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE 

REHABILITACION DEL CA, lon:-96.92859162, lat:16.77290622}}

01-09-2020 31-12-2020 998,126.20 998,126.20 998,126.20 998,126.20 998,126.20
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-100-W-0-2020, contratista:OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:998126.2, 

importe_modificado:998126.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1719610/proyecto_INICIO, 

1719610/proyecto_FIN, 

1719610/proyecto_PROCESO, 

1719610/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301719611
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1993711.08}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO EC EL CARMEN LA GUADALUPE A SANTA INÉS DEL 

MONTE LA PLAZUELA - 108768
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 108768 S 8 4 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO EL CARMEN LA GUADALUPE  - 

SANTA INES DEL MONTE LA PLAZUELA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 000 INTERIOR SN 

RANCHERIA LA PLAZUELA, 71337 LA PLAZUELA, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

REALIZARAN TRABAJOS, lon:-96.82749673, lat:16.90775533}}

01-09-2020 31-12-2020 ############ 1,993,711.08 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-101-W-0-2020, contratista:OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1993711.08, 

importe_modificado:1993711.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1719611/proyecto_INICIO, 

1719611/proyecto_PROCESO, 

1719611/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301715654
Proyecto de 

inversión
4,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3979519.64}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 

21487
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 21487 S 146 119 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, 

meta_modificada:1.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PALANTLA 1+740  - 

LOMA SANTA FE, VALLE NACIONAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 00 + 140 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 NUEVO PALANTLA, SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL OAXACA  ENTR, lon:-96.26628093, lat:17.78100999}}

01-07-2020 31-12-2020 ############ 3,979,519.64 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-030-W-0-2020, contratista:CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3979519.64, 

importe_modificado:3979519.64}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}}

{1715654/proyecto_INICIO, 

1715654/proyecto_PROCESO, 

1715654/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301715668
Proyecto de 

inversión
1,600,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1598487.48}}
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA - 21758 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 21758 S 312 299 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.5, 

meta_modificada:9.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 13+000 MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 13 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 SANTA 

MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A CUADRA Y MEDIA DEL PALACIO 

MUNICIPAL A 150 METRO, lon:-96.2946879, lat:17.40159869}}

01-07-2020 31-12-2020 ############ 1,598,487.48 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-071-W-0-2020, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA  (PERSONA FISICA), convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1598487.48, importe_modificado:1598487.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.5}}

{1715668/proyecto_PROCESO, 

1715668/proyecto_INICIO, 

1715668/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301715669
Proyecto de 

inversión
1,140,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1137264.88}}
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEÉ - 21764 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 21764 S 197 183 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.5, 

meta_modificada:9.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 8+000 MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAGALLO, 68811 SANTIAGO 

YAGALLO, SAN JUAN YAEÉ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE YAGAYO Y 

COMPRENDE EL CAMINO CONO, lon:-96.29467409, lat:17.40042968}}

01-07-2020 31-12-2020 ############ 1,137,264.88 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-081-W-0-2020, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1137264.88, importe_modificado:1137264.88}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.5}}

{1715669/proyecto_PROCESO, 

1715669/proyecto_INICIO, 

1715669/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301719826
Proyecto de 

inversión
699,768.25

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699768.25, modificado:699250.12}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PORTEZUELO BUENA VISTA - 111449 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111449 S 123 116 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO  PORTEZUELO  - BUENA VISTA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000 INTERIOR SN PUEBLO EL PORTEZUELO, 68269 EL 

PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO SE 

ENCUENTRA A 13.4 KM. D, lon:-96.9251053, lat:17.00152167}}

01-09-2020 31-12-2020 699,250.12 699,250.12 699,250.12 699,250.12 699,250.12
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-074-W-0-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:699250.12, importe_modificado:699250.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1719826/proyecto_PROCESO, 

1719826/proyecto_INICIO, 

1719826/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301719847
Proyecto de 

inversión
2,498,027.68

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498027.68, modificado:2496930.9}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA  YUCUXINA - 111642 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111642 S 221 201 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.99, 

meta_modificada:8.99}}
1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA  - 

YUCUXINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA YUCUXINA, 69955 

YUCUXINA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD YUCUXINA SE ENCUENTRA A 

23.00 KM. DE DISTANCIA , lon:-97.19718666, lat:17.20954173}}

01-09-2020 31-12-2020 ############ 2,496,930.90 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-098-W-0-2020, contratista:GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:2496930.9, importe_modificado:2496930.9}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.99}}

{1719847/proyecto_INICIO, 

1719847/proyecto_PROCESO, 

1719847/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301719862
Proyecto de 

inversión
999,939.96

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999939.96, modificado:998939.93}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPEC  SANTA CRUZ TIHUIXTE  Y RAMAL A 

LA CUMBRE - 111746
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111746 S 290 268 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.5, 

meta_modificada:11.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO TETEPEC  - SANTA 

CRUZ TIHUIXTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ 

TIHUIXTE, 71784 SANTA CRUZ TIHUIXTE, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD 

DE SANTA CRUZ TIHUIX, lon:-97.66307464, lat:16.31901939}}

01-09-2020 31-12-2020 998,939.93 998,939.93 998,939.93 998,939.93 998,939.93
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-075-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:998939.93, importe_modificado:998939.93}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.5}}

{1719862/proyecto_FIN, 

1719862/proyecto_PROCESO, 

1719862/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301719870
Proyecto de 

inversión
637,761.45

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637761.45, modificado:626850.3}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO ENCINO SANTA ROSA ZIHUALTEPEC - 111880 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111880 S 223 207 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, 

meta_modificada:2.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO ENCINO  - SANTA ROSA 

ZIHUALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO ENCINO, 

70215 ARROYO ENCINO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE ARROYO 

ENCINO SE ENCUENT, lon:-95.31271352, lat:17.43494071}}

01-09-2020 31-12-2020 626,850.30 626,850.30 626,850.30 626,850.30 626,850.30
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-076-W-0-2020, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS 

DE OAXACA, monto:626850.3, importe_modificado:626850.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}}

{1719870/proyecto_INICIO, 

1719870/proyecto_FIN, 

1719870/proyecto_PROCESO, 

1719870/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301718072
Proyecto de 

inversión
999,999.97

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.97, modificado:995146.6}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO YOLOX ROSARIO TEMEXTITLAN SANTA MARIA 

TOTOMOXTLA - 85127
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 85127 S 155 195 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.26, 

meta_modificada:5.26}}
1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO YOLOX-ROSARIO 

TEMEXTITLAN  - SANTA MARIA TOTOMOXTLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 300 INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, 68706 SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, SAN JUAN 

QUIOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA, lon:-96.55306839, lat:17.61120686}}

01-08-2020 31-12-2020 995,146.60 995,146.60 995,146.60 995,146.60 995,146.60
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-060-W-0-2020, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA  (PERSONA FISICA), convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:995146.6, importe_modificado:995146.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.26}}

{1718072/proyecto_INICIO, 

1718072/proyecto_PROCESO, 

1718072/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301719873
Proyecto de 

inversión
626,497.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626497.66, modificado:624820.44}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PORVENIR LA LIBERTAD - 111896 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111896 S 822 758 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, 

meta_modificada:2.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO  EL PORVENIR  - LA LIBERTAD 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR, 70210 EL 

PORVENIR, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD EL PORVENIR SE ENCUENTRA 

A 106 KMS. DE DISTA, lon:-95.25771434, lat:17.48177691}}

01-09-2020 31-12-2020 624,820.44 624,820.44 624,820.44 624,820.44 624,820.44
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-087-W-0-2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:624820.44, importe_modificado:624820.44}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}}

{1719873/proyecto_INICIO, 

1719873/proyecto_PROCESO, 

1719873/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301719874
Proyecto de 

inversión
649,318.91

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649318.91, modificado:644820.65}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL TORTUGUERO TUXTEPEC  PALOMARES - 111897 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111897 S 246 230 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, 

meta_modificada:3.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EL TORTUGUERO  - TUXTEPEC  

PALOMARES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO  3 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA EL TORTUGUERO, 

70240 EL TORTUGUERO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD EL 

TORTUGUERO SE ENCUENTRA A 79, lon:-95.26826069, lat:17.32524436}}

01-09-2020 31-12-2020 644,820.65 644,820.65 644,820.65 644,820.65 644,820.65
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-077-W-0-2020, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:644820.65, importe_modificado:644820.65}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}}

{1719874/proyecto_INICIO, 

1719874/proyecto_PROCESO, 

1719874/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716007
Proyecto de 

inversión
2,400,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2395969.57}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA BARBARA HUACAPA  SANTIAGO GUADALUPE  SAN ANTONIO O 

LAS MESAS - 40173
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 40173 S 208 202 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA BARBARA HUACAPA  - SAN 

ANTONIO DE LAS MESAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

DE LAS MESAS, 69450 SAN ANTONIO O LAS MESAS, CALIHUALÁ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTO, lon:-98.30423727, lat:17.5140165}}

01-08-2020 31-12-2020 ############ 2,395,969.57 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-141-W-0-2020, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2395969.57, 

importe_modificado:2395969.57}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}

{1716007/proyecto_INICIO, 

1716007/proyecto_FIN, 

1716007/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301718081
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1993165.1}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLATONGO  SAN ANTONIO EL 

PROGRESO  SAN JOSÉ RÍO MINAS - 85321
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 85321 S 165 156 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.4, 

meta_modificada:25.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ MITLATONGO - SAN 

ANTONIO EL PROGRESO  -  SAN JOSÉ RÍO MINAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 38 + 100 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MINAS, 69983 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACOALCO 

OAXACA  ENTRE    Y  ,  , lon:-97.28882505, lat:17.02114747}}

01-08-2020 31-12-2020 ############ 1,993,165.10 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-033-W-0-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1993165.1, 

importe_modificado:1993165.1}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.4}}

{1718081/proyecto_INICIO, 

1718081/proyecto_PROCESO, 

1718081/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716011
Proyecto de 

inversión
2,100,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2095000.11}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLÁN LAGUNAS GUADALUPE DEL RECREO 

LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUALTEPEC - 40561
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 40561 S 330 278 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLÁN LAGUNAS  - 

GUADALUPE DEL RECREO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 14 INTERIOR SN PUEBLO 

GUADALUPE DEL RECREO, 69126 GUADALUPE DEL RECREO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LA LOCALIDAD DE GUADALUPE D, lon:-98.3335348, lat:17.79910543}}

01-08-2020 31-12-2020 ############ 2,095,000.11 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-073-W-0-2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2095000.11, 

importe_modificado:2095000.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}

{1716011/proyecto_INICIO, 

1716011/proyecto_PROCESO, 

1716011/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716015
Proyecto de 

inversión
800,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799339.4}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO ANDRES NIÑO NUEVO VENUSTIANO CARRANZA - 

40733
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 40733 S 404 360 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRÉS NIÑO     - NUEVO 

VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 10 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE  

CALLE PRINCIPAL DE SAN, lon:-96.5757771, lat:16.55353273}}

01-08-2020 31-12-2020 799,339.40 799,339.40 799,339.40 799,339.40 799,339.40
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-066-W-0-2020, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:799339.4, 

importe_modificado:799339.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1716015/proyecto_PROCESO, 

1716015/proyecto_INICIO, 

1716015/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716016
Proyecto de 

inversión
640,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:639579.11}}
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO POBLETE LAS SALINAS - 40851 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 40851 S 192 179 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO  POBLETE  - LAS SALINAS MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 0 + 8 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA POBLETE, 71574 

POBLETE, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CAMINO A LAS SALINAS,    

LA LOCALIDAD DE , lon:-96.59683567, lat:16.52059516}}

01-08-2020 31-12-2020 639,579.11 639,579.11 639,579.11 639,579.11 639,579.11
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-067-W-0-2020, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:639579.11, 

importe_modificado:639579.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1716016/proyecto_INICIO, 

1716016/proyecto_PROCESO, 

1716016/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716028
Proyecto de 

inversión
519,992.24

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519992.24, modificado:517309.91}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ - 41145 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41145 S 263 248 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ  - SANTIAGO 

ATITLÁN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 000 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ, 70267 SANTA 

CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SE 

HUBICA A 6.3 KMS DE , lon:-96.03077751, lat:17.08934546}}

01-08-2020 31-12-2020 517,309.91 517,309.91 517,309.91 517,309.91 517,309.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-056-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y 

DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:517309.91, importe_modificado:517309.91}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1716028/proyecto_PROCESO, 

1716028/proyecto_INICIO, 

1716028/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716030
Proyecto de 

inversión
367,060.96

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367060.96, modificado:360701.6}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC SANTA ANA - 41197 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41197 S 307 262 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC  

- SANTA ANA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 000 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70265 

SANTA ANA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SANTA ANA SE 

HUBICA A 1.8 K, lon:-96.04895054, lat:17.09995964}}

01-08-2020 31-12-2020 360,701.60 360,701.60 360,701.60 360,701.60 360,701.60
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-057-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA 

Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:360701.62, importe_modificado:360701.62}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1716030/proyecto_INICIO, 

1716030/proyecto_PROCESO, 

1716030/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716034
Proyecto de 

inversión
3,161,070.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3161070.64, modificado:3158118.21}}
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO LLANO MECATE - 41220 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41220 S 139 149 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.3, 

meta_modificada:10.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO MIGUEL HIDALGO  - LLANO 

MECATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 300 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 71307 MIGUEL 

HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CENTRAL Y CAMINO A LLANO MECATE,    

EL CAMINO INICIA EN LA L, lon:-97.11226375, lat:16.87996964}}

01-08-2020 31-12-2020 ############ 3,158,118.21 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-084-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE C.V. Y GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA 

FISICA), convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3158118.21, importe_modificado:3158118.21}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.3}}

{1716034/proyecto_INICIO, 

1716034/proyecto_PROCESO, 

1716034/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716035
Proyecto de 

inversión
714,986.80

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714986.8, modificado:697491.21}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO RED  TEJAS - 41237 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41237 S 263 236 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.5, 

meta_modificada:5.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO RED  - TEJAS MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR SN PUEBLO RED, 70265 RED, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA RED SE HUBICA A 7.6 KMS DE DISTANCIA DE LA 

CABECERA MUNICIPAL D, lon:-96.01782211, lat:17.09665053}}

01-08-2020 31-12-2020 697,491.21 697,491.21 697,491.21 697,491.21 697,491.21
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-058-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA 

Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:697491.23, importe_modificado:697491.23}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}}

{1716035/proyecto_INICIO, 

1716035/proyecto_FIN, 

1716035/proyecto_PROCESO, 

1716035/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716037
Proyecto de 

inversión
648,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, modificado:646179.54}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DE SANTIAGO LALOPA  SAN JUAN YAEÉ  SANTA 

MARÍA LACHICHINA - 41374
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41374 S 186 152 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.4, 

meta_modificada:5.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO LALOPA - SAN JUAN 

YAEÉ  - SANTA MARÍA LACHICHINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 400 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA LACHICHINA, 68812 SANTA MARÍA LACHICHINA, SAN JUAN YAEÉ OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA LOCALIDAD, lon:-96.28669547, lat:17.43920393}}

01-08-2020 31-12-2020 646,179.54 646,179.54 646,179.54 646,179.54 646,179.54
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-069-W-0-2020, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA (PERSONA FISICA), convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:646179.54, importe_modificado:646179.54}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.4}}

{1716037/proyecto_INICIO, 

1716037/proyecto_PROCESO, 

1716037/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716040
Proyecto de 

inversión
504,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504000.0, modificado:502124.66}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LAS MARIPOSAS A SAN FELIPE EL PORVENIR - 41414 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41414 S 274 221 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.2, 

meta_modificada:4.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARIPOSAS  - SAN FELIPE EL 

PORVENIR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE EL PORVENIR, 

68828 SAN FELIPE EL PORVENIR, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD 

DE SAN, lon:-96.25951074, lat:17.32339627}}

01-08-2020 31-12-2020 502,124.66 502,124.66 502,124.66 502,124.66 502,124.66
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-070-W-0-2020, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA  (PERSONA FISICA), convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:502124.66, importe_modificado:502124.66}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.2}}

{1716040/proyecto_INICIO, 

1716040/proyecto_FIN, 

1716040/proyecto_PROCESO, 

1716040/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301718145
Proyecto de 

inversión
1,917,613.70

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917613.7, modificado:1911096.71}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE LOBO  SAN MATEO TUNUCHI - 85912 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 85912 S 180 160 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.86, 

meta_modificada:7.86}}
1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CAÑADA DE LOBO  - SAN 

MATEO TUNUCHI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 000 INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO 

TUÑUCHI, 69742 SAN MATEO TUNUCHI, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA LOCALIDAD DE SAN MATEO T, lon:-98.08547179, lat:17.39841512}}

01-08-2020 31-12-2020 ############ 1,911,096.71 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-059-W-0-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1911096.71, importe_modificado:1911096.71}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.86}}

{1718145/proyecto_INICIO, 

1718145/proyecto_PROCESO, 

1718145/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301718872
Proyecto de 

inversión
7,000,720.19

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100216.06, modificado:2009862.33}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900504.13, modificado:4689678.76}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA  HUAJUAPAN  JUXTLAHUACA - 

100129
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 100129 S 1269 1133 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.86, 

meta_modificada:1.86}}
1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA  - HUAJUAPAN ¿ JUXTLAHUACA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 860 

INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA CENTRO, 69740 SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA O, lon:-98.03025755, 

lat:17.34795362}}

01-09-2020 29-11-2020 ############ 6,699,541.09 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-AM-088-W-0-2020, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION DE LOS TUXTLAS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:6699541.09, importe_modificado:6699541.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.86}}

{1718872/proyecto_INICIO, 

1718872/proyecto_PROCESO, 

1718872/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716043
Proyecto de 

inversión
3,532,792.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3532792.38, modificado:3348932.16}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE TILAPA EC SANTA CRUZ TILAPA LA CUMBRE YERBA SANTA - 

41439
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41439 S 462 426 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.46, 

meta_modificada:4.46}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE TILAPA  - E.C. 

(SANTA CRUZ TILAPA - LA CUMBRE YERBA SANTA) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 460 

INTERIOR SN PUEBLO TILAPA, 69702 TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE TILAPA SE , lon:-97.98605431, lat:17.16202226}}

01-08-2020 31-12-2020 ############ 3,348,932.16 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-089-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES DE 

VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3348932.16, importe_modificado:3348932.16}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.46}}

{1716043/proyecto_INICIO, 

1716043/proyecto_PROCESO, 

1716043/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716047
Proyecto de 

inversión
560,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:559341.05}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑÍA  LA LABOR - 41453 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41453 S 152 117 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA COMPAÑÍA   -  LA LABOR 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 000 INTERIOR SN PUEBLO LA LABOR, 71569 LA LABOR, LA 

COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA LABOR SE HUBICA A 5.1 KMS DE DISTANCIA 

DE LA CABECERA M, lon:-96.80388763, lat:16.54029389}}

01-08-2020 31-12-2020 559,341.05 559,341.05 559,341.05 559,341.05 559,341.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-051-W-0-2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:559341.05, 

importe_modificado:559341.05}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}

{1716047/proyecto_INICIO, 

1716047/proyecto_PROCESO, 

1716047/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716049
Proyecto de 

inversión
640,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:639415.12}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS  LA BRUJERIA - 41470 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41470 S 182 155 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL PERAS  - LA 

BRUJERIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 000 INTERIOR SN PUEBLO LA BRUJERÍA, 71327 LA 

BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA BRUJERÍA SE HUBICA A 

7.47 KMS DE DISTA, lon:-96.98051977, lat:16.92370891}}

01-08-2020 31-12-2020 639,415.12 639,415.12 639,415.12 639,415.12 639,415.12
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-064-W-0-2020, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:639415.12, 

importe_modificado:639415.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1716049/proyecto_FIN, 

1716049/proyecto_PROCESO, 

1716049/proyecto_INICIO, 

1716049/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716050
Proyecto de 

inversión
640,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:639415.12}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA INÉS DEL MONTE  LA SOLEDAD - 41480 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41480 S 116 104 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO  SANTA INES DEL MONTE  - LA 

SOLEDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 000 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD, 71338 LA 

SOLEDAD, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SE HUBICA 

A 8.0 KMS DE D, lon:-96.85435987, lat:16.88604258}}

01-08-2020 31-12-2020 639,415.12 639,415.12 639,415.12 639,415.12 639,415.12
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-065-W-0-2020, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:639415.12, 

importe_modificado:639415.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1716050/proyecto_PROCESO, 

1716050/proyecto_INICIO, 

1716050/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401797956
Proyecto de 

inversión
1,637,755.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637755.48, modificado:1636176.7}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA SAN ISIDRO EL ARENAL - 164751 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 164751 S 227 219 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.3, 

meta_modificada:5.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO VILLA NUEVA  - SAN ISIDRO EL 

ARENAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA VILLA NUEVA, 68947 

VILLA NUEVA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE 

REHABILITACIÓN DE CAMINO , lon:-95.81186932, lat:17.54373504}}

15-10-2020 31-12-2020 ############ 1,636,176.70 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-095-W-0-2020, contratista:DARYCON, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1636176.71, 

importe_modificado:1636176.71}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.3}}

{1797956/proyecto_PROCESO, 

1797956/proyecto_INICIO, 

1797956/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401797961
Proyecto de 

inversión
8,960,683.39

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8960683.39, modificado:8949895.63}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRAMO LIMITES DE ROJAS DE CUAUHTEMOC SAN SEBASTIAN 

TEITIPAC SAN JUAN TEITIPAC - 164831
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 164831 S 1323 1222 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.25, 

meta_modificada:7.25}}
1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 190 TRAMO ROJAS DE 

CUAUHTEMOC  - SAN JUAN TEITIPAC  KILÓMETRO 6 + 850 INTERIOR SN PARAJE SAN JUAN TEITIPAC, 

70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE 

REHAB, lon:-96.61075714, lat:16.9231635}}

20-10-2020 31-12-2020 ############ 8,949,895.63 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-126-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: CONSULTORÍA INMOBILIARIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. Y GRUPO 

INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8949895.63, importe_modificado:8949895.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.25}}

{1797961/proyecto_INICIO, 

1797961/proyecto_PROCESO, 

1797961/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401797968
Proyecto de 

inversión
3,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994742.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A SANTA 

CATARINA XANAGUIA - 164952
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 164952 S 377 371 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.18, 

meta_modificada:0.18}}
1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CATARINA XANAGUIA  - 

SAN ANTONIO ZOLOTEPEC  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CATARINA XANAGUIA, 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE    

Y  ,    CAMINO D, lon:-96.2479404, lat:16.0845656}}

15-10-2020 31-12-2020 ############ 2,994,742.07 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-096-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU, S.A DE C.V. Y NANAMI CONSTRUCCIONES DE 

ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2994742.07, importe_modificado:2994742.07}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.18}}

{1797968/proyecto_INICIO, 

1797968/proyecto_FIN, 

1797968/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401797979
Proyecto de 

inversión
6,107,959.24

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6107959.24, modificado:6104961.25}}
AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO AMUZGOS SAN MARTIN AMUZGOS - 165034 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 165034 S 145 137 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.3, 

meta_modificada:1.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO AMUZGOS  -  

SAN MARTIN AMUZGOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 891 INTERIOR SN RANCHERIA SAN 

MARTÍN, 71076 SAN MARTÍN, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA INICIA SOBRE 

CALLE PRINCIPAL SIN NO, lon:-98.11530065, lat:16.67648024}}

15-10-2020 31-12-2020 ############ 6,104,961.25 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-097-W-0-2020, contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:6104961.25, importe_modificado:6104961.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.3}}

{1797979/proyecto_INICIO, 

1797979/proyecto_PROCESO, 

1797979/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401798016
Proyecto de 

inversión
5,232,711.18

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5232711.18, modificado:5227567.77}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMA SAN ISIDRO  AGUA FRIA CAMPANARIO - 165409 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 165409 S 272 264 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.8, 

meta_modificada:12.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LIMA -SAN ISIDRO   - AGUA FRIA 

CAMPANARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 8 INTERIOR SN RANCHERIA AGUA FRÍA 

CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

LOCALIDAD AGUA FRÍA C, lon:-96.91669232, lat:16.74714727}}

15-10-2020 31-12-2020 ############ 5,227,567.77 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-092-W-0-2020, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5227567.77, 

importe_modificado:5227567.77}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.8}}

{1798016/proyecto_INICIO, 

1798016/proyecto_FIN, 

1798016/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401796897
Proyecto de 

inversión
2,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998999.8}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TARAGUNTÍN PIEDRAS NEGRAS MACAHUITERA DEL KM 

CERO AL KM DIEZ - 149818
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 149818 S 347 316 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.6, 

meta_modificada:8.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO TARAGUNTÍN - PIEDRAS 

NEGRAS   - MACAHUITERA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA 

MACAHUITERA, 70908 MACAHUITERA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIM, lon:-96.62163202, lat:15.82906209}}

01-10-2020 31-12-2020 ############ 1,998,999.80 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-068-W-0-2020, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1998999.8, importe_modificado:1998999.8}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.6}}

{1796897/proyecto_INICIO, 

1796897/proyecto_PROCESO, 

1796897/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401801524
Proyecto de 

inversión
3,588,766.08

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3588766.08, modificado:3586678.01}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA 

IXTEPEJI LATUVI BENITO JUÁREZ - 209165
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 209165 S 178 178 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.68, 

meta_modificada:11.68}}
1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATARINA IXTEPEJI  - 

BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 200 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 

68783 BENITO JUÁREZ, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE 

BENITO JUÁREZ SE ENC, lon:-96.49154371, lat:17.11369611}}

01-11-2020 31-12-2020 ############ 3,586,678.01 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-135-W-0-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BENGALI, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:3586678.01, importe_modificado:3586678.01}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.68}}

{1801524/proyecto_INICIO, 

1801524/proyecto_FIN, 

1801524/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401801590
Proyecto de 

inversión
4,176,924.41

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4176924.41, modificado:4175787.63}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO LEAPI SANTIAGO QUIAVIGOLÓ - 210311 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 210311 S 189 207 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.2, 

meta_modificada:11.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO LEAPI   - SANTIAGO 

QUIAVIGOLÓ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 605 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

QUIAVIGOLÓ, 70586 SANTIAGO QUIAVIGOLÓ, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO QUI, lon:-96.06384828, lat:16.30445919}}

15-11-2020 31-12-2020 ############ 4,175,787.63 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-130-W-0-2020, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4175787.63, 

importe_modificado:4175787.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.2}}

{1801590/proyecto_INICIO, 

1801590/proyecto_FIN, 

1801590/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401801615
Proyecto de 

inversión
971,851.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971851.72, modificado:971098.29}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC LOS LIMONES SAN MIGUEL CHIMALAPA CIENEGUILLA - 

211122
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 211122 S 89 118 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.1, 

meta_modificada:3.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUILLA  - LOS LIMONES 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 400 PUEBLO CIENEGUILLA, 70158 CIENEGUILLA, SAN MIGUEL 

CHIMALAPA OAXACA  ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y  ,, lon:-94.81692307, lat:16.70363436}}

15-11-2020 31-12-2020 971,098.29 971,098.29 971,098.29 971,098.29 971,098.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-131-W-0-2020, contratista:CONTACON, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:971098.29, 

importe_modificado:971098.29}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.1}}

{1801615/proyecto_INICIO, 

1801615/proyecto_FIN, 

1801615/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401801627
Proyecto de 

inversión
397,418.24

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397418.24, modificado:396947.97}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CHALCATONGO DE HIDALGO ITURBIDE - 211296 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 211296 S 242 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.11, 

meta_modificada:1.11}}
1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CHALCATONGO DE HIDALGO  - 

ITURBIDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 110 PUEBLO ITURBIDE, 71145 ITURBIDE, SAN 

MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE ITURBIDE SE ENCUENTRA A 5.4 KMS. 

DE DISTANCIA DEL MUN, lon:-97.58983574, lat:17.06150883}}

01-11-2020 31-12-2020 396,947.97 396,947.97 396,947.97 396,947.97 396,947.97
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-127-W-0-2020, contratista:GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:396947.97, 

importe_modificado:396947.97}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.11}}

{1801627/proyecto_INICIO, 

1801627/proyecto_FIN, 

1801627/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401804060
Proyecto de 

inversión
8,999,944.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8999944.98, modificado:8374969.77}}
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA JUCHITAN COLONIA SAN ISIDRO - 247018 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 247018 S 38658 36187 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA  - COLONIA SAN ISIDRO  KILÓMETRO 2 + 000 INTERIOR SN 

CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE , lon:-95.0142359, lat:16.41257987}}

01-12-2020 31-12-2020 ############ 8,374,969.77 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-137-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V. Y C. VICTOR MANUEL 

MARTÍNEZ VÁSQUEZ (PERSONA FÍSICA), convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8374969.77, importe_modificado:8374969.77}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}

{1804060/proyecto_INICIO, 

1804060/proyecto_FIN, 

1804060/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800146
Proyecto de 

inversión
580,148.20

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580148.2, modificado:574399.89}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSÉ DEL PROGRESO EL CUAJILOTE - 190482 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190482 S 191 178 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.7, 

meta_modificada:1.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO  - EL 

CUAJILOTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA EL CUAJILOTE, 71553 

EL CUAJILOTE, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE SE 

ENCUENTRA , lon:-96.67947865, lat:16.70427536}}

01-11-2020 31-12-2020 574,399.89 574,399.89 574,399.89 574,399.89 574,399.89
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-113-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:574399.89, importe_modificado:574399.89}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.7}}

{1800146/proyecto_INICIO, 

1800146/proyecto_PROCESO, 

1800146/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800154
Proyecto de 

inversión
1,336,710.89

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336710.89, modificado:1336144.7}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA CORTIJOS RANCHO NUEVO - 190563 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190563 S 267 268 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.71, 

meta_modificada:4.71}}
1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA CORTIJOS  - 

RANCHO NUEVO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 650 INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO 

NUEVO, 71660 RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD 

DE RANCHO NUEVO SE ENCUENTRA A, lon:-98.234376, lat:16.44213326}}

01-11-2020 31-12-2020 ############ 1,336,144.70 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-114-W-0-2020, contratista:GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1336144.7, 

importe_modificado:1336144.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.71}}

{1800154/proyecto_INICIO, 

1800154/proyecto_FIN, 

1800154/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800157
Proyecto de 

inversión
1,186,597.62

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186597.62, modificado:1185860.97}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUAYACÁN EL BEJUCO - 190575 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190575 S 100 100 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.7, 

meta_modificada:3.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO GUAYACÁN   - EL  BEJUCO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 7 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 

GUAYACÁN, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE GUAYACÁN SE 

ENCUENTRA A 14.00 KMS. DE DISTAN, lon:-95.71895178, lat:15.97229482}}

01-11-2020 31-12-2020 ############ 1,185,860.97 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-117-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1185860.97, importe_modificado:1185860.97}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.7}}

{1800157/proyecto_INICIO, 

1800157/proyecto_FIN, 

1800157/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800165
Proyecto de 

inversión
1,259,184.40

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259184.4, modificado:1258747.42}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL EL GRANDE BENITO JUÁREZ - 190667 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190667 S 201 177 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.14, 

meta_modificada:4.14}}
1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL EL GRANDE   - 

BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 140 INTERIOR SN RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 

71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE BENITO 

JUÁREZ SE ENCUENT, lon:-97.62837522, lat:17.00580164}}

01-11-2020 31-12-2020 ############ 1,258,747.42 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-119-W-0-2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:1258747.42, importe_modificado:1258747.42}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.14}}

{1800165/proyecto_INICIO, 

1800165/proyecto_FIN, 

1800165/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800171
Proyecto de 

inversión
659,332.55

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659332.55, modificado:658663.51}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC VICENTE GUERRERO CAÑADA DE MORELOS BENITO JUÁREZ - 

190770
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190770 S 201 177 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.11, 

meta_modificada:3.11}}
1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO  - BENITO 

JUÁREZ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 910 INTERIOR SN RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 71143 

BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ SE 

ENCUENTRA A, lon:-97.62875645, lat:17.00573867}}

01-11-2020 31-12-2020 658,663.51 658,663.51 658,663.51 658,663.51 658,663.51
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-118-W-0-2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS 

DE OAXACA, monto:658663.51, importe_modificado:658663.51}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.11}}

{1800171/proyecto_INICIO, 

1800171/proyecto_PROCESO, 

1800171/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800175
Proyecto de 

inversión
723,657.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723657.0, modificado:723051.36}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BENITO JUÁREZ MADERO EC SAN MIGUEL EL GRANDE BENITO 

JUÁREZ - 190798
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190798 S 115 85 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.06, 

meta_modificada:2.06}}
1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUÁREZ MADERO  - SAN 

MIGUEL EL GRANDE BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 600 INTERIOR SN 

RANCHERIA MADERO, 71143 MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE MADERO SE ENCUENT, lon:-97.63613929, lat:17.03677377}}

01-11-2020 31-12-2020 723,051.36 723,051.36 723,051.36 723,051.36 723,051.36
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-120-W-0-2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:723051.36, importe_modificado:723051.36}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.06}}

{1800175/proyecto_PROCESO, 

1800175/proyecto_INICIO, 

1800175/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800183
Proyecto de 

inversión
445,797.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445797.58, modificado:445326.33}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE VICTORIA MIGUEL HIDALGO - 190916 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190916 S 197 158 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.24, 

meta_modificada:1.24}}
1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DE GUADALUPE  -  MIGUEL 

HIDALGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 240 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 71145 

MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE MIGUEL 

HIDALGO SE ENCUENTR, lon:-97.59532372, lat:17.07335035}}

01-11-2020 31-12-2020 445,326.33 445,326.33 445,326.33 445,326.33 445,326.33
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-121-W-0-2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS 

DE OAXACA, monto:445326.33, importe_modificado:445326.33}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.24}}

{1800183/proyecto_INICIO, 

1800183/proyecto_PROCESO, 

1800183/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800185
Proyecto de 

inversión
651,654.53

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651654.53, modificado:645209.14}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO MAGUEY LARGO - 190926 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190926 S 389 372 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.4, 

meta_modificada:2.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO  - 

MAGUEY LARGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA MAGUEY LARGO, 

71553 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE 

MAGUEY LARGO SE ENCUENTRA A , lon:-96.65340342, lat:16.68202847}}

01-11-2020 31-12-2020 645,209.14 645,209.14 645,209.14 645,209.14 645,209.14
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-109-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:645209.14, importe_modificado:645209.14}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}}

{1800185/proyecto_INICIO, 

1800185/proyecto_FIN, 

1800185/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800191
Proyecto de 

inversión
463,264.86

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463264.86, modificado:462941.5}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MIGUEL HIDALGO ITURBIDE - 190993 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190993 S 242 200 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.29, 

meta_modificada:1.29}}
1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO MIGUEL HIDALGO ITURBIDE  - 

SAN MIGUEL EL GRANDE  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 219 INTERIOR SN RANCHERIA 

ITURBIDE, 71145 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE 

ITURBIDE SE ENCUENTRA A , lon:-97.59035864, lat:17.06313553}}

01-11-2020 31-12-2020 462,941.50 462,941.50 462,941.50 462,941.50 462,941.50
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-122-W-0-2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS 

DE OAXACA, monto:462941.5, importe_modificado:462941.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.29}}

{1800191/proyecto_INICIO, 

1800191/proyecto_PROCESO, 

1800191/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800194
Proyecto de 

inversión
304,435.75

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304435.75, modificado:301329.51}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGUEY LARGO SAN JOSÉ LA GARZONA - 191025 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 191025 S 841 742 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO MAGUEY LARGO  - SAN JOSÉ LA 

GARZONA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ LA 

GARZONA, 71550 SAN JOSÉ LA GARZONA, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA GA, lon:-96.63811277, lat:16.67917352}}

01-11-2020 31-12-2020 301,329.51 301,329.51 301,329.51 301,329.51 301,329.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-110-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:301329.51, importe_modificado:301329.51}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}}

{1800194/proyecto_INICIO, 

1800194/proyecto_FIN, 

1800194/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800202
Proyecto de 

inversión
1,180,707.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180707.82, modificado:1168944.34}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC EL CUAJILOTE MAGUEY LARGO SAN JOSÉ LA GARZONA - 

191128
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 191128 S 841 742 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.4, 

meta_modificada:4.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO E.C.(EL CUAJILOTE - MAGUEY 

LARGO)  - SAN JOSÉ LA GARZONA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 350 INTERIOR SN RANCHERIA 

SAN JOSÉ LA GARZONA, 71550 SAN JOSÉ LA GARZONA, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   Y  

,    LA LOCALI, lon:-96.6429125, lat:16.6841169}}

01-11-2020 31-12-2020 ############ 1,168,944.34 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-111-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1168944.34, importe_modificado:1168944.34}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.4}}

{1800202/proyecto_INICIO, 

1800202/proyecto_PROCESO, 

1800202/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800325
Proyecto de 

inversión
5,064,575.03

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5064575.03, modificado:5062098.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO DEL CAMINO ANTIGUO A SAN JOSÉ 

XOCHIXTLÁN - 192836
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 192836 S 372 350 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.72, 

meta_modificada:0.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTÍN ITUNYOSO  - SAN 

JOSÉ XOCHIXTLÁN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 72 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

XOCHITLÁN, 69846 SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ XOCHI, lon:-97.81337639, lat:17.20650563}}

15-11-2020 31-12-2020 ############ 5,062,098.27 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-133-W-0-2020, contratista:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO ANTIGUO A SAN JOSE XOCHIXTLAN 

DEL KM 0+000 AL KM 0+720., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5062098.27, importe_modificado:5062098.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}}

{1800325/proyecto_INICIO, 

1800325/proyecto_FIN, 

1800325/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800338
Proyecto de 

inversión
1,693,890.59

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693890.59, modificado:1693136.87}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SALINA CRUZ PINOTEPA NACIONAL SAN JOSÉ CERRO 

DE LA CRUZ PASO ZANATE JUANA BOQUITA RAMAL A PALMA LARGA - 193061
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 193061 S 238 227 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.17, 

meta_modificada:6.17}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO SALINA CRUZ PINOTEPA 

NACIONAL   - SAN JOSÉ CERRO DE LA CRUZ PASO ZANATE JUANA BOQUIT MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 6 + 166 INTERIOR SN RANCHERIA PALMA LARGA, 70944 PALMA LARGA, SANTA MARÍA 

TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,, lon:-96.75455818, lat:15.80654109}}

15-11-2020 31-12-2020 ############ 1,693,136.87 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-140-W-0-2020, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1693136.87, 

importe_modificado:1693136.87}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.17}}

{1800338/proyecto_INICIO, 

1800338/proyecto_PROCESO, 

1800338/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800460
Proyecto de 

inversión
1,350,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1343813.21}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES SANTO DOMINGO DEL PROGRESO - 194508 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 194508 S 170 168 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.6, 

meta_modificada:4.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO  LOS TEJOCOTES   - SANTO 

DOMINGO DEL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 6 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 LOS TEJOCOTES, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

LOCALIADAD DE LO, lon:-97.89241219, lat:17.31285684}}

15-11-2020 31-12-2020 ############ 1,343,813.21 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-129-W-0-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1343813.21, 

importe_modificado:1343813.21}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.6}}

{1800460/proyecto_INICIO, 

1800460/proyecto_FIN, 

1800460/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800131
Proyecto de 

inversión
1,358,747.08

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358747.08, modificado:1358261.14}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ LACHIGUIRI RANCHO MIJANGOS EL CARRIZAL 

RAMAL A CRUCERO NIZAGOCHE RAMAL A PARAJE LOS FAVIANES Y RAMAL A LOS VASQUEZ - 190199
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190199 S 159 123 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.32, 

meta_modificada:6.32}}
1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ LACHIGUIRI - RANCHO 

MIJANGOS   - RAMAL A CRUCERO NIZAGOCHE RAMAL A PARAJE LOS FAVIA MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 6 + 32 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 RANCHO MIJANGOS, SAN 

JOSÉ LACHIGUIRI OAXAC, lon:-96.3538054, lat:16.40515524}}

01-11-2020 31-12-2020 ############ 1,358,261.14 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-105-W-0-2020, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1358261.14, importe_modificado:1358261.14}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.32}}

{1800131/proyecto_INICIO, 

1800131/proyecto_FIN, 

1800131/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800137
Proyecto de 

inversión
371,335.69

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371335.69, modificado:367605.38}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC EL PORVENIR SAN JOSÉ LA GARZONA MAGUEY LARGO - 

190291
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190291 S 389 372 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, 

meta_modificada:1.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL PORVENIR  - SAN JOSÉ LA 

GARZONA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 900 INTERIOR SN RANCHERIA MAGUEY LARGO, 

71553 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE CALLE MATAMOROS Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO SE, lon:-96.65080268, lat:16.68412503}}

01-11-2020 31-12-2020 367,605.38 367,605.38 367,605.38 367,605.38 367,605.38
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-112-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:367605.38, importe_modificado:367605.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}}

{1800137/proyecto_INICIO, 

1800137/proyecto_FIN, 

1800137/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800280
Proyecto de 

inversión
399,949.95

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399949.95, modificado:398753.1}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ  SAN FELIPE USILA 

PIEDRA DE AZUCAR - 192090
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 192090 S 117 111 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.27, 

meta_modificada:1.27}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE USILA  - PIEDRA DE 

AZUCAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 980 INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRA DE AZÚCAR, 

68491 PIEDRA DE AZÚCAR, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE 

AZÚCAR SE ENC, lon:-96.44620554, lat:17.92036212}}

15-11-2020 31-12-2020 398,753.10 398,753.10 398,753.10 398,753.10 398,753.10
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-142-W-0-2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:398753.1, 

importe_modificado:398753.1}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.27}}

{1800280/proyecto_INICIO, 

1800280/proyecto_PROCESO, 

1800280/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800285
Proyecto de 

inversión
1,019,860.40

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019860.4, modificado:1017693.81}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARÍA JACATEPEC EMILIANO ZAPATA - 192151 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 192151 S 127 123 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.45, 

meta_modificada:3.45}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA JACATEPEC  - 

EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 000 INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO 

ZAPATA, 68465 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y  ,    LA LOCALIDAD DE, lon:-96.16795686, lat:17.88821687}}

15-11-2020 31-12-2020 ############ 1,017,693.81 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-102-W-0-2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1017693.81, importe_modificado:1017693.81}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.45}}

{1800285/proyecto_INICIO, 

1800285/proyecto_FIN, 

1800285/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401802097
Proyecto de 

inversión
6,287,778.20

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6287778.2, modificado:6286246.2}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO EL TEJON SANTIAGO QUIAVIGOLÓ - 217950 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 217950 S 189 207 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.9, 

meta_modificada:18.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL TEJON  - SANTIAGO 

QUIAVIGOLÓ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO  29 + 400 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA 

QUIEGOLANI, 70586 SANTIAGO QUIAVIGOLÓ, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CIEN METROS APROXIMADAMENTE AL , lon:-96.06295461, lat:16.30011983}}

01-11-2020 31-12-2020 ############ 6,286,246.20 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-136-W-0-2020, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:6286246.2, importe_modificado:6286246.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.9}}

{1802097/proyecto_INICIO, 

1802097/proyecto_FIN, 

1802097/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301719871
Proyecto de 

inversión
1,113,542.96

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113542.96, modificado:1110481.4}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TUXTEPEC PALOMARES LOS FRESNOS - 111887 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111887 S 454 414 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO TUXTEPEC PALOMARES  - LOS 

FRESNOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 500 INTERIOR SN PUEBLO LOS FRESNOS, 70230 LOS 

FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD LOS FRESNOS SE ENCUENTRA 

A 52.2 KMS. DE D, lon:-95.33397516, lat:17.29911007}}

01-09-2020 31-12-2020 ############ 1,110,481.40 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-086-W-0-2020, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1110481.4, 

importe_modificado:1110481.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1719871/proyecto_INICIO, 

1719871/proyecto_PROCESO, 

1719871/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301719872
Proyecto de 

inversión
1,097,300.67

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097300.67, modificado:1088987.69}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL CAMPANARIO  MALPICA - 111893 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111893 S 175 164 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.09, 

meta_modificada:0.09}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL CAMPANARIO  - MALPICA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO  3 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAMPANARIO, 71000 EL 

CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD EL CAMPANARIO SE 

ENCUENTRA A 5.2 KMS., lon:-97.89871887, lat:17.02108427}}

01-09-2020 31-12-2020 ############ 1,088,987.69 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-063-W-0-2020, contratista:INGENIARÍA APLIACADA JABE DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1088987.69, importe_modificado:1088987.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.09}}

{1719872/proyecto_INICIO, 

1719872/proyecto_PROCESO, 

1719872/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301715659
Proyecto de 

inversión
2,365,212.47

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2365212.47, modificado:2357635.4}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI - 21521 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 21521 S 120 96 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.68, 

meta_modificada:0.68}}
1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE CARRETERA 

KM. 1´+720  - VISTA HERMOSA 2+400 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 720 INTERIOR SN 

PUEBLO VISTAHERMOSA, 69809 VISTAHERMOSA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE  VEREDA  Y 

VEREDA ,    EL CAMINO INICIA A LA, lon:-97.80424536, lat:17.46216577}}

01-07-2020 31-12-2020 ############ 2,357,635.40 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-080-W-0-2020, contratista:ALFONSO OSORIO SANTIAGO (PERSONA FISICA), convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2357635.4, 

importe_modificado:2357635.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}}

{1715659/proyecto_PROCESO, 

1715659/proyecto_INICIO, 

1715659/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716012
Proyecto de 

inversión
640,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:639651.19}}
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO A LA PE - 40575 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 40575 S 580 517 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LA COMPANIA  - AGUA ESPINO 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 000 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AGUA DEL 

ESPINO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE  CAMINO AGUA ESPINO Y  ,    LA 

OBRA INICIA DE LA ENTRA, lon:-96.79804401, lat:16.59013217}}

01-08-2020 31-12-2020 639,651.19 639,651.19 639,651.19 639,651.19 639,651.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-031-W-0-2020, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:639651.19, 

importe_modificado:639651.19}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1716012/proyecto_INICIO, 

1716012/proyecto_PROCESO, 

1716012/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200301716019
Proyecto de 

inversión
400,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399658.25}}
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA RIO DE EJUTLA - 40910 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 40910 S 135 121 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AGUA BLANCA  - RIO DE EJUTLA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 5 PUEBLO AGUA BLANCA, 71567 AGUA BLANCA, LA 

COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A AGUA BLANCA,    LA LOCALIDAD DE 

AGUA BLANCA SE UBICA A 5.7 KMS, lon:-96.79628747, lat:16.57539779}}

01-08-2020 31-12-2020 399,658.25 399,658.25 399,658.25 399,658.25 399,658.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-053-W-0-2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:399658.25, 

importe_modificado:399658.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1716019/proyecto_INICIO, 

1716019/proyecto_PROCESO, 

1716019/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800129
Proyecto de 

inversión
724,395.11

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724395.11, modificado:723587.48}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ITURBIDE IGNACIO ZARAGOZA - 190161 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190161 S 264 252 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.13, 

meta_modificada:3.13}}
1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ITURBIDE  - IGNACIO ZARAGOZA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 3 RANCHERIA SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 71140 SAN 

MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE CAMINO A IGNACIO ZARAGOZA Y 

CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE, lon:-97.61417942, lat:17.06529354}}

01-11-2020 31-12-2020 723,587.48 723,587.48 723,587.48 723,587.48 723,587.48
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-123-W-0-2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS 

DE OAXACA, monto:723587.48, importe_modificado:723587.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.13}}

{1800129/proyecto_INICIO, 

1800129/proyecto_PROCESO, 

1800129/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800139
Proyecto de 

inversión
4,800,480.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800480.64, modificado:4799662.71}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA QUIAQUITANI SANTA CATARINA 

QUIERI SAN JOSÉ LACHIGUIRI SANTA MARÍA LACHIVIGOZA - 190309
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190309 S 486 396 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.7, 

meta_modificada:14.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATARINA QUIAQUITANI - 

SANTA CATARINA QUIERI  - SAN JOSÉ LACHIGUIRI - SANTA MARÍA LACHIVIGOZA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 14 + 7 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SANTA MARÍA LACHIVIGOZA, 

SAN JOSÉ LAC, lon:-96.31347572, lat:16.3988017}}

01-11-2020 31-12-2020 ############ 4,799,662.71 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-106-W-0-2020, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:4799662.71, 

importe_modificado:4799662.71}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.7}}

{1800139/proyecto_INICIO, 

1800139/proyecto_FIN, 

1800139/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800142
Proyecto de 

inversión
178,627.10

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178627.1, modificado:178228.46}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VICENTE GUERRERO IGNACIO ZARAGOZA - 190314 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190314 S 264 252 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.91, 

meta_modificada:0.91}}
1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO  - IGNACIO 

ZARAGOZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 910 RANCHERIA SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 

71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE CAMINO VICENTE 

GUERRERO Y CALLE INDEPENDENC, lon:-97.62334505, lat:17.04699547}}

01-11-2020 31-12-2020 178,228.46 178,228.46 178,228.46 178,228.46 178,228.46
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-124-W-0-2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:178228.46, importe_modificado:178228.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.91}}

{1800142/proyecto_INICIO, 

1800142/proyecto_FIN, 

1800142/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800148
Proyecto de 

inversión
1,638,172.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638172.0, modificado:1637595.23}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC PINOTEPA NACIONAL SALINA CRUZ SAN ISIDRO 

CHACALAPA - 190486
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190486 S 175 175 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.2, 

meta_modificada:8.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO PINOTEPA NACIONAL SALINA 

CRUZ   - SAN ISIDRO CHACALAPA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 2 INTERIOR SN RANCHERIA 

SAN ISIDRO CHACALAPA, 70774 SAN ISIDRO CHACALAPA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA LOCALIDA, lon:-95.93388709, lat:15.92662052}}

01-11-2020 31-12-2020 ############ 1,637,595.23 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-116-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1637595.23, importe_modificado:1637595.23}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.2}}

{1800148/proyecto_INICIO, 

1800148/proyecto_PROCESO, 

1800148/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800160
Proyecto de 

inversión
1,005,180.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005180.38, modificado:995189.45}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO RANCHO DE LOS VÁSQUEZ - 

190613
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190613 S 130 119 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.75, 

meta_modificada:2.75}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO  - 

RANCHO DE LOS VÁSQUEZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 850 INTERIOR SN RANCHERIA LOS 

VÁSQUEZ, 71553 RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE RANCHO DE, lon:-96.68952424, lat:16.72239185}}

01-11-2020 31-12-2020 995,189.45 995,189.45 995,189.45 995,189.45 995,189.45
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-107-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:995189.45, importe_modificado:995189.45}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.75}}

{1800160/proyecto_INICIO, 

1800160/proyecto_PROCESO, 

1800160/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800172
Proyecto de 

inversión
1,456,022.04

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456022.04, modificado:1441492.91}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO DE LOS VASQUEZ SAN JOSÉ LA GARZONA - 

190780
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190780 S 841 742 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.4, 

meta_modificada:5.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ANCHO DE LOS VASQUEZ  - SAN 

JOSÉ LA GARZONA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 850 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ LA 

GARZONA, 71550 SAN JOSÉ LA GARZONA, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE SAN JO, lon:-96.65109793, lat:16.68412718}}

01-11-2020 31-12-2020 ############ 1,441,492.91 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-108-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1441492.91, importe_modificado:1441492.91}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.4}}

{1800172/proyecto_INICIO, 

1800172/proyecto_PROCESO, 

1800172/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800319
Proyecto de 

inversión
1,247,263.81

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247263.81, modificado:1246526.14}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL NANCHAL SAN BERNARDINO LIMITES SANTA MARIA 

COLOTEPEC - 192753
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 192753 S 443 450 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.92, 

meta_modificada:4.92}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL NANCHAL   - SAN 

BERNARDINO LIMITES SANTA MARIA COLOTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 916 INTERIOR 

SN RANCHERIA SAN BERNARDINO, 70944 SAN BERNARDINO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A, lon:-96.82321386, lat:15.80192339}}

15-11-2020 31-12-2020 ############ 1,246,526.14 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-132-W-0-2020, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:1246526.14, importe_modificado:1246526.14}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.92}}

{1800319/proyecto_INICIO, 

1800319/proyecto_PROCESO, 

1800319/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401800470
Proyecto de 

inversión
2,295,000.12

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295000.12, modificado:2289221.86}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO YERBABUENA RAMAL AL RÍO TIMBRE - 194575 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 194575 S 107 99 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.82, 

meta_modificada:7.82}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO VIEJO YERBABUENA  - 

RÍO TIMBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA YERBA BUENA, 

69774 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIADAD DE YERBA BUENA 

SE ENCUENTRA A 13., lon:-97.8759557, lat:17.35815009}}

15-11-2020 31-12-2020 ############ 2,289,221.86 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-139-W-0-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2289211.86, 

importe_modificado:2289211.86}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.82}}

{1800470/proyecto_INICIO, 

1800470/proyecto_PROCESO, 

1800470/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401797891
Proyecto de 

inversión
1,524,881.18

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524881.18, modificado:1524160.04}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA  ASUNCION LACOVA - 163768 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 163768 S 201 162 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.41, 

meta_modificada:5.61}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN LALANA  - ASUNCION 

LACOVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA ASUNCIÓN LACOVA, 

68950 ASUNCIÓN LACOVA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIADAD DEASUNCIÓN 

LACOVA SE ENCUENTRA, lon:-95.92907422, lat:17.46972278}}

01-10-2020 31-12-2020 ############ 1,524,160.04 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-093-W-0-2020, contratista:DARYCON, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1524160.04, 

importe_modificado:1524160.04}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.61}}

{1797891/proyecto_INICIO, 

1797891/proyecto_PROCESO, 

1797891/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401798018
Proyecto de 

inversión
787,364.12

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787364.12, modificado:786876.97}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA  CERRO PROGRESO - 165426 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 165426 S 183 175 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.22, 

meta_modificada:4.22}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN LALANA   - CERRO 

PROGRESO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 215 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LALANA, 

68940 CERRO PROGRESO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD CERRO 

PROGRESO SE ENCUANTRA A 5.9 KM, lon:-95.87140877, lat:17.44663042}}

15-10-2020 31-12-2020 786,876.97 786,876.97 786,876.97 786,876.97 786,876.97
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-094-W-0-2020, contratista:DARYCON, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:786876.98, 

importe_modificado:786876.98}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.22}}

{1798018/proyecto_PROCESO, 

1798018/proyecto_INICIO, 

1798018/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401801104
Proyecto de 

inversión
15,000,000.00

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.420049967E7}}
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA JUCHITÁN DE ZARAGOZA Y UNIÓN HIDALGO - 203628 20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Proyecto de Inversión 

de Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 203628 S 894 732 0

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.09, 

meta_modificada:4.09}}
1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE EDO TRAMO UNIÓN 

HIDALGO  - JUCHITÁN DE ZARAGOZA  KILÓMETRO 14 + 810 COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 

70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA  ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y  ,    

AUNCOSTADO DE LA VIA FERREA QUE, lon:-94.83928411, lat:16.46904244}}

01-11-2020 31-12-2020 ############ 14,200,499.67 ############ ############ ############
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-138-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN, S.A. DE C.V. Y MAGRO & MAGRO 

CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.420049967E7, importe_modificado:1.420049967E7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.09}}

{1801104/proyecto_INICIO, 

1801104/proyecto_FIN, 

1801104/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances

#### 1 OAX200401881248
Proyecto de 

inversión
1,000,000.05

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.05, modificado:997834.06}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (LA UNION-RIO DE TABLAS) YOSOCAHUA DEL KM 0+000 AL 

KM 4+ 500 TRAMOS PARCIALES
20 Oaxaca 0

Gobierno de la 

Entidad

Programa de Estudios 

de Preinversión
Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/FEIEF/1827/2020 N 0 0 183

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.18, 

meta_modificada:2.18}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:6, direccion:Av. Lázaro Cárdenas, San Antonio Sinicahua, Oax., 

México, lon:-97.57026672, lat:17.15276469}}
01-12-2020 31-12-2020 997,834.06 997,834.06 997,834.06 997,834.06 997,834.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-CS1000MDP-104-W-0-2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:997834.06, importe_modificado:997834.06}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.18}}

{1881248/proyecto_INICIO, 

1881248/proyecto_PROCESO, 

1881248/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances
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OBSERVACIONES CAPTURISTA OBSERVACIONES REVISION

Sin observaciones

{obs1: {observación:El campo municipio responsable es incorrecto., trimestre:1.0, 

usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Elegir un tipo de programa o proyecto 

diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.

, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Elegir un tipo de 

programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.

, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Elegir un tipo de 

programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.

, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Elegir un tipo de 

programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.

, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Elegir un tipo de 

programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.

(2), trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Elegir un tipo de 

programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.

(2), trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Elegir un tipo de 

programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.

(2), trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs9: {observación:Elegir un tipo de 

programa o proyecto diferente de "Otros" o justificar elección en el campo de observaciones.

(2), trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs10: {observación:No se transfirió

, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs11: {observación:No se transfirió

, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs12: {observación:No se transfirió

, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs13: {observación:No se transfirió

, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones
{obs1: {observación:A la fecha se debe encontrar al 100% físicamente, trimestre:1.0, 

usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}}

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones

{obs1: {observación:A la fecha se debe encontrar al 100% físicamente., trimestre:1.0, 

usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:Agregar reporte fotográfico., 

trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}}

Sin observaciones
{obs1: {observación:A la fecha se debe encontrar al 100% físicamente. , trimestre:1.0, 

usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}}

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones
{obs1: {observación:A la fecha se debe encontrar al 100% físicamente., trimestre:1.0, 

usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}}

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones
{obs1: {observación:Debe estar financieramente al 100%, trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 

fecha:2021-04-19}}

Sin observaciones
{obs1: {observación:Debe estar financieramente al 100%, trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 

fecha:2021-04-19}}

Sin observaciones
{obs1: {observación:Debe estar financieramente al 100%, trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 

fecha:2021-04-19}}

Sin observaciones
{obs1: {observación:Debe estar financieramente al 100%, trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 

fecha:2021-04-19}}

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones
{obs1: {observación:Debe estar financieramente al 100%, trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 

fecha:2021-04-19}}

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones
{obs1: {observación:Debe estar financieramente al 100%, trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 

fecha:2021-04-19}}

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones
{obs1: {observación:A la fecha debe estar financieramente al 100%, trimestre:1.0, 

usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}}

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones
{obs1: {observación:Debe estar financieramente al 100%, trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 

fecha:2021-04-19}}

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones
{obs1: {observación:Debe estar financieramente al 100%, trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 

fecha:2021-04-19}}

Sin observaciones
{obs1: {observación:Debe estar financieramente al 100%, trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 

fecha:2021-04-19}}

Sin observaciones Sin observaciones

Sin observaciones
{obs1: {observación:A la fecha debe estar financieramente al 100%, trimestre:1.0, 

usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}}
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