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2021 1 OAX210101882849 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL FAISÁN 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586801420 S 207 200 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, 
meta_modificada:425.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:334, localidad:19, direccion:El Faisán, lon:-97.608541, lat:16.129895}} 04-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-PPU013-14/2020, contratista:ALLAN ERNESTO CRZ HERNÁNDEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:500000.0, 
importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.5}} En Ejecución Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:Estamos en espera que envíen el reporte fotográfico. , trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-19}, obs2: 
{observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs3: {observación:La 
liga de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según 
corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882959 Proyecto de inversión 1.000.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586804420 S 342 308 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.37, 
meta_modificada:213.37}}

1 {geo1: {cve_municipio:407, localidad:13, direccion:La Esperanza, lon:-94.683022, lat:16.90992}} 04-12-2020 31-12-2020 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.8}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS 
SUPERVISORES PUEDAN MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882968 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586804920 S 218 194 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, 
meta_modificada:235.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:San Juan Bautista Suchitepec, lon:-97.65982, 
lat:17.972718}}

04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y 
NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883811 Proyecto de inversión 6.867.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867000.0, modificado:6867000.0}}

CONSTRUCCIÓN (SUSTITUCIÓN) DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NB AJUSTADO EN LA LOCALIDAD DE SAN 
NICOLÁS HIDALGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011548200420 S 428 353 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.35, 
meta_modificada:343.35}}

1 {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:San Nicolás Hidalgo, lon:-98.142583, lat:17.782919}} 30-09-2020 28-12-2020 6.867.000,00 6.809.654,48 6.809.654,48 6.809.654,48 6.809.654,48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.8}}
{1883811/proyecto_INICIO, 
1883811/proyecto_PROCESO, 
1883811/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884394 Proyecto de inversión 2.500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011583500220 S 3118 2879 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4497.0, 
meta_modificada:4497.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Santo Domingo Ingenio, lon:-94.76863, lat:16.588492}} 03-12-2020 31-12-2020 2.500.000,00 2.500.000,00 2.490.000,00 2.490.000,00 2.490.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4497.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884534 Proyecto de inversión 700.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL RASTROJO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011673500420 S 328 318 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, 
meta_modificada:140.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:El Rastrojo, lon:-98.012449, lat:17.33529}} 12-01-2021 12-03-2021 700.000,00 700.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884539 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LACHATAO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011673500620 S 566 531 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, 
meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:Santa Catarina Lachatao, lon:-96.472934, 
lat:17.268448}}

12-01-2021 12-03-2021 400.000,00 400.000,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884606 Proyecto de inversión 600.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL CIVIL DR. AURELIO VALDIVIESO (TERCERA ETAPA) 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011673501120 S 141678 123328 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, 
meta_modificada:111.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calz. Porfirio Díaz 1540, Reforma, 68050 Oaxaca de 
Juárez, Oax., México, lon:-96.71822548, lat:17.08209698}}

12-01-2021 12-03-2021 600.000,00 600.000,00 595.000,00 595.000,00 595.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} {1884606/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884608 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011673501220 S 2916 2729 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, 
meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 1, Cabecera Municipal San Agustín de Las 
Juntas, San Agustín de las Juntas, 71238 San Agustín de las Juntas, Oax., México, lon:-96.71067238, 
lat:17.01173077}}

12-01-2021 12-03-2021 400.000,00 400.000,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882847 Proyecto de inversión 2.500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE 
TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586801220 S 21150 19614 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, 
meta_modificada:630.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Villa de Tututepec De Melchor Ocampo, lon:-
97.608541, lat:16.129895}}

19-03-2021 19-03-2021 2.500.000,00 2.500.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-PPU013-12/2020, contratista:ALLAN ERNESTO CRZ HERNÁNDEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:2500000.0, 
importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.5}} En Ejecución Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS 
SUPERVISORES PUEDAN MANDAR SUS EVINCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación: Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-05}, obs3: {observación:La 
liga de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según 
corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882963 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LA PAZ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586804620 S 261 261 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.05, 
meta_modificada:350.05}}

1 {geo1: {cve_municipio:407, localidad:24, direccion:San Francisco la Paz, lon:-94.683022, lat:16.90992}} 04-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.03}} En Ejecución Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS 
SUPERVISORES PUEDAN MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882971 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586805220 S 333 274 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.43, 
meta_modificada:122.43}}

1 {geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:Santa María Nativitas, lon:-97.334787, lat:17.661494}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.43}} {1882971/proyecto_FIN} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVICION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883806 Proyecto de inversión 9.472.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9472000.0, modificado:9472000.0}}

CONSTRUCCIÓN (REUBICACIÓN ) DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 2 NB EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL 
MIXTEPEC

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011548200120 S 1459 1368 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.6, 
meta_modificada:473.6}}

1 {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:San Gabriel Mixtepec, lon:-97.079499, lat:16.094423}} 30-09-2020 28-12-2020 9.472.000,00 9.472.000,00 9.472.000,00 9.472.000,00 9.472.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:449.92}}
{1883806/proyecto_INICIO, 
1883806/proyecto_PROCESO, 
1883806/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}
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2021 1 OAX210101882848 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACATEPEC 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586801320 S 649 620 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, 
meta_modificada:175.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:334, localidad:2, direccion:Santa María Acatepec, lon:-97.608541, lat:16.129895}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-PPU013-13/2020, contratista:ALLAN ERNESTO CRZ HERNÁNDEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:400000.0, 
importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:estamos en espera que nos envíen el reporte fotográfico. , trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-19}, 
obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-05}, obs3: {observación:La liga 
de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según 
corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882961 Proyecto de inversión 700.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHALCHIJAPA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586804520 S 181 174 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.29, 
meta_modificada:132.29}}

1 {geo1: {cve_municipio:407, localidad:18, direccion:Chalchijapa, lon:-94.683022, lat:16.90992}} 04-12-2020 31-12-2020 700.000,00 700.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882965 Proyecto de inversión 700.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (CHOCOMANATLÁN) 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586804720 S 156 146 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.29, 
meta_modificada:132.29}}

1
{geo1: {cve_municipio:407, localidad:79, direccion:16.451295857550964, -94.26322575091508, lon:-
94.683022, lat:16.90992}}

04-12-2020 31-12-2020 700.000,00 700.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS 
SUPERVISORES PUEDAN MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883815 Proyecto de inversión 6.867.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867000.0, modificado:6867000.0}}

CONSTRUCCIÓN (SUSTITUCIÓN) DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NB AJUSTADO EN LA LOCALIDAD DE 
LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011548200520 S 398 387 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.35, 
meta_modificada:343.35}}

1
{geo1: {cve_municipio:469, localidad:53, direccion:Lázaro Cárdenas Yucunicoco, lon:-98.012449, 
lat:17.33529}}

30-09-2020 28-12-2020 6.867.000,00 6.867.000,00 6.825.000,01 6.825.000,01 6.825.000,01 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.75}}
{1883815/proyecto_INICIO, 
1883815/proyecto_PROCESO, 
1883815/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884487 Proyecto de inversión 3.285.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3285000.0, modificado:3285000.0}}

TERMINACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011605500220 S 1046 981 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, 
meta_modificada:575.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:Santiago Zacatepec, lon:-95.914962, lat:17.159395}} 03-12-2020 31-12-2020 3.285.000,00 3.285.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884496 Proyecto de inversión 4.200.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}}

REHABILITACIÓN DEL ALMACEN ESTATAL EN LA LOCALIDAD DE REYES MANTECÓN 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011605400420 S 2313 2224 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, 
meta_modificada:375.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Reyes Mantecón, lon:-96.70765, lat:16.958281}} 03-12-2020 31-12-2020 4.200.000,00 4.200.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882846 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586801120 S 118 151 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.61, 
meta_modificada:294.61}}

1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:12, direccion:Guadalupe victoria, lon:-98.050348, lat:16.339009}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-PPU013-11/2020, contratista:ALLAN ERNESTO CRUZ HERNÁNDEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:400000.0, 
importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS 
SUPERVISORES PUEDAN MANDAR SUS EVINCIAS FOTOGRAFICAS, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-05}, obs3: {observación:La liga 
de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según 
corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883829 Proyecto de inversión 6.867.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867000.0, modificado:6867000.0}}

CONSTRUCCIÓN (SUSTITUCIÓN) DEL CENTRO DE SALUD RURAL 1NB AJUSTADO VILLA DE TUTUTEPEC, 
LOCALIDAD DE CHACAHUA NÚMERO DE CLUES OCSSA019972

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011668900120 S 348 352 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.35, 
meta_modificada:343.35}}

1 {geo1: {cve_municipio:334, localidad:16, direccion:Chacahua, lon:-97.608541, lat:16.129895}} 30-12-2020 31-12-2020 6.867.000,00 6.867.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.35}} {1883829/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884507 Proyecto de inversión 700.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL (SEGUNDA 
ETAPA).

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011669200120 S 123330 141676 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, 
meta_modificada:111.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Santiago Pinotepa Nacional, lon:-98.050348, 
lat:16.339009}}

25-12-2020 31-12-2020 700.000,00 700.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884520 Proyecto de inversión 1.123.160,74
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123160.74, modificado:1123160.74}}

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 
(TERCERA ETAPA)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011673500120 S 25981 24328 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, 
meta_modificada:400.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Santiago Pinotepa Nacional, lon:-98.050348, 
lat:16.339009}}

12-01-2021 12-03-2021 1.123.160,74 1.123.160,74 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884600 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL CAMARON 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011673500820 S 1121 989 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, 
meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:Constantino Jimenez 6, Barrio Guadalupe, El Camaron 
Yautepec, Oax., México, lon:-96.02720261, lat:16.55508811}}

12-01-2021 12-03-2021 400.000,00 400.000,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884611 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PAPALUTLA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011673501420 S 996 914 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, 
meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:Av. Juárez 30, Santa Cruz Papalutla, Oax., México, lon:-
96.58417404, lat:16.96103738}}

12-01-2021 12-03-2021 400.000,00 400.000,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884613 Proyecto de inversión 16.655.451,93
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.665545193E7, modificado:1.665545193E7}}

AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA DE OAXACA DE 
JUAREZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011544400220 S 428987 420648 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 
meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., México, lon:-
96.7219034, lat:17.0686305}}

06-06-2020 30-06-2020 16.655.451,93 16.655.451,93 13.900.000,00 13.900.000,00 13.900.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}}
{1884613/proyecto_PROCESO, 
1884613/proyecto_INICIO, 
1884613/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}
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2021 1 OAX210101882967 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATENANGO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586804820 S 896 791 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.66, 
meta_modificada:123.66}}

1 {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:San Agustín Atenango, lon:-98.015183, lat:17.611699}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.2}} En Ejecución Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y 
NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884499 Proyecto de inversión 702.812,14
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702812.14, modificado:702812.14}}

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DR. AURELIO VALDIVIESO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011616100220 S 123330 141676 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.88, 
meta_modificada:513.88}}

1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Oaxaca De Juárez, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 20-11-2020 19-12-2020 702.812,14 702.812,14 650.000,00 650.000,00 650.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.88}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884512 Proyecto de inversión 2.678.318,07
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2678318.07, modificado:2678318.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA FRÍA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011669100120 S 36384 34329 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, lon:-
95.021633, lat:16.433308}}

25-12-2020 31-12-2020 2.678.318,07 2.678.318,07 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884609 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEITIPAC 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011673501320 S 1351 1201 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, 
meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:Calle Libertad 37, San Juan Teitipac, Oax., México, 
lon:-96.60544395, lat:16.92869338}}

12-01-2021 12-03-2021 400.000,00 400.000,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882969 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAPILTEPEC 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586805020 S 112 114 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.2, 
meta_modificada:169.2}}

1 {geo1: {cve_municipio:256, localidad:1, direccion:san mateo tlapiltepec, lon:-97.431183, lat:17.810589}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.74}} {1882969/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883809 Proyecto de inversión 7.434.400,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7434400.0, modificado:7434400.0}}

CONSTRUCCIÓN (SUSTITUCIÓN) DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NB EN LA LOCALIDAD DE HEROICA 
CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA (COLONIA 25 DE MAYO)

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011548200220 S 3638 3429 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.72, 
meta_modificada:371.72}}

1
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Heroica Ciudad De Juchitán De Zaragoza, lon:-
95.021633, lat:16.433308}}

30-09-2020 28-12-2020 7.434.400,00 7.373.832,87 7.373.832,87 7.373.832,87 7.373.832,87 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}}
{1883809/proyecto_INICIO, 
1883809/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883820 Proyecto de inversión 6.867.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6867000.0, modificado:6867000.0}}

CONSTRUCCIÓN (REUBICACIÓN ) DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NB AJUSTADO EN LA LOCALIDAD DE 
PLAN ALEMÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011548200620 S 298 276 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.35, 
meta_modificada:343.35}}

1 {geo1: {cve_municipio:532, localidad:12, direccion:Plan Alemán, lon:-97.762301, lat:17.145254}} 30-09-2020 28-12-2020 6.867.000,00 6.867.000,00 6.854.999,64 6.854.999,64 6.854.999,64 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.01}}
{1883820/proyecto_INICIO, 
1883820/proyecto_PROCESO, 
1883820/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884528 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011673500320 S 272 265 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, 
meta_modificada:140.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:10, direccion:La Reforma, lon:-97.083832, lat:15.982644}} 12-01-2021 12-03-2021 400.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882970 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586805120 S 475 489 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.41, 
meta_modificada:163.41}}

1
{geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:San Miguel Tequixtepec, lon:-97.341779, 
lat:17.803048}}

04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.41}} {1882970/proyecto_FIN} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVICION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884393 Proyecto de inversión 2.800.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}

TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011583500120 S 252 232 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.55, 
meta_modificada:380.55}}

1 {geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:Cerro Gordo, lon:-96.545365, lat:15.747139}} 03-12-2020 31-12-2020 2.800.000,00 2.800.000,00 2.790.000,00 2.790.000,00 2.790.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.55}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884525 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011673500220 S 211 212 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, 
meta_modificada:140.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:La Cumbre, lon:-97.748254, lat:16.322271}} 12-01-2021 12-03-2021 400.000,00 400.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884537 Proyecto de inversión 851.079,91
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851079.91, modificado:851079.91}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL (NUEVO ARROYO CHICALI) 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011673500520 S 591 631 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, 
meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chicali), lon:-96.403581, 
lat:18.240372}}

12-01-2021 12-03-2021 851.079,91 851.079,91 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} En Ejecución Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882852 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPEJIPANA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586801720 S 164 132 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, 
meta_modificada:190.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:Santa Mariá Tepejipana, lon:-96.491919, 
lat:15.926334}}

04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-PPU013-17/2020, contratista:ALLAN ERNESTO CRZ HERNÁNDEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:400000.0, 
importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} Terminado Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:Estamos en espera que nos envíen los reportes fotográficos. , trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-
19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR 
LA INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs3: {observación:La 
liga de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:A la fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}
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2021 1 OAX210101882827 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586800420 S 432 435 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.04, 
meta_modificada:205.04}}

1 {geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:San Isídro Zoquiápam, lon:-96.906429, lat:18.13616}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.04}} {1882827/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-03-30}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-03-30}, obs3: {observación:La liga 
de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según 
corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882828 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOXPALAN 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586800520 S 1862 1733 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.68, 
meta_modificada:167.68}}

1
{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:SAN MARTIN TXPALAN, lon:-97.059027, 
lat:18.100724}}

04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.68}} {1882828/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-03-30}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-03-30}, obs3: {observación:La liga 
de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según 
corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882829 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586800620 S 262 287 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, 
meta_modificada:145.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:64, direccion:SAN RAFAEL, lon:-96.830541, lat:18.23424}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} {1882829/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-03-30}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-03-30}, obs3: {observación:La liga 
de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según 
corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882841 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586800720 S 2042 1880 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.16, 
meta_modificada:341.16}}

1
{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:san juan bautista cuicatlán, lon:-96.959567, 
lat:17.801548}}

04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.16}} {1882841/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-03-30}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-03-30}, obs3: {observación:La liga 
de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según 
corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882850 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586801520 S 1205 1102 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, 
meta_modificada:355.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:La Luz, lon:-97.608541, lat:16.129895}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-PPU013-15/2020, contratista:ALLAN ERNESTO CRZ HERNÁNDEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:400000.0, 
importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:Estamos en espera que nos envíen el reporte fotográfico. , trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-19}, 
obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE 
ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, 
EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs3: {observación:La 
liga de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:A la fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882851 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUIXTLA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586801620 S 650 635 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, 
meta_modificada:180.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:Santiago Cuixtla, lon:-97.144447, lat:16.106764}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-PPU013-16/2020, contratista:ALLAN ERNESTO CRZ HERNÁNDEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:400000.0, 
importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} Terminado Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:Estamos en espera de los reportes fotográficos. , trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-19}, obs2: 
{observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs3: {observación:La liga 
de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:A la fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883049 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586807920 S 463 469 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.61, 
meta_modificada:294.61}}

1 {geo1: {cve_municipio:125, localidad:6, direccion:Guadalupe Victoria, lon:-96.106704, lat:16.500607}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.61}} {1883049/proyecto_PROCESO} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884493 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011605400220 S 3956 2797 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.99, 
meta_modificada:461.99}}

1 {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:San Pablo Huitzo, lon:-96.884496, lat:17.277367}} 20-11-2020 19-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.99}} {1884493/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884495 Proyecto de inversión 1.500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE VACUNOLOGIA EN LA LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011605400320 S 9819 8551 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, 
meta_modificada:600.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Zimatlán De Álvarez, lon:-96.785633, lat:16.866686}} 20-11-2020 19-12-2020 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} {1884495/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884497 Proyecto de inversión 518.568,55
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518568.55, modificado:518568.55}}

REHABILITACIÓN DE HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011616100120 S 26981 24328 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.92, 
meta_modificada:53.92}}

1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Santiago Pinotepa Nacional, lon:-98.050348, 
lat:16.339009}}

20-11-2020 19-12-2020 518.568,55 518.568,55 518.568,55 518.568,55 518.568,55 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.92}} {1884497/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884501 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE HOSPITAL DE 30 CAMAS DE PUERTO ESCONDIDO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011637900120 S 10569 9609 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.44, 
meta_modificada:170.44}}

1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Puerto Escondido, lon:-97.083832, lat:15.982644}} 20-11-2020 19-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.44}} {1884501/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884516 Proyecto de inversión 200.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA AMBULANCIA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO 18 CAMAS DE 
CHALCATONGO DE HIDALGO

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011669100220 S 4556 3923 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, 
meta_modificada:70.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Chalcatongo De Hidalgo, lon:-97.570989, 
lat:17.032029}}

25-12-2020 31-12-2020 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884598 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN DEL RÍO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011673500720 S 370 309 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, 
meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:Progreso, Zapotitlán del Río, Oax., México, lon:-
97.23853111, lat:16.87551871}}

01-12-2020 03-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}
{1884598/proyecto_PROCESO, 
1884598/proyecto_FIN}

Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884604 Proyecto de inversión 250.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011673501020 S 573 516 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, 
meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:Calle Independencia 12, Cruz Blanca, 71406 Cruz 
Blanca, Oax., México, lon:-96.76105499, lat:17.01505479}}

12-01-2021 12-03-2021 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}
{1884604/proyecto_PROCESO, 
1884604/proyecto_FIN, 
1884604/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}
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2021 1 OAX210101887141 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHACALAPA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586802820 S 160 148 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, 
meta_modificada:350.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:307, localidad:15, direccion:El Porvenir, San Isidro Chacalapa, Oax., México, lon:-
95.93512774, lat:15.92590351}}

04-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} Terminado Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR 
LOS CONTRATOS, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS 
SUPERVISORES PUEDAN MANDAR SUS EVINCIAS FOTOGRAFICAS , trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884398 Proyecto de inversión 2.535.676,29
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535676.29, modificado:2535676.29}}

REHABILITACIÓN DE HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011583400120 S 39558 3663 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.56, 
meta_modificada:164.56}}

1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Salina Cruz, lon:-95.192159, lat:16.175885}} 03-12-2020 31-12-2020 2.535.676,29 2.535.676,29 2.535.676,29 2.535.676,29 2.535.676,29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.56}} {1884398/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884491 Proyecto de inversión 531.160,67
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531160.67, modificado:531160.67}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011605400120 S 642 595 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.92, 
meta_modificada:185.92}}

1
{geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:teococuilco De Marcos Pérez, lon:-96.614944, 
lat:17.351989}}

20-11-2020 19-12-2020 531.160,67 531.160,67 531.160,67 531.160,67 531.160,67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.92}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882824 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE CUEVA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586800120 S 105 114 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.68, 
meta_modificada:195.68}}

1
{geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:eloxochitlan de flores magon, lon:-96.876091, 
lat:18.176881}}

03-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.68}} {1882824/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-03-30}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-03-30}, obs3: {observación:LAS 
LIGAS DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA DEBEN DAR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO REQUERIDO., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-14}, obs4: {observación:La liga no corresponde al 
contrato , trimestre:1.0, usuario:valeriacardenasa, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:Cambiar la 
categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882825 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NOGALTEPEC 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586800220 S 147 140 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.31, 
meta_modificada:262.31}}

1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:6, direccion:nogaltepec, lon:-96.913721, lat:18.032564}} 03-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98047, contratista:, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.31}} {1882825/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-03-30}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto.., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-03-30}, obs3: {observación:La 
liga de contrato y acta entrega deben dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de 
Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882826 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO NOPALERA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586800320 S 191 194 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.68, 
meta_modificada:167.68}}

1
{geo1: {cve_municipio:206, localidad:3, direccion:SAN ANTONIO NOPALERA, lon:-97.059664, 
lat:18.046927}}

04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.68}} {1882826/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-03-30}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-03-30}, obs3: {observación:La liga 
de contrato y acta entrega deben dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de 
Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882842 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLAXILA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586800820 S 133 123 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.68, 
meta_modificada:167.68}}

1
{geo1: {cve_municipio:177, localidad:17, direccion:SANTA CATARINA TLAXILA, lon:-96.959567, 
lat:17.801548}}

04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.68}} {1882842/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-05}, obs3: {observación:La liga 
de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según 
corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882843 Proyecto de inversión 900.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACAHUATEPEC 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586800920 S 4225 3909 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.07, 
meta_modificada:311.07}}

1
{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:SAN JUAN CACAHUATEPEC, lon:-98.156092, 
lat:16.613734}}

04-12-2020 31-12-2020 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.07}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:NO TENEMOS REPORTE FOTOGRÁFICO, ESTAMOS EN ESPERA DE QUE NOS LOS MANDEN , trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-05}, obs3: {observación:Falta 
agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-05}, obs4: 
{observación:La liga de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-16}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de 
Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882844 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHICOMETEPEC 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586801020 S 746 664 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.87, 
meta_modificada:190.87}}

1
{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:Santa Mariá Chicometepec, lon:-97.912861, 
lat:16.302222}}

04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.87}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDAR SUS EVINCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-05}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-05}, obs3: {observación:La liga 
de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según 
corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882944 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586804020 S 161 158 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.61, 
meta_modificada:294.61}}

1 {geo1: {cve_municipio:265, localidad:43, direccion:San Antonio, lon:-94.748212, lat:16.714515}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.61}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882946 Proyecto de inversión 700.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN JUÁREZ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586804120 S 479 513 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:213.37, 
meta_modificada:213.37}}

1 {geo1: {cve_municipio:327, localidad:6, direccion:Rincón Juárez, lon:-94.193848, lat:16.367249}} 04-12-2020 31-12-2020 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.37}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación: Falta agregar 
contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882948 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PESQUERÍA RANCHO SALINAS 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586804220 S 306 324 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, 
meta_modificada:150.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:327, localidad:50, direccion:Pesquería Rancho Salinas, lon:-94.193848, 
lat:16.367249}}

04-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE 
ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, 
EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:A la fecha ya debe estar al 
100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}, obs6: 
{observación:Falta agregar contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs9: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs10: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882956 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHIMALAPA (LA FORTALEZA) 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586804320 S 1334 1298 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, 
meta_modificada:100.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:Santa Mariá Chimilapa, lon:-94.683022, lat:16.90992}} 04-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:A la fecha ya debe estar al 
100% física y financieramente. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}, obs6: 
{observación:Falta agregar contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs9: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs10: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882972 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586805320 S 235 194 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.36, 
meta_modificada:244.36}}

1
{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:Santiago Ihutlán Plumas, lon:-97.429743, 
lat:17.848474}}

04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.36}} {1882972/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVICION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}
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2021 1 OAX210101882974 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586805420 S 136 125 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.16, 
meta_modificada:122.16}}

1 {geo1: {cve_municipio:492, localidad:12, direccion:El Progreso, lon:-97.339804, lat:17.283077}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.16}} {1882974/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVICION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882975 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586805520 S 133 113 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.39, 
meta_modificada:248.39}}

1 {geo1: {cve_municipio:532, localidad:2, direccion:Benito Juárez, lon:-97.762301, lat:17.145254}} 04-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.39}} {1882975/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882976 Proyecto de inversión 800.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586805620 S 21975 20422 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, 
meta_modificada:600.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acatlán De Pérez de Figueroa, lon:-96.60761, 
lat:18.538563}}

04-12-2020 31-12-2020 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882978 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586805820 S 848 745 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, 
meta_modificada:146.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:Santo Tomás, lon:-96.536115, lat:18.071283}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882979 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ANALCO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586805920 S 155 157 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, 
meta_modificada:75.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:136, localidad:13, direccion:San Antonio Analco, lon:-96.528363, lat:17.879395}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882980 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586806020 S 659 544 0
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:300.0, 
meta_modificada:300.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:Vega Del Sol, lon:-96.211324, lat:17.860133}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:300.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883011 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RÍO CHIQUITO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586806420 S 978 847 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, 
meta_modificada:145.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:Río Chiquito, lon:-95.944416, lat:17.53568}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-24}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883016 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586806620 S 369 370 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.79, 
meta_modificada:184.79}}

1 {geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:Francisco Villa, lon:-95.700692, lat:17.335828}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.79}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-24}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883020 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586806820 S 727 682 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.72, 
meta_modificada:201.72}}

1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:20, direccion:El Porvenir, lon:-95.78231, lat:17.164002}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.72}} {1883020/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883036 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586807320 S 280 276 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.68, 
meta_modificada:167.68}}

1 {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:El Carrizal, lon:-97.198974, lat:16.585491}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.68}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883039 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DE LAS GRUTAS 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586807420 S 452 422 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.68, 
meta_modificada:167.68}}

1
{geo1: {cve_municipio:277, localidad:35, direccion:San Sebastián De Las Grutas, lon:-96.978014, 
lat:16.514758}}

04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.68}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883046 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RÍO HUMO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586807620 S 240 255 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.18, 
meta_modificada:182.18}}

1 {geo1: {cve_municipio:491, localidad:8, direccion:Río Humo, lon:-97.26032, lat:16.692724}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.18}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-24}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

6 de 9



AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: PRIMERO 2021

AVANCES FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 
RESPONSABLE

ENTIDAD 
RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 
RESPONSABLE

MUNICIPIO 
RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 
PROYECTO

CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION EJECUTORA NUMERO PROYECTO
POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO 
GEOREFERENCIA

GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES CAPTURISTA OBSERVACIONES REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

2021 1 OAX210101883047 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS LOVENE 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586807720 S 414 393 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.68, 
meta_modificada:167.68}}

1 {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:San Andrés Lovene, lon:-96.259293, lat:16.133008}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.68}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-24}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883048 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COATLÁN 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586807820 S 1470 1338 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.48, 
meta_modificada:223.48}}

1 {geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:San Miguel Coatlán, lon:-96.694114, lat:16.196313}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.48}} {1883048/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883050 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ROALÓ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586808020 S 248 232 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.21, 
meta_modificada:134.21}}

1 {geo1: {cve_municipio:555, localidad:3, direccion:Santa María Roaló, lon:-96.765343, lat:16.921227}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.21}} {1883050/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883051 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA GARZONA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586808120 S 800 7 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.68, 
meta_modificada:167.68}}

1 {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:San José La Garzona, lon:-96.685529, lat:16.685128}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.68}} {1883051/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884423 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011583400220 S 6921 6726 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.93, 
meta_modificada:591.93}}

1
{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:San Pedro Tapanatepec, lon:-94.193848, 
lat:16.367249}}

20-11-2020 19-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.93}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884429 Proyecto de inversión 2.500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COYOTEPEC 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011583400420 S 2500 2300 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.19, 
meta_modificada:867.19}}

1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:San Bartolo Coyotepec, lon:-96.70765, lat:16.958281}} 03-12-2020 31-12-2020 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.19}} {1884429/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:El Número de registro es un dato libre que define el Ejecutor. En SINFRA usamos el ID de Obra., trimestre:1.0, 
usuario:leobardomgarciaa, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA 
ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION 
Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884433 Proyecto de inversión 1.421.628,93
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421628.93, modificado:1421681.93}}

REHABILITACION DEL HOSPITAL CIVIL DR. AURELIO VALDIVIESO (SEGUNDA ETAPA). 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011669200220 S 25981 24328 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.66, 
meta_modificada:216.66}}

1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Oaxaca de Juárez, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 25-12-2020 31-12-2020 1.421.681,93 1.421.681,93 1.421.681,93 1.421.681,93 1.421.681,93 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.66}} {1884433/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:buenas tardes, cometí un error al capturar el monto aprobado el monto correcto es $1,421,681.93 para poder 
corregirlo , trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884603 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011673500920 S 6694 6234 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, 
meta_modificada:140.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:Calle Morelos 122, Vicente Guerrero, Oax., México, 
lon:-96.70277596, lat:16.93390738}}

12-01-2021 12-03-2021 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} {1884603/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882853 Proyecto de inversión 1.000.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586801820 S 1733 1581 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, 
meta_modificada:320.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Pluma Hidalgo, lon:-96.419443, lat:15.925846}} 04-12-2020 31-12-2020 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/INSABI/18/2020, contratista:ALLAN ERNESTO CRZ HERNÁNDEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1000000.0, 
importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} Terminado Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:En espera que nos envíen los reportes fotográficos , trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-19}, obs2: 
{observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación: Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs3: {observación:La 
liga de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:A la fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882854 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586801920 S 399 334 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.68, 
meta_modificada:412.68}}

1 {geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:San Miguel Del Puerto, lon:-96.174852, lat:15.921633}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-PPU013-19/2020, contratista:FRANCISCO JAVIER LÓPEZ CHÁVEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:400000.0, 
importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.68}} Terminado Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:Estamos en espera del reporte fotográfico. , trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-21}, obs2: 
{observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación: Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs3: {observación:La 
liga de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:A la fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882855 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL FIGUEROA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586802020 S 638 578 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, 
meta_modificada:138.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:30, direccion:San Miguel figueroa, lon:-96.46523, lat:15.746341}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-PPU013-20/2020, contratista:JESÚS CARLOS GARCÍA VÁSQUEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:400000.0, 
importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}} {1882855/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs3: {observación:La 
liga de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:A la fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882856 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MAZUNTE 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586802120 S 345 366 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.34, 
meta_modificada:247.34}}

1 {geo1: {cve_municipio:439, localidad:16, direccion:Mazunte, lon:-96.545365, lat:15.747139}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-PPU013-21/2020, contratista:JESÚS CARLOS GARCÍA VÁSQUEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:400000.0, 
importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.34}} {1882856/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs3: {observación:La 
liga de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:A la fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882886 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586802720 S 2058 1799 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, 
meta_modificada:182.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:san Pedro Comitancillo, lon:-95.159878, 
lat:16.490304}}

04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDA R SUS EVIN CIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación: Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882896 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TAPANALÁ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586802920 S 645 659 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.11, 
meta_modificada:211.11}}

1 {geo1: {cve_municipio:307, localidad:19, direccion:Tapanalá, lon:-95.668856, lat:16.029032}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.11}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDA R SUS EVIN CIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}
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2021 1 OAX210101882897 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUILOTEPEC 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586803020 S 1365 1306 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.23, 
meta_modificada:144.23}}

1 {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:San Pedro Huilotepec, lon:-95.152934, lat:16.243657}} 04-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.23}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDA R SUS EVIN CIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882900 Proyecto de inversión 800.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586803320 S 10641 9258 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.84, 
meta_modificada:811.84}}

1
{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Matías Romero Avendaño, lon:-95.042149, 
lat:16.877889}}

04-12-2020 31-12-2020 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.84}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDA R SUS EVIN CIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882906 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586803920 S 200 212 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.69, 
meta_modificada:69.69}}

1 {geo1: {cve_municipio:265, localidad:6, direccion:Los Limones, lon:-94.748212, lat:16.714515}} 04-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.69}} {1882906/proyecto_PROCESO} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882857 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EL TULE 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586802220 S 343 308 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.16, 
meta_modificada:122.16}}

1 {geo1: {cve_municipio:439, localidad:92, direccion:Santa Elena El Tule, lon:-96.545365, lat:15.747139}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-PPU013-22/2020, contratista:ALLAN ERNESTO CRUZ HERNÁNDEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:400000.0, 
importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.16}} Terminado Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS 
SUPERVISORES PUEDAN MANDA R SUS EVIN CIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación: Falta agregar 
contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs3: {observación:La liga 
de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:A la fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882858 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA BRAVA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586802320 S 499 411 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.23, 
meta_modificada:224.23}}

1 {geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:Cañada Brava, lon:-96.668076, lat:15.833004}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-PPU013-23/2020, contratista:ALLAN ERNESTO CRUZ HERNÁNDEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:400000.0, 
importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.23}} Terminado Validado / Registrado avances
{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE NOS MANDEN EL ACTA ENTREGA Y NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LA 
INFORMACION., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS 
SUPERVISORES PUEDAN MANDA R SUS EVIN CIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-07}, obs3: {observación:La 
liga de contrato debe dar directamente al documento requerido., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, 
fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:A la fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882859 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586802420 S 209 205 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.05, 
meta_modificada:350.05}}

1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:Nueva Esperanza, lon:-95.368056, lat:16.792614}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.05}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDA R SUS EVIN CIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación: Falta agregar 
contrato del proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883022 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586806920 S 191 193 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.05, 
meta_modificada:350.05}}

1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:25, direccion:El Tesoro, lon:-95.78231, lat:17.164002}} 04-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.05}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-24}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883032 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GENERAL FELIPE ÁNGELES 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586807020 S 709 662 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.5, 
meta_modificada:209.5}}

1
{geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:General Felipe Ángeles, lon:-95.446467, 
lat:17.031124}}

04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.5}} {1883032/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883035 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA, SAN JUAN MAZATLÁN 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586807220 S 356 320 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.69, 
meta_modificada:76.69}}

1 {geo1: {cve_municipio:207, localidad:16, direccion:Villa Nueva, lon:-95.446467, lat:17.031124}} 04-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.69}} {1883035/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882875 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586802520 S 149 141 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.16, 
meta_modificada:122.16}}

1 {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:Progreso, lon:-95.368056, lat:16.792614}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.16}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDA R SUS EVIN CIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882878 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COLONIA JUÁREZ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586802620 S 1711 1225 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.55, 
meta_modificada:221.55}}

1 {geo1: {cve_municipio:248, localidad:4, direccion:Colonia Juárez, lon:-94.981892, lat:16.2097}} 04-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.55}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDA R SUS EVIN CIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882889 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHACALAPA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586802820 S 160 147 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.05, 
meta_modificada:350.05}}

1 {geo1: {cve_municipio:307, localidad:15, direccion:San Isidro Chacalapa, lon:-95.668856, lat:16.029032}} 04-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.05}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDA R SUS EVIN CIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882898 Proyecto de inversión 842.613,67
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842613.67, modificado:842613.67}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586803120 S 5851 5272 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.41, 
meta_modificada:428.41}}

1
{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:Santa Mariá Jalapa Del Marqués, lon:-95.443378, 
lat:16.440065}}

04-12-2020 31-12-2020 842.613,67 842.613,67 842.613,67 842.613,67 842.613,67 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.41}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDA R SUS EVIN CIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882901 Proyecto de inversión 1.800.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) EN LA LOCALIDAD DE SAN 
FRANCISCO IXHUATÁN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586803420 S 4663 4387 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.58, 
meta_modificada:1162.58}}

1
{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:San Francisco Ixhuatán, lon:-94.483828, 
lat:16.352357}}

04-12-2020 31-12-2020 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.58}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDA R SUS EVIN CIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882902 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RÍO PACHIÑE 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586803520 S 67 572 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.05, 
meta_modificada:350.05}}

1 {geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:Río Pachiñe, lon:-95.095094, lat:16.962829}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.05}} {1882902/proyecto_PROCESO} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882903 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586803620 S 734 627 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.05, 
meta_modificada:350.05}}

1 {geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:Santa Ana, lon:-95.095094, lat:16.962829}} 01-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.05}} {1882903/proyecto_PROCESO} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882904 Proyecto de inversión 600.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN SARABIA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586803720 S 520 492 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.05, 
meta_modificada:350.05}}

1 {geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:Estación Sarabia, lon:-95.095094, lat:16.962829}} 04-12-2020 31-12-2020 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.05}} {1882904/proyecto_PROCESO} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO OBSERVACIONES

2021 1 OAX210101882905 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586803820 S 387 385 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, 
meta_modificada:96.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:17.299601202313372, -94.982725141063, lon:-
95.095094, lat:16.962829}}

04-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDA R SUS EVIN CIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883013 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS PALMAS 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA SF/SPIP/DPIP/INSABI/1493/2020 S 732 683 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, 
meta_modificada:75.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:468, localidad:16, direccion:San Antonio Las Palmas, lon:-95.944416, 
lat:17.53568}}

04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883017 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MACHO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586806720 S 179 168 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.79, 
meta_modificada:184.79}}

1 {geo1: {cve_municipio:457, localidad:2, direccion:Arroyo Macho, lon:-96.184656, lat:17.446267}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.79}} {1883017/proyecto_PROCESO} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884425 Proyecto de inversión 1.164.323,71
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164323.71, modificado:1164323.71}}

REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DR. AURELIO VALDIVIESO EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE 
JUAREZ

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011583400320 S 141676 123330 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.48, 
meta_modificada:553.48}}

1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Oaxaca De Juárez, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 20-11-2020 19-12-2020 1.164.323,71 1.164.323,71 1.164.323,71 1.164.323,71 1.164.323,71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.48}} {1884425/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883033 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SAN JUAN 
MAZATLAN

20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586807120 S 505 447 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.0, 
meta_modificada:188.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:207, localidad:10, direccion:San José De Las Flores, lon:-95.446467, 
lat:17.031124}}

04-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-24}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882977 Proyecto de inversión 600.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586805720 S 3181 2889 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.21, 
meta_modificada:434.21}}

1
{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:San Felipe Jalapa De Díaz, lon:-96.536115, 
lat:18.071283}}

04-12-2020 31-12-2020 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.21}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882981 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586806120 S 614 548 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, 
meta_modificada:145.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:205, localidad:19, direccion:San Lorenzo, lon:-95.879883, lat:17.470891}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882982 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE YOGOPE 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586806220 S 284 253 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, 
meta_modificada:145.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:205, localidad:27, direccion:Yogope, lon:-95.879883, lat:17.470891}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882983 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LOVANI 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586806320 S 346 327 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, 
meta_modificada:145.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:212, localidad:5, direccion:Santa María Lovani, lon:-96.036834, lat:17.469302}} 04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:No contamos con reporte fotográfico, estamos en espera que nos lo compartan. 
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-03-23}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN 
PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN 
DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101882899 Proyecto de inversión 500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUIGOVELAGA 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586803220 S 291 274 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.46, 
meta_modificada:230.46}}

1 {geo1: {cve_municipio:470, localidad:2, direccion:Guigovelaga, lon:-95.532658, lat:16.686459}} 04-12-2020 31-12-2020 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.46}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN MANDA R SUS EVIN CIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, 
usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN 
FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y 
VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-20}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Falta agregar 
contrato del proyecto. , trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:A la 
fecha ya debe estar al 100% física y financieramente., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-
19}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101883040 Proyecto de inversión 400.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011586807520 S 198 218 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.68, 
meta_modificada:167.68}}

1
{geo1: {cve_municipio:491, localidad:7, direccion:Recibimiento De Cuauhtémoc, lon:-97.26032, 
lat:16.692724}}

04-12-2020 31-12-2020 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.68}} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.

, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:ESTAMOS EN ESPERA QUE LOS SUPERVISORES PUEDAN 
MANDAR SUS EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS., trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:Cambiar la categoría a 
Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}

2021 1 OAX210101884486 Proyecto de inversión 1.500.000,00
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 
SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

TERMINACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES 20 Oaxaca 0
Gobierno de la 
Entidad

Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Social

Salud Sin identificar SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA 5400011605500120 S 209 204 0
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, 
meta_modificada:235.0}}

1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:47, direccion:San Martín De Porres, lon:-96.830541, lat:18.23424}} 20-11-2020 19-12-2020 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} {1884486/proyecto_FIN} Terminado Validado / Registrado avances

{obs1: {observación:POR CIERRE DE EJERCICIO LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, YA ESTAN FISICAMENTE EN LAS OFICINAS DE 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, EN PROCESO DE REVISION Y VALIDACION Y SE PROCEDERA A SU 
DIGITALIZACION, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO DE CAPTURA NO ESTAN DISPONIBLES.
EN ESPERA DE QUE NOS PUEDAN RESOLVER LA LIGA PARA PODER SUBIR LOS CONTRATOS.
, trimestre:1.0, usuario:irineojsilviah, fecha:2021-04-19}}

{obs1: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al 
proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, 
usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs2: {observación:Se recomienda que en número de registro 
se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar 
reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs3: {observación:Se 
recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA correspondiente al proyecto. Falta agregar 
contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-
04-17}, obs4: {observación:Se recomienda que en número de registro se coloque el PIPETAPA 
correspondiente al proyecto. Falta agregar contrato del proyecto. Falta agregar reporte fotográfico., 
trimestre:1.0, usuario:victorumateosh, fecha:2021-04-17}, obs5: {observación:No se observa que el 
proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs6: {observación:No se observa que el 
proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs7: {observación:No se observa que el 
proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}, obs8: {observación:No se observa que el 
proyecto sea de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre.
, trimestre:1.0, usuario:danielrodriguezm, fecha:2021-04-23}}
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