
AVANCE: DESTINO DEL GASTO
TRIMESTRE: PRIMERO 2022

AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_

APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA
NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2022 1 OAX14140200353778 Proyecto de invers ión 1026000

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026000.0, 

modificado:1026000.0}}

Equipamiento Del  Centro De 

Sa lud En La  Local idad De 

San Antonio

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA
FISE/0682/2014 N 0 0 319

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 01-07-2014 01-12-2014 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{359362/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00160100623078 Proyecto de invers ión 0

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, modificado:1.0}}

Construcción De 1era  Etapa 

De Muro De Contencion En 

La  Escuela  Primaria  Benito 

Juarez - 4115

20 Oaxaca 276 San Miguel  Santa  Flor
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL SANTA 

FLOR

4115 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN 

MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR 

OAXACAENTRE  CALLE DE EMAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, NINGUNO NINGUNOLA 

CALLE ES BENITO JUAREZ ES LA CALLE PRINCIPAL QUE DIRIGE A LA PRESIDENCIA 

MUNICIPA, lon:-96.798611, lat:17.920833}}

23-05-2016 22-07-2016 1 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {699088/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00160100623802 Proyecto de invers ión 0

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, 

modificado:1500000.0}}

Ampl iación De La  Red De 

Dis tribución De De Agua 

Potable En Barrio Santa  

Rosa  - 2154

20 Oaxaca 381
Santa  Cruz Tacache de 

Mina

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar NINGUNO 2154 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO 

BARRIO TACACHE DE MINA, 69260SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ 

TACACHE DE MINA OAXACAENTRE  CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE 

NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-

98.149444, lat:17.827222}}

14-03-2016 28-11-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {699812/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160200661645 Proyecto de invers ión 983050.85

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983050.85, 

modificado:983050.85}}

Ampl iacion De La  Red De 

Dis tribucion De Energia  

Electrica  (1a. Etapa) - 58904

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

58904 N 0 0 175 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:482, localidad:28, direccion:-, lon:-98.00666224, 

lat:16.20352942}}
01-07-2016 01-09-2016 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 137 2 02 0008/2016, contratista:CONSTRUCTORA VIXUDU, S. A. DE C. V., 

convocante:SINFRA, monto:982850.86, importe_modificado:}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{740248/proyecto_PROCESO, 

740248/proyecto_INICIO, 

740248/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160200688147 Proyecto de invers ión 270859.5

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135429.75, 

modificado:135430.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa 

Municipa l , monto:135429.75, modificado:135430.0}}

Construcción De Tanque De 

Almacenamiento - 107697
20 Oaxaca 269 San Miguel  el  Grande

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL EL GRANDE
107697 N 0 0 15 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:15, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 71144 

TRAMO SAN MIGUEL EL GRANDE  - TLAXIACO  KILÓMETRO 20 + 100 COLONIA GENERAL 

LÁZARO CÁRDENAS, 71144  GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN MIGUEL EL GRANDE 

OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE-TLAXIACO KM 20100 

Y , lon:-97.62230806, lat:17.15796936}}

01-06-2016 30-06-2016 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:4710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL 

GRANDE, monto:135430.0, importe_modificado:135430.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {789714/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX16160300783964 Proyecto de invers ión 1689600.11

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689600.11, 

modificado:1689600.11}}

Ampl iacion De La  Red De 

Dis tribucion De Energia  

Electrica  En Las  Ca l les  

Ramon Santiago Emi l iano 

Zapata  Y Camino A La  Paz - 

363370

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

363370 N 0 0 64 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO A LA PAZ PUEBLO SAN 

JUAN TEPONAXTLA, 71000 SAN JUAN TEPONAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA ENTRE CALLE RAMON SANTIAGO Y CALLE CAMIN, lon:-97.85826258, 

lat:17.03050372}}

02-07-2016 01-08-2016 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 137 01 07 0106/2016, contratista:ING. ANGEL CERVANTES MADRID, 

convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, 

monto:1689344.51, importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{888092/proyecto_PROCESO, 

888092/proyecto_FIN, 

888092/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX17170401009219 Acción 30690

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30690.0, 

modificado:30690.0}}

Si l las  De Vis i ta  - 281104 20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

FRANCISCO 

OZOLOTEPEC

281104 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, 

meta_modificada:1100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}}
02-08-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA 748, contratista:DISTRIBUIDORA LOMA BONITA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:30690.0, importe_modificado:30690.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1144299/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX17170401009223 Acción 4710

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4710.0, 

modificado:4710.0}}

Adquis icion De Impresora  

Multi funcional  - 280888
20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

FRANCISCO 

OZOLOTEPEC

280888 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:110.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}}
02-08-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:748, contratista:DISTRIBUIDORA LOMA BONITA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:4710.0, importe_modificado:4710.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1144303/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX00180201107645 Proyecto de invers ión 95480

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95480.0, 

modificado:95480.0}}

Construcción De Cocina  

Comunitaria  Segunda Etapa - 

110101

20 Oaxaca 161 San Jerónimo Sosola
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JERONIMO 

SOSOLA

110101 N 0 0 60
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:168.15}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMO 

SOSOLA - SANTA CRUZ DEL RIO (RIO DE OCOTE) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 

000 BARRIO SANTA CRUZ DEL RÍO RÍO DE OCOTE, 68208 SANTA CRUZ DEL RÍO (RÍO DE 

OCOTE), SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CAMINO SAN JERONIMO SOSOLA-

RIO D, lon:-97.06141472, lat:17.3583261}}

23-04-2018 01-06-2018 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66082, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO 

SOSOLA , monto:95480.0, importe_modificado:95480.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}

{1246027/proyecto_INICIO, 

1246027/proyecto_FIN, 

1246027/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00180201107946 Proyecto de invers ión 456320.6

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456320.6, 

modificado:456320.6}}

Rehabi l i tacion Del  Sis tema 

De Agua Potable - 114975
20 Oaxaca 395 Santa  María  Apazco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA APAZCO
114975 N 0 0 23

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA 

MARÍA APAZCO, 69620 SAN ISIDRO, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA, CALLE PRINCIPAL 

SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE EL ALMACEN, lon:-

97.11020274, lat:17.61565861}}

02-04-2018 16-05-2018 456320.6 456320.6 456320.6 456320.6 456320.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA/395/007/04/2018, contratista:JUCOSER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA APAZCO, monto:456320.6, importe_modificado:456320.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.1}}
{1246328/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX00180201109043 Proyecto de invers ión 696799.26

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696799.26, 

modificado:696799.26}}

Construccion De Drenaje 

Pluvia l  En Agua De La  Caña - 

69210

20 Oaxaca 482
Santiago Pinotepa 

Nacional

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

POR EL 

AYUNTAMIENTO DE 

PINOTEPA NACIONAL

69210 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:116, direccion:CALLE POR LA CALLE PRINCIPAL 

PUEBLO ACUAUTEPEC, 71606 ACUAUTEPEC O AGUA DE LA CAÑA, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , UBICADA A EN LA ENTRADA DE LA 

COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA, lon:-98.00247816, lat:16.33000831}}

23-04-2018 21-06-2018 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPN/482/FIII/022/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COPECSA, 

convocante:SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:696799.26, importe_modificado:696799.26}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1247425/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301284061 Proyecto de invers ión 1590000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590000.0, 

modificado:1590000.0}}

MODERNIZACION Y 

AMPLIACION DEL CAMINO 

OAXACA SOLA DE VEGA SAN 

LORENZO TEXMELUCAN SAN 

JACINTO TLACOTEPEC SANTA 

CRUZ - 161590

20 Oaxaca 386 Santa  Cruz Zenzontepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC
161590 N 0 0 598 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:0.8, meta_modificada:0.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO TEXMELUCAN-

SAN JACINTO TLACOTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, 

71365SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACAENTREY,EL 

CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE EN UN PUNTO DE INICIO LAT. 16.543448 LONG. -

97.495756 Y , lon:-97.4946787, lat:16.5367646}}

01-06-2018 30-11-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1284061/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301289576 Proyecto de invers ión 2332388.89

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142870.56, 

modificado:1142870.56}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:1189518.33, modificado:1189518.33}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LOS PARAJES 

YOSOCHITE Y MIGUEL 

HIDALGO - 275319

20 Oaxaca 532 Santo Tomás  Ocotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC
275319 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:3.2, meta_modificada:3.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR 

SN RANCHERIA , 69867MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTRE  1  

2,  3 LA DIRECCION MENCIONADA CORRESPONDE A LA DEL BENEFICIARIO C. FRANCISCA 

ORTIZ LOPEZ CON COORDENADAS LATITUD 17.128714 N Y LONGITUD -97., lon:-

97.75680225, lat:17.13313133}}

01-07-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1289576/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301289577 Proyecto de invers ión 1517087.41

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:773714.58, modificado:773714.58}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:743372.83, modificado:743372.83}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE - 275328
20 Oaxaca 532 Santo Tomás  Ocotepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC
275328 N 0 0 78

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2994.06, 

meta_modificada:2994.06}}
1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:7, direccion:CALLE PLAN ALEMAN INTERIOR SN 

PUEBLO FRANCISCO VILLA, 69867FRANCISCO VILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC 

OAXACAENTRE  ,  LA DIRECCIÓN MENCIONADA CORRESPONDE A LA DEL BENEFICIARIO 

RICARDO REYES CRUZ CON COORDENADAS LATITUD 17.125814 N Y LONGITUD -

97.7579, lon:-97.75700078, lat:17.12124882}}

01-07-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1289577/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301289786 Proyecto de invers ión 1750000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625000.0, 

modificado:625000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1125000.0, modificado:1125000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE SEGUNDA 

ETAPA PARA BENEFICIAR A LA 

LOCALIDAD DE LA TRINIDAD 

EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YAVEO - 281449

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar SANTIAGO YAVEO 281449 N 0 0 651 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:0.15, meta_modificada:0.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA TRINIDAD, 

68960LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACAENTRE CAMINO DE TERRACERIA A LA 

TRINIDAD Y,A LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD SE LLEGA POR LA CARRETERA ESTATAL, 

PLAYA VICENTE - PALOMARES, EL ACCESO ES POR UN CAMINO DE TERRACERI, lon:-

95.55105175, lat:17.44004753}}

01-07-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1289786/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301289894 Proyecto de invers ión 702577.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344262.85, 

modificado:344262.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:358314.4, modificado:358314.4}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN YUYUCU - 

283318

20 Oaxaca 532 Santo Tomás  Ocotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SANTO TOMAS 

OCOTEPEC
283318 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:0.89, meta_modificada:0.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL 

RANCHERIA YUYUCU, 69868YUYUCU, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACAENTRE  1  2,  3 

LA DIRECCIÓN MENCIONADA CORRESPONDE A LA DEL BENEFICIARIO C. MARVI 

SÁNCHEZ SÁNCHEZ CON COORDENADAS LATITUD 17.112907 N Y LONGITUD --

97.799956 UBICAD, lon:-97.79711314, lat:17.11103608}}

01-07-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1289894/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301328160 Proyecto de invers ión 1433156.9

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716578.45, 

modificado:716578.45}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:716578.45, modificado:0.0}}

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME SAN JUAN LUVINA - 

265936

20 Oaxaca 296 San Pablo Macui l tianguis
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PABLO 

MACUILTIANGUIS

265936 N 0 0 160
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE COMUNIDAD DE SAN JUAN 

LUVINA BARRIO SAN JUAN LUVINA, 68722SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS OAXACAENTRE Y,PISO FIRME EN DIFERENTES CALLES DE LA 

COMUNIDAD DE SAN JUAN LUVINA, lon:-96.55063492, lat:17.51166325}}

13-08-2018 27-09-2018 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM296FISMDF072018, contratista:JUAN CARLOS PEREZ RUIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS, monto:716578.45, importe_modificado:716578.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}

{1328160/proyecto_FIN, 

1328160/proyecto_PROCESO, 

1328160/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301338377 Proyecto de invers ión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

AGUA POTABLE DEL PARAJE 

YUTEVICO - 288906

20 Oaxaca 258 San Miguel  Achiutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H  AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL ACHIUTLA
288906 N 0 0 175

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:700.0, 

meta_modificada:7000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO INDEPENDENCIA- 

PARAJE YUTEVICO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA SAN SEBASTIÁN 

ATOYAQUILLO, 69841SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, SAN MIGUEL ACHIUTLA 

OAXACAENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y,RUMBO AL RIO DEL PARAJE, lon:-97.51169121, 

lat:17.31025242}}

09-07-2018 28-08-2018 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/FAISM-258-01/2018-C, contratista:JOSE SALAS RAMIREZ, 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:700.0}}
{1338377/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301339564 Proyecto de invers ión 185800.87

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185800.87, 

modificado:185800.87}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

CALLE AQUILES SERDÁN 

ENTRE CATORCE DE OCTUBRE 

Y MORELOS - 290948

20 Oaxaca 338 Vi l la  de Etla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE VILLA 

DE ETLA
290948 N 0 0 10000

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN VILLA VILLA 

DE ETLA, 68200VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACAENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y 

CALLE MORELOS, CARRETERA FEDERAL 190 DEL LADO DERECHO VINIÉNDOSE DEL 

CRUCERO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA CON RUMBO A LA CIUDAD DE OA, lon:-

96.794289, lat:17.20539396}}

21-05-2018 26-05-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1339564/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301343714 Proyecto de invers ión 2352153.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352153.99, 

modificado:2352153.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 

TRATADORA DE AGUAS 

RESIDUALES - 298792

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO
298792 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:29, direccion:CALLE A CHALCATONGO INTERIOR 

S/N BARRIO SAN BARTOLO, 69800SAN BARTOLO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACAENTRE CALLE A CHALCATONGO Y,LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE 

LA GASOLINERA SANTA MARIA EN EL BARRIO DE SAN BARTOLO, lon:-97.6618574, 

lat:17.26112505}}

24-09-2018 07-12-2018 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/023/2018, contratista:ASERCA ARQUITECTURA Y 

SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:2352153.99, importe_modificado:2352153.99}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{1343714/proyecto_INICIO, 

1343714/proyecto_FIN, 

1343714/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180401473344 Proyecto de invers ión 7000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estata l_mun:Programa Estata l , monto:3430000.0, 

modificado:3430000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3570000.0, modificado:3570000.0}}

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

PRIMERA ETAPA - 419637

20 Oaxaca 367 Santa  Catarina  Mechoacán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CATARINA 

MECHOACAN

419637 S 2289 211 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:7819.6, 

meta_modificada:78196.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTA 

CATARINA MICHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA 

MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CUAHTEMOC, CAMINO 

CAMINO VIEJO A JAMILTEPEC LA RED DE DISTRIBUCION SE ENCUENT, lon:-

97.83593026, lat:16.33491376}}

01-10-2018 29-12-2018 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:419637, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL CUMBRES DE 

MALTRATA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:7000000.0, 

importe_modificado:7000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:5555.0}}
{1473344/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200301768788 Proyecto de invers ión 4258806.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4258806.34, 

modificado:4258806.34}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE PRIMERA 

ETAPA - 115734

20 Oaxaca 510 Santo Domingo Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTO DOMINGO 

IXCATLAN TLAXIACO 

OAXACA

115734 S 472 405 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:510, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO IXCATLAN, 

71146 SANTO DOMINGO IXCATLÁN, SANTO DOMINGO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE  

CARRETERA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO CUOTA TOMAR LA DESVIACIÓN 

HACIA TLAXIACO AL LLEGAR A TLAXIACO DIRIGIRSE HACIA LA CARRET, lon:-

97.53490678, lat:16.92852795}}

17-08-2020 17-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1768788/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401797149 Proyecto de invers ión 1987651

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496913.0, 

modificado:496913.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:496913.0, modificado:496913.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993825.0, 

modificado:993825.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN SANTA 

MARIA QUIEGOLANI - 154126

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARÍA 

QUIEGOLANI

154126 S 436 394 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:3.9, meta_modificada:3.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA 

MARÍA QUIEGOLANI, 70586 SANTA MARÍA QUIEGOLANI, SANTA MARÍA QUIEGOLANI 

OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL JARQUIN Y CALLE LIBERTAD, CALLE LA PIEDAD  DE 

DONDE INICIA LA OBRA APROXIMADAMENTE A CUADRA Y MEDIA, lon:-96.05246559, 

lat:16.27768992}}

25-09-2020 28-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1797149/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401804650 Proyecto de invers ión 2130000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130000.0, 

modificado:2130000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

ESCALERILLA HIDALGO - 

255854

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA

255854 S 27 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:2.72, meta_modificada:2.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA 

ESCALERILLA, 71190 ESCALERILLA HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE 

CAMINO LA ESCALERILLA Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO RUMBO A LA 

ESCALERILLA CAMINO QUE INICIA A LA LOCALIDAD A 50 METR, lon:-97.67501255, 

lat:16.8433322}}

10-10-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1804650/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401815814 Proyecto de invers ión 5033325.35

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5033325.35, 

modificado:5033325.35}}

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE - 

143310

20 Oaxaca 553 Tla l ixtac de Cabrera
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

TLALIXTAC DE CABRERA
143310 S 5405 4803 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:, 00000 TLALIXTAC DE CABRERA, 

TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA ENTRANDO POR 

LA CARRETERA A GUELATAO, lon:-96.62763288, lat:17.14152509}}

21-09-2020 30-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1815814/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401827765 Proyecto de invers ión 1503979.19

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360805.9, 

modificado:360805.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1143173.29, modificado:1143173.29}}

AMPLIACIÓN DE RED O 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN SAN ANTONINO MONTE 

VERDE LOCALIDAD   SANTA 

MARÍA DE LAS NIEVES 

MONTEVERDE - 167349

20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ANTONINO 

MONTE VERDE

167349 S 180 175 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1321.0, 

meta_modificada:1321.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CALLE CENTRO RANCHERIA , 69546 

SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA  

ENTRE  PASAJE NUU TINDU Y CALLE DE LA FLOR,    OAXACA DE JUÁREZ NOCHIXTLÁN 

DESVIACIÓN A HUAJUAPAN DE LEÓN, DESVIACIÓN A TLAXIACO, lon:-97.74140774, 

lat:17.51957352}}

29-09-2020 12-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1827765/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401835396 Proyecto de invers ión 514266.86

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514266.86, 

modificado:514266.86}}

REVESTIMIENTO DE CAMINO - 

193178
20 Oaxaca 451 Santiago Apoala

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

SANTIAGO APOALA
193178 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:9650.0, 

meta_modificada:9650.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO UNION BUENA VISTA  

- TERRENOS SEMBRADIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 930 + undefined PUEBLO 

UNION BUENA VISTA, 69625 UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI), 

SANTIAGO APOALA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN LA LOCA, lon:-97.12857259, 

lat:17.62766031}}

21-06-2020 20-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1835396/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401839726 Proyecto de invers ión 400141.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400141.98, 

modificado:400141.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA   2  EN 

SANTIAGO HUAUCLILLA 

LOCALIDAD   SANTIAGO 

IXTLAHUACA - 206500

20 Oaxaca 463 Santiago Huaucl i l la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO HUAUCLILLA
206500 S 74 70 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:4, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN 

TLALIXTLAHUACA, 69651 SANTIAGO IXTLAHUACA, SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA  

ENTRE CALLE GALEANA Y  ,    SE ENCUENTRA EN CALLE 5 DE MAYO Y GALEANA, lon:-

96.99743783, lat:17.53942049}}

03-11-2020 03-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}
{1839726/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401841661 Proyecto de invers ión 447455.32

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447455.32, 

modificado:447455.32}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES - 212312

20 Oaxaca 451 Santiago Apoala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO 

SANTIAGO APOALA
212312 S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69625 

SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN 

DIRECCION A LA CASACADA DE SANTIAGO APOALA SIGUIENDO LA CALLE PINO SUAREZ, 

lon:-97.13481003, lat:17.6527437}}

26-10-2020 09-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1841661/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401843011 Proyecto de invers ión 1410567

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410567.0, 

modificado:1410567.0}}

REHABILITACION DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE 20DTV0983Z - 216298

20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA PEÑASCO
216298 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

ISIDRO PEÑASCO, 69848 SAN ISIDRO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA 

TELESECUNDARIA DEL POBLADO DE SAN ISIDRO PEÑASCO, lon:-97.57040222, 

lat:17.22061933}}

23-03-2020 21-05-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1843011/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401848549 Proyecto de invers ión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

COMEDORES COMUNITARIO 

2A ETAPA - 232577

20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

232577 S 190 177 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:147.6, 

meta_modificada:1476.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO CONCEPCIÓN 

PORFIRIO DÍAZ, 69249 CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.95231173, 

lat:17.86131707}}

08-07-2020 05-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:147.6}}
{1848549/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401848870 Proyecto de invers ión 1340293

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340293.0, 

modificado:1340293.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN EN SANTA 

ANA CUAUHTÉMOC 

LOCALIDAD   SANTA ANA 

CUAUHTÉMOC 

ASENTAMIENTO SANTA ANA 

CUAUHTÉMOC - 233647

20 Oaxaca 355 Santa  Ana Cuauhtémoc
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

ANA CUAUHTEMOC
233647 S 261 249 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:619.46, 

meta_modificada:619.46}}
1

{geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CONSTITUCION INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA 

CUAUHTÉMOC OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL BRAVO Y CALLE ZARAGOZA,    LA OBRA 

SE UBICA ENTRE LAS CALLES DE MANUEL BRAVO Y LA CALLE , lon:-96.79629935, 

lat:17.98321238}}

09-10-2020 07-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1848870/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401853762 Proyecto de invers ión 600544

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600544.0, 

modificado:600544.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE, EN LA 

LOCALIDAD DE BENITO 

JUAREZ - 247895

20 Oaxaca 532 Santo Tomás  Ocotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTO TOMAS 

OCOTEPEC

247895 S 70 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:4448.6, 

meta_modificada:4448.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 69866 BENITO JUÁREZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, lon:-97.77222903, lat:17.09788331}}

06-08-2020 03-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1853762/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401853856 Proyecto de invers ión 998255.33

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998255.33, 

modificado:998255.33}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE - 248243

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
248243 S 150 139 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:21, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA 

PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, 70211 PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA  ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 2 OTIENTE, CALLE 05 DE MAYO  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN PROFESO, lon:-95.27542832, 

lat:17.40096004}}

28-02-2020 28-03-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1853856/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854137 Proyecto de invers ión 2640000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640000.0, 

modificado:2640000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

POTABLE - 249068

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
249068 S 861 909 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5604.0, 

meta_modificada:5604.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:CALLE JALTEPEC PUEBLO JALTEPEC DE 

CANDOYOC, 70215 JALTEPEC DE CANDOYOC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   Y  

,    SOBRE LA CALLE JALTEPEC PARTIENDO DE SE HIZO LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE, lon:-95.4119572, lat:17.3539972}}

01-06-2020 01-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1854137/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854389 Proyecto de invers ión 1220089.85

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220089.85, 

modificado:1220089.85}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL - 249726
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
249726 S 283 315 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

ARROYO PEÑA AMARILLA, 70212 ARROYO PEÑA AMARILLA, SAN JUAN COTZOCÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE MIGUEL 

HIDALGO  DE LA AGENCIA MUNICIPAL SUBIR SOBRE LA CALLE EMILIAN, lon:-

95.26179798, lat:17.53785748}}

28-07-2020 28-09-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1854389/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854516 Proyecto de invers ión 4436690

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4436690.0, 

modificado:4436690.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL A LA COMUNIDAD DE 

MARÍA LOMBARDO DE CASO - 

250024

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
250024 S 698 612 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5040.0, 

meta_modificada:5040.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:CALLE ALFONSO CASO PUEBLO 

MARÍA LOMBARDO DE CASO, 70215 MARÍA LOMBARDO DE CASO, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO RUIZ MACIE Y CALLE LICENCIADO PEDRO 

VASQUEZ COLMENAREZ, CALLE LICENCIADO DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO  , lon:-

95.4268874, lat:17.44655772}}

30-05-2020 30-06-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1854516/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854686 Proyecto de invers ión 480000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, 

modificado:480000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN HEROICA 

VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA 

Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA 

LOCALIDAD   SANTA CRUZ 

NUMÁ - 250441

20 Oaxaca 549

Heroica  Vi l la  Tezoatlán de 

Segura  y Luna, Cuna de la  

Independencia  de Oaxaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO HEROICA 

VILLA TEZOATLAN DE 

SEGURA Y LUNA CUNA 

DE LA INDEPENDENCIA 

DE OAXACA

250441 S 40 30 0
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA 

CRUZ ÑUMA, 69200 SANTA CRUZ NUMÁ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  ENTRE  CALLE DIVERSAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRAN EN DIFE, lon:-97.75559976, 

lat:17.65116035}}

04-11-2020 23-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}
{1854686/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401864805 Proyecto de invers ión 277293.15

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277293.15, 

modificado:277293.15}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PRINCIPAL - 254202

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
254202 S 14 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO EVA 

SAMANO DE LOPEZ MATEOS, 70211 EVA SÁMANO DE LÓPEZ MATEOS, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIZACION D ELA OBRA ES LA CALLE 

PRINCIPAL Y UNICA DE LA LOCALIDAD DE EVA SAMANO DE LOÉZ MATEOS L, lon:-

95.29658068, lat:17.35844358}}

01-10-2020 30-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1864805/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401865100 Proyecto de invers ión 508979.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508979.66, 

modificado:508979.66}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN LA CALLE 

RICARDO FLORES MAGÓN DE 

LA LOCALIDAD ARROYO 

VENADO (SECCION TERCERA) - 

254885

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ

254885 S 3500 3011 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN 

COLONIA ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), 68463 ARROYO VENADO (SECCIÓN 

TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN DE LA LOCALIDAD DE, lon:-96.52625163, 

lat:18.08077749}}

09-03-2020 26-03-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1865100/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401866289 Proyecto de invers ión 460464

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460464.0, 

modificado:460464.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO 

DE ACCESO A LA LOCALIDAD 

SECCIÓN LOS CALIXTO - 

257975

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ

257975 S 34 32 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:376.0, 

meta_modificada:376.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:49, direccion:PUEBLO SECCIÓN CALIXTO, 68460 

SECCIÓN CALIXTO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SECCION CALIXTO, lon:-96.50268263, 

lat:18.11136755}}

03-03-2020 25-03-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1866289/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401867324 Proyecto de invers ión 283041.67

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283041.67, 

modificado:283041.67}}

REHABILITACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

AGENCIAS DE SANTA MARÍA 

PETAPA OAXACA. - 260281

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
260281 S 7948 7438 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO 

SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  

ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y  ,    REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

CABERA MUNICIPAL Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO, lon:-95.12009386, lat:16.8222612}}

26-10-2020 24-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1867324/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401868929 Proyecto de invers ión 3178023.61

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3178023.61, 

modificado:3178023.61}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE DE LA LOCALIDAD EL 

CRUCERO, LA SORPRESA 

(SEGUNDA ETAPA) - 264521

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
264521 S 437 430 0

{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:51, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO JALAPA DE DIAZ  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 133 + 700 SECCION EL CRUCERO, 

00000 EL CRUCERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CARRETERA FEDERAL 

182 JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y  ,    SE UBICA EN LA, lon:-96.48527167, 

lat:18.10604969}}

27-04-2020 27-06-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1868929/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401868965 Proyecto de invers ión 1623296.43

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623296.43, 

modificado:1623296.43}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN EN SAN 

ANTONINO MONTE VERDE 

LOCALIDAD   SAN ANTONINO 

MONTE VERDE 

ASENTAMIENTO SAN 

ANTONINO MONTE VERDE - 

264609

20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ANTONINO 

MONTE VERDE

264609 S 210 190 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:141.0, 

meta_modificada:141.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN 

ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO 

MONTE VERDE OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS,    SE ENCUENTRA 

UBICADA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, lon:-97.71908412, 

lat:17.53605912}}

01-10-2020 20-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1868965/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401869139 Proyecto de invers ión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

RURALES EN SAN MARTÍN 

ITUNYOSO LOCALIDAD   SAN 

MARTÍN ITUNYOSO 

ASENTAMIENTO SAN MARTÍN 

ITUNYOSO - 264998

20 Oaxaca 240 San Martín Itunyoso
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN ITUNYOSO
264998 S 534 712 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1700.0, 

meta_modificada:1700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 1.700 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 700 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN MARTÍN 

ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA  ENTRE 

CAMINO VICENTE GUERRERO Y  ,    SE LOCALIZA EN EL CAMINO QU, lon:-97.88843531, 

lat:17.22667294}}

11-11-2020 30-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1869139/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870790 Proyecto de invers ión 1002459.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002459.34, 

modificado:1002459.34}}

REHABILITACION DEL CAMINO 

RURAL PLAYA CHICA ¿ LA 

CONCHA - 268515

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
268515 S 153 143 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2360.0, 

meta_modificada:2360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE PLAYA CHICA - LA CONCHA 

PUEBLO LA CONCHA, 68460 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE 

CAMINO JALAPA DE DIAZ - PLAYA CHICA Y CAMINO PLAYA CHICA - LA CONCHA,    SE 

UBICA EN EL CAMINO PLAYA CHICA  LA CONCHA MUNICIP, lon:-96.51078923, 

lat:18.05983592}}

04-05-2020 29-05-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1870790/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871327 Proyecto de invers ión 787018.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787018.82, 

modificado:787018.82}}

REVESTIMIENTO DE LA 

CARRETERA PRINCIPAL DE 

YUCUNDIVI - 269650

20 Oaxaca 348
San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA

269650 S 23 31 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:4.2, meta_modificada:4.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SAN 

MARTIN DURAZNOS-TECOMAXTLAHUACA  - YUCUNDIVI MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 4 + 2 PUEBLO YUCUNDIVI, 69740 YUCUNDÍVI, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA CARRETE, 

lon:-98.08171575, lat:17.3109395}}

01-11-2020 30-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871327/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones
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TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA
NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

2022 1 OAX200401871382 Proyecto de invers ión 603274.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603274.74, 

modificado:603274.74}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 

CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 

X 3.0 M. EN LA LOCALIDAD 

LOMA NARANJO - 269737

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
269737 S 25 18 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO HUAUTLA  - JALAPA DE DIAZ  KILÓMETRO 117 + 700 RANCHERIA LOMA 

NARANJA, 68464 LOMA NARANJA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE  

CARRETERA FEDERAL HUAUTLA - JALAPA DE DIAZ KM 117700 Y  ,    SE , lon:-

96.59411168, lat:18.0406593}}

20-07-2020 22-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}
{1871382/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}, obs2: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las 

autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se 

cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado 

recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio 

dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871590 Proyecto de invers ión 1997361.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997361.72, 

modificado:1997361.72}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO EN SANTIAGO 

CHOAPAM - 270131

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO CHOAPAM
270131 S 38 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO 

CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE,    CALLE PRINCIPAL CRUCE CON CALLE SIN NOMBRE, 

lon:-95.9239614, lat:17.36193586}}

07-09-2020 05-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871590/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871684 Proyecto de invers ión 1075000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075000.0, 

modificado:1075000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA  

COLECTOR DE CAPTACIÓN DE 

AGUA PLUVIAL EN TRINIDAD 

ZAACHILA LOCALIDAD   

BARRIO LA GUADALUPE 

ASENTAMIENTO LA 

GUADALUPE - 270316

20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachi la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

TRINIDAD ZAACHILA

270316 S 450 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:BARRIO LA GUADALUPE, 71286 BARRIO 

LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE BRECHA CONOCIDO Y BRECHA 

CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO  PARA LLEGAR AL LUGAR HAY QUE IR POR TODA LA 

BRECHA COSECHERA HASTA LLEGAR AL FINAL DEL CAMINO ES M, lon:-96.79332174, 

lat:16.92873541}}

03-08-2020 31-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871684/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871771 Proyecto de invers ión 380302.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230302.28, modificado:230302.28}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACIONCON 

CONCRETO HIDRAULICOEN 

CALLE NIÑOS HEROES - 270485

20 Oaxaca 432 Santa  María  Temaxcalapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SANTA MARIA 

TEMAXCALAPA
270485 S 50 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTA 

MARÍA TEMAXCALAPA, 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA 

TEMAXCALAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CENTRO DE SANTA MARIA TEMAXCALAPA, lon:-

96.16188281, lat:17.38030611}}

07-10-2020 20-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1871771/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871811 Proyecto de invers ión 980000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, 

modificado:980000.0}}

CONSTRUCCION DE LA CASA 

DE SALUD - 270575
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO CHOAPAM
270575 S 198 220 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JACINTO 

YAVELOXI, 68903 SAN JACINTO YAVELOXI, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE,    SOBRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PRINCIPAL, 

lon:-95.8374988, lat:17.3503417}}

08-06-2020 08-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871811/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401877351 Acción 6000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, 

modificado:6000.0}}

ACONDICIONAMIENTO EN 

ÁREAS TÉCNICAS Y 

ADMINISTRATIVAS - 95795

20 Oaxaca 306 San Pedro el  Al to Otros  Programas  de Invers ión PRODIM Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO EL ALTO
95795 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:5.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.473723, lat:16.033616}}
11-06-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:5.0}}
{1877351/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210101883083 Proyecto de invers ión 3507692.65

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507692.65, 

modificado:3988399.75}}

AMPLIACION DEL CAMINO 

PRINCIPAL DE EL ZANATE-

SANTA MARIA 

TEMAXCALTEPEC DEL KM 

3+100 AL KM 5+600 - 550

20 Oaxaca 433
Santa  María  

Temaxcaltepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEMAXCALTEPEC
550 S 819 679 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2500.0, 

meta_modificada:2500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CALLE EL ZANATE-NOPALA-SANTA 

MARIA TEMAXCALTEPEC PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SANTA 

MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE EL 

ZANATE Y CALLE ACCESO PRINCIPAL,    LA UBICACION DE LA OBRA SE, lon:-97.20077211, 

lat:16.16307087}}

08-02-2021 08-05-2021 3988399.75 3988399.75 3376330.28 3376330.28 3376330.28
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FIII/002/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE 

OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:3988399.75, 

importe_modificado:3988399.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:2500.0}}

{1883083/proyecto_PROCESO, 

1883083/proyecto_INICIO, 

1883083/proyecto_PROCESO, 

1883083/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210101885890 Proyecto de invers ión 566663.91

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566663.91, 

modificado:566571.02}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA, 

UNIDOS POR EL PROGRESO 

CLAVE: 20DPB2406N; EN LA 

LOCALIDAD DE RIO MORALES.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210235 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Aula , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:273, localidad:11, direccion:CENTRO, BARRIO RÍO MORALES, SAN 

MIGUEL PERAS, OAX., lon:-97.00472222, lat:16.92611111}}
26-03-2021 30-09-2021 565933.82 565933.82 565933.82 565933.82 565933.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-023-00-2021, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS 

ALICE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:566571.02, importe_modificado:566571.02}}
{meta1: {unidad_medida:Aula , avance:1.0}}

{1885890/proyecto_INICIO, 

1885890/proyecto_FIN, 

1885890/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210101885892 Proyecto de invers ión 2539811.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539811.07, 

modificado:2534604.62}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN AREA DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA EN EL 

TELEBACHILLERATO N0. 43 

CLAVE: 20ETK0043A EN SAN 

JOSE PEÑASCO

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210238 S 30 18 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:644.0, 

meta_modificada:644.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN 

JOSÉ DEL PEÑASCO, OAX., lon:-96.62456511, lat:16.36322975}}
27-03-2021 30-09-2021 2534604.62 2534604.62 2534604.62 2534604.62 2534604.62

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-07-024-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2534604.62, importe_modificado:2534604.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:611.8}}

{1885892/proyecto_INICIO, 

1885892/proyecto_PROCESO, 

1885892/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO FINANCIERO REPORTADO NO COINCIDE CON EL MONTO MODIFICADO NI EL DEL 

CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE 

CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs4: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs5: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210201893831 Proyecto de invers ión 3974999.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397499.94, 

modificado:397399.83}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3577499.46, 

modificado:3576598.45}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CINCUENTA Y TRES 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA - 40258

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO ATOYAC
40258 S 159 106 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:53.0, 

meta_modificada:53.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC 

OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  FRENTE A CANCHA DEPORTIVA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-

97.98736931, lat:16.48866089}}

01-04-2021 31-12-2021 3973998.28 3973998.28 3973998.28 3973998.28 3973998.28
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FAIS-FISE/FISMDF/F-III/COP-12/2021, contratista:ARQUITECTURA Y 

CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:3973998.28, 

importe_modificado:3973998.28}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:53.0}}

{1893831/proyecto_INICIO, 

1893831/proyecto_PROCESO, 

1893831/proyecto_INICIO, 

1893831/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210301975756, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-07}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210201893922 Proyecto de invers ión 4566639.52

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4566639.52, 

modificado:4547089.66}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN YUCUIJI - 44995

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

44995 S 67 60 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:5.35, 

meta_modificada:5.35}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA YUCUIJI (ZARAGOZA), 71123 YUCUIJI, SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA ESTA 

A 30 MTS DEL PANTEÓN MUNICIPAL SOBRE CAMINO DE TERR, lon:-97.69672907, 

lat:17.11128602}}

01-05-2021 31-12-2021 4547089.66 4547089.66 4547089.66 4547089.66 4547089.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-064-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA, S. 

A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4566639.52, importe_modificado:4566639.52}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:5.24}}

{1893922/proyecto_INICIO, 

1893922/proyecto_PROCESO, 

1893922/proyecto_INICIO, 

1893922/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893931 Proyecto de invers ión 2005409.95

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005409.95, 

modificado:2001919.07}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA COLONIA JOSE 

LOPEZ PORTILLO - 45124

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45124 S 146 134 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.68, 

meta_modificada:1.68}}
1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE   Y CALLE 30 DE ABRIL, CALLE MONTE 

ALBAN  A 250 MTS DE LA CONAFE Y 230 MTS DE LA CAPILLA DE , lon:-95.26070746, 

lat:16.30603204}}

01-05-2021 31-12-2021 2001919.07 2001919.07 783215.02 783215.02 783215.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-050-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2005409.95, 

importe_modificado:2005409.95}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:1.34}}

{1893931/proyecto_INICIO, 

1893931/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893948 Proyecto de invers ión 1997950.67

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997950.67, 

modificado:1996901.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGUE MIGUEL 

HIDALGO - 45356

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45356 S 17 13 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:CALLE A SAN FRANCISCO 

COZOALTEPEC INTERIOR SN PUEBLO PALMA LARGA, 70944 PALMA LARGA, SANTA 

MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A CUATRO CUADRAS 

DESDE EL PUNTO DE INICIO SE UBICA UNA IGLESIA., lon:-96.75485387, 

lat:15.80628073}}

01-05-2021 31-12-2021 1996901.19 1996901.19 1996901.19 1996901.19 1996901.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-045-00-2021, contratista:DESARROLLOS ARQUITECTONICOS 

CASASRUBELOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1997950.67, 

importe_modificado:1997950.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:601.27}}

{1893948/proyecto_INICIO, 

1893948/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201927608 Proyecto de invers ión 1764722.64

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764722.64, 

modificado:1764722.64}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE PROGRESO - 58309

20 Oaxaca 80 San Agustín Amatengo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN AMATENGO
58309 S 90 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PROGRESO PUEBLO SAN 

AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO 

OAXACA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA 

CALLE SE ENCUENTRA DENTRO DEL CENTRO DE LA POBLACIÓ, lon:-96.79430416, 

lat:16.51041904}}

05-04-2021 30-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1927608/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201930876 Acción 101848.89

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101848.89, 

modificado:101848.89}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

71770

20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE 

IXPANTEPEC NIEVES
71770 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.044862, lat:17.506686}}
03-05-2021 29-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1930876/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201936705 Proyecto de invers ión 871795.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:FONDO IV, monto:500000.0, 

modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:371795.88, modificado:371795.88}}

AMPLIACIÓN DEL CAMINO DEL 

KM 0.000 A 2+500 KM SAN 

FRANCISCO OZOLOTEPEC A 

SAN JUAN OZOLOTEPEC. - 

97005

20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO 

OZOLOTEPEC

97005 S 1142 1040 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.5, 

meta_modificada:2.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO 

OZOLOTEPEC  - SAN JUAN OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 500 

PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN 

FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    INICIA A 500 METR, lon:-96.22135943, 

lat:16.10207193}}

01-04-2021 15-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1936705/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937396 Acción 1669013.16

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669013.16, 

modificado:1669013.16}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

4117

20 Oaxaca 248 San Mateo del  Mar Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

MATEO DEL MAR
4117 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.981892, lat:16.2097}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1937396/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937570 Acción 652354.5

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652354.5, 

modificado:652354.5}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

76117
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONTITUCIONAL
76117 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.953989, lat:16.459666}}
01-01-2021 31-12-2021 652354.5 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPSJC/FISM/188/SAP/2021, contratista:SERVICIOS CONTABLES Y 

ESTRATEGICOS ORTA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:652354.5, 

importe_modificado:652354.5}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , 

avance:13.0}}

{1937570/proyecto_PROCESO, 

1937570/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301950136 Proyecto de invers ión 2371109.99

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371109.99, 

modificado:2370938.13}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 

COLONIA ZAVALETA - 33959

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

33959 S 161 131 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.8, 

meta_modificada:1.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PARAJE PARAJE 

ZAVALETA, 71406 PARAJE ZAVALETA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE 

LOS NOGALES Y CALLE LIRIOS,    A 30 MTS. DE LA IGLESIA CRISTIANA VIENTO RECIO. A 

800 METROS DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE CUI, lon:-96.76886171, 

lat:16.98855636}}

15-04-2021 31-12-2021 2370938.13 2370938.13 2370938.13 2370938.13 2370938.13
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-115-00-2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2370938.13, importe_modificado:2370938.13}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:1.78}}

{1950136/proyecto_INICIO, 

1950136/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957510 Proyecto de invers ión 1843956.97

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1843956.97, 

modificado:1843025.34}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL TLACOTEPEC 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC - 139437

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

139437 S 46 42 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.15, 

meta_modificada:1.15}}
1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RICARDO FLORES 

MAGON, CARRETERA CARRETERA RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA  , lon:-

98.009227, lat:17.460607}}

01-06-2021 31-12-2021 1843025.34 1843025.34 1839696.2 1839696.2 1839696.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-117-00-2021, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1843025.34, importe_modificado:1843025.34}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:1.15}}

{1957510/proyecto_INICIO, 

1957510/proyecto_PROCESO, 

1957510/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO DEL CONTRATO, NO COINCIDE CON LOS AVANCES FINANCIEROS, trimestre:1.0, 

usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LOS MOMENTOS CONTABLES PARA LLEGAR 

AL 100%  DE AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-21}}

2022 1 OAX210301958449 Proyecto de invers ión 3659120.95

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3659120.95, 

modificado:3630522.68}}

CONSTRUCCION DE UNA OLLA 

DE CAPTACION DE AGUA 

PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO COATLAN 

MUNICIPIO DE MIAHUATLAN 

OAXACA - 170870

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

170870 S 344 350 0
{meta1: {unidad_medida:Ol la(s ) o coloctor(es ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:16, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SAN 

PEDRO COATLAN, 70805 SAN PEDRO COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD AL FINAL DE 

LA CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-96.74777778, lat:16.25222222}}

01-08-2021 31-12-2021 3630522.68 3630522.68 3630522.68 3630522.68 3630522.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-07-132-00-2021, contratista:GRUPO ERSOB, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3630522.68, importe_modificado:3630522.68}}

{meta1: {unidad_medida:Ol la(s ) o 

coloctor(es ), avance:0.45}}

{1958449/proyecto_INICIO, 

1958449/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959162 Proyecto de invers ión 2150320.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645096.12, 

modificado:645096.12}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1505224.28, 

modificado:1505224.28}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE RIO DE 

EJUTLA MUNICIPIO DE LA 

COMPAÑÍA EJUTLA OAX - 

187374

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

LA COMPAÑÍA
187374 S 207 211 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.45, 

meta_modificada:1.45}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A LA COMPAÑÍA 

INTERIOR SN PUEBLO RÍO DE EJUTLA, 71569 RÍO DE EJUTLA, LA COMPAÑÍA OAXACA  

ENTRE  CAMINO A LA LABOR Y CAMINO AL TANQUE, CAMINO AL HIGO  LA LOCALIDAD 

DE RÍO DE EJUTLA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 2.7, lon:-96.796333, 

lat:16.550781}}

01-08-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1959162/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210402034317, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-08}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210301959562 Proyecto de invers ión 4708807.04

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4708807.04, 

modificado:4691154.79}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO LALANA MUNICIPIO 

DE SAN PABLO COATLAN - 

197564

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

197564 S 319 313 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.72, 

meta_modificada:0.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO SAN 

ANTONIO LALANA, 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA CRUZA 

TODO EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 100 METROS DE LA AGENC, lon:-96.851598, 

lat:16.079247}}

01-06-2021 31-12-2021 4691154.79 4691154.79 4691154.79 4691154.79 4691154.79
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-135-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4691154.79, 

importe_modificado:4691154.79}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.58}}

{1959562/proyecto_PROCESO, 

1959562/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ADECUAR EL MONTO MODIFICADO DE ACUERDO AL AVANCE FINANCIERO Y CONTRATO, trimestre:1.0, 

usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210301967484 Proyecto de invers ión 1338312.14

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338312.14, 

modificado:1338312.14}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO HIDRAULICO 

DE LA CALLE PROLONGACION 

CALZADA DE LA REPUBLICA EN 

LA COLONIA VICTOR BRAVO 

AHUJA SUR - 95740

20 Oaxaca 390 Santa  Lucía  del  Camino
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO
95740 S 20 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:791.78, 

meta_modificada:791.78}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA DE LA REPUBLICA 

COLONIA FERNANDO GÓMEZ SANDOVAL, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  ENTRE CALLE NORTE 1 Y AVENIDA FERROCARRIL,    LA 

OBRA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL, lon:-96.70913735, 

lat:17.05920464}}

12-03-2021 10-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1967484/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301970779 Proyecto de invers ión 4272800

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136400.0, 

modificado:2136400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2136400.0, modificado:2136400.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALDAD DE YOGANA - 

113531

20 Oaxaca 563 Yogana
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

YOGANA

113531 S 603 706 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:6.5, 

meta_modificada:6.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO YOGANA  - EL 

RINCON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 827  , 00000 SINIGÜI, YOGANA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE TOMA EL CAMINO RROLLOPE Y A LOS 3.827 KM AL MARGEN 

IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA OBRA SOLO SE ENCUENTRAN TERR, lon:-96.80519817, 

lat:16.4423361}}

23-03-2021 05-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1970779/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301973048 Proyecto de invers ión 214292.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214292.71, 

modificado:214292.71}}

REHABILITACIÓN DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO 

MUNICIPAL - 120661

20 Oaxaca 63 Nazareno Etla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

NAZARENO ETLA
120661 S 2196 2009 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:276.0, 

meta_modificada:276.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ESQUINA CON 

HIDALGO PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO 

ZARRANZA  ABARCA LAS SIGUIENTES CALLES FRANCISCO I. MA, lon:-96.82090263, 

lat:17.17744211}}

01-06-2021 01-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1973048/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301974429 Proyecto de invers ión 1799000.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799000.08, 

modificado:1799000.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE LA CULEBRA - 

125449

20 Oaxaca 439 Santa  María  Tonameca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARÍA 

TONAMECA

125449 S 41 45 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:60, direccion:CALLE PALMERAS RANCHERIA LA 

CULEBRA BARRIO LA CULEBRA, 70944 LA CULEBRA [BARRIO], SANTA MARÍA TONAMECA 

OAXACA  ENTRE  CALLE LOS MANGALES Y CALLE EL PALMAR, CALLE LIMON  SON 10 

VIVIENADAS DISPERSAS EN LA LOCALIDAD, lon:-96.84482057, lat:15.76463914}}

18-03-2021 15-06-2021 1799000.08 1799000.08 1799000.08 1129247.34 1129247.34
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-017-2021, contratista:Fredy Alcazar García, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1799000.08, importe_modificado:1799000.08}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1974429/proyecto_PROCESO, 

1974429/proyecto_INICIO, 

1974429/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301975098 Proyecto de invers ión 469423.14

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469423.14, 

modificado:469423.14}}

CONSTRUCCIÓN DE UN MURO 

DE CONTENCÓN EN LA CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS - 

127993

20 Oaxaca 384 Santa  Cruz Xi tla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ XITLA
127993 S 100 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:91.55, 

meta_modificada:91.55}}
1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

INTERIOR SN BARRIO , 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIMERA DE LOPEZ MATEOS  SOBRA LA 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A UN LADO DE LA TIENDA, lon:-96.67727019, 

lat:16.32445055}}

15-04-2021 14-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1975098/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301975140 Proyecto de invers ión 335507.14

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335507.14, 

modificado:335507.14}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO ENLA CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS - 

128280

20 Oaxaca 384 Santa  Cruz Xi tla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ XITLA
128280 S 143 144 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:275.0, 

meta_modificada:275.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA SOBRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A U, lon:-96.67677668, 

lat:16.32671453}}

01-04-2021 30-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1975140/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301993086 Proyecto de invers ión 900601.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900601.53, 

modificado:900601.53}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA AGUA 

ENTUBADA POR BOMBEO CON 

PANELES SOLARES EN EL 

PARAJE JAÑUU - 202187

20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YOSONDUA
202187 S 197 131 0

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:19, direccion:PASAJE JAÑUU PUEBLO YUCUJILLO, 

71183 YUCUJILLO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUANTRA UBICADA EN EL PARAJE JAÑUU LOCALIDAD DE YUCUJILLO MUNICIPIO DE 

SANTIAO YOSONDUA, lon:-97.5844916, lat:16.88658521}}

03-08-2021 16-09-2021 417088.04 417088.04 417088.04 417088.04 417088.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/500/FISMDF/OP/007/2021, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:900601.53, importe_modificado:900601.53}}

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s ), 

avance:1.0}}

{1993086/proyecto_INICIO, 

1993086/proyecto_PROCESO, 

1993086/proyecto_FIN, 

1993086/proyecto_PROCESO, 

1993086/proyecto_FIN, 

1993086/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301994969 Proyecto de invers ión 133309.39

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133309.39, 

modificado:133309.39}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LAS CALLES VÍCTOR RAÚL 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, ELVIRA 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, GERARDO 

DOMÍNGUEZ GERÓNIMO, EN 

LA LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA JACATEPEC, 

OAX. - 208843

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
208843 S 127 123 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO 

EMILIANO ZAPATA, 68465 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE VICTOR RAUL HERNANDEZ LOPEZ Y CALLE ELVIRA HERNANDEZ LOPEZ, 

CALLE GERARDO DOMINGUEZ GERONIMO  AMPLIACIÓN DE LA RED DE, lon:-96.169877, 

lat:17.884124}}

06-08-2021 06-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1994969/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301997878 Proyecto de invers ión 641968.45

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641968.45, 

modificado:641968.45}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL 

ARMADILLO. - 219159

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
219159 S 23 22 0

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:29, direccion:CALLE CAMININO A SAN JOSE EL 

ARMADILLO Y CERRO NIÑO RANCHERIA EL ARMADILLO (SAN JOSÉ ARMADILLO), 71967 

EL ARMADILLO (SAN JOSÉ ARMADILLO), SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLA, lon:-97.24061633, 

lat:16.14004663}}

09-04-2021 07-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Comedor(es ), 

avance:0.0}}
{1997878/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998210 Proyecto de invers ión 2058583.83

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058583.83, 

modificado:2058583.83}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

MATAMOROS - 220317

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
220317 S 306 270 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1040.0, 

meta_modificada:1040.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:10, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHERIA 

PASO ESCALERAS, 68496 PASO ESCALERAS, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE PASO ESCALERA, lon:-96.48261677, 

lat:17.92174882}}

19-07-2021 01-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1998210/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998619 Proyecto de invers ión 490970

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490970.0, 

modificado:490970.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN DIVERSAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD SAN 

ISIDRO CHACALAPA. - 222145

20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUAMELULA
222145 S 51 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:15, direccion:CALLE PRIVADA PROGRESO PUEBLO 

SAN ISIDRO CHACALAPA, 70774 SAN ISIDRO CHACALAPA, SAN PEDRO HUAMELULA 

OAXACA  ENTRE CALLE PROGRESO Y CAMINO SAN MIGUEL CHONGOS, CALLE PRIVADA 

DE PROGRESO  LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE CONDU, lon:-95.93377447, 

lat:15.92976387}}

24-06-2021 22-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1998619/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998646 Proyecto de invers ión 827071.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827071.42, 

modificado:827071.42}}

CONSTRUCCION DE 

ELECTRIFICACION NO 

CONVENCIONAL (PANELES 

SOLARES) EN EL POZO 

PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE DE LA LOCALIDAD 

SANTA MARIA. - 222285

20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUAMELULA
222285 S 695 651 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA 

MARÍA, 70770 SANTA MARÍA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CAMINO AL POZO DE AGUA, CALLE PROLONGACION DE HIDALGO  SE 

UBICA EN EL PREDIO QUE OCUPA EL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-95.70079684, 

lat:15.98750569}}

24-07-2021 11-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:0.0}}
{1998646/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998681 Proyecto de invers ión 1580857.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580857.58, 

modificado:1580857.58}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

DE ACCESO A LA COMUNIDAD 

DE PEÑA BLANCA - 222391

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
222391 S 116 128 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:11, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA 

PEÑA BLANCA, 68493 PEÑA BLANCA, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO 

DE ACCESO ENTRE CERRO CARACOLPEÑA BLANCA, lon:-96.54444268, lat:17.89470931}}

02-08-2021 15-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1998681/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998816 Proyecto de invers ión 497693.27

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497693.27, 

modificado:497693.27}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO 

TUXTEPEC-HUAUTLA-SAN 

FELIPE USILA TRAMO DEL KM 

3+000 AL 6+200 - 222805

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
222805 S 2568 2270 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:31, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68490 

TRAMO JALAPA DE DIAZ  - SAN FELIPE USILA  KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA SAN FELIPE 

USILA, 68490 CERRO VERDE, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    CARRETERA SAN 

FELIPE USILAJALAPA DE DIAZ, lon:-96.50637525, lat:17.95162298}}

08-11-2021 07-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1998816/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998818 Proyecto de invers ión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE 

GUARNICIONES Y  

BANQUETAS EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

SAN JOSE MANO MARQUEZ 

(SEGUNDA ETAPA) - 222808

20 Oaxaca 9 Ayotzintepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

GOBIERNO MUNICIPAL 

DE AYOTZINTEPEC
222808 S 179 153 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN 

JOSÉ MANO MARQUÉS, 68438 SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, AYOTZINTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SERA EN LA CALLE 

FRANCISCO VILLA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.00902, lat:17.792599}}

02-02-2021 03-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1998818/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999450 Acción 186342.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186342.78, 

modificado:186342.78}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

163495

20 Oaxaca 374 Santa  Cruz Acatepec Otros  Proyectos Sin identi ficar
H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ ACATEPEC
163495 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.875319, lat:18.163762}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999450/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999662 Acción 525891.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525891.3, 

modificado:525891.3}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

222704

20 Oaxaca 9 Ayotzintepec Otros  Proyectos Sin identi ficar
GOBIERNO MUNICIPAL 

DE AYOTZINTEPEC
222704 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.133271, lat:17.676709}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999662/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302000821 Proyecto de invers ión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:2999494.28}}

REPARACIONES GENERALES 

EN EL  INSTITUTO 

TECNOLÓGICO DE PINOTEPA 

NACIONAL UNIDAD 

ACADÉMICA SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

5320011762000121 S 608 550 0
{meta1: {unidad_medida:Metros , meta:1052.0, 

meta_modificada:1052.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,SAN JOSE 

ESTANCIA GRANDE, lon:-98.251286, lat:16.365203}}
08-09-2021 31-12-2021 2999494.28 2999494.28 2400626.34 2400626.34 2400626.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y 

CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA, monto:2999494.28, importe_modificado:2999494.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros , 

avance:1052.0}}
{2000821/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008522 Proyecto de invers ión 5792585.63

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5792585.63, 

modificado:5792585.63}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ANTONIO CUIXTLA EN 

EL MUNICIPIO DE SANTOS 

REYES NOPALA - 245090

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
245090 S 284 284 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3815.63, 

meta_modificada:3815.63}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANTONIO CUIXTLA, 71964 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE NARANJO  LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA 

EN EL CALLE PRINCIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-97.191895, 

lat:15.99212}}

01-10-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2008522/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402013977 Acción 120155.22

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120155.22, 

modificado:120155.22}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

110576

20 Oaxaca 193 San Juan del  Estado Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE SAN 

JUAN DEL ESTADO

110576 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799273, lat:17.273528}}
01-02-2021 01-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2013977/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014111 Acción 5699

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699.0, 

modificado:5699.0}}

IMPRESORA - 113946 20 Oaxaca 507 Santo Domingo Armenta PRODIM Sin identi ficar
SANTO DOMINGO 

ARMENTA
113946 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}}
01-06-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), 

avance:0.0}}
{2014111/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014265 Acción 435778.92

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435778.92, 

modificado:435778.92}}

EXPEDICION DE 

REGLAMENTOS DEL 

MUNICIPIO DE TLACOLULA DE 

MATAMOROS - 116957

20 Oaxaca 551 Tlacolula  de Matamoros PRODIM Sin identi ficar
PRESIDENCIA 

MUNICIPAL
116957 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.479215, lat:16.955624}}
30-06-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), 

avance:0.0}}
{2014265/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014278 Acción 66120

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66120.0, 

modificado:66120.0}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO 

- 117048
20 Oaxaca 245 San Martín Zacatepec PRODIM Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JERÓNIMO 

SILACAYOAPILLA

117048 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:174.0, 

meta_modificada:174.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.060864, lat:17.807946}}
01-07-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:0.0}}
{2014278/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014617 Proyecto de invers ión 3199986.63

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599993.32, 

modificado:1599993.32}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1599993.31, 

modificado:1599993.31}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 

DE CONDUCCIÓN (2A. ETAPA 

DE 2) - 127421

20 Oaxaca 8 Asunción Tlacolul i ta
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN 

TLACOLULITA

127421 S 282 258 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:6581.0, 

meta_modificada:6581.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN TLACOLULITA, 70570 

SAN JUAN ALOTEPEC, ASUNCIÓN TLACOLULITA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA EN LAS 

COORDENADAS LATITUD16.294729 LONGITUD 95.72, lon:-95.72374373, 

lat:16.29474082}}

01-07-2021 28-10-2021 3199986.63 3198984.36 3198984.36 3198984.36 3198984.36
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAT-008/APARURAL-FIII/0366/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

HUAUTLA OAXACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN TLACOLULITA, 

monto:3198984.36, importe_modificado:3198984.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:6581.0}}

{2014617/proyecto_FIN, 

2014617/proyecto_INICIO, 

2014617/proyecto_PROCESO, 

2014617/proyecto_INICIO, 

2014617/proyecto_PROCESO, 

2014617/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances

{obs1: {observación:El monto autorizado difiere del monto ejercido; Por lo que, el importe faltante corresponde a las economías obtenidas 

(diferencia entre el importe autorizado y el importe contratado). En relación a lo anterior, este municipio realizó los reintegros 

correspondientes de acuerdo a lo indicado por el Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la CONAGUA., trimestre:1.0, usuario:angelmartinezv, 

fecha:2022-04-19}}

{obs1: {observación:CORROBORAR MONTOS Y VERIFICAR AVANCE FINANCIERO, O ACLARAR FALTANTE, trimestre:1.0, 

usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-04-18}}

2022 1 OAX210402016086 Proyecto de invers ión 1350000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 

PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DE ADULTOS MAYORES EN LA 

LOCALIDAD DE ASUNCIÓN 

ACATLAN - 168525

20 Oaxaca 200 San Juan Juqui la  Mixes
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN JUQUILA MIXES
168525 S 246 241 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO ASUNCIÓN 

ACATLÁN, 70523 ASUNCIÓN ACATLÁN, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA  ENTRE 

CAMINO AL RIO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA  LA OBRA SE 

LOCALIZA FRENTE LA IGLESIA DE LA POBLACIÓN DE ASUNCI, lon:-95.95074947, 

lat:16.89577895}}

05-07-2021 03-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2016086/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402019180 Acción 102822.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102822.12, 

modificado:102822.12}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

212816

20 Oaxaca 89 San Andrés  Dinicui ti Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES DINIICUITI
212816 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}}
08-04-2021 30-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {2019180/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402019581 Proyecto de invers ión 3226758.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3226758.85, 

modificado:3226758.85}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

RURAL CERRO HERMOSO - 

CERRO SAN ANTONIO DEL KM 

0+000 AL KM 12+600 - 218332

20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H  AYUNTAMIENTO  DE 

SANTO DOMINGO DE 

MORELOS

218332 S 852 768 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:12600.0, 

meta_modificada:12600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 12+600 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 100 PUEBLO CERRO HERMOSO, 70907 SANTO 

DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE  

TERRACERIA CERRO HERMOSO Y TERRACERIA CERRO SAN ANTONIO,    LA O, lon:-

96.67450249, lat:15.83421603}}

12-05-2021 09-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2019581/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402019920 Proyecto de invers ión 186716.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186716.49, 

modificado:186716.49}}

REHABILITACION DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE MORELOS, DEL CASCO 

DE LA POBLACION - 222551

20 Oaxaca 375 Santa  Cruz Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ AMILPAS
222551 S 187 142 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS  , 71226 SANTA CRUZ 

AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

ALVARO OBREGON, CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA DE LOCALIZA ENTRE LAS 

CALLES INDEPENDENCIA ALVARO OBREGO Y VICENTE GUERRERO, lon:-96.68208282, 

lat:17.06071109}}

25-08-2021 03-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2019920/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE FINANCIERA Y METAS, DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE FINANCIERA Y 

METAS, DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCE FINANCIERA Y METAS, DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE FINANCIERA Y METAS, DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402020903 Acción 442103.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442103.37, 

modificado:442103.37}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

229832
20 Oaxaca 143 San Francisco Ixhuatán Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN
229832 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.483828, lat:16.352357}}
15-03-2021 30-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2020903/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402020911 Proyecto de invers ión 780324.76

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780324.76, 

modificado:780324.76}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO 2DA 

ETAPA EN LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO. - 229845

20 Oaxaca 143 San Francisco Ixhuatán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN
229845 S 150 167 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:956.0, 

meta_modificada:956.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

REFORMA AGRARIA INTEGRAL, 70177 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 40 METROS DEL BAR RIPOL DE LA AGENCIA 

REFORMA AGRARIA INTEGRAL, lon:-94.4590673, lat:16.2738017}}

07-08-2021 05-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2020911/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402025577 Proyecto de invers ión 2403930.8

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403930.8, 

modificado:2403930.8}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE INDEPENDENCIA - 

247246

20 Oaxaca 1 Abejones
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

ABEJONES
247246 S 560 449 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA  ENTRE CALLE HELADIO RAMIREZ Y 

CALLE PRINCIPAL,    LA CALLE INDEPENDENCIA ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD DE ABEJONES QUE TIENE COMO DESTINO CONECTAR CO, lon:-

96.61124884, lat:17.44093036}}

18-10-2021 01-12-2021 2403930.8 2403930.8 2403930.8 2403930.8 2403930.8
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, 

monto:2403930.8, importe_modificado:2403930.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:160.0}}

{2025577/proyecto_PROCESO, 

2025577/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402025634 Acción 228093.45

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228093.45, 

modificado:228093.45}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

247476
20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MATEO PEÑASCO
247476 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}}
23-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2025634/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026391 Proyecto de invers ión 1056613.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056613.4, 

modificado:1056613.4}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN LA 

LOCALIDAD DE BARRIO AGUA 

SAUCO. - 250769

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
250769 S 135 128 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 135 

TRAMO HUAUTEPEC  - AGUA SAUCO  KILÓMETRO 6 + 0 PUEBLO , 68555 BARRIO AGUA 

SAUCO, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 6 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL Y A 4 KM DE LA CARRETERA FEDERAL , lon:-96.79574881, lat:18.08432374}}

19-04-2021 18-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2026391/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026706 Proyecto de invers ión 890002.24

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890002.24, 

modificado:890002.24}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE HIDALGO - 251803

20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SAN JERÓNIMO 

COATLÁN

251803 S 140 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:216.0, meta_modificada:216.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO 

SECCION SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SOLEDAD PIEDRA LARGA, SAN JERÓNIMO 

COATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y  ,    LA CALLE NO TIENE NOMBRE 

ESTA APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-97.02664212, 

lat:16.1353336}}

16-05-2021 29-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2026706/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402027799 Proyecto de invers ión 759989.61

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759989.61, 

modificado:759989.61}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

EN RIO DELGADO - 255533

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

255533 S 520 415 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:40, direccion:PUEBLO RIO DELGADO, 69806 RÍO 

DELGADO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 8.0 KM 

DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68600893, lat:17.22506308}}

11-08-2021 09-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2027799/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402027925 Proyecto de invers ión 649905.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649905.71, 

modificado:649905.71}}

AMPLIACIÓN DE LA 

BIBLIOTECA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE 

INDÍGENA PONCIANO 

ARRIAGA CLAVE: 20DPB0407Z 

EN BENITO JUÁREZ CUQUILA - 

255891

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

255891 S 33 27 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:233.0, 

meta_modificada:233.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BENITO 

JUÁREZ CUQUILA, 69806 BENITO JUÁREZ CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDIGENA 

PONCIANO ARRIAGA CLAVE 20DPB0407Z, lon:-97.7877424, lat:17.20015247}}

30-06-2021 28-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2027925/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402028151 Proyecto de invers ión 1750000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, 

modificado:1750000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN LA ESCUELA PRIMARIA 

LAZARO CARDENAS DEL RIO, 

DE LA LOCALIDAD DE LLANO 

PLATANAL. - 256512

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
256512 S 94 91 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:849.29, meta_modificada:849.29}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 

TRAMO HUAUTEPEC  - LLANO AGUACATAL  KILÓMETRO 7 + 0 PUEBLO EL CAMARÓN, 

68555 LLANO PLATANAL, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 7 

KM DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 KM DE LA AGENCIA, lon:-96.80144031, 

lat:18.05094777}}

04-05-2021 02-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2028151/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402028292 Proyecto de invers ión 1002103.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002103.28, 

modificado:1002103.28}}

CONSTRUCCION DE CAMINO 

RURAL DEL KM 0+000 AL 0+800 

EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO LA ALIANZA - 256940

20 Oaxaca 182
San Juan Bautis ta  

Tlacoatzintepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC

256940 S 237 231 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 0+800 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN PEDRO LA 

ALIANZA, 68652 SAN PEDRO LA ALIANZA, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-96.59504388, 

lat:17.89247465}}

08-03-2021 21-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2028292/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402028890 Proyecto de invers ión 1181261.52

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181261.52, 

modificado:1181261.52}}

CONSTRUCCION DE 

OLLA/COLECTOR DE CAPTACON 

DE AGUA PLUVIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

TAYATA - 258898

20 Oaxaca 383 Santa  Cruz Tayata
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTA CRUZ TAYATA

258898 S 152 163 0
{meta1: {unidad_medida:Ol la(s ) o coloctor(es ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO SANTA 

CRUZ TAYATA  - CARRETERA LA ESTANCIA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 

INTERIOR S/N RANCHERIA SANTA CRUZ TAYATA, 69820 SAN PEDRO, SANTA CRUZ 

TAYATA OAXACA  ENTRE BRECHA CRUZ NUTEYO Y BRECHA CRUZ N, lon:-97.555456, 

lat:17.365864}}

19-07-2021 16-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ol la(s ) o 

coloctor(es ), avance:0.0}}
{2028890/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402029049 Proyecto de invers ión 999460.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999460.44, 

modificado:999460.44}}

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS RURALES EN EL 

TRAMO HUAUTEPEC - LLANO 

AGUACATAL. - 259401

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
259401 S 352 273 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:853.64, 

meta_modificada:853.64}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:PUEBLO , 68555 EL CAMARÓN, 

HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 3 KM DEL CENTRO DE LA 

POBLACION., lon:-96.80643511, lat:18.06649494}}

26-08-2021 24-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2029049/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402029279 Acción 117013.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117013.71, 

modificado:117013.71}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

260136
20 Oaxaca 175

San Juan Bautis ta  

Atatlahuca
Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA

260136 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.829941, lat:17.531096}}
11-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:0.0}}
{2029279/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402029385 Proyecto de invers ión 692660.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692660.07, 

modificado:692660.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS 

DEPORTIVAS EN EL IEBO NUM. 

198 CLAVE 20ETH0198P EN 

SAN SEBASTIÁN 

NICANANDUTA, 

TEPOSCOLULA, OAXACA. - 

260404

20 Oaxaca 346
San Sebastián 

Nicananduta

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN 

NICANANDUTA

260404 S 16 18 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:576.0, meta_modificada:576.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN 

NICANANDUTA OAXACA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CUAUHTEMOC,    EL 

LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA CALLE ZARAGO, lon:-97.67993993, 

lat:17.51887849}}

25-10-2021 08-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2029385/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402030668 Proyecto de invers ión 1781219.94

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781219.94, 

modificado:1781219.94}}

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN 

LA EXPLANADA DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL CHAHUITES LAS 

CONCHAS - 265175

20 Oaxaca 143 San Francisco Ixhuatán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN
265175 S 180 207 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:537.0, 

meta_modificada:537.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:4, direccion:PUEBLO CHAHUITES LAS CONCHAS, 

70177 CHAHUITES LAS CONCHAS, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

100 METROS APROXIMADOS DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA CHAUITES LAS 

CONCHAS, lon:-94.50520664, lat:16.29064856}}

21-09-2021 04-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2030668/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033413 Acción 66238.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66238.08, 

modificado:66238.08}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

276341

20 Oaxaca 432 Santa  María  Temaxcalapa Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA TEMAXCALAPA 

VILLA ALTA OAXACA

276341 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.162478, lat:17.381099}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2033413/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033415 Proyecto de invers ión 744474.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744474.59, 

modificado:744474.59}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE MAGNOLIA - 276344

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
276344 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:748.56, 

meta_modificada:748.56}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:CALLE MAGNOLIA PUEBLO LAS 

FLORES, 70308 LAS FLORES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE 

NIÑOS HERORES Y CALLE BENITO NACIF ALVAREZ, CALLE VIOLETA  A 200 MESTROS DE 

LA CARRETERA TRANSISTMICA, lon:-95.01713307, lat:16.88317046}}

25-08-2021 23-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2033415/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033974 Proyecto de invers ión 816916.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, 

modificado:816916.02}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, DE 

LA AVENIDA INDEPENDENCIA 

EN LA COLONIA HIDALGO 

NORTE - 279172

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
279172 S 60 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:658.0, 

meta_modificada:658.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA 

HIDALGO, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

OAXACA  ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE DE LA PAZ, CALLE LAS ROSAS  A 150 

MESTROS DE LA VIA DEL FERROCARRIL, lon:-95.04468301, lat:16.88029053}}

28-07-2021 26-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2033974/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034350 Proyecto de invers ión 1108848.91

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108848.91, 

modificado:1108848.91}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL EN EL COLEGIO 

DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAXACA (COBAO) PLANTEL 

21 CLAVE 20ECB0022Q - 

280586

20 Oaxaca 232 San Lucas  Oji tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLAN
280586 S 180 201 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:210.0, 

meta_modificada:172.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO OJITLAN  - JALAPA DE DIAZ  KILÓMETRO 1 + 700 SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 

68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL 182 TUXTEPEC - JALAPA DE DIAZ Y CALLE, lon:-96.40518863, 

lat:18.07220693}}

13-11-2021 27-12-2021 1108848.91 1108848.91 332654.67 332654.67 332654.67
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/031/2021, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y 

ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1108848.91, 

importe_modificado:1108848.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:154.8}}

{2034350/proyecto_INICIO, 

2034350/proyecto_PROCESO, 

2034350/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035174 Proyecto de invers ión 547606.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547606.26, 

modificado:547606.26}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA (1RA 

ETAPA) EN OJITE 

CUAUHTÉMOC (ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA) - 284024

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

284024 S 30 39 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1565.0, 

meta_modificada:1565.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:17, direccion:PUEBLO EL OJITE CUAUHTEMOC, 

69800 EL OJITE CUAUHTÉMOC, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA A LA CARRETERA QUE CONDUCE A NUNDACO, lon:-

97.75202365, lat:17.22876307}}

01-09-2021 30-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2035174/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035523 Proyecto de invers ión 1526307.91

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526307.91, 

modificado:1526307.91}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES 

PLUVIALES EN EL CAMINO: 

SANTIAGO CUIXTLA - SANTOS 

REYES NOPALA, TRAMO DEL 

KM 1+200 AL 2+880, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO 

CUIXTLA - 285301

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
285301 S 606 613 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO MAGDALENA 

TILTEPC  - SANTIAGO CUIXTLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 880 + undefined 

PUEBLO SANTIAGO CUIXTLA, 71965 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA 

OAXACA  ENTRE  CALLE A MAGDALENA Y CALLE A PRAISO,    LA OBRA SE, lon:-

97.18599203, lat:16.06173937}}

18-02-2021 19-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2035523/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036110 Acción 76000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, 

modificado:76000.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

287375

20 Oaxaca 168 San José Estancia  Grande Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JOSE ESTANCIA 

GRANDE

287375 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.251286, lat:16.365203}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2036110/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036123 Proyecto de invers ión 1102275.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102275.19, 

modificado:1102275.19}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LA CALLE 

PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ANTONIO CUIXTLA. - 

287398

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
287398 S 284 284 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA 

SAN ANTONIO CUIXTLA, 71964 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA 

OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y CANCHA MUNICIPAL CENTRO DE LA POBLAC, lon:-97.19143473, 

lat:15.99201912}}

03-09-2021 03-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036123/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036207 Proyecto de invers ión 1800000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, 

modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA 

PUBLICA (SEGUNDA ETAPA), 

EN EL BARRIO LA TOMA, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTOS REYES 

NOPALA. - 287591

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
287591 S 3145 2731 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:BOULEVARD HILDALGO PUEBLO 

SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA 

OAXACA  ENTRE CALLE MIRADOR Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE 

LA POBLACION DE SANTOS REYES NOPALA EN EL BARRIO LA TOM, lon:-97.14454855, 

lat:16.1143738}}

10-06-2021 10-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2036207/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036358 Proyecto de invers ión 1712254.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712254.88, 

modificado:1712254.88}}

CONSTRUCCION DE DOS 

TECHADOS DE LA CANCHA DE 

BASQUETBOOL DE LA UNIDAD 

DEPORTIVA PUBLICA 

MUNICIPAL - 288188

20 Oaxaca 188 San Juan Colorado
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL SAN 

JUAN COLORADO 

OAXACA

288188 S 4911 4583 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1403.0, 

meta_modificada:1403.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO RUMBO AL 

PANTEON PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN 

COLORADO OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO CAMINO COSECHERO 

RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL,    LA OBRA ESTA UBICADO EN EL CAMPO DEPO, lon:-

97.95778396, lat:16.46627115}}

01-09-2021 30-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2036358/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036445 Proyecto de invers ión 402685.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402685.71, 

modificado:402685.71}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL PARAJE EL 

VADO, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTOS REYES NOPALA - 

288553

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
288553 S 112 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTOS 

REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA RUMBO A SANTA MARIA MAGDALENA 

TILTEPEEC, EN EL PARAJE EL BADO., lon:-97.14847568, lat:16.10384477}}

02-05-2021 01-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036445/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036892 Proyecto de invers ión 1126810.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126810.02, 

modificado:1126810.02}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

(ACCESO A SERVCIOS BÁSICOS 

DE LA VIVIENDA) - 289953

20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO MONTE 

VERDE

289953 S 118 104 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1086.0, 

meta_modificada:1086.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:10, direccion:PUEBLO GUADALUPE DE LAS FLORES 

MONTEVERDE, 69546 GUADALUPE DE LAS FLORES, SAN ANTONINO MONTE VERDE 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DEL TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EXISTENTE A 580 METROS DE LA A, lon:-

97.74234299, lat:17.5378744}}

05-08-2021 03-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036892/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036935 Proyecto de invers ión 1225000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225000.0, 

modificado:1225000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

DRENAJE PLUVIAL EN LA 

RANCHERÍA SAN ANTONIO - 

290063

20 Oaxaca 153 San Gabriel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN GABRIEL MIXTEPEC
290063 S 76 62 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:79, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A LA 

RANCHERIA RANCHERIA SAN ANTONIO, 71970 SAN ANTONIO, SAN GABRIEL MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL A LA RANCHERIA SAN ANTONIO Y CAMINO A 

CARRETERA NOPALA,    PASANDO LA POBLACION DEL LADO O, lon:-97.09395059, 

lat:16.05586135}}

15-03-2021 08-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036935/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037016 Proyecto de invers ión 3316367.64

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estata l_mun:FISE, monto:2653094.11, 

modificado:2653094.11}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:663273.53, modificado:663273.53}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TECOMAVACA - 290498

20 Oaxaca 431 Santa  María  Tecomavaca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TECOMAVACA
290498 S 240 160 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:6358.6, 

meta_modificada:6358.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SANTA 

MARÍA TECOMAVACA, 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA 

TECOMAVACA OAXACA  ENTRE CALLE RAYON Y CALLE HIDALGO, CALLE CARRIL  EL 

PROYECTO SE LLEVARA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-

97.01871, lat:17.958849}}

15-01-2021 15-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2037016/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037833 Proyecto de invers ión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO TERCERA ETAPA, 

EN LA COLONIA NUEVA 

ESPERANZA - 293597

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
293597 S 40 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:151.0, 

meta_modificada:151.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:297, direccion:COLONIA NUEVO PROGRESO, 70309 

LA NUEVA ESPERANZA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 700 

METROS DE LA CARRETERA TRANSISTMICA, lon:-95.00959382, lat:16.88946863}}

28-08-2021 08-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2037833/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038144 Proyecto de invers ión 921273.34

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921273.34, 

modificado:921273.34}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL (TERCERA ETAPA) - 

294865

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
294865 S 40 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:176.73, 

meta_modificada:176.73}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:230, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 70323 

SAN JUAN DEL RÍO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CARRETERA 

TUXTEPEC-PALOMARES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BELEM  A 40 METROS DE LA 

CARRETERA FEDERAL 147 TUXTEPECPALOMARES, lon:-95.25337216, lat:17.25163665}}

22-09-2021 05-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2038144/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038176 Proyecto de invers ión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

(SEGUNDA ETAPA), EN LA 

COMUNIDAD DE RÍO MODELO 

- 295031

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
295031 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:287, direccion:RANCHERIA CUAUHTÉMOC (COLONIA 

AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 RANCHO SOÑADOR, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 70 METROS DEL CAUDAL DEL RIO LA OBRA SE 

UBICA EN UNA RANCHERIA DE LA AGENNCIA DE LA COLONIA CUA, lon:-94.75567043, 

lat:17.11398419}}

09-09-2021 08-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2038176/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402039448 Proyecto de invers ión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE HIDALGO, SANTO 

DOMINGO YOLOTEPEC. - 

300447

20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

300447 S 60 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SANTO 

DOMINGO YOLOTEPEC, 69248 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA HUJUAPAN, CALLE LOS 

PINOS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO AL SUR DE LA LOCALIDA, lon:-

97.95427536, lat:17.81008185}}

18-10-2021 16-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2039448/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040312 Proyecto de invers ión 1051884.83

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051884.83, 

modificado:1051884.83}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA EN 

SANTA MARÍA CUQUILA 

(ACCESO A SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 

304078

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

304078 S 652 466 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1112.0, 

meta_modificada:1112.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:25, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA CUQUILA, 

69802 SANTA MARÍA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE UBICA A 300 M. DE LA CARRETERA PUTLA TLAXIACO, lon:-97.75263051, 

lat:17.19334776}}

03-05-2021 01-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2040312/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040611 Proyecto de invers ión 1220000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220000.0, 

modificado:1220000.0}}

¿CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

FRANCISCO I. MADERO 2ª 

ETAPA - 305514

20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachi la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

TRINIDAD ZAACHILA

305514 S 69 62 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO 

SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

LIBERTAD  SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A UNOS 800 METRO, lon:-

96.78349015, lat:16.93372666}}

20-03-2021 18-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2040611/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041109 Proyecto de invers ión 919978.61

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919978.61, 

modificado:919978.61}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE RAYÓN - 307868

20 Oaxaca 178
San Juan Bautis ta  

Guelache

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

GUELACHE

307868 S 372 247 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:780.0, 

meta_modificada:780.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:5, direccion:CALLE RAYON PUEBLO SANTOS 

DEGOLLADO, 68236 SANTOS DEGOLLADO, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y  , CALLE INDEPENDENCIA  INICIA TRAMO DE 

PAVIMENTO EN EZQUINA INDEPENDENCIA CON RAYON A 500 MTS DE LA A, lon:-

96.7869676, lat:17.2205598}}

15-10-2021 28-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041109/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041474 Proyecto de invers ión 749955.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749955.69, 

modificado:749955.69}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE CHAPULTEPEC EN LA 

LOBERA - 309205

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

309205 S 350 250 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:765.0, 

meta_modificada:765.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO LA 

LOBERA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA  ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE TITANA,    SE UBICA A 2.0 KM DEL CENTRO DE 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69035357, lat:17.26527011}}

29-06-2021 12-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041474/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041520 Proyecto de invers ión 1054322.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.44, 

modificado:1054322.44}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE LOS PINOS - 309323

20 Oaxaca 95 San Andrés  Paxtlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN
309323 S 100 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1028.24, 

meta_modificada:1028.24}}
1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0+130 

TRAMO OAXACA  - PUERTO ANGEL  KILÓMETRO 130 + 0 PUEBLO LA VENTA, 70869 LA 

VENTA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERAFEDERAL 175 Y  

,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL KM 0130 D, lon:-96.51840063, 

lat:16.19496826}}

27-10-2021 25-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-011-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GACRU S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.44, importe_modificado:1054322.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1028.24}}

{2041520/proyecto_FIN, 

2041520/proyecto_INICIO, 

2041520/proyecto_PROCESO, 

2041520/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR AVANCE FINANCIERO CON AVANCE FISICO, trimestre:1.0, usuario:mayolodtorresma, 

fecha:2022-04-18}, obs2: {observación:REGISTRAR LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:1.0, 

usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-04-18}}

2022 1 OAX210402041592 Proyecto de invers ión 249085.16

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249085.16, 

modificado:249085.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO - 309448
20 Oaxaca 73 Putla  Vi l la  de Guerrero

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

REGIDURIA DE OBRAS 

DEL MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO

309448 S 7 5 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:127, direccion:EJE VIAL CARRETERA PRINCIPAL 

RANCHERIA LOS REYES CHICAHUAXTLA, 71010 LOS REYES CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA 

DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE UNA CALLE DE 

TERRACERIA CERCA DEL SALON DE USOS MULTIPLES , lon:-97.84119242, 

lat:17.16545152}}

25-04-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2041592/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041593 Proyecto de invers ión 1199407.09

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199407.09, 

modificado:1199407.09}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

VARIAS CALLES EN BARRIO 

SAN PEDRO - 309451

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

309451 S 470 390 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1474.0, 

meta_modificada:1474.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ VERDE BARRIO SAN 

PEDRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA  ENTRE  CALLE CASICA Y CALLE ANIMAS,    SE UBICA A 1.3 KM. DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67080226, lat:17.25376102}}

01-08-2021 31-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041593/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041627 Proyecto de invers ión 431761.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431761.2, 

modificado:431761.2}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 

LAS ROSAS - 309537

20 Oaxaca 73 Putla  Vi l la  de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

REGIDURIA DE OBRAS 

DEL MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO

309537 S 200 200 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:CALLE LAS ROSAS RANCHERIA 

MALPICA, 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE EJE VIAL 

CARRETERA ALFONSO PEREZ GAZGA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LAS 

ROSAS EN PERPENDICULAR A LA CARRETERA ALFONSO PEREZ GAZ, lon:-97.90862375, 

lat:17.01024621}}

25-05-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2041627/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041902 Proyecto de invers ión 1787883.57

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787883.57, 

modificado:1787883.57}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LACALLE 

NAVOJOA. - 310550

20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TONALÁ
310550 S 23 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:CALLE NAVOJOA PUEBLO SANTO 

DOMINGO TONALA, 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ 

OAXACA  ENTRE  CALLE GUADALAJARA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS , CALLE MONTERREY  

LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL TEMPLO DEL REINO DE LO, lon:-

97.96766795, lat:17.66937701}}

20-07-2021 17-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2041902/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042233 Acción 417292.17

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417292.17, 

modificado:417292.17}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

311722

20 Oaxaca 273 San Miguel  Peras Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL PERAS
311722 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, lat:16.937923}}
18-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:0.0}}
{2042233/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042455 Proyecto de invers ión 2641533.5

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641533.5, 

modificado:2641533.5}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN LA 

LOCALIDAD DE AGUA 

ESPERANZA. - 312464

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
312464 S 135 128 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:22, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 

TRAMO HUAUTEPEC  - AGUA ESPERANZA  KILÓMETRO 4 + 0 PUEBLO AGUA ESPERANZA, 

68555 AGUA ESPERANZA, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 8 

KM DEL MUNICIPIO DE HUAUTEPEC A 3 KM DE LA AG, lon:-96.79784066, 

lat:18.07050415}}

08-10-2021 06-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2042455/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043266 Proyecto de invers ión 681830.52

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681830.52, 

modificado:681830.52}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

COCNRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE BENITO JUAREZ EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

NATIVITAS, MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA NATIVITAS - 

315689

20 Oaxaca 422 Santa  María  Nativi tas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA NATIVITAS
315689 S 101 93 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:574.0, meta_modificada:574.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA 

MARÍA NATIVITAS, 69390 SANTA MARÍA NATIVITAS, SANTA MARÍA NATIVITAS 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE PORFIRIO DIAZ  

LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA CALLE BENITO JU, lon:-97.33648528, 

lat:17.65835893}}

08-11-2021 22-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2043266/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043643 Acción 84384.18

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84384.18, 

modificado:84384.18}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

316734

20 Oaxaca 558 Valerio Trujano Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE 

VALERIO TRUJANO
316734 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.980221, lat:17.771714}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2043643/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043803 Proyecto de invers ión 3406216.03

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3406216.03, 

modificado:3406216.03}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO  DEL 

KM 0+000 AL 11+000 

SUBTRAMO SAN MIGUEL  A LA 

TASONA (2A ETAPA) - 317300

20 Oaxaca 271 San Miguel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL MIXTEPEC
317300 S 315 189 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL  - LA 

TASONA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 800 PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 

71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE 

HIDALGO  SOBRE LA CALLE ITURBIDE RUMBO A LA TASONA EN, lon:-96.95699392, 

lat:16.77394252}}

01-06-2021 15-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2043803/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044857 Proyecto de invers ión 1477225.09

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477225.09, 

modificado:1477225.09}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS TERCERA 

ETAPA - 320783

20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxi la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN TEPEUXILA
320783 S 66 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1069.0, 

meta_modificada:1069.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN 

JUAN TEPEUXILA, 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA  ENTRE  

CALLE PINO SUAREZ Y CALLE AMENTA Y LOPEZ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 

CUATRO HORAS DE LA CIUDAD DE OAXACA Y LAS VIVIE, lon:-96.84096374, 

lat:17.72295808}}

18-10-2021 11-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2044857/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044887 Proyecto de invers ión 488204.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488204.19, 

modificado:488204.19}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN LA DELEGACION 

MUNICIPAL SAN BARTOLO, 

SANTA MARIA PETAPA, 

OAXACA - 320877

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
320877 S 167 147 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:252.0, 

meta_modificada:252.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:32, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SAN 

BARTOLO, 70370 SAN BARTOLO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE INSURGENTES, CALLE DE LA AMISTAD  DELEGACION MUNICIPAL 

SAN BARTOLO SANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-95.02835212, lat:16.87949278}}

03-04-2021 02-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2044887/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045108 Proyecto de invers ión 527309.77

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527309.77, 

modificado:527309.77}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE 

POLICIA  MUNICIPAL EL 

PARAISO, SANTA MARIA 

PETAPA OAXACA - 321622

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
321622 S 201 219 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PARAÍSO, 

70372 EL PARAÍSO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE PRINCIPAL DE 

LA AGENCIA DE POLICIA EL PARAISO, lon:-95.07766172, lat:16.87349534}}

12-04-2021 11-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045108/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045139 Proyecto de invers ión 1651177.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651177.28, 

modificado:1651177.28}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE REP. DE ARGENTINA 

CON REP. DE URUGUAY EN LA 

AGENCIA  DE POLICÍA LLANO 

SUCHIAPA, SANTA MARÍA 

PETAPA, OAXACA - 321709

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
321709 S 133 111 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:701.88, 

meta_modificada:701.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA 

PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  

ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, CALLE 

INDEPENDENCIA  CALLE REP. DE ARGENTINA CON REP. DE URUG, lon:-95.0540643, 

lat:16.8619761}}

01-04-2021 15-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2045139/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402045160 Proyecto de invers ión 458484.23

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458484.23, 

modificado:458484.23}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN LA 

CABECERA  MUNICIPAL, SANTA 

MARÍA PETAPA, OAXACA - 

321775

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
321775 S 57 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:390.0, 

meta_modificada:390.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA 

MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA RIVERA, CALLE AYUNTAMIENTO  CALLE 

INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍA PETAP, lon:-95.12272447, 

lat:16.82159335}}

02-05-2021 31-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045160/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045345 Proyecto de invers ión 95234

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95234.0, 

modificado:95234.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ENERGIA ELECTRICA  EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 

322750

20 Oaxaca 5 Asunción Ixta l tepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

ASUNCION IXTALTEPEC

322750 S 111 103 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:410.0, 

meta_modificada:410.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 185 TRAMO 

JUCHITAN  - MATIAS ROMERO  KILÓMETRO 45 + 121 RANCHERIA BARRANCA 

COLORADA, 70140 SANTA ROSA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE SANTA 

ROSA Y CALLE MIRADOR,    SE LOCALIZA LA OBRA AL LADO D, lon:-94.99487267, 

lat:16.73833016}}

16-06-2021 30-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2045345/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045981 Proyecto de invers ión 1324512.04

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324512.04, 

modificado:1324512.04}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

DIVERSAS CALLES - 324893

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC
324893 S 60 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1503.0, 

meta_modificada:1503.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:88, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA 

AEROPUERTO, 71989 COLONIA AEROPUERTO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y LA CA, lon:-97.0801554, 

lat:15.8869955}}

01-03-2021 29-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045981/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046193 Proyecto de invers ión 2940445.05

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2940445.05, 

modificado:2940445.05}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN BARTOLO LACHIXOVA. - 

325720

20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COMALTEPEC
325720 S 356 321 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, direccion:PUEBLO LACHIXOVA, 68997 SAN 

BARTOLO LACHIXOVA, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD 

DE SAN BARTOLO LACHIXOVA SE ENCUENTRA A DOS KILOMETROS DE LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-95.96666404, lat:17.31702587}}

27-08-2021 24-11-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/ASBL/12/2021, contratista:JACOBO BALTAZAR MONTES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:2940445.05, importe_modificado:2940445.05}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:3.0}}

{2046193/proyecto_PROCESO, 

2046193/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046280 Proyecto de invers ión 1777383.39

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777383.39, 

modificado:1777383.39}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCACALIDAD DE HONDURA 

LUCERO - 325989

20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COMALTEPEC
325989 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO HONDURA 

LUCERO, 68997 HONDURA LUCERO, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO,    NO SE ENCONTRO LA UBICACION EN EL MAPA LA 

LOCALIDAD SE ENCUIENTRA ADELANTE DE LA AGENCIA DE SAN B, lon:-95.95067569, 

lat:17.3207549}}

02-08-2021 09-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/AHL/10/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL 

SURESTE OSBRE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:1777383.39, 

importe_modificado:1777383.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:400.0}}

{2046280/proyecto_INICIO, 

2046280/proyecto_PROCESO, 

2046280/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046333 Proyecto de invers ión 431894.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431894.71, 

modificado:431894.71}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE 

LA MEXICANA - 326191

20 Oaxaca 464 Santiago Ihuitlán Plumas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO IHUITLAN 

PLUMAS

326191 S 36 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO 

IHUITLAN PLUMAS   - LA MEXICANA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 257 + 357 

RANCHERIA LA MEXICANA, 69333 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE TERR, lon:-97.491944, 

lat:17.923056}}

04-10-2021 30-10-2021 431893 431893 431893 431893 431893
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTIP/FIMS-DF/464/007/2021, contratista:GRUPO SOLIARIO EN 

CONSULTORIA INTEGRAL PARA AYUNTAMIENTOS S.C., convocante:SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:431894.71, 

importe_modificado:431894.71}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:8.0}}

{2046333/proyecto_INICIO, 

2046333/proyecto_PROCESO, 

2046333/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046889 Proyecto de invers ión 2162008.36

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estata l_mun:FAIS   FISE  ESTATAL, 

monto:1081004.18, modificado:1081004.18}, ff2: 

{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1081004.18, 

modificado:1081004.18}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE - 328398
20 Oaxaca 297 San Pablo Ti ja l tepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

EL MUNICIPIO SE 

ENCARGARA
328398 S 91 81 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHO SAN 

LUCAS REDENCIÓN, 71153 SAN LUCAS REDENCIÓN, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE FEBRERO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN AREAS DE LA COMUNIDAD EN PRINCIPALES , lon:-97.46965259, 

lat:17.00901271}}

10-09-2021 08-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2046889/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046943 Proyecto de invers ión 1095508

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095508.0, 

modificado:1095508.0}}

COSNTRUCCION DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE - 328699

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

ARQ FRANCISCO 

ANTONIO REYES 

HERNANDEZ

328699 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:28, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN 

RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 68963 FRANCISCO VILLA, SANTIAGO YAVEO OAXACA  

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 2 DE MARZO, CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES  EL 

POZO PROFUNDO SE ENCUENTRA EN UN PREDIO DE LA COMUNIDAD, lon:-

95.45361198, lat:17.47123925}}

01-10-2021 24-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:0.0}}
{2046943/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047255 Proyecto de invers ión 102626.33

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102626.33, 

modificado:102626.33}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN EL CAMINO A 

LA UNIDAD DEPORTIVA (CALLE 

JUSTO SIERRA) EN LA 

LOCALIDAD DE NATIVIDAD, 

MUNICIPIO DE NATIVIDAD - 

329894

20 Oaxaca 62 Natividad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

NATIVIDAD
329894 S 35 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:86.0, 

meta_modificada:86.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO 

NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS,    CALLE FRENTE A LA ENTRADA DEL JARDIN DE NIÑOS 

DE LA LOCALIDAD, lon:-96.43225504, lat:17.29810978}}

08-11-2021 27-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2047255/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047332 Proyecto de invers ión 672974.91

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672974.91, 

modificado:672974.91}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 

SOBRE RIO SAN MIGUEL - 

330071

20 Oaxaca 24
Cuyamecalco Vi l la  de 

Zaragoza

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

CUYAMECALCO VILLA 

DE ZARAGOZA

330071 S 20 15 0
{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CHORRO DE AGUA  - 

RIO SAN MIGUEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO RIO SAN MIGUEL, 

00000 RÍO SAN MIGUEL (LLANO NOPAL), CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SOBRE EL RIO SAN MIGUEL, lon:-96.81101566, lat:17.93409834}}

29-11-2021 29-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), 

avance:0.0}}
{2047332/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047341 Proyecto de invers ión 1640000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640000.0, 

modificado:1640000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL  DE LA RANCHERIA 

EL JORDAN - 330095

20 Oaxaca 153 San Gabriel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN GABRIEL MIXTEPEC
330095 S 37 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA 

RANCHERIA RANCHERIA EL JORDAN, 71970 EL JORDÁN, SAN GABRIEL MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y  ,    CALLE PRINCIPAL DE 

LA RANCHERIA EL JORDAN ANTES DE LLEGAR A LA POBLACION , lon:-97.06676111, 

lat:16.13387282}}

24-05-2021 02-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2047341/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs2: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs4: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402047375 Proyecto de invers ión 639664.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639664.28, 

modificado:639664.28}}

REHABILITACION DEL CAMINO 

CHORRO DE AGUA -  CERRO 

CULEBRA - 330168

20 Oaxaca 24
Cuyamecalco Vi l la  de 

Zaragoza

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

CUYAMECALCO VILLA 

DE ZARAGOZA

330168 S 17 14 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:9200.0, meta_modificada:9200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CERRO CULEBRA  - 

CHORRO DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + undefined PUEBLO , 00000 

CERRO CULEBRA, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO 

QUE CONDUCE DE CHORRO DE AGUA A CERRO CULEBRA, lon:-96.816735, 

lat:17.930509}}

29-11-2021 29-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2047375/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047752 Proyecto de invers ión 1032310.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1032310.37, 

modificado:1032310.37}}

MANTENIMIENTO DE 5 KM DE 

CAMINO SACACOSECHAS EN 

LA LOCALIDAD DE COMPO 

NUEVO - 331509

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar ARQUETICO SA DE CV 331509 S 231 145 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CAMPO 

NUEVO, 68962 CAMPO NUEVO, SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINOS 

PRINCIPALES Y  ,    CAMINOS PRINCIPALES DEL POBLADO CAMPO NUEVO Y NUEVO 

CAMPO NUEVO, lon:-95.50057991, lat:17.45339877}}

03-05-2021 26-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2047752/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047777 Acción 224002.74

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224002.74, 

modificado:224002.74}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

331608

20 Oaxaca 110 San Antonio Sinicahua Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO SINICAHUA
331608 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.567959, lat:17.151574}}
01-04-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2047777/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048444 Proyecto de invers ión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE EL CALVARIO - 334084

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar ARQUETICO SA DE CV 334084 S 135 169 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO YAVEO, 68960 SANTIAGO YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA  

ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE REFORMA, CALLE CAMINO A SAN 

MIGUEL  LA CALLE EL CALVARIO SE ENCUENTRA ATRAS DE LA AGENCIA, lon:-

95.6996186, lat:17.33555507}}

03-05-2021 26-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2048444/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048633 Proyecto de invers ión 305201.63

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305201.63, 

modificado:305201.63}}

REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AGRICOLA  

CAMINO SACA COSECHAS LA 

LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA JACATEPEC - 

334699

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
334699 S 127 123 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA  

- CAMINOS SACA COSECHA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO , 68465 

EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    DE LA LOCALIDAD 

DE EMILIANO ZAPATA HACIA LOS CAMINOS SACA C, lon:-96.16902991, 

lat:17.88657487}}

05-10-2021 03-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2048633/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048825 Proyecto de invers ión 1570447.89

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570447.89, 

modificado:1570447.89}}

CONSTRUCCION DE CAMINO 

COSECHERO - 335435
20 Oaxaca 277 Vi l la  Sola  de Vega

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE VILLA 

SOLA DE VEGA
335435 S 127 98 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:353.0, 

meta_modificada:353.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:36, direccion:RANCHERIA SANTA ANA, 71416 

SANTA ANA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE  PASAJE EL PANTEON Y  ,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN EL PARAJE LLAMADO EL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

ANA., lon:-97.05116626, lat:16.42623068}}

15-02-2021 16-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2048825/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049855 Proyecto de invers ión 1372402.41

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372402.41, 

modificado:1372402.41}}

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

(TERCERA ETAPA) EN SAN 

PEDRO HUAMELULA - 339570

20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUAMELULA
339570 S 1268 1114 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:973.0, 

meta_modificada:973.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN 

PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA 

OAXACA  ENTRE CAMINO RIO PAPAYA Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO NAYPU  LA 

OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOS TRES REYES Y EN EL CAMINO QU, lon:-95.6748541, 

lat:16.03337948}}

02-04-2021 17-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2049855/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050051 Proyecto de invers ión 518815.9

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518815.9, 

modificado:518815.9}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

SUBTERRÁNEA EN LA CALLE 

MORELOS - 340203

20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TUTLA
340203 S 150 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:630.0, 

meta_modificada:630.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, AVENIDA FERROCARRIL  A LA CALLE 

MORELOS SE PUEDE ACCESAR POR AVENIDA FERROCARRIL EN EL CARRI, lon:-

96.67563925, lat:17.05869799}}

04-10-2021 02-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050051/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050115 Proyecto de invers ión 194021.17

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194021.17, 

modificado:194021.17}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

AGUA POTABLE EN LA QUINTA 

PRIVADA DEL TORO - 340435

20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TUTLA
340435 S 42 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:145.0, 

meta_modificada:145.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:PRIVADA QUINTA DE CALZADA DEL 

TORO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN 

TUTLA OAXACA  ENTRE CALZADA DEL TORO Y PRIVADA CUARTA DE CALZADA DEL 

TORO, AVENIDA FERROCARRIL  SE ACCESA A LA CALZADA DEL , lon:-96.67432141, 

lat:17.05526445}}

05-10-2021 03-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050115/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050235 Proyecto de invers ión 820057.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820057.19, 

modificado:820057.19}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO - 340876
20 Oaxaca 304

San Pedro Coxcal tepec 

Cántaros

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO COXCALTEPEC 

CANTAROS

340876 S 11 12 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:2, direccion:RANCHERIA SAN JUAN IXTALTEPEC, 

69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA  ENTRE    Y  

,    EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS 

POR LO QUE NO EXISTE UNA UBICACION PRECI, lon:-97.06118924, lat:17.54000722}}

06-10-2021 29-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2050235/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050308 Proyecto de invers ión 410000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, 

modificado:410000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

DIFERENTES LUGARES DE LA 

POBLACIÓN (UNIVERSIDAD 

DEL BIENESTAR). - 341091

20 Oaxaca 499 Santiago Yolomécatl
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

YOLOMECATL

341091 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:INTERIOR 69570 PUEBLO SANTIAGO 

YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA  

ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SANTIAGO 

YOLOMECATL CERCA DE LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR, lon:-97.5765044, 

lat:17.47114466}}

15-10-2021 13-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2050308/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050371 Proyecto de invers ión 422350.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422350.12, 

modificado:422350.12}}

AMPLIACION DE DRENAJE 

SANITARIO EN VARIAS CALLES 

DE LA POBLACION (CALLE SIN 

NOMBRE ENTRE LA CALLE 

CENTENARIO Y MORELOS 

CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 

CALLE ALDAMA, CALLE SIN 

NOMBRE ENTRE EJERCITO 

NACIONAL Y CARRETERA 

INTERNACIONAL Y CARRETERA 

INTERNACIONAL) - 341335

20 Oaxaca 499 Santiago Yolomécatl
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

YOLOMECATL

341335 S 1038 884 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1064.0, 

meta_modificada:1064.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL 

CALLE SIN NOMBRE,CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALDAMA PUEBLO SANTIAGO 

YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN CUATRO CA, lon:-97.57499635, 

lat:17.4722203}}

25-10-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050371/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050374 Proyecto de invers ión 2870433.43

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870433.43, 

modificado:2870433.43}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 

VEHICULAR EN SECCION 

ARROYO GRAVA DE LA 

LOCALIDAD LOMA SAN JUAN, 

EN EL MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ - 

341345

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
341345 S 552 499 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:8, direccion:CALLE ARROYO GRAVA PUEBLO LOMA 

DE SAN JUAN, 68463 LOMA DE SAN JUAN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE 

CALLE ARROYO GRAVA Y CAMINO LOMA SAN JUAN - JALAPA DE DIAZ, CARRETERA 

JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC  LA OBRA SE UBICA EN LA, lon:-96.53844597, 

lat:18.10011593}}

12-04-2021 31-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050374/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050569 Proyecto de invers ión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, 

modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 

CULTURAL PRIMERA ETAPA - 

341951

20 Oaxaca 183
San Juan Bautis ta  

Tlachichi lco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Cultura  y turismo Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO

341951 S 78 72 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:149.4, 

meta_modificada:149.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN 

JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 GUADALUPE LA LIBERTAD, SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICNETE GUERRERO,    A 

UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-98.34464938, lat:17.57605683}}

15-10-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050569/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050721 Proyecto de invers ión 699799.24

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699799.24, 

modificado:699799.24}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

RIVERA DEL RÍO NIZAVIGANA - 

342482

20 Oaxaca 412 Santa  María  Guienagati
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI
342482 S 102 108 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:754.0, 

meta_modificada:754.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:12, direccion:CALLE CALLE RIVERA DEL RIO 

INTERIOR SN RANCHERIA NIZAVIGHANA, 70738 NIZAVIGANA, SANTA MARÍA 

GUIENAGATI OAXACA  ENTRE  CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE CAMINO DE ACCESO 

PRINCIPAL,    CALLE RIVERA DEL RIO ENTRE EL CAMINO DE ACCESO PR, lon:-

95.33294381, lat:16.65783816}}

04-10-2021 02-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050721/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050889 Proyecto de invers ión 1471977.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471977.78, 

modificado:1471977.78}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

CERRO RABON DE LA 

LOCALIDAD ARROYO 

ZAPOTILLO, SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ - 343074

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
343074 S 105 102 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1308.8, 

meta_modificada:1308.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:CALLE CERRO RABON SECCION 

ARROYO ZAPOTILLO, 68460 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  

ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y CALLE JALAPA DE DIAZ - ARROYO 

ZAPOTILLO,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD ARRO, lon:-96.54561176, 

lat:18.07942921}}

14-06-2021 30-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050889/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050936 Proyecto de invers ión 1074486.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074486.85, 

modificado:1074486.85}}

CONSTRUCCION DE DIECISEIS 

CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 

X 3.0 METROS EN LA 

LOCALIDAD SECCION LOS 

RUBIO, ARROYO GRANDE - 

343231

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
343231 S 45 39 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO JALAPA DE DIAZ  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 131 + 200 SECCION , 68462 ARROYO 

GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - 

TUXTEPEC Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN SECCION LO, lon:-96.49624449, lat:18.10047973}}

22-03-2021 30-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2050936/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051021 Proyecto de invers ión 453153.25

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453153.25, 

modificado:453153.25}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

EN LA LOCALIDAD DE 

CONSTITUCIÓN MEXICANA - 

343535

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN JUAN MAZATLAN

343535 S 664 656 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO 

CONSTITUCIÓN MEXICANA, 70247 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD CONSTITUCION, 

lon:-95.37280988, lat:17.34113578}}

02-08-2021 31-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:0.0}}
{2051021/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051080 Proyecto de invers ión 441309.14

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441309.14, 

modificado:441309.14}}

REHABILITACIÓN CON 

REVESTIMIENTO EN VARIAS 

CALLES - 343923

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

343923 S 511 419 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3904.72, 

meta_modificada:3904.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CIUDAD TLAXIACO, 69800 HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA 

EN VARIAS LOCALIDADES EL VERGEL BARRIO SAN MIGUEL, BARRIO SAN NICOLAS, VILLA 

DE LAS FLORES, LLANO YOSOVEE, ESTA OBRA, lon:-97.68804873, lat:17.28859516}}

01-11-2021 30-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2051080/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051100 Proyecto de invers ión 953851.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953851.54, 

modificado:953851.54}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 

PEATONAL EN LA LOCALIDAD 

CAMINO ZACATAL, SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ - 344048

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
344048 S 140 135 0

{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO ZACATAL SECCION 

CAMINO ZACATAL, 68462 CAMINO ZACATAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  

ENTRE CALLE CAMINO ZACATAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD CAMINO 

ZACATAL LLEGANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 182, KM 1, lon:-96.51751621, 

lat:18.0981408}}

26-04-2021 29-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), 

avance:0.0}}
{2051100/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051306 Proyecto de invers ión 696000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, 

modificado:696000.0}}

¿MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS SACACOSECHAS¿ - 

344874

20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachi la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

TRINIDAD ZAACHILA

344874 S 365 370 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:4.5, 

meta_modificada:4.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN 

MIGUEL TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CAMINO CAMINO HACIA SACACOSECHAS Y CAMINO CAMINO HACIA 

SACACOSECHAS, CAMINO CAMINO HACIA SACACOSECHAS  EMPIEZA EN LA, lon:-

96.78398904, lat:16.93487105}}

13-03-2021 01-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2051306/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051901 Proyecto de invers ión 344035.06

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344035.06, 

modificado:344035.06}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PERFORACIÓN DE POZO 

PROFUNDO EN LA LOCALIDAD 

DE LA REFORMA EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

JACATEPEC, UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE LA REFORMA, 

DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA JACATEPEC - 347339

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
347339 S 55 55 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:15, direccion:PUEBLO LA REFORMA, 68465 LA 

REFORMA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    PROFUNDO EN LA 

LOCALIDAD DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC UBICADA 

EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MA, lon:-96.21778991, 

lat:17.86032024}}

10-05-2021 23-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:0.0}}
{2051901/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051943 Proyecto de invers ión 324426.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324426.85, 

modificado:324426.85}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

OLIMPICA SIN NUMERO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC, OAX - 

347471

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
347471 S 69 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:680.0, 

meta_modificada:680.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:17, direccion:CALLE CALLE OLIMPICA PUEBLO SAN 

AGUSTIN, 68465 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN LA 

CALLE OLIMPICA SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA JACATEPEC, OAX., lon:-96.03822377, lat:17.78177539}}

19-07-2021 01-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2051943/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051992 Proyecto de invers ión 903896.1

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903896.1, 

modificado:903896.1}}

CONSTRUCCION DE TRECE 

CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 

X 3.0 METROS EN LA 

LOCALIDAD CAMINO DE 

IXCATLAN, SAN FELIPE JALAPA 

DE DIAZ - 347716

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
347716 S 32 29 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO 

QUEMADO  - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500 

PUEBLO CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ OAXACA  ENTRE CAMINO DESVIACION CERRO QUEMADO - SA, lon:-96.52279199, 

lat:18.10835768}}

12-04-2021 20-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2051992/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402052064 Acción 2499580.38

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499580.38, 

modificado:2499580.38}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

348102
20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
348102 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.536115, lat:18.071283}}
05-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2052064/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402052112 Proyecto de invers ión 1007133.1

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007133.1, 

modificado:1007133.1}}

REHABILITACIÓN DEL 

PAVIMENTO EN LA AVENIDA 

BENITO JUÁREZ DE LA 

LOCALIDAD SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ - 348319

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
348319 S 3050 3011 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:700.76, 

meta_modificada:700.76}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO JALAPA DE DIAZ  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 126 + 000 PUEBLO SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ OAXACA  ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTE, lon:-96.52543844, 

lat:18.08077042}}

20-09-2021 30-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2052112/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402055583 Proyecto de invers ión 2908494.32

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908494.32, 

modificado:2760026.14}}

CONSTRUCCION Y TECHADO 

DE CANCHA DE USOS 

MULTIPLES EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VENUSTIANO 

CARRANZA CLAVE 

20DPR1763W  EN LA 

LOCALIDAD EL CIRUELO, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210900 S 69 58 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:662.4, 

meta_modificada:662.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:7, direccion:El Ciruelo, Oax., México, lon:-

98.2538119, lat:16.3161354}}
18-12-2021 17-03-2022 2760026.14 2760026.14 2760026.14 2760026.14 2760026.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-196-00-2021, contratista:VY CANIS MAJORIS INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:147406.85, 

importe_modificado:147406.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:139.1}}
{2055583/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402058792 Acción 109393.68

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109393.68, 

modificado:109393.68}}

33903 SUPERVISIÓN Y 

ASESORÍA TÉCNICA DE LAS 

OBRAS A EJECUTAR EN EL 

MUNICIPIO DURANTE EL 

EJERCICIO 2021 - 303350

20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Otros  Proyectos Sin identi ficar

EL AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE 

CIENEGA DE ZIMATLAN

303350 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.766618, lat:16.897088}}
22-02-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {2058792/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402058794 Acción 35988.96

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35988.96, 

modificado:35988.96}}

33604 1.	SUPERVISIÓN, 

VIGILANCIA, ESTUDIO, 

ANÁLISIS, REALIZACIÓN E 

INTEGRACIÓN DE LOS 

EXPEDIENTES TÉCNICOS, Y 

REVISIÓN DEL PROYECTO 

EJECUTIVO DE LAS OBRAS Y/O 

ACCIONES QUE SE REALICEN A 

ENTERA SATISFACCIÓN  - 

343505

20 Oaxaca 556 La Trinidad Vis ta  Hermosa Otros  Proyectos Sin identi ficar LILIANA SANCHEZ CRUZ 343505 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.505751, lat:17.77263}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {2058794/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060734 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN LUVINA - 

5210

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5210 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

LUVINA, 68720 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 240 METROS DE LA IGLESIA DE SAN JUANDOSCIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIAPAL, lon:-96.54938287, 

lat:17.50545628}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060734/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060759 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OJITE CENTRO - 

5777

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5777 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL OJITE, 

69806 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 500 

MTS. DE LICONSATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA 

AGENCIA, lon:-97.726032, lat:17.213244}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060759/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060774 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 6235

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6235 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR SN CIUDAD 

TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 1 Y  , CALLE 7  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 427 MTS. DE LA IGLESIA TABERNÁC, lon:-

96.167574, lat:18.090795}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060774/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060783 Proyecto de invers ión 72000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, 

modificado:72000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

QUIOTEPEC - 6501

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6501 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN CIUDAD SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 132 MTS. DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y A 100 MT, lon:-

96.59064604, lat:17.60021992}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060783/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060813 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ EL 

LIMÓN - 7226

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7226 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ EL 

LIMÓN, 69244 SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 MTS. DE 

LICONSA Y 200 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-98.008564, lat:17.899073}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060813/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060822 Proyecto de invers ión 618000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:618000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL VENADO - 7324

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7324 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VENADO, 

69909 EL VENADO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.22981455, lat:17.25351352}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060822/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060826 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PASO LIMÓN - 7406

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7406 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO LIMÓN, 

68470 PASO LIMÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 MTS. DE 

LICONSACINCUENTA METROS APROXIMADAMNETE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.428402, lat:18.00119}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060826/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060854 Proyecto de invers ión 287000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287000.0, 

modificado:287000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MORELOS - 7761

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
7761 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN PUEBLO MORELOS, 71194 MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCULA PRIMARIA 

VICENTE GUERRERO Y APROXIMADAMENTE A 200 MTS, lon:-97.677972, 

lat:16.793423}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060854/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances

{obs1: {observación:Se hace la aclaración que este proyecto fue registrado por en enlace de gobierno estatal MIDS, en donde la Institución 

ejecutora DICE: Caminos y Aeropistas de Oaxaca y DEBE DECIR: Comisión Estatal de Vivienda, y al no tener oportunidad de modificarlo en el 

sistema, agradecemos se considere esta anotación., trimestre:1.0, usuario:yarisbethleonj, fecha:2022-04-15}}

Sin observaciones

2022 1 OAX220102060861 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VERGEL - 7782

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7782 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VERGEL, 71187 

VERGEL, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA 

A 94 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 80 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

BENEFICIARIOS EN DIFERENTES VIALIDADES SIN NO, lon:-97.566015, lat:16.820938}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060861/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060867 Proyecto de invers ión 1512000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512000.0, 

modificado:1512000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PEÑA COLORADA - 

7815

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7815 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PEÑA 

COLORADA, 69807 PEÑA COLORADA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE UBICA A 300 METROS DE LA AGENCIA A 200 METROS 

DE LA IGLESIA Y A 210 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. BENE, lon:-97.790876, 

lat:17.477082}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060867/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX220102060881 Proyecto de invers ión 360000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, 

modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RINCÓN BONITO - 

8134

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8134 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:90, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN 

BONITO, 70947 RINCÓN BONITO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DE LICONSA, lon:-96.5577, lat:15.7925}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060881/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060883 Proyecto de invers ión 360000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, 

modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PELIXTITLAN - 8164

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8164 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PELIXTITLAN, 

68536 PELIXTITLAN, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 175 MTS. DE LICONSA, lon:-96.993949, lat:18.222562}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060883/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060885 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEOTITLÁN DE 

FLORES MAGÓN - 8179

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8179 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN 

PUEBLO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES 

MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y 

PRIVADA MOCTEZUMA, CALLE MOCTEZUMA  SE ENCUENTRA UBICADO A 555 MTS. , 

lon:-97.06714397, lat:18.13535445}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060885/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060911 Proyecto de invers ión 496000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, 

modificado:496000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM - 8594

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8594 S 67 61 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:768.0, 

meta_modificada:768.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN ANDRES 

TEOTILALPAM, 68632 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE MINA Y CARRETERA MORELOS, CALLE SARABIA  A 455 MTS. DE 

LA IGLESIA SAN ANDRÉS A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.660609, 

lat:17.955391}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060911/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060912 Proyecto de invers ión 263500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, 

modificado:263500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO DE 

LA CAL - 8599

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8599 S 35 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:408.0, 

meta_modificada:408.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD 

SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE 

LA CAL OAXACA  ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

MARGARITAS  EL BENEFICIARIO SE UBICA A 155 MTS. DEL, lon:-96.699337, 

lat:17.029967}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060912/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060914 Proyecto de invers ión 384000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, 

modificado:384000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MAGDALENA 

TLACOTEPEC - 8634

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8634 S 67 61 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:768.0, 

meta_modificada:768.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO MAGDALENA 

TLACOLTEPEC, 70746 MAGDALENA TLACOTEPEC, MAGDALENA TLACOTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO  ACCIONES 

ALREDEDOR DEL PALACIO MUNICIPAL A 200 METROS DE ESCUELA PRIMA, lon:-

95.2011, lat:16.50308}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060914/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060947 Proyecto de invers ión 540000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, 

modificado:540000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TRINIDAD 

ZAACHILA - 10394

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
10394 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 

INTERIOR SN CIUDAD TRINIDAD ZACHILA, 71286 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD 

ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 349 MTS. DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.763521, lat:16.923973}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060947/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060955 Proyecto de invers ión 451000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451000.0, 

modificado:451000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA NOPALERA 

GUELAXÓCHITL - 13412

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13412 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NOPALERA 

(GUELAXÓCHITL), 70810 NOPALERA (GUELAXÓCHITL), SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 70 MTS. DE LA MISCELANEA LA NOPALERACIEN METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.506246, 

lat:16.468758}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060955/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060959 Proyecto de invers ión 451000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451000.0, 

modificado:451000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 13430

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13430 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE RIVA PALACIOS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68350 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PALMERAS Y  , CALLE 

DÁTIL  A 256 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZA, lon:-96.16898889, 

lat:18.08247222}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060959/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060968 Proyecto de invers ión 139500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

ATZOMPA - 13460

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13460 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:216.0, meta_modificada:216.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD 

SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA 

OAXACA  ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LIBERTAD  EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 329 MTS. DE, lon:-96.7761398, 

lat:17.103098}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060968/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060971 Proyecto de invers ión 775000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, 

modificado:775000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA - 13465

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13465 S 104 96 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA HUAUTLA SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA  ENTRE CALLE BRIGIDO RIVERA Y CALLE 

VICENTE FOX,    A 200 MTS. DE LICONSA, lon:-96.674335, lat:18.033095}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060971/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060985 Proyecto de invers ión 387500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:387500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ASUNCIÓN 

MIXTEPEC - 13529

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13529 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ASUNCION 

MIXTEPEC, 71210 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  

,    SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LICONSA, lon:-96.96587787, 

lat:16.86688695}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060985/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060986 Proyecto de invers ión 279000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, 

modificado:279000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO 

OTATE - 13531

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13531 S 37 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO 

OTATE, 68480 SAN ANTONIO OTATE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 50 MTS. DEL PUENTE 

PEATONAL A 60 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 80, lon:-96.401866, 

lat:17.718627}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060986/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060995 Proyecto de invers ión 279000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, 

modificado:279000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 13563

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13563 S 37 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS INTERIOR SN CIUDAD 

TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 

MIGUEL ALLENDE  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCU, lon:-96.138757, 

lat:18.061037}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060995/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061011 Proyecto de invers ión 865000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, 

modificado:865000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ 

ATOTONILCO - 13596

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13596 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, 71967 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 420 

METROS DE LA TIENDA CONASUPO Y 150 MTS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-97.19165828, 

lat:16.10757258}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061011/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061013 Proyecto de invers ión 1235996.6

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235996.6, 

modificado:1235996.6}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOS FRESNOS - 

13600

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13600 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS FRESNOS, 

70230 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 520 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL CINCO CUADRAS AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-

95.3398715, lat:17.240505}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061013/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061030 Proyecto de invers ión 1730000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730000.0, 

modificado:1730000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EJIDO ADALBERTO 

VÉLEZ - 13690

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13690 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:55, direccion:CALLE LIBERACIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO EJIDO ADALBERTO VÉLEZ, 68465 EJIDO ADALBERTO VÉLEZ, SANTA MARÍA 

JACATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JORGE L TAMAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

FRANCISCO I MADERO  EL BENEFICIARIO SE UBICA A 32O ME, lon:-96.00274, 

lat:17.80355}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061030/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061044 Proyecto de invers ión 410000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, 

modificado:410000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ - 13743

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13743 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN 

FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 170 MTS. DE LICONSA Y 350 , lon:-96.58545, 

lat:17.025867}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061044/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061052 Proyecto de invers ión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PALO PLUMAJE - 

13755

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13755 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PALO PLUMAJE, 

68570 PALO PLUMAJE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO 

IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 100 MTS. DE LA CONASUPO A 50 METROS DE LA 

IGLESIA Y A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD. BENEFI, lon:-96.71973675, 

lat:18.17105092}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061052/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061053 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA RAYA SAN 

PEDRO - 13756

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13756 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 LA RAYA SAN PEDRO, 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE TERRACERIA SIN NOMBRE APROXIMADAME, lon:-

96.89708339, lat:18.18459734}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061053/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061066 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA GULERA - 13784

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13784 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GULERA, 71410 

GULERA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 120 

METROS DE LICONSA, lon:-96.969813, lat:16.490614}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061066/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061069 Proyecto de invers ión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 13794

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13794 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA INTERIOR SN 

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE EMILIANO ZAPATA  EL 

BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 286 METROS DE LA ESCU, lon:-96.69399335, 

lat:16.92872702}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061069/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061073 Proyecto de invers ión 201500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, 

modificado:201500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA - 13804

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13804 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:99, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

BAUTISTA, 71410 SAN JUAN BAUTISTA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

144 MTS. DEL CENTRO COMUNITARIOCIENTO CINCUENTA METROS AL ESTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.999775, lat:16.528318}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061073/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061079 Proyecto de invers ión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 13817

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13817 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:PRIVADA TERCERA DE INDEPENDENCIA 

INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA  ENTRE PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y  , PROLONGACION DE 

CORREGIDORA  EL BENEFICIARIO SE UBICA A 155 METROS DE LA I, lon:-96.6937983, 

lat:16.9344527}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061079/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061082 Proyecto de invers ión 201500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, 

modificado:201500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 13822

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13822 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE HUAMUCHES INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE JACARANDAS Y  ,    A 500 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPALCIEN METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL TANQUE , lon:-

96.735157, lat:17.036846}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061082/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061086 Proyecto de invers ión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO TOMÁS 

MAZALTEPEC - 13831

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13831 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS 

MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EXCÉNTRICA  

EL BENEFICIARIO SE UBICA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALU, lon:-96.872323, 

lat:17.172349}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061086/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061095 Proyecto de invers ión 349685.93

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349685.93, 

modificado:349685.93}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO SAN 

PEDRO SOCHIAPAM 

SANTIAGO QUETZALAPA 

PARCIALES - 13843

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
13843 S 211 204 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.02, 

meta_modificada:1.02}}
1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:2, direccion:AVENIDA PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION PUEBLO SANTIAGO QUETZALAPA, 68666 SANTIAGO QUETZALAPA, SAN 

PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE LIBRES Y  ,    LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

QUETZALAPA SE ENCUENTRA A 5.3 KMS. DE DISTANCIA DEL, lon:-96.633572, 

lat:17.836161}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061095/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061097 Proyecto de invers ión 2063160

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063160.0, 

modificado:2063160.0}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

PRIMERA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LORENZO 

VICTORIA MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO VICTORIA - 13846

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

Comis ión Estata l  del  

Agua
13846 S 251 255 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1462.96, 

meta_modificada:1462.96}}
1

{geo1: {cve_municipio:230, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LORENZO VICTORIA, 69430 SAN LORENZO VICTORIA, SAN LORENZO 

VICTORIA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 10 METROS DEL JARD, lon:-98.11811078, 

lat:17.67043704}}

30-03-2022 30-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2061097/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061107 Proyecto de invers ión 2936343.21

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936343.21, 

modificado:2936343.21}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LAS CALLES ORIENTE Y DIEZ Y 

SEIS DE SEPTIEMBRE DE LA 

LOCALIDAD DE RIO CENTRO 

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

ÑUMI - 13859

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

13859 S 30 23 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1735.7, meta_modificada:1735.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:19, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN RANCHERIA RÍO CENTRO ÑUMI, 69807 RÍO CENTRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  

ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE HIDALGO,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA AL LADO DE LA AGENCIA DE POLICIA Y 20 MTS D, lon:-97.68741, 

lat:17.3921983}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061107/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061110 Proyecto de invers ión 1948119.28

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948119.28, 

modificado:1948119.28}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO LOS 

FRESNOS SAN ANTONIO 

TUTLA TIERRA NUEVA - 13866

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
13866 S 508 497 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:5.97, 

meta_modificada:5.97}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

LOS FRESNOS, 70230 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

NAZARET Y CALLE MATAMOROS,    LA LOCALIDAD DE LOS FRESNOS SE ENCUENTRA A 

52.2 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, lon:-95.343333, 

lat:17.234804}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061110/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061116 Proyecto de invers ión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARTÍN 

ITUNYOSO - 13876

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13876 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:5, direccion:CALLE FLORES MAGÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 LA REFORMA ITUNYOSO, SAN MARTÍN 

ITUNYOSO OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LÁZARO CARDENAS,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-97.879798, 

lat:17.226385}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061116/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061119 Proyecto de invers ión 2500002.56

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500002.56, 

modificado:2500002.56}}

AMPLIACIÓN DEL CAMINO EC 

ZIMATLAN SANTA ANA 

TLAPACOYAN TRAMO SAN 

PABLO HUIXTEPEC SANTA INES 

YATZECHE - 13881

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
13881 S 486 422 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.86, 

meta_modificada:0.86}}
1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SANTA INÉS 

YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA  ENTRE 

CAMINO A LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ Y  ,    LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS 

YATZECHE SE ENCUENTRA A 37.4 KMS. DE DISTANCIA DEL MU, lon:-96.75519, 

lat:16.801502}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061119/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061120 Proyecto de invers ión 3999516.28

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999516.28, 

modificado:3999516.28}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LAS CALLES 

CARLOS M BUSTAMANTE Y DE 

MANUEL DOBLADO EN LA 

LOCALIDAD DE ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ MUNICIPIO DE 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 

OAXACA - 13882

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

13882 S 40 30 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:2285.22, meta_modificada:2285.22}}
1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE INTERIOR SN 

PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE RAFAEL CARREÑO, CALLE 

MANUEL DOBLADO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTR, lon:-96.79081119, 

lat:16.86858329}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061120/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061135 Proyecto de invers ión 1072595.38

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072595.38, 

modificado:1072595.38}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO LOMA 

DE CEDRO VISTA HERMOSA Y 

RAMAL A PUERTO ANGEL - 

13903

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
13903 S 340 310 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:4.2, 

meta_modificada:4.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL 

CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO VISTA HERMOSA, 68470 VISTA HERMOSA, SAN 

LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA SE 

ENCUENTRA A 16.1 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS O, lon:-

96.449215, lat:18.02285}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061135/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061136 Proyecto de invers ión 770000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, 

modificado:770000.0}}

CONSTRUCCION DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ESTEBAN 

AMATLÁN - 13907

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13907 S 27 29 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN 

AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 145.5 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCIENTO CINCUENTA Y CINCO METROS 

APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.551492, 

lat:16.503559}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2061136/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061156 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL HUAZÁN - 13970

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13970 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:70, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL HUAZAN, 

71410 EL HUAZÁN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 50 MTS. DE LICONSA, lon:-97.045682, lat:16.395332}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061156/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061157 Proyecto de invers ión 1545000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, 

modificado:1545000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO CUIXTLA - 

13972

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13972 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

CUIXTLA, 71964 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

151 MTS. DE LA ESCUELA BENITO JUAREZENFRENTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-

97.191672, lat:15.992786}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061157/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061178 Proyecto de invers ión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, 

modificado:252000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARTÍN 

TOXPALAN - 14005

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14005 S 44 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

INTERIOR SN CIUDAD SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN 

MARTÍN TOXPALAN OAXACA  ENTRE PRIVADA CUAUHTÉMOC Y  , CALLE CUAUHTÉMOC  

EL BENEFICIARIO UBICADO SE ECUENTRA A 657 MTS. DE LA IGLESIA , lon:-97.060851, 

lat:18.104436}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061178/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061179 Proyecto de invers ión 232399.35

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232399.35, 

modificado:232399.35}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN AGUSTÍN ETLA - 

14006

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14006 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  

ENTRE   Y  , CALLE FRANCISCO I MADERO   A UN COSTADO DE LA IGLESIA TRESCIENTOS 

METROS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DEPORTIVO D, lon:-96.763427, 

lat:17.19723}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061179/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061180 Proyecto de invers ión 720899.52

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720899.52, 

modificado:720899.52}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 

LÁZARO CÁRDENAS 

LOCALIDAD DE MESÓN DE 

GUADALUPE PRIMERA 

SECCIÓN MUNICIPIO DE SAN 

JUAN MIXTEPEC DISTRITO 

OCHO - 14008

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14008 S 29 27 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:500.0, meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:83, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 

SN RANCHERIA EL MESÓN MIXTEPEC, 69777 MESÓN DE GUADALUPE, SAN JUAN 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA AL LADO SE 

ENCUENTRA LA TIENDA COMUNITARIA Y A 50 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-

97.940409, lat:17.34737}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061180/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061186 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PASO NUEVO LA 

HAMACA - 14019

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14019 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:21, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO PASO NUEVO LA HAMACA, 68484 PASO NUEVO LA HAMACA, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE OBRERO MUNDIAL Y CALLE 

PONCIANO ARRIAGA, CALLE MIGUEL HIDALGO  A 111 MTS. DE LA IGLESI, lon:-

96.226595, lat:17.760747}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061186/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061197 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

MÁRTIR QUIECHAPA - 14037

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14037 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN 

PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA  ENTRE CALLE LÉPEZ MATEOS Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 150 METROS DE LA TIENDA DICONSA, lon:-96.24542852, lat:16.41770986}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061197/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061211 Proyecto de invers ión 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 14061

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14061 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS INTERIOR SN CIUDAD 

JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE TULIPANES, CALLE ARTEMISA  SE ENCUENTRA 

UBICADO A 200 M DE RECURSOS NATURALES CONANP, lon:-95.030191, lat:16.445738}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061211/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061216 Proyecto de invers ión 341000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, 

modificado:341000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEOTITLÁN DE 

FLORES MAGÓN - 14073

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14073 S 46 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:528.0, 

meta_modificada:528.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE ZAACHILA INTERIOR SN PUEBLO 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE CALLE YAGUL Y CALLE MITLA, CALLE 

YANHUITLÁN  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A , lon:-97.08252865, 

lat:18.13737517}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061216/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061219 Proyecto de invers ión 325000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, 

modificado:325000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEOTITLÁN DE 

FLORES MAGÓN - 14081

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14081 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS INTERIOR SN CIUDAD 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE CALLE DEL RÍO Y CALLE FRESNOS, 

CALLE EUCALIPTOS  SE ENCUENTRA UBICADO A 759 MTS. DE LA CAP, lon:-97.06828718, 

lat:18.12170645}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2061219/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061222 Proyecto de invers ión 336000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, 

modificado:336000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO ATITLÁN 

- 14095

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14095 S 58 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:672.0, meta_modificada:672.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTIAGO 

ATITLÁN, 70276 SANTIAGO ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 247 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO 

CÁRDENAS Y A 250 MTS DEL MUNICIPIO, lon:-95.94794, lat:17.103912}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061222/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061226 Proyecto de invers ión 1340975.76

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340975.76, 

modificado:1340975.76}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL PARAJE LA 

RAYA DE LA LOCALIDAD DE 

RANCHO COLORADO EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO 

MATATLAN - 14111

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14111 S 37 35 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.19, 

meta_modificada:1.19}}
1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION PUEBLO RANCHO COLORADO, 70442 RANCHO COLORADO, SANTIAGO 

MATATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CHIHUITAN Y CAMINO CAMINO COSECHERO,    

CARRETERA A SAN DIONICIO OCOTEPEC EN EL PARAJE LA RAYA A 700 ME, lon:-

96.4761671, lat:16.7869606}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061226/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061228 Proyecto de invers ión 658438

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658438.0, 

modificado:658438.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LAS CALLES 

BENITO JUAREZ Y EL CHAMIZO 

EN LA LOCALIDAD DE LAS 

CASAS EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA ZOQUITLAN - 

14119

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14119 S 23 21 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.54, 

meta_modificada:0.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:5, direccion:RANCHERIA LAS CASAS, 70490 LAS 

CASAS, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE PRINCIPAL EN EL 

CENTRO DE LA POBLACION A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 500 METROS 

DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.4472886, lat:16.62636406}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061228/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061233 Proyecto de invers ión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, 

modificado:650000.0}}

CONSTRUCCION DE AULA 

REGIONAL EN ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL NIÑOS 

HEROES EN LA LOCALIDAD DE 

SAN FELIPE USILA MUNICIPIO 

SAN FELIPE USILA - 14144

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14144 S 87 72 0 {meta1: {unidad_medida:Aula , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN 

FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAN BARTOLOME DE LAS CASAS  LA ESCUELA SE 

UBICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-96.52721802, lat:17.88137029}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Aula , avance:0.0}} {2061233/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061240 Proyecto de invers ión 216000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, 

modificado:216000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO 

HUITEPEC - 14218

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14218 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO 

HUITEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ABASOLO, CALLE ZAPATA  SE 

ENCUENTRA UBICADO A 20 METROS DEL TANQUE DE AGUA, lon:-97.145486, 

lat:16.928303}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061240/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061247 Proyecto de invers ión 387500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:387500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

AMILPAS - 14261

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14261 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ 

AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 359 MTS. DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍACINCO CUADRAS AL ESTE DEL 

CAMPO DEPORTIVO, lon:-96.685325, lat:17.044432}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061247/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061250 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RANCHO NUEVO - 

14271

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14271 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO RANCHO NUEVO, 71660 RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 450 M DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-

98.23348359, lat:16.44279348}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061250/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061252 Proyecto de invers ión 356500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, 

modificado:356500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CUILÁPAM DE 

GUERRERO - 14289

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14289 S 48 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:552.0, 

meta_modificada:552.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO 

CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y  , PRIVADA DE LA ROSITA  EL 

BENEFICIATRIO SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO, lon:-96.781065, 

lat:16.993667}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061252/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX220102061260 Proyecto de invers ión 2604084.13

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604084.13, 

modificado:2604084.13}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO 

DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA EN LA 

LOCALIDAD DE RIO DE TALEA 

MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

TEXMELUCAN - 14401

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14401 S 22 31 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:660.1, 

meta_modificada:660.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO DE TALEA, 

71454 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA ESCUELA 

SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA., lon:-

97.1506908, lat:16.50762214}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061260/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061598 Proyecto de invers ión 1598590.99

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598590.99, 

modificado:1598590.99}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE VICENTE GUERRERO EN 

LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

IXTLAHUACA EN EL MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO IXTLAHUACA - 

3996

20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Municipio de San 

Pedro Ixtlahuaca
3996 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1170.0, 

meta_modificada:1170.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO 

IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CAMINO A SAN ANDRES, CALLE 

BENITO JUAREZ  CALLE TERRACERIA CONTRAESQUINA CON LA CALLE , lon:-

96.82034321, lat:17.0650883}}

01-04-2022 30-04-2022 1598590.99 1598590.99 1598590.99 479577.3 479577.3
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-002/FISMDF/2022, contratista:INMOCONSTRUCTIONS DE 

ANTEQUERA S.A DEC.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1598590.99, 

importe_modificado:1598590.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:500.0}}

{2061598/proyecto_PROCESO, 

2061598/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO CORREPONDE A LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-

04-15}, obs2: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO CORREPONDE A LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2022-04-15}, obs3: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO CORREPONDE A LA OBRA, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs4: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO CORREPONDE A LA OBRA, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}}

2022 1 OAX220102063550 Proyecto de invers ión 3500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, 

modificado:3500000.0}}

REPARACIONES GENERALES 

EN EL CENDI NUM 4
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

5320011872600121 S 43 28 0
{meta1: {unidad_medida:Metros , meta:998.0, 

meta_modificada:998.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N, lon:-

95.022512, lat:16.421931}}
08-03-2022 15-12-2022 3500000 3500000 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros , 

avance:0.0}}
En Ejecución

Val idado / 

Regis trado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00160100624692 Proyecto de invers ión 0

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, 

modificado:1500000.0}}

Construcción De Comedor 

Escolar En El  Jardín De Niños  

Cris tobal  Colon - 2296

20 Oaxaca 381
Santa  Cruz Tacache de 

Mina

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar NINGUNO 2296 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:381, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO 

PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260SAN JOSÉ DE LA PRADERA, SANTA CRUZ 

TACACHE DE MINA OAXACAENTRE  CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE 

NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-

98.150277, lat:17.798611}}

27-09-2016 30-12-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {700702/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160300783769 Proyecto de invers ión 151114.48

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151114.48, 

modificado:151114.48}}

Construcccion De Alumbrado 

Publ ico Sustentable - 296665
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

296665 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LIMA, 

71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA 

SOBRE LA CALLE DE INDEPENDENCIA, lon:-96.92791531, lat:16.77439581}}

03-10-2016 01-12-2016 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 122 03 08 0247/2016, contratista:ARQ. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, 

convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:151006.79, 

importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {887897/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160300783788 Proyecto de invers ión 100744.24

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100744.24, 

modificado:100744.24}}

Construcccion De Alumbrado 

Publ ico Sustentable - 296674
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

296674 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:271, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO 

VERDE, 71218 LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE 

EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-96.93214272, lat:16.74591111}}

03-10-2016 01-12-2016 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 122 03 08 0249/2016, contratista:ARQ. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, 

convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:100672.31, 

importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {887916/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160300785063 Proyecto de invers ión 531810

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531810.0, 

modificado:531810.0}}

Ampl iacion De La  Red De 

Dis tribucion De Energia  

Electrica  En La  Col  

Independencia  - 296620

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

296620 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

INDEPENDENCIA, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA 

ENTRE CALLE NOPALITO Y CALLE AYUNTAMIENTO, PRIVADA DE, lon:-96.66499892, 

lat:16.81444377}}

31-05-2016 01-07-2016 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 137 01 08 0203/2016, contratista:CONSTRUCTORA ARCAHE, S. A. DE C. V., 

convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:531618.26, 

importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{889191/proyecto_INICIO, 

889191/proyecto_FIN, 

889191/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX17170401009222 Acción 5700

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5700.0, 

modificado:5700.0}}

Si l las  Semiejecutivas  - 

281126
20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

FRANCISCO 

OZOLOTEPEC

281126 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:33.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}}
02-08-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:748, contratista:DISTRIBUIDORA LOMA BONITA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:5700.0, importe_modificado:5700.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}} {1144302/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX17170401009225 Acción 21900

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21900.0, 

modificado:21900.0}}

Adquis icion De Dos  

Computadoras  - 280821
20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

FRANCISCO 

OZOLOTEPEC

280821 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:20.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}}
02-08-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:748, contratista:DISTRIBUIDORA LOMA BONITA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:21900.0, importe_modificado:21900.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1144305/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX17170401052278 Proyecto de invers ión 9009922.38

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9009922.38, 

modificado:9009922.38}}

Rehabi l i tacion Y Adecuacion 

De La  Infraestructura  Fis ica  

De 5 Facultades  De La  

Univers idad Autonoma 

Benito Juarez De Oaxaca

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA BENITO 

JUAREZ DE OAXACA

4.03E15 N 0 0 8399
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD SN. COL. CINCO 

SEÑORES C.P. 68120, lon:-96.72, lat:17.067777}}
19-10-2017 01-12-2018 9009922.38 9009922.38 4353321.91 4353321.91 4353321.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMAPIOC/006/2017/UABJO/CUOSRM/LICMP/FAM/004/2017, 

contratista:ORMEO COMPAÑIA SA DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA, 

monto:1484370.24, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UABJO/CUOSRM/LICP/FAM/004/2017, 

contratista:ORMEO COMPAÑIA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA, 

monto:7525552.14, importe_modificado:7525552.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.65}}
{1188827/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00180201108758 Proyecto de invers ión 205887.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205887.45, 

modificado:205887.45}}

Mejoramiento De La  Unidad 

Medica  Rura l  - 128521
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar GOBIERNO MUNICIPAL 128521 N 0 0 374 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO 

DEL PARRAL, 71784 SAN ISIDRO DEL PARRAL, SANTIAGO TETEPEC OAXACA, EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL PARRAL SANTIAGO TETEPEC 

OAXACA., lon:-97.65658143, lat:16.3923491}}

13-04-2018 02-05-2018 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FIII/489/004/2018, contratista:FRANCO VASQUEZ LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC 2017-2018, monto:205887.45, importe_modificado:205887.45}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}} {1247140/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301284062 Proyecto de invers ión 6565145.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:3282572.68, modificado:3282572.68}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3282572.67, 

modificado:3282572.67}}

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE - 

161599

20 Oaxaca 211 San Juan Ozolotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar SAN JUAN OZOLOTEPEC 161599 N 0 0 941

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1634.55, 

meta_modificada:1634.55}}
1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANDRES 

LOVENE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897SAN ANDRÉS LOVENE, SAN 

JUAN OZOLOTEPEC OAXACAENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y,VIVIENDA 16.0402722 -

96.2039055 LA PRESENTE UBICACIÓN CORRESPONDE AL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO 

C., lon:-96.19853791, lat:16.03129706}}

01-06-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1284062/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301289784 Proyecto de invers ión 6396294.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:413840.24, modificado:413840.24}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5982453.99, 

modificado:5982453.99}}

REHABILITACION DE LA 

CARRETERA SAN ANDRES 

IXTLAHUACA DEL KM CERO AL 

DOS MAS CINCUENTA Y 

NUEVE - 281312

20 Oaxaca 92 San Andrés  Ixtlahuaca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SAN ANDRES 

IXTLAHUACA
281312 N 0 0 1603 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:2.59, meta_modificada:2.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CARETERA A SAN ANDRES 

IXTLAHUACA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224SAN ANDRÉS 

IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACAENTREY,SE ENCUENTRA EN LAS 

INMEDIACIONES DE SAN ANDRES IXTLAHUCA CARRETERA PRINCIPAL. , lon:-

96.8294553, lat:17.06393024}}

01-07-2018 30-11-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1289784/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzr, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301325302 Acción 38222

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38222.0, 

modificado:38222.0}}

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 

Y HARDWARE - 251887
20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac PRODIM Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

JUAN TEITIPAC
251887 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras , meta:4.0, 

meta_modificada:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608509, lat:16.934399}}
01-09-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-003-2018, contratista:COMERCIALIZADORA DECASSET SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:35200.0, importe_modificado:35200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras , 

avance:0.0}}
{1325302/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301328827 Proyecto de invers ión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

RIÓ MARISCALA SEGUNDA 

ETAPA - 269169

20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO AMUZGOS
269169 N 0 0 275

{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:35.0, 

meta_modificada:350.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO 

APOSTOL- SAN PEDRO APOSTOL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 60 + 0 EJIDO SAN 

PEDRO APÓSTOL, 71076SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO AMUZGOS 

OAXACAENTREY,OBRA REALIZADA EN EL PASO DEL RIO MARISCALA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO APOSTOL NÚC, lon:-98.10131268, lat:16.6749672}}

01-08-2018 01-11-2018 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/300/FISM-03/2017, contratista:EDIFICACIONES CONTRUCOASTER S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1328827/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200301715523 Proyecto de invers ión 8367229.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543255.18, 

modificado:1543255.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6823974.3, modificado:6823974.3}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN VILLA DE 

ZAACHILA LOCALIDAD VILLA 

DE ZAACHILA - 13732

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 13732 S 1316 944 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:8098.9, 

meta_modificada:8098.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE TEOTZAPOTLAN PUEBLO 

ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

PINOPAA Y CALLE COQUIZA, CALLE LEOBAA  A CUADRA Y MEDIA DE ESCUELA PRIMARIA 

EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, A UNA CUADRA DE LA IGLES, lon:-96.75064123, 

lat:16.95466101}}

01-07-2020 31-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1715523/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200301719493 Proyecto de invers ión 3861102.02

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772220.4, 

modificado:772220.4}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3088881.62, modificado:3088881.62}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CINCUENTA SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PRIMERA ETAPA - 

107150

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 107150 S 102 98 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO 

TAVICHE OAXACA  ENTRE  CALLE CASA BLANCA Y CALLE DE LA PRESA, CALLE ALLENDE  A 

300 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL SOBRE 16 DE S, lon:-96.59573496, 

lat:16.71216268}}

01-09-2020 30-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1719493/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200301745283 Proyecto de invers ión 547141.67

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547141.67, 

modificado:547141.67}}

REHABILITACIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLLE 

OCTAVA DE ORQUIDEAS, 

ENTRE LAS CALLLES 

EUCALIPTOS Y JACARANDAS 

EN LA COLONIA LAS FLORES 

NORTE - 44802

20 Oaxaca 390 Santa  Lucía  del  Camino
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO
44802 S 13 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:215.0, 

meta_modificada:215.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA DE ORQUIDEAS 

COLONIA LAS FLORES, 71245 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO 

OAXACA  ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE JACARANDAS, CALLE DE EUCALIPTOS  LA 

OBRA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR A LA OB, lon:-96.70231613, 

lat:17.07364515}}

03-04-2020 17-04-2020 547141.67 547141.67 547141.67 547141.67 547141.67
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLC/390/FISMDF/27/2020, contratista:LAZDAO CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, monto:547141.67, importe_modificado:547141.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:215.0}}

{1745283/proyecto_PROCESO, 

1745283/proyecto_INICIO, 

1745283/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200301767886 Proyecto de invers ión 2865431.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865431.66, 

modificado:2865430.86}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LAS CALLES 

PRINCIPALES DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL XADANI - 113211

20 Oaxaca 36 Guevea de Humboldt
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

GUEVEA DE 

HUMBOLDT

113211 S 170 200 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2350.0, 

meta_modificada:2350.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XADANI, 

70725 XADANI, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EMPEZANDO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA 

NIÑOS HÉROES, lon:-95.41257797, lat:16.83763728}}

20-07-2020 17-09-2020 2865430.86 2865430.86 2865430.86 2865430.86 2865430.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH/FISMDF/036/05/2020, contratista:CONSTRUCTORA IAEM S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:2865430.86, importe_modificado:2865430.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2350.0}}

{1767886/proyecto_INICIO, 

1767886/proyecto_PROCESO, 

1767886/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401798020 Proyecto de invers ión 2356430

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471286.0, 

modificado:471286.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1885144.0, modificado:1885144.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE BARRIO SANTA CRUZ - 

165465

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 165465 S 100 88 0

{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1801.0, 

meta_modificada:1801.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO A SANTA CRUZ 

CHAHUITEPEC INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ, 70350 BARRIO SANTA CRUZ, SANTO 

DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE GENERAL CHARIS CASTRO Y CALLE ANA 

GASGA PÉREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA  A 10 METROS DEL CENTRO PR, lon:-

95.14413248, lat:16.82660144}}

01-09-2020 29-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1798020/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401830857 Proyecto de invers ión 1580223.79

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580223.79, 

modificado:1580223.79}}

AMPLIACIÓN DE CENTROS DE 

SALUD O UNIDADES MÉDICAS 

EN SAN VICENTE COATLÁN 

LOCALIDAD   SAN VICENTE 

COATLÁN ASENTAMIENTO SAN 

VICENTE COATLÁN - 178176

20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SAN VICENTE COATLÁN

178176 S 1407 1246 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:76.05, 

meta_modificada:76.05}}
1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE COLON BARRIO SAN VICENTE 

COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE CAMINO DEL PATEÓN Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE FRANCISCO VILLA  SE 

ENCUENTRA A UNOS 50 METROS DEL PATEÓN DEL MUNICIPIO SOBR, lon:-96.84631462, 

lat:16.39697728}}

21-09-2020 19-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1830857/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401834183 Proyecto de invers ión 2826883.07

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2826883.07, 

modificado:2826883.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO 

AGRICOLA SACA COSECHA DE 

KAJTONEEJP A PAXSSOWE AP - 

189797

20 Oaxaca 60 Mixis tlán de la  Reforma
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MIXISTLAN DE LA 

REFORMA
189797 S 315 281 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:RANCHERIA SAN CRISTÓBAL 

CHICHICAXTEPEC, 70263 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA 

REFORMA OAXACA  ENTRE    Y  ,    DESVIACION HACIA MIXISTLAN DE LA REFORMA 

SALIENDO DE CHICHICAXTEPEC., lon:-96.09475361, lat:17.16437662}}

13-07-2020 10-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1834183/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401838751 Proyecto de invers ión 650216.45

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650216.45, 

modificado:650216.45}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 

CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 

X 3.0 M. EN SECCIÓN 

SANTIAGO DE LA LOCALIDAD 

ARROYO ZAPOTILLO - 203846

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
203846 S 26 20 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:31, direccion:CALLE SECCION SANTIAGO SECCION 

SECCION SANTIAGO, 00000 ARROYO ZAPOTILLO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  

ENTRE CAMINO A SECCION SANTIAGO, ARROYO ZAPOTILLO Y CARRETERA FEDERAL 182 

HUAUTLA - TUXTEPEC KM 125,    LA OBRA SE LLEGA PO, lon:-96.54665832, 

lat:18.07260546}}

08-06-2020 11-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}
{1838751/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401839728 Proyecto de invers ión 597004

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597004.0, 

modificado:597004.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ENERGIA ELECTRICA EN EL 

PARAJE AGUA ZARCA - 206512

20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE NEJAPA 

DE MADERO
206512 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:PUEBLO EL CAMARÓN, 70532 EL 

CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA OAXACA-

TEHUANTEPEC KM 135 Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE AGUA ZARCA A 100 

METROS AL OESTE DE LA GASOLINERA A 100 METROS DE LA CARRE, lon:-96.02207256, 

lat:16.56165072}}

26-10-2020 24-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1839728/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401843449 Proyecto de invers ión 850000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, 

modificado:850000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE - 217581
20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

217581 S 373 382 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:CALLE CALLE HIDALGO BARRIO SANTO 

DOMINGO YOLOTEPEC, 69248 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE HIDALGO, lon:-97.95222684, 

lat:17.81452817}}

01-06-2020 09-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1843449/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401846534 Proyecto de invers ión 1120654.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120654.06, 

modificado:1120654.06}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICODE 

LAS CALLES HELADIO RAMIRE, 

CALLE EDUCACION,CALLE 

REFORMA,CALLE REVOLUCION, 

CALLE AQUILES SERDAN - 

226660

20 Oaxaca 402 Santa  María  Corti jo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA CORTIJO
226660 S 554 521 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1206.0, 

meta_modificada:1206.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA 

MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO OAXACA  

ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE REFORMA DEL MUNICIPI, lon:-

98.28506744, lat:16.45360923}}

30-09-2020 30-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1846534/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401846866 Proyecto de invers ión 1626617.89

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626617.89, 

modificado:1626617.89}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DEL 

KM 0+000 AL 11+000 

SUBTRAMO SAN MIGUEL A LA 

TASONA (PRIMERA ETAPA) - 

227491

20 Oaxaca 271 San Miguel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL MIXTEPEC
227491 S 381 377 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN MIGUEL 

MIXTEPEC, 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE MORELOS Y  ,    DE EL CENTRO DE LA POBLACIÓN TOMAR LA CALLE BENITO 

JUAREZ HASTA TOPAR CON ITURBIDE AVANZAR SOBRE ITURBI, lon:-96.95703439, 

lat:16.77487209}}

30-08-2020 28-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1846866/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401849121 Proyecto de invers ión 1334939.97

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334939.97, 

modificado:1334939.97}}

AMPLIACIÓN DE LA CASA DE 

SALUD, PRIMERA ETAPA - 

234484

20 Oaxaca 41 Huautla  de Jiménez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ

234484 S 218 174 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN 

FELIPE, 68504 SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE  CALLE ENCINAL Y 

CALLE PRINCIPAL, CALLE NEZAHUALCOYOTL  EL PUNTO EN EL MAPA ES LA UBICACION 

DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS CASA DE SALUD, lon:-96.77173468, lat:18.16422778}}

22-04-2020 23-07-2020 1334939.37 1334939.37 1334939.37 1334939.37 1334939.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHJ/041/FISMDF/002/2005/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

CAMINOS OLIMPICAS  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1334939.97, 

importe_modificado:1334939.97}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , 

avance:250.0}}

{1849121/proyecto_INICIO, 

1849121/proyecto_FIN, 

1849121/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401852743 Proyecto de invers ión 1406344.8

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406344.8, 

modificado:1406344.8}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN EN SAN 

JUAN YUCUITA LOCALIDAD   

SAN JUAN YUCUITA 

ASENTAMIENTO SAN JUAN 

YUCUITA - 244846

20 Oaxaca 224 San Juan Yucuita
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN YUCUITA
244846 S 340 326 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:966.0, 

meta_modificada:966.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:224, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN YUCUITA, 69670 

SAN JUAN YUCUITA, SAN JUAN YUCUITA OAXACA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 

CALLE PORFITIO DIAZ,    SE ENCUENTRA DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR AL TEMPLO 

DE LA LOCALIDAD, lon:-97.26857695, lat:17.50998606}}

19-10-2020 17-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1852743/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854027 Proyecto de invers ión 1220089.85

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220089.85, 

modificado:1220089.85}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO - 

248733

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
248733 S 204 202 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1266.0, 

meta_modificada:1266.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:25, direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA EL 

TESORO, 70229 EL TESORO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE BUENA VISTA, CALLE INSURGENTES  SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD LLEGAR A LA CALLE ABASOLO DESDE AHÍ INICIAN L, lon:-95.22530294, 

lat:17.38955323}}

28-02-2020 28-03-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1854027/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854499 Proyecto de invers ión 156815.1

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156815.1, 

modificado:156815.1}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO PLUVIAL - 

249986

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
249986 S 37 49 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIO 

RAMIREZ, 70220 EJIDO EMILIO RAMÍREZ ORTEGA (RANCHO CHILE), SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 

DE LA LOCALIDAD EMILIO RAMÍREZ, lon:-95.22375012, lat:17.40939459}}

01-10-2020 30-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1854499/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401863799 Proyecto de invers ión 620360

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620360.0, 

modificado:620360.0}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN 

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS 

DE BACHILLERATO DEL 

ESTADO DE OAXACA PLANTEL 

236, CCT 20ETHO38Z - 251708

20 Oaxaca 454 Santiago Ati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNIPIO DE 

SANTIAGO ATITLAN
251708 S 1618 1562 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:627.63, 

meta_modificada:627.63}}
1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SANTIAGO 

ATITLÁN, 70276 SANTIAGO ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

DOMICILIO CONOCIDO SANTIAGO ATITTLAN, MIXESE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA 

DE 400 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOBRE LA CARRETE, lon:-95.94540638, 

lat:17.10491377}}

04-11-2020 18-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1863799/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401866657 Proyecto de invers ión 170735.93

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170735.93, 

modificado:170735.93}}

CONSTRUCCION DE UNA 

VIVIENDA EN LA LOCALIDAD 

ARROYO VENADO (SECCION 

TERCERA) - 258767

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ

258767 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:COLONIA ARROYO VENADO 

(SECCIÓN TERCERA), 68463 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA 

DE DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

ARROYO VENADO, lon:-96.53074852, lat:18.07376214}}

03-03-2020 26-03-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1866657/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401866754 Proyecto de invers ión 1094721.29

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094721.29, 

modificado:1094721.29}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA EN SAN ANDRÉS 

ZAUTLA LOCALIDAD   SAN 

ANDRÉS ZAUTLA 

ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS 

ZAUTLA - 258977

20 Oaxaca 102 San Andrés  Zautla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ANDRES ZAUTLA
258977 S 75 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:590.34, 

meta_modificada:590.34}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

PUEBLO SAN ANDRÉS ZAUTLA, 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSRTIANO CARRANZA, CALLE 

GUILLERMO PRIETO  EN LA COL. VENUSTIANO CARRANZA SOBRE LAS CALL, lon:-

96.87200977, lat:17.18539638}}

20-10-2020 18-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1866754/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401867198 Proyecto de invers ión 583563.5

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583563.5, 

modificado:583563.5}}

CONSTRUCCION  Y 

REHABILITACION DE 

COMEDORES COMUNITARIOS 

EN SANTA MARIA 

PETAPA,OAXACA. - 260012

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
260012 S 7948 7439 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO 

SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    CONTRUCCION Y REHABITACION DE COMEDORES COMUNITARIOS EN LA 

CABERA MUNICIPAL Y LAS AGENCIAS DE POLICIA Y MUNICIPALES, lon:-95.12010724, 

lat:16.82222952}}

15-10-2020 03-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1867198/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401867402 Proyecto de invers ión 296838.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296838.78, 

modificado:296838.78}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL EN PREESCOLAR 

GUADALUPE VICTORIA CLAVE: 

20DJN1812Y, EN LA 

DELEGACIÓN MUNICIPAL 

NUEVO PROGRESO, SANTA 

MARÍA PETAPA OAXACA. - 

260468

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
260468 S 71 82 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:19, direccion:CALLE EL PORVENIR PUEBLO SANTA 

MARÍA PETAPA, 70370 NUEVO PROGRESO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE 

CALLE RODOLFO FIERRO Y CALLE EL PORVENIR, CALLE PORFIRIO DIAZ  CALLE EL 

PORVENIR SN NUEVO PROGRESO SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.04776915, 

lat:16.89292419}}

14-10-2020 12-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1867402/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401868149 Proyecto de invers ión 966716.45

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966716.45, 

modificado:966716.45}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

JALAPA DE DIAZ - CAMINO DE 

IXCATLAN, DEL KM 0+000.00 AL 

KM 3+500.00 - 262245

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ

262245 S 1450 1435 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE JALAPA 

DE DIAZ  - IXCATLÁN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE  CAMINO SAN FELIPE JAL, lon:-96.52172422, 

lat:18.08518101}}

23-03-2020 17-04-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1868149/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401869181 Proyecto de invers ión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE LOS PINOS - 265071

20 Oaxaca 123 San Bernardo Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SAN BERNARDO 

MIXTEPEC
265071 S 35 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A SAN BERNARDO 

PUEBLO ASUNCIÓN MIXTEPEC, 71213 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALLE A SAN BERNARDO MIXTEPEC,    

LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL PARAJE EL ASERRADERO Y , lon:-96.95939304, 

lat:16.86671105}}

12-10-2020 26-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1869181/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401869906 Proyecto de invers ión 2166953.93

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166953.93, 

modificado:2166953.93}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE AYUUK, VEINTE 

MONTAÑAS Y SANTA CECILIA. - 

266708

20 Oaxaca 454 Santiago Ati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO ATITLAN
266708 S 1618 1562 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO 

ATITLAN  - SANTIAGO ATITLAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO , 

70276 SANTIAGO ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE, lon:-95.94629427, 

lat:17.10285896}}

10-10-2020 08-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1869906/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870092 Proyecto de invers ión 2615762.16

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2615762.16, 

modificado:2615762.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE 

ACCESO AL PANTEÓN DE LA 

LOCALIDAD AGUA DE TIERRA - 

267136

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
267136 S 643 588 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3280.0, 

meta_modificada:3280.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALLE JALAPA DE DIAZ - LA 

CHUPARROSA PUEBLO AGUA DE TIERRA, 68460 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA 

MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CAMINO AGUA DE TIERRA - 

LA CHUPARROSA Y CALLE ARROYO CRECIDO, CALLE PANTEON EJIDAL DE A, lon:-

96.50465224, lat:18.07991553}}

06-07-2020 03-09-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1870092/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870529 Proyecto de invers ión 2030000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030000.0, 

modificado:2030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

MERCADOS PÚBLICOS EN SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

LOCALIDAD una loca l idad. - 

267953

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ

267953 S 3011 3500 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1473.6, 

meta_modificada:1473.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE DEL PANTEON Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 

DEL PANTEON, lon:-96.53535333, lat:18.07012032}}

29-06-2020 01-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1870529/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870691 Proyecto de invers ión 1885331.39

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885331.39, 

modificado:1885331.39}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD PASO 

CARRETERO - 268300

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
268300 S 175 218 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:9, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N 

TRAMO JALAPA DE DIAZ  - USILA  KILÓMETRO 3 + 0 SECCION PASO CARRETERO, 68460 

PASO CARRETERO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CAMINO JALAPA DE 

DIAZ - USILA Y CALLE JALAPA DE DIAZ - PASO CARRETERO, lon:-96.53349184, 

lat:18.05010011}}

31-08-2020 07-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1870691/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870969 Proyecto de invers ión 6200001.26

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estata l_mun:PROGRAMA, monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1200001.26, 

modificado:1200001.26}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LAS CALLES 

AEROPUERTO, IGNACIO 

ZARAGOZA, CALVARIO Y 

CAMINO A LA 

TELESECUNDARIA QUE SE 

LLEVARÁ A CABO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN 

JALTEPEC - 268876

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO YAVEO
268876 S 300 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2728.0, 

meta_modificada:2728.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:16, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO SAN JUAN 

JALTEPEC, 68960 SAN JUAN JALTEPEC, SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE  CALLE 

TELESECUNDARIA Y CALLE AEREOPUERTO, CALLE ZARAGOZA  LOS TRABAJOS SE 

IDENTIFICAN EN LAS CALLES AMTES MENCIONADAS, lon:-95.66248538, 

lat:17.35387062}}

21-12-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1870969/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871291 Proyecto de invers ión 1503309.75

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503309.75, 

modificado:1503309.75}}

CONSTRUCCIÓN DE 

VEINTICINCO CUARTOS 

DORMITORIO DE 4.0 X 3.0 M.  

EN LA LOCALIDAD SECCION 

LOS ZARATES - 269561

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
269561 S 87 77 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO 

QUEMADO  - PASO DEL TORO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 500 SECCION LOS 

ZARATE, 68460 LOS ZARATES, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CAMINO 

DESVIACION CERRO QUEMADO - PASO DEL TORO Y CARRETERA, lon:-96.5145081, 

lat:18.10624651}}

25-05-2020 23-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}
{1871291/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871800 Proyecto de invers ión 740000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.0, 

modificado:740000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO 

Y REVESTIMIENTO DEL 

TRAMO; SAN JUAN DEL RIOS A 

ARROYO ARENA - 270552

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO CHOAPAM
270552 S 599 578 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A ARROYO ARENA 

PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 68907 SAN JUAN DEL RÍO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  

ENTRE CAMINO ARROYO ARENA Y  ,    CAMINO DE SAN JUAN DEL RIO A ARROYO 

ARENA, lon:-95.76005114, lat:17.49315138}}

17-06-2020 07-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871800/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871936 Proyecto de invers ión 298880.75

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298880.75, 

modificado:298880.75}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN 

TRINIDAD ZAACHILA 

LOCALIDAD   TRINIDAD 

ZAACHILA ASENTAMIENTO 

TRINIDAD - 270859

20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachi la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

TRINIDAD ZAACHILA

270859 S 52 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO TRINIDAD, 

71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE PROGRESO  SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A UNOS 1200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.76652854, lat:16.91965829}}

15-11-2020 29-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1871936/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401872031 Proyecto de invers ión 505706

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505706.0, 

modificado:505706.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN EN 

MARISCALA DE JUÁREZ 

LOCALIDAD   SANTA MARÍA 

NIEVES ASENTAMIENTO 

SANTA MARÍA NIEVES - 

271075

20 Oaxaca 55 Marisca la  de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

MARISCALA DE JUÁREZ

271075 S 52 46 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO SANTA 

MARÍA NIEVES, 69252 SANTA MARÍA NIEVES, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  SE ENCUENTRA CERCA 

DE UNA TIENDA CONOCIDA LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE PER, lon:-98.12989631, 

lat:17.84851306}}

27-10-2020 25-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1872031/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

6 DE 63



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_

APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA
NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

2022 1 OAX200401877350 Acción 28000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, 

modificado:28000.0}}

EQUIPAMIENTO DE 

IMPRESORAS EN ÁREAS 

TÉCNICAS DEL 

AYUNTAMIENTO - 95744

20 Oaxaca 306 San Pedro el  Al to Otros  Programas  de Invers ión PRODIM Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO EL ALTO
95744 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.473723, lat:16.033616}}
11-06-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:0.0}}
{1877350/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210201893932 Proyecto de invers ión 3891055

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3891055.0, 

modificado:3891055.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LAS CALLES 

SANTA FE SEGUNDA Y 

TERCERA PRIVADA DE FLORES 

MAGON EN LA COLONIA 

AQUILES SERDAN MUNICIPIO 

DE SANTA LUCIA DEL CAMINO - 

45125

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45125 S 350 300 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3065.79, 

meta_modificada:3065.79}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE SANTA FE COLONIA SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO 

OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CARMEN 

ZERDAN  LA OBRA INICIA A LAS ORILLAS DE LAS RIVERAS DEL , lon:-96.700671, 

lat:17.058995}}

01-05-2021 31-12-2021 3868564.74 3868564.74 3868564.74 3868564.74 3868564.74
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-048-00-2021, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3891055.0, importe_modificado:3891055.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2544.61}}

{1893932/proyecto_INICIO, 

1893932/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895017 Proyecto de invers ión 2103490.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631047.09, 

modificado:631047.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1472443.21, 

modificado:1472443.21}}

CONSTRUCCION DE TREINTA 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA - 76010

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHIQUIHUITLAN DE 

BENITO JUAREZ

76010 S 66 54 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO 

CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 

CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 

ZARAGOZA, CALLE ITURBIDE  A 30 METROS DEL PALACIO MUNICI, lon:-96.74486252, 

lat:17.99557734}}

01-05-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{1895017/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210402048840, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-08}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210201922218 Proyecto de invers ión 2641903.68

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641903.68, 

modificado:2641903.68}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 

SEGUNDA ETAPA DE LA 

UNIDAD MEDICA RURAL NO. 

249 - 44819

20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO 

OZOLOTEPEC

44819 S 538 465 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:578.0, 

meta_modificada:578.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

OZOLOTEPEC  - SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + 

undefined PUEBLO SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, 70887 SAN FRANCISCO 

OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUE, lon:-

96.22298351, lat:16.10458178}}

15-03-2021 12-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1922218/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201924741 Proyecto de invers ión 2008998.91

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008998.91, 

modificado:2008998.91}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

MERCADO PÚBLICO LOS 

ARCOS (PRIMERA ETAPA) - 

49800

20 Oaxaca 540
Vi l la  de Tamazulápam del  

Progreso

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE VILLA 

DE TAMAZULÁPAM DEL 

PROGRESO

49800 S 3533 3105 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:5058.7, 

meta_modificada:5058.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DE 

TAMAZULAPAM DEL PROGRESO  - TEPELMEME MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 

57 PUEBLO , 00000 EL ARCO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE ENCUENTRA AL COSTADO IZQUIERDO A UN KILOMETRO , lon:-97.555822, 

lat:17.695486}}

03-04-2021 21-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1924741/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201929017 Proyecto de invers ión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

2DA. ETAPA (ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA). - 63368

20 Oaxaca 532 Santo Tomás  Ocotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTO TOMAS 

OCOTEPEC

63368 S 187 175 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:PUEBLO NUNUMA, 69866 NUNUMA, 

SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LAS 

PRINCIPALES CALLES DE LA POBLACION DE NUNUMA, lon:-97.78672518, 

lat:17.09129522}}

08-04-2021 28-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1929017/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201932321 Proyecto de invers ión 1898499.21

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898499.21, 

modificado:1898499.21}}

CONSTRUCCIÓN DE NUEVE 

CUARTOS DORMITORIOS - 

77729

20 Oaxaca 95 San Andrés  Paxtlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN
77729 S 85 65 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 

SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS 

SON DOMICILIOS CONOCIDOS POR LOS PROPIOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS PAXTLÁN, lon:-96.5110349, lat:16.21673422}}

03-05-2021 31-07-2021 1452305.46 1452305.46 1452305.46 1452305.46 1452305.46
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-003-2021, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:1898499.21, importe_modificado:1898499.21}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:9.0}}

{1932321/proyecto_PROCESO, 

1932321/proyecto_INICIO, 

1932321/proyecto_PROCESO, 

1932321/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937549 Acción 1176475.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176475.53, 

modificado:1176475.53}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

67874

20 Oaxaca 16 Coicoyán de las  Flores Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS 

FLORES

67874 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.276094, lat:17.272898}}
01-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1937549/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958873 Proyecto de invers ión 1149888.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149888.49, 

modificado:1149888.49}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO TILANTONGO 

MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TILANTONGO - 181834

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

181834 S 23 21 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.05, 

meta_modificada:1.05}}
1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y  ,    CAMINO REAL SALIDA A SAN JUAN 

DIUXITRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL , lon:-97.341636, 

lat:17.285012}}

01-06-2021 31-12-2021 1149754.52 1149754.52 1149754.52 1149754.52 1149754.52
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-121-00-2021, contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1149888.49, importe_modificado:1149888.49}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:1.04}}

{1958873/proyecto_INICIO, 

1958873/proyecto_PROCESO, 

1958873/proyecto_INICIO, 

1958873/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959839 Proyecto de invers ión 1087804.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087804.88, 

modificado:1087372.52}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN CALLE 

MATAMOROS DALIAS 

TULIPANES Y MARGARITAS 

LOCALIDAD DE SOLEDAD ETLA 

EN EL MUNICIPIO DE 

SOLEDAD ETLA - 204200

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

204200 S 20 20 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:0.7, 

meta_modificada:0.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS INTERIOR SN PUEBLO 

SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

BUGAMBILIAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE TULIPANES  LA CALLE DALIAS ENTRONCA 

CON LA CALLE ALVARO OBREGON QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD , lon:-96.83096855, 

lat:17.16877084}}

01-06-2021 31-12-2021 1087372.52 1087372.52 1087372.52 1087372.52 1087372.52
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-159-00-2021, contratista:AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. 

V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1087372.52, importe_modificado:1087372.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.61}}

{1959839/proyecto_PROCESO, 

1959839/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301963850 Proyecto de invers ión 1476796

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476796.0, 

modificado:1476796.0}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE 

DRENAJE PLUVIAL EN EL 

TRAMO LA CRUZ - LA JOYA. - 

65923

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
65923 S 1002 848 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:69.6, 

meta_modificada:69.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:PUEBLO HUAUTEPEC, 68555 

HUAUTEPEC, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE HUAUTEPEC EN EL TRAMO LA CRUZ  LA JOYA., lon:-96.79410688, 

lat:18.10255372}}

16-02-2021 17-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1963850/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301970169 Proyecto de invers ión 5280000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5280000.0, 

modificado:5280000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 

RURAL SAN PEDRO OCOTEPEC-

RIO GRANDE - 110882

20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO OCOTEPEC 

MIXE OAXACA

110882 S 672 652 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO OCOTEPEC, 70293 

SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA OAXACA A 

SAN PEDRO OCOTEPEC Y TERRACERIA SAN ISIDRO HUAYAPAN A SAN PEDRO 

OCOTEPEC, TERRACERIA SAN PEDRO OCOTEPEC  LA OBRA SE ENCUEN, lon:-

95.85868504, lat:16.96494635}}

19-04-2021 17-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1970169/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301970499 Proyecto de invers ión 132450.66

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132450.66, 

modificado:132450.66}}

MANTENIMIENTO DE 

ALUMBRADO PUBLICO DE LAS 

CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, 

RICARDO FLORES MAGÓN, 

ALLENDE, CUAUHTEMOC, 

MORELOS, 15 DE SEPTIEMBRE, 

BENITO JUAREZ, CARRANZA, 

GUADALUPE VICTORIA, 

GUERRERO, GUADALUPE, 

ANTONIO DE LEON, 

CARRANZA, ZARAGOZA, 

TRUJANO, 5 DE MAYO - 

112155

20 Oaxaca 456 Santiago Cacaloxtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SANTIAGO 

CACALOXTEPEC
112155 S 330 304 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:53.0, 

meta_modificada:53.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

CORAL DE PIEDRA, 69065 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE ALLENDE, CALLE CUAUHTEMOC  LAS 

ACCIONES SE REALIZARAN EN TODA LA POBLACION, lon:-97.73586977, 

lat:17.75198377}}

05-04-2021 04-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1970499/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301971547 Proyecto de invers ión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN DIFERENTES 

CALLES DE LA LOCALIDAD. - 

116033

20 Oaxaca 447 Santa  María  Zacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA ZACATEPEC

116033 S 8070 7033 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN BARRIO 

SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SAN JUAN, CALLE ZARAGOZA  

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E, lon:-97.98459316, 

lat:16.76357723}}

13-04-2021 17-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1971547/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301971923 Proyecto de invers ión 1499999.48

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.48, 

modificado:1499999.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 117128
20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

117128 S 48 32 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:21, direccion:CALLE LA AMARGURA BARRIO BARRIO 

TEJALPA, 69240 BARRIO TEJALPA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE LA 

AMARGURA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE PERIFERICO  LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 

VIVIENDAS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN TODO EL BAR, lon:-98.02467376, 

lat:17.88835351}}

26-03-2021 23-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{1971923/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301972737 Proyecto de invers ión 67197.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67197.26, 

modificado:67197.26}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA - 

119664

20 Oaxaca 63 Nazareno Etla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

NAZARENO ETLA
119664 S 12 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO 

NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

EJERCITO NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDECIA  ESQUINA CON LAS 

CALLES PINO SUAREZ IGNACIO ZARAGOZA EMILIANO Z, lon:-96.82906021, 

lat:17.17904635}}

25-02-2021 25-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1972737/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301973014 Proyecto de invers ión 6754374.05

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6754374.05, 

modificado:6754374.05}}

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

VEHICULAR SOBRE EL RIO 

CHICHICAPAM UBICADO EN EL 

KM. 3+800 DEL CAMINO 

CHICHICAPAM-YAXE - 120586

20 Oaxaca 561 Yaxe
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

YAXE
120586 S 1524 1430 0

{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NA TRAMO 

CHICHICAPAM  - YAXE  KILÓMETRO 3 + 800 PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 3800 DEL CAMINO CHICHICAPAM  YAXE 

EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.47264421, lat:16.72477267}}

22-03-2021 17-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), 

avance:0.0}}
{1973014/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301973494 Proyecto de invers ión 376708.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376708.84, 

modificado:376708.84}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA - 122025
20 Oaxaca 439 Santa  María  Tonameca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARÍA 

TONAMECA

122025 S 44 51 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:140, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO EL 

CALVARIO, 70946 EL CALVARIO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CAMINO 

A EL CALVARIO Y CAMINO DEL RIO, CALLE 2 DE ABRIL  EL RAMAL SE LOCALIZA 

APROXIMADAMENTE A 200 M DEL RIO COZOALTEPEC, lon:-96.54045108, 

lat:15.74637189}}

18-03-2021 16-04-2021 376708.84 376708.84 320202.51 320202.51 320202.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-012-2021, contratista:JOMEVE  S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:376708.84, importe_modificado:376708.84}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:4.0}}

{1973494/proyecto_PROCESO, 

1973494/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301973634 Proyecto de invers ión 2704293.23

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704293.23, 

modificado:2704293.23}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE 25 DE JULIO (2DA. 

ETAPA) Y EN LA CALLE 21 DE 

MARZO EN LA COL. EL 

PEDREGAL, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTIAGO MATATLÁN - 

122428

20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLAN
122428 S 146 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:2097.0, meta_modificada:2097.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 21 DE MARZO PUEBLO 

SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 21 DE JULIO, CALLE 3 DE MAYO  LA OBRA ESTA 

FRENTE AL PREESCOLAR LEONA VICARIO EN LA COLONIA EL, lon:-96.382417, 

lat:16.876437}}

23-03-2021 21-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{1973634/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301974416 Proyecto de invers ión 240454.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240454.08, 

modificado:240454.08}}

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME - 125426
20 Oaxaca 167 San José del  Peñasco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL PEÑASCO
125426 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:236.0, meta_modificada:236.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEGUNDA DE PORFIRIO 

DIAZ PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL 

PEÑASCO OAXACA  ENTRE  CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE LOMA GRANDE  SE DISTRIBUIRAN EN TO, lon:-96.50766874, 

lat:16.31304198}}

05-05-2021 18-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{1974416/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301976092 Proyecto de invers ión 1510298.14

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510298.14, 

modificado:1510298.14}}

REHABILITACION EN EL 

SISTEMA DEL AGUA POTABLE 

EN LA COLONIA CENTRO 

SEGUNDA ETAPA - 131725

20 Oaxaca 333 San Pedro Totolápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

PEDRO TOTOLAPAM
131725 S 1402 1242 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:785.0, 

meta_modificada:785.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN PEDRO 

TOTOLAPAN CENTRO, 70480 SAN PEDRO TOTOLÁPAM, SAN PEDRO TOTOLÁPAM 

OAXACA  ENTRE AVENIDA AGSUTIN DE ITURBIDE Y CALLE EL PIPILA, CALLE ABASOLO  SE 

UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERNACIONAL DE, lon:-96.30593442, 

lat:16.66671233}}

24-05-2021 21-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1976092/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301977135 Proyecto de invers ión 1975301.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975301.6, 

modificado:1975301.6}}

CONSGTRUCCION DE 

TECHADO EN AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION 

FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA PRESIDENTE 

MADERO CLAVE: 20DPR0987X - 

135598

20 Oaxaca 333 San Pedro Totolápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL SAN PEDRO 

TOTOLAPAM

135598 S 396 324 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:15, direccion:CALLE LOS LAURELES PUEBLO SAN 

JOSÉ DE GRACIA, 70484 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA  

ENTRE AVENIDA LOS ALMENDROS Y AVENIDA NOGALES, CALLE LOS LAURELES  SE 

UBICA CERCA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-96.09797493, lat:16.65827315}}

28-06-2021 10-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{1977135/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301992437 Proyecto de invers ión 642800

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642800.0, 

modificado:642800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME DE 6X6 MTS, 40 

ACCIONES EN LA LOCALIDAD 

DE CINCO DE ORO EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

JACATEPEC, OAX. - 200096

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
200096 S 68 44 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:1440.0, 

meta_modificada:1440.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:29, direccion:CANTON CINCO DE ORO, 68465 

CINCO DE ORO, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE CINCO DE ORO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC CON C.P. 

684605, lon:-96.197998, lat:17.841909}}

03-05-2021 15-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{1992437/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301994402 Proyecto de invers ión 792551.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792551.12, 

modificado:792551.12}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 

DE NOVIEMBRE - 206930

20 Oaxaca 183
San Juan Bautis ta  

Tlachichi lco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO

206930 S 223 157 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN 

JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN 

BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE HIDALGO, 

CALLE VICTORIA  CALLE 20 DE NOVIEMBRE DESDE LA , lon:-98.34325007, 

lat:17.62281256}}

26-07-2021 24-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1994402/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301994905 Proyecto de invers ión 459882.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459882.56, 

modificado:459882.56}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE ITURBIDE DE LA 

LOCALIDAD MORRO AYUTA. - 

208642

20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUAMELULA
208642 S 171 168 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:9, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO MORRO 

AYUTA, 70770 MORRO AYUTA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  SE UBICA EN EL 

ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION QUE CONECTA CON LA CALLE C, lon:-95.84742794, 

lat:15.91157919}}

09-07-2021 06-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1994905/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301995812 Proyecto de invers ión 588541.21

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588541.21, 

modificado:588541.21}}

CONSTRUCCION DE MURO DE 

GAVION EN EL BORDE DEL RIO 

JALATLACO EN LA COLONIA 

GUELATAO - 211804

20 Oaxaca 390 Santa  Lucía  del  Camino
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO
211804 S 12 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:PEATONAL BORDO DEL RIO COLONIA 

GUELATAO, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  

ENTRE CALLE 18 D EJULIO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ANTONIO SALANUEVA  

LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO DE SANTA L, lon:-96.70749253, 

lat:17.06364041}}

25-05-2021 23-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{1995812/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301996280 Proyecto de invers ión 1490000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490000.0, 

modificado:1490000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA 

CANCHA DEPORTIVA DE LA 

LOCALIDAD DE LA COMPAÑIA - 

213121

20 Oaxaca 17 La Compañía
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

MUNICIPIO DE LA 

COMPAÑÍA
213121 S 1745 1557 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:126.87, 

meta_modificada:126.87}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA 

COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE AGUSTIN MELGAR,    OBRA UBICADA JUNTO AL PALACIO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA DISTRITO DE EJUTLA ESTADO DE O, lon:-96.81988586, 

lat:16.55839043}}

28-06-2021 26-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1996280/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998156 Proyecto de invers ión 1795505.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795505.56, 

modificado:1795505.56}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO 

IGUANA - 220121

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
220121 S 232 249 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

RANCHERIA ARROYO IGUANA, 68496 ARROYO IGUANA, SAN FELIPE USILA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ARROYO IGUANA EN LA CALLE 

FRANCISCO I MADERO, lon:-96.49155744, lat:17.90067907}}

07-06-2021 21-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1998156/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998272 Proyecto de invers ión 1199989.95

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199989.95, 

modificado:1199989.95}}

CONSTRUCCION DEL PARQUE 

PUBLICO EN LA LOCALIDAD 

RIO SECO - 220561

20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUAMELULA
220561 S 281 290 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1618.0, 

meta_modificada:1618.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:12, direccion:CALLE CALLE ESCUELA INICIAL 

PUEBLO RÍO SECO, 70771 RÍO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE ARENAL, CALLE RUMBO AL ARROYO SECO  LA OBRA SE UBICA A UN 

COSTADO DE LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL SOBRE L, lon:-95.75212078, 

lat:15.93498465}}

02-08-2021 01-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1998272/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998593 Proyecto de invers ión 771574

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771574.0, 

modificado:771574.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN EL BARRIO LAS 

PALMAS - 222085

20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUAMELULA
222085 S 48 66 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS BARRIO SAN 

PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE A TIERRA 

BLANCA  LA OBRA SE CONSTRUYE EN LA COLONIA LAS PALMAS PARTE A, lon:-

95.67536975, lat:16.02964668}}

22-06-2021 20-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1998593/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998633 Proyecto de invers ión 411069.66

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411069.66, 

modificado:411069.66}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN DIVERSAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD EL 

GUAYACAN. - 222230

20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUAMELULA
222230 S 106 109 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

GUAYACAN, 70770 GUAYACÁN, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE CALLE AL RIO 

Y CALLE A TAPANALA, CALLE BENITO JUAREZ  SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE QUE CONDUCE AL RIO Y TAPANALA., lon:-95.71916561, lat:15.97133224}}

12-07-2021 09-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1998633/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998933 Proyecto de invers ión 2230577.31

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446115.46, 

modificado:446115.46}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:FISE, 

monto:669173.19, modificado:669173.19}, ff3: 

{ciclo_recurso:2021, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115288.66, 

modificado:1115288.66}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 1RA ETAPA - 

223192

20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHALCATONGO DE 

HIDALGO

223192 S 84 67 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:9, direccion:PUEBLO ITURBIDE, 71105 ITURBIDE, 

CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

PASARÁ POR LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ITURBIDE, lon:-97.5832, 

lat:17.017005}}

01-10-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/SEPIA-R33FIII/02/21, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y 

CONSTRUCCIONES VERDE VALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1881465.7, 

importe_modificado:1881465.7}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:1.97}}

{1998933/proyecto_INICIO, 

1998933/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998955 Proyecto de invers ión 1300134.29

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300134.29, 

modificado:1300134.29}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE 

¿IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO¿ CON CLAVE: 

20DPB0541E EN LA LOCALIDAD 

LOMA DE CERA - 223517

20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC

223517 S 95 87 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:76.8, 

meta_modificada:76.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO OAXACA DE 

JUAREZ  - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 37 + 300 

COLONIA LOMA DE CERA, 68268 LOMA BLANCA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE CARRETERA QUE CONDUCE A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CARRE, lon:-

96.987802, lat:17.03783}}

19-07-2021 16-09-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/09/2021, contratista:SAÚL MORALES LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1300134.29, importe_modificado:1300134.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:40.0}}

{1998955/proyecto_INICIO, 

1998955/proyecto_PROCESO, 

1998955/proyecto_INICIO, 

1998955/proyecto_PROCESO, 

1998955/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LOS AVANCES DE LA  OBRA DEBE SER AL 100 % Y FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-16}, obs2: {observación:LOS AVANCES DE LA  OBRA DEBE SER AL 100 % Y FALTA LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-16}, obs3: {observación:LOS AVANCES DE 

LA  OBRA DEBE SER AL 100 % Y FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-

16}, obs4: {observación:LOS AVANCES DE LA  OBRA DEBE SER AL 100 % Y FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-16}}

2022 1 OAX210301998990 Proyecto de invers ión 2800000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 

PROFUNDO EN LA LOCALIDAD 

DE MAGÜEY LARGO - 223950

20 Oaxaca 72 San José del  Progreso
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSE DEL 

PROGRESO

223950 S 120 89 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

AGENCIA MUNICIPAL DE MAGUEY LARGO, 71550 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA  Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 

KILOMETROS DE LAS OFICNAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AY, lon:-96.65668961, 

lat:16.68413051}}

03-05-2021 31-07-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/057/2021, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:0.8}}

{1998990/proyecto_INICIO, 

1998990/proyecto_PROCESO, 

1998990/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR EL PORCENTAJE DE AVANCES SI LA OBRA YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, trimestre:1.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-17}}

2022 1 OAX210301999255 Acción 103713.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103713.6, 

modificado:103713.6}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

112064
20 Oaxaca 282 San Miguel  Tenango Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL TENANGO
112064 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.592522, lat:16.267321}}
01-04-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/282/CPSP-001/2021, contratista:JORGE RIOS PIMENTEL, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TENANGO, monto:103713.6, importe_modificado:103713.6}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:1.0}}

{1999255/proyecto_INICIO, 

1999255/proyecto_PROCESO, 

1999255/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999298 Acción 457107.06

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457107.06, 

modificado:457107.06}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

115486

20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COMALTEPEC
115486 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.976846, lat:17.33818}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999298/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999396 Acción 318754.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318754.2, 

modificado:318754.2}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

142384

20 Oaxaca 203 San Juan Lachiga l la Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

JUAN LACHIGALLA
142384 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.54884, lat:16.591718}}
19-07-2021 15-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999396/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008413 Proyecto de invers ión 9262529.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2778758.87, 

modificado:2778758.87}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6483770.69, 

modificado:6483770.69}}

CONSTRUCCION PUENTE 

VEHICULAR EN EL CAMINO A 

LA GARITA SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLAN 

CONCEPCION PAPALO EN LA 

LOCALIDAD SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLAN 

MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLAN - 

239702

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN

239702 S 2083 1825 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA GARITA INTERIOR 

SN PUEBLO CUICATLÁN CENTRO, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA A 550 MTS APROXIMADAMENTE A LA IZQUIERD, lon:-96.95964, lat:17.811742}}

01-09-2021 31-12-2021 6483770.69 6483770.69 6483770.69 6483770.69 6483770.69
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FISMDF/FISE-CAPITAL/013/2021, contratista:C. JOSE AMILCAR 

SIERRA MORALES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:9262529.56, 

importe_modificado:9262529.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:22.5}}

{2008413/proyecto_PROCESO, 

2008413/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210402041525, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-07}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402013675 Proyecto de invers ión 2388438.92

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388438.92, 

modificado:2388438.92}}

REHABILITACION DE CAMINO 

RURAL BARRIO NUEVO - LAS 

CUEVAS DE KM 0+000 AL KM 

9+000 - 94810

20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H  AYUNTAMIENTO  DE 

SANTO DOMINGO DE 

MORELOS

94810 S 852 768 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:9000.0, 

meta_modificada:9000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 9+000 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 

70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  

ENTRE  TERRACERIA BARRIO NUEVO Y TERRACERIA LAS CUEVAS,    LA , lon:-

96.66607667, lat:15.83414378}}

23-03-2021 20-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2013675/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014037 Acción 85000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, 

modificado:85000.0}}

PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO - 112005
20 Oaxaca 340

San Pedro y San Pablo 

Tequixtepec
PRODIM Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEQUIXTEPEC

112005 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.717846, lat:18.060656}}
02-08-2021 30-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), 

avance:0.0}}
{2014037/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014465 Acción 88113.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88113.84, 

modificado:88113.84}}

62905 OTROS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE 

EQUIPO TOPOGRAFICO - 

122391

20 Oaxaca 346
San Sebastián 

Nicananduta
Otros  Proyectos Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN SEBASTIAN 

NICANANDUTA

122391 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.683268, lat:17.517897}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2014465/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014466 Proyecto de invers ión 791136.98

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:591136.98, modificado:591136.98}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN AREAS DE IMPARTICION 

DE EDUCACION FISICA, DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE 20DTV197K, EN 

LOCALIDAD PRIMERA 

SECCION, SAN SEBASTIAN 

NICANANDUTA. - 122392

20 Oaxaca 346
San Sebastián 

Nicananduta

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN SEBASTIAN 

NICANANDUTA

122392 S 46 38 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:614.0, 

meta_modificada:614.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 PRIMERA SECCIÓN, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA 

OAXACA  ENTRE  AVENIDA LIBERTAD Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    SOBRE AVENIDA 

INDEPENDENCIA DIRIGIRSE HACIA LA DERECHA SOBRE CALL, lon:-97.67738548, 

lat:17.51993133}}

14-06-2021 12-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2014466/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402019170 Proyecto de invers ión 490000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, 

modificado:490000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO HIDRÁULICO (2° 

ETAPA) EN LA CALLE 

GUADALUPE VICTORIA - 

212649

20 Oaxaca 89 San Andrés  Dinicui ti
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES DINIICUITI
212649 S 82 73 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:700.0, meta_modificada:700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO 

SAN ANTONIO DE LEÓN, 69064 SAN ANTONIO DE LEÓN, SAN ANDRÉS DINICUITI 

OAXACA  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CAMINO 

A SAN ANDRES DINICUITI  COMO REFERENCIAESTA EL ARC, lon:-97.73315918, 

lat:17.69696552}}

28-09-2021 29-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2019170/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402019947 Proyecto de invers ión 493880.61

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493880.61, 

modificado:493880.61}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE 2A PRIVADA DE 

INDEPENDENCIA - 223188

20 Oaxaca 375 Santa  Cruz Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ AMILPAS
223188 S 175 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:232.0, 

meta_modificada:232.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 2A. PRIV DE INDEPENDENCIA  , 

00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO 

ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA OBRA DE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL 

INDEPENDENCIA Y LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN, lon:-96.68314, lat:17.061655}}

06-09-2021 20-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2019947/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y 

FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402020635 Proyecto de invers ión 1198098.46

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198098.46, 

modificado:1198098.46}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN  

CALLE INDEPENDENCIA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL 

(SEGUNDA ETAPA) - 228432

20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MATEO PEÑASCO
228432 S 700 566 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:739.11, 

meta_modificada:739.11}}
1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO  INDEPENDENCIA 

INTERSECCION FRANCISCO VILLA  - CAMINO SAN ANTONIO XINICAHUA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO 

PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA  ENTRE CAMINO FRANCISCO VILL, lon:-

97.53492533, lat:17.15120243}}

19-07-2021 16-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2020635/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402020908 Proyecto de invers ión 845701.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845701.81, 

modificado:845701.81}}

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE CON 

PANELES SOLARES - 229839

20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar MUNICIPAL 229839 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:12, direccion:CALLE ARRIBA DEL PANTO COLORADO 

RANCHERIA , 71308 LOMA DE MIEL, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE VA AL PANTO COLORADO ES UNA SOLA 

CARRETERA DE TERRASERIA, lon:-97.16463565, lat:16.95935406}}

20-07-2021 17-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2020908/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402023594 Proyecto de invers ión 816916.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, 

modificado:816916.02}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, DE 

LA CALLE ERNESTO GUZMÁN 

CANTÚ, ENTRE LA CALLE JOSÉ 

B. CALVO Y PRIMERO DE 

MAYO, EN LA COLONIA 

BARRIO NUEVO - 240462

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
240462 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:210, direccion:CALLE ERNESTO GUZMÁN CANTÚ 

PUEBLO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 BARRIO NUEVO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE AVENIDA PRIMERA DE MAYO Y CALLE JOSÉ B. 

CALVO,    CALLE ERNESTO GUZMÁN CANTÚ MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTR, lon:-

95.01983487, lat:16.8782473}}

04-08-2021 02-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2023594/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402024748 Proyecto de invers ión 850954.83

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850954.83, 

modificado:850954.83}}

CONSTRUCCION DE CANCHA 

DE FUTBOL 5 - 244546
20 Oaxaca 456 Santiago Cacaloxtepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

EL MUNICIPIO SE 

ENCARGARA DE LA 

EJECUCION DE LA OBRA

244546 S 553 458 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:989.0, meta_modificada:989.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE ANTONIO DE 

LEON INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO 

CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE NACIONAL Y CALLE 

IGNACIO VAZQUEZ,    AL SUR DE LA CALLE ANTONIO DE LEON EN PRI, lon:-97.74031535, 

lat:17.71786297}}

30-08-2021 27-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2024748/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026143 Proyecto de invers ión 661200

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, 

modificado:661200.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA TIERRA BLANCA - 

249475

20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SAN JERÓNIMO 

COATLÁN

249475 S 64 61 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO 

SECCION EL PROGRESO, 70844 EL PROGRESO, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA EMPIEZA CERCA DE LA AGENCIA LAS CALLES SON CONOCIDAS, 

lon:-97.04887833, lat:16.18338334}}

22-04-2021 20-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2026143/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402027823 Proyecto de invers ión 799923.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799923.6, 

modificado:799923.6}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN VARIAS CALLES 

EN BARRIO SAN SEBASTIÁN - 

255596

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

255596 S 172 135 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:410.0, 

meta_modificada:410.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO 

SAN SEBASTIÁN, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE ROSALES Y CALLE SABINOS, CALLE JACARANDAS  SE 

UBICA A 3.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68901147, 

lat:17.27154807}}

31-08-2021 14-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2027823/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402027959 Proyecto de invers ión 769996.75

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769996.75, 

modificado:769996.75}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

EN LIC. ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS - 255970

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

255970 S 303 248 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ LLORADA PUEBLO LIC. 

ADOLFO LOPEZ MATEOS, 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 4.0 KM. DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, lon:-97.67002547, lat:17.28378071}}

13-08-2021 11-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2027959/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402028318 Proyecto de invers ión 701470.76

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701470.76, 

modificado:701470.76}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 256991

20 Oaxaca 182
San Juan Bautis ta  

Tlacoatzintepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC

256991 S 64 63 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:750.0, 

meta_modificada:750.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO 

PLATANAL, 68650 ARROYO PLATANAL, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    ACCESO A LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO 

PLATANAL, lon:-96.58328403, lat:17.89302279}}

02-08-2021 15-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2028318/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402029853 Proyecto de invers ión 816916.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, 

modificado:816916.02}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA) EN 

LA COLONIA BARRIO JUÁREZ 

NORTE - 261858

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
261858 S 70 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:171.75, 

meta_modificada:171.75}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA JUÁREZ 

NORTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  

ENTRE CALLE AVENIDA EJIDO NORTE Y CALLE AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE CALLE 

HOMBRES ILUSTRES  A 120 METROS DE LA TIENDA COPPEL HOM, lon:-95.03628541, 

lat:16.87773565}}

01-08-2021 29-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2029853/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402032125 Proyecto de invers ión 704646.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704646.28, 

modificado:704646.28}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y 

ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS 

EN LA LOCALIDAD DE BAJOS 

DE SANTO DOMINGO - 269306

20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTO DOMINGO DE 

MORELOS

269306 S 321 272 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:17, direccion:CALLE LOS MANGALES BARRIO LA 

GUADALUPE, 70906 BAJOS DE SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE  CALLE LOS MANGALES Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD 

BAJOS DE SANTO DOMINGO PASANDO EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ, lon:-

96.68700123, lat:15.83109886}}

20-09-2021 03-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2032125/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402032426 Proyecto de invers ión 2030000.22

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030000.22, 

modificado:2030000.22}}

ONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

LAS CALLES PALMITAS SECTOR 

3, EMILIANO ZAPATA SECTOR 

1 Y BHETANIA SECTOR 4 - 

271128

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
271128 S 60 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2273.0, 

meta_modificada:2273.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE PALMA EMILIANO ZAPATA, 

BHETANIA PUEBLO DONAJÍ, 70313 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA TRANSISTMICA Y  ,    SE ENCUENTRA EN TRES CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE PALOMARES, lon:-95.06517548, lat:17.14065457}}

09-08-2021 08-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2032426/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033318 Acción 367061.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367061.85, 

modificado:367061.85}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

274824

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Tel ixtlahuaca
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA

274824 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}}
15-05-2021 31-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2033318/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034683 Proyecto de invers ión 1589165.64

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589165.64, 

modificado:1589165.64}}

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE 

TAPANALA - 282228

20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUAMELULA
282228 S 685 673 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1670.2, 

meta_modificada:1670.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:19, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO PUEBLO 

TAPANALA, 70773 TAPANALÁ, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL 

ALEMAN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LA GUADALUPE  LA OBRA SE REALIZA 

EN LA CALLE ERNESTO ZEDILLO PRINCIPAL Y LA GUADALU, lon:-95.72590143, 

lat:15.96325321}}

15-10-2021 23-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2034683/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034828 Proyecto de invers ión 2324432.87

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324432.87, 

modificado:2324432.87}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA 

CARRETERA PRINCIPAL DEL KM 

0+440 AL KM 1+126 - 282749

20 Oaxaca 118 San Bartolomé Quia lana
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLOME QUIALANA
282749 S 1444 1029 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:894.0, 

meta_modificada:894.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+440  - 0+920 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 480 + undefined PUEBLO SAN BARTOLOMÉ 

QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ QUIALANA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-96.49351544, 

lat:16.91595554}}

06-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2034828/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034889 Proyecto de invers ión 1003000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003000.0, 

modificado:1003000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LAS CALLES 

SALIDA A LA COMPAÑÍA Y 

CALLE LA LOMA DE LA 

LOCALIDAD DE AGUA DEL 

ESPINO DEL MUNICIPIO DE LA 

COMPAÑIA - 282940

20 Oaxaca 17 La Compañía
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE LA 

COMPAÑÍA
282940 S 72 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO AGUA DEL 

ESPINO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    OBRA 

UBICADA A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA DEL ESPINO SOBRE 

CAMINO HACIA LA COMPAÑIA CALLE LA LOMA, lon:-96.80400551, lat:16.58109562}}

10-10-2021 09-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2034889/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034908 Proyecto de invers ión 5471613.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estata l_mun:INFRAESTRUCTURA VIAL, 

monto:2681090.47, modificado:2681090.47}, ff2: 

{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2790522.72, 

modificado:2790522.72}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DEL 

CAMINO DE ACCESO A LA 

COMUNIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC; 

TRAMO: DEL KM. 0+000 AL 

0+640 KM 1ª ETAPA. - 282997

20 Oaxaca 60 Mixis tlán de la  Reforma
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

EL MUNICIPIO SE 

ENCARGARÁ DE 

BUSCAR LA MEJOR 

OPCIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO

282997 S 254 217 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1 TRAMO 

SAN CRISTOBAL CHICHICAXTEPEC  - ENTRONQUE CON SANTA MARIA MIXISTLAN   

KILÓMETRO 0 + 640 INTERIOR 1 1 PUEBLO SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, 70263 

SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFOR, lon:-96.09173601, 

lat:17.16287677}}

07-11-2021 27-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2034908/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035005 Proyecto de invers ión 445431.13

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445431.13, 

modificado:445431.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CERCADO 

PERIMETRAL EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL JOSE 

VASCONCELOS, CLAVE: 

20DES0227I, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTOS REYES NOPALA - 

283396

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
283396 S 1202 1163 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:550.0, 

meta_modificada:550.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO PUEBLO SANTOS 

REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  

ENTRE  AVENIDA HIDALGO Y CALLE MIRADOR,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE 

LA POBLACION A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL., lon:-97.14519226, 

lat:16.11366831}}

25-03-2021 24-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2035005/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035168 Proyecto de invers ión 788073.61

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788073.61, 

modificado:788073.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 

PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA), 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA MAGDALENA TILTEPEC. 

- 283999

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
283999 S 1202 1163 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, 71963 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, 

SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE  CALLE BUENA VISTA Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN FRENTE AL PALACIO M, lon:-97.1704086, 

lat:16.06316668}}

11-03-2021 10-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2035168/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035458 Proyecto de invers ión 964453.55

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964453.55, 

modificado:964453.55}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD 

DE EL ZANATE - 285095

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
285095 S 113 113 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:660.0, meta_modificada:660.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL 

ZANATE, 71960 EL ZANATE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A UNOS 100 METROS ANTES DE LLEGAR 

A LA AGENCIA MUNICIPAL. DEL LADO ORIENTE, lon:-97.14699241, lat:16.12911322}}

05-07-2021 02-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2035458/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035518 Proyecto de invers ión 629524.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629524.4, 

modificado:629524.4}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL EN LA ESCUELA 

PREESCOLAR BILINGUE 

JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ 20DCC2472H EN 

LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE 

LAS FLORES . - 285294

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
285294 S 46 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:125.0, 

meta_modificada:125.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:31, direccion:CALLE LAS FLORES RANCHERIA 

CAÑADA LAS FLORES, 71967 CAÑADA LAS FLORES, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.19966091, lat:16.15021879}}

23-07-2021 21-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2035518/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035533 Proyecto de invers ión 997746

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997746.0, 

modificado:997746.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

RURAL SAN JOSÉ ATOTONILCO 

- CERRO DEL AIRE, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA LUCIA 

CERRO DEL AIRE - 285323

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
285323 S 880 758 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DEL AIRE  - 

SAN JOSE ATOTONILCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 1 RANCHERIA RANCHO 

NUEVO CERRO DEL AIRE, 71967 RANCHO NUEVO CERRO DEL AIRE, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACA  ENTRE CALLE CERRO DE AIRE Y  ,    LA OBRA, lon:-97.20404973, 

lat:16.1106325}}

05-02-2021 06-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2035533/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035701 Proyecto de invers ión 603185.5

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603185.5, 

modificado:603185.5}}

REHABILITACION DEL CAMINO 

RURAL DE XATÁN A 

TANDIQUE; TRAMO DEL KM 

0+000.00 AL KM 1+338.00 

(PRIMERA ETAPA) - 286028

20 Oaxaca 540
Vi l la  de Tamazulápam del  

Progreso

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE VILLA 

DE TAMAZULÁPAM DEL 

PROGRESO

286028 S 105 103 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1338.0, 

meta_modificada:1338.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO XATÁN  - TANDIQUE 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 338 PUEBLO XATÁN, 69510 XATÁN, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO RURAL DE XATÁN A 

TANDIQUE, lon:-97.608608, lat:17.748837}}

16-02-2021 17-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2035701/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036031 Proyecto de invers ión 3078795.67

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078795.67, 

modificado:3078795.67}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES 

PLUVIALES EN EL CAMINO: 

SANTA LUCIA TEOTEPEC - 

SANTOS REYES NOPALA, 

TRAMO DEL KM 3+000 AL KM 

8+000, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA LUCIA TEOTEPEC - 

287099

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
287099 S 825 648 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES 

NOPALA  - SANTA LUCIA TEOTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA 

SANTA LUCÍA TEOTEPEC, 71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA 

OAXACA  ENTRE CALLE SANTA LUCIA TEOTEPEC Y CAMINO SANTOS R, lon:-

97.20554282, lat:16.14050004}}

10-04-2021 08-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036031/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036215 Proyecto de invers ión 430933.47

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430933.47, 

modificado:430933.47}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

RURAL: LA MATRACA - PIE DE 

CERRO, EN LA LOCALIDAD DE 

LA MATRACA - 287631

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
287631 S 121 110 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LA MATRACA  - SAN 

MARTIN PIE DEL CERRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA LA 

MATRACA, 71966 LA MATRACA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA PARTE DEL CENTRO DE LA POBLACION DE LA MATRACA A L, lon:-97.24514328, 

lat:16.10924503}}

12-05-2021 31-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2036215/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036239 Proyecto de invers ión 620000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:620000.0}}

REVESTIMIENTO DE CAMINOS 

EN LA CABECERA MUNICIPAL Y 

SUS AGENCIAS. - 287681

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Tel ixtlahuaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA

287681 S 230 220 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE JUQUILITA Y CALLE FERROCARRIL,    

PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO PASAR POR EL C, lon:-96.9192091, 

lat:17.3078885}}

13-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036239/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036319 Proyecto de invers ión 2173133.61

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173133.61, 

modificado:2173133.61}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA EN EL 

PARAJE YOSIVEE (ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA) - 287932

20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO MONTE 

VERDE

287932 S 695 581 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN 

ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN ANTONINO MONTE VERDE, SAN ANTONINO 

MONTE VERDE OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CALVARIO, CALLE 

VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS ENTRE LA CLÍ, lon:-

97.71814485, lat:17.53268769}}

16-06-2021 29-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036319/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036455 Proyecto de invers ión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 

PORVENIR. - 288612

20 Oaxaca 265 San Miguel  Chimalapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

CHIMALAPA

288612 S 325 343 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2250.0, 

meta_modificada:2250.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:9, direccion:PUEBLO EL PORVENIR, 70157 EL 

PORVENIR, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

DENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-94.78424771, lat:16.6521438}}

01-11-2021 30-12-2021 1700000 1700000 1700000 1700000 510000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/04/2021, contratista:JAIME LOPEZ ORDOÑES, 

convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2250.0}}

{2036455/proyecto_PROCESO, 

2036455/proyecto_FIN, 

2036455/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036474 Proyecto de invers ión 3471994.94

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471994.94, 

modificado:3471994.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

LOCALIDAD DE MACAHUITE - 

288673

20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO IXTAYUTLA
288673 S 62 56 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:29, direccion:PUEBLO MACAHUITE, 71733 

MACAHUITE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA AUN LADO DE 

LA VIA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.64711615, 

lat:16.54394598}}

29-06-2021 26-09-2021 3471994.94 3471994.94 3471994.94 3471994.94 2222076.76
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/10/2021, contratista:GRUPO NIXXA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3471994.94, importe_modificado:3471994.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:480.0}}

{2036474/proyecto_PROCESO, 

2036474/proyecto_FIN, 

2036474/proyecto_INICIO, 

2036474/proyecto_FIN, 

2036474/proyecto_PROCESO, 

2036474/proyecto_FIN, 

2036474/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036520 Proyecto de invers ión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA 

LOCALIDAD DE LAS CONCHAS - 

288800

20 Oaxaca 265 San Miguel  Chimalapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

CHIMALAPA

288800 S 476 467 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1640.0, 

meta_modificada:1640.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:4, direccion:PUEBLO LAS CONCHAS, 70156 LAS 

CONCHAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA DENTRO DE LA 

POBLACION DE LAS CONCHAS., lon:-94.71763419, lat:16.66090729}}

01-11-2021 30-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2036520/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036622 Proyecto de invers ión 797639.55

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797639.55, 

modificado:797639.55}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO DE 

LA CARRETERA FEDERAL A 

LOMA NARANJO - 289235

20 Oaxaca 163 San Jerónimo Tecóatl
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JERONIMO TECOATL
289235 S 220 170 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:500.0, meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:2, direccion:BARRIO LOS NARANJOS, 68551 LOS 

NARANJOS, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL, lon:-96.93519751, lat:18.15626878}}

21-06-2021 18-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2036622/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036934 Proyecto de invers ión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LA CALLE 

PORFIRIO DÍAZ DE SANTA 

MARÍA MIXTEPEC. - 290060

20 Oaxaca 153 San Gabriel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN GABRIEL MIXTEPEC
290060 S 87 72 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:203.0, 

meta_modificada:203.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:49, direccion:CALLE CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO 

SANTA MARIA, 71970 SANTA MARÍA, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO DE SANTA MARIA,    A 5 KM PASANDO LA 

POBLACION AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRE, lon:-97.04964499, lat:16.02123734}}

15-03-2021 30-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036934/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037050 Proyecto de invers ión 1524007.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524007.59, 

modificado:1524007.59}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

CENTENARIO - 290736

20 Oaxaca 398 Ayoquezco de Aldama
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

AYOQUEZCO DE 

ALDAMA

290736 S 110 90 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1296.2, 

meta_modificada:1296.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA 

OAXACA  ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ITURBIDE  LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTENARIO POR LA CAPILLA ES LA CA, lon:-96.84388866, 

lat:16.67642395}}

17-05-2021 15-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2037050/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037942 Proyecto de invers ión 472826.32

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472826.32, 

modificado:472826.32}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE TRES DE MAYO - 294063

20 Oaxaca 380 Santa  Cruz Papalutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ 

PAPALUTLA

294063 S 1148 1094 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:709.29, 

meta_modificada:709.29}}
1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE TRES DE MAYO PUERTO SANTA 

CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, VEREDA DEPORTIVO SANTA CRUZ  

OBRA UBICADA EN LA CALLE TRES DE MAYO EN LA LOCAL, lon:-96.58346016, 

lat:16.96123714}}

16-09-2021 14-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2037942/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038632 Acción 130949.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130949.58, 

modificado:130949.58}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

296720

20 Oaxaca 563 Yogana Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

YOGANA

296720 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.788554, lat:16.461214}}
06-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2038632/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402039569 Acción 227115.99

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227115.99, 

modificado:227115.99}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

300996
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxi la Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN TEPEUXILA
300996 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.841103, lat:17.722881}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2039569/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402039631 Proyecto de invers ión 832071.1

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832071.1, 

modificado:832071.1}}

CONSTRUCCION DE DOS 

AULAS  DIDACTICAS EST. REG. 

DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA 

TELESECUNDARIA, AGENCIA 

DE POLICIA EL PORVENIR. - 

301276

20 Oaxaca 72 San José del  Progreso
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H  AYUNTAMIENTO 

SAN JOSE DEL 

PROGRESO

301276 S 165 152 0 {meta1: {unidad_medida:Aula , meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ 

RANCHERIA AGENCIA DE POLICIA EL PORVENIR, 71550 EL PORVENIR, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO OAXACA  ENTRE CALLE 1A DE BENITO JUAREZ Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

AGENCIA DE POLICIA EL PORVENIR QUEDANDO AL NORE, lon:-96.64201638, 

lat:16.70546603}}

04-10-2021 17-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Aula , avance:0.0}} {2039631/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040454 Proyecto de invers ión 774998.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774998.81, 

modificado:774998.81}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO 

PARAJE TIERRA Y LIBERTAD EN 

BARRIO SAN BARTOLO - 

304672

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

304672 S 99 86 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1060.0, 

meta_modificada:1060.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 

REVOLUCION BARRIO SAN BARTOLO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE AYACAHUITE Y CALLE CRUZ AMARILLA,    

SE UBICA A 250 M. DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A C, lon:-97.66623842, 

lat:17.26096525}}

12-05-2021 10-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2040454/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040596 Proyecto de invers ión 920000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, 

modificado:920000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE 

CAPTACIÓN EN EL PARAJE LA 

PLATANERA 2º ETAPA - 305456

20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachi la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

TRINIDAD ZAACHILA

305456 S 244 268 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:2938.0, 

meta_modificada:2938.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:PASAJE LA PLATANERA PARAJE LA 

GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CAMINO A LA PLATANERA Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO COSECHERO  PARA 

LLEGAR TENEMOS QUE ENTRAR POR LA CALLE INDEPENCIA Y POSTERI, lon:-96.8042242, 

lat:16.94311459}}

15-03-2021 13-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2040596/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040751 Proyecto de invers ión 544717.86

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544717.86, 

modificado:544717.86}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLES DE LA COMUNIDAD - 

306380

20 Oaxaca 271 San Miguel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar SAN MIGUEL MIXTEPEC 306380 S 91 93 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:800.0, meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:CALLE CALLES DE LA COMUNIDAD 

PUEBLO BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA 

FIERRO SE LOCALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTAACIÓN, lon:-96.8953567, 

lat:16.78913145}}

15-10-2021 15-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2040751/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041225 Proyecto de invers ión 974159.36

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487079.68, 

modificado:487079.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:487079.68, modificado:487079.68}}

REHABILITACION DE CAMINOS 

SACACOSECHAS - 308383
20 Oaxaca 563 Yogana

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

YOGANA

308383 S 602 706 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:28100.0, 

meta_modificada:28100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO YOGANA  - CAMINO 

LOMA LARGA, CAMINO DEL HORNO A LLEGACHIN, C MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

100 + undefined  YOGANA, 71590 ALREDEDORES DE YOGANA, YOGANA OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LOS CAMINOS DE YOGANA A LOMA LARGA ALA C, lon:-96.79589926, 

lat:16.44798659}}

08-11-2021 07-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041225/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041512 Proyecto de invers ión 499996.47

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499996.47, 

modificado:499996.47}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO EN LA 

ASUNCIÓN - 309310

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

309310 S 297 243 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:77.0, 

meta_modificada:77.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:COLONIA LA ASUNCION, 69800 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE UBICA A 2.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.6676439, 

lat:17.25114454}}

28-06-2021 26-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041512/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041574 Acción 453758.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453758.19, 

modificado:453758.19}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

309416
20 Oaxaca 177

San Juan Bautis ta  

Cuicatlán
Otros  Proyectos Sin identi ficar

TESORERÍA MUNICIPAL 

DE SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN

309416 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.959567, lat:17.801548}}
02-02-2021 27-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:0.0}}
{2041574/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041613 Proyecto de invers ión 1354204.64

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354204.64, 

modificado:1354204.64}}

CONSTRUCCION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE AQUILES SERDAN - 

309498

20 Oaxaca 402 Santa  María  Corti jo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA CORTIJO

309498 S 300 250 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:851.04, 

meta_modificada:851.04}}
1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO 

SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO 

OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE HIDALGO  LA OBRA 

ESTA UBICADA EN LA CALLE AQUILES SERDAN ANTIGUAMENTE CONOCID, lon:-

98.28624378, lat:16.4507853}}

01-09-2021 30-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041613/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042053 Proyecto de invers ión 401650

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401650.0, 

modificado:401650.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

COLONIA GUADALUPE - 

311155

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
311155 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  , CARRETERA TRANSISTMICA  SON 30 LUMINARIAS 

QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE LA COLONIA GUADALUPE, lon:-95.02959032, 

lat:16.86601587}}

16-08-2021 14-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2042053/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042089 Proyecto de invers ión 507594.74

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507594.74, 

modificado:507594.74}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA 

DE CONDUCCIÓN DEL AGUA 

POTABLE - 311254

20 Oaxaca 451 Santiago Apoala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO SANTIAGO 

APOALA
311254 S 45 39 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:993.34, 

meta_modificada:993.34}}
1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

TIERRA COLORADA, 69626 TIERRA COLORADA, SANTIAGO APOALA OAXACA  ENTRE 

CALLE CALLE QUE CONDUCE AL TANQUE Y CAMINO CAMINO VIEJO, CAMINO CAMINO 

A LA ESCUELA  RUMBO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-97.14291099, 

lat:17.61281662}}

07-10-2021 20-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2042089/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042335 Proyecto de invers ión 946068.68

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946068.68, 

modificado:946068.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE LA NOPALERA - 312054

20 Oaxaca 558 Valerio Trujano
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

VALERIO TRUJANO
312054 S 480 360 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1483.0, 

meta_modificada:1483.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:558, localidad:2, direccion:CALLE LA NOPALERA PUEBLO 

TOMELLÍN, 68670 TOMELLÍN, VALERIO TRUJANO OAXACA  ENTRE    Y  ,    OBRA 

UBICADA ENTRE LA ESCUELA Y EL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE DEL 

RESTAURANTE EL MANZANITO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TOMELL, lon:-

96.96100903, lat:17.75720582}}

19-04-2021 17-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2042335/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042343 Proyecto de invers ión 899022.94

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899022.94, 

modificado:899022.94}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE AMPLIACIÓN LAS 

FLORES - 312082

20 Oaxaca 178
San Juan Bautis ta  

Guelache

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

GUELACHE

312082 S 45 38 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:927.07, 

meta_modificada:927.07}}
1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:3, direccion:CALLE AMPLIACION LAS FLORES 

PUEBLO SAN GABRIEL ETLA, 68236 SAN GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE 

OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE LAS FLORES  OBRA UBICADA SOBRE LA CALLE DEL EL CENTRO 

DE SALUD A 500 METROS DEL TEMPLO CATOLICO , lon:-96.76794693, 

lat:17.21768437}}

09-10-2021 22-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2042343/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042590 Proyecto de invers ión 76907.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76907.58, 

modificado:76907.58}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE PRIMERA PONIENTE, EN 

LA COLONIA ROBLES 

PONIENTE - 312950

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
312950 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE COLONIA 

LOS ROBLES PONIENTE, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE CENTRO DEPORTIVO Y CALLE REPUBLICA DE 

ECUADOR, CALLE VIOLETA  A 300 MESTROS DEL ESTADIO FERROCARRILERO, lon:-

95.04964993, lat:16.86917964}}

01-11-2021 30-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2042590/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042788 Proyecto de invers ión 588475.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.59, 

modificado:588475.59}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

CAMINO DE ACCESO  - 313609

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
313609 S 60 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:PUEBLO FRANCISCO JAVIER JASSO, 

70315 FRANCISCO JAVIER JASSO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA, lon:-94.92406015, lat:17.11907156}}

27-08-2021 25-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2042788/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043334 Proyecto de invers ión 1800365

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800365.0, 

modificado:1800365.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR. - 315887

20 Oaxaca 495 Santiago Xanica
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTIAGO XANICA

315887 S 45 35 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SANTIAGO XANICA, 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA OAXACA  ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO,    LAS UBICACIOONES DE LAS PERSONAS 

BENEFICIADAS SON VARIAS PERO SE ENCUENTRAN DENTRO DE, lon:-96.22634803, 

lat:16.00753158}}

17-04-2021 19-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2043334/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043556 Proyecto de invers ión 734725.24

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734725.24, 

modificado:734725.24}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO CON 

TECNOLOGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA EN SAN 

BALTAZAR CHICHICAPAM. - 

316511

20 Oaxaca 112 San Baltazar Chichicápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN BALTAZAR 

CHICHICAPAM

316511 S 388 335 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE LA REFORMA Y 

CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 2 DE ABRIL  LA OBRA INICIA A 150, lon:-96.48819457, 

lat:16.76193594}}

20-09-2021 18-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBCH/FISM-DF/112/INV/004/OP-022/2021, contratista:CIMENTACIONES 

COLOSALES DE OAXACA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, 

monto:2755219.66, importe_modificado:2755219.66}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:14.0}}

{2043556/proyecto_PROCESO, 

2043556/proyecto_INICIO, 

2043556/proyecto_PROCESO, 

2043556/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR LINK DEL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-

15}, obs2: {observación:MODIFICAR PORCENTAJE DE AVANCES FISICOS SI LA OBRA YA FUE CONCLUIDA, trimestre:1.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-15}}

2022 1 OAX210402043917 Proyecto de invers ión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

RURALES - 317685
20 Oaxaca 73 Putla  Vi l la  de Guerrero

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

REGIDURIA DE OBRAS 

DEL MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO

317685 S 7000 5000 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE CONTINUACION ZACATECAS Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

DIFERENTES PUNTOS DEL CASCO MUNICIPAL Y COMUNIDADES VEC, lon:-97.92430579, 

lat:17.02976193}}

05-04-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2043917/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044236 Proyecto de invers ión 5468800

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5468800.0, 

modificado:5468800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 40 

CUARTOS DORMITORIOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA - 318876

20 Oaxaca 392 Santa  Lucía  Monteverde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA MONTEVERDE
318876 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:10, direccion:CALLE CALLES DE LA COMUNIDAD DE 

AGUA DEL TORO PUEBLO AGUA DEL TORO, 71166 AGUA DEL TORO, SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, 

CALLE VICENTE GUERRERO  LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN , lon:-97.71592811, 

lat:16.99142426}}

01-11-2021 30-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/04/2021, contratista:FUPROYSU S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:5468800.0, importe_modificado:5468800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:28.0}}

{2044236/proyecto_INICIO, 

2044236/proyecto_PROCESO, 

2044236/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR AVANCES FISCO Y FINANCIEROS, trimestre:1.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-04-

18}}

2022 1 OAX210402044611 Proyecto de invers ión 1054322.23

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.23, 

modificado:1054322.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME - 319973
20 Oaxaca 95 San Andrés  Paxtlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN
319973 S 70 60 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:CALLE EL PORTILLO RANCHERIA EL 

PORTILLO PAXTLÁN, 70868 EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS), SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA- PUERTO ANGEL Y  ,    

DE LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA PUERTO ANGEL, lon:-96.52462386, 

lat:16.22597947}}

15-08-2021 30-09-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

PAXTLAN, monto:1054322.23, importe_modificado:1054322.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:45.0}}

{2044611/proyecto_INICIO, 

2044611/proyecto_PROCESO, 

2044611/proyecto_INICIO, 

2044611/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044861 Proyecto de invers ión 1074427.16

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074427.16, 

modificado:1074427.16}}

MANTENIMIENTO Y 

EXTRACCIÓN DE DERRUMBES 

EN LA CARRETERA SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA - 

COICOYAN DE LAS FLORES, 

TRAMO DEL 0+000 AL 37+500, 

SUBTRAMO E. C. SAN MARTIN 

PERAS DEL 21+900 AL 37+500 - 

320793

20 Oaxaca 16 Coicoyán de las  Flores
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS 

FLORES

320793 S 1221 1072 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO 

SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA   - COICOYAN DE LAS FLORES  KILÓMETRO 16 + 

100 PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN 

DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    CARRETERA , lon:-98.27155133, 

lat:17.27362297}}

06-04-2021 04-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2044861/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045126 Proyecto de invers ión 985471.1

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985471.1, 

modificado:985471.1}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO - 321680
20 Oaxaca 426 Santa  María  Peñoles

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES
321680 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:EJE VIAL CONOCIDO PUEBLO SAN 

ISIDRO BUENAVISTA, 68267 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.05526893, lat:16.97866798}}

01-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

PEÑOLES, monto:985471.1, importe_modificado:985471.1}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:4.0}}

{2045126/proyecto_INICIO, 

2045126/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045133 Proyecto de invers ión 428584.39

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428584.39, 

modificado:428584.39}}

CONSTRUCION DE CUARTOS 

DORMITORIO - 321695
20 Oaxaca 426 Santa  María  Peñoles

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES
321695 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:19, direccion:EJE VIAL CONOCIDO PUEBLO LOS 

SABINOS, 68267 LOS SABINOS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.11108378, lat:17.04075449}}

01-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

PEÑOLES, monto:428584.39, importe_modificado:428584.39}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:3.0}}

{2045133/proyecto_PROCESO, 

2045133/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402045135 Proyecto de invers ión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 

MUNICIPAL - 321700
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SAN MATEO RÍO 

HONDO
321700 S 1703 1605 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:656.57, 

meta_modificada:656.57}}
1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE IXCOTEL PUEBLO SAN MATEO 

RÍO HONDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  

ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HIDALGO, CALLE OAXACA  LA OBRA SE UBICA A UN 

COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.44842721, lat:16.14403683}}

02-05-2021 30-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045135/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045149 Proyecto de invers ión 422332.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422332.42, 

modificado:422332.42}}

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE 

ELECTRIFICACIÓN DE LA RED 

ELÉCTRICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN  

MUNICIPAL EL POLVORÍN, 

SANTA MARÍA PETAPA, 

OAXACA - 321723

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
321723 S 59 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

POLVORIN, 70370 LA PRINCESA (EL POLVORÍN), SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    CALLE PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EL POLVORÍN SANTA MARÍA 

PETAPA, OAXACA., lon:-95.00017399, lat:16.92859393}}

02-05-2021 31-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2045149/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045364 Proyecto de invers ión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

¿CONSTRUCCIÓN  DE 

ALUMBRADO PUBLICO CON 

PANELES SOLARES 

FOTOVOLTAICOS EN LA 

AVENIDA PROGRESO - 322838

20 Oaxaca 133 San Esteban Atatlahuca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAUCA

322838 S 198 210 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

INDEPENDENCIA Y, lon:-97.6757985, lat:17.06752783}}

14-11-2021 28-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2045364/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045499 Proyecto de invers ión 1236661.5

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236661.5, 

modificado:1236661.5}}

INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA:REHABILITACIÓN 

DE LA PRESA EL FIRCO - 

323185

20 Oaxaca 349 San Sebastián Tei tipac
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN TEITIPAC
323185 S 1070 906 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:10500.0, 

meta_modificada:10500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA EL FIRCO 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN 

TEITIPAC OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE 17 DE NOVIEMBRE  OBRA UBICADA A 3 

KILOMETROS DEL PANTEON MUNICIPAL DEL LA LOCALIDAD, lon:-96.64262717, 

lat:16.95858079}}

18-10-2021 01-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2045499/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045588 Proyecto de invers ión 331142.47

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331142.47, 

modificado:331142.47}}

REHABILITACIÓN DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO EN 

CAMINO ARROYO DEL CAMPO 

EN LA COLONIA LA LIBERTAD, 

SANTA MARÍA PETAPA, 

OAXACA - 323488

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
323488 S 11 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:COLONIA LA LIBERTAD, 70370 LLANO 

SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE MILITAR Y CALLE LINDERO 

LLANO SUCHIAPA, CALLE BENITO JUAREZ  CAMINO ARROYO DEL CAMPO EN LA 

COLONIA LA LIBERTAD SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.05088954, 

lat:16.86053163}}

30-07-2021 28-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2045588/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045970 Proyecto de invers ión 3416986.99

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3416986.99, 

modificado:3416986.99}}

CENTRO INTEGRADOR DEL 

DESARROLLO ORIENTADO A 

EJECUTAR ACCIONES SOCIALES 

BASICAS DE ATENCION 

INMEDIATA - 324849

20 Oaxaca 357 Santa  Ana Tavela
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA ANA TAVELA
324849 S 450 331 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:263.96, 

meta_modificada:263.96}}
1

{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:CALLE EL TAMARINDO PUEBLO SANTA 

ANA TAVELA, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 

UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-95.91166306, lat:16.6549306}}

06-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045970/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046216 Acción 324667.95

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324667.95, 

modificado:324667.95}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

325779
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -Dto. 

22
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC
325779 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.083832, lat:15.982644}}
01-02-2021 28-02-2021 324667.95 324667.95 324667.95 324667.95 32467.95

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII-3%/318/02/2021, contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y 

ARQUITECUTRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:324667.95, 

importe_modificado:324667.95}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{2046216/proyecto_INICIO, 

2046216/proyecto_FIN, 

2046216/proyecto_PROCESO, 

2046216/proyecto_INICIO, 

2046216/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:corregir importe pagado y meta modificada, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-07}}

2022 1 OAX210402046547 Proyecto de invers ión 3251525.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3251525.15, 

modificado:3251525.15}}

REHABILITACION DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUALES 2A. ETAPA - 

327032

20 Oaxaca 519
Santo Domingo 

Tomaltepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC

327032 S 1269 1214 0
{meta1: {unidad_medida:Planta(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE EL NOGAL PUEBLO SANTO 

DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE DEL NOGAL Y  , CALLE JUAN ESCUTIA  LA OBRA SE 

UBICA EN PRIVADA DEL NOGAL ESQUINA CON CALLE DEL NOGAL, lon:-96.6193317, 

lat:17.05268036}}

01-04-2021 29-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Planta(s ), 

avance:0.0}}
{2046547/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046549 Proyecto de invers ión 1711526.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711526.15, 

modificado:1711526.15}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE GALEANA DE LA 

COLONIA EL MIRADOR - 

327034

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC
327034 S 72 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2033.5, 

meta_modificada:2033.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE GALEANA COLONIA EL 

MIRADOR, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

GALEANA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE GALEANA ENTRE LA CALLE GALENA , lon:-

97.12209841, lat:15.92998855}}

19-02-2021 27-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2046549/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046869 Proyecto de invers ión 89061.74

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89061.74, 

modificado:89061.74}}

REHABILITACIÓN DEL PARQUE 

MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN 

DE MURO DE CONTENCIÓN - 

328258

20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO NUNDICHE
328258 S 707 644 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:53.2, 

meta_modificada:53.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCAS PUEBLO SANTIAGO 

NUNDICHE, 69824 SANTIAGO NUNDICHE, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA  ENTRE CALLE 

SAN JUAN Y CALLE SAN JOSE, CALLE SANTUARIO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

EL PARQUE MUNICIPAL, lon:-97.67435371, lat:17.33190719}}

15-10-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2046869/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047168 Proyecto de invers ión 873000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873000.0, 

modificado:873000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE ENTRADA PRINCIPAL AL 

POBLADO NUEVO CAMPO 

NUEVO - 329617

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar ARQUETICO SA DE CV 329617 S 135 169 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:3, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL INTERIOR 

SN RANCHERIA CAMPO NUEVO, 68962 CAMPO NUEVO, SANTIAGO YAVEO OAXACA  

ENTRE CAMINO A LA TRINIDAD Y  ,    LA PAVIMENTACIÓN DE LA ENTRADA AL POBLADO 

NUEVO CAMPO NUEVO SE ENCUENTRA LOCALIZADO SOBRE E, lon:-95.50082667, 

lat:17.45320431}}

06-10-2021 31-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2047168/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047210 Proyecto de invers ión 3814080.34

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3814080.34, 

modificado:3814080.34}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN 

LAS CALLES ALVARO OBREGON 

Y FRANCISCO I. MADERO - 

329761

20 Oaxaca 24
Cuyamecalco Vi l la  de 

Zaragoza

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

CUYAMECALCO VILLA 

DE ZARAGOZA

329761 S 593 396 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1667.7, meta_modificada:1667.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO 

BUENOS AIRES, 68611 BUENOS AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    PAVIMENTACION 

DE LAS CALLES ALVARO OBREGON Y FRANCISCO I. MADERO DE, lon:-96.85191842, 

lat:17.94894839}}

29-04-2021 27-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2047210/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047345 Proyecto de invers ión 900160.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900160.56, 

modificado:900160.56}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 

ARTESIANO - 330100
20 Oaxaca 464 Santiago Ihuitlán Plumas

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO IHUITLAN 

PLUMAS

330100 S 250 235 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO 

SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO 

IHUITLÁN PLUMAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZO EN LA ZONA SUR DE LA 

COMUNIDAD A UN COSTADO DEL RIO GRANDE CERCA DE LA JUNT, lon:-97.4289, 

lat:17.8482}}

15-05-2021 31-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:0.0}}
{2047345/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047499 Proyecto de invers ión 1089379.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089379.49, 

modificado:1089379.49}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL PARAJE PALO 

DE LUMBRE - 330539

20 Oaxaca 23 Cui lápam de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

330539 S 49 43 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:29, direccion:PARAJE PALO DE LUMBRE, 71400 

RANCHO PALO DE LUMBRE, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE MINA Y  ,    

ESTA OBRA SE UBICA A 36 MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN 

DIRECCIÓN DE SUR, lon:-96.78940397, lat:16.9830814}}

20-09-2021 14-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2047499/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048083 Proyecto de invers ión 549984.48

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549984.48, 

modificado:549984.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS PARA 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

EN TEE UJIA PROGRESO - 

333000

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

333000 S 37 20 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:43, direccion:PUEBLO TEE UJIA, 69800 TEE UJIA 

PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 1.0 KM 

DE LA CARRETERA PUTLA TLAXIACO, lon:-97.80271966, lat:17.18238682}}

10-11-2021 09-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2048083/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048654 Proyecto de invers ión 954579.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954579.71, 

modificado:954579.71}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

JACATEPEC - 334815

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
334815 S 20 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

PUEBLO SANTA MARÍA JACATEPEC, 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA 

JACATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALBERTO GARCIA CARBAJAL,    EN 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLE, lon:-96.20836787, 

lat:17.8592821}}

01-10-2021 04-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2048654/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048808 Proyecto de invers ión 679010.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679010.12, 

modificado:679010.12}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 

335381

20 Oaxaca 412 Santa  María  Guienagati
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI
335381 S 74 86 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PEÑA BLANCA, 70737 PEÑA BLANCA, SANTA MARÍA 

GUIENAGATI OAXACA  ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO PEÑA BLANCA Y CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO,    DOMICILIO CONOCIDO PEÑA BLANCA C.P. 7, lon:-

95.29507613, lat:16.8331458}}

31-05-2021 14-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2048808/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048823 Proyecto de invers ión 388944.03

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388944.03, 

modificado:388944.03}}

EQUIPAMIENTO DE 

ELECTRIFICACIÓN 

(TRASNFORMADOR) EN PIE DE 

CERRO - 335432

20 Oaxaca 412 Santa  María  Guienagati
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI
335432 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:26, direccion:CALLE LOS IGLESIAS INTERIOR SN 

RANCHERIA PIE DE CERRO, 70737 PIE DE CERRO, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  

ENTRE  CALLE LOS IGLESIAS Y CALLE LOS IGLESIAS Y PARAJE PIE DE CERRO,    CALLE LOS 

IGLESIAS EN TRE LA CALLE LOS IGLESISAS, lon:-95.289077, lat:16.810564}}

13-10-2021 11-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2048823/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049245 Proyecto de invers ión 635200

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635200.0, 

modificado:635200.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA  

(BARRIO ESCONDIDO) - 

336962

20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

SAN MATEO RÍO 

HONDO
336962 S 32 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1830.15, 

meta_modificada:1830.15}}
1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE CALLE OAXACA BARRIO BARRIO 

ESCONDIDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  

ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRETERA CARRETERA TRAMO MIAHUATLAN- POCHUTLA,    

LA OBRA INICIA APROXIMADAMENTE A 2 KM DE DISTANCIA ENT, lon:-96.45179317, 

lat:16.14813664}}

05-07-2021 02-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2049245/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050057 Proyecto de invers ión 2400500.52

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400500.52, 

modificado:2400500.52}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

COLONIA ROMA Y ÁLAMOS 

(SEGUNDA ETAPA) - 340252

20 Oaxaca 390 Santa  Lucía  del  Camino
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO
340252 S 450 350 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:721.96, 

meta_modificada:721.96}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA 

ROMA Y ÁLAMOS COLONIA LOS ÁLAMOS, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  ENTRE CALLE AVENIDA EL ROSARIO Y CALLE ANTONIO 

GÓMEZ SOTO, CALLE LAURELES  LA OBRA SE UBICA EN LA , lon:-96.70061858, 

lat:17.04844461}}

02-06-2021 31-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050057/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050297 Proyecto de invers ión 1125000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, 

modificado:1125000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME EN BARRIOS Y 

RANCHERIAS DE SAN GABRIEL 

MIXTEPEC - 341058

20 Oaxaca 153 San Gabriel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN GABRIEL MIXTEPEC
341058 S 146 132 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN GABRIEL 

MIXTEPEC PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN 

GABRIEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y 

CAMINO A NOPALA, CAMINO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO  SE ENCUEN, lon:-

97.0790237, lat:16.08498594}}

15-07-2021 01-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2050297/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs2: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs4: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402050450 Proyecto de invers ión 837489.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837489.71, 

modificado:837489.71}}

INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA: REHABILITACIÓN 

DE LA PRESA DERIVADORA 

SOBRE EL RIO SALADO - 

341543

20 Oaxaca 78 Rojas  de Cuauhtémoc
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE ROJAS 

DE CUAUHTÉMOC
341543 S 695 378 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:459.0, 

meta_modificada:459.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO ROJAS DE 

CUAUHTEMOC  - GUENDULAIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 700 PUEBLO ROJAS 

DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA , lon:-96.61363087, 

lat:17.00786436}}

15-09-2021 28-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050450/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050763 Proyecto de invers ión 2329812.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329812.58, 

modificado:2329812.58}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LAS CALLES, 

CALLEJON 5 DE MAYO CALLE 

REFORMA, CALLE 

REVOLUCION, CALLEJON 

HIDALGO, CALLE MORELOS, 

FRANCISCO Y MADERO EN LA 

LOCALIDAD DE VEGA DEL SOL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

JACATEPEC - 342611

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
342611 S 700 603 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES PUEBLO 

VEGA DEL SOL, 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EN LAS CALLES CALLEJON 5 DE MAYO CALLE REFORMA CALLE REVOLUCION, CALLEJON 

HIDALGO, CALLE MORELOS, FRANCISCO Y MADERO, lon:-96.21960225, 

lat:17.81107071}}

19-07-2021 15-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050763/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050790 Proyecto de invers ión 1395265.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395265.42, 

modificado:1395265.42}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA (RANCHO 

MORALES) - 342712

20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC

342712 S 65 61 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1414.0, 

meta_modificada:1414.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ  

- SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 40 + 200 PUEBLO 

RANCHO MORALES, 68268 CAÑADA DE CURVA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMIN, lon:-

96.94543729, lat:17.04372108}}

01-10-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050790/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050884 Proyecto de invers ión 3072469.23

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3072469.23, 

modificado:3072469.23}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN LA CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA - 343047

20 Oaxaca 546 Teoti tlán del  Va l le
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

TEOTITLAN DEL VALLE
343047 S 2981 2657 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO 

TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  

ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDEPENDENCIA  

PUEDE LLEGAR POR LA CALLE DE BENITO JUAREZ Y ENTRA, lon:-96.52521025, 

lat:17.02891405}}

26-04-2021 23-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050884/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050969 Proyecto de invers ión 856300

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856300.0, 

modificado:856300.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN EL 

ARROYO PASLE - 343316

20 Oaxaca 412 Santa  María  Guienagati
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI
343316 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:33, direccion:CALLE ARROYO PASLE INTERIOR SN 

RANCHERIA ARROYO PASLE, 70738 ARROYO PASLE, SANTA MARÍA GUIENAGATI 

OAXACA  ENTRE CALLE ARROYO PASLE Y CALLE ARROYO PASLE,    CALLE ARROYO PASLE 

ENTRE CALLE ARROYO PASLE, .P. 70738, ARROYO PASLE, S, lon:-95.32547654, 

lat:16.64994404}}

18-10-2021 16-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s ), 

avance:0.0}}
{2050969/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051143 Proyecto de invers ión 454623.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454623.19, 

modificado:454623.19}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 

SANITARIO EN LAS CALLES 

AVENIDA BENITO JUAREZ 

ENTRE LAS CALLES JUSTO 

SIERRA Y LA CALLE MORELOS 

UBICADA EN LA LOCALIDAD 

DE UNION HIDALGO. - 344197

20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

UNION HIDALGO
344197 S 72 66 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA 

UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA  ENTRE 

AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE JOSE MARIA MORELOS  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA POBLACION EN LA, lon:-94.83446, 

lat:16.47363}}

14-07-2021 11-09-2021 454623.19 454623.19 454623.19 454623.19 454623.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUH-OP/FISM/UH/002/2021, contratista:CORPORATIVO JUCORP S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:454623.19, importe_modificado:454623.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:280.0}}

{2051143/proyecto_INICIO, 

2051143/proyecto_PROCESO, 

2051143/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LAS LIGAS DE CONTRATO Y DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO MUESTRAN LOS ARCHIVOS 

CORRESPONDIENTE, trimestre:1.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-04-14}}

2022 1 OAX210402051275 Proyecto de invers ión 1499877.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499877.26, 

modificado:1499877.26}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

DE SANTA CRUZ 1RA. ETAPA - 

344749

20 Oaxaca 437
Santa  María  

Tlahuitol tepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA 

TLAHUITOLTEPEC

344749 S 282 249 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SANTA 

CRUZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA CRUZ, 70265 SANTA CRUZ, 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO PRINCIPAL A 

SANTA CRUZ Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL C, lon:-96.0439574, 

lat:17.08656333}}

28-06-2021 25-09-2021 1499877.2 1499877.2 1499877.2 1499877.2 1499877.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSMT/FISM-DF/437/030/C-001/2021, 

contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VASCAR Y ASOCIADOS AYUUJK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1499877.26, importe_modificado:1499877.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:50.0}}

{2051275/proyecto_INICIO, 

2051275/proyecto_FIN, 

2051275/proyecto_PROCESO, 

2051275/proyecto_FIN, 

2051275/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051337 Proyecto de invers ión 3078378.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078378.54, 

modificado:3078378.54}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO AVENIDA JUAREZ 

ENTRE JUSTO SIERRA Y 

MORELOS - 345002

20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

UNION HIDALGO
345002 S 70 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2503.0, 

meta_modificada:2503.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA 

UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA  ENTRE 

AVENIDA BENIT JAREZ Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE JOSE MARIA MORELOS  LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA POBLACION EN LA A, lon:-94.83446, lat:16.47363}}

14-07-2021 11-09-2021 3078378.54 3078378.54 3078378.54 3078378.54 3078378.54
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CJU1906254G7, contratista:CJU1906254G7, convocante:MUNICIPIO DE UNION 

HIDALGO, monto:3078378.54, importe_modificado:3078378.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2300.0}}

{2051337/proyecto_INICIO, 

2051337/proyecto_PROCESO, 

2051337/proyecto_INICIO, 

2051337/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LAS LIGAS DE CONTRATO Y DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO MUESTRAN LOS ARCHIVOS 

CORRESPONDIENTE, trimestre:1.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-04-14}}

2022 1 OAX210402051419 Proyecto de invers ión 3029127.77

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029127.77, 

modificado:3029127.77}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

GUADALUPE VICTORIA ENTRE 

LAS AVENIDA 21 DE MARZO Y 

AV. NACOZARI. - 345347

20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

UNION HIDALGO
345347 S 73 67 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2446.0, 

meta_modificada:2446.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA 

COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA  

ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA HEROES DE NACOZARI, AVENIDA 21 

DE MARZO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUADALUPE , lon:-94.83062, 

lat:16.46554}}

17-07-2021 16-09-2021 3029127.77 3029127.77 3029127.77 3029127.77 3029127.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUH-OP/FISM/UH/004/2021, contratista:OBRAS Y SERVICIOS CONSTRUTORAL 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:3029127.77, importe_modificado:3029127.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2222.0}}

{2051419/proyecto_INICIO, 

2051419/proyecto_PROCESO, 

2051419/proyecto_INICIO, 

2051419/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LAS LIGAS DE CONTRATO Y DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO MUESTRAN EL ARCHIVO 

CORRESPONDIENTE, trimestre:1.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-04-14}}

2022 1 OAX210402051512 Proyecto de invers ión 583450

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583450.0, 

modificado:583450.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

RURAL E.C. (PALOMARES-

TUXTEPEC)- FELIPE ÁNGELES - 

LOS FRESNOS DEL KM 0+00 AL 

KM 20+500 - 345740

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN JUAN MAZATLAN

345740 S 68 53 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO 12 DE JULIO  - 

DONAJI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 001 PUEBLO 12 DE JULIO, 70247 12 DE 

JULIO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE TERRACERIA 12 DE JULIO Y TERRACERIA 

DONAJI,    TERRACERIA DE 12 DE JULIO A DONAJI, lon:-95.113326, lat:17.27659452}}

09-06-2021 19-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2051512/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051556 Proyecto de invers ión 2002216

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002216.0, 

modificado:2002216.0}}

¿CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE ATOTONILCO 2° ETAPA¿ - 

345953

20 Oaxaca 429 Santa  María  Sola
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA SOLA

345953 S 80 95 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:CALLE ATOTONILCO BARRIO SANTA 

MARÍA SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA OAXACA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GALEANA  SE ENCUENTRA A UNOS 250 

METROS LINEALES DEL PALACIO MUNICIPAL Y ES UNA OBRA, lon:-97.01175747, 

lat:16.56802797}}

17-09-2021 31-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2051556/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051579 Proyecto de invers ión 1902105.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902105.2, 

modificado:1902105.2}}

¿AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE 

DISTRIBUCIÓN  2° ETAPA¿ - 

346041

20 Oaxaca 429 Santa  María  Sola
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA SOLA

346041 S 175 165 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2234.0, 

meta_modificada:2234.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO 

BARRIO SANTA ROSA MATAGALLINAS, 71461 SANTA ROSA MATAGALLINAS, SANTA 

MARÍA SOLA OAXACA  ENTRE CALLE UNION Y CALLE LIBERTAD, CALLE PORFIRIO DIAZ  

LA OBRA EMPIEZA CERCA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO, lon:-

97.02024728, lat:16.58895249}}

12-10-2021 10-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2051579/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051715 Proyecto de invers ión 1186476.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186476.26, 

modificado:1186476.26}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA 

PERIMETRAL DE LA ESCUELA 

PRIMARIA HERMANOS FLORES 

MAGON - 346553

20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

UNION HIDALGO
346553 S 82 71 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA  

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD., lon:-94.8388, lat:16.47199}}

01-09-2021 30-10-2021 1095075 1095075 1095075 1095075 1095075
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUH-OP/FISM/UH/004/2021, contratista:OBRAS Y SERVICIOS CONSTRUTORAL 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:3029127.77, importe_modificado:3029127.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:210.0}}

{2051715/proyecto_INICIO, 

2051715/proyecto_PROCESO, 

2051715/proyecto_INICIO, 

2051715/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LAS LIGAS DE CONTRATO Y DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO MUESTRAN LOS ARCHIVOS 

CORRESPONDIENTES, trimestre:1.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-04-14}}

2022 1 OAX210402051740 Proyecto de invers ión 1356080.48

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356080.48, 

modificado:1356080.48}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO - 

346647
20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TONALÁ
346647 S 1145 1013 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 

69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ., lon:-97.96375233, 

lat:17.67507029}}

21-06-2021 04-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2051740/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051782 Acción 344594.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344594.81, 

modificado:344594.81}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

346790

20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo Otros  Proyectos Sin identi ficar
AYUNTAMIENTO DE 

UNION HIDALGO
346790 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.828939, lat:16.472824}}
01-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2051782/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051846 Proyecto de invers ión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN DIFERENTES 

CALLES (SEGUNDA ETAPA), EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA 

LUCIA TEOTEPEC - 347088

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTOS REYES NOPALA

347088 S 825 648 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 

71960 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA POBLACION EN UNA CALLE 

PRINCIPAL., lon:-97.20637065, lat:16.1400124}}

06-05-2021 04-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2051846/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051941 Proyecto de invers ión 322424.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322424.26, 

modificado:322424.26}}

PAVIMENTACION CON 

ASFALTO EN EL ANDADOR 

AMATENGO 6TA ETAPA - 

347465

20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TUTLA
347465 S 250 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:896.0, 

meta_modificada:896.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:ANDADOR AMATENGO 

FRACCIONAMIENTO 6TA ETAPA EL ROSARIO, 71324 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN 

TUTLA OAXACA  ENTRE CALLE JUCHATENGO Y CALLE SALINACRUZ, CALLE IXTLAN  EL 

ANDADOR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 6TA ETAPA DEL FRACC. EL ROSARIO, lon:-

96.69307949, lat:17.03823697}}

02-12-2021 21-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2051941/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402052083 Proyecto de invers ión 976455.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976455.88, 

modificado:976455.88}}

CONSTRUCCION DE CATORCE 

CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 

X 3.0 METROS EN LA 

LOCALIDAD CAMINO DE 

IXCATLAN - 348188

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
348188 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO 

QUEMADO  - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 300 

SECCION CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ OAXACA  ENTRE CAMINO DESVIACION CERRO QUEMADO -, lon:-96.51774001, 

lat:18.10415472}}

16-08-2021 20-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2052083/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402052145 Proyecto de invers ión 86974.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86974.2, 

modificado:86974.2}}

REHABILITACION DE LA CALLE 

DIAZ ORDAZ EN EL MUNICIPIO 

DE SAN LUCAS QUIAVINI - 

348483

20 Oaxaca 233 San Lucas  Quiaviní
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS QUIAVINI
348483 S 1025 720 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE  DIAZ ORDAZ  - 

CALLE LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 500 INTERIOR 70467 BARRIO 

SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA  

ENTRE CALLE MINA Y CALLE ABASOLO, CALLE LIBERTA, lon:-96.46842144, 

lat:16.89716706}}

01-11-2021 30-11-2021 86974.2 86974.2 86974.2 86974.2 86974.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSLQ/233/FISMDF/004/2021, contratista:ROLASO CONSTRUCTORA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI, monto:86974.2, importe_modificado:86974.2}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:1.8}}

{2052145/proyecto_INICIO, 

2052145/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR EL LINK CORRECTO DEL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2022-04-17}}

2022 1 OAX210402053594 Proyecto de invers ión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estata l_mun:ANEXO 7 REASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS, monto:200000.0, 

modificado:197941.87}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:16, modal idad:S, prog_pres :74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197941.86}}

ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISION ESTATAL 

DEL AGUA
5120011801500121 S 1018 936 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 118, 68237 Reyes Etla, 

Oax., México, lon:-96.80794001, lat:17.20383644}}
13-09-2021 31-12-2021 395883.72 395883.72 395883.72 395883.72 395883.72

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-03-034/2021, contratista:CONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES  MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:791767.46, importe_modificado:791767.46}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:1.0}}

{2053594/proyecto_INICIO, 

2053594/proyecto_FIN, 

2053594/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402053953 Proyecto de invers ión 2800000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, 

modificado:2799525.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

DE BASQUETBOL CON 

TECHADO EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

CLAVE 20DPR1421Z

20 Oaxaca 439 Santa  María  Tonameca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

201001 S 43 60 0
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
2

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:PFW3+MC Santa María Tonameca, 

Oax., México, lon:-96.54647827, lat:15.74665822}, geo2: {cve_municipio:439, 

localidad:6, direccion:C. 16 de Septiembre 231, Centro de Salud, 70946 Santa María 

Tonameca, Oax., México, lon:-96.5447402, lat:15.74753594}}

24-11-2021 22-01-2022 2799525 2799525 2799525 2799525 2799525
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-129-00-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES 

INDUSTRIALES AVISUR, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2799525.0, 

importe_modificado:2799525.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:0.31}}
{2053953/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Val idado 

avances
{obs1: {observación:el sistema ya no permite agregar fotos de inicio, trimestre:1.0, usuario:ivanaescamillah, fecha:2022-04-22}}

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs4: {observación:CARGAR AL MENOS UNA FOTO DE INICIO , 

trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX210402054248 Proyecto de invers ión 3346933.86

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3346933.86, 

modificado:3346933.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA, 

CLAVE: 20DTV0713G, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TAVICHE

20 Oaxaca 328 San Pedro Taviche
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210027 S 34 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:588.38, 

meta_modificada:588.38}}
3

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:JFQ7+32 San Pedro Taviche, Oax., 

México, lon:-96.53740704, lat:16.63770814}, geo2: {cve_municipio:328, localidad:1, 

direccion:Cuauhtémoc, 71557 San Pedro Taviche, Oax., México, lon:-96.5328709, 

lat:16.6366257}, geo3: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:Las Minas, 71557 San 

Pedro Taviche, Oax., México, lon:-96.53321207, lat:16.63986171}}

03-12-2021 02-03-2022 3346683.46 3346683.46 3346683.46 3346683.46 3346683.46
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-155-00-2021, contratista:GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3346683.46, importe_modificado:3346683.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:588.38}}

{2054248/proyecto_INICIO, 

2054248/proyecto_FIN, 

2054248/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LAS LIGAS DEL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:perladgarciaf, 

fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402055349 Proyecto de invers ión 4122484.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4122484.44, 

modificado:4122484.44}}

AMPLIACION DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES

20 Oaxaca 553 Tla l ixtac de Cabrera
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

TLALIXTAC DE CABREA

FAFM/MTC-553/COP-

01/2021
S 5405 4804 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:28XX+XC Tlalixtac de Cabrera, Oax., 

México, lon:-96.65149212, lat:17.04995337}}
02-12-2021 31-03-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/MTC-553/COP-01/2021, contratista:DEISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:4122484.44, importe_modificado:4122484.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:69.2}}

{2055349/proyecto_PROCESO, 

2055349/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402055652 Proyecto de invers ión 3813808.65

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3813808.65, 

modificado:3812358.65}}

¿CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

PARA EL ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 

FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210237 S 51 63 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:525.0, 

meta_modificada:525.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:Benito Juárez 304, Santiago 

Juxtlahuaca, 69700 Santiago Juxtlahuaca, Oax., México, lon:-98.01241815, 

lat:17.33512826}}

31-12-2021 20-03-2022 3812358.65 3812358.65 3812357.19 3812357.19 3812357.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-224-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3812358.65, importe_modificado:3812358.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:525.0}}

{2055652/proyecto_INICIO, 

2055652/proyecto_PROCESO, 

2055652/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402057396 Proyecto de invers ión 9657941.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9657941.66, 

modificado:9655252.58}}

CONSTRUCCIÓN DE COCINA 

TRADICIONAL E INDUSTRIAL 

EN UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE LOS VALLES 

CENTRALES DE OAXACA 

(CAMPUS OAXACA)

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

5320011829500121 S 834 800 0
{meta1: {unidad_medida:Metros , meta:2896.0, 

meta_modificada:2896.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., 

México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}}
07-09-2021 13-01-2022 9655252.58 9655252.58 5793151.53 5793151.53 5793151.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y 

CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA, monto:9655252.58, importe_modificado:9655252.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros , 

avance:1652.0}}
{2057396/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402058795 Acción 264365.31

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264365.31, 

modificado:264365.31}}

33303 ASESORÍA  TÉCNICA 

MUNICIPAL, SUPERVISIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS, 

ASÍ COMO LA REALIZACIÓN 

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

LAS OBRAS PUBLICAS QUE EL 

MUNICIPIO REALICE 

MEDIANTE LA 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

 - 258864

20 Oaxaca 60 Mixis tlán de la  Reforma Otros  Proyectos Sin identi ficar

EL MUNICIPIO SE 

ENCARGARÁ DE 

BUSCAR LA MEJOR 

OPCIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO

258864 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.112028, lat:17.146838}}
05-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {2058795/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación: FALTA TODA LA INFORMACION, trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210402058807 Acción 275903.13

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275903.13, 

modificado:275903.13}}

33604 DEACUERDO A LOS 

LINEAMIENTOS DEL FAIS SE 

REALIZARA LA 

DOCUMENTACION 

REQUERIDA PARA LA 

COMPROBACION DE 

PROYECTOS, ASI COMO LOS 

PROCEDIMIENTOS DE 

PARTICIPACION SOCIAL Y 

CEDULA DE VERIFICACION DE 

SEGUIMI - 21703

20 Oaxaca 388 Santa  Inés  del  Monte Otros  Proyectos Sin identi ficar
SANTA INES DEL 

MONTE
21703 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.861687, lat:16.925767}}
31-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {2058807/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402060272 Proyecto de invers ión 2009867.92

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009867.92, 

modificado:2009867.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN ESCUELA 

PRIMARIA GENERAL 

REVOLUCION 

CLAVE:20DPR0914E

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

200239 S 30 30 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:660.74, meta_modificada:660.74}}
1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:Pob Morelos, Oax., México, lon:-

96.7752777, lat:17.1516666}}
27-09-2021 25-12-2021 2009072.99 2009072.99 2009072.99 2009072.99 2009072.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-090-00-2021, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y 

ALUMINIO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2009867.92, 

importe_modificado:2009867.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:303.94}}

{2060272/proyecto_PROCESO, 

2060272/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX220102060732 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

ATZOMPA - 5136

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5136 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, 

SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDECIA,    

A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUDTRESCIENTOS METROS APROXIMADAME, lon:-

96.77886128, lat:17.09950948}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060732/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060743 Proyecto de invers ión 2595000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595000.0, 

modificado:2595000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA LUCÍA 

MIAHUATLÁN - 5442

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5442 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA 

MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 245 METROS DE 

TIENDA DICONSA Y 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 300 MET, lon:-

96.6186266, lat:16.1839604}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060743/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060746 Proyecto de invers ión 360000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, 

modificado:360000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 5486

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5486 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO INTERIOR SN 

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y  , CALLE MATAMOROS  A 146 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPALUNA CUADRA AL SUR DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.7017064, 

lat:16.9315318}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060746/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060751 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ANA - 5596

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5596 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 

70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA  ENTRE CALLE PIEDRA AMBAR Y CALLE PIEDRA 

AMOLAR,    A 313 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA SANTA ANATRESCIENTO METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.71374754, 

lat:16.3395332}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060751/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060767 Proyecto de invers ión 465000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, 

modificado:465000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO CACHO - 6114

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6114 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA RIO CACHO, 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    ACCIONES AL REDEDOR DEL CAMINO QUE LLEVA A LA CABECERA 

MUNICIPAL TODAS LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBU, lon:-97.00337571, 

lat:17.09385735}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060767/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060777 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OCOTLÁN DE 

MORELOS - 6326

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6326 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE DE CONTRERAS INTERIOR SN 

PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE 

MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE GUILLERMO PRIETO SUR, 

CALLE GUILLERMO PRIETO SUR  EL DOMICILIO DE REFERENCI, lon:-96.67917039, 

lat:16.79087783}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060777/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060793 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC - 6816

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6816 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 1KM DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-

95.76670072, lat:16.97613525}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060793/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060818 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CAMPO DE 

AVIACIÓN - 7273

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7273 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAMPO DE 

AVIACIÓN, 69800 CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  

ENTRE   Y  , CALLE LOS ESPINOS  A 363 MTS. DEL NUEVO HOSPITAL IMSS 

BIENESTARCIEN METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA, lon:-97.682923, 

lat:17.237689}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060818/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060820 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA NUEVA REFORMA - 

7289

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7289 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NUEVA 

REFORMA, 69805 NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 400 MTS. DE LICONSAENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.615762, lat:17.24692}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060820/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060843 Proyecto de invers ión 360000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, 

modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

TEXCALCINGO - 7705

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7705 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

TEXCALCINGO, 68535 SANTIAGO TEXCALCINGO, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 275 DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-

96.96357692, lat:18.20847267}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060843/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060850 Proyecto de invers ión 330000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, 

modificado:330000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL MACAHUITE - 

7740

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7740 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MACAHUITE, 

70490 EL MACAHUITE, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 120 METROS DE LA 

TIENDA CONASUPO SOBRE RIVERAS DEL RIO QUIECHAPA, lon:-96.3305, lat:16.547}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2060850/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060865 Proyecto de invers ión 1456000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456000.0, 

modificado:1456000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RINCÓN HACIENDA 

VIEJA - 7809

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7809 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN 

HACIENDA VIEJA, 71437 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 60 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL A 70 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMU, lon:-97.02551881, 

lat:16.61692683}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060865/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060871 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

VIGALLO - 7852

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7852 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA 

VIGALLO, 71205 SANTA MARÍA VIGALLO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 236 MTS. DE LA IGLESIA DE STA. MARIA VILLAGODOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA AGENCIA DE LA , lon:-96.817688, lat:16.858606}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060871/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060873 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

TONALTEPEC - 7861

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7861 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:5, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN TONALTEPEC, 68692 SAN JUAN TONALTEPEC, SANTIAGO 

NACALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 300 MTS. DE LICONSACIEN METRSO 

APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA DE LA POBLACIÓN, lon:-96.956804, 

lat:17.571692}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060873/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060879 Proyecto de invers ión 84000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, 

modificado:84000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BENITO JUÁREZ - 

8059

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8059 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL DOMO MUNICIPAL Y 50 MTS DEL A CA, lon:-

97.64690308, lat:17.04475839}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060879/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060889 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN - 8223

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8223 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 

INTERIOR SN CIUDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 283 MTS. DEL PANTEÓN MUN, lon:-95.607465, 

lat:16.397972}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060889/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060894 Proyecto de invers ión 247892.64

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247892.64, 

modificado:247892.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LAS MARGARITAS - 

8333

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8333 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN 

PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE BENITO JUÁREZ  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE 

ENCUENTRA A 307 METROS DEL AGENCIA MUNICIPAL A 270 METR, lon:-96.285662, 

lat:18.252098}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060894/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060921 Proyecto de invers ión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, 

modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 8759

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8759 S 73 67 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO MONTERO FUENTES 

CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE JESUS 

REYES  A 200 METROS DE LA CARRETERA PANAMERICANA A 1, lon:-95.006455, 

lat:16.448248}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060921/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060928 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

ARMENTA - 9233

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9233 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO 

DOMINGO ARMENTA OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 

CALLE SIN IDENTICACION   EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE EN, lon:-98.37916, 

lat:16.336112}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060928/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060930 Proyecto de invers ión 96000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, 

modificado:96000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

TEPANZACOALCO - 9287

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9287 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:335, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN TEPANZACOLCO, 68735 SAN JUAN TEPANZACOALCO, SAN PEDRO 

YANERI OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 200 MTS. DE LA COCINA COMUNITARIA Y , lon:-96.381347, 

lat:17.400476}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060930/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060962 Proyecto de invers ión 263500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, 

modificado:263500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PRIMAVERA - 13445

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13445 S 35 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:408.0, 

meta_modificada:408.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PRIMAVERA, 

71180 PRIMAVERA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE AVENIDA PRIMAVERA Y  , 

CALLE YUKU-TINDU  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 20 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA A 120 METROS DE LA AGEN, lon:-97.612164, 

lat:16.88906}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060962/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060965 Proyecto de invers ión 1764000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764000.0, 

modificado:1764000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ 

YUTATUYAA - 13454

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13454 S 102 64 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:980.0, 

meta_modificada:980.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL AL CENTRO 

DE LA POBLACION RANCHERIA SAN JOSÉ YUTATUYAA, 71740 SAN JOSÉ YUTATUYAA, 

SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 150 METROS DEL SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 100 , lon:-98.04373609, 

lat:16.44838097}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060965/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060970 Proyecto de invers ión 139500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN LORENZO 

CACAOTEPEC - 13464

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13464 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:216.0, meta_modificada:216.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN 

CIUDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN 

LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ANACLETO VÁSQUEZ, 

CALLE ELISEO JIMÉNEZ RUÍZ  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE EN, lon:-96.810635, 

lat:17.12422}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060970/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060974 Proyecto de invers ión 139500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA COLONIA NUEVO 

VALLE REAL - 13472

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13472 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:216.0, meta_modificada:216.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:110, direccion:CALLE RAUL SATURNINO REYES 

INTERIOR SN PUEBLO NUEVO VALLE REAL, 68480 COLONIA NUEVO VALLE REAL, SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, CALLE NÚM. 1  EL DOMICILIO DE REFERENCIA S, lon:-96.309713, 

lat:17.782807}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060974/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060982 Proyecto de invers ión 139500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA - 13518

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13518 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:216.0, meta_modificada:216.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE A LA MINA INTERIOR SN CIUDAD 

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, 

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE JOSÉ LA FRAGUA Y PRIVADA 

CALLEJON SIN NOMBRE,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA , lon:-96.908322, 

lat:17.304947}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060982/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060991 Proyecto de invers ión 132000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, 

modificado:132000.0}}

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 13553

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13553 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE 

SABINO CRESPO  A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CA, lon:-

96.75897823, lat:17.0048431}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060991/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060996 Proyecto de invers ión 132000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, 

modificado:132000.0}}

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 13564

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13564 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO  A 

100 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CARDENAS DOS CUADRAS AL N, lon:-

96.7576331, lat:17.00007388}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060996/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061001 Proyecto de invers ión 142500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, 

modificado:142500.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

TLACAMAMA - 13576

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13576 S 40 36 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

CIUDAD SAN MIGUEL TLACAMAMA, 71670 SAN MIGUEL TLACAMAMA, SAN MIGUEL 

TLACAMAMA OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LA 

CORREGIDORA  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A, lon:-98.062561, 

lat:16.414581}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2061001/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061003 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TLALIXTAC DE 

CABRERA - 13579

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13579 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR 

SN PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE 

CABRERA OAXACA  ENTRE CALLE CAM. DE LA TOMA Y  , CARRETERA INTERNACIONAL  EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAME, lon:-96.65642239, 

lat:17.05857975}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061003/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061017 Proyecto de invers ión 357500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, 

modificado:357500.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL - 

13614

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13614 S 135 125 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:65.0, 

meta_modificada:65.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE REFORMA  A 238 DEL TEMP, lon:-96.301837, 

lat:17.777842}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2061017/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061024 Proyecto de invers ión 865000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, 

modificado:865000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CERRO SANTO 

DOMINGO - 13675

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13675 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:60, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO CERRO SANTO DOMINGO, 68483 CERRO SANTO DOMINGO, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 MTS DE CALLE PRINCIPAL, lon:-96.37751, 

lat:17.86501}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061024/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061040 Proyecto de invers ión 186000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, 

modificado:186000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA GENARO V 

VÁSQUEZ - 13735

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13735 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:16, direccion:CALLE RIO OCOTEPEC INTERIOR SN 

PUEBLO GENARO V. VÁSQUEZ, 69865 GENARO V. VÁSQUEZ, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE RIO OCOTEPEC Y  ,    A 200 METROS AL NORTE DE LA 

AGENCIA MUNICPAL DOSCIENTOS METROS AL SUR DE LA CANCHA DEP, lon:-97.768481, 

lat:17.160485}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061040/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061047 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:150000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LAGUNILLAS - 

13746

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13746 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAGUNILLAS, 

71606 LAGUNILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 136 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y A 330 METROS DEL CENTRO DE SALUD BENEFICIARIOS AD, lon:-

98.22252163, lat:16.34631494}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2061047/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061054 Proyecto de invers ión 780000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, 

modificado:780000.0}}

CONSTRUCCION DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BUENAVISTA 

LOXICHA - 13757

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13757 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA 

LOXICHA, 70921 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 100 MTS. DE LICONSACIEN METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE 

SALUD, lon:-96.554872, lat:15.945898}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2061054/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061078 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VILLA SOLA DE 

VEGA - 13816

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13816 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES INTERIOR SN PUEBLO 

VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA 

OAXACA  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA  SE ENCUENTRA UBICADO A 216 MTS. DE LA ESCU, lon:-96.977476, 

lat:16.520755}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061078/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061087 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA POTRERILLO - 13832

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13832 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERILLO, 

71410 POTRERILLO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADOA 200 MTS. DE LICONSA, lon:-97.014056, lat:16.3494}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061087/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061104 Proyecto de invers ión 4999999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.99, 

modificado:4999999.99}}

REHABILITACION DEL CAMINO 

RURAL SAN JUAN GUICHICOVI 

OCOTAL EL ZACATAL LIMITE DE 

SANTO DOMINGO PETAPA - 

13855

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
13855 S 680 656 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:15.44, 

meta_modificada:15.44}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL 

CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL SE ENCUENTRA A 

19.00 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICO, lon:-95.20834337, 

lat:16.94073442}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061104/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061111 Proyecto de invers ión 217000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AYOTZINTEPEC - 

13867

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13867 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN 

CIUDAD AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE NETZEHUALCÓYOTL  A 238 MTS. DE LA PARROQUIA 

SAN JUAN BAUTISTADOS CUADRAS AL NORTE DEL CEMENTER, lon:-96.129532, 

lat:17.678343}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061111/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061127 Proyecto de invers ión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO EC 

IXPANTEPEC NIEVES 

SILACAYOAPAM SAN JUAN 

HUAXTEPEC - 13892

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
13892 S 204 198 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.9, 

meta_modificada:1.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION PUEBLO SAN JUAN HUAXTEPEC, 69402 SAN JUAN HUAXTEPEC, 

SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUAXTEPEC SE 

ENCUENTRA A 33.6 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SILACAYO, lon:-98.060313, 

lat:17.586698}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061127/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061130 Proyecto de invers ión 2202301.3

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202301.3, 

modificado:2202301.3}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA TEPOSLANTONGO EN 

EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 

MIXTEPEC - 13897

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

13897 S 18 25 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:20, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, 69773 SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, 

SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ  Y CALLE EMILIANO 

ZAPATA, CALLE CONSTITUCION  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENC, lon:-97.885159, 

lat:17.254749}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061130/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061137 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BENITO JUÁREZ 

CUQUILA - 13908

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13908 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ 

CUQUILA, 69806 BENITO JUÁREZ CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  

ENTRE   Y  , CALLE LÓPEZ ROAD  EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 400 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD A 435 MTRS. DE LA IGLESIA CATÓL, lon:-97.789057, lat:17.202253}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061137/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061146 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MATEO YETLA - 

13946

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13946 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:32, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MATEO YETLA, 68485 SAN MATEO YETLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    EL 

BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 280 MTS. DE DICONSA A 150 METROS D, lon:-

96.314555, lat:17.755209}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061146/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061169 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MATEO 

PEÑASCO - 13993

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13993 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

CIUDAD SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO 

OAXACA  ENTRE CALLE GENARO VÁSQUEZ Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 689 MTS. 

DEL TEMPLO DE SAN MATEO, lon:-97.527158, lat:17.151044}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061169/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061187 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO OJO DE 

AGUA - 14020

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14020 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO 

OJO DE AGUA, 71410 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 172 MTS. DEL COMEDOR COMUNITARIODOSCIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.064553, 

lat:16.43484}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061187/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061205 Proyecto de invers ión 403000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403000.0, 

modificado:403000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MAGDALENA 

APASCO - 14051

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14051 S 54 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:624.0, meta_modificada:624.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PINOS INTERIOR SN PUEBLO 

MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA  

ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y  , CALLE EL PANTEÓN  EL BENEFICIARIO ESTA A 500 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 120 MTS DE LA TELESECUN, lon:-96.823236, 

lat:17.242931}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061205/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061243 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN AGUSTÍN ETLA - 

14228

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14228 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

CIUDAD SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 385 MTS. DEL CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTÍNQUINIENTOS 

METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL CAMPO DEPORT, lon:-96.764029, 

lat:17.197418}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061243/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00160100622886 Proyecto de invers ión 0

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, 

modificado:1500000.0}}

Construccion De1era  Etapa 

De Barda Perimetra l  En La  

Escuela  Preescolar Juan 

Jacobo Rosseau - 3905

20 Oaxaca 276 San Miguel  Santa  Flor
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL SANTA 

FLOR

3905 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA 

FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE  

ANDADOR SIN NOMBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNOEL ANDADOR PARA 

LLEGAR ES DE CONCRETO HIDRAULICOENTRA UNO EN UNA PRIVADA LA CUAL ES 

ANDADOR IGUAL, lon:-96.798611, lat:17.920833}}

11-03-2016 12-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {698896/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00160100622959 Proyecto de invers ión 0

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, 

modificado:1500000.0}}

Construcción De Fosa  

Séptica  En La  Escuela  

Primaria  Benito Juarez  - 

4058

20 Oaxaca 276 San Miguel  Santa  Flor
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL SANTA 

FLOR

4058 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ S/N 

PUEBLO SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL 

SANTA FLOR OAXACAENTRE  CALLE DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SIN 

NOMBRESE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE DIRIGE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ESTA FRE, lon:-96.798611, lat:17.920833}}

11-03-2016 12-05-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {698969/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00160100623669 Proyecto de invers ión 0

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, 

modificado:1500000.0}}

Equipamiento De La  Unidad 

Medica  Rura l  - 4082
20 Oaxaca 276 San Miguel  Santa  Flor

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL SANTA 

FLOR

4082 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA 

FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE  

CALLE SIN NOMBRE Y ANDADOR SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNOSE ENCUENTRA 

AUNOS 100 M DE LA ESTACION DE TELMEX LA CALLE SE ENCUENTRA PAVIMENTADA, 

lon:-96.798611, lat:17.920833}}

20-06-2016 20-06-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {699679/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances

{obs1: {observación: Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-04-18}}

Sin observaciones

2022 1 OAX00160200710073 Proyecto de invers ión 1450813.8

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450813.8, 

modificado:1447956.75}}

Mejoramiento Del  Centro De 

Sa lud En La  Local idad San 

Sebastian Coatlan 

Municipio De San Sebastian 

Coatlan - 176603

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA
176603 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE TODAVIA PUEBLO 

SAN SEBASTIÁN COATLÁN, 70850  SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN 

COATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO 

LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE PALACIO, lon:-96.82814909, lat:16.20194937}}

19-09-2016 19-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{811640/proyecto_INICIO, 

811640/proyecto_PROCESO, 

811640/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160300783974 Proyecto de invers ión 2949152.54

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949152.54, 

modificado:2949152.54}}

Ampl iacion De La  Red De 

Dis tribucion De Energia  

Electrica  - 363187

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

363187 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO 

TEPEHUAJE, 70800 EL TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , 

LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO PRINC, lon:-96.59548938, lat:16.42168223}}

01-07-2016 01-08-2016 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 137 01 07 0111/2016, contratista:ING. OMAR ALTAMIRANO GARCIA, 

convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, 

monto:2948232.87, importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{888102/proyecto_INICIO, 

888102/proyecto_FIN, 

888102/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX17170401009221 Acción 9200

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200.0, 

modificado:9200.0}}

Adquis icion De Escri torios  

Secretaria les  - 281009
20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

FRANCISCO 

OZOLOTEPEC

281009 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}}
02-08-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA 748, contratista:DISTRIBUIDORA LOMA BONITA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:9200.0, importe_modificado:9200.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{1144301/proyecto_FIN, 

1144301/proyecto_INICIO, 

1144301/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX17170401009226 Acción 126784.72

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126784.72, 

modificado:126784.72}}

33903 Servicios  Integra les  - 

280579
20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

FRANCISCO 

OZOLOTEPEC

280579 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}}
13-10-2017 29-12-2017 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF/FISMCD/148/002/2017, contratista:JULIO CESAR FUENTES GALVAN, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:126784.72, importe_modificado:126784.72}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{1144306/proyecto_INICIO, 

1144306/proyecto_FIN, 

1144306/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX00170401010265 Acción 215204.16

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215204.16, 

modificado:0.0}}

33302 Servicios  Estadis ticos  

Y Geograficos  - 329630
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

329630 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-09-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1145345/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO, trimestre:1.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-04-23}}

{obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar 

validación", trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX17170401011103 Proyecto de invers ión 2139279.85

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139279.85, 

modificado:2139279.85}}

Construccion De Cien 

Sanitarios  Con Biodigestor 

Primera  Etapa - 297435

20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO ZACATEPEC
297435 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:26, direccion:BARRIO SANTA CECILIA, 70200 

BARRIO SANTA CECILIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA, DOS CUADRAS HACIA ARRIBA 

DE LA CAPILLA DEL BARRIO, lon:-95.92184923, lat:17.15923926}}

09-11-2017 23-12-2017 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009, contratista:CONSTRUCCIONES LERC SA DE CV, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC, monto:2139279.85, importe_modificado:0.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1146183/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX00170401053691 Proyecto de invers ión 128934

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128934.0, 

modificado:128934.0}}

Construcción De Viviendas 20 Oaxaca 377 Santa  Cruz Itundujia
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar santa  cruz i tundujia 8 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:144, direccion:santa cruz itundujia, lon:-97.6275, 

lat:16.811388}}
18-10-2017 01-11-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}} {1190388/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones
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2022 1 OAX00180201108335 Proyecto de invers ión 1499999.97

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.97, 

modificado:1499999.97}}

Construcción Del  Sis tema De 

Agua Potable - 95583
20 Oaxaca 397

Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO
95583 N 0 0 135

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:57, direccion:CALLE A RANCHO VIEJO INTERIOR S/N 

RANCHO RANCHO VIEJO, 69800 RANCHO VIEJO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA ENTRE CALLE A RANCHO VIEJO Y CAMINO A GUADALUPE HIDALGO, PARA 

LLEGAR A LA OBRA NOS UBICAMOS EN LA AGENCIA DE RANCHO VIEJO LUGAR DONDE 

SE REAL, lon:-97.72679409, lat:17.244195}}

16-04-2018 14-06-2018 1499999.97 1499999.97 1499999.97 1499999.97 1499999.97
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/003/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES XU 

UN S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1499999.97, 

importe_modificado:1499999.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1.0}}
{1246717/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301289573 Proyecto de invers ión 6601688.05

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611434.84, 

modificado:5611434.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:990253.21, modificado:990253.21}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 

UNIDAD MEDICA RURAL - 

275202

20 Oaxaca 266 San Miguel  del  Puerto
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SAN MIGUEL DEL 

PUERTO
275202 N 0 0 1079

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:259.0, 

meta_modificada:259.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN RANCHERIA , 70990SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO 

OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE EL JARDIN DE NIÑOS,LA UNIDAD 

MEDICA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA VICENTE GUERRERO, 

lon:-96.07385499, lat:15.95029383}}

01-08-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1289573/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301289783 Proyecto de invers ión 4724577.33

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:2409534.44, modificado:2409534.44}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2315042.89, 

modificado:2315042.89}}

AMPLIACION DEL DRENAJE 

SANITARIO PRIMERA  ETAPA - 

281268

20 Oaxaca 90 San Andrés  Huaxpaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

SAN ANDRES 

HUAXPALTEPEC
281268 N 0 0 316

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3280.02, 

meta_modificada:3280.02}}
1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN 

BARRIO EL PROGRESO, 71770SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC OAXACAENTRECARRETERA CARRETERA FEDERAL ACAPULCO - SALINA 

CRUZ Y CALLE 16 DE MAYO, CALLE MORELOS LA INFORMACION PROPORCIONADA 

CORRESPONDE AL BE, lon:-97.90812853, lat:16.32644723}}

01-07-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1289783/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzr, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301379609 Proyecto de invers ión 1199966.12

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199966.12, 

modificado:1199966.12}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN EL 

FRACCIONAMIENTO 

RESIDENCIAL SANTA MARÍA 

PRIMERA ETAPA - 292762

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARÍA 

ATZOMPA

292762 N 0 0 4700 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:38, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE 

CHAPIZLE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SANTA MARÍA, 

71220ALFAREROS [FRACCIONAMIENTO], SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACAENTRE 

PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE CHAPIZLE Y CALLE LIRIOS, CALLE CHAPIZLE AL 

FINALIZAR LA SEGUNDA, lon:-96.7882998, lat:17.1175349}}

30-04-2018 13-06-2018 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/399/FISM-DF/001/2018, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS 

DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1199966.12, 

importe_modificado:1199966.12}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}} {1379609/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200301744785 Proyecto de invers ión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 

EN TRINIDAD ZAACHILA 

LOCALIDAD   SANTA MARÍA 

ROALÓ ASENTAMIENTO 

SANTA MARÍA ROALÓ - 40662

20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachi la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

TRINIDAD ZAACHILA

40662 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:72.0, meta_modificada:72.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE SECCION 

SANTA MARÍA ROALÓ, 71286 SANTA MARÍA ROALÓ, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  

ENTRE  CALLE MARIA JIMENEZ DE AQUINO Y CALLE 12 DE ABRIL, CALLE HIDALGO  SE 

UBICA DONDE ESTA EL ARROYO, lon:-96.76572627, lat:16.92255707}}

17-03-2020 15-05-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1744785/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200301765011 Proyecto de invers ión 1913871.07

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913871.07, 

modificado:1913871.07}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA 

DE CONDUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE - 

105492

20 Oaxaca 447 Santa  María  Zacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ZACATEPEC

105492 S 247 203 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:11700.0, 

meta_modificada:11700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:18, direccion:CALLE S/N RANCHERIA SAN JUAN 

VIEJO, 71056 SAN JUAN VIEJO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

INICIO DE LA OBRA SE INICIA A 11.7 KM DE LA LOCALIDAD YA QUE ES LA 

REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE , lon:-98.01733814, 

lat:16.81208242}}

01-08-2020 30-09-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1765011/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401796981 Proyecto de invers ión 2164495.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164495.14, 

modificado:2164495.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FISCA EN EL 

COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

PLANTEL NUM VEINTISÉIS SAN 

DIONISIO DEL MAR - 151673

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 151673 S 113 82 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:694.88, 

meta_modificada:694.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A CHICAPA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN 

DIONISIO DEL MAR OAXACA  ENTRE  CALLE JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ Y CALLE CELESTINO 

OROZCO LÓPEZ, CALLE ISMAEL CASTELLANOS MORENO  EL PREDIO S, lon:-

94.75823293, lat:16.33610276}}

15-10-2020 13-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1796981/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401797154 Proyecto de invers ión 3880004

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970001.0, 

modificado:970001.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:970001.0, modificado:970001.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940002.0, 

modificado:1940002.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN SAN JUAN 

TEITIPAC - 154193

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 154193 S 285 263 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:5.07, meta_modificada:5.07}} 1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS PUEBLO SAN JUAN 

TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA  ENTRE CALLE 

AMAPOLAS Y CALLE AZUCENAS, CALLE VISTA HERMOSA  A 600 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPALA 600 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL. A 730 ME, lon:-96.61054336, 

lat:16.93949799}}

01-06-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1797154/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401798127 Proyecto de invers ión 6276004.1

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882801.23, 

modificado:1882801.23}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4393202.87, 

modificado:4393202.87}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RED DE 

DISTRIBUCIÓN - 166298

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 166298 S 152 198 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:11451.15, 

meta_modificada:11451.15}}
1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 69944 GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO TILANTONGO 

OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REVOLUCIÓN,    A 100 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL. A 100 METROS DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL, lon:-97.40148417, 

lat:17.19142308}}

15-10-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1798127/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401826045 Proyecto de invers ión 3503138

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503138.0, 

modificado:3503138.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN SAN CRISTÓBAL 

LACHIRIOAG LOCALIDAD   SAN 

CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 

163157

20 Oaxaca 128 San Cris tóbal  Lachirioag
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

CRSITOBAL 

LACHIRIOAG

163157 S 319 296 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN 

CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL 

LACHIRIOAG OAXACA  ENTRE   Y  ,    VARIAS CALLES DEL CENTRO MUNICIPAL, lon:-

96.16527946, lat:17.33350324}}

16-09-2020 14-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1826045/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401834198 Proyecto de invers ión 1809004.69

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809004.69, 

modificado:1809004.69}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN EL AREA DE IMPARTICION 

DE EDUCACION FISICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA VICENTE 

GUERRERO CON CLAVE: 

20DPR0279V, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN 

LACHIXILA. - 189827

20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE NEJAPA 

DE MADERO
189827 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN JUAN LACHIXILA, 70530 

SAN JUAN LACHIXILA, NEJAPA DE MADERO OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE VENUSTRIANO CARRANZA, CALLE SANTA CRUZ  LA OBRA SE LOCALIZA AL 

NORESTE DE LA AGECIA MUNICIPAL A 100 METROS EN LA ESCU, lon:-95.66432453, 

lat:16.81060703}}

20-10-2020 18-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:540.0}}

{1834198/proyecto_FIN, 

1834198/proyecto_PROCESO, 

1834198/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401835706 Proyecto de invers ión 1616668.89

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616668.89, 

modificado:1616668.89}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS 

Y ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS SEGUNDA 

ETAPA EN SAN DIONISIO DEL 

MAR - 194326

20 Oaxaca 130 San Dionis io del  Mar
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO DEL MAR
194326 S 1606 1642 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2700.0, 

meta_modificada:2700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA INTERIOR 

SIN NUMERO PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN 

DIONISIO DEL MAR OAXACA  ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA 

ITURBIDE, CALLE MORELOS  SE LOCALIZA AL NOROESTE DEL CENTRO DE , lon:-

94.76431238, lat:16.32515634}}

02-07-2020 30-09-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1835706/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401836473 Proyecto de invers ión 1569807.83

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569807.83, 

modificado:1569807.83}}

AMPLIACIÓN Y 

REPOTENCIACIÓN DE LA RED 

DE DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

LOCALIDAD SAN ISIDRO - 

196534

20 Oaxaca 271 San Miguel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL MIXTEPEC
196534 S 123 112 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO, 71218 SAN 

ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SIN 

NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SA ISIDRO 

MIXTEPEC LOS TRABAJOS INICIAN EN LA CANCHA MUNICIPAL CON , lon:-96.93452133, 

lat:16.76768871}}

15-10-2020 14-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1836473/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401840908 Proyecto de invers ión 673625.8

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673625.8, 

modificado:673625.8}}

MEJORAMIENTO DE LAS  

AULAS  DEL IEBO PLANTEL 045 

EN SAN FRANCISCO 

OZOLOTEPEC LOCALIDAD   SAN 

FRANCISCO OZOLOTEPEC - 

210247

20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FRANCISCO 

OZOLOTEPEC

210247 S 34 29 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO , 70887 

SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

LOCALIZA EN LA CALLE DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-96.22266557, 

lat:16.10384664}}

18-05-2020 01-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}

{1840908/proyecto_INICIO, 

1840908/proyecto_PROCESO, 

1840908/proyecto_FIN, 

1840908/proyecto_INICIO, 

1840908/proyecto_PROCESO, 

1840908/proyecto_FIN}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401841438 Proyecto de invers ión 4440335.4

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4440335.4, 

modificado:4440335.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE LA CALLE 

PRINCIPAL CON CONCRETO 

HIDRÁULICO - 211650

20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN PETLAPA
211650 S 394 385 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2169.7, 

meta_modificada:2169.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LOVANI, 68980 SANTA MARÍA LOVANI, SAN JUAN 

PETLAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN COMO REFERENCIA 

ESTA EL TEMPLO CATÓLICO Y LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.07830919, 

lat:17.51510464}}

14-09-2020 12-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1841438/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401842647 Proyecto de invers ión 4535086.91

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4535086.91, 

modificado:4535086.91}}

AMPLIACIÓN DE MERCADOS 

PÚBLICOS EN SAN PEDRO Y 

SAN PABLO AYUTLA 

LOCALIDAD   SAN PEDRO Y 

SAN PABLO AYUTLA - 215359

20 Oaxaca 337
San Pedro y San Pablo 

Ayutla

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO Y SAN 

PABLO AYUTLA

215359 S 3005 2597 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CALLE LIDER BUENO PUEBLO SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y 

SAN PABLO AYUTLA OAXACA  ENTRE CALLE PUEBLO MIXES Y CALLE E´PX YUKP,    LA 

OBRA SE ENCUENTA SOBRE LA CALLE LIDER BUENO AL NORTE, lon:-96.07691438, 

lat:17.02783271}}

13-07-2020 09-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1842647/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401846856 Proyecto de invers ión 672774.78

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672774.78, 

modificado:672774.78}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

GUEGOVELA A SAN 

MIGUELMIXTEPEC - 227468

20 Oaxaca 271 San Miguel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL MIXTEPEC
227468 S 90 102 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1340.0, 

meta_modificada:1340.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:8, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LLANO 

VERDE, 71218 LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  , CAMINO 

SAN MIGUEL MIXTEPEC  SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ESTA LA CALLE 

INDEPENDNECIA QUE ES EL CAMINO QUE CONDUCE A SA, lon:-96.93192554, 

lat:16.74506873}}

25-09-2020 23-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1846856/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401848849 Proyecto de invers ión 1001234.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001234.38, 

modificado:1001234.38}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN EN SAN 

JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC LOCALIDAD   

SAN ESTEBAN TECTITLÁN 

ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN 

TELTITLÁN - 233580

20 Oaxaca 182
San Juan Bautis ta  

Tlacoatzintepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC

233580 S 166 162 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:175.0, 

meta_modificada:175.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC  - SAN ESTEBAN TECTITLAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 200 

PUERTO SAN ESTEBAN TELTITLÁN, 68651 SAN ESTEBAN TECTITLÁN, SAN JUAN 

BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    CARRET, lon:-96.55078619, 

lat:17.87335512}}

07-09-2020 21-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1848849/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401849646 Proyecto de invers ión 709265.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709265.74, 

modificado:709265.74}}

CONSTRUCCIÓN DRENAJE 

SANITARIO EN VILLA SOLA DE 

VEGA LOCALIDAD   VILLA SOLA 

DE VEGA ASENTAMIENTO 

VILLA SOLA DE VEGA CENTRO - 

236221

20 Oaxaca 277 Vi l la  Sola  de Vega
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

VILLA SOLA DE VEGA
236221 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:287.12, 

meta_modificada:287.12}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE MINA BARRIO VILLA SOLA DE 

VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE 

CALLE CENTENARIO Y CALLE MAGNOLIA, CALLE ALVARO OBREGON  EN LAS CALLES DEL 

BARRIO DE LA SOLEDAD MINA MAGNOLIA, CENTENARIO, CAR, lon:-96.98246054, 

lat:16.51391301}}

24-04-2020 23-05-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1849646/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401849673 Proyecto de invers ión 1635618.97

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635618.97, 

modificado:1635618.97}}

REHABILITACIÓN DE RED O 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN VILLA SOLA DE VEGA 

LOCALIDAD   EL SITIO 

ASENTAMIENTO EL SITIO - 

236297

20 Oaxaca 277 Vi l la  Sola  de Vega
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

VILLA SOLA DE VEGA
236297 S 67 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2927.4, 

meta_modificada:2927.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:41, direccion:PUEBLO EL SITIO, 71416 EL SITIO, 

VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CAPTACION UBICADA A 25 KM DE LA 

LOCALIDAD, RED DE DISTRIBUCION EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.03347118, lat:16.37818856}}

11-05-2020 08-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1849673/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401850592 Proyecto de invers ión 439470.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439470.22, 

modificado:439470.22}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ENERGIA ELECTRICA EN EL 

BARRIO EL CALVARIO EN 

AYOQUEZCO DE ALDAMA 

LOCALIDAD   AYOQUEZCO DE 

ALDAMA - 238974

20 Oaxaca 398 Ayoquezco de Aldama
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

AYOQUEZCO DE 

ALDAMA

238974 S 50 40 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:368.38, 

meta_modificada:368.38}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON PUEBLO 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA 

OAXACA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBE, CALLE MELCHOR OCAMPO  LA OBRA 

SE REALIZA SOBRE LAS CALLES DE ALLENDE ANTONIO DE LEON E IT, lon:-96.84499815, 

lat:16.67431151}}

15-11-2020 14-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1850592/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401852428 Proyecto de invers ión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO PRIMERA 

ETAPA - 244172

20 Oaxaca 454 Santiago Ati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO ATITLAN
244172 S 100 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:121.0, 

meta_modificada:121.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO 

ATITLAN  - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 000 RANCHERIA , 00000 

SANTA CRUZ, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD 

DE SANTA CRUZ SE DEBE TOMAR LA CARRETERA PRINCIPA, lon:-95.927725, 

lat:17.08932334}}

18-10-2020 01-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1852428/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401852452 Proyecto de invers ión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, 

modificado:350000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA - 244219

20 Oaxaca 454 Santiago Ati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO ATITLAN
244219 S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO 

ATITLAN  - ALAMO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 000 RANCHERIA , 00000 

ÁLAMO, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA 

OBRA SE DEBE PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL RECORRIENDO T, lon:-95.91384526, 

lat:17.07659467}}

05-10-2020 13-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1852452/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401853566 Proyecto de invers ión 2556617.18

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556617.18, 

modificado:2556617.18}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

COLONIA ROMA Y ALAMOS 

(PRIMERA ETAPA ) - 247246

20 Oaxaca 390 Santa  Lucía  del  Camino
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO
247246 S 1342 1098 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1974.6, 

meta_modificada:1974.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRESNOS COLONIA LOS 

ÁLAMOS, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  

ENTRE AVENIDA ROSARIO Y CALLE ANTONIO GOMEZ SOTO, CALLE VENECIA  LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO DE SA, lon:-96.70063488, 

lat:17.04718675}}

28-09-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1853566/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854189 Proyecto de invers ión 2302056

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2302056.0, 

modificado:2302056.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO - 

249202

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
249202 S 704 676 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA 

MARÍA PUXMETACAN, 70220 SANTA MARÍA PUXMETACÁN, SAN JUAN COTZOCÓN 

OAXACA  ENTRE   Y  , CAMINO AL RIO  LA OBRA ESTÁ UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE 

VIENE DE LA CABECERA MUNICIPAL INICIA 600 METROS ANTES DE , lon:-95.62546679, 

lat:17.26570161}}

02-05-2020 30-09-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1854189/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854415 Proyecto de invers ión 1663758.88

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1663758.88, 

modificado:1663758.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA DE DE 

LA ESCUELA PRIMARIA 

HÉROES DE LA 

INDEPENDENCIA - 249799

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
249799 S 87 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:606.0, 

meta_modificada:606.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL 

PARAÍSO, 70216 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE 

LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CA, lon:-95.14214087, 

lat:17.51560508}}

28-07-2020 28-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1854415/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854447 Proyecto de invers ión 1220089.84

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220089.84, 

modificado:1220089.84}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 249864

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
249864 S 347 313 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ARROYO 

CARRIZAL, 70222 ARROYO CARRIZAL, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE CALLE 

NIÑO PERDIDO Y  , CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LOS TRABAJOS INICIAN FRETE LA 

AGENCIA MUNICIPAL SOBRE CALLE 5 DE MAYO, lon:-95.43836985, lat:17.4493192}}

01-10-2020 30-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1854447/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854486 Proyecto de invers ión 166375.89

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166375.89, 

modificado:166375.89}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 

ARTESIANO EN SAN JUAN 

COTZOCÓN LOCALIDAD   EJIDO 

MIGUEL HERRERA LARA - 

249944

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
249944 S 13 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:159, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL 

HERRERA, 70220 EJIDO MIGUEL HERRERA LARA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE LA CASA EJIDAL, lon:-

95.3121541, lat:17.40166652}}

01-10-2020 30-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1854486/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401863710 Proyecto de invers ión 101958.42

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101958.42, 

modificado:101958.42}}

REHABILITACIÓN DE 

REVESTIMIENTO EN SANTA 

MARÍA SOLA LOCALIDAD   

SANTA MARÍA SOLA 

ASENTAMIENTO SANTA 

MARÍA SOLA - 251461

20 Oaxaca 429 Santa  María  Sola
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA SOLA

251461 S 98 120 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO SANTA 

MARÍA SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA OAXACA  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  EMPIEZA EN EL CAMINO DE 

TEXCOCO HASTA CASI LLEGAR A LA AGENCIA DE TEXCOCO, lon:-97.01673891, 

lat:16.56964566}}

03-11-2020 30-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1863710/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401863960 Proyecto de invers ión 4875431.27

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:47, modal idad:S, 

prog_pres :179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3413193.72, 

modificado:3413193.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1462237.55, 

modificado:1462237.55}}

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

VEHICULAR SOBRE RÍO 

GRANDE (2A ETAPA), DEL 

CAMINO E.C. 148+160 (MITLA - 

TEHUANTEPEC) A SAN JUAN 

LACHIXILA, EN EL MUNICIPIO 

DE NEJAPA DE MADERO - 

252173

20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE NEJAPA 

DEMADERO
252173 S 153 147 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:91.8, meta_modificada:91.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO AGUA BLANCA  - 

ENTRONQUE CAMINO KM 148+160 (MITLA-TEHUANTEPEC) MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 0 + 300  , 00000 AGUA BLANCA, NEJAPA DE MADERO OAXACA  ENTRE 

BRECHA EL PASO Y CARRETERA AUTOPISTA MITLA-TEHUANTEPEC, BRECHA CRU, lon:-

95.71226223, lat:16.710984}}

21-04-2020 18-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1863960/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401864525 Proyecto de invers ión 4644385.18

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4644385.18, 

modificado:4644385.18}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO EN LAS CALLES 

PORFIRIO DÍAZ, JOSÉ MARÍA 

MORELOS, NICOLÁS BRAVO, 

LIBERTAD, MATAMOROS, 

PROGRESO, ALLENDE, 2 DE 

ABRIL, REFORMA, FÉLIX DÍAZ, 

5 DE MAYO, JOSÉ 

VASCONCELOS Y GUERRERO. - 

253629

20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

ASUNCION 

NOCHIXTLAN

253629 S 504 336 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5320.0, 

meta_modificada:5320.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO LA PEÑA, 69600 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO 

DE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN, lon:-97.22568558, lat:17.45857981}}

21-12-2020 30-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1864525/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401864824 Proyecto de invers ión 166375.9

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166375.9, 

modificado:166375.9}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 

PROFUNDO PARA AGUA 

POTABLE - 254243

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
254243 S 24 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:148, direccion:EJIDO MAX AGUSTIN CORREA, 

70220 MAX AGUSTÍN CORREA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL 

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL PARAJE DEL ARROYO SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 5O METROS DE LA CASA EJ, lon:-95.27263948, 

lat:17.39642615}}

01-10-2020 30-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1864824/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401864838 Proyecto de invers ión 1774676.13

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774676.13, 

modificado:1774676.13}}

CONSTRUCCION DE MURO DE 

CONTENCION EN LA 

CARRETERA EL PORVENIR- 

EMILIANO ZAPATA. - 254263

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
254263 S 112 98 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:20, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ PUEBLO 

EL PORVENIR, 70210 EL PORVENIR, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDNECIA Y CALLE IGNACIO MEJIA, CALLE BENITO JUAREZ  DE EL CENTRO DE LA 

POBLACIÓN CAMINAR SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA LOCALID, lon:-95.25342142, 

lat:17.47513311}}

28-07-2020 28-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1864838/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401866179 Proyecto de invers ión 75622

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75622.0, 

modificado:75622.0}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA Y 

CONTRALORÍA SOCIAL DE 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

COLONIA ROMA Y ÁLAMOS 

(PRIMERA ETAPA). - 257756

20 Oaxaca 390 Santa  Lucía  del  Camino
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO
257756 S 1317 1122 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA EL ROSARIO Y 

DIFERENTES CALLES COLONIA LOS ÁLAMOS, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  ENTRE AVENIDA AVENIDA EL ROSARIO Y CALLE ANTONIO 

GOMEZ SOTO,    LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DEL MUN, lon:-96.7005946, 

lat:17.04843424}}

01-10-2020 28-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1866179/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401868098 Proyecto de invers ión 1157389.8

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157389.8, 

modificado:1157389.8}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE - 262112
20 Oaxaca 451 Santiago Apoala

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO SANTIAGO 

APOALA
262112 S 161 126 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO NDUAYACO, 

69625 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA 

CERCA DE LA CLINICA SOBRE UN PAREJE A 50 METROS, lon:-97.15167117, 

lat:17.68002839}}

30-11-2020 29-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1868098/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401868139 Proyecto de invers ión 1802322.86

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802322.86, 

modificado:1802322.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO 

EN SECCIÓN LOS FABIÁN DE 

LA LOCALIDAD ARROYO 

GRANDE - 262218

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ

262218 S 96 83 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1350.0, 

meta_modificada:1350.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:PUEBLO ARROYO GRANDE, 68460 

ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO GRANDE, lon:-96.49793222, lat:18.10504674}}

01-03-2020 30-03-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1868139/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401868170 Proyecto de invers ión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

QUINCE CUARTOS 

DORMITORIO DE 4.0 X 3.0 M 

EN LA SECCIÓN PRIMERA  SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ - 

262294

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ

262294 S 32 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA REFERENCIADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA 

LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, lon:-96.53218656, lat:18.06762471}}

18-05-2020 04-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1868170/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401868528 Proyecto de invers ión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 

DE AGUA POTABLE - 263603
20 Oaxaca 454 Santiago Ati tlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO ATITLAN
263603 S 40 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO 

ATITLAN  - AGUA DE CAÑA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 000 RANCHERIA , 

00000 AGUA DE CAÑA, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR AL 

LUGAR DE LA OBRA SE RECORREN CUATRO KILOMETROS DE TERRAC, lon:-95.92447595, 

lat:17.07961648}}

06-10-2020 04-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1868528/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401868982 Proyecto de invers ión 950000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, 

modificado:950000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE 

AGUA EN EL ARROYO DE LA 

CAÑADA DE ZIMATLAN, EN 

SAN BERNARDO MIXTEPEC - 

264646

20 Oaxaca 123 San Bernardo Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

SAN BERNARDO 

MIXTEPEC
264646 S 9 19 0

{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 

71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO A SAN GERONIMO TITITLAN Y CALLE CALLE A LA TELESECUNDARIA,    LA OBRA 

SE ECUENTA EN EL PARAJE LA RANA EN LA CAÑADA DE ZIM, lon:-96.88642894, 

lat:16.83923092}}

05-10-2020 19-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1868982/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401869777 Proyecto de invers ión 1271755.35

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271755.35, 

modificado:1271755.35}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA AL 

PANTEÓN NUEVO, 

PROLONGACIÓN DE CALLE 

ORIENTE - 266346

20 Oaxaca 123 San Bernardo Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SAN BERNARDO 

MIXTEPEC
266346 S 5 9 0

{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE COLONIA TIERRA 

BLANCA, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE ORIENTE Y CALLE AL BASURERO, CALLE A LA CUEVA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA CALLE PROLONGACIÓN DE CALLE ORIENTE DE LA UNIDAD, lon:-96.88646837, 

lat:16.81440136}}

30-11-2020 21-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1869777/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401869962 Proyecto de invers ión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO - 266834
20 Oaxaca 454 Santiago Ati tlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO ATITLAN
266834 S 100 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO 

ATITLAN  - EL MOLINO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 000 RANCHERIA , 00000 EL 

MOLINO, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE 

CARRETERA A UNA DISTANCIA DE OCHO KILÓMETROS DE LA CABE, lon:-95.93336911, 

lat:17.09218601}}

05-11-2020 19-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1869962/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870544 Proyecto de invers ión 4214913.09

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4214913.09, 

modificado:4214913.09}}

AMPLIACIÓN DE MERCADOS 

PÚBLICOS EN SAN PEDRO Y 

SAN PABLO AYUTLA 

LOCALIDAD   SAN PEDRO Y 

SAN PABLO AYUTLA 

ASENTAMIENTO SAN PEDRO Y 

SAN PABLO AYUTLA - 267989

20 Oaxaca 337
San Pedro y San Pablo 

Ayutla

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO Y SAN 

PABLO AYUTLA

267989 S 3005 2597 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CALLE LIDER BUENO PUEBLO SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y 

SAN PABLO AYUTLA OAXACA  ENTRE CALLE PUEBLOS MIXES Y CALLE E´PX YUKP,    LA 

OBA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LIDER BUENO AL NORT, lon:-96.07686056, 

lat:17.02776868}}

17-10-2020 30-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1870544/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870575 Proyecto de invers ión 900315

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900315.0, 

modificado:900315.0}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 

268071
20 Oaxaca 374 Santa  Cruz Acatepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ ACATEPEC
268071 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ 

ACATEPEC, 68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC OAXACA  ENTRE    Y  

,    AL SUR DE LA IGLESIA ARCA DEL PACTO DE LOS MISTERIOS AL SUR DEL PREESCOLAR 

JUSTO SIERRA., lon:-96.87365442, lat:18.16225228}}

15-09-2020 13-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1870575/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870784 Proyecto de invers ión 1608799.05

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608799.05, 

modificado:1608799.05}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE - 268488
20 Oaxaca 348

San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA

268488 S 134 132 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:8000.0, 

meta_modificada:8000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:17, direccion:CALLE SANTA CURZ RANCHO VIEJO 

PUEBLO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, 69740 SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, SAN 

SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CAPTACION SE ENCUENTRA 

EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOBO Y EL TANQUE EN RANCHO V, lon:-98.05735056, 

lat:17.39342111}}

26-10-2020 23-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1870784/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870860 Proyecto de invers ión 648695.07

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648695.07, 

modificado:648695.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 

SUPERFICIAL DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD 

LOMA NARANJO - 268639

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
268639 S 256 253 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO HUAUTLA  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 117 + 70 PUEBLO LOMA NARANJA, 68464 

LOMA NARANJA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CARRETERA HUAUTLA - 

JALAPA DE DIAZ KM 117.70 Y  ,    SU UBICA EN LA LOCALID, lon:-96.5880805, 

lat:18.04166263}}

15-06-2020 08-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1870860/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870924 Proyecto de invers ión 1254897.36

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254897.36, 

modificado:1254897.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PREPARATORIA  AULAS  EN 

SAN FELIPE USILA LOCALIDAD   

SAN FELIPE USILA 

ASENTAMIENTO SAN FELIPE 

USILA - 268766

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
268766 S 2568 2270 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:148.72, 

meta_modificada:148.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO 21  INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN 

FELIPE USILA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FLORES MAGON,    AV. 

INDEPENDENCIA N 021 ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE BEN, lon:-96.52773087, 

lat:17.88254266}}

05-10-2020 03-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1870924/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones
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2022 1 OAX200401871028 Proyecto de invers ión 1923261.8

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923261.8, 

modificado:1923261.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN 

FELIPE USILA LOCALIDAD   

SAN FELIPE USILA 

ASENTAMIENTO SAN FELIPE 

USILA - 269022

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
269022 S 2568 2270 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE PANTEÓN PUEBLO SAN FELIPE 

USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE JUSTO 

SIERRA N102 ENTRE CALLE DEL MAESTRO Y MIGUEL HIDALGO, lon:-96.52823051, 

lat:17.87928903}}

30-03-2020 28-05-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1871028/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871216 Proyecto de invers ión 2173594.61

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173594.61, 

modificado:2173594.61}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN 

NOMBRE DE SECCION BUENA 

VISTA DE LA LOCALIDAD 

SANTO TOMAS - 269411

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
269411 S 90 87 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2472.88, 

meta_modificada:2472.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PLAYA CHICA  - USILA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 0 RANCHERIA SANTO TOMAS, 68460 SANTO 

TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CAMINO PLAYA CHICA - SANTO 

TOMAS Y CALLE SANTO TOMAS - SECCION BUENA VISTA,    EL, lon:-96.51185986, 

lat:18.03699036}}

13-07-2020 10-09-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1871216/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871543 Proyecto de invers ión 349836.12

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349836.12, 

modificado:349836.12}}

CONSTRUCCION DE UNA 

CANCHA DE FUTBOL CON 

PASTO SINTÉTICO EN SAN 

PEDRO MOLINOS LOCALIDAD   

SAN PEDRO MOLINOS - 

270049

20 Oaxaca 320 San Pedro Mol inos
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

PEDRO MOLINOS
270049 S 170 155 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:320, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO 

MOLINOS, 69885 SAN PEDRO MOLINOS, SAN PEDRO MOLINOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CARRETERA A CHALCATONGO SIN NUMERO, lon:-97.54153581, lat:17.10273782}}

01-12-2020 30-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871543/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871773 Proyecto de invers ión 760000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, 

modificado:760000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO 

DE SAN JUAN DEL RIO A 

ARROYO FRIJOL - 270491

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO CHOAPAM
270491 S 482 419 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A ARROYO FRIJOL 

PUEBLO SAN JUAN DEL RÍO, 68907 SAN JUAN DEL RÍO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  

ENTRE CAMINO A ARROYO FRIJOL Y  ,    CAMINO SE SAN JUAN DEL RIO A ARROYO 

FRIJOL, lon:-95.76000823, lat:17.49337649}}

17-06-2020 07-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871773/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871882 Proyecto de invers ión 3022528.14

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3022528.14, 

modificado:3022528.14}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

BENITO JUAREZ - 270726

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO CHOAPAM
270726 S 472 407 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA 

MARÍA YAHUIVÉ, 68905 SANTA MARÍA YAHUIVÉ, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL,    ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

BENITO JUAREZ, lon:-95.84960381, lat:17.32847583}}

13-06-2020 13-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871882/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401876532 Acción 314838.9

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314838.9, 

modificado:314838.9}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

37596

20 Oaxaca 545 Teoti tlán de Flores  Magón Otros  Programas  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

TEOTITLAN DE FLORES 

MAGON

37596 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.070704, lat:18.132334}}
03-04-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1876532/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401877349 Acción 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:105000.0}}

EQUIPAMIENTO DE 

SOFTWARE EN ÁREAS DEL 

AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO EL ALTO - 95695

20 Oaxaca 306 San Pedro el  Al to Otros  Programas  de Invers ión PRODIM Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO EL ALTO
95695 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras , meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.473723, lat:16.033616}}
11-06-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Computadoras , 

avance:0.0}}
{1877349/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210201893925 Proyecto de invers ión 1638279.29

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638279.29, 

modificado:1631944.33}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 

45041

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45041 S 35 31 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.08, 

meta_modificada:1.08}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:25, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, 68267 SAN JUAN AYLLU 

TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA ELECTRIFICACIÓN ES 

POR CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA Y EL DOMICILIO D, lon:-97.01534753, 

lat:16.99829237}}

01-05-2021 31-12-2021 1631944.33 1631944.33 1631944.33 1631944.33 1631944.33
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-051-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1638279.29, importe_modificado:1638279.29}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.92}}

{1893925/proyecto_INICIO, 

1893925/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893941 Proyecto de invers ión 3999565.38

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999565.38, 

modificado:3987000.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJE 

NUUDAA - 45232

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45232 S 60 57 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.94, 

meta_modificada:2.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO BUENAVISTA, 69890 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA  ENTRE 

CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PORFIRIO DIAZ  EL 

DOMICILIO BENEFICIARIO DE REFERENCIA ESTA A PARAJE NUDA, lon:-97.49532254, 

lat:17.10356515}}

01-05-2021 31-12-2021 3987000.01 3987000.01 3987000.01 3987000.01 3987000.01
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-207-00-2021, contratista:CELIA REYES FLORES Y PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3987000.01, 

importe_modificado:3987000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:2.82}}

{1893941/proyecto_INICIO, 

1893941/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893942 Proyecto de invers ión 3331039.77

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3331039.77, 

modificado:3331039.77}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN DIVERSAS 

CALLES DE SANTIAGO 

MATATLAN - 45285

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45285 S 130 120 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.98, 

meta_modificada:2.98}}
1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE POVENIR, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  CINCO 

CUADRAS AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCA, lon:-96.387141, 

lat:16.869305}}

01-05-2021 31-12-2021 3326512.74 3326512.74 3260879.68 3260879.68 3260879.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-041-00-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3331039.77, importe_modificado:3331039.77}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:2.92}}

{1893942/proyecto_INICIO, 

1893942/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201894808 Proyecto de invers ión 202366.73

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202366.73, 

modificado:202206.99}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ENERGIA ELECTRICA CALLE 

SANTA TERESA - 71666

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

71666 S 25 23 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.12, 

meta_modificada:0.12}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESA INTERIOR SN 

COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN LUCAS,    A 165 METROS 

AL SUR OESTE DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDA, lon:-96.75857338, 

lat:17.00146503}}

01-05-2021 31-12-2021 202206.99 202206.99 202206.99 202206.99 202206.99
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-205-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES 

ADDOMA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:202206.99, 

importe_modificado:202206.99}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1894808/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201930090 Proyecto de invers ión 1636087.32

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636087.32, 

modificado:1636087.32}}

REHABILITACION Y 

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS EN EL BARRIO 

HUIZONTE Y PARAJE RIO 

PESCADO - 67883

20 Oaxaca 16 Coicoyán de las  Flores
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS 

FLORES

67883 S 297 236 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:4.5, 

meta_modificada:4.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO BARRIO 

HUIZONTE  - RIO PESCADO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500 PARAJE LLANO 

ENCINO, 69790 LLANO ENCINO AMARILLO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   

Y  ,    DEL KM 0000 AL KM 4500 BARRIO HUIZONTE PARAJE R, lon:-98.19133581, 

lat:17.2350527}}

25-03-2021 23-05-2021 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0010/53/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, 

DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1636087.32, 

importe_modificado:1636087.32}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:4.0}}

{1930090/proyecto_PROCESO, 

1930090/proyecto_INICIO, 

1930090/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201931668 Proyecto de invers ión 2214703.68

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214703.68, 

modificado:2214703.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE LOMA LARGA - 75235

20 Oaxaca 95 San Andrés  Paxtlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN
75235 S 50 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1640.0, 

meta_modificada:1640.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOMA LARGA  - LOMA 

LARGA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 200 PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 

70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

MANZANILLO Y  ,    EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A APROX, lon:-96.50822052, 

lat:16.21164116}}

14-05-2021 11-08-2021 1709412.88 1709412.88 1709412.88 1709412.88 1709412.88
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-005-2021, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:2214703.68, importe_modificado:2214703.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1270.0}}

{1931668/proyecto_INICIO, 

1931668/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201935896 Proyecto de invers ión 610063.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138408.14, 

modificado:138408.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:471655.74, modificado:471655.74}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE LOS HORNOS - 92073

20 Oaxaca 201 San Juan Juqui la  Vi janos
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN JUQUILA VIJANOS
92073 S 462 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:675.0, 

meta_modificada:675.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:CALLE LOS HORNOS PUEBLO SAN JUAN 

JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CALLE LOS HORNOS ES LA CONTINUACION DE LA CALLE EL 

CALVARIO UNA DE LAS PRINCIPALES VIAS DE CO, lon:-96.30180339, lat:17.35819916}}

30-06-2021 30-09-2021 610063.38 610063.38 610063.38 610063.38 610063.38
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJJV-201/FISM-DF/04-003/2021, contratista:CRISTINO FILIBERTO 

RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:610063.38, importe_modificado:610063.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:675.0}}

{1935896/proyecto_PROCESO, 

1935896/proyecto_FIN, 

1935896/proyecto_INICIO, 

1935896/proyecto_FIN, 

1935896/proyecto_INICIO, 

1935896/proyecto_FIN, 

1935896/proyecto_PROCESO, 

1935896/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201936696 Proyecto de invers ión 1502147.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502147.02, 

modificado:1502147.02}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE GUADALUPE - 96978

20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUAMELULA
96978 S 58 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:150214.0, 

meta_modificada:150214.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA COLONIA 

GUADALUPE, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  

ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PROGRESO, CALLE GUADALUPE  SE UBICA EN LA 

CALLE DE LA CAPILLA GUADALUPE, lon:-95.66348522, lat:16.02891197}}

23-03-2021 08-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1936696/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937472 Acción 72265.32

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72265.32, 

modificado:72265.32}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

33868

20 Oaxaca 174 Ánimas  Trujano Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE ANIMAS 

TRUJANO
33868 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.713196, lat:16.988882}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1937472/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937590 Acción 395722.68

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395722.68, 

modificado:395722.68}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

84791

20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Otros  Proyectos Sin identi ficar
SAN PEDRO 

IXTLAHUACA
84791 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820094, lat:17.063276}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1937590/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957448 Proyecto de invers ión 4700297.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700297.69, 

modificado:4695617.77}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

EL RASTROJO - 137980

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

137980 S 262 240 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:2761.32, meta_modificada:2761.32}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

PUEBLO EL RASTROJO, 69700 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE 

CALLE SAN JUAN COPALA - VILLA PUTLA DE GUERRERO Y  ,    SOBRE CARRETERA 

NUMERO 15 KM 7.90 SAN JUAN COPALAVILLA PUTLA DEGUERRE, lon:-97.95600365, 

lat:17.1580599}}

01-06-2021 31-12-2021 4695617.77 4695617.77 4695617.77 4695617.77 4695617.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-211-00-2021, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4695617.77, importe_modificado:4695617.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:856.01}}

{1957448/proyecto_PROCESO, 

1957448/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958889 Proyecto de invers ión 1609999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609999.99, 

modificado:1609999.99}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGÍA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE ZAGALA 

DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 

AMATLAN - 181931

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

181931 S 29 27 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.12, 

meta_modificada:1.12}}
1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:28, direccion:CALLE EL TUNILLO INTERIOR SN 

PUEBLO ZAGALÁ, 70810 ZAGALÁ, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE LA 

FABRICA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE LOS PINOS  LA OBRA SE ENCUENTRA 

DISTRIBUIDA DENTRO DE LA POBLACION DE ZAGALAEN EL CENTRO DE L, lon:-

96.53043367, lat:16.40061783}}

01-06-2021 31-12-2021 1609376.91 1609376.91 1594350.41 1594350.41 1594350.41
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-123-00-2021, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1609376.91, importe_modificado:1609376.91}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:1.03}}

{1958889/proyecto_INICIO, 

1958889/proyecto_PROCESO, 

1958889/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301960046 Proyecto de invers ión 7009075.86

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3574628.69, 

modificado:3574628.69}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3434447.17, 

modificado:3434447.17}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE 

ISABEL LA CATOLICA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTIN 

ITUNYOSO DEL MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN ITUNYOSO - 

211809

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTÍN 

ITUNYOSO

211809 S 534 742 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4813.64, 

meta_modificada:4813.64}}
1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATÓLICA INTERIOR 

SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN 

ITUNYOSO OAXACA  ENTRE  AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE LAZARO CÁRDENAS, 

CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS  LA CONSTRUCCION DE PAVIMENT, lon:-97.88120609, 

lat:17.22861159}}

01-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1960046/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301973041 Proyecto de invers ión 2320363.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320363.56, 

modificado:2320363.56}}

REHABILITACION DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 

FRANCISCO I. MADERO - 

120639

20 Oaxaca 63 Nazareno Etla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

NAZARENO ETLA
120639 S 2196 2009 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:612.0, 

meta_modificada:612.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO 

NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

NIÑO PERDIDO Y CALLE DEL POZO, CALLE EJERCITO NACIONAL  EL PUNTO DE INICIO 

ESTA CERCA DEL CENTRO DE SALUD Y EL PUNTO DE TÉR, lon:-96.83258306, 

lat:17.17869948}}

05-03-2021 05-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1973041/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301973192 Proyecto de invers ión 1197163

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197163.0, 

modificado:1197163.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ENERGIA ELECTRICA 

SUBTERRANEA 3A ETAPA - 

121052

20 Oaxaca 267 San Miguel  del  Río
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL DEL RIO
121052 S 250 375 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN MIGUEL 

DEL RÍO, 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO, SAN MIGUEL DEL RÍO OAXACA  ENTRE  CALLE 

ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PROGRESO  CERCA DE LE ESCUELA SECUNDARIA, 

lon:-96.56946651, lat:17.32289578}}

01-07-2021 28-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1973192/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301978213 Proyecto de invers ión 253438.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253438.84, 

modificado:253438.84}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN 

DIVERSAS CALLES DE LA 

COLONIA 2A. AMPLIACION - 

141040

20 Oaxaca 375 Santa  Cruz Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ AMILPAS
141040 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE  , 00000 

SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN 

Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE PERTENECIENTE A LA 

COLONIA 2A. AMPLIACION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-96.686697, 

lat:17.044604}}

24-06-2021 08-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1978213/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y 

FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210301984067 Proyecto de invers ión 1850201.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850201.44, 

modificado:1850201.44}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO HIDRÁULICO 

EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO TOMAS 

TEXAS - 166230

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
166230 S 261 224 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1250.0, 

meta_modificada:1250.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA 

SANTO TOMÁS TEXAS, 68497 SANTO TOMÁS TEXAS, SAN FELIPE USILA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS, lon:-

96.45586155, lat:17.87034865}}

26-04-2021 06-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1984067/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301985343 Proyecto de invers ión 938471.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938471.08, 

modificado:938471.08}}

REHABILITACION DE CAMINO 

DE ACCESO A LA COMUNIDAD 

DE CERRO CARACOL - 171166

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
171166 S 106 94 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA 

CERRO CARACOL, 68490 CERRO CARACOL, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

ACCESO A LA COMUNIDAD DE CERRO CARACOL, lon:-96.53218922, lat:17.89750394}}

24-05-2021 22-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1985343/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301986251 Proyecto de invers ión 595879.83

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595879.83, 

modificado:595879.83}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PLATAFORMA PARA 

INFRAESTRUCTURA   DE 

SALUD SEGUNDA ETAPA - 

174471

20 Oaxaca 16 Coicoyán de las  Flores
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS 

FLORES

174471 S 98 79 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:3195.0, 

meta_modificada:3195.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CERRO AIRE  - 

COICOYAN DE LAS FLORES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO 

CERRO AIRE, 69790 CERRO DE AIRE (YUCUTACHI), COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  

ENTRE  CAMINO CAMINO CERRO AIRE -COICOYAN DELAS FL, lon:-98.18422345, 

lat:17.19763127}}

05-10-2021 18-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{1986251/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301986289 Proyecto de invers ión 2206931.7

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206931.7, 

modificado:2206931.7}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 

CALLE GUERRERO Y CALLE SAN 

ISIDRO, BARRIO LOS TENORIO 

- 174532

20 Oaxaca 16 Coicoyán de las  Flores
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS 

FLORES

174532 S 72 55 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1684.0, 

meta_modificada:1684.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BARRIO LOS 

TENORIO, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  

ENTRE  CAMINO SAN JOSE PETLACA Y CAMINO CERRO HIDALGO,    CALLE PRINCIPAL 

BARRIO LOS TENORIO, lon:-98.28262239, lat:17.28065017}}

17-05-2021 15-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1986289/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301992054 Proyecto de invers ión 255440.5

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255440.5, 

modificado:255440.5}}

CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN LAS CALLES PRINCIPAL, 

NICOLÁS BRAVO Y CALLE SIN 

NOMBRE, UBICADA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTIN, 

DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA JACATEPEC - 198093

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

EL MUNICIPIO SE 

ENCARGARA DE LA 

EJECICIÓN DE LA OBRA

198093 S 72 69 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:43, direccion:CONTINUACION CALLES PRINCIPAL 

NICOLÁS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN MARTIN, 68465 SAN MARTÍN, SANTA 

MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NICOLAS BRAVO, 

CALLE CALLE SIN NOMBRE  EN EL EJIDO SAN MARTIN , lon:-96.214765, lat:17.85174}}

09-03-2021 09-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1992054/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301996030 Acción 53995.29

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53995.29, 

modificado:53995.29}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

212417

20 Oaxaca 53 Magdalena Tlacotepec Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA 

TLACOTEPEC

212417 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.203306, lat:16.503966}}
16-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1996030/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301996993 Proyecto de invers ión 5466886.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5466886.08, 

modificado:5466886.08}}

CONSTRUCCION DE MERCADO 

MUNICIPAL TERCERA ETAPA - 

216243

20 Oaxaca 169 San José Independencia
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSE 

INDEPENDENCIA

216243 S 298 348 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:950.0, 

meta_modificada:950.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ 

INDEPENDENCIA, 68407 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA 

OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ,    ESTA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MU, lon:-96.64541632, 

lat:18.24032875}}

20-01-2021 06-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1996993/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998108 Proyecto de invers ión 1353890

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353890.0, 

modificado:1353890.0}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO 

DE LA AGENCIA DE POLICIA DE 

SAN ISIDRO A EL ALMACEN - 

219910

20 Oaxaca 395 Santa  María  Apazco
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA APAZCO
219910 S 150 120 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:4, direccion:PUEBLO , 69620 SAN ISIDRO, SANTA 

MARÍA APAZCO OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO,    SE 

ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE SAN ISIDRO DE SANTA MARIA APAZCO EN LAS CALLES 

CONOCIDO PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LA AGENCIA , lon:-97.1101899, 

lat:17.61724911}}

15-03-2021 28-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1998108/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998119 Proyecto de invers ión 600886.35

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600886.35, 

modificado:600886.35}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA, EN EL BARRIO 

LOMA BONITA, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTOS REYES 

NOPALA. - 219982

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
219982 S 22 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:88, direccion:CALLE LOMA BONITA BARRIO 

CANDELARIA LOMA BONITA, 71960 LOMA BONITA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CALLE SECUNDARIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

BARRIO LOMA BONITA AL NORTE DE LA POBLACION DE SANTOS R, lon:-97.14268738, 

lat:16.11397206}}

05-03-2021 03-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1998119/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998863 Proyecto de invers ión 1508000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508000.0, 

modificado:1508000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

DE MONTE TINTA (SEGUNDA 

ETAPA) - 222964

20 Oaxaca 9 Ayotzintepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

GOBIERNO MUNICIPAL 

DE AYOTZINTEPEC
222964 S 232 251 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1450.0, 

meta_modificada:1450.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:RANCHERIA MONTE TINTO, 68436 

MONTE TINTA, AYOTZINTEPEC OAXACA  ENTRE TERRACERIA TERRACERIA SIN NOMBRE 

Y TERRACERIA TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA TERRACERIA SIN NOMBRE  EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCI, lon:-96.14052707, 

lat:17.76351935}}

01-04-2021 30-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1998863/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998916 Proyecto de invers ión 1958580.55

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958580.55, 

modificado:1958580.55}}

EQUIPAMIENTO DEL 

ALUMBRADO PUBLICO EN SAN 

FELIPE USILA (COL. BARRIO 

CHICO) - 223137

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
223137 S 2568 2270 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR RANCHERIA SAN 

FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

FRENTE AL H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA EN EL MURO DE CONTENCION, lon:-

96.52586884, lat:17.88251132}}

08-11-2021 07-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1998916/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998931 Proyecto de invers ión 432103.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303919.29, 

modificado:303919.29}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:128184.25, modificado:128184.25}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE 

CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

RANCHO BLANCO - 223186

20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLAN
223186 S 166 121 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1411.7, 

meta_modificada:1411.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA TIERRA Y 

LIBERTAD PUEBLO RANCHO BLANCO, 70440 RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE LOS PINOS EL 

SAUCE, CALLE AMAPOLAS  SOBRE LAS CALLES GUADA, lon:-96.455952, lat:16.79538}}

26-06-2021 25-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1998931/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999212 Acción 86917.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86917.2, 

modificado:86917.2}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

106355
20 Oaxaca 78 Rojas  de Cuauhtémoc Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE ROJAS 

DE CUAUHTEMOC
106355 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, lat:17.008284}}
28-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999212/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999514 Acción 62236.32

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62236.32, 

modificado:62236.32}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

185868

20 Oaxaca 383 Santa  Cruz Tayata Otros  Proyectos Sin identi ficar

INGENIEROS CIVILES 

OAXAQUEÑOS S A DE C 

V

185868 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.568595, lat:17.357769}}
01-02-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999514/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999553 Acción 86357.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86357.4, 

modificado:86357.4}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

202038
20 Oaxaca 304

San Pedro Coxcal tepec 

Cántaros
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE  SAN 

PEDRO COXCALTEPEC 

CÁNTAROS

202038 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999553/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999609 Acción 713044.35

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713044.35, 

modificado:713044.35}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

212948
20 Oaxaca 337

San Pedro y San Pablo 

Ayutla
Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO Y SAN 

PABLO AYUTLA

212948 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999609/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302001348 Proyecto de invers ión 2583074.43

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583074.43, 

modificado:2583074.43}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO 

DE LA CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

PRIMARIA ALFONSO FABILA 

CLAVE: 20DPB0225Q, EN LA 

LOCALIDAD DE EL MAMEY 

MUNICIPIO DE SANTIAGO 

AMOLTEPEC

20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

210160 S 67 54 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}}
1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.494803, 

lat:16.640906}}
19-08-2021 16-11-2021 2583074.43 2583074.43 2583074.43 2583074.43 2583074.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-073-00-2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2583074.43, importe_modificado:2583074.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:449.3}}

{2001348/proyecto_INICIO, 

2001348/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302001415 Proyecto de invers ión 3800957.64

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800957.64, 

modificado:3800666.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO  

Y GRADAS EN LA CANCHA DE 

USOS MÚLTIPLES EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE: 20DTV0793I

20 Oaxaca 59
Miahuatlán de Porfi rio 

Díaz

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

200603 S 219 206 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:891.94, 

meta_modificada:891.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CAMINO REAL, 70805-MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ CENTRO, lon:-96.596524, lat:16.328478}}
24-09-2021 22-12-2021 3800666.63 3800666.63 3800666.63 3800666.63 3800666.63

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-082-00-2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3800957.64, importe_modificado:3800957.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:321.1}}

{2001415/proyecto_PROCESO, 

2001415/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302006116 Proyecto de invers ión 2215167.51

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2215167.51, 

modificado:2215167.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE: 20DTV0842A, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 

CIENEGUILLA MUNICIPIO DE 

SAN SEBASTIÁN COATLÁN

20 Oaxaca 344 San Sebastián Coatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

210464 S 38 31 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:660.42, 

meta_modificada:660.42}}
1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:san jose cieneguilla,PUBLICA 

MUNICIPAL, 70854-SAN JOSÉ CIENEGUILLA, lon:-96.827539, lat:16.201259}}
24-09-2021 22-12-2021 2214913.41 2214913.41 1243977.69 1243977.69 1243977.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-079-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2214913.41, importe_modificado:2214913.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:297.19}}
{2006116/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008410 Proyecto de invers ión 7106118.92

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131835.68, 

modificado:2131835.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4974283.24, 

modificado:4974283.24}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN 

LAS CALLES GREGORIO 

CHAVEZ Y ALFONSO PEREZ 

GASGA EN LA LOCALIDAD DE 

TLALIXTAC DE CABRERA 

MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE 

CABRERA - 239580

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

TLALIXTAC DE CABRERA
239580 S 113 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4575.66, 

meta_modificada:4575.66}}
1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO CHÁVEZ INTERIOR 

SN PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE 

CABRERA OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE MATAMOROS   

LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HI, lon:-96.647423, 

lat:17.072533}}

01-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2008410/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402013677 Proyecto de invers ión 2377745.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377745.4, 

modificado:2377745.4}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 

Y BIENES PUBLICOS EN LA 

LOCALIDAD BARRIO DEL RIO - 

94851

20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H  AYUNTAMIENTO  DE 

SANTO DOMINGO DE 

MORELOS

94851 S 168 186 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:662.0, 

meta_modificada:662.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:22, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO DEL RÍO, 

70908 BARRIO DEL RÍO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE  CALLE LA 

CEIBA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 MINUTOS DEL CASCO DE LA 

POBLACION DE SANTO DOMINGO DE MORELOS EN LA LOCALIDAD, lon:-96.67239371, 

lat:15.82438779}}

25-04-2021 23-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2013677/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402013678 Proyecto de invers ión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:5000000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE MORELOS. - 94863

20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H  AYUNTAMIENTO  DE 

SANTO DOMINGO DE 

MORELOS

94863 S 310 304 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LAS CUEVAS, 

70908 LAS CUEVAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS 

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTA UBICADO A 130 HRS DEL CASCO DE LA POBLACION DE 

SANTO DOMINGO DE MORELOS INICIA EN TRAMO 0000 C, lon:-96.60902329, 

lat:15.80520886}}

07-05-2021 03-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2013678/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402013873 Proyecto de invers ión 918988.66

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918988.66, 

modificado:918988.66}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN AREAS DE IMPARTICION 

DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE 20DEV1332F PRIMERA 

ETAPA - 108239

20 Oaxaca 296 San Pablo Macui l tianguis
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PABLO 

MACUILTIANGUIS

108239 S 12 9 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO 

SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA  

ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION,    CALLE GUERRERO SIN NUMERO DE 

SAN JUAN LUVINA, lon:-96.54872338, lat:17.50372241}}

06-04-2021 04-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2013873/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014113 Acción 4200

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200.0, 

modificado:4200.0}}

MESAS TABLON - 113952 20 Oaxaca 507 Santo Domingo Armenta PRODIM Sin identi ficar
SANTO DOMINGO 

ARMENTA
113952 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}}
01-06-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2014113/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402019895 Proyecto de invers ión 855613.74

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855613.74, 

modificado:855613.74}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

AGUA ENTUBADA (ACCESO A 

SERVICIOS BASICOS DE LA 

VIVIENDA ) EN LA CALLE 

MATAMOROS - 222227

20 Oaxaca 118 San Bartolomé Quia lana
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

SAN BARTOLOME 

QUIALANA
222227 S 135 105 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:764.43, 

meta_modificada:764.43}}
1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ 

QUIALANA OAXACA  ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE YORBALINDA, CALLE VIALIDAD 

QUE CONECTA A SAN MARCOS TLAPAZOLA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-

96.49218915, lat:16.9201046}}

26-07-2021 24-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2019895/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402019954 Proyecto de invers ión 750929.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750929.58, 

modificado:750929.58}}

AMPLIACION DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN CALLE 

20 DE NOVIEMBRE, SAN 

SEBASTIAN NICANANDUTA, 

TEPOSCOLULA, OAXACA. - 

223366

20 Oaxaca 346
San Sebastián 

Nicananduta

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN 

NICANANDUTA

223366 S 838 704 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:806.0, 

meta_modificada:806.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN 

NICANANDUTA OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES,    LA 

AMPLIACION DEL DRENAJE SE LLEVARA ACABO ANTRE LA , lon:-97.67839389, 

lat:17.51825332}}

20-09-2021 18-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2019954/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402021408 Proyecto de invers ión 1720770.62

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860385.31, 

modificado:860385.31}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:860385.31, modificado:860385.31}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE BENITO JUAREZ - 

231955

20 Oaxaca 4 Asunción Cuyotepeji
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION CUYOTEPEJI
231955 S 55 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE MORELOS  LA 

UBICACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ANTES DE, lon:-

97.67105171, lat:17.9299268}}

23-08-2021 21-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2021408/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402021535 Proyecto de invers ión 935676.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467838.1, 

modificado:467838.1}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:467838.1, modificado:467838.1}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE CARRASQUEDO - 232559

20 Oaxaca 4 Asunción Cuyotepeji
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

ASUNCION CUYOTEPEJI
232559 S 63 47 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:283.5, 

meta_modificada:283.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MANUEL CARRASQUEDO 

PUEBLO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN 

CUYOTEPEJI OAXACA  ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  LA UBICACION SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE , lon:-97.67524337, 

lat:17.92941028}}

25-08-2021 08-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2021535/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402025466 Proyecto de invers ión 1479258.76

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479258.76, 

modificado:1479258.76}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN LA 

LOCALIDAD DE AGUA MORA - 

246833

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
246833 S 34 29 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:25, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 135 

TRAMO HUAUTEPEC  - AGUA MORA  KILÓMETRO 2 + 0 BARRIO , 68555 AGUA MORA, 

HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 2 KM DE LA CABEXERA DEL 

MUNICIPIO DE HUAUTEPEC SOBRE LA CARRETERA FEDER, lon:-96.79177882, 

lat:18.08581936}}

12-04-2021 10-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2025466/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402025646 Proyecto de invers ión 4518734.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4518734.59, 

modificado:4518734.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

VEHICULAR EN CALLE 

AGUSTÍN MELGAR - 247561

20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN GUELAVIA
247561 S 1671 1617 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:23.0, 

meta_modificada:23.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA 

SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA  

ENTRE  CALLE ITURBIDE Y CALLE MORELOS, CALLE 2 DE ABRIL  DEL PALACIO MUNICIPAL 

SOBRE LA CALLE MORELOS RUMBO A MAGDALENA TEITITPA, lon:-96.54337282, 

lat:16.95061016}}

04-10-2021 27-12-2021 4518734.59 4518734.59 4518734.59 4518734.59 2856609.24
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJG/197/FISMDF/003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

SUSTENTABLE DE OAXACA J&E S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:4518734.59, 

importe_modificado:4518734.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:23.88}}

{2025646/proyecto_INICIO, 

2025646/proyecto_PROCESO, 

2025646/proyecto_FIN, 

2025646/proyecto_PROCESO, 

2025646/proyecto_INICIO, 

2025646/proyecto_FIN, 

2025646/proyecto_PROCESO, 

2025646/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026110 Proyecto de invers ión 2096206.61

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096206.61, 

modificado:2096206.61}}

¿CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

POR BOMBEO CON PANELES 

SOLARES (ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA)¿ - 249386

20 Oaxaca 110 San Antonio Sinicahua
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO SINICAHUA
249386 S 60 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2470.0, 

meta_modificada:2470.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:PUEBLO CONOCIDO, 69870 SAN JOSÉ, 

SAN ANTONIO SINICAHUA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE 

SAN JOSE EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD SEGUN LO MARCA EL PROYECTO, 

lon:-97.57044119, lat:17.16513893}}

26-07-2021 23-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2026110/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026325 Proyecto de invers ión 903458.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903458.15, 

modificado:903458.15}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE AYUNTAMIENTO EN SU 

PRIMERA ETAPA - 250475

20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YUCUYACHI
250475 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1414.28, meta_modificada:1414.28}}
1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO 

SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA  

ENTRE CALLE ANTONIO DE LEÓN Y CARRETERA STGO TAMAZOAL - SILACAYOAPAM,    

LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD RUMBO , lon:-98.19791832, 

lat:17.60568478}}

11-10-2021 04-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2026325/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026681 Proyecto de invers ión 448891.74

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448891.74, 

modificado:448891.74}}

MANTENIMIENTO  DE 

ALUMBRADO PUBLICO DE LAS 

CALLES IGNACIO VASQUEZ, 

ANTONIO DE LEÓN, MORELOS,  

HIDALGO, ZARAGOZA, 

ITURBIDE, ZAPATA, REFORMA, 

NACIONAL, 16 DE 

SEPTIEMBRE, 15 DE  

SEPTIEMBRE, BENITO JUAREZ, 

PIPILA, GUERRERO, RAYON, 5 

DE MAYO, ALLENDE, PRIVADA 

DE 15  DE SEPTIEMBRE, 

PRIVADA DE MORELOS, 

CARRETERA A TEZOATLAN - 

251704

20 Oaxaca 456 Santiago Cacaloxtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

CACALOXTEPEC

251704 S 553 458 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:154.0, 

meta_modificada:154.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SANTIAGO 

CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LAS 

LUMINARIAS SE CAMBIARAN EN TODA LA POBLACION, lon:-97.74172994, 

lat:17.72030029}}

05-04-2021 04-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2026681/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026702 Proyecto de invers ión 94963.76

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94963.76, 

modificado:94963.76}}

MEJORAMIENTO DE LA RED 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA 

CALLE NACIONAL EN 

SANTIAGO CACALOXTEPEC - 

251794

20 Oaxaca 456 Santiago Cacaloxtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

CACALOXTEPEC

251794 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SANTIAGO 

CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO  A 500 MTS AL 

NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.74230207, lat:17.72166856}}

28-06-2021 03-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2026702/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402027211 Proyecto de invers ión 1357568.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357568.69, 

modificado:1357568.69}}

AMPLIACION DE RED DE 

ENERGIA ELECTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE 

ARAGON - 253575

20 Oaxaca 478 Santiago Nacaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NACALTEPEC
253575 S 55 80 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN JOSE ARAGON, 68692 

SAN JOSÉ ARAGÓN, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ  ENTRE CALLES GUERRERO MORELOS Y BENITO 

JUAREZ, lon:-96.82996088, lat:17.49608469}}

25-10-2021 08-11-2021 1284397.56 1284397.56 1284397.56 1284397.56 1284397.56
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/FIII/COP/017/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES  DE 

INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:1357568.69, 

importe_modificado:1357568.69}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:32.0}}

{2027211/proyecto_INICIO, 

2027211/proyecto_PROCESO, 

2027211/proyecto_FIN, 

2027211/proyecto_INICIO, 

2027211/proyecto_PROCESO, 

2027211/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402027816 Proyecto de invers ión 729997.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729997.84, 

modificado:729997.84}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN CAMINO 

PRINCIPAL EN LOS BLANCOS - 

255564

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

255564 S 60 40 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:64, direccion:PUEBLO LOS BLANCOS, 69800 LOS 

BLANCOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 8.0 KM DE 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.64516435, lat:17.29546049}}

12-08-2021 10-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2027816/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402027840 Proyecto de invers ión 549998.45

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549998.45, 

modificado:549998.45}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE BUGAMBILIAS Y ALELHI 

EN FRACCIONAMIENTO LA 

CASCADA - 255637

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

255637 S 50 30 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:513.0, 

meta_modificada:513.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS FRACCION LA 

CASCADA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA  ENTRE  CALLE ALHELI Y CALLE EL PINO, CALLE PALMAS  SE UBICA A 1.2 KM. 

DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68784302, lat:17.26588483}}

12-09-2021 27-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2027840/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402029390 Proyecto de invers ión 531340.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531340.58, 

modificado:531340.58}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ EN SAN 

SEBASTIÁN NICANANDUTA, 

TEPOSCOLULA, OAXACA - 

260416

20 Oaxaca 346
San Sebastián 

Nicananduta

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN 

NICANANDUTA

260416 S 838 704 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:560.0, 

meta_modificada:560.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN 

NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA 

OAXACA  ENTRE  AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA MORELOS, CALLE 2 DE ABRIL  LA 

OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ INICIANDO, lon:-

97.68460373, lat:17.51538551}}

25-10-2021 08-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2029390/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402030170 Proyecto de invers ión 335878

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335878.0, 

modificado:335878.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

EL SALITRE - PLAN DE MINA - 

263558

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC
263558 S 194 265 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.8, 

meta_modificada:0.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EL SALITRE  - PLAN 

DE MINA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA , 71998 EL SALITRE, 

SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE 

EL CAMINO PRINCIPAL ENTRE LA COMUNIDAD DE , lon:-97.00127623, lat:15.9546965}}

05-07-2021 16-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2030170/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210402030308 Proyecto de invers ión 1700846.46

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700846.46, 

modificado:1700846.46}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLEJÓN EL PORVENIR - 

263983

20 Oaxaca 232 San Lucas  Oji tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLAN
263983 S 102 101 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1017.3, 

meta_modificada:1017.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:45, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO 

EL PORVENIR, 68470 EL PORVENIR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO A 

MONTE BELLO Y CAMINO A LOMA SAN BERNABE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

ENTRONQUE DE LA CALLE QUE VA A MONTE BELLO VIEJO CO, lon:-96.39003483, 

lat:18.06663133}}

24-09-2021 22-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2030308/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402030316 Proyecto de invers ión 1711526.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711526.3, 

modificado:1711526.3}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE A LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA - 263994

20 Oaxaca 232 San Lucas  Oji tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLAN
263994 S 263 290 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:719.9, 

meta_modificada:719.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:82, direccion:CALLE A ESCUELA TELESECUNDARIA 

EJIDO EL IDEAL, 68477 EL IDEAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ING. JESUS 

ARMENTA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 TUXTEPEC-JALAPA DE DÍAZ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL ENTRONQUE DE LA CAR, lon:-96.38986719, lat:18.12156709}}

08-10-2021 06-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2030316/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402032224 Proyecto de invers ión 77449.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77449.2, 

modificado:77449.2}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN LA CALLE SAN 

JUAN DE LETRÁN EN EL 

SECTOR CUATRO - 269809

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
269809 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:25.84, 

meta_modificada:25.84}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE SAN JUAN DE LETRAN PUEBLO 

DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE LA 

VICTORIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE UBICA EN EL 

SECTOR CUATRO A 400 METROS DE LA CARRETERA TRANSISTMIC, lon:-95.05695045, 

lat:17.22665747}}

20-09-2021 04-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2032224/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033342 Acción 43715.31

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43715.31, 

modificado:43715.31}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

275235

20 Oaxaca 506 Santo Domingo Albarradas Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO 

ALBARRADAS 

TLACOLULA OAX

275235 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.200094, lat:17.068044}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2033342/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033504 Proyecto de invers ión 1641271.8

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641271.8, 

modificado:1641271.8}}

CONSTRUCCION DE MURO DE 

CONTENCION EN LA 

LOCALIDAD DE LOMA DE 

ABEJON - 276925

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
276925 S 155 138 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:216.99, 

meta_modificada:216.99}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:6, direccion:PUEBLO LOMA DE ABEJON, 68555 

LOMA DE ABEJÓN, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 2 KM DE 

LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO QUE VA HACIA JALAPA DE DIAZ., lon:-

96.79088657, lat:18.07939632}}

15-09-2021 13-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2033504/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033575 Proyecto de invers ión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA 

(SEGUNDA ETAPA) - 277246

20 Oaxaca 152 San Francisco Tlapancingo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO 

TLAPANCINGO

277246 S 287 230 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE NOGALES PUEBLO 

SAN MARCOS NATIVIDAD, 69480 SAN MARCOS NATIVIDAD, SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE LOCALIZARA EN LAS SIGUIENTES COORDE, lon:-

98.29072745, lat:17.47398567}}

15-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/IR/152/FISMDF/OP/009/2021, contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS 

URBANAS S DE R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:800000.0, 

importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1820.0}}

{2033575/proyecto_INICIO, 

2033575/proyecto_PROCESO, 

2033575/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el proyecto debe reportarse al 100% de avance, debido a que es del ejercicio pasado, trimestre:1.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-04-14}}

2022 1 OAX210402034021 Proyecto de invers ión 775316.31

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775316.31, 

modificado:775316.31}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, EN 

LA CALLE GUADALUPE 

VICTORIA, ENTRE LA CALLE 

MELCHOR OCAMPO Y LA CALLE 

PINO SUÁREZ, EN LA COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS. - 279345

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
279345 S 38 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:690.0, 

meta_modificada:690.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MELCHOR 

OCAMPO, CALLE CUAUHTEMOC  A 500 MTS DE LAS VIAS DEL FERROCARRI, lon:-

95.04857549, lat:16.88490929}}

28-07-2021 25-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2034021/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034309 Proyecto de invers ión 1604927.96

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604927.96, 

modificado:1604927.96}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PRINCIPAL - 280368

20 Oaxaca 232 San Lucas  Oji tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLAN
280368 S 53 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1007.9, 

meta_modificada:1007.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:121, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ESPERANZA, 

68470 ESPERANZA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE LUCIANO MEJIA Y CALLE 

PRINCIPAL AL EMBARCADERO,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD INICIANDO CERCA DEL JARDÍN DE , lon:-96.39627624, lat:18.04959673}}

29-10-2021 27-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2034309/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035259 Proyecto de invers ión 1359520.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359520.78, 

modificado:1359520.78}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO SEGUNDA 

ETAPA - 284373

20 Oaxaca 373 Santa  Catarina  Zapoqui la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA ZAPOQUILA
284373 S 202 201 0

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:CALLE OBREGÓN INTERIOR  PUEBLO 

SANTA CATARINA ZAPOQUILLA, 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA 

CATARINA ZAPOQUILA OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BUENAVISTA, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-97.60209062, 

lat:18.06403824}}

01-10-2021 19-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Comedor(es ), 

avance:0.0}}
{2035259/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035754 Proyecto de invers ión 201060.51

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201060.51, 

modificado:201060.51}}

REHABILITACION DEL CAMINO 

RURAL DE XATÁN A 

TANDIQUE; TRAMO DEL KM 

1+338.00 AL KM 1+781.00 

(SEGUNDA ETAPA) - 286228

20 Oaxaca 540
Vi l la  de Tamazulápam del  

Progreso

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE VILLA 

DE TAMAZULÁPAM DEL 

PROGRESO

286228 S 105 103 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:443.0, 

meta_modificada:443.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO XATÁN  - TANDIQUE 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 781 PUEBLO , 69510 XATÁN, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO RURAL DE LA 

LOCALIDAD DE XATÁN A LA LOCALIDAD DE TANDIQUE, lon:-97.609604, lat:17.742474}}

20-04-2021 04-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2035754/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035986 Proyecto de invers ión 1036929

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036929.0, 

modificado:1036929.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

RURAL: EC. (PTO. ESCONDIDO - 

RIO GRANDE) - SAN ANTONIO 

CUIXTLA ¿ ZAPOTALITO, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

CUIXTLA - 286979

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
286979 S 304 335 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO EC. PUERTO 

ESCONDIDO -RIO GRANDE  - ZAPOTALITO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 1 

RANCHERIA SAN ANTONIO CUIXTLA, 71964 SAN ANTONIO CUIXTLA, SANTOS REYES 

NOPALA OAXACA  ENTRE CARRETERA PUERTO ESCONDICO-RIO GRANDE Y , lon:-

97.19072252, lat:15.99268764}}

05-02-2021 06-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2035986/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036000 Proyecto de invers ión 900115.43

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900115.43, 

modificado:900115.43}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, DE 

LA AVENIDA TRES EN LA 

COLONIA HIDALGO SUR - 

287010

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
287010 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:231.0, 

meta_modificada:231.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA TRES COLONIA HIDALGO DEL 

SUR, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  

ENTRE CALLE AMADO NERVO Y AVENIDA UNO, AVENIDA DOS  A 50 METROS DE LA 

IGLESIA ADVENISTA SEPTIMO DIA, lon:-95.05073068, lat:16.87825161}}

28-07-2021 25-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2036000/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036155 Proyecto de invers ión 1579001.05

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579001.05, 

modificado:1579001.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO, EN LA CALLE SIN 

NOMBRE EN EL BARRIO LAS 

JACARANDAS, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTOS REYES 

NOPALA - 287464

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
287464 S 3145 2731 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO PUEBLO SANTOS 

REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE 

EL ACCESO PRINCIPAL LADO IZQUIERDO A UNA CUADRA PA, lon:-97.14512694, 

lat:16.10118533}}

25-03-2021 23-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2036155/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036345 Proyecto de invers ión 346902.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346902.56, 

modificado:346902.56}}

REHABILITACIÒN DE CAMINOS 

RURALES - 288110
20 Oaxaca 188 San Juan Colorado

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL SAN 

JUAN COLORADO 

OAXACA

288110 S 200 190 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:CALLE PEÑAS NEGRAS - SANTA MARIA 

YOSOCANI PUEBLO PEÑAS NEGRAS, 71722 PEÑAS NEGRAS, SAN JUAN COLORADO 

OAXACA  ENTRE TERRACERIA PEÑAS NEGRAS - SANTA MARIA YOSOCANI Y CALLE 

HIDALGO, CALLE PRINCIPAL  LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE EL C, lon:-97.88055886, 

lat:16.45363359}}

25-06-2021 24-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2036345/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036452 Proyecto de invers ión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LAS CALLES 

NIÑOS HEROES Y FRANCISCO I 

MADERO, EN LA LOCALIDAD 

DE SANTIAGO CUIXTLA - 

288606

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
288606 S 613 606 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:960.0, meta_modificada:960.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:CALLE CALLE NIÑOS HEROES 

RANCHERIA SANTIAGO CUIXTLA, 71965 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA 

OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL LADO PONIENTE 

DE LA COMUNIDAD, lon:-97.18774446, lat:16.06034066}}

01-06-2021 30-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2036452/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036538 Proyecto de invers ión 670000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, 

modificado:670000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ENERGIA ELECTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO DE MORELOS - 

288907

20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTO DOMINGO DE 

MORELOS

288907 S 48 41 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CALLE BAMBU BARRIO CERRO 

HERMOSO, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE  CALLE BAMBU Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 10 MINUTOS DEL CASCO 

DE LA POBLACION RUMBO A CAÑADA BRAVA TOMANDO LA CALLE BAMB, lon:-

96.66426776, lat:15.82797035}}

05-11-2021 04-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2036538/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037182 Proyecto de invers ión 869273.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869273.71, 

modificado:869273.71}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE EMILIANO ZAPATA - 

291345

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
291345 S 50 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:882.0, 

meta_modificada:882.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:27, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

TOLOSITA, 70313 TOLOSITA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LAS GAVIOTAS  A 150 METROS DEL 

PARQUE DEL AMOR, lon:-95.05077247, lat:17.20099829}}

11-10-2021 09-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2037182/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038884 Proyecto de invers ión 1213288.89

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213288.89, 

modificado:1213288.89}}

CONSTRUCCION DE MODULO 

SANITARIO EN EL 

BACHILLERATO INTEGRAL 

COMUNITARIO NO. 47, CON 

CLAVE: 20EBD0047Y, EN LA 

LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 

297892

20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

297892 S 55 55 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:74.88, 

meta_modificada:74.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA JUCHITAN A LA 

VENTOSA PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CARRETERA JUCHITAN A LA VENTOSA Y  ,    EL BACHILLERATO SE UBICA SOBRE LA 

CARRETERA JUCHITAN A LA VENTOSA, lon:-94.95126928, lat:16.54640085}}

16-11-2021 30-12-2021 1213288.89 1213288.89 363986.67 363986.67 363986.67
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/091/2021, contratista:PORFIRIO MONTERO 

RASGADO, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1213288.89, 

importe_modificado:1213288.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:60.0}}

{2038884/proyecto_INICIO, 

2038884/proyecto_PROCESO, 

2038884/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402039600 Proyecto de invers ión 588475.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, 

modificado:588475.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

DEPORTIVA - 301160
20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
301160 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO NUEVO 

UBERO, 70310 NUEVO UBERO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE 

CARRETERA ACAYUCAN- PALOMARES Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE EMILIANO ZAPATA  

A 30 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MARTIN DE PORRES DE, lon:-95.05089685, 

lat:17.32016625}}

04-10-2021 02-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2039600/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402039702 Proyecto de invers ión 429986.8

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429986.8, 

modificado:429986.8}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

MULTIDEPORTIVO EN BIENES 

PUBLICOS 1A ETAPA - 301477

20 Oaxaca 349 San Sebastián Tei tipac
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN TEITIPAC
301477 S 1182 1007 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:343.65, 

meta_modificada:343.65}}
1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

ANTONIO BUENAVISTA, 70426 SAN ANTONIO BUENAVISTA, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC 

OAXACA  ENTRE CALLE HACIA EL TEMPLO Y CALLE HACIA LA ESCULA SECUNDARIA,    

OBRA UBICADA ENFRENTE DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO A UN, lon:-96.63235081, 

lat:16.93987142}}

09-10-2021 21-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2039702/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y 

FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y FINANCIERA ,DATOS 

DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402040540 Proyecto de invers ión 814440.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814440.12, 

modificado:814440.12}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 305114
20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

305114 S 24 16 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:11, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON BARRIO 

SANTA CRUZ, 69240 SANTA CRUZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

ANTONIO DE LEON Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-

98.02081593, lat:17.89575979}}

20-10-2021 18-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2040540/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040565 Proyecto de invers ión 599963.57

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599963.57, 

modificado:599963.57}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

ENTRADA AL PANTEÓN EN 

GUADALUPE HIDALGO - 

305243

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

305243 S 115 95 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:819.0, 

meta_modificada:819.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:8, direccion:PUEBLO GUADALUPE HIDALGO, 69800 

GUADALUPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA 

A 7.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.73931136, 

lat:17.25049877}}

15-04-2021 15-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2040565/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040927 Proyecto de invers ión 673542.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673542.88, 

modificado:673542.88}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

MARCOS PEREZ - 307201

20 Oaxaca 221 San Juan Teposcolula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN 

TEPOSCOLULA

307201 S 121 111 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:471.76, 

meta_modificada:471.76}}
1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN 

MIGUEL MARCOS PÉREZ, 69561 SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, SAN JUAN TEPOSCOLULA 

OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA CALLE PRINCIPAL FRENTE ALA IGLESIA Y L AGE, lon:-97.39229644, lat:17.63022776}}

02-09-2021 01-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2040927/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042031 Proyecto de invers ión 1142373.77

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142373.77, 

modificado:1142373.77}}

REHABILITACION DEL CAMINO 

SACACOSECHAS - 311058
20 Oaxaca 451 Santiago Apoala

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO SANTIAGO 

APOALA
311058 S 161 126 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1170.0, 

meta_modificada:1170.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO 

NDUAYACO  - PARAJE LAS AGUILAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined INTERIOR 69625 PUEBLO SAN ANTONIO NDUAYACO, 69625 SAN ANTONIO 

NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA  ENTRE  CAMINO SAN ANTONIO N, lon:-

97.14841192, lat:17.68339851}}

04-10-2021 17-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2042031/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042283 Proyecto de invers ión 3598691.23

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598691.23, 

modificado:3598691.23}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE AZUCENAS EN LA 

REPRESENTACIÓN DE UNIÓN 

DEL SUR. - 311847

20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN BALTAZAR 

LOXICHA

311847 S 480 425 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2698.0, 

meta_modificada:2698.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS BARRIO SAN 

BALTAZAR LOXICHA, 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA  

ENTRE  CALLE ORIENTE Y CALLE LAZARO CARDENAS,    SEGIR SOBRE LA CALLE ORIENTE 

LA CUAL SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL CAMPO DE PO, lon:-96.78463411, 

lat:16.06493178}}

11-10-2021 25-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2042283/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402042668 Proyecto de invers ión 734074.66

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734074.66, 

modificado:734074.66}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN 

DIVERSAS CALLES - 313192

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
313192 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CALLE ISRAEL PUEBLO SAN PEDRO 

EVANGELISTA, 70320 SAN PEDRO EVANGELISTA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

OAXACA  ENTRE CALLE MAESTRO SAMUEL JOAQUIN Y CALLE JETZEMANI, CALLE 

JERUSALEN  A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-95.26027322, 

lat:17.18067085}}

20-09-2021 03-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2042668/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043232 Proyecto de invers ión 681830.51

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681830.51, 

modificado:681830.51}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

ENTRADA AL PUEBLO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE 

MONTEVERDE MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA NATIVITAS - 

315528

20 Oaxaca 422 Santa  María  Nativi tas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA NATIVITAS
315528 S 96 71 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:129.0, meta_modificada:129.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN 

JOSE MONTE VERDE, 69394 SAN JOSÉ MONTE VERDE, SANTA MARÍA NATIVITAS 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y  ,    EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA CALLE 

BENITO JUAREZ CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LO, lon:-97.3402211, 

lat:17.64442232}}

08-11-2021 22-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2043232/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044465 Proyecto de invers ión 1179362.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179362.42, 

modificado:1179362.42}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS Y BIENES 

PÚBLICOS EN LAS HUERTAS - 

319531

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

319531 S 50 25 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:9, direccion:PUEBLO LAS HUERTAS, 69800 LAS 

HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.76221725, lat:17.25108027}}

15-05-2021 30-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2044465/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044604 Proyecto de invers ión 2069435.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069435.81, 

modificado:2069435.81}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO HIDRÁULICO EN 

LA CALLE NUEVO MEXICO, DEL 

BARRIO SANTA CRUZ - 319958

20 Oaxaca 16 Coicoyán de las  Flores
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS 

FLORES

319958 S 36 25 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1160.0, 

meta_modificada:1160.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO SANTA 

CRUZ, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE 

CALLE CONSTITUCION Y CALLE LIBERTAD, CALLE GUERRERO  LA OBRA SE REALIZARA EN 

LA CALLE NUEVO MEXICO DEL BARRIO DE SANTA CRU, lon:-98.27074718, 

lat:17.2745674}}

22-09-2021 20-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2044604/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044892 Proyecto de invers ión 164559.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164559.78, 

modificado:164559.78}}

AMPLIACION EN LINEA DE 

DISTRIBUCION DE LA RED DE 

AGUA ENTUBADA EN LA 

DELEGACION MUNICIPAL LAS 

FLORES, SANTA MARIA 

PETAPA, OAXACA - 320896

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
320896 S 79 86 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:26, direccion:CALLE EDEN PUEBLO LAS FLORES, 

70370 LAS FLORES, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE LA ROSA Y CALLE 

POBLETE MOTERO,    DELEGACION LAS FLORES, lon:-95.01806845, lat:16.88745258}}

05-04-2021 04-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2044892/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045089 Proyecto de invers ión 776040

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776040.0, 

modificado:776040.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

PUENTE SAN JOSÉ - BAJOS DE 

CHILA (PRIMERA ETAPA) - 

321560

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC
321560 S 382 345 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.6, 

meta_modificada:1.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE SAN JOSE  - 

BAJOS DE CHILA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 600 RANCHERIA PUENTE SAN 

JOSÉ, 71996 PUENTE SAN JOSÉ, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINC, lon:-97.08404267, lat:15.92019}}

28-06-2021 16-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2045089/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045122 Proyecto de invers ión 375795.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375795.08, 

modificado:375795.08}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

AQUILES SERDAN DE LA 

AGENCIA DE  POLICIA 

MUNICIPAL EL BAJIO, SANTA 

MARIA PETAPA, OAXACA - 

321673

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
321673 S 110 112 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO EL 

BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y CALLE TIERRA Y LEBERTAD, CALLE UNION  CALLE AQUILES SERDAN DE LA 

AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO SANTA MARI, lon:-95.03115527, 

lat:16.88359882}}

05-05-2021 31-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045122/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045241 Proyecto de invers ión 243537.97

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243537.97, 

modificado:243537.97}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN 

BENITO JUÁREZ EN LA 

CABECERA  MUNICIPAL, SANTA 

MARÍA PETAPA, OAXACA - 

322185

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
322185 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLEJON BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  CALLEJÓN 

BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MA, lon:-95.11835597, 

lat:16.82239361}}

05-05-2021 03-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045241/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045263 Proyecto de invers ión 736769.39

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736769.39, 

modificado:736769.39}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE LA 

PAZ DE LA DELEGACIÓN 

HIDALGO  NORTE, SANTA 

MARÍA PETAPA, OAXACA - 

322594

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
322594 S 81 69 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:639.76, 

meta_modificada:639.76}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:27, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO HIDALGO 

ORTE, 70370 HIDALGO NORTE, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE DIAZ 

MIRON Y AVENIDA TRES, CALLE C3  CALLE LA PAZ DE LA DELEGACIÓN HIDALGO NORTE 

SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.05165684, lat:16.88030713}}

15-05-2021 13-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045263/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045267 Proyecto de invers ión 404818.25

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404818.25, 

modificado:404818.25}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

AGUA POTABLE EN LA CALLE 

ADOLFO FIERRO, CHIMALAPA 

Y CALLEJÓN MALLORCA EN LA  

COLONIA LAS LOMITAS, SANTA 

MARÍA PETAPA, OAXACA - 

322606

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
322606 S 84 76 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:30, direccion:CALLE CHIMALAPA PUEBLO LAS 

LOMITAS, 70370 LAS LOMITAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE ADOLFO 

FIERRO Y CALLE CHIMALAPA, CALLE PINOTEPA  CALLE ADOLFO FIERRO CHIMALAPA Y 

CALLEJÓN MALLORCA EN LA COLONIA LAS LOMITAS SANTA MA, lon:-95.03129085, 

lat:16.88838296}}

01-06-2021 30-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2045267/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402045302 Proyecto de invers ión 342712.1

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342712.1, 

modificado:342712.1}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL EN LA PRIMARIA 

ALFREDO B. NOBEL, DE LA 

AGENCIA DE POLICÍA 

MUNICIPAL EL  BAJÍO, SANTA 

MARÍA PETAPA, OAXACA - 

322670

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
322670 S 198 175 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:44.0, 

meta_modificada:44.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE EJIDO NORTE PUEBLO EL 

BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE EJIDO NORTE Y 

CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALFREDO NOBEL  PRIMARIA ALFREDO B. NOBEL DE LA 

AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL EL BAJÍO SANTA MARÍA , lon:-95.03311033, 

lat:16.8874681}}

05-07-2021 03-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2045302/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045549 Proyecto de invers ión 1568092.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568092.49, 

modificado:1568092.49}}

CONSTRUCCIÓN DE 

MERCADOS PUBLICOS EN SAN 

JUAN IHUALTEPEC LOCALIDAD   

SAN JUAN IHUALTEPEC 

ASENTAMIENTO SAN JUAN 

IHUALTEPEC - 323356

20 Oaxaca 199 San Juan Ihualtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

JUAN IHUALTEPEC
323356 S 385 328 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:163.8, meta_modificada:163.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA PUEBLO SAN 

JUAN IHUALTEPEC, 69130 SAN JUAN IHUALTEPEC, SAN JUAN IHUALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALDAMA,    FRENTE AL KIOSKO MUNICIPAL, lon:-

98.28872845, lat:17.74025239}}

31-05-2021 27-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2045549/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045651 Proyecto de invers ión 524798.01

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524798.01, 

modificado:524798.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO CALLE 

PROLONGACIÓN FRANCISCO I. 

MADERO EN LA DELEGACIÓN 

MUNICIPAL NUEVO 

PROGRESO, SANTA MARÍA 

PETAPA, OAXACA. - 323678

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
323678 S 44 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:19, direccion:PROLONGACION FRANCISCO I 

MADERO PUEBLO NUEVO PROGRESO, 70370 NUEVO PROGRESO, SANTA MARÍA 

PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PORVENIR, CALLE 

PRIMERO DE MAYO  CALLE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO EN LA DELEGA, lon:-

95.04793803, lat:16.89246689}}

01-08-2021 30-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2045651/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046226 Proyecto de invers ión 3057443.65

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3057443.65, 

modificado:3057443.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN 

LEALAO - 325809

20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COMALTEPEC
325809 S 90 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN 

LEALAO, 68990 SAN JUAN LEALAO, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO,    LA ENTRADA A LA LOCALIDAD SE ENCUETRA A UNOS 

MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS VIVIENDAS E, lon:-95.93147102, 

lat:17.32141941}}

26-07-2021 22-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/ASJL/15/2021, contratista:EDIFICACIONES ALCANTARA 

DEL SURESRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:3057443.65, 

importe_modificado:3057443.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:620.0}}

{2046226/proyecto_INICIO, 

2046226/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046265 Proyecto de invers ión 2773951.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2773951.37, 

modificado:2773951.37}}

CONSTRUCCION DE UNIDAD 

MEDICA RURAL (PRIMERA 

ETAPA) - 325933

20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC

325933 S 132 109 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:167.0, meta_modificada:167.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ  

- SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 39 + 200 PUEBLO LOMA 

DE AGUILA COLINDANTE CON CAMPO DE AVIACION, 68268 CAMPO DE AVIACIÓN, 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A SA, lon:-96.955909, 

lat:17.007881}}

20-09-2021 18-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2046265/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046372 Proyecto de invers ión 2999028.43

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999028.43, 

modificado:2999028.43}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO  EN 

LA CALLE HUANACAXTLE, DEL 

FRACCIONAMIENTO LA 

PAROTA, SEGUNDA ETAPA - 

326334

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC
326334 S 82 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2855.7, 

meta_modificada:2855.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE HUANACAXTLE 

FRACCIONAMIENTO LA PAROTA, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE MACUIL Y AVENIDA RAUL GONZALEZ, CALLE ALMENDROS  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE HUANACAXTLE ENTRE LA CALLE, lon:-

97.09145127, lat:15.88151484}}

12-07-2021 09-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2046372/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046419 Proyecto de invers ión 2745253.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745253.88, 

modificado:2745253.88}}

CONSTRUCCION DE CAMINO 

RURAL TRAMO CHOVE'E- 

TANTI KI'L DEL KM 0+000 AL 

KM 3+000 - 326477

20 Oaxaca 297 San Pablo Ti ja l tepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar MUNICIPIO 326477 S 670 650 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHOVEE  - TANTI KIL 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO TIJALTEPEC, 

71150 SAN PABLO TIJALTEPEC, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ICHI ÑUU 

Y CARRETERA A TICUA,    SE ENCUENTRA CER, lon:-97.49917476, lat:17.02140521}}

14-06-2021 28-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2046419/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047133 Proyecto de invers ión 1907371.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907371.69, 

modificado:1907371.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

TRES ARROYOS - 329530

20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COMALTEPEC
329530 S 70 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN ISIDRO 

TRES ARROYOS, 68995 SAN ISIDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO,    LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA 

IDENTIFICADA EN EL MAPA SE ENCUENTRA A 5 HORAS CAM, lon:-95.95683844, 

lat:17.33941805}}

06-08-2021 03-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/189/ASITA/09/2021, contratista:XXIH LOPEZ AUSENCIO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:1907371.5, importe_modificado:1907371.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:418.0}}

{2047133/proyecto_INICIO, 

2047133/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047427 Proyecto de invers ión 1265921.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265921.19, 

modificado:1265921.19}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDARULICO EN LA 

CALLE ZARAGOZA - 330340

20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC

330340 S 1155 945 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:800.0, meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE MORELOS, CAMINO CAMINO A SAN JUAN 

YUTA  LA OBRA ESTA UBICADO EN LA CALLE ZARAGOZA A UNA CU, lon:-97.08789355, 

lat:16.97314777}}

14-09-2021 13-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2047427/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047498 Proyecto de invers ión 516340.09

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516340.09, 

modificado:516340.09}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE ACCESO A LA CASA DE 

SALUD - 330536

20 Oaxaca 433
Santa  María  

Temaxcaltepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEMAXCALTEPEC
330536 S 60 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:95.0, 

meta_modificada:95.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:3, direccion:CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD 

PUEBLO CAÑADA DE GUADALUPE, 71953 CAÑADA DE GUADALUPE, SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ACCESO AL CENTRO DE SALUD Y  ,    LA CALLE 

EN CUESTION SE ENCUENTRA DESDE EL ACCESO PRINCIPAL , lon:-97.16068116, 

lat:16.15748554}}

16-05-2021 15-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2047498/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047707 Proyecto de invers ión 687772.11

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687772.11, 

modificado:687772.11}}

RAHABILITACION DE LA RED 

DE AGUA ENTUBADA 

SERVICIOS BASICOS DE LA 

VIVIENDA - 331349

20 Oaxaca 204 San Juan La jarcia
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

JUAN LAJARCIA
331349 S 188 124 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA  

ENTRE CALLE ZARATE AQUINO Y CALLE BENITO JUÁREZ,    EL BENEFICIARIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA A 120 MTS DE LA ESCUEL, lon:-95.92492445, 

lat:16.51109437}}

26-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2047707/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047833 Proyecto de invers ión 236328.99

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236328.99, 

modificado:236328.99}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE LOMA OCOTAL - 331784

20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC

331784 S 34 28 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ  

- SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 39 + 200 PUEBLO LOMA 

DE OCOTAL, 68269 LOMA DE OCOTAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CAMINO CAMINO A LOMA DE AGUILA Y CAMINO CAMINO A BUENA, lon:-

96.94088451, lat:17.00649724}}

22-09-2021 05-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2047833/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048275 Proyecto de invers ión 517361.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517361.26, 

modificado:517361.26}}

REHABILITACION DE 

ANDADORES EN SAN 

JERONIMO TECOATL - 333600

20 Oaxaca 163 San Jerónimo Tecóatl
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JERONIMO TECOATL
333600 S 262 245 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO BARRIO 

SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTR ENTRE LA CANCHA MUNICIPAL Y IGLESIA DE SAN 

JERONIMO TECOATL, lon:-96.9151835, lat:18.1688536}}

18-09-2021 19-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2048275/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048530 Proyecto de invers ión 504568.21

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504568.21, 

modificado:504568.21}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, EN 

LA CALLE BUENA VISTA - 

334363

20 Oaxaca 258 San Miguel  Achiutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL ACHIUTLA
334363 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO SAN 

MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE GUERRERO  A 500 METROS DE 

LA IGLESIA CATOLICA COLINDA CON LA CARRETERA FEDER, lon:-97.48706316, 

lat:17.30117359}}

15-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2048530/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048676 Proyecto de invers ión 1200451.67

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200451.67, 

modificado:1200451.67}}

DEL SISTEMA  DE AGUA 

POTABLE, EN LOS PARAJES 

YUU-TINI, NUYAKU, YOSCUNO 

Y NUYAYA. (ACCESO A 

SERVICIOS BASICOS DE LA 

VIVIENDA) - 334956

20 Oaxaca 133 San Esteban Atatlahuca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAUCA

334956 S 200 150 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 

71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NOROESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-97.67479813, 

lat:17.06693932}}

15-11-2021 29-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/09/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1200451.67, 

importe_modificado:1200451.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:399.0}}
{2048676/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el proyecto debe ser reportado al 100% de avances, trimestre:1.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-

04-14}}

2022 1 OAX210402048685 Proyecto de invers ión 1173699.05

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173699.05, 

modificado:1173699.05}}

REHABILITACION DE CAMINOS 

RURALES DEL MUNICIPIO DE 

SAN MIUEL ALOAPAM - 334990

20 Oaxaca 260 San Miguel  Aloápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN MIGUEL ALOAPAM

334990 S 1156 1035 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5000.0, 

meta_modificada:5000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL 

ALOAPAM  - SAN JUAN DEL ESTADO DEL KM 5+000 AL KM 10+0800 MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 800 + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL 

ALOAPAN, 68737 SAN MIGUEL ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXA, lon:-

96.70491225, lat:17.39713443}}

09-03-2021 07-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2048685/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048689 Proyecto de invers ión 1223212.29

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610502.86, 

modificado:610502.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:612709.43, modificado:612709.43}}

MANTENIMIENTO DE 6 KM DE 

CAMISO SACACOSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE NUEVO 

OCOTLAN - 335004

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar ARQUETICO SA DE CV 335004 S 210 185 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO 

OCOTLAN, 68962 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE  CARRETERA 

TUXTEPEC - PALOMARES Y  ,    LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA 

TUXTEPECPALOMARES EN EL KILOMETRO 0101, lon:-95.49754819, lat:17.49461426}}

10-05-2021 26-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2048689/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048741 Proyecto de invers ión 655195.98

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655195.98, 

modificado:655195.98}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR 

DE CAPTACIÓN DE AGUAS 

PLUVIALES EN EL PARAJE EL 

DÁTIL - 335173

20 Oaxaca 380 Santa  Cruz Papalutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ 

PAPALUTLA

335173 S 1148 1094 0
{meta1: {unidad_medida:Ol la(s ) o coloctor(es ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 12 TRAMO 

SANTA CRUZ PAPALUTLA  - SAN JUAN TEIRIPAC  KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO SANTA 

CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    CARRETERA DE SANTA CRUZ PAPALU, lon:-96.59495755, lat:16.94886165}}

16-11-2021 20-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ol la(s ) o 

coloctor(es ), avance:0.0}}
{2048741/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048817 Proyecto de invers ión 598080.1

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598080.1, 

modificado:598080.1}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELECTRICA EN LOS 

COCOS, PRIMERA ETAPA - 

335410

20 Oaxaca 412 Santa  María  Guienagati
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI
335410 S 19 31 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:57, direccion:CALLE LOS COCOS INTERIOR SN 

COLONIA LOS COCOS, 70735 LOS COCOS [COLONIA], SANTA MARÍA GUIENAGATI 

OAXACA  ENTRE  CALLE LOS COCOS Y CAMINO TRAMO LOS COCOS - SANTA MARIA 

GUIENAGATI,    CALLE LOS COCOS ENTRE EL TRAMO LOS COCOS SANT, lon:-95.2116, 

lat:16.433483}}

06-09-2021 05-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2048817/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049091 Proyecto de invers ión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN 

CLAVE 20DPBOO96M - 336305

20 Oaxaca 73 Putla  Vi l la  de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

REGIDURIA DE OBRAS 

DEL MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO

336305 S 264 187 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:EJE VIAL CARRETERA ALFONSO PEREZ 

GASGA RANCHERIA SAN ISIDRO DE MORELOS, 71010 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENECUNETRA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA DE LA COMUNIDAD AUN LADO DE LA A, lon:-97.86520764, lat:17.19025565}}

20-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2049091/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049947 Proyecto de invers ión 296339.43

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296339.43, 

modificado:296339.43}}

REHABILITACIÓN DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

TERCERA PRIVADA DE BENITO 

JUAREZ, AGENCIA DE POLICÍA 

DEL ROSARIO - 339865

20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TUTLA
339865 S 40 24 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:51.0, 

meta_modificada:51.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:PRIVADA TERCERA DE BENITO JUAREZ 

EXHACIENDA EX- HACIENDA EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA SEGUNDA DE BENITO JUAREZ, CALLE 

FRANCISCO VILLA  LA TERCERA PRIVADA DE BENIT, lon:-96.6868237, lat:17.04783944}}

27-09-2021 10-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2049947/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049948 Proyecto de invers ión 714050.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714050.85, 

modificado:714050.85}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA LOMA LARGA - 

339866

20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC

339866 S 97 101 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:263.0, 

meta_modificada:263.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ  

- SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 42 + 100 PUEBLO LOMA 

LARGA, 68269 LOMA LARGA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A SANTI, lon:-

96.92741033, lat:16.9920666}}

22-09-2021 05-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2049948/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050021 Proyecto de invers ión 344484.05

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344484.05, 

modificado:344484.05}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

QUINTA PRIVADA DE CALZADA 

DEL TORO - 340094

20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TUTLA
340094 S 42 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:144.93, 

meta_modificada:144.93}}
1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:PRIVADA QUINTA DE CALZADA DEL 

TORO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN 

TUTLA OAXACA  ENTRE CALZADA DEL TORO Y PRIVADA CUARTA DE CALZADA DEL 

TORO, AVENIDA FERROCARRIL  SE ACCESA A LA CALZADA DEL , lon:-96.67432093, 

lat:17.05527396}}

27-09-2021 26-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050021/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050056 Acción 44852.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44852.19, 

modificado:44852.19}}

33303 SERVICIOS 

RELACIONADOS CON 

CERTIFICACION DE PROCESOS - 

340251

20 Oaxaca 521 Santo Domingo Tonaltepec Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TONALTEPEC
340251 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:521, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.360082, lat:17.610857}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2050056/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050189 Proyecto de invers ión 1350000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, 

modificado:1350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LA CALLE 

FRANCISCO I MADERO - 

340700

20 Oaxaca 499 Santiago Yolomécatl
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

YOLOMECATL

340700 S 300 200 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:13.4, 

meta_modificada:13.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR 69570 PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, 

SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA  ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CARRETERA 

CARRETERA INTERNACIONAL,    CENTRO SANTIAGO YOLOMECATL, lon:-97.56798618, 

lat:17.4741219}}

15-07-2021 12-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050189/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050558 Proyecto de invers ión 845355.87

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845355.87, 

modificado:845355.87}}

INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA: REHABILITACIÓN 

DEL CANAL DE RIEGO - 341902

20 Oaxaca 78 Rojas  de Cuauhtémoc
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE ROJAS 

DE CUAUHTEMOC
341902 S 38 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A GUENDULAIN PUEBLO 

ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN DOS PUNTOS DE LOS CANALES 

EXISTENTES SOBRE EL CAMINO A GUENDULAIN, lon:-96.61391049, lat:17.00841944}}

12-07-2021 24-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2050558/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050567 Proyecto de invers ión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDA 

EN BARRIOS Y RANCHERIAS 

DE SAN AGBRIEL MIXTEPEC - 

341940

20 Oaxaca 153 San Gabriel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN GABRIEL MIXTEPEC
341940 S 92 82 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA 

POBLACION PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN 

GABRIEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE RUMBO AL CENTRO DE SALUD Y CALLE A 

NOPALA,    SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DEL LA POBLA, lon:-97.07148527, 

lat:16.0921023}}

07-06-2021 30-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2050567/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs2: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs4: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402050603 Proyecto de invers ión 425000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, 

modificado:425000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS SECOS - 342095
20 Oaxaca 183

San Juan Bautis ta  

Tlachichi lco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO

342095 S 18 13 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:3, direccion:RANCHERIA SANTA BÁRBARA 

HUACAPA, 69193 SANTA BÁRBARA HUACAPA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    DIFERENTES CALLES DE SANTA BARABARA HUACAPA, lon:-

98.30130812, lat:17.57968527}}

15-10-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2050603/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050646 Proyecto de invers ión 385291.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385291.19, 

modificado:385291.19}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ENERGIA ELECTRICA EN LA 

CALLE AVENIDA JUAREZ - 

342229

20 Oaxaca 183
San Juan Bautis ta  

Tlachichi lco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO
342229 S 22 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:206.39, 

meta_modificada:206.39}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN JUAN 

BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN 

BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE REFORMA, CALLE 

ALDAMA  A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.33861188, 

lat:17.61910125}}

17-09-2021 16-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050646/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050730 Proyecto de invers ión 418000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418000.0, 

modificado:418000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES - 

342501

20 Oaxaca 78 Rojas  de Cuauhtémoc
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE ROJAS 

DE CUAUHTÉMOC
342501 S 38 30 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 

70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN LOS DOMICILIO DE LOS 

BENEFICIARIOS UBICADOS EN EL MAPA POR LO QUE NO EXISTE UNA UB, lon:-

96.61951204, lat:17.00663322}}

01-12-2021 29-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:0.0}}
{2050730/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050764 Proyecto de invers ión 403555.73

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403555.73, 

modificado:403555.73}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE FIALLO 

Y CALLE CLAVELES - 342618

20 Oaxaca 546 Teoti tlán del  Va l le
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

TEOTITLAN DEL VALLE
342618 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:393.0, 

meta_modificada:393.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE FIALLO PUEBLO TEOTITLÁN DEL 

VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  ENTRE CALLE 

FIALLO Y CALLE JUAN ESCUTIA,    CRUCE DE LA CALLE FIALLO Y CLAVELES, lon:-

96.51302241, lat:17.02629825}}

10-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050764/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050797 Proyecto de invers ión 2494406.48

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494406.48, 

modificado:2494406.48}}

CONSTRUCCION DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

PARQUE DEL EXCONVENTO DE 

CUILAPAM DE GUERRERO - 

342756

20 Oaxaca 23 Cui lápam de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CUILPAM DE 

GUERRERO

342756 S 14792 12095 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO 

CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE 

CALLE DE LA ROSITA Y CALLE VICENTE GUERRERO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

PARQUE DEL EXCONVENTO, EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.779722, 

lat:16.993722}}

26-11-2021 25-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2050797/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050923 Proyecto de invers ión 1218739.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218739.54, 

modificado:1218739.54}}

CONSTRUCCION DE 

DIECIOCHO CUARTOS 

DORMITORIO DE 4.0 X 3.0 

METROS EN LA LOCALIDAD 

ARROYO GRANDE, SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ - 343202

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
343202 S 40 35 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO JALAPA DE DIAZ  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 130 + 800 PUEBLO , 00000 ARROYO 

GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - 

TUXTEPEC Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDA, lon:-96.50407328, 

lat:18.09795628}}

22-03-2021 10-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2050923/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050985 Proyecto de invers ión 1369682.23

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369682.23, 

modificado:1369682.23}}

REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA: CANALES - 343397

20 Oaxaca 320 San Pedro Mol inos
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MOLINOS
343397 S 385 338 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.2, 

meta_modificada:1.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:320, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO 

SAN PEDRO MOLINOS, 69885 SAN PEDRO MOLINOS, SAN PEDRO MOLINOS OAXACA  

ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL  EL CANAL SE 

ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO EN LA VIALIDAD CALLE 10 DE, lon:-97.54247891, 

lat:17.10076731}}

01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/320/FISMDF/03/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL 

CARDAVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, monto:1369682.23, 

importe_modificado:1369682.23}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.9}}

{2050985/proyecto_INICIO, 

2050985/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el proyecto debe reportarse al 100% de avance  fisico y financiero, debido a que es del ejercicio pasado, 

trimestre:1.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-04-14}}

2022 1 OAX210402051163 Proyecto de invers ión 449662.27

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449662.27, 

modificado:449662.27}}

MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

EN SAN JUAN TEPOSCOLULA - 

344289

20 Oaxaca 221 San Juan Teposcolula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN 

TEPOSCOLULA

344289 S 409 379 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN 

JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA 

OAXACA  ENTRE CALLE PEREZ GASCA Y CALLE CENTENARIO, CALLE SALIDA DEL TRABAJO  

LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACI, lon:-97.42496495, 

lat:17.55075033}}

02-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2051163/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051460 Proyecto de invers ión 1005000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:305000.0, modificado:305000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD TRINIDAD, 

MUNICIPIO DE TRINIDAD 

ZAACHILA - 345541

20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachi la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

TRINIDAD ZAACHILA

345541 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MAYO BARRIO TRINIDAD, 

71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE MINA Y CALLE 

IGNACIO ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA  SE ENCUNTRA LA OBRA A UNOS 800 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.76090792, lat:16.92158268}}

01-11-2021 20-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2051460/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051532 Proyecto de invers ión 797000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797000.0, 

modificado:797000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DOCE DE JULIO - 

345835

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN JUAN MAZATLAN

345835 S 20 15 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:24, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 12 DE 

JULIO PUEBLO 12 DE JULIO, 70232 12 DE JULIO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE   

Y  ,    DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD 12 DE JULIO, lon:-95.11215656, 

lat:17.27641011}}

04-06-2021 02-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2051532/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051632 Proyecto de invers ión 333098.76

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333098.76, 

modificado:333098.76}}

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS RURALES HACIA LAS 

RANCHERÍAS SAN LUCAS, 

JUQUILITA, MIRADOR, RIO 

PIEDRA Y CERRO SOL - 346247

20 Oaxaca 159 San Jerónimo Coatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SAN JERÓNIMO 

COATLÁN

346247 S 484 434 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO 

BARRIO SAN JERÓNIMO COATLÁN, 70844 SAN JERÓNIMO COATLÁN, SAN JERÓNIMO 

COATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO A 

UN KILOMETRO APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.87178587, 

lat:16.23483884}}

01-12-2021 23-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2051632/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051825 Proyecto de invers ión 517104.51

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517104.51, 

modificado:517104.51}}

MANTENIMIENTO DE LA RED 

DE ALUMBRADO PUBLICO EN 

EL FRACC. PUNTA VIZCAYA - 

347033

20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TUTLA
347033 S 300 288 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE PUNTA VIZCAYA 

FRACCIONAMIENTO PUNTA VIZCAYA, 71324 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE PUNTA VIZCAYA Y AMPLIACION ARANTZAZU, CALLE 

SALINACRUZ  EL FRACCIONAMIENTO PUNTA VIZCAYA SE ENCUENTRA EN LA PARTE 

ALTA, lon:-96.69013189, lat:17.03861681}}

27-10-2021 25-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2051825/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051900 Proyecto de invers ión 1709885.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709885.85, 

modificado:1709885.85}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 

RICARDO FLORES MAGON DE 

LA LOCALIDAD ARROYO 

VENADO (SECCION TERCERA) - 

347317

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
347317 S 80 76 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:596.0, 

meta_modificada:596.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO JALAPA DE DIAZ  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 127 + 500 PUEBLO ARROYO VENADO 

(SECCIÓN TERCERA), 68463 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA 

DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - , lon:-96.5264987, 

lat:18.08071113}}

19-07-2021 28-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2051900/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051965 Proyecto de invers ión 1076362.92

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076362.92, 

modificado:1076362.92}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DRENAJE PLUVIAL EN LA 

SECCION CUARTA, SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ - 347592

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
347592 S 101 98 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE DEL PANTEON Y  ,    LA OBRA SE UBICA ATRAS 

DEL PANTEON MUNICIPAL SE LLEGA POR LA CALLE AL, lon:-96.53758514, 

lat:18.06895329}}

20-05-2021 08-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2051965/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051995 Proyecto de invers ión 322169.51

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322169.51, 

modificado:322169.51}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 

- 347722

20 Oaxaca 342 San Raymundo Ja lpan
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

RAYMUNDO JALPAN
347722 S 1031 851 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:241.95, meta_modificada:241.95}}
1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 

PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO 

JALPAN OAXACA  ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE ACCESO A JALPAN, CALLE PINO 

SUAREZ  LA CALLE SE UBICA ENTRE EL ACCESO A JALPAN Y LA, lon:-96.758162, 

lat:16.969723}}

14-10-2021 01-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2051995/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402052052 Proyecto de invers ión 2427165.67

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427165.67, 

modificado:2427165.67}}

CONSTRUCCION DE PISO CON 

PIEDRA LAJA DE LA ZONA EN 

EL FORO YA HA ZUCU, 

ESTACIONAMIENTO Y RAMPAS 

- 348064

20 Oaxaca 23 Cui lápam de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

348064 S 14792 12095 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1009.21, meta_modificada:1009.21}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO 

CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 

CAMPESINA CON GUERRERO EN EL CENTRO DE LA POBACION, lon:-96.779778, 

lat:16.994028}}

16-11-2021 17-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2052052/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402052144 Proyecto de invers ión 928805.47

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928805.47, 

modificado:928805.47}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 

PEATONAL EN LA SECCION 

PRIMERA, SAN FELIPE JALAPA 

DE DIAZ - 348482

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
348482 S 78 65 0

{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DE DIAZ  - 

PLAYA CHICA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  

ENTRE CAMINO JALAPA DE DIAZ - PLAYA CHICA , lon:-96.53064895, lat:18.06952447}}

03-02-2021 04-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), 

avance:0.0}}
{2052144/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402054255 Proyecto de invers ión 2272422.11

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272422.11, 

modificado:2267442.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA PATRIA 

CLAVE: 20DPR0819A, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTÍN 

LACHILÁ MUNICIPIO DE SAN 

MARTÍN LACHILÁ.

20 Oaxaca 241 San Martín Lachi lá
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210288 S 53 59 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}}
1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:Av. Independencia 100, Ayoquesco, 

71562 San Martín Lachilá, Oax., México, lon:-96.85000777, lat:16.61154974}}
18-12-2021 17-03-2022 2267442.91 2267442.91 2267442.91 2267442.91 2267442.91

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-198-00-2021, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE 

OAXACA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2267442.91, 

importe_modificado:2267442.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:237.87}}
{2054255/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402055440 Proyecto de invers ión 2611761.17

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611761.17, 

modificado:2611607.7}}

¿CONSTRUCCIÓN Y TECHADO 

DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV0927H, EN LA 

LOCALIDAD DE MAGDALENA 

MIXTEPEC¿.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210162 S 25 23 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Magdalena Mixtepec, Oax., México, lon:-

96.9033046, lat:16.8986546}}
16-12-2021 15-03-2022 2611607.7 2611607.7 2611607.7 2611607.7 2611607.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-186-00-2021, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2611607.7, importe_modificado:2611607.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:237.87}}
{2055440/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402055480 Proyecto de invers ión 1999468.13

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999468.13, 

modificado:1997833.73}}

REHABILITACIÓN  DE  LA 

ESCUELA  SECUNDARIA  EST. 

NO  160 CLAVE 20DST0175L EN 

LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 

GUILÁ EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLAN

20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

211244 S 148 131 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:720.05, 

meta_modificada:720.05}}
1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:70442 San Pablo Guilá, Oax., México, 

lon:-96.4416751, lat:16.8018734}}
23-12-2021 20-02-2022 1997833.73 1997833.73 1997833.73 1997833.73 1997833.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-08-217-00-2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, 

S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1997833.73, importe_modificado:1997833.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:259.22}}
{2055480/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402055561 Proyecto de invers ión 210423

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210423.0, 

modificado:3087143.45}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO 

DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE: 

20DTV1458M, EN LA 

LOCALIDAD DE EL PORVENIR, 

DEL MUNICIPIO DE SAN 

PABLO TIJALTEPEC

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210423 S 20 16 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:660.42, 

meta_modificada:660.42}}
1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:El Porvenir, Oax., México, lon:-

97.5080555, lat:17.0380555}}
23-12-2021 22-03-2022 3087143.45 3087143.45 3087143.45 3087143.45 3087143.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-218-00-2021, contratista:CELIA REYES FLORES, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3087143.45, importe_modificado:3087143.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:112.27}}
{2055561/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402058958 Proyecto de invers ión 19287.87

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19287.87, 

modificado:19287.87}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUBICULOS EN LA 

UNIVERSIDAD

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar NOVAUNIVERSITAS 5380011760300121 S 420 421 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:398.86, 

meta_modificada:398.86}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:Aldama 3, Cerro del Aire, 71960 

Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.14431047, lat:16.10674641}}
18-12-2021 25-12-2021 19287.87 19287.87 19287.87 19287.87 19287.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-LPO-920059964-E2-2021, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU 

CRECIMIENTO SA DE CV, convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:19287.87, importe_modificado:19287.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:300.0}}
{2058958/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN YA QUE LO SUSTITUYE EL FOLIO:TMP-OAX220102064124, trimestre:1.0, 

usuario:irenemarquezp, fecha:2022-04-11}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402059112 Proyecto de invers ión 893507.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893507.53, 

modificado:893507.53}}

REHABILITACION DEL 

SENDERO EN EL  PARQUE  LOS 

SABINOS

20 Oaxaca 247 Capulá lpam de Méndez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Cultura  y turismo Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

CAPULALPAM DE 

MENDEZ

FORTAMUN/001/2021 S 844 820 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:320.0, 

meta_modificada:320.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:247, localidad:1, direccion:68760 Capulálpam de Méndez, Oax., 

México, lon:-96.4470119, lat:17.3040094}}
01-11-2021 29-12-2021 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCM/FORTAMUN/247/001/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ARRESAN SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE CAPULALPAM DE MENDEZ, monto:893507.53, importe_modificado:893507.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:320.0}}

{2059112/proyecto_INICIO, 

2059112/proyecto_PROCESO, 

2059112/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Se regresa a petición del ejecutor del gasto, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-

16}, obs2: {observación:agregar los movimientos contables  en el avance financiero, trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, 

fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402059156 Adquis ición 268159

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268159.0, 

modificado:268159.0}}

ADQUISICION DE EQUIPOS DE 

COMUNICACION
20 Oaxaca 54 Magdalena Zahuatlán

Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Comunicaciones Sin identi ficar

PRESIDENCIA 

MUNICIPAL

MMZ/054/03/F-

IV/2021
S 260 155 0

{meta1: {unidad_medida:Maquinaria  y equipo, meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:69920 Magdalena Zahuatlán, Oax., 

México, lon:-97.230194, lat:17.3880077}}
13-10-2021 13-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Maquinaria  y 

equipo, avance:0.0}}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402060284 Proyecto de invers ión 1607974.11

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607974.11, 

modificado:1607870.14}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 

SEGUNDA ETAPA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA RURAL 

"LUIS DONALDO COLOSIO 

MURRIETA", CLAVE: 

20DPB2405O. EN LA 

LOCALIDAD DE EL PROGRESO 

(SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA 

SOLA DE VEGA.

20 Oaxaca 277 Vi l la  Sola  de Vega
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210250 S 22 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:71410 Villa Sola de Vega, Oax., 

México, lon:-96.9794689, lat:16.5116214}}
04-11-2021 17-01-2022 1607870.14 1607870.14 1607870.14 1607870.14 1607870.14

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-114-00-2021, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS 

ALICE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1607870.14, importe_modificado:1607870.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:14.88}}
{2060284/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402060290 Proyecto de invers ión 671626.65

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671626.65, 

modificado:671561.12}}

CONSTRUCCION DE 

BIBLIOTECA-LUDOTECA EN LA 

ESCUELA PREESCOLAR, EL 

PROGRESO DE MORALES; 

CLAVE: 20DCC2442N. EN LA 

LOCALIDAD BARRIO DE RIO 

MORALES, MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL PERAS

20 Oaxaca 273 San Miguel  Peras
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210955 S 13 5 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:11, direccion:71335 Barrio Río Morales, Oaxaca, 

México, lon:-97.0032623, lat:16.9163232}}
04-12-2021 01-02-2022 671561.12 671561.12 671561.11 671561.11 671561.11

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-160-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS 

ANTAREL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:671561.12, 

importe_modificado:671561.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:14.88}}
{2060290/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402060293 Proyecto de invers ión 2968182.74

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2968182.74, 

modificado:2968097.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA, 

CLAVE: 20DTV0643B, DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA ESTETLA, 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

PEÑOLES

20 Oaxaca 426 Santa  María  Peñoles
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210954 S 53 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:683.09, 

meta_modificada:683.09}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:Santa Catarina Estetla, Oax., México, 

lon:-97.0977139, lat:17.0259199}}
03-11-2021 04-11-2021 2968097.51 2968097.51 2968097.51 2968097.51 2968097.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-112-00-2021, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS 

ALICE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2968097.52, importe_modificado:2968097.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:211.76}}

{2060293/proyecto_PROCESO, 

2060293/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060735 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 

5228

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5228 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:PRIVADA ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR 

SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE 

CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA 

DE ÁLVARO OBREGÓN  A 380 METROS DE LA GASOLINERACIEN MET, lon:-96.82726551, 

lat:17.17037758}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060735/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060736 Proyecto de invers ión 360000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, 

modificado:360000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

HUATULCO - 5259

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5259 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE LA GRADERA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA 

MARÍA HUATULCO OAXACA  ENTRE  CALLE JUAN ESCUTIA Y  ,    A 30 METROS ADELANTE 

DEL DIF MUNICIPAL DOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE A, lon:-96.31878254, 

lat:15.83038273}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060736/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060742 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HACIENDA VIEJA - 

5436

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5436 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HACIENDA VIEJA, 

71504 HACIENDA VIEJA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 1016 METROS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.74946951, 

lat:16.54330381}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060742/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060753 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO - 5642

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5642 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO 

PEÑASCO, 69848 SAN ISIDRO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 

MTS. DE LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA 

CLINICA, lon:-97.571901, lat:17.221894}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060753/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060760 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:225000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL - 5778

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5778 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 12 ORIENTE CIUDAD PINOTEPA 

NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE 13 ORIENTE  

CERCA DEL RIO LAS FLORES CERCA DEL CBTA MUNICIPAL Y, lon:-98.04671481, 

lat:16.34424651}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2060760/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060763 Proyecto de invers ión 206000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, 

modificado:206000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 

5894

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5894 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE DEL MORAL INTERIOR SN 

CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y  , CALLE NIÑOS HÉROES  SE ENCUENTRA UBICADO A 319 METROS 

DEL TEMPLO BETEL, lon:-96.82568, lat:17.17389}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060763/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060765 Proyecto de invers ión 465000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, 

modificado:465000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TLACHICHILCO - 

5939

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5939 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN JUAN 

BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN 

BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JUAREZ, CALLE 

ZARAGOZA  A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 300 METROS , lon:-98.34273, 

lat:17.62129}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060765/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060768 Proyecto de invers ión 206000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, 

modificado:206000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 

6152

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6152 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS INTERIOR SN CIUDAD 

SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE   Y CALLE 

GARDENIAS,    SE ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE 

JUQUILA, lon:-96.83058, lat:17.16711}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060768/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060770 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO - 6191

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6191 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES INTERIOR SN CIUDAD 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO OAXACA  ENTRE PRIVADA DE SAUCES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  EL BENEFICIARIO ESTÁ A 713 MTS. DE LA ESCUELA S, lon:-96.695722, 

lat:17.054888}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060770/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060772 Proyecto de invers ión 465000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, 

modificado:465000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA UNIÓN - 6224

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6224 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA LA UNIÓN, 68260 LA UNIÓN, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 400 METROS DEL LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 600 METROS DE ESCUELA 

PRIMARIA RURAL, lon:-96.86676122, lat:17.09764812}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060772/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060788 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL COYUL - 6624

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6624 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOM INTERIOR SN PUEBLO 

EL COYUL, 70771 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 566 MTS. DE LA 

IGLESIA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA Y 120 MTS DE CALLE H, lon:-95.80552511, 

lat:15.9212048}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060788/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060795 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

TOPILTEPEC - 6859

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6859 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:332, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO TOPILTEPEC, 69590 SAN PEDRO TOPILTEPEC, SAN PEDRO 

TOPILTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE DE LA PAZ Y  , CALLE LÁZARO CÁRDENAS  EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 52 MTS. , lon:-

97.344042, lat:17.43681}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060795/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060796 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

YOSOÑAMA - 6924

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6924 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

YOSOÑAMA, 69809 SAN PEDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS. DE 

LICONSA Y A 120 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-97.772455, lat:17.426507}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060796/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060804 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 7074

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7074 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR 

SN CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN 

DE ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE CALLE MARCELINO CARRISOZA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 

RAMÓN CORONA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUE, lon:-96.787185, 

lat:16.870842}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060804/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060814 Proyecto de invers ión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL TECOMATE - 

7228

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7228 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:93, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL TECOMATE, 

70944 EL TECOMATE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 150 MTS. DE LA TIENDA LICONSA, lon:-96.833914, lat:15.813352}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060814/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060819 Proyecto de invers ión 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BUENA VISTA - 

7281

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7281 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BUENA 

VISTA, 68535 BUENA VISTA, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.98466365, 

lat:18.21484833}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060819/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060831 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ANA 

ZEGACHE - 7584

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7584 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE 

OAXACA  ENTRE CALLE ANTONIO LÉON Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA BENITO JUÁREZ  

SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.72996992, 

lat:16.83900063}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060831/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060832 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

MATATLÁN - 7597

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7597 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MELCHOR 

OCAMPO  SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-

96.37572068, lat:16.87203171}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060832/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060833 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CAÑADA DE ESPINA 

- 7602

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7602 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:35, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE 

ESPINA, 68266 CAÑADA DE ESPINA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

132 METROS DEL LADO IZQUIERDO DEL CAMINO EN DIRECCION SUR ESTE DE LA 

AGENCIA CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL , lon:-97.04987102, 

lat:16.9708114}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060833/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060836 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOS FRAILES - 7635

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7635 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS FRAILES, 

68564 LOS FRAILES, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 MTS. DE LA 

CAPILLATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL CEMENTERIO, lon:-

96.949484, lat:18.106821}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060836/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060848 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA POTRERO - 7736

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7736 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERO, 

71416 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO 

IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 200 MTS DE LICONSA. A 100 METROS DE LA AGENCIA 

MUNIICIPAL Y A 120 METROS DEL CENTRO DE SALUD BENEFIC, lon:-97.02973, 

lat:16.406923}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060848/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060849 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

JALAPA DEL MARQUÉS - 7737

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7737 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA NORTE INTERIOR SN 

CIUDAD SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL 

MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA  ENTRE CALLE CENTRAL Y 

CAMINO A LA PRESA, CALLE SÉPTIMA NORTE  EL DOMICILIO DE REFERE, lon:-

95.44153218, lat:16.44615813}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060849/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060851 Proyecto de invers ión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA NDOYOCOYO 

CIÉNEGA DE TULE - 7745

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7745 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NDOYOCOYO 

(CIÉNEGA DE TULE), 71124 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 20 MTRS AL 

NORTE CON CANCHA MUNICIPAL. A 200 METROS DE LA AGENCIA MUN, lon:-97.735458, 

lat:17.110662}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060851/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060853 Proyecto de invers ión 287000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287000.0, 

modificado:287000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ESTEBAN 

AMATLÁN - 7759

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7759 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN 

AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150 MTS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y A 100 MTS. DE L, lon:-96.550233, 

lat:16.502008}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060853/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060875 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PUEBLO VIEJO - 

7867

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7867 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 

71378 PUEBLO VIEJO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 740 METROS 

DE LA EXPLANADA MUNICIPALSETECIENTOS CINCUENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.49795338, 

lat:16.70893905}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060875/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060884 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO 

INFIERNILLO - 8171

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8171 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:127, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ISIDRO (INFIERNILLO), 70945 SAN ISIDRO (INFIERNILLO), SANTA 

MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5 MTS. DE LA IGLESIA Y 50 M, lon:-96.790158, 

lat:15.873676}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060884/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060892 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TIERRA COLORADA - 

8293

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8293 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA 

COLORADA, 68560 TIERRA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL RÍO Y 

LOMA NOPAL. AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VI, lon:-96.87372809, 

lat:18.11884985}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2060892/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060897 Proyecto de invers ión 248000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:248000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

CHOLULA - 8407

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8407 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

CHOLULA, 68267 SAN PEDRO CHOLULA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO A 300 METROS DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO 

CHOLULA. A 280 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. BENEFIC, lon:-97.0511464, 

lat:17.0419038}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060897/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060901 Proyecto de invers ión 756000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, 

modificado:756000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CONCEPCIÓN 

PORFIRIO DÍAZ - 8450

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8450 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, 69249 CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, SAN 

MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA AGENCIA Y , lon:-97.9472402, 

lat:17.86051344}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060901/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060907 Proyecto de invers ión 1547000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547000.0, 

modificado:1547000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA UNIÓN ZAPATA 

LOMA LARGA - 8563

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8563 S 35 33 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:4, direccion:CALLE MILENIUM INTERIOR SN 

PUEBLO UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), 70437 UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), SAN 

PABLO VILLA DE MITLA OAXACA  ENTRE CALLE BUENAVISTA Y  , CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ  EL BENEFICIARIO SE UBICA A 670 METROS DE L, lon:-96.411057, 

lat:16.916718}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060907/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060910 Proyecto de invers ión 496000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, 

modificado:496000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

JOCOTEPEC - 8583

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8583 S 67 61 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:768.0, 

meta_modificada:768.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, SANTIAGO 

JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    ACCIONES AL CENTRO DE LA POBLACION A 100 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 40 METROS DEL PANT, lon:-95.94406461, 

lat:17.53368208}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060910/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060924 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 9138

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9138 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMÓC INTERIOR SN 

PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE  CALLE NEGRETE Y CALLE RIVERA DEL RÍO,    A 195 METROS DE LA 

IGLESIA NUEVA DE JESÚSUNA QUINIENTOS METROS APROXIMAD, lon:-95.027331, 

lat:16.429513}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060924/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060927 Proyecto de invers ión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCION DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 9184

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9184 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE GRAL FELIPE LÓPEZ Y CALLE GRAL LAUREANO PINEDA, CALLE 5 

DE MAYO  A 23 METROS DE LA IGLESIA BAUTISTA FUN, lon:-95.0063, lat:16.450225}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2060927/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060931 Proyecto de invers ión 96000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, 

modificado:96000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN - 9308

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9308 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN 

CIUDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA  ENTRE   Y CALLE LAS PILAS, CALLE BUGAMBILIAS  

EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A, lon:-95.596058, 

lat:16.395879}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060931/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060934 Proyecto de invers ión 263500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, 

modificado:263500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

PIEDRAS - 9644

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9644 S 35 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:408.0, 

meta_modificada:408.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL PIEDRAS, 69990 SAN MIGUEL PIEDRAS, SAN MIGUEL PIEDRAS 

OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ABASOLO, CALLE HIDALGO  EL BENEFICIARIO 

IDENTIDFICADO SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL PALACI, lon:-97.23322, 

lat:16.997643}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060934/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060937 Proyecto de invers ión 96000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96000.0, 

modificado:96000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MONTE NEGRO - 

9721

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9721 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:18, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO MONTE NEGRO, 68483 MONTE NEGRO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 70 MTRS DE LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPA, lon:-

96.24655601, lat:17.71815802}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060937/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060939 Proyecto de invers ión 927000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, 

modificado:927000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PABLO 

OZOLOTEPEC - 9802

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9802 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO 

OZOLOTEPEC, 70872 SAN PABLO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 800 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 100 MTS DE LA CASA , lon:-96.344683, 

lat:16.14415}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060939/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060941 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ - 10058

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
10058 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  

ENTRE CALLE MARIA SABINA Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE JUVENTUD  A 100 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y CERCA DEL MERCADO A 1, lon:-96.82273945, 

lat:18.12600491}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2060941/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060948 Proyecto de invers ión 540000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, 

modificado:540000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL MACUIL - 10434

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
10434 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:147, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MACUIL, 

70944 EL MACUIL, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 175 MTS. DE LICONSA, lon:-96.7544, lat:15.8207}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060948/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060957 Proyecto de invers ión 263500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, 

modificado:263500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MATEO 

TEPANTEPEC - 13422

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13422 S 35 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:408.0, 

meta_modificada:408.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO 

TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LICONSA, lon:-97.05446228, 

lat:16.99631137}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060957/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060966 Proyecto de invers ión 325500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, 

modificado:325500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FERNANDO DE 

MATAMOROS - 13457

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13457 S 44 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FERNANDO 

DE MATAMOROS, 71346 SAN FERNANDO DE MATAMOROS, SAN ANTONINO EL ALTO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 175 METROS DE LA IGLESIA, lon:-

97.15367043, lat:16.84233512}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060966/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060984 Proyecto de invers ión 495000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, 

modificado:495000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEPELMEME VILLA 

DE MORELOS - 13526

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13526 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 

TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 

CORREGIDORA, CALLE 2 DE ABRIL  EL DOMICILIO DE REFERENCIA, lon:-97.3627601, 

lat:17.8725797}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2060984/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060997 Proyecto de invers ión 660000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, 

modificado:660000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ANA 

ZEGACHE - 13565

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13565 S 114 106 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJAD PUEBLO SANTA 

ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE, CALLE MOCTEZUMA  A 431 MTS. DE LA 

TELESECUNDARIA Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y, lon:-96.729828, 

lat:16.834322}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060997/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061008 Proyecto de invers ión 605000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, 

modificado:605000.0}}

CONSTRUCCION DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ISABEL 

CAJONOS - 13591

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13591 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ISABEL 

CAJONOS, 68980 SANTA ISABEL CAJONOS, SAN JUAN PETLAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

430 METROS DE LA TIENDA CONASUPOTRESCIENTOS METROS AL NORTE DE LA CLINICA 

DE SALUD, lon:-96.04826499, lat:17.54685698}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2061008/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061018 Proyecto de invers ión 888000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888000.0, 

modificado:888000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ANA 

ZEGACHE - 13621

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13621 S 154 142 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1776.0, 

meta_modificada:1776.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SANTA ANA 

ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  ENTRE CALLE 

ALLENDE Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE ALDAMA  CAMINO A A SAN MARTÍN A 200 

METROS DEL PANTEON Y A 200 METROS DEL CENTRO DE SALU, lon:-96.721556, 

lat:16.836246}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061018/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061020 Proyecto de invers ión 1999500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999500.0, 

modificado:1999500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

COTZOCÓN - 13629

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13629 S 268 248 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3096.0, 

meta_modificada:3096.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 280 METROS DE TIENDA DICONSA A 300 METROS 

DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 200 METROS DE ESCUELA PRI, lon:-95.77853221, 

lat:17.16900855}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061020/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061038 Proyecto de invers ión 2060000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, 

modificado:2060000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 13731

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13731 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RUBÉN VALENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y  , CALLE PRIMERO DE FEBRERO  EL 

BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 95 METROS DE IGLESIA VIRGEN D, lon:-95.034468, 

lat:16.438291}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061038/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061039 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARTA 

CHICHIHUALTEPEC - 13734

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13734 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA 

CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 77, lon:-96.76807, 

lat:16.642621}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061039/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061049 Proyecto de invers ión 186000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, 

modificado:186000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 13749

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13749 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE INSURGENTES, CALLE 

BUGAMBILIAS  A 195 MTS. DE LA CAPILLA DE JUQUILADOS C, lon:-96.74587917, 

lat:17.02804306}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061049/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061059 Proyecto de invers ión 1183000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183000.0, 

modificado:1183000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 13768

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13768 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 

SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y  , ANDADOR LOS 

PAYASOS  A 168 MTS. DE LA CAPILLA DE SAN JUDAS TADEOTRESCIENTOS M, lon:-

95.009431, lat:16.450891}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061059/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061065 Proyecto de invers ión 201500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, 

modificado:201500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA CHOPA - 13783

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13783 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CHOPA, 71567 

LA CHOPA, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 350 METROS DE LA TIENDA 

CONASUPODOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.79953791, lat:16.53083979}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061065/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061080 Proyecto de invers ión 201500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, 

modificado:201500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA DIECINUEVE DE 

ABRIL - 13818

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13818 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 19 DE ABRIL, 

69867 DIECINUEVE DE ABRIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    305 

MTRS AL SUR CON AUDITORIO MUNICIPAL TRESCIENTOS VEINTE METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.77861364, 

lat:17.1327862}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061080/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061093 Proyecto de invers ión 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AGUA VERDE - 

13841

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13841 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:149, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA VERDE, 

68570 AGUA VERDE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    UBICACIÓN A 85 M. DE 

LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA MULTIGRADO DE LA LOCALIDAD DE AGUA VERDE, 

lon:-96.722094, lat:18.14927}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061093/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061096 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CERRO CABALLERO - 

13845

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Municipio de San 

José Tenango
13845 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:108, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO 

CABALLERO, 68574 CERRO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE UBICACIÓN 

LOCALIZADA A 336 M DE LA PAPELERÍA LO BÁSICO. GAM ENCONTRADA EN , lon:-

96.71704483, lat:18.14184545}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061096/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX220102061102 Proyecto de invers ión 217000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

JALIEZA - 13852

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13852 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS 

JALIEZA OAXACA  ENTRE CALLE AMARGURA Y  ,    A 100 METROS DE LA IGLESIA 

CRISTIANA LUZ DE DIADOSCIENTOS METROS AL NORTE DE LA AGENCIA, lon:-

96.62923148, lat:16.87019647}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061102/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061121 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA GUADALUPE LLANO 

GRANDE - 13883

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13883 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE 

LLANO GRANDE, 69240 GUADALUPE LLANO GRANDE, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE MIGUEL HIDALGO  EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 500 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 300 METROS DEL CENTRO DE , lon:-97.928794, 

lat:17.811736}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061121/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061126 Proyecto de invers ión 2639505.12

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639505.12, 

modificado:2639505.12}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO 

DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN EL IEBO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA 

TLAPACOYAN MUNICIPIO DE 

SANTA ANA TLAPACOYAN - 

13889

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

13889 S 62 56 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:634.34, meta_modificada:634.34}}
1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN 

OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE GALEANA,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DEL CENTRO ACERCA DEL, lon:-96.83533645, 

lat:16.74095988}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061126/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061132 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TLALIXTAC DE 

CABRERA - 13900

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13900 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN 

CIUDAD TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE 

CABRERA OAXACA  ENTRE CALLE DE LA ROSITA Y CALLE PROGRESO, CALLE DEL SAPO  SE 

ENCUENTRA UBICADO A 753 MTS. DE LA LECHERIA LICONSA, lon:-96.652894, 

lat:17.06406}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061132/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061150 Proyecto de invers ión 2267917.28

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2267917.28, 

modificado:2267917.28}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

CUAUHTEMOC EN LA 

LOCALIDAD DE REYES ETLA 

MUNICIPIO REYES ETLA - 

13961

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

13961 S 25 20 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1667.66, meta_modificada:1667.66}}
1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN 

PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA  REFERENCIA SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE BE, lon:-96.81495, 

lat:17.20622266}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061150/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061152 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN VICENTE PIÑAS 

- 13963

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13963 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:21, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE PIÑAS, 71057 SAN VICENTE PIÑAS, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 

MATAMOROS  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 1, lon:-98.06146182, 

lat:16.78488273}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061152/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061155 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN SEBASTIÁN 

YUTANINO - 13968

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13968 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN 

YUTANINO, 71373 SAN SEBASTIÁN YUTANINO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 10 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 

200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 210 METROS, lon:-97.466009, 

lat:16.794262}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061155/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061158 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

GUIENAGATI - 13973

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13973 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD 

SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA 

GUIENAGATI OAXACA  ENTRE CALLE LAS FLORES  Y  , CALLE DEL ENCANTO  EL 

BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA AGE, lon:-

95.355435, lat:16.737099}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061158/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061168 Proyecto de invers ión 1417500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417500.0, 

modificado:1417500.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SABINILLO - 13992

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13992 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SABINILLO, 

69809 SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DE LA 

AGENCIA CIEN METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, 

lon:-97.78104766, lat:17.45444949}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061168/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061192 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 14026

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14026 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DEL PACTO INTERIOR SN 

CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE COALICIÓN Y CAMINO VIEJO A MONTE ALBÁN, 

CALLE UNIÓN  SE ENCUENTRA UBICADO A 364 METROS DE LA CAPILLA, lon:-

96.74451389, lat:17.03386861}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061192/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061214 Proyecto de invers ión 244000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, 

modificado:244000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO DEL 

PROGRESO - 14065

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14065 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO 

DEL PROGRESO, 69700 SAN ANTONIO DEL PROGRESO, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 128 METROS DEL TEMPLO DE SAN 

ANTONIO DE PADUA, lon:-98.029589, lat:17.279103}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2061214/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061225 Proyecto de invers ión 1623718.58

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623718.58, 

modificado:1623718.58}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRES MIXTEPEC EN EL 

MUNICIPIO DE SAN 

CRISTOBAL AMATLAN 

SEGUNDA ETAPA - 14103

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14103 S 69 63 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.99, 

meta_modificada:0.99}}
1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA 

INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANDRÉS MIXTEPEC, 70836 SAN ANDRÉS MIXTEPEC, SAN 

CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    FRENTE A LA ESCUELA 

TELESECUNDARIADOSCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL , lon:-

96.323252, lat:16.327141}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061225/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061230 Proyecto de invers ión 618000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:618000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VILLA SOLA DE 

VEGA - 14129

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14129 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN 

CIUDAD VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE 

VEGA OAXACA  ENTRE CALLE FIALLO Y CALLE SICAR ROVIROSA, CALLE ALLEDE  SE 

ENCUENTRA UBICADO A 712 MTS. DE LA IGLESIA DE SAN F, lon:-96.979439, 

lat:16.511152}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061230/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061237 Proyecto de invers ión 1446292.41

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446292.41, 

modificado:1446292.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES 

AULAS DE ESTRUCTURA 

REGIONAL EN 

TELEBACHILLERATO 

COMUNITARIO PLANTEL DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA 

CATALINA MIXTEPEC 

MUNICIPIO DE MAGDALENA 

MIXTEPEC - 14201

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14201 S 21 24 0 {meta1: {unidad_medida:Aula , meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION PUEBLO MAGDALENA MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, 

MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA ESCUELA SE ENCUENTRA TOMANDO 

EL CAMINO HACIA SANTIAGO CLAVELLINAS A LA ALTURA DEL TE, lon:-96.93469307, 

lat:16.89482818}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Aula , avance:0.0}} {2061237/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061244 Proyecto de invers ión 356500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, 

modificado:356500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO PIEDRA 

ANCHA - 14232

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14232 S 48 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:552.0, 

meta_modificada:552.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO 

PIEDRA ANCHA, 68620 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y DE IGLESIA CATÓLICA A 500 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. BENEFICIARIOS EN DIF, lon:-96.608875, 

lat:18.02142}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061244/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061251 Proyecto de invers ión 387500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:387500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA CONCEPCIÓN - 

14283

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14283 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 

71246 LA CONCEPCIÓN, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 400 MTS. DE 

DICONSACIEN METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO, lon:-

96.837139, lat:17.055806}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061251/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061326 Proyecto de invers ión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

AMPLIACION DE EL CAMINO 

RURAL TRAMO POTRERILLO A 

EL SITIO - 1179

20 Oaxaca 277 Vi l la  Sola  de Vega
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Municipio de Vi l la  

Sola  de Vega
1179 S 77 57 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO POTRERILLO  - 

EL SITIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO POTRERILLO, 71416 

POTRERILLO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE    Y  ,    DE LA IGLESIA DE 

POTRERILLO AVANZANDO 100 METROS SOBRE EL CAMINO DE OAVIME, lon:-

97.0132445, lat:16.34785611}}

23-02-2022 23-04-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061326/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX14140200353997 Proyecto de invers ión 1026000

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026000.0, 

modificado:1026000.0}}

Equipamiento Del  Centro De 

Sa lud En La  Local idad De 

Benito Juarez (El  Trebol )

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA
FISE/0683/2014 N 0 0 288

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BENITO JUAREZ, SAN MIGUEL 

CHIMALAPA, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-07-2014 01-12-2014 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{359581/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160300783768 Proyecto de invers ión 151114.48

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151114.48, 

modificado:100.0}}

Construccion De Alumbrado 

Publ ico Sustentable - 296660
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

296660 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL 

MIXTEPEC PUEBLO BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL 

MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y , LA OBRA SE, lon:-96.89497237, 

lat:16.78964484}}

03-10-2016 01-12-2016 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 122 03 08 0246/2016, contratista:ARQ. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, 

convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:151006.79, 

importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {887896/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160300783789 Proyecto de invers ión 100744.24

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100744.24, 

modificado:100744.24}}

Construcccion De Alumbrado 

Publ ico Sustentable - 296682
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

296682 N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:271, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA 

COLORADA, 71218 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL 

PROYECTO SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE PRI, lon:-96.93805515, lat:16.75558384}}

03-10-2016 01-12-2016 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 122 03 08 0251/2016, contratista:ARQ. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, 

convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:100672.31, 

importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {887917/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00180201107495 Acción 26524.45

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26524.45, 

modificado:26524.45}}

33604 Impres ion Y 

Elaboracion De Materia l  

Informativo Derivado De La  

Operacion Y Adminis tracion 

De Las  Dependencias  Y 

Entidades  - 41882

20 Oaxaca 267 San Miguel  del  Río Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar
H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL DEL RIO
41882 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:267, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.569221, lat:17.321658}}
01-01-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIMSDF/GTS/2018/267, contratista:SERVICIOS CONTABLES Y 

ADMINISTRATIVOS ZIARIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL RIO, monto:26524.45, 

importe_modificado:26524.45}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , 

avance:10.0}}
{1245877/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX00180201108735 Acción 68067.32

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68067.32, 

modificado:68067.32}}

33604 Impres ion Y 

Elaboracion De Materia l  

Informativo Derivado De La  

Operacion Y Adminis tracion 

De Las  Dependencias  Y 

Entidades  - 21530

20 Oaxaca 204 San Juan La jarcia Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar GOBIERNO MINICIPAL 21530 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.925591, lat:16.508444}}
01-01-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0001234, contratista:SOAM Y ASOCIADOS SC, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN LAJARCIA, monto:68067.32, importe_modificado:68067.32}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{1247117/proyecto_INICIO, 

1247117/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301284058 Proyecto de invers ión 1564133.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:391033.41, modificado:391033.41}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1173100.25, 

modificado:1173100.25}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN EL 

BARRIO DE ARRIBA - 161562

20 Oaxaca 538 Sitio de Xi tlapehua
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar SITIO DE XITLAPEHUA 161562 N 0 0 152

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2756.52, 

meta_modificada:2756.52}}
1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PARAJE 

SITIO DE XITLAPEHUA, 70816SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA 

OAXACAENTRE CALLE GUERRERO Y,ESTAS COORDENADAS CORRESPONDE AL LUGAR 

DONDE SE UBICARA EL TANQUES DE ALMACENAMIENTO LATITUD 16.346817 

LONGITUD: -9, lon:-96.52945302, lat:16.34747695}}

01-06-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1284058/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301289575 Proyecto de invers ión 5050369.35

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:2575688.37, modificado:2575688.37}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2474680.98, 

modificado:2474680.98}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS 

DE CONTENCIÓN SOBRE EL KM 

CAMINO SANTOS REYES 

NOPALA SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC - 275284

20 Oaxaca 433
Santa  María  

Temaxcaltepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC
275284 N 0 0 1848

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA 

MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACAENTREY,SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS P1 

16.162794 DE LATITUD -97.194278 DE LONGITUD P2, 16.162949 DE LATITUD, -97.1943, 

lon:-97.19419618, lat:16.16281794}}

01-07-2018 31-10-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1289575/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301289678 Proyecto de invers ión 3600670.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:1836341.83, modificado:1836341.83}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1764328.42, 

modificado:1764328.42}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE - 278321
20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

SAN JUAN 

COATZOMPAM
278321 N 0 0 442

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5882.54, 

meta_modificada:5882.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 

68557SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACAENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y,AL NORTE DE SAN JUAN COATZÓSPAM AL NORTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL, AL NORTE DE LA IGLESIA, AL NORTE DE LA ESCUELA., lon:-96.76280976, 

lat:18.05368193}}

01-08-2018 30-11-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1289678/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301327516 Proyecto de invers ión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

PAVIMENTACIÓN DE CALLE 

CON CONCRETO HIDRÁULICO  

COL HERMOSA PROVINCIA - 

263180

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO
263180 N 0 0 60

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:23, direccion:CALLE JORDAN INTERIOR S/N BARRIO 

SAN PEDRO, 69800SAN PEDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRECALLE 

JORDAN Y CALLE LA FUENTE DE JACOB, CALLE SAMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

COLONIA HERMOSA PROVINCIA FRENTE AL PREESCOLAR BENITO JUAREZ, lon:-

97.67821088, lat:17.25593469}}

10-09-2018 24-10-2018 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/AD/044/2018, contratista:ASERCA ARQUITECTURA Y 

SERVICIOS DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}

{1327516/proyecto_INICIO, 

1327516/proyecto_FIN, 

1327516/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301344407 Proyecto de invers ión 1599999.99

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.99, 

modificado:1599999.99}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 

PLUVIAL EN CAMINO REAL - 

300015

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
300015 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE A PUTLA INTERIOR S/N CIUDAD 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A PUTLA Y CARRETERA A 

TLAXIACO PUTLA,LA OBRA SE ENCIENTAR SOBRE LA CARRETERA PUTLA JUNTO AL 

CAMPO , lon:-97.68261551, lat:17.26063162}}

24-09-2018 22-11-2018 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/022/2018, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 

GONCRU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:1599999.99, importe_modificado:1599999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{1344407/proyecto_INICIO, 

1344407/proyecto_FIN, 

1344407/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX190401695584 Acción 64971.71

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64971.71, 

modificado:64971.71}}

ADQUISION DE MOBILIARIO - 

290713
20 Oaxaca 150

San Francisco 

Tel ixtlahuaca
PRODIM Sin identi ficar

H.AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL
290713 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}}
25-10-2019 31-12-2019 64971.6 64971.6 64971.6 64971.6 64971.6

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSFT/150/PRODIM/FISM-DF/2019, contratista:DISTRIBUIDORA 

PARAMO SA DE CV, convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:248647.84, importe_modificado:248647.84}}

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:61.0}}

{1695584/proyecto_INICIO, 

1695584/proyecto_FIN, 

1695584/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401797466 Proyecto de invers ión 11912415.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4644385.18, 

modificado:4644385.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:7268030.4, modificado:7268030.4}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO EN LAS CALLES 

PORFIRIO DIAZ JOSE MARIA 

MORELOS NICOLAS BRAVO 

LIBERTAD MATAMOROS 

PROGRESO ALLENDE DOS DE 

ABRIL REFORMA FELIX DIAZ 

CINCO DE MAYO JOSE 

VASCONCELOS Y GUERRERO - 

159946

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 159946 S 504 336 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5320.0, 

meta_modificada:5320.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR 

SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PORFIRIO 

DÍAZ, CALLE ITANDEHUI  A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-97.23228596, 

lat:17.46136627}}

26-10-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1797466/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401836242 Proyecto de invers ión 514266.86

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514266.86, 

modificado:514266.86}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

SANTIAGO APOALA 

LOCALIDAD   TIERRA 

COLORADA ASENTAMIENTO 

TIERRA COLORADA - 195815

20 Oaxaca 451 Santiago Apoala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

SANTIAGO APOALA
195815 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:3, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA 

POBLACION PUEBLO TIERRA COLORADA, 69626 TIERRA COLORADA, SANTIAGO APOALA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA DISPOSICION DE LAS LUMINARIAS SOALRES SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TIERRA C, lon:-97.14255955, 

lat:17.61414054}}

03-11-2020 02-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1836242/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401836504 Proyecto de invers ión 1296493.07

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296493.07, 

modificado:1296493.07}}

AMPLIACION DE LA CASA DE 

SALUD DE LA AGENCIA DE 

POLICIA DE RIO LIMA - 196733

20 Oaxaca 271 San Miguel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL MIXTEPEC
196733 S 194 176 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:78.33, 

meta_modificada:78.33}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CALLE DE LA AGENCIA PUEBLO LIMA, 

71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE DE LA AGENCIA Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS 

MULTIPLES DE LA AGENCIA DE RIO LIMA, lon:-96.92803889, lat:16.77333533}}

05-10-2020 23-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1836504/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401837730 Proyecto de invers ión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS 

DE CONTENCIÓN EN 

AYOQUEZCO DE ALDAMA 

LOCALIDAD   GUEGOVELA 

ASENTAMIENTO GUEGOVELA - 

200744

20 Oaxaca 398 Ayoquezco de Aldama
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

AYOQUEZCO DE 

ALDAMA

200744 S 154 138 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:269.0, 

meta_modificada:269.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

GUEGOVELA, 71359 GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA  ENTRE CALLE 2 

DE ABRIL Y CALLE VICENTE GUERRERO,    EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE AUN COSTADO 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL YDISPENSARIO MEDICO, lon:-96.87410831, 

lat:16.72137613}}

25-10-2020 24-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1837730/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401838226 Proyecto de invers ión 494068.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494068.98, 

modificado:494068.98}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL EN EL ARROYO 

GUICHICATA Y ARROYO 

SABINO - 202269

20 Oaxaca 271 San Miguel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL MIXTEPEC
202269 S 74 67 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL 

PUEBLO EL CAMPANARIO, 71218 EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE CAMINO A SAN MIGUEL Y BRECHA ESCURRIMIENTO PLUVIAL, BRECHA 

ESCURRIMIENTO PLUVIAL  SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL CAMPANA, lon:-

96.92186818, lat:16.75253049}}

01-11-2020 30-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1838226/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401841654 Proyecto de invers ión 514652.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514652.66, 

modificado:514652.66}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 

CON BIODIGESTORES - 212305
20 Oaxaca 451 Santiago Apoala

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO 

SANTIAGO APOALA
212305 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO JAZMÍN MORELOS, 69627 JAZMÍN MORELOS, SANTIAGO 

APOALA OAXACA  ENTRE  CARRETERA CAMINO SACA COSECHAS  Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA A 80 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A, lon:-97.15384205, 

lat:17.66103631}}

01-10-2020 31-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1841654/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401843847 Proyecto de invers ión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO - 218994
20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

218994 S 154 126 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:208.01, 

meta_modificada:208.01}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN 

JOSE TENERIA, 00000 SAN JOSÉ TENERÍA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA A MARISCALA,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO D, lon:-98.03609257, 

lat:17.89741446}}

23-07-2020 20-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1843847/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401848195 Proyecto de invers ión 627825.92

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627825.92, 

modificado:627825.92}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO LOCALIDAD   

SAN MARCOS NATIVIDAD - 

231536

20 Oaxaca 152 San Francisco Tlapancingo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO
231536 S 268 223 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO HACIA GUADALUPE 

PUEBLO SAN MARCOS NATIVIDAD, 69480 SAN MARCOS NATIVIDAD, SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO Y  ,    SE 

LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENAS UTM 574990.60 M E, lon:-98.29283709, 

lat:17.47665701}}

02-11-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUN.SFT./P./C.O.P/FIII/006/2020, contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS  

S  DE  RL DE C.V., convocante:SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:627825.92, importe_modificado:627825.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}

{1848195/proyecto_INICIO, 

1848195/proyecto_PROCESO, 

1848195/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401849735 Proyecto de invers ión 2135741.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135741.74, 

modificado:2135741.74}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN VILLA SOLA DE VEGA 

LOCALIDAD   SABINOS - 

236411

20 Oaxaca 277 Vi l la  Sola  de Vega
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

VILLA SOLA DE VEGA
236411 S 34 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3926.18, 

meta_modificada:3926.18}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:77, direccion:PUEBLO SABINOS, 71423 SABINOS, 

VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAPTACION A 3 KM DE LA POBLACION 

TANQUE EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD, RED DE DISTRIBUCION EN LAS CALLES 

DEL PUEBLO, lon:-97.07290101, lat:16.4230816}}

17-08-2020 14-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1849735/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401850994 Proyecto de invers ión 904640

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904640.0, 

modificado:904640.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO   2  EN SAN 

MIGUEL AMATITLÁN 

LOCALIDAD   SAN MIGUEL 

AMATITLÁN ASENTAMIENTO 

SAN MIGUEL AMATITLÁN - 

240053

20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

240053 S 18 20 0
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, 

meta_modificada:160.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO BARRIO SAN 

MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE ANTONIO DE LEON, CALLE TOMAS 

VILLEGAS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALID, lon:-98.02304028, 

lat:17.89289648}}

14-08-2020 11-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

avance:16.0}}
{1850994/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401851604 Proyecto de invers ión 1020000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, 

modificado:1020000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE SAN SEBASTIÁN - 

241858

20 Oaxaca 454 Santiago Ati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO ATITLAN
241858 S 180 150 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:888.0, 

meta_modificada:888.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO 

ATITLAN  - SAN SEBASTIAN ATITLAN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO 

, 70276 SAN SEBASTIÁN ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARA 

LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA QU, lon:-95.94405106, 

lat:17.11237904}}

09-10-2020 22-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1851604/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401852050 Proyecto de invers ión 1641223.53

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641223.53, 

modificado:1641223.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

PEATONAL ENTRE PORFIRIO 

DIAZ E INDEPENDENCIA EN 

VILLA SOLA DE VEGA 

LOCALIDAD   VILLA SOLA DE 

VEGA ASENTAMIENTO VILLA 

SOLA DE VEGA CENTRO - 

243274

20 Oaxaca 277 Vi l la  Sola  de Vega
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

VILLA SOLA DE VEGA
243274 S 440 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:57.6, meta_modificada:57.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO VILLA 

SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BRAVO, CALLE FIALLO  EN EL BARRIO SANTA ANITA POR 

LAS CALLES DE PORFIRIO DIAZ, lon:-96.97941117, lat:16.51272825}}

09-10-2020 07-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1852050/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854228 Proyecto de invers ión 349158.1

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349158.1, 

modificado:349158.1}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE GUADALUPE EN 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA 

LOCALIDAD   GUADALUPE DE 

CISNEROS ASENTAMIENTO 

GUADALUPE DE CISNEROS - 

249290

20 Oaxaca 549

Heroica  Vi l la  Tezoatlán de 

Segura  y Luna, Cuna de la  

Independencia  de Oaxaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA VILLA DE 

TEZOATLÁN DE SEGURA 

Y LUNA CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE 

OAXACA

249290 S 18 13 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:545.65, 

meta_modificada:545.65}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO GUADALUPE 

DE CISNEROS, 69209 GUADALUPE DE CISNEROS, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  ENTRE CALLE 

ARTILLERO Y  ,    SE UBICA EN CALLE HIDALGO CAMINO RUMBO A J, lon:-97.7883996, 

lat:17.65266316}}

26-10-2020 07-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1854228/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401863824 Proyecto de invers ión 7249474.88

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7249474.88, 

modificado:7249474.88}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

SACA COSECHAS - 251775
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
251775 S 1918 1782 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:8000.0, 

meta_modificada:8000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN 

COTZOCON  - SAN JUAN COTZOCON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 000 PUEBLO 

SAN JUAN COTZOCON, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRAINICIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN, lon:-95.78231007, 

lat:17.1559241}}

02-02-2020 05-05-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1863824/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401864101 Proyecto de invers ión 2248791.27

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248791.27, 

modificado:2248791.27}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA - 252496
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
252496 S 56 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO NUEVO 

CERRO MOJARRA, 70224 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 21 D EMARZO  OBRA LOCALIZADA 

SOBRE LA CALLE REFORMA, lon:-95.19996303, lat:17.44329221}}

06-02-2020 05-05-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1864101/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401864577 Proyecto de invers ión 887240.39

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887240.39, 

modificado:887240.39}}

REHABILITACIÓN DE LA RED 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 

253716

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
253716 S 295 287 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:17, direccion:CALLE AL PORVENIR PUEBLO NUEVO 

CERRO MOJARRA, 70224 NUEVO CERRO MOJARRA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA  

L AOBRA SE ENCUENTRA NE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALI, lon:-95.33008744, 

lat:17.44579612}}

04-04-2020 03-05-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1864577/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401865037 Proyecto de invers ión 540025.03

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540025.03, 

modificado:540025.03}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

AVENIDA JUAREZ DEL KM 

0+000 AL KM 0+100 - 254679

20 Oaxaca 322 San Pedro Ocopetati l lo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO OCOPETATILLO
254679 S 22 20 0

{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:322, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN 

PEDRO OCOPETATILLO, 68524 SAN PEDRO OCOPETATILLO, SAN PEDRO OCOPETATILLO 

OAXACA  ENTRE CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO,    

LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE AVENIDA DE LA J, lon:-96.91336373, 

lat:18.18474763}}

23-07-2020 05-09-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1865037/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401867210 Proyecto de invers ión 687500

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687500.0, 

modificado:687500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS 

RURALES EN SANTA MARÍA 

ZANIZA LOCALIDAD   SANTA 

MARÍA ZANIZA 

ASENTAMIENTO SANTA 

MARÍA ZANIZA - 260038

20 Oaxaca 448 Santa  María  Zaniza
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA ZANIZA
260038 S 713 629 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:4.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO SACACOSECHA 

PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA SE 

ENCUENTRA A UNA ORILLA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZANIZA., lon:-

97.35781306, lat:16.65957956}}

02-12-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:4.0}} {1867210/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401867850 Proyecto de invers ión 143044.53

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143044.53, 

modificado:143044.53}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO 

PÚBLICO EN SAN ANDRÉS 

ZAUTLA LOCALIDAD   SAN 

ANDRÉS ZAUTLA - 261561

20 Oaxaca 102 San Andrés  Zautla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ANDRES ZAUTLA
261561 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE AV INDEPENDENCIA PUEBLO 

SAN ANDRÉS ZAUTLA, 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE INSURGENTES PONIENTE Y CALLE AV INDEPENDENCIA,    INICIA EN LA 

CALLE INSURGENTES PONIENTE POR AV INDEPENDENCIA POR EL , lon:-96.87117603, 

lat:17.18156076}}

03-11-2020 17-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1867850/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401868722 Proyecto de invers ión 818159.3

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818159.3, 

modificado:818159.3}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN SAN 

ANTONINO MONTE VERDE 

LOCALIDAD   SAN MIGUEL 

MONTEVERDE - 264021

20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ANTONINO 

MONTEVERDE

264021 S 350 250 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:244.0, 

meta_modificada:244.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 

69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA  ENTRE  

CALLE PABLO CRUZ Y CALLE HERECICLES,    SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SE SAN 

MIGUEL MONTE VERDE, lon:-97.79143468, lat:17.53369458}}

17-08-2020 22-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1868722/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones
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2022 1 OAX200401869745 Proyecto de invers ión 1630435.44

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630435.44, 

modificado:1630435.44}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE EL LLANO A 

AGUA DE FLOR - 266261

20 Oaxaca 374 Santa  Cruz Acatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ ACATEPEC
266261 S 820 728 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1350.0, 

meta_modificada:1350.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:CALLE ÁLAMO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ ACATEPEC, 68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y  ,    A 10 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

DE SANTA CRUZ ACATEPEC A 100 METROS DE LA IGLESIA A 15, lon:-96.87485639, 

lat:18.16333287}}

21-10-2020 19-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1869745/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870639 Proyecto de invers ión 911313.62

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911313.62, 

modificado:911313.62}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 

268183
20 Oaxaca 374 Santa  Cruz Acatepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ ACATEPEC
268183 S 11 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:84.0, 

meta_modificada:84.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ ACATEPEC, 68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ ACATEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE ÁLAMO Y  ,    A UNOS METROS DE LA IGLESIADE SANTA CRUZ 

CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL Y DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-96.87260333, 

lat:18.16412802}}

15-09-2020 13-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1870639/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871752 Proyecto de invers ión 193499.57

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193499.57, 

modificado:193499.57}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

TRINIDAD ZAACHILA 

LOCALIDAD   TRINIDAD 

ZAACHILA ASENTAMIENTO 

TRINIDAD - 270455

20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachi la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

TRINIDAD ZAACHILA

270455 S 60 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE ZARAGOZA 

BARRIO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO LOPEZ MATEO, CALLE BENITO JUAREZ  SE 

ENCUENTRA A UNOS 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO , lon:-

96.76547765, lat:16.92275993}}

22-10-2020 20-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1871752/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871829 Proyecto de invers ión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDA 

EN SAN JUAN MANINALTEPEC - 

270604

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO CHOAPAM
270604 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA 

ERMITA O MANINALTEPEC, 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO CHOÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE,    CALLE PRINCIPAL CON CALLE 

SIN NOMBRE, lon:-95.84556247, lat:17.39776601}}

13-06-2020 13-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871829/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871845 Proyecto de invers ión 820000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, 

modificado:820000.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO 

SACA COSECHAS - 270644
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO CHOAPAM
270644 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO SACA COSECHAS 

PUEBLO SAN JACINTO YAVELOXI, 68903 SAN JACINTO YAVELOXI, SANTIAGO CHOÁPAM 

OAXACA  ENTRE CAMINO SACACOSECHAS Y  ,    APERTURA CAMINO SACACOSECHAS, 

lon:-95.83772172, lat:17.34970166}}

01-07-2020 20-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871845/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401872005 Proyecto de invers ión 457338.06

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457338.06, 

modificado:457338.06}}

REHABILITACIÓN DE RED O 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN MARISCALA DE JUÁREZ 

LOCALIDAD   GUADALUPE LA 

HUERTILLA ASENTAMIENTO 

GUADALUPE LA HUERTILLA - 

271026

20 Oaxaca 55 Marisca la  de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

MARISCALA DE JUAREZ

271026 S 62 58 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO GUADALUPE 

LA HUERTILLA, 69253 GUADALUPE LA HUERTILLA, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA  SE ENCUENTRA 

CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA PASA CERCA DE EL, lon:-98.1133453, 

lat:17.84849008}}

16-11-2020 15-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1872005/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401872011 Proyecto de invers ión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO 

Y RASTREO DEL TRAMO; JUAN 

MANINALTEPEC A SAN JUAN 

DEL RIO - 271035

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO CHOAPAM
271035 S 104 108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A SAN JUAN DEL RIO 

PUEBLO LA ERMITA O MANINALTEPEC, 68904 SAN JUAN MANINALTEPEC, SANTIAGO 

CHOÁPAM OAXACA  ENTRE CAMINO A SAN JUAN DEL RIO Y  ,    CAMINO DESAN JUAN 

MANINALTEPEC A SAN JUAN DEL RIO, lon:-95.84545519, lat:17.39811922}}

01-12-2020 17-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1872011/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210101882849 Proyecto de invers ión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modal idad:U, 

prog_pres :13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO 

DE SALUD EN LA LOCALIDAD 

DE EL FAISÁN

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA
5400011586801420 S 207 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:425.0, 

meta_modificada:425.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:19, direccion:El Faisán, lon:-97.608541, 

lat:16.129895}}
04-12-2020 31-12-2020 250000 250000 250000 250000 250000 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:212.5}}

{1882849/proyecto_INICIO, 

1882849/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893687 Proyecto de invers ión 759032.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759032.53, 

modificado:758796.89}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LAS CALLES 

BENITO JUAREZ E 

INDEPENDENCIA - 30883

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

30883 S 7 6 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.41, 

meta_modificada:0.41}}
1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLAN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO 

OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO Y CALLE ALDAMA,    LA 

CALLE INDEPENDENCIA ESTA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-96.68243051, 

lat:16.74560061}}

01-04-2021 31-12-2021 758796.89 758796.89 758796.89 758796.89 758796.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-044-00-2021, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA 

GADEC S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:759032.53, importe_modificado:759032.53}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.4}}

{1893687/proyecto_INICIO, 

1893687/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893926 Proyecto de invers ión 2605733.14

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605733.14, 

modificado:2600345.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

DE LA CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ 

RAYÓN - 45045

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45045 S 20 30 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:724.8, 

meta_modificada:724.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CIRCUNVALACION CARRETERA 

CONSTANCIA DEL ROSARIO - LLANO NOPAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARIA 

PUEBLO NUEVO, 71031 SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, CONSTANCIA DEL ROSARIO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A UN COSTADO DE LA ESCUELA SE ENCUENTR, lon:-97.96626194, 

lat:17.0506038}}

01-05-2021 31-12-2021 2600345.83 2600345.83 2600345.83 2600345.83 2600345.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-040-00-2021, contratista:HILARIO GONZALEZ GONZALEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2605733.14, importe_modificado:2605733.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:565.34}}

{1893926/proyecto_INICIO, 

1893926/proyecto_PROCESO, 

1893926/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201894819 Proyecto de invers ión 3604999.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720999.97, 

modificado:720999.97}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2883999.87, 

modificado:2883999.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y 

CINCO CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA - 72117

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO LLANO 

GRANDE

72117 S 80 60 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE INTERIOR 

SN PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO 

LLANO GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CALLE FRANCISCO I MADERO  A 200 METROS AL NORTE, lon:-98.2914431, 

lat:16.49065904}}

01-05-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{1894819/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201930763 Proyecto de invers ión 1294176.96

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294176.96, 

modificado:1294176.96}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE INDEPENDENCIA EN 

SANTA MARIA TLALIXTAC - 

71221

20 Oaxaca 438 Santa  María  Tla l ixtac
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN MUNICIPAL 

PROVISIONAL DE 

SANTA MARÍA 

TLALIXTAC

71221 S 465 428 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:512.0, 

meta_modificada:512.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:CONTINUACION INDEPENDENCIA 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA TLALIXTAC, 68627 SANTA 

MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CAMINO RURAL,    SOBRE CALLE INDEPENDENCIA ATRAVESANDO , lon:-96.74170779, 

lat:17.95240023}}

12-04-2021 10-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1930763/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201930804 Proyecto de invers ión 1025666.66

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025666.66, 

modificado:1025666.66}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ANDADORES URBANOS Y 

ESCALINATAS EN EL CAMINO 

AL PANTEÓN EN SANTA MARIA 

TLALIXTAC - 71407

20 Oaxaca 438 Santa  María  Tla l ixtac
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

COMISIÓN MUNICIPAL 

PROVISIONAL DE 

SANTA MARÍA 

TLALIXTAC

71407 S 265 428 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:869.72, 

meta_modificada:869.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:AMPLIACION SANTA MARÍA 

TLALIXTAC, 68627 SANTA MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA  ENTRE   

Y CALLE INDEPENDENCIA,    SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CAMINO AL PANTEON, lon:-

96.73841399, lat:17.95033696}}

01-05-2021 29-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1930804/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201930806 Acción 107725

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107725.0, 

modificado:107725.0}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

71421

20 Oaxaca 405 Vi l la  de Chi lapa de Díaz Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE VILLA 

DE CHILAPA DE DIAZ
71421 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.631912, lat:17.588329}}
22-03-2021 30-11-2021 107725 107725 107725 57725 57725

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVCD/FISM/405/001/2021-01, contratista:CONSTRUCTOR FRANC & JOV, S. 

A. DE C. V., convocante:VILLA CHILAPA DE DI8AZ, monto:107725.0, importe_modificado:107725.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.5}}

{1930806/proyecto_INICIO, 

1930806/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937536 Acción 189941.91

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189941.91, 

modificado:189941.91}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

63248
20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN TEITIPAC
63248 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608509, lat:16.934399}}
01-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/MSJT/FISMDF/01/2021, contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA 

MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:189941.91, importe_modificado:189941.91}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:3.0}}

{1937536/proyecto_INICIO, 

1937536/proyecto_PROCESO, 

1937536/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937563 Acción 165584.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165584.88, 

modificado:165584.88}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

74305

20 Oaxaca 270 San Miguel  Huautla Otros  Proyectos Sin identi ficar
H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL HUAUTLA
74305 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:270, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.137519, lat:17.745821}}
01-04-2021 30-12-2021 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CER/MSMH/270/FISMDF/01/2021, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, 

convocante:SAN MIGUEL HUAUTLA, monto:165584.88, importe_modificado:165584.88}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}

{1937563/proyecto_INICIO, 

1937563/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955320 Proyecto de invers ión 2773509.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832052.86, 

modificado:832052.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1941456.68, 

modificado:1941456.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO 

SUSTENTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE VALERIO 

TRUJANO - 106656

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

VALERIO TRUJANO
106656 S 823 548 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:CALLE PORTES GIL INTERIOR SN 

PUEBLO VALERIO TRUJANO, 68672 VALERIO TRUJANO, VALERIO TRUJANO OAXACA  

ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ABASOLO, CALLE INDEPENDENCIA  EL 

ALUMBRADO SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES ABASOLO INDE, lon:-

96.98013161, lat:17.77162292}}

01-06-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1955320/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959932 Proyecto de invers ión 2508513.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2508513.72, 

modificado:2507291.35}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

BENITO JUÁREZ EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO 

COATLÁN EN EL MUNICIPIO DE 

SAN PABLO COATLÁN - 207310

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

207310 S 62 58 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1721.8, 

meta_modificada:1721.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    A 100 M. CON EL CRUCE DEL RIO SAN 

FRANCISCODOSCIENTOS METROS AL SUR APROXIMADAMENTE , lon:-96.78324889, 

lat:16.22231991}}

01-06-2021 31-12-2021 2507291.35 2507291.35 2507291.35 2507291.35 2507291.35
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-133-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2507291.35, importe_modificado:2507291.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:878.12}}

{1959932/proyecto_INICIO, 

1959932/proyecto_PROCESO, 

1959932/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301963803 Proyecto de invers ión 1524298

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524298.0, 

modificado:1524298.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

LOCALIDAD DE EL CAMARON. - 

65552

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
65552 S 352 273 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:195.0, 

meta_modificada:195.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:PUEBLO EL CAMARÓN, 68555 EL 

CAMARÓN, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CAMARON., lon:-96.80419659, lat:18.06531472}}

16-02-2021 17-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1963803/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301968086 Proyecto de invers ión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES - 99275

20 Oaxaca 371 Santa  Catarina  Ticuá
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHALCATONGO DE 

HIDALGO

99275 S 562 469 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:221.0, 

meta_modificada:221.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 

71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

UBICA EN EL LADO NOROESTE DE LA POBLACION, lon:-97.52972747, lat:17.08481879}}

02-03-2021 12-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1968086/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301970086 Proyecto de invers ión 1600077.64

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600077.64, 

modificado:1600077.64}}

CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA: CAMINO 

SACACOSECHAS EL GUAYABO 

(NOPALERA) - PEÑA FLOR DE 

CLAVO - PEÑA NEGRA 

NOPALERA DEL KM 0+000 AL 

KM 1+000 - 110618

20 Oaxaca 392 Santa  Lucía  Monteverde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA MONTEVERDE
110618 S 62 49 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 71160 

TRAMO EL GUAYABO (NOPALERA)  - PEÑA NEGRA NOPALERA  KILÓMETRO 1 + 000 

PUEBLO , 71160 EL GUAYABO (NOPALERA), SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  

ENTRE    Y  ,    EL CAMINO SACACOSECHA INICIA EN EL GUAY, lon:-97.78182947, 

lat:16.9229826}}

07-06-2021 04-09-2021 1600070.64 1600070.64 1600070.64 1600070.64 1600070.64
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/19/2021, contratista:SAMUEL PABLO SANTIAGO 

HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1600077.64, 

importe_modificado:1600077.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1000.0}}

{1970086/proyecto_FIN, 

1970086/proyecto_PROCESO, 

1970086/proyecto_FIN, 

1970086/proyecto_INICIO, 

1970086/proyecto_FIN, 

1970086/proyecto_INICIO, 

1970086/proyecto_PROCESO, 

1970086/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301970958 Proyecto de invers ión 881439.22

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881439.22, 

modificado:881439.22}}

AMPLIACION DELCAMINO 

RURAL SAN MIGUEL  YOTAO - 

TANETZE DE ZARAGOZA DEL 

KM 1+350 AL KM 3+350 - 

114093

20 Oaxaca 288 San Miguel  Yotao
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL YOTAO

114093 S 271 260 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL YOTAO  

- TANETZE DE ZARAGOZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + undefined PUEBLO SAN 

MIGUEL YOTAO, 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO OAXACA  ENTRE    Y  

,    LA OBRA DEL CAMINO SE ENCUENTRA FUERA DEL, lon:-96.32944272, 

lat:17.37424901}}

10-05-2021 29-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1970958/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301971069 Proyecto de invers ión 212367.96

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212367.96, 

modificado:212367.96}}

CONSTRUCCION DE GALERA 

DE USOS MULTIPLES - 114401
20 Oaxaca 157 San Jacinto Ami lpas

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JACINTO AMILPAS
114401 S 2300 1500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:105.0, 

meta_modificada:105.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE 2DA PRIVADA DE COLIMA 

COLONIA NUEVO MÉXICO, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS 

OAXACA  ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE EL MANZANO, CALLE COLIMA  LA GALERA SE 

ENCUENTRA AL FINAL DE LA SEGUNDA PRIVADA DE COLIMA Y ES, lon:-96.75362413, 

lat:17.08400468}}

14-04-2021 03-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1971069/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301971405 Proyecto de invers ión 118700

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118700.0, 

modificado:118700.0}}

CONSTRUCCION DE 

GUARNICION CON CONCRETO 

EN PRIVADA DE ABELARDO 

RODRIGUEZ - 115523

20 Oaxaca 157 San Jacinto Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JACINTO AMILPAS
115523 S 60 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:190.0, 

meta_modificada:190.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:PRIVADA ABELARDO RODRIGUEZ 

COLONIA CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN 

JACINTO AMILPAS OAXACA  ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE AQUILES 

SERDAN, AVENIDA FERROCARRIL  LLENDO POR AV FERROCARRIL DE S, lon:-

96.76120786, lat:17.11284265}}

08-03-2021 18-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1971405/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301972980 Proyecto de invers ión 696000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, 

modificado:696000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA 

PLANTA TRATADORA DE 

AGUAS NEGRAS - 120464

20 Oaxaca 63 Nazareno Etla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

NAZARENO ETLA
120464 S 2196 2009 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:923.0, 

meta_modificada:923.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PUEBLO LOMAS DE NAZARENO, 68240 

NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA  ENTRE    Y CALLE CALLE CONSTITUCIÓN, 

CALLE LA TAREA  SOBRE LA CALLE LA TAREA ESQUINA CON LA CALLE CINDEPENDENCIA 

EN DIRECCION HACIA LA ESPCUELA PRIMARIA FRANC, lon:-96.81604436, 

lat:17.17778425}}

05-03-2021 05-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1972980/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301975027 Proyecto de invers ión 2827133.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827133.56, 

modificado:2827133.56}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE LOPEZ MATEOS - 127618

20 Oaxaca 384 Santa  Cruz Xi tla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ XITLA
127618 S 2080 1920 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2506.0, 

meta_modificada:2506.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

BARRIO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIMERA DE LOPEZ MATEOS  LA 

CALLE SE ENCUENTRA UBICADA INICIENDO POR LA CALLE , lon:-96.67713179, 

lat:16.32563256}}

23-03-2021 20-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1975027/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301978211 Proyecto de invers ión 1409853.33

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409853.33, 

modificado:1409853.33}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ELECTRIFICACION EN 

DIVERSAS CALLES DE LA 

COLONIA: LOMAS DE SANTA 

CRUZ, 1A. AMPLIACION Y 

2A.AMPLIACION - 141037

20 Oaxaca 375 Santa  Cruz Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ AMILPAS
141037 S 766 573 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2350.0, 

meta_modificada:2350.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:, 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA 

CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE LIMAS,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE HENESTROSA ENTRE LAS CALLE LIMA Y 

BENITO JUAREZ, lon:-96.686238, lat:17.048095}}

16-06-2021 14-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1978211/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y 

FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210301978215 Proyecto de invers ión 66203.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66203.42, 

modificado:66203.42}}

REHABILITACION DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO EN 

LAS DIVERSAS CALLES DE LA 

COLONIA LOMAS DE SANTA 

CRUZ - 141044

20 Oaxaca 375 Santa  Cruz Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ AMILPAS
141044 S 350 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 2A. PRIV. DE FRANCISCO I. 

MADERO  , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 

LOMAS DE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES FRAN, lon:-96.686293, lat:17.037015}}

06-07-2021 15-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1978215/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y 

FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210301980641 Proyecto de invers ión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

AMPLIACION DE CENTRO DE 

SALUD - 152648
20 Oaxaca 472 Santiago Laol laga

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO LOALLAGA
152648 S 1432 1424 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:48.0, meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO 

LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA  ENTRE 

AVENIDA OAXACA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ  SE ENCUENTRA CERCA 

DE LA ZONA CENTRAL DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.20671353, lat:16.58418856}}

20-02-2021 22-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{1980641/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301981610 Proyecto de invers ión 1800005.21

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800005.21, 

modificado:1800005.21}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED 

ELÉCTRICA EN LA CALLE 

MORELOS - 155957

20 Oaxaca 182
San Juan Bautis ta  

Tlacoatzintepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC

155957 S 612 491 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN 

JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    ACCESO A LA 

COMUNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC EN LA CAL, lon:-96.58518289, 

lat:17.85980465}}

15-03-2021 28-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1981610/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301981955 Proyecto de invers ión 1357568.67

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357568.67, 

modificado:1357568.67}}

CONSTRUCCION DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE - 156911

20 Oaxaca 478 Santiago Nacaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NACALTEPEC
156911 S 450 300 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 68696 LA 

UNIÓN, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE SAN JOSE ARAGON Y CALLE 

ATLATAHUACA,    A MARGEN IZQUIERDO DEL RIO LIMON, lon:-96.83959669, 

lat:17.50023114}}

16-06-2021 13-09-2021 1357568.67 1357568.67 1055135.96 1055135.96 1055135.96
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/F-III/COP/011/2021, contratista:HIDROMACC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:1357568.67, importe_modificado:1357568.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:40.0}}

{1981955/proyecto_INICIO, 

1981955/proyecto_PROCESO, 

1981955/proyecto_INICIO, 

1981955/proyecto_PROCESO, 

1981955/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301984048 Proyecto de invers ión 1566272.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566272.3, 

modificado:1566272.3}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE H. 

AYUNTAMIENTO 1978 Y 

PROLONGACION REFORMA - 

166183

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
166183 S 2568 2270 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1124.0, 

meta_modificada:1124.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO RANCHERIA 

SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CALLE H. AYUNTAMIENTO 1978 Y PROLONGACION REFORMA, lon:-96.52879182, 

lat:17.88037307}}

15-03-2021 28-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1984048/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301984053 Proyecto de invers ión 2279235.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279235.2, 

modificado:2279235.2}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

TEPETOTUTLA - 166194

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
166194 S 216 213 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1650.0, 

meta_modificada:1650.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:16, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA 

COMUNIDAD RANCHERIA SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, 68494 SANTA CRUZ 

TEPETOTUTLA, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE ACCESO A LA 

COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TEPETOTUTLA, lon:-96.55357105, lat:17.73151702}}

22-03-2021 05-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1984053/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301984055 Proyecto de invers ión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 

DE ACCESO A LA COMUNIDAD 

DE SANTIAGO TLATEPUSCO - 

166199

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
166199 S 216 213 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1650.0, 

meta_modificada:1650.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:18, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA 

COMUNIDAD RANCHERIA SANTIAGO TLATEPUSCO, 68497 SANTIAGO TLATEPUSCO, 

SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    RANCHERIA SANTIAGO TLATEPUSCO CP. 68497 

SANTIAGO TLATEPUSCO, lon:-96.50844391, lat:17.81959142}}

19-04-2021 02-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1984055/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301992856 Proyecto de invers ión 436108.35

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436108.35, 

modificado:436108.35}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA AV. PINO SUAREZ Y 

CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE CORRIENTE 

ANCHA EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA JACATEPEC, 

OAX. - 201542

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

CORPORATIVO DE 

CONSTRUCCION Y 

ELECTRICIDAD FAC SA 

DE CV

201542 S 600 700 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE PINO ZUAREZ EJIDO LA JOYA 

SANTA MARIA JACATEPEC, 68465 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA 

MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALDAMA, CALLE 

INDEPENDENCIA  REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POT, lon:-96.024754, 

lat:17.873135}}

18-08-2021 16-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1992856/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301995075 Proyecto de invers ión 1286425.92

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286425.92, 

modificado:1286425.92}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

ESCOLAR EN LA ESCUELA 

PRIMARIA NICOLAS BRAVO, 

CLAVE 20DPR1892Q, SAN JOSE 

DEL PROGRESO - 209104

20 Oaxaca 72 San José del  Progreso
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H  AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSE DEL 

PROGRESO

209104 S 123 82 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:192.94, 

meta_modificada:192.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI PUEBLO 

SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO 

OAXACA  ENTRE PRIVADA HEROES DE NACOZARI Y CALLE CARRANZA, CALLE 

CONSTITUCION  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HÉROES DE, lon:-96.68608657, 

lat:16.68502779}}

17-05-2021 14-08-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/006/2021, contratista:MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES 

DEL SURESTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:1286425.92, 

importe_modificado:1286425.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:192.94}}

{1995075/proyecto_INICIO, 

1995075/proyecto_PROCESO, 

1995075/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR PORCENTAJE DE AVANCE SI LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, trimestre:1.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-17}, obs2: {observación:MODIFICAR LINK DEL ACTA ENTREGA TODA VEZ QUE NO 

PERMITE ACCESO, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-17}}

2022 1 OAX210301996237 Proyecto de invers ión 470004.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470004.28, 

modificado:470004.28}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELECTRICA EN LACHIVIZA 

PRIMERA ETAPA - 213011

20 Oaxaca 412 Santa  María  Guienagati
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI
213011 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:5, direccion:INTERIOR 1 PUEBLO LACHIVIXÁ, 70738 

LACHIVIXÁ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE 

SIN NOMBRE 2, CARRETERA A GUIENAGATI  CALLE SIN NOMBRE 1 ENTRE LA CARRETERA 

A GUIENAGATI Y CALLE 2, lon:-95.35328928, lat:16.70658456}}

30-06-2021 01-08-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-03/MSMG/412/FISMDF/022/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES 

SAMM S. DE RL CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:470004.28, 

importe_modificado:470004.28}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1996237/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301997457 Proyecto de invers ión 1263143.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263143.08, 

modificado:1263143.08}}

REHABILITACIÓN DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO EN EL 

BORDE DEL RIO CHIQUITO EN 

LA CABECERA MUNICIPAL - 

217811

20 Oaxaca 390 Santa  Lucía  del  Camino
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO
217811 S 16 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHIQUITO CIUDAD SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO 

OAXACA  ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE SIRACUZA,    LA OBRA SE UBICA A 

UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA LUCI, lon:-96.69551005, 

lat:17.06484842}}

13-03-2021 11-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1997457/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998018 Proyecto de invers ión 1698276.92

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698276.92, 

modificado:1698276.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA 

ESCUELA PRIMARIA, CLAVE:  

20KPR0316S EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ISIDRO CAMPECHERO - 

219613

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
219613 S 59 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:620.0, meta_modificada:620.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:101, direccion:CALLE SAN ISIDRO CAMPECHERO 

SAN MARTIN CABALLERO PUEBLO SAN ISIDRO CAMPECHERO., 71960 SAN ISIDRO 

CAMPECHERO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE BRECHA SAN ISIDRO Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION SOBRE EL CAM, lon:-97.3018257, 

lat:15.98400465}}

08-03-2021 05-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{1998018/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998503 Proyecto de invers ión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE REFORMA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 

221698

20 Oaxaca 165 San José Ayuqui la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSE AYUQUILA
221698 S 187 185 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA BARRIO SAN RAFAEL, 

69233 SAN RAFAEL, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 

REFORMA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA E HIDALGO, lon:-97.98873812, 

lat:17.94491865}}

04-08-2021 30-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1998503/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998725 Proyecto de invers ión 894471.36

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894471.36, 

modificado:894471.36}}

REHABILITACION DE CAMINO 

DE ACCESO A LA COMUNIDAD 

DE LAZARO CARDENAS - 

222555

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
222555 S 76 91 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:12, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA 

LAZARO CARDENAS, 68490 LÁZARO CÁRDENAS, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS, lon:-96.43786505, 

lat:17.91949977}}

16-08-2021 14-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1998725/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998846 Proyecto de invers ión 1392000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, 

modificado:1392000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO EN LA 

LOCALIDAD DE PLAN JUAN 

MARTINEZ SEGUNDA ETAPA - 

222920

20 Oaxaca 9 Ayotzintepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

GOBIERNO MUNICIPAL 

DE AYOTZINTEPEC
222920 S 191 198 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO PLAN DE JUAN 

MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

NOCHE TRISTE Y CALLE ITURBIDE, CALLE INDEPENDENCIA  EL PROEYCTO SE CONTEMPLA 

REALIZAR SOBRE LA CALLE MORELOS EN UN PREDIO QU, lon:-96.07870189, 

lat:17.76042405}}

02-02-2021 03-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1998846/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998885 Proyecto de invers ión 4500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, 

modificado:4500000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO OZUMACIN - 

223042

20 Oaxaca 9 Ayotzintepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

GOBIERNO MUNICIPAL 

DE AYOTZINTEPEC
223042 S 908 875 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4200.0, 

meta_modificada:4200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE OZUMACIN 

PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA CONSISTE EN EL CAMINO PRINCIPAL 

DE LA POBLACION TRAMO MONTE NEGROSAN PEDRO OZUM, lon:-96.22288967, 

lat:17.68017451}}

01-09-2021 30-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1998885/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999117 Acción 39653.55

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39653.55, 

modificado:39653.55}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

56557
20 Oaxaca 471 Santiago La lopa Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO LALOPA
56557 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.248592, lat:17.417959}}
15-02-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:0.0}}
{1999117/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999165 Acción 228437.76

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228437.76, 

modificado:228437.76}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

84710
20 Oaxaca 507 Santo Domingo Armenta Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO ARMENTA
84710 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999165/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999222 Acción 79936.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79936.53, 

modificado:79936.53}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

108336
20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YUCUYACHI
108336 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.196405, lat:17.608201}}
17-05-2021 18-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999222/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999245 Acción 213880.83

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213880.83, 

modificado:213880.83}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

110894
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO OCOTEPEC 

MIXE OAXACA

110894 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}}
15-02-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999245/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999334 Acción 190578.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190578.84, 

modificado:190578.84}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

121918
20 Oaxaca 167 San José del  Peñasco Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DEL PEÑASCO
121918 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.501381, lat:16.316059}}
01-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF/MSJP/001/2021, contratista:ARQ. MARIA DEL CARMEN PEREZ 

ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:190578.84, importe_modificado:190578.84}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.8}}

{1999334/proyecto_INICIO, 

1999334/proyecto_PROCESO, 

1999334/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999423 Acción 43860.66

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43860.66, 

modificado:43860.66}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

153189

20 Oaxaca 172 San Juan Achiutla Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

JUAN ACHIUTLA
153189 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.508873, lat:17.344245}}
01-01-2021 31-12-2021 43860.66 43860.66 21930.33 21930.33 21930.33

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJA/172/FISMDF/CA/001/2021, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA, monto:43860.66, 

importe_modificado:43860.66}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.5}}

{1999423/proyecto_INICIO, 

1999423/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999504 Acción 80829.51

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80829.51, 

modificado:80829.51}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

184012

20 Oaxaca 199 San Juan Ihualtepec Otros  Proyectos Sin identi ficar
H AYUNTAMIENTO SAN 

JUAN IHUALTEPEC
184012 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.288846, lat:17.739842}}
21-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.8}}

{1999504/proyecto_INICIO, 

1999504/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999550 Acción 71360.31

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71360.31, 

modificado:71360.31}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

201647
20 Oaxaca 258 San Miguel  Achiutla Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL ACHIUTLA
201647 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999550/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999594 Acción 503775

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503775.0, 

modificado:503775.0}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

211948

20 Oaxaca 390 Santa  Lucía  del  Camino Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO
211948 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.694677, lat:17.064118}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999594/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999917 Proyecto de invers ión 1246978

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modal idad:Y, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246978.0, 

modificado:1246978.0}}

IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE MANEJO DE 

MEJORES PRACTICAS DEL 

BOSQUE DE LA COMUNIDAD 

DE SAN AGUSTÍN ETLA, 

MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN 

ETLA (2º AÑO).

20 Oaxaca 84 San Agustín Etla Otros  proyectos  de Invers ión Agua y saneamiento Sin identi ficar

SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE, 

ENERGÍAS Y 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE

0 S 20 80 0
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:C. Porfirio Díaz 225, 68247 San Agustín 

Etla, Oax., México, lon:-96.76131248, lat:17.19189619}}
01-10-2021 01-10-2021 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106202, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, 

monto:1246978.0, importe_modificado:1246978.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:1.0}}

{1999917/proyecto_PROCESO, 

1999917/proyecto_INICIO, 

1999917/proyecto_PROCESO, 

1999917/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210301999991 Proyecto de invers ión 122400

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modal idad:Y, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122400.0, 

modificado:122400.0}}

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE MANEJO DE 

MEJORES PRÁCTICAS DEL 

BOSQUE DE LA COMUNIDAD 

DE SAN PABLO ETLA (2º AÑO).

20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Otros  proyectos  de Invers ión Agua y saneamiento Sin identi ficar

SECRETARÍA DEL 

MEDIO 

AMBIENTE,ENERGÍAS Y 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE

0 S 53 120 0
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:C. Independencia 14, 1ra Secc San 

Pablo Etla, 68258 San Pablo Etla, Oax., México, lon:-96.76002502, lat:17.14733124}}
10-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106191, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, 

monto:122400.0, importe_modificado:122400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:1.0}}

{1999991/proyecto_INICIO, 

1999991/proyecto_PROCESO, 

1999991/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302001463 Proyecto de invers ión 2009867.92

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2009867.92, 

modificado:2009072.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN ESCUELA 

PRIMARIA GENERAL 

REVOLUCION 

CLAVE:20DPR0914E

20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

200239 S 30 30 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}}
1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:PROGRESO, 68258-MORELOS, lon:-

96.76449, lat:17.145506}}
27-09-2021 25-12-2021 2009072.99 2009072.99 2009072.99 2009072.99 2009072.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-090-00-2021, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y 

ALUMINIO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2009867.92, 

importe_modificado:2009867.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:303.94}}

{2001463/proyecto_PROCESO, 

2001463/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008402 Proyecto de invers ión 1039423.46

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039423.46, 

modificado:1039423.46}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA  POTABLE  SEGUNDA 

ETAPA DE DOS - 239396

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

239396 S 558 531 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3480.75, 

meta_modificada:3480.75}}
1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN 

PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA  ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑO PERDIDO, PROLONGACION PORFIRIO DIAZ  A 

300 METROS DE LA CANCHA DE USOS MILTIPLES A 200 ME, lon:-96.543652, 

lat:16.635052}}

01-05-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2008402/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
{obs1: {observación:no corresponden a la comisión Estatal de Vivienda por lo cual se reportan en cero, trimestre:1.0, 

usuario:miriamasanchezs, fecha:2022-04-15}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402008496 Proyecto de invers ión 1638000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491400.0, 

modificado:491400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1146600.0, modificado:1146600.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA CALLE DOS DE 

ABRIL PRIMERA DE DOS DE 

ABRIL SEGUNDA DE DOS DE 

ABRIL Y CALLE UNIÓN - 244842

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ

244842 S 82 70 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.31, 

meta_modificada:1.31}}
1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO 

SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ OAXACA  ENTRE    Y CALLE UNIÓN, CALLE ZARAGOZA  LA OBRA SE LLEVA A 

CABO PRINCIPALMENTE EN LA CALLE 2 DE ABRIL. , lon:-96.600907, lat:17.010323}}

01-10-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2008496/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009097 Proyecto de invers ión 1005000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305000.0, 

modificado:304714.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:699286.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD TRINIDAD 

ZAACHILA MUNICIPIO DE 

TRINIDAD ZAACHILA - 267034

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

267034 S 18 12 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.64, 

meta_modificada:0.64}}
1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MAYO DE 1716 PUEBLO 

TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

IGNACIO ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MINA  A UNA CUADRA DEL CENTRO 

DE SALUD EN EL CRUCE DE LAS CALLES 12 DE MAYO , lon:-96.7630418, 

lat:16.92213111}}

01-06-2021 31-12-2021 1004000 1004000 1004000 1004000 1004000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-179-00-2021, contratista:FELIX IVAN CORTES VASQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1004000.0, importe_modificado:1004000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.51}}

{2009097/proyecto_INICIO, 

2009097/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZA LIGA DE CONTRATO  PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO 

CONFORME EL CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ACTUALIZAR EL 

MONTO MODIFICADO CONFORME EL CONTRATO 

ACTUALIZAR LOS MONTOS:

$700,000.00

$305,000.00

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX210402009198 Proyecto de invers ión 3589882.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717976.46, 

modificado:717976.46}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2871905.82, 

modificado:2871905.82}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE - 271747
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LORENZO 

TEXMELUCAN

271747 S 145 137 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:6151.51, 

meta_modificada:6151.51}}
1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CIÉNEGA DEL 

RÍO, 71450 CIÉNEGA DEL RÍO, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    UNO 

DE LOS BENEFICIARIOS ES EL C. FRANCISCO RAMIREZ CRUZ EL CUÁL VIVE A 100 

METROS DE AGENCIA MUNICIPAL Y SE UBICA EN LAS, lon:-97.196237, lat:16.501328}}

01-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2009198/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210402023457, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-08}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402013246 Proyecto de invers ión 1418273.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418273.3, 

modificado:1418273.3}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL FEDERAL 

CUAUHTEMOC CLAVE 

20DPR0856C - 73222

20 Oaxaca 262 San Miguel  Amatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL AMATLAN
73222 S 23 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:187.0, 

meta_modificada:187.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR 68786 

PUEBLO SAN MIGUEL AMATLÁN, 68786 SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL 

AMATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MELCHOR OCAMPO,    

LLEGANDO AL PALACIO MUNICIPAL QUE ES LA CALLE DE REFORMA ENFRENT, lon:-

96.47246573, lat:17.27571923}}

08-03-2021 23-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2013246/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402013432 Acción 118790

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118790.0, 

modificado:118790.0}}

ACONDICIONAMIENTOS DE  

ESPACIOS FISICOS - 82929
20 Oaxaca 213 San Juan Quiahi je PRODIM Sin identi ficar SAN JUAN QUIAHIJE 82929 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:174.0, 

meta_modificada:174.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.316846, lat:16.301878}}
28-05-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:0.0}}
{2013432/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402013832 Acción 57944.8

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57944.8, 

modificado:57944.8}}

ELABORACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO - 

106143

20 Oaxaca 78 Rojas  de Cuauhtémoc PRODIM Sin identi ficar TESORERIA MUNICIPAL 106143 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, lat:17.008284}}
25-08-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), 

avance:0.0}}
{2013832/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402013874 Acción 117708.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117708.72, 

modificado:117708.72}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

108301

20 Oaxaca 144
San Francisco 

Ja l tepetongo
Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FRANCISCO 

JALTEPETONGO

108301 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.262854, lat:17.385714}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2013874/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014159 Acción 88736.06

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88736.06, 

modificado:88736.06}}

COMPRA DE EQUIPOS DE 

COMPUTO - 115007
20 Oaxaca 428 Santa  María  Quiegolani PRODIM Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARÍA 

QUIEGOLANI

115007 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Computadoras , meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}}
30-06-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Computadoras , 

avance:0.0}}
{2014159/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402015382 Proyecto de invers ión 1448983.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448983.15, 

modificado:1448983.15}}

CONSTRUCCIÓN DE 50 BAÑOS 

CON BIODIGESTOR (ETAPA 

ÚNICA) - 151366

20 Oaxaca 380 Santa  Cruz Papalutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ 

PAPALUTLA

151366 S 132 128 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 

70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ES EN LOS PREDIOS QUE CORRESPONDEN 

A CADA UNO DE LO BENEFICIARIOS DENTRO DE LA LOCA, lon:-96.58479406, 

lat:16.95943815}}

28-06-2021 25-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2015382/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402019176 Proyecto de invers ión 174000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, 

modificado:174000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 

DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE - 212756

20 Oaxaca 89 San Andrés  Dinicui ti
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES DINIICUITI
212756 S 130 122 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA 

TUTLA, 69064 SANTA MARÍA TUTLA, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA  ENTRE  CALLE 

REFORMA Y CALLE CHAPULTEPEC, CARRETERA FEDERAL 190  LA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CALLE REFORMA AHI EXISTE UN TANQUE DE , lon:-97.63996468, 

lat:17.70702378}}

29-09-2021 30-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2019176/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402020536 Proyecto de invers ión 1428581.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428581.78, 

modificado:1428581.78}}

CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES Y BANQUETAS  

EN  CALLE INDEPENDENCIA EN 

LA CABECERA MUNICIPAL - 

227873

20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MATEO PEÑASCO
227873 S 700 566 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:154.88, 

meta_modificada:154.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE FRANCISCO 

VILLA  - CAMINO SAN ANTONIO XINICAHUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 

PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO 

OAXACA  ENTRE CAMINO AVENIDA INDEPENDENCIA Y CAMINO A SAN, lon:-

97.53492164, lat:17.15118193}}

12-07-2021 12-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2020536/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402024407 Acción 360635.43

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360635.43, 

modificado:360635.43}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

243120
20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TONALÁ
243120 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.963932, lat:17.674612}}
01-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2024407/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402024727 Proyecto de invers ión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, 

modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE FRANCISCO I. MADERO 

SEGUNDA ETAPA - 244457

20 Oaxaca 342 San Raymundo Ja lpan
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

RAYMUNDO JALPAN
244457 S 55 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1040.2, meta_modificada:1040.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO 

SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN 

OAXACA  ENTRE CALLE ELISEO JIMENEZ RUIZ Y CALLE C. M. HIDALGO, CALLE PINO 

SUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CALLE PINO SUAREZ, lon:-96.758795, 

lat:16.971274}}

01-09-2021 14-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2024727/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026107 Proyecto de invers ión 720016.64

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720016.64, 

modificado:720016.64}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 

CAMINO DE LA CRUZ - 249376

20 Oaxaca 276 San Miguel  Santa  Flor
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SANTA FLOR
249376 S 13 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PEÑA ARDILLA  - SAN 

MIGUEL SANTA FLOR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 850 + undefined PUEBLO PEÑA 

ARDILLA, 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACA  ENTRE  

CAMINO A CHAPULAPA Y CAMINO A CHORRO DE AGUA,  , lon:-96.796954, 

lat:17.924646}}

19-07-2021 16-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2026107/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026195 Proyecto de invers ión 1635000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635000.0, 

modificado:1635000.0}}

MEJORAMIENTO DE CAMINOS 

RURALES EN LA LOCALIDAD DE 

AGUA COLORADA KM 0+000 AL 

KM 0+400.00 - 249640

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
249640 S 128 103 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO HUAUTEPEC  - AGUA 

COLORADA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO AGUA COLORADA, 68555 

AGUA COLORADA, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 7.00 KM 

DFE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO LA LOCALIDA, lon:-96.77385108, 

lat:18.09604343}}

13-04-2021 12-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2026195/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402028795 Proyecto de invers ión 849886.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849886.15, 

modificado:849886.15}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

AV. GIRASOLES EN BARRIO 

SAN MIGUEL - 258681

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

258681 S 900 702 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1423.0, 

meta_modificada:1423.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:AVENIDA GIRASOLES BARRIO SAN 

MIGUEL, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA  ENTRE  CALLE EL CAPULIN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE AZUCENAS  SE 

UBICA A 1.2 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXI, lon:-97.67015913, 

lat:17.27106012}}

01-09-2021 01-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2028795/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402029212 Proyecto de invers ión 1328120.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328120.26, 

modificado:1328120.26}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE   

PANTEON A PROLONGACIÓN  

VICENTE GUERRERO 

SEGUNDA ETAPA - 259972

20 Oaxaca 528 Santos  Reyes  Tepeji l lo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL
259972 S 332 321 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1120.0, 

meta_modificada:1120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO 

OAXACA  ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 

DONALDO COLOSIO  LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE VI, lon:-97.941227, 

lat:17.444193}}

15-10-2021 14-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2029212/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402029786 Acción 261623.91

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261623.91, 

modificado:261623.91}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

261747
20 Oaxaca 378 Santa  Cruz Mixtepec Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ MIXTEPEC 

ZIMATLAN OAXACA

261747 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.882407, lat:16.792443}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCM/OAX/R-33/F-III/FISMDF/378/40/2021, contratista:KRAPAL 

CONSULTORIA DE GOBIERNO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:261623.91, 

importe_modificado:261623.91}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2029786/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402030167 Proyecto de invers ión 1697484.41

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697484.41, 

modificado:1697484.41}}

CONTRUCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 

263541

20 Oaxaca 500 Santiago Yosondúa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YOSONDUA
263541 S 5786 3858 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:2134.0, meta_modificada:2134.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

SANTIAGO YOSONDUA, 71180 SANTIAGO YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA 

OAXACA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 20 

DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA, lon:-97.57591293, 

lat:16.87849424}}

04-10-2021 02-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2030167/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402030238 Proyecto de invers ión 817274.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817274.08, 

modificado:817274.08}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

AVENIDA CONSTITUCIÓN - 

263826

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
263826 S 60 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1077.0, 

meta_modificada:1077.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:95, direccion:AVENIDA CONSTITUCION PUEBLO 

NUEVO PROGRESO, 70309 NUEVO PROGRESO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  

ENTRE  CALLE ABASOLO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO  A 250 MTS DE LA IGLESIA 

DE LUZ DEL MUNDO, lon:-95.05050723, lat:17.13428274}}

07-10-2021 20-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2030238/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033482 Proyecto de invers ión 813207.82

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813207.82, 

modificado:813207.82}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO DE LA 

COLONIA LOMA VENTA  2A 

ETAPA - 276807

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Tel ixtlahuaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA

276807 S 720 480 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:280.0, 

meta_modificada:280.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VENTA INTERIOR SN 

COLONIA CERRO LOMA VENTA, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CAMINO CAMINO 

ANTIGUO,    LA OBRA SE CUENTRA EB LOMA VENTA, lon:-96.91456372, 

lat:17.29795424}}

15-11-2021 30-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2033482/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033618 Proyecto de invers ión 1108282.82

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108282.82, 

modificado:1108282.82}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAHULICO 

CALLE CAMINO  AL 

ENTRONQUE - 277430

20 Oaxaca 125 San Carlos  Yautepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

CARLOS YAUTEPEC
277430 S 438 436 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:110828.0, 

meta_modificada:420.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL 

ENTRONQUE PUEBLO SANTIAGO LACHIVÍA, 70505 SANTIAGO LACHIVÍA, SAN CARLOS 

YAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    ES ALA ORILLA DEL PUEBLO EL CAMIO QUE VA ALA 

SALIDA AL PUEBLO QUE COMUNICA A ESTE, lon:-96.21780568, lat:16.36988978}}

31-05-2021 28-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2033618/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033912 Proyecto de invers ión 843973.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843973.6, 

modificado:843973.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE 

ALOJAMIENTO EN LA COLONIA 

RINCONCITO OAXAQUEÑO - 

278901

20 Oaxaca 44 Loma Bonita
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

MUNICIPIO DE LOMA 

BONITA
278901 S 82 78 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA RINCONCITO OAXAQUEÑO, 

68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA DE RECIENTE CREACION RINCONCINTO 

OAXAQUEÑO, lon:-95.89447756, lat:18.08897621}}

11-10-2021 29-11-2021 843793.6 843793.6 843793.6 843793.6 843793.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/93/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES 

RUKET S.A. DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:843973.6, importe_modificado:843973.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:63.0}}

{2033912/proyecto_INICIO, 

2033912/proyecto_FIN, 

2033912/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances

{obs1: {observación:para el caso del importe de modificado de la obra, no podemos determinar el importe pagadao y ejecutado en virtud que 

el expediente tecnico de la obra, se encuentra en la osfe, por auditoria a la administracion anterior, responsable de la ejecucion de la obra, 

trimestre:1.0, usuario:felisadmirandap, fecha:2022-04-06}, obs2: {observación:SE DEJARON LOS AVANCES CON LOS CUALES SE REALIZO EL 

REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2021 EN VIRTUD DE QUE COMO SE SEÑALO NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TECNICO PARA 

DETERMINAR LAS METAS REALES DEL PROYECTO, TODA VEZ QUE PRESENTA UNA VARIACION ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS Y LAS 

METAS EJECUTADAS, POR LO TANTO NO PODREMOS DETERMINAR EL AVANCE REAL., trimestre:1.0, usuario:felisadmirandap, fecha:2022-

04-22}, obs3: {observación:SE DEJARON LOS AVANCES CON LOS CUALES SE REALIZO EL REPORTE DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2021 EN 

VIRTUD DE QUE COMO SE SEÑALO NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TECNICO PARA DETERMINAR LAS METAS REALES DEL PROYECTO, 

TODA VEZ QUE PRESENTA UNA VARIACION ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS Y LAS METAS EJECUTADAS, POR LO TANTO NO 

PODREMOS DETERMINAR EL AVANCE REAL., trimestre:1.0, usuario:felisadmirandap, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:la pagina en la 

cual utilizaron para la carga de los archivos, no tenemos acceso, y los archivos de los cuales fueron escaneados los documentos no se tienen 

fisicamente en el municipio por cuestion de auditoria por parte de OSFE, por lo tanto no tenemos acceso a los mismos. , trimestre:1.0, 

usuario:felisadmirandap, fecha:2022-04-22}}

{obs1: {observación:ACLARAR CANTIDAD PARA LLEGAR AL AVANCE FINANCIERO DE 100%, trimestre:1.0, 

usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-04-18}, obs2: {observación:VERIFICAR ACCESO DE LINKS, trimestre:1.0, 

usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-04-18}}

2022 1 OAX210402034091 Acción 168259.35

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168259.35, 

modificado:168259.35}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

279602

20 Oaxaca 94 San Andrés  Nuxiño Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES NUXIÑO
279602 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.105271, lat:17.238358}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2034091/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034188 Proyecto de invers ión 100000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, 

modificado:100000.0}}

CONSTRUCCION DE 

SANITARIOS SECOS EN 

ORILLAS DE SAN JUAN - 

279951

20 Oaxaca 213 San Juan Quiahi je
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar SAN JUAN QUIAHIJE 279951 S 4 5 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE AV. QUIAHIJE PUEBLO SAN JUAN 

QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO REAL,    SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENAS UTM ZONA 14 Q 679599.97 M E  1802971.0, lon:-97.31705431, 

lat:16.30165327}}

15-11-2021 14-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

QUIAHIJE, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:1.0}}

{2034188/proyecto_PROCESO, 

2034188/proyecto_INICIO, 

2034188/proyecto_PROCESO, 

2034188/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:reportar avance financiero, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210402034200 Proyecto de invers ión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE 1ER ETAPA - 

279982

20 Oaxaca 213 San Juan Quiahi je
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE  SAN 

JUAN QUIAHIJE
279982 S 38 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1343.0, 

meta_modificada:1343.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:2, direccion:CALLE TOMAS CRUZ LORENZO PUEBLO 

CIENEGUILLA, 71873 CIENEGUILLA, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA  ENTRE  CALLE 

CAMINO HACIA SAN JUAN QUIAHIJE Y  ,    SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS UTM INICIO ZONA 14 Q 678936.00 M E 1805655., lon:-97.32470073, 

lat:16.32529716}}

15-11-2021 29-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES OBRAS Y 

MANTENIMIENTOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1000000.0, 

importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:402.9}}

{2034200/proyecto_INICIO, 

2034200/proyecto_PROCESO, 

2034200/proyecto_INICIO, 

2034200/proyecto_PROCESO, 

2034200/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:reportar avance financiero, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210402034607 Proyecto de invers ión 515318.43

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515318.43, 

modificado:515318.43}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LA COLONIA SAN 

BARTOLO - 281856

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
281856 S 27 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:159.3, 

meta_modificada:159.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA SAN BARTOLO, 70300 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE 

UNION Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ  A 500 MESTROS DE 

OA CARRETERA TRANSSITMICA, lon:-95.03004889, lat:16.88136936}}

09-08-2021 23-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2034607/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034653 Proyecto de invers ión 672928.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672928.58, 

modificado:672928.58}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

AVENIDA HIDALGO DE LA 

LOCALIDAD SANTA MARIA - 

282129

20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUAMELULA
282129 S 695 651 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO SANTA 

MARÍA, 70770 SANTA MARÍA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE CALLE 

PRIMERO DE MAYO Y CALLE MORELOS, AVENIDA INDEPENDENCIA  LA OBRA SE UBICA 

EN LA AVENIDA HIDALGO A CONTINUACION DE A AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

95.70215538, lat:15.99357015}}

03-09-2021 17-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2034653/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034792 Proyecto de invers ión 622471.51

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622471.51, 

modificado:622471.51}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS 

COSECHEROS PARAJE LLANO 

DE HUESO - 282610

20 Oaxaca 287 San Miguel  Tulancingo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

TULACINGO

282610 S 131 196 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO 

LLANO GUESO, 69370 SAN MIGUEL TULANCINGO, SAN MIGUEL TULANCINGO OAXACA  

ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA EN EL PARAJE LLANO HUESO, lon:-97.44979647, 

lat:17.75542008}}

25-08-2021 15-10-2021 622471.5 622471.5 622471.5 622471.5 622471.5
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TULACINGO, monto:622471.5, importe_modificado:622471.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1400.0}}

{2034792/proyecto_INICIO, 

2034792/proyecto_FIN, 

2034792/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034985 Proyecto de invers ión 588475.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, 

modificado:588475.69}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A 

LA IGLESIA - 283344

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
283344 S 40 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:578.7, 

meta_modificada:578.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA 

IGLESIA PUEBLO BARRANCONES, 70319 BARRANCONES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA A BARRANCONES Y  ,    CAMINO A LA IGLESIA, 

lon:-95.05482025, lat:16.84091791}}

28-07-2021 25-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2034985/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035736 Proyecto de invers ión 764037.91

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764037.91, 

modificado:764037.91}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

VIOLETAS, ENTRE LA AVENIDA 

UNO Y LA CALLE PRIMERA 

PONIENTE, EN LA COLONIA 

ROBLES PONIENTE - 286163

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
286163 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:848.0, 

meta_modificada:848.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETAS COLONIA LOS ROBLES 

PONIENTE, 70304 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

OAXACA  ENTRE  AVENIDA UNO Y CALLE PRIMERA, CALLE MAGNOLIA  A 200 METROS 

DEL ESTADIO FERROCARRILERO VICTOR FLORES, lon:-95.04951389, lat:16.8702607}}

28-07-2021 25-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2035736/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036044 Proyecto de invers ión 595449.89

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595449.89, 

modificado:595449.89}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

DE ACCESO A LA AGENCIA DE 

POLICÍA EL PARAÍSO - 287172

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
287172 S 55 70 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:219, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 0+000 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 11 PUEBLO EL PARAÍSO, 70324 EL PARAÍSO, 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN LA AGNECIA EL PARAISO, lon:-

95.20027295, lat:17.272843}}

16-08-2021 14-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2036044/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036209 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:150000.0}}

REHABILITACION DE LA 

INSTALACION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN DIVERSOS 

CENTROS EDUCATIVOS - 

287598

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Tel ixtlahuaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA

287598 S 1440 960 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CELESTINO NEGRETE COLONIA 

CONSTITUCIÓN, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE LBERTAD Y CALLE JUQUILITA,    PARA LLEGAR AL 

LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CAMINO , lon:-96.92436374, 

lat:17.3056295}}

13-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036209/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036325 Proyecto de invers ión 561371.01

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561371.01, 

modificado:561371.01}}

REHABILITACION  DE POZOS 

TIPO NORIA  YUTYA CERRO, 

YUTYA SIKI Y  POZO PLATANAR 

- 288004

20 Oaxaca 188 San Juan Colorado
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL SAN 

JUAN COLORADO 

OAXACA

288004 S 150 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE PORVENIR PUEBLO SAN JUAN 

COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA  ENTRE CALLE 

PORVENIR Y CALLEJON VICENTE GUERRERO, CALLEJON PRIVADA DE PORVENIR  LA OBRA 

ESTA UBICADA EN LA CALLE PORVENIR ENTRE LA CALL, lon:-97.95401631, 

lat:16.46372751}}

08-06-2021 22-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2036325/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036456 Proyecto de invers ión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL (TERCERA ETAPA), 

EN LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSE ATOTONILCO. - 288613

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
288613 S 308 276 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN 

JOSÉ ATOTONILCO, 71967 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN SOBRE EL 

CAMINO QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.18094865, 

lat:16.10507264}}

01-06-2021 30-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2036456/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036469 Proyecto de invers ión 3471890.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471890.78, 

modificado:3471890.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PREESCOLAR SOR 

JUANA INÉS DE LA CRUZ CON 

CLAVE: 20KJN0869B - 288664

20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO IXTAYUTLA
288664 S 38 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:27, direccion:PUEBLO EL TETLATE, 71735 EL 

TETLATE, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA AUN COSTADO DE LA 

VIA PRINCIAPAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.70136441, lat:16.61541524}}

27-06-2021 24-09-2021 3471890.78 3471890.78 3471890.78 3471890.78 1041567.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/09/2021, contratista:GRUPO NIXXA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3471890.78, importe_modificado:3471890.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:480.0}}

{2036469/proyecto_PROCESO, 

2036469/proyecto_FIN, 

2036469/proyecto_PROCESO, 

2036469/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036524 Proyecto de invers ión 470000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, 

modificado:470000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

CIENEGUILLA - 288814

20 Oaxaca 265 San Miguel  Chimalapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

CHIMALAPA

288814 S 51 67 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:31.0, 

meta_modificada:31.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:42, direccion:PUEBLO CIENEGUILLA, 70158 LA 

CIÉNEGA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN EL CENTRO 

DE LA POBLACION, lon:-94.64551076, lat:16.65422081}}

26-11-2021 25-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2036524/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036528 Proyecto de invers ión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

CONSTRUCCION DE  PISO 

FIRME EN LA LOCALIDAD DEL 

BARRANCÒN - 288843

20 Oaxaca 265 San Miguel  Chimalapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

CHIMALAPA

288843 S 39 35 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:12, direccion:PUEBLO BARRANCON, 70156 

BARRANCÓN, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA DENTRO 

DEL RADIO DE LA LOCALIDAD, lon:-94.78085116, lat:16.67585388}}

26-11-2021 25-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2036528/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036669 Acción 1045642.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045642.02, 

modificado:1045642.02}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

289338

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala Otros  Proyectos Sin identi ficar

H YUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES 

NOAPALA

289338 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.144447, lat:16.106764}}
15-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2036669/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036681 Proyecto de invers ión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 

HIDALGO CLAVE: 20DPB0120W 

- 289370

20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO MONTE 

VERDE

289370 S 95 115 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:540.0, meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ 

MONTEVERDE, 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE 

OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE JULIO,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL PALACIO DE LA AGE, lon:-

97.72409274, lat:17.49525266}}

16-04-2021 14-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2036681/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037007 Proyecto de invers ión 2105138.06

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105138.06, 

modificado:2105138.06}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

VARIOS PARAJES EN EL 

MUNICIPIO DE SAN GABRIEL 

MIXTEPEC - 290453

20 Oaxaca 153 San Gabriel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN GABRIEL MIXTEPEC
290453 S 168 142 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE AL YEGALAN PUEBLO SAN 

GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CAMINO AL YEGALAN Y  , CARRETERA OAXACA PUERTO . ESCONDIDO  AL LADO 

SUR DELA POBLACION, lon:-97.0798316, lat:16.09466769}}

12-07-2021 31-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2037007/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037104 Proyecto de invers ión 588918.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588918.07, 

modificado:588918.07}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

RURAL - 290951
20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
290951 S 35 30 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:11, direccion:CALLE TOLOSITA- EL BAÑO PUEBLO 

JUNO, 70313 JUNO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE 

ACCESO A LA AGENCIA, lon:-95.0444637, lat:17.19445225}}

13-10-2021 11-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2037104/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037329 Proyecto de invers ión 810944.68

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810944.68, 

modificado:810944.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA EN EL 

PARAJE XHII TIUNDU (ACCESO 

A SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA) - 291949

20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO MONTE 

VERDE

291949 S 428 358 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:930.0, 

meta_modificada:930.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SAN JOSÉ 

MONTEVERDE, 69547 SAN JOSÉ MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE 

OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE LIBERTAD  LA OBRA 

INICIA EN FRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA LOCALIDA, lon:-97.72441997, 

lat:17.49402731}}

27-09-2021 25-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2037329/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037660 Acción 152817.9

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152817.9, 

modificado:152817.9}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

292907
20 Oaxaca 81 San Agustín Atenango Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN ATENANGO
292907 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015183, lat:17.611699}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2037660/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038489 Proyecto de invers ión 375000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, 

modificado:375000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

DE ACCESO A LA COMUNIDAD 

DE RÍO HAMACA - 296248

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
296248 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:207, direccion:RANCHERIA CUAUHTÉMOC (COLONIA 

AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 COLONIA CUAUHTÉMOC, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA RIO 

HAMACA QUE PERTENECE A LA AGENCIA COLONIA CUAUHTEMOC, lon:-94.75577087, 

lat:17.11429052}}

09-09-2021 28-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), 

avance:0.0}}
{2038489/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038592 Proyecto de invers ión 407378

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407378.0, 

modificado:407378.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE EL CALVARIO, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN 

GUEGOYACHI - 296596

20 Oaxaca 333 San Pedro Totolápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

PEDRO TOTOLAPAM
296596 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:368.0, 

meta_modificada:368.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:12, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO SAN JUAN 

GUEGOYACHI, 70482 SAN JUAN GUEGOYACHI, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE CALVARIO  SE UBICA CERCA DE 

LA CARRETERA FEDERAL A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA, lon:-96.26809679, 

lat:16.66861465}}

15-10-2021 15-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2038592/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038799 Proyecto de invers ión 387000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387000.0, 

modificado:387000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE LOS 

TAMARINDOS, COL. CALVARIO - 

297427

20 Oaxaca 472 Santiago Laol laga
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL SANTIAGO 

LAOLLAGA

297427 S 95 80 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:14, direccion:CALLE LOS TAMARINDOS COLONIA 

CALVARIO, 70720 BARRIO CALVARIO, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE TEHUANTEPEC, CALLE PIPILA  SE INICIA CERCA DE LA AVENIDA 

PINO SUAREZ DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-95.20420645, lat:16.5800815}}

25-10-2021 27-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2038799/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038997 Proyecto de invers ión 588475.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, 

modificado:588475.69}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 

SECOS - 298480
20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
298480 S 13 9 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:22, direccion:PUEBLO PASO GUAYABO, 70318 PASO 

GUAYABO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN 

DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE PASO GUAYABO, lon:-95.00738135, 

lat:16.85426224}}

17-09-2021 31-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2038997/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402039985 Proyecto de invers ión 638294.04

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638294.04, 

modificado:638294.04}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA 

COLONIA CHARIS CASTRO DE 

LA 7A SECCIÓN - 302325

20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

302325 S 28 26 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

COLONIA HELIODORO CHARIS CASTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CARRETERA A PLAYA SAN VICENTE Y  ,    LA COLONIA SE 

UBICA SOBRE LA CARRETERA A PLAYA SAN VICENTE, lon:-95.01409402, 

lat:16.42200985}}

16-11-2021 15-12-2021 638294.04 638294.04 191488.21 191488.21 191488.21
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/092/2021, contratista:SERVICIOS, 

CONSTRUCCIONES Y DISEÑO VILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, 

monto:638294.04, importe_modificado:638294.04}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:9.0}}

{2039985/proyecto_INICIO, 

2039985/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040007 Proyecto de invers ión 1771305.35

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771305.35, 

modificado:1771305.35}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO DEL 

KM. 3+045 AL 19+700 

SUBTRAMO GEGOVELA A SAN 

MIGUEL (2A ETAPA) - 302408

20 Oaxaca 271 San Miguel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL MIXTEPEC
302408 S 260 244 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO GEGOVELA  - 

GUEGOVELDA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO AGUA 

FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 200 VINIE, lon:-96.88974836, 

lat:16.7268477}}

12-07-2021 01-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2040007/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

18 DE 63



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_

APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA
NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

2022 1 OAX210402040346 Proyecto de invers ión 1999945.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999945.44, 

modificado:1999945.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS Y BIENES 

PÚBLICOS EN SAN FELIPE 

TINDACO - 304211

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

304211 S 250 175 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1183.0, 

meta_modificada:1183.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:108, direccion:PUEBLO SAN FELIPE TINDACO, 

69805 SAN FELIPE TINDACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

UBICADA A 3.0 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNION, lon:-

97.48430006, lat:16.98721841}}

26-05-2021 24-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2040346/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040968 Proyecto de invers ión 107814.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107814.44, 

modificado:107814.44}}

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA, EQUIPAMIENTO 

CON CALENTADORES SOLARES - 

307367

20 Oaxaca 221 San Juan Teposcolula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN 

TEPOSCOLULA

307367 S 24 20 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A SANTA MARIA 

POZOLTEPEC PUEBLO SANTA MARÍA POZOLTEPEC, 69562 SANTA MARÍA POZOLTEPEC, 

SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE CALLE PRINIPAL A SANTA MARIA 

POZOLTEPEC Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES, lon:-

97.38437192, lat:17.58968116}}

12-09-2021 11-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:0.0}}
{2040968/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040987 Proyecto de invers ión 1054322.18

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.18, 

modificado:1054322.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 307426
20 Oaxaca 95 San Andrés  Paxtlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN
307426 S 16 15 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:CALLE SAN ANDRES PAXTLAN-CERRO 

SANTIAGO RANCHERIA CERRO SANTIAGO, 70868 CERRO SANTIAGO, SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE SAN ANDRES PAXTLAN- CERRO SANTIAGO Y  ,    LA 

OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO SANTIAGO DEL MU, lon:-96.57673837, 

lat:16.19335924}}

08-09-2021 06-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-009-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.18, importe_modificado:1054322.18}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{2040987/proyecto_INICIO, 

2040987/proyecto_PROCESO, 

2040987/proyecto_INICIO, 

2040987/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041039 Proyecto de invers ión 1054322.18

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.18, 

modificado:1054322.18}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE LA CIÉNEGA - 307617

20 Oaxaca 95 San Andrés  Paxtlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN
307617 S 60 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1740.0, 

meta_modificada:1740.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:CALLE LA CIENEGA RANCHERIA LA 

CIENEGA, 70868 LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE LA CIENEGA 

Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA CIENENGA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, DEL 

MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLAN, OAXACA., lon:-96.53532446, lat:16.20327219}}

17-09-2021 15-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-010-2021, contratista:SISTEMAS INTEGRALES EN CONSTRUCCION 

QUBA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.18, 

importe_modificado:1054322.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1300.0}}

{2041039/proyecto_INICIO, 

2041039/proyecto_PROCESO, 

2041039/proyecto_INICIO, 

2041039/proyecto_PROCESO, 

2041039/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041282 Proyecto de invers ión 649991.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649991.19, 

modificado:649991.19}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

CALLE PRINCIPAL (1RA ETAPA) 

EN CAÑADA MARÍA PRIMERA 

SECCIÓN - 308607

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

308607 S 1050 820 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1275.0, 

meta_modificada:1275.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAÑADA 

MARÍA PRIMERA SECCIÓN, 69802 CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 6.0 KM DE HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, lon:-97.63253777, lat:17.26004774}}

16-07-2021 14-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041282/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041582 Proyecto de invers ión 749942.03

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749942.03, 

modificado:749942.03}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LOMA SAN 

LÁZARO EN NÚCLEO RURAL 

LLANO YOSOVEE - 309428

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

309428 S 192 158 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:PUEBLO LLANO YOSOVEE, 69800 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE UBICA A 1.6 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68579823, 

lat:17.25611862}}

12-07-2021 10-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2041582/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041586 Proyecto de invers ión 749997.39

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749997.39, 

modificado:749997.39}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

EN TIERRA AZUL - 309436

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

309436 S 30 25 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:27, direccion:PUEBLO TIERRA AZUL, 69802 TIERRA 

AZUL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 8.0 KM DE 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.64018155, lat:17.32305779}}

28-07-2021 26-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2041586/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042340 Proyecto de invers ión 1181353.14

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181353.14, 

modificado:1181353.14}}

REHABILITACIÓN DE LAS 

AULAS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO 

CLAVE:20DPR1524W - 312075

20 Oaxaca 558 Valerio Trujano
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

VALERIO TRUJANO
312075 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:507.06, 

meta_modificada:507.06}}
1

{geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:CALLE PORTES GIL PUEBLO VALERIO 

TRUJANO, 68672 VALERIO TRUJANO, VALERIO TRUJANO OAXACA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  OBBRA 

UBICADA SOBRE CALLE DIAGONAL AL JARDIN MUNICIPAL A UNA CUAD, lon:-

96.98029795, lat:17.77115387}}

01-08-2021 29-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2042340/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042762 Proyecto de invers ión 588475.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, 

modificado:588475.69}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

SACA COSECHA - 313498
20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
313498 S 140 100 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:4.94, 

meta_modificada:4.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:PUEBLO LA CUMBRE, 70310 LA 

CUMBRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE ACCESO A 

LA COMUNIDAD, lon:-95.05142396, lat:17.33366726}}

06-09-2021 20-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2042762/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042796 Proyecto de invers ión 588475.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, 

modificado:588475.69}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

COSECHERO - 313635
20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
313635 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:PUEBLO SEIS DE ENERO, 70313 EL 

PAGUITAL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UICADO EN ALGUNAS CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-94.98565028, lat:17.26660269}}

20-09-2021 04-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2042796/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044235 Proyecto de invers ión 839454.36

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839454.36, 

modificado:839454.36}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO SEGUNDA 

ETAPA - 318874

20 Oaxaca 163 San Jerónimo Tecóatl
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JERONIMO TECOATL
318874 S 150 170 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:500.0, meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:COLONIA , 68552 PLAN DE 

GUADALUPE, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA  ENTRE   Y  ,    ENFRENTE SE 

ENCUENTRA LA CAPILLA DE SAN JERONIMO TECOATL, lon:-96.95033249, 

lat:18.14390903}}

15-09-2021 11-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2044235/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044832 Proyecto de invers ión 1736977.57

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736977.57, 

modificado:1736977.57}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN LA AGENCIA MUNICIPAL 

GUIVICIA, SANTA MARIA 

PETAPA OAXACA - 320694

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
320694 S 412 400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, 

SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    AGENCIA MUNICIPAL DE GUIVICIA SANTA 

MARIA PETAPA, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-94.96205833, lat:16.95277255}}

30-03-2021 13-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2044832/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044923 Proyecto de invers ión 503324.5

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503324.5, 

modificado:503324.5}}

AMPLIACIÓN DEL 

ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

AMATITLAN - 321010

20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

321010 S 390 336 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS VILLEGAS BARRIO , 

69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

TOMAS VILLEGAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ANTONIO DE LEON  LA OBRA SE 

LOCALIZA SOBRE LAS PRONCIPALES CALLES DE LA CABEZERA MUN, lon:-98.02487907, 

lat:17.89168245}}

15-06-2021 30-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2044923/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045616 Proyecto de invers ión 423230.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423230.56, 

modificado:423230.56}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 1° 

DE MAYO DE LA AGENCIA DE 

POLICÍA MUNICIPAL RINCÓN 

VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA 

OAXACA - 323577

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
323577 S 86 76 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:375.75, 

meta_modificada:375.75}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO 

RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE 

RODOLFO FIERRO Y CALLE MANUEL URNA, CALLE HIDALGO  CALLE 1 DE MAYO DE LA 

AGENCIA DE POLICÍAMUNICIPAL RINCÓN VIEJO SANTA MARÍA, lon:-95.04058275, 

lat:16.89239768}}

31-07-2021 29-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045616/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045747 Proyecto de invers ión 790748.8

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790748.8, 

modificado:790748.8}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

SACA COSECHAS EN CAMINO 

HACIA LA MONTAÑA 

ADENTRO DEL KM. 0+000 AL 

KM. 14+000, EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA 

MARÍA PETAPA OAXACA - 

324052

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
324052 S 412 400 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO GUIVISIA  - 

MONTAÑA ADENTRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 14 PUEBLO GUIVISÍA, 70370 

GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN CAMINO HACIA LA 

MONTAÑA ADENTRO DEL KM. 0000 AL KM. 14000 EN LA AGENCIA M, lon:-

94.95702685, lat:16.95898596}}

01-10-2021 30-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2045747/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:SI EL PROYECTO NO SE REALIZO, SOLICITAR CANCELACION., trimestre:1.0, usuario:claudiasrosalesj, 

fecha:2022-04-14}}

2022 1 OAX210402045782 Proyecto de invers ión 810290.62

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810290.62, 

modificado:810290.62}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

SACA COSECHAS, RANCHO 

NUEVO-MONTE OSCURO 

HACIA TIERRA BLANCA DEL KM 

0+000 AL KM. 17+000, EN LA 

DELEGACIÓN MUNICIPAL 

MONTE OSCURO, SANTA 

MARÍA PETAPA, OAXACA - 

324187

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
324187 S 89 75 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO NUEVO  - 

MONTE OSCURO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 17 PUEBLO RANCHO NUEVO, 

70370 BARRIO NUEVO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    RANCHO 

NUEVOMONTE OSCURO HACIA TIERRA BLANCA DEL KM 0000 AL KM.1700, lon:-

95.02118034, lat:16.87949507}}

02-10-2021 31-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2045782/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046219 Proyecto de invers ión 1222540.36

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222540.36, 

modificado:1222540.36}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ENERGIA ELECTRICA - 325786
20 Oaxaca 451 Santiago Apoala

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO APOALA
325786 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ Y ALDAMA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69626 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO 

APOALA OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CALLE RAYÓN, CALLE 

INDEPENDENCIA  SE UBICA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE RAY, lon:-97.138035, 

lat:17.651175}}

19-11-2021 18-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2046219/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046584 Proyecto de invers ión 725932.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725932.69, 

modificado:725932.69}}

REHABILITACION DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES SEGUNDA 

ETAPA - 327163

20 Oaxaca 519
Santo Domingo 

Tomaltepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC

327163 S 1269 1214 0
{meta1: {unidad_medida:Planta(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE DEL NOGAL PUEBLO SANTO 

DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE DEL NOGAL Y  , CALLE JUAN ESCUTIA  LA OBRA SE 

UBICA EN PRIVADA DEL NOGAL ESQUINA CON CALLE DEL NOGAL, lon:-96.61930488, 

lat:17.05266498}}

30-07-2021 11-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Planta(s ), 

avance:0.0}}
{2046584/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046619 Proyecto de invers ión 847000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847000.0, 

modificado:847000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO - 327290
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YAVEO
327290 S 20 28 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA 

VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE  AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE LAZARO 

CARDENAS,    LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR AL DOMI 

ENTRE LAS AVENIDA PRINCIPAL AL POBLADO DE BUENA VI, lon:-95.2942088, 

lat:17.71049953}}

10-05-2021 08-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2046619/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046871 Proyecto de invers ión 1887747.92

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887747.92, 

modificado:1887747.92}}

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACION RURAL EN 

MONJAS LOCALIDAD   LOS 

POCITOS - 328262

20 Oaxaca 61 Monjas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar MUNICIPIO DE MONJAS 328262 S 141 118 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:CALLE VENISTIANO CARRANZA BARRIO 

LOS POCITOS, 70826 LOS POCITOS MONJAS, MONJAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    NO TIENE 

CALLES POSTERIORES SOLO PRIVADAS, lon:-96.620278, lat:16.360556}}

05-07-2021 02-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2046871/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047358 Proyecto de invers ión 202257.13

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202257.13, 

modificado:202257.13}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO - 330127
20 Oaxaca 24

Cuyamecalco Vi l la  de 

Zaragoza

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

CUYAMECALCO VILLA 

DE ZARAGOZA

330127 S 28 22 0
{meta1: {unidad_medida:Comedor(es ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 SAN 

FELIPE DE JESÚS, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE   Y  ,    FRENTE A 

LA ESCUELA PRIMARIA ATRAS DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.80814428, 

lat:17.94301487}}

29-11-2021 29-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Comedor(es ), 

avance:0.0}}
{2047358/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047440 Proyecto de invers ión 1344080.14

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344080.14, 

modificado:1344080.14}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE BUENA VISTA - 330390

20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC

330390 S 1155 945 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:900.0, meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO 

SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68269 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA PRIVADA DE LA 

SECUNDARIA, CALLE CAMINO A SAN JUAN YUTA Y CALLE SIN NOMBRE  LA UBICACION , 

lon:-97.08660777, lat:16.972686}}

14-09-2021 13-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2047440/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047502 Proyecto de invers ión 1298389.23

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298389.23, 

modificado:1298389.23}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL PARAJE 

TIERRA BLANCA - 330553

20 Oaxaca 23 Cui lápam de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

330553 S 98 86 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:RANCHERIA RANCHO QUEMADO, 71406 

CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA 

Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA A 8 MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL EN DIRECCIÓN DE NORTE, lon:-96.78987067, lat:17.01193301}}

20-09-2021 14-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2047502/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048220 Proyecto de invers ión 656202.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656202.26, 

modificado:656202.26}}

AMPLIACION DEL 

ALUMBRADO PUBLICO CON 

PANELES SOLARES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO 

TUNUCHI - 333475

20 Oaxaca 348
San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA

333475 S 144 138 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:16, direccion:CALLE SAN MATEO TUNUCHI PUEBLO 

SAN MATEO TUNUCHI, 69740 SAN MATEO TUNUCHI, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE SAN MATEO TUNUCHI Y  ,    UBICADO Y 

DISTRIBUIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TUNUCHI, lon:-98.08564423, 

lat:17.39850423}}

25-10-2021 13-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2048220/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048489 Proyecto de invers ión 1175078

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175078.0, 

modificado:1175078.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE - 334209
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

CONSTRUCCIONES Y 

CAMINOS OLIMPICA SA 

DE CV

334209 S 621 579 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

JALTEPEC, 68960 SAN JUAN JALTEPEC, SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO A SANTIAGO YAVEO Y  ,    LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA A 3232 M DE LA 

ENTRADA DE SAN JUAN JALTEPEC, lon:-95.6617572, lat:17.37554933}}

27-04-2021 25-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:0.0}}
{2048489/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048511 Proyecto de invers ión 439820.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439820.12, 

modificado:439820.12}}

REHABILITACION DE 

INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 

: CAMINO SACACOSECHAS EN 

LA LOCALIDAD DE LA JOYA 

SANTA MARIA JACATEPEC(SAN 

FELIPE TILPAN), MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA JACATEPEC - 

334277

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
334277 S 124 134 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:PUEBLO , 00000 LA JOYA DE SANTA 

MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE LA 

JOYA SANTA MARIA JACATEPEC A SAN FELIPE TILPAN ES UN CAMINO SACACOSECHAS 

DONDE PARA LOS PRODUCTORES ES INDISPENSABLE, lon:-96.03102222, 

lat:17.86795873}}

06-10-2021 04-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2048511/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048674 Proyecto de invers ión 450276.82

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450276.82, 

modificado:450276.82}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE ZARAGOZA - 334950

20 Oaxaca 380 Santa  Cruz Papalutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ 

PAPALUTLA

334950 S 1148 1094 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:585.0, meta_modificada:585.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTA 

CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA  

ENTRE  CALLE BENITO JÚAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE  LA OBRA SE UBICA EN 

LA CALLE ZARAGOZA, lon:-96.58459163, lat:16.95765768}}

18-09-2021 16-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2048674/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049942 Proyecto de invers ión 1661508.46

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661508.46, 

modificado:1661508.46}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

BUGAMBILIAS COLONIA 

AMPLIACIÓN SANTA LUCIA - 

339857

20 Oaxaca 390 Santa  Lucía  del  Camino
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO
339857 S 26 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1190.7, 

meta_modificada:1190.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA 

AMPLIACIÓN SANTA LUCIA, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JAZMINES, CALLE NARDOS  

LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO DE SANTA , lon:-96.69977449, 

lat:17.05048927}}

05-05-2021 18-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2049942/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050231 Proyecto de invers ión 2988847.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988847.42, 

modificado:2988847.42}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

SECCION  TERCERA, SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ - 

340868

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
340868 S 155 146 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:372.0, 

meta_modificada:372.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO HUAUTLA  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 125 + 300 RINCONADA SAN FELIPE JALAPA 

DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACA  ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CARRETERA HUAUTLA , lon:-96.53929102, 

lat:18.0737267}}

08-03-2021 16-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050231/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050338 Proyecto de invers ión 510000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, 

modificado:510000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

HIDALGO  EN EL BARRIO 

HIDALGO - 341224

20 Oaxaca 153 San Gabriel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN GABRIEL MIXTEPEC
341224 S 132 128 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:76, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO HIDALGO, 

71970 BARRIO HIDALGO, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA-

PUERTO ESCONDIDO Y CARRETERA A NOPALA,    LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA 

CARRETERA A OAXACAPUERTO ESCONDIDO Y LA CARRETERA, lon:-97.08473795, 

lat:16.09409586}}

02-08-2021 29-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050338/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs2: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs4: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402050522 Proyecto de invers ión 851770.11

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851770.11, 

modificado:851770.11}}

CONSTRUCCION DE COLECTOR 

DE CAPTACION DE AGUA 

PLUVIAL - 341792

20 Oaxaca 304
San Pedro Coxcal tepec 

Cántaros

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO COXCALTEPEC 

CANTAROS

341792 S 170 150 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:406.0, 

meta_modificada:406.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COXCALTEPEC 

CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC 

CÁNTAROS OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO A YODODEÑE A 1.8 KM DEL MUNICIPIO DE 

CANTAROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FUERA DEL AG, lon:-97.138056, 

lat:17.499167}}

10-11-2021 20-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050522/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050526 Proyecto de invers ión 320856

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:RAMO 

VEINTIOCHO, monto:30856.0, modificado:30856.0}, ff3: 

{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS SECOS - 341801
20 Oaxaca 183

San Juan Bautis ta  

Tlachichi lco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO
341801 S 22 15 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:5, direccion:RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO, 69190 AGUA ESCONDIDA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LOS BAÑOS SE UBICAN EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, lon:-

98.31453763, lat:17.623287}}

11-06-2021 31-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2050526/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050586 Proyecto de invers ión 2188233.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188233.59, 

modificado:2188233.59}}

CONSTRUCCION DE MURO DE 

CONTENCION Y LINEA DE 

CONDUCCION AL POZO QUE 

ABASTECE DE AGUA POTABLE 

A LAS SECCIONES 5A Y 6A DEL 

BARRIO SAN LUCAS - 342023

20 Oaxaca 23 Cui lápam de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

342023 S 723 541 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO 

CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    

Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA A 04 MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO 

MUNICIPAL DE CUILAPAM DE GUERRERO EN DIRECCIÓN NOROESTE D, lon:-96.7766795, 

lat:16.9842821}}

20-10-2021 28-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050586/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050619 Proyecto de invers ión 1657921.82

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657921.82, 

modificado:1657921.82}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO, EN 

LA CALLE CAMINO ANTIGUO A 

ZAACHILA DE LA COLONIA OJO 

DE AGUA - 342138

20 Oaxaca 23 Cui lápam de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

342138 S 383 435 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:99.0, 

meta_modificada:99.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM 

RANCHERIA OJO DE AGUA, 71406 OJO DE AGUA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE PRIVADA 2DA PRIVADA DE CAMINO REAL Y CALLE EL SUMIDERO, CAMINO 

CAMINO REAL  ESTA OBRA SE UBICA  EN CARRETERA A CUILÁPA, lon:-96.770238, 

lat:17.0055155}}

18-11-2021 17-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2050619/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050626 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

EN DIFERENTES LOCALIDADES 

DE LA POBLACIÓN DE SAN 

PEDRO COXCALTEPEC 

CÁNTAROS - 342173

20 Oaxaca 304
San Pedro Coxcal tepec 

Cántaros

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO COXCALTEPEC 

CANTAROS

342173 S 181 175 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CANTAROS  - 

TIERRA CALIENTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 1 PUEBLO SAN PEDRO 

COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO 

COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE CANTA, lon:-

97.13507239, lat:17.49858294}}

15-11-2021 30-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2050626/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050627 Proyecto de invers ión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAÚLICO EN LAS CALLES EL 

RECREO, 20 DE NOVIEMBRE, 

BENITO JÚAREZ Y MIGUEL 

HIDALGO PRIMERA ETAPA - 

342175

20 Oaxaca 183
San Juan Bautis ta  

Tlachichi lco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO

342175 S 66 60 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:153.0, 

meta_modificada:153.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:4, direccion:CALLE EL RECREO Y VEINTE DE 

NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SANTIAGO 

GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 METROS 

DE LA AGENCIA, lon:-98.32490247, lat:17.5624005}}

15-10-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050627/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050652 Proyecto de invers ión 2570558.05

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2570558.05, 

modificado:2570558.05}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

RICARDO FLORES MAGON DE 

LA LOCALIDAD ARROYO 

VENADO (SECCION TERCERA) 

DEL KM 0+000.00 AL KM 

0+431.76 - 342248

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
342248 S 302 270 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2590.56, 

meta_modificada:2590.56}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO JALAPA DE DIAZ  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 127 + 700 SECCION ARROYO 

VENADO (SECCIÓN TERCERA), 68463 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ -, lon:-

96.52650439, lat:18.08071259}}

26-07-2021 23-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050652/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050707 Proyecto de invers ión 3348869.33

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348869.33, 

modificado:3348869.33}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS, 

ALDAMA Y EMILIANO ZAPATA - 

342449

20 Oaxaca 546 Teoti tlán del  Va l le
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

TEOTITLAN DEL VALLE
342449 S 30 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3277.8, 

meta_modificada:3277.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:PUEBLO TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 

TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA 

EN DIFERENTES CALLES LAS CUALES SE ENCUENTRAN A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-

96.51545517, lat:17.0329021}}

01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050707/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050720 Proyecto de invers ión 4595499.1

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4595499.1, 

modificado:4595499.1}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE SIN 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA 

CHUPARROSA - 342481

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
342481 S 639 593 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3500.0, 

meta_modificada:3500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA DE TIERRA  - 

LA CHUPARROSA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 300 PUEBLO CHUPARROSA, 

68462 CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CARRETERA AGUA 

DE TIERRA - LA CHUPARROSA Y CALLE LA CHUPARROSA,    , lon:-96.49115499, 

lat:18.06686364}}

30-08-2021 27-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050720/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050924 Proyecto de invers ión 960500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960500.0, 

modificado:960500.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO 

COSECHERO EN EL ENCINO - 

343203

20 Oaxaca 412 Santa  María  Guienagati
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI
343203 S 11 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:1208.0, 

meta_modificada:1208.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO COSECHERO EN EL 

ENCINO INTERIOR SN RANCHERIA NIZAVIGHANA, 70738 NIZAVIGANA, SANTA MARÍA 

GUIENAGATI OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO COSECHERO EN EL ENCINO Y CAMINO 

CAMINO COSECHERO EN EL ENCINO,    CAMINO COSECHERO EN E, lon:-95.32047543, 

lat:16.7385141}}

17-09-2021 31-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2050924/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050961 Proyecto de invers ión 485400

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485400.0, 

modificado:485400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

ESCOLAR EN LA ESCUELA 

PRIMARIA LAZARO CARDENAS - 

343292

20 Oaxaca 412 Santa  María  Guienagati
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI
343292 S 751 736 0

{meta1: {unidad_medida:Comedor(es ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA 

MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE CALLE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE 

LAZARO CARDENAS,    CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE, lon:-95.35273375, 

lat:16.73937035}}

07-06-2021 05-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Comedor(es ), 

avance:0.0}}
{2050961/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050994 Proyecto de invers ión 914813.65

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914813.65, 

modificado:914813.65}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE SIN 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD 

CAMINO DE IXCATLAN, EN EL 

MUNICIPIO DE SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ - 343423

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
343423 S 407 389 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:640.0, 

meta_modificada:640.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO 

QUEMADO  - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 500 

PUEBLO CAMINO DE IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ OAXACA  ENTRE CAMINO DESVIACION CERRO QUEMADO - , lon:-96.52158596, 

lat:18.10144323}}

22-02-2021 03-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050994/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051227 Proyecto de invers ión 710053.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710053.26, 

modificado:710053.26}}

AMPLIACIÓN  DE LA RED DE 

ENERGIA ELECTRICA EN 

DIVERSAS CALLE DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

VELATÓ, PRIMERA ETAPA. - 

344596

20 Oaxaca 61 Monjas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar MUNICIPIO DE MONJAS 344596 S 88 74 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:46.0, 

meta_modificada:46.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:AMPLIACION SANTA MARÍA VELATO, 

70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN 

VARIAS CALLES, lon:-96.644722, lat:16.503889}}

05-11-2021 04-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2051227/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051505 Proyecto de invers ión 414254.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414254.88, 

modificado:414254.88}}

MANTENIMIENTO DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO - 

345718

20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachi la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

TRINIDAD ZAACHILA

345718 S 75 71 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO TRINIDAD, 

71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO 

LOPEZ RAYON Y CALLE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA  SE ENCUNTRA A UNOS METROS DE 

LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-96.76496342, lat:16.9240461}}

01-12-2021 27-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2051505/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051555 Proyecto de invers ión 77996.5

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77996.5, 

modificado:77996.5}}

CONSTRUCCION DE MURO DE 

CONTENCION EN LA CALLE 

DOS PONIENTE - 345949

20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN VICENTE NUÑU

345949 S 30 36 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:CALLE 2 PONIENTE PUEBLO SAN 

VICENTE NUÑU, 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE INDEPENCENCIA, CALLE 2 NORTE  SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑU TEPOSCOLULA OAXACA., lon:-97.44203458, 

lat:17.45789074}}

10-11-2021 26-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2051555/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051796 Acción 58041.39

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58041.39, 

modificado:58041.39}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

346839

20 Oaxaca 296 San Pablo Macui l tianguis Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PABLO 

MACUILTIANGUIS

346839 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.553561, lat:17.534291}}
10-07-2021 01-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2051796/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051956 Proyecto de invers ión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA 

EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE VICTORIA - 

347518

20 Oaxaca 437
Santa  María  

Tlahuitol tepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC

347518 S 280 263 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1762.6, 

meta_modificada:1762.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A 

GUADALUPE VICTORIA PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 70265 GUADALUPE VICTORIA, 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE V, lon:-96.03723961, 

lat:17.0752334}}

21-07-2021 18-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2051956/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402053920 Proyecto de invers ión 2371956.43

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371956.43, 

modificado:2371712.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

Y CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR 

¿BENITO JUÁREZ¿ CON CLAVE 

20DCC0642Y, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

YAVESÍA, MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA YAVESÍA, 

IXTLÁN, OAXACA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

200274 S 30 24 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:644.8, 

meta_modificada:644.8}}
3

{geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:Rayón 1, San Miguel, 68790 San 

Miguel, Oax., México, lon:-96.42876148, lat:17.23514903}, geo2: {cve_municipio:443, 

localidad:1, direccion:Evolución Soc. 127, La Asunción, 68790 Santa María Yavesía, Oax., 

México, lon:-96.42940521, lat:17.23426778}, geo3: {cve_municipio:443, localidad:1, 

direccion:Juárez 31, San Miguel, 68790 San Miguel, Oax., México, lon:-96.42803192, 

lat:17.23295615}}

24-11-2021 22-01-2022 2371712.89 2371712.89 2371712.89 2371712.89 2371712.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-130-00-2021, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE 

OAXACA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2371712.89, 

importe_modificado:2371712.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:70.93}}
{2053920/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs4: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402054677 Proyecto de invers ión 2584503.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2584503.19, 

modificado:2584355.66}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO 

DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE BENITO 

JUÁREZ CLAVE: 20DPB0171C, 

EN LA LOCALIDAD DE 

ASUNCION BUENAVISTA, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MOLINOS

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210286 S 9 14 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:666.54, 

meta_modificada:666.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:320, localidad:2, direccion:69885 San Pedro Molinos, Oax., 

México, lon:-97.5407097, lat:17.1039114}}
16-12-2021 15-03-2022 2584355.65 2584355.65 2584355.65 2584355.65 2584355.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-184-00-2021, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2584355.66, importe_modificado:2584355.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:666.54}}

{2054677/proyecto_INICIO, 

2054677/proyecto_FIN, 

2054677/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402058805 Acción 405407.73

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405407.73, 

modificado:405407.73}}

33903  SUPERVISIÓN Y 

ASESORÍA TÉCNICA DE LAS 

OBRAS A EJECUTAR EN EL 

MUNICIPIO DURANTE EL 

EJERCICIO 2021 - 302550

20 Oaxaca 367 Santa  Catarina  Mechoacán Otros  Proyectos Sin identi ficar

EL AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE SANTA 

CATARINA MECHOACAN

302550 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.836026, lat:16.334434}}
14-03-2021 31-12-2021 405407.73 405407.73 405407.73 405407.73 405407.73

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSCM/367/FISM-DF/001/2021, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:405407.73, 

importe_modificado:405407.73}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.9}}
{2058805/proyecto_INICIO, 

2058805/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-13}}
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2022 1 OAX210402058811 Acción 1071794.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071794.49, 

modificado:1071794.49}}

33901 ASESORÍA Y 

CAPACITACIÓN EN MATERIA 

DE ASESORÍA TÉCNICA A LA 

COMISIÓN DE HACIENDA Y 

TESORERÍA, ASÍ COMO LA 

SUPERVISIÓN VIGILANCIA Y 

REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS E 

IMPLANTACIÓN DE LOS DISE - 

266787

20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos
Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTO DOMINGO DE 

MORELOS

266787 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668076, lat:15.833004}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {2058811/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402060275 Proyecto de invers ión 2800000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, 

modificado:2798694.61}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA 

FRATERNIDAD CLAVE: 

20DPR0340I

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

201466 S 63 59 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:752.5, 

meta_modificada:752.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:71565 La Pe, Oax., México, lon:-

96.7974229, lat:16.6295102}}
04-11-2021 02-01-2022 2798694.61 2798694.61 2798694.61 2798694.61 2798694.61

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-109-00-2021, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE 

METALIZACION SANFER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2798694.61, 

importe_modificado:2798694.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:684.78}}

{2060275/proyecto_PROCESO, 

2060275/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402060277 Proyecto de invers ión 2507923.61

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2507923.61, 

modificado:2505993.09}}

¿CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN AREA DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 

JUSTO SIERRA CLAVE 

20DPB1989A EN LA 

LOCALIDAD DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, DEL 

MUNICIPIO DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO.¿

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210743 S 43 39 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:637.56, 

meta_modificada:637.56}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:69800 Tlaxco, Oax., México, lon:-

97.679629, lat:17.268751}}
04-11-2021 02-01-2022 2505993.09 2505993.09 2505993.09 2505993.09 2505993.09

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-107-00-2021, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2505993.09, importe_modificado:2505993.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:325.16}}

{2060277/proyecto_PROCESO, 

2060277/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060730 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CERRO CENTRAL - 

5086

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5086 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO CENTRAL, 

68573 CERRO CENTRAL, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 151 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL CINCUENTA METROS AL SUR APROXIMADAMENTE DEL TEMPLO 

DE LA LOCALIDAD, lon:-96.602813, lat:18.147684}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060730/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060778 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CUILÁPAM DE 

GUERRERO - 6351

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6351 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DE GUERRERO INTERIOR SN 

PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, 

CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y  , CALLE COSIJOPI  SE 

ENCUENTRA UBICADI A 200 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.77756814, 

lat:16.97362376}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060778/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060789 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 6640

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6640 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR 

SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN 

DE ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE CALLE DE MANUEL DOBLADO Y  , CALLE PORFIRIO DÍAZ  SE 

ENCUENTRA UBICADO A 850 METROS DEL PALACIO MUNIC, lon:-96.79295697, 

lat:16.87213109}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060789/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060812 Proyecto de invers ión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ATEMPA - 7166

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7166 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ATEMPA, 68535 

ATEMPA, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 

200 MTS. DE LA TIENDA LICONSA, lon:-96.953548, lat:18.21483}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060812/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060838 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO 

ZOQUIÁPAM - 7642

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7642 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO 

ZOQUIAPAN, 68562 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 300 MTS. DE LICONSACUATROCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE 

AL SURESTE DEL CEMENTERIO, lon:-96.927325, lat:18.100474}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060838/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060839 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO TOMÁS 

TEXAS - 7654

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7654 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS 

TEXAS, 68490 SANTO TOMÁS TEXAS, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A UN 

COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPALDOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.45297, 

lat:17.870575}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060839/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060840 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO 

HUITEPEC - 7661

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7661 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO 

HUITEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A LOMA TIZNE Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 300 MTS DE LA CONASUPO, lon:-97.142016, lat:16.929344}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060840/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060841 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AYOQUEZCO DE 

ALDAMA - 7678

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7678 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN CIUDAD 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA 

OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA  Y CALLE CENTENARIO, CALLE LAS PEÑAS  A 360 MTS. 

DE LA IGLESIA DEL CALVARIOCINCO CUADRAS AL SUR DEL PA, lon:-96.843289, 

lat:16.680625}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060841/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060847 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

TEUTILA - 7733

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7733 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE 

PRIVADA DE REFORMA Y  , CALLE MORELOS  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE 

ENCUENTRA A 77 MTS. DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN P, lon:-96.706359, 

lat:17.97668}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060847/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060857 Proyecto de invers ión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, 

modificado:252000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA LAGUNA 

GUADALUPE - 7772

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7772 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:140.0, meta_modificada:140.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO LA LAGUNA GUADALUPE, 71014 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 700 METROS DE LA IGLESIA Y A DOS CUAD, lon:-97.853029, 

lat:17.182143}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060857/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060859 Proyecto de invers ión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, 

modificado:252000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CHEPILME - 7775

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7775 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:140.0, meta_modificada:140.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHEPILME, 

70904 CHEPILME, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA ESCUELA 

PREESCOLAR Y 50 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.434748, lat:15.77895}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060859/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060864 Proyecto de invers ión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 7798

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7798 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 

SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE ALBINO JIMENEZ, CALLE MELCHOR 

OCAMPO  EL BENEFICIARIO SE IDENTIFICA A 300 METROS DE LA R, lon:-95.022193, 

lat:16.429169}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060864/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060869 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ - 7845

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7845 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ, 

69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 METROS DE 

LA TIENDA CONASUPODOSCIENTOSCINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR 

DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.498776, lat:17.091919}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060869/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060874 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CUAJILOTES - 7866

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7866 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CUAJILOTES, 

71180 CUAJILOTES, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 333 MTS. DE LA 

ESCUELA BILINGÜE LEYES DE REFORMACINCUENTA METROS AL NORTE DEL CENTRO DE 

LA POBLACIÓN, lon:-97.558868, lat:16.744353}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060874/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060876 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 7978

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7978 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE A LOMA ALTA INTERIOR SN 

CIUDAD TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 311 MTS. DE L, lon:-96.169052, 

lat:18.079641}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060876/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060878 Proyecto de invers ión 84000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, 

modificado:84000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA REFORMA - 8033

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8033 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN 

CIUDAD LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA  ENTRE CALLE JAPÓN 

Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE CUAUHTÉMOC  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 188 MTS. DE LA IGLESIA DE CRIST, lon:-97.852455, 

lat:16.629997}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060878/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060899 Proyecto de invers ión 728000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728000.0, 

modificado:728000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 8431

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8431 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ONCE,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 2, lon:-

96.17303611, lat:18.08023889}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060899/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060903 Proyecto de invers ión 192000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, 

modificado:192000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

QUIOTEPEC - 8480

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8480 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL BENEFICIARIO SE UBICA A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 240 METROS DEL 

IEBO Y A 230 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA. B, lon:-96.58708, lat:17.599693}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060903/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060906 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ ESTANCIA 

GRANDE - 8528

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8528 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, SAN 

JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALLE SIN 

NOMBRE,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA AP, lon:-98.251864, 

lat:16.368062}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060906/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060922 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOR JUANA INÉS DE 

LA CRUZ - 9120

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9120 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:25, direccion:PRIVADA MANUEL ACUÑA INTERIOR 

SN PUEBLO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 71230 SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE PRIVADA MANUEL ACUÑA Y CALLE MANUEL 

ACUÑA, CALLE MIGUEL ÁNGEL ASTURIA  A 250 METROS DEL CENTRO, lon:-

96.74281291, lat:17.03999476}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060922/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060929 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA NACHIHUÍ - 9263

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9263 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:16, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO NACHIHUÍ, 71418 NACHIHUÍ, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 METROS DE LA 

TIENDA CONASUPO Y A DOS CUADRAS DEL AYUNTAMI, lon:-96.99046427, 

lat:16.55087415}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060929/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060946 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL PERAS 

- 10358

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
10358 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MAGNOLIA,    SE ENCUENTRA UBICADO A 200 

METROS DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL, lon:-97.01161374, lat:16.93929384}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060946/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060956 Proyecto de invers ión 204000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, 

modificado:204000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 13420

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13420 S 35 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:408.0, 

meta_modificada:408.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBÁN INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE MONTEBELLO, CALLE 

TULIPANES  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 50 METR, lon:-

96.75197866, lat:17.02768667}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060956/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060964 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RANCHO 

PEINECILLO - 13452

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13452 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:85, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RANCHO 

PEINECILLO, 68570 RANCHO PEINECILLO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

300 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANACIENTO CINCUENTA METROS 

APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.71557264, lat:18.14289937}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060964/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060998 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

COLOTEPEC - 13566

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13566 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA 

COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MAYNOR DE FIGUEROA, CALLE 

GUERRERO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAME, lon:-

96.939974, lat:15.896334}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060998/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061025 Proyecto de invers ión 186000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, 

modificado:186000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 13677

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13677 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CALLE MINA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 300 METROS 

DE LA GASOLINERACUATRO CUADRAAS AL NORTE DEL TE, lon:-96.69902244, 

lat:16.9344385}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061025/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061027 Proyecto de invers ión 865000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, 

modificado:865000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO DE MANZANITA 

- 13680

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13680 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RIO DE 

MANZANITA, 68267 RÍO DE MANZANITA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN ELE CNETRO DE LA LOCALIDAD 

APROXIMADAMENTE A 20 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.97358, 

lat:17.1229}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061027/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061029 Proyecto de invers ión 4416000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4416000.0, 

modificado:4416000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN BARTOLO - 

13689

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13689 S 100 92 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE DE LAS TRES CRUCES INTERIOR 

SN PUEBLO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DE LAS TRES CRUCES, CALLE LA CRUZ  

SE ENCUENTRA UBICADO A 317.54 METROS DE LA CAPILL, lon:-96.10799386, 

lat:18.09665392}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061029/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061036 Proyecto de invers ión 31000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, 

modificado:31000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OCOTLÁN DE 

MORELOS - 13729

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13729 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO A INTERIOR SN PUEBLO 

OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE 

MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE LIBRES Y CALLE MORELOS,    SE ENCUENTRA UBICADO 

A 400 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, lon:-96.67319694, 

lat:16.79692097}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061036/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061037 Proyecto de invers ión 186000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, 

modificado:186000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CHIDOCO - 13730

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13730 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:274, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHIDOCO, 69990 

CHIDOCO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 321 MTS. DE LA IGLESIA 

TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL TEMPLO DE LA POBLACION, 

lon:-97.223503, lat:16.964999}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061037/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061043 Proyecto de invers ión 910000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, 

modificado:910000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

IXTLAHUACA - 13740

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13740 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN 

CIUDAD SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO 

IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 700 MTS. DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO I, lon:-

96.815523, lat:17.058419}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061043/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061050 Proyecto de invers ión 410000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, 

modificado:410000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN LORENZO 

CACAOTEPEC - 13752

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13752 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR SN PUEBLO 

SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO 

CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE TRABAJADORAS SOCIALES Y CALLE MANUEL 

SABINO CRESPO, CALLE GUADALUPE VICTORIA  EL DOMICILIO DE REFEREN, lon:-

96.80313251, lat:17.12534103}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061050/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061055 Proyecto de invers ión 945000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, 

modificado:945000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

MONTEVERDE - 13762

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13762 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO SAN MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN 

ANTONINO MONTE VERDE OAXACA  ENTRE CALLE GABRIEL HERNÁNDEZ Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 MET, lon:-

97.789526, lat:17.530458}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061055/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061057 Proyecto de invers ión 1338996.32

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338996.32, 

modificado:1338996.32}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA MIXTEQUITA - 

13766

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13766 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN PUEBLO LA MIXTEQUILLA, 70230 LA MIXTEQUITA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE MARGARITA MAZA  Y  ,    A 510 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL.CUATRO CUADRAS AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-95.209793, 

lat:17.2038739}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:0.0}}
{2061057/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061063 Proyecto de invers ión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SITIO IGLESIA - 

13779

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13779 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SITIO IGLESIA, 

68570 SITIO IGLESIA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO 

IDENTIFICADO SE ENCUENTRA UBICADO A 165 M DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

SITIO IGLESIA A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-96.693185, lat:18.227177}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061063/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061091 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN LORENZO 

CACAOTEPEC - 13838

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13838 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN CIUDAD 

SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO 

CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LA LOMITA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE DE 

GUADALUPE  EL BENEFICIARIO SE UBICA A 640 MTS. DE LA IGLE, lon:-96.813671, 

lat:17.128264}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061091/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061103 Proyecto de invers ión 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEOCUATLÁN - 

13854

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13854 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEOCUATLÁN, 

68570 TEOCUATLÁN, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    UBICACIÓN 

LOCALIZADA A 220 M DE DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A LADO DE LA 

EXPLANADA., lon:-96.646895, lat:18.160649}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061103/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061108 Proyecto de invers ión 217000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA XOCHITONALCO - 

13864

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13864 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO XOCHITONALCO, 

68500 XOCHITONALCO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 320 METROS 

DEL CENTRO DE SALUDTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA 

AGENCIA, lon:-96.84858611, lat:18.09067222}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061108/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061114 Proyecto de invers ión 217000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

ELOTEPEC - 13872

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13872 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

ELOTEPEC, 71410 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y  ,    A 100 MTS. DE LICONSAQUINIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA, lon:-97.209621, lat:16.841989}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061114/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061122 Proyecto de invers ión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MONTE NEGRO - 

13884

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13884 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MONTE 

NEGRO, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

PONIENTE  Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE FRANCISCO I. MADERO  SE ENCUENTRA 

UBICADO A 100 METROS DE LICONSA, lon:-95.877768, lat:17.586458}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061122/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061138 Proyecto de invers ión 2766197.38

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2766197.38, 

modificado:2766197.38}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA SEGUNDA Y TERCERA 

SECCION DEL BARRIO 

VIXHANA EN LA LOCALIDAD 

DEL SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC - 13909

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

13909 S 185 171 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.22, 

meta_modificada:1.22}}
1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE ZANDUNGA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE HEROE DE 

NACOZARI Y CALLE ENTRADA A LA ZONA HUAVE,    SE ENCUENTRA CERCA DE LA CALL, 

lon:-95.21888155, lat:16.34018354}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061138/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061148 Proyecto de invers ión 1297500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297500.0, 

modificado:1297500.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FELIPE TÍLPAM - 

13953

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13953 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE 

TILPAN, 68451 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 

MTS. DE LA MISCÉLANEA DON FELIPEDOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL 

SUR DEL CEMENTERIO, lon:-96.58355, lat:18.18618}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061148/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061159 Proyecto de invers ión 615000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, 

modificado:615000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TRAPICHE SANTA 

CRUZ - 13979

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13979 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:4, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO 

TRAPICHE SANTA CRUZ, 71215 TRAPICHE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MINA  

A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUDUNA CUADRA AL SUR D, lon:-96.85335919, 

lat:16.76121604}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061159/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061184 Proyecto de invers ión 713748.45

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713748.45, 

modificado:713748.45}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 

CERRO CUERO MUNICIPIO DE 

SANTOS REYES NOPALA - 

14016

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14016 S 36 29 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:450.0, meta_modificada:450.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO CERRO CUERO, 71967 CERRO CUERO, SANTOS REYES NOPALA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    REFERENCIA SE ENCUENTRA  EL TRAMO A PAVIMENTAR SE 

UBICA FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL Y EL JARDIN DE NIÑO, lon:-97.20655, 

lat:16.156257}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061184/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061195 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 14032

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14032 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN CIUDAD 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE MESETA Y CALLE LA LUNA, PRIVADA 3RA. DE 

MESETA  SE ENCUENTRA UBICADO A 225 METROS DEL PARQUE, lon:-96.75302417, 

lat:17.00356944}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061195/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061196 Proyecto de invers ión 387500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:387500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN CABEZA 

DEL RÍO - 14036

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14036 S 32 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:4, direccion:CALLE OLVIDO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN CABEZA DEL RÍO, 71060 SAN JUAN CABEZA DEL RÍO, SANTA MARÍA 

ZACATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO,    EL 

BENEFICIARIO ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 315 MTS. DEL A, lon:-

97.88386532, lat:16.75440261}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061196/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061198 Proyecto de invers ión 1699180.64

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699180.64, 

modificado:1699180.64}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANDRES SINAXTLA MUNICIPIO 

DE SAN ANDRES SINAXTLA 

PRIMERA ETAPA - 14038

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14038 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.24, 

meta_modificada:1.24}}
1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANDRÉS SINAXTLA, 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 190, CALLE 

MELCHOR OCAMPO  LA CALLE BENITO JUAREZ ESTA A UN, lon:-97.284792, 

lat:17.470087}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061198/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061203 Proyecto de invers ión 387500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:387500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL GUAYABO - 

14048

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14048 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL GUAYABO, 

70818 EL GUAYABO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA  ENTRE   Y  ,    DOMICILIO DEL 

UNOS LOS BENEFICIARIOS ESTA 250 METROS DE TIENDA DICONSA Y A 270 MTS DEL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.39479528, lat:16.37281528}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061203/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061207 Proyecto de invers ión 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 14055

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14055 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO LEÓN FERNÁNDEZ 

INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE ANDADOR ALBINO JIMÉNEZ Y  ,    A 110 METROS DE LA 

IGLESIA BEULA, lon:-95.007435, lat:16.441967}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061207/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061215 Proyecto de invers ión 990761.28

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990761.28, 

modificado:990761.28}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO 

DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO - 14067

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14067 S 32 28 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.61, 

meta_modificada:0.61}}
1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE REVOLUCION 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE CALLE REVOLUCION 

Y CALLE SEGUNDA DE REVOLUCION, CALLE ABASOLO  A 100 METROS SE ENC, lon:-

96.878429, lat:17.247319}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061215/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX220102061218 Proyecto de invers ión 2298113.27

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298113.27, 

modificado:2298113.27}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LAS CALLES LOS 

OLIVOS PALMERAS SITIO DE 

MONJAS LOS PINOS 

FRAMBOYANES Y PRIV DE 

OLIVOS EN EL PARAJE EL 

GUAYABAL DE LA LOCALIDAD 

DE EL GUAYABAL EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

IXTLAHUACA - 14076

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14076 S 164 152 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.38, 

meta_modificada:1.38}}
1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:24, direccion:CALLE PALMERAS PUEBLO EL 

GUAYAVAL, 71246 EL GUAYABAL, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE LOS 

OLIVOS Y CALLE HUAMUCHES, CALLE HIGO  LAS OBRA SE UBICA A LA ORILLA DE LA 

LOCALIDAD A 200 METROS DE CAPILLA CATOLICA Y A 300 METROS, lon:-96.790968, 

lat:17.052248}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061218/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061234 Proyecto de invers ión 2369000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369000.0, 

modificado:2369000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARTÍN 

ITUNYOSO - 14150

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14150 S 48 44 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN 

ITUNYOSO OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y  ,    EL BENEFICIARIO 

IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A, lon:-

97.88124, lat:17.22652}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061234/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061246 Proyecto de invers ión 216000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, 

modificado:216000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO CHIQUITO - 

14241

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14241 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC 

OAXACA  ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DE ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-95.936007, 

lat:17.619046}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061246/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061255 Proyecto de invers ión 387500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:387500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RANCHO BLANCO - 

14323

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14323 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RANCHO 

BLANCO, 70440 RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 134 

MTS. DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE GUADALUPEDOSCIENTOS CINCUENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA, lon:-96.456407, lat:16.796482}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061255/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061256 Proyecto de invers ión 356500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, 

modificado:356500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ROQUE - 14349

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14349 S 48 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:552.0, 

meta_modificada:552.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ROQUE, 70904 

ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO SE ENCENTRA A 

100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD A 350 MTS. DE LA 

TIENDA LICONSA. BENEFICIARIOS EN DIFERENTES , lon:-96.46195227, 

lat:15.78772205}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061256/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061261 Proyecto de invers ión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA EN 

LA LOCALIDAD DE SAN 

LORENZO CACAOTEPEC 

MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

CACAOTEPEC - 14404

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14404 S 68 52 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:806.68, 

meta_modificada:806.68}}
1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN 

LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 2A DE 

VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA  FRENTE AL PANTEON 

MU, lon:-96.79950974, lat:17.1274441}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061261/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061318 Proyecto de invers ión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

AMPLIACIÓN DEL CAMINO 

RURAL DEL TRAMO SAN 

AGUSTIN A LAS ANTENAS - 

1015

20 Oaxaca 277 Vi l la  Sola  de Vega
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Municipio de Vi l la  

Sola  de Vega
1015 S 80 78 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:76, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN AGUSTIN  - 

LAGUNA SECA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SAN AGUSTÍN, 71414 

SAN AGUSTÍN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA AGENCIA 

DE SAN AGUSTIN EN EL CAMINO HACIA LAS ANTENA, lon:-96.96252989, 

lat:16.40589455}}

23-02-2022 24-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061318/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102062486 Proyecto de invers ión 852734.45

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852734.45, 

modificado:852734.45}}

REHABILITACION DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LA CALLE 

LIBERTAD EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO IXTLAHUACA 

EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO IXTLAHUACA - 9749

20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

Municipio de San 

Pedro Ixtlahuaca
9749 S 2003 1885 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, CALLE 

MATAMOROS  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN UN CRUCERO DENOMIN, lon:-

96.81690998, lat:17.063137}}

21-03-2022 18-04-2022 852734.45 852734.45 852734.45 255820.34 255820.34
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-003/FISMDF/2022, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:852734.45, importe_modificado:852734.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:70.0}}

{2062486/proyecto_INICIO, 

2062486/proyecto_PROCESO, 

2062486/proyecto_INICIO, 

2062486/proyecto_PROCESO, 

2062486/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX14140300372728 Proyecto de invers ión 583595.5

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583595.5, 

modificado:583595.5}}

Adquis ición De Ambulancia  

Para  La  Local idad De San 

Pedro Ja l tepetongo

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar servicios  de sa ludf fonregion-3042-014 N 0 0 51 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:cañada san pedro jaltepetongo, lon:-

96.72545, lat:17.059993}}
01-09-2014 01-12-2014 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {379014/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX15150400614923 Proyecto de invers ión 85000

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, 

modificado:85000.0}}

Equipamiento De Unidad 

Medica  (Casa  De Sa lud) En 

La  Local idad De Barranca 

Larga

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA
FISE-2015-02 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 14-08-2015 01-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{689587/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160100622298 Proyecto de invers ión 6000000

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, 

modificado:5946031.25}}

Equipamiento Del  Centro De 

Sa lud Con Servicios  

Ampl iados  De San 

Sebastian Coatlan

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA
FONREGION-5334-2015 N 0 0 2613

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 01-10-2015 30-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:0.0}}
{698256/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00160100623180 Proyecto de invers ión 0

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, 

modificado:1000000.0}}

Construcción De Sanitarios  

En La  Escuela  Primaria  

Emi l iano Zapata  - 2278

20 Oaxaca 381
Santa  Cruz Tacache de 

Mina

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar NINGUNO 2278 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:381, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO 

PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260SAN JOSÉ DE LA PRADERA, SANTA CRUZ 

TACACHE DE MINA OAXACAENTRE  CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE 

NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-

98.150277, lat:17.798611}}

25-07-2016 28-10-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {699190/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00160100624453 Proyecto de invers ión 0

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, 

modificado:1500000.0}}

Mejoramiento De La  Unidad 

Medica  Rura l  - 4002
20 Oaxaca 276 San Miguel  Santa  Flor

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL SANTA 

FLOR

4002 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA 

FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE  

CALLE SIN NOMBRE Y ANDADOR SIN NOMBRE, NINGUNO NINGUNOLA CLÍNICA SE 

LOCALIZA A UNOS 100 METROS DE SU ESTACIÓN DE TELMEX LA CALLE SE ENCUENTRA 

PAVIMENT, lon:-96.798611, lat:17.920833}}

11-03-2016 12-04-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {700463/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00160100624560 Proyecto de invers ión 0

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, 

modificado:1500000.0}}

Construcción De Una Aula  

Didáctica  En El  Jardín De 

Niños  Genera l  Francisco 

Javier Mina  - 2208

20 Oaxaca 381
Santa  Cruz Tacache de 

Mina

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar NINGUNO 2208 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO 

PUEBLO TACACHE DE MINA, 69260SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ 

TACACHE DE MINA OAXACAENTRE  CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE 

NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-

98.149444, lat:17.827222}}

20-06-2016 26-01-2017 100000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {700570/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160300783771 Proyecto de invers ión 201488.47

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201488.47, 

modificado:201488.47}}

Construcccion De Alumbrado 

Publ ico Sustentable - 296679
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

296679 N 0 0 212 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:271, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO, 

71218 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA SE HARÁ SOBRE LA CALLE PRINCI, lon:-96.93540102, lat:16.76315833}}

03-10-2016 01-12-2016 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 122 03 08 0250/2016, contratista:ARQ. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, 

convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:201334.6, 

importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {887899/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160300783790 Proyecto de invers ión 100744.24

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100744.24, 

modificado:100744.24}}

Construcccion De Alumbrado 

Publ ico Sustentable - 296670
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

296670 N 0 0 108 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:271, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA FRIA 

CAMPANARIO, 71218 EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA 

OBRA SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE PRIN, lon:-96.9206626, lat:16.75126529}}

03-10-2016 01-12-2016 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 122 03 08 0248/2016, contratista:ARQ. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, 

convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:100672.31, 

importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {887918/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX17170401007452 Acción 116000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, 

modificado:476353.07}}

Creacion Y Actual izacion De 

Leyes  Y Reglamentos  Planes  

De Desarrol lo Municipa l  De 

Ordenamiento Terri toria l  De 

Proteccion Civi l  - 340478

20 Oaxaca 426 Santa  María  Peñoles Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar
H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARÍA PEÑOLES
340478 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.002446, lat:17.078915}}
02-08-2017 01-12-2017 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMP/FISMDF/PRODIM/426/001/2017, contratista:CONSTRUCCIONES 

EFECTIVAS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:476353.07, 

importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:1.0}}
{1142532/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX00170401012495 Proyecto de invers ión 278000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278000.0, 

modificado:278000.0}}

Mejoramiento De Comedor 

Comunitario - 220801
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

H AYUNTAMIETO 

CONSTITUCIONALSANT

O DOMINGO 

TEPUXTEPEC

220801 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO 

DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 CERRO PASCLE, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC 

OAXACA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PA, lon:-96.02245003, 

lat:16.88284623}}

26-06-2017 20-08-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}} {1147575/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301289574 Proyecto de invers ión 8479569.54

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:4239784.77, modificado:4239784.77}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4239784.77, 

modificado:4239784.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

- 275274

20 Oaxaca 392 Santa  Lucía  Monteverde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE
275274 N 0 0 294

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:93.0, 

meta_modificada:93.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 

SN BARRIO SANTA MARÍA OCOTLÁN, 71160SANTA MARÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE OAXACAENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO CAMINOA 

COLONIA VILLANUEVA,UNA DE LAS BENEFICIARIAS MARTHA HERNANDEZ BAUTISTA 

CON DOMICIL, lon:-97.73077449, lat:16.96288416}}

01-08-2018 31-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}
{1289574/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301289785 Proyecto de invers ión 2158434.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:800131.57, modificado:800131.57}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1358302.66, 

modificado:1358302.66}}

AMPLIACION DE DRENAJE 

SANITARIO - 281404
20 Oaxaca 112 San Baltazar Chichicápam

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

SAN BALTAZAR 

CHICHICAPAM
281404 N 0 0 110

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1179.54, 

meta_modificada:1179.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE AV. JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537SAN 

BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACAENTRE CALLE RIO DE 

LA AMARGURA Y CALLE 1 PRIVADA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DEL 

SABINO LA PRO, lon:-96.48937835, lat:16.76181797}}

01-07-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1289785/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzr, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301289877 Proyecto de invers ión 646050.21

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316564.6, 

modificado:316564.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:329485.61, modificado:329485.61}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LAGUNA 

AMARILLA - 283046

20 Oaxaca 532 Santo Tomás  Ocotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SANTO TOMAS 

OCOTEPEC
283046 N 0 0 23 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:0.92, meta_modificada:0.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR 

SN RANCHERIA LAGUNA AMARILLA, 69868LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC OAXACAENTRE  1  2,  3 LA DIRECCIÓN MENCIONADA CORRESPONDE A LA 

DEL BENEFICIARIO C. CÁNDIDO BAUTISTA ORTIZ CON COORDENADAS LATITUD 

17.108679 , lon:-97.79451011, lat:17.10641802}}

01-07-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1289877/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301322324 Proyecto de invers ión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA - 238743
20 Oaxaca 397

Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO
238743 N 0 0 80

{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:16.0, 

meta_modificada:160.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:CALLE A CAPILLA DEL CARRIZAL 

INTERIOR S/N PUEBLO EL CARRIZAL, 69802CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACAENTRE CALLE A EL CARRIZAL Y,LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO A 

LA COMUNIDAD DE CAPILLA DEL CARRIZAL, lon:-97.66623997, lat:17.18581825}}

06-08-2018 19-09-2018 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/019/2018, contratista:BERHER OBRAS Y PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1322324/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301327285 Proyecto de invers ión 780000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, 

modificado:780000.0}}

CONSTRUCCIÓN  DE AULA - 

262168
20 Oaxaca 397

Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO
262168 N 0 0 90

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:35, direccion:CALLE A LA COLONIA ADOLFO LOPEZ 

MATEOS INTERIOR S/N COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 69800LICENCIADO 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACAENTRECALLE A LA 

COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CARRETERA YUCUDAA,LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA COL, lon:-97.66892517, lat:17.29819312}}

03-09-2018 16-11-2018 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCT-397/FISMDF/IR/021/2018, contratista:GRUPO ARCOAX S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:780000.0, 

importe_modificado:780000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}

{1327285/proyecto_FIN, 

1327285/proyecto_PROCESO, 

1327285/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200301718963 Proyecto de invers ión 3790887.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137266.35, 

modificado:1137266.35}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2653621.47, 

modificado:2653621.47}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

ZARAGOZA Y PRIMAVERA - 

101521

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 101521 S 110 98 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2531.04, 

meta_modificada:2531.04}}
1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO 

AYUQUILILLA OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARISTA , CALLE GUERRERO  

AMBAS CALLES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y SE E, lon:-

97.95734242, lat:17.93265302}}

01-10-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1718963/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200301723380 Proyecto de invers ión 1993155.22

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993155.22, 

modificado:1993155.22}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE DE 

LOS POCITOS BARRIO DE LOS 

POCITOS - 5121

20 Oaxaca 415 Santa  María  Ipa lapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA IPALAPA
5121 S 378 301 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:CALLE LOS POCITOS PUEBLO SANTA 

MARÍA IPALAPA, 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA  

ENTRE  CALLE LOS POCITOS Y CALLE SIN NOMBRE, BRECHA AL PARAJE EL AGUACATE  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE LOS POCITOS ENTRE, lon:-98.02774963, 

lat:16.63451249}}

22-02-2020 17-04-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1723380/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200301760057 Proyecto de invers ión 2211000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estata l_mun:FORTAMUN, monto:1326600.0, 

modificado:1326600.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:884400.0, modificado:884400.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA 20 M2. LAMINA DE 

FIBROCEMENTO Y SOPORTE 

ESTRUCTURAL A BASE DE 

COLUMNAS DE ACERO - 92263

20 Oaxaca 383 Santa  Cruz Tayata
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ TAYATA
92263 S 160 108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:67.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:RANCHERIA , 69820 LA ESTANCIA, 

SANTA CRUZ TAYATA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN DIVERSAS 

VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD LA ESTANCIA, lon:-97.5555076, lat:17.39473751}}

07-09-2020 05-11-2020 884399.98 884399.98 884399.98 884399.98 884399.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT-383/FISMDF/IR/09/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORIA 

AMBIENTAL JOGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TAYATA, monto:884399.98, 

importe_modificado:884399.98}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , 

avance:27.0}}

{1760057/proyecto_INICIO, 

1760057/proyecto_FIN, 

1760057/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200301791097 Adquis ición 117005.72

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117005.72, 

modificado:117005.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS 

PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO 

DEL MUNICIPIO DE: SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Educación Sin identi ficar

EQUIPAMIENTO DE 

ESCUELAS PÚBLICAS 

DEL NIVEL BÁSICO DEL 

MUNICIPIO DE: SANTO 

DOMINGO 

TEHUANTEPEC

531001-20703003010 S 68 60 0
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Tehuantepec, Oax., México, lon:-

95.24233, lat:16.3226994}}
10-06-2020 31-12-2020 117005.72 117005.72 117005.72 117005.72 117005.72

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE 

C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, 

importe_modificado:5259405.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, 

contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, 

monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO 

ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, 

importe_modificado:1996407.05}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, 

contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE 

OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:100.0}}

{1791097/proyecto_INICIO, 

1791097/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:SE CANCELA EL FOLIO: OAX200301791097.  SE SUSTITUYE POR EL FOLIO: OAX200401874321.

EL FOLIO VALIDO O CORRECTO ES: OAX200401874321., trimestre:1.0, usuario:felipevelascoo, fecha:2022-04-11}}
Sin observaciones

2022 1 OAX200401795263 Adquis ición 3345701

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modal idad:U, 

prog_pres :79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3345701.0, 

modificado:3345701.0}}

EQUIPAMIENTO DE 

LABORATORIOS Y TALLERES 

DE LA CARRERA DE DISEÑO Y 

MODA INDUSTRIAL, PARA EL 

INCREMENTO DE LA 

MATRÍCULA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE LOS 

VALLES CENTRALES DE 

OAXACA

5520011632300120 S 800 834 0
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:9, direccion:Avenida Universidad, Oaxaca, México, 

lon:-96.7982626, lat:16.81916596}}
25-11-2020 31-12-2020 3345701 3345699.9 3345699.9 3345699.9 3345699.9

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01/ADQ.DIREC./2020, contratista:JULIO CESAR PEDRO CRUZ, 

convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA, monto:3345699.9, 

importe_modificado:3345699.9}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:2.0}}

{1795263/proyecto_INICIO, 

1795263/proyecto_PROCESO, 

1795263/proyecto_INICIO, 

1795263/proyecto_PROCESO, 

1795263/proyecto_FIN, 

1795263/proyecto_PROCESO, 

1795263/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401796767 Proyecto de invers ión 5682500

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2841250.0, 

modificado:2841250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2841250.0, modificado:2841250.0}}

CONSTRUCCIÓN  DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN 

PEDRO DE LA LOCALIDAD DE 

SAN SIMÓN ALMOLONGAS - 

146671

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 146671 S 679 590 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4174.32, 

meta_modificada:4174.32}}
1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS OAXACA  ENTRE CALLE LA CANDA Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE LA 

ESTACIÓN  LA OBRA SE LOCALICA A 200 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y, lon:-

96.72641375, lat:16.39974339}}

01-10-2020 29-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1796767/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401796987 Proyecto de invers ión 3000060.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600012.11, 

modificado:600012.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2400048.45, 

modificado:2400048.45}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO 

COSECHERO DE LA AGENCIA 

DE SAN ANTONIO 

YODONDUZA MONTE VERDE - 

151765

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 151765 S 452 385 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.03, meta_modificada:1.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO 

YODONDUZA MONTE VERDE  - CAMINO COSECHERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

1 + 030 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN 

ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA  EN, 

lon:-97.73597964, lat:17.50718542}}

01-10-2020 29-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1796987/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401797153 Proyecto de invers ión 3706140

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853070.0, 

modificado:1853070.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1853070.0, modificado:1853070.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN SAN 

MIGUEL CHIMALAPA - 154191

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

CHIMALAPA

154191 S 712 732 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:7.72, meta_modificada:7.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL 

CHIMALAPA, 70155 SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  

ENTRE CALLE DEL ENCANTO Y CALLE HIDALGO, CALLE LAS FLORES  APROXIMADAMENTE 

A UNA CUADRA SE UBICA UNA IGLESIA Y APROXIMADAMENTE A , lon:-94.74884303, 

lat:16.71450428}}

25-09-2020 28-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1797153/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401797309 Proyecto de invers ión 670968.89

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134193.78, 

modificado:134193.78}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:536775.11, modificado:536775.11}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL EN EL BOULEVARD 

LÁZARO CARDENAS - 158098

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

GOBIERNO MUNICIPAL 

DE SILACAYOÁPAM 

OAXACA

158098 S 1111 979 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:137.0, 

meta_modificada:137.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS 

INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ANTONIO DE LEON,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA POBLA, lon:-

98.14107711, lat:17.5022665}}

01-09-2020 31-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1797309/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401807855 Proyecto de invers ión 1261440

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261440.0, 

modificado:1261440.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

REVESTIMIENTO EN SAN 

MATEO RÍO HONDO 

LOCALIDAD   SAN MATEO RÍO 

HONDO ASENTAMIENTO SAN 

MATEO RÍO HONDO - 44803

20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN MATEO RIÓ 

HONDO

44803 S 1607 1526 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:84096.0, 

meta_modificada:840960.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MATEO RIO 

HONDO  - SAN MATEO RIO HONDO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 819 PUEBLO 

SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO 

OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MATEO Y  ,    BAJANDO DE , lon:-

96.48727394, lat:16.17083731}}

15-03-2020 13-05-2020 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR-FISMDF-003-2020, contratista:ALIANZA EMPRESARIAL LARBIN S.A. DE 

C.V., convocante:SAN MATEO RIO HONDO, monto:1261440.0, importe_modificado:1261440.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:84096.0}}
{1807855/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401838744 Proyecto de invers ión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 

CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 

X 3.0 M.  EN LA LOCALIDAD 

ARROYO GUAJE - 203819

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
203819 S 25 18 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:30, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO HUAUTLA  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 121 + 200 SECCION ARROYO GUAJE, 00000 

ARROYO GUAJE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CARRETERA HUAUTLA - 

TUXTEPEC Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD, lon:-96.56127415, 

lat:18.05173293}}

01-06-2020 30-06-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}
{1838744/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401839717 Proyecto de invers ión 649327.01

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649327.01, 

modificado:649327.01}}

REHABILITACION DE 

DIVERSAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS 

FLORES - 206468

20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar NEJAPA DE MADERO 206468 S 147 148 0

{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1832.91, 

meta_modificada:1832.91}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PRIMERA Y 

SEGUNDA DE EMILIANO ZAPATA MIGUEL HIDALGO BUGAMBILIAS PUEBLO SAN JOSÉ 

DE LAS FLORES, 70536 SAN JOSÉ LAS FLORES, NEJAPA DE MADERO OAXACA  ENTRE 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LAS FLORES, CALLE AZUCENA  , lon:-95.97494875, 

lat:16.63064928}}

26-10-2020 24-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1839717/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401840209 Proyecto de invers ión 2262094.46

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262094.46, 

modificado:2262094.46}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 

PROFUNDO PARA AGUA 

POTABLE - 207984

20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE NEJAPA 

DE MADERO
207984 S 1041 1129 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:PUEBLO EL CAMARÓN, 70533 EL 

CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO OAXACA  ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE 

PRIMERO DE MAYO,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DE POZO DE AGUA A 70 

METROS SURESTE DE LA CANCHA DE FUTBOL A 150 METOS DE LA CARRET, lon:-

96.02793497, lat:16.55810169}}

26-10-2020 09-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1840209/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401843054 Proyecto de invers ión 1201290.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201290.64, 

modificado:1201290.64}}

CONSTRUCCION DE BARDA 

PERIMETRAL EN EL JARDIN DE 

NIÑOS IGNACIO ALLENDE 

20DCC2333G - 216467

20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA PEÑASCO
216467 S 65 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

MAGDALENA PEÑASCO, 69848 PUEBLO VIEJO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE  

CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO 

CONOCIDO  EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO MA, lon:-97.58237189, 

lat:17.20853695}}

20-03-2020 18-04-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1843054/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401849838 Proyecto de invers ión 1382887.65

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382887.65, 

modificado:1382887.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

TELESECUNDARIA CLAVE 

20DTV0114L - 236648

20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANMIGUEL 

AMATITLAN

236648 S 356 305 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:494.51, 

meta_modificada:4945.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS VILLEGAS BARRIO SAN 

MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE TOMAS VILLEGAS Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO 

PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN. SOBRE , lon:-98.02317424, 

lat:17.89584517}}

07-05-2020 15-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:494.51}}
{1849838/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401851321 Proyecto de invers ión 250000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, 

modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DISPENSARIO MÉDICO 

SEGUNDA ETAPA - 240875

20 Oaxaca 454 Santiago Ati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO ATITLAN
240875 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:7, direccion:VEREDA TRAMO SANTIAGO ATITLAN  - 

RIO GRANDE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 000 RANCHERIA , 70276 RÍO 

GRANDE, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA 

OBRA SE CAMINA POR VEREDA A UNA DISTANCIA DE 2 KILO, lon:-95.94464582, 

lat:17.09048782}}

04-10-2020 02-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1851321/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401851576 Proyecto de invers ión 2400000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, 

modificado:2400000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS PARA 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA. - 241760

20 Oaxaca 564 Yutanduchi  de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

YUTANDUCHI DE 

GERRERO

241760 S 60 54 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:564, localidad:2, direccion:PUEBLO YUTANDUCHI DE GUERRERO, 

69970 SAN ANTONIO, YUTANDUCHI DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS 

VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION, lon:-

97.29874881, lat:17.04019727}}

18-05-2020 15-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1851576/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854234 Proyecto de invers ión 1496336

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496336.0, 

modificado:1496336.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 

PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DEL ADULTO MAYOR - 249310

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
249310 S 26 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:168, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO 

VENADO, 70220 ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE 

AL TEMPLO CATOLICO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE 

ARROYO VENADO, lon:-95.74387147, lat:17.34701929}}

02-05-2020 30-09-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1854234/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401863753 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 

CULTURAL EN LA LOCALIDAD 

DE POTRERO - 251585

20 Oaxaca 454 Santiago Ati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Cultura  y turismo Sin identi ficar

MUNIPIO DE 

SANTIAGO ATITLAN
251585 S 164 158 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:149.42, 

meta_modificada:149.42}}
1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:6, direccion:PUEBLO EL POTRERO, 70276 EL 

POTRERO, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO LA OBRA 

SE UBICA A UNA DISTANCIA DE 2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNCIPAL, CAMINO 

DE TERRACERIA. REFERENCIA EL ACCESO A LA LOCALIDAD S, lon:-95.93698193, 

lat:17.10523335}}

19-10-2020 17-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1863753/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401863768 Proyecto de invers ión 753246.75

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753246.75, 

modificado:753246.75}}

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE - 

251633

20 Oaxaca 169 San José Independencia
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSE 

INDEPNDECIA

251633 S 188 122 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO 

LAGUNA, 68407 CERRO LAGUNA, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA  ENTRE BRECHA 

CONOSIDA Y CAMINO PRINCIPAL CERRO CLARIN,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE CERRO CLARÍN HA CERRO LAGUNA, lon:-96.65535839, 

lat:18.25634676}}

08-06-2020 22-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1863768/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401864512 Proyecto de invers ión 3732041.01

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3732041.01, 

modificado:3732041.01}}

AMPLIACIÓN DE RED O 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN HEROICA VILLA TEZOATLÁN 

DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE 

LA INDEPENDENCIA DE 

OAXACA LOCALIDAD   

GUADALUPE DE CISNEROS 

ASENTAMIENTO TEZOATLÁN 

DE SEGURA Y LUNA - 253609

20 Oaxaca 549

Heroica  Vi l la  Tezoatlán de 

Segura  y Luna, Cuna de la  

Independencia  de Oaxaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA VILLA DE 

TEZOATLAN DE SEGURA 

Y LUNA CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE 

OAXACA

253609 S 1279 1045 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEZOATLÁN 

DE SEGURA Y LUNA, 69200 GUADALUPE DE CISNEROS, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA SOBRE LA RIVERA DEL RÍO IINICIANDO D, lon:-97.81894382, 

lat:17.6461004}}

15-10-2020 28-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1864512/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401869406 Proyecto de invers ión 998516.24

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998516.24, 

modificado:998516.24}}

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN EN SAN 

SEBASTIÁN RÍO HONDO 

LOCALIDAD   RÍO MOLINO - 

265605

20 Oaxaca 347 San Sebastián Río Hondo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN RIO 

HONDO

265605 S 108 104 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:347, localidad:6, direccion:PUEBLO RIO MOLINO, 70877 RÍO 

MOLINO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LA LOCLAIDAD DE RIO MOLINO, lon:-96.46821314, lat:16.20431463}}

02-04-2020 16-05-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1869406/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401869514 Proyecto de invers ión 288168.77

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288168.77, 

modificado:288168.77}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN SANTA 

CRUZ XITLA LOCALIDAD   

SANTA CRUZ XITLA 

ASENTAMIENTO SANTA CRUZ 

XITLA - 265837

20 Oaxaca 384 Santa  Cruz Xi tla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ XITLA
265837 S 104 96 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTA 

CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA  ENTRE CALLE 

TRIUNFO Y  ,    ESTA CALLE SE ENCUENTRA DEL LADO OESTE DE LA CABECERA 

MUNICIPAL COLINDADO CON LA CALLE TRIUNFO., lon:-96.67882571, lat:16.32778514}}

17-10-2020 30-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1869514/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones
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2022 1 OAX200401869518 Proyecto de invers ión 3000060.57

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estata l_mun:FAIS FISE CAPITAL, monto:2400048.45, 

modificado:2400048.45}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:600012.12, modificado:600012.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS   

CARRETERAS EN SAN 

ANTONINO MONTE VERDE 

LOCALIDAD   SAN ANTONIO 

YODONDUZA MONTEVERDE 

ASENTAMIENTO SAN 

ANTONIO YODONDUZA 

MONTEVERDE - 265844

20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ANTONINO 

MONTE VERDE

265844 S 459 391 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1300.0, 

meta_modificada:1300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE NDUA 

TOTONI  - SAN ANTONIO YODONDUZA MONTE VERDE MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 30 + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 

69546 SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE 

OAXACA  EN, lon:-97.72126368, lat:17.53318785}}

19-12-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1869518/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870404 Proyecto de invers ión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO, TRAMO: SANTIAGO 

ATITLÁN-AGUA DE CAÑA DEL 

KM 0+000 AL KM 14+000 - 

267734

20 Oaxaca 454 Santiago Ati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

SANTIAGO ATITLAN
267734 S 1618 1562 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:140000.0, 

meta_modificada:140000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 14+000 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 6 PUEBLO SANTIAGO ATITLÁN, 70276 SANTIAGO 

ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO SANTIAGO ATITLÁN-AGUA DE 

CAÑA Y  ,    CAMINO DEL TRAMO SANTIAGO ATITLÁNAGUA , lon:-95.94564333, 

lat:17.10571542}}

01-12-2020 15-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1870404/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870664 Proyecto de invers ión 1175078.5

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175078.5, 

modificado:1175078.5}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN 

JALTEPEC - 268239

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO YAVEO
268239 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN 

JALTEPEC, 68960 SAN JUAN JALTEPEC, SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA POBLACION EN GENERAL, lon:-

95.65993728, lat:17.34752142}}

19-10-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1870664/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871051 Proyecto de invers ión 1127078.5

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127078.5, 

modificado:1127078.5}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ENERGIA ELECTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE LA TRINIDAD - 

269074

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO YAVEO
269074 S 120 110 0

{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:423.0, 

meta_modificada:423.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA 

TRINIDAD, 68960 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y  ,    SE REALIZARA EN LA CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-95.54981989, lat:17.43899102}}

01-11-2020 23-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871051/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871906 Proyecto de invers ión 2709197.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709197.58, 

modificado:2709197.58}}

REHABILITACION DE CAMINOS 

RURALES DE SANTO 

DOMINGO LATANI, SAN JUAN 

MANINIALTEPEC DEL KM 

0+000 AL KM 19+6000 Y 

EC.(SANTO DOMINGO LATANI- 

SAN JUAN MANINALTEPEC) - 

SAN JACINTO YAVELOXI DEL 

KM 0+000 AL 9+120 - 270782

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO CHOAPAM
270782 S 2793 2620 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:9120.0, 

meta_modificada:9120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:7, direccion:CALLE A MANINALTEPEC PUEBLO 

SANTO DOMINGO LATANI, 68901 SANTO DOMINGO LATANI, SANTIAGO CHOÁPAM 

OAXACA  ENTRE CAMINO A SAN JUAN MANINALTEPEC Y  ,    CAMINO A SAN JUAN 

MANINALTEPEC, lon:-95.90739413, lat:17.37508503}}

13-04-2020 13-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1871906/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871966 Proyecto de invers ión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN 

CALLE PRINCIPAL DE LA 

RANCHERIA EL CACALOTE - 

270932

20 Oaxaca 153 San Gabriel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN GABRIEL MIXTEPEC
270932 S 37 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

CACALOTE, 71970 CACALOTE, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CARRETERA A PUERTO ESCINDIDO, CARRETERA A OAXACA  A 12 KM AL SUR 

DE LA POBLACIÓN AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA OAXAC, lon:-

97.02254112, lat:16.06197584}}

13-05-2020 10-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1871966/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871983 Proyecto de invers ión 491869.86

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491869.86, 

modificado:491869.86}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN EN 

MARISCALA DE JUÁREZ 

LOCALIDAD   GUADALUPE 

COPALTEPEC ASENTAMIENTO 

GUADALUPE COPALTEPEC - 

270961

20 Oaxaca 55 Marisca la  de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

MARISCALA DE JUAREZ

270961 S 52 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS BARRIO GUADALUPE 

COPALTEPEC, 69253 GUADALUPE COPALTEPEC, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  SE ENCUENTRA CERCA DE UN 

CAMPO DE FUT BOOL A UNOS 200 METROS LINEALES, lon:-98.18601438, 

lat:17.85574432}}

19-11-2020 18-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1871983/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401877352 Acción 15000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, 

modificado:15000.0}}

ACONDICIONAMIENTO EN 

ÁREAS TÉCNICAS Y 

ADMINISTRATIVAS - 95804

20 Oaxaca 306 San Pedro el  Al to Otros  Programas  de Invers ión PRODIM Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO EL ALTO
95804 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.473723, lat:16.033616}}
11-06-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:0.0}}
{1877352/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210201893943 Proyecto de invers ión 2518418.5

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518418.5, 

modificado:2516424.78}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN AREAS DE IMPARTICION 

DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA 

NUEVA CREACION - 45288

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45288 S 23 13 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:724.8, 

meta_modificada:724.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:PUEBLO , 71124 MORELOS, SAN 

ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A SEIS CUADRAS 

AL NORTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE UBICA EL PALACIO MUNICIPAL., lon:-

97.71889444, lat:17.08401605}}

01-05-2021 31-12-2021 2516424.78 2516424.78 2516424.78 2516424.78 2516424.78
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-075-00-2021, contratista:ARTEMIO  HERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2518418.5, importe_modificado:2518418.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:623.33}}

{1893943/proyecto_PROCESO, 

1893943/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893951 Proyecto de invers ión 5866788.24

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5866788.24, 

modificado:5863692.27}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SAN 

MARCOS XINICUESTA - 45438

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45438 S 94 86 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:7.5, 

meta_modificada:7.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS 

XINICUESTA, 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN FRENTE DE LA AGENCAI MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-

98.11905, lat:17.293609}}

01-05-2021 31-12-2021 5863692.27 5863692.27 5863692.27 5863692.27 5863692.27
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-119-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

ELECTRICOS SALAMANCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5863692.27, 

importe_modificado:5863692.27}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:5.33}}

{1893951/proyecto_INICIO, 

1893951/proyecto_PROCESO, 

1893951/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893954 Proyecto de invers ión 729998.89

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729998.89, 

modificado:726198.41}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL PARAJE 

NTHUTIKAVA - 45516

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45516 S 81 75 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.65, 

meta_modificada:0.65}}
1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 

SN RANCHERIA BUENAVISTA, 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA  

ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y  ,    A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 115 

METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. A 500 METROS DE LA , lon:-97.50133034, 

lat:17.10624664}}

01-05-2021 31-12-2021 726154.23 726154.23 726154.23 726154.23 726154.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-104-00-2021, contratista:ICP INGENIERIA EN CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:726198.41, 

importe_modificado:726198.41}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.65}}

{1893954/proyecto_PROCESO, 

1893954/proyecto_INICIO, 

1893954/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201894580 Proyecto de invers ión 2162008.36

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081004.18, 

modificado:1081004.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1081004.18, 

modificado:1081004.18}}

AMPLIACIÓN  DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE - 67315
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H  AYUNTAMIENTO DE 

SAN PABLO TIJALTEPEC
67315 S 90 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3659.49, 

meta_modificada:3659.49}}
1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS 

REDENCIÓN, 71153 SAN LUCAS REDENCIÓN, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  

,    LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS REDENCIÓN SE ENCUETRA AL NORTE 

APROXIMADAMENTE A 3 KM. DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TIND, lon:-

97.46669531, lat:17.00970917}}

01-05-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1894580/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210402046889, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-08}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210201894737 Proyecto de invers ión 3398999.82

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019699.95, 

modificado:1019699.95}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2379299.87, 

modificado:2379299.87}}

CONSTRUCCION DE TREINTA Y 

TRES CUARTOS DORMITORIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA - 70466

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE  

SAN JUAN TEPEUXILA
70466 S 73 59 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO CUYALTEPEC, 68660 SAN PEDRO CUYALTEPEC, SAN JUAN 

TEPEUXILA OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE TINOCO Y PALACIOS, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  A 200 METROS DE LA AGENCIA Y CANCHA D, lon:-

96.78966469, lat:17.77053246}}

01-05-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{1894737/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895680 Proyecto de invers ión 2792000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2792000.0, 

modificado:2790796.06}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON ADOQUÍN 

DE LA CALLE AZTECA EN LA 

COLONIA LAS CULTURAS 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA - 95303

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

95303 S 229 189 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1328.86, 

meta_modificada:1328.86}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA INTERIOR SN COLONIA 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 

EDAGARDO AMILCA  A 450 METROS LADO DERECHO DEL ENTRONQUE DE LA, lon:-

96.75824721, lat:17.02612887}}

01-06-2021 31-12-2021 2790796.06 2790796.06 2790796.06 2790796.06 2790796.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-122-00-2021, contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2790796.06, importe_modificado:2790796.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1222.55}}

{1895680/proyecto_INICIO, 

1895680/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201935819 Proyecto de invers ión 1234404.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234404.81, 

modificado:1234404.81}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE GALEANA Y SUS 

DIFERENTES PRIVADAS DEL 

CASCO DE LA POBLACION - 

91641

20 Oaxaca 375 Santa  Cruz Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ AMILPAS
91641 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:325.78, 

meta_modificada:325.78}}
1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA  , 00000 SANTA CRUZ 

AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 

INDEPENDENCIA,    LA OBRA DE LOCALIZA EN LA CALLE GALEANA Y SUS PRIVADAS 

ENTRANDO POR LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-96.68258723, lat:17.06280631}}

21-06-2021 19-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1935819/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y 

FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210201936356 Proyecto de invers ión 2495481.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495481.12, 

modificado:2495481.12}}

REHABILITACION DE LA RED 

DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

POTABLE DE LA LOCALIDAD DE 

CERRO DE HUMO (LOMA 

MORILLO), SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC - 94719

20 Oaxaca 279 San Miguel  Suchixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC

94719 S 220 207 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC  - LOMA MORILLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 1 BARRIO , 70880 

LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

UBICARA EN LA COMUNIDAD DE LOMA MORILLO Y COMO TAL NO T, lon:-96.45105817, 

lat:16.06844765}}

21-06-2021 18-10-2021 748644.34 748644.34 748644.34 748644.34 748644.34
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS-279-R33-FIII-01-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:2495481.12, importe_modificado:2495481.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1500.0}}

{1936356/proyecto_INICIO, 

1936356/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937537 Acción 267000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267000.0, 

modificado:267000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

63395
20 Oaxaca 279 San Miguel  Suchixtepec Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC

63395 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:4.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.466409, lat:16.094004}}
29-03-2021 31-12-2021 160200 160200 160200 160200 160200

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/R33/FIII/GI/001/2021, contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA 

MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:267000.0, importe_modificado:267000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:3.0}}

{1937537/proyecto_PROCESO, 

1937537/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937623 Acción 459781

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459781.0, 

modificado:459781.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

96962
20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUAMELULA
96962 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.668856, lat:16.029032}}
06-01-2021 31-12-2021 459781 459781 229890.49 229890.49 229890.49

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPH/307/F-III/PSP/GI/001/2021, contratista:IMPULSO INTEGRAL 

CORPORATIVO BINNI NUXPIANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:459781.0, 

importe_modificado:459781.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.5}}
{1937623/proyecto_PROCESO, 

1937623/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201943860 Proyecto de invers ión 2345604.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345604.07, 

modificado:2345401.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE USOS 

MÚLTIPLES DE LA ESCUELA 

PRIMARIA ANTONIO CASO, 

CLAVE: 20DPR3068L, EN LA 

LOCALIDAD DE BAJOS DE 

CHILA, EN EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210689 S 142 130 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:485.1, 

meta_modificada:485.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CENTRO, BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO 

MIXTEPEC, OAX., lon:-97.1155681, lat:15.921785}}
23-06-2021 31-12-2021 2345401.47 2345401.47 2345401.47 2345401.47 2345401.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-058-00-2021, contratista:C. KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2345604.07, importe_modificado:2345604.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:480.25}}

{1943860/proyecto_INICIO, 

1943860/proyecto_PROCESO, 

1943860/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301954804 Proyecto de invers ión 5153338.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5153338.6, 

modificado:5153338.6}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 

ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

EL CIRUELO - 98897

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO QUIATONI
98897 S 65 58 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:4.43, 

meta_modificada:4.43}}
1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CIRUELO, 

70486 EL CIRUELO, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A LA 

LOCALIDAD DEL CIRUELO SE DEBE LLEGAR A CABECERA MUNICIPAL DE AHÍ SE DEBE 

TOMAR EL CAMINO UBICADO DEL LADO NORTE DE SA, lon:-96.00482965, 

lat:16.82141452}}

01-06-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1954804/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955230 Proyecto de invers ión 2773509.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832052.86, 

modificado:832052.86}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1941456.68, 

modificado:1941456.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO 

SUSTENTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE CANDELARIA 

LOXICHA - 106312

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CANDELARIA LOXICHA
106312 S 1112 960 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO 

CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE MURGUÍA  SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDALGO INDEPENDE, lon:-96.49149825, 

lat:15.92652574}}

01-06-2021 31-12-2021 2770357.82 2770357.82 2770357.82 2770357.82 2770357.82
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCL/FISMDF-FISE/012/001/010/2021, contratista:DNERGY SEBALANTO S.A. 

DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:2770357.82, importe_modificado:2770357.82}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:50.0}}

{1955230/proyecto_INICIO, 

1955230/proyecto_PROCESO, 

1955230/proyecto_FIN, 

1955230/proyecto_INICIO, 

1955230/proyecto_PROCESO, 

1955230/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957311 Proyecto de invers ión 5373850

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074770.0, 

modificado:1074770.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4299080.0, modificado:4299080.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JOSE CHACALAPA - 

135044

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO POCHUTLA
135044 S 414 388 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.8, 

meta_modificada:3.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

CHACALAPA, 70904 SAN JOSÉ CHACALAPA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE  

CALLE REFORMA Y  ,    UNO DE LOS BENEFICIADOS ES EL C. PEDRO AMBROSIO JIMENEZ 

ESTA UBICADO EN LA CALLE SI NOMBRE COMO REFERENCIA, lon:-96.46735274, 

lat:15.82887103}}

01-07-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1957311/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210402025356, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-08}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210301959596 Proyecto de invers ión 2998801.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599760.36, 

modificado:599760.36}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2399041.42, 

modificado:2399041.42}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE - 199036
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO

199036 S 75 63 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:12616.0, 

meta_modificada:12616.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO VERDE, 

71399 LLANO VERDE, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA  ENTRE    Y  ,    UNO DE 

LOS BENEFICIARIOS ES EL C. JAVIER BARRIOS TORREPUNTO SU DOMICILIO ESTÁ 

UBICADO JUSTO DONDE DIVIDE OTRAS DOS CALLES DE T, lon:-97.363088, 

lat:16.563775}}

01-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1959596/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301963562 Proyecto de invers ión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 

DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE 2DA. ETAPA - 63375

20 Oaxaca 532 Santo Tomás  Ocotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTO TOMAS 

OCOTEPEC

63375 S 125 86 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:4, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 69867 

EMILIANO ZAPATA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARA DE LA OBRA DE CAPTACION HASTA EL TANQUE DE REGULARIZACION DE LA 

POBLACION, lon:-97.77159075, lat:17.13374097}}

26-04-2021 23-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1963562/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301968560 Proyecto de invers ión 292180.8

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292180.8, 

modificado:292180.8}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE - 105476
20 Oaxaca 196

San Juan Evangel is ta  

Analco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN EVANGELISTA 

ANALCO

105476 S 248 190 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:486.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:INTERIOR 68748 PUEBLO , 68748 SAN 

JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE LOZALIZA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.53625734, 

lat:17.40689792}}

08-06-2021 28-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1968560/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301968959 Proyecto de invers ión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE PLUVIAL - 106997
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MATEO RIO 

HONDO

106997 S 610 500 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:9, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 175 

TRAMO OAXACA  - PUERTO ESCONDIDO  KILÓMETRO 131 + 36 RANCHERIA SAN JOSÉ 

DEL PACÍFICO, 70861 SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  

ENTRE  CARRETERA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PUERTO ESCO, lon:-

96.50327095, lat:16.16785273}}

15-04-2021 13-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1968959/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301971285 Proyecto de invers ión 598941.87

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598941.87, 

modificado:598941.87}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE LA 

HULERA, CALLE PRINCIPAL Y 

CALLEJON FRANCISCO I. 

MADERO - 115042

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

EL MUNICIPIO SE 

ENCARGARA DE LA 

EJECICIÓN DE LA OBRA

115042 S 179 143 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:8, direccion:CALLE HULERA PRINCIPAL YFRANCISCO 

I MADERO EJIDO LA FLORIDA, 68465 LA FLORIDA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA JACATEPEC CON C.P. 684605 LA OBRA E, lon:-96.205249, lat:17.876124}}

22-03-2021 22-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1971285/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301972406 Proyecto de invers ión 1052208

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052208.0, 

modificado:1052208.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN LA CACHA MUNICIPAL. EN 

SANTA CATARINA RIO 

DELGADO - 118712

20 Oaxaca 339
San Pedro y San Pablo 

Teposcolula

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEPOSCOLULA

118712 S 78 112 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:900.0, meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA 

CATARINA RIO DELGADO, 69504 SANTA CATARINA RÍO DELGADO, SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA  PARTIMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-

97.52433787, lat:17.4751927}}

05-03-2021 08-04-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108037, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:1052208.01, importe_modificado:1052208.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:90.0}}
{1972406/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301982331 Proyecto de invers ión 1648969

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648969.0, 

modificado:1648969.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS 

CALLES: CONTINUACIÓN DE 1A 

PRIV. DE 16 DE MARZO, 

MARGARITA MAZA, TIERRA 

BLANCA Y LA CORONILLA - 

157988

20 Oaxaca 553 Tla l ixtac de Cabrera
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

TLALIXTAC DE CABRERA
157988 S 35 25 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. DE 16 DE MARZO  , 68270 

TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA  ENTRE CALLE 8 DE 

DICIEMBRE Y CALLE CAMINO AL GUAJAL, CALLE MIGUEL CABRERA  LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA 1A. PRIV DE 16 DE MARZO TIENE COMO REFE, lon:-96.635765, 

lat:17.075584}}

05-07-2021 02-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1982331/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301983409 Proyecto de invers ión 225494.45

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225494.45, 

modificado:225494.45}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE AGUA 

POTABLE EN EL BARRIO LAS 

PALMAS 2A ETAPA - 163452

20 Oaxaca 472 Santiago Laol laga
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL SANTIAGO 

LAOLLAGA

163452 S 80 60 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO 

SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA  

ENTRE CALLE RAUL ENRIQUEZ PALOMEC Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA 

BENITO JUAREZ  SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAV, lon:-95.2077851, 

lat:16.58643528}}

10-02-2021 10-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1983409/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301983602 Proyecto de invers ión 2025520.23

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025520.23, 

modificado:2025520.23}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO ASFALTICO DE LA 

CALLE QUE VA AL CECYTE - 

164533

20 Oaxaca 360 Santa  Ana Zegache
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA ANA ZEGACHE
164533 S 70 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3600.0, 

meta_modificada:3600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE AL CECYTE INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  

ENTRE  CALLE CANAL Y  , CARRETERA OAXACA-PUERTO ÁNGEL  A 100 METROS DEL 

CECYTE LA OBRA SE REALIZA EN UNA CALLE PERPENDICUL, lon:-96.71964043, 

lat:16.82991146}}

07-06-2021 22-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1983602/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301984025 Proyecto de invers ión 900160.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900160.28, 

modificado:900160.28}}

REHABILITACION DE CAMINO 

DE ACCESO A LA COMUNIDAD 

DE SANTO TOMAS TEXAS - 

166127

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
166127 S 261 224 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2014.0, 

meta_modificada:2014.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA 

SANTO TOMÁS TEXAS, 68497 SANTO TOMÁS TEXAS, SAN FELIPE USILA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS TEXAS, lon:-

96.45144663, lat:17.8698483}}

05-03-2021 19-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1984025/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301984039 Proyecto de invers ión 5989760.24

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5989760.24, 

modificado:5989760.24}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 

SEGUNDA ETAPA DEL CAMINO 

A LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO TLATEPUSCO TRAMO 

2+000 AL 3+000 - 166163

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
166163 S 115 96 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 2+000  - 5+000 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 020 RANCHERIA SAN PEDRO TLATEPUSCO, 68490 

SAN PEDRO TLATEPUSCO, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE 

ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLATEPUSCO KM 2000, lon:-96.47874382, 

lat:17.76593755}}

15-03-2021 18-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1984039/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301985327 Proyecto de invers ión 963357.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963357.15, 

modificado:963357.15}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE 

LOPEZ PORTILLO - 171064

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
171064 S 2568 2270 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:686.99, 

meta_modificada:686.99}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO 

RANCHERIA SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE REFORMA Y AYUNTAMIENTO, lon:-

96.52973873, lat:17.87988173}}

10-05-2021 08-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1985327/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301988715 Proyecto de invers ión 1045395

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045395.0, 

modificado:1045395.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE HIDALGO, 

BUGANVILIAS, 16 DE 

SEPTIEMBRE Y BENITO JUÁREZ 

- 184154

20 Oaxaca 199 San Juan Ihualtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

JUAN IHUALTEPEC
184154 S 120 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN 

JOSE CHEPETLAN, 69130 SAN JOSÉ CHEPETLÁN, SAN JUAN IHUALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE HIDALGO Y  ,    CALLE INDEPENDENCIA E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

CHEPETLAN, lon:-98.28751862, lat:17.82682955}}

12-07-2021 07-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{1988715/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301993785 Proyecto de invers ión 2243848.25

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243848.25, 

modificado:2243848.25}}

CONSTRUCCION DE CAMINO A 

LA LOCALIDAD DE SANTA 

FLORA TRAMO 0+000 AL 0+800 

- 204864

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
204864 S 133 126 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA 

FLORA, 68491 SANTA FLORA, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA FLORA, lon:-96.45739851, lat:17.93070739}}

31-05-2021 24-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1993785/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301995058 Proyecto de invers ión 1497289.45

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497289.45, 

modificado:1497289.45}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

CALLE SAN LUIS POTOSI, 

COLONIA EL BAJIO - 209058

20 Oaxaca 390 Santa  Lucía  del  Camino
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO
209058 S 115 95 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA EL 

BAJÍO, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  ENTRE 

AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE LAGUNA DE TÉRMINOS  

LA OBRA SE UBICA AL ESTE DELMUNICIPIO DE SANTA , lon:-96.70616582, 

lat:17.06156744}}

19-03-2021 17-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1995058/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301997245 Proyecto de invers ión 872911.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872911.81, 

modificado:872911.81}}

CONSTRUCCION DE CAMINO 

SACA COSECHAS EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO CLARIN - 

217166

20 Oaxaca 169 San José Independencia
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSE 

INDEPENDENCIA

217166 S 67 58 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE 

INDEPENDENCIA   - RIO LODO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO CERRO 

CLARÍN, 68407 CERRO CLARÍN, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA  ENTRE CAMINO 

SAN JOSE INDEPENDENCIA Y CALLE PRINCIPAL CERRO CLARÍN,, lon:-96.67517219, 

lat:18.27497192}}

03-07-2021 02-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1997245/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998270 Proyecto de invers ión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE INDEPENDENCIA EN LA 

LOCALIDAD DE EL 

CENTENARIO - 220547

20 Oaxaca 165 San José Ayuqui la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSE AYUQUILA
220547 S 14 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO EL 

CENTENARIO, 69231 EL CENTENARIO, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA  ENTRE CARRETERA 

MARISCALA DE JUAREZ-HUAJUAPAN Y CALLE RAYON,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL 

ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN LA CALLE IND, lon:-97.94837716, 

lat:17.93989872}}

03-08-2021 30-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1998270/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998875 Proyecto de invers ión 696000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, 

modificado:696000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 

RURAL DE MONTE MARIO A 

AYOTZINTEPEC KM 3+001 AL 

KM 6+000 - 223009

20 Oaxaca 9 Ayotzintepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

GOBIERNO MUNICIPAL 

DE AYOTZINTEPEC
223009 S 50 49 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO MONTE MARIO  - 

AYOTZINTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 6 RANCHERIA MONTE MARIO, 

68435 MONTE MARIO, AYOTZINTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    ELPROYECTO SE UBICA 

EN EL CAMINO DE TERRACERIA MONTE MARIO AYOTZINTEPEC. M, lon:-96.16096168, 

lat:17.67502089}}

01-06-2021 30-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1998875/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999363 Acción 152767

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152767.0, 

modificado:152767.0}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

131740

20 Oaxaca 333 San Pedro Totolápam Otros  Proyectos Sin identi ficar
H AYUNTAMIENTO SAN 

PEDRO TOTOLAPAM
131740 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.301907, lat:16.666444}}
15-04-2021 30-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999363/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y 

FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y FINANCIERA ,DATOS 

DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210301999552 Acción 124479.9

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124479.9, 

modificado:124479.9}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

201995
20 Oaxaca 183

San Juan Bautis ta  

Tlachichi lco
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO

201995 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999552/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999654 Acción 211212

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211212.0, 

modificado:211212.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

221286
20 Oaxaca 449 Santa  María  Zoquitlán Otros  Proyectos Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ZOQUITLAN

221286 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.352871, lat:16.55836}}
10-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999654/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR INFORMACION DE AVANCESDEINERSION Y DE METAS CONTRATO,FOTOGRAFIAS , 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR INFORMACION DE 

AVANCESDEINERSION Y DE METAS CONTRATO,FOTOGRAFIAS , trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, 

obs3: {observación:FALTA CAPTURAR INFORMACION DE AVANCESDEINERSION Y DE METAS CONTRATO,FOTOGRAFIAS , 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR INFORMACION DE 

AVANCESDEINERSION Y DE METAS CONTRATO,FOTOGRAFIAS , trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210301999661 Acción 1009838

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009838.0, 

modificado:1009838.0}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

222482

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la Otros  Proyectos Sin identi ficar
H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
222482 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.528363, lat:17.879395}}
08-03-2021 21-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:0.0}}
{1999661/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302001785 Proyecto de invers ión 2244414.13

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244414.13, 

modificado:2242983.1}}

¿CONSTRUCCION DE TECHADO 

DEL AREA DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA, DE LA 

ESCUELA PRIMARIA RURAL 

REVOLUCIÓN 

CLAVE:20DPR0999B¿

20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

210308 S 43 46 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:528.0, 

meta_modificada:528.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:DIAGONAL DE 16 DE SEPTIEMBRE, 

68707, lon:-96.551576, lat:17.588436}}
17-08-2021 17-12-2021 2242983.1 2242983.1 2242983.1 2242983.1 2242983.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-093-00-2021, contratista:ESTRUCTURAS, CAMINOS Y VIALIDADES 

ESCAVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1689217.39, 

importe_modificado:1689217.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:506.88}}

{2001785/proyecto_INICIO, 

2001785/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302001816 Proyecto de invers ión 2595756.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595756.49, 

modificado:2594981.31}}

¿CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN CANCHA DE USOS 

MULTIPLES EN LA 

TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV1513P¿.

20 Oaxaca 386 Santa  Cruz Zenzontepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

210159 S 34 30 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:660.74, 

meta_modificada:660.74}}
1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:6, direccion:LA SOLEDAD COFRADÍA, 71366, lon:-

97.495079, lat:16.535131}}
18-08-2021 18-12-2021 2594981.31 2594981.31 2594981.31 2594981.31 2594981.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-097-00-2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, S.A 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2594981.31, importe_modificado:2594981.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:303.94}}

{2001816/proyecto_PROCESO, 

2001816/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302004440 Proyecto de invers ión 4510965.13

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4510965.13, 

modificado:4510965.13}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUBICULOS EN LA 

UNIVERSIDAD 

"NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 

20ESU3010V, CAMPUS 

PERIFÉRICO SANTOS REYES 

NOPALA, EN LA LOCALIDAD DE 

CAÑADA DE LOS MATUS, 

MUNICIPIO DE SANTOS REYES 

NOPALA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar NOVAUNIVERSITAS 5380011760300121 S 420 421 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:398.86, 

meta_modificada:398.86}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:Aldama 3, Cerro del Aire, 71960 

Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.14455724, lat:16.10690618}}
20-08-2021 17-12-2021 4510965.13 4510965.13 4510965.13 4510965.13 4510965.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOVA LPO-920059964-E2-2021, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU 

CRECIMIENTO S.A DE C.V., convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:4510965.13, importe_modificado:4510965.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:349.29}}

{2004440/proyecto_INICIO, 

2004440/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN YA QUE LO SUSTITUYE EL FOLIO:TMP-OAX220102064124, trimestre:1.0, 

usuario:irenemarquezp, fecha:2022-04-11}}
Sin observaciones
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2022 1 OAX210402008225 Proyecto de invers ión 2051665.62

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051665.62, 

modificado:2051562.64}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

CAPULALPAM EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA ATZOMPA - 

232185

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

232185 S 50 46 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1246.36, 

meta_modificada:1246.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE CAPULALPAM INTERIOR SN 

COLONIA SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA 

ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CALLE QUETZALCOATL Y CALLE TLACOLULA, CALLE 

PRIMERA PRIVADA DE CAPULALPAM  SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS, lon:-

96.765197, lat:17.078644}}

01-06-2021 31-12-2021 2051562.64 2051562.64 2051562.64 2051562.64 2051562.64
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-208-00-2021, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2051562.64, importe_modificado:2051562.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:635.64}}

{2008225/proyecto_INICIO, 

2008225/proyecto_PROCESO, 

2008225/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402008432 Proyecto de invers ión 5998794.21

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5998794.21, 

modificado:5998794.21}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 

SANITARIO PRIMERA ETAPA - 

242086

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA ANA ZEGACHE
242086 S 100 92 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:4578.56, 

meta_modificada:4578.56}}
1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN 

JERÓNIMO ZEGACHE, 71517 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  

ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DELA POBLACION A 200 METROS DE, lon:-96.74909, 

lat:16.848767}}

05-08-2021 02-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2008432/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008556 Proyecto de invers ión 272000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272000.0, 

modificado:271783.17}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA LA ESCOPETA - 

246064

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246064 S 33 31 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ESCOPETA, 

69780 LA ESCOPETA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 30 METROS DE 

TIENDA DICONSATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA 

DE LA LOCALIDAD, lon:-98.168046, lat:17.334614}}

01-11-2021 31-12-2021 220823.83 220823.83 220823.83 220823.83 220823.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/091/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE 

OSBRE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:747403.73, importe_modificado:747403.73}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:16.0}}

{2008556/proyecto_INICIO, 

2008556/proyecto_FIN, 

2008556/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008824 Proyecto de invers ión 444000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444000.0, 

modificado:443995.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CHIQUIHUITLÁN DE 

BENITO JUÁREZ - 254631

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
254631 S 77 71 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:888.0, 

meta_modificada:888.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ONOFRE INTERIOR SN PUEBLO 1 - 

CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 

CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE ONOFRE Y  ,    A 749 

METROS DE ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZTRESCIE, lon:-96.74887667, 

lat:17.99925694}}

01-11-2021 31-12-2021 309704.25 309704.25 309704.25 309704.25 309704.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/101/2021, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:443995.38, importe_modificado:443995.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:888.0}}

{2008824/proyecto_PROCESO, 

2008824/proyecto_FIN, 

2008824/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009330 Proyecto de invers ión 4141721.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141721.72, 

modificado:4141721.72}}

AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE 

CONDUCCION DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

PIEDRA BLANCA MUNICIPIO 

DE SAN JUAN GUICHICOVI - 

276787

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI
276787 S 555 516 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:7539.69, 

meta_modificada:7539.69}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:INTERIOR SN EJIDO PIEDRA BLANCA, 

70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y  ,    ENTRE LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA ATRAVIESA LA CARRETERA TRANSÍSTMICA 185. AL ESTE 

SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE MALUCO Y AL OES, lon:-95.01520298, 

lat:16.9873922}}

01-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2009330/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009586 Proyecto de invers ión 1159000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579501.0, 

modificado:579501.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:579499.0, modificado:579114.06}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA YUCANO - 282877

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

282877 S 40 36 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YUCANO, 

69935 YUCANO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 900 M. DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL DE YUCANO, lon:-97.2885576, lat:17.33178192}}

01-12-2021 31-12-2021 579114.06 579114.06 579114.06 579114.06 579114.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/111/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1158228.12, 

importe_modificado:1158228.12}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:19.0}}

{2009586/proyecto_FIN, 

2009586/proyecto_INICIO, 

2009586/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402013495 Acción 123014.16

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123014.16, 

modificado:123014.16}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

86622

20 Oaxaca 519
Santo Domingo 

Tomaltepec
Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC

86622 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.624358, lat:17.06042}}
28-02-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2013495/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014116 Acción 33000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, 

modificado:33000.0}}

SILLAS DE VISITA - 113971 20 Oaxaca 507 Santo Domingo Armenta PRODIM Sin identi ficar
SANTO DOMINGO 

ARMENTA
113971 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}}
01-06-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2014116/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014271 Acción 20097

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20097.0, 

modificado:20097.0}}

ADQUISICIÓN DE ESTANTES 

DE ACERO - 116986
20 Oaxaca 258 San Miguel  Achiutla PRODIM Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL ACHIUTLA
116986 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}}
01-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2014271/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014424 Acción 279026.97

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279026.97, 

modificado:279026.97}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

120585

20 Oaxaca 561 Yaxe Otros  Proyectos Sin identi ficar
H AYUNTAMIENTO DE 

YAXE
120585 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472479, lat:16.725127}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2014424/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402018889 Acción 55134.87

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55134.87, 

modificado:55134.87}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

209118

20 Oaxaca 121 San Bartolo Soyaltepec Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN BARTOLO 

SOYALTEPEC

209118 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.308935, lat:17.590641}}
01-07-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MSBS/121/FISMDF/08/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:55134.87, importe_modificado:55134.87}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:1.0}}

{2018889/proyecto_INICIO, 

2018889/proyecto_PROCESO, 

2018889/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402019172 Proyecto de invers ión 159000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159000.0, 

modificado:159000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL 

CÁRCAMO DE BOMBEO DE 

AGUA POTABLE EN EL NÚCLEO 

RURAL REFORMA - 212706

20 Oaxaca 89 San Andrés  Dinicui ti
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES DINIICUITI
212706 S 105 103 0

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:5, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO 

OAXACA  - HUAJUAPAN  KILÓMETRO 146 + 050 PUEBLO LA REFORMA, 69064 

REFORMA, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA  ENTRE  CARRETERA FEDERAL 190 Y CALLE 

BENITO JUAREZ,    SE ENCUENTRA A 80 METROS DE LA ESC, lon:-97.6726658, 

lat:17.7228939}}

11-10-2021 30-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s ), 

avance:0.0}}
{2019172/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402019226 Proyecto de invers ión 1622254.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622254.6, 

modificado:1622254.6}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 213734
20 Oaxaca 509

Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H  AYUNTAMIENTO  DE 

SANTO DOMINGO DE 

MORELOS

213734 S 168 186 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:22, direccion:CALLE LA CEIBA BARRIO DEL RÍO, 

70908 BARRIO DEL RÍO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE LA 

CEIBA Y CALLE RUMBO A LAS PILAS,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 MINUTOS 

DEL CASCO DE LA POBLACION DE SANTO DOMINGO DE MO, lon:-96.67372123, 

lat:15.82420715}}

07-07-2021 04-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2019226/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402020904 Proyecto de invers ión 602643.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602643.49, 

modificado:602643.49}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO 2DA 

ETAPA EN LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE. - 229833

20 Oaxaca 143 San Francisco Ixhuatán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN
229833 S 273 279 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:37, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO 

CERRO CHICO (CERRITOS), 70177 CERRO CHICO (CERRITOS), SAN FRANCISCO IXHUATÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    FRENTE A LA 

AGENCIA DE POLICÍA DE CERRO CHICO CERRITOS, lon:-94.52299333, lat:16.28343582}}

03-08-2021 01-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2020904/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402024711 Proyecto de invers ión 1108799.68

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108799.68, 

modificado:1108799.68}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE EMILIANO ZAPATA - 

244383

20 Oaxaca 342 San Raymundo Ja lpan
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

RAYMUNDO JALPAN
244383 S 2100 1400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:663.2, meta_modificada:663.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN 

RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN 

OAXACA  ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRELA CALLE ARISTA Y LA CALLE FRANCISCO I. MADER, lon:-96.75884, 

lat:16.972741}}

01-06-2021 29-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2024711/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402025573 Proyecto de invers ión 600110.87

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600110.87, 

modificado:600110.87}}

AMPLIACION  DEL SISTEMA DE 

DRENAJE DE LA CALLE 

PANTEON A PROLONGACION 

VICENTE GUERRERO 

SEGUNDA ETAPA - 247237

20 Oaxaca 528 Santos  Reyes  Tepeji l lo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL
247237 S 231 203 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO 

OAXACA  ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 

VIECNTE GUERRERO Y LA CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-97.941227, lat:17.444193}}

05-10-2021 04-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2025573/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026458 Proyecto de invers ión 560249.86

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560249.86, 

modificado:560249.86}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA PRIVADA 

DE RIO SANTIAGO - 250937

20 Oaxaca 157 San Jacinto Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JACINTO AMILPAS
250937 S 120 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:680.0, 

meta_modificada:680.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIV. RIO SANTIAGO 

COLONIA EJIDAL, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA  

ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE RIO PAPALOAPAM, CALLE RIO SANTIAGO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA PRIVADA RIO SANTIAGO A UN COSTADO SE EN, lon:-96.75377417, 

lat:17.09400744}}

22-06-2021 21-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2026458/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026694 Proyecto de invers ión 578828

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578828.0, 

modificado:578828.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE EMILIANO ZAPATA, 2DA 

ETAPA - 251765

20 Oaxaca 456 Santiago Cacaloxtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

CACALOXTEPEC

251765 S 40 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:648.0, meta_modificada:648.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO 

CACALOXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE NACIOANAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, 

CARRETERA HUAJUAPAN-TEZOATLAN  A SUROESTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-

97.74282309, lat:17.72481129}}

19-04-2021 29-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2026694/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402027050 Proyecto de invers ión 2010700

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010700.0, 

modificado:2010700.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

LOCALIDAD DE BARRIO 

VELASCO. - 253069

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
253069 S 130 124 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 135 

TRAMO HUAUTEPEC  - BARRIO VELASCO  KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO , 68555 BARRIO 

VELASCO, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 3 KM DE LA 

CARRETEREA FEDERAL NUM. 135 HUAUTLAJALAPA DE DIA, lon:-96.78991956, 

lat:18.05470584}}

26-04-2021 24-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2027050/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402027287 Proyecto de invers ión 2806499.14

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2806499.14, 

modificado:2806499.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

LAS CALLES VICENTE 

GONZALEZ Y SEGUNDA 

PRIVADA DE 5 DE MAYO - 

253733

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

OCOTLÁN DE MORELOS
253733 S 69 62 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2313.5, 

meta_modificada:2313.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GONZALEZ COLONIA 

OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE 

MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, PRIVADA 

SEGUNDA DE 5 DE MAYO  LA OBRA SE UBICA AL OESTE DEL PALACIO MUN, lon:-

96.68046177, lat:16.79344736}}

20-09-2021 27-11-2021 2806499.14 2806499.14 2806499.14 2806499.14 2806499.14
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE 

MORELOS, monto:2806499.14, importe_modificado:2806499.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2313.0}}

{2027287/proyecto_INICIO, 

2027287/proyecto_PROCESO, 

2027287/proyecto_FIN, 

2027287/proyecto_INICIO, 

2027287/proyecto_FIN, 

2027287/proyecto_PROCESO, 

2027287/proyecto_FIN, 

2027287/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402027855 Proyecto de invers ión 1199997.97

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199997.97, 

modificado:1199997.97}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN VARIOS 

PARAJES EN CAPILLA DEL 

CARRIZAL - 255674

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

255674 S 250 200 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:PUEBLO EL CARRIZAL, 69802 CAPILLA 

DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 14.0 

KM AL SUR DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.66602035, lat:17.18644917}}

12-08-2021 10-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2027855/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402027891 Proyecto de invers ión 739999.17

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739999.17, 

modificado:739999.17}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LOMA SANTA 

ROSA - 255801

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

255801 S 42 34 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:PUEBLO LOMA SANTA ROSA, 69800 

LOMA SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 

9.0 KM. DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69164181, 

lat:17.21850588}}

10-08-2021 08-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2027891/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402028092 Proyecto de invers ión 2773509.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359019.67, 

modificado:1359019.67}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1414489.87, 

modificado:1414489.87}}

CONSTRUCCION DEL 

ALUMBRADO PUBLICO 

SUSTENTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIAN TEITIPAC - 256238

20 Oaxaca 349 San Sebastián Tei tipac
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE LA 

COMPAÑÍA
256238 S 1070 906 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE 17 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC 

OAXACA  ENTRE  CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE COLON  OBRA 

UBICADA SOBRE CALLE 17 DE NOVIEMBRE COLON, 2, lon:-96.61353773, 

lat:16.95068145}}

25-08-2021 23-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2028092/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y 

FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y FINANCIERA ,DATOS 

DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402028341 Proyecto de invers ión 236472.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236472.26, 

modificado:236472.26}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO SAN FELIPE USILA-

SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC TRAMO DEL 

KM 1+300 AL 13+700 - 257066

20 Oaxaca 182
San Juan Bautis ta  

Tlacoatzintepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC

257066 S 612 491 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:607.0, 

meta_modificada:607.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68650 

TRAMO SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC  - SAN FELIPE USILA  KILÓMETRO 1 + 

300 RANCHERIA SAN ESTEBAN TELTITLÁN, 68651 SAN ESTEBAN TECTITLÁN, SAN JUAN 

BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  , , lon:-96.55126264, 

lat:17.87035795}}

18-10-2021 16-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2028341/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402028580 Proyecto de invers ión 2499800

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499800.0, 

modificado:2499800.0}}

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS RURALES EN EL 

TRAMO HUAUTEPEC-LLANO 

AGUACATAL. - 257875

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
257875 S 116 102 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:6144.0, 

meta_modificada:6144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUAUTEPEC  - LLANO 

AGUACATAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO LLANO AGUA CATAL, 

68555 LLANO AGUACATAL, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 

5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL TRAMO HUAU, lon:-96.79863284, 

lat:18.09941029}}

24-08-2021 22-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2028580/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402028892 Proyecto de invers ión 549999.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549999.12, 

modificado:549999.12}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA POR 

BOMBEO CON PANELES 

SOLARES EN CAÑADA MARÍA 

SEGUNDA SECCIÓN (ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA) - 258902

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

258902 S 25 20 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:669.0, 

meta_modificada:669.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:5, direccion:PUEBLO CAÑADA MARIA SEGUNDA 

SECCION, 69800 CAÑADA MARÍA (SEGUNDA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 4.2 KM. DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A 

CHALCATONGO., lon:-97.60607528, lat:17.294162}}

06-09-2021 20-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2028892/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402029216 Proyecto de invers ión 831046.16

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831046.16, 

modificado:831046.16}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 

DE RIEGO ATRAVEZ DE 

BOMBEO SOLAR EN EL RIO 

YUTEEDACO, EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ TAYATA - 

259980

20 Oaxaca 383 Santa  Cruz Tayata
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTA CRUZ TAYATA

259980 S 152 163 0
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO CENTRO SANTA CRUZ 

TAYATA  - A LA ESTANACIA TAYATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 800 

RANCHERIA SANTA CRUZ TAYATA, 69820 SAN PEDRO, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA  

ENTRE BRECHA CARRETERA A LA ESTANCIA TAYATA Y BRECHA CARRE, lon:-97.552579, 

lat:17.367849}}

04-10-2021 02-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), 

avance:0.0}}
{2029216/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402029239 Proyecto de invers ión 534738.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534738.44, 

modificado:534738.44}}

CONSTRUCCION DE 

EMPEDRADO DE LA CALLE AL 

PANTEON 2A ETAPA - 260041

20 Oaxaca 221 San Juan Teposcolula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN 

TEPOSCOLULA

260041 S 125 110 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 00+00  - 250+00 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO REFUGIO DE MORELOS, 69563 

REFUGIO DE MORELOS, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA PRINCIPAL 190 Y CALLE DEL PANTEON,    LA OBRA SE ENCU, lon:-

97.44180042, lat:17.58955307}}

15-04-2021 13-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2029239/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402030226 Proyecto de invers ión 588475.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, 

modificado:588475.69}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 

CAMINO DE ACCESO A LA 

COMUNIDAD - 263760

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
263760 S 50 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:23, direccion:PUEBLO PROF. OTILIO MONTAÑO, 

70315 PROFESOR OTILIO MONTAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE    

Y  ,    ACCESO A LA COMUNIDAD LA CALLE DONDE ESTA LA IGLESIA CATOLICA DE LA 

COMUNIDAD, lon:-94.96623821, lat:17.1462953}}

04-10-2021 02-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2030226/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402031089 Proyecto de invers ión 816916.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, 

modificado:816916.02}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA PRIVADA 

DE HIDALGO , COLONIA 

RINCÓN VIEJO SUR - 266561

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
266561 S 100 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:615.0, 

meta_modificada:615.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA 

RINCÓN VIEJO MATÍAS, 70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA  ENTRE  AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA 10 DE MAYO, 

CALLE GUADALUPE VICTORIA  EN LA COLONIA RINCON VIEJO SUR, lon:-95.04425385, 

lat:16.88274422}}

09-08-2021 08-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2031089/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402031669 Proyecto de invers ión 876398.51

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876398.51, 

modificado:876398.51}}

REHABILITACIÓN DE LA RED 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 

267809

20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN QUIOTEPEC
267809 S 170 158 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:3, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA NIEVES, 68706 

SANTA MARÍA NIEVES, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.56218959, 

lat:17.62698606}}

18-10-2021 30-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2031669/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402031859 Proyecto de invers ión 3737813.06

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3737813.06, 

modificado:3737813.06}}

REHABILITACION DE LA PLAZA 

PUBLICA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y 

SAN PABLO AYUTLA - 268249

20 Oaxaca 337
San Pedro y San Pablo 

Ayutla

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO Y SAN 

PABLO AYUTLA MIXE

268249 S 1321 1026 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2275.6, 

meta_modificada:2275.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA  ENTRE CALLE 

TAXJËN TUM Y CARRETERA 179,    LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-96.07678656, 

lat:17.02712398}}

06-09-2021 04-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2031859/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402031876 Proyecto de invers ión 1346721.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346721.49, 

modificado:1346721.49}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO 

RURAL, TRAMO DESVIACIÓN 

DE LA CUMBRE¿ SANTA CRUZ 

TIHUIXTE - 268306

20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TETEPEC
268306 S 268 290 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ 

TIHUIXTE  - DESVIACIÓN DE LA CUMBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TIHUIXTE, 71784 SANTA CRUZ TIHUIXTE, 

SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA S, lon:-97.66434958, 

lat:16.3189991}}

03-11-2021 17-11-2021 1346721.19 1346721.19 1346721.19 1346721.19 1346721.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/FISM/489/15/22/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1346721.49, importe_modificado:1346721.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1400.0}}

{2031876/proyecto_INICIO, 

2031876/proyecto_FIN, 

2031876/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402032553 Proyecto de invers ión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 

CALLEJÓN EL OCOTE EN LA 

COLONIA EL LLANITO - 271777

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
271777 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:406.04, 

meta_modificada:406.04}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:257, direccion:CALLEJON EL OCOTE COLONIA 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 EL LLANITO, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE LAS ROSAS Y AVENIDA UNO, CALLE PINO SUAREZ  

LA OBRA COLINDA CON LA COLONIA OAXAQUEÑA, lon:-95.0502029, lat:16.85991919}}

30-08-2021 28-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2032553/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034539 Proyecto de invers ión 1019885.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019885.08, 

modificado:1019885.08}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE PRIMERA PONIENTE, EN 

LA COLONIA OAXAQUEÑA - 

281464

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
281464 S 60 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:983.7, 

meta_modificada:983.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:202, direccion:CALLE PRIMERA PONIENTE COLONIA 

LA OAXAQUEÑA, 70304 LA OAXAQUEÑA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  

ENTRE CALLE REPUBLICA DE ECUADOR Y CALLE CIPRES, CALLE LAZARO CARDENAS  

COLONIA OAXAQUEÑA, lon:-95.05101809, lat:16.86812215}}

28-07-2021 10-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2034539/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035315 Proyecto de invers ión 504918.21

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504918.21, 

modificado:504918.21}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE CENTRO DEPORTIVO, 

ESQUINA GUTIÉRREZ EN LA 

COLONIA PUEBLO NUEVO - 

284610

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
284610 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:257.2, 

meta_modificada:257.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO DEPORTIVO COLONIA 

PUEBLO NUEVO, 70306 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

OAXACA  ENTRE CALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE DE LAS 

ROSAS  A UN COSTADO DEL ESTADIO FERROCARRILERO VICTOR , lon:-95.04854566, 

lat:16.87554944}}

28-07-2021 25-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2035315/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036105 Proyecto de invers ión 422827.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422827.53, 

modificado:422827.53}}

MATENIMIENTO DE AULAS 

ESCOLARES,  EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA NO. 39, 

CLAVE: 20DST0047Q, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTOS REYES 

NOPALA - 287362

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
287362 S 3145 2731 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ PUEBLO SANTOS 

REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  

ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LADO ORIENTE DE 

LA COMUNIDAD. ENTRE LA CALLE DIAZ ORDAZ E IGNACIO, lon:-97.14118179, 

lat:16.10481992}}

09-07-2021 07-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2036105/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036448 Proyecto de invers ión 3790127.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3790127.08, 

modificado:3790127.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

LOCALIDAD DEL MOSCO - 

288569

20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO IXTAYUTLA
288569 S 287 278 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:11, direccion:PUEBLO EL MOSCO, 71735 EL 

MOSCO, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOCALIZADO EN EL CENTRO DE 

LA POBLACION., lon:-97.65519984, lat:16.54165544}}

01-11-2021 30-12-2021 3790127.08 3790127.08 3790127.08 3790127.08 1895063.54
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/17/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

ESTRATEGICOS JICAVI DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3790127.08, 

importe_modificado:3790127.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:480.0}}

{2036448/proyecto_FIN, 

2036448/proyecto_INICIO, 

2036448/proyecto_PROCESO, 

2036448/proyecto_FIN, 

2036448/proyecto_INICIO, 

2036448/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036461 Proyecto de invers ión 1676970

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676970.0, 

modificado:1676970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA 

CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA LUCIA CERRO DEL AIRE - 

288624

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
288624 S 572 482 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA CERRO DE 

AIRE, 71967 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE CALLE BUENA 

VISTA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO 

PRINCIPAL QUE CONDUCE A EL AGUACATEL, lon:-97.20634031, lat:16.11111204}}

01-06-2021 30-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2036461/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036663 Proyecto de invers ión 1496473.22

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496473.22, 

modificado:1496473.22}}

CONSTRUCCION DEL MURO 

CICLOPEO EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BENITO - 289324

20 Oaxaca 163 San Jerónimo Tecóatl
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JERONIMO TECOATL
289324 S 837 769 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 

INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA , 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN 

JERÓNIMO TECÓATL OAXACA  ENTRE   Y  ,    SABRE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-

96.91556069, lat:18.16863825}}

21-10-2021 19-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036663/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037586 Proyecto de invers ión 586998.31

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586998.31, 

modificado:586998.31}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN 

AV. MORELOS ESQUINA CALLE 

MIGUEL HIDALGO - 292701

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
292701 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:529.48, 

meta_modificada:529.48}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN 

GABRIEL, 70310 SAN GABRIEL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA TRANSISTMICA  A 115 METROS DE 

LA CARRETERA TRANSISTMICA, lon:-95.0539392, lat:17.30108638}}

27-08-2021 25-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2037586/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037675 Proyecto de invers ión 965558.47

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965558.47, 

modificado:965558.47}}

AMPLIACIÓN DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

COLONIA CENTRO NORTE - 

293010

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
293010 S 50 40 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:47.0, 

meta_modificada:47.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTESCALLES DE LA 

COLONIA CENTRO NORTE, lon:-95.04036765, lat:16.88204468}}

09-08-2021 08-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2037675/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037802 Proyecto de invers ión 869555.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869555.56, 

modificado:869555.56}}

REHABILITACION DE CAMINOS 

RURALES - 293479
20 Oaxaca 398 Ayoquezco de Aldama

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

AYOQUEZCO DE 

ALDAMA

293479 S 2350 2020 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:30000.0, 

meta_modificada:30000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO AYOQUEZCO 

DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA  

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOZETA, CALLE CENTENARIO  LA OBRA SE UBICA EN 

DIVERSOS PARAJES DE LA COMUNIDAD CAMINO A COYOTE CAMINO A , lon:-

96.84567425, lat:16.69655094}}

29-10-2021 27-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2037802/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038604 Proyecto de invers ión 152063.01

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152063.01, 

modificado:152063.01}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

VARIAS CALLE (CALLE 

FRANCISCO VILLA 1RA ETAPA - 

296615

20 Oaxaca 252 San Mateo Peñasco
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MATEO PEÑASCO
296615 S 443 407 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO  INDEPENDENCIA 

INTERSECCION FRANCISCO VILLA  - CONTINUACION CALLE INDEPENDENCIA MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN 

MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA  ENTRE  CALLE AV, lon:-

97.53325599, lat:17.15242494}}

22-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2038604/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402039322 Proyecto de invers ión 1250710.91

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250710.91, 

modificado:1250710.91}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 

PARA BAÑO - 299949
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar MUNICIPAL 299949 S 62 46 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:17.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

INFIERNILLO SAN FRANCISCO, 71308 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE 4 DE OCTUBRE Y CALLE 15 DE MARZO, CALLE ADOLFO VILLEGAS  LAS 

OBRAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA, lon:-97.19680406, 

lat:16.90328512}}

08-11-2021 30-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

HUITEPEC, monto:1250710.91, importe_modificado:1250710.91}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:11.0}}

{2039322/proyecto_INICIO, 

2039322/proyecto_PROCESO, 

2039322/proyecto_FIN, 

2039322/proyecto_INICIO, 

2039322/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402039596 Proyecto de invers ión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO - 301153
20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

301153 S 56 55 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO 

GUADALUPE LLANO GRANDE, 69240 GUADALUPE LLANO GRANDE, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN, lon:-

97.92399649, lat:17.81038236}}

22-03-2021 20-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2039596/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040710 Proyecto de invers ión 1912292.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912292.54, 

modificado:1912292.54}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN DIVERSAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD 

AGUA DE OLLA, SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ - 306102

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
306102 S 106 95 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1432.5, meta_modificada:1432.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE S/N 

TRAMO JALAPA DE DIAZ  - USILA  KILÓMETRO 7 + 300 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA AGUA DE OLLA, 00000 AGUA DE OLLA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACA  ENTRE CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - S, lon:-96.53573371, 

lat:18.03839228}}

03-03-2021 11-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2040710/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040924 Proyecto de invers ión 1423401.25

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423401.25, 

modificado:1423401.25}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

AGUA POTABLE, TERCERA 

ETAPA - 307195

20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxi la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN TEPEUXILA
307195 S 500 420 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1189.3, 

meta_modificada:1189.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JUAN TEPONAXTLA, 

68660 SAN JUAN TEPONAXTLA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPONAXTLA SE ENCUENTRA A 87. 6 KM DE LA CABECERA 

MUNIICIPAL Y LA OBRA SE REALIZA EN DIVERSAS CALLES Y C, lon:-96.72020279, 

lat:17.71836549}}

26-07-2021 24-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2040924/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041459 Proyecto de invers ión 599595.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599595.37, 

modificado:599595.37}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

ENTRADA PRINCIPAL EN 

NUEVA REFORMA - 309156

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

309156 S 25 22 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:732.0, 

meta_modificada:732.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVA 

REFORMA, 69800 NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    

Y  ,    SE UBICA A 2.5 KM. PASANDO LA LOCALIDAD DE EL BOQUERON Y ANTES DE 

LIMITE CON MAGDALENA PEÑASCO, lon:-97.61658564, lat:17.25187639}}

15-04-2021 15-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041459/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041525 Proyecto de invers ión 9262529.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6483770.69, 

modificado:6483770.69}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2778758.87, 

modificado:2778758.87}}

CONSTRUCCIÓN PUENTE 

VEHICULAR EN EL CAMINO A 

LA GARITA, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN  -

CONCEPCIÓN PÁPALO 

(0+230.00), EN LA LOCALIDAD 

SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN, MUNICIPIO DE 

SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN - 309332

20 Oaxaca 177
San Juan Bautis ta  

Cuicatlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

REGIDURÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN

309332 S 2083 1825 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACIÓN CON 

CARRETERA HACIA CONCEPCIÓN PÁPALO  - LA GARITA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined BARRIO LA GARITA, 68609 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN 

JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETER, lon:-96.96083402, 

lat:17.81152574}}

25-10-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FISMDF/013/2021, contratista:PERSONA FÍSICA JOSE AMILCAR 

SIERRA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:9262529.56, 

importe_modificado:9262529.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:21.0}}

{2041525/proyecto_PROCESO, 

2041525/proyecto_INICIO, 

2041525/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar los montos de aprobado y modificado no concuerdan con lo recaudado y comprometido dudas al 

cel 951 204 53 27, trimestre:1.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2022-04-15}, obs2: {observación:los importes contables 

deben concordar con el contrato, trimestre:1.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2022-04-15}}

2022 1 OAX210402041619 Proyecto de invers ión 399636.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399636.26, 

modificado:399636.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

EN SAN JOSÉ PATRIARCA - 

309520

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

309520 S 13 12 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:136, direccion:PUEBLO SAN FELIPE TINDACO, 

69805 SAN JOSÉ PATRIARCA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

UBICA EN SAN JOSE PATRIARCA QUE ES UN BARRIO DE SAN FELIPE TINDACO Y ESTE SE 

UBICADA A 3.0 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCA, lon:-97.45666596, lat:16.96916951}}

01-06-2021 30-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2041619/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042799 Proyecto de invers ión 223000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223000.0, 

modificado:223000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA NEGRA 

1A ETAPA - 313671

20 Oaxaca 347 San Sebastián Río Hondo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN SEBASTIÁN RIO 

HONDO

313671 S 8 5 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:141.0, 

meta_modificada:141.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:20, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO 

PIEDRA NEGRA, 70877 PIEDRA NEGRA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA  ENTRE  

CALLE DOCMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOCMICILIO CONOCIDO, CALLE DOCMICILIO 

CONOCIDO  LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZAN EN E, lon:-96.47998983, 

lat:16.193624}}

20-01-2021 03-02-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2042799/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042807 Proyecto de invers ión 390439.06

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390439.06, 

modificado:390439.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LA CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS EN EL SECTOR 

CUATRO - 313710

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
313710 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:95.65, 

meta_modificada:95.65}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO 

DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE SAN JUAN DE LETRAN, CALLE NIÑOS HEROES  A 200 MESTROS DE LA 

CARRETERA ACAYUCANPALOMARES, lon:-95.05477169, lat:17.22525079}}

04-10-2021 02-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2042807/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402043165 Proyecto de invers ión 904991.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904991.15, 

modificado:904991.15}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE CAMINO A LA 

SECUNDARIA TÉCNICA 164 - 

315253

20 Oaxaca 120 San Bartolomé Zoogocho
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN BARTOLOME 

ZOOGOCHO

315253 S 208 160 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:708.57, meta_modificada:708.57}}
1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN BARTOLOMÉ 

ZOOGOCHO, 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 164, lon:-

96.24822698, lat:17.24181849}}

03-11-2021 17-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2043165/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043614 Acción 328940.25

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328940.25, 

modificado:328940.25}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

316635
20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

316635 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}}
01-08-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2043614/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043786 Proyecto de invers ión 173894.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173894.4, 

modificado:173894.4}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE NAZARENO - 317226

20 Oaxaca 271 San Miguel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL MIXTEPEC
317226 S 187 61 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:327.5, meta_modificada:327.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CALLE NAZARENO PUEBLO LIMA, 

71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CALLE SE 

ENCUENTRA FRENTE LA AGENCI AMUNICIPAL A 300 RUMBO SAN MIGUEL SE 

ENCUENTRA EL INICIO DE LOS TRABAJOS A PAVIMENTAR, lon:-96.92782745, 

lat:16.7730805}}

24-10-2021 23-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2043786/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043868 Proyecto de invers ión 629717.33

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629717.33, 

modificado:629717.33}}

AMPLIACION DEL 

ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

COLONIA JUSTO SIERRA - 

317562

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
317562 S 24 20 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:COLONIA JUSTO SIERRA, 70306 MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN 

DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA JUSTO SIERRA, lon:-95.04469145, lat:16.8718476}}

13-10-2021 11-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2043868/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044057 Proyecto de invers ión 361083.16

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361083.16, 

modificado:361083.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE 

PÚBLICO PRIMERA ETAPA - 

318245

20 Oaxaca 258 San Miguel  Achiutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL ACHIUTLA
318245 S 80 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:2, direccion:CALLE EL PROGRESO PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, 69841 SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, SAN MIGUEL 

ACHIUTLA OAXACA  ENTRE CALLE JOSE MARIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 

INDEPENDENCIA  LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREA QUE COORESPOND, lon:-

97.50647981, lat:17.30792339}}

01-09-2021 15-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2044057/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044244 Proyecto de invers ión 756620.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756620.53, 

modificado:756620.53}}

CONSTRUCCION DEL 

MERCADO MUNICIPAL 2 

ETAPA - 318889

20 Oaxaca 163 San Jerónimo Tecóatl
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JERONIMO TECOATL
318889 S 837 759 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:500.0, meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:BARRIO , 68550 SAN JERÓNIMO 

TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA  ENTRE   Y  ,    AVENIDA PRINCIPAL 

ENFRENTE ESTA LA IGLESIA Y ALA LADO LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-96.91279687, 

lat:18.16693}}

21-10-2021 19-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2044244/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044311 Proyecto de invers ión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA - 319055
20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

319055 S 115 104 0
{meta1: {unidad_medida:Ol la(s ) o coloctor(es ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A PARAJE EL AMATE 

BARRIO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA A MARISCALA Y CAMINO CAMINO A PARAJE EL AMATE,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL AMATE EL ACCESO EST, lon:-98.01767765, 

lat:17.91761047}}

22-10-2021 20-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ol la(s ) o 

coloctor(es ), avance:0.0}}
{2044311/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045117 Proyecto de invers ión 510344.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510344.26, 

modificado:510344.26}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

GUADALUPE VICTORIA DE LA  

DELEGACIÓN MUNICIPAL 

LÁZARO CÁRDENAS, SANTA 

MARÍA PETAPA - 321662

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
321662 S 148 133 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO 

LAZARO CARDENAS, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE 

CALLE ALDAMA Y CALLE ESPERANZA, CALLE CUAUHTEMOC  CALLE GUADALUPE 

VICTORIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS SANT, lon:-95.04904354, 

lat:16.8851611}}

16-04-2021 15-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045117/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046060 Proyecto de invers ión 216000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, 

modificado:216000.0}}

INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA: REHABILITACIÓN 

DE CAMINOS SACACOSECHAS - 

325204

20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN TEITIPAC
325204 S 1396 1276 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:200000.0, 

meta_modificada:200000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO MARIANO 

MATAMOROS  - COSECHAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 900 PUEBLO SAN 

JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SAN JUAN TEITIPAC, lon:-96.6, lat:16.93333333}}

20-11-2021 18-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2046060/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046070 Proyecto de invers ión 268588.13

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268588.13, 

modificado:268588.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

DEPORTIVA EN LA ESCUELA 

PREESCOLAR CONAFE BENITO 

JUAREZ CON CLAVE: 

20KCC0284K - 325263

20 Oaxaca 306 San Pedro el  Al to
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO EL ALTO
325263 S 33 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:530.81, 

meta_modificada:530.81}}
1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:20, direccion:CALLE CALLE HACIA LA LOCALIDAD DE 

LLANO PLAZA PUEBLO LLANO PLAZA, 70967 LLANO PLAZA, SAN PEDRO EL ALTO 

OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL PREDIO QUE PERTENECE A LA ESCUELA PRE, lon:-96.45814934, 

lat:16.00588505}}

11-11-2021 10-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2046070/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046156 Proyecto de invers ión 700793.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700793.07, 

modificado:700793.07}}

CONSTRUCCION DE BARDA 

PERIMETRAL EN LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL ESTATAL 

LAZARO CARDENAS CLAVE 

20DPR0376X - 325559

20 Oaxaca 76 La Reforma
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

MUNICIPIO DE LA 

REFORMA

325559 S 236 229 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:128.33, 

meta_modificada:128.33}}
1

{geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO RÍO 

TIGRE, 71083 RÍO TIGRE, LA REFORMA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CAMINO A PORVENIR,    ENTRANDO A LA POBLACION POR EL CAMINO PRINCIPAL AL 

LLEGAR A LA AGENCIA MUNICIPAL DOBLAR A MANO DERECHA , lon:-97.85022622, 

lat:16.68241188}}

30-08-2021 27-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2046156/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047029 Proyecto de invers ión 2920659.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460329.72, 

modificado:1460329.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1460329.72, 

modificado:1460329.72}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE (ETAPA 

UNICA) - 329182

20 Oaxaca 297 San Pablo Ti ja l tepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

SE ENCARGAR EL 

MUNICIPIO
329182 S 200 220 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:12, direccion:CALLE 4 CAMINOS INTERIOR SN 

RANCHO VISTA HERMOSA, 71152 VISTA HERMOSA, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE 4 CAMINOS Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD Y EL OJO DE AGUA EN UN COSTADO DE LA COMUNIDAD., lon:-

97.47834262, lat:17.06451993}}

20-09-2021 17-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2047029/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047059 Proyecto de invers ión 2477145.75

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477145.75, 

modificado:2477145.75}}

MANTENIMIENTO DE 12 KM 

DE CAMISO SACACOSECHAS 

EN LA LOCALIDAD DE BELLA 

VISTA - 329267

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar ARQUETICO SA DE CV 329267 S 231 222 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:RANCHERIA , 68965 BELLA VISTA, 

SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL MANTENIMIENTO SE EFECTÚA DES DE LA 

ENTRADA POSTERIOR DE BELLA VISTA HASTA A CUBRIR 12 KM SOBRE LA AVENIDA 

PRINCIPAL, lon:-95.28807612, lat:17.71490784}}

12-04-2021 10-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2047059/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047280 Proyecto de invers ión 2270430.62

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2270430.62, 

modificado:2270430.62}}

CONSTRUCCION DE CANCHA 

DE USOS MULTIPLES 

(PRIMERA ETAPA) - 329949

20 Oaxaca 24
Cuyamecalco Vi l la  de 

Zaragoza

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

CUYAMECALCO VILLA 

DE ZARAGOZA

329949 S 125 83 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:540.0, meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CIÉNEGA 

(GUADALUPE LA CIÉNEGA), 68612 GUADALUPE LA CIÉNEGA, CUYAMECALCO VILLA DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE   Y  ,    FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE LA 

CIENEGA., lon:-96.82980844, lat:17.98987936}}

17-07-2021 14-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2047280/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047283 Proyecto de invers ión 975000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, 

modificado:975000.0}}

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE - 

329956

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar ARQUETICO SA DE CV 329956 S 360 240 0

{meta1: {unidad_medida:Planta(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:217, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO 

OCOTLAN, 68970 OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - 

PALOMARES Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA TUXTEPEC  PALOMARES EN 

LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTLAN MUNICIPIO DE SANTI, lon:-95.50170903, 

lat:17.49693984}}

20-09-2021 14-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Planta(s ), 

avance:0.0}}
{2047283/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047413 Proyecto de invers ión 347800

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347800.0, 

modificado:347800.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN CALLE 

QUINTANA ROO - 330293

20 Oaxaca 157 San Jacinto Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JACINTO AMILPAS
330293 S 18785 1760 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA LA 

REPÚBLICA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA  ENTRE 

CALLE XOCHIMILCO Y CALLE TLAXCALA, CALLE CAMINO NACIONAL  LA CALLE SOBRE LA 

QUE SE ENCUENTRAN LAS LAMPARAS ES DE TERRACERIA A, lon:-96.75378169, 

lat:17.07986021}}

10-08-2021 08-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2047413/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047840 Proyecto de invers ión 659549.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659549.08, 

modificado:659549.08}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN RANCHO 

MANANTIAL - 331803

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
331803 S 85 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 

RANCHO MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    

CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL, lon:-96.20320143, 

lat:17.93916356}}

29-03-2021 12-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2047840/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048264 Proyecto de invers ión 2629142.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770788.77, 

modificado:770788.77}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1858353.92, 

modificado:1858353.92}}

CONSTRUCCION DE 

BIBLIOTECA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUAREZ 

CLAVE 20DPR848W - 333580

20 Oaxaca 260 San Miguel  Aloápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN MIGUEL ALOAPAM

333580 S 100 109 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL ALOAPAN, 68737 SAN MIGUEL 

ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE XICOTENCATL Y CALLE 

OAXACA,    SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA BEITO JUAREZ, lon:-

96.6916893, lat:17.41301807}}

19-06-2021 16-09-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:260MSMA/R33-FIIIYFIV/FISMDF-05/2021, contratista:DISEÑOS 

ARQUITECTONICOS PUNTA COMETA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM, monto:2629142.69, 

importe_modificado:2629142.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:220.0}}

{2048264/proyecto_INICIO, 

2048264/proyecto_PROCESO, 

2048264/proyecto_FIN, 

2048264/proyecto_PROCESO, 

2048264/proyecto_FIN, 

2048264/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048454 Proyecto de invers ión 363417.05

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363417.05, 

modificado:363417.05}}

CONSTRUCCION DE 

ESCALINATAS EN LA CALLE 

RICARDO  FLORES MAGÓN - 

16 DE SEPTIEMBRE - 334125

20 Oaxaca 41 Huautla  de Jiménez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

HUAUTLA DE JIMENEZ
334125 S 83 63 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:260.0, meta_modificada:260.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLEJON RICARDO FLORES MAGON 

CIUDAD , 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE CALLE 

RICARDO FLORES MAGON Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE RICARDO 

FLORES MAGON Y 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-96.84003283, lat:18.13226837}}

24-04-2021 01-10-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112744, contratista:, convocante:MUNICIPIO HUAUTLA DE 

JIMENEZ, monto:363417.05, importe_modificado:363417.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:260.0}}

{2048454/proyecto_INICIO, 

2048454/proyecto_FIN, 

2048454/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:modificar el monto de contratado con lo ejercido, trimestre:1.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2022-04-

15}}

2022 1 OAX210402048760 Proyecto de invers ión 2655878.93

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655878.93, 

modificado:2655878.93}}

CONSTRUCCION DE CANCHA 

DE BASQUET BOL, OFICINA Y 

SANITARIOS EN EL BARRIO 

SAN SEBASTIAN - 335219

20 Oaxaca 23 Cui lápam de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

335219 S 453 333 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:863.92, meta_modificada:863.92}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS PUEBLO CUILÁPAM 

DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LAS 

HUERTAS ENTRE CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE IGN, lon:-96.77432522, 

lat:16.98854002}}

17-11-2021 16-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2048760/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048771 Proyecto de invers ión 356807.61

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356807.61, 

modificado:356807.61}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE INDEPENDENCIA - 

335252

20 Oaxaca 380 Santa  Cruz Papalutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ 

PAPALUTLA

335252 S 1148 1094 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:360.0, meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA 

CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA  

ENTRE  CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ  UBICADA EN LA 

CALLE INDEPENDENCIA, lon:-96.58535132, lat:16.95934272}}

16-11-2021 20-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113849, contratista:, convocante:Municipio de Santa Cruz 

Papalutla, monto:356807.61, importe_modificado:356807.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:154.8}}

{2048771/proyecto_INICIO, 

2048771/proyecto_PROCESO, 

2048771/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:SEGUN PERIODO DE EJECUCION YA SE DEBIO TERMINAR LA OBRA  Y DEBE EXISTIR ACTA DE ENTREGA , 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs2: {observación:SEGUN PERIODO DE EJECUCION YA SE DEBIO 

TERMINAR LA OBRA  Y DEBE EXISTIR ACTA DE ENTREGA , trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs3: 

{observación:SEGUN PERIODO DE EJECUCION YA SE DEBIO TERMINAR LA OBRA  Y DEBE EXISTIR ACTA DE ENTREGA , 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs4: {observación:SEGUN PERIODO DE EJECUCION YA SE DEBIO 

TERMINAR LA OBRA  Y DEBE EXISTIR ACTA DE ENTREGA , trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}}

2022 1 OAX210402048806 Proyecto de invers ión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

EQUIPAMIENTO DE LA CASA 

DE SALUD - 335378
20 Oaxaca 329 San Pedro Teozacoalco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO TEOZACOALCO
335378 S 288 192 0

{meta1: {unidad_medida:Centro(s ) de sa lud, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ RÍO 

MINAS  - SAN ANTONIO EL PROGRESO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 150 

RANCHERIA SAN JOSÉ RÍO MINAS, 69983 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO 

TEOZACOALCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO P, lon:-

97.25518511, lat:16.95435425}}

10-12-2021 30-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Centro(s ) de 

sa lud, avance:0.0}}
{2048806/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049336 Proyecto de invers ión 385179.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385179.53, 

modificado:385179.53}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 

SINALOA - 337506

20 Oaxaca 73 Putla  Vi l la  de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

REGIDURIA DE OBRAS 

DEL MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO

337506 S 20 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA PUEBLO PUTLA DE 

GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE COAHUILA, CALLE QUINTA ROO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SINALOA ENTRE LA CALLE CO, lon:-97.9283087, 

lat:17.03045821}}

22-03-2021 01-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2049336/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049898 Proyecto de invers ión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS SEGUNDA 

ETAPA PERICON - 339690

20 Oaxaca 395 Santa  María  Apazco
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA APAZCO
339690 S 25 25 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:395, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN 

PROLONGACION PERICÓN, 69621 PERICÓN, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y  ,    JUNTO A LA AGENCIA DE PERICON EN LA VIA PRINCIPAL DE LA 

AGENCIA PARA MEJOR ACCESO...., lon:-97.05760904, lat:17.6489732}}

27-09-2021 25-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2049898/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050186 Acción 96703.68

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96703.68, 

modificado:96703.68}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

340692
20 Oaxaca 499 Santiago Yolomécatl Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

YOLOMECATL

340692 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.56975, lat:17.470933}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2050186/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050409 Proyecto de invers ión 458311.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458311.84, 

modificado:458311.84}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

RURALES - 341438
20 Oaxaca 344 San Sebastián Coatlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

SEBASTIÁN COATLÁN
341438 S 664 594 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN COATLÁN, 70850 EL GAVILÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE LIBERTAD Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD DEL BARRIO 

NUEVA AMPLIACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN C, lon:-96.877312, 

lat:16.11456}}

04-11-2021 03-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2050409/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050543 Proyecto de invers ión 149881.92

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149881.92, 

modificado:149881.92}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA LOMA CEREZAL - 

341860

20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC

341860 S 32 31 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ  

- SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 37 + 800 PUEBLO LOMA 

CEREZAL, 68269 LOMA CEREZAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A S, lon:-96.9383598, 

lat:17.01875136}}

22-09-2021 05-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050543/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051004 Proyecto de invers ión 2154318.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154318.59, 

modificado:2154318.59}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN CALLE SIN 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA 

CHUPARROSA - 343449

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
343449 S 639 593 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:728.0, 

meta_modificada:728.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

CHUPARROSA, 68462 CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE 

LA CHUPARROSA - AGUA DE TIERRA Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD LA CHUPARROSA LLEGANDO POR EL CAMI, lon:-96.49106109, 

lat:18.06686019}}

22-03-2021 22-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2051004/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051132 Proyecto de invers ión 1426074.51

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426074.51, 

modificado:1311425.7}}

AMPLIACION DE LA RED 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA COLONIA  Y  

GRIEGA, SANTA MARIA 

GUIENAGATI - 344156

20 Oaxaca 412 Santa  María  Guienagati
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI
344156 S 22 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1071.0, 

meta_modificada:1071.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE LA GRIEGA INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA GUIENAGATI, SANTA MARÍA 

GUIENAGATI OAXACA  ENTRE CALLE LA GRIEGA Y CALLE FELIPE ENRIQUE,    CALLE LA 

GRIEGA CALLE FELIPE ENRIQUE, CODIGO POSTAL 70735,, lon:-95.355192, 

lat:16.74189779}}

18-10-2021 01-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-17/MSMG/412/FISMDF/035/2021, contratista:ISAIAS RAMIREZ 

AMBROSIO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:1297739.95, importe_modificado:1297739.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2051132/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO DE CONTRATO NO COINCIDE CON LO CAPTURADO EN EL AVANCE FINANCIERO, 

trimestre:1.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-04-14}}

2022 1 OAX210402051237 Proyecto de invers ión 823331.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823331.72, 

modificado:823331.72}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SEÑALÉTICA EN LAS AV. 

INDEPENDENCIA, AV. 

EMILIANO ZAPATA, AV. 

MORELOS, Y AV. HIDALGO EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA JACATEPEC, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

JACATEPEC, OAX., UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA JACATEPEC - 344634

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
344634 S 4682 5000 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO 

SANTA MARÍA JACATEPEC, 68465 SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    AV. EMILIANO ZAPATA AV. MORELOS, Y AV. HIDALGO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACATEPEC, EN EL MUNIC, lon:-96.21023468, 

lat:17.85961909}}

04-10-2021 02-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2051237/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051621 Proyecto de invers ión 1692432.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692432.44, 

modificado:1692432.44}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL - 346219

20 Oaxaca 139 San Francisco Chapulapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA

346219 S 300 314 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:678.0, 

meta_modificada:678.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ALEJO 

EL PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DE SAN ALEJO EL 

PROGRESO, lon:-96.72386052, lat:17.88684204}}

01-11-2021 15-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2051621/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051719 Proyecto de invers ión 1292803.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292803.08, 

modificado:1292803.08}}

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE 

INTEGRACIÓN DEL 

DESARROLLO - 346567

20 Oaxaca 546 Teoti tlán del  Va l le
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

TEOTITLAN DEL VALLE
346567 S 2981 2657 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:391.0, 

meta_modificada:391.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO 

TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  

ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 

INDEPENDENCIA  PUEDE LLEGAR POR LA CALLE QUE ES LA CALLE B, lon:-96.52515257, 

lat:17.02869534}}

21-06-2021 18-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2051719/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051751 Proyecto de invers ión 701222.95

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701222.95, 

modificado:701222.95}}

CONSTRUCCIÓN DE 

NIVELACIÓN DE TIERRA - 

346689

20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TONALÁ
346689 S 1145 1013 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 

69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE    Y  ,    

EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, lon:-97.96376209, lat:17.67507061}}

16-09-2021 30-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2051751/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051768 Acción 159126.96

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159126.96, 

modificado:159126.96}}

33303 SERVICIOS 

RELACIONADOS CON 

CERTIFICACION DE PROCESOS - 

346753

20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TUTLA
346753 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.67212, lat:17.058476}}
01-02-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2051768/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051800 Proyecto de invers ión 1140987.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140987.28, 

modificado:1140987.28}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAHULICO DE 

LA SEGUNDA PRIVADA  DE 

AVENIDA  FERROCARRIL - 

346861

20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TUTLA
346861 S 44 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:118.0, 

meta_modificada:118.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUMDA DE FERROCARRIL 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE MORELOS, CALLE GUERRERO  LA 

SEGUNDA PRIVADA DE AVENIDA FERROCARRIL SE ENCUENTRA, lon:-96.67380775, 

lat:17.05776313}}

25-10-2021 23-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2051800/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051848 Proyecto de invers ión 389957.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389957.59, 

modificado:389957.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

VEHICULAR EN LA AV. DEL 

TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE 

MACEDONIO ALCALÁ EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

JACATEPEC, OAX., UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE 

MACEDONIO ALCALÁ, DEL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

JACATEPEC - 347095

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
347095 S 99 95 0

{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:53, direccion:AVENIDA AVENNIDA DEL TRABAJO 

PUEBLO MACEDONIO AL, 68465 MACEDONIO ALCALÁ, SANTA MARÍA JACATEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN LA AV. DEL TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE MACEDONIO 

ALCALÁ EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC OAX. UBI, lon:-96.00074116, 

lat:17.80582446}}

09-11-2021 08-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), 

avance:0.0}}
{2051848/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051973 Proyecto de invers ión 239383.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239383.07, 

modificado:239383.07}}

EQUIPAMIENTO CON 

LUMINARIAS SOLARES EN LA 

UNIDAD DEPORTIVA EL 

ROSARIO - 347643

20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TUTLA
347643 S 6700 5007 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE EX HACIENDA 

FRACCIONAMIENTO IVO EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA CIRCUTO 1 NORTE Y CALLE EL MOLINO, CALLE LA HACIENDA  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL FRACCIONAMIENTO, lon:-

96.68917154, lat:17.0467037}}

29-11-2021 18-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2051973/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402054344 Proyecto de invers ión 665212.16

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665212.16, 

modificado:665002.06}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS 

SANITARIOS EN EL JARDÍN DE 

NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE 

CLAVE: 20DCC1111Q EN LA 

LOCALIDAD DE MADERO, SAN 

MIGUEL EL GRANDE, OAXACA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210874 S 7 5 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:6, direccion:71143 Madero, Oaxaca, México, lon:-

97.6402199, lat:17.0337302}}
18-12-2021 15-02-2022 665002.06 665002.06 643984.04 643984.04 643984.04

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-203-00-2021, contratista:OMAR ALTAMIRANO GARCIA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:665002.06, importe_modificado:665002.06}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:1.0}}

{2054344/proyecto_INICIO, 

2054344/proyecto_FIN, 

2054344/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402055444 Proyecto de invers ión 2320468.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320468.2, 

modificado:2319681.87}}

"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL 

IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO CLAVE: 

20DES0093J"

20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

200644 S 35 25 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:705.18, 

meta_modificada:705.18}}
1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:70861 San Mateo Rio Hondo, Oax., 

México, lon:-96.5009618, lat:16.1694647}}
16-12-2021 15-03-2022 2319681.87 2319681.87 2319681.87 2319681.87 2319681.87

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-187-00-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2319681.87, importe_modificado:2319681.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:253.86}}

{2055444/proyecto_PROCESO, 

2055444/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402055445 Proyecto de invers ión 3144788.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144788.54, 

modificado:3144744.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

Y CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE: 

20DTV0044G, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL 

RÍO

20 Oaxaca 194 San Juan del  Río
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210422 S 25 25 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:672.98, 

meta_modificada:672.98}}
1

{geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:San Juan del Río, Oax., México, lon:-

96.1639199, lat:16.8837432}}
24-12-2021 13-03-2022 3144744.24 3144744.24 3144744.24 3144744.24 3144744.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-222-00-2021, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y 

CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3144744.25, 

importe_modificado:3144744.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:672.98}}

{2055445/proyecto_INICIO, 

2055445/proyecto_FIN, 

2055445/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402058804 Acción 286541.13

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286541.13, 

modificado:286541.13}}

33303 ASESORÍA TÉCNICA, 

ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTES TÉCNICOS Y 

VERIFICACIÓN EN CAMPO DE 

LOS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 

QUE REALIZARA EL H. 

AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO 

ASESORÍA TÉCNICA Y 

CONTABLE PARA EL - 159458

20 Oaxaca 360 Santa  Ana Zegache Otros  Proyectos Sin identi ficar
H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA ANA ZEGACHE
159458 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.725939, lat:16.837875}}
20-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {2058804/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402060268 Proyecto de invers ión 2966089.21

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2966089.21, 

modificado:2964219.54}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE 

VICENTE GUERRERO, CLAVE 

20DPB2042W

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210269 S 142 137 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:666.54, 

meta_modificada:666.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:70125 Santa María Xadani, Oax., 

México, lon:-95.0169458, lat:16.361906}}
27-09-2021 25-12-2021 2964219.54 2964219.54 2964219.54 2964219.54 2964219.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-087-00-2021, contratista:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

GIGASA S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2964219.54, 

importe_modificado:2964219.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:466.58}}

{2060268/proyecto_PROCESO, 

2060268/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060733 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

PÁPALO - 5188

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5188 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO 

OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENITO 

JUÁREZ  A 635 METROS DEL CENTRO DE SALUDSEISCIENTOS METRO, lon:-96.79949247, 

lat:17.78158182}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060733/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060738 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MAGDALENA 

TETALTEPEC - 5358

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5358 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA 

TETALTEPEC, 69000 MAGDALENA TETALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE ALVARO OBREGON   A 266 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE, lon:-

97.815325, lat:18.00323}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060738/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060755 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CAÑADA EL 

CURTIDOR - 5698

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5698 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:37, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN 

PUEBLO CAÑADA EL CURTIDOR, 69800 CAÑADA EL CURTIDOR, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA  ENTRE AVENIDA EL CURTIDOR Y PRIVADA SAN JUAN JARAMILLO,    

A 905 MTS. DE LA IGLESIA PENTECOSTAL FUENTE DE AGUA VI, lon:-97.660537, 

lat:17.282725}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060755/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060758 Proyecto de invers ión 72000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, 

modificado:72000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PASO LIMÓN - 5759

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5759 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO LIMON, 

00000 PASO LIMÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 80 MTS. DE LICONSA Y A 120 MTS 

DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.428643, lat:18.000095}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060758/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060792 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 

6792

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6792 S 31 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN 

CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE 

PRIVADA SEGUNDA DE CHAPULTEPEC Y  , CALLE MIGUEL HIDALGO  EL BENEFICIARIO SE 

ENCUENTRA A 188 MTS. DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE JUQU, lon:-96.823019, 

lat:17.169047}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060792/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060808 Proyecto de invers ión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CHARCO DE AGUA - 

7107

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7107 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:80, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHARCO DE 

AGUA, 70946 CHARCO DE AGUA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS. DE LICONSA, lon:-96.668542, lat:15.766674}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060808/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060816 Proyecto de invers ión 72000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, 

modificado:72000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA RINCONADA - 

7239

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7239 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL SN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 35 METROS DE TIENDA DICONSA Y A 250 MTS, lon:-96.195011, 

lat:17.757172}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060816/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060823 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ARROYO CHICAL - 

7346

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7346 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 

SN PUEBLO ARROYO CHICALI, 68430 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y  , CALLE FRANCISCO I. MADERO  A 350 MTS 

DE LICONSAUNA CUADRA AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCA, lon:-96.335361, 

lat:18.214445}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060823/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060825 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL SITIO - 7370

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7370 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:41, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL SITIO, 71410 

EL SITIO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 MTS. DE 

LICONSAENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.033092, lat:16.37732}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060825/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060842 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEOTONGO - 7694

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7694 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS 

Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO SARABIA  SE ENCUENTRA UBICADO A 207 

METROS DEL KIOSKO, lon:-97.535375, lat:17.726444}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060842/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060846 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA FE Y LA MAR 

- 7723

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7723 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:34, direccion:CALLE CARRETERA TUXTEPEX-

OAXACA INTERIOR SN PUEBLO SANTA FE Y LA MAR, 68483 SANTA FE Y LA MAR, SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y  , CALLE 18 DE 

MARZO  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 2, lon:-96.313314, 

lat:17.765605}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060846/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX220102060852 Proyecto de invers ión 287000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287000.0, 

modificado:287000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANDRÉS NIÑO - 

7754

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7754 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOM INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD 

APROXIMADAMENTE A 50 MTS. DE LA MISCELANEA S, lon:-96.588886, lat:16.557128}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060852/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060855 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL ROSARIO - 7763

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7763 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:42, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 

SN PUEBLO EL ROSARIO, 71063 EL ROSARIO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENITO JUÁREZ  EL 

BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 200 METROS AL, lon:-97.978347, 

lat:16.863849}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060855/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060856 Proyecto de invers ión 605500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605500.0, 

modificado:605500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL PROGRESO - 

7768

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7768 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PROGRESO, 

68451 EL PROGRESO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 350 MTS. DE DEL CENTRO DE LA 

POBLACION SOBRE VEREDA, lon:-96.55276, lat:18.11986}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060856/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060858 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA IMPERIO - 7773

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7773 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO IMPERIO, 71186 

IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO 

IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 85 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL IMPERIO A 50 

METROS DEL CENTRO DE SALUD A 30 METROS DE INSTITUCIÓN ED, lon:-97.595635, 

lat:16.91519}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060858/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060863 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ALACRÁN - 7790

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7790 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ALACRÁN, 

71185 ALACRÁN, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO SE 

ENCUENTRA A 1.4 KM DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO A 2 KM DEL PROGRESO. 

LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD EN VI, lon:-97.54635, 

lat:16.908172}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060863/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060868 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TAPANALÁ - 7844

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7844 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:19, direccion:INTERIOR SN CIUDAD TAPANALÁ, 

70770 TAPANALÁ, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA 

Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  A 277 MTS. DE LA IGLESIA 

CRISTIANACINCUENTA METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.725105, 

lat:15.965376}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060868/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060870 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA COLORADO - 7846

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7846 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:274, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO COLORADO, 

69990 COLORADO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL SUR DE LA AGENCIA 

MUNICIPALENFRENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.232209, lat:16.986106}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060870/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060888 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VILLA NUEVA - 8205

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8205 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:143, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO VILLA NUEVA, 70945 VILLA NUEVA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 

ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA A 800 MTS DE SANTA MARÍA T, lon:-96.781945, 

lat:15.87372}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060888/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060893 Proyecto de invers ión 84000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, 

modificado:84000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 8316

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8316 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, CALLE IGNACIO 

ALLENDE  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROX, lon:-95.015512, 

lat:16.432279}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060893/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060896 Proyecto de invers ión 248000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:248000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL CARRIZAL - 8371

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8371 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 

68267 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO SE 

UBICA A A 360 MTS. DE LICONSA. AL NORTE DE LA AGENCIA EL DURAZNAL AL ESTE DE 

LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA PEÑOLES. BE, lon:-96.957861, lat:17.079482}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060896/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060904 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN 

- 8491

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8491 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE MORELOS Y  , CALLE LAGUNA ARROYO GRANDE  EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS, lon:-96.39355496, 

lat:18.0568573}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060904/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060909 Proyecto de invers ión 697000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697000.0, 

modificado:697000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

SOCHILTEPEC - 8579

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8579 S 35 33 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

SOCHILTEPEC, 71382 SANTIAGO SOCHILTEPEC, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    EL BENEFICIARIO SE UBICA A A 50 METROS DE LA TIENDA 

DICONSA A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 2, lon:-97.254101, 

lat:16.665983}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060909/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060918 Proyecto de invers ión 542500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, 

modificado:542500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN DIUXI - 

8707

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8707 S 73 67 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN JUAN 

DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  300 METROS DE LA IGLESIA DE 

SAN JUAN A 200 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL Y DE , lon:-97.3724947, 

lat:17.27991152}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060918/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060923 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VENTA DE URIBE 

DE JUÁREZ - 9130

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9130 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VENTA URIBE DE 

JUÁREZ, 69243 VENTA DE URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 500 MTS. DE DICONSASEISCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE 

LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.044252, lat:17.878017}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060923/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060926 Proyecto de invers ión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCION DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO TOMÁS 

MAZALTEPEC - 9179

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9179 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO 

TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE EXCÉNTRICA Y  ,    A 33 METROS DE LA 

IGLESIA EL CALVARIOCINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORT, lon:-

96.8739746, lat:17.1691917}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2060926/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060958 Proyecto de invers ión 324000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, 

modificado:324000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PLAYA LIMÓN - 

13425

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13425 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:180.0, meta_modificada:180.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO PLAYA LIMÓN, 68922 PLAYA LIMÓN, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LUIS ECHEVERRIA  EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAM, lon:-96.037588, 

lat:17.776356}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060958/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060960 Proyecto de invers ión 139500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

TAPEXTLA - 13438

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13438 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:216.0, meta_modificada:216.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO 

TAPEXTLA OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  , CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ  

EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMAD, lon:-98.447166, 

lat:16.344045}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060960/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060983 Proyecto de invers ión 775000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, 

modificado:775000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

IXTLAHUACA - 13519

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13519 S 104 96 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN 

PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRENCISCO I MADERO, CALLE PORFIRIO DIAZ  

A 75 MTS. DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ A 200 METROS DEL, lon:-96.818037, 

lat:17.063537}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060983/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060987 Proyecto de invers ión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JERÓNIMO 

ZEGACHE - 13534

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13534 S 104 96 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA SAN 

JERÓNIMO ZEGACHE, 71516 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALVARO OBREGON  A 300 

MESTROS DE ESCUELA SECUNDARIA Y A 200 METROS DE CAPIL, lon:-96.74729, 

lat:16.848689}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060987/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060992 Proyecto de invers ión 410000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, 

modificado:410000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PROGRESO - 13557

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13557 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:5, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO PROGRESO, 69816 PROGRESO, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA POE CAMINO DE 

TERRACERIA APROXIMADAMENTE A 1KM DEL CENTRO SE SALUD, lon:-97.604627, 

lat:17.386924}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060992/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061000 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC - 13575

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13575 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 957 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 30 MTS DE LA CA, 

lon:-96.372906, lat:16.138989}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061000/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061002 Proyecto de invers ión 660000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, 

modificado:660000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 

13578

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13578 S 114 106 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE CIUDAD HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE 20 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE NORTE 6, CALLE NORTE 4  A 105 MTS. DE CORREOS , lon:-97.791244, 

lat:17.808047}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061002/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061006 Proyecto de invers ión 142500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, 

modificado:142500.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN 

- 13585

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13585 S 40 36 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS 

OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y CALLE 

HIDALGO, CALLE CAMINO REAL  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 260 

METROS DE LA ORGANIZACIÓN RESTAURATIVA TECNOLÓGIC, lon:-96.38921931, 

lat:18.057855}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2061006/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061010 Proyecto de invers ión 228000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, 

modificado:228000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN 

- 13593

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13593 S 40 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ORDOÑEZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE LUCIANO MEJÍA  EL 

BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 85 METROS DE, lon:-96.39873851, 

lat:18.05781043}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061010/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061022 Proyecto de invers ión 865000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, 

modificado:865000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN GONZALO 

PUEBLO VIEJO - 13670

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13670 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN GONZALO 

PUEBLO VIEJO, 71965 SAN GONZALO PUEBLO VIEJO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 112 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 100 MTS DE LA , lon:-97.2266, lat:16.05128}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061022/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061034 Proyecto de invers ión 186000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, 

modificado:186000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA CHILAR - 

13710

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13710 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA CHILAR, 

68500 LOMA CHILAR, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DE 

LA AGENCIA MUNICIPALTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL 

TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.82156188, lat:18.13521276}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061034/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061058 Proyecto de invers ión 75000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, 

modificado:75000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDASANTA ANA DEL 

VALLE - 13767

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13767 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA 

ANA DEL VALLE OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y  , CALLE HIDALDO  EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 2, lon:-

96.47228749, lat:16.99284161}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2061058/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061067 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC - 13787

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13787 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE UBICA A 50 METROS DEL 

TEMPLO CATÓLICO Y A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 2, lon:-97.085982, 

lat:16.973519}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061067/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061068 Proyecto de invers ión 201500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, 

modificado:201500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO DE 

LA CAL - 13788

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13788 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN ORIENTE INTERIOR SN 

CIUDAD SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN 

ANTONIO DE LA CAL OAXACA  ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE 1RA. PRIVADA DEL 

COBAO, AVENIDA DEL COBAO  A 276 MTS. DEL COBAO 04, lon:-96.696014, 

lat:17.031384}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061068/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061081 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA YOGORENTE - 

13821

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13821 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:59, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOGORENTE, 

71410 YOGORENTE, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 300 MTS. DE LICONSA, lon:-96.950338, lat:16.465642}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061081/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061088 Proyecto de invers ión 201500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, 

modificado:201500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA YOLOTEPEC DE LA 

PAZ - 13833

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13833 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOLOTEPEC DE 

LA PAZ, 71183 YOLOTEPEC DE LA PAZ, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

78 METROS DE CENTRO DE SALUDCINCO CUADRAS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 

lon:-97.50266823, lat:16.86826987}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061088/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061099 Proyecto de invers ión 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CERRO BUENA 

VISTA - 13849

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13849 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:131, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO BUENA 

VISTA, 68570 CERRO BUENA VISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

UBICACIÓN LOCALIZADA A 198 M DEL CENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CERRO 

BUENA VISTA SAN JOSÉ TENANGO, OAXACA., lon:-96.70150324, lat:18.13752942}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061099/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061106 Proyecto de invers ión 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AGUA PLATANILLO - 

13857

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13857 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:34, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA 

PLATANILLO, 68570 AGUA PLATANILLO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

UBICACIÓN LOCALIZADA A 278 M. DEL CENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA 

PLATANILLO SAN JOSÉ TENANGO, OAXACA., lon:-96.72798622, lat:18.18147933}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061106/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061112 Proyecto de invers ión 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LLANO DE ÁRNICA - 

13869

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13869 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE 

ARNICA, 68571 LLANO DE ÁRNICA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

UBICACIÓN A 394 M DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LLANO DE 

ÁRNICA, lon:-96.733034, lat:18.131601}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061112/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061113 Proyecto de invers ión 4999968.67

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999968.67, 

modificado:4999968.67}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

RURAL EC COIXTLAHUACA 

ESTANCIA SAN PEDRO 

BUENAVISTA SAN JOSÉ 

MONTE VERDE Y RAMAL A 

SAN BARTOLO SOYALTEPEC - 

13871

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
13871 S 108 100 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:18.6, 

meta_modificada:18.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO 

DE LA POBLACION RANCHERIA SAN JOSE MONTE VERDE, 69390 SAN JOSÉ MONTE 

VERDE, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 

MONTE VERDE SE ENCUENTRA A 2.8 KMS. DE DISTANCIA D, lon:-97.343895, 

lat:17.642696}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061113/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061133 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL - 

13901

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13901 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE 

SONORA Y CALLE DURANGO, CARRETERA TUXTEPEC-OAXACA  EL BEN, lon:-96.300887, 

lat:17.775254}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061133/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061154 Proyecto de invers ión 1297500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297500.0, 

modificado:1297500.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL FORTÍN II  - 

13967

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13967 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL FORTÍN II, 

68465 EL FORTÍN II, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 150 METROS DE 

LA CASA DE SALUDCINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.20564, lat:17.95206}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061154/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061160 Proyecto de invers ión 1758040.41

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758040.41, 

modificado:1758040.41}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA SEGUNDA SECCION EN 

LA LOCALIDAD DE JUCHITAN 

DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA - 

13980

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

13980 S 221 217 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.14, 

meta_modificada:1.14}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN 

CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y  , CALLE EUSTAQUIO JIMENEZ GIRON  

REFERENCIA SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA IGLESIA JESÚS, lon:-95.00989717, 

lat:16.43760293}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061160/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061162 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA LOBERA - 13983

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13983 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LOBERA, 

71337 LA LOBERA, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO 

IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 500 MTS. 

DE LICONSA. BENEFICIARIOS DISPERSOS POR LA LOC, lon:-96.83821, lat:16.947194}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061162/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061165 Proyecto de invers ión 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

ZACATEPEC - 13989

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13989 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN 

CIUDAD SANTA MARÍA ZACATEPEC CENTRO, 71050 SANTA MARÍA ZACATEPEC, SANTA 

MARÍA ZACATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CALLE UNIÓN, CALLE TATA 

LENCHO  SE ENCUENTRA UBICADO A 92 MTS. DEL PALACIO MUNIC, lon:-97.99248243, 

lat:16.76124464}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061165/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061171 Proyecto de invers ión 112500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, 

modificado:112500.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CAMOTINCHÁN - 

13995

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13995 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:2, direccion:CALLE NACIONAL DEL SUR INTERIOR SN 

PUEBLO CAMONTINCHAN, 71641 CAMOTINCHÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  

ENTRE CALLE REFORMA Y  ,    A 500 MTS DE LA IGLESIAENFRENTE DE LA CLINICA DE 

SALUD, lon:-98.12526421, lat:16.55646441}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2061171/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061172 Proyecto de invers ión 252000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, 

modificado:252000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEOTITLÁN DE 

FLORES MAGÓN - 13996

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13996 S 44 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN CIUDAD 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 

RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN  EL BENE, lon:-97.072324, 

lat:18.135188}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061172/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061182 Proyecto de invers ión 999971.3

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999971.3, 

modificado:999971.3}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

GARCÍA VIGIL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA 

CATARINA MINAS MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA MINAS - 

14012

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14012 S 32 28 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA VIGIL INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA 

MINAS OAXACA  ENTRE CALLE NICOLAS DEL PUERTO Y CALLE MATAMOROS, CALLE 

CORREGIDORA  REFERENCIA SE ENCUENTRA FRENTE A UN PALENQUE, lon:-96.6138661, 

lat:16.7755927}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061182/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061194 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 14030

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14030 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PIPILA, CALLE 

PIPILA  SE ENCUENTRA UBICADO A 105 METROS DE LA IGLESIA DE 21, lon:-96.7612159, 

lat:17.02855185}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061194/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061201 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 14044

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14044 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PTE. JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71235 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE 

MORELOS  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 300 METROS DE LA T, lon:-

96.76128199, lat:17.0020329}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061201/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061224 Proyecto de invers ión 341000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, 

modificado:341000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL MORAL - 14102

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14102 S 46 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:528.0, 

meta_modificada:528.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MORAL, 

68694 EL MORAL, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO 

IDENTIFICADO SE UBICA A 250 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 500 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD Y A 600 METROS DE INSTITUCIÓN EDU, lon:-96.938587, 

lat:17.476179}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061224/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061227 Proyecto de invers ión 246000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, 

modificado:246000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA INDEPENDENCIA - 

14114

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14114 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO INDEPENDENCIA, 

71195 INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NIÑOS HÉROES  SE ENCUENTRA 

UBICADO A 150 MTS. DEL SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-

97.622566, lat:16.692059}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061227/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061229 Proyecto de invers ión 341000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, 

modificado:341000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

MÁRTIR QUIECHAPA - 14125

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14125 S 46 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:528.0, 

meta_modificada:528.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO 

MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA  ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE LÓPEZ 

MATEOS, CALLE ITURBIDE  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE, lon:-96.24282111, 

lat:16.4122475}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061229/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061242 Proyecto de invers ión 689652.34

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689652.34, 

modificado:689652.34}}

CONSTRUCCION DE 

ALUMBRADO PUBLICO 

SUSTENTABLE EN EL CAMINO 

PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL 

EN LA LOCALIDAD DE SAN 

CRISTOBAL MUNICIPIO DE 

SAN PABLO CUATRO VENADOS 

- 14223

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14223 S 29 27 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71333 SAN CRISTÓBAL, SAN PABLO CUATRO 

VENADOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    FRENTE A LA AGENCIA DE SAN CRISTOBAL CUATRO 

VENADOS A 600 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 800, lon:-96.86232, 

lat:17.016727}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2061242/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061245 Proyecto de invers ión 1320000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, 

modificado:1320000.0}}

CONSTRUCCION DE NUCLEO 

SANITARIO EN EL INSTITUTO 

DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAXACA PLANTEL SAN 

MATEO SOSOLA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO 

SOSOLA MUNICIPIO SAN 

JERONIMO SOSOLA - 14237

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14237 S 89 70 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:CALLE DEL IEBO PUEBLO SAN MATEO 

SOSOLA, 68208 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA SALIENDO DE LA LOCALIDAD POR LA CARRETERA 

A ASUNCION NOCHIXTLAN., lon:-97.1227155, lat:17.39825988}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2061245/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061254 Proyecto de invers ión 387500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:387500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

MATATLÁN - 14295

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14295 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE INTERIOR SN 

CIUDAD SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 2 DE 

ENERO  A 818 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPALDOS CUADRAS AL SUR, lon:-96.380865, 

lat:16.872804}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061254/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061257 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO EL 

MAGUEY - 14374

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14374 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 

SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUÁREZ, 

CALLE ALDAMA  SE ENCUENTRA UBICADO A 70 MTS. DE LA FONDA , lon:-98.301957, 

lat:16.509728}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061257/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061321 Proyecto de invers ión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

REHABILITACION DE CAMINOS 

SACA COSECHAS EN DIVERSOS 

TRAMOS DE EL MUNICIPIO DE 

VILLA SOLA DE VEGA - 1072

20 Oaxaca 277 Vi l la  Sola  de Vega
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

Municipio de Vi l la  

Sola  de Vega
1072 S 6176 6349 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA SOLA DE 

VEGA  - SOLA DE VEGA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 100 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO VILLA , 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAM, lon:-96.97890652, lat:16.51392735}}

23-02-2022 24-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061321/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:1.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2022-03-28}}

2022 1 OAX220102065774 Proyecto de invers ión 2900000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modal idad:K, 

prog_pres :31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, 

modificado:2900000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO 

AL HOSPITAL RURAL No. 43
20 Oaxaca 396 Santa  María  la  Asunción

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA LA 

ASUNCION

3962022001 N 0 0 1658
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:12950.0, 

meta_modificada:12950.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:Calle de San Pedro, lon:-96.810465, 

lat:18.109732}}
03-03-2022 31-05-2022 2900000 2900000 2900000 1300000 1300000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/MSMLA/396/001/2022, contratista:BERTHA LIDIA MORALES PEREZ, 

convocante:SANTA MARIA LA ASUNCION, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:8359.19}}

{2065774/proyecto_INICIO, 

2065774/proyecto_PROCESO, 

2065774/proyecto_INICIO}

En Ejecución

Val idado / 

Regis trado 

avances

{obs1: {observación:LA OBRA ES REHABILITACION DEL CAMINO AL HOSPITAL RURAL No. 43, trimestre:1.0, usuario:franciscodazar, 

fecha:2022-04-14}}
Sin observaciones
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2022 1 OAX14140300406226 Proyecto de invers ión 4117777.77

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:16, modal idad:U, 

prog_pres :12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, 

modificado:4117777.77}, ff2: {ciclo_recurso:2014, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :12, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:0.0, modificado:4117777.77}}

Construcción Del  Centro De 

Manejo Integra l  De 

Res iduos  Sól idos  Urbanos  

(Cmirs ) En Asunción 

Nochixtlan, Oaxaca.

20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

SEMARNAT/6024/2014 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-97.225199, lat:17.458936}} 01-11-2014 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{412814/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00160100624090 Proyecto de invers ión 0

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, 

modificado:1500000.0}}

Mejoramiento De Anexos  

Sanitarios  En La  Escuela  

Primaria  Emi l iano Zapata  - 

4129

20 Oaxaca 276 San Miguel  Santa  Flor
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL SANTA 

FLOR

4129 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:3, direccion:NINGUNONINGUNO SAN MIGUEL 

SANTA FLOR, 68624PEÑA ARDILLA, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRESE ENCUENTRA ABAJO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y LA IGLESIA, lon:-96.794444, lat:17.938333}}

25-07-2016 23-09-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {700100/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX17170401009220 Acción 5874.15

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5874.15, 

modificado:5874.15}}

Adquis icion De Escri torio 

Semiejecutivo - 281057
20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

FRANCISCO 

OZOLOTEPEC

281057 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:110.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}}
02-08-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACTURA 748, contratista:DISTRIBUIDORA LOMA BONITA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:5874.15, importe_modificado:5874.15}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1144300/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX00170401011582 Proyecto de invers ión 1340561.58

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340561.58, 

modificado:1340561.58}}

Mejoramiento De La  

Electri ficacion En La  

Local idad De San Lorenzo 

Cuaunecui l ti tla  - 304132

20 Oaxaca 228
San Lorenzo 

Cuaunecui l ti tla

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO 

CUAUNECUILTITLA

304132 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LORENZO 

CUAUNECUILTITLA, 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO 

CUAUNECUILTITLA OAXACA, LA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE DEL CENTRO D, lon:-

96.91344487, lat:18.2066357}}

01-06-2017 29-08-2017 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MSLC/228/003/2017, contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA EMPRESARIAL 

DE LA CAÑADA, convocante:MUNICIPIO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, monto:1340561.58, 

importe_modificado:1340561.58}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1146662/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX00180201136514 Proyecto de invers ión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

Proyectos  De Infraestructura  

Socia l  En El  Municipio De 

San Agustín Loxicha, Oaxaca 

// (Construccion De 5 Aulas  

En La  Escuela  Primaria  Justo 

Sierra  Con Clave20dpr2254z 

En Tierra  Blanca , Municipio 

De San Agustin Loxicha)

20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

Sin reporte de 

información por la  

Entidad y Municipio

N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad 

y Municipio, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-01-2018 01-12-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}

{1275490/proyecto_INICIO, 

1275490/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200301744223 Proyecto de invers ión 1037121.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037121.64, 

modificado:1037121.64}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PREESCOLAR  BARDAS 

PERIMETRALES  EN TRINIDAD 

ZAACHILA LOCALIDAD   

TRINIDAD ZAACHILA 

ASENTAMIENTO TRINIDAD - 

39524

20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachi la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

TRINIDAD ZAACHILA

39524 S 21 22 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:154.0, 

meta_modificada:154.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO SECCION TRINIDAD, 

71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO 

LOPEZ RAYON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA  ESTA UBICADA JUNTO A LA 

ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, lon:-96.76521969, lat:16.92344673}}

09-03-2020 07-05-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1744223/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401797361 Proyecto de invers ión 7860114.23

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144045.69, 

modificado:3144045.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4716068.54, 

modificado:4716068.54}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE PRIMERA 

ETAPA - 158864

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 158864 S 887 765 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5789.0, 

meta_modificada:5789.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO LACHIGUIRI, 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 10 METROS DEL TEMPLO CRISTIANO ELIM APROXIMADAMENTE A TRES 

CUADRAS DE LA IGLESIA. A 300 METROS DE ES, lon:-95.5285085, lat:16.68635348}}

01-11-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1797361/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401837814 Proyecto de invers ión 1105244.08

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105244.08, 

modificado:1105244.08}}

REHABILITACIÓN DE 

REVESTIMIENTO EN SANTO 

DOMINGO ROAYAGA 

LOCALIDAD   TONAGUÍA 

ASENTAMIENTO SANTO 

DOMINGO ROAYAGA - 201005

20 Oaxaca 514 Santo Domingo Roayaga
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTO DOMINGO 

ROAYAGA

201005 S 211 273 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:9860.0, 

meta_modificada:9860.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:514, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO SANTO DOMINGO 

ROAYAGA  - TONAGUIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 86 PUEBLO SANTA MARIA 

TONAGUIA, 68837 TONAGUÍA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO SERA EN LA BRECHA QUE, lon:-96.03964584, 

lat:17.33335234}}

02-11-2020 16-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:9860.0}}

{1837814/proyecto_INICIO, 

1837814/proyecto_FIN, 

1837814/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401841579 Proyecto de invers ión 532223.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532223.76, 

modificado:532223.76}}

CONSTRUCCIÓN  BARDA 

PERIMETRAL DE LA ESCUELA 

PRIMARIA GUILLERMO PRIETO 

CLAVE 20DPB1467U - 212078

20 Oaxaca 212 San Juan Petlapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN PETLAPA
212078 S 16 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

JUAN TOAVELA, 68987 SAN JUAN TOAVELA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINICPAL A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIAPAL, 

lon:-96.06553905, lat:17.52712883}}

18-06-2020 01-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1841579/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401842779 Proyecto de invers ión 884503.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884503.66, 

modificado:884503.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO   2  EN 

SANTIAGO XANICA LOCALIDAD   

OJO DE VENADO - 215713

20 Oaxaca 495 Santiago Xanica
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTIAGO XANICA

215713 S 14 10 0
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA , 70890 

OJO DE VENADO, SANTIAGO XANICA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOS DOMICILIOS SE 

ENCIENTRAN POR VARIAS ZONAS DE LA RANCHERIA Y EN LA CALLE HIDALGO, lon:-

96.2711248, lat:15.97849783}}

14-09-2020 31-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}
{1842779/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401848933 Proyecto de invers ión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE REFORMA - 233832

20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

233832 S 752 615 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1320.0, 

meta_modificada:13200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA BARRIO SAN 

LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAREZ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE REFORMA, lon:-

98.06704819, lat:17.95685086}}

24-07-2020 11-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1320.0}}
{1848933/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401853993 Proyecto de invers ión 998255.33

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998255.33, 

modificado:998255.33}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL - 248660
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
248660 S 196 190 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:12, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO 

PROFESOR JULIO DE LA FUENTE, 70213 LA LIBERTAD, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  , CALLE 20 DE NOVIEMBRE  DE EL CENTRO DE LA 

POBLACIÓN CAMINAR SOBRE LA CALLE 18 DE MARZO HASTA ENCO, lon:-95.25184218, 

lat:17.58289499}}

02-03-2020 02-04-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1853993/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854058 Proyecto de invers ión 730841.9

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730841.9, 

modificado:730841.9}}

REHABILITACIÓN DE RED O 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN HEROICA VILLA TEZOATLÁN 

DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE 

LA INDEPENDENCIA DE 

OAXACA LOCALIDAD   

GUADALUPE DE CISNEROS 

ASENTAMIENTO GUADALUPE 

DE CISNEROS - 248839

20 Oaxaca 549

Heroica  Vi l la  Tezoatlán de 

Segura  y Luna, Cuna de la  

Independencia  de Oaxaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HEROICA VILLA DE 

TEZOATLAN DE SEGURA 

Y LUNA

248839 S 242 178 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:601.53, 

meta_modificada:601.53}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO GUADALUPE 

DE CISNEROS, 69209 GUADALUPE DE CISNEROS, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  ENTRE CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE ZARAGOZA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN C, lon:-

97.78597462, lat:17.65652086}}

22-10-2020 14-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1854058/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401865016 Proyecto de invers ión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

RICARDO FLORES MAGÓN DE 

LA LOCALIDAD ARROYO 

VENADO (SECCIÓN TERCERA) - 

254638

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNATMEINTO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ

254638 S 130 120 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON 

COLONIA ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), 68463 ARROYO VENADO (SECCIÓN 

TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD DE, lon:-96.5264384, 

lat:18.08085004}}

01-06-2020 08-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1865016/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401865155 Proyecto de invers ión 412026.46

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412026.46, 

modificado:412026.46}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN CALLE SIN 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD 

AGUA DE TIERRA - 255031

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE DE JALAPA 

DE DIAZ

255031 S 68 60 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA DE TIERRA, 68460 

AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE 

AGUA DE TIERRA, lon:-96.50639468, lat:18.08719297}}

09-03-2020 26-03-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1865155/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401865184 Proyecto de invers ión 823792.6

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823792.6, 

modificado:823792.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA DE 

LA LOCALIDAD LA SORPRESA, 

CLAVE 20DTV0951H 

(SEGUNDA ETAPA) - 255124

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ

255124 S 115 110 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:730.0, 

meta_modificada:730.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:RANCHERIA LA SORPRESA, 68462 LA 

SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD LA SORPRESA, lon:-96.47750247, 

lat:18.10855706}}

02-03-2020 26-03-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1865184/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401865480 Proyecto de invers ión 2036818.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036818.56, 

modificado:2036818.56}}

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS RURALES EN SANTA 

MARÍA QUIEGOLANI 

LOCALIDAD   SANTA MARÍA 

QUIEGOLANI ASENTAMIENTO 

SANTA MARÍA QUIEGOLANI - 

255935

20 Oaxaca 428 Santa  María  Quiegolani
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SANTA MARIA 

QUIEGOLANI
255935 S 515 485 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLO  - SAN 

MARIA QUIEGOLANI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 0 PUEBLO SANTA MARÍA 

QUIEGOLANI, 70586 SANTA MARÍA QUIEGOLANI, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA  

ENTRE CAMINO SANTIAGO QUIAVIJOLO Y CAMINO SANTO DOMINGO , lon:-

96.05268395, lat:16.27515317}}

26-06-2020 24-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1865480/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401866313 Proyecto de invers ión 150649.35

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150649.35, 

modificado:150649.35}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 

ARTESIANO EN SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ LOCALIDAD   

ARROYO CULEBRA - 258099

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ

258099 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:20, direccion:PUEBLO ARROYO CULEBRA, 68460 

ARROYO CULEBRA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CULEBRA, lon:-96.48054494, 

lat:18.08791768}}

09-03-2020 26-03-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1866313/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401866787 Proyecto de invers ión 1008105.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008105.74, 

modificado:1008105.74}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN SANTIAGO 

CHAZUMBA LOCALIDAD   

VILLA DE SANTIAGO 

CHAZUMBA ASENTAMIENTO 

SANTIAGO CHAZUMBA - 

259052

20 Oaxaca 459
Vi l la  de Santiago 

Chazumba

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO CHAZUMBA
259052 S 1066 852 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 

PUEBLO SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, SANTIAGO 

CHAZUMBA OAXACA  ENTRE CALLE CRUZ VERDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    CALLES 

DE LA PERIFERIA DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.67821581, lat:18.19272652}}

25-10-2020 23-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1866787/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401867250 Proyecto de invers ión 649986.96

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649986.96, 

modificado:649986.96}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN SAN 

ANTONINO MONTE VERDE 

LOCALIDAD   SAN ANTONIO 

YODONDUZA MONTEVERDE 

ASENTAMIENTO SAN 

ANTONIO YODONDUZA 

MONTEVERDE - 260121

20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ANTONINO 

MONTEVERDE

260121 S 452 385 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:820.0, 

meta_modificada:820.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CALLE JAAYUTEE PUEBLO SAN 

ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA 

MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y  ,    A 

4 CALLES AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.73066127, lat:17.50743098}}

19-10-2020 19-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1867250/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401868173 Proyecto de invers ión 827632.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827632.74, 

modificado:827632.74}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

DESVIACIÓN CERRO 

QUEMADO ¿ SECCION LOS 

ZARATES, DEL KM 0+000.00 AL 

KM 2+500.00 - 262389

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ

262389 S 321 254 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CERROS QUEMADO  

- LOS ZARATES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO LOS 

ZARATES, 68460 LOS ZARATES, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA DEL CAMINO DESVIACION CERRO QUEMA, lon:-96.49218832, 

lat:18.10306901}}

23-03-2020 11-04-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1868173/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401868719 Proyecto de invers ión 1598482.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598482.66, 

modificado:1598482.66}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

DE LA LOCALIDAD SECCION 

LOS ROQUE - 264010

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ

264010 S 210 205 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:399.0, 

meta_modificada:399.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL SECCION LOS 

ROQUES, 68460 LOS ROQUES [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ROQUES EN LAS PRINCIPALES CALLES 

DE L LOCALIDAD, lon:-96.50402491, lat:18.10233218}}

23-03-2020 30-05-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1868719/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870260 Proyecto de invers ión 973747.48

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973747.48, 

modificado:973747.48}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN SANTA MARÍA 

QUIEGOLANI LOCALIDAD   

SANTIAGO QUIAVIGOLÓ - 

267496

20 Oaxaca 428 Santa  María  Quiegolani
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA QUIEGOLANI
267496 S 304 248 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2096.0, 

meta_modificada:2096.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:3, direccion:PUEBLO , 70588 SANTIAGO 

QUIAVIGOLÓ, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA  ENTRE BRECHA A SANTIGO 

QUIAVIGOLO Y BRECHA SANTA MARÍA QUIEGOLANI, CALLE PRINCIPAL SANTIGO 

QUIAVIGOLO  LA CAPTACION SE UBICA ARRIBA DEL CAMINO PRINICIPAL QUE PASA , 

lon:-96.06256082, lat:16.30532391}}

01-12-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1870260/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870394 Proyecto de invers ión 650216.45

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650216.45, 

modificado:650216.45}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 

CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 

X 3.0 M.  EN LA LOCALIDAD 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 

267707

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
267707 S 18 15 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS PUEBLO SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACA  ENTRE BRECHA DIVERSAS Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL EN LA SECCION PRIMERA, lon:-96.53591517, lat:18.06941681}}

01-06-2020 30-06-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}
{1870394/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870402 Proyecto de invers ión 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

REHABILITACIÓN DEL 

CAMINO, TRAMO: LA CUMBRE-

SANTIAGO ATITLÁN DEL KM 

14+000 AL KM 30+000 - 267731

20 Oaxaca 454 Santiago Ati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

SANNTIAGO ATITLAN
267731 S 1618 1562 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:16000.0, 

meta_modificada:16000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 14+000  - 30+000 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 160 PUEBLO ESTANCIA DE MORELOS, 70276 

SANTIAGO ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO LA CUMBRE-

SANTIAGO ATITLÁN Y  ,    CAMINO LA CUMBRESANTIAGO ATITLÁN, lon:-95.94423788, 

lat:17.10255709}}

23-11-2020 12-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1870402/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870413 Proyecto de invers ión 1200938.2

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200938.2, 

modificado:1200938.2}}

CONSTRUCCION DE VEINTE 

CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 

X 3.0 M. EN LA LOCALIDAD 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 

267758

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
267758 S 38 35 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO HUAUTLA  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 126 + 200 SECCION SECCION CUARTA SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE 

DÍAZ OAXACA  ENTRE  CARRETERA FEDERAL HUAUTLA - JAL, lon:-96.54101136, 

lat:18.07041638}}

01-07-2020 29-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}
{1870413/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870603 Proyecto de invers ión 906000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906000.0, 

modificado:906000.0}}

CONSTRUCCION DE ESPACIOS 

POLIDEPORTIVOS EN LA ESC. 

PREESCOLAR RAFAEL RAMIREZ 

CLAVE 20DCC1568N - 268121

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO YAVEO
268121 S 250 205 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SANTA MARÍA YAVEO, 68961 SANTA MARÍA YAVEO, SANTIAGO YAVEO OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA EXPLANADA DE LA ESCU, lon:-

95.55419852, lat:17.43449992}}

05-10-2020 05-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1870603/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870792 Proyecto de invers ión 273999.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273999.98, 

modificado:273999.98}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO 

LAS SALINAS SAN JOSE 

ESTANCIA GRANDE - 268523

20 Oaxaca 168 San José Estancia  Grande
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JOSE ESTANCIA 

GRANDE

268523 S 40 50 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:, 00000 SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 

SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    BARRIO LAS SALINAS, lon:-

98.25048218, lat:16.36925894}}

03-04-2020 30-04-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1870792/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871483 Proyecto de invers ión 259188.12

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259188.12, 

modificado:259188.12}}

REHABILITACIÓN DE 

REVESTIMIENTO EN SAN 

VICENTE COATLÁN LOCALIDAD   

SAN ISIDRO LA CAÑADA 

ASENTAMIENTO SAN ISIDRO 

LA CAÑADA - 269935

20 Oaxaca 534 San Vicente Coatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SAN VICENTE COATLÁN

269935 S 75 85 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO SAN ISIDRO 

LA CAÑADA, 71597 SAN ISIDRO LA CAÑADA, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  EMPIEZA EL TRABAJO DESDE 

LA AGENCIA MUNICIPAL HASTA LLEGAR AL PREDIO DE LA , lon:-96.78681197, 

lat:16.31824679}}

15-11-2020 18-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871483/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871749 Proyecto de invers ión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE FRANCICSCO I MADERO - 

270450

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO CHOAPAM
270450 S 530 647 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO 

SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  

ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SIN NOMBRE,    ENTRE CALLE SIN NOMBRE 

Y FRANCISCO I MADERO, lon:-95.92233865, lat:17.35994176}}

20-04-2020 17-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871749/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401872017 Proyecto de invers ión 320000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, 

modificado:320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HUDRAULICO EN 

LA CALLE SUEÑO ETERNO EN 

EL BARRIO EL TANQUE - 

271047

20 Oaxaca 153 San Gabriel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN GABRIEL 

MIXTEWPEC

271047 S 180 178 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE SUEÑO ETERNO BARRIO EL 

TANQUE, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE SUEÑO ETERNO Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RUMBO AL PANTEÓN MUNICIPAL  

50 MTS. AL LADO SURESTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-97.07397239, 

lat:16.09383605}}

05-10-2020 20-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1872017/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401877354 Acción 80464.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80464.28, 

modificado:80464.28}}

FORMULACIÓN DEL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO 

DE SAN PEDRO EL ALTO - 

95867

20 Oaxaca 306 San Pedro el  Al to Otros  Programas  de Invers ión PRODIM Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO EL ALTO
95867 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.473723, lat:16.033616}}
11-06-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1877354/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210201893303 Proyecto de invers ión 412000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, 

modificado:411075.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CATARINA 

JUQUILA - 19661

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
19661 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA 

CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y  ,    A 178.50 METROS DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE OAXACA UNIDAD JUQU, lon:-97.29632417, 

lat:16.23824607}}

01-07-2021 31-12-2021 411075.98 411075.98 411075.98 411075.98 411075.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/004/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:411075.99, 

importe_modificado:411075.99}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:4.0}}

{1893303/proyecto_INICIO, 

1893303/proyecto_PROCESO, 

1893303/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893953 Proyecto de invers ión 5147154.11

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5147154.11, 

modificado:5145951.74}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE NUNDACA - 

45486

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45486 S 89 83 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:4.99, 

meta_modificada:4.99}}
1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

PUEBLO GUADALUPE NUNDACA, 69743 GUADALUPE NUNDACA, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    UNA CUADRA AL OESTE DE LA CLINICA DE 

LA LOCALIDAD, lon:-98.13612, lat:17.299097}}

01-05-2021 31-12-2021 5145909.32 5145909.32 5145909.32 5145909.32 5145909.32
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-042-00-2021, contratista:MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y 

REMODELACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5147154.11, 

importe_modificado:5147154.11}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:4.99}}

{1893953/proyecto_INICIO, 

1893953/proyecto_PROCESO, 

1893953/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893955 Proyecto de invers ión 2151698.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2151698.08, 

modificado:2151659.93}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA LA 

SOLEDAD CARRIZO - 45572

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45572 S 135 125 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.83, 

meta_modificada:1.83}}
1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA 

SOLEDAD CARRIZO, 71784 LA SOLEDAD CARRIZO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 50 METROS DE IGLESIA A 100 METROS DE CENTRO DE SALUD A 100 METROS DE 

AGENCIA MUNICIPAL. A 150 METROS DE CENTRO DEPOR, lon:-97.67100127, 

lat:16.41515458}}

01-05-2021 31-12-2021 2146868.1 2146868.1 2146868.1 2146868.1 2146868.1
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-061-00-2021, contratista:C. EDDER BETANZO CASTILLO, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2151698.08, importe_modificado:2151698.08}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:1.83}}

{1893955/proyecto_INICIO, 

1893955/proyecto_PROCESO, 

1893955/proyecto_FIN, 

1893955/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201894058 Proyecto de invers ión 40336415.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.033641578E7, 

modificado:3.985105228E7}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

MERCADO DE ARTESANÍAS DE  

SAN BARTOLO COYOTEPEC 

SEGUNDA ETAPA - 51557

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

51557 S 2072 1909 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN 

BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE, CALLE SAN MARCOS  A MEDIA 

CUADRA DE LA PRIMARIA CONSTANCIA Y PROGRESO A UNA CU, lon:-96.70478726, 

lat:16.96119879}}

01-03-2021 31-12-2021 39851052.28 39851052.28 39851052.28 39851052.28 39851052.28
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-029-00-2021, contratista:GEBSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION 

DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3.985105228E7, 

importe_modificado:3.985105228E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:3375.0}}

{1894058/proyecto_INICIO, 

1894058/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201894587 Proyecto de invers ión 1649550.73

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824775.37, 

modificado:824775.37}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:824775.36, modificado:824775.36}}

CONSTRUCCIÓN DE DECIOCHO 

CUARTOS DORMITORIO PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA - 67420

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H  AYUNTAMIENTO DE 

LA COMPAÑÍA
67420 S 45 44 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CHOPA, 71569 

LA CHOPA, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA CHOPA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1.2 KM. DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR Y A 2 KM. 

DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR LA GEORREFERENCI, lon:-96.79953477, 

lat:16.53125153}}

01-05-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{1894587/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210402034877, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-08}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210201894652 Proyecto de invers ión 2103490.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631047.09, 

modificado:631047.09}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1472443.21, 

modificado:1472443.21}}

CONSTRUCCION DE TREINTA 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA - 69026

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO 

JUCHATENGO

69026 S 66 54 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO JUCHATENGO, 71920 SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE NIÑOS HÉROES DE 

CHAPULTEPEC  A 200 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS , lon:-97.08843456, 

lat:16.34504237}}

01-05-2021 31-12-2021 1577617.72 1577617.72 1577617.72 1577617.72 1577617.72
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/314/R33-III/01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES OBRAS Y 

MANTENIMIENTOS DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO, 

monto:2103490.2, importe_modificado:2103490.2}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:22.5}}

{1894652/proyecto_PROCESO, 

1894652/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210402023590, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-07}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210201895119 Proyecto de invers ión 3959740.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791948.14, 

modificado:791948.14}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3167792.55, 

modificado:3167792.55}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CINCUENTA SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SEGUNDA ETAPA - 

78770

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JERONIMO 

TAVICHE

78770 S 170 128 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO 

TAVICHE OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DE LA PRESA, CALLE NIÑOS HÉROES  

A 200 METROS AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.59540163, 

lat:16.71196542}}

01-05-2021 31-12-2021 3959740.69 3959740.69 3959740.69 3959740.69 3959740.69
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT(162)/FISE-FISMDF/002/2021, contratista:ING. CORNELIO BAUTISTA 

HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE, monto:3959740.69, 

importe_modificado:3959740.69}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:50.0}}

{1895119/proyecto_INICIO, 

1895119/proyecto_PROCESO, 

1895119/proyecto_FIN, 

1895119/proyecto_PROCESO, 

1895119/proyecto_FIN, 

1895119/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210301994254, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-07}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210201923081 Proyecto de invers ión 1495096.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495096.44, 

modificado:1495096.44}}

CONSTRUCCION DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, 1RA ETAPA. - 

46795

20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO 

OZOLOTEPEC

46795 S 409 347 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN 

OZOLOTEPEC  - SAN JUAN GUIVINI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 400 

RANCHERIA SAN JUAN GUIAVINE, 70888 SAN JUAN GUIVINI, SAN FRANCISCO 

OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC HACIA , lon:-

96.19170545, lat:16.09458975}}

29-03-2021 26-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1923081/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937395 Acción 509688.99

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509688.99, 

modificado:509688.99}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

3986

20 Oaxaca 265 San Miguel  Chimalapa Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL CHIMALAPA
3986 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.748212, lat:16.714515}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1937395/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958105 Proyecto de invers ión 14009989.47

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.400998947E7, 

modificado:1.400292147E7}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN FRANCISCO 

COZOALTEPEC - 159352

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

159352 S 150 100 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:14.21, 

meta_modificada:14.21}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:24, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA SAN 

FRANCISCO COZOALTEPEC, 70944 SAN FRANCISCO COZOALTEPEC, SANTA MARÍA 

TONAMECA OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, 

CALLE PORFIRIO DIAZ  CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CULB D, lon:-96.726082, 

lat:15.814561}}

01-05-2021 31-12-2021 14002921.47 14002921.47 14002921.47 14002921.47 14002921.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-080-00-2021, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.400998947E7, importe_modificado:1.400998947E7}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:12.93}}

{1958105/proyecto_INICIO, 

1958105/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO DEL CONTRATO NO COINCIDE CON EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO, trimestre:1.0, 

usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO, trimestre:1.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-21}, obs3: {observación:VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES NO 

CORRESPONDEN A LA OBRA REPORTADA , trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-21}, obs4: {observación:LA 

LIGA DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN NO CORRESPONDE A LA OBRA REPORTADA , trimestre:1.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-21}}

2022 1 OAX210301958810 Proyecto de invers ión 3382863.65

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382863.65, 

modificado:3382863.65}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE - 

180227

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JERÓNIMO 

SOSOLA

180227 S 372 248 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:6144.27, 

meta_modificada:6144.27}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO 

SOSOLA, 68207 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOSOLA SE ENCUENTRA A 2.1 KM.. DE LA CARRETERA 

135 CUACNOPALANOAXACA. SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA, lon:-97.117538, 

lat:17.401125}}

01-08-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1958810/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959569 Proyecto de invers ión 1609928.96

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609928.96, 

modificado:1609808.54}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

MORELOS EN LA LOCALIDAD 

DE SAN LUCAS QUIAVINI DEL 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS 

QUIAVINI SEGUNDA ETAPA - 

197887

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

197887 S 35 33 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:732.81, 

meta_modificada:732.81}}
1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN 

LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SEGUNDA DE PORFIRIO DIAZ, CALLE MORELOS  A 300 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 2 CUADRAS DE ESCUEL, lon:-96.4663, 

lat:16.8935388}}

01-06-2021 31-12-2021 1609808.53 1609808.53 1609808.53 1609808.53 1609808.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-197-00-2021, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1609808.54, importe_modificado:1609808.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:373.73}}

{1959569/proyecto_INICIO, 

1959569/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ajustar las cifras del avance financiero de acuerdo al monto modificado y al contrato, trimestre:1.0, 

usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210301959737 Proyecto de invers ión 679262.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679262.26, 

modificado:676098.87}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 

SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC - 202237

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

202237 S 1498 819 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CALLE CHICANOS INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA 

MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE INSURGENTE,    

EL TRAMO A CONSTRUIR SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 5, lon:-97.195693, 

lat:16.1668758}}

01-06-2021 31-12-2021 676098.87 676098.87 676098.87 676098.87 676098.87
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-139-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. 

DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:676098.87, importe_modificado:676098.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:373.5}}

{1959737/proyecto_PROCESO, 

1959737/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs4: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}
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2022 1 OAX210301959759 Proyecto de invers ión 751413.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751413.07, 

modificado:748703.49}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 

LA MATRACA MUNICIPIO DE 

SANTOS REYES NOPALA - 

202465

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

202465 S 225 187 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

PUEBLO LA MATRACA, 71966 LA MATRACA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE   Y  

,    CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD 200 METROS DE DONDE ESTÁ LA 

GASOLINERADOSCIENTOS METROS AL SURESTE DE LA CLINICA DE LA, lon:-97.24147, 

lat:16.11025236}}

01-06-2021 31-12-2021 748703.49 748703.49 748703.49 748703.49 748703.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-137-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. 

DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:748703.49, importe_modificado:748703.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:388.8}}

{1959759/proyecto_PROCESO, 

1959759/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959841 Proyecto de invers ión 1071491.9

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071491.9, 

modificado:1069381.3}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 

LAS DELICIAS MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC - 204264

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

204264 S 56 54 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA LAS DELICIAS, 71950 LAS DELICIAS, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN EL CRUCE CON LA CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD., lon:-97.1531179, lat:16.1412141}}

01-06-2021 31-12-2021 1069381.28 1069381.28 1069381.28 1069381.28 1069381.28
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-138-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. 

DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1069381.3, importe_modificado:1069381.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:583.2}}

{1959841/proyecto_PROCESO, 

1959841/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301968939 Proyecto de invers ión 2015800

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015800.0, 

modificado:2015800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO - 106898
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MATEO RIO 

HONDO

106898 S 258 259 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:30.0, meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:CALLE LOS REYES RANCHERIA SAN 

ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO 

HONDO OAXACA  ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE EL PORVENIR, CALLE LOS REYES  LA 

OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 30 MINUTOS DE LA CA, lon:-96.41905044, 

lat:16.14180509}}

24-03-2021 21-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{1968939/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301971006 Proyecto de invers ión 420020.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420020.26, 

modificado:420020.26}}

REHABILITACIÓN DEL 

COLECTOR SANITARIO DE LAS 

CALLES DEL RIO ATOYAC-SAN 

JACINTO AMILPAS - 114268

20 Oaxaca 157 San Jacinto Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JACINTO AMILPAS
114268 S 3500 2552 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:112.0, 

meta_modificada:112.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE HEBERTO CASTILLO  SAN 

JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA  

ENTRE  CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE RAMON RODRIGUEZ, AVENIDA RIVERAS DEL 

RIO ATOYAC  LA OBRA DA INICIO SOBRE RIVERAS ATOYAC P, lon:-96.76323557, 

lat:17.10730811}}

07-04-2021 06-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1971006/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301978123 Proyecto de invers ión 1142505.98

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142505.98, 

modificado:1142505.98}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 

ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE 20DTV211N - 140577

20 Oaxaca 241 San Martín Lachi lá
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTIN LACHILA
140577 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Aula , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y 

PAVON PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN 

LACHILÁ OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 

MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA  LA INSTITUCION EN DONDE SE , lon:-96.84676713, 

lat:16.61033213}}

16-08-2021 18-11-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSML/241/FISM/002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

KAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA, monto:1142505.98, 

importe_modificado:1142505.98}}

{meta1: {unidad_medida:Aula , avance:0.1}} {1978123/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301979280 Proyecto de invers ión 2000539.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000539.56, 

modificado:2000539.56}}

CONSTRUCCION DE CAMINOS 

RURALES EN LA LOCALIDAD DE 

AGUA PAJARITO DEL KM 0+000 

AL KM 0+610.54 - 146380

20 Oaxaca 40 Huautepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HUAUTEPEC
146380 S 62 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:610.54, 

meta_modificada:610.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO HUAUTEPEC  - 

agua pajarito MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 610 PUEBLO AGUA PAJARITO, 68555 

AGUA PAJARITO, HUAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 2 KM DE LA CABECERA 

MUNICPAL. SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE, lon:-96.79197989, lat:18.09417523}}

22-02-2021 22-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1979280/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301981471 Proyecto de invers ión 1054322.18

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.18, 

modificado:1054322.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 155468
20 Oaxaca 95 San Andrés  Paxtlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN
155468 S 10 9 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 0+139 

TRAMO OAXACA  - PUERTO ANGEL  KILÓMETRO 139 + 0 PUEBLO LA CONCEPCION, 

70869 LA CONCEPCIÓN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SE UBICA EN EL KM 1, lon:-96.50096541, 

lat:16.18941296}}

18-07-2021 15-10-2021 711490.56 711490.56 711490.56 711490.56 711490.56
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-007-2021, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CERCO 

AMARILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1054322.18, 

importe_modificado:1054322.18}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:4.0}}

{1981471/proyecto_INICIO, 

1981471/proyecto_PROCESO, 

1981471/proyecto_INICIO, 

1981471/proyecto_PROCESO, 

1981471/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301982836 Proyecto de invers ión 1881626.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881626.72, 

modificado:1881626.72}}

REHABILITACION DE AGUA 

POTABLE DE LA CALLE 

PRINCIPAL - 159469

20 Oaxaca 182
San Juan Bautis ta  

Tlacoatzintepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC

159469 S 612 491 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:353.0, 

meta_modificada:353.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN 

JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 

SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    CALLE MORELOS 

ESQUINA ZARAGOZA, lon:-96.58536528, lat:17.86009261}}

02-03-2021 15-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1982836/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301984031 Proyecto de invers ión 600365.18

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600365.18, 

modificado:600365.18}}

REHABILITACION DE CAMINO 

DE ACCESO A LA COMUNIDAD 

DE CERRO DE HOJAS - 166152

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
166152 S 61 64 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:23, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA 

CERRO DE HOJAS, 68490 CERRO DE HOJAS, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

ACCESO PRINCIPAL A LA MUNIDAD, lon:-96.46174847, lat:17.89144347}}

08-03-2021 22-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1984031/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301985173 Proyecto de invers ión 1052374.7

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052374.7, 

modificado:1052374.7}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FELIPE 

USILA (COLONIA LA 

MODERNA) - 170511

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
170511 S 2568 2270 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:210.0, 

meta_modificada:210.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE DEL RIO RANCHERIA SAN FELIPE 

USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE DEL 

RÍO COL. LA MODERNA SAN FELIPE USILA, lon:-96.52076139, lat:17.88654766}}

16-04-2021 09-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1985173/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301990339 Proyecto de invers ión 1311538.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311538.78, 

modificado:1311538.78}}

CONSTRUCCION DE CENTRO 

PARA LA ATENCION INTEGRAL 

DE ADULTOS MAYORES 

PRIMERA ETAPA - 191095

20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN TEITIPAC
191095 S 17 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:108.0, 

meta_modificada:108.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 

SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA  ENTRE  CALLE DEL SAPO Y CALLE DE 

LA NORIA, CALLE MIGUEL HIDALGO  EL EDIFICIO SE UBICARA EN EL EXTREMO 

IZQUIERDO A LA ENTRADA DE LA POBACION, lon:-96.61209096, lat:16.93712833}}

06-09-2021 06-11-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT-219-R33-FIII-03-2021, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA 

QUETZAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:1311538.78, 

importe_modificado:1311538.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:32.0}}

{1990339/proyecto_INICIO, 

1990339/proyecto_PROCESO, 

1990339/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301994727 Proyecto de invers ión 551398

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551398.0, 

modificado:551398.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD EL GAVILAN - 

208044

20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUAMELULA
208044 S 49 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL GAVILAN, 

70770 EL GAVILÁN, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE CALLE AGENCIA 

MUNICIPAL Y CALLE CASA DE SALUD, CALLE LIBRAMIENTO  LA CALLE SE UBICA EN EL 

ACCESO A LA BODEGA DE LA CLINICA Y FRENTE A LA UNI, lon:-95.66000068, 

lat:16.08860461}}

16-04-2021 14-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1994727/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301994950 Acción 134754.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134754.12, 

modificado:134754.12}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

208777

20 Oaxaca 368 Santa  Catarina  Minas Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CATRAINA 

MINAS

208777 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.615456, lat:16.77919}}
01-01-2021 30-12-2021 134754.11 134754.11 134754.11 134754.11 134754.11

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIII/368/MSCM/001/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS, monto:134754.11, importe_modificado:134754.11}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:1.0}}

{1994950/proyecto_PROCESO, 

1994950/proyecto_FIN, 

1994950/proyecto_INICIO, 

1994950/proyecto_FIN, 

1994950/proyecto_PROCESO, 

1994950/proyecto_FIN, 

1994950/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
{obs1: {observación:OBRA POR CONTRATO SE ANEXO EVIDENCIA DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA RECEPCION, trimestre:1.0, 

usuario:franciscoproblesc, fecha:2022-01-26}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210301995105 Proyecto de invers ión 835203.32

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835203.32, 

modificado:835203.32}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS 

AULAS  DIDÁCTICAS  EST. REG. 

DE 6.00 X 8.00 MTS, EN EL 

JARDÍN DE NIÑOS JOSE 

VASCONCELOS CLAVE: 

20DCC1886Z - 209189

20 Oaxaca 72 San José del  Progreso
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSE DEL 

PROGRESO

209189 S 165 152 0 {meta1: {unidad_medida:Aula , meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA INTERIOR 1 PUEBLO 

SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO 

OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE GUILLERMO PRIETO  

SE ENCUENTRA AL COSTADO DEL SITIO DE TAXIS , lon:-96.68461404, lat:16.68396153}}

19-06-2021 17-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Aula , avance:1.2}}

{1995105/proyecto_INICIO, 

1995105/proyecto_PROCESO, 

1995105/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR INFORMACIÓN DE OBRA, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-17}}

2022 1 OAX210301995652 Proyecto de invers ión 999943.68

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999943.68, 

modificado:999943.68}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE VICENTE GUERRERO - 

211317

20 Oaxaca 133 San Esteban Atatlahuca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAUCA

211317 S 140 87 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO , 

71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-97.67605633, 

lat:17.06636459}}

20-09-2021 18-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:88.0}}

{1995652/proyecto_INICIO, 

1995652/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe reportar al 100% de avance fisica y financieramente, trimestre:1.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2022-04-15}}

2022 1 OAX210301998403 Proyecto de invers ión 626907.43

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626907.43, 

modificado:626907.43}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 

PEATONAL (1) SOBRE EL RIO 

NARIZ DE LA COL. 

INDEPENDENCIA PARTE ALTA - 

221212

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Tel ixtlahuaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA

221212 S 50 200 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO RIO NARIZ  - EL 

COQUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN 

COLONIA INDEPENDENCIA, 68216 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SOBRE RIO NARIZ, lon:-96.9005909, 

lat:17.30107124}}

25-04-2021 08-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{1998403/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998472 Proyecto de invers ión 659429.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659429.12, 

modificado:659429.12}}

REHABILITACIÓN DE 

COMEDOR COMUNITARIO, EN 

LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA 

GRANDE - 221595

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
221595 S 103 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:80.0, meta_modificada:80.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:80, direccion:CALLE LA CIENEGA RANCHERIA 

CIÉNEGA GRANDE, 71967 CIÉNEGA GRANDE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE 

CALLE CALLE RUMBO AL EL AGUACATAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE 

LA POBLACION DE LA CIENEGA GRANDE QUE SE ENCUENTR, lon:-97.23807824, 

lat:16.09580683}}

18-02-2021 17-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{1998472/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998658 Proyecto de invers ión 1331212.62

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331212.62, 

modificado:1331212.62}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO 

TAMBOR - 222328

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
222328 S 222 226 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:364.66, 

meta_modificada:364.66}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:5, direccion:RANCHERIA ARROYO TAMBOR, 68495 

ARROYO TAMBOR, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE SIN NOMBRE 

ESQUINA RAFAEL RAMIREZ, lon:-96.46973587, lat:17.93591718}}

26-07-2021 08-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1998658/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998703 Proyecto de invers ión 2348951.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348951.37, 

modificado:2348951.37}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA - 222469
20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC

222469 S 123 116 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.0, 

meta_modificada:3.09}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO HERNANDEZ 

PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE FRANCISCO HERNANDEZ Y CALLE CALLE NUEVO, CALLE CALLE NUEVO  EL 

SITIO DE LA OBRA SE UBICA DE LA CIUDAD DE OAXACA A U, lon:-96.9387, lat:17.0375}}

16-07-2021 13-09-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/40/2021, contratista:SERVICIOS TOPOGRAFICOS Y 

CONSTRUCCIONES ZENIT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:2348951.37, 

importe_modificado:2348951.37}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.77}}

{1998703/proyecto_INICIO, 

1998703/proyecto_PROCESO, 

1998703/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LOS AVANCES DE LA  OBRA DEBE SER AL 100 % Y FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-16}, obs2: {observación:LOS AVANCES DE LA  OBRA DEBE SER AL 100 % Y FALTA LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-16}, obs3: {observación:LOS AVANCES DE 

LA  OBRA DEBE SER AL 100 % Y FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-

16}, obs4: {observación:LOS AVANCES DE LA  OBRA DEBE SER AL 100 % Y FALTA LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-16}}

2022 1 OAX210301998963 Proyecto de invers ión 1455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455000.0, 

modificado:1455000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED 

DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

ENTUBADA - 223745

20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

223745 S 628 583 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1092.0, 

meta_modificada:1092.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE ALTA LUZ BARRIO SAN LORENZO 

VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE ALTA LUZ Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA OBRA SE CONSTRUIRA 

SOBRE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA CALLE ALTA L, lon:-98.068333, lat:17.959167}}

02-08-2021 30-10-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSMA/261/COP-13/2021, contratista:JOSE SALAS RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1455000.01, importe_modificado:1455000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:412.76}}

{1998963/proyecto_INICIO, 

1998963/proyecto_PROCESO, 

1998963/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el proyecto debe reportarse al 100% de avance  fisica y financieramente, debido a que es del ejercicio 

pasado, trimestre:1.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-04-14}}

2022 1 OAX210301999216 Acción 95555.18

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95555.18, 

modificado:95555.18}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

107332
20 Oaxaca 562

Magdalena Yodocono de 

Porfi rio Díaz
Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

MAGDALENA 

YODOCONO DE 

PORFIRIO DIAZ

107332 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.354976, lat:17.385094}}
01-06-2021 31-12-2021 95555.18 95555.18 95555.18 95555.18 95555.18

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMYPD/562/FISMDF/SP/01/2021, contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS 

URBANAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, monto:95555.18, 

importe_modificado:95555.18}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}

{1999216/proyecto_PROCESO, 

1999216/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999605 Acción 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

212739

20 Oaxaca 441 Santa  María  Xadani Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA XADANI
212739 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.01985, lat:16.360301}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999605/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999624 Acción 54555.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54555.12, 

modificado:54555.12}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

217292
20 Oaxaca 464 Santiago Ihuitlán Plumas Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO IHUITLAN 

PLUMAS

217292 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.429743, lat:17.848474}}
01-04-2021 31-12-2021 30005.2 30005.2 30005.2 30005.2 30005.2

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSIP/FISM-DF/0001/2021, contratista:MIGUEL ANGEL ROMERO LARA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:54555.12, importe_modificado:54555.12}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{1999624/proyecto_INICIO, 

1999624/proyecto_PROCESO, 

1999624/proyecto_FIN, 

1999624/proyecto_PROCESO, 

1999624/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999992 Proyecto de invers ión 122400

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modal idad:Y, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122400.0, 

modificado:122400.0}}

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE MANEJO DE 

MEJORES PRÁCTICAS DEL 

BOSQUE DE LA COMUNIDAD 

DE SAN BARTOLOME 

QUIALANA (2º AÑO).

20 Oaxaca 118 San Bartolomé Quia lana Otros  proyectos  de Invers ión Agua y saneamiento Sin identi ficar

SECRETARÍA DEL 

MEDIO 

AMBIENTE,ENERGÍAS Y 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE

S 102 237 0
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Matamoros 74, 70474 San Bartolomé 

Quialana, Oax., México, lon:-96.50113821, lat:16.90250827}}
22-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111237, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, 

monto:122400.0, importe_modificado:122400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:1.0}}

{1999992/proyecto_INICIO, 

1999992/proyecto_PROCESO, 

1999992/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302006138 Proyecto de invers ión 1734988.38

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654665.0, 

modificado:654665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1080323.38, modificado:1080323.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

DE LA CANCHA USOS 

MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA, CLAVE: 

20DTV0184G.

20 Oaxaca 559
San Juan Bautis ta  Val le 

Nacional

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

210067 S 18 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:549.1, 

meta_modificada:549.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:68483-RINCONADA, centro, lon:-

96.304045, lat:17.774953}}
27-09-2021 25-12-2021 1734738.43 1734738.43 654570.69 654570.69 654570.69

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-090-00-2021, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y 

ALUMINIO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2009867.92, 

importe_modificado:2009867.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:472.23}}

{2006138/proyecto_PROCESO, 

2006138/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008400 Proyecto de invers ión 1800620.47

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800620.47, 

modificado:1800620.47}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE RED DE 

DISTRIBUCIÓN ETAPA ÚNICA - 

239377

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

239377 S 180 174 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:8384.3, 

meta_modificada:8384.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA LAGUNILLA, 70967 LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  

ENTRE PROLONGACION PRINCIPAL A SAN PEDRO EL ALTO Y  ,    A 20 METROS DEL 

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES TECHADO LA OBRA INICIA D, lon:-96.44089338, 

lat:15.97710307}}

01-05-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2008400/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances

{obs1: {observación: no corresponden a la comisión Estatal de Vivienda por lo cual se reportan en cero, trimestre:1.0, 

usuario:miriamasanchezs, fecha:2022-04-15}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402012771 Acción 188004

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188004.0, 

modificado:188004.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

47584

20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO 

OZOLOTEPEC

47584 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}}
05-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2012771/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014042 Acción 85000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, 

modificado:85000.0}}

PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL - 112084
20 Oaxaca 206 San Juan de los  Cués PRODIM Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN DE LOS CUES
112084 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059664, lat:18.046927}}
05-07-2021 02-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), 

avance:0.0}}
{2014042/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014136 Proyecto de invers ión 1308210.55

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308210.55, 

modificado:1308210.55}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN DIVERSAS CALLES - 114525

20 Oaxaca 193 San Juan del  Estado
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE SAN 

JUAN DEL ESTADO

114525 S 1300 1200 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3811.0, 

meta_modificada:3811.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ITURBIDE LIC. 

MARCOS PEREZ IGNACIO ZARAGOZA LIBRES PEÑASCO PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 

68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PORFIRIO DIAZ  AL , lon:-96.79954193, 

lat:17.27354506}}

17-06-2021 14-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2014136/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014162 Acción 12523.36

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12523.36, 

modificado:12523.36}}

COMPRA DE ESCRITORIOS 

PARA OFICINA - 115051
20 Oaxaca 428 Santa  María  Quiegolani PRODIM Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

QUIEGOLANI

115051 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}}
30-06-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:0.0}}
{2014162/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402019161 Proyecto de invers ión 436311.66

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436311.66, 

modificado:436311.66}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL 

PARAÍSO - 212473

20 Oaxaca 377 Santa  Cruz Itundujia
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA
212473 S 129 147 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:36, direccion:COLONIA EL PARAÍSO, 71196 EL 

PARAÍSO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO DE INICIO DE LA 

OBRA SE ENCUENTRA A 317 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN DE LA COLONIA 

., lon:-97.64711867, lat:16.64885623}}

01-11-2021 30-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2019161/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:Reactificar su periodo de ejecución. Momentos contables, por ser una obra del ejercicio 2021  , 

trimestre:1.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2022-04-18}}

2022 1 OAX210402019324 Proyecto de invers ión 1493243.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493243.2, 

modificado:1493243.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE UNIÓN DE GALEANA - 

215350

20 Oaxaca 377 Santa  Cruz Itundujia
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA
215350 S 235 216 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:14, direccion:RANCHERIA UNION DE GALEANA, 

71190 UNIÓN DE GALEANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO 

DE REFERENCIA DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL AUDITORIO 

MUNICIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.65005483, 

lat:16.84712118}}

01-11-2021 30-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2019324/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402020621 Acción 56275.62

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56275.62, 

modificado:56275.62}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

228326
20 Oaxaca 246 San Mateo Cajonos Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MATEO CAJONOS
228326 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:246, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.208976, lat:17.161776}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2020621/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402020897 Proyecto de invers ión 1217531.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217531.53, 

modificado:1217531.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN LA PLAZA PÚBLICA DE LA 

AGENCIA CERRO GRANDE - 

229809

20 Oaxaca 143 San Francisco Ixhuatán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN
229809 S 133 145 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:8, direccion:PUEBLO CERRO GRANDE, 70177 CERRO 

GRANDE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 40 METROS DE LA 

CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD CERRO GRANDE, lon:-94.53476242, 

lat:16.27384654}}

27-07-2021 24-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2020897/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402024136 Acción 445193.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445193.58, 

modificado:445193.58}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

242259
20 Oaxaca 366 Santa  Catarina  Loxicha Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CATARINA 

LOXICHA

242259 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.754866, lat:16.069504}}
09-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2024136/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402025768 Proyecto de invers ión 799365.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799365.3, 

modificado:799365.3}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CAMINO REAL - 

248131

20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YUCUYACHI
248131 S 28 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:617.0, 

meta_modificada:617.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO , 

69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MONTERREY  LA OBRA 

SE UBICA EN DOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE 16 DE , lon:-98.19616415, 

lat:17.61123119}}

08-10-2021 21-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2025768/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026117 Proyecto de invers ión 329314.74

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329314.74, 

modificado:329314.74}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 

ARTESIANO EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ISIDRO CENTRO - 

249403

20 Oaxaca 110 San Antonio Sinicahua
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO SINICAHUA
249403 S 48 46 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:8, direccion:CONTINUACION DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO CONOCIDO, 69870 BARRIO SAN ISIDRO, SAN ANTONIO SINICAHUA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL POZO SE HARA EN LUGAR CONOCIDO EN EL BARRIO DE SAN 

ISDRO CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SINICAHU, lon:-97.56750577, 

lat:17.14591171}}

11-10-2021 09-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:0.0}}
{2026117/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026131 Proyecto de invers ión 730934.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730934.02, 

modificado:730934.02}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE FRANCISCO I. MADERO - 

249442

20 Oaxaca 276 San Miguel  Santa  Flor
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SANTA FLOR
249442 S 231 236 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:594.0, meta_modificada:594.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO 

SAN MIGUEL SANTA FLOR, 68624 SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR 

OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO A CHAPULAPA,    CALLE FRANCISCO I 

MADERO QUE INICIA EN EL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-96.796668, lat:17.921665}}

18-10-2021 16-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2026131/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026712 Proyecto de invers ión 426918.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426918.28, 

modificado:426918.28}}

REVESTIMIENTO DEL CAMINO 

RURAL SAN JOSE PEÑA PRIETA 

- 251831

20 Oaxaca 348
San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA

251831 S 38 34 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:1700.0, 

meta_modificada:1700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SAN 

MATEO-AGUA BUENA  - SAN JOSE PEÑA PRIETA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 

900 PUEBLO SAN JOSE PEÑA PRIETA, 69740 SAN JOSÉ PEÑA PRIETA, SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CARRETERA SAN MATEO-AGUA, lon:-

98.07984886, lat:17.39244426}}

10-09-2021 02-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2026712/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026810 Acción 140620.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140620.71, 

modificado:140620.71}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

252091
20 Oaxaca 380 Santa  Cruz Papalutla Otros  Proyectos Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ 

PAPALUTLA

252091 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.584911, lat:16.959489}}
02-04-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2026810/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402027464 Acción 1071341.25

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071341.25, 

modificado:1071341.25}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

254442

20 Oaxaca 413 Santa  María  Huatulco Otros  Proyectos Sin identi ficar

GOBIERNO MUNICIPAL 

DE SANTA MARIA 

HUATULCO

254442 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.322093, lat:15.836111}}
01-01-2021 19-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2027464/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402028799 Proyecto de invers ión 2790522.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790522.81, 

modificado:2790522.81}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

AGUA ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD DE BUENA VISTA, 

MIXISTLÁN DE LA REFORMA - 

258691

20 Oaxaca 60 Mixis tlán de la  Reforma
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

EL MUNICIPIO SE 

ENCARGARA DE LA 

EJECUCION DE LA OBRA

258691 S 34 21 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2240.7, 

meta_modificada:2240.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO , 70261 

BUENA VISTA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA  ENTRE    Y  ,    ES UNA RANCHERIA 

DE LA LOCALIDAD DE MIXISTLAN DE LA REFORMA, lon:-96.12318109, lat:17.15906609}}

05-10-2021 18-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2028799/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA INFORMACION DEL FINANCIERO , FISICO, CONTRATO FOTOGRAFIAS , trimestre:1.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210402030021 Proyecto de invers ión 692117.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692117.2, 

modificado:692117.2}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DEL 

CALLEJON MARIO MIJANGOS 

EN LA COLONIA PASO LIMON - 

263011

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
263011 S 40 45 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:628.0, 

meta_modificada:628.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON MARIO MIJANGOS COLONIA 

PASO LIMÓN, 70305 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

OAXACA  ENTRE  CALLE AQUILES SERDAN Y PROLONGACION AQUILES SERDAN, 

CARRETERA TRANSISMICA  LA OBRA SE UBICA A 500 METROS DEL RASTRO, lon:-

95.03277883, lat:16.86652487}}

19-07-2021 17-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2030021/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402030248 Proyecto de invers ión 1840797.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840797.59, 

modificado:1840797.59}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE PRIMERA 

ETAPA - 263852

20 Oaxaca 232 San Lucas  Oji tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLAN
263852 S 59 59 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:106.5, 

meta_modificada:106.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:61, direccion:ANDADOR PRINCIPAL EJIDO MONTE 

LIBERAL, 68470 MONTE LIBERAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE CIRCULA 

EN TERRACERÍA POR EL CAMINO VIEJO HASTA PASAR LA LOCALIDAD DE VICENTE 

GUERRERO DONDE SE ENCUENTRA LA PRESA MIGUEL , lon:-96.30236039, 

lat:17.95550951}}

21-09-2021 04-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2030248/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402031514 Proyecto de invers ión 758063.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758063.07, 

modificado:758063.07}}

AMPLIACIÓN DE LAS RED DE 

ENERGIA ELÉCTRICA EN LA 

RANCHERÍA RÍO GRANDE - 

267464

20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN QUIOTEPEC
267464 S 60 40 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:5, direccion:RANCHERIA RÍO GRANDE, 68704 RÍO 

GRANDE, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

RANCHERÍA DE RÍO GRANDE, lon:-96.62717298, lat:17.58350949}}

06-10-2021 27-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2031514/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033069 Proyecto de invers ión 137674.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137674.4, 

modificado:137674.4}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE PRINCIPAL - 273797

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Tel ixtlahuaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA

273797 S 70 65 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA EL 

CALVARIO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE  CALLE YUQUENCHI Y CALLE LA LABOR ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

COLONIA EL CALVARIO, lon:-96.90242955, lat:17.3042121}}

03-05-2021 23-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2033069/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033468 Proyecto de invers ión 1446036.73

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446036.73, 

modificado:1446036.73}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ENERGIA ELECTRICA EN 

CALLES GUERRERO, PRIVADA 

DE SHA GUET Y SHA GUET. - 

276641

20 Oaxaca 118 San Bartolomé Quia lana
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SAN BARTOLOME 

QUIALANA
276641 S 1444 1029 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:933.0, 

meta_modificada:933.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO Y SHA GUET PUEBLO 

SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ 

QUIALANA OAXACA  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LEON BELLO, CALLE VICTORIA  

LA PRIMERA PARTE ESTA UBICA A LADO IZQUIERDO DE LA , lon:-96.50066262, 

lat:16.89553611}}

04-10-2021 17-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2033468/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033855 Proyecto de invers ión 2020494.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020494.42, 

modificado:2020494.42}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO CON 

TECNOLOGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA EN SAN 

BALTAZAR CHICHICAPAM. - 

278725

20 Oaxaca 112 San Baltazar Chichicápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN BALTAZAR 

CHICHICAPAM

278725 S 388 782 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:44.0, 

meta_modificada:44.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE TEHUANTEPEC Y 

CALLE SEGUNDA DE NICOLÁS BRAVO, CARRETERA CARRETERA SAN DIO, lon:-

96.49664219, lat:16.76167911}}

20-09-2021 18-12-2021 1925178.45 1925178.45 1925178.45 1925178.45 1925178.45
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBCH/FISM-DF/112/INV/004/OP-022/2021, contratista:CIMENTACIONES 

COLOSALES DE OAXACA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, 

monto:2755219.66, importe_modificado:2755219.66}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:42.0}}

{2033855/proyecto_PROCESO, 

2033855/proyecto_INICIO, 

2033855/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034295 Proyecto de invers ión 720471.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720471.08, 

modificado:720471.08}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA COLONIA 

RENE TERAN - 280244

20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA

280244 S 33 32 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:231.12, 

meta_modificada:231.12}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE COLONIA RENE 

TERAN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  

CAMINO A XHADANI Y  ,    CARRETERA A XADANI CAMINO CARRETERO JUNTO A LA 

ENTRADA DE LA COLONIA BINI RAÑAA, lon:-95.03409034, lat:16.42462039}}

22-10-2021 20-11-2021 216141.32 216141.32 216141.32 216141.32 216141.32
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/066/2021, contratista:JOSE ROBERTO MATUS 

GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:720471.08, 

importe_modificado:720471.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:220.0}}

{2034295/proyecto_INICIO, 

2034295/proyecto_PROCESO, 

2034295/proyecto_INICIO, 

2034295/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034717 Proyecto de invers ión 800000.06

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.06, 

modificado:800000.06}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 

DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE 2DA. ETAPA - 282298

20 Oaxaca 532 Santo Tomás  Ocotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

TOMAS OCOTEPEC
282298 S 319 287 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:PUEBLO 19 DE ABRIL, 69867 LAGUNA 

AMARILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA  ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y  ,    

LAOBRA SE VA AL MARGEN DEL CAMINO PRINCIPAL DE LALOCALIDAD 19 DE ABRIL, lon:-

97.79213332, lat:17.10415554}}

19-04-2021 16-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2034717/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034873 Acción 200552.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200552.4, 

modificado:200552.4}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

282904

20 Oaxaca 474 Santiago Llano Grande Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO LLANO 

GRANDE

282904 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.289669, lat:16.489426}}
05-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIII-001-3%-2021, contratista:DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN PRESTACIÓN Y 

RESTAURACIÓN DE OBRAS, GRUPO JUÁREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, 

monto:200552.4, importe_modificado:200552.4}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}
{2034873/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035402 Proyecto de invers ión 3557971.76

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3557971.76, 

modificado:3557971.76}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

HIDALGO - 284913

20 Oaxaca 103
San Antonino Casti l lo 

Velasco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO CASTILLO 

VELASCO

284913 S 280 220 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2085.6, 

meta_modificada:2085.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 0 PUEBLO 

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, 

CALLE GUERRERO  SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL MERCA, lon:-96.68425664, 

lat:16.79953063}}

27-09-2021 04-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2035402/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036111 Proyecto de invers ión 503369.7

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503369.7, 

modificado:503369.7}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

EN SAN JOSE ESTANCIA 

GRANDE - 287377

20 Oaxaca 168 San José Estancia  Grande
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JOSE ESTANCIA 

GRANDE

287377 S 250 200 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO 

COSECHERO   - CALLE GUERRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + 600 INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE, 71686 SAN JOSÉ 

ESTANCIA GRANDE, SAN JOSÉ ESTANCIA GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE , lon:-

98.25347792, lat:16.36846779}}

01-03-2021 31-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2036111/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036120 Proyecto de invers ión 734663.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734663.28, 

modificado:734663.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MARTÍN PIE DE CERRO 

- 287394

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
287394 S 59 56 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:620.0, 

meta_modificada:620.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:98, direccion:CALLE SAN MARTIN RANCHERIA SAN 

MARTÍN PIE DEL CERRO, 71967 SAN MARTÍN PIE DEL CERRO, SANTOS REYES NOPALA 

OAXACA  ENTRE  CALLEJON SAN MARTIN Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO 

DE LA POBLACIÓN FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.25218154, 

lat:16.11712097}}

12-08-2021 10-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2036120/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036157 Proyecto de invers ión 1291631.93

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291631.93, 

modificado:1291631.93}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

RURAL: EC. (NOPALA - 

SANTIAGO CUIXTLA) - SAN 

JOSÉ ATOTONILCO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 

ATOTONILCO - 287470

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
287470 S 308 276 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:6.5, 

meta_modificada:6.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES  - 

SAN JOSE ATOTONILCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA SAN JOSÉ 

ATOTONILCO, 71967 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE 

CAMINO EL PARAISO -SANTOS REYES Y  ,    LA OBRA INI, lon:-97.17744437, 

lat:16.10596978}}

06-04-2021 05-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2036157/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036163 Proyecto de invers ión 954004.29

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954004.29, 

modificado:954004.29}}

CONSTRUCCION DE CALLES A 

BASE DE PAVIMENTO CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, EN 

LA LOCALIDAD DE SANTOS 

REYES NOPALA - 287481

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
287481 S 3145 2731 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTOS 

REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  

ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO,    LA OBRA SE UBICA POR EL LADO 

ORIENTE DE LA POBLACION INICIANDO POR LA CALL, lon:-97.14660752, 

lat:16.10511263}}

06-04-2021 06-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2036163/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402036419 Proyecto de invers ión 999999.97

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.97, 

modificado:999999.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA - 288419

20 Oaxaca 133 San Esteban Atatlahuca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAUCA

288419 S 15 21 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:PUEBLO BENITO JUAREZ, 71120 

BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.64725608, 

lat:17.04508131}}

16-08-2021 14-10-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/036/2021, contratista:ARQ. ARTEMIO HERNANDEZ 

BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:999999.97, importe_modificado:999999.97}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{2036419/proyecto_PROCESO, 

2036419/proyecto_INICIO, 

2036419/proyecto_PROCESO, 

2036419/proyecto_INICIO, 

2036419/proyecto_PROCESO, 

2036419/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036422 Proyecto de invers ión 1199999.83

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.83, 

modificado:1199999.83}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS  CON 

BIODIGESTORES 

(MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA) - 288433

20 Oaxaca 133 San Esteban Atatlahuca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAUCA

288433 S 43 28 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:PRIVADA CALLE SIN NOMBRE PUEBLO 

MORELOS, 00000 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.71920943, 

lat:17.08423398}}

20-09-2021 18-11-2021 1199999.83 1199999.83 882451.6 882451.6 882451.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/022/2021, contratista:INGENIERIA & PROYECTOS 

BRISMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1199999.83, 

importe_modificado:1199999.83}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:14.0}}

{2036422/proyecto_PROCESO, 

2036422/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036468 Proyecto de invers ión 3471966.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3471966.08, 

modificado:3471966.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARÍA JUAN DE 

LA BARRERA CON CLAVE: 

20DPB2184U - 288661

20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO IXTAYUTLA
288661 S 95 83 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:9, direccion:PUEBLO LLANO ESCONDIDO, 71735 

LLANO ESCONDIDO, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN LA 

VIA PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD, lon:-97.66933935, lat:16.54652144}}

26-06-2021 23-09-2021 3471966.08 3471966.08 3471966.08 3471966.08 2430376.26
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/08/2021, contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:3471966.08, importe_modificado:3471966.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:480.0}}

{2036468/proyecto_INICIO, 

2036468/proyecto_PROCESO, 

2036468/proyecto_FIN, 

2036468/proyecto_INICIO, 

2036468/proyecto_PROCESO, 

2036468/proyecto_FIN, 

2036468/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036582 Proyecto de invers ión 1789483.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789483.42, 

modificado:1789483.42}}

MANTENIMIENTO DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO DE MORERLOS - 

289122

20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTO DOMINGO DE 

MORELOS

289122 S 852 768 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:CALLE LA PAROTA BARRIO EL 

TAMARINDO, 70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE  CALLE LA PAROTA Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE LOS MANGALES  LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL CASCO DE LA POBLACION ENTRE LA CAL, lon:-96.66576683, 

lat:15.82728928}}

16-10-2021 29-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036582/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036634 Proyecto de invers ión 134691.66

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134691.66, 

modificado:134691.66}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

CALLE GUERRERO - 289261

20 Oaxaca 373 Santa  Catarina  Zapoqui la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA ZAPOQUILA
289261 S 31 28 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:3, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR  PUEBLO 

RANCHO RAMIREZ, 69045 RANCHO RAMÍREZ (BARRIO DE JESÚS RAMÍREZ), SANTA 

CATARINA ZAPOQUILA OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE FEREBRO Y  ,    CALLE CON 

ENTRONQUE HACIA CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCIÓN A MEMBRI, lon:-97.5979728, 

lat:18.06695717}}

29-11-2021 13-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2036634/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036677 Proyecto de invers ión 154887.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154887.78, 

modificado:154887.78}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS 

DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 

GUERRERO - 289360

20 Oaxaca 373 Santa  Catarina  Zapoqui la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA ZAPOQUILA
289360 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:4, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR  PUEBLO 

RÍO GRANDE, 69045 RÍO GRANDE, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE DA ACCESO HACIA LAS LOCALIDADES DE SANTA 

CATARINA ZAPOQUILA, lon:-97.59015464, lat:18.06057895}}

29-11-2021 13-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036677/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036795 Proyecto de invers ión 2576808.23

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576808.23, 

modificado:2576808.23}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

LAS CALLES RAYON Y MINA - 

289669

20 Oaxaca 193 San Juan del  Estado
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE SAN 

JUAN DEL ESTADO

289669 S 1330 1201 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE RAYON Y JAVIER MINA PUEBLO 

SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA  

ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE MATAMOROS  LA OBRA SE UBICA 

EN LAS CALLES RAYON Y JAVIER MINA ENTRE LAS CA, lon:-96.80213254, 

lat:17.28161773}}

12-07-2021 20-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2036795/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036914 Proyecto de invers ión 593280.06

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593280.06, 

modificado:593280.06}}

CONSTRUCCIÓN DE 

REVESTIMIENTO DEL CAMINO 

RURAL DE SAN ANTONIO 

YODONDUZA AL PANTEÓN 

MUNICIPAL, DEL TRAMO DEL 

KM 0+000 AL KM 1+700. - 

290002

20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO MONTE 

VERDE

290002 S 481 381 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.7, 

meta_modificada:1.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN 

ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA 

MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA  ENTRE CALLE 1 DE JULIO Y 

CALLE OAXACA,    EL CAMINO A REVESTIR INICIA A 180 METROS DEL PALA, lon:-

97.72983717, lat:17.50071957}}

02-08-2021 31-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2036914/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037859 Proyecto de invers ión 989998.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989998.07, 

modificado:989998.07}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO 

DE SALUD - 293698
20 Oaxaca 380 Santa  Cruz Papalutla

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ 

PAPALUTLA

293698 S 1148 1094 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:29.83, 

meta_modificada:29.83}}
1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ CÁRDENAS PUEBLO SANTA 

CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE BENITO JUÁREZ  OBRA 

UBICADA EN LA CALLE JOSÉ CARDENAS DE LA LOCALID, lon:-96.58409107, 

lat:16.96105459}}

22-10-2021 20-12-2021 613798.8 613798.8 613798.8 613798.8 613798.3
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113845, contratista:, convocante:Municipio de Santa Cruz 

Papalutla, monto:989998.07, importe_modificado:989998.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:18.5}}

{2037859/proyecto_INICIO, 

2037859/proyecto_PROCESO, 

2037859/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037997 Proyecto de invers ión 1329641.43

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329641.43, 

modificado:1329641.43}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

EN LA LOCALIDAD DE SAN 

LUCAS QUIAVINÍ - 294285

20 Oaxaca 233 San Lucas  Quiaviní
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS QUIAVINI
294285 S 1025 720 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1850.0, 

meta_modificada:1850.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:2, direccion:PARAJE SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 

EL CARRIZAL, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SAN LUCAS QUIAVINI, lon:-

96.47366876, lat:16.8916493}}

24-05-2021 22-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2037997/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038681 Proyecto de invers ión 1194012.83

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estata l_mun:FAIS FISE CAPITAL, monto:194012.83, 

modificado:194012.83}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 

DE ALMACENAMIENTO DE 

AGUA ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA 

BLANCA MUNICIPIO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI - 296919

20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI
296919 S 555 516 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO 

PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CARRETERA CARRETERA TRANSISTMICA,    CALLE VICENTE 

GUERRERO SN ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GU, lon:-95.01583637, 

lat:16.98736}}

22-11-2021 31-12-2021 1194012.83 1194012.83 1132851.2 1132851.2 1132851.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/FISE/SJG/198/05/130/2021, contratista:CONSTRUCTORA YUUK´M S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1194012.83, importe_modificado:1194012.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:25.5}}

{2038681/proyecto_INICIO, 

2038681/proyecto_PROCESO, 

2038681/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038783 Proyecto de invers ión 225725.18

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225725.18, 

modificado:225725.18}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE AGUA 

POTABLE EN LA CALLE NOCHE 

TRISTE, COL. BENITO JUAREZ - 

297345

20 Oaxaca 472 Santiago Laol laga
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL SANTIAGO 

LAOLLAGA

297345 S 80 60 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:15, direccion:CALLE NOCHE TRISTE COLONIA 

BENITO JUAREZ, 70720 COLONIA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PINO SUAREZ, AVENIDA REMOLINOS  UBICADA 

EN LA ENTRADA A LA COL BENITO JUAREZ A LA ALTURA DE LA , lon:-95.20256727, 

lat:16.58213327}}

17-08-2021 17-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2038783/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402039668 Proyecto de invers ión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA, 

BARRANCA EL TEPEHUAJE - 

301382

20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

301382 S 209 192 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A PARAJE EL 

TEPEHUAJE BARRIO GUADALUPE XONOXTLE, 69243 GUADALUPE XONOXTLE, SAN 

MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A PAREJE EL TEPEHUAJE Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO , lon:-98.02645964, 

lat:17.9158447}}

14-08-2021 12-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:0.0}}
{2039668/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040125 Proyecto de invers ión 730976.22

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730976.22, 

modificado:730976.22}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE PRINCIPAL - 303007

20 Oaxaca 271 San Miguel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar SAN MIGUEL MIXTEPEC 303007 S 103 105 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO 

FRUTAL, 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SE LOCALIZA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN., lon:-

96.92139079, lat:16.72828369}}

01-08-2021 20-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2040125/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040173 Proyecto de invers ión 629061.27

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629061.27, 

modificado:629061.27}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LOS ARROLLOS DE 

HUACHEPIL Y ARROLLO 

CARRIZAL - 303284

20 Oaxaca 271 San Miguel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar SAN MIGUEL MIXTEPEC 303284 S 88 91 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:18, direccion:CALLE HUACHEPIL Y CARRIZAL 

PUEBLO EL CAMPANARIO, 71218 EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DE LA LOCALIDAD DEL CAMPANARIO SE LOCALIZA EL 

DRENAJE DE AGUA PLUVIAL DE LOS ARROYOS DE HUACHEPIL Y , lon:-96.92177762, 

lat:16.75000681}}

01-10-2021 15-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2040173/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040512 Proyecto de invers ión 654990.45

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654990.45, 

modificado:654990.45}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA EN SECCIÓN 

5 EN LLANO DE GUADALUPE 

(ACCESO A SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 

304971

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

304971 S 78 106 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1243.0, 

meta_modificada:1243.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:13, direccion:PUEBLO LLANO DE GUADALUPE, 

69805 LLANO DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE UBICA A 2.0 KM DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A CHALCATONGO, lon:-

97.6365326, lat:17.17570391}}

03-05-2021 16-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2040512/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040536 Proyecto de invers ión 548827.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548827.81, 

modificado:548827.81}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA EN 

VARIAS CALLES EN VILLA DE 

LAS FLORES (ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA) - 305101

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

305101 S 205 115 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1265.0, 

meta_modificada:1265.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:127, direccion:PUEBLO VILLA DE LAS FLORES, 

69800 VILLA DE LAS FLORES, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

UBICA A 3.5 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69766308, 

lat:17.25458045}}

17-05-2021 30-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2040536/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040929 Proyecto de invers ión 828500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828500.0, 

modificado:828500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE CHAPULTEPEC - 307207

20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YUCUYACHI
307207 S 129 136 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1215.09, 

meta_modificada:1215.09}}
1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:2, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO SANTA 

ROSA DE JUÁREZ, 69421 SANTA ROSA DE JUÁREZ, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA  

ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE ITURBIDE  LA OBRA SE 

UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA COMUNIDAD., lon:-98.23620964, 

lat:17.6163034}}

15-11-2021 29-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2040929/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041164 Acción 107354.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107354.88, 

modificado:107354.88}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

308191

20 Oaxaca 221 San Juan Teposcolula Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN 

TEPOSCOLULA

308191 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.424684, lat:17.550645}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2041164/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041247 Proyecto de invers ión 1099730.8

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099730.8, 

modificado:1099730.8}}

REHABILITACIÓN DE LA CALLE 

5 DE MAYO (CON CONCRETO 

HIDRÁULICO) TRAMO: ENTRE 

HIDALGO Y VASCONCELOS. - 

308477

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

308477 S 511 419 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1077.0, 

meta_modificada:1077.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CENTRO, 

69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  

CALLE HIDALGO Y CALLE VASCONCELOS, CALLE CONSTITUCION  SE UBICA EN EL CENTRO 

DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67936594, lat:17.26893636}}

01-05-2021 31-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041247/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041270 Acción 105680.01

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105680.01, 

modificado:105680.01}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

308579

20 Oaxaca 357 Santa  Ana Tavela Otros  Proyectos Sin identi ficar
H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ANA TAVELA
308579 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.911568, lat:16.65465}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2041270/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041448 Proyecto de invers ión 799153.32

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799153.32, 

modificado:799153.32}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PRINCIPAL EN SANTO 

DOMINGO HUENDIO - 309121

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

309121 S 30 25 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTO 

DOMINGO HUENDIO, 69805 SANTO DOMINGO HUENDÍO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 6 KM. DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A 

SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, lon:-97.50780053, lat:17.25390198}}

01-05-2021 30-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041448/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041596 Proyecto de invers ión 495819.1

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495819.1, 

modificado:495819.1}}

CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN VARIAS CALLES - 309461

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

309461 S 550 450 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA 

CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE CASICA Y CALLE LOS 

ESPINOS,    SE UBICA A 1.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDA, lon:-97.67471856, 

lat:17.2520219}}

01-06-2021 30-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2041596/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042209 Proyecto de invers ión 1324856.21

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324856.21, 

modificado:1324856.21}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN EL SECTOR 2, 5 Y 

6. - 311644

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
311644 S 50 40 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:PUEBLO PALOMARES, 70312 

PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA AMPLIACION DE 

LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES, lon:-

95.06106027, lat:17.13898448}}

23-08-2021 21-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2042209/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042342 Proyecto de invers ión 905138.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905138.85, 

modificado:905138.85}}

MANTENIMIENTO DE LA RED 

DE AGUA POTABLE - 312079
20 Oaxaca 178

San Juan Bautis ta  

Guelache

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

GUELACHE

312079 S 299 237 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1291.6, 

meta_modificada:1291.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

ASUNCIÓN ETLA, 68236 ASUNCIÓN ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA  

ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEFENSORES, CALLE ALDAMA  OBRA UBICADA SOBRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA CERCA DEL JARDIN DE N, lon:-96.79793526, 

lat:17.21393872}}

12-10-2021 25-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2042342/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042495 Proyecto de invers ión 308666.67

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308666.67, 

modificado:308666.67}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE ALLENDE FINAL, EN LA 

COLONIA GUADALUPE. - 

312621

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
312621 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:322.4, 

meta_modificada:322.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE FINAL COLONIA 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y CALLE GUADALUPE 

VICTORIA, CALLE RAFAEL DEL TORO  EL ACCESO ES POR LA CARRETE, lon:-95.0299202, 

lat:16.86955097}}

08-09-2021 22-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2042495/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042573 Proyecto de invers ión 507594.74

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507594.74, 

modificado:507594.74}}

CONSTRUCCION DE 

DEPOSITOS PARA AGUA 

POTABLE - 312887

20 Oaxaca 451 Santiago Apoala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO APOALA
312887 S 60 50 0

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:6, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

RANCHERIA , 00000 UNIÓN BUENA VISTA (YODOCANIT O YODOCANI), SANTIAGO 

APOALA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 5 INUTOS DE LA LOCALIDAD 

DE TIERRA COLORADA Y A MEDIA HORA DE LA LOCALIDAD , lon:-97.134463, 

lat:17.625891}}

11-10-2021 09-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), 

avance:0.0}}
{2042573/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042843 Acción 82983

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82983.0, 

modificado:82983.0}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

313847

20 Oaxaca 461 Santiago del  Río Otros  Proyectos Sin identi ficar
H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO DEL RIO
313847 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.08854, lat:17.455975}}
02-04-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2042843/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043507 Acción 331800.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331800.6, 

modificado:331800.6}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

316352
20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

316352 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.025568, lat:17.891389}}
01-04-2021 31-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2043507/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044349 Proyecto de invers ión 859907.25

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:FONDO IV, monto:192506.44, 

modificado:192506.44}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:667400.81, modificado:667400.81}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

POR BOMBEO CON PANELES 

SOLARES (ACCESO A SERVICIO 

S BÁSICO DE LA VIVIENDA) EN 

LA LOCALIDAD DE 

INDEPENDENCIA - 319162

20 Oaxaca 239 San Martín Huamelúlpam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN HAMELULPAM
319162 S 25 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA 

PEREZ GASGA OAXACA -TLAXIACO  - SAN JUAN ÑUMI MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 5 + 220 RANCHERIA INDEPENDENCIA, 69818 INDEPENDENCIA, SAN 

MARTÍN HUAMELÚLPAM OAXACA  ENTRE TERRACERIA CARRETERA A SAN JUAN ÑUM, 

lon:-97.64655878, lat:17.38719141}}

01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

HEMELÚLPAM, monto:832431.36, importe_modificado:832431.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:100.0}}

{2044349/proyecto_INICIO, 

2044349/proyecto_PROCESO, 

2044349/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-04-18}}

2022 1 OAX210402045036 Proyecto de invers ión 289282.35

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289282.35, 

modificado:289282.35}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DRENJE SANITARIO EN CALLE 

CORREGIDORA DE LA 

AGENCIA DE POLICIA 

MUNICIAL EL BAJIO,  SANTA 

MARIA PETAPA, OAXACA - 

321393

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
321393 S 27 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:112.0, 

meta_modificada:112.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO EL 

BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y 

CALLE RODOLFO FIERRO, CALLE NIÑOS HEROES  CALLE CORREGIDORA DE LA AGENCIA 

DE POLICIA MUNICIAL EL BAJIO SANTA MARIA PETAPA, lon:-95.03528761, 

lat:16.89021685}}

09-04-2021 08-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2045036/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045128 Proyecto de invers ión 403771.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403771.44, 

modificado:403771.44}}

CONSTRUCCION DE UN 

MODULO SANITARIO EN EL 

PREESCOLAR SOR JUANA INES 

DE LA CRUZ EN LA AGENCIA 

DE  POLICIA MUNICIPAL EL 

BAJIO, SANTA MARIA PETAPA 

OAXACA. - 321683

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
321683 S 228 201 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA NORTE PUEBLO EL 

BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA 

NORTE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE RODOLFO FIERRO  PREESCOLAR SOR JUANAINES 

DE LA CRUZ EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL EL BAJÍ, lon:-95.03522056, 

lat:16.88941866}}

30-04-2021 29-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2045128/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045270 Proyecto de invers ión 825745.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825745.59, 

modificado:825745.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN PRIMARIA GUADALUPE 

VICTORIA DE LA DELEGACIÓN 

MUNICIPAL LA BARREÑA, 

SANTA  MARÍA PETAPA 

OAXACA - 322613

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
322613 S 162 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:PUEBLO LA BARREÑA, 70370 

BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    PRIMARIA GUADALUPE 

VICTORIA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LA BARREÑA SANTA MARÍA PETAPA 

OAXACA., lon:-94.96060532, lat:16.93713108}}

02-07-2021 31-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045270/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045693 Proyecto de invers ión 1705844.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705844.15, 

modificado:1705844.15}}

CONSERVACIÓN DEL CAMINO 

SANTA MARÍA PETAPA -LLANO 

SUCHIAPA DEL KM. 0+000 AL 

KM. 11+000 DEL MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA PETAPA, 

OAXACA - 323865

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
323865 S 7203 6664 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA 

PETAPA  - MATIAS ROMERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 00 + 11 PUEBLO SANTA 

MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    CAMINO SANTA MARÍA PETAPA LLANO SUCHIAPA DEL KM, lon:-95.11504359, 

lat:16.82599203}}

16-08-2021 29-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2045693/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045848 Proyecto de invers ión 1471263.93

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471263.93, 

modificado:1471263.93}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

DIVERSAS CALLES - 324414

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC
324414 S 42 41 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1666.0, 

meta_modificada:1666.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:87, direccion:CALLE MAR CASPIO COLONIA 

ARROYO SECO, 71985 ARROYO SECO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

MAR MEDITERRANEO Y CALLE MAR ARGENTINA, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MAR CASPIO ENTRE LA CALL, lon:-97.07449057, 

lat:15.87818166}}

15-03-2021 24-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045848/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046766 Proyecto de invers ión 1203263.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203263.49, 

modificado:1203263.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 

DE SALUD DE DOS NUCLEOS 

BASICOS SEGUNDA ETAPA - 

327901

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC
327901 S 3447 3247 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS BARRIO CENTRO, 

71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE DE GUERRERO, CARRETERA SAN TIAGO PINOTEPA NACIONAL - 

PUERTO ESCONDIDO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CA, lon:-

97.12510543, lat:15.91917796}}

01-11-2021 27-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2046766/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046769 Proyecto de invers ión 518391.99

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518391.99, 

modificado:518391.99}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA COLONIA 

GUIENAXHI DE LA QUINTA 

SECCIÓN - 327909

20 Oaxaca 5 Asunción Ixta l tepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

ASUNCION IXTALTEPEC

327909 S 23 25 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:213.0, 

meta_modificada:213.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:CALLE 5 DE MAYO SECCION QUINTA 

SECCIÓN, 70140 QUINTA SECCIÓN, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA 

ASUNCION IXTALTEPEC-EL ESPINAL Y CALLE CONSTITUCION,    LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA COLONIA GUIENAXHI QUE SE LOCALIZA COLIN, lon:-95.05283408, lat:16.4973204}}

01-09-2021 30-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2046769/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046789 Proyecto de invers ión 1234323.52

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234323.52, 

modificado:1234323.52}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÀULICO EN LA 

LOCALIDAD SITIO DE LAS 

FLORES - 327982

20 Oaxaca 5 Asunción Ixta l tepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

ASUNCION IXTALTEPEC

327982 S 87 81 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE LAS FLORES SECCION SITO LAS 

FLORES, 70140 SITIO DE LAS FLORES, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE A 

LA ESCUELA Y CALLE AL PUNTE VEHIUCULAR,    LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL INICIA EN LA ESCUELA , lon:-94.90136072, lat:16.73836995}}

06-09-2021 05-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2046789/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046797 Proyecto de invers ión 980000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, 

modificado:980000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 

21 DE MARZO - 328001

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HORZANS 

CONSTRUCTORES Y 

ARQUITECTOS SA DE CV

328001 S 345 207 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:CALLE GUADALUPE VICOTRIA Y 21 DE 

MARZO INTERIOR SN PUEBLO DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, 

SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, 

CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES  LA PAVIMENTACION SE REALIZARA , lon:-

95.48271493, lat:17.48483526}}

16-08-2021 06-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2046797/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046818 Proyecto de invers ión 2645351.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645351.85, 

modificado:2645351.85}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

ENTUBADA(ACCESO AL 

SERVICIO BASICO A LA 

VIVIENDA) - 328038

20 Oaxaca 297 San Pablo Ti ja l tepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar MUNICIPIO 328038 S 250 350 0

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:4, direccion:AMPLIACION ICHI KI IYO INTERIOR 0 

RANCHO EL PORVENIR, 71152 EL PORVENIR, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA  ENTRE 

AMPLIACION ICHI KI IYO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA 

COMUNIDAD A 550 METROS, lon:-97.51411662, lat:17.03892885}}

14-07-2021 11-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), 

avance:0.0}}
{2046818/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046863 Proyecto de invers ión 744012.75

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744012.75, 

modificado:744012.75}}

REHABILITACIÓN DE CALLES 

EN LA LOCALIDAD DE LAZARO 

CARDENAS, MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC,OAXACA - 328224

20 Oaxaca 5 Asunción Ixta l tepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

ASUNCION IXTALTEPEC

328224 S 159 146 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA 

LAZARO CARDENAS, 70140 LÁZARO CÁRDENAS, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAZARO CARDENAS  LAS 

CALLES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-94.86288084, 

lat:16.72306551}}

15-10-2021 13-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2046863/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047196 Proyecto de invers ión 456036.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456036.28, 

modificado:456036.28}}

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO CALLE 

RUMBO AL ORGANAL - 329709

20 Oaxaca 204 San Juan La jarcia
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN LAJARCIA
329709 S 28 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:400.0, meta_modificada:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:CALLE ORGANAL INTERIOR SN PUEBLO 

EL COYUL, 70547 EL COYUL, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA  ENTRE  CARRETERA FEDERAL 

190 Y  ,    LA LOCALIDAD DE EL COYUL ESTA A 2.1 KILOMETROS DE DE SAN JUAN 

LAJARCIA Y EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA , lon:-95.9062595, lat:16.50235347}}

02-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2047196/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047302 Proyecto de invers ión 215756.06

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215756.06, 

modificado:215756.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 

DE AGUA POTABLE - 329992
20 Oaxaca 24

Cuyamecalco Vi l la  de 

Zaragoza

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

CUYAMECALCO VILLA 

DE ZARAGOZA

329992 S 48 36 0
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:PUEBLO BUENOS AIRES, 68611 BUENOS 

AIRES, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A UN COSTADO DE 

LA CASA DEL SEÑOR MACARIO CASTELAR, lon:-96.85177045, lat:17.9500354}}

29-11-2021 29-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), 

avance:0.0}}
{2047302/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047475 Acción 186210.87

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186210.87, 

modificado:186210.87}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

330458
20 Oaxaca 157 San Jacinto Ami lpas Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JACINTO AMILPAS
330458 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.762562, lat:17.100807}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2047475/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047497 Proyecto de invers ión 2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA  LOCALIDAD 

DE SANTA MARÍA COIXTEPEC - 

330535

20 Oaxaca 495 Santiago Xanica
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTIAGO XANICA

330535 S 178 100 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1301.0, 

meta_modificada:1301.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A COIXTEEPEC PUEBLO 

SANTA MARÍA COIXTEPEC, 70890 SANTA MARÍA COIXTEPEC, SANTIAGO XANICA 

OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A SAN MATEO PIÑAS Y  ,    LA RED DE DISTRIBUCION 

SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION, lon:-96.27981153, lat:16.01528795}}

02-08-2021 23-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2047497/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048000 Proyecto de invers ión 1006944.45

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006944.45, 

modificado:1006944.45}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN CALLE 2 DE 

FEBRERO, BUGAMBILIAS, 

HIDALGO. - 332544

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

CORPORATIVO E 

INGENIERIA APLICADA 

GADEC SA DE CV

332544 S 46 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:583.0, 

meta_modificada:583.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN 

RANCHERIA LA TRINIDAD, 68960 LA TRINIDAD, SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,    LAS CALLES SE 

ENCUENTRAN SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL A 375 M DE LA AG, lon:-95.5489161, 

lat:17.43871498}}

22-11-2021 22-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2048000/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048375 Proyecto de invers ión 1044282.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044282.02, 

modificado:1044282.02}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA CENTRO - 333855

20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC

333855 S 116 98 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:605.0, 

meta_modificada:605.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ  - 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 39 + 200 PUEBLO BUENA 

VISTA, 68269 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE BRECHA 

PARAJE LA UNION Y CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEP, lon:-96.92581913, 

lat:17.00149804}}

22-09-2021 05-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2048375/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048564 Proyecto de invers ión 399527.48

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399527.48, 

modificado:399527.48}}

REHABILITACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA AGRICOLA  

CAMINO SACA COSECHAS EN 

SANTA MARÍA JACATEPEC 

LOCALIDAD   RANCHO 

MANANTIAL - 334475

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
334475 S 120 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO 

MANANTIA  - TIERRAS DE PRODUCCION DE RANCHO MAMANTIAL MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 00 + 800 RANCHO , 00000 RANCHO MANANTIAL, SANTA MARÍA 

JACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    DE LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL A , lon:-

96.20674055, lat:17.93617502}}

05-10-2021 03-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2048564/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048962 Proyecto de invers ión 872968.77

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872968.77, 

modificado:872968.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 

DE SALUD EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO AÑAÑE, 

MUNICIPIO DE SAN BARTOLO 

SOYALTEPEC - 335836

20 Oaxaca 121 San Bartolo Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN BARTOLO 

SOYALTEPEC

335836 S 113 95 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:87.0, meta_modificada:87.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDECIA PUEBLO SAN 

PEDRO AÑANE, 69569 SAN PEDRO AÑAÑÉ (AÑAÑE), SAN BARTOLO SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PROGRESO  LA 

OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.3685562, 

lat:17.52098979}}

05-11-2021 19-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSBS/121/FISMDF/04/2021, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 

MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, 

monto:872968.77, importe_modificado:872968.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:63.0}}

{2048962/proyecto_INICIO, 

2048962/proyecto_PROCESO, 

2048962/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049683 Proyecto de invers ión 1355071.82

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355071.82, 

modificado:1355071.82}}

CONSTRUCCION DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES SEGUNDA 

ETAPA - 338922

20 Oaxaca 99 San Andrés  Tepetlapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ANDRES 

TEPETLAPA

338922 S 29 31 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ANDRÉS TEPETLAPA, 69160 SAN ANDRÉS TEPETLAPA, SAN ANDRÉS TEPETLAPA 

OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

PORFIRIO DIAZ  LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES CALL, lon:-98.39162864, 

lat:17.66768022}}

26-08-2021 24-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2049683/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049699 Acción 382274.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382274.37, 

modificado:382274.37}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

339006
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MATEO DE RÍO HONDO
339006 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.448448, lat:16.14423}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2049699/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-18}, obs2: 

{observación:SOLVENTAR, trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-18}, obs3: {observación:SOLVENTAR, 

trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-18}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:1.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-18}}

2022 1 OAX210402049878 Proyecto de invers ión 1884852.27

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884852.27, 

modificado:1884852.27}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO 

CON CONCRETO HIDRAULICO 

DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE 

CALLE MORELOS Y CARRETERA 

FEDERAL 190 - 339643

20 Oaxaca 390 Santa  Lucía  del  Camino
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO
339643 S 201 133 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1401.6, 

meta_modificada:1401.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SAN 

FRANCISCO TUTLA, 71242 SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  

ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE UBICA EN LA 

AGENCIA DE SAN FRANCISCO TUTLA SOBRE LA CARRETERA, lon:-96.66845705, 

lat:17.06359076}}

05-05-2021 18-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2049878/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050016 Proyecto de invers ión 885209.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885209.28, 

modificado:885209.28}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN 

PROLONGACIÓN DE ÁLAMOS 

COLONIA ANTIGUO 

AEROPUERTO - 340086

20 Oaxaca 390 Santa  Lucía  del  Camino
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO
340086 S 26 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:130.99, 

meta_modificada:130.99}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS COLONIA ANTIGUO 

AEROPUERTO, 71245 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  

ENTRE CALLE ORQUIDES Y  ,    LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO PARA LLEGAR ES SOBRE LA CARRET, lon:-96.70292245, 

lat:17.07815034}}

30-06-2021 29-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050016/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402050095 Proyecto de invers ión 1833291.05

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833291.05, 

modificado:1833291.05}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE 

CONDUCCION Y TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE - 340384

20 Oaxaca 113 San Baltazar Loxicha
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

BALTAZAR LOXICHA
340384 S 1544 1525 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:INTERIOR 70930  SAN BALTAZAR 

LOXICHA, 70930 SAN BALTAZAR LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  

,    INICIO CONEXIÓN ALTERNA LATITUD 16 07 68.82 N LONGITUD 96 78 57.07 W 

TERMINO TANQUE LATITUD 16 07 43.48 N LONGITUD , lon:-96.785707, lat:16.076882}}

16-11-2021 30-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050095/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050334 Proyecto de invers ión 820395.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820395.3, 

modificado:820395.3}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA, 

PRIMERA ETAPA (ACCESO A 

SERVICIOS BASICOS DE LA 

VIVIENDA) - 341198

20 Oaxaca 304
San Pedro Coxcal tepec 

Cántaros

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO COXCALTEPEC 

CANTAROS

341198 S 181 175 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1500.0, 

meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:3, direccion:RANCHERIA YUDODEÑE, 69645 

YODODEÑE, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA FUENTE 

DE CAPTACIÓN ESTA HACIA EL NORESTE DE LA AGENCIA LA RED DE DISTRIBUCION 

INICIA EN LA FUENTE DE CAPTACION HACIA EL TANQUE DE A, lon:-97.15439901, 

lat:17.53655271}}

18-10-2021 16-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050334/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050620 Proyecto de invers ión 2979592.24

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979592.24, 

modificado:2979592.24}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL  DE LA LOCALIDAD 

LA CONCHA DEL KM 0+400.00 

AL KM 0+900.00 - 342150

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
342150 S 152 143 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CONCHA, 

68464 LA CONCHA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CAMINO LA CONCHA - PLAYA CHICA,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD LA CONCHA LLEGANDO POR EL CA, lon:-96.4816576, lat:18.05471927}}

19-07-2021 02-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050620/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050772 Proyecto de invers ión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN EL ACCESO 

PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE 

CHAYOTEPEC - 342641

20 Oaxaca 412 Santa  María  Guienagati
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI
342641 S 20 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:497.0, 

meta_modificada:497.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:13, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL 

INTERIOR SN RANCHERIA CHAYOTEPEC, 70736 CHAYOTEPEC, SANTA MARÍA 

GUIENAGATI OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE 

ACCESO PRINCIPAL,    CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CAL, lon:-95.27526559, 

lat:16.7236098}}

25-10-2021 23-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050772/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051596 Proyecto de invers ión 951052.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951052.6, 

modificado:951052.6}}

¿AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE PARA LA 

AGENCIA DE POLICÍAS 

TEXCOCO¿ - 346099

20 Oaxaca 429 Santa  María  Sola
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA SOLA

346099 S 24 35 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:5, direccion:CALLE SIN NOMBRE CONOCIDO 

BARRIO TEXCOCO, 71465 TEXCOCO, SANTA MARÍA SOLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

97.03187354, lat:16.57051238}}

15-10-2021 13-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2051596/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402052004 Proyecto de invers ión 721938.86

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721938.86, 

modificado:721938.86}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE RAYA LECONA 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA JACATEPEC - 347767

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
347767 S 310 290 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:283.0, 

meta_modificada:283.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO 

RAYA LECONA, 68465 LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RAYA LECONA EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC OAX.,, lon:-96.02357104, lat:17.87522395}}

18-08-2021 16-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2052004/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402054409 Proyecto de invers ión 1362534.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:15, modal idad:S, 

prog_pres :281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062534.72, 

modificado:1062534.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE MUROS 

DE CONTENCIï¿½N Y MUROS 

MECANICAMENTE 

ESTABILIZADOS EN LA 

COMUNIDAD DE RIO 

PACHIï¿½E SAN JUAN 

GUICHICOVI, OAXACA - 295518

20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI
295518 S 245 230 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:170.0, 

meta_modificada:170.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA CALLE 

PRINCIPAL EJIDO Rï¿½O PACHIï¿½E, 70330 Rï¿½O PACHIï¿½E, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA  ENTRE  CALLE PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA 

EN LA PROLOGACION DE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A, lon:-95.06119246, 

lat:16.96502689}}

21-10-2021 29-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108715, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN 

GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1362534.72, importe_modificado:1362534.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:135.6}}

{2054409/proyecto_PROCESO, 

2054409/proyecto_INICIO, 

2054409/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402055534 Proyecto de invers ión 2234825.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234825.81, 

modificado:2234800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

PARA EL AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION 

FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE JULIO DE 

LA FUENTE, CLAVE: 

20DPB1873A, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR 

LOXICHA, MUNICIPIO DE SAN 

BALTAZAR LOXICHA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210384 S 28 32 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:70930 San Baltazar Loxicha, Oax., 

México, lon:-96.7906571, lat:16.0719969}}
18-12-2021 17-03-2022 2234800 2234800 2234800 2234800 2234800

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-190-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2234800.0, importe_modificado:2234800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:164.16}}
{2055534/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402057381 Proyecto de invers ión 1671009.34

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671009.34, 

modificado:1671009.34}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESCUELA JUDICIAL (TERCERA 

ETAPA)

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

5320011856500121 S 166 154 0
{meta1: {unidad_medida:Metros , meta:2356.0, 

meta_modificada:2356.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:68270 Tlalixtac de Cabrera, Oax., 

México, lon:-96.6477752, lat:17.0686511}}
20-10-2021 31-03-2022 1671009.34 1671009.34 1169706.54 1169706.54 1169706.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:VICTOR RODRIGO BRAVO 

ALTAMIRANO, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:1671009.34, importe_modificado:1671009.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros , 

avance:1896.0}}
{2057381/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402057421 Proyecto de invers ión 17528990.66

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.752899066E7, 

modificado:1.752899066E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESCUELA JUDICIAL (TERCERA 

ETAPA)

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

5320011856500121 S 166 154 0
{meta1: {unidad_medida:Metros , meta:3212.0, 

meta_modificada:3212.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:68270 Tlalixtac de Cabrera, Oax., 

México, lon:-96.6477752, lat:17.0686511}}
12-10-2021 31-03-2022 17528990.66 17528990.66 12270293.44 12270293.44 12270293.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021  (B), contratista:VICTOR RODRIGO BRAVO 

ALTAMIRANO, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:1.752899066E7, importe_modificado:1.752899066E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros , 

avance:2859.0}}
{2057421/proyecto_PROCESO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402058472 Proyecto de invers ión 2636437.35

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636437.35, 

modificado:2635770.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

DE CANCHA DE BASQUETBOL 

EN LA ESCUELA PRIMARIA 

MELCHOR OCAMPO CLAVE 

20DPR0556H, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN 

TAGUI, DEL MUNICIPIO DE 

SAN ILDEFONSO VILLA ALTA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210062 S 21 16 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:476.0, 

meta_modificada:476.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:3, direccion:San Ildefonso Villa Alta, Oax., México, 

lon:-96.1523763, lat:17.3385986}}
24-12-2021 13-03-2022 2635770.54 2635770.54 2635770.54 2635770.54 2635770.54

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-226-00-2021, contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS CHARIS, S. A. 

DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2635770.54, importe_modificado:2635770.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:52.36}}
{2058472/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402058806 Acción 178235.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178235.69, 

modificado:178235.69}}

33604 SE ELABORA LA 

DOCUMENTACION DE LA 

PARTE SOCIAL; DEL PROYECTO 

EJECUTIVO, SE REVISA LA 

INFORMACION QUE 

PROPORCIONA EL PERSONAL 

QUE ELABORA EL PROYECTO 

DE LA OBRA Y SE HACE LA 

DOCUMENTACION QUE 

COMPLEMEN - 227852

20 Oaxaca 375 Santa  Cruz Ami lpas Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ AMILPAS
227852 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.684017, lat:17.0587}}
01-02-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {2058806/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y 

FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402058808 Acción 1065800

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065800.0, 

modificado:1065800.0}}

33903 REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS, EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS Y 

LEVANTAMIENTOS 

TOPOGRAFICOS DE LAS OBRAS 

PRIORIZADAS QUE SE 

EJECUTARAN PARA EL 

PRESENTE EJERCICIO 

PRESUPUESTAL 2021 - 344704

20 Oaxaca 437
Santa  María  

Tlahuitol tepec
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA 

TLAHUITOLTEPEC

344704 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {2058808/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402059185 Proyecto de invers ión 30667.46

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30667.46, 

modificado:30667.46}}

INSTALACIÓN DE RED 

EXTERIOR (RED DE VOZ 

DATOS Y ELÉCTRICA) PARA LOS 

EDIFICIOS DE CUBICULOS DE 

PROFESORES Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE LA 

UNIVERSIDAD

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar NOVAUNIVERSITAS 5380011760400121 S 420 421 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}, meta2: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas , 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:Aldama 3, Cerro del Aire, 71960 

Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.14426219, lat:16.10669487}}
15-01-2022 15-01-2022 30667.46 30667.46 30667.46 30667.46 30667.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IO-920059964-N2-2021, contratista:MONFAMEL SA DE CV, 

convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:30667.46, importe_modificado:30667.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:30.0}, meta2: 

{unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:9.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas , 

avance:2.0}}

{2059185/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN YA QUE LO SUSTITUYE EL FOLIO:TMP-OAX220102064286, trimestre:1.0, 

usuario:irenemarquezp, fecha:2022-04-11}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402060285 Proyecto de invers ión 631954.86

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631954.86, 

modificado:631914.95}}

CONSTRUCCIÓN DE  

DIRECCIÓN EN LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL ¿RICARDO 

FLORES MAGON¿, CLAVE: 

20DPB2183V, EN LA 

LOCALIDAD DE LLANO MONTE 

(SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA 

SOLA DE VEGA.

20 Oaxaca 277 Vi l la  Sola  de Vega
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210251 S 24 14 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:14, direccion:71427 Llano Monte, Oax., México, 

lon:-97.2047222, lat:16.8227777}}
04-11-2021 02-01-2022 631914.95 631914.95 631811.99 631811.99 631811.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-110-00-2021, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:631914.95, importe_modificado:631914.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:14.88}}

{2060285/proyecto_PROCESO, 

2060285/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060757 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:225000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ROAGUÍA - 5725

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5725 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO 

ROAGUIA, 70477 ROAGUÍA, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIAS Y CALLE LAS SALINAS, CALLE HIERVE EL AGUA  A 50 MTS DE LA 

MISCELÁNEA SAN LORENZO A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL Y DE E, lon:-

96.27778228, lat:16.87207676}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2060757/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060761 Proyecto de invers ión 72000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, 

modificado:72000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL PLATANAR - 5790

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5790 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:93, direccion:CALLE CAMINO TERRACERIA 

INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAR, 68470 EL PLATANAR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 

MTS. DE LICONSA Y A 200 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-96.435938, 

lat:18.006476}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060761/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060766 Proyecto de invers ión 465000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, 

modificado:465000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

TEOPOXCO - 6063

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6063 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA TEOPOXCO, 

68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA  ENTRE  CALLE 

ALDAMA Y CALLE REFORMA, CALLE MORELOS  A 4 CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL 

Y A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.955098, lat:18.168659}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060766/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060773 Proyecto de invers ión 206000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, 

modificado:206000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA NEJAPA DE 

MADERO - 6225

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6225 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD NEJAPA DE 

MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DE LICONSA, lon:-95.97305268, 

lat:16.60951454}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060773/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060775 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL - 

6290

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6290 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 7 INTERIOR SN CIUDAD 

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE AVENIDA BENITO 

JUÁREZ Y CALLE SIN IDENTICACION , CALLE SIN IDENTICA, lon:-96.296684, 

lat:17.777615}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060775/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060776 Proyecto de invers ión 206000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, 

modificado:206000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA NEJAPA DE 

MADERO - 6292

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6292 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NEJAPA DE 

MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-95.97699212, 

lat:16.60055324}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060776/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060786 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

JALIEZA - 6575

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6575 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD, 

lon:-96.6274838, lat:16.87016178}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060786/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060821 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL VERGEL - 7313

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7313 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:28, direccion:CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN 

PUEBLO EL VERGEL, 69800 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 380 MTS. DE LA IGLESIA DEL ESPITIRU SANTOTRESCIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALI, lon:-97.703479, 

lat:17.227801}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060821/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060824 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL MAMEY 

TEPANTEPEC - 7353

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7353 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MAMEY 

TEPANTEPEC, 68266 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 10 MTS. DE LA MISCELANEA LAURA, lon:-97.04765177, 

lat:16.99641188}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060824/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060835 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN - 7631

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7631 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ESTRELLA INTERIOR SN 

CIUDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE PEDREGAL  A 120 MTS. DE LA 

CAPILLA EL CALVARIOTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SU, lon:-

95.603881, lat:16.396234}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060835/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060845 Proyecto de invers ión 360000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, 

modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL TIGRERO - 7719

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7719 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:109, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL TIGRERO, 

70947 EL TIGRERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 100 MTS. DE LICONSA, lon:-96.546751, lat:15.795133}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060845/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060862 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA RINCONADA - 

7786

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7786 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:CALLE SIN NOM INTERIOR SN PUEBLO 

RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 

MTS. DE LICONSA Y A UNA CUADRA DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.197742, 

lat:17.755107}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060862/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060866 Proyecto de invers ión 1648000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648000.0, 

modificado:1648000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PLAN DE CEBOLLA 

CEBOLLÍN - 7814

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7814 S 31 33 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE 

CEBOLLA (CEBOLLÍN), 68532 PLAN DE CEBOLLA (CEBOLLÍN), ELOXOCHITLÁN DE FLORES 

MAGÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 100 

METROS DE LA IGLESIA. BENEFICIARIOS ADICIONALES , lon:-96.89497779, 

lat:18.19001632}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060866/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060872 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:155000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO DE 

ASÍS - 7855

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7855 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO 

DE ASÍS, 68640 SAN FRANCISCO DE ASÍS, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 400 MTS. DE LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.844427, lat:17.863615}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060872/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060886 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL LIMÓN - 8194

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8194 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:134, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO EL LIMÓN, 70945 EL LIMÓN, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  

,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A UN COSTADO 

DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y 20 MTS DEL AYUN, lon:-96.78407, lat:15.864594}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060886/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060887 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO 

BUENAVISTA - 8204

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8204 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO 

BUENAVISTA, 68267 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 15 MTS. DE LA MISCELANEA KEVIN, lon:-

97.05354577, lat:16.98158953}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060887/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060902 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TIERRA COLORADA - 

8479

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8479 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO TIERRA COLORADA, 68564 TIERRA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 175 METROS DE LA TIENDA CONASUPO POR CAMINO DE, lon:-

96.87370529, lat:18.11793421}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060902/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060908 Proyecto de invers ión 465000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, 

modificado:465000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO MINAS - 8565

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8565 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:274, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA RIO MINAS, 69990 RÍO MINAS, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 375 METROS DE LA TIENDA CONASUPO A 200 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, Y A 100 METROS DE ESCUELA PRIMARI, lon:-97.239019, lat:16.930055}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060908/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060919 Proyecto de invers ión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, 

modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TANETZE DE 

ZARAGOZA - 8738

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8738 S 73 67 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE PORFIRIO 

DIAZ  AL CENTRO DE LA POBLACION A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARI, lon:-

96.301359, lat:17.374789}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060919/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060920 Proyecto de invers ión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, 

modificado:420000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARTÍN 

TOXPALAN - 8745

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8745 S 73 67 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO SAN 

MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AQUILES SERDAN  A UNA 

CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 200 METROS DEL CENTRO DE, lon:-97.055785, 

lat:18.103494}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060920/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060925 Proyecto de invers ión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCION DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANDRÉS NIÑO - 

9159

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9159 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS 

NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 678 

METROS DEL PALACIO MUNICIPALSETECIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR 

DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.579913, lat:16.548408}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2060925/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060936 Proyecto de invers ión 263500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, 

modificado:263500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA DE CEDRO - 

9695

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9695 S 35 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:408.0, 

meta_modificada:408.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE 

CEDRO, 68473 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE UBICA A 200 METROS TIENDA DICONSA A 180 

METROS DE AGENCIA MUNICIPAL Y A 230 METROS DEL CENTRO DE SALU, lon:-

96.468119, lat:18.030366}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060936/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060944 Proyecto de invers ión 635500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635500.0, 

modificado:635500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL GACHUPÍN - 

10121

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
10121 S 85 79 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:984.0, 

meta_modificada:984.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPÍN, SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL ACCIONES 

DISTRIBUIDAS AL CENTRO DE LA POBLACION A 200 METROS DEL PA, lon:-96.965404, 

lat:17.008319}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060944/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060961 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

CLAVELLINAS - 13441

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13441 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

CLAVELLINAS, 71204 SANTIAGO CLAVELLINAS, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 71 METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.93091648, 

lat:16.92009495}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060961/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060969 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

CORTIJO - 13462

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13462 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA 

MARÍA CORTIJO OAXACA  ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 

REFORMA  A CUADRA Y MEDIA DEL CAMPO DE FUTBOL TRES CUAD, lon:-98.284272, 

lat:16.452276}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060969/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060973 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CAÑADA DE HIELO - 

13471

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13471 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA DE 

HIELO, 68267 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 400 

METROS DE LA AGENCIA EN DIRECION SUR ESTE TRESCIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.96494286, 

lat:17.1060751}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060973/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060975 Proyecto de invers ión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANDRÉS 

IXTLAHUACA - 13474

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13474 S 104 96 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO 

SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MORELOS, CALLE NICOLAS BRAVO  A 200 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALREDEDOR DE ESCUEL, lon:-96.828065, 

lat:17.071232}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060975/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060979 Proyecto de invers ión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA - 13505

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13505 S 104 96 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CONTINUACION HUAUTLA-SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA  ENTRE CALLE BRIGIDO RIVERA Y CALLE 

VICENTE FOX,    A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 200 , lon:-96.673714, 

lat:18.033914}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060979/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060980 Proyecto de invers ión 279000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, 

modificado:279000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MATEO 

TEPANTEPEC - 13511

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13511 S 37 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO 

TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA 

CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DIRECION IZQUIERDA DEL CAMIN, lon:-97.0390821, 

lat:17.0186826}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060980/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060993 Proyecto de invers ión 660000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660000.0, 

modificado:660000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN - 13558

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13558 S 114 106 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO LA CIÉNEGA, 

71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

ZÁRAGOZA Y CALLE EL PALMAR, CALLE HIDA  A 969 MTS. DE LA PURIFICADORA DEL 

AYUNTAMIENTO, lon:-96.76286, lat:16.888897}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060993/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061014 Proyecto de invers ión 2060000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, 

modificado:2060000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN SEBASTIÁN 

RÍO HONDO - 13608

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13608 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR 

SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN 

SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE OZOLOTEPEC, 

CALLE NICOLÁS BRAVO  EL BENEFICIARIO IDENRTIFICADO SE EN, lon:-96.464418, 

lat:16.185038}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061014/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061041 Proyecto de invers ión 62000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, 

modificado:62000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 13738

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13738 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO OAXACA (XOXOCOTÁN), 71231 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MORELOS, CALLE 

INSURGENTES  SE ENCUENTRA UBICADO A 250 METROS DE LA CAPILLA DE GU, lon:-

96.74676852, lat:17.00935654}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061041/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061045 Proyecto de invers ión 186000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, 

modificado:186000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA UNIÓN HIDALGO - 

13744

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13744 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:23, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL SUR INTERIOR 

SN PUEBLO UNIÓN HIDALGO, 69807 UNIÓN HIDALGO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE 

CALLE BENITO JUÁREZ Y  ,    80 MTRS AL ORIENTE CON PALACIO MUNICIPAL CUATRO 

CUADRAS AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.693106, lat:17.392405}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061045/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061051 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARCIAL 

OZOLOTEPEC - 13754

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13754 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL 

OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MÉRIDA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 46.6 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.40583, lat:16.0888}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061051/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061056 Proyecto de invers ión 205000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, 

modificado:205000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA GUERRERO - 13763

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13763 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUERRERO, 

71195 GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCÉLANEA GUERRERO, lon:-97.655555, lat:16.897927}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061056/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061075 Proyecto de invers ión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 13808

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13808 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO 

VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE  EL 

BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE IGLESIA E, lon:-96.70174308, 

lat:16.9319458}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061075/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

29 DE 63



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_

APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA
NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

2022 1 OAX220102061084 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LAZO - 13826

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13826 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAZO, 71410 

LAZO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 180 MTS. 

DE LICONSA, lon:-97.035959, lat:16.463745}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061084/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061085 Proyecto de invers ión 201500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, 

modificado:201500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AYOQUEZCO DE 

ALDAMA - 13828

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13828 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 

SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO 

DE ALDAMA OAXACA  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 

AGUSTÍN MELGAR  A 220 METROS DE LA PARROQUIA DE SANTA MARÍA AY, lon:-

96.841304, lat:16.684171}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061085/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061089 Proyecto de invers ión 75000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, 

modificado:75000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO DE 

LA CAL - 13835

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13835 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DE ALLENDE INTERIOR SN 

CIUDAD SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN 

ANTONIO DE LA CAL OAXACA  ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ALLENDE Y CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENT, lon:-96.70111242, 

lat:17.02243789}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2061089/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061092 Proyecto de invers ión 156000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, 

modificado:156000.0}}

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 13839

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13839 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR EMILIANO ZAPATA INTERIOR 

SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE ANDADOR FRANCISCO VILLA Y CALLE CRISOFORO 

CANSECO, CALLE CONALEP  A 59 MTS. DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚ, lon:-

95.013658, lat:16.448555}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061092/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061118 Proyecto de invers ión 217000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

PEÑOLES - 13880

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13880 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA 

PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  , 

CALLE LIBERTAD  A 359 MTS. DEL PALACIO MUNICIPALTRESCIENTOS CUARENTA 

METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.999146, 

lat:17.079298}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061118/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061125 Proyecto de invers ión 217000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

TLATEPUSCO - 13888

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13888 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

TLATEPUSCO, 68490 SAN PEDRO TLATEPUSCO, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCIENTO CINCUENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.484636, lat:17.784601}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061125/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061128 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO - 13893

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13893 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO, 

71680 SAN ISIDRO, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 3 CUADRAS AL ESTE DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-98.40134, 

lat:16.370114}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061128/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061134 Proyecto de invers ión 217000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 13902

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13902 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE 

INTERIOR SN CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE ARROYO  A 158 MTS. DEL TEMPLO MONTE M, lon:-96.788402, 

lat:16.861835}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061134/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061141 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:310000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ARROYO DE BANCO - 

13913

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13913 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO 

ARROYO DE BANCO, 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE BENITO 

JUÁREZ  EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 140 METROS DE LA, lon:-96.347888, 

lat:17.803228}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061141/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061153 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 13965

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13965 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE MAYO INTERIOR SN 

CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68376 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 2DA. DE FEBRERO Y CALLE 5 DE 

FEBRERO, CALLE PRIMERO DE MAYO  SE ENCUENTRA UBICADO A 7, lon:-96.134144, 

lat:18.108389}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061153/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061175 Proyecto de invers ión 112500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, 

modificado:112500.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA 

CHAPULTEPEC - 14000

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14000 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA 

CHAPULTEPEC, 68500 LOMA CHAPULTEPEC, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   Y  , 

CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ-HUAUTLA  A 200 MTS. DEL RESTAURANTE EL 

PORTALTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMNETE AL OESTEDEL T, lon:-

96.83782409, lat:18.11800039}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2061175/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061189 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FELIPE 

ZAPOTITLÁN - 14022

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14022 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE 

ZAPOTITLÁN, 71410 SAN FELIPE ZAPOTITLÁN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  

,    A 190 MTS. DE LICONSAENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.231744, 

lat:16.846138}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061189/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061199 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JORGE EL 

ZAPOTE - 14042

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14042 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JORGE EL 

ZAPOTE, 69240 SAN JORGE EL ZAPOTE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADO A 330 MTS. DE LICONSA, lon:-97.997117, lat:17.915404}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061199/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061200 Proyecto de invers ión 387500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:387500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CHOCOLATE - 14043

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14043 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO CHOCOLATE, 70332 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y  

,    EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 150 MTS. DE DICONSA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD Y 150 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-95.0885275, lat:16.93095918}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061200/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061212 Proyecto de invers ión 1903000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903000.0, 

modificado:1903000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN GASPAR 

YAGALAXI - 14062

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14062 S 46 42 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN GASPAR 

YAGALAXI, 68726 SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A A 214 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL A 230 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA. BENE, lon:-96.20914, 

lat:17.58198}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061212/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061220 Proyecto de invers ión 729803.66

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729803.66, 

modificado:729803.66}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA 

BRECHA Y PRIVADA DE VISTA 

HERMOSA EN PARAJE EL 

TABAAZ EN LA LOCALIDAD DE 

TLALIXTAC DE CABRERA DEL 

MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE 

CABRERA - 14091

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14091 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.52, 

meta_modificada:0.52}}
1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE LA BRECHA INTERIOR SN PUEBLO 

TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO AL TABAAZ,    A UNA CUADRA 

DEL CECYTE PLANTEL 1SEISCIENTOS METROS APROXIMAD, lon:-96.660915, 

lat:17.085212}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061220/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061231 Proyecto de invers ión 387500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:387500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CONCEPCIÓN 

PORFIRIO DÍAZ - 14131

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14131 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN 

PORFIRIO DÍAZ, 69240 CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 MTS. DE LINCONSACIEN METROS APROXIMADAMENTE AL 

SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.952064, lat:17.86042}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061231/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061235 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN LORENZO 

CACAOTEPEC - 14159

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14159 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, 

SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE 

CUAUHTÉMOC, CALLE CENTENARIO  A 320 METROS DEL MUNICIPIO DE S, lon:-

96.80156852, lat:17.1272014}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061235/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061239 Proyecto de invers ión 356500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, 

modificado:356500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CANDELARIA LA 

ESTANCIA - 14208

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14208 S 48 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:552.0, 

meta_modificada:552.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CANDELARIA LA 

ESTANCIA, 71416 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE    Y  

,    EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 130 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 120 MTS. D, lon:-97.046557, lat:16.36164}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061239/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061258 Proyecto de invers ión 3099620.46

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099620.46, 

modificado:3099620.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

DE LA CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO TUTEPETONGO 

MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLAN - 14378

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14378 S 45 18 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:666.54, 

meta_modificada:666.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:5, direccion:CALLE AMPLIACION BARRIO NUEVO 

PUERTO SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, 68603 SAN FRANCISCO TUTEPETONGO, SAN 

JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARÁN EN LA 

ESCUELA SE ENCUENTRA QUE SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE , lon:-96.883456, 

lat:17.722074}}

01-03-2022 01-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061258/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX15150400596380 Proyecto de invers ión 572320.72

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, 

modificado:572320.72}, ff2: {ciclo_recurso:2015, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:0.0, modificado:572320.72}}

Ampl iación De Red Eléctrica  

En El  Para je La  Barrosa  1er. 

Etapa

20 Oaxaca 115 San Bartolo Coyotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H.AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL
MSB-FIII-005-2015 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:0, direccion:-, lon:-96.70765, lat:16.958281}} 21-12-2015 12-04-2016 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBC/M115/FIII/006/2015, contratista:ING. NOE MARTINEZ VELASCO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC 2014-2016, monto:572320.72, importe_modificado:572320.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}

{667476/proyecto_PROCESO, 

667476/proyecto_FIN, 

667476/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00160100623310 Proyecto de invers ión 0

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, 

modificado:1500000.0}}

Construcción De Piso Fi rme - 

4138
20 Oaxaca 276 San Miguel  Santa  Flor

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL SANTA 

FLOR

4138 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:276, localidad:1, direccion:NINGUNOPUEBLO SAN MIGUEL SANTA 

FLOR, 68624SAN MIGUEL SANTA FLOR, SAN MIGUEL SANTA FLOR OAXACAENTRE  

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBREDEBIDO A QUE SE 

REALIZARAN EN VARIAS CASAS Y QUE VARIAS CALLES NO TIENEN NOMBRE LA ÚNICA 

FORMA DE, lon:-96.798611, lat:17.920833}}

01-08-2016 31-10-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {699320/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, fecha:2022-04-12}}

Sin observaciones

2022 1 OAX00160100623934 Proyecto de invers ión 0

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, 

modificado:1500000.0}}

Construcción De Comedor 

Escolar  Aulas  En Iebo - 2194
20 Oaxaca 381

Santa  Cruz Tacache de 

Mina

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar NINGUNO 2194 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO 

PUEBLO NINGUNO, 69260SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE 

MINA OAXACAENTRE  CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNOSE LOCALIZA 

EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., lon:-98.149444, lat:17.827222}}

20-06-2016 26-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {699944/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX17170401009224 Acción 6449

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6449.0, 

modificado:6449.0}}

Adquis icion De Impresora  

Laser Jet - 280862
20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

FRANCISCO 

OZOLOTEPEC

280862 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.220682, lat:16.100539}}
02-08-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:748, contratista:DISTRIBUIDORA LOMA BONITA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC, monto:6449.0, importe_modificado:6449.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1144304/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX00170401010261 Acción 25598

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25598.0, 

modificado:0.0}}

33302 Servicios  Estadis ticos  

Y Geograficos  - 330258
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

330258 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-09-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1145341/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO, trimestre:1.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-04-23}}

{obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar 

validación", trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX00170401012279 Proyecto de invers ión 558000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.0, 

modificado:0.0}}

Mejoramiento De Aulas  Del  

Plantel  El  Rastrojo Del  

Colegio De Bachi l leres  Del  

Estado De Oaxaca - 292466

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

OFICINA DEL 

SECRETARIO DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

292466 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:0.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:103, direccion:EJIDO EL RASTROJO, 69702 EL 

MOLINO (CAMINO A SANTA CATARINA), SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA, EL 

PLANTEL SE UBICA PONIENTE DE LA COMUNIDAD DEL RASTROJO C, lon:-98.01705754, 

lat:17.15877788}}

20-10-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{1147359/proyecto_INICIO, 

1147359/proyecto_FIN, 

1147359/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:Se solicita cancelar el proyecto, trimestre:1.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-04-23}}

{obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar 

validación", trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX00170401012492 Proyecto de invers ión 1060000

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060000.0, 

modificado:1060000.0}}

Ampl iación De La  Red De 

Agua Potable - 220775
20 Oaxaca 517

Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIETO 

CONSTITUCIONALSANT

O DOMINGO 

TEPUXTEPEC

220775 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:4, direccion:CALLE NO TIENE NOMBRE PUEBLO 

SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 LLANO LAGUNA, SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC OAXACA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LL, lon:-

96.03634992, lat:16.90374925}}

13-04-2017 11-06-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}} {1147572/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX00180201136378 Proyecto de invers ión 3560514.21

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3560514.21, 

modificado:3560514.21}}

Infraestructura  Via l  En El  

Municipio De Santa  María  

Mixtequi l la , Oaxaca // 

(Construccion De Pavimento 

Con Concreto Hidraul ico En 

La  Ca l le El  Ca lvario Del  

0+000 Al  0+262, En Santa  

Maria  Mixtequi l la  Oaxaca.)

20 Oaxaca 421 Santa  María  Mixtequi l la Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

Sin reporte de 

información por la  

Entidad y Municipio

N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:18018.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la 

Entidad y Municipio, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-01-2018 01-12-2018 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/PDR/1346-N/002/2018, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA 

DIMENSION S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA MIXTEQUILLA, monto:3521348.56, importe_modificado:3521348.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1801.89}}
{1275354/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}, obs2: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones 

anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los 

avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder 

finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.(2), trimestre:1.0, 

usuario:victorumateoshern, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301284059 Proyecto de invers ión 2263975.25

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:1154627.38, modificado:1154627.38}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1109347.87, 

modificado:1109347.87}}

CONSTRUCCION DE CUARENTA 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR - 161580

20 Oaxaca 527 Santos  Reyes  Pápalo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar SANTOS REYES PÁPALO 161580 N 0 0 143

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 22INTERIOR SN 

PUEBLO SANTOS REYES PAPALO, 68645SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES 

PÁPALO OAXACAENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO,ESTE DOMICILIO 

CORRESPONDE AL BENEFICIARIO AL C. MARIA CASTRO DOMINGUEZ. LATITUD 

17.802889 LONGITUD -, lon:-96.85952344, lat:17.80867898}}

01-07-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1284059/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301289838 Proyecto de invers ión 1288092.49

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631165.32, 

modificado:631165.32}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:656927.17, modificado:656927.17}}

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE - 

282517

20 Oaxaca 532 Santo Tomás  Ocotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

SANTO TOMAS 

OCOTEPEC
282517 N 0 0 236

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3676.82, 

meta_modificada:3676.82}}
1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CALLE  INTERIOR SN PUEBLO SANTO 

TOMAS OCOTEPEC, 69865SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC 

OAXACAENTRE  2  3,  4 LA DIRECCIÓN MENCIONADA CORRESPONDE A LA DEL 

BENEFICIARIO C. FRANCISCA ORTIZ LÓPEZ CON COORDENADAS LATITUD 17.144576 N Y 

LONGIT, lon:-97.75724492, lat:17.14860665}}

01-07-2018 30-09-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1289838/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301300101 Proyecto de invers ión 598720.27

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598720.27, 

modificado:598720.27}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE - 140732
20 Oaxaca 381

Santa  Cruz Tacache de 

Mina

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

SANTA CRUZ TACACHE 

DE MINA

140732 N 0 0 2125
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ 

PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 

SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y,LA OBRA 

SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL RIÓ MIXTECO Y LA CARRETERA FEDERAL NUM. 34 

EN, lon:-98.15376426, lat:17.83709209}}

25-03-2018 19-06-2018 598720.27 598720.27 598720.27 598720.27 598720.27
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCTM/FAISMyDTCM/381/004/2018, contratista:Jacobo Evigai Martinez Marin, 

convocante:Santa Cruz Tacache de Mina, monto:598720.27, importe_modificado:598720.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:300.0}}

{1300101/proyecto_INICIO, 

1300101/proyecto_PROCESO, 

1300101/proyecto_FIN, 

1300101/proyecto_PROCESO, 

1300101/proyecto_FIN, 

1300101/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX190301574677 Acción 1835617

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modal idad:U, 

prog_pres :12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835617.0, 

modificado:1835617.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO 

DE SALUD EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN

20 Oaxaca 385 Santa  Cruz Xoxocotlán Salud Sin identi ficar
SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA
13771 N 0 0 59181

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., México, 

lon:-96.7494216, lat:17.0193584}}
25-10-2018 22-01-2019 1819617.76 1819617.76 1819617.76 1819617.76 1819617.76 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}

{1574677/proyecto_INICIO, 

1574677/proyecto_PROCESO, 

1574677/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401799578 Proyecto de invers ión 8584846.88

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575454.06, 

modificado:2575454.06}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6009392.82, 

modificado:6009392.82}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE AV 

PRINCIPAL - 185381

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

TONAMECA

185381 S 352 300 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:6000.0, 

meta_modificada:6000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA CERRO GORDO, 70947 CERRO GORDO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  LA OBRA 

INICIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE D, lon:-96.58830727, 

lat:15.78842647}}

01-10-2020 10-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1799578/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401802054 Proyecto de invers ión 1178974.52

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235794.9, 

modificado:235794.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:943179.62, modificado:943179.62}}

CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN EL BOULEVARD LÁZARO 

CARDENAS SEGUNDA ETAPA - 

217356

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

GOBIERNO MUNICIPAL 

DE SILACAYOÁPAM 

OAXACA

217356 S 1111 979 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1795.4, 

meta_modificada:1795.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS 

INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 

140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA POBLACI, lon:-

98.14168445, lat:17.50296228}}

01-07-2020 31-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1802054/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401836644 Proyecto de invers ión 1103771.13

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103771.13, 

modificado:1103771.13}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE - 197259
20 Oaxaca 271 San Miguel  Mixtepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL MIXTEPEC
197259 S 156 159 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3700.0, 

meta_modificada:3700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA 

FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRASE DESARROLLARA A 

TOLO LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL CON UNA LONGITUD , lon:-96.89490807, 

lat:16.789686}}

07-09-2020 06-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1836644/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401846289 Proyecto de invers ión 425200.46

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425200.46, 

modificado:425200.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  

COMEDORES ESCOLARES  EN 

SAN AGUSTÍN AMATENGO 

LOCALIDAD   SAN AGUSTÍN 

AMATENGO - 226037

20 Oaxaca 80 San Agustín Amatengo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTIN AMATENGO
226037 S 68 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MORELOS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN 

AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE 

NIÑOS HEROES, CALLE LAS FLORES  LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE, lon:-

96.78933714, lat:16.50994565}}

16-11-2020 30-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1846289/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401849056 Proyecto de invers ión 825797.32

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825797.32, 

modificado:825797.32}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN VILLA SOLA DE VEGA 

LOCALIDAD   LOS MORALES 

ASENTAMIENTO LOS MORALES 

- 234249

20 Oaxaca 277 Vi l la  Sola  de Vega
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

VILLA SOLA DE VEGA
234249 S 20 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:669.68, 

meta_modificada:669.68}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:54, direccion:PUEBLO LOS MORALES, 71417 LOS 

MORALES, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CAPTACION SE UBICA A 260 

ML DEL TANQUE EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.03411664, 

lat:16.43502763}}

13-08-2020 21-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1849056/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854099 Proyecto de invers ión 2051969.29

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051969.29, 

modificado:2051969.29}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 

248937

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL MIXTEPEC
248937 S 1092 1004 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1680.0, 

meta_modificada:1680.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

RANCHERIA SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, 70212 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN 

COTZOCÓN OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 8 DE 

MARZO  ATRÁS DE LA AGENCIA MUNICIPAL ESTA ÑA CALLE IGNACIO , lon:-

95.36742776, lat:17.47710862}}

03-04-2020 04-05-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1854099/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854309 Proyecto de invers ión 480000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, 

modificado:480000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE LAS PEÑAS EN HEROICA 

VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA 

Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA 

LOCALIDAD   LAS PEÑAS 

ASENTAMIENTO LAS PEÑAS - 

249559

20 Oaxaca 549

Heroica  Vi l la  Tezoatlán de 

Segura  y Luna, Cuna de la  

Independencia  de Oaxaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO HEROICA 

VILLA TEZOATLAN DE 

SEGURA Y LUNA CUNA 

DE LA INDEPENDENCIA 

DE OAXACA

249559 S 25 25 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:6, direccion:CALLE LAS PEÑAS PUEBLO LAS PEÑAS, 

69209 LAS PEÑAS, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  ENTRE  CALLE NACIONAL Y CALLE SIN NOMBRE,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN CAMINO SIN NOMBRE, CER, lon:-97.79099801, 

lat:17.67734604}}

01-10-2020 30-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1854309/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401867002 Proyecto de invers ión 2392867.46

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392867.46, 

modificado:2392867.46}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN LA 

COLONIA LA AMISTAD DE LA 

LOCALIDAD CAMINO ZACATAL - 

259561

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
259561 S 95 89 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:732.22, 

meta_modificada:732.22}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO JALAPA DE DIAZ  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 129 + 0 COLONIA CAMINO ZACATAL, 

00000 CAMINO ZACATAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL 182 JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y CALL, lon:-96.51632505, 

lat:18.09217982}}

25-05-2020 22-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1867002/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401867138 Proyecto de invers ión 165334.5

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165334.5, 

modificado:165334.5}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR 

BOMBEO EN EL CALLEJÓN 

BENITO JUÁREZ EN LA 

CABECERA MUNICIPAL, SANTA 

MARÍA PETAPA - 259887

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
259887 S 49 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA 

MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE AYUNTAMIENTO  CALLE BENITO 

JUAREZ 1ERA SECCIÓN, SANTA MARIA PETAPA, OAXACA, lon:-95.11847891, 

lat:16.82254898}}

01-11-2020 30-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1867138/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401868387 Proyecto de invers ión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE 

CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 

X 3.0 M EN LA COLONIA 

CENTRO SAN FELIPE JALAPA 

DE DÍAZ - 263322

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ

263322 S 23 28 0
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO SAN 

FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE 

JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO,    

LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DE LA CALLE DEL PAN, lon:-96.53587086, 

lat:18.07007175}}

11-05-2020 27-06-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}
{1868387/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401868730 Proyecto de invers ión 597454.82

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597454.82, 

modificado:597454.82}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

ESCOLAR EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA NUM. 

156 CON CLAVE 20DST01719 

EN EL MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA XADANI - 264040

20 Oaxaca 441 Santa  María  Xadani
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA XADANI
264040 S 4500 3000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:98.0, 

meta_modificada:98.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:441, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION SECCION 

SANTA MARÍA XADANI, 70125 SANTA MARÍA XADANI, SANTA MARÍA XADANI OAXACA  

ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL CALVARIO,    AVENIDA CONSTITUCION ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y EL CALVARIO CUARTA SECCION, C.P. 701, lon:-95.01356178, 

lat:16.36190186}}

16-11-2020 15-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1868730/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401869011 Proyecto de invers ión 366465.75

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366465.75, 

modificado:366465.75}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

RURALES EN SAN MARTÍN 

ITUNYOSO LOCALIDAD   SAN 

MARTÍN ITUNYOSO 

ASENTAMIENTO SAN MARTÍN 

ITUNYOSO - 264726

20 Oaxaca 240 San Martín Itunyoso
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MARTINITUNYOSO
264726 S 534 742 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2450.0, 

meta_modificada:2450.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 2+450 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 450 PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN 

MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA  ENTRE CAMINO JOSE MARIA 

MORELOS Y  ,    SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA BOM, lon:-

97.88588185, lat:17.23164962}}

08-10-2020 27-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1869011/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401869594 Proyecto de invers ión 1100000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, 

modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PONIENTE, BARRIO EL 

CERRITO - 265974

20 Oaxaca 123 San Bernardo Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SAN BERNARDO 

MIXTEPEC
265974 S 35 32 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PONIENTE BARRIO EL 

CERRITO, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE CALLE ALDAMA Y AVENIDA PORFIRIO DIAZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

CALLE PONIENTE DEL BARRIO EL CERRITO ENTRE CALLE AL, lon:-96.89895006, 

lat:16.82025739}}

09-11-2020 19-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1869594/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401869714 Proyecto de invers ión 2779081.81

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2779081.81, 

modificado:2779081.81}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN DIVERSAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD 

PLAYA CHICA - 266200

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
266200 S 617 586 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2371.48, 

meta_modificada:2371.48}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:CALLE PLAYA CHICA - SANTO TOMAS 

PUEBLO PLAYA CHICA, 68460 PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ALA ESCUELA PRIMARIA MEXICO NUEVO, CAMINO 

PLAYA CHICA - SANTO TOMAS  LA OBRA SE UBICA EN LA LOC, lon:-96.51763238, 

lat:18.06282483}}

02-06-2020 29-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1869714/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401869735 Proyecto de invers ión 3518690.73

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estata l_mun:CREDITO BANOBRAS, 

monto:1707999.55, modificado:1707999.55}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1810691.18, 

modificado:1810691.18}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO 

MUNICIPAL - 266241
20 Oaxaca 389 Santa  Inés  Yatzeche

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

INES YATZECHE
266241 S 542 410 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:587.0, 

meta_modificada:587.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SANTA INÉS 

YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA  ENTRE   Y  ,    

MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE, lon:-96.75655601, lat:16.80873395}}

07-12-2020 31-12-2020 1810691.18 1810691.18 1810691.18 1810691.18 1810691.18
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIY/389/R33-FIII/003/2020, contratista:ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES YATZECHE, monto:1810691.18, importe_modificado:1810691.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:587.0}}

{1869735/proyecto_INICIO, 

1869735/proyecto_FIN, 

1869735/proyecto_PROCESO, 

1869735/proyecto_FIN, 

1869735/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870399 Proyecto de invers ión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 

CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 

X 3.0 M.  EN SECCION LOS 

MARIANO DE LA LOCALIDAD 

LA SORPRESA - 267727

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
267727 S 26 18 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO JALAPA DE DIAZ  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 140 + 0 SECCION SECCION LOS 

MARIANO LA SORPRESA, 68460 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  

ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXPEPEC Y CAMINO LA SO, lon:-96.46720815, 

lat:18.09923636}}

08-06-2020 11-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}
{1870399/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870915 Proyecto de invers ión 890110.66

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890110.66, 

modificado:890110.66}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

RURAL DE BARRIO DE LA CRUZ 

AL PORVENIR - 268752

20 Oaxaca 374 Santa  Cruz Acatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ ACATEPEC
268752 S 820 728 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:374, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ 

ACATEPEC  - EL PORVENIR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 000 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ ACATEPEC, 68527 SANTA CRUZ ACATEPEC, SANTA CRUZ 

ACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REHABILITA EL CAMINO QUE COMUNICA, lon:-

96.88043538, lat:18.16241539}}

31-10-2020 29-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1870915/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones
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2022 1 OAX200401871489 Proyecto de invers ión 603274.74

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603274.74, 

modificado:603274.74}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ 

CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 

X 3.0 M. EN LA LOCALIDAD 

CAMINO DE IXCATLAN - 

269944

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
269944 S 25 22 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO 

QUEMADO  - PASO DEL TORO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA 

CAMINO DE IXCATLAN, 68460 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACA  ENTRE CAMINO DESVIACION CERRO QUEMADO - PASO DEL, lon:-

96.52019794, lat:18.1057764}}

20-07-2020 28-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

avance:0.0}}
{1871489/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871639 Proyecto de invers ión 1118522.56

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118522.56, 

modificado:1118522.56}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO EN SAN JUAN 

TEOTALCINGO - 270226

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO CHOAPAM
270226 S 20 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPÁL PUEBLO SAN JUAN 

TEOTALCINGO, 68906 SAN JUAN TEOTALCINGO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE,    EN CALLE PRINCIPAL CRUCE CON CALLE SIN 

NOMBRE, lon:-95.94927458, lat:17.41763896}}

07-09-2020 05-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871639/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871776 Proyecto de invers ión 438457.76

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438457.76, 

modificado:438457.76}}

AMPLIACIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN EN 

TRINIDAD ZAACHILA 

LOCALIDAD   TRINIDAD 

ZAACHILA ASENTAMIENTO 

TRINIDAD - 270498

20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachi la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

TRINIDAD ZAACHILA

270498 S 48 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MAYO BARRIO TRINIDAD, 

71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE MINA Y CALLE 

IGNACIO ALLENDE, PRIVADA 12 DE MAYO  SE ENCUENTRA EN LA PARCELA 191 A UNOS 

300 METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.75850215, lat:16.9208897}}

22-10-2020 20-11-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871776/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871841 Proyecto de invers ión 945295.11

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945295.11, 

modificado:945295.11}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO 

O TANQUE DE AGUA POTABLE 

EN SANTA MARÍA 

QUIEGOLANI LOCALIDAD   

SANTA MARÍA QUIEGOLANI - 

270636

20 Oaxaca 428 Santa  María  Quiegolani
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA QUIEGOLANI
270636 S 600 650 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA QUIEGOLANI, 

70586 SANTA MARÍA QUIEGOLANI, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA  ENTRE 

PASAJE SIN NOMBRE Y  ,    CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA AGUA POTABLE EN 

SANTA MARIA QUIEGOLANI DOMICILIO CONOCIDO, PARAJE SIN NOMBRE, lon:-

96.10375898, lat:16.23374738}}

02-11-2020 14-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871841/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871864 Proyecto de invers ión 2470000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470000.0, 

modificado:2470000.0}}

CONSTRUCCION DEL 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 97 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE 

SAN JUAN DEL RIO - 270682

20 Oaxaca 460 Santiago Choápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO CHOAPAM
270682 S 98 89 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:4, direccion:CALLE CALLE 97 PUEBLO SAN JUAN DEL 

RÍO, 68907 SAN JUAN DEL RÍO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 97 Y CALLE 

SIN NOMBRE,    CALLE 97 Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-95.76093091, lat:17.49311045}}

13-06-2020 13-07-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1871864/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871873 Proyecto de invers ión 1337536.52

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337536.52, 

modificado:1337536.52}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN 

LAS CALLES NAYARIT Y BENITO 

JUAREZ - 270711

20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE NEJAPA 

DEMADERO
270711 S 155 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1148.2, 

meta_modificada:1148.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y NAYARIT 

PUEBLO EL GRANAL, 70536 EL GRAMAL, NEJAPA DE MADERO OAXACA  ENTRE CALLE 

CRISTOBAL COLON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE 

UBICA ENTRONCANDO A LA CARRETERA PRINCIPA OAXACAISTMO C, lon:-96.03590938, 

lat:16.61523231}}

26-10-2020 24-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1871873/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401877241 Acción 120812.12

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120812.12, 

modificado:120812.12}}

PLN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL - 52015
20 Oaxaca 514 Santo Domingo Roayaga Otros  Programas  de Invers ión PRODIM Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTO DOMINGO 

ROAYAGA

52015 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.114573, lat:17.337631}}
01-03-2020 31-08-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1877241/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:SE DEVUELVE EL FOLIO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-03-29}, obs2: 

{observación:SE DEVUELVE EL FOLIO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-03-29}, obs3: {observación:SE 

DEVUELVE EL FOLIO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-03-29}, obs4: {observación:SE DEVUELVE EL 

FOLIO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-03-29}}

2022 1 OAX210101884613 Proyecto de invers ión 16655451.93

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modal idad:U, 

prog_pres :12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.665545193E7, 

modificado:1.665545193E7}}

AMPLIACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 

ESTATAL DE ONCOLOGIA Y 

RADIOTERAPIA DE OAXACA DE 

JUAREZ

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA
5400011544400220 S 428987 420648 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., 

México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}}
06-06-2020 30-06-2020 13900000 13900000 13900000 13900000 13900000 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.85}}

{1884613/proyecto_PROCESO, 

1884613/proyecto_INICIO, 

1884613/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893665 Proyecto de invers ión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:1986997.28}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL VERGEL 

PRIMERA ETAPA - 29211

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

29211 S 33 30 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.41, 

meta_modificada:1.41}}
1

{geo1: {cve_municipio:252, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO 

EL VERGEL, 69875 EL VERGEL, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA  ENTRE  CALLE 1A PROL 

DE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE 2A PROL DE CAMINO PRINCIPAL, CALLE 3A PROL DE 

CAMINO PRINCIPAL  CAMINO PRINCIPAL DE EL VE, lon:-97.513725, lat:17.153916}}

01-04-2021 31-12-2021 1986997.28 1986997.28 1986997.28 1986997.28 1986997.28
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-100-00-2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1986997.28, importe_modificado:1986997.28}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:1.35}}

{1893665/proyecto_PROCESO, 

1893665/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ADECUAR EL MONTO MODIFICADO PARA ALCANZAR EL 100 FINANCIERAMENTE, trimestre:1.0, 

usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA 

PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210201893921 Proyecto de invers ión 1149756.93

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149756.93, 

modificado:1149756.93}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO CON 

PANELES FOTOVOLTAICOS EN 

VARIAS CALLES DE SANTA 

MARÍA MIXQUIXTLAHUACA - 

44976

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

44976 S 80 65 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA MARIA MIXQUITLAHUACA, 69038 SANTA MARÍA 

MIXQUIXTLAHUACA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALDO  DOS CUADRAS AL NORTE , lon:-

97.613401, lat:18.100788}}

01-05-2021 31-12-2021 1149407.16 1149407.16 1149407.16 1149407.16 1149407.16
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-063-00-2021, contratista:C. CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1149756.93, importe_modificado:1149756.93}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:19.0}}

{1893921/proyecto_INICIO, 

1893921/proyecto_PROCESO, 

1893921/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893929 Proyecto de invers ión 7709151.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7709151.54, 

modificado:7705320.44}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA CERRO CABEZA - 

45106

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45106 S 317 259 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:10.33, 

meta_modificada:10.33}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO 

CERRO CABEZA, 69700 CERRO CABEZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS,    A 3.5 KM DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 

YOSOCAÑU A 2.4 KM DE LA LOCALIDAD DE CERRO PLA, lon:-98.04416144, 

lat:17.10727026}}

01-05-2021 31-12-2021 7705320.44 7705320.44 7669094.58 7669094.58 7669094.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-066-00-2021, contratista:C. JOSE ANTONIO CONTRERAS CRUZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:7709151.54, importe_modificado:7709151.54}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:9.5}}

{1893929/proyecto_INICIO, 

1893929/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893946 Proyecto de invers ión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, 

modificado:2496817.86}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA AV 

DIECISÉIS  DE SEPTIEMBRE EN 

LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA 

- 45347

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45347 S 47 48 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1680.0, 

meta_modificada:1680.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA 

VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE RUIZ 

CORTINEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE HELIODORO CASTRO  A 7 CUADRAS DE LA 

CASA DE SALUD Y DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-94.943151, lat:16.552486}}

01-06-2021 31-12-2021 2496817.86 2496817.86 2496817.86 2496817.86 2496817.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-065-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR 

RASCO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1663.2}}

{1893946/proyecto_INICIO, 

1893946/proyecto_FIN, 

1893946/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893957 Proyecto de invers ión 778738.62

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778738.62, 

modificado:777391.67}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA COL CINCO 

DE ABRIL - 45611

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45611 S 22 18 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.62, 

meta_modificada:0.62}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ENEDINO JIMÉNEZ INTERIOR SN 

COLONIA 5 DE ABRIL, 70055 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE  CALLE RICARDO RAMÍREZ Y CALLE HECTOR VELÁSQUEZ, CALLE 14 DE 

JUNIO  A CINCO CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOS, lon:-95.03101979, 

lat:16.45267503}}

01-05-2021 31-12-2021 777391.67 777391.67 776611.39 776611.39 776611.39
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-043-00-2021, contratista:DANIEL ALEJANDRO GUTIERREZ RAMIREZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:778738.62, importe_modificado:778738.62}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.59}}

{1893957/proyecto_INICIO, 

1893957/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937001 Proyecto de invers ión 699335.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699335.85, 

modificado:699335.85}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE 1A ETAPA - 

99266

20 Oaxaca 120 San Bartolomé Zoogocho
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE SAN 

BARTOLOME 

ZOOGOCHO

99266 S 208 160 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PARAJE , 68857 SAN BARTOLOMÉ 

ZOOGOCHO, SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARAJE CONOCIDO 

CAPTACIÓN ZOOGOCHO EN EL ARROYO, lon:-96.25027675, lat:17.24227696}}

26-04-2021 09-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1937001/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación: FALTA TODA LA INFORMACION, trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210201937393 Acción 260964.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260964.6, 

modificado:260964.6}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

549

20 Oaxaca 433
Santa  María  

Temaxcaltepec
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TEMAXCALTEPEC
549 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194655, lat:16.163109}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMT/FIII/001/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:260964.6, importe_modificado:260964.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:4.0}}

{1937393/proyecto_INICIO, 

1937393/proyecto_PROCESO, 

1937393/proyecto_INICIO, 

1937393/proyecto_PROCESO, 

1937393/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937493 Acción 169688.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169688.07, 

modificado:169688.07}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

40817

20 Oaxaca 410 Santa  María  Ecatepec Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ECATEPEC

40817 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.88113, lat:16.284183}}
01-01-2021 31-12-2021 169688.07 169688.07 169688.07 169688.07 169.07

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ASETEC/MSME/FISMDF/410/001/002/2021, contratista:GRUPO DE 

SERVICIOS SIERRA MIXTECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC, monto:169688.0, 

importe_modificado:169688.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}

{1937493/proyecto_INICIO, 

1937493/proyecto_PROCESO, 

1937493/proyecto_INICIO, 

1937493/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937571 Acción 456510.66

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456510.66, 

modificado:456510.66}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

76259
20 Oaxaca 95 San Andrés  Paxtlán Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN
76259 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.50758, lat:16.215636}}
31-03-2021 31-12-2021 418468.1 418468.1 418468.1 418468.1 418468.1

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAP-FISMDF-001-2021, contratista:INFRAESTRUCTURA 

MULTIDISCIPLINARIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, 

monto:456510.66, importe_modificado:456510.66}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , 

avance:11.0}}

{1937571/proyecto_INICIO, 

1937571/proyecto_PROCESO, 

1937571/proyecto_INICIO, 

1937571/proyecto_PROCESO, 

1937571/proyecto_INICIO, 

1937571/proyecto_PROCESO, 

1937571/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201939856 Proyecto de invers ión 8800000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8800000.0, 

modificado:8800000.0}}

CONSTRUCCION DE EDIFICIO 

DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

EN LA UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA JUAREZ

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA JUAREZ
PIP 54500117487 S 36 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1408.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-

96.48344636, lat:17.31546862}}
15-08-2021 31-12-2021 8800000 8800000 6275448.98 6275448.98 6275448.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:20972.0, importe_modificado:8800000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UNSIJ/LPO-02/FAM2021-02/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:8779028.0, importe_modificado:8779028.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:713.1}}

{1939856/proyecto_INICIO, 

1939856/proyecto_PROCESO, 

1939856/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201943854 Proyecto de invers ión 2200419.39

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200419.39, 

modificado:2199441.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

PRIMARIA URBANA 

MATUTINA GUADALUPE 

VICTORIA, CLAVE: 

20DPR1854N

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210282 S 200 194 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:659.95, 

meta_modificada:659.95}}
1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAX., lon:-95.24239847, 

lat:16.32618619}}

01-06-2021 29-08-2021 2199441.12 2199441.12 2180858.98 2180858.98 2180858.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-027-00-2021, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2199441.12, importe_modificado:2199441.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:626.95}}

{1943854/proyecto_INICIO, 

1943854/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955056 Proyecto de invers ión 1853999.92

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926999.96, 

modificado:926999.96}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:926999.96, modificado:926999.96}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DIECIOCHO CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE 

TANICHE EN LA LOCALIDAD DE 

TANICHE - 105450

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

TANICHE
105450 S 70 40 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SABINO CRESPO 

INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA  ENTRE  CALLE 

COLÓN Y CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUÁREZ  LA VIVIENDA IDENTIFICADA SE 

ENCUENTRA A 450 METROS AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A 40, lon:-96.74940289, 

lat:16.56922649}}

01-06-2021 31-12-2021 1853999.92 1853999.92 1853999.92 1853999.92 1853999.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTO/542/FISM-DF/01/2021, contratista:CONSTRUCTORA ZOCRAM S.A. DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TANICHE, monto:1853999.92, importe_modificado:1853999.92}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:18.0}}

{1955056/proyecto_INICIO, 

1955056/proyecto_PROCESO, 

1955056/proyecto_INICIO, 

1955056/proyecto_FIN, 

1955056/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210301994572, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-07}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210301955153 Proyecto de invers ión 1973400

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986700.0, 

modificado:986700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:986700.0, modificado:986700.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LAS CALLES AV 

LOS PINOS SABINO LAURELES 

JAZMINEZ BUGAMBILIAS Y 

FRAMBOYANES DE LA 

LOCALIDAD DE BARRIO 

NUEVO CIMARRÓN EN EL 

MUNICIPIO DE PLUMA 

HIDALGO - 105967

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

PLUMA HIDALGO
105967 S 40 26 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.99, 

meta_modificada:0.99}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:99, direccion:CALLE JAZMÍNEZ INTERIOR SN BARRIO 

NUEVO (CIMARRÓN), 70963 BARRIO NUEVO (CIMARRÓN), PLUMA HIDALGO OAXACA  

ENTRE  CALLE SABINOS Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE BUGAMBILIAS  LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 50 METROS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS JU, lon:-96.3746591, 

lat:15.8964306}}

01-06-2021 31-12-2021 896744.72 896744.72 896744.72 896744.72 896744.72
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH/071/FISE-FISMDF/COP-IR/08/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEPLUMA HIDALGO, monto:1973035.69, 

importe_modificado:1973035.69}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.45}}

{1955153/proyecto_PROCESO, 

1955153/proyecto_INICIO}
Cancelado

Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210402050657, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-07}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210301955187 Proyecto de invers ión 2773509.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414489.87, 

modificado:1414489.87}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1359019.67, 

modificado:1359019.67}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO 

SUSTENTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTÍAN TEITIPAC - 106110

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN SEBASTIÁN 

TEITIPAC

106110 S 1070 906 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN 

TEITIPAC OAXACA  ENTRE  CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE ABASOLO, CALLE 2 DE ABRIL  

EL PROYECTO POR ABARCA EL CENTRO DE LA POBL, lon:-96.61394128, 

lat:16.95185886}}

01-06-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1955187/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210402028092, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-08}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210301955357 Proyecto de invers ión 6944917

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6944917.0, 

modificado:6944917.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LAS CALLES EMILIANO ZAPATA 

EL CORREGIDOR Y TIERRA Y 

LIBERTAD EN LA LOCALIDAD 

DE MAGDALENA APASCO DEL 

MUNICIPIO DE MAGDALENA 

APASCO ETLA OAX - 106935

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

MAGDALENA APASCO
106935 S 140 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:5048.32, 

meta_modificada:5048.32}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO 

OAXACA  ENTRE  CALLE ITURBIDE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD  

UNA DE LAS CALLES A PAVIMENTAR ES LA DE EMILIANO ZA, lon:-96.81799844, 

lat:17.23772399}}

01-06-2021 31-12-2021 3522453.5 3522453.5 3522453.5 3522453.5 3522453.5
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/045/034/SF/SPIP/DPIP/FISE/0432/2021, contratista:CONSTRUCCIONES 

ANNACELIS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DEMAGDALENA APASCO, monto:6944917.0, 

importe_modificado:6944917.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2524.16}}

{1955357/proyecto_PROCESO, 

1955357/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956926 Proyecto de invers ión 7100916.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7100916.42, 

modificado:7100916.42}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE INFRAGANTI COLONIA 

LÁZARO CÁRDENAS - 123311

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

123311 S 99 81 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4000.57, 

meta_modificada:4000.57}}
1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:CALLE INFRAGANTI COLONIA BRISAS 

DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE CARRETERA COSTERA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE TEMASCALLI  CALLE 

INFRAGANTI ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 20, lon:-97.04915594, 

lat:15.84891042}}

01-05-2021 31-12-2021 7086062.41 7086062.41 7086062.41 7086062.41 7086062.41
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-070-00-2021, contratista:GRUPO EMPRESARIAL RITJ, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:7100916.42, importe_modificado:7100916.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:3440.49}}

{1956926/proyecto_INICIO, 

1956926/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957031 Proyecto de invers ión 4070708.93

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4070708.93, 

modificado:4070708.93}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN EL AREA DE IMPARTICION 

DE EDUCACION FISICA DEL 

CECYTE PLANTEL TRECE 

ASTATA  EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO ASTATA 

MUNICIPIO DE SANTIAGO 

ASTATA - 126967

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

126967 S 155 138 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1208.4, 

meta_modificada:1208.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA OAXACA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y  , CALLE 15 DE AGOSTO  LA CALLE 12 DE 

OCTUBRE SE ENCUENTRA PARALELA A LA CARRETERA FEDERAL, lon:-95.68057595, 

lat:15.98898858}}

01-06-2021 31-12-2021 4055904.17 4055904.17 4055904.17 4055904.17 4055904.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-03-106-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4055904.17, 

importe_modificado:4055904.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1087.56}}

{1957031/proyecto_PROCESO, 

1957031/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958395 Proyecto de invers ión 2108991.86

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108991.86, 

modificado:2108896.7}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA CALLE 

CAMINO AL PARAJE EL OCOTAL 

SEGUNDA SECCIÓN DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN 

MONTE FLOR EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN 

TAMAZOLA - 170002

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

170002 S 19 17 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.75, 

meta_modificada:2.75}}
1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PARAJE SAN 

JUAN MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA  

ENTRE  CAMINO CAMINO AL PARAJE EL OCOTAL Y  ,    LA LOCALIDAD SOLO CUENTA 

CON LA CALLE PRINCIPAL Y SOBRE ELLA CORRE LA OBRA , lon:-97.07717778, 

lat:17.12308454}}

01-06-2021 31-12-2021 2108896.7 2108896.7 2108896.7 2108896.7 2108896.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-128-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UYANI S. A. DE C. 

V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2108896.7, importe_modificado:2108896.7}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:2.64}}

{1958395/proyecto_PROCESO, 

1958395/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958894 Proyecto de invers ión 2110068.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110068.49, 

modificado:2109435.26}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO TERCERA 

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

RIO DE LAS PEÑAS MUNICIPIO 

DE PUTLA VILLA DE 

GUERRERO - 181955

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

181955 S 98 102 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:132505.0, 

meta_modificada:132505.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:73, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN 

RANCHERIA RÍO DE LAS PEÑAS, 71002 RÍO DE LAS PEÑAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 100 DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

97.843259, lat:17.005361}}

01-06-2021 31-12-2021 2109435.26 2109435.26 2109435.26 2109435.26 2109435.26
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-176-00-2021, contratista:CORPORATIVO DIZELMA S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2109435.26, importe_modificado:2109435.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:107329.05}}

{1958894/proyecto_PROCESO, 

1958894/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959568 Proyecto de invers ión 3967681.68

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190304.5, 

modificado:1190304.5}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2777377.18, 

modificado:2777377.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA - 197879

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ANDRÉS CABECERA 

NUEVA

197879 S 40 35 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE RÍO 

GRANDE, 71174 GUADALUPE RÍO GRANDE, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN TODO EL CENTRO DE GUADALUPE VILLA ALTA Y 

UNO DE LOS BENEFICIARIO ES EL C. CELESTINO, lon:-97.828503, lat:16.863925}}

01-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{1959568/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210301977609, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-08}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210301959575 Proyecto de invers ión 3249999.7

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3249999.7, 

modificado:3249999.7}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CINCUENTA SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA - 198149

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARÍA GUELACÉ
198149 S 160 123 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA 

GUELACÉ OAXACA  ENTRE PRIVADA DE PROGRESO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 

FRANCISCO I MADERO  LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERE, lon:-96.6028556, 

lat:16.99980533}}

01-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{1959575/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301960029 Proyecto de invers ión 1830536.86

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830536.86, 

modificado:1830536.86}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE REVOLUCION EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO 

VILLA DE MITLA MUNICIPIO 

DE SAN PABLO VILLA DE 

MITLA - 211517

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PABLO VILLA DE 

MITLA

211517 S 110 90 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:889.77, 

meta_modificada:889.77}}
1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO 

VILLA DE MITLA OAXACA  ENTRE CERRADA 2DA. DE REVOLUCIÓN  Y CALLE ALLENDE, 

CALLE INSURGENTES  EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA , lon:-96.367101, 

lat:16.921685}}

01-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1960029/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301960070 Proyecto de invers ión 5004353.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502176.76, 

modificado:2502176.76}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2502176.77, 

modificado:2502176.77}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

LAS CALLES EL POCITO Y LA 

GUADALUPE PRIMERA ETAPA 

EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO YAITEPEC EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO 

YAITEPEC - 212862

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO YAITEPEC
212862 S 146 98 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2645.65, 

meta_modificada:2645.65}}
1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE EL POCITO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE LA GUADALUPE Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    LA CALLE EL POCITO 

CONVERGE CON EL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO YAI, lon:-97.26783552, 

lat:16.22616528}}

01-09-2021 31-12-2021 5004353.53 5004353.53 5004353.53 5004353.53 5004353.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-497/FISM-FISE/0823/2021, contratista:LIMA LEYVA Y ASOSIADOS S.A. DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:5001627.55, importe_modificado:5001627.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2645.65}}

{1960070/proyecto_INICIO, 

1960070/proyecto_PROCESO, 

1960070/proyecto_FIN, 

1960070/proyecto_PROCESO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210402025588, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-07}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210301971275 Proyecto de invers ión 919444.21

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919444.21, 

modificado:919444.21}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON ADOQUIN 

EN PRIVADA DE BENITO 

JUAREZ - 114999

20 Oaxaca 157 San Jacinto Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JACINTO AMILPAS
114999 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:684.75, 

meta_modificada:684.75}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ COLONIA 

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO 

AMILPAS OAXACA  ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, 

AVENIDA FERROCARRIL  SE LOCALIZA EN LA PRIVADA BENITO, lon:-96.75976155, 

lat:17.11194606}}

19-03-2021 02-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1971275/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301971395 Proyecto de invers ión 1496784.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496784.6, 

modificado:1496784.6}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE ORQUIDEA DEL BARRIO 

SAN JOSE - 115497

20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COMALTEPEC
115497 S 344 345 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1149.0, 

meta_modificada:1149.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA BARRIO BARRIO SAN 

JOSE, 68990 SAN JUAN COMALTEPEC, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA A CHOAPAM Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN JOSE 

CALLE ORQUIDEA ENTRONQUE CON LA CARRETERA QUE VA A LA , lon:-95.97299382, 

lat:17.33859802}}

19-04-2021 17-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1971395/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301974049 Proyecto de invers ión 1135690.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135690.54, 

modificado:1135690.54}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

DIVERSAS CALLES DE LA 

POBLACIÓN, UBICADA EN LAS 

CALLES EL LAUREL, 12 DE 

OCTUBRE Y CALLEJÓN EL 

NANCHAL PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

APÓSTOL - 123616

20 Oaxaca 301 San Pedro Apóstol
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

GOBIERNO MUNICIPAL 

DE SAN PEDRO 

APOSTOL

123616 S 105 147 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:685.0, 

meta_modificada:685.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES PUEBLO SAN 

PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA  ENTRE  

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL PINO, CALLEJON EL NANCHAL  LA OBRA DE UBICA EN LA 

CALLE LOS LAURELES CALLE LOS PINOS Y CALLEJON E, lon:-96.724642, lat:16.732674}}

15-06-2021 30-07-2021 344201.33 344201.33 344201.33 344201.33 344201.33
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/R33/FIII/M301/001/2021, contratista:IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL, monto:1135690.54, importe_modificado:1135690.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:685.0}}

{1974049/proyecto_INICIO, 

1974049/proyecto_FIN, 

1974049/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301975177 Proyecto de invers ión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE PROGRESO SEUNDA 

ETAPA - 128523

20 Oaxaca 384 Santa  Cruz Xi tla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ XITLA
128523 S 305 205 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1780.9, 

meta_modificada:1780.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA 

OAXACA  ENTRE CALLE CENTRAL Y  ,    ESTA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL 

TANQUE ELEVADO DE LA POBLACION Y A UN COSTADO DE UN, lon:-96.70024319, 

lat:16.3646264}}

05-04-2021 03-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1975177/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301975341 Proyecto de invers ión 798310.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798310.19, 

modificado:798310.19}}

REHABILITACION DEL CAMINO 

EL TEPEYAC- CABEZA DE 

TILPAN EN LA LOCALIDAD DE 

EL TEPEYAC - 129312

20 Oaxaca 169 San José Independencia
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSE 

INDEPENDENCIA

129312 S 345 298 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3000.0, 

meta_modificada:3000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:169, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TEPEYAC  - 

CABEZA DE TILPAM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA EL TEPEYAC, 

68407 EL TEPEYAC, SAN JOSÉ INDEPENDENCIA OAXACA  ENTRE CAMINO CERRO 

CHAPULTEPEC Y CAMINO SAN ELIPE TILPAM,    PARA LLEGAR , lon:-96.62133766, 

lat:18.22297338}}

07-01-2021 25-01-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1975341/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301978212 Proyecto de invers ión 215607.86

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215607.86, 

modificado:215607.86}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN 

DIVERSAS CALLES DE LA 

COLONIA LOMAS DE SANTA 

CRUZ AMILPAS - 141039

20 Oaxaca 375 Santa  Cruz Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ AMILPAS
141039 S 120 80 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE 6A. PRIVADA DE FRANCISCO I 

MADERO  , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA OBRA SE 

LOCALIZA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO, lon:-96.686254, lat:17.037011}}

21-06-2021 05-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1978212/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y 

FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210301978217 Proyecto de invers ión 216081.64

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216081.64, 

modificado:216081.64}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE TULIPANES DE LA 

COLONIA 2A. AMPLIACION - 

141048

20 Oaxaca 375 Santa  Cruz Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ AMILPAS
141048 S 45 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:67.0, 

meta_modificada:67.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES  , 00000 SANTA CRUZ 

AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE CALLE AGUSTIN MORALES Y CALLE 

RODOLFO MORALES, CALLE 2 DE FEBRERO  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TULIPANES 

DE LA COLONIA 2A. AMPLIACION ENTRE LAS CALL, lon:-96.683863, lat:17.042166}}

12-07-2021 26-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1978217/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y 

FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210301984035 Proyecto de invers ión 600040.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600040.71, 

modificado:600040.71}}

REHABILITACION DE CAMINO 

DE ACCESO A LA COMUNIDAD 

DE PIEDRA DE AZÚCAR - 

166159

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
166159 S 117 111 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2870.0, 

meta_modificada:2870.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:26, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA 

PIEDRA DE AZÚCAR, 68491 PIEDRA DE AZÚCAR, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

ACCESO A LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AZUCAR, lon:-96.44912366, lat:17.92552851}}

08-03-2021 22-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1984035/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301985201 Proyecto de invers ión 1850439.7

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850439.7, 

modificado:1850439.7}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN ACCESO A LA 

LOCALIDAD DE CERRO 

CARACOL - 170568

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE USILA
170568 S 106 94 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1250.0, 

meta_modificada:1250.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA 

CERRO CARACOL, 68490 CERRO CARACOL, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CERRO CARACOL, lon:-96.534022, 

lat:17.897753}}

03-05-2021 16-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1985201/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301986305 Proyecto de invers ión 2322804.89

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322804.89, 

modificado:2322804.89}}

APERTURA DE CAMINO 

COSECHERO EN BARRIO 

AGUACATE, PARAJE LLANO 

LARGO - 174592

20 Oaxaca 16 Coicoyán de las  Flores
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

COICOYAN DE LAS 

FLORES

174592 S 49 41 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO AGUACATE   - 

LLANO LARGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 800 PARAJE BARRIO AGUACATE, 

69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

PARAJE BARRIO AGUACATE, lon:-98.2720724, lat:17.26728125}}

24-04-2021 22-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1986305/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301989327 Proyecto de invers ión 487997.7

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487997.7, 

modificado:487997.7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE 

AGUA POTABLE EN LA CALLE 

JOSÉ VASCONCELOS SEGUNDA 

ETAPA - 186646

20 Oaxaca 505 Santo Domingo Ingenio
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO INGENIO
186646 S 96 64 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:469.0, 

meta_modificada:469.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS INTERIOR 

SN COLONIA SANTO DOMINGO INGENIO, 70120 SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO 

DOMINGO INGENIO OAXACA  ENTRE  CALLE JOSE VASCONCELOS Y AVENIDA 

INDEPENDENCIA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA  CALLE JOSE VASCONSELOS, lon:-

94.75997882, lat:16.58613054}}

21-06-2021 20-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1989327/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301992429 Proyecto de invers ión 506248.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506248.49, 

modificado:506248.49}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA CALLE 

PRINCIPAL, EL VIVERO, 

CALLEJON DE LA LOCALIDAD 

DE RANCHO ALEGRE EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

JACATEPEC, OAX. - 200070

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
200070 S 120 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:37, direccion:AMPLIACION CALLE PRINCIPAL 

AMPLIACION RANCHO ALEGRE, 68465 RANCHO ALEGRE, SANTA MARÍA JACATEPEC 

OAXACA  ENTRE AMPLIACION EL VIVERO Y AMPLIACION CALLEJON, AMPLIACION 

RANCHO ALEGRE  CALLE PRINCIPAL EL VIVERO, CALLEJON DE LA LOCAL, lon:-96.20123, 

lat:17.86905}}

07-07-2021 05-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1992429/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301992441 Proyecto de invers ión 121127.43

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121127.43, 

modificado:121127.43}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME DE 4X3 MTS, 17 

ACCIONES EN LA LOCALIDAD 

DE EL FORTIN II  EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

JACATEPEC, OAX - 200108

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
200108 S 27 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:459.0, 

meta_modificada:459.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:61, direccion:EJIDO EL FORTIN LL, 68465 EL FORTÍN 

II, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL 

FORTIN III DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA JACATEPEC CON C.P. 684605, lon:-

96.20531, lat:17.9522}}

10-06-2021 24-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1992441/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301994655 Proyecto de invers ión 439281

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439281.0, 

modificado:439281.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

CAMINO PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD PLAYA GRANDE. - 

207643

20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUAMELULA
207643 S 90 116 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:80.0, 

meta_modificada:80.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:42, direccion:EJE VIAL CAMINO PRINCIPAL PUEBLO 

PLAYA GRANDE, 70770 PLAYA GRANDE, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE EJE 

VIAL CAMINO PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL AL VADO  EL CAMINO SE 

UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-95.90964983, lat:15.8506788}}

28-06-2021 11-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1994655/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301994769 Proyecto de invers ión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:550000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION  CON 

ADOQUIN EN EL CALLEJON 

TOLTECA - 208208

20 Oaxaca 103
San Antonino Casti l lo 

Velasco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO CASTILLO 

VELASCO

208208 S 90 80 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:379.0, 

meta_modificada:379.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE TOLTECA INTERIOR 0 0 PUEBLO 

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, 

CALLE INDEPENDENCIA  SE LOCALIZA A 4 CUADRAS DEL , lon:-96.67986097, 

lat:16.8004987}}

16-08-2021 14-10-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSACV-103/01/24/2021, contratista:CONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 

monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:379.0}}

{1994769/proyecto_PROCESO, 

1994769/proyecto_INICIO, 

1994769/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR EL PORCENTAJE DE AVANCES FISICOS, DEBERÍA SER EL 100%, trimestre:1.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-15}, obs2: {observación:AGREGAR EL LINK DEL ACTA ENTREGA, TODA VEZ QUE SE 

REPITE LA LIGA DE CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-15}}
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2022 1 OAX210301995001 Proyecto de invers ión 851313.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851313.58, 

modificado:851313.58}}

REHABILITACIÓN DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD (2DA. ETAPA) - 

208913

20 Oaxaca 103
San Antonino Casti l lo 

Velasco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO CASTILLO 

VELASCO

208913 S 220 180 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 0 

PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO  ES LA CALLE PRIN, lon:-96.68432262, 

lat:16.8019212}}

21-06-2021 04-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1995001/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301996087 Proyecto de invers ión 699991.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699991.84, 

modificado:699991.84}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN 

LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE 

NOVIEMBRE CLAVE: 

20DPR3344Z EN COLONIA 

RICARDO FLORES MAGÓN - 

212565

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

212565 S 84 86 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.09, 

meta_modificada:120.09}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE AHUIZOTE COLONIA RICARDO 

FLORES MAGÓN, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE PINOS Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE 

ZAPATA  SE ENCUENTRA A 700 M. DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.68469261, 

lat:17.26585447}}

26-07-2021 23-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1996087/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301997373 Proyecto de invers ión 407965.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407965.4, 

modificado:407965.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE LAS ROSITAS - 

217517

20 Oaxaca 412 Santa  María  Guienagati
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI
217517 S 11 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:56, direccion:CALLE CARRETERA A SAN ISIDRO 

PUEBLO LAS ROSITAS, 70735 LAS ROSITAS, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  

ENTRE   Y  ,    CALLE CARRETERA A SAN ISIDRO LOCALIDAD DE LAS ROSITAS, SANTA 

MARÍA GUIENAGATI, lon:-95.28041543, lat:16.84741669}}

09-08-2021 22-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1997373/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301997435 Proyecto de invers ión 520766.13

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520766.13, 

modificado:520766.13}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE XICALPESTLE PRIMERA 

ETAPA - 217726

20 Oaxaca 412 Santa  María  Guienagati
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI
217726 S 34 46 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO A XICALPESTLE 

PUEBLO XICALPESTLE, 70735 XICALPESTLE, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE   

Y  ,    CALLE CAMINO A XICALPESTLE ENTRE CAMINO AL XICALPESTRE LOCALIDAD DE 

XICALPESTLE SANTA MARIA GUIENAGATI, OAXACA, lon:-95.47131593, 

lat:16.75779385}}

03-06-2021 01-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1997435/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999325 Acción 85814.1

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85814.1, 

modificado:85814.1}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

119779
20 Oaxaca 49 Magdalena Ocotlán Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA OCOTLAN
119779 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.712365, lat:16.709455}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999325/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999465 Acción 59472.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59472.69, 

modificado:59472.69}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

169889

20 Oaxaca 4 Asunción Cuyotepeji Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE 

ASUNCION CUYOTEPEJI
169889 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.674353, lat:17.930901}}
15-02-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999465/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999772 Adquis ición 2228438.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:114681.87}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 

25 RÍO GRANDE DEL COLEGIO 

DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAXACA.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Educación Sin identi ficar

COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA

5060011780801021 S 141 144 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras , meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Acapulco - Salina Cruz, 71838 Río 

Grande O Piedra Parada, Oax., México, lon:-97.42246628, lat:15.99549015}}
25-08-2021 31-12-2021 114681.87 114681.87 114681.87 114681.87 114681.87

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/001/2021, contratista:PROOVEDORA DE 

ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1844913.0, importe_modificado:1844913.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/002/2021, contratista:JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ GUEVARA, 

convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:383525.2, importe_modificado:383525.2}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras , 

avance:4.0}, meta2: 

{unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}, 

meta3: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1999772/proyecto_PROCESO, 

1999772/proyecto_INICIO, 

1999772/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999994 Proyecto de invers ión 122400

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modal idad:Y, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122400.0, 

modificado:122400.0}}

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROGRAMAS DE MANEJO DE 

MEJORES PRÁCTICAS DEL 

BOSQUE DE LA COMUNIDAD 

DE SAN ANDRES IXTLAHUACA 

(2º AÑO).

20 Oaxaca 92 San Andrés  Ixtlahuaca Otros  proyectos  de Invers ión Agua y saneamiento Sin identi ficar

SECRETARÍA DEL 

MEDIO 

AMBIENTE,ENERGÍAS Y 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE

S 51 205 0
{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Progreso, 71224 San Andrés Ixtlahuaca, 

Oax., México, lon:-96.8355774, lat:17.0733301}}
17-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106201, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, 

monto:122400.0, importe_modificado:122400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:1.0}}

{1999994/proyecto_INICIO, 

1999994/proyecto_PROCESO, 

1999994/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302000590 Adquis ición 2300000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modal idad:Y, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, 

modificado:2300000.0}}

EQUIPAMIENTO CON UN 

VEHÍCULO TIPO TORTON DE 

CARGA PARA FORTALECER LAS 

CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS 

COMUNEROS DE SANTA 

CATARINA IXTEPEJI, OAX.

20 Oaxaca 363 Santa  Catarina  Ixtepeji
Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Otros  Proyectos Sin identi ficar

SECRETARÍA DEL 

MEDIO 

AMBIENTE,ENERGÍAS Y 

DESARROLLO 

SUSTENTABLE

S 1413 1262 0
{meta1: {unidad_medida:Vehículos , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:melchor ocampo, santa catarina 

ixtepeji, lon:-96.561699, lat:17.265549}}
19-07-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106771, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, 

monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vehículos , 

avance:1.0}}

{2000590/proyecto_INICIO, 

2000590/proyecto_PROCESO, 

2000590/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302001391 Proyecto de invers ión 1797061.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797061.85, 

modificado:1797061.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA 

CCT 20DTV1284M

20 Oaxaca 388 Santa  Inés  del  Monte
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

200506 S 25 24 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:664.66, 

meta_modificada:664.66}}
1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:carretera zaachila- san miguel peras, 

71337-LA LOBERA, lon:-96.861687, lat:16.925767}}
24-09-2021 22-12-2021 1796811.8 1796811.8 1796811.8 1796811.8 1796811.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-081-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1797061.85, importe_modificado:1797061.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:305.74}}

{2001391/proyecto_PROCESO, 

2001391/proyecto_INICIO, 

2001391/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302002327 Proyecto de invers ión 19250000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modal idad:K, 

prog_pres :31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.925E7, 

modificado:1.925E7}}

PROGRAMA DE 

PAVIMENTACION DE CAMINOS 

A CABECERAS MUNICIPALES 

PARA LA PAVIMENTACION DEL 

CAMINO : SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLAN-SANTOS 

REYES PAPALO DEL KM 0+000 

AL KM 21+500 (SUBTRAMO 

2021 DEL KM 5+500 AL KM 

0+000)

20 Oaxaca 527 Santos  Reyes  Pápalo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Comunicaciones Sin identi ficar

MUNICIPIO SANTOS 

REYES PAPALO
1 S 1454 1292 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro, meta:5.5, 

meta_modificada:5.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:Santos Reyes Pápalo, Oax., México, 

lon:-96.8632451, lat:17.8017823}}
11-05-2021 30-11-2021 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES 

PAPALO, monto:1.95E7, importe_modificado:1.95E7}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro, 

avance:4.0}}

{2002327/proyecto_INICIO, 

2002327/proyecto_PROCESO, 

2002327/proyecto_INICIO, 

2002327/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302004419 Proyecto de invers ión 2013478.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013478.44, 

modificado:2013478.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA 

UNIVERSIDAD 

"NOVAUNIVERSITAS" CLAVE 

20ESU3010V, CAMPUS 

PERIFÉRICO SANTOS REYES 

NOPALA, EN LA LOCALIDAD DE 

CAÑADA DE LOS MATUS, 

MUNICIPIO DE SANTOS REYES 

NOPALA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar NOVAUNIVERSITAS 5380011760000121 S 420 421 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:148.49, 

meta_modificada:148.49}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:Aldama 3, Cerro del Aire, 71960 

Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.14451432, lat:16.10684948}}
13-10-2021 13-10-2021 2013478.44 2013478.44 2013478.44 2013478.44 2013478.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOVA LPO-920059964-E1-2021, contratista:CARSRER CO S.A DE C.V., 

convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:2013478.44, importe_modificado:2013478.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:117.31}}

{2004419/proyecto_INICIO, 

2004419/proyecto_PROCESO}
Cancelado

Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:SE CANCELA Y LO SUSTITUYE EL FOLIO: TMP-OAX220102063996  , trimestre:1.0, usuario:irenemarquezp, fecha:2022-

04-11}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402007849 Proyecto de invers ión 6873552.75

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3436776.38, 

modificado:3436776.38}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3436776.37, 

modificado:3436776.37}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CINCUENTA CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA - 213104

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC

213104 S 153 102 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 

71366 EL CARRIZAL, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    UNO DE LOS 

BENEFICIARIOS ES EL C. JUAN SANTIAGO MORALES CON LATITUD 16.531828 LONGITUD 

97.442417 UBICADO A ESPALDAS DEL TEMPLO D, lon:-97.442417, lat:16.531828}}

01-09-2021 31-12-2021 6873552.75 6873552.75 6873552.75 6873552.75 6873552.75
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISE-FISMDF/039/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

XADANI S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:6873552.75, 

importe_modificado:6873552.75}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:50.0}}

{2007849/proyecto_INICIO, 

2007849/proyecto_FIN, 

2007849/proyecto_PROCESO, 

2007849/proyecto_INICIO}

Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210402054174, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-07}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402008102 Proyecto de invers ión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:455000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LAS CUEVAS - 

228529

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

228529 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS CUEVAS, 

71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 METROS DE 

LA TIENDA CONASUPOTRESCIENTOS METROS AL NORESTE APROXIMADAMENTE DE LA 

CLINICA DE LA POBLACION, lon:-97.57605703, lat:16.6363787}}

01-10-2021 31-12-2021 454971.51 454971.51 454971.51 454971.51 454971.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2021, contratista:C. KAREN DEL ROSARIO GARCÍA 

MARTÍNEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2365851.82, importe_modificado:2365851.82}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{2008102/proyecto_INICIO, 

2008102/proyecto_PROCESO, 

2008102/proyecto_FIN, 

2008102/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009159 Proyecto de invers ión 5471613.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790522.72, 

modificado:2790522.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2681090.47, 

modificado:2681090.47}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DEL 

CAMINO DE ACCESO A LA 

COMUNIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC - 

269334

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

MIXISTLÁN DE LA 

REFORMA

269334 S 254 217 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.64, 

meta_modificada:0.64}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL 

CHICHICAXTEPEC, 70263 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA 

REFORMA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC TRAMO DEL KM. 0000.00 AL K, lon:-96.09205, 

lat:17.163192}}

01-10-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2009159/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210402034908, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-08}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402009190 Proyecto de invers ión 1913819.79

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913819.79, 

modificado:0.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES ETAPA ÚNICA - 

271336

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
271336 S 386 352 0

{meta1: {unidad_medida:Planta(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y  ,    A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA 

RURAL NICOLAS BRAVOCIEN METROS APROXIMADAMNETE AL, lon:-96.78290892, 

lat:16.22538832}}

01-10-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Planta(s ), 

avance:0.0}}
{2009190/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:obra cancelada recurso reintegrado en el ejercicio 2021 favor de cancelar, trimestre:1.0, usuario:otilioghernandezv, 

fecha:2022-03-19}, obs2: {observación:obra cancelada recurso reintegrado en el ejercicio 2021 favor de cancelar, trimestre:1.0, 

usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-03-19}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210402012758 Proyecto de invers ión 2790522.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790522.72, 

modificado:2790522.72}}

REHABILITACIÓN DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO (1RA. 

ETAPA). EN MIXISTLÁN DE LA 

REFORMA. - 46781

20 Oaxaca 60 Mixis tlán de la  Reforma
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MIXISTLAN DE LA 

REFORMA
46781 S 601 524 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO 

MIXISTLÁN DE LA REFORMA, 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA 

REFORMA OAXACA  ENTRE  CALLE VARIAS CALLES Y  ,    VARIAS CALLES DE LA 

POBLACION PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.11394729, 

lat:17.14792207}}

29-03-2021 26-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2012758/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA INFORMACION  FINANCIERO Y FISICO, trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-

13}, obs2: {observación:FALTA INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-

13}, obs3: {observación:FALTA REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210402013676 Proyecto de invers ión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE BARRIO NUEVO - 94837

20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H  AYUNTAMIENTO  DE 

SANTO DOMINGO DE 

MORELOS

94837 S 281 260 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:29, direccion:CALLE BARRIO NUEVO BARRIO 

NUEVO, 70907 BARRIO NUEVO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE  

CALLE BARRIO NUEVO Y  ,    LA OBRA SE INICIA EN EL TRAMO 0000 ANTES DE LLEGAR AL 

PUENTE POR TODA LA CALLE ASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD D, lon:-96.65221227, 

lat:15.8300644}}

23-04-2021 21-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2013676/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402013979 Proyecto de invers ión 1295089.83

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295089.83, 

modificado:1295089.83}}

REHABILITACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA: CAMINO SACA 

COSECHAS DE SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA A INDEPENDEN 

DEL TRAMO 0+000 AL  7+000 - 

110787

20 Oaxaca 133 San Esteban Atatlahuca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAUCA

110787 S 351 389 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:4.9, 

meta_modificada:4.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA  - INDEPENDENCIA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 400 RANCHO , 

71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA A LA AGENCIA DE INDEPE, lon:-97.66968191, 

lat:17.06874779}}

18-05-2021 01-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2013979/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402015200 Proyecto de invers ión 1168451.03

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168451.03, 

modificado:1168451.03}}

REHABILITACIÓN DE LOS 

CAMINOS RURALES  DE LAS 

DIFERENTES AGENCIAS Y 

RANCHERÍAS DEL MUNICIPIO 

DE SANTIAGO XANICA - 

147751

20 Oaxaca 495 Santiago Xanica
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTIAGO XANICA

147751 S 1538 1491 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SALIDA DE 

SANTIAGO XANICA  - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 40 + 100 

PUEBLO SANTIAGO XANICA, 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL CAMINO ES EL QUE COMUNICA DEL MUNICIPIO , lon:-96.22548085, 

lat:16.00645686}}

25-02-2021 10-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2015200/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402017106 Proyecto de invers ión 1235343.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235343.42, 

modificado:1235343.42}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL EN LA ESCUELA 

PRIMARIA LAZARO CARDENAS  

CON CLAVE: 20DPR2958P. 1A 

ETAPA - 183786

20 Oaxaca 271 San Miguel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL MIXTEPEC
183786 S 109 99 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:351.0, 

meta_modificada:351.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO LIMA, 

71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

PRINCIPAL, CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA  LA ESUCELA PRIMARIA SE ENCUENTRA 

EN EL CENTRO DE LA GENCIA DE RIO LIMA, lon:-96.92801755, lat:16.77317809}}

19-06-2021 16-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2017106/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402019178 Proyecto de invers ión 152000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152000.0, 

modificado:152000.0}}

MEJORAMIENTO DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN 

SANTIAGO DEL RIO - 212774

20 Oaxaca 89 San Andrés  Dinicui ti
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES DINIICUITI
212774 S 297 247 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SANTIAGO DEL RÍO, 69064 SANTIAGO DEL RÍO, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA  ENTRE  

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ  SE ENCUENTRA LA 

OBRA A 90 METROS DE DEL TEMPLO CATOLICO DE LA CO, lon:-97.66669991, 

lat:17.68098392}}

04-10-2021 12-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2019178/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402019946 Proyecto de invers ión 580000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, 

modificado:580000.0}}

BARDA PERIMETRAL DE LA 

ESCUELA EMILIANO ZAPATA 

20DPR1131J - 223150

20 Oaxaca 402 Santa  María  Corti jo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA CORTIJO

223150 S 50 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO 

OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. 

MADERO  LA OBRA SE UBICA A 300 MTS DE LA IGLESIA DE LA POBL, lon:-98.28414093, 

lat:16.45071327}}

05-07-2021 18-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2019946/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402019964 Proyecto de invers ión 282946.95

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282946.95, 

modificado:282946.95}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA AVENIDA 

CONSTITUCION, EN SAN 

SEBASTIÁN NICANANDUTA, 

TEPOSCOLULA, OAXACA. - 

223977

20 Oaxaca 346
San Sebastián 

Nicananduta

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN 

NICANANDUTA

223977 S 838 704 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:135.0, 

meta_modificada:135.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN 

NICANANDUTA OAXACA  ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE MATAMOROS,    SE 

REALIZARA LA AMPLIACION DE LA AVENIDA CONSTITUCION ENTRE LA, lon:-

97.68559178, lat:17.51731673}}

20-09-2021 18-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2019964/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402020208 Proyecto de invers ión 208976.17

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208976.17, 

modificado:208976.17}}

REHABILITACION DE LA RED 

DE AGUA POTABLE EN 

DIVERSAS CALLES DE LA 

COLONIA 2A. AMPLIACION - 

226550

20 Oaxaca 375 Santa  Cruz Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ AMILPAS
226550 S 2142 1920 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 SANTA CRUZ 

AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE PINOS,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA 2A. AMPLIACION PERTENECIENTE A SANTA CRUZ 

AMILPAS ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y CALLE TULIP, lon:-96.68563747, 

lat:17.04262167}}

30-08-2021 08-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2020208/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y 

FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICA Y FINANCIERA ,DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402020869 Proyecto de invers ión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL PARQUE PÚBLICO DE LA 

AGENCIA RÍO VIEJO - 229691

20 Oaxaca 143 San Francisco Ixhuatán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN
229691 S 159 157 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:42, direccion:PUEBLO RÍO VIEJO, 70177 RÍO VIEJO, 

SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL LADO DEL PANTEÓN GENERAL DE 

LA LOCALIDAD DE RÍO VIEJO, lon:-94.52086117, lat:16.29335445}}

26-07-2021 23-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2020869/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402024754 Proyecto de invers ión 1384318.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384318.15, 

modificado:1384318.15}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO 

RURAL SANTO DOMINGO 

ALBARRADAS - SANTA MARÍA 

ALBARRADAS DEL KM 0+000 

AL KM 17+200, SUBTRAMO 

DEL KM 4+000 AL KM 8+000 - 

244564

20 Oaxaca 506 Santo Domingo Albarradas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO 

ALBARRADAS 

TLACOLULA OAX

244564 S 421 361 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:506, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO 

ALBARRADAS  - SANTA MARÍA ALBARRADAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 8 

EJIDO SANTO DOMINGO ALBARRADAS, 70446 CERRO DE LUMBRE, SANTO DOMINGO 

ALBARRADAS OAXACA  ENTRE CAMINO SANTO DOMINGO ALBARRADAS Y CAM, lon:-

96.21768716, lat:17.04413385}}

20-05-2021 17-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2024754/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402025781 Proyecto de invers ión 474734.06

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474734.06, 

modificado:474734.06}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE PRINCIPAL - 248180

20 Oaxaca 10 El  Barrio de la  Soledad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL

248180 S 47 39 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

OCOTAL, 70393 OCOTAL GRANDE, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CARRETERA MATIAS ROMERO SAYULA ENTRADA EN LA COLONIA LAS FLORES CAMINO 

DE TERRACERIAS 8 KM, lon:-94.92650458, lat:16.87610166}}

21-10-2021 19-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2025781/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026116 Proyecto de invers ión 1757142.1

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757142.1, 

modificado:1757142.1}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA POR 

BOMBEO CON PANELES 

SOLARES (ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA) - 249401

20 Oaxaca 110 San Antonio Sinicahua
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO SINICAHUA
249401 S 48 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1912.0, 

meta_modificada:1912.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:110, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO SINICAHUA, 

69870 BARRIO SAN ISIDRO, SAN ANTONIO SINICAHUA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE REALIZA EN SAN ISIDRO CENTRO EN PUNTOS CONOCIDOS, lon:-97.57308476, 

lat:17.14296628}}

27-09-2021 25-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2026116/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402028861 Proyecto de invers ión 499933.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499933.07, 

modificado:499933.07}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN LLANO 

YOSOVEE PRIMERA SECCIÓN - 

258833

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

258833 S 413 337 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:73.0, 

meta_modificada:73.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:130, direccion:CALLE CAPULIN COLONIA LANO 

YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, 69800 LLANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 3.2 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, lon:-97.69292671, lat:17.24503907}}

01-07-2021 15-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2028861/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402028903 Proyecto de invers ión 969360

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969360.0, 

modificado:969360.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

RURALES CON COBERTURA 

MUNICIPAL - 258921

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

258921 S 511 419 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5800.0, 

meta_modificada:5800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CIUDAD HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A14.0 KM AL SUR DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, lon:-97.6673431, lat:17.19037828}}

24-08-2021 22-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2028903/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402029129 Proyecto de invers ión 932325.16

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932325.16, 

modificado:932325.16}}

REHABILITACION DE PARQUE 

MUNICIPAL 2A ETAPA - 259727
20 Oaxaca 221 San Juan Teposcolula

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN 

TEPOSCOLULA

259727 S 409 379 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:88.45, 

meta_modificada:88.45}}
1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDECIA PUEBLO SAN 

JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCI Y CALLE HIPOLITO REYES, AVENIDA PRIMAVERA  

LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE SAN, lon:-97.42497032, 

lat:17.55077335}}

29-03-2021 13-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2029129/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402029262 Proyecto de invers ión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

AMPLIACION DE LA EXPLANA 

DEL PARQUE MUNICIPAL - 

260098

20 Oaxaca 221 San Juan Teposcolula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN 

TEPOSCOLULA

260098 S 409 379 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:867.21, 

meta_modificada:867.21}}
1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN 

JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIPOLITO REYES, AVENIDA 

PRIMAVERA  LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL DE S, lon:-

97.42504542, lat:17.55082193}}

11-07-2021 10-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2029262/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402030081 Proyecto de invers ión 588475.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, 

modificado:588475.69}}

CONSTRUCCION DE MURO DE 

CONTENCION EN EL NUCLEO 

RURAL NUEVO UBERO - 

263291

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
263291 S 130 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:36.24, 

meta_modificada:36.24}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO NUEVO 

UBERO, 70310 NUEVO UBERO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE 

DIAZ ORDAZ Y CARRETERA TRANSISMICA MATIAS ROMERO-SAYULA ALEMAN MEXICO 

185,    70 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDA, lon:-95.05084646, 

lat:17.3200995}}

04-10-2021 02-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2030081/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402030949 Proyecto de invers ión 588475.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, 

modificado:588475.69}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE 5 DE MAYO - 266142

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
266142 S 70 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:583.0, 

meta_modificada:583.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO MARTINEZ 

DE LA TORRE, 70328 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  

ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  ,    A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

95.19864911, lat:17.36989756}}

04-10-2021 17-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2030949/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402031924 Proyecto de invers ión 816916.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816916.02, 

modificado:816916.02}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE ALLENDE FINAL, EN LA 

COLONIA BARRIO JUÁREZ 

SUR. - 268461

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
268461 S 50 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1045.0, 

meta_modificada:1045.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALLENDE COLONIA 

JUÁREZ SUR, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA TRANSISTMICA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 

RAFAEL DEL TORO  A 30 METROS DE LA CARRETERA TRANSSISTMICA, lon:-

95.03048286, lat:16.87008759}}

28-07-2021 10-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2031924/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402032335 Proyecto de invers ión 1430978.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430978.2, 

modificado:1430978.2}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE LIBERTAD SECTOR UNO 

Y AVENIDA JUSTO SIERRA 

SECTOR UNO Y SECTOR DOS Y 

CALLE JUSTO SIERRA SECTOR 

TRES - 270609

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
270609 S 45 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1508.0, 

meta_modificada:1508.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE CALLE LIBERTAD AVENIDA 

JUSTO SIERRA Y CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE  CARRETERA TRANSISTMICA Y CALLE BENITO 

JUAREZ,    LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DENTRO DEL, lon:-95.04982101, 

lat:17.22491623}}

23-08-2021 21-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2032335/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033077 Proyecto de invers ión 600002.52

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600002.52, 

modificado:600002.52}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE PRINCIPALDE LA 

COLONIA CAÑADA VIEJA 

PARAJE EL GUSANITO - 273837

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Tel ixtlahuaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA

273837 S 300 500 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE EL 

GUSANITO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO AL TANQUE Y CAMINO JUQUILITA,    PARA LLEGAR A 

LA OBRA SE TIENE QUE PASAR POR EL CAMINO AL TANQUE, lon:-96.91206002, 

lat:17.31038226}}

19-07-2021 01-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2033077/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033153 Proyecto de invers ión 1680000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, 

modificado:2026000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  TECHADO 

EN AREA DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA  PARA 

ESCUELA PRIMARIA JOSE 

MARIA PINO SUAREZ CON 

CLAVE 20PR0289L - 274158

20 Oaxaca 516
Santo Domingo 

Teojomulco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TEOJMULCO
274158 S 66 64 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN PABLO 

RANCHERIA SAN PABLO, 71395 SAN PABLO, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN PABLO SAN PABLO CP. 71395 SAN PABLO 

SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA ESCUELA PR, lon:-97.26804689, 

lat:16.5791844}}

18-10-2021 16-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:200.0}}

{2033153/proyecto_PROCESO, 

2033153/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033291 Proyecto de invers ión 1785649.45

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785649.45, 

modificado:1785649.45}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA BAÑO EN VIVIENDA - 

274696

20 Oaxaca 232 San Lucas  Oji tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLAN
274696 S 39 36 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:98, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO EL 

NANCHE, 68473 EL NANCHE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ 

Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN 13 CASAS DE LA LOCALIDAD DE EL NANCHE. LOS 

SANITARIOS SE UBICAN DEL LADO IZQUIERDO Y DEREC, lon:-96.42989905, 

lat:17.97341437}}

20-10-2021 18-12-2021 535694.84 535694.84 535694.84 535694.84 535694.84
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/025/2021, contratista:JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1785649.45, importe_modificado:1785649.45}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:5.0}}

{2033291/proyecto_INICIO, 

2033291/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033329 Proyecto de invers ión 271355.41

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271355.41, 

modificado:271355.41}}

CONSTRUCCION DE BARDA 

PERIMETRAL EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA 239 - 

274852

20 Oaxaca 349 San Sebastián Tei tipac
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIÁN TEITIPAC
274852 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    OBRA UBICADA A 700 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN 

CAMINO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC A SANTA ROSA B, lon:-96.61346878, 

lat:16.9578908}}

09-10-2021 21-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2033329/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y 

FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y FINANCIERA ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FISICOS Y FINANCIERA ,DATOS 

DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402033403 Proyecto de invers ión 1459280

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:FISCAL, monto:889098.38, 

modificado:889098.38}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:570181.62, modificado:570181.62}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

FRANCISCO I, MADERO 

PRIMERA ETAPA. - 276225

20 Oaxaca 118 San Bartolomé Quia lana
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SAN BARTOLOME 

QUIALANA
276225 S 1444 1029 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1696.0, meta_modificada:1696.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE FRANSCISCO I MADERO PUEBLO 

SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ 

QUIALANA OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE ZARAGOZA  

CALLE UBICADO JUNTO AL PUENTE DE ZARAGOZA., lon:-96.50051881, 

lat:16.90071038}}

04-10-2021 17-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2033403/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033726 Proyecto de invers ión 124614.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124614.42, 

modificado:124614.42}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO 

INTEGRADOR DE DESARROLLO 

ORIENTADO A EJECUTAR 

ACCIONES SOCIALES BASICAS 

DE ATENCION INMEDIATA DE 

LA INSTANCIA DE LA MUJER - 

278161

20 Oaxaca 213 San Juan Quiahi je
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar SAN JUAN QUIAHIJE 278161 S 1276 1066 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:18.0, meta_modificada:18.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:AVENIDA SA N JUAN QUIAHIJE PUEBLO 

SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA  ENTRE  

CALLE PALACIO MUNICIPAL Y CALLE PORFIRIO DIAZ,    SE LOCALIZA EN LA SIGUIENTE 

COORDENADA UTM ZONA 14 Q 679846.93 M E, lon:-97.31667348, lat:16.30190372}}

15-11-2021 29-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

QUIAHIJE, monto:124614.42, importe_modificado:124614.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:10.08}}

{2033726/proyecto_PROCESO, 

2033726/proyecto_INICIO, 

2033726/proyecto_PROCESO, 

2033726/proyecto_INICIO, 

2033726/proyecto_PROCESO, 

2033726/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:reportar avance financiero, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210402034806 Proyecto de invers ión 817274.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817274.08, 

modificado:817274.08}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, DE 

LOS CALLEJONES EL HIGUERO 

Y FIDEL DELGADO 

ESPIRICUETA EN LA COLONIA 

ROBLES ORIENTE - 282659

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
282659 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:435.8, 

meta_modificada:435.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON EL HIGUERO Y FIDEL 

DELGADO ESPIRICUETA COLONIA LOS ROBLES ORIENTE, 70304 MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

Y CORREGIDORA Y CALLE EL CEDRO,    A 50 MTS DE LAS VIAS DEL F, lon:-95.04574932, 

lat:16.86794689}}

28-07-2021 25-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2034806/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036016 Proyecto de invers ión 775316.31

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775316.31, 

modificado:775316.31}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y EL 

CALLEJON ALMENDRA, 

COLONIA ROBLES SUR. - 

287055

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
287055 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:324.0, 

meta_modificada:324.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLEJON 

ALMENDRA COLONIA ROBLES SUR, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE BETHEL Y CALLE DIAZ ORDAZ,    EN LA 

COLONIA HIDALGO SUR, lon:-95.04444799, lat:16.85927569}}

04-08-2021 17-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2036016/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036060 Proyecto de invers ión 4996692.18

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996692.18, 

modificado:4996692.18}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO, DE LA 

SECCIÓN SEGUNDA - 287232

20 Oaxaca 232 San Lucas  Oji tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLAN
287232 S 115 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:497.85, 

meta_modificada:497.85}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 

SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CAMINO CAMINO VIEJO A MONTE BELLO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CURVA  LA OBRA 

SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LA CALLE MIGUEL , lon:-96.39082808, 

lat:18.05704466}}

11-11-2021 30-12-2021 4996692.18 4996692.18 1499007.65 1499007.65 1499007.65
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/030/2021, contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y 

SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:4996692.18, 

importe_modificado:4996692.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:174.25}}

{2036060/proyecto_INICIO, 

2036060/proyecto_PROCESO, 

2036060/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036072 Acción 697769.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697769.28, 

modificado:697769.28}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

287270

20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC

287270 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.995495, lat:17.026902}}
10-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2036072/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036113 Proyecto de invers ión 1260691.57

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260691.57, 

modificado:1260691.57}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA), 

EN LA LOCALIDAD DE EL 

AGUACATAL - 287383

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
287383 S 75 74 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:935.0, 

meta_modificada:935.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL 

AGUACATAL, 71967 EL AGUACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE CAMINO 

MATRACA-CERRO DE AIRE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL LADO ORIENTE DE AL 

LOCALIDAD SOBRE CAMINO PRINCIPAL, A 100 METRO, lon:-97.2285801, 

lat:16.105088}}

20-07-2021 18-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2036113/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402036202 Proyecto de invers ión 405313.04

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405313.04, 

modificado:405313.04}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

RURAL: NOPALA - EL ZANATE, 

EN LA LOCALIDAD DE SANTOS 

REYES NOPALA - 287582

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
287582 S 3145 2731 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES 

NOPALA  - EL ZANATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + undefined PUEBLO SANTOS 

REYES NOPALA, 71960 EL ZANATE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCAL, lon:-97.14513767, 

lat:16.11874935}}

22-03-2021 10-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2036202/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036532 Proyecto de invers ión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE  PISO 

FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

PALO COLORADO (EMILIANO 

ZAPATA) - 288874

20 Oaxaca 265 San Miguel  Chimalapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

CHIMALAPA

288874 S 72 74 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:PUEBLO PALO COLORADITO, 70158 

PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA 

DENTRO DEL RADIO DE LA POBLACION, lon:-94.70106594, lat:16.66474364}}

26-11-2021 25-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2036532/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036679 Proyecto de invers ión 511697.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511697.59, 

modificado:511697.59}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA, EN EL BARRIO LA 

TOMA, EN LA LOCALIDAD DE 

SANTOS REYES NOPALA - 

289366

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA 

OAX

289366 S 3145 2731 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO , 71960 

SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE    Y  ,    CALLE QUE 

CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN LA CHAO TERMINO DE LA POBLACION., lon:-

97.14455211, lat:16.11415545}}

01-03-2021 31-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2036679/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036718 Proyecto de invers ión 3219457.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219457.2, 

modificado:3219457.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

AGUA ENTUBADA (ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA) - 289477

20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO MONTE 

VERDE

289477 S 143 127 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:7725.0, 

meta_modificada:7725.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:6, direccion:CALLE AQUILES CÓRDOBA PUEBLO SAN 

MIGUEL MONTEVERDE, 69547 SAN MIGUEL MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE 

VERDE OAXACA  ENTRE CALLE UNIDAD GLOBAL Y CALLE UNIDAD GENERAL,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DEL TANQUE DE ALMACENA, lon:-97.79754732, 

lat:17.52869618}}

09-06-2021 23-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036718/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036810 Proyecto de invers ión 1810944.68

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810944.68, 

modificado:1810944.68}}

REHABILITACIÓN DE LA RED 

DE AGUA ENTUBADA (ACCESO 

A SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA) - 289726

20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO MONTE 

VERDE

289726 S 549 478 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3930.0, 

meta_modificada:3930.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO 

GUADALUPE MONTEVERDE, 69548 GUADALUPE MONTEVERDE, SAN ANTONINO 

MONTE VERDE OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DEL TANQUE DE , lon:-

97.70982039, lat:17.50294191}}

28-07-2021 10-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036810/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036891 Proyecto de invers ión 1774025.27

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1774025.27, 

modificado:1774025.27}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE DE 

ACCESO A SECCION LOS 

CALIXTO DE LA LOCALIDAD 

LOS ROQUES, SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ - 289952

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
289952 S 329 290 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1602.4, 

meta_modificada:1602.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:43, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIACION 

CERRO QUEMADO  - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 

300 SECCION LOS ROQUES, 68462 LOS ROQUES [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACA  ENTRE CALLE AL CENTRO DE SECCION LOS ROQUE , lon:-96.49957304, 

lat:18.11361019}}

03-03-2021 11-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2036891/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036936 Proyecto de invers ión 876398.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876398.6, 

modificado:876398.6}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN 

LA ESCUELA PRIMARIA 

FRANCISCO I. MADERO CLAVE 

20DPB0236W - 290065

20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN QUIOTEPEC
290065 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, 

68706 SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE OESTE DE LA LOCALIDAD PASANDO POR EL 

TEMPLO CATOLICO, lon:-96.56037409, lat:17.6109594}}

25-10-2021 25-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2036936/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037105 Proyecto de invers ión 1355866.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355866.56, 

modificado:1355866.56}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

AGUA ENTUBADA - 290955
20 Oaxaca 398 Ayoquezco de Aldama

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

AYOQUEZCO DE 

ALDAMA

290955 S 30 90 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1904.0, 

meta_modificada:1904.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE LOZETA PUEBLO AYOQUEZCO 

DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA  

ENTRE CALLE LOZETA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PROL. DE ALTAMIRANO  LAS 

AMPLIACIONES SE REALIZARON EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLAC, lon:-96.85594517, 

lat:16.69439005}}

19-07-2021 01-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2037105/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037644 Proyecto de invers ión 1499162.8

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499162.8, 

modificado:1499162.8}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICODE LA 

CALLE PRINCIPAL LOS 

CAPULINES - 292852

20 Oaxaca 540
Vi l la  de Tamazulápam del  

Progreso

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE VILLA 

DE TAMAZULÁPAM DEL 

PROGRESO

292852 S 130 119 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:3, direccion:CALLE LOS CAPULINES RANCHERIA LAS 

PILAS, 69510 LAS PILAS, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE 

CARRETERA 190 Y BRECHA LOS CAPULINES,    SE UBICA DE LA CARRETERA 190 A MANO 

DERECHA LA ENTRADA HACIA LA LOCALIDAD DE LAS, lon:-97.532703, lat:17.668653}}

14-06-2021 21-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2037644/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037920 Proyecto de invers ión 1250000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, 

modificado:1250000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES 

- 293967

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
293967 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:207, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES 

PUEBLO CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 

COLONIA CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A UN 

COSTADO DEL RIO AZUL, lon:-94.88454882, lat:17.09122204}}

09-08-2021 23-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2037920/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402039887 Proyecto de invers ión 646632.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646632.81, 

modificado:646632.81}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A  BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE CAMINO A LA ESCUELA - 

302076

20 Oaxaca 271 San Miguel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL MIXTEPEC
302076 S 40 16 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1022.5, meta_modificada:1022.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:11, direccion:PUEBLO TIERRA COLORADA, 71218 

TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL DE TIERRA COLORADA SE ENCUENTRA LA CALLE CAMINO A LA 

ESCUELA ES EL LUGAR DONDE SE INICIAN LOS TRABA, lon:-96.94040343, 

lat:16.75627049}}

17-08-2021 15-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2039887/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040672 Acción 186011.97

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186011.97, 

modificado:186011.97}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

305820
20 Oaxaca 462 Santiago Huajoloti tlán Otros  Proyectos Sin identi ficar

SANTIAGO 

HUAJOLOTITLAN
305820 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.731767, lat:17.82665}}
01-03-2021 28-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2040672/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040949 Proyecto de invers ión 273057.93

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273057.93, 

modificado:273057.93}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO 1A. ETAPA - 

307304

20 Oaxaca 221 San Juan Teposcolula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN 

TEPOSCOLULA

307304 S 52 56 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA 

ROSA, 69564 LA ROSA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ 

Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA 

EN LAS CASAS DE LA LOCALIDAD DE LA ROSA, lon:-97.42500082, lat:17.61101349}}

12-09-2021 11-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2040949/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041295 Proyecto de invers ión 1054322.23

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054322.23, 

modificado:1054322.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME - 308646
20 Oaxaca 95 San Andrés  Paxtlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN
308646 S 60 50 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:43.0, 

meta_modificada:43.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A CARRIZAL RANCHERIA 

EL CARRIZAL, 70868 EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO A CARRIZAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR CARRETERA 

FEDERAL 175A MANO DERECHA TOMAR EL CAMINO A CARRIZAL, lon:-96.55682451, 

lat:16.19329248}}

26-07-2021 23-09-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-008-2021, contratista:SISTEMAS INTEGRALES EN CONSTRUCCION 

QUBA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1054322.23, 

importe_modificado:1054322.23}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:35.0}}

{2041295/proyecto_PROCESO, 

2041295/proyecto_INICIO, 

2041295/proyecto_PROCESO, 

2041295/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041312 Proyecto de invers ión 409999.97

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409999.97, 

modificado:409999.97}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

EN IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO (ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA) - 308736

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

308736 S 218 178 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2009.0, 

meta_modificada:2009.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:73, direccion:PUEBLO IGNACION MANUEL 

ALTAMIRANO, 69802 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 5.8 KM DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, lon:-

97.64813346, lat:17.2005138}}

15-06-2021 29-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2041312/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041435 Proyecto de invers ión 819871.55

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819871.55, 

modificado:819871.55}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

AV. SAN NICOLÁS (2DA ETAPA) 

EN BARRIO SAN NICOLÁS - 

309086

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

309086 S 300 250 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS BARRIO SAN 

NICOLÁS, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AMISTAD, CALLE MALINALLI  SE 

UBICA A 1.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE T, lon:-97.68961446, 

lat:17.27517752}}

15-04-2021 15-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041435/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041455 Proyecto de invers ión 399710.93

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399710.93, 

modificado:399710.93}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE MANANTIAL EN 

JARDINES DEL PEDREGAL - 

309145

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

309145 S 60 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:567.0, 

meta_modificada:567.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL COLONIA JARDINES 

DEL PEDREGAL, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 1.0 KM DEL CENTRO DE TLAXIACO, lon:-97.67881367, 

lat:17.26174314}}

01-05-2021 31-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041455/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041467 Proyecto de invers ión 549924.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549924.2, 

modificado:549924.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EN RANCHO VIEJO - 

309175

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

309175 S 30 25 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:57, direccion:PUEBLO RANCHO VIEJO, 69800 

RANCHO VIEJO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 5.5 

KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.71857183, lat:17.2478979}}

15-04-2021 15-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2041467/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041858 Proyecto de invers ión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO EN LA COLONIA 

EMILIANO ZAPATA - 310420

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
310420 S 11 8 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:269, direccion:COLONIA MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO CENTRO, 70300 COLONIA EMILIANO ZAPATA, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PYOYECTO COMPRENDE DE 6 CUARTPS 

DORMITORIOS LOS CUALES SE CONSTRUIRAN EN DIFERENTES CALLES, lon:-

95.00594622, lat:16.88414982}}

28-07-2021 25-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2041858/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042749 Proyecto de invers ión 681830.52

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681830.52, 

modificado:681830.52}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN 

LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 

CUAHUTEMOC EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

BUENA VISTA MUNICIPIO DE 

NATIVITAS - 313431

20 Oaxaca 422 Santa  María  Nativi tas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANA 

MARIA NATIVITAS
313431 S 83 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN 

PEDRO BUENAVISTA, 69394 SAN PEDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA NATIVITAS 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEMOC,    LOS TRABAJOS SE 

IDENTIFICAN EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CUAUHTEMOC DE L, lon:-97.30881391, 

lat:17.64035087}}

08-11-2021 22-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2042749/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043285 Proyecto de invers ión 733078.52

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733078.52, 

modificado:733078.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL 

JARDÍN DE NIÑOS FLECHADOR 

DEL SOL CLAVE: 20DJN0507I - 

315745

20 Oaxaca 258 San Miguel  Achiutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL ACHIUTLA
315745 S 16 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:167.4, meta_modificada:167.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE MERCED PUEBLO SAN MIGUEL 

ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA  ENTRE 

CALLE ITURBIDE Y CALLE LIBERTAD, CALLE INDEPENDENCIA  A 200 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE MERCED, lon:-97.4895144, lat:17.30409679}}

15-11-2021 14-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2043285/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043527 Proyecto de invers ión 2135768.67

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135768.67, 

modificado:2135768.67}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE PRINCIPAL AL CENTRO 

DE LA COMUNIDAD DE SAN 

FELIPE LACHILLÓ - 316409

20 Oaxaca 495 Santiago Xanica
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTIAGO XANICA

316409 S 454 451 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1426.0, 

meta_modificada:1426.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

FELIPE LACHILLO, 70890 SAN FELIPE LACHILLÓ, SANTIAGO XANICA OAXACA  ENTRE    Y  

,    LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION POR EL 

MOMENTO NO HAY NOMBRE DE CALLES, lon:-96.15649468, lat:16.01113263}}

09-05-2021 17-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2043527/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043650 Proyecto de invers ión 1564640.35

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1164640.35, modificado:1164640.35}}

CONSTRUCCION DE LA LINEA 

DE DISTRIBUCION DE AGUA 

ENTUBADA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL - 316751

20 Oaxaca 178
San Juan Bautis ta  

Guelache

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

GUELACHE

316751 S 513 342 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1480.1, 

meta_modificada:1480.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN 

BAUTISTA GUELACHE, 68234 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA 

GUELACHE OAXACA  ENTRE   Y  ,    OBRA UBICADA A 600 M DE LA IGLESIA CATOLICA DE 

SAN JUAN BAUTISTA EN EL ESTADO DE OAXACA, lon:-96.77121073, lat:17.22728193}}

28-10-2021 11-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2043650/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043651 Proyecto de invers ión 1298999.63

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:898999.63, modificado:898999.63}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO ASFALTICO DE LA 

CALLE 11 DE MAYO - 316752

20 Oaxaca 178
San Juan Bautis ta  

Guelache

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

GUELACHE

316752 S 582 387 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2573.5, 

meta_modificada:2573.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:4, direccion:CALLE 11 DE MAYO PUEBLO SAN 

MIGUEL ETLA, 68236 SAN MIGUEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA  

ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    OBRA UBICADA ATRAS DEL 

CENTRO DE SALUD INICIA TRAMO EN FARMACIA GAB EZQUINA C, lon:-96.78463624, 

lat:17.21154064}}

22-10-2021 05-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2043651/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043980 Proyecto de invers ión 999049.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999049.84, 

modificado:999049.84}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

PUMA ROSA DE LA AGENCIA 

DE POLICIA MUNICIPAL 

RINCON VIEJO,SANTA MARIA 

PETAPA OAXACA. - 317916

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
317916 S 86 79 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:827.0, 

meta_modificada:827.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE PUMA ROSA INTERIOR SN 

PUEBLO RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE  

AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE PROGRESO,    CALLE PUMA ROSA SIN NUMERO DE LA 

AGENCIA DE RINCON VIEJO, lon:-95.04556361, lat:16.89813986}}

29-03-2021 27-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2043980/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044417 Proyecto de invers ión 609900

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609900.0, 

modificado:609900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO 

RURAL EN AGUA ZARCA 

CUQUILA TRAMO DEL KM 

0+000 AL KM 2+000 - 319351

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

319351 S 40 30 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4363.0, 

meta_modificada:4363.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:36, direccion:PUEBLO AGUA ZARCA, 69806 AGUA 

ZARCA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 

20.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.77633846, lat:17.19031248}}

04-08-2021 17-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2044417/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044852 Proyecto de invers ión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA, ¿PARAJE 

EL VADO¿ - 320761

20 Oaxaca 261 San Miguel  Amati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

AMATITLAN

320761 S 261 267 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO 

ZAHUATLAN BARRIO SAN ANTONIO ZAHUATLAN, 69240 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, 

SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A SAN ANTONIO Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A SAN MIGUEL, lon:-

98.01655408, lat:17.84080176}}

01-11-2021 25-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2044852/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044874 Proyecto de invers ión 284185.45

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284185.45, 

modificado:284185.45}}

CONSTRUCCION DE BARDA 

PERIMETRAL EN CASA DE 

SALUD EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA 

MARIA PETAPA OAXACA - 

320823

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
320823 S 412 400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, 

SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CASA DE SALUD DE LA AGENCIA DE 

GUIVISIA, lon:-94.95981244, lat:16.95539746}}

01-04-2021 30-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2044874/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045130 Proyecto de invers ión 1115306.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115306.12, 

modificado:1115306.12}}

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO CALLE 

AL PANTEON - 321689

20 Oaxaca 204 San Juan La jarcia
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN LAJARCIA
321689 S 54 36 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:992.0, meta_modificada:992.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN LAJARCIA, 70546 SAN JUAN LAJARCIA, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE QUE LLEVA A LA ESCUELA,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA A 120 MTS DEL EDIFICIO DE , lon:-95.92405836, lat:16.50807617}}

27-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2045130/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045236 Proyecto de invers ión 1251371.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251371.2, 

modificado:1251371.2}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y 

ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS 

(CANCHA DE FUTBOL RAPIDO) - 

322160

20 Oaxaca 96 San Andrés  Sinaxtla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ANDRES SINAXTLA
322160 S 350 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1045.2, 

meta_modificada:1045.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SAN ANDRÉS SINAXTLA, 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA, lon:-97.28394372, 

lat:17.46838555}}

20-09-2021 15-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045236/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045268 Proyecto de invers ión 775361.55

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775361.55, 

modificado:775361.55}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CAMINO AL CAMPO EN LA 

AGENCIA DE  POLICÍA 

MUNICIPAL BUENA VISTA, 

SANTA MARÍA PETAPA, 

OAXACA. - 322607

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
322607 S 233 195 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:675.0, 

meta_modificada:675.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:2, direccion:CALLE AL CAMPO PUEBLO 

BUENAVISTA, 70370 BUENAVISTA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE 

CAMINO AL CAMPO EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA VISTA SANTA 

MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-95.06369401, lat:16.8205401}}

01-07-2021 30-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045268/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045964 Proyecto de invers ión 29143.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29143.54, 

modificado:29143.54}}

SEÑALMIENTO VERTICAL EN 

CAMINO SANTO DOMINGO 

ALBARRADAS - SANTA MARIA 

AL BARRAS DEL KM 4+000 AL 

KM 5+000 - 324828

20 Oaxaca 506 Santo Domingo Albarradas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO 

ALBARRADAS 

TLACOLULA OAXACA

324828 S 421 377 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:506, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 

TRAMO SANTO DOMINGO ALBARRADAS  - SANTA MARÍA ALBARRADAS  KILÓMETRO 4 

+ 000 PUEBLO SANTO DOMINGO ALBARRADAS, 00000 CERRO DE LUMBRE, SANTO 

DOMINGO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE CARRETERA OAXACA - AYUTLA Y C, lon:-

96.21767826, lat:17.04412487}}

01-12-2021 01-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2045964/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046015 Proyecto de invers ión 334699.03

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334699.03, 

modificado:334699.03}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 

325031

20 Oaxaca 279 San Miguel  Suchixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUE 

SUCHIXTEPEC

325031 S 963 818 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:334699.0, 

meta_modificada:334699.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINOS 

RURALES DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC  - SAN MIGUE SUCHIXTEPEC MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 60 + 600 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC, 70880 RÍO EL MOLINO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA, lon:-

96.46666667, lat:16.08333333}}

08-11-2021 07-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2046015/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047352 Proyecto de invers ión 1054000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054000.0, 

modificado:1054000.0}}

CONSTRUCCION DE TANQUES 

SEPTICOS EN BARRIOS Y 

RANCHERIAS DE SAN GABRIEL 

MIXTEPEC - 330115

20 Oaxaca 153 San Gabriel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN GABRIEL MIXTEPEC
330115 S 128 103 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES DE LA 

POBLACION PUEBLO SAN GABRIEL MIXTEPEC, 71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN 

GABRIEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA 

POBLACION Y CALLE RUMBO AL MUNICIPIO, CALLE RUMBO A NOPALA, lon:-

97.08222303, lat:16.09551139}}

10-05-2021 15-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2047352/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs2: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs4: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402047718 Proyecto de invers ión 483021.22

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483021.22, 

modificado:483021.22}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS 

DE CONTENCIÓN SOBRE EL 

CAUCE DEL ARROYO SECO 2DA 

ETAPA - 331404

20 Oaxaca 157 San Jacinto Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JACINTO AMILPAS
331404 S 98 59 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:110.8, 

meta_modificada:110.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINEZ COLONIA JARDINES 

DE LA PRIMAVERA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA  

ENTRE CALLE GERANEOS Y CALLE VIOLETAS, AVENIDA RIBERAS DEL ATOYAC  SE UBICA 

A UN COSTADO DEL PUENTE VIAL SOBRE LA CALLE JAZ, lon:-96.75644806, 

lat:17.09930114}}

16-11-2021 15-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2047718/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048289 Proyecto de invers ión 473280

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473280.0, 

modificado:473280.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 

RANCHO CHICO, LOS 

NARANJOS Y PLAN DE 

GUADALUPE - 333637

20 Oaxaca 163 San Jerónimo Tecóatl
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JERONIMO TECOATL
333637 S 179 165 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO BARRIO 

, 68552 PLAN DE GUADALUPE, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA  ENTRE   Y  ,    CERACA 

DE LA CAPILLA DE PLAN DE GUADAKUPE Y DE AHI SEDIRIJE ALOS NARANJOS, lon:-

96.95184183, lat:18.14142542}}

18-09-2021 19-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2048289/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048400 Proyecto de invers ión 377968.14

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377968.14, 

modificado:377968.14}}

MANTENIMIENTO DEL 

ALUMBRADO PUBLICO EN 

VARIAS CALLES DE SAN 

MIGUEL ACHIUTLA - 333912

20 Oaxaca 258 San Miguel  Achiutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL ACHIUTLA
333912 S 680 530 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 

69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, lon:-97.48940818, 

lat:17.30484087}}

11-10-2021 25-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2048400/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048514 Proyecto de invers ión 283045.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283045.12, 

modificado:283045.12}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO, EN 

LA CALLE LA INDEPENDENCIA - 

334300

20 Oaxaca 258 San Miguel  Achiutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL ACHIUTLA
334300 S 80 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN 

MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  A 220 

M DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-97.48905067, lat:17.3093438}}

22-11-2021 25-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2048514/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049429 Proyecto de invers ión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE CHIAPAS EN LA 

COLONIA JOSE LOPEZ 

PORTILLO - 337934

20 Oaxaca 390 Santa  Lucía  del  Camino
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO
337934 S 52 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:146.0, 

meta_modificada:146.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA JOSÉ LÓPEZ 

PORTILLO, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  

ENTRE CALLE NORTE 5 Y CALLE OAXACA, CALLE CHIAPAS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

PARTE ESTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL C, lon:-96.70755638, 

lat:17.06186058}}

29-09-2021 28-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2049429/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049681 Acción 116579.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116579.37, 

modificado:116579.37}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

338919
20 Oaxaca 165 San José Ayuqui la Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSE AYUQUILA
338919 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.969274, lat:17.941788}}
01-04-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2049681/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049687 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE NIÑOS HEROES 

SEGUNDA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE 

AYUQUILA - 338937

20 Oaxaca 165 San José Ayuqui la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSE AYUQUILA
338937 S 39 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SAN 

JOSÉ AYUQUILA, 69230 SAN JOSÉ AYUQUILA, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA  ENTRE 

CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GUERRERO Y LA CALLE BENITO JUAR, lon:-97.96902004, 

lat:17.94047777}}

10-11-2021 30-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2049687/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049706 Proyecto de invers ión 1050000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, 

modificado:1050000.0}}

AMPLIACIÓN  DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA  EN LA LOCALIDAD 

DE RANCHO CAÑAS - 339032

20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MATEO DE RÍO HONDO
339032 S 34 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:700.0, 

meta_modificada:700.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:63, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 175 

TRAMO OAXACA  - PUERTO ESCONDIDO  KILÓMETRO 138 + 6 RANCHO RANCHO CAÑAS, 

70860 RANCHO CAÑAS, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL 175 OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CAMINO CAMINO , lon:-

96.47022343, lat:16.11301327}}

21-06-2021 19-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2049706/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049734 Proyecto de invers ión 1929385.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1929385.71, 

modificado:1929385.71}}

CONSTRUCCION DE POZO DE 

ABSORCIÓN EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA LUCIA DEL 

CAMINO,MUNIICPIO DE 

SANTA LUCIA DEL CAMINO - 

339139

20 Oaxaca 390 Santa  Lucía  del  Camino
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO
339139 S 1300 1080 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL CASCO DE 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO COLONIA SANTA LUCÍA, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CARRETERA 

INTERNACIONAL, CALLE CALICANTO  LA OBRA SE UBICA EN, lon:-96.69415387, 

lat:17.06459784}}

18-03-2021 01-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:0.0}}
{2049734/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049862 Proyecto de invers ión 897142.82

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897142.82, 

modificado:897142.82}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

TERCERA PRIVADA DE 

PROLONGACIÓN DEL ANONAL - 

339591

20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TUTLA
339591 S 10 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:590.0, meta_modificada:590.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA DE PROLOGACIÓN 

DEL ANONAL PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN 

SEBASTIÁN TUTLA OAXACA  ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y PROLONGACION DEL 

ANONAL, PRIVADA SEGUNDA DEL ANONAL  LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-

96.67385628, lat:17.05749759}}

20-09-2021 18-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2049862/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049996 Proyecto de invers ión 760483.63

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760483.63, 

modificado:760483.63}}

'PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE MATAMOROS PRIMERA 

ETAPA - 340016

20 Oaxaca 99 San Andrés  Tepetlapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ANDRES 

TEPETLAPA

340016 S 77 83 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANDRÉS TEPETLAPA, 69160 SAN ANDRÉS TEPETLAPA, SAN ANDRÉS 

TEPETLAPA OAXACA  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUERRERO,    LA CALLE 

SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA URBANA DE SAN ANDRES TEP, lon:-98.39476193, 

lat:17.66938155}}

19-08-2021 17-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2049996/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050083 Proyecto de invers ión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, 

modificado:750000.0}}

REHABILITACIÓN DEL 

TECHADO MULTIDEPORTIVO 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE  

VISTA HERMOSA - 340345

20 Oaxaca 265 San Miguel  Chimalapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

CHIMALAPA

340345 S 275 225 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:10, direccion:PUEBLO VISTA HERMOSA, 70157 

VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN EL 

TECHADO DE LA COMUNIDAD, lon:-94.78443023, lat:16.66820978}}

26-11-2021 25-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050083/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050118 Proyecto de invers ión 202195.55

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202195.55, 

modificado:202195.55}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 1 DE 

MAYO DE LA SECCION 

TERCERA, SAN FELIPE JALAPA 

DE DIAZ - 340463

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
340463 S 56 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:220.5, 

meta_modificada:220.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO HUAUTLA  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 125 + 500 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO SECCION SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA 

DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE 1 DE, lon:-96.53835477, 

lat:18.07282413}}

04-03-2021 20-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050118/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050237 Proyecto de invers ión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE DEL 

PANTEON SAN ISIDRO 

LACHIGUXE - 340887

20 Oaxaca 412 Santa  María  Guienagati
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI
340887 S 126 138 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:519.0, 

meta_modificada:519.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:3, direccion:CALLE PANTEON SAN ISIDRO 

LACHIGUXE INTERIOR SN RANCHERIA LACHIGUXÉ, 70737 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA 

GUIENAGATI OAXACA  ENTRE  CALLE PANTEON SAN ISIDRO LACHIGUXE Y CALLE 

PANTEON SAN ISIDRO LACHIGUXE,    CALLE DEL PANTEON SAN ISIDRO, lon:-95.297822, 

lat:16.873684}}

18-10-2021 16-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050237/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050319 Proyecto de invers ión 1531497.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531497.19, 

modificado:1531497.19}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN DIVERSAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD LA 

PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA 

DE DIAZ - 341154

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
341154 S 412 363 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1331.36, 

meta_modificada:1331.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:10, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO JALAPA DE DIAZ  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 138 + 500 PUEBLO LA PERMUTA, 

68462 LA PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE NICOLAS 

BRAVO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CARRETERA FEDERAL JAL, lon:-96.48902394, 

lat:18.09757106}}

22-02-2021 22-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050319/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050361 Proyecto de invers ión 1028507.94

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028507.94, 

modificado:1028507.94}}

CONSTRUCCION D 

EPAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO EN EL BARRIO 

TRES POSTES - 341310

20 Oaxaca 153 San Gabriel  Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN GABRIEL MIXTEPEC
341310 S 141 132 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CALLE 3 POSTES BARRIO 3 POSTES, 

71970 SAN GABRIEL MIXTEPEC, SAN GABRIEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA 

OAXACA-PUERTO ESCONDIDO Y CALLE RUMBO A LA CLINICA,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

AL LADO SUR DE LA POBLACION DE A UN COSTADO D, lon:-97.07695006, 

lat:16.0896296}}

06-09-2021 03-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050361/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs2: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}, obs4: 

{observación:DEBE DE REGISTRAR AVANCES, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402050505 Proyecto de invers ión 889186.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889186.2, 

modificado:889186.2}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

VARIAS CALLES DE LA 

POBLACIÓN (CALLE 

HERMENEGILDO GALEANA, 

NARCIZO MENDOZA Y 

AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 

341749

20 Oaxaca 499 Santiago Yolomécatl
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

YOLOMECATL

341749 S 300 270 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:2214.0, meta_modificada:2214.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 

PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO 

YOLOMÉCATL OAXACA  ENTRE CALLE BEITO JUÁREZ Y CALLE CINCO DE MAYO,    LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA AVENIDA HIDALGO , lon:-

97.57081452, lat:17.47471642}}

15-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2050505/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402050568 Proyecto de invers ión 2306269.1

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306269.1, 

modificado:2306269.1}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD 

SECCION LOS ROQUE DEL KM 

0+000 AL KM 0+348, SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ - 

341949

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
341949 S 329 290 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2088.0, 

meta_modificada:2088.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO 

QUEMADO  - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 300 

SECCION LOS ROQUES, 68462 LOS ROQUES [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

OAXACA  ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y CAM, lon:-96.50055623, 

lat:18.10427394}}

10-03-2021 08-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050568/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050618 Proyecto de invers ión 629407.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629407.59, 

modificado:629407.59}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA RIO DE HIELO - 

342137

20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC

342137 S 9 8 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:200.0, meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ  

- SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 37 + 800 PUEBLO RIO DE 

HIELO, 68269 RÍO DE HIELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A S, lon:-96.93389009, 

lat:17.00239508}}

22-09-2021 05-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2050618/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050647 Proyecto de invers ión 2660392.68

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660392.68, 

modificado:2660392.68}}

CONSTRUCCION DE PISOS Y 

GUARNICIONES CON PIEDRA 

LAJA DE LA ZONA, EN LOS 

ANDADORES MALINCHE,  

ZAHUAPILA,  MOCTEZUMA, 

TEOTILES, Y 

ESTACIONAMIENTO - 342231

20 Oaxaca 23 Cui lápam de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

342231 S 14792 12095 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:881.88, 

meta_modificada:881.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CAMPESINA PUEBLO CUILÁPAM 

DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA A UN COSTADO 

DE LA BARDA ATRIAL DEL EXCONVENTO DE CUILAPAM DE , lon:-96.77971649, 

lat:16.99344944}}

17-11-2021 16-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050647/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050774 Proyecto de invers ión 2140560.34

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140560.34, 

modificado:2140560.34}}

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

(POZO,LINEA DE 

CONDUCCION, TANQUE 

ELEVADO, LINEA DE 

DISTRIBUCION) DE LA 

COLONIA LOMAS DE SAN 

JUAN. - 342646

20 Oaxaca 23 Cui lápam de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

342646 S 513 467 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:RANCHERIA LOMAS DE SAN JUAN, 

71406 LOMAS DE SAN JUAN, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE PRIVADA DE 

NIÑO ARTILLERO Y CALLE PALMERAS, CALLE MORELOS  ESTA OBRA SE UBICA A 08 

MINUTOS APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUILAP, lon:-96.763242, 

lat:17.002379}}

08-10-2021 16-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2050774/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050841 Proyecto de invers ión 1200000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, 

modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

LAS CALLES ZERTUCHE, NIÑO 

PERDIDO, IGNACIO ALLENDE, 

NICOLÁS BRAVO Y CALLE 5 DE 

MAYO - 342917

20 Oaxaca 546 Teoti tlán del  Va l le
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

TEOTITLAN DEL VALLE
342917 S 433 385 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1138.0, 

meta_modificada:1138.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:2, direccion:PUEBLO SANTIAGO IXTALTEPEC, 70423 

SANTIAGO IXTALTEPEC, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE LIBERTAD, CALLE FRANCISCO I MADERO  PUEDE LLEGAR POR LA CALLE PRINCIPAL 

DE ACCESO A LA POBLACION QUE ES LA CAL, lon:-96.56677722, lat:17.02764084}}

14-06-2021 11-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2050841/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051075 Proyecto de invers ión 936267.51

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936267.51, 

modificado:936267.51}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 

PEATONAL EN  ARROYO 

OCOTE, CAMINO DE IXCATLAN, 

SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 

343903

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
343903 S 65 58 0

{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA DE DIAZ  - 

CAMINO DE IXCATLAN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 500 SECCION CAMINO DE 

IXCATLÁN, 68463 CAMINO DE IXCATLÁN, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE 

CAMINO JALAPA DE DIAZ- CAMINO DE IXCATLAN Y BRE, lon:-96.52748106, 

lat:18.09563217}}

03-05-2021 05-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), 

avance:0.0}}
{2051075/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051125 Proyecto de invers ión 48881.01

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48881.01, 

modificado:48881.01}}

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

AGRICOLA: CAMINO SACA 

COSECHAS EN LA LOCALIDAD 

DE LAS PEÑAS 1A ESTAPA - 

344141

20 Oaxaca 31
Tamazulápam del  Espíri tu 

Santo

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO

344141 S 221 157 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:RANCHERIA LAS PEÑAS, 70282 LAS 

PEÑAS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS PEÑAS 

PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, lon:-

96.02802252, lat:16.99543322}}

01-11-2021 30-11-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM 

DEL ESPIRITU SANTO, monto:21410.77, importe_modificado:21140.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:50.0}}

{2051125/proyecto_INICIO, 

2051125/proyecto_FIN, 

2051125/proyecto_PROCESO, 

2051125/proyecto_FIN, 

2051125/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:CORREGIR SUS AVANCES FINANCIEROS, trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-15}}

2022 1 OAX210402051258 Proyecto de invers ión 2653696.87

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653696.87, 

modificado:2653696.87}}

CONFORMACION DE JARDINES 

CON PLANTAS  DE LA ZONA EN 

AREA 2 Y AREA 3, ADJUNTOS A 

LA ENTRADA AL EXCONVENTO - 

344686

20 Oaxaca 23 Cui lápam de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

344686 S 14792 12095 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:840.0, meta_modificada:840.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO 

CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN LAS AREAS ADJUNTAS A LA 

ENTRADA DEL EXCONVENTO DE CUILAPAM DE GUERRO OAXACA, lon:-96.779556, 

lat:16.994056}}

08-12-2021 27-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2051258/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051389 Proyecto de invers ión 930745.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930745.12, 

modificado:930745.12}}

¿CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO CON 

PANELES SOLARES EN 

DIFERENTES CALLES DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE 

SANTA MARÍA ROALÓ - 345201

20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachi la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

TRINIDAD ZAACHILA

345201 S 268 244 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO 

TRINIDAD, 71284 SANTA MARÍA ROALÓ, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 

CARDENAS Y CALLE EL TRIUNFO, CALLE EMILIANO ZAPATA  EL PROYECTO SE REALIZA 

EN DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA Y EMPIEZA A UNO, lon:-96.77805015, 

lat:16.92203315}}

03-11-2021 02-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2051389/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051558 Proyecto de invers ión 1335236.04

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335236.04, 

modificado:1335236.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE LÁZARO 

CÁRDENAS - 345956

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN JUAN MAZATLAN

345956 S 25 22 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:50, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO 

LAZARO CARDENAS PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70230 LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN 

MAZATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    DIVERSAS VIVIENDAS DISTRIBUIDAS EN LA 

LOCALIDA DE LAZARO CARDENAS, lon:-95.14522381, lat:17.19946906}}

09-06-2021 06-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2051558/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051565 Proyecto de invers ión 1648822.01

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648822.01, 

modificado:1648822.01}}

CONSTRUCCION DE PISO Y 

GUARNICIONES CON PIEDRA 

LAJA DE LA ZONA EN 

ANDADOR CAPITANES Y 

ESTACIONAMIENTO - 345981

20 Oaxaca 23 Cui lápam de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

345981 S 14792 12095 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:236.17, meta_modificada:236.17}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO 

CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE CAMPESINA Y  EL 

BOULEVAR ESCUELA MEDICO MILITAR, lon:-96.779833, lat:16.993861}}

18-11-2021 17-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2051565/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051573 Proyecto de invers ión 1186597.75

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186597.75, 

modificado:1186597.75}}

CONSTRUCCION DE PISO Y 

GUARNICIONES CON PIEDRA 

LAJA DE LA ZONA EN 

ANDADOR GUERRERO Y 

ESTACIONAMIENTO - 346014

20 Oaxaca 23 Cui lápam de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

346014 S 14792 12095 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:424.89, meta_modificada:424.89}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO 

CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA FRENTE A LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DE CUILAPAM DE GUERRERO, lon:-96.779667, lat:16.994167}}

16-11-2021 15-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2051573/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051886 Proyecto de invers ión 236093.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236093.78, 

modificado:236093.78}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

RURAL: CAMINO A LA NEBLINA 

- EC. SAN JOSÉ ATOTONILCO - 

CERRO DEL AIRE EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 

ATOTONILCO. - 347244

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTOS REYES NOPALA

347244 S 308 276 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.4, 

meta_modificada:2.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTOS REYES 

NOPALA.  - SAN JOSE ATOTONILCO. MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 6 PUEBLO , 

71960 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE TERRACERIA 

PRINCIPAL. Y  ,    CAMINO QUE CONDUCE A SAN JOSE PO, lon:-97.18119693, 

lat:16.10745157}}

09-09-2021 09-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2051886/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402055596 Proyecto de invers ión 3813808.65

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3813808.65, 

modificado:3811808.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

PARA EL AREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACIÓN 

FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA CUITLAHUAC, 

CLAVE: 20DPR1339Z¿, QUE SE 

LLEVARA A CABO EN LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE 

MIRAMAR MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA YUCUHITI

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210238 S 50 42 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:557.6, 

meta_modificada:557.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:3, direccion:Miramar, 71113 Oax., México, lon:-

97.7985329, lat:17.00198}}
31-12-2021 20-03-2022 3811808.5 3811808.5 3811808.5 3811808.5 3811808.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-223-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3811808.5, importe_modificado:3811808.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:27.88}}
{2055596/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402059236 Adquis ición 1760811.87

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modal idad:R, 

prog_pres :80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760811.87, 

modificado:1760811.87}}

ADQUISICION DE 01 CAMION 

VOLTEO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Comunicaciones Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

S 1931 1675 0
{meta1: {unidad_medida:Maquinaria  y equipo, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:71595 San Vicente Coatlán, Oax., 

México, lon:-96.8440794, lat:16.3883362}}
08-12-2021 31-03-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Maquinaria  y 

equipo, avance:0.0}}
{2059236/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060750 Proyecto de invers ión 72000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, 

modificado:72000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ANA 

ZEGACHE - 5556

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5556 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE 

OAXACA  ENTRE AVENIDA HIDALGO Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 3875 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.73550545, 

lat:16.83988768}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060750/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060762 Proyecto de invers ión 360000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, 

modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA UNIÓN DE 

HIDALGO - 5886

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5886 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Aula , meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA UNION HIDALGO, 68570 UNIÓN DE HIDALGO, SAN JOSÉ 

TENANGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 300 METROS DE LA AGRICOLA OBRAS ALREDEDOR 

DEL CAMINO RUMBO A SAN JOSE TENANGO, lon:-96.75150634, lat:18.22594644}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Aula , avance:0.0}} {2060762/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060779 Proyecto de invers ión 72000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, 

modificado:72000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA IXTLÁN DE JUÁREZ - 

6406

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6406 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE FIDENCIO HERNÁNDEZ CAMPO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

CUAUHTÉMOC  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A, lon:-96.48924267, 

lat:17.33187336}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060779/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060782 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MINAS DE LLANO 

VERDE - 6482

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6482 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUERTO MINAS DE 

LLANO VERDE, 68207 MINAS DE LLANO VERDE, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 180 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-

97.08425004, lat:17.30217973}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060782/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060785 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA LA 

ASUNCIÓN - 6570

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6570 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA HUAUTLA-SAN 

FELIPE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 68553 SANTA MARÍA LA 

ASUNCIÓN, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO SE 

ENCUENTRA A 140 MTS. DE LA CANCHA MUNICIPAL. A 130 METRO, lon:-96.81804, 

lat:18.108137}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060785/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060799 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ROSA - 6959

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6959 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA 

ÑUMI, 69809 SANTA ROSA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA FRENTE AL AYUNTAMIENTO Y A APROXIMADAMENTE A 

380 MTS. DE LICONSA, lon:-97.726033, lat:17.392032}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060799/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060810 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TRES MARÍAS - 

7134

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7134 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA TUXTEPEC-OAXACA 

INTERIOR SN PUEBLO TRES MARÍAS, 68482 TRES MARÍAS, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 272 

METROS DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA C, lon:-96.267961, lat:17.789151}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060810/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060811 Proyecto de invers ión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEPANTITLÁN - 

7138

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7138 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEPANTITLÁN, 

68535 TEPANTITLÁN, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 100 MTS. DE LA TIENDA LICONSA, lon:-96.983379, lat:18.20278}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060811/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060837 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1030000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO TOMÁS 

JALIEZA - 7640

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7640 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO 

TOMÁS JALIEZA OAXACA  ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA, CALLE TERCERA DE BENITO JUÁREZ  SE ENCUENTRA UBICADO A , lon:-

96.67077662, lat:16.84683674}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060837/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060877 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO - 

8001

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8001 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:30, direccion:CALLE OAXACA-PUERTO ESCONDIDO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO, 71420 SAN ANTONIO, VILLA SOLA DE VEGA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 50 MTS. DE LICONSA SOBRE EL PARAJE LA CURVA, lon:-

96.96691, lat:16.55514}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060877/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060890 Proyecto de invers ión 186000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, 

modificado:186000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CATALINA 

MIXTEPEC - 8232

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8232 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATALINA 

MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 507 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.9349366, lat:16.89062473}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060890/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060891 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN - 8247

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8247 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN 

CIUDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA  ENTRE   Y CALLE PRIMERO DE MAYO,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 71 MTS. D, lon:-

95.60216609, lat:16.39616906}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060891/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060913 Proyecto de invers ión 384000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, 

modificado:384000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

ALOTEPEC - 8612

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8612 S 67 61 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:768.0, 

meta_modificada:768.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION PUEBLO SANTA MARÍA ALOTEPEC, 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA 

MARÍA ALOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 350 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL 

ACCIONES A 40 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL Y DE ESC, lon:-95.853946, 

lat:17.093791}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060913/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060917 Proyecto de invers ión 527000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527000.0, 

modificado:527000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ARROYO BLANCO - 

8682

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8682 S 71 65 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:816.0, 

meta_modificada:816.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA ARROYO BLANCO, 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 300 MTS. DE LICONSA Y A 100 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.987719, lat:17.480299}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060917/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060938 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN - 9764

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9764 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 

INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 467 MTS. DEL PANTEÓN MU, lon:-95.59922454, 

lat:16.4019295}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060938/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060940 Proyecto de invers ión 604238.3

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604238.3, 

modificado:604238.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEMASCAL - 10048

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
10048 S 81 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:936.0, 

meta_modificada:936.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE CINCO PUEBLO TEMASCAL, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE QUINCE  Y CALLE 

CATORCE, CALLE CUATRO  A 121 METROS DE LA IGLESIA ACCIONES ALREDEDOR DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.399188, 

lat:18.247239}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060940/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060943 Proyecto de invers ión 620000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:620000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA ARENA - 10096

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
10096 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA LA ARENA, 71399 LA ARENA, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO 

OAXACA  ENTRE CARRETERA A SANTO DOMINGO TEOJOMULCO Y  ,    A 180 MTS. DE 

LICONSA A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL EMILIAN, lon:-97.31077597, 

lat:16.5419182}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060943/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060945 Proyecto de invers ión 681704.75

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681704.75, 

modificado:681704.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CIUDAD IXTEPEC - 

10155

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
10155 S 92 84 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1056.0, 

meta_modificada:1056.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO 

CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REVOLUCION, CALLE LA VENTA  A 1206 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL Y A 200 METROS DE ESCUELA PRIMA, lon:-95.08777109, 

lat:16.56745155}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060945/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060963 Proyecto de invers ión 139500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ROSARIO - 13451

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13451 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:216.0, meta_modificada:216.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:13, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO ROSARIO, 68266 ROSARIO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 300 MTS. DE 

LICONSA Y 350 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-97.03689274, lat:17.07304265}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060963/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060967 Proyecto de invers ión 263500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, 

modificado:263500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

AMATITLÁN - 13459

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13459 S 35 33 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:408.0, 

meta_modificada:408.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL 

AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE BARRANCA CORDERO Y  , CALLE MORELOS  EL BENEFICIARIO 

IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 70 METROS DE LA TELESECUNDARIA A 500 MT, lon:-

98.022755, lat:17.89602278}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060967/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060972 Proyecto de invers ión 278879.22

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278879.22, 

modificado:278879.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEMASCAL - 13466

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13466 S 37 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE TEMASCAL INTERIOR SN 

PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE NUEVE Y CALLE OCHO, CALLE TRES  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE 

ENCUENTRA 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 185 METROS DE LA IGL, lon:-

96.403854, lat:18.240104}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060972/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060988 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

CACAHUATEPEC - 13540

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13540 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE 98.158485999999996 INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN 

JUAN CACAHUATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL ORIENTE Y CALLE EMILIO 

CARRANZA, CALLE LEONA VICARIO  A 500 METROS DE LA ES, lon:-98.158486, 

lat:16.613086}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060988/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060989 Proyecto de invers ión 390000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:390000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA COSOLAPA - 13549

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13549 S 108 100 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:52.0, 

meta_modificada:52.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO 

COSOLAPA, 68410 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA  ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS  A 400 METROS DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL Y 

A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-96.68187901, lat:18.59899541}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2060989/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060999 Proyecto de invers ión 132000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, 

modificado:132000.0}}

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 13573

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13573 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ  A 100 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-96.7563086, 

lat:17.00073662}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060999/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061007 Proyecto de invers ión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:450000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN - 13590

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13590 S 125 115 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO GONZÁLEZ 

PUEBLO CUICATLÁN CENTRO, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA  A 100 MTS DE LA VIEJA BIBLIOTECA A 200, lon:-

96.96075775, lat:17.8022527}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2061007/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061009 Proyecto de invers ión 865000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, 

modificado:865000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA REFORMA 

JUQUILA - 13592

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13592 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:50, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA 

JUQUILA, 69700 LA REFORMA JUQUILA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 515 METROS 

AGENCIA MUNICIPAL Y 150 MTS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓ, lon:-98.01383, 

lat:17.29202}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061009/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061016 Proyecto de invers ión 492000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492000.0, 

modificado:492000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AGUACATE - 13610

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13610 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUACATE, 

70810 AGUACATE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 MTS. DE LA 

MISCELANEA EL AGUACATALTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE 

LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.494158, lat:16.557014}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061016/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061019 Proyecto de invers ión 912000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912000.0, 

modificado:912000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MACÍN GRANDE - 

13625

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13625 S 158 146 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1824.0, 

meta_modificada:1824.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

MACIN GRANDE, 68476 MACÍN GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE VERACRUZ  A 67 METROS DE TIENDA DICONSA A 

200 CUADRAS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE E, lon:-96.30586124, 

lat:18.11367078}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061019/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061026 Proyecto de invers ión 865000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, 

modificado:865000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL CARRIZAL - 

13678

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13678 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 

68267 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 338 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPAL SOBRE CAMINO SIN NOMBRE DE TERRACERIA, lon:-96.965512, 

lat:17.082039}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061026/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061028 Proyecto de invers ión 865000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, 

modificado:865000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PABLO GUILÁ - 

13686

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13686 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 19 METROS DE ESCUELA PRIMAR, lon:-96.43301, 

lat:16.80686}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061028/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061031 Proyecto de invers ión 2060000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060000.0, 

modificado:2060000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 13707

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13707 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN 

PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE SAN VICENTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CRISTOBAL 

COLÓN  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A, lon:-95.024161, 

lat:16.428875}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061031/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061032 Proyecto de invers ión 910000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, 

modificado:910000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA LARGA - 

13708

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13708 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA LARGA, 

71430 LOMA LARGA, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 40 MTS. DE LICONSA Y 150 MTS 

DEL AYUNTAMIENTO, lon:-97.02785123, lat:16.64175476}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061032/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061046 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA REFORMA - 

13745

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13745 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA, 

70829 LA REFORMA, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A A 298 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.407901, lat:16.265811}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061046/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061048 Proyecto de invers ión 410000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, 

modificado:410000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LAS FLORES - 13747

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13747 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO LAS FLORES, 71378 LAS FLORES, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 180 

MTS. DE LICONSA Y 120 MTS DEL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-97.257333, 

lat:16.889447}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061048/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061061 Proyecto de invers ión 201500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, 

modificado:201500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA - 13775

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13775 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN PUEBLO 

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, 

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 

FERROCARRIL, CALLE MATAMOROS  A 380 METROS DE LA ESCUELA SECUN, lon:-

96.90325, lat:17.295469}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061061/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061070 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MATEO 

YUCUTINDOO - 13795

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13795 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO 

YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DE LA 

TELESECUNDARIA, lon:-97.478692, lat:16.732725}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061070/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061071 Proyecto de invers ión 201500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, 

modificado:201500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL CARRIZAL - 

13799

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13799 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 

71410 EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 MTS. DE 

LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE 

SALUD, lon:-97.209908, lat:16.396745}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061071/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061076 Proyecto de invers ión 75000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, 

modificado:75000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CONCEPCIÓN 

PÁPALO - 13809

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Municipio de 

Concepción Pápalo
13809 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MAJIA INTERIOR SN 

PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO 

OAXACA  ENTRE CALLE DE BENITO JUÁREZ Y  , CALLE DE LOS MAJÍA  EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 800 MTS. D, lon:-96.88090487, 

lat:17.84283064}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2061076/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

34 DE 63



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_

APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA
NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

2022 1 OAX220102061077 Proyecto de invers ión 156000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, 

modificado:156000.0}}

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

TACACHE DE MINA - 13814

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13814 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ 

TACACHE DE MINA OAXACA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE REFORMA, CALLE BENITO 

JUÁREZ  A 180 METROS DEL CENTRO DE SALUDDOSCIENTOS, lon:-98.146905, 

lat:17.825756}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061077/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061090 Proyecto de invers ión 1355552.94

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355552.94, 

modificado:1355552.94}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO BELLA 

VISTA ZAPOTITANCILLO DE 

JUÁREZ - 13836

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
13836 S 193 195 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.4, 

meta_modificada:3.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:23, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL AL CENTRO DE 

LA POBLACION PUEBLO ZAPOTITANCILLO, 68960 ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ, 

SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE ZAPOTITANCILLO DE 

JUÁREZ SE ENCUENTRA A 95.1 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPI, lon:-95.261345, 

lat:17.642899}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061090/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061098 Proyecto de invers ión 217000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CUILÁPAM DE 

GUERRERO - 13847

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13847 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO 

CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE REFORMA, CALLE HIDALGO  A 

500 METROS DE LA GASOLINERAENFRENTE DEL TEMPLO DE LA LOCAL, lon:-96.906168, 

lat:17.297768}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061098/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061101 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PIEDRA DE ARENA - 

13851

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13851 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:168, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA 

ARENA, 68574 PIEDRA DE ARENA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE UBICACIÓN 

LOCALIZADA A 1.85 KM DE LA CABECERA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CAÑA, lon:-

96.6919, lat:18.18743}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061101/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061105 Proyecto de invers ión 1056919.34

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056919.34, 

modificado:1056919.34}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO SAN 

BARTOLO PARAJE OJO DE 

AGUA - 13856

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
13856 S 106 111 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.46, 

meta_modificada:3.46}}
1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO 

DE LA POBLACION RANCHERIA SAN BARTOLO, 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO 

ALBARRADAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO 

SAN BARTOLO PARAJE OJO DE AGUA A 300 METROS DE LA AGENC, lon:-96.22121734, 

lat:16.94298295}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061105/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061117 Proyecto de invers ión 2057071.84

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057071.84, 

modificado:2057071.84}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE 

LAGUNA GUADALUPE 

YUCUNICOCO MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA - 

13878

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

13878 S 270 259 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1029.54, meta_modificada:1029.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:106, direccion:CALLE LAGUNA INTERIOR SN PUEBLO 

LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, 69724 LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA LA CALLE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE L, lon:-

97.91842268, lat:17.25087057}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061117/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061123 Proyecto de invers ión 217000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL FORTÍN ALTO - 

13885

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13885 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL FORTÍN ALTO, 

69615 EL FORTÍN ALTO, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 METROS 

DEL PALACIO MUNICIPALDOS CUADRAS AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-

97.198074, lat:17.6048021}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061123/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061124 Proyecto de invers ión 879999.91

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879999.91, 

modificado:879999.91}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

SILACAYOÁPAM SAN ANDRÉS 

MONTAÑA - 13886

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
13886 S 107 100 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.74, 

meta_modificada:1.74}}
1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN 

ANDRES MONTAÑA, 69407 SAN ANDRÉS MONTAÑA, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MONTAÑA SE ENCUENTRA A 14.7 KMS. DE 

DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM A 400 METROS DE L, lon:-98.152799, 

lat:17.427139}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061124/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061131 Proyecto de invers ión 217000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:217000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BUENAVISTA - 

13898

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13898 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE FLORES MAGÓN INTERIOR SN 

PUEBLO BUENAVISTA, 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA  ENTRE 

CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HÉROES,    A 300 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPALTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL, lon:-

97.500083, lat:17.106137}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061131/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061140 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TLALIXTAC DE 

CABRERA - 13911

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13911 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE CONCEPCIÓN INTERIOR SN 

CIUDAD TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE 

CABRERA OAXACA  ENTRE CALLE PRÓSPERO GONZÁLEZ RUÍZ Y CALLE HIDALGO, CALLE 

PROLONGACIÓN DE HIDALGO  SE ENCUENTRA UBICADO A 460 MTS. , lon:-96.645429, 

lat:17.078792}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061140/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061142 Proyecto de invers ión 8484646.79

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8484646.79, 

modificado:8484646.79}}

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

VEHICULAR SOBRE RIO 

TIMBRE DE LA CARRETERA 

SAN JUAN MIXTEPEC 

SANTIAGO TIÑO - 13916

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
13916 S 48 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:22.6, 

meta_modificada:22.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:37, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL 

CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO RÍO TIMBRE, 69774 RÍO TIMBRE, SAN JUAN 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE RÍO TIMBRE SE ENCUENTRA A 8.3 

KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC DTO, lon:-97.86226819, 

lat:17.34758062}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2061142/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061145 Proyecto de invers ión 1995585.2

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995585.2, 

modificado:1995585.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

EN LA LOCALIDAD EL VADO 

MUNICIPIO DE LA COMPAÑÍA 

SEGUNDA ETAPA - 13945

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

13945 S 56 52 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.36, 

meta_modificada:1.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA EL VADO, 71568 EL VADO, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  

,    REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 120 M. DE LAS OFICINAS 

DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, lon:-96.89261433, lat:16.6026335}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061145/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061147 Proyecto de invers ión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE AV 

ZIMATLÁN EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA CATALINA 

MIXTEPEC MUNICIPIO DE 

MAGDALENA MIXTEPEC 

PRIMERA ETAPA - 13951

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

13951 S 348 372 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1446.0, meta_modificada:1446.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:AVENIDA ZIMATLÁN INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CATALIAN MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LABRADOR Y CALLE JARDINERO,    REFERENCIA SE 

ENCUENTRA ES LA CALLE PRINCIPAL PARA ARRIBAR A LA LOCA, lon:-96.93683467, 

lat:16.89338085}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061147/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061161 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AGUA FRÍA - 13982

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13982 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:AVENIDA OAXACA-PUERTO 

ESCONDIDO INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRIA, 71410 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS DE LICONSA, lon:-

96.952578, lat:16.556225}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061161/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061163 Proyecto de invers ión 1492380

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492380.0, 

modificado:1492380.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA UNIÓN JUÁREZ - 

13984

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13984 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN JUÁREZ, 

70486 UNIÓN JUÁREZ, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DE 

LA ESCUELA BENITO JUÁREZ DOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA 

AGENCIA, lon:-95.99672, lat:16.71765}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061163/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061164 Proyecto de invers ión 1620361.37

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620361.37, 

modificado:1620361.37}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA COLONIA BIAHUI DO EN 

LA LOCALIDAD DE JUCHITAN 

DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA - 

13986

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

13986 S 255 249 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.97, 

meta_modificada:0.97}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BINIGULAZA INTERIOR SN 

PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE BINIZA Y  , CALLE TANGUYU  REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE 

LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA BIAHUI DO CERCA D, lon:-95.03328219, 

lat:16.4284236}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061164/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061166 Proyecto de invers ión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 13990

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13990 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR VELASQUEZ ZUÑIGA 

INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE PONCIANO GALLEGOS Y CALLE JUAN FIGUEROA , 

CALLE RAMÓN ESTEVA  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE U, lon:-95.019602, 

lat:16.452039}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061166/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061167 Proyecto de invers ión 225715.34

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225715.34, 

modificado:225715.34}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA CALLE 

TERCERA PRIVADA DE CINCO 

DE MAYO DE LA COLONIA 

JUQUILITA EN LA LOCALIDAD 

DE MAGDALENA TLACOTEPEC 

MUNICIPIO DE MAGDALENA 

TLACOTEPEC - 13991

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

13991 S 21 23 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.12, 

meta_modificada:0.12}}
1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA 3A. DE 5 DE MAYO INTERIOR 

SN PUEBLO MAGDALENA TLACOLTEPEC, 70746 MAGDALENA TLACOTEPEC, 

MAGDALENA TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    REFERENCIA SE ENCUENTRA A DOS 

CUADRAS DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ.Y A 200 MTS DEL CENTR, lon:-95.204721, 

lat:16.5009}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061167/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061170 Proyecto de invers ión 816393.48

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816393.48, 

modificado:816393.48}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA COLONIA 

BEZA YAGA MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITAN DE ZARAGOZA - 

13994

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

13994 S 134 111 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.06, 

meta_modificada:0.06}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA JUCHITAN - TEHUANTEPEC 

INTERIOR SN PUEBLO JUCHITAN DE ZARAGOZA, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE CREUCE ARROYO Y CALLE A BORDO 

DREN,    CARRETERA FEDERAL JUCHITATEHUANTEPEC LA REFERENCIA, lon:-95.052885, 

lat:16.425712}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061170/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061174 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA RINCONADA - 

13999

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13999 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCONADA, 

68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS TIENDA DICONSA, lon:-96.19845, lat:17.755521}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061174/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061181 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO - 14011

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14011 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 694 MTS. DE LA IGLESIA SAN JOSÉ, 

lon:-96.679922, lat:16.688516}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061181/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061191 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO MANTECA SAN 

JUAN ELOTEPEC - 14025

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14025 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO MANTECA 

(SAN JUAN ELOTEPEC), 71410 RÍO MANTECA (SAN JUAN ELOTEPEC), VILLA SOLA DE 

VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 500 MTS. DE LICONSAUNA CUADRA AL NORTE DE LA 

CLINICA DE SALUD, lon:-97.205322, lat:16.803762}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061191/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061193 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 14028

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14028 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y CALLE MAYA,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 167 MTS. DE LA IGLESIA APÓSTOLICA, lon:-96.75599444, lat:17.0234025}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061193/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061202 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN - 14046

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14046 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES INTERIOR SN 

CIUDAD MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA  ENTRE AVENIDA TEHUANTEPEC Y  ,    SE 

ENCUENTRA BICADO A 153 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 23, lon:-

95.59938995, lat:16.40259009}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061202/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061208 Proyecto de invers ión 312000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, 

modificado:312000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CACAHUATAL - 

14056

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14056 S 54 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:624.0, meta_modificada:624.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:99, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CACAHUATAL, 

68470 CACAHUATAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA SOBRE TERRACERIA PRINCIPAL SIN NOMBRE A A 65 METROS DE 

TIENDA DICONSA, lon:-96.490036, lat:17.991406}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061208/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061209 Proyecto de invers ión 418318.82

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418318.82, 

modificado:418318.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CIUDAD IXTEPEC - 

14058

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14058 S 56 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:648.0, meta_modificada:648.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN CIUDAD 

CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE ITURBIDE Y CALLE GARCÍA VIGIL, CALLE MILITAR  EL DOMICILIO DE REFERENCIA 

SE ENCUENTRA A 46 METROS DE LAS VÍAS DEL TR, lon:-95.094722, lat:16.553838}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061209/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061210 Proyecto de invers ión 1322450.82

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322450.82, 

modificado:1322450.82}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LAS CALLES 

VEINTEDE NOVIEMBRE 

MÁRTIRES DE LA EDUCACIÓN 

CONSTITUCIÓN MORELOS 

CINCO DE MAYO Y PRIV 

DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN 

LA LOCALIDAD DE EL LLANO 

EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JUAN MIXTEPEC - 14059

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14059 S 44 40 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.77, 

meta_modificada:0.77}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:8, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO EL LLANO, 69775 EL LLANO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y  , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRETRESCIENTOS 

METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCI, lon:-97.813227, 

lat:17.324542}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061210/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061213 Proyecto de invers ión 418500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418500.0, 

modificado:418500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA DURAZNAL - 14063

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14063 S 56 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:648.0, meta_modificada:648.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 50 MTS DEL 

AYUNTAMIENTO Y A A 300 MTS. DE LICONSA, lon:-96.96449102, lat:17.06715906}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061213/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061217 Proyecto de invers ión 433812.11

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433812.11, 

modificado:433812.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CIUDAD IXTEPEC - 

14074

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14074 S 58 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:672.0, meta_modificada:672.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD IXTEPEC 

CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DEL PARQUE DE CULTURA AMBIENTAL 

TITO ENRÍQUEZ Y A 50 MTS DE LA CLÓNICA ZAMO, lon:-95.090618, lat:16.562157}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061217/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061248 Proyecto de invers ión 1523427.53

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523427.53, 

modificado:1523427.53}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHO SAN 

FELIPE EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO MATATLÁN - 14262

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14262 S 323 243 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:910.0, 

meta_modificada:910.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA 

SAN FELIPE, 70445 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CRISTOBAL COLON  A UN COSTADO DEL 

CENTRO DE SALUD A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y, lon:-96.47938, 

lat:16.813587}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061248/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061253 Proyecto de invers ión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 

DE MIGUEL HIDALGO EN EL 

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

OCOTEPEC - 14291

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14291 S 11 17 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 69867 MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL TRAMO A PAVIMENTAR SE UBICA FRENTE A LA 

CANCHA DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 300 METROS DE LA AGENC, lon:-97.74864545, 

lat:17.12975852}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061253/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102063009 Acción 116633

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116633.0, 

modificado:116633.0}}

332 Servicios  de diseño, 

arquitectura, ingeniería  y 

actividades  relacionadas  - 

7314

20 Oaxaca 121 San Bartolo Soyaltepec Gastos  Indirectos Sin identi ficar
Municipio de San 

Bartolo Soyaltepec
7314 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.308935, lat:17.590641}}
04-02-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2063009/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102063024 Acción 465022.32

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465022.32, 

modificado:465022.32}}

332 Servicios  de diseño, 

arquitectura, ingeniería  y 

actividades  relacionadas  - 

9610

20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Gastos  Indirectos Sin identi ficar
Municipio de San 

Pedro Ixtlahuaca
9610 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820094, lat:17.063276}}
01-03-2022 31-12-2022 465022.32 465022.32 465022.32 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/SPI/FIMSDF/310/001/2022, contratista:MAQUINARIA PESADA 

PETROSUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:465022.32, 

importe_modificado:465022.32}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2063024/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102063461 Proyecto de invers ión 16359834

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6359834E7, 

modificado:1.6359834E7}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN CAMINO REAL A 

LA JOYA, 1A, 2A Y 3A PRIV. DE 

CAMINO REAL A LA JOYA, 3A Y 

6A PRIVADA DE DIVISION 

ORIENTE

20 Oaxaca 107 San Antonio de la  Ca l
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

COMISION MUNICIPAL 

PROVISIONAL DE SAN 

ANTONIO DE LA CAL

S 555 370 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
2

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE CAMPO DE TIRO, lon:-96.69087, 

lat:17.03442}, geo2: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE CAMPO DE TIRO, 

lon:-96.69138, lat:17.0335}, geo3: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE 

CAMPO DE TIRO, lon:-96.69345, lat:17.03455}}

26-05-2021 24-07-2021 16359834 1146630.37 1146630.37 1146630.37 1146630.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)/FIII/06/2021, contratista:C. ALBERTO VALERIANO AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1146630.37, importe_modificado:1146630.37}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:16.0}}

{2063461/proyecto_FIN, 

2063461/proyecto_PROCESO, 

2063461/proyecto_INICIO}

En Ejecución

Val idado / 

Regis trado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102066172 Proyecto de invers ión 946449.58

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378579.83, 

modificado:378579.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:RAMO 28, 

monto:567869.75, modificado:567869.75}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN EL RÍO DE LA 

MORA (2DA. ETAPA)

20 Oaxaca 46 Magdalena Ja l tepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA JALTEPEC
S 1604 1339 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:200.74, 

meta_modificada:200.74}}
1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:RIO LA MORA CAMINO SAN MIGUEL A 

EL VENADO, lon:-97.23779984, lat:17.29211334}}
16-03-2022 14-04-2022 946449.58 946449.58 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FIV-R28/MMJ/046/0001/01/2022, contratista:HERADIO VASQUEZ OJEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:946449.58, importe_modificado:946449.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:145.0}}

{2066172/proyecto_PROCESO, 

2066172/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado / 

Regis trado 

avances

{obs1: {observación:Ya se actualizo la liga del contrato, por error se había cargado otra liga., trimestre:1.0, usuario:teresamejiam, fecha:2022-

04-18}}

{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR EL CONTRATO DE LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2022-04-

16}}

2022 1 OAX15150100495397 Proyecto de invers ión 992877.88

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992877.88, 

modificado:975393.08}}

Ampl iacion De La  Red De 

Dis tribucion De Energia  

Electrica  En La  Av. Principa l

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Económica
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FISE/1272/2015 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:-, lon:-95.956562, lat:17.035264}} 01-03-2015 05-07-2016 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 10 0 06 0071/2015, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER, S. A. DE C. V., 

convocante:SINFRA, monto:975393.08, importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro, 

avance:0.0}}
{510954/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX14150300565766 Proyecto de invers ión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

Equipamiento De Centro De 

Sa lud En La  Local idad De 

San Pedro Coatlan

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA
FISE 2014 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN PEDRO COATLAN, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
10-10-2014 01-10-2015 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:0.0}}
{631360/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX14150300565793 Proyecto de invers ión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

Equipamiento De Centro De 

Sa lud Dos  Nucleos  Bas icos  

En La  Local idad De San 

Vicente Coatlan

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA
FISE-003-2015 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:SAN VICENTE COATLAN, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
10-10-2014 01-10-2015 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:0.0}}
{631391/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00160100623995 Proyecto de invers ión 0

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.0, 

modificado:1500000.0}}

Construcción De Ol las  De 

Captación De Agua Pluvia l  - 

2240

20 Oaxaca 381
Santa  Cruz Tacache de 

Mina

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar NINGUNO 2240 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE NINGUNO INTERIOR NINGUNO 

PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 

SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACAENTRE  CALLE NINGUNO Y CALLE NINGUNO, 

CALLE NINGUNOSE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA., 

lon:-98.149444, lat:17.827222}}

27-06-2016 24-02-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {700005/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160200693764 Proyecto de invers ión 526285

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526285.0, 

modificado:526285.0}}

Construcción De 

Infraestructura  Agrícola  

Huertos  Comunitarios  

Tepehuaje - 178116

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

GOBIERNO DEL 

ESATDO

178116 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE LIMONAR PUEBLO TEPEHUAJE, 

71570  TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO 

NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE CONSTRUYEN UN TOTAL DE 67 HUERTOS 

COMUNITARIOS A LO LARGO DE TODA LA LOCALIDAD EL HOGAR DE REFERENCIA ESTA 

UBICADO EN, lon:-96.62106974, lat:16.54411457}}

14-09-2016 15-10-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {795331/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160300783977 Proyecto de invers ión 4196932.81

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4196932.81, 

modificado:4196932.81}}

Ampl iacion De La  Red De 

Dis tribucion De Energia  

Electrica  En Varias  Ca l les  - 

362280

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

362280 N 0 0 80 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:108, direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO SAN 

ANTONIO, 70803 PARADA SAN ANTONIO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA 

ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE PRIV SANTIAGO,, lon:-96.60201649, 

lat:16.36248484}}

01-07-2016 01-09-2016 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03 137 01 07 0112/2016, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA 

GADEC, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

SUSTENTABLE, monto:4196115.62, importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{888105/proyecto_PROCESO, 

888105/proyecto_FIN, 

888105/proyecto_INICIO, 

888105/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160300785561 Proyecto de invers ión 6137008.33

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3863443.97, 

modificado:7626547.87}, ff2: {ciclo_recurso:2016, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2273564.36, 

modificado:7626547.87}}

Ampl iacion Del  Sis tema De 

Agua Potable - 257012
20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTOS 

REYES NOPALA
257012 N 0 0 5201

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO SANTOS 

REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA 

ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CA, lon:-97.14434695, 

lat:16.10700607}}

02-11-2016 31-12-2016 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRN/20/526/PROAGUA/COP/019/2016, contratista:MEDIOS DE INGENIERIA 

RANDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:7626547.87, importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{889689/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX00170401010266 Acción 25195.85

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25195.85, 

modificado:0.0}}

35501 Mantenimiento Y 

Conservación De Vehículos  

Terrestres , Aéreos , 

Marítimos , Lacustres  Y 

Fluvia les  - 329736

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

329736 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}}
01-09-2017 31-12-2017 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1145346/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada
{obs1: {observación:El proyectos no correspode a esta secretaría, trimestre:1.0, usuario:fortunatoaragonj, fecha:2022-04-23}}

{obs1: {observación:Si se busca cancelar el proyecto, dar clic en el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar 

validación", trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX180301283650 Proyecto de invers ión 501899.93

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501899.93, 

modificado:501899.93}}

AMPLIACION  CALLE GOMEZ 

FARIAS Y DIEZ DE ABRIL 

SANTIAGO IXTALTEPEC 

MUNICIPIO DE ASUNCION 

IXTALTEPEC OAXACA - 133066

20 Oaxaca 5 Asunción Ixta l tepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar ASUNCIÓN IXTALTEPEC 133066 N 0 0 1164 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO IXTALTEPEC, 70144SANTIAGO IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

OAXACAENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE FLORES MAGON ZONA 

RURAL A UN COSTADO DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-94.90754044, 

lat:16.68393333}}

01-06-2018 31-07-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1283650/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzr, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX180301289688 Proyecto de invers ión 5646983.76

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:2823491.88, modificado:2823491.88}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2823491.88, 

modificado:2823491.88}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 

UNIDAD MEDICA RURAL - 

278594

20 Oaxaca 490 Santiago Texcalcingo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SANTIAGO 

TEXCALCINGO
278594 N 0 0 830

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:256.47, 

meta_modificada:256.47}}
1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:2, direccion:CALLE VIGASTEPEC - SANTIAGO 

TEXCALCINGO BARRIO TEPANTITLÁN, 68535TEPANTITLÁN, SANTIAGO TEXCALCINGO 

OAXACAENTREY,LA CLÍNICA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA VIGASTEPEC - PUEBLA AL 

NORTE DE LA POBLACIÓN., lon:-96.9836848, lat:18.20946781}}

01-08-2018 30-11-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1289688/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301383745 Proyecto de invers ión 1916522.2

{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Financiamiento Municipa l , 

monto:287478.33, modificado:287478.33}, ff2: 

{ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1629043.87, 

modificado:1629043.87}}

EQUIPAMIENTO DE LA 

UNIDAD MEDICA RURAL - 

275245

20 Oaxaca 266 San Miguel  del  Puerto
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SAN MIGUEL DEL 

PUERTO
275245 N 0 0 1079

{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:274.0, 

meta_modificada:274.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN RANCHERIA , 70990SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO 

OAXACAENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE EL JARDIN DE NIÑOS,LA UNIDAD 

MEDICA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA VICENTE GUERRERO, 

lon:-96.07386143, lat:15.95028764}}

01-08-2018 31-08-2018 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1383745/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401796988 Proyecto de invers ión 7000002.63

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000002.63, 

modificado:2000002.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LAS 

PONIENTE E INDEPENDENCIA 

QUE SE LLEVARA A CABO EN 

LO LOCALIDAD DE MONTE 

NEGRO - 151838

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 151838 S 500 400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4276.52, 

meta_modificada:4276.52}}
1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO MONTE NEGRO, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE INSURGENTES, CALLE FRANCISCO I MADERO  A MEDIA 

CUADRA DE ESCUELA TELESECUNDARIA A MEDIA CUADRA DEL PREE, lon:-95.87342011, 

lat:17.58582399}}

05-10-2020 15-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1796988/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401797156 Proyecto de invers ión 8969360

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793872.0, 

modificado:1793872.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2690808.0, modificado:2690808.0}, 

ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4484680.0, 

modificado:4484680.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN SANTO DOMINGO 

ARMENTA - 154201

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 154201 S 588 392 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:6.26, meta_modificada:6.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO 

ARMENTA OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA  A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL. A 380 METROS, lon:-

98.37615231, lat:16.33604847}}

03-09-2020 28-11-2020 8969359.99 8969359.99 8969359.99 8969359.99 8969359.99
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/I.-APAUR/2020, contratista:GRUPO ZIMERN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:8969359.99, importe_modificado:8969359.99}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , 

avance:6.26}}

{1797156/proyecto_INICIO, 

1797156/proyecto_PROCESO, 

1797156/proyecto_FIN, 

1797156/proyecto_INICIO, 

1797156/proyecto_PROCESO, 

1797156/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX200401800665 Proyecto de invers ión 6353347.3

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353347.3, 

modificado:2353347.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE DRENAJE PLUVIAL 

PRIMERA ETAPA - 197420

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 197420 S 560 537 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:921.45, 

meta_modificada:921.45}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR SN 

CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE 

ORIENTE 7 Y CALLE PONIENTE 1, AVENIDA BENITO JUÁREZ  CERCA D, lon:-96.29915628, 

lat:17.77746775}}

01-10-2020 30-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1800665/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401802021 Proyecto de invers ión 688508.69

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137701.74, 

modificado:137701.74}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:550806.95, modificado:550806.95}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SEÑALÉTICA EN EL 

BOULEVARD LÁZARO 

CARDENAS - 216561

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

GOBIERNO MUNICIPAL 

DE SILACAYOÁPAM 

OAXACA

216561 S 1111 979 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:5884.5, 

meta_modificada:5884.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS 

INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ANTONIO DE LEÓN,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA POBLA, lon:-

98.14133576, lat:17.50262463}}

01-10-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1802021/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401837652 Proyecto de invers ión 4201787.57

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4201787.57, 

modificado:4201787.57}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O 

SISTEMA DE AGUA POTABLE  

BARRIO EL CALVARIO,EN 

AYOQUEZCO DE ALDAMA 

LOCALIDAD   AYOQUEZCO DE 

ALDAMA ASENTAMIENTO 

AYOQUEZCO DE ALDAMA - 

200550

20 Oaxaca 398 Ayoquezco de Aldama
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

AYOQUEZCO DE 

ALDAMA

200550 S 100 80 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5412.1, 

meta_modificada:5412.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE ITURBE INTERIOR SN PUEBLO 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA 

OAXACA  ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE ALLENDE, VEREDA DEL ARROYO  AL FINAL 

DE LA CALLE ITURBE A UNA CUADRA DE DONDE SE LOCALIZA L, lon:-96.84476993, 

lat:16.67351498}}

27-10-2020 25-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1837652/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401839141 Proyecto de invers ión 1038886.7

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038886.7, 

modificado:1038886.7}}

REHABILITACION DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA - 204746
20 Oaxaca 402 Santa  María  Corti jo

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA CORTIJO
204746 S 567 516 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA 

MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    UNIDAD DEPORTIVA DE SANTA MARIA CORTIJO, lon:-98.28229859, 

lat:16.45327134}}

03-07-2020 13-09-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1839141/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401845701 Proyecto de invers ión 706671.58

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706671.58, 

modificado:706671.58}}

REHABILITACION CON 

REVESTIMIENTO EN DIVERSAS 

CALLES DE LA CABECERA 

MUNICIPAL - 224369

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Tel ixtlahuaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNYAMIENTO DE 

SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA

224369 S 1200 800 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CONSTITUCIÓN, 

CALLE DE UNIÓN  LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA CALLE DE HIDALGO , lon:-96.9043926, 

lat:17.29673019}}

16-11-2020 14-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1845701/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401848586 Proyecto de invers ión 415435.4

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415435.4, 

modificado:415435.4}}

CONSTRUCCION DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

CALLE PRINCIPAL   SAN JUAN 

ELOTEPEC ASENTAMIENTO 

SAN JUAN ELOTEPEC - 232675

20 Oaxaca 277 Vi l la  Sola  de Vega
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

VILLA SOLA DE VEGA
232675 S 730 500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

JUAN ELOTEPEC, 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE 

CALLE ITURBIDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL CENTRO DE 

LA LA POBLACION, lon:-97.21037758, lat:16.8446637}}

07-09-2020 06-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1848586/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401851456 Proyecto de invers ión 304143.55

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:379.63, 

modificado:379.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:303763.92, modificado:303763.92}}

REHABILITACIÓN DE 

ANDADORES DE ACCESO AL 

PARQUE MUNICIPAL - 241351

20 Oaxaca 409 Santa  María  del  Tule
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA DEL 

TULE

241351 S 4142 3494 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.6, 

meta_modificada:264.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CRISTOBAL COLON 

PUEBLO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL 

TULE OAXACA  ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE PORFIRIO DIZ, CALLE DOS DE ABRIL  

LA CALLE CRISTOBAL COLON ES UNA CAKLLE MUY CENTRICA, lon:-96.63554414, 

lat:17.04574392}}

12-12-2020 31-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1851456/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401852962 Proyecto de invers ión 1322480.33

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322480.33, 

modificado:1322480.33}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN 

LAS CALLES GUADALUPE 

VICTORIA, 16 DE SEPTIEMBRE 

Y RICARDO FLORES MAGON - 

245373

20 Oaxaca 456 Santiago Cacaloxtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SANTIAGO 

CACALOXTEPEC
245373 S 40 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1980.0, 

meta_modificada:19800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO 

SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO CACALOXTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARTE NORTE ENTRONCA CON CARRETERA HUAJUAPANOAXACA, 

lon:-97.73460161, lat:17.751688}}

28-09-2020 28-11-2020 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98491, contratista:, convocante:SANTIAGO CACALOXTEPEC, 

monto:1322480.16, importe_modificado:1322480.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1980.0}}
{1852962/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401853965 Proyecto de invers ión 391467.98

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391467.98, 

modificado:391467.98}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

NDUTE ÑANA - 248579

20 Oaxaca 532 Santo Tomás  Ocotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTO TOMAS 

OCOTEPEC

248579 S 350 300 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:CALLE NDUTE ÑANA PUEBLO SANTO 

TOMAS OCOTEPEC, 69865 SANTO TOMÁS OCOTEPEC, SANTO TOMÁS OCOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.76396915, lat:17.14461384}}

21-10-2020 04-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1853965/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401854458 Proyecto de invers ión 998255.33

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998255.33, 

modificado:998255.33}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO  DE 

LA CALLE LA LIBERTAD EN 

DIRECCIÓN HACIA LA ESCUELA 

DEL JARDÍN DE NIÑOS 

NETZAHUALCÓYOTL Y EL 

CAMPO DEPORTIVO - 249891

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
249891 S 298 276 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:16, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO LA NUEVA 

RAZA, 70211 LA NUEVA RAZA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE CALLE 12 DE 

OCTUBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO  LA OBRA SE LOCALIZA 

EN LA CALLE LIBERTAD QUE ESTÁ A UNA CUADRA AL NORES, lon:-95.16235437, 

lat:17.44790214}}

01-10-2020 30-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1854458/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401863620 Proyecto de invers ión 1079562.11

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079562.11, 

modificado:1079562.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PREESCOLAR CARLOS 

DARWIN CCT 20DCC0041E - 

251208

20 Oaxaca 454 Santiago Ati tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO ATITLAN
251208 S 400 350 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:206.45, 

meta_modificada:206.45}}
1

{geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PLAZUELA PRINCIPAL 

PUEBLO SANTIAGO ATITLÁN, 70276 SANTIAGO ATITLÁN, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A UNA DISTANCIA DE 30 METROS DEL TALLER DE 

HERRERIA MEJIA, lon:-95.94630207, lat:17.10367969}}

12-10-2020 10-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1863620/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401864536 Proyecto de invers ión 1330860.59

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330860.59, 

modificado:1330860.59}}

REHABILITACIÓN DE LA RED 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 

253646

20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN COTZOCON
253646 S 223 207 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHO 

ARROYO ENCINO, 70215 ARROYO ENCINO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE 

CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ  EN EL CENTRO DE LA 

POBLACIÓN A ESTE ESTA LA CALLE DE EMILIANO ZAPATA LUGAR D ELOS, lon:-

95.31394477, lat:17.43621953}}

04-04-2020 03-05-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1864536/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401866729 Proyecto de invers ión 814332.57

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814332.57, 

modificado:814332.57}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

FRANCISCO VILLA   SAN 

ANDRÉS ZAUTLA 

ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS 

ZAUTLA - 258919

20 Oaxaca 102 San Andrés  Zautla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ANDRES ZAUTLA
258919 S 76 69 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN 

ANDRÉS ZAUTLA, 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACA  ENTRE 

CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA,    ENTRE LAS CALLE SDE 

GUILLERMO PRIETO Y VENUSTIANO CARRANZA POR DONDE E, lon:-96.8692613, 

lat:17.18614723}}

16-11-2020 30-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1866729/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzram, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401867932 Proyecto de invers ión 791154.02

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791154.02, 

modificado:791154.02}}

MEJORAMIENTO DE LA RED 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 

261753

20 Oaxaca 451 Santiago Apoala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

SANTIAGO APOALA
261753 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SANTIAGO APOALA, 69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA  ENTRE   Y  

,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA QUE ES SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA 

POBLACIÓN, lon:-97.13650075, lat:17.64825547}}

28-11-2020 19-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1867932/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401868418 Proyecto de invers ión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES - 263378
20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENNTO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ

263378 S 1450 1435 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, 

lon:-96.53049316, lat:18.06946754}}

01-03-2020 30-03-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1868418/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870205 Proyecto de invers ión 1978956.71

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1978956.71, 

modificado:1978956.71}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL AGUA DE 

TIERRA - LA CHUPARROSA - 

267356

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ

267356 S 593 639 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1800.0, 

meta_modificada:1800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ 

CENTRO, 68460 CHUPARROSA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CHUPARROSA, lon:-96.49112043, 

lat:18.06696391}}

07-11-2020 16-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1870205/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401870344 Proyecto de invers ión 1028700

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028700.0, 

modificado:1028700.0}}

AMPLIACIÓN DE RED O 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN SANTA MARÍA 

QUIEGOLANI LOCALIDAD   

SAN JOSÉ QUIANITAS 

ASENTAMIENTO SAN JOSÉ 

QUIANITAS - 267620

20 Oaxaca 428 Santa  María  Quiegolani
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARÍA QUIEGOLANI
267620 S 161 177 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ QUIANITAS, 70588 

SAN JOSÉ QUIANITAS, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA  ENTRE BRECHA A SAN 

JOSÉ QUINITAS Y BRECHA SANTA MARÍA QUIEGOLANI, CALLE PRINCIPAL SAN JOSÉ 

QUIANITAS  LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA RED DE AGU, lon:-96.05783606, 

lat:16.25166625}}

03-11-2020 27-12-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1870344/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:victorumateoshern, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871644 Proyecto de invers ión 61520.94

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61520.94, 

modificado:61520.94}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA 

DEL DRENAJE SANITARIO EN 

DIFERENTES CALLES DE LA 

CABECERA MUNICIPAL - 

270238

20 Oaxaca 528 Santos  Reyes  Tepeji l lo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL
270238 S 231 203 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTOS 

REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA  

ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLAS, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA 

ESTA SOBRE LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE FRANCI, lon:-97.93532053, 

lat:17.43598818}}

01-10-2020 30-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1871644/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200401871785 Proyecto de invers ión 1629159.33

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629159.33, 

modificado:1629159.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  

ADOQUÍN, ASFALTO, 

CONCRETO Y EMPEDRADO  EN 

SANTIAGO YUCUYACHI 

LOCALIDAD   SANTIAGO 

YUCUYACHI ASENTAMIENTO 

SANTIAGO YUCUYACHI - 

270513

20 Oaxaca 501 Santiago Yucuyachi
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YUCUYACHI
270513 S 239 205 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1440.0, 

meta_modificada:1440.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE AV. LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO 

SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA  

ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 5 DE FEBRERO,    ES LA VÍA PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD, lon:-98.19447175, lat:17.61080816}}

30-08-2020 14-10-2020 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1871785/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía.

, trimestre:1.0, usuario:normajgalindoort, fecha:2022-03-24}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210201893442 Proyecto de invers ión 871000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871000.0, 

modificado:870255.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ÁLVARO OBREGÓN - 

24488

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
24488 S 139 129 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1608.0, meta_modificada:1608.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE  AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE BENITO JUÁREZ  

A 80 METROS DE UN CAMPO DEPORTIVO ESCOLAR Y 70 METR, lon:-95.08396013, 

lat:16.30006681}}

01-07-2021 31-12-2021 870255.2 870255.2 870255.2 870255.2 870255.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/004/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1608.0}}

{1893442/proyecto_INICIO, 

1893442/proyecto_FIN, 

1893442/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893952 Proyecto de invers ión 6700000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6700000.0, 

modificado:6456413.74}}

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA EN SANTA 

CRUZ AMILPAS - 45468

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45468 S 3556 3367 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3172.69, 

meta_modificada:3172.69}}
1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO ZAPATA CIUDAD SANTA 

CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE 

CALLE PUNTO TRINO Y CALLE LA LIBERTAD,    A 2 CUDRAS DE TANQUE DE AGUA Y A 3 

CUADRAS DE LECHERIA LICONSA, lon:-96.68728641, lat:17.04025488}}

01-06-2021 31-12-2021 6456413.74 6456413.74 6456413.74 6456413.74 6456413.74
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-118-00-2021, contratista:SOLUCIONES DE OBRA CIVIL JANO, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6456413.74, importe_modificado:6456413.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1840.16}}

{1893952/proyecto_PROCESO, 

1893952/proyecto_INICIO, 

1893952/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895674 Proyecto de invers ión 2049499.74

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049499.74, 

modificado:2049499.74}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LUCAS 

MUNICIPIO DE SAN JUAN 

MIXTEPEC DISTRITO CERO 

OCHO - 95066

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

95066 S 117 97 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.93, meta_modificada:120.93}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:16, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LUCAS, 69773 SAN LUCAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 18 

DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO,    LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA AGENCIA O MU, lon:-97.871572, lat:17.28218}}

01-06-2021 31-12-2021 2049262.87 2049262.87 2049262.87 2049262.87 2049262.87
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-04-077-00-2021, contratista:DILGA, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2049499.74, importe_modificado:2049499.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.93}}

{1895674/proyecto_INICIO, 

1895674/proyecto_FIN, 

1895674/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201921478 Proyecto de invers ión 1287435.39

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287435.39, 

modificado:1287435.39}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE EL PÍPILA - 42654

20 Oaxaca 214 San Juan Quiotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN QUIOTEPEC
42654 S 350 250 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:981.5, 

meta_modificada:981.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PÍPILA PUEBLO SAN JUAN 

QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE PROGRESO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MATIAS ROMERO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y MATIAS ROMER, lon:-96.58750385, 

lat:17.60061614}}

20-04-2021 03-07-2021 1287435 1287435 985120 985120 985120
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102312, contratista:, convocante:SAN JUAN QUIOTEPEC, 

monto:1287435.0, importe_modificado:1287435.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:780.0}}

{1921478/proyecto_INICIO, 

1921478/proyecto_PROCESO, 

1921478/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REPORTO  EN CEROS EL PRIMERT TRIMESTRE 2022 CORREGIR, trimestre:1.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-13}, obs2: {observación:Falta acta entrega, trimestre:1.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210201922619 Proyecto de invers ión 1570000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570000.0, 

modificado:1570000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA SAN FRANCISCO 

OZOLOTEPEC-SAN JOSÉ 

OZOLOTEPEC 1A ETAPA. - 

45889

20 Oaxaca 148 San Francisco Ozolotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO 

OZOLOTEPEC

45889 S 195 228 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO 

OZOLOTEPEC  - SAN JOSE OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 100 

RANCHERIA SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, 70889 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO 

OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA AMPLIACION DE LA LINE, lon:-96.22029826, 

lat:16.09690082}}

25-03-2021 23-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{1922619/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201929023 Proyecto de invers ión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA 2DA. 

ETAPA (ACCESO A SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA VIVIENDA). - 

63379

20 Oaxaca 532 Santo Tomás  Ocotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTO TOMAS 

OCOTEPEC

63379 S 89 72 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2100.0, 

meta_modificada:2100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:17, direccion:PUEBLO LAGUNA AMARILLA, 69868 

LAGUNA AMARILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARA EN TODA LA MANCHA URBANA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA AMARILLA, 

lon:-97.79238274, lat:17.10397509}}

03-05-2021 30-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1929023/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201931224 Proyecto de invers ión 536318.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536318.12, 

modificado:536318.12}}

MANTENIMIENTO DE LA RED 

DE DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 

CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE 

LAS AVENIDAS MELCHOR 

OCAMPO Y CRISTÓBAL COLÓN - 

73340

20 Oaxaca 30 El  Espinal
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE EL 

ESPINAL

73340 S 35 20 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ SECCION 

TERCERA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA  ENTRE AVENIDA MELCHOR 

OCAMPO Y AVENIDA CRISTOBAL COLON, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LAS AV, lon:-95.04431453, 

lat:16.48718023}}

15-04-2021 14-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1931224/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201931524 Proyecto de invers ión 1898499.21

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898499.21, 

modificado:1898499.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 74721
20 Oaxaca 95 San Andrés  Paxtlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ÁNDRES PAXTLAN
74721 S 85 65 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 

SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    VIVIENDAS 

CONOCIDAS POR LOS POBLADORES DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, lon:-96.50798821, 

lat:16.21418955}}

26-04-2021 24-07-2021 1716848.58 1716848.58 1716848.58 1716848.58 1716848.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-002-2021, contratista:JAHAZIEL HERNÁNDEZ CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:1898499.21, importe_modificado:1898499.21}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:9.0}}

{1931524/proyecto_INICIO, 

1931524/proyecto_PROCESO, 

1931524/proyecto_INICIO, 

1931524/proyecto_PROCESO, 

1931524/proyecto_INICIO, 

1931524/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201934627 Proyecto de invers ión 1266175.38

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266175.38, 

modificado:1266175.38}}

CONSTRUCCION DE RED DE 

ALCANTARILLADO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 86387

20 Oaxaca 306 San Pedro el  Al to
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO EL ALTO
86387 S 2398 2256 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN PEDRO 

EL ALTO INTERIOR 70966  CAMINO PRINCIPAL A LLANO FLOR, 70966 SAN PEDRO EL 

ALTO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A SAN PEDRO EL 

ALTO Y CALLE CAMINO PRINCIPAL A SAN PEDRO EL , lon:-96.47391168, 

lat:16.03957288}}

01-04-2021 12-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{1934627/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201936339 Proyecto de invers ión 2645509.04

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2645509.04, 

modificado:2645509.04}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE QUE CONDUCE A LA 

RANCHERÍA LA CHARCA, SAN 

MIGUEL SUCHIXTEPEC. - 94636

20 Oaxaca 279 San Miguel  Suchixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC

94636 S 220 207 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1577.0, meta_modificada:1577.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:279, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL 

SUCHIXTEPEC  - PARAJE LA CHARCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 577 BARRIO 

LOMA MORILLO, 70880 LOMA MORILLO, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CAMINO CAMINO A LA CHARCA Y CAMINO CAMINO A LA CHARCA, , lon:-96.44537916, 

lat:16.06129107}}

21-06-2021 20-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{1936339/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937452 Acción 64594.47

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64594.47, 

modificado:64594.47}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

27886

20 Oaxaca 422 Santa  María  Nativi tas Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA NATIVITAS
27886 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.334787, lat:17.661494}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1937452/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937454 Acción 108004.23

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108004.23, 

modificado:108004.23}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

28731
20 Oaxaca 280 Vi l la  Ta lea  de Castro Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE VILLA 

TALEA DE CASTRO
28731 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.249921, lat:17.360003}}
01-04-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1937454/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937526 Acción 378226.98

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378226.98, 

modificado:378226.98}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

59304

20 Oaxaca 532 Santo Tomás  Ocotepec Otros  Proyectos Sin identi ficar

HAYUNTAMIENTO DE 

SANTO TOMAS 

OCOTEPEC

59304 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.762301, lat:17.145254}}
21-04-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1937526/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301950495 Proyecto de invers ión 825140.63

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825140.63, 

modificado:824138.99}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA COLONIA 

TREINTA DE ABRIL - 45311

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45311 S 112 92 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.46, 

meta_modificada:0.46}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUIE BICHI INTERIOR SN 

COLONIA JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE GUIE CHACHI Y CALLE STAGA BEÑE,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA POR LA COLONIA COLONIA 10 DE MAYO A 2, lon:-95.02853131, 

lat:16.41406673}}

01-05-2021 31-12-2021 823264.78 823264.78 823264.78 823264.78 823264.78
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-199-00-2021, contratista:FELIX IVAN CORTES VASQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:824138.99, importe_modificado:824138.99}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.4}}

{1950495/proyecto_INICIO, 

1950495/proyecto_PROCESO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955270 Proyecto de invers ión 3212898.17

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212898.17, 

modificado:3212898.17}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

ITURBIDE EN EL MUNICIPIO 

DE SAN JUAN DEL ESTADO 

OAXACA - 106469

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN DEL ESTADO
106469 S 1330 1201 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2131.05, 

meta_modificada:2131.05}}
1

{geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA  

ENTRE  CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  EL 

INICIO DE LA CALLE ITURBIDE SE ENCUENTRA EN , lon:-96.7972408, lat:17.27224207}}

01-06-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1955270/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301967407 Proyecto de invers ión 1639998.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639998.88, 

modificado:1639998.88}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

CORCEGA, COLONIA ROMA 2A 

ETAPA - 95316

20 Oaxaca 390 Santa  Lucía  del  Camino
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO
95316 S 84 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1219.2, 

meta_modificada:1219.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CORCEGA COLONIA ROMA, 

71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  ENTRE 

AVENIDA EL ROSARIO Y CALLE VERONA, CALLE SILICIA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

PARTE SUR DEL MUNICIPIO SOBRE LA CARRETERA AL ROSARIO D, lon:-96.69879376, 

lat:17.04774232}}

12-03-2021 26-03-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1967407/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301970869 Proyecto de invers ión 1487649.57

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1487649.57, 

modificado:1487649.57}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA CALLE NIÑOS 

HEROES - 113854

20 Oaxaca 103
San Antonino Casti l lo 

Velasco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO CASTILLO 

VELASCO

113854 S 192 174 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y 

CALLE MACEDONIO ALCALA, CALLEJON LAUREANO JIMENEZ  SE LOC, lon:-96.6869519, 

lat:16.80560018}}

22-03-2021 20-04-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1970869/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301974576 Proyecto de invers ión 1424474.67

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:Programa Municipa l , monto:1.0, 

modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1424473.67, modificado:1424473.67}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 

126028

20 Oaxaca 384 Santa  Cruz Xi tla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ XITLA
126028 S 2080 1920 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:203.39, 

meta_modificada:203.39}}
1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

BARRIO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE MORELOS Y PRIMERA DE 16 DE 

SEPTIEMBRE ENTRANDO POR LA ESCUELA TELE, lon:-96.67047883, lat:16.32776593}}

08-04-2021 22-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1974576/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301978144 Proyecto de invers ión 1701261.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701261.88, 

modificado:1701261.88}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO DE LAS CALLES 

GALEANA Y GUERRERO - 

140684

20 Oaxaca 241 San Martín Lachi lá
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTIN LACHILA
140684 S 599 488 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1508.7, 

meta_modificada:1508.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO Y GALEANA 

PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ 

OAXACA  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ARROYO GRANDE, CALLE FRANCISCO JAVIER 

MINA  LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE CALLES DE, lon:-96.848988, 

lat:16.61350897}}

23-08-2021 05-11-2021 1236334.89 1701261.88 1236334.89 1236334.89 1236334.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSML/241/FISM/001/2021, contratista:ABEL REYES MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA, monto:1701261.88, importe_modificado:1701261.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1000.0}}

{1978144/proyecto_INICIO, 

1978144/proyecto_PROCESO, 

1978144/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301978252 Proyecto de invers ión 90209.68

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90209.68, 

modificado:90209.68}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN DE 

AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DEL CARACOL - 

141137

20 Oaxaca 412 Santa  María  Guienagati
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI
141137 S 5 3 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:17, direccion:RANCHERIA , 70736 EL CARACOL, 

SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE CALLE XICALPESTRE Y  ,    CALLE CAMINO 

XICALPESTRE Y EL CARACOL, lon:-95.38375558, lat:16.61858224}}

07-06-2021 31-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{1978252/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301983491 Proyecto de invers ión 200000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, 

modificado:200000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO 

COSECHERO EL EJIDAL EN 

SANTIAGO LAOLLAGA - 163839

20 Oaxaca 472 Santiago Laol laga
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL SANTIAGO 

LAOLLAGA

163839 S 242 185 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO 

SANTIAGO LAOLLAGA, 70720 SANTIAGO LAOLLAGA, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REMOLINOS, CALLE TEHUANTEPEC  SE UBICA 

SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA HACIA EL SUR CERCA DE LAS CA, lon:-95.20372423, 

lat:16.57739168}}

15-02-2021 28-02-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1983491/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301988297 Proyecto de invers ión 1937246.77

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937246.77, 

modificado:1937246.77}}

CONSTRUCCION DE LA LINEA 

DE CONDUCCION PARA AGUA 

POTABLE DEL MANANTIAL 

HACIA LA COMUNIDAD DE 

GUICHIXU - 182914

20 Oaxaca 472 Santiago Laol laga
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL SANTIAGO 

LAOLLAGA

182914 S 225 200 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:4000.0, 

meta_modificada:4000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:472, localidad:4, direccion:PUEBLO GUICHIXU, 70723 GUICHIXÚ, 

SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERA DE 

LA POBLACION COLINDANDO CON EL RIO QUE ATRAVIESA A LA COMUNIDAD, lon:-

95.28332636, lat:16.69376772}}

10-07-2021 31-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1988297/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301990178 Proyecto de invers ión 4143286.62

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4143286.62, 

modificado:4143286.62}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO - 190533
20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

190533 S 45 32 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1000.5, meta_modificada:1000.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MIGUEL HIDALGO 

PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA 

OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS, CALLE 2002  LOS CUARTOS 

DORMITORIO SE DISTRIBUIRAN EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-97.22680424, 

lat:17.16179705}}

16-08-2021 06-11-2021 4143286.6 4143286.6 4143286.6 4143286.6 4143286.6
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:105485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

TAMAZOLA, monto:4143286.62, importe_modificado:4143286.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1000.5}}

{1990178/proyecto_INICIO, 

1990178/proyecto_PROCESO, 

1990178/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301991770 Proyecto de invers ión 1122916.39

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122916.39, 

modificado:1122916.39}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE - 

196196

20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN TEITIPAC
196196 S 360 340 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN 

JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA  ENTRE CALLE 

COLON Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA OBRA SE UBICA EN VARIAS 

CALLES DE LA POBLACION SOLO POR REFERENCIA, lon:-96.60827812, lat:16.93378927}}

01-08-2021 31-10-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT-219-R33-FIII-02-2021, contratista:ANGEL LORENZO GONZALEZ ESPERON, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:1122916.39, importe_modificado:1122916.39}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:7.0}}

{1991770/proyecto_PROCESO, 

1991770/proyecto_INICIO, 

1991770/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301991873 Proyecto de invers ión 2407128

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407128.0, 

modificado:2407128.0}}

CONSTRUCCION  DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN 

DIVERSAS CALLES DE LA 

POBLACION - 196620

20 Oaxaca 179
San Juan Bautis ta  

Jayacatlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN BAUTISTA 

JAYACATLAN

196620 S 703 744 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1925.0, 

meta_modificada:1925.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL PUEBLO 

SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, 68210 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN 

BAUTISTA JAYACATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUSTO SIERRA, 

CALLE LIBERTAD  LA CALLE A PAVIMETNAR SE ENCU, lon:-96.82506914, 

lat:17.42896543}}

26-07-2021 22-11-2021 1746878.46 1746878.46 1746878.46 1746878.46 1746878.46
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBJ-179-R33-FIII-02-2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN, monto:2097709.18, 

importe_modificado:2097709.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1450.0}}

{1991873/proyecto_INICIO, 

1991873/proyecto_PROCESO, 

1991873/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301992376 Proyecto de invers ión 475000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, 

modificado:475000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA 

DE AGUA POTABLE SAN 

ISIDRO ANAMA - 199874

20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN VICENTE NUÑU

199874 S 32 21 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:340.0, 

meta_modificada:340.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

TEJOCOTE, 69585 EL TEJOCOTE, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA  ENTRE TERRACERIA 

PRINCIPAL Y TERRACERIA CAMINO COSECHERO,    LA UBICACION DEL PROYECTO SE 

ENCUENTRA EN LA ORILLA DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD DE E, lon:-97.44477324, 

lat:17.39709976}}

01-07-2021 30-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1992376/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301993187 Proyecto de invers ión 265062.1

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265062.1, 

modificado:265062.1}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE CHICAPILLA DE SAN JUAN 

CACAHUATEPEC, JAMILTEPEC, 

OAXACA - 202514

20 Oaxaca 185 San Juan Cacahuatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN 

CACAHUATEPEC

202514 S 60 45 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:9, direccion:CALLE ALVARO CARRILLO PUEBLO 

CHICAPILLA, 71610 CHICAPILLA, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA A 140 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

CHICAPILLA, lon:-98.16426464, lat:16.56463269}}

06-09-2021 05-10-2021 265061.1 265061.1 265061.1 265061.1 265061.1
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJC/185/R33/FISMDF/017/CAD/2021, contratista:MIGUEL ANGEL 

GABRIEL MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:265062.1, 

importe_modificado:265062.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:120.0}}

{1993187/proyecto_INICIO, 

1993187/proyecto_PROCESO, 

1993187/proyecto_INICIO, 

1993187/proyecto_FIN, 

1993187/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301994811 Proyecto de invers ión 426776.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426776.53, 

modificado:426776.53}}

AMPLIACION DE RED DE 

ENERGIA ELECTRICA CALLE 2 

DE ABRIL Y PRIV, DE 

CONSTITUCION - 208338

20 Oaxaca 103
San Antonino Casti l lo 

Velasco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO CASTILLO 

VELASCO

208338 S 36 27 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:PRIVADA DE CONSTITUCION INTERIOR 

0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE PRIVADA 

CONSTITUCION Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MINA  SE LOCALIZA EN L, lon:-

96.6774671, lat:16.80262477}}

05-07-2021 03-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{1994811/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301995055 Proyecto de invers ión 2956810.35

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956810.35, 

modificado:2956810.35}}

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE - 

209044

20 Oaxaca 307 San Pedro Huamelula
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO HUAMELULA
209044 S 206 302 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:882.4, 

meta_modificada:882.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:CALLE JUAN J. ROBLES PUEBLO EL 

COYUL, 70771 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE CARRETERA 

COSTERA Y CALLE JUAN J ROBLES, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE REHABILITA EN EL 

POZO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO N, lon:-95.8107708, 

lat:15.91751831}}

12-04-2021 19-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1995055/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301995155 Proyecto de invers ión 556546.47

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556546.47, 

modificado:556546.47}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DISPENSARIO MEDICO, 

RANCHERÍA LOS PATIÑO - 

209309

20 Oaxaca 72 San José del  Progreso
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSE DEL 

PROGRESO

209309 S 165 154 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:11, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO 

LOS PATIÑO, 71550 LOS PATIÑO [RANCHERÍA], SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 KILÓMETROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE 

SAN JOSE DEL PROGRESO AL NORTE DEL EDIFICIO D, lon:-96.66242685, 

lat:16.69997187}}

14-06-2021 12-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1995155/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210301996019 Proyecto de invers ión 260210.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260210.84, 

modificado:260210.84}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 

DE AGUA POTABLE COL. 

JARDINES DEL ARROYO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN 

BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 

212396

20 Oaxaca 182
San Juan Bautis ta  

Tlacoatzintepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC

212396 S 612 491 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A AGUACIL RANCHERIA 

SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    

CAMNO AGUACIL COL. JARDINES DEL ARROYO SAN JUAN BAUTISTA TL, lon:-

96.58699735, lat:17.8593516}}

13-09-2021 27-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{1996019/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998638 Proyecto de invers ión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN   ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS Y BIENES 

PUBLICOS - 222254

20 Oaxaca 133 San Esteban Atatlahuca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAUCA

222254 S 100 70 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:816.0, 

meta_modificada:816.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO , 

71120 BUENAVISTA TOTOHI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE BUENA VISTA TOTOHI, lon:-

97.69114281, lat:17.09901118}}

09-08-2021 06-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:60.0}}
{1998638/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe reportar al 100% de avance fisica y financieramente, trimestre:1.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2022-04-15}}

2022 1 OAX210301999124 Acción 425394.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425394.72, 

modificado:425394.72}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

62233
20 Oaxaca 384 Santa  Cruz Xi tla Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ XITLA
62233 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.673129, lat:16.322437}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999124/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999244 Acción 192456.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192456.72, 

modificado:192456.72}}

33303 SERVICIOS 

RELACIONADOS CON 

CERTIFICACION DE PROCESOS - 

110881

20 Oaxaca 69 La Pe Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUTAMINETO 

CONSTITUCIONAL DE 

LA PE

110881 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.799658, lat:16.629959}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{1999244/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999438 Acción 237660

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237660.0, 

modificado:237660.0}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

156263

20 Oaxaca 182
San Juan Bautis ta  

Tlacoatzintepec
Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC

156263 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.587088, lat:17.859441}}
19-04-2021 15-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:0.0}}
{1999438/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999579 Acción 143507.67

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143507.67, 

modificado:143507.67}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

209341
20 Oaxaca 568 Zapoti tlán Pa lmas Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

ZAPOTITLAN PALMAS
209341 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.818148, lat:17.889863}}
15-02-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:0.0}}
{1999579/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402007935 Proyecto de invers ión 6948789.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084636.91, 

modificado:2084636.91}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4864152.8, modificado:4864152.8}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LAS CALLES LOS PALENQUES Y 

EL MANGAL PRIMERA ETAPA 

DE LA LOCALIDAD DE SAN 

BERNARDO MIXTEPEC 

MUNICIPIO DE SAN 

BERNARDO MIXTEPEC - 

227512

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN BERNARDO 

MIXTEPEC

227512 S 850 650 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4320.0, 

meta_modificada:4320.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE LOS PALENQUES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE EL MANGAL Y  , CALLE ORIENTE  LA CALLE DE LOS 

PALENQUES Y EL MANGAL ES UNA SOLA QUE SE ENCUEN, lon:-96.894668, 

lat:16.821393}}

01-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2007935/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008273 Proyecto de invers ión 6689094.16

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668909.42, 

modificado:668909.42}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:6020184.74, 

modificado:6020184.74}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD 

DE BENITO JUÁREZ DOS - 

234060

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARÍA 

CHIMALAPA

234060 S 80 75 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:5.75, 

meta_modificada:5.75}}
1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:60, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ 

DOS, 70360 BENITO JUÁREZ DOS, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ DOS SE DEBE LLEGAR A CINTALAPA 

CHIAPAS DE AHÍ SE DEBE TOMAR QUE CONDUCE A LA , lon:-93.92981362, 

lat:16.99026792}}

01-06-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2008273/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210402035219, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-08}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402009478 Proyecto de invers ión 1194012.83

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:194012.83, modificado:194012.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 

DE ALMACENAMIENTO DE 

AGUA ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD DE PIEDRA 

BLANCA MUNICIPIO DE SAN 

JUAN GUICHICOVI - 279534

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN GUICHICOVI
279534 S 555 516 0

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:INTERIOR SN EJIDO PIEDRA BLANCA, 

70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE 

GUERRERO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS APROXIMADAMENTE DEL 

CENTRO DE SALUD. LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 METROS DE, lon:-95.01590729, 

lat:16.9874033}}

01-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), 

avance:0.0}}
{2009478/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

va l idada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, PUESTO QUE YA FUE REPORTADO CON FOLIO MUNICIPAL OAX210402038681, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezg, fecha:2022-04-08}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402013659 Proyecto de invers ión 2710955.74

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2710955.74, 

modificado:2710955.74}}

REHABILITACION DE CAMINO 

RURAL SANTO DOMINGO DE 

MORELOS - YERBA SANTA DEL 

KM 0+000 AL KM 10+000 - 

93626

20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H  AYUNTAMIENTO  DE 

SANTO DOMINGO DE 

MORELOS

93626 S 852 768 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:10000.0, 

meta_modificada:10000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 10+000 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SANTO DOMINGO DE MORELOS, 

70906 SANTO DOMINGO DE MORELOS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  

ENTRE  TERRACERIA SANTO DOMINGO DE MORELOS Y TERRACERIA YERBA , lon:-

96.66603325, lat:15.83416049}}

18-03-2021 01-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2013659/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402013765 Acción 82986.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82986.6, 

modificado:82986.6}}

ELABORACIÓN DEL BANDO DE 

POLICÍA Y GOBIERNO  PARA EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA TLACHICHILCO - 

99422

20 Oaxaca 183
San Juan Bautis ta  

Tlachichi lco
PRODIM Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO

99422 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}}
02-08-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), 

avance:0.0}}
{2013765/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014166 Acción 10279.7

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10279.7, 

modificado:10279.7}}

COMPRA DE SILLAS 

EJECUTIVAS - 115115
20 Oaxaca 428 Santa  María  Quiegolani PRODIM Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

QUIEGOLANI

115115 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.052003, lat:16.277213}}
30-06-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2014166/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014270 Acción 20276

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20276.0, 

modificado:20276.0}}

ADQUISICIÓN DE 

ARCHIVEROS - 116985
20 Oaxaca 258 San Miguel  Achiutla PRODIM Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL ACHIUTLA
116985 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}}
01-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2014270/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402014274 Acción 7200.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.54, 

modificado:7200.54}}

ADQUISICION DE SILLAS 

EJECUTIVAS - 116994
20 Oaxaca 258 San Miguel  Achiutla PRODIM Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL ACHIUTLA
116994 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}}
01-09-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2014274/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402017365 Proyecto de invers ión 3230732.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615366.03, 

modificado:1615366.03}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1615366.04, 

modificado:1615366.04}}

CONSTRUCCION DE 55 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR (ETAPA UNICA) - 

186418

20 Oaxaca 118 San Bartolomé Quia lana
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLOME QUIALANA
186418 S 240 159 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:55.0, 

meta_modificada:55.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ QUIALANA, 70474 SAN BARTOLOMÉ QUIALANA, SAN BARTOLOMÉ 

QUIALANA OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, 

CALLE HIDALGO  LAS OBRAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LAS CERCANIAS, lon:-

96.502009, lat:16.90284346}}

28-06-2021 25-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2017365/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402019941 Proyecto de invers ión 216350.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216350.08, 

modificado:216350.08}}

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

DE SANTA CRUZ AMILPAS - 

222825

20 Oaxaca 375 Santa  Cruz Ami lpas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ AMILPAS
222825 S 2142 1920 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE LIMAS  , 71227 SANTA CRUZ 

AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE CALLE LOS NARANJALES Y CALLE 

ANDRES ENESTROSA, CALLE AGUSTIN MORALES  LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS 

CALLES ANDRES ENESTROSA Y AGUSTIN MORALES, lon:-96.685551, lat:17.049483}}

24-08-2021 07-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2019941/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO, DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE FISICO Y 

FINANCIERO, DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO, DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO, DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402020063 Proyecto de invers ión 280534.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280533.37, 

modificado:280533.37}}

MANTENIMIENTO DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA 

TECNICA # 31 CLAVE 

20DST0021L EN SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS - 225770

20 Oaxaca 296 San Pablo Macui l tianguis
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PABLO 

MACUILTIANGUIS

225770 S 260 240 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:AMPLIACION DE CALLE BENITO JUAREZ 

INTERIOR 1  AMPLIACION, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO 

MACUILTIANGUIS OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 250 METROS DEL ASERRADERO COMUNAL 

DE LA COMUNIDAD, lon:-96.54637164, lat:17.52829212}}

23-08-2021 21-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2020063/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402020215 Proyecto de invers ión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE 20DTV0596H - 226576

20 Oaxaca 175
San Juan Bautis ta  

Atatlahuca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA

226576 S 35 35 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:380.0, 

meta_modificada:380.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE DEL ESTUDIANTE PUEBLO SAN 

JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 68204 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN 

BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE CALLE H. AYUNTAMIENTO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  LA ENTRADA P, lon:-

96.83183356, lat:17.53599308}}

06-09-2021 20-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2020215/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402025300 Proyecto de invers ión 1010800

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010800.0, 

modificado:1010800.0}}

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA CABECERA MUNICIPAL - 

246156

20 Oaxaca 528 Santos  Reyes  Tepeji l lo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL
246156 S 693 520 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1400.0, 

meta_modificada:1400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:14, direccion:RANCHERIA SANTOS REYES 

TEPEJILLO, 69760 YOSOSHIYOÓ, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA ESTA HUBICADA EN YOSOSHIYOO DE SANTOS REYES 

TEPEJILLOJUXTLAHUACA.OAXACA, lon:-97.919973, lat:17.442032}}

01-10-2021 25-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2025300/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402025444 Acción 130461.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130461.3, 

modificado:130461.3}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

246766
20 Oaxaca 233 San Lucas  Quiaviní Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS QUIAVINI
246766 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.468094, lat:16.894802}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2025444/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402025862 Proyecto de invers ión 3221113.48

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610556.74, 

modificado:1610556.74}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1610556.74, 

modificado:1610556.74}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 

248469

20 Oaxaca 563 Yogana
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

YOGANA

248469 S 180 190 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:191.0, 

meta_modificada:191.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO 

BARRIO ARRIBA, 71590 YOGANA, YOGANA OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE 

FRANCISCO VILLA,    ES LA CALLE PRINCIPAL QUE CONECTA EL BARRIO MEDIO CON EL 

BARRIO ARRIBA EL TRAMO SE ENCUENTRA ENTRE DOS P, lon:-96.77607646, 

lat:16.45092791}}

06-09-2021 04-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2025862/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026710 Proyecto de invers ión 226020.9

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226020.9, 

modificado:226020.9}}

REHABILITACIÓN DEL TANQUE 

DE AGUA  ENTUBADA 

(ALMACENAMIENTO PARAJE 

DEPOSITO SANTA CRUZ) - 

251825

20 Oaxaca 456 Santiago Cacaloxtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

CACALOXTEPEC

251825 S 240 160 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:48.64, meta_modificada:48.64}}
1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA CRUZ PUEBLO 

SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO 

CACALOXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA 

MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA  A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SANTA CRUZ, 

lon:-97.74058268, lat:17.72326032}}

19-03-2021 02-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2026710/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402027110 Proyecto de invers ión 575800.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575800.44, 

modificado:575800.44}}

CONSTRUCCION DE PARQUE 

PÚBLICO - 253278
20 Oaxaca 152 San Francisco Tlapancingo

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO SAN 

FRANCISCO 

TLAPANCINGO

253278 S 558 538 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:148.0, meta_modificada:148.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, 69480 SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO, SAN FRANCISCO TLAPANCINGO OAXACA  ENTRE  CALLE ITURBIDE Y 

CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO  EN ENCUENTRA EN LA, lon:-98.27069592, 

lat:17.48647655}}

06-09-2021 04-11-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFT/IR/152/FISMDF/OP/007/2021, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO, monto:575800.44, 

importe_modificado:575800.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:148.0}}

{2027110/proyecto_INICIO, 

2027110/proyecto_PROCESO, 

2027110/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el proyecto debe reportarse al 100% de avance, debido a que es del ejercicio pasado, trimestre:1.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-04-14}}

2022 1 OAX210402028352 Proyecto de invers ión 801110.51

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801110.51, 

modificado:801110.51}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN CAMINO DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD DE 

LA SOLEDAD - 257131

20 Oaxaca 182
San Juan Bautis ta  

Tlacoatzintepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC

257131 S 95 113 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:724.0, 

meta_modificada:724.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA 

LA SOLEDAD, 68650 LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    CAMINO DE ACCESO A LA CABECERA DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, 

lon:-96.62336771, lat:17.8789546}}

20-09-2021 03-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2028352/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402029912 Proyecto de invers ión 434802.96

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434802.96, 

modificado:434802.96}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ANDADORES URBANOS DE 

CONCRETO HIDRÁULICO - 

261969

20 Oaxaca 232 San Lucas  Oji tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLAN
261969 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:242.41, 

meta_modificada:242.41}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:13, direccion:EJIDO ISLA LA ASUNCION, 68470 ISLA 

LA ASUNCIÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN 

DIFERENTES VEREDAS O ANDADORES QUE COMUNICAN A LAS CASAS DE LA 

LOCALIDAD ISLA LA ASUNCIÓN CABE MENCIONAR QUE LA ÚN, lon:-96.38698855, 

lat:18.03461103}}

13-09-2021 11-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2029912/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402029986 Proyecto de invers ión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, 

modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DEL 

CALLEJÓN PRIVADA MELCHOR 

OCAMPO, EN LA COLONIA 

REFORMA - 262403

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
262403 S 25 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIVADA MELCHOR OCAMPO 

COLONIA REFORMA, 70307 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA  ENTRE  CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE 

TIERRA Y LIBERTAD  LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA REFORMA, lon:-95.04015491, 

lat:16.86607824}}

17-07-2021 15-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2029986/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402031181 Proyecto de invers ión 462000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462000.0, 

modificado:462000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN EL ACCESO 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 

266748

20 Oaxaca 492 Santiago Ti lantongo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

TILANTONGO

266748 S 166 111 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

MARTÍN DE LAS PALMAS, 69944 SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A SAN JUAN DIUXI Y CAMINO 

CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO,    INICIARA DE LA ENTRADA PRINCIPAL , lon:-

97.37685586, lat:17.2345837}}

27-09-2021 20-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2031181/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402031201 Proyecto de invers ión 790116.16

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790116.16, 

modificado:790116.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 

ELEVADO DE AGUA 

ENTUBADA, SEGUNDA 

ETAPA,EN LA COLONIA 

CENTRO SUR - 266789

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
266789 S 60 50 0

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO CARRANZA COLONIA 

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE CORREGIDORA SUR Y CALLE GUERRERO, 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR  ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.04195467, 

lat:16.87822155}}

02-09-2021 31-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), 

avance:0.0}}
{2031201/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402032116 Proyecto de invers ión 2093389.29

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093389.29, 

modificado:2093389.29}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 

Y BIENES PUBLICOS EN LA 

LOCALIDAD BAJOS DE SANTO 

DOMINGO. - 269285

20 Oaxaca 509
Santo Domingo de 

Morelos

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTO DOMINGO DE 

MORELOS

269285 S 321 272 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:662.0, 

meta_modificada:662.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:17, direccion:CALLE LOS MANGALES BARRIO LA 

GUADALUPE, 70906 BAJOS DE SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE  CALLE LOS MANGALES Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD 

BAJOS DE SANTO DOMINGO PASANDO EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ, lon:-

96.68698446, lat:15.831157}}

11-08-2021 08-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2032116/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033306 Proyecto de invers ión 1727928.45

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727928.45, 

modificado:1727928.45}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 

CAMINO A COLONIA 20 DE 

NOVIEMBRE - 274776

20 Oaxaca 232 San Lucas  Oji tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLAN
274776 S 112 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:828.0, 

meta_modificada:828.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE 

CAMINO A LOMA DE CEDRO  - COLONIA 20 DE NOVIEMBRE MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 0 + 93 EJIDO EL MIRADOR, 68470 EL MIRADOR, SAN LUCAS OJITLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL KM 0093 AL KM , lon:-96.46210684, 

lat:18.04823062}}

17-10-2021 25-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2033306/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033695 Proyecto de invers ión 1987697.99

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987697.99, 

modificado:1987697.99}}

CONSTRUCCION DE CAMINO 

EN EL PARAJE DE LOMA ALTA - 

278074

20 Oaxaca 396 Santa  María  la  Asunción
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA LA ASUNCION
278074 S 104 96 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:627.15, 

meta_modificada:627.15}}
1

{geo1: {cve_municipio:396, localidad:3, direccion:CALLE LOMA ALTA INTERIOR SN 

BARRIO LOMA ALTA, 68553 SAN AGUSTÍN NUEVO, SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A CARRETERA FEDERAL HUAUTLA DE 

JIMENEZ,    EL INICIO DE LA OBRA SE LOCALIZA A 0.320 KM DEL ENT, lon:-96.83334818, 

lat:18.10523983}}

01-09-2021 29-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2033695/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033716 Proyecto de invers ión 1080000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, 

modificado:1080000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

ARROYO NARANJO EN LA 

LOCALIDAD DE  SAN JUAN 

QUIAHIJE, MUNICIPIO DE SAN 

JUAN QUIAHIJE - 278139

20 Oaxaca 213 San Juan Quiahi je
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN QUIAHIJE
278139 S 1272 848 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO NARANJO PUEBLO SAN 

JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA  ENTRE CALLE 

POZO SEGURO Y CALLE EL MANANTIAL,    SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES 

COORDENADAS UTM INCIO ZONA 14 Q 680123.35 M E  180, lon:-97.31525454, 

lat:16.30312066}}

15-11-2021 29-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/007/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ANAIRAD S.A 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:180.0}}

{2033716/proyecto_PROCESO, 

2033716/proyecto_INICIO, 

2033716/proyecto_PROCESO, 

2033716/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034941 Proyecto de invers ión 579501

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579501.0, 

modificado:579501.0}}

CONSTRUCCION DE 19 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA - 283150

20 Oaxaca 144
San Francisco 

Ja l tepetongo

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN FRANCISCO 

JALTEPETONGO

283150 S 40 36 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A SAN ISIDRO PUEBLO 

YUCANO, 69935 YUCANO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA  ENTRE  CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE REFORMA, CALLE NOCHE TRISTE  LOS BIODIGESTORES SE 

ENCUENTRAN DISPERSOS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDA, lon:-97.28723318, 

lat:17.33400818}}

01-11-2021 15-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D/COP/FISE/111/2021, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

convocante:SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, monto:579501.0, importe_modificado:579501.0}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:5.0}}

{2034941/proyecto_PROCESO, 

2034941/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035215 Acción 210272.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210272.72, 

modificado:210272.73}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

284151
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JOSE LACHIGUIRI
284151 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}}
01-07-2021 31-12-2021 210270.73 210270.73 210270.73 210270.73 210270.73

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/FISMCD/170/002-A/2021, contratista:SISTEMAS INTEGRALES BRENA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:210270.73, importe_modificado:210270.73}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{2035215/proyecto_INICIO, 

2035215/proyecto_PROCESO, 

2035215/proyecto_FIN, 

2035215/proyecto_PROCESO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035413 Proyecto de invers ión 497642.67

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497642.67, 

modificado:497642.67}}

REHABILITACION DEL 

REVESTIMIENTO DEL CAMINO 

AL ZOMPANTLE - 284928

20 Oaxaca 103
San Antonino Casti l lo 

Velasco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO CASTILLO 

VELASCO

284928 S 190 210 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.35, 

meta_modificada:3.35}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:CALLE ZOMPANTLE INTERIOR 0 

PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 EL ZOMPANTLE, SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE CAMINO ZOMPANTLE Y CALLE MACEDONIO 

ALCALA, CALLE 2000  SE LOCALIZA ATRAS DEL PANTEON ENTRANDO POR , lon:-

96.69281706, lat:16.80359101}}

22-11-2021 16-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2035413/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035477 Proyecto de invers ión 715113.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715113.3, 

modificado:715113.3}}

CONSTRUCCIÓN DE 

GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA 

LOCALIDAD DE CAÑADA DE 

LOS MATUS - 285165

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
285165 S 192 188 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:CALLE SAN GABRIEL RANCHERIA 

CAÑADA DE LOS MATUS, 71963 CAÑADA DE LOS MATUS, SANTOS REYES NOPALA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA 

CALLE SAN GABRIEL A LA ALTURA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.12958684, 

lat:16.08184732}}

20-07-2021 18-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2035477/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035519 Proyecto de invers ión 1021772.51

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021772.51, 

modificado:1021772.51}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE (ÚNICA 

ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA LUCIA TEOTEPEC - 

285297

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
285297 S 825 648 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:4500.0, 

meta_modificada:4500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO 

SANTA LUCÍA TEOTEPEC, 71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA 

OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y  ,    LA OBRA SE UBICA POR EL LADO SUR DE LA 

LICALIDAD SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ZARAGOZA., lon:-97.20673104, 

lat:16.14050004}}

17-07-2021 13-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2035519/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035740 Proyecto de invers ión 1235939.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235939.81, 

modificado:1235939.81}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA - 286171
20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO MONTE 

VERDE

286171 S 65 60 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE CALLE NACIONAL PUEBLO SAN 

ANTONINO MONTE VERDE, 69546 SAN FRANCISCO CABALLÚA, SAN ANTONINO MONTE 

VERDE OAXACA  ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE MIRANDA, CAMINO A SAN 

ISIDRO MONTE VERDE  EL INICIO DE LA AMPLIACIÓN SE UBICA, lon:-97.7173063, 

lat:17.48960945}}

29-06-2021 27-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2035740/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036147 Proyecto de invers ión 2707174.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707174.37, 

modificado:2707174.37}}

AMPLIACION DEL CENTRO 

PARA LA GESTION INTEGRAL 

DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS EN LA LOCALIDAD 

DE CAÑADA GRANDE - 287451

20 Oaxaca 540
Vi l la  de Tamazulápam del  

Progreso

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

GOBIERNO MUNICIPAL 

DE VILLA DE 

TAMAZULAPAM DEL 

PROGRESO

287451 S 3533 3105 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:2, direccion:CALLE CALLE A CAÑADA GRANDE 

RANCHERIA CAÑADA GRANDE, 69510 CAÑADA GRANDE, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL 

PROGRESO OAXACA  ENTRE CARRETERA TAMAZULAPAM-TEOTONGO Y CAMINO 

CAMINO A CAÑADA GRANDE,    SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA TEOTONG, lon:-

97.542511, lat:17.689176}}

18-10-2021 27-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2036147/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036153 Proyecto de invers ión 761465.18

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761465.18, 

modificado:761465.18}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

RURAL: LA MATRACA - CERRO 

IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE 

LA MATRACA - 287462

20 Oaxaca 526 Santos  Reyes  Nopala
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTOS REYES NOPALA
287462 S 194 174 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:BRECHA TRAMO LA MATRACA  - 

CERRO IGLESIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA LA MATRACA, 71967 

LA MATRACA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE CAMINO LA MATRACA-SAN 

MARTÍN PIE DEL CERRO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE E, lon:-97.24321616, 

lat:16.10998244}}

11-03-2021 10-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2036153/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036225 Proyecto de invers ión 580670.22

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580670.22, 

modificado:580670.22}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCOTELIXTLAHUACA - 

287652

20 Oaxaca 150
San Francisco 

Tel ixtlahuaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA

287652 S 105 75 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  PRIVADA DE MATAMOROS Y CALLE 

GALENA, CALLE ABASOLO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CE, lon:-

96.90544033, lat:17.29467924}}

13-11-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036225/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036380 Proyecto de invers ión 585295.16

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585295.16, 

modificado:585295.16}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN 

LA ESCUELA SECUNDARIA 

GENERAL  JOSÉ MARTÍ   

CLAVE: 20DES0142B - 288319

20 Oaxaca 188 San Juan Colorado
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL SAN 

JUAN COLORADO 

OAXACA

288319 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Aula , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ - COLONIA 

LINDA VISTA PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN 

COLORADO OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ- COLONIA LINDA VISTA Y CAMINO 

TERRACERIA A SAN JUANITO JICAYAN,    LA OBRA ESTA UB, lon:-97.96032598, 

lat:16.45779572}}

22-09-2021 05-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Aula , avance:0.0}} {2036380/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036526 Proyecto de invers ión 920000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, 

modificado:920000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

LOS LIMONES - 288820

20 Oaxaca 265 San Miguel  Chimalapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

CHIMALAPA

288820 S 101 110 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:61.0, 

meta_modificada:61.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:6, direccion:PUEBLO LOS LIMONES, 70156 LOS 

LIMONES, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    UBICADO EN EL CENTRO DE 

LA POBLACION, lon:-94.77524617, lat:16.67650477}}

26-11-2021 25-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2036526/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036527 Proyecto de invers ión 470000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, 

modificado:470000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME EN LA LOCALIDAD DE 

LAS ANONAS - 288823

20 Oaxaca 265 San Miguel  Chimalapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL 

CHIMALAPA

288823 S 57 68 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:31.0, 

meta_modificada:31.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:2, direccion:PUEBLO LAS ANONAS, 70157 LAS 

ANONAS, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LOCALICA DENTRO DEL 

RADIO DE LA POBLACION, lon:-94.76886571, lat:16.70380341}}

26-11-2021 25-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2036527/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036550 Proyecto de invers ión 223888.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223888.78, 

modificado:223888.78}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE MORELOS - 288983

20 Oaxaca 373 Santa  Catarina  Zapoqui la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA ZAPOQUILA
288983 S 29 26 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR  PUEBLO 

MEMBRILLOS, 69047 MEMBRILLOS, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA  ENTRE  

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y  ,    LA CALLE MORELOS ENTRONCA CON LA CALLE PRINCIPAL 

20 DE NOVIEMBRE, lon:-97.54961022, lat:18.0243776}}

29-11-2021 13-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2036550/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036573 Proyecto de invers ión 1126810.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126810.02, 

modificado:1126810.02}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES - 289101

20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO MONTE 

VERDE

289101 S 44 35 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN 

ISIDRO MONTEVERDE, 69548 SAN ISIDRO MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE 

VERDE OAXACA  ENTRE CAMINO A CAÑADA MARÍA YUCUXACO Y CAMINO A SAN 

FRANCISCO CABALLUA, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-

97.70846547, lat:17.4701379}}

15-04-2021 28-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:0.0}}
{2036573/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036834 Proyecto de invers ión 1126810.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126810.02, 

modificado:1126810.02}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA 2DA 

ETAPA (ACCESO A SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 

289789

20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO MONTE 

VERDE

289789 S 146 135 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2186.0, 

meta_modificada:2186.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ PUEBLO 

SANTA MARÍA DE LAS NIEVES, 69548 SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, 

SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA  ENTRE CALLE OCOTAL Y CALLE HIDALGO,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PARTIR DEL TANQUE DE ALM, lon:-97.74205855, 

lat:17.52018025}}

26-07-2021 23-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2036834/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037020 Proyecto de invers ión 1129271.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129271.88, 

modificado:1129271.88}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA (ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA) - 290561

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
290561 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LOS 

ÁNGELES, 70329 LOS ÁNGELES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE 

20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA VILLA NUEVA LOS ANGELES, CALLE COLOSIO  A 700 

MESTROS DEL PARQUE CENTRAL LOS ANGELES, lon:-95.16486872, lat:17.38987329}}

25-10-2021 08-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:0.0}}
{2037020/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037136 Proyecto de invers ión 588475.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, 

modificado:588475.69}}

CONSTRUCCION DE MURO DE 

CONTENCION ENTRE LA CALLE 

NORMA MONROY Y LA 

AVENIDA VICENTE GUERRERO 

(SEGUNDA ETAPA) - 291133

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
291133 S 40 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:185.25, 

meta_modificada:185.25}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:21, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO EL PASO DE LAS 

MARAVILLAS, 70329 EL PASO DE LAS MARAVILLAS, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NORMA MONRROY, AVENIDA 

MELCHOR OCAMPO  A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-95.11706992, 

lat:17.37236209}}

25-10-2021 23-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2037136/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037360 Proyecto de invers ión 1217664.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217664.6, 

modificado:1217664.6}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

VARIAS CALLES - 292080

20 Oaxaca 105 San Antonino Monte Verde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO MONTE 

VERDE

292080 S 481 381 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:130.0, 

meta_modificada:130.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:3, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN 

ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE, 69546 SAN ANTONIO YODONDUZA 

MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA 

Y CALLE OAXACA,    LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 100 METRO, lon:-

97.72992837, lat:17.50074515}}

18-10-2021 16-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2037360/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037615 Proyecto de invers ión 1093654.52

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093654.52, 

modificado:1093654.52}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA 

EN LA CALLE PRINCIPAL DELA 

LOCALIDAD DE SAN 

JERONIMO. - 292786

20 Oaxaca 540
Vi l la  de Tamazulápam del  

Progreso

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE VILLA 

DE TAMAZULÁPAM DEL 

PROGRESO

292786 S 20 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:860.0, 

meta_modificada:860.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

SAN JERONIMO, 69510 SAN JERÓNIMO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO 

OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE PAVIMENTARA EN UN TRAMO DE LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-97.5418, lat:17.635}}

30-08-2021 27-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2037615/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037981 Proyecto de invers ión 2297781.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2297781.72, 

modificado:2297781.72}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ENERGIA ELECTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE MIRA LEON - 

294186

20 Oaxaca 253 San Mateo Piñas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MATEO PIÑAS
294186 S 14 11 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:48, direccion:CALLE CAMINO MIRA LEON PUEBLO 

MIRA LEON, 70970 SULFATO, SAN MATEO PIÑAS OAXACA  ENTRE CALLE SULFATO- 

PIEDRA HUECA Y CALLE COPALITA - PERDIZ, CALLE SAN MATEO PIÑAS - COPALITA  EL 

PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE SULFATO A PI, lon:-96.318821, 

lat:15.939025}}

01-09-2021 29-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2037981/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037999 Proyecto de invers ión 2801633.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801633.07, 

modificado:2801633.07}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

GUERRERO - 294287

20 Oaxaca 233 San Lucas  Quiaviní
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS QUIAVINI
294287 S 1025 720 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1397.0, 

meta_modificada:1397.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR 0 0 

PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ 

OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA  CALLE 

GUERRERO MUNICIPIO DE SAN LUCAS QUIAVINI, lon:-96.46568135, lat:16.89799927}}

15-09-2021 30-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2037999/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402038365 Proyecto de invers ión 425100

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425100.0, 

modificado:425100.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR 

DE CAPTACIÓN PLUVIAL - 

295790

20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TONALÁ
295790 S 87 82 0

{meta1: {unidad_medida:Ol la(s ) o coloctor(es ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO LAGUNA SECA, 

69292 SAN ISIDRO LAGUNA SECA, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 450.00 METROS LINEALES DE LA 

CARRETERA FEDERAL SANTO DOMINGO TONALÁSAN JORGE NUCH, lon:-98.03176266, 

lat:17.71784232}}

08-11-2021 28-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ol la(s ) o 

coloctor(es ), avance:0.0}}
{2038365/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038730 Proyecto de invers ión 263065.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263065.84, 

modificado:263065.84}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE 

LAS CALLES GUAYACANES, 

MORELOS, RAYON, EN LA 

LOCALIDAD DE LAS 

MARGARITAS - 297161

20 Oaxaca 333 San Pedro Totolápam
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL SAN PEDRO 

TOTOLAPAM

297161 S 80 60 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:228.0, 

meta_modificada:228.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:333, localidad:8, direccion:CALLE GUAYACANES COLONIA LAS 

MARGARITAS, 70480 LAS MARGARITAS, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA  ENTRE 

CALLE GUAYACANES Y CALLE MORELOS, CALLE RAYON  LA PRIMERA PAVIMENTACION 

SE UBICA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA Y LA SIGUIENTE CERCA, lon:-96.17167004, 

lat:16.69003252}}

01-09-2021 15-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2038730/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038845 Proyecto de invers ión 677150.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677149.58, 

modificado:677149.58}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN 

DIVERSAS CALLES DE LA 

POBLACION - 297641

20 Oaxaca 296 San Pablo Macui l tianguis
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PABLO 

MACUILTIANGUIS

297641 S 260 240 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR 1 

AMPLIACION SAN PABLO MACUILTIANGUIS, 68720 SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN 

PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA  ENTRE  CAMINO A SAN JUAN LUVINA Y CAMINO A 

SAN JUAN LUVINA, CAMINO A SAN JUAN LUVINA  CALLE MORELOS , lon:-96.55402881, 

lat:17.53330406}}

18-10-2021 15-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2038845/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402039159 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN EN 

DIFERENTES CALLES DEL 

CASCO MUNICIPAL A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO - 

299007

20 Oaxaca 73 Putla  Vi l la  de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

REGIDURIA DE OBRAS 

DEL MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO

299007 S 1200 800 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO PEREZ GASGA PUEBLO 

PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE BAJA CALIFORNIA Y BOULEVARD LAZARO 

CARDENAS, CALLE VERACRUZ  LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFEREN, lon:-97.93105247, 

lat:17.02820922}}

15-03-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2039159/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402039357 Proyecto de invers ión 1157346.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157346.49, 

modificado:1157346.49}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 

POTABLE EN VARIAS CALLES - 

300137

20 Oaxaca 28
Heroica  Ciudad de Ejutla  

de Crespo

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE LA 

HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO

300137 S 223 180 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1476.0, 

meta_modificada:1476.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA CIUDAD LA CRUZ 

BLANCA, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO OAXACA  ENTRE  CALLE PRIVADA MANUEL SABINO CRESPO Y CALLE 

LIBERTAD, CALLE 2 DE ABRIL  CALLE DEMOCRACIA PRIVADA, lon:-96.73086465, 

lat:16.56995617}}

11-10-2021 09-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2039357/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402039391 Proyecto de invers ión 765274.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765274.44, 

modificado:765274.44}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA (SEGUNDA 

ETAPA) - 300263

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
300263 S 130 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1178.56, 

meta_modificada:1178.56}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:30, direccion:PUEBLO LA VICTORIA, 70327 LA 

VICTORIA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y  ,    

LINEA DE CONDUCCION HACIA LA COMUNIDAD LA VICTORIA, lon:-95.20389857, 

lat:17.35932945}}

04-10-2021 17-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2039391/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402040419 Proyecto de invers ión 811999.64

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811999.64, 

modificado:811999.64}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA POR 

BOMBEO CON PANELES 

SOLARES (2DA ETAPA) EN SAN 

PEDRO LLANO GRANDE 

(ACCESO A SERVICIOS 

BÁSICOS DE LA VIVIENDA) - 

304483

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

304483 S 180 120 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:976.0, 

meta_modificada:976.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:14, direccion:PUEBLO SAN PEDRO LLANO GRANDE, 

69806 SAN PEDRO LLANO GRANDE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  

,    LA CAPTACION SE UBICA A 800 M. DE LA AGENCIA DE SAN PEDRO LLANO GRANDE, 

lon:-97.78011707, lat:17.21043242}}

07-05-2021 05-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2040419/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041112 Proyecto de invers ión 728085.89

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208269.73, 

modificado:208269.73}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:519816.16, modificado:519816.16}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE ALHELÍES - 307887

20 Oaxaca 178
San Juan Bautis ta  

Guelache

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

GUELACHE

307887 S 444 419 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:780.0, 

meta_modificada:780.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:6, direccion:CALLE ALHELÍES PUEBLO EL VERGEL, 

68236 EL VERGEL, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA  ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y 

CALLE MARGARITAS, CALLE QUETZAL  OBRA UBICADA ENFRENTE DE LAS CANCHAS DE 

EL VERGEL AUNA CUADRA DE LA CAPILLA DE LA MI, lon:-96.79162813, 

lat:17.20945192}}

15-10-2021 28-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041112/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041326 Proyecto de invers ión 1019699.95

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019699.95, 

modificado:1019699.95}}

CONSTRUCCION DE 33 

CUARTOS DORMITORIOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA - 308782

20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxi la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN TEPEUXILA
308782 S 99 66 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:342.05, 

meta_modificada:342.05}}
1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN 

PEDRO CUYALTEPEC, 68660 SAN PEDRO CUYALTEPEC, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA  

ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO,    LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA A DOS 

HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS VIVI, lon:-96.79018236, 

lat:17.77020751}}

24-09-2021 22-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041326/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041542 Proyecto de invers ión 3117303.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3117303.72, 

modificado:3117303.72}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN LA 

LOCALIDAD DE CIENEGUILLA - 

309363

20 Oaxaca 347 San Sebastián Río Hondo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN SEBASTIÁN RIO 

HONDO

309363 S 30 22 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:929.0, 

meta_modificada:929.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO 

CIENEGUILLA, 70878 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA  ENTRE  CALLE 

DOCMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOCMICILIO CONOCIDO, CALLE DOCMICILIO 

CONOCIDO  LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZAN EN LA , lon:-96.38781798, 

lat:16.17941718}}

14-08-2021 12-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041542/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041589 Proyecto de invers ión 649923.77

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649923.77, 

modificado:649923.77}}

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD 

DEPORTIVA PUBLICA (1RA 

ETAPA) EN OJITE CENTRO - 

309441

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

309441 S 138 113 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4896.0, 

meta_modificada:4896.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:PUEBLO OJITE CENTRO, 69800 OJITE 

CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 10 KM. DEL 

CENTRO DE TLAXIACO EN LA DESVIACION DE LOS MUNICIPIOS, 

PUTLATLAXIACONUNDACO, lon:-97.72748981, lat:17.21304114}}

12-07-2021 25-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041589/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041591 Proyecto de invers ión 844809.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844809.72, 

modificado:844809.72}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE SALIDA A 

HUAXOLOTIPAC - 309446

20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar MUNICIPAL 309446 S 75 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:512.45, 

meta_modificada:512.45}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:CALLE SALIDA A HUAXOLOTIPAC 

PUEBLO SAN JUAN XOCHILTEPEC, 71306 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO 

HUITEPEC OAXACA  ENTRE CALLE SALIDA A HUAXOLOTIPAC Y CALLE CALLE CENTRAL,    

LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA , lon:-97.08908583, 

lat:16.94018922}}

08-11-2021 30-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041591/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041938 Proyecto de invers ión 1518498

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518498.0, 

modificado:1518498.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIOS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FELIPE 

CIENEGUILLA 2DA ETAPA - 

310722

20 Oaxaca 347 San Sebastián Río Hondo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN SEBASTIÁN RIO 

HONDO

310722 S 52 54 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:704.0, 

meta_modificada:704.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO 

SAN FELIPE CIENEGUILLA, 70878 SAN FELIPE CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO 

OAXACA  ENTRE  CALLE DOCMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOCMICILIO CONOCIDO, 

CALLE DOCMICILIO CONOCIDO  LOS CUARTOS DORMITORI, lon:-96.41052173, 

lat:16.20401018}}

07-08-2021 20-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041938/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041998 Proyecto de invers ión 449460.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449460.26, 

modificado:449460.26}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

EN LA AGENCIA MUNICIPAL 

COLONIA CUAUHTÉMOC - 

310927

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
310927 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:13320.0, 

meta_modificada:13320.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:207, direccion:RANCHERIA CUAUHTÉMOC (COLONIA 

AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 COLONIA CUAUHTÉMOC, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    DE RANCHO CECO HACIA CUATRO 

CAMINOS, lon:-94.82342479, lat:17.12071813}}

13-09-2021 02-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2041998/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042085 Proyecto de invers ión 1699435.91

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699435.91, 

modificado:1699435.91}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

PRIVADA DE GUERRERO 

ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA 

Y GUERRERO. - 311242

20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TONALÁ
311242 S 12 9 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:532.0, meta_modificada:532.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE GUERRERO PUEBLO 

SANTO DOMINGO TONALA, 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO 

TONALÁ OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 

CALLE NICOLÁS BRAVO  LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA, lon:-97.96530949, 

lat:17.67641704}}

01-07-2021 04-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2042085/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042146 Proyecto de invers ión 394802.8

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394802.8, 

modificado:394802.8}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 

EN SANTA CATARINA - 311453

20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TONALÁ
311453 S 25 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:650.0, meta_modificada:650.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:18, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO 

SANTA CATARINA, 69291 SANTA CATARINA, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  

ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MORELOS,    LA OBRA SE LOCALIZA A UN 

COSTADO DE LA COFRADÍA DE LA COMUNIDAD., lon:-97.95577997, lat:17.68816691}}

11-10-2021 13-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2042146/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043178 Proyecto de invers ión 4486722

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486722.0, 

modificado:4486722.0}}

AMPLIACION DE LA LINEA DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LAS CALLES 

PORFIRIO DIAZ, FRONTERA, 

REFORMA, INDEPENDENCIA, 

LAZARO CARDENAS, LIBERTAD 

DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA 

MARIA EN EL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MARTIR 

YUCUXACO - 315283

20 Oaxaca 317 San Pedro Márti r Yucuxaco
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MÁRTIR 

YUCUXACO

315283 S 336 305 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:70.0, 

meta_modificada:92.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO MÁRTIR 

YUCUXACO  - CAÑADA MARÍA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined 

PARAJE , 69810 CAÑADA MARÍA, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SERÁ REALIZADA EN EL CAMINO DE LA C, lon:-97.61826946, lat:17.44007946}}

01-11-2021 31-12-2021 3140705.4 3140705.4 3140705.4 3140705.4 3140705.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPMY/317/R33-FISMDF/002-2021, contratista:XAIT CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:4486722.0, importe_modificado:4486722.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:92.0}}

{2043178/proyecto_INICIO, 

2043178/proyecto_PROCESO, 

2043178/proyecto_FIN, 

2043178/proyecto_PROCESO, 

2043178/proyecto_FIN}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:verificar su avance financiero, trimestre:1.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402043798 Proyecto de invers ión 588475.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588475.69, 

modificado:588475.69}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD - 317275

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
317275 S 45 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:821.25, 

meta_modificada:821.25}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:PUEBLO GABRIEL RAMOS MILLÁN, 

70315 COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 500 METROS DE LA CARRETERA VERACRUZOAXACA, lon:-94.91859053, 

lat:17.18950712}}

09-08-2021 07-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2043798/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045242 Proyecto de invers ión 1008779.76

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008779.76, 

modificado:1008779.76}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE 

POLICÍA  MUNICIPAL LA 

UNIÓN, SANTA MARÍA 

PETAPA, OAXACA - 322196

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
322196 S 72 67 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA UNION, 

70370 LA UNIÓN, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE PRINCIPAL DE LA 

AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LA UNIÓN SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-

95.09167649, lat:16.85194866}}

07-05-2021 20-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045242/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045265 Proyecto de invers ión 1057406.35

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057406.35, 

modificado:1057406.35}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CAMINO HACIA BARRANCÓN 

EN LA  AGENCIA DE POLICÍA 

MUNICIPAL BUENA VISTA, 

SANTA MARÍA PETAPA, 

OAXACA - 322604

20 Oaxaca 427 Santa  María  Petapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PETAPA
322604 S 133 117 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO HACIA BARRANCONES 

PUEBLO BUENAVISTA, 70370 BUENAVISTA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CALLE CAMINO HACIA BARRANCÓN EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL BUENA 

VISTA SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA, lon:-95.06471972, lat:16.82331093}}

17-05-2021 30-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2045265/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045501 Acción 164152.46

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164152.46, 

modificado:164152.46}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

323187

20 Oaxaca 178
San Juan Bautis ta  

Guelache
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA 

GUELACHE

323187 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.778505, lat:17.226545}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2045501/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046430 Proyecto de invers ión 2349581.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349581.88, 

modificado:2349581.88}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO - 326545
20 Oaxaca 89 San Andrés  Dinicui ti

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES DINICUITI
326545 S 601 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:348.0, 

meta_modificada:348.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN ANDRÉS 

DINICUITI, 69064 SAN ANDRÉS DINICUITI, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA  ENTRE 

CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE NICOLAS BRAVO  SE ENCUENTRA A UN 

COSTADO DE ARROYO LOS NOPALES ENTRE LA CALLE D, lon:-97.7306067, 

lat:17.689826}}

14-05-2021 11-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2046430/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046811 Proyecto de invers ión 385325

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385325.0, 

modificado:385325.0}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE MENA 

NIZANDA - 328028

20 Oaxaca 5 Asunción Ixta l tepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

ASUNCION IXTALTEPEC

328028 S 109 102 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:64.0, 

meta_modificada:64.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CALLE CALLE PRICIPAL RANCHERIA 

MENA NIZANDA, 70140 MENA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE NICOLAS BRAVO,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE QUE SE 

DIRIJE HACIA LA CASETA DE CONTROL DE LA LOCALIDAD, lon:-95.01099968, 

lat:16.6588427}}

29-09-2021 28-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2046811/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046918 Proyecto de invers ión 503570.04

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503570.04, 

modificado:503570.04}}

CONSTRUCCION DE 

DISPENSARIO MEDICO, 2DA 

ETAPA. - 328543

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC
328543 S 60 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:108.3, meta_modificada:108.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:88, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS COLONIA 

AEROPUERTO, 71985 COLONIA AEROPUERTO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA MORELOS, CALLE COSTA RICA  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE LA , lon:-97.08239714, 

lat:15.88940082}}

26-07-2021 19-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2046918/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047119 Proyecto de invers ión 1998613.66

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998613.66, 

modificado:1998613.66}}

AMPLIACIÓN DEL CAMINO 

CUYAMECALCO - QUIOTEPEC - 

329496

20 Oaxaca 24
Cuyamecalco Vi l la  de 

Zaragoza

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

CUYAMECALCO VILLA 

DE ZARAGOZA

329496 S 2308 1539 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:8500.0, 

meta_modificada:8500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO CUYAMECALCO  - 

QUIOTEPEC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 1 PUEBLO LOMA DEL VIENTO, 

68611 LOMA DEL VIENTO, CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CAMINO QUE CONDUCE DE CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA A, lon:-96.86479206, 

lat:17.94316833}}

28-04-2021 02-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2047119/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047171 Proyecto de invers ión 327854.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327854.81, 

modificado:327854.81}}

REHABILITACIÓN DE 

REVESTIMIENTO AL CAMINO 

RURAL NUXOÓ DE LA 

LOCALIDAD DE VISTA 

HERMOSA DEL KM 0+000 AL 

KM 5+300 M - 329629

20 Oaxaca 297 San Pablo Ti ja l tepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SE ENCARGO EL 

MUNICIPIO
329629 S 560 590 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO NUXOÓ  - VISTA 

HERMOSA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 300 RANCHO VISTA HERMOSA, 71152 

VISTA HERMOSA, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A NUXOÓ 

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A LADO DE LA IGLESIA CATOLI, lon:-97.47861084, 

lat:17.06533019}}

11-10-2021 30-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2047171/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047222 Proyecto de invers ión 281222.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281222.37, 

modificado:281222.37}}

RAHABILITACION DE LA LINEA 

DE CONDUCCION DE AGUA 

POTABLE - 329795

20 Oaxaca 204 San Juan La jarcia
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN LAJARCIA
329795 S 95 69 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:204, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL COYUL, 70547 

EL COYUL, SAN JUAN LAJARCIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA ZONA DE CONSTRUCCION SE 

ENCUENTRA A 250 MTS DEL CENTRO DE LA POBLACION POR LA ZONA DE SIEMBRA DE 

LADERA Y L A 2.1 KILÓMETROS DE DE SAN J, lon:-95.90469387, lat:16.50540168}}

30-11-2021 29-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2047222/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047236 Proyecto de invers ión 862000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862000.0, 

modificado:862000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO - 329820
20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

ARQ FRANCISCO 

ANTONIO REYES 

HERNANDEZ

329820 S 9 32 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:10, direccion:RANCHERIA , 68970 LLANO GRANDE, 

SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA LOCALIZADO A TRES CALLES 

DE LADO DERECHO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-95.44110668, lat:17.51621764}}

05-04-2021 12-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2047236/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047252 Acción 346627.44

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346627.44, 

modificado:346627.44}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

329873

20 Oaxaca 306 San Pedro el  Al to Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO EL ALTO
329873 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.473723, lat:16.033616}}
06-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2047252/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047411 Proyecto de invers ión 1199859.63

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199859.63, 

modificado:1199859.63}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS  CON 

BIODIGESTORES 

(MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA) - 330291

20 Oaxaca 133 San Esteban Atatlahuca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAUCA

330291 S 42 34 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO , 

71122 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE    

Y  ,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.7325067, lat:17.11122704}}

19-10-2021 17-12-2021 0 0 0 0 0
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/019/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1199859.63, 

importe_modificado:1199859.63}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:13.5}}

{2047411/proyecto_INICIO, 

2047411/proyecto_PROCESO, 

2047411/proyecto_INICIO}

En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe reportar al 100% de avance fisica y financieramente, trimestre:1.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2022-04-15}}

2022 1 OAX210402047521 Proyecto de invers ión 1899995.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899995.08, 

modificado:1899995.08}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO, EN 

LA CALLE ALDAMA EN EL 

BARRIO SAN JUAN - 330635

20 Oaxaca 23 Cui lápam de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

330635 S 664 630 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:121.64, 

meta_modificada:121.64}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO SAN JUAN, 

71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE 

IGNACIO RAYON Y CALLE VICENTE GUERRERO,    ESTA OBRA SE UBICA RUMBO A LA 

CARRETERA A ZACHILA CALLE GUERRERO, A 200 .00 M DEL EX , lon:-96.7777174, 

lat:16.990696}}

28-10-2021 26-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:0.0}}
{2047521/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047821 Proyecto de invers ión 906000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906000.0, 

modificado:906000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE 

ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA Y BARRIO 

NUEVA ERA - 331747

20 Oaxaca 498 Santiago Yaveo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

INNOVA BUILDER SA 

DE CV
331747 S 380 320 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA MARÍA YAVEO, 68961 SANTA MARÍA YAVEO, SANTIAGO YAVEO 

OAXACA  ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y  ,    CALLE INDEPENDENCIA Y EL BARRIO 

NUEVA ERA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL , lon:-95.55765578, 

lat:17.43419432}}

11-10-2021 25-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2047821/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048380 Proyecto de invers ión 458881.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458881.15, 

modificado:458881.15}}

AMPLIACIÓN DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

VARIAS CALLES - 333870

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

333870 S 550 450 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:BOULEVARD PORFIRIO DIAZ CIUDAD 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE SABINO Y CALLE CIPRES, CALLE 

YUCUDA  SE UBICA A 1.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIU, lon:-97.67075527, 

lat:17.27909605}}

01-10-2021 30-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2048380/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048440 Acción 423247.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423247.3, 

modificado:423247.3}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

334061

20 Oaxaca 135 San Fel ipe Teja lápam Otros  Proyectos Sin identi ficar

GONIERNO MUNICIPAL 

DE SAN FELIPE 

TEJALAPAM ETLA 

OAXACA

334061 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.853258, lat:17.111401}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2048440/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048477 Proyecto de invers ión 172648.34

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172648.34, 

modificado:172648.34}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 334182

20 Oaxaca 380 Santa  Cruz Papalutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ 

PAPALUTLA

334182 S 287 274 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:143.0, 

meta_modificada:143.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE TRES DE MAYO PUEBLO SANTA 

CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA FERNANDO MONTES DE OCA, TERRACERIA A LA 

CIENEGA  EN LAS CALLES TRES DE MAYO ZARAGOZA, FERNA, lon:-96.5848764, 

lat:16.9594754}}

17-09-2021 15-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2048477/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048613 Proyecto de invers ión 340469.93

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340469.93, 

modificado:340469.93}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACION  CON 

COCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE NOCHE TRISTE EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA SOFIA 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

JACATEPEC - 334644

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
334644 S 107 84 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:22, direccion:CALLE CALLE NOCHE TRISTE EJIDO 

SANTA SOFIA, 68465 SANTA SOFÍA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EN LA CALLE NOCHE TRISTE EN EL EJIDO SANTA SOFIA, lon:-96.16937052, 

lat:17.9052598}}

05-10-2021 03-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2048613/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048744 Proyecto de invers ión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:900000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PERFORACION DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

EL MANANTIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

JACATEPEC - 335182

20 Oaxaca 417 Santa  María  Jacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA JACATEPEC
335182 S 79 70 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL 

MANANTIAL, 68465 EL MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

JUAN ROJAS MORALES Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    SOBRE LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA ENTRE JUAN ROJAS MORALES Y MIGUEL HIDALGO DE , lon:-96.09922999, 

lat:17.93542557}}

26-08-2021 09-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:0.0}}
{2048744/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048772 Acción 205221.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205221.81, 

modificado:205221.81}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

335253
20 Oaxaca 260 San Miguel  Aloápam Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN MIGUEL ALOAPAM

335253 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.691465, lat:17.412913}}
21-01-2021 23-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2048772/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048782 Proyecto de invers ión 377696.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377696.58, 

modificado:377696.58}}

AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE 

CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN LA BOTIJA - 

335293

20 Oaxaca 412 Santa  María  Guienagati
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA GUIENAGATI
335293 S 11 7 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A LAS BOTIJAS 

INTERIOR SN RANCHERIA LA BOTIJA, 70736 LA BOTIJA, SANTA MARÍA GUIENAGATI 

OAXACA  ENTRE CAMINO LAS BOTIJAS Y CAMINO LAS BOTIJAS - ALGODON,    CALLE 

CAMINO LAS BOTIJAS ENTRE LA CALLE QUE CONDUCE AL CAMI, lon:-95.33019723, 

lat:16.64994404}}

31-05-2021 13-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2048782/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048864 Proyecto de invers ión 215028

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215028.0, 

modificado:215028.0}}

MEJORAMIENTO DE LA RED 

DE AGUA POTABLE MEDIANTE 

SISTEMA PRESURIZADO - 

335539

20 Oaxaca 49 Magdalena Ocotlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE 

MAGDALENA OCOTLAN

335539 S 30 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:800.0, 

meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA 

PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA 

OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CARRETERA FEDERAL 175 

OAXACA - PUERTO ANGEL, CALLE CONSTITUCIÓN  LA CALLE PRIVADA DE, lon:-

96.712767, lat:16.709268}}

20-08-2021 19-09-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2048864/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402049364 Proyecto de invers ión 414994.73

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414994.73, 

modificado:414994.73}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA POR 

BOMBEO CON PANELES 

SOLARES (2DA ETAPA) EN 

COLONIA OAXACA (ACCESO A 

SERVICIOS BÁSICOS DE LA 

VIVIENDA) - 337613

20 Oaxaca 397
Heroica  Ciudad de 

Tlaxiaco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO

337613 S 85 68 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:131, direccion:COLONIA OAXACA, 69800 OAXACA 

[COLONIA], HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA SOBRE LA 

CARRETERA QUE CONDUCE A PUTLA CERCA DE LA GASOLINERA EN EL KM 59, lon:-

97.68947191, lat:17.24386201}}

01-06-2021 30-06-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:0.0}}
{2049364/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050052 Acción 42000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, 

modificado:42000.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

340208

20 Oaxaca 151 San Francisco Teopan Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO TEOPAN
340208 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492756, lat:17.851348}}
01-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2050052/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050282 Proyecto de invers ión 651532.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651532.42, 

modificado:651532.42}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 

DIFERENTES CALLES DE LA 

POBLACIÓN - 341022

20 Oaxaca 78 Rojas  de Cuauhtémoc
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE ROJAS 

DE CUAUHTÉMOC
341022 S 695 605 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CARRANZA LAS 

ROSAS ALDAMA, AMAPOLAS, GARDENIAS, Y CAMINO NACIONAL PUEBLO ROJAS DE 

CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIRIOS, CAMINO CAMINO NAC, lon:-96.6215139, 

lat:17.00439892}}

02-06-2021 02-07-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{2050282/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050589 Proyecto de invers ión 55216

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55216.0, 

modificado:55216.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

REVESTIMIENTO DE LAS 

DIFERENTES CALLES DE LA 

POBLACIÓN Y CAMINOS 

VECINALES - 342032

20 Oaxaca 499 Santiago Yolomécatl
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

YOLOMECATL

342032 S 300 200 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 

69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

REVESTIRÁN CON MATERIAL MEJORADO DIFERENTES CALLES CALLES DE LA 

POBLACIÓN, lon:-97.5660589, lat:17.46960616}}

01-12-2021 30-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2050589/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050729 Proyecto de invers ión 425000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, 

modificado:425000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA - 342500

20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC

342500 S 123 116 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:350.0, 

meta_modificada:350.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ  - 

SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 34 + 200 PUEBLO EL 

PORTEZUELO, 68269 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CAMINO CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A, lon:-

96.93994515, lat:17.03766522}}

01-12-2021 26-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050729/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050753 Proyecto de invers ión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LOMA DE CERA - 

342586

20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC

342586 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1854.0, 

meta_modificada:1854.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ  

- SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 45 + 100 PUEBLO LOMA 

DE CERA, 68268 LOMA BLANCA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CAMINO A SAN, lon:-96.98918506, 

lat:17.02684939}}

01-10-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2050753/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050874 Proyecto de invers ión 533257.22

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533257.22, 

modificado:533257.22}}

REHABILITACIÓN AL 

MERCADO DE ABASTO 

MUNICIPAL 2DA. ETAPA. - 

343017

20 Oaxaca 546 Teoti tlán del  Va l le
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

TEOTITLAN DEL VALLE
343017 S 2981 2657 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:330.0, meta_modificada:330.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO 

TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  SE ENCUENTRA 

UBICADO EN LA PARTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO FRENT, lon:-96.51875185, 

lat:17.030994}}

01-12-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2050874/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050877 Acción 942304.98

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942304.98, 

modificado:942304.98}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

343025
20 Oaxaca 23 Cui lápam de Guerrero Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

343025 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.780591, lat:16.996001}}
01-04-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2050877/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051160 Proyecto de invers ión 2664097.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2664097.02, 

modificado:2664097.02}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE DIVERSAS 

CALLES DE LA LOCALIDAD 

SANTO TOMAS - 344279

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
344279 S 825 702 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2828.97, 

meta_modificada:2828.97}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:CALLE SANTO TOMAS PUEBLO SANTO 

TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE 

SANTO TOMAS Y CAMINO PLAYA CHICA - SANTO TOMAS,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD SANTO TOMAS SE LLEGA POR EL CAMINO JALAP, lon:-96.51402808, 

lat:18.04172134}}

16-08-2021 16-10-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2051160/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051228 Proyecto de invers ión 2656527.31

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656527.31, 

modificado:2656527.31}}

INTEGRACION DE 

VEGETACION EN JARDINES 

AREA 1 Y AREAS ADJUNTAS 

CON PLANTAS DE LA ZONA, EN 

LA PLAZA DEL EXCONVENTO - 

344602

20 Oaxaca 23 Cui lápam de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CUILAPAM DE 

GUERRERO

344602 S 14792 12095 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1502.0, meta_modificada:1502.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO 

CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  

,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA BARDA ATRIAL DEL  EXCONVENTO DE 

CUILAPAM DE GUERRERO., lon:-96.779528, lat:16.993611}}

08-12-2021 27-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2051228/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051383 Acción 163945.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163945.26, 

modificado:163945.26}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

345184

20 Oaxaca 555 Trinidad Zaachi la Otros  Proyectos Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

TRINIDAD ZAACHILA

345184 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.765343, lat:16.921227}}
03-01-2021 31-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:0.0}}
{2051383/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051456 Proyecto de invers ión 804425

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804425.0, 

modificado:804425.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO EN LA 

LOCALIDAD DE LA NUEVA 

ESPERANZA - 345534

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN JUAN MAZATLAN

345534 S 25 17 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA 

NUEVA ESPERANZA PUEBLO LA NUEVA ESPERANZA, 70230 LA NUEVA ESPERANZA, SAN 

JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA NUEVA 

ESPERANZA, lon:-95.57492402, lat:17.11986637}}

01-07-2021 19-08-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2051456/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051741 Proyecto de invers ión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE CALLE SAN 

NICOLAS Y CAMINO REAL. - 

346649

20 Oaxaca 447 Santa  María  Zacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA ZACATEPEC

346649 S 52 57 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:30, direccion:CALLE CAMINO REAL. PUEBLO EL 

CUETE, 71050 EL CUETE, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS CALLES 

ACTUALMENTE SON DE TIERRA Y EN TEMPORADA DE LLUVIAS SON INTRANSITABLES YA 

QUE CONDUCEN AL ACCESO AL CENTRO DE SALUD Y , lon:-98.00272332, 

lat:16.7838306}}

01-08-2021 30-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2051741/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051866 Proyecto de invers ión 197688.82

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197688.82, 

modificado:197688.82}}

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE MARGARITA MAZA EN 

LA AGENCIA DE POLICIA EL 

ROSARIO - 347172

20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TUTLA
347172 S 35 28 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:116.48, 

meta_modificada:116.48}}
1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE MARGARITA MAZA 

EXHACIENDA EX- HACIENDA EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA EGENCIA DE P, lon:-

96.68768047, lat:17.04797979}}

11-10-2021 24-11-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2051866/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402051914 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

RURAL DEL TRAMO DE LOS 

HELADEROS AL MOGOTE 

QUEBRADO. - 347384

20 Oaxaca 342 San Raymundo Ja lpan
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

RAYMUNDO JALPAN
347384 S 95 100 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO RURAL BARRIO SAN 

RAYMUNDO JALPAN, 00000 UNIVERSIDAD ANÁHUAC, SAN RAYMUNDO JALPAN 

OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y PASAJE LOS HELADEROS, PASAJE MOGOTE 

QUEBRADO  SOBRE CALLE REFORMA PASANDO CALLE CORREGIDORA 2 CUADRAS Y, lon:-

96.75417106, lat:16.97575722}}

24-11-2021 08-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2051914/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402052157 Proyecto de invers ión 998246.75

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998246.75, 

modificado:998246.75}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 

PEATONAL EN LA LOCALIDAD 

ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE 

JALAPA DE DIAZ - 348522

20 Oaxaca 134 San Fel ipe Ja lapa de Díaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

FELIPE JALAPA DE DIAZ
348522 S 36 32 0

{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:134, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 

TRAMO HUAUTLA  - TUXTEPEC  KILÓMETRO 124 + 200 PUEBLO ARROYO ESPUMA, 

68460 ARROYO ESPUMA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE CARRETERA 

HUAUTLA - JALAPA DE DIAZ Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOC, lon:-96.55023468, 

lat:18.06069043}}

26-04-2021 29-05-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), 

avance:0.0}}
{2052157/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402054576 Proyecto de invers ión 2850000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970774.99, 

modificado:970774.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :8, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1879225.01, 

modificado:1879225.01}}

CONSTRUCCIÓN DE UN 

MÓDULO DE TRES AULAS EN 

LA PREPARATORIA NÚMERO 

CINCO DEPENDIENTE DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

BENITO JUÁREZ DE OAXACA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210890 S 49 41 0 {meta1: {unidad_medida:Aula , meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Miguel Cabrera, OAX_RE_BENITO 

JUAREZ, Centro, Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7271633, lat:17.054279}}
04-12-2021 01-02-2022 2848949.85 2848949.85 1856475.43 1856475.43 1856475.43

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-08-164-00-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES 

INDUSTRIALES AVISUR, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2848949.85, 

importe_modificado:2848949.85}}

{meta1: {unidad_medida:Aula , avance:0.63}} {2054576/proyecto_INICIO} En Ejecución
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402055451 Proyecto de invers ión 2524688.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2524688.15, 

modificado:2523064.36}}

REHABILITACIÓN DE  LA 

ESCUELA SECUNDARIA EST NO 

61 20DST0052B EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

HUATULCO EN EL MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA HUATULCO

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

211246 S 303 309 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1257.52, 

meta_modificada:1257.52}}
1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Santa María Huatulco, Oax., México, 

lon:-96.3199488, lat:15.8340071}}
23-12-2021 20-02-2022 2523064.36 2523064.36 2523064.36 2523064.36 2523064.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-02-215-00-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA 

EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2523064.36, 

importe_modificado:2523064.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:452.71}}
{2055451/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402055549 Proyecto de invers ión 2525064.03

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2525064.03, 

modificado:2524003.93}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO 

DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CON CLAVE: 

20DTV0152O, EN LA 

LOCALIDAD DE RÍO HUMO, 

MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TEXTITLÁN

20 Oaxaca 491 Santiago Texti tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210295 S 25 18 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:666.54, 

meta_modificada:666.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:8, direccion:71382 Río Humo, Oax., México, lon:-

97.2422222, lat:16.7236111}}
18-12-2021 17-03-2022 2524003.93 2524003.93 941453.47 941453.47 941453.47

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-191-00-2021, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE 

OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2524003.93, 

importe_modificado:2524003.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:239.95}}
{2055549/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402058809 Acción 110419.83

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110419.83, 

modificado:110419.83}}

33604 ASESORÍA TÉCNICA EN 

PLATAFORMAS: SISPLADE, 

MIDS, RFT, INTEGRACION DE 

PROYECTOS, INTEGRACIÓN DE 

EXPEDIENTES TÉCNICOS, 

INTEGRACIÓN DE 

EXPEDIENTES SEMARNAT, 

ASESORÍA TÉCNICA EN 

GESTIÓN ANTE 

DEPENDENCIAS  - 111771

20 Oaxaca 456 Santiago Cacaloxtepec Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO 

CACALOXTEPEC

111771 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.740486, lat:17.720238}}
17-03-2021 28-12-2021 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {2058809/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060731 Proyecto de invers ión 449500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, 

modificado:449500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AGUA DE NIÑO - 

5087

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5087 S 60 56 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:696.0, 

meta_modificada:696.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA AGUA DE NIÑO, 68560 AGUA DE NIÑO, SAN LUCAS 

ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 500 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO A 200 

METROS DE ESCUELA PRIMARIA Y A 300 METROS DEL PANTEON, lon:-96.88062707, 

lat:18.10403333}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060731/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060737 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA - 5264

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5264 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN 

CIUDAD SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RETORNO, CALLE 

FRANCISCO I MADERO  EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENC, lon:-96.904638, 

lat:18.212983}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060737/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060745 Proyecto de invers ión 2595000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595000.0, 

modificado:2595000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN - 5483

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5483 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO 

SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC  A 100 MTS. DEL RANCHO LA HERRADURA CERCA, lon:-

94.48063, lat:16.34305}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060745/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060748 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:225000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

COATZÓSPAM - 5520

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
5520 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MOSQUITO PUEBLO SAN 

JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JESUS NAZARENO, CALLE EL TANQUE  

FRENTE A LA MISCELANEA SAN JUAN A 300 METROS DEL PANTEON , lon:-96.76486514, 

lat:18.05026986}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2060748/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060769 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ZETA - 6156

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6156 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:40, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZETA, 71410 

ZETA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 30 MTS. DE LICONSA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.061751, lat:16.485785}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060769/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060771 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:93000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PLAN JUAN 

MARTÍNEZ - 6208

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6208 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE JUAN 

MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 250 MTS. DE 

LICONSA Y A UNA CUADRA DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.07915, lat:17.761283}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060771/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060780 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HIDALGO - 6431

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6431 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HIDALGO, 69900 

HIDALGO, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 

800 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.19007691, lat:17.35645098}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060780/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060791 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC - 6731

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
6731 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL 

QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 46 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA FRATERNIDAD, lon:-

95.75746146, lat:16.97069174}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060791/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060805 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA RINCONADA - 

7081

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7081 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCONADA, 

68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 300 MTS. DE DICONSA. A 100 METROS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 110 METROS DE LA , lon:-96.199589, lat:17.755818}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060805/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060817 Proyecto de invers ión 72000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, 

modificado:72000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA SAN 

BERNABÉ - 7253

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7253 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:144.0, meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA SAN 

BERNABE, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 MTS DEL 

TANQUE DE AGUA DE LA LOCALIDAD Y A 50 MTS DE LA CALLE MIG, lon:-96.364916, 

lat:18.084776}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060817/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060844 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO 

LAGUNA - 7711

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7711 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO 

LAGUNA, 68480 SAN ISIDRO LAGUNA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 188 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL A 190 METROS DE LA IGLESIA DE L, lon:-96.381551, 

lat:17.820732}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060844/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060860 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CALLEJÓN DE 

RÓMULO - 7779

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
7779 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOM INTERIOR SN PUEBLO 

CALLEJÓN DE RÓMULO, 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 1 CUADRA DEL PANTEON Y 150 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-

98.350058, lat:16.270956}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060860/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060880 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PIEDRA SEPULTURA 

MIRAMAR - 8080

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8080 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:87, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO PIEDRA SEPULTURA MIRAMAR, 70949 PIEDRA SEPULTURA MIRAMAR, 

SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 MTS DE LICONSA Y 450 MT, lon:-96.670126, 

lat:15.746347}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060880/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060882 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VISTA HERMOSA - 

8147

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8147 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO VISTA HERMOSA, 68473 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 600 

MTS. DE LICONSA Y A 600 MTS DEL LA LOCALIDAD LOM, lon:-96.458152, 

lat:18.032642}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060882/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060895 Proyecto de invers ión 84000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, 

modificado:84000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 8340

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8340 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON IGNACIO NICOLÁS INTERIOR 

SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE ENCANTO Y CALLE INSURGENTES, CALLE INDUSTRIA  

EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENT, lon:-95.018608, 

lat:16.425973}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060895/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060898 Proyecto de invers ión 756000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, 

modificado:756000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CATARINA 

CUIXTLA - 8419

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8419 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 299 METROS DE LA , lon:-

96.64249592, lat:16.30278512}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060898/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060900 Proyecto de invers ión 248000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:248000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL MAMEY 

TEPANTEPEC - 8435

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8435 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MAMEY 

TEPANTEPEC, 68267 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE AL 

SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEPANTEPEC EL BEN, lon:-97.04417537, 

lat:16.99191193}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060900/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060905 Proyecto de invers ión 288000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, 

modificado:288000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARCOS EL 

COYUL - 8515

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8515 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:160.0, meta_modificada:160.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS 

EL COYUL, 71747 SAN MARCOS EL COYUL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE 

LA AGENCIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.095543, lat:16.48802}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060905/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060915 Proyecto de invers ión 396000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, 

modificado:396000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

AYACAXTEPEC - 8647

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8647 S 69 63 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:792.0, 

meta_modificada:792.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN PEDRO AYACAXTEPEC, 

70271 SAN PEDRO AYACAXTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 40 

M DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y DE 

SECUNDARIA, lon:-95.881769, lat:17.119721}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060915/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060916 Proyecto de invers ión 396000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, 

modificado:396000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 8656

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
8656 S 69 63 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:792.0, 

meta_modificada:792.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS 

CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE SAUL MARTÍNEZ Y CALLE ARGENTINA, CALLE MOCTEZUMA  A 87 

METROS DEL SANATORIO CHEGUIGO Y A 200 METROS DE LA RIV, lon:-95.029317, 

lat:16.433841}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060916/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060932 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO SECO - 9315

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9315 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:12, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR 

SN RANCHERIA RÍO SECO, 70771 RÍO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 370 

METROS DEL CENTRO DE SALUD Y DOS CUADRAS DEL AYUNTAMI, lon:-95.75209983, 

lat:15.93641063}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060932/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060933 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 9325

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9325 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD 

VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 13 DE JUNIO  EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A, lon:-96.686692, 

lat:16.929196}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060933/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060935 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:124000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN ÑUMÍ - 

9670

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
9670 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN ÑUMI, 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE 

CALLE CHAPULTEPEC Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA 

APROXIMADAMENTE A 152 MTS. DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A DOS CUADRA, lon:-

97.707544, lat:17.395549}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060935/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060942 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL VENADO - 10080

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
10080 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA EL VENADO, 71277 EL VENADO, SAN JACINTO TLACOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 300 METROS DE LA TIENDA CONASUPO A 200 METROS 

ESCUELA PRIMARIA RURAL Y CAPILLA CATOLICA, lon:-97.34967211, lat:16.51055136}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2060942/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060976 Proyecto de invers ión 139500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 13476

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13476 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:216.0, meta_modificada:216.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LIMONARIA INTERIOR SN 

CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE AZUCENAS Y  , CALLE LAS FLORES  EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENT, lon:-96.13835, 

lat:18.06157085}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2060976/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060977 Proyecto de invers ión 132000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, 

modificado:132000.0}}

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA LAGUNA 

ZARAGOZA - 13502

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13502 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:76, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA 

ZARAGOZA, 71190 LA LAGUNA ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  

,    A 200 MTS. DE LICONSATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA 

DE LA LOCALIDAD, lon:-97.783501, lat:16.640161}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060977/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060978 Proyecto de invers ión 372000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, 

modificado:372000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA GUEGOVELA - 

13504

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13504 S 50 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:576.0, 

meta_modificada:576.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO GUEGOVELA, 71359 GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A A 200 METROS DE LICONSA, lon:-96.87812042, 

lat:16.72326086}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060978/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060981 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA GUADALUPE 

VICTORIA - 13517

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13517 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:274, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE 

VICTORIA, 69990 GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 300 METROS DE LA TIENDA CONASUPOA DOSCIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.22983497, 

lat:17.00433676}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2060981/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060990 Proyecto de invers ión 2576000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2576000.0, 

modificado:2576000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ 

CHILTEPEC - 13551

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13551 S 58 54 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCÓYOTL INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD, lon:-96.17417471, lat:17.94902923}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060990/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060994 Proyecto de invers ión 410000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, 

modificado:410000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SITIO DEL PALMAR - 

13560

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13560 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SITIO DEL 

PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y 120 DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.488933, lat:16.513515}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2060994/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061004 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

YOLOTEPEC - 13580

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13580 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO 

DOMINGO YOLOTEPEC, 69240 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 180 MTS. DE LICONSADOSCIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.953339, 

lat:17.811394}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061004/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061005 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

JALAPA DEL MARQUÉS - 13583

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13583 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y 

PAVÓNS INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA 

MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA  ENTRE 

CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 18 DE MAYO,    A 400 MTS. DE DIC, lon:-95.44931245, 

lat:16.43349507}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061005/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061012 Proyecto de invers ión 720000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, 

modificado:720000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ANA 

ZEGACHE - 13598

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13598 S 125 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1440.0, 

meta_modificada:1440.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA PUEBLO 

SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  

ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE INDEPENDENCIA  A 429 

MTS. DE LA CAPILLA SANTA MARTHA A 200 METROS DEL CAMINO H, lon:-96.730369, 

lat:16.834705}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061012/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061015 Proyecto de invers ión 992000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992000.0, 

modificado:992000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MATEO 

SINDIHUI - 13609

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13609 S 133 123 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1536.0, 

meta_modificada:1536.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLE PERALVILLO PUEBLO SAN 

MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA  

ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE GALEANA  A 202 MTS. DE LA IGLESIA 

CATÓLICA A 200 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A 100 DEL, lon:-97.349343, 

lat:17.006067}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061015/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061021 Proyecto de invers ión 1236000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236000.0, 

modificado:1236000.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL COMÚN - 13669

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13669 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL COMÚN, 

71410 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 650 MTS. DE 

LICONSACINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-96.929196, lat:16.458625}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061021/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061023 Proyecto de invers ión 186000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, 

modificado:186000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA 

CHAPULTEPEC - 13673

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13673 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:CALLE HUAUTLA-SAN FELIPE JALAPA DE 

DIAZ INTERIOR SN PUEBLO LOMA CHAPULTEPEC, 68500 LOMA CHAPULTEPEC, 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPALCIEN METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

96.840629, lat:18.120301}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061023/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061033 Proyecto de invers ión 15500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, 

modificado:15500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OCOTLÁN DE 

MORELOS - 13709

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13709 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE DE AYUNTAMIENTO INTERIOR SN 

PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE 

MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE DE AYUNTAMIENTO Y CALLE DE AYUNTAMIENTO,    

SE ENCUENTRA UBICADO A 30 METROS DE TIENDA DICONSA, lon:-96.66417257, 

lat:16.8128032}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061033/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061035 Proyecto de invers ión 910000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, 

modificado:910000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA ASUNCIÓN - 

13726

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13726 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:22, direccion:CALLE OAXACA-PUERTO ESCONDIDO 

INTERIOR SN PUEBLO LA ASUNCIÓN, 71946 LA ASUNCIÓN, SAN JUAN LACHAO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 182 

MTS. DE LICONSA SOBRE TERRATECRIA SIN NOMBRE, lon:-97.09828478, 

lat:16.18185547}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061035/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061042 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:150000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA OCOTITLÁN - 

13739

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13739 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA 

OCOTITLÁN, 68560 LOMA OCOTITLÁN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL BENEFICIARIO IDENTIFICADO SE ENCUENTRA A 85 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL A 50 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y A 90 METROS , lon:-

96.88710821, lat:18.13683627}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2061042/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061060 Proyecto de invers ión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PIEDRAS NEGRAS - 

13770

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13770 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRAS 

NEGRAS, 68571 PIEDRAS NEGRAS, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

UBICACIÓN LOCALIZADA A 660 M DEL IEBO PLANTEL 18 TENANGO ENCONTRADO EN EL 

CENTRO DE PIEDRAS NEGRAS SAN JOSÉ TENANGO OAXACA. BENEFICI, lon:-

96.73454275, lat:18.13768238}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061060/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061062 Proyecto de invers ión 432500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432500.0, 

modificado:432500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO EL 

JAZMÍN - 13776

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13776 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO EL 

JAZMIN, 69287 SANTIAGO EL JAZMÍN, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADO A 161 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.99324, 

lat:17.76559}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061062/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061064 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CERRO OTATE - 

13780

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13780 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO OTATE, 

68573 CERRO OTATE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE UBICACIÓN LOCALIZADA A 1.91 KM 

DE LA IGLESIA DE AGUA COLORADA SAN JOSÉ TENANGO OAX, lon:-96.68303999, 

lat:18.1797776}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061064/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061072 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SABINOS - 13802

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13802 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SABINOS, 

71410 SABINOS, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE CARRETERA PUERTO 

ESCONDIDO-OAXACA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS. DE LICONSA, lon:-

97.075214, lat:16.427459}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061072/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061074 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:515000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA POTRERO - 13806

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13806 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERO, 

71410 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO 

A 160 MTS. DE LICONSA, lon:-97.024134, lat:16.417433}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061074/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061083 Proyecto de invers ión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:240000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 13824

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13824 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE ABRIL INTERIOR SN 

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CALLE 24 DE JULIO Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE 18 DE JULIO  EL BENEFICIARIO 

SE UBICA A 96 METROS DE LA IGLESIA DE DIOS 7T, lon:-96.69426924, lat:16.92664233}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061083/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061094 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:120000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AGUACATITLA - 

13842

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13842 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUACATITLA, 

68574 AGUACATITLA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE UBICACIÓN LOCALIZADA A 140 M DE 

LA TECHUMBRE ENCONTRADA EN EL CENTRO DE DE LA LOCA, lon:-96.73360758, 

lat:18.19020622}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061094/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061100 Proyecto de invers ión 1700000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, 

modificado:1700000.0}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL EC SANTIAGO 

LAXOPA SANTA MARÍA YALINA 

SAN SEBASTIAN GUILOXÍ Y 

CIRCUITO - 13850

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
13850 S 118 94 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:4.83, 

meta_modificada:4.83}}
1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL NACIONAL 

RANCHERIA SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, 68796 SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, SANTIAGO 

LAXOPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ SE 

ENCUENTRA A 7.00 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO L, lon:-

96.290743, lat:17.227374}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061100/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061109 Proyecto de invers ión 3520271.05

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3520271.05, 

modificado:3520271.05}}

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO CHINDÚA 

MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO CHINDÚA - 13865

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

Comis ión Estata l  del  

Agua
13865 S 393 381 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:8706.01, 

meta_modificada:8706.01}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO 

SAN FRANCISCO CHINDÚA, 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA 

OAXACA  ENTRE CALLE TRUJANO Y  , CALLE REFORMA  LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 

METROS DEL JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC A 100 METR, lon:-97.31352693, 

lat:17.42720495}}

30-03-2022 20-07-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2061109/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX220102061115 Proyecto de invers ión 2005000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2005000.0, 

modificado:2005000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

RURAL TRAMO SAN FELIPE DE 

LEÓN EC SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL ARROYO DE 

BANCO - 13873

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
13873 S 175 224 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:4.3, 

meta_modificada:4.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:29, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL 

CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN FELIPE DE LEÓN, 68488 SAN FELIPE DE LEÓN, 

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE DE LEÓN SE ENCUENTRA A 12.1 KMS. DE DISTANCI, lon:-96.376882, 

lat:17.754213}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061115/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061129 Proyecto de invers ión 1432570.31

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432570.31, 

modificado:1432570.31}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO SAN 

LUCAS OJITLAN LOMA SAN 

BERNABÉ - 13895

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
13895 S 211 195 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.4, 

meta_modificada:3.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL 

CENTRO DE LA POBLACION PUEBLO SAN BERNABE, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN 

LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE LOMA SAN BERNABÉ SE 

ENCUENTRA A 5.3 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCA, lon:-96.367087, 

lat:18.085419}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061129/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061139 Proyecto de invers ión 1694116.07

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1694116.07, 

modificado:1694116.07}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO SAN 

FELIPE EL PORVENIR LAS 

DELICIAS TRAMOS PARCIALES - 

13910

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Caminos  y Aeropis tas  

de Oaxaca
13910 S 196 162 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.06, 

meta_modificada:3.06}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL AL CENTRO 

DE LA POBLACION RANCHERIA LAS DELICIAS, 68828 LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA 

VIJANOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS SE ENCUENTRA A 12.6 

KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SAN , lon:-96.25845768, lat:17.33686712}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061139/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061143 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TLALIXTAC DE 

CABRERA - 13927

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13927 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR 

SN CIUDAD TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE 

CABRERA OAXACA  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALFONSO PÉREZ GASGA, CALLE 

CALVARIO  SE ENCUENTRA UBICADO A 275 MTS. DE LA LECHER, lon:-96.647627, 

lat:17.067621}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061143/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061144 Proyecto de invers ión 1297500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297500.0, 

modificado:1297500.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA CHINILLA - 13943

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13943 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CHINILLA, 

70840 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 406 METROS 

DEL PALACIO MUNICIPALCUATROCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA 

CLINICA DE SALUD, lon:-96.5998259, lat:16.1594787}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061144/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061149 Proyecto de invers ión 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ANA 

ZEGACHE - 13959

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13959 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA 

ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  ENTRE CALLE 5 

DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MOCTEZUMA  SE ENCUENTRA 

UBICADO A 515 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.73043894, lat:16.83315148}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061149/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061151 Proyecto de invers ión 1297500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297500.0, 

modificado:1297500.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO CONTRERAS - 

13962

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
13962 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO 

CONTRERAS, 68267 RÍO CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

350 METROS DE LA TIENDA CONASUPOTRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE 

AL SUR DEL TEMPO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.962398, lat:17.097434}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061151/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061173 Proyecto de invers ión 2139186.06

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139186.06, 

modificado:2139186.06}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

TEPOSCOLULA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA ATZOMPA - 

13997

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

13997 S 160 148 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1272.39, meta_modificada:1272.39}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE TEPOSCOLULA INTERIOR SN 

COLONIA SANTA MARIA ATZOMPA, 71223 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA 

ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE MITLA Y CALLE YAUTEPEC, CARRETERA CARRETERA A 

ATZOMPA  REFERENCIA SE ENCUENTRA  LA CALLE TEPOSCOLULA SE , lon:-96.7621979, 

lat:17.08229111}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061173/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061176 Proyecto de invers ión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 

DE NUNUMA EN EL 

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS 

OCOTEPEC - 14002

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14002 S 187 175 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:11, direccion:CALLE ZARAGOZA NUNUMA 

INTERIOR SN PUEBLO NUNUMA, 69866 NUNUMA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    REFERENCIA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA Y 120 

MTS DEL CAMINO LAGUNA AMARILLA, lon:-97.78148889, lat:17.09001944}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:0.0}}
{2061176/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061177 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

MIXTEPEC - 14004

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14004 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD 

SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LA EXPIRACIÓN, CALLE DE LA 

EXPIRACIÓN  SE ENCUENTRA UBICADO A 105 MTS. DEL MERCADO DE S, lon:-96.883057, 

lat:16.792227}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061177/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061183 Proyecto de invers ión 232399.35

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232399.35, 

modificado:232399.35}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 

14014

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14014 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD OAXACA DE 

JUÁREZ, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE NUEVO 

MÉXICO  Y CALLE FLORIDA, CALLE NUEVO LAREDO  A 58 METROS DE CAPILLAUNA 

CUADRA AL NORTE DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.749999, lat:17.124589}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061183/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061185 Proyecto de invers ión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:180000.0}}

CONSTRUCCION DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN LORENZO 

CACAOTEPEC - 14018

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14018 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA 

INTERIOR SN CIUDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, 

SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE LA SOLEDAD  A 196 MTS. DE LA 

CASA DE ORACIÓN TORRE FUERTECUATRO CUADRAS AL SUR , lon:-96.804712, 

lat:17.121796}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061185/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061188 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

ELOTEPEC - 14021

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14021 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

ELOTEPEC, 71410 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE CALLE 

IGNACIO ZÁRAGOZA Y  ,    A 360 MTS. DE LICONSAQUINIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.208833, lat:16.842132}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061188/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061190 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232500.0}}

CONSTRUCCION DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA POTRERO - 14024

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14024 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERO, 

71410 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 350 MTS. DE 

LICONSAENFRENTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.028492, lat:16.406056}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061190/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061204 Proyecto de invers ión 1606000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606000.0, 

modificado:1606000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA CALLE LOMA 

SAYII DE LA LOCALIDAD DE 

ATAYIKI CUQUILA DEL 

MUNICIPIO DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO - 14049

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14049 S 29 27 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.21, 

meta_modificada:1.21}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:112, direccion:CALLE A ENTRONQUE CARR. 

TLAXIACO-PUTLA INTERIOR SN PUEBLO ATAYIKI CUQUILA, 69800 ATAYIKI CUQUILA, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CAMINO A ENTRONQUE CARRETERA 

TLAXIACO-PUTLA Y  ,    CERCA DEL RANCHO LAS AGUILASQUINIENTOS , lon:-

97.75359714, lat:17.18498317}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061204/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061206 Proyecto de invers ión 2126191.86

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126191.86, 

modificado:2126191.86}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA CALLE 

CARRETERA A LÁZARO 

CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD 

DE LÁZARO CÁRDENAS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN JUAN 

MIXTEPEC - 14054

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14054 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.88, 

meta_modificada:1.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:30, direccion:CALLE A LAZARO CARDENAS 

INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 69777 LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO A LAZARO CARDENAS Y  ,    CAMINO A LAZARO 

CARDENAS EN LA ENTRADA DE LA POBLACINDOS KILOMETROS APROXIMADAMENT, 

lon:-97.909594, lat:17.373153}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061206/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061221 Proyecto de invers ión 3736524.31

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3736524.31, 

modificado:3736524.31}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DEL NUCLEO RURAL PAREDON 

AMARILLO DEL MUNICIPIO DE 

EJUTLA DE CRESPO - 14094

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamineto 

Terri toria l  

Susutentable

14094 S 40 36 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.65, 

meta_modificada:2.65}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL NU, lon:-96.582163, lat:16.509591}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061221/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061223 Proyecto de invers ión 246000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, 

modificado:246000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PROGRESO - 14099

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14099 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:3, direccion:INTERIOR SN CIUDAD PROGRESO, 

71576 PROGRESO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 50 METROS DE SAN JUAN, lon:-96.501789, lat:16.588361}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061223/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061232 Proyecto de invers ión 567000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, 

modificado:567000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 

14142

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14142 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 190 METROS DE LA AGENCIA DE SANTA TERESA, lon:-97.75903239, 

lat:17.80378077}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061232/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:1.0, 

usuario:joseltorresis, fecha:2022-03-28}}

2022 1 OAX220102061236 Proyecto de invers ión 618000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:618000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN CRISTÓBAL 

LACHIRIOAG - 14179

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14179 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ROMERO INTERIOR 

SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN 

CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE JUÁREZ  SE ENCUENTRA UBICADO A 

280 M DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.166169, lat:17.336438}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:0.0}}
{2061236/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061238 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO ETLA - 

14205

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14205 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:CALLE INTERNACIONAL INTERIOR SN 

CIUDAD SANTIAGO ETLA, 68263 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA  A 350 

MTS. DE LA GASOLINERA PEMEXCIEN METROS AL NORT, lon:-96.784144, 

lat:17.159206}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061238/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061241 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO ETLA - 

14222

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14222 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:CALLE ESMERALDA INTERIOR SN 

CIUDAD SANTIAGO ETLA, 68263 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 264 MTS. DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDADCINCUENTA 

METROS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO, lon:-96.773132, lat:17.140374}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061241/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061249 Proyecto de invers ión 356500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, 

modificado:356500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA SAN 

BERNABÉ - 14265

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14265 S 48 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:552.0, 

meta_modificada:552.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA SAN 

BERNABÉ, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    AEL 

BENEFICIARIO SE UBICA A 100 MTS. DE LICONSA A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD 

Y DE LA AGENCIA MUNICIPAL. BENEFICIARIOS EN DI, lon:-96.365739, lat:18.084069}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061249/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061259 Proyecto de invers ión 387500

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:387500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 

14383

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14383 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN INTERIOR SN 

CIUDAD SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

325 MTS. DEL TEMPLO BETELCINCO CUADRAS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO, lon:-

96.829732, lat:17.170118}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}
{2061259/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061262 Proyecto de invers ión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:180000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ROSA - 

14413

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Comis ión Estata l  de 

Vivienda
14413 S 50 46 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA, 

68510 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 150 METROS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 180 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 200 MTS. DE LA 

IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA. BENEFICIARIOS ADI, lon:-96.80559751, 

lat:18.24972269}}

01-03-2022 31-12-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:0.0}}
{2061262/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102061310 Proyecto de invers ión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, 

modificado:1300000.0}}

AMPLIACIÓN DEL CAMINO 

RURAL DEL TRAMO GUAYABO 

A SAN CRISTOBAL - 936

20 Oaxaca 277 Vi l la  Sola  de Vega
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

Municipio de Vi l la  

Sola  de Vega
936 S 163 169 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CARRIZAL  - 

PARAJE GUAYABO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO EL CARRIZAL, 

71420 EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE    Y  ,    DE LA LOCALIDAD DE 

CARRIZAL SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA QUE CON, lon:-97.20888393, 

lat:16.39453917}}

23-02-2022 23-04-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.0}}
{2061310/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102062047 Proyecto de invers ión 1612800

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612800.0, 

modificado:1612800.0}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

DE LA LOCALIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL - 7938

20 Oaxaca 277 Vi l la  Sola  de Vega
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

Municipio de Vi l la  

Sola  de Vega
7938 S 239 284 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:31, direccion:CALLE AL TAQUE DE AGUA PUEBLO 

SAN CRISTÓBAL, 71420 SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE  

TERRACERIA BARRIO ARRIBA Y CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL,    FRENTE LA 

AGENCIA MUNICIPAL ESTA EL CAMINO DE TERRACERIA DEL BARRIO A, lon:-

97.09668547, lat:16.35503505}}

23-02-2022 24-05-2022 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:0.0}}
{2062047/proyecto_INICIO} En Ejecución

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y 

financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las 

observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:1.0, 

usuario:joseltorresisl, fecha:2022-03-28}}

2022 1 OAX12130100055552 Proyecto de invers ión 17450000

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.745E7, 

modificado:1.745E7}}

Proyecto De Gestion Integra l  

De Res iduos  Sol idos  

Urbanos  De La  Zona 

Conurbada De La  Ciudad De 

Oaxaca

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FONREGION/0244/201

2
N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
13-01-2013 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{55552/proyecto_INICIO, 

55552/proyecto_PROCESO, 

55552/proyecto_FIN}

Suspendido
Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160400745610 Proyecto de invers ión 5128126.69

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5128126.69, 

modificado:5128126.69}}

Ampl iación De La  Red De 

Dis tribución De Energía  

Eléctrica  En La  Local idad 

Santa  María  Pueblo Nuevo 

Del  Municipio De 

Constancia  Del  Rosario

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FONREGION/5111/201

6
N 0 0 5543

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:-, lon:-97.966111, lat:17.050555}} 01-11-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}

{849413/proyecto_INICIO, 

849413/proyecto_FIN, 

849413/proyecto_PROCESO}

Suspendido
Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00180201143498 Proyecto de invers ión 4933596.78

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4933596.78, 

modificado:4933596.78}}

Construcción De Edi ficio (Ala  

Norte 2da Etapa) De Aulas , 

Bibl ioteca, Audiovisual  Y 

Área Adminis trativa  Para  La  

Licenciatura  En En Etapa 003,  

Según Oficio De 

Autorización No. 

Sfspipdpipfam-Ies10622018

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA BENITO 

JUAREZ DE OAXACA

40300109729-11793 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD SIN NUMERO 

COL CINCO SEÑORES CP 68120, lon:-96.72, lat:17.067777}}
01-07-2018 01-06-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1283266/proyecto_INICIO} Suspendido

Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX11130100019517 Proyecto de invers ión 67511585.54

{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.751158554E7, 

modificado:6.751158554E7}}

Mejoramiento Integra l  De La  

Via l idad Margen Izquierda 

Del  Rio Atoyac, Tramo: 

Glorieta  Benito Juarez 

(Viguera) - Puente Exgari ta  

(Xoxocotlan)

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FONREGION/0218/201

1
N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-12-2011 67511585.54 67511585.54 67511585.54 67511585.54 67511585.54

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:J03-FIDEICOMISO2249-325-00-2020-FEIEF-0012, 

contratista:CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y SUELOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2780060.47, importe_modificado:2780060.47}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.1}}

{19517/proyecto_FIN, 

19517/proyecto_PROCESO, 

19517/proyecto_INICIO}

Suspendido
Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX16160200684267 Proyecto de invers ión 1671091

{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1671091.0, 

modificado:338508.72}}

Construccion De Techado De 

Cancha De Usos  Multiples  

En La  Escuela  Secundaria  

Genera l  Rafael  Ramirez, 

Clave: 20des0179p

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FAM/2558/2016 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:-, lon:-96.712777, lat:16.988333}} 01-08-2016 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}

{785709/proyecto_INICIO, 

785709/proyecto_FIN, 

785709/proyecto_PROCESO}

Suspendido
Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00180201108599 Proyecto de invers ión 2124565.66

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124565.66, 

modificado:2124565.66}}

Construcción Del  Sis tema De 

Agua Potable En El  Para je 

Tepozán - 53959

20 Oaxaca 127 San Cris tóbal  Amoltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

SAN CRISTOBAL 

AMOLTEPEC
53959 N 0 0 149

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:127, localidad:4, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA 

BLANCA, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SUR DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL ASÍ COMO EN LA SIGUIENTE COORDENADAS UTM 649268 - 

1912925, lon:-97.59642185, lat:17.29706}}

23-04-2018 21-07-2018 2124565.66 2124565.66 2124565.66 2124565.66 2124565.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA/FISMDT/127/OP/002/2018, contratista:OMAR VASQUEZ CORTES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:2124565.66, importe_modificado:2124565.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:200.0}}

{1246981/proyecto_INICIO, 

1246981/proyecto_PROCESO, 

1246981/proyecto_FIN, 

1246981/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX17170401010637 Proyecto de invers ión 758719.92

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160946.98, 

modificado:160946.98}, ff2: {ciclo_recurso:2017, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:597772.94, modificado:597772.94}}

Construcción De Alumbrado 

Publ ico A Base De Celdas  

Fotovolta icas  - 308727

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

IXTLAN DE JUAREZ
308727 N 0 0 584

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, 68727 SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, 

IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA, LA COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO PU, lon:-96.32681984, 

lat:17.3952786}}

04-12-2017 01-12-2017 758719.92 758719.92 758719.92 758719.92 758719.92
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:37872, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE 

JUAREZ, monto:758719.92, importe_modificado:758719.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1.0}}

{1145717/proyecto_INICIO, 

1145717/proyecto_PROCESO, 

1145717/proyecto_INICIO, 

1145717/proyecto_PROCESO, 

1145717/proyecto_INICIO, 

1145717/proyecto_PROCESO, 

1145717/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX13130200133733 Proyecto de invers ión 1380717.06

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380717.06, 

modificado:1380717.06}}

Ampl iacion De La  Red De 

Dis tribucion De Energia  

Electrica  Para je La  

Guayabalera

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Económica
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FAFEF-0442-2013 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:No se registró dirección, lon:-

96.801996, lat:17.129359}}
01-04-2013 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {133791/proyecto_INICIO} Suspendido

Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00170401015827 Proyecto de invers ión 520322.43

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520322.43, 

modificado:520322.43}}

Pavimentación A Base De 

Concreto Hidrául ico De La  

Carretera  Matadamas  

Soledad - 195724

20 Oaxaca 539 Soledad Etla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SOLEDAD ETLA
195724 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:3, direccion:PROLONGACION CAMINO 

MATADAMAS SOLEDAD EJIDO MATADAMAS, 68250 MATADAMAS, SOLEDAD ETLA 

OAXACA, AGENCIA MUNICIPAL DE MATADAMAS, lon:-96.81995768, lat:17.16121364}}

01-09-2017 29-09-2017 520322.43 520322.43 520322.43 520322.43 520322.43
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSE/FISMDF/FIII/539/006/2018, contratista:GABINO EUSEBIO MUÑOZ 

AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, monto:582893.75, importe_modificado:582893.75}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}

{1150907/proyecto_INICIO, 

1150907/proyecto_FIN, 

1150907/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX12130100055524 Proyecto de invers ión 3594665

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594665.0, 

modificado:3594665.0}}

Construccion Del  Sis tema De 

Ciclovias  Arco Sureste 

Seccion Santa  María  El  Tule.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FONMET/0019/2012 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
07-01-2013 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{55524/proyecto_FIN, 

55524/proyecto_PROCESO, 

55524/proyecto_INICIO}

Suspendido
Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX00180201143497 Proyecto de invers ión 7552989.51

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7552989.51, 

modificado:7552989.51}}

Terminación De La  Cl ínica  

De Simulación De La  

Facultad De Odontología  

(Cuarta  Etapa) Etapa 002,  

Según Oficio De 

Autorización No. 

Sfspipdpipfam-Ies10622018

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD 

AUTONOMA BENITO 

JUAREZ DE OAXACA

40300109729-11792 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD SIN NUMERO 

COL CINCO SEÑORES CP 68120, lon:-96.72, lat:17.067777}}
01-07-2018 01-06-2019 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}} {1283265/proyecto_INICIO} Suspendido

Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX17170401010141 Proyecto de invers ión 3617302.15

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3617302.15, 

modificado:3617302.15}}

Rehabi l i tación Del  Sis tema 

De Agua Potable - 292765
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar MAGDALENA MIXTEPEC 292765 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Morelos,,,,Magdalena 

Mixtepec,Oaxaca,México, lon:-96.9027865, lat:16.8972351}}
31-10-2017 31-12-2017 3617302.15 3617302.15 3617302.15 3617302.15 3617302.15

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMM/048/FISE/05/2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SARROP 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC, monto:3617302.15, importe_modificado:3617302.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1.0}}

{1145221/proyecto_INICIO, 

1145221/proyecto_FIN, 

1145221/proyecto_PROCESO, 

1145221/proyecto_INICIO, 

1145221/proyecto_PROCESO, 

1145221/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX13140300406137 Proyecto de invers ión 508620.69

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508620.69, 

modificado:508620.69}}

Pavimentacion Con Concreto 

Hidraul ico De La  Ca l le 20 De 

Noviembre

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FAFEF/6605/2014 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:-, lon:-96.133271, lat:17.676709}} 01-12-2014 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:0.0}}

{412725/proyecto_INICIO, 

412725/proyecto_FIN, 

412725/proyecto_PROCESO}

Suspendido
Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX18180201107926 Proyecto de invers ión 7976795.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7976795.23, 

modificado:7976795.23}}

Construccion De La  Unidad 

Medica  Rura l  - 132435
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE
132435 N 0 0 7211

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA 

MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE FEBRERO SE 

ENCUENTRA A DOS CUADRA 500.00 MTRS DEL ALBERGUE MUNICIPAL, lon:-97.6644106, 

lat:16.97186829}}

01-05-2018 31-12-2018 7976795.23 7976795.23 7976795.23 7976795.23 7976795.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/SF/SPIP/DPIP/FISE/0125/2018, contratista:LOVELA CONSTRUCTORES SA 

DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:7976795.23, 

importe_modificado:7976795.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1.0}}

{1246308/proyecto_INICIO, 

1246308/proyecto_PROCESO, 

1246308/proyecto_INICIO, 

1246308/proyecto_PROCESO, 

1246308/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX12130100055529 Proyecto de invers ión 980000

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, 

modificado:980000.0}}

Elaboracion Del  Dictamen 

Del  Experto Sobre Las  

Factibi l idades  Tecnica , 

Economica  Y Ambienta l  Del  

Proyecto Del  Acueducto Paso 

Ancho - Cd. De Oaxaca

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FONMET/0009/2012 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
06-03-2013 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{55529/proyecto_FIN, 

55529/proyecto_PROCESO, 

55529/proyecto_INICIO}

Suspendido
Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX15150200523970 Proyecto de invers ión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, 

modificado:4000000.0}}

Susti tucion, Mantenimiento 

Y Conservacion De La  Red 

Semaforizada De Oaxaca De 

Juarez Y Municipios  

Conurbados  (2a. Etapa).

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FONMET/0370/2015 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 01-07-2015 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre
{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:0.0}}
{545571/proyecto_INICIO} Suspendido

Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX15150100499121 Proyecto de invers ión 1467000

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467000.0, 

modificado:1467000.0}}

Elaboracion De Estudio Y 

Proyecto Para  El  Parque 

Metropol i tano Ecologico Del  

Agua Area De Monte Alban.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

- N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 01-07-2015 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro, 

avance:0.0}}
{515441/proyecto_INICIO} Suspendido

Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX13130300225362 Proyecto de invers ión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

Integracion Del  Cata logo De 

Precios  Unitarios  Genera l  

De Sinfra

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Económica
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FONREGION/5496/201

3
N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 01-11-2013 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{227741/proyecto_INICIO, 

227741/proyecto_FIN, 

227741/proyecto_PROCESO}

Suspendido
Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX12130100055445 Proyecto de invers ión 26536248

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6536248E7, 

modificado:2.6536248E7}}

Construccion De Alumbrado 

Publ ico Del  Acceso Norte 

(Carretera  Internacional ) 

Tramo Entronque Carretera  

Fed. 135 - Monumento A La  

Madre.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Económica
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FONREGION/0205/201

2
N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
15-11-2012 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{55445/proyecto_PROCESO, 

55445/proyecto_INICIO, 

55445/proyecto_FIN}

Suspendido
Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX12130100061734 Proyecto de invers ión 115257837.1

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1525783711E8, 

modificado:1.1525783711E8}}

Programa De Rehabi l i tacion 

De Via l idades  Urbanas
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Económica
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FONREGION/0219/201

3
N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
05-04-2013 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{61734/proyecto_INICIO, 

61734/proyecto_FIN, 

61734/proyecto_PROCESO}

Suspendido
Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX15150300584623 Proyecto de invers ión 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :90, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:4995000.0}}

Anal is i s  Prospectivo Y 

Propuesta  De 

Infraestructura  De Soporte A 

La  Produccion Y Al  

Aprovechamiento Economico 

Sustentable Del  Terri torio 

Urbano De La  Microregion 33 

Del  Estado De Oaxaca

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

RA23-

FONSUR/7375/2015
N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 01-12-2015 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:0.0}}
{653409/proyecto_INICIO} Suspendido

Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX12130100055525 Proyecto de invers ión 2185766

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185766.0, 

modificado:2185766.0}}

Construccion Del  Sis tema De 

Ciclovias  Arco Sureste 

Seccion Tla l ixtac De Cabrera  

(1a. Etapa).

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FONMET/0022/2012 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-04-2013 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{55525/proyecto_INICIO, 

55525/proyecto_FIN, 

55525/proyecto_PROCESO}

Suspendido
Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX17170200867120 Proyecto de invers ión 1481203.8

{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181203.8, 

modificado:4937345.83}, ff2: {ciclo_recurso:2017, 

tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata l_mun:Programa 

Municipa l , monto:300000.0, modificado:0.0}}

Modernización Y Ampl iación 

Del  Camino E.C.K.M. 

33mas000 ( Llano Grande-

San Miguel  Ca jonos) Santo 

Domingo Xagacia , Tramo Del  

Km 0 Mas  000  Al  Km 28500, 

Subtra  A Modernizar Del  Km 

5 Mas  500 Al  6mas500

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTO DOMINGO 

XAGACIA

73446 N 0 0 961
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion: PUEBLO SANTO DOMINGO XAGACIA, 

68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA OAXACA ,  PARA 

LLEGAR AL CAMINO INICIANDO DEL CENTRO DE OAXACA ME VO, lon:-96.27131826, 

lat:17.15444602}}

16-05-2017 01-12-2017 4937345.83 4937345.83 4937345.83 4937345.83 4937345.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDX/0539/522/15/CONT/PROII/2017, contratista:ALTA INGENIERIA EMERSON 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:4937345.83, importe_modificado:}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro, 

avance:1.0}}

{976136/proyecto_INICIO, 

976136/proyecto_PROCESO, 

976136/proyecto_FIN, 

976136/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

40 DE 63



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_

APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA
NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

2022 1 OAX12130100055444 Proyecto de invers ión 27068180.62

{ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.706818062E7, 

modificado:2.706818062E7}}

Construccion De Alumbrado 

Publ ico Del  Acceso Oriente 

(Carretera  Internacional ) 

Tramo Boulevard Eduardo 

Vasconcelos  - Santa  Maria  

El  Tule.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Económica
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

FONREGION/0204/201

2
N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
15-11-2012 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros , avance:0.0}}

{55444/proyecto_INICIO, 

55444/proyecto_FIN, 

55444/proyecto_PROCESO}

Suspendido
Suspens ión 

va l idada
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180301341272 Proyecto de invers ión 330694.44

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330694.44, 

modificado:330694.44}}

CONSTRUCCION DE CAMINO 

RURAL SEGUNDA ETAPA - 

294538

20 Oaxaca 73 Putla  Vi l la  de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO PUTLA 

VILLA DE GUERRERO
294538 N 0 0 25

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:77, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUTLA- LA 

TROVADORA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA SAN ANDRÉS 

CHICAHUAXTLA, 71010LA TROVADORA (LOMA TROVADORA), PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACAENTREY,CAMINO RURAL A LA TROVADORA KM 000 A KM0+200, 

lon:-97.83204037, lat:17.12896582}}

23-04-2018 01-06-2018 330694.44 330694.44 330694.44 330694.44 330694.44
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:58370, contratista:, convocante:MPG8501016D7, 

monto:330694.44, importe_modificado:330694.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:200.0}}

{1341272/proyecto_INICIO, 

1341272/proyecto_FIN, 

1341272/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX180401455873 Proyecto de invers ión 6396044.23

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413824.06, 

modificado:413824.06}, ff2: {ciclo_recurso:2018, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:Programa 

Estata l , monto:5982220.17, modificado:5982220.17}}

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA SAN ANDRES 

IXTLAHUACA - 399759

20 Oaxaca 92 San Andrés  Ixtlahuaca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES IXTLAHUCA
399759 S 853 750 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2.59, 

meta_modificada:2.59}}
1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 

71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , 

CARRETERA A SAN ANDRES IXTLAHUACA. DEL KM 0000 AL 2592.45, lon:-96.83561138, 

lat:17.06758153}}

20-08-2018 17-11-2018 6396044.23 6396044.23 6396044.23 6396044.23 6396044.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAI/92/FAISMDF/FISE/01/2018, contratista:GRUPO PROURBAC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES IXTLAHUACA, monto:6396044.23, importe_modificado:6396044.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:2.59}}

{1455873/proyecto_INICIO, 

1455873/proyecto_FIN, 

1455873/proyecto_PROCESO, 

1455873/proyecto_FIN, 

1455873/proyecto_PROCESO, 

1455873/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX190301576696 Acción 7500000

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modal idad:U, 

prog_pres :12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, 

modificado:7500000.0}}

SUSTITUCION DE CENTRO DE 

SALUD DE UN NUCLEO BASICO 

EN LA LOCALIDAD DE 

GUADALUPE DE RAMIREZ

20 Oaxaca 34 Guadalupe de Ramírez Salud Sin identi ficar
SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA

SSO-DIMSG-LPN-

FONDEN-01/2018
N 0 0 1214

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Guadalupe de Ramírez, Oax., México, 

lon:-98.1665498, lat:17.7537979}}
12-11-2018 31-03-2019 7500000 7500000 7500000 7500000 7500000 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1.0}}
{1576696/proyecto_INICIO} Suspendido

Suspens ión 

va l idada

{obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que 

corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han 

permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para 

tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:1.0, usuario:edwinycruzr, 

fecha:2022-03-23}}

Sin observaciones

2022 1 OAX190401672361 Proyecto de invers ión 2228271.4

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228271.4, 

modificado:2228271.4}}

REHABILITACIÓN DE LA RED 

DE DISTRIBUCIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE - 

288993

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN
288993 S 161 132 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3481.07, 

meta_modificada:3481.07}}
1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NARANJALES, 

71450 NARANJALES, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL SUROESTE 

DE LA LOCALIDAD., lon:-97.17479383, lat:16.52027265}}

01-10-2019 31-12-2019 2228271.4 2228271.4 2228271.4 2228271.4 2228271.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/FISE-FIV/002/2019, contratista:SERGIO MARTINEZ PABLO, 

convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:2618015.66, importe_modificado:2618015.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:3481.07}}

{1672361/proyecto_PROCESO, 

1672361/proyecto_FIN, 

1672361/proyecto_INICIO, 

1672361/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200201707143 Proyecto de invers ión 13684785

{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3684785E7, 

modificado:1.353421257E7}}

EQUIPAMIENTO DE SEIS 

LABORATORIOS EN EL 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE 

OAXACA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

SF/SPIP/DPIP/FAM-IES-

REM/0072/2020-30401
S 2448 4529 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1799.0, 

meta_modificada:2000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Eduardo Mata 2000, Universidad, San 

Jose la Noria, 68120 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.72225952, 

lat:17.05153299}}

01-06-2020 31-12-2020 13534212.57 13534212.57 13534212.57 13534212.57 13534212.57
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:021-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:COMPUTACION GRAFICA DE 

OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:149118.0, importe_modificado:149118.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:2000.0}}
{1707143/proyecto_PROCESO} Terminado

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200301721568 Proyecto de invers ión 15624082.46

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.562408246E7, 

modificado:1.562408246E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA CENTRAL DE 

ABASTO DEL MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUÁREZ PRIMERA 

ETAPA - 128327

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

128327 S 158551 105700 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.5, meta_modificada:1.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ MAZA CIUDAD OAXACA, 

68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE PERIFERICO 

PERIFERICO SUR CENTRAL DE ABASTOS Y CALLE CONSTITUYENTES, DIAGONAL 

DIAGONAL DE MERCADERES  OBRA UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA CENTR, lon:-

96.73386182, lat:17.06105331}}

01-07-2020 31-12-2020 15624082.46 15624082.46 15624082.46 15624082.46 15624082.46
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPLZO-001/2020, contratista:EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.562408246E7, 

importe_modificado:1.562408246E7}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.5}}

{1721568/proyecto_INICIO, 

1721568/proyecto_PROCESO, 

1721568/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200301719179 Proyecto de invers ión 1224000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224000.0, 

modificado:1221317.67}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CATALINA 

MIXTEPEC - 104669

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar BENEFICIARIOS 104669 S 50 46 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA 

MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE A 150 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA 

UBICADO UN PLANTEL EDUCATIVO Y A 345 METROS AL NORESTE SE ENCUE, lon:-

96.93475219, lat:16.89186554}}

01-09-2020 31-12-2020 1221317.67 1221317.67 1221317.67 1221317.67 1221317.67
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2020, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE 

PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2340382.06, 

importe_modificado:2340382.06}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:24.0}}

{1719179/proyecto_INICIO, 

1719179/proyecto_FIN, 

1719179/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:Se hace la aclaración que este proyecto fue registrado por el enlace estatal MIDS, y en institución ejecutora DICE: 

BENEFICIARIOS y DEBE DECIR: COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, y dado que no tenemos oportunidad de modificarlo, agradecemos se 

considere esta anotación, trimestre:1.0, usuario:yarisbethleonj, fecha:2022-04-15}}

Sin observaciones

2022 1 OAX200301722320 Proyecto de invers ión 2133969.59

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133969.59, 

modificado:2133969.59}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

ÑATIPAA EN EL MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA OAXACA - 

141142

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 141142 S 8854 8174 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1205.16, 

meta_modificada:1205.16}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE ÑATIPAA INTERIOR SN PUEBLO 

ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 

PELAXILA Y PRIVADA DE ÑATIPAA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  A MEDIA CUADRA DE LA 

IGLESIA EVANGÉLICA MISIONERA DEL PACTO A 300 METR, lon:-96.74706856, 

lat:16.94416094}}

01-09-2020 10-12-2020 2133969.59 2133969.59 2133969.59 2133969.59 2133969.59
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISE/1292/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:2133969.59, importe_modificado:2133969.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1205.16}}

{1722320/proyecto_INICIO, 

1722320/proyecto_FIN, 

1722320/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200301744445 Proyecto de invers ión 3023529.47

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3023529.47, 

modificado:3023529.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO 

RURAL  DE LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO QUIAVICUSAS - 

39983

20 Oaxaca 125 San Carlos  Yautepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar MUNICIPIO 39983 S 756 703 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1459.0, 

meta_modificada:1459.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:29, direccion:CALLE SANTIAGO QUIAVICUSAS 

PUEBLO SAN CARLOS YAUTEPEC CENTRO, 70500 SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN 

CARLOS YAUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE SANTIAGO QUIAVICUSAS Y  ,    CAMINO A 

QUIAVICUSAS CON UN ANCHO DE 6 M, lon:-95.71874898, lat:16.861996}}

30-03-2020 12-06-2020 3023529.47 3023529.47 3023529.47 3023529.47 3023529.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/51/029/2020, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE 

OAXACA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:3023529.47, 

importe_modificado:3023529.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1459.0}}

{1744445/proyecto_INICIO, 

1744445/proyecto_FIN, 

1744445/proyecto_PROCESO, 

1744445/proyecto_INICIO, 

1744445/proyecto_PROCESO, 

1744445/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200301770094 Proyecto de invers ión 2385564.95

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385564.95, 

modificado:2385564.95}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN EL PARAJE 

BANCO DE GRAVA 1ERA. 

ETAPA EN LA  LOCALIDAD  DE 

SAN JUAN ATEPEC 

ASENTAMIENTO SAN JUAN 

ATEPEC - 119691

20 Oaxaca 173 San Juan Atepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN ATEPEC

119691 S 850 750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LINEA 

DE CONDUCCION SE UBICARA A LO LARGO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD 

Y LLEGARA AL TANQUE DE DISTRIBUCION QUE SE ENCUENT, lon:-96.53760657, 

lat:17.43641299}}

01-07-2020 30-10-2020 2385564.95 2385564.95 2385564.95 2385564.95 2385564.95
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87640, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 

ATEPEC, monto:2385564.95, importe_modificado:2385564.95}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}

{1770094/proyecto_INICIO, 

1770094/proyecto_PROCESO, 

1770094/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO ME PERMITE ABRIRLA, trimestre:1.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-03-25}}

2022 1 OAX200401797583 Proyecto de invers ión 3999999.51

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1999999.51, modificado:1999999.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA 

Y OCHO CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA - 160893

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar H AYUNTAMIENTO 160893 S 160 140 0

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA 

OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE PRIMERA DE HIDALGO,    A 

UNA CUADRA DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL. A CUADRA Y ME, lon:-96.37007947, 

lat:16.13072052}}

01-11-2020 29-12-2020 3999999.5 3999999.5 3999999.5 3999999.5 3999999.5
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMO/FISMDF-FISE/1417-2020, contratista:MARCOS CRUZ SALAZAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, monto:3999499.5, importe_modificado:3999499.5}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 

avance:48.0}}

{1797583/proyecto_INICIO, 

1797583/proyecto_FIN, 

1797583/proyecto_INICIO, 

1797583/proyecto_PROCESO, 

1797583/proyecto_INICIO, 

1797583/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401852561 Proyecto de invers ión 868745.95

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868745.95, 

modificado:868745.95}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE EMILIANO ZAPATA - 

244449

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO

244449 S 120 90 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:965.0, 

meta_modificada:965.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:27, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA 

TOLOSITA, 70313 TOLOSITA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE 

CARRETERA ACAYUCAN - LA VENTOSA Y CALLE LAS GAVIOTAS,    A UN COSTADO DEL 

PANTEÓN DE LA COMUNIDAD, lon:-95.05259096, lat:17.20101948}}

01-11-2020 12-12-2020 868745.95 868745.95 868745.95 868745.95 868745.95

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA/057/F3/023/2020, contratista:MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y 

REMODELACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:868745.95, 

importe_modificado:868745.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MMRA/057/008/2021, 

contratista:ADRIANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:817274.08, 

importe_modificado:817274.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:965.0}}

{1852561/proyecto_INICIO, 

1852561/proyecto_PROCESO, 

1852561/proyecto_INICIO, 

1852561/proyecto_PROCESO, 

1852561/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401866140 Proyecto de invers ión 3684964.11

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3684964.11, 

modificado:3684964.11}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE - 257681
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO OCOTEPEC
257681 S 50 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3.0, 

meta_modificada:2718.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:31, direccion:CALLE PORTILLO ZAPOTECO COLONIA 

EL PEDREGAL, 70495 EL PEDREGAL [COLONIA], SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    JUNTO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL PEDREGAL AL RIO SAN 

DIONISIO, lon:-96.40661786, lat:16.78345949}}

21-12-2020 31-12-2020 3684964.11 3684964.11 3684964.11 3684964.11 3684964.11
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO/FAISM/131/023/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:3684964.11, importe_modificado:3684964.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:2718.0}}

{1866140/proyecto_INICIO, 

1866140/proyecto_PROCESO, 

1866140/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401849540 Proyecto de invers ión 451948.05

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451948.05, 

modificado:451948.05}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

RURAL AGUA DE LLUVIA - 

PALO DE MARCA 

(REVESTIMIENTO) - 235905

20 Oaxaca 41 Huautla  de Jiménez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

HUAUTLA DE JIMÉNEZ

235905 S 308 271 0
{meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, 

meta_modificada:2000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CARRIZAL, 

68508 EL CARRIZAL, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO INDICADO 

EN EL MAPA ES EL INICIO DEL LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION, lon:-96.8584642, lat:18.10401687}}

08-06-2020 07-07-2020 451948.05 451948.05 451948.05 451948.05 451948.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHJ-041/FISMDF-OAR-045/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS 

OLIMPICAS  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:451498.05, 

importe_modificado:451948.05}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , 

avance:2000.0}}

{1849540/proyecto_INICIO, 

1849540/proyecto_FIN, 

1849540/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210101883806 Proyecto de invers ión 9472000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modal idad:U, 

prog_pres :281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9472000.0, 

modificado:9472000.0}}

CONSTRUCCIÓN 

(REUBICACIÓN ) DE CENTRO 

DE SALUD RURAL DE 2 NB EN 

LA LOCALIDAD DE SAN 

GABRIEL MIXTEPEC

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA
5400011548200120 S 1459 1368 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:473.6, 

meta_modificada:473.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:San Gabriel Mixtepec, lon:-97.079499, 

lat:16.094423}}
30-09-2020 28-12-2020 9472000 9472000 9472000 9472000 9472000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-ICTP-PNR-01/2020, contratista:LUIS EDUARDO RIOS CURIEL, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:9439674.68, importe_modificado:9439674.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:473.6}}

{1883806/proyecto_INICIO, 

1883806/proyecto_PROCESO, 

1883806/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401881767 Proyecto de invers ión 1152500

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modal idad:R, 

prog_pres :80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152500.0, 

modificado:1152500.0}}

IMPLEMENTACION DE 

MODULOS DE GALLINAS PARA 

LA PRODUCCION DE HUEVO 

CON EL PROGRAMA PRODUE 

EN TU CASA EN EL ESTADO DE 

OAXACA ETAPA 2

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad Otros  Programas  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO PESCA 

Y ACUACULTURA

S 461 0 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:461.0, 

meta_modificada:461.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Reyes Mantecón, Oax., México, lon:-

96.7239787, lat:16.9066864}}
01-12-2020 31-12-2020 1152500 1152500 1152500 1152500 1152500

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100515, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1152500.0, importe_modificado:1152500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:461.0}}

{1881767/proyecto_PROCESO, 

1881767/proyecto_INICIO, 

1881767/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210101882970 Proyecto de invers ión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modal idad:U, 

prog_pres :13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, 

modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE CENTRO 

DE SALUD EN LA LOCALIDAD 

DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA
5400011586805120 S 475 489 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:163.41, 

meta_modificada:163.41}}
1

{geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:San Miguel Tequixtepec, lon:-

97.341779, lat:17.803048}}
04-12-2020 31-12-2020 400000 400000 400000 400000 400000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-PPU013-51/2020, contratista:ENOC CRUZ MEDERO, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:163.41}}

{1882970/proyecto_FIN, 

1882970/proyecto_PROCESO, 

1882970/proyecto_INICIO, 

1882970/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401882313 Acción 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modal idad:R, 

prog_pres :80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:3000000.0}}

IMPULSO A PROYECTOS DEL 

SECTOR AGROALIMENTARIO 

EN EL ESTADO DE OAXACA 

2DA ETAPA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad Otros  Proyectos Sin identi ficar

SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO PESCA 

Y ACUACULTURA

FEIEF/1802/33949/202

0
S 1 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Reyes Mantecón, Oax., México, lon:-

96.7239787, lat:16.9066864}}
01-12-2020 31-12-2020 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94622, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:9.0}}

{1882313/proyecto_INICIO, 

1882313/proyecto_PROCESO, 

1882313/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210101885889 Proyecto de invers ión 491210.43

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491210.43, 

modificado:491124.89}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA 

DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR 

APOLO XI CLAVE, 20DCC0671T, 

EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL 

HIDALGO.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210234 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Aula , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:CENTRO, MIGUEL HIDALGO, SAN 

ANTONIO HUITEPEC, OAX., lon:-97.11222222, lat:16.88083333}}
26-03-2021 30-09-2021 491124.89 491124.89 491124.89 491124.89 491124.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-018-00-2021, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS 

ALICE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:491124.89, importe_modificado:491124.89}}
{meta1: {unidad_medida:Aula , avance:1.0}}

{1885889/proyecto_INICIO, 

1885889/proyecto_FIN, 

1885889/proyecto_PROCESO, 

1885889/proyecto_FIN, 

1885889/proyecto_PROCESO, 

1885889/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX200401870656 Proyecto de invers ión 2432202.64

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432202.64, 

modificado:816916.02}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

AVENIDA UNIVERSIDAD COL. 

BARRIO NUEVO - 268221

20 Oaxaca 57 Matías  Romero Avendaño
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

MATIAS ROMERO 

AVENDAÑO

268221 S 40 30 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1825.0, 

meta_modificada:1825.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD CIUDAD 

MATÍAS ROMERO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA  ENTRE  CARRETERA TRANSISTMICA Y AVENIDA PORFIRIO DIAZ, 

CALLE HOMBRES ILUSTRES  A UN COSTADO DEL RESTAURANT MAZATLAN, lon:-

95.02760823, lat:16.87464135}}

01-12-2020 30-12-2020 816916.02 816916.02 816916.02 816916.02 816916.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA/057/F3/012/2020, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:816916.02, importe_modificado:816916.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1825.0}}

{1870656/proyecto_INICIO, 

1870656/proyecto_FIN, 

1870656/proyecto_PROCESO, 

1870656/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895309 Proyecto de invers ión 324000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, 

modificado:323311.49}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA YOSONDUU - 

83031

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
83031 S 50 46 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:65, direccion:INTERIOR SN EJIDO YOSONDUU, 

69773 YOSONDUU, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.88062509, lat:17.2466849}}

01-07-2021 31-12-2021 323311.49 323311.49 323311.49 323311.49 323311.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:24.0}}

{1895309/proyecto_INICIO, 

1895309/proyecto_FIN, 

1895309/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201943856 Proyecto de invers ión 3071304.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3071304.4, 

modificado:3068393.5}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO 

DE CANCHA DE BASQUETBOL 

EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NO. 269 CLAVE 

20DST0286Q

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210336 S 40 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:724.8, 

meta_modificada:724.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:3, direccion:CENTRO, DIECINUEVE DE ABRIL, 

SANTO TOMÁS OCOTEPEC, OAX., lon:-97.785027, lat:17.13824}}
21-06-2021 18-10-2021 3068393.5 3068393.5 3068393.5 3068393.5 3068393.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-030-00-2021, contratista:TETRIX INGENIERÍA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3068393.5, importe_modificado:3068393.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:724.8}}

{1943856/proyecto_INICIO, 

1943856/proyecto_FIN, 

1943856/proyecto_PROCESO, 

1943856/proyecto_INICIO, 

1943856/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO REPORTADO EN AVANCE FINANCIERO, NO COINCIDE CON EL MONTO MODIFICADO NI CON 

EL DEL CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE 

CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs4: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs5: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210201943857 Proyecto de invers ión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:1999999.18}}

CONSTRUCCION DE BARDA 

PERIMETRAL EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA MTRO. JOSE 

VASCONCELOS CON CLAVE: 

20DES0043B

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

210337 S 132 115 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:195.11, 

meta_modificada:195.11}}
1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, 

SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, OAX., lon:-97.72958178, lat:17.8309175}}
21-06-2021 19-08-2021 1999999.18 1999999.18 1999999.18 1999999.18 1999999.18

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-031-00-2021, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1999999.18, importe_modificado:1999999.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:195.11}}

{1943857/proyecto_INICIO, 

1943857/proyecto_FIN}
Terminado

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893588 Proyecto de invers ión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:448919.65}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN JERÓNIMO 

TITITLÁN - 26997

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
26997 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JERONIMO TITITLAN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN 

BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE 45 METROS DESDE 

EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UN PLANTEL EDUCATIVO DENOM, lon:-96.840738, 

lat:16.877367}}

01-07-2021 31-12-2021 448919.65 448919.65 448919.65 448919.65 448919.65
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:30.0}}

{1893588/proyecto_INICIO, 

1893588/proyecto_FIN, 

1893588/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893593 Proyecto de invers ión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:448919.65}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA RINCÓN DE 

TLAPACOYAN - 27062

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27062 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:4, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN 

RANCHO RICON TLAPACOYAN, 71364 RINCÓN DE TLAPACOYAN, SANTA ANA 

TLAPACOYAN OAXACA  ENTRE  CALLE INSURGENTES Y CALLE 5 DE MAYO,    

APROXIMADAMENTE A OCHENTA METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENT, 

lon:-96.8701346, lat:16.76968059}}

01-07-2021 31-12-2021 448919.65 448919.65 448919.65 448919.65 448919.65
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/021/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO 

Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1795678.6, 

importe_modificado:1795678.6}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:30.0}}

{1893593/proyecto_INICIO, 

1893593/proyecto_FIN, 

1893593/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893598 Proyecto de invers ión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:448919.65}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

MIXTEPEC - 27119

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27119 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE IINDEPENDENCIA Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, 

CALLE INDPENDENCIA  APROXIMADAMENTE 20 METROS DESDE EL , lon:-96.88144458, 

lat:16.79169165}}

01-07-2021 31-12-2021 448919.65 448919.65 448919.65 448919.65 448919.65
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/021/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO 

Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1795678.6, 

importe_modificado:1795678.6}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:30.0}}

{1893598/proyecto_INICIO, 

1893598/proyecto_FIN, 

1893598/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893608 Proyecto de invers ión 585000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, 

modificado:584910.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL PERAS 

- 27236

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27236 S 94 86 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  

ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUÁREZ  A 60 METROS DEL 

TEMPLO DE SAN MIGUEL. A 100 METROS DE LA ESCUEL, lon:-97.01251329, 

lat:16.93891312}}

01-07-2021 31-12-2021 584910.07 584910.07 584910.07 584910.07 584910.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, 

importe_modificado:5966082.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1080.0}}

{1893608/proyecto_PROCESO, 

1893608/proyecto_INICIO, 

1893608/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893626 Proyecto de invers ión 546000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, 

modificado:545916.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC - 27362

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27362 S 87 81 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1008.0, 

meta_modificada:1008.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO 

DOMINGO ZANATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE PUERTA VERDE, 

CARRETERA INTERNACIONAL OAX-MEX  A 200 METROS DE LA CARRETERA , lon:-

94.361628, lat:16.480891}}

01-07-2021 31-12-2021 545916.06 545916.06 545916.06 545916.06 545916.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA 

INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, 

importe_modificado:1806722.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1008.0}}

{1893626/proyecto_PROCESO, 

1893626/proyecto_INICIO, 

1893626/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893637 Proyecto de invers ión 84000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, 

modificado:83932.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PABLO HUITZO 

- 27418

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27418 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHXILOTITLÁN INTERIOR 

SN PUEBLO SAN PABLO HUITZO, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO 

OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y  , CALLE HONORABLE DE NACOZARI  A 30 

MTS PLAZA CIVICA JESUS GARCIA CORONA HEROE DE NAC, lon:-96.88270683, 

lat:17.27338357}}

01-07-2021 31-12-2021 83932.03 83932.03 83932.03 83932.03 83932.03
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, 

importe_modificado:1804538.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:192.0}}

{1893637/proyecto_INICIO, 

1893637/proyecto_PROCESO, 

1893637/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893640 Proyecto de invers ión 1164000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164000.0, 

modificado:1163843.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA - 27424

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27424 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE DE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 15 DE AGOSTO, 

CALLE LA PALMA  APROXIMADAMENTE A CUATRO CUADRAS AL SUR, lon:-97.380063, 

lat:16.260949}}

01-07-2021 31-12-2021 1163843.6 1163843.6 1163843.6 1163843.6 1163843.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2021, contratista:GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1163843.6, importe_modificado:1163843.6}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:12.0}}

{1893640/proyecto_FIN, 

1893640/proyecto_PROCESO, 

1893640/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893641 Proyecto de invers ión 262500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, 

modificado:262287.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TLACOLULA DE 

MATAMOROS - 27425

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27425 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA INTERIOR SN 

PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, 

TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 2 DE 

ABRIL, CALLE PONIENTE  SEGUNDA SECCIÓN A 600 METROS DE LA, lon:-96.48355267, 

lat:16.95834778}}

01-07-2021 31-12-2021 262287.6 262287.6 262287.6 262287.6 262287.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, 

importe_modificado:1804538.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:600.0}}

{1893641/proyecto_INICIO, 

1893641/proyecto_FIN, 

1893641/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893642 Proyecto de invers ión 262500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, 

modificado:262287.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TLACOLULA DE 

MATAMOROS - 27427

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27427 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 66- 68 

INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE 

MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ Y 

CALLE EDUARDO VASCONCELOS, CALLE ADALBERTO J ACEVEDO  A 220 M, lon:-

96.47499467, lat:16.96274752}}

01-07-2021 31-12-2021 262287.6 262287.6 262287.6 262287.6 262287.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, 

importe_modificado:1804538.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:600.0}}

{1893642/proyecto_FIN, 

1893642/proyecto_INICIO, 

1893642/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895244 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154750.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA COMITLÁN - 81890

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81890 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO COMITLÁN, 70855 COMITLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE LIBERTAD,    A 150 MTROS DE LA AGENCIA LADO SUR A 100 

METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-96.8635646, lat:16.03633143}}

01-07-2021 31-12-2021 154750.68 154750.68 154750.68 154750.68 154750.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1083254.77, importe_modificado:1083254.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{1895244/proyecto_INICIO, 

1895244/proyecto_FIN, 

1895244/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895247 Proyecto de invers ión 1545000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, 

modificado:1541611.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AYOQUEZCO DE 

ALDAMA - 81918

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81918 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE RÍO DE LA CRUZ PUEBLO 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA 

OAXACA  ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 

CENTENARIO  LAS OBRAS SE ENCUENTRAN AL REDEDOR DE LA H. AYUNTAMIENT, lon:-

96.840964, lat:16.687003}}

01-07-2021 31-12-2021 1541611.37 1541611.37 1541611.37 1541611.37 1541611.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2980448.62, 

importe_modificado:2980448.62}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:15.0}}

{1895247/proyecto_INICIO, 

1895247/proyecto_FIN, 

1895247/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895248 Proyecto de invers ión 270000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, 

modificado:268859.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

COYOTEPEC - 81921

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81921 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE RAYÓN INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA 

COYOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE RIVA 

PALACIOS, CALLE MORELOS  A 50 METROS DEL LA IGLESIA DE SANTA MAR, lon:-

96.706595, lat:16.963933}}

01-07-2021 31-12-2021 268859 268859 268859 268859 268859
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1962670.7, importe_modificado:1962670.7}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:20.0}}

{1895248/proyecto_INICIO, 

1895248/proyecto_PROCESO, 

1895248/proyecto_FIN, 

1895248/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895251 Proyecto de invers ión 896000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896000.0, 

modificado:895427.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUANITO O LA 

BOTIJA - 81947

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81947 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANITO O LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, 

SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 210 METROS DE LA EXPLANA 

MUNICIPAL Y 120 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.792025, lat:15.79095}}

01-07-2021 31-12-2021 895427.13 895427.13 895427.13 895427.13 895427.13
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/053/2021, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & 

SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:895427.13, 

importe_modificado:895427.13}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:8.0}}

{1895251/proyecto_INICIO, 

1895251/proyecto_FIN, 

1895251/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895253 Proyecto de invers ión 784000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784000.0, 

modificado:782788.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

HUATULCO - 81977

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81977 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA HUATULCO CENTRO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA 

HUATULCO OAXACA  ENTRE CALLE LOS TAMARINDOS Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA EN EL BARRIO PASO ANCHO A 150 METROS DE L, lon:-96.317144, 

lat:15.836889}}

01-07-2021 31-12-2021 782788.53 782788.53 782788.53 782788.53 782788.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/026/2021, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y 

SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1901057.91, 

importe_modificado:1901057.91}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:7.0}}

{1895253/proyecto_INICIO, 

1895253/proyecto_PROCESO, 

1895253/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895262 Proyecto de invers ión 721000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, 

modificado:719215.24}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN LORENZO 

JILOTEPEQUILLO - 82129

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
82129 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN 

LORENZO JILOTEPEQUILLO, 70565 SAN LORENZO JILOTEPEQUILLO, SANTA MARÍA 

ECATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 250 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 6 CUADRAS 

DE LA CASA EJIDAL Y DE IGLESIA CATOLICA, lon:-95.846912, lat:16.27989}}

01-07-2021 31-12-2021 719215.24 719215.24 719215.24 719215.24 719215.24
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/054/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:719215.24, importe_modificado:719215.24}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:7.0}}

{1895262/proyecto_PROCESO, 

1895262/proyecto_INICIO, 

1895262/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893740 Proyecto de invers ión 3306788.75

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3306788.75, 

modificado:1699110.45}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE PARAJE CAVA 

SUNDUU Y NDUVA YOSQUEE - 

33931

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
33931 S 190 178 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:6926.85, 

meta_modificada:6926.85}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:CALLE NUSMENO INTERIOR SN PUEBLO 

MORELOS, 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE CALLE 

NUSMENO Y CALLE LOS PINOS,    UNA CUADRA AL SUR DE LA AGENCIA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.719508, lat:17.084253}}

01-05-2021 30-09-2021 1699110.45 1699110.45 1699110.45 1699110.45 1699110.45
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-055/2021, contratista:ARTEMIO HERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3303947.8, importe_modificado:1699110.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:6926.85}}

{1893740/proyecto_INICIO, 

1893740/proyecto_PROCESO, 

1893740/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893741 Proyecto de invers ión 2975979.16

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975979.16, 

modificado:2973713.57}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD SAN ISIDRO 

ALLENDE MUNICIPIO DE SAN 

PABLO TIJALTEPEC - 33969

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
33969 S 53 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5447.55, 

meta_modificada:5447.55}}
1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO 

ALLENDE, 71153 SAN ISIDRO ALLENDE, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 800 METROS SE UBICA EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-

97.4941666, lat:17.0084494}}

01-05-2021 30-09-2021 2973713.57 2973713.57 2973713.57 2973713.57 2973713.57
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-023/2021, contratista:ANGELINA CLAUDIA MARTINEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2973713.57, importe_modificado:2973713.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:5447.55}}

{1893741/proyecto_INICIO, 

1893741/proyecto_FIN, 

1893741/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893750 Proyecto de invers ión 2516705.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2516705.12, 

modificado:2509042.93}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE - 35409
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
35409 S 458 437 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3813.01, 

meta_modificada:3813.01}}
1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEOTALCINGO, 68906 SAN JUAN TEOTALCINGO, 

SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA 

SOBRE CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LA IGLESIA ADVENTISTA DEL , lon:-95.9492473, 

lat:17.41873004}}

01-05-2021 31-07-2021 2509042.93 2509042.93 2509042.93 2509042.93 2509042.93
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-024/2021, contratista:OZNEL PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2509042.93, 

importe_modificado:2509042.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:3813.01}}

{1893750/proyecto_INICIO, 

1893750/proyecto_PROCESO, 

1893750/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893752 Proyecto de invers ión 1472605.29

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472605.29, 

modificado:1469983.62}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL 

HIDALGO MUNICIPIO DE 

SANTO TOMAS OCOTEPEC - 

35458

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
35458 S 196 154 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:4763.67, 

meta_modificada:4763.67}}
1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 69867 MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL LUGAR DE REFERENCIA ESTA A 200 MTS DE DEL 

AYUNTAMIENTO Y 230 APROX DE LA CASA DE SALUD, lon:-97.74938266, 

lat:17.12429752}}

01-05-2021 30-09-2021 1469983.62 1469983.62 1469983.62 1469983.62 1469983.62
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-054/2021, contratista:INGENIERIA APLICADA BERITLA SA DE 

CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1469983.62, importe_modificado:1469983.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:4763.67}}

{1893752/proyecto_INICIO, 

1893752/proyecto_PROCESO, 

1893752/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895266 Proyecto de invers ión 1134000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134000.0, 

modificado:1133650.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA LAGUNA - 82201

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
82201 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION PUEBLO LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  

ENTRE CARRETERA OAXACA SANTIAGO YUCUYACHI-HUAJUAPAN DE LEÓN Y  ,    A 600 

METROS DEL CENTRO DE SALUD A 500 METROS DEL PAL, lon:-98.011823, 

lat:17.915709}}

01-07-2021 31-12-2021 1133650.66 1133650.66 1133650.66 1133650.66 1133650.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/024/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN 

REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1133650.66, 

importe_modificado:1133650.66}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:12.0}}

{1895266/proyecto_INICIO, 

1895266/proyecto_PROCESO, 

1895266/proyecto_FIN, 

1895266/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895317 Proyecto de invers ión 108000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, 

modificado:107770.5}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA RÍO VERDE - 

83675

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
83675 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RÍO VERDE, 

69776 RÍO VERDE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL SUR DE LAS 

LOCALIDADES DE RANCHO DIEGO Y PEÑA BLANCA. AL ESTE DE LA LOCALIDAD DEL 

CAPULÍN. A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.88200275, lat:17.3320538}}

01-07-2021 31-12-2021 107770.5 107770.5 107770.5 107770.5 107770.5
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:8.0}}

{1895317/proyecto_INICIO, 

1895317/proyecto_PROCESO, 

1895317/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895321 Proyecto de invers ión 108000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, 

modificado:107770.5}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA NUEVA 

REFORMA - 83735

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
83735 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:86, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA NUEVA 

REFORMA, 69777 NUEVA REFORMA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL 

NORESTE DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA DEL RATÓN. AL SUR DE MESÓN DE 

GUADALUPE. A 650 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.92806154, 

lat:17.35712389}}

01-07-2021 31-12-2021 107770.5 107770.5 107770.5 107770.5 107770.5
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:8.0}}

{1895321/proyecto_PROCESO, 

1895321/proyecto_INICIO, 

1895321/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895325 Proyecto de invers ión 108000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, 

modificado:107770.5}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA LAS HUERTAS - 

83860

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
83860 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:62, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS 

HUERTAS, 69776 LAS HUERTAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 100 

METROS DE LA CAPILLA DE SAN JUAN AL SUROESTE A 933.03 M CARRETERA FEDERAL, 

lon:-97.86210781, lat:17.32067339}}

01-07-2021 31-12-2021 107770.5 107770.5 107770.5 107770.5 107770.5
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:8.0}}

{1895325/proyecto_INICIO, 

1895325/proyecto_PROCESO, 

1895325/proyecto_FIN, 

1895325/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895329 Proyecto de invers ión 108000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108000.0, 

modificado:107770.5}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA LOMA REDONDA 

- 83931

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
83931 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:45, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA 

REDONDA, 69776 LOMA REDONDA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 300 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL ESTE A 1.63 KM LA CARRETERA FEDERAL. AL 

ESTE DE LA LOCALIDAD YUCUNANI., lon:-97.87860703, lat:17.29739323}}

01-07-2021 31-12-2021 107770.5 107770.5 107770.5 107770.5 107770.5
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:8.0}}

{1895329/proyecto_FIN, 

1895329/proyecto_PROCESO, 

1895329/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893958 Proyecto de invers ión 594012.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594012.3, 

modificado:593862.34}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA CALLE 

ALCATRACES Y CALLE CAÑADA 

RAMIREZ - 45674

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

45674 S 31 25 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.35, 

meta_modificada:0.35}}
1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRACES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CAMINO A RÍO 

SECO Y CALLE CAÑADA DE RAMÍREZ,    A UNA CUADRA DEL CECYTE PLANTE, lon:-

96.90807795, lat:17.30865121}}

01-05-2021 31-12-2021 593862.34 593862.34 593862.34 593862.34 593862.34
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-088-00-2021, contratista:AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. 

V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:594012.3, importe_modificado:594012.3}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.35}}

{1893958/proyecto_INICIO, 

1893958/proyecto_PROCESO, 

1893958/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893964 Proyecto de invers ión 839188.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839188.6, 

modificado:837824.82}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PROF JERÓNIMO LEÓN 

VELASCO COLONIA 

ESTACAHUITE PUERTO ÁNGEL 

OAX - 46070

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

46070 S 100 50 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:429.0, meta_modificada:429.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:148, direccion:CALLE PROF. JERÓNIMO LEÓN 

VELASCO COLONIA PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 ESTACAHUITE, SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA  ENTRE CALLE LA PRINCIPAL Y  ,    A 2 CUADRAS DE LA BAHIA 

PRINCIPAL Y A 2 CUADRAS DE ESCUELA RURAL, lon:-96.484294, lat:15.66879997}}

01-06-2021 31-12-2021 837824.82 837824.82 837824.82 837824.82 837824.82
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-067-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA 

JEALTRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:839188.6, importe_modificado:839188.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:429.0}}

{1893964/proyecto_INICIO, 

1893964/proyecto_PROCESO, 

1893964/proyecto_FIN, 

1893964/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201894055 Proyecto de invers ión 4308277.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4308277.15, 

modificado:4298841.95}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE - 50084
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
50084 S 169 157 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:7728.66, 

meta_modificada:7728.66}}
1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA TIERRA BLANCA, 00000 TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 METROS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES A 10 METROS DE 

CAPILLA CATOLICA, lon:-96.5047254, lat:16.0184855}}

01-06-2021 31-12-2021 4298841.95 4298841.95 4298841.95 4298841.95 4298841.95
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-022/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAYECO S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION  ESTATAL DEL AGUA, monto:4298841.95, importe_modificado:4298841.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:7728.66}}

{1894055/proyecto_INICIO, 

1894055/proyecto_PROCESO, 

1894055/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893439 Proyecto de invers ión 1445000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445000.0, 

modificado:1443637.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CONSTITUCIÓN 

MEXICANA - 24125

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
24125 S 35 35 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO 

SAN JUAN MAZATLÁN, 70230 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE 

SANCHEZ  A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA DE JUQUILA A 3 CUADRAS , lon:-95.37695101, 

lat:17.34046311}}

01-07-2021 31-12-2021 1443637.66 1443637.66 1443637.66 1443637.66 1443637.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/002/2021, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:17.0}}

{1893439/proyecto_INICIO, 

1893439/proyecto_FIN, 

1893439/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893476 Proyecto de invers ión 459000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459000.0, 

modificado:458391.12}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO SECO - 25265

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25265 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RIO SECO, 

70490 RÍO SECO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A 80 MTS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA, lon:-96.40066977, lat:16.54082159}}

01-07-2021 31-12-2021 458391.12 458391.12 458391.12 458391.12 458391.12
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/014/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

SAPODIS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:967803.23, importe_modificado:967803.23}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:9.0}}

{1893476/proyecto_INICIO, 

1893476/proyecto_PROCESO, 

1893476/proyecto_FIN, 

1893476/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210201893478 Proyecto de invers ión 52500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, 

modificado:52408.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RANCHO PINABETE - 

25292

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25292 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO 

PINABETE, 68635 EL OCOTAL, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOAL ESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, 

lon:-96.747636, lat:17.926202}}

01-07-2021 31-12-2021 52408.8 52408.8 52408.8 52408.8 52408.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1893478/proyecto_INICIO, 

1893478/proyecto_FIN, 

1893478/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893480 Proyecto de invers ión 104000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104000.0, 

modificado:103999.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA VENTOSA - 

25339

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25339 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE CHARIS CASTRO INTERIOR SN 

PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LÁZARO CARDENAS, CALLE B. JUAREZ  A 300 

METROS DEL TEMPLO EVANGÉLICO PENTECOSTES LA NUE, lon:-94.94514548, 

lat:16.55166976}}

01-07-2021 31-12-2021 103999.78 103999.78 103999.78 103999.78 103999.78
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS 

ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:192.0}}

{1893480/proyecto_INICIO, 

1893480/proyecto_PROCESO, 

1893480/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893481 Proyecto de invers ión 52500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, 

modificado:52408.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HIERBA BUENA - 

25344

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25344 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA HIERBA 

BUENA, 68636 HIERBA BUENA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOAL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, 

lon:-96.758824, lat:17.949957}}

01-07-2021 31-12-2021 52408.8 52408.8 52408.8 52408.8 52408.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1893481/proyecto_INICIO, 

1893481/proyecto_FIN, 

1893481/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893485 Proyecto de invers ión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, 

modificado:314995.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA LUCÍA 

OCOTLÁN - 25390

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25390 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:720.0, meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA LUCIA OCOTLAN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA 

OCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO JOSÉ ALLENDE Y CALLE JOSÉ MARÍA 

SANTIAGO, CALLE CUAUHTÉMOC  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA , lon:-

96.68091566, lat:16.74037048}}

01-07-2021 31-12-2021 314995.68 314995.68 314995.68 314995.68 314995.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/009/2021, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:713990.21, importe_modificado:713990.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:720.0}}

{1893485/proyecto_INICIO, 

1893485/proyecto_FIN, 

1893485/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893564 Proyecto de invers ión 648000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, 

modificado:647810.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ RÍO 

MANZO - 26300

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
26300 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 

RANCHERIA SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA 

OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO MANZO, CALLE 5 DE MAYO  A 3 

CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 2 CUADRAS DE LA ESC, lon:-95.88277237, 

lat:17.66762631}}

01-07-2021 31-12-2021 647810.32 647810.32 647810.32 647810.32 647810.32
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/020/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2024407.25, importe_modificado:2024407.25}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:8.0}}

{1893564/proyecto_INICIO, 

1893564/proyecto_FIN, 

1893564/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893566 Proyecto de invers ión 94980

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94980.0, 

modificado:92800.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA COLONIA 

CONSTITUCIÓN - 26346

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
26346 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

CONSTITUCIÓN, 68633 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 5 CUADRAS DE LA CASA DE LA SALUD Y A 6 CUADRAS DEL PANTEON DE 

LA LOCALIDAD, lon:-96.625574, lat:17.935997}}

01-07-2021 31-12-2021 92800 92800 92800 92800 92800
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/002/2021, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y 

COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:617120.0, 

importe_modificado:617120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:20.0}}

{1893566/proyecto_PROCESO, 

1893566/proyecto_INICIO, 

1893566/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893568 Proyecto de invers ión 284940

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284940.0, 

modificado:278400.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA FLOR BATAVIA - 

26424

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
26424 S 125 115 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:CALLE CLAVELES RANCHERIA FLOR 

BATAVIA, 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE  CALLE 

DEL CENTRO Y CALLE DE LAS ROSAS,    A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y A 100 

METROS DE LA CAPILLA CATOLICA SANTO JESUS, lon:-96.517908, lat:17.987904}}

01-07-2021 31-12-2021 278400 278400 278400 278400 278400
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2021, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y 

COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1085760.0, 

importe_modificado:1085760.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:60.0}}

{1893568/proyecto_INICIO, 

1893568/proyecto_PROCESO, 

1893568/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893569 Proyecto de invers ión 332430

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332430.0, 

modificado:324800.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM - 26484

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
26484 S 146 113 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN ANDRÉS 

TEOTILALPAM, 68631 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM 

OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE MINA  A 100 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD Y A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.660521, 

lat:17.956454}}

01-07-2021 31-12-2021 324800 324800 324800 324800 324800
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2021, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y 

COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1085760.0, 

importe_modificado:1085760.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:70.0}}

{1893569/proyecto_INICIO, 

1893569/proyecto_PROCESO, 

1893569/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201894252 Proyecto de invers ión 130000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, 

modificado:129980.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

59788

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
59788 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:250.0, 

meta_modificada:250.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE LOPEZ PUEBLO JUCHITÁN 

CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE 

CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y ANDADOR ALBINO JIMENEZ, ANDADOR EVARISTO 

GURRION  A 6 CUADRAS DE LA CASA DE SALUD Y A 400 MET, lon:-95.007119, 

lat:16.442079}}

01-06-2021 31-12-2021 129980.02 129980.02 129980.02 129980.02 129980.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA 

INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, 

importe_modificado:1806722.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:250.0}}

{1894252/proyecto_INICIO, 

1894252/proyecto_PROCESO, 

1894252/proyecto_FIN, 

1894252/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895184 Proyecto de invers ión 721000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, 

modificado:719436.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PLAYA ZIPOLITE - 

80760

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
80760 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:84, direccion:AVENIDA ROCA BLANCA INTERIOR SN 

PUEBLO PLAYA ZIPOLITE, 70902 PLAYA ZIPOLITE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  

ENTRE AVENIDA ROCA BLANCA Y  ,    A 200 METROS DE LA TERMINAL DE ADOMIL 

METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLINICA DE LA, lon:-96.52092222, 

lat:15.66398611}}

01-07-2021 31-12-2021 719436.25 719436.25 719436.25 719436.25 719436.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1541649.1, importe_modificado:1541649.1}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:7.0}}

{1895184/proyecto_PROCESO, 

1895184/proyecto_INICIO, 

1895184/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895187 Proyecto de invers ión 824000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, 

modificado:822212.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PUERTO ÁNGEL - 

80824

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
80824 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ 

INTERIOR SN PUEBLO PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO 

POCHUTLA OAXACA  ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALÁ Y  ,    A 500 METROS 

APROXIMADAMENTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.490925, lat:15.67010833}}

01-07-2021 31-12-2021 822212.85 822212.85 822212.85 822212.85 822212.85
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1541649.1, importe_modificado:1541649.1}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:8.0}}

{1895187/proyecto_INICIO, 

1895187/proyecto_FIN, 

1895187/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895194 Proyecto de invers ión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:549500.19}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

COATLÁN - 80898

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
80898 S 19 21 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

SANTO DOMINGO COATLÁN, 70844 SANTO DOMINGO COATLÁN, SAN JERÓNIMO 

COATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y  , CALLE REFORMA  A 100 METROS DE 

AGENCIA MUNICIPAL A 100 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. , lon:-96.87243567, 

lat:16.1946827}}

01-07-2021 31-12-2021 549500.19 549500.19 549500.19 549500.19 549500.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/030/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1099000.38, importe_modificado:1099000.38}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:10.0}}

{1895194/proyecto_INICIO, 

1895194/proyecto_PROCESO, 

1895194/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893870 Proyecto de invers ión 91000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:90953.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PABLO ETLA - 

43214

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
43214 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE  

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CUAUHTÉMOC  SEGUNDA SECCIÓN A 

70 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CRUZ E, lon:-96.75284067, 

lat:17.15323136}}

01-07-2021 31-12-2021 90953.77 90953.77 90953.77 90953.77 90953.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/043/2021, contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:831522.67, importe_modificado:831522.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:168.0}}

{1893870/proyecto_INICIO, 

1893870/proyecto_FIN, 

1893870/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895189 Proyecto de invers ión 927000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, 

modificado:926055.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

PUEBLO NUEVO - 80852

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
80852 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE SIGLO VEINTIUNO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 

CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE CALLE TERCERA SUR Y CALLE CUARTA SUR, CALLE 

SEGUNDA OTE.  A 100 METROS DE LA TIENDA DE CONAS, lon:-96.86604167, 

lat:17.8639778}}

01-07-2021 31-12-2021 926055.17 926055.17 926055.17 926055.17 926055.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/023/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3395535.58, 

importe_modificado:3395535.58}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:9.0}}

{1895189/proyecto_INICIO, 

1895189/proyecto_FIN, 

1895189/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893969 Proyecto de invers ión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:598738.06}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

LIBERTAD EN LA COMUNIDAD 

DE LOGOCHE - 46145

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

46145 S 27 23 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:27, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN LUIS 

AMATLAN, 70810 LOGOCHE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A UN 

COSTADO DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADI EL RIO SECO., lon:-

96.5345281, lat:16.41696369}}

01-05-2021 31-12-2021 598738.06 598738.06 598738.06 598738.06 598738.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-046-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO 

IUVARÉ, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:420.0}}

{1893969/proyecto_INICIO, 

1893969/proyecto_FIN, 

1893969/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895204 Proyecto de invers ión 351000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, 

modificado:349516.7}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

TEPOSLANTONGO - 81100

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81100 S 54 50 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 69773 

SANTA MARÍA TEPOSLANTONGO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 250 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPALA DOS CALLES AL ESTE LA CARRETERA FEDERAL, 

lon:-97.88614893, lat:17.25387904}}

01-07-2021 31-12-2021 349516.7 349516.7 349516.7 349516.7 349516.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/021/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO 

Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1795678.6, 

importe_modificado:1795678.6}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:26.0}}

{1895204/proyecto_INICIO, 

1895204/proyecto_FIN, 

1895204/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895205 Proyecto de invers ión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:549500.19}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ - 81102

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81102 S 19 21 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN 

PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 350 METROS DE 

IGLESIA CATÓLICA. A 700 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-96.61142194, 

lat:16.33052301}}

01-07-2021 31-12-2021 549500.19 549500.19 549500.19 549500.19 549500.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/030/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1099000.38, importe_modificado:1099000.38}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:10.0}}

{1895205/proyecto_PROCESO, 

1895205/proyecto_INICIO, 

1895205/proyecto_FIN, 

1895205/proyecto_PROCESO, 

1895205/proyecto_FIN, 

1895205/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895216 Proyecto de invers ión 1008000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, 

modificado:1006860.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CAÑADA BRAVA - 

81306

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81306 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑA BRAVA, 

70908 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 150 

METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPAL Y 60 MTS DEL CAMINO QUE LLEVA A SANTO 

DOMINGO, lon:-96.64384, lat:15.834482}}

01-07-2021 31-12-2021 1006860.64 1006860.64 1006860.64 1006860.64 1006860.64
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/059/2021, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y 

SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2013721.28, 

importe_modificado:2013721.28}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:9.0}}

{1895216/proyecto_INICIO, 

1895216/proyecto_FIN, 

1895216/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895220 Proyecto de invers ión 1008000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, 

modificado:1006860.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ESCOBILLA - 81362

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81362 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ESCOBILLA, 

70944 ESCOBILLA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 150 MTS DE LA 

CARRETERA FEDERAL 200 Y A 200 MTS DEL CENTRO ECOTURISTICOS ESCOBILLA, lon:-

96.738283, lat:15.733099}}

01-07-2021 31-12-2021 1006860.64 1006860.64 1006860.64 1006860.64 1006860.64
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/059/2021, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y 

SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2013721.28, 

importe_modificado:2013721.28}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:9.0}}

{1895220/proyecto_INICIO, 

1895220/proyecto_FIN, 

1895220/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895223 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:514475.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

COTAHUIXTLA - 81396

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81396 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO 

COTAHUIXTLA, 68692 SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA, SANTIAGO NACALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE REFORMA  A 300 METROS DEL CENTRO DE 

SALUDCUATROCIENTOS SESENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE , 

lon:-96.91426944, lat:17.5306361}}

01-07-2021 31-12-2021 514475.08 514475.08 514475.08 514475.08 514475.08
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/023/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3395535.58, 

importe_modificado:3395535.58}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1895223/proyecto_INICIO, 

1895223/proyecto_FIN, 

1895223/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895224 Proyecto de invers ión 405000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, 

modificado:403288.5}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN JUAN 

YETZECOVI - 81410

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81410 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

YETZACOVI, 68804 SAN JUAN YETZECOVI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 180 METROS DE LA IGLESIA DE SAN JUAN YETZECOVICIENTO SESENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA, lon:-96.128702, lat:17.363113}}

01-07-2021 31-12-2021 403288.5 403288.5 403288.5 403288.5 403288.5
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1962670.7, importe_modificado:1962670.7}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:30.0}}

{1895224/proyecto_INICIO, 

1895224/proyecto_PROCESO, 

1895224/proyecto_FIN, 

1895224/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895230 Proyecto de invers ión 135000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:134429.5}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN JUAN DEL 

RÍO - 81502

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81502 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DEL 

RÍO, 69848 SAN JUAN DEL RÍO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 55 

METROS DEL CENTRO DE SAN JUAN DEL RÍOOCHENTA METROS APROXIMADAMENTE 

AL ESTE DEL TANQUE DE AGUA, lon:-97.53387635, lat:17.26641449}}

01-07-2021 31-12-2021 134429.5 134429.5 134429.5 134429.5 134429.5
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1962670.7, importe_modificado:1962670.7}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{1895230/proyecto_PROCESO, 

1895230/proyecto_FIN, 

1895230/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895234 Proyecto de invers ión 148500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148500.0, 

modificado:147872.45}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA LA CONCEPCIÓN - 

81545

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81545 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA 

CONCEPCIÓN, 69845 LA CONCEPCIÓN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

600 METROS DE LA TIENDA CONASUPODOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL 

NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.89160702, lat:17.1939997}}

01-07-2021 31-12-2021 147872.45 147872.45 147872.45 147872.45 147872.45
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1962670.7, importe_modificado:1962670.7}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:11.0}}

{1895234/proyecto_INICIO, 

1895234/proyecto_FIN, 

1895234/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895235 Proyecto de invers ión 1120000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, 

modificado:1118928.22}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL TRAPICHE - 

81684

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81684 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL TRAPICHE, 

70944 EL TRAPICHE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    931 METROS DE 

CAPILLA SOBRE CAMINO QUE LLEVA A SANTO DOMINGO, lon:-96.6925, lat:15.818942}}

01-07-2021 31-12-2021 1118928.22 1118928.22 1118928.22 1118928.22 1118928.22
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/032/2021, contratista:PROCURACIN DE SERVICIOS & 

SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1118928.22, 

importe_modificado:1118928.22}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{1895235/proyecto_INICIO, 

1895235/proyecto_PROCESO, 

1895235/proyecto_FIN, 

1895235/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895240 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154750.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

PETAPA - 81829

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81829 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO 

DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, 

CALLE GRAL. CHARIS CASTRO  A 300 METROS DE LA IGLESIA ADVENTIS, lon:-

95.14185938, lat:16.81940921}}

01-07-2021 31-12-2021 154750.68 154750.68 154750.68 154750.68 154750.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1083254.77, importe_modificado:1083254.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{1895240/proyecto_PROCESO, 

1895240/proyecto_INICIO, 

1895240/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895241 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154750.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ XITLA - 

81847

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81847 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  , CALLE MORELOS  A 100 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA 

CRUZ XITLA. A 120 METROS DEL PALACIO MUNIC, lon:-96.67178081, lat:16.32322879}}

01-07-2021 31-12-2021 154750.68 154750.68 154750.68 154750.68 154750.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1083254.77, importe_modificado:1083254.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{1895241/proyecto_INICIO, 

1895241/proyecto_FIN, 

1895241/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895311 Proyecto de invers ión 162000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, 

modificado:161655.74}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA VEINTI OCHO DE 

MAYO - 83070

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
83070 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:84, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA 28 DE 

MAYO, 69773 DE MAYO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 METROS DE 

LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.83927149, lat:17.28339439}}

01-07-2021 31-12-2021 161655.74 161655.74 161655.74 161655.74 161655.74
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:12.0}}

{1895311/proyecto_FIN, 

1895311/proyecto_PROCESO, 

1895311/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893450 Proyecto de invers ión 390000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389817.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

TEOTILÁLPAM - 24643

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
24643 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:720.0, meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTA CRUZ TEOTILÁLPAN, 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, SAN 

ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO REAL Y CALLE HIDALGO, CALLE 

PORFIRIO DÍAZ  AL SUROESTE IGLESIA SANTA CRUZ, lon:-96.691108, lat:17.961647}}

01-07-2021 31-12-2021 389817.27 389817.27 389817.27 389817.27 389817.27
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/121/2021, contratista:TECNOVIVE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1299390.9, importe_modificado:1299390.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:720.0}}

{1893450/proyecto_INICIO, 

1893450/proyecto_FIN, 

1893450/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, DEBE DIRIGIR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO, 

trimestre:1.0, usuario:perladgarciaf, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210201893452 Proyecto de invers ión 910000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, 

modificado:909573.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TLACOATZINTEPEC - 

24724

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
24724 S 146 134 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC, 68650 SAN JUAN BAUTISTA 

TLACOATZINTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE JUÁREZ,    AL NORTE DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-96.586872, 

lat:17.859083}}

01-07-2021 31-12-2021 909573.63 909573.63 909573.63 909573.63 909573.63
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/121/2021, contratista:TECNOVIVE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1299390.9, importe_modificado:1299390.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1680.0}}

{1893452/proyecto_PROCESO, 

1893452/proyecto_FIN, 

1893452/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, DEBE DIRIGIR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO, 

trimestre:1.0, usuario:perladgarciaf, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210201893453 Proyecto de invers ión 388000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388000.0, 

modificado:387664.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA VENTOSA - 

24736

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
24736 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA 

VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE 

ALVARO OBREGON Y CARRETERA MEXICO -- 185, CALLE LAZARO CARDENAS  A MEDIA 

CUADRA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 185 Y A 2 CUADR, lon:-94.94716737, 

lat:16.55022003}}

01-07-2021 31-12-2021 387664.17 387664.17 387664.17 387664.17 387664.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/011/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE 

INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1356824.55, 

importe_modificado:1356824.55}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:4.0}}

{1893453/proyecto_INICIO, 

1893453/proyecto_PROCESO, 

1893453/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893458 Proyecto de invers ión 262500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, 

modificado:262044.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ALEJO EL 

PROGRESO - 24835

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
24835 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ALEJO EL 

PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    NO EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOENFRENTE DE LA CLINICA DE 

LA LOCALIDAD, lon:-96.725478, lat:17.885239}}

01-07-2021 31-12-2021 262044 262044 262044 262044 262044
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:600.0}}

{1893458/proyecto_INICIO, 

1893458/proyecto_PROCESO, 

1893458/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893467 Proyecto de invers ión 78000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, 

modificado:77999.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

25157

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25157 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE INTERIOR SN 

PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 500 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C. PINEDA. A 400 

METROS DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS., lon:-95.03404712, lat:16.42347043}}

01-07-2021 31-12-2021 77999.83 77999.83 77999.83 77999.83 77999.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS 

ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:144.0}}

{1893467/proyecto_INICIO, 

1893467/proyecto_FIN, 

1893467/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893474 Proyecto de invers ión 208000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, 

modificado:207999.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA VENTOSA - 

25230

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25230 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:134, direccion:CALLE B. JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA LÁZARO CARDENAS  A 

200 METROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN MÓDUL, lon:-94.9463461, 

lat:16.5513236}}

01-07-2021 31-12-2021 207999.55 207999.55 207999.55 207999.55 207999.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS 

ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:384.0}}

{1893474/proyecto_INICIO, 

1893474/proyecto_PROCESO, 

1893474/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893489 Proyecto de invers ión 262500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, 

modificado:262044.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA SOLEDAD - 

25446

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25446 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:182, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD, 

68650 LA SOLEDAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACOATZINTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, 

lon:-96.624777, lat:17.879058}}

01-07-2021 31-12-2021 262044 262044 262044 262044 262044
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:600.0}}

{1893489/proyecto_INICIO, 

1893489/proyecto_FIN, 

1893489/proyecto_PROCESO, 

1893489/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893491 Proyecto de invers ión 91000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:90999.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

25463

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25463 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 3 INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN 

CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  

CALLEJON HERMANOS FLORES MAGÓN Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLEJON 

ARTESANOS  A 100 METROS DEL CENTRO PREESCOLAR MANUEL , lon:-95.0098719, 

lat:16.44707288}}

01-07-2021 31-12-2021 90999.8 90999.8 90999.8 90999.8 90999.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS 

ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:168.0}}

{1893491/proyecto_INICIO, 

1893491/proyecto_FIN, 

1893491/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893499 Proyecto de invers ión 262500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, 

modificado:262044.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 25574

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25574 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA PLATA Y CALLE TITANIO, CALLE RUBÍ  AL 

NORTE CAMPO DEPORTIVO EL PEDREGAL, lon:-96.16058075, lat:18.08421938}}

01-07-2021 31-12-2021 262044 262044 262044 262044 262044
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:600.0}}

{1893499/proyecto_INICIO, 

1893499/proyecto_PROCESO, 

1893499/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893501 Proyecto de invers ión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:104817.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 25588

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25588 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE COLORINES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LOS PINOS Y CALLE PALMERAS, 

CALLE SAUCES  AL NORTE CAMPO DE FÚTBOL, lon:-96.16942186, lat:18.08579435}}

01-07-2021 31-12-2021 104817.6 104817.6 104817.6 104817.6 104817.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1893501/proyecto_INICIO, 

1893501/proyecto_FIN, 

1893501/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893503 Proyecto de invers ión 315000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, 

modificado:314452.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 25593

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25593 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:720.0, meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA INTERIOR SN 

COLONIA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE CEDROS, CALLE 

14 DE FEBRERO  AL NORTE CAPILLA SAN FLORENCIO, lon:-96.1693622, 

lat:18.08337663}}

01-07-2021 31-12-2021 314452.8 314452.8 314452.8 314452.8 314452.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:720.0}}

{1893503/proyecto_INICIO, 

1893503/proyecto_PROCESO, 

1893503/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893514 Proyecto de invers ión 630000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, 

modificado:628905.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA ESPERANZA - 

25646

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25646 S 125 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

RANCHERIA LA ESPERANZA, 68943 LA ESPERANZA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE BENITO JUÁREZ  AL OESTE 

ESCUELA LA ESPERANZA LALANA, lon:-95.763469, lat:17.521865}}

01-07-2021 31-12-2021 628905.6 628905.6 628905.6 628905.6 628905.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1440.0}}

{1893514/proyecto_INICIO, 

1893514/proyecto_PROCESO, 

1893514/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893515 Proyecto de invers ión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:104817.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ARROYO CONCHA - 

25654

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25654 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO 

CONCHA, 68940 ARROYO CONCHA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE    Y  ,    ENFRENTE 

DEL PALACIO MUNICIPAL SAN MARTÍN ARROYO CONCHA, lon:-95.798166, 

lat:17.531804}}

01-07-2021 31-12-2021 104817.6 104817.6 104817.6 104817.6 104817.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1893515/proyecto_INICIO, 

1893515/proyecto_PROCESO, 

1893515/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893518 Proyecto de invers ión 169000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, 

modificado:168687.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PALOMARES - 25691

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25691 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:312.0, meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE BELÉM INTERIOR SN PUEBLO 

PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE  

CALLE MONTE DE SINAI Y CALLE JORDÁN SUR, CALLE JERUSALÉN  A 80 MTS DE LA 

IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO Y A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA FE, lon:-95.06454835, 

lat:17.13985906}}

01-07-2021 31-12-2021 168687.49 168687.49 168687.49 168687.49 168687.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:312.0}}

{1893518/proyecto_INICIO, 

1893518/proyecto_FIN, 

1893518/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893519 Proyecto de invers ión 156000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, 

modificado:155711.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PALOMARES - 25699

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25699 S 25 22 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:288.0, meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR 

SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  

ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE FRANCISCO VILLA  A 2OO 

MTS DE BANCO AZTECA Y A 1 CUADRA DE LA CARRETERA FE, lon:-95.059656, 

lat:17.13581959}}

01-07-2021 31-12-2021 155711.53 155711.53 155711.53 155711.53 155711.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:288.0}}

{1893519/proyecto_INICIO, 

1893519/proyecto_PROCESO, 

1893519/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893520 Proyecto de invers ión 157500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, 

modificado:157226.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA COLONIA MORELOS - 

25709

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25709 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:360.0, meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 

SN RANCHERIA COLONIA MORELOS, 68940 COLONIA MORELOS, SAN JUAN LALANA 

OAXACA  ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSÉ 

MARÍA MORELOS  CASA BLANCAUNA CUADRA AL SUR DE LA AG, lon:-95.82103589, 

lat:17.59606947}}

01-07-2021 31-12-2021 157226.4 157226.4 157226.4 157226.4 157226.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:360.0}}

{1893520/proyecto_PROCESO, 

1893520/proyecto_INICIO, 

1893520/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893522 Proyecto de invers ión 273000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, 

modificado:272525.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CERRO DE ORO - 

25741

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25741 S 54 50 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:624.0, meta_modificada:624.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

RANCHERIA CERRO DE ORO, 68470 CERRO DE ORO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MEOCHOR OCAMPO,    CASA BLANCAUNA 

CUADRA AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.246421, lat:18.031905}}

01-07-2021 31-12-2021 272525.76 272525.76 272525.76 272525.76 272525.76
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:624.0}}

{1893522/proyecto_INICIO, 

1893522/proyecto_PROCESO, 

1893522/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893525 Proyecto de invers ión 65000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:64999.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

25771

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25771 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL NICOLÁS INTERIOR SN 

PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE  CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE GUIETIQUI, CALLE MARIANO 

MONTERO  A UNA CUADRA DE LA IGLESIA VIRGEN DE GUADAL, lon:-95.02128501, 

lat:16.45486521}}

01-07-2021 31-12-2021 64999.86 64999.86 64999.86 64999.86 64999.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS 

ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1893525/proyecto_INICIO, 

1893525/proyecto_FIN, 

1893525/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893528 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224830.27}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO - 25783

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25783 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN 

COLONIA SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE BUSTAMANTE, CALLE 

CONSTITUCIÓN  A 250 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO, lon:-

96.6863282, lat:16.68825461}}

01-07-2021 31-12-2021 224830.27 224830.27 224830.27 224830.27 224830.27
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE 

PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{1893528/proyecto_PROCESO, 

1893528/proyecto_INICIO, 

1893528/proyecto_PROCESO, 

1893528/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893531 Proyecto de invers ión 255000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, 

modificado:254807.64}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA OCOTLÁN DE 

MORELOS - 25793

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25793 S 35 33 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE COLÓN INTERIOR SN PUEBLO 

OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE 

MORELOS OAXACA  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LERDO DE TEJADA, 

CALLE HIDALGO  A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JACI, lon:-

96.68191408, lat:16.78446793}}

01-07-2021 31-12-2021 254807.64 254807.64 254807.64 254807.64 254807.64
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/016/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:599419.33, importe_modificado:599419.33}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:17.0}}

{1893531/proyecto_INICIO, 

1893531/proyecto_FIN, 

1893531/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893532 Proyecto de invers ión 390000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389705.8}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA OCOTLÁN DE 

MORELOS - 25794

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25794 S 54 50 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO GOMEZ INTERIOR SN 

PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE 

MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL, 

PRIVADA SEGUNDA DE FERROCARRIL  A MEDIA CUADRA DE , lon:-96.67422657, 

lat:16.78856243}}

01-07-2021 31-12-2021 389705.8 389705.8 389705.8 389705.8 389705.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE 

PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:26.0}}

{1893532/proyecto_INICIO, 

1893532/proyecto_PROCESO, 

1893532/proyecto_FIN, 

1893532/proyecto_PROCESO, 

1893532/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895618 Proyecto de invers ión 1131048.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131048.81, 

modificado:1130550.04}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

PUEBLO VIEJO LA CRUCESITA 

SAN MARTÍN - 93364

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

93364 S 157 116 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:5.9, 

meta_modificada:5.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO VIEJO  - 

SAN MARTÍN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 37 + 80 INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO 

VIEJO, 70945 LAS PILAS, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

LOCALIADAD DE PUEBLO VIEJO SE ENCUENTRA A 37.8 KMS. DE, lon:-96.744865, 

lat:15.845635}}

15-06-2021 31-12-2021 1130550.04 1130550.04 1130550.04 1130550.04 1130550.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-009-W-0-21, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y 

ALUMINIO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1130550.04, 

importe_modificado:1130550.04}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:5.9}}

{1895618/proyecto_INICIO, 

1895618/proyecto_FIN, 

1895618/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893533 Proyecto de invers ión 135000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:134406.76}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN JUAN 

MIXTEPEC DISTRITO OCHO - 

25795

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25795 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN 

MIXTEPEC DTTO 08, 69774 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 500 METROS AL NORTE DESD EL PUNTO DE INICIO SE 

ENCUENTRA UBICADA UNA UNIDAD MEDICA, lon:-97.87344356, lat:17.3546546}}

01-07-2021 31-12-2021 134406.76 134406.76 134406.76 134406.76 134406.76
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1249982.9, importe_modificado:1249982.9}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{1893533/proyecto_INICIO, 

1893533/proyecto_FIN, 

1893533/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893536 Proyecto de invers ión 210000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, 

modificado:209796.76}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN ANTONIO 

DE LA CAL - 25801

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25801 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO 

DE LA CAL, 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA  ENTRE    

Y  ,    APROXIMADAMENTE A 500 METROS AL SUR DESDE EL PUNTO DE INICIO SE 

ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.69911336, lat:17.0336721}}

01-07-2021 31-12-2021 209796.76 209796.76 209796.76 209796.76 209796.76
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/021/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:209796.76, importe_modificado:209796.76}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:14.0}}

{1893536/proyecto_PROCESO, 

1893536/proyecto_INICIO, 

1893536/proyecto_PROCESO, 

1893536/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893542 Proyecto de invers ión 285000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, 

modificado:284872.29}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN ISIDRO 

GUISHE - 25807

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25807 S 40 36 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:2, direccion:CALLE LA PEÑA INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ISIDRO GUISHE, 70810 SAN ISIDRO GUISHE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE ROMÁN GARCÍA Y  ,    APROXIMADAMENTE A 400 METROS AL NORTE SE UBICA 

EL KIOSKO MUNICIPAL Y APROXIMADAMENTE A 500 , lon:-96.52884, lat:16.365069}}

01-07-2021 31-12-2021 284872.29 284872.29 284872.29 284872.29 284872.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:19.0}}

{1893542/proyecto_INICIO, 

1893542/proyecto_PROCESO, 

1893542/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893543 Proyecto de invers ión 375000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, 

modificado:374831.96}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN MATÍAS 

ZOQUIÁPAM - 25808

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25808 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATIAS 

ZOQUIAPAM, 68764 SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE    

Y  ,    APROXIMADAMENTE A 25 METROS AL ESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE 

ENCUENTRA UBICADO UN PLANTEL EDUCATIVO Y APROXIMADAME, lon:-96.619299, 

lat:17.255169}}

01-07-2021 31-12-2021 374831.96 374831.96 374831.96 374831.96 374831.96
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:25.0}}

{1893543/proyecto_PROCESO, 

1893543/proyecto_INICIO, 

1893543/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893544 Proyecto de invers ión 420000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, 

modificado:419811.8}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA EL POTRERO 

JAZMÍN - 25809

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25809 S 58 54 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO EL 

ALTO, 70966 EL POTRERO JAZMÍN, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS AL NORTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SSE 

ENCUENTRA UBICADA UNA UNIDAD DEPORTIVA Y APROXIMADAM, lon:-96.471121, 

lat:16.018434}}

01-07-2021 31-12-2021 419811.8 419811.8 419811.8 419811.8 419811.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:28.0}}

{1893544/proyecto_INICIO, 

1893544/proyecto_PROCESO, 

1893544/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893545 Proyecto de invers ión 435000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, 

modificado:434805.07}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA CUILÁPAM DE 

GUERRERO - 25810

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25810 S 60 56 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LIBRES INTERIOR SN 

PUEBLO CUILAPAM DE GUERRERO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE RENACIMIENTO,    

APROXIMADAMENTE A UNIS 120 METROS AL ESTE DESDE EL PUNTO, lon:-96.773882, 

lat:16.992906}}

01-07-2021 31-12-2021 434805.07 434805.07 434805.07 434805.07 434805.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:29.0}}

{1893545/proyecto_INICIO, 

1893545/proyecto_PROCESO, 

1893545/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893547 Proyecto de invers ión 262500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, 

modificado:262044.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CERRO 

TEPEXCUINTLE - 25814

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25814 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN RANCHERIA CERRO TEPEXCUINTLE, 68433 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 

IGNACIO ALLENDE  CASA VERDEUNA CUADRA AL SUR DE LA, lon:-96.34146, 

lat:18.146399}}

01-07-2021 31-12-2021 262044 262044 262044 262044 262044
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:600.0}}

{1893547/proyecto_INICIO, 

1893547/proyecto_PROCESO, 

1893547/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210201893558 Proyecto de invers ión 969000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969000.0, 

modificado:966567.47}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

CACALOXTEPEC - 26051

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
26051 S 40 36 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE I. ZARAGOZA PUEBLO 

SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO 

CACALOXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, 

CALLE NACIONAL  A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE , lon:-

97.740299, lat:17.720564}}

01-07-2021 31-12-2021 966567.47 966567.47 966567.47 966567.47 966567.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/038/2021, contratista:PROGRAMACION  Y EJECUCION DE 

PROYECTOS SABER SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:966567.47, 

importe_modificado:966567.47}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:19.0}}

{1893558/proyecto_INICIO, 

1893558/proyecto_FIN, 

1893558/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893559 Proyecto de invers ión 341600

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341600.0, 

modificado:341283.66}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

TLALIXTLAHUACA - 26178

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
26178 S 13 13 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION PUEBLO SAN JUAN TLALIXTLAHUACA, 69651 SAN JUAN TLALIXTLAHUACA, 

SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS OBRAS SE UBICAN AL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD A 2 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-97.030446, lat:17.517819}}

01-07-2021 31-12-2021 341283.66 341283.66 341283.66 341283.66 341283.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/028/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ANAIRAD SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:341283.66, importe_modificado:341283.66}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:7.0}}

{1893559/proyecto_PROCESO, 

1893559/proyecto_INICIO, 

1893559/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893573 Proyecto de invers ión 237450

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237450.0, 

modificado:232000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

TEOTILÁLPAM - 26598

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
26598 S 104 96 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA 

SANTA CRUZ TEOTILÁLPAN, 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

CAMINO REAL  A 3 CUADRAS DE LA CASA EJIDAL Y DEL CENTRO , lon:-96.689087, 

lat:17.962765}}

01-07-2021 31-12-2021 232000 232000 232000 232000 232000
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2021, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y 

COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1085760.0, 

importe_modificado:1085760.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:50.0}}

{1893573/proyecto_INICIO, 

1893573/proyecto_PROCESO, 

1893573/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893586 Proyecto de invers ión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:448919.65}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTIAGO 

APÓSTOL - 26932

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
26932 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO APOSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA  

ENTRE  CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA Y  , CALLE HIDALGO  APROXIMADAMENTE 90 

METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADAS , lon:-96.71550991, 

lat:16.80306007}}

01-07-2021 31-12-2021 448919.65 448919.65 448919.65 448919.65 448919.65
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:30.0}}

{1893586/proyecto_PROCESO, 

1893586/proyecto_INICIO, 

1893586/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893599 Proyecto de invers ión 390000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389940.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JERÓNIMO 

SOSOLA - 27159

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27159 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE EDUCACIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JERÓNIMO SOSOLA, 68207 SAN JERÓNIMO SOSOLA, SAN JERÓNIMO 

SOSOLA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE HIDALGO  A 

150 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.. A 100 METROS DE, lon:-97.03395226, 

lat:17.36673577}}

01-07-2021 31-12-2021 389940.04 389940.04 389940.04 389940.04 389940.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, 

importe_modificado:5966082.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:720.0}}

{1893599/proyecto_INICIO, 

1893599/proyecto_PROCESO, 

1893599/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893601 Proyecto de invers ión 450000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, 

modificado:449371.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

LACHIXÍO - 27175

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27175 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARIA LACHIXIO, 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA 

LACHIXÍO OAXACA  ENTRE  CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 

MORELOS  APROXIMADAMENTE A 10 METROS DESDE EL PUNTO , lon:-97.01921557, 

lat:16.7292065}}

01-07-2021 31-12-2021 449371.36 449371.36 449371.36 449371.36 449371.36
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/033/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1947275.88, 

importe_modificado:1947275.88}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:30.0}}

{1893601/proyecto_PROCESO, 

1893601/proyecto_INICIO, 

1893601/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893603 Proyecto de invers ión 390000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389940.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MATEO 

SOSOLA - 27197

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27197 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:720.0, 

meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN MATEO SOSOLA, 68207 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO 

SOSOLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 98 METROS DE UN CENTRO DE SALUD Y A 110 

METROS DE UN CETRO DEPORTIVO. A 130 METROS DE LA AGENCIA MUN, lon:-

97.11829247, lat:17.40017825}}

01-07-2021 31-12-2021 389940.04 389940.04 389940.04 389940.04 389940.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5966082.64, 

importe_modificado:5966082.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:720.0}}

{1893603/proyecto_FIN, 

1893603/proyecto_PROCESO, 

1893603/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893615 Proyecto de invers ión 208000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208000.0, 

modificado:207968.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

27306

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27306 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LOS COCOS PUEBLO JUCHITÁN 

CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  

CALLE LOS NARANJOS Y CALLE AÑO DE JUAREZ, CALLE ALMENDRA  ALREDEDOR DE LA 

CAPILLA CATOLICA VIRGEN DE GUADALUPE Y A 4 CUADRA, lon:-95.019539, 

lat:16.418999}}

01-07-2021 31-12-2021 207968.02 207968.02 207968.02 207968.02 207968.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA 

INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, 

importe_modificado:1806722.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:384.0}}

{1893615/proyecto_INICIO, 

1893615/proyecto_FIN, 

1893615/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895676 Proyecto de invers ión 1112618.61

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112618.61, 

modificado:1112434.75}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LAS CALLES 

CAMINO AL PARAJE YUYAYU 

CAMINO A SANTIAGO 

TILANTONGO Y CAMINO 

PARAJE A LA LABOR DE LA 

LOCALIDAD DE ZARAGOZA EN 

EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TILANTONGO - 95099

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

95099 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.97, 

meta_modificada:0.97}}
1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:19, direccion:CALLE PARAJE YAYAYU INTERIOR SN 

PUEBLO ZARAGOZA, 69943 ZARAGOZA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE 

CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO A PARAJE LA LABOR,    SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL A 200 MTEROS DEL CRUCE CON EL ARROYO, lon:-97.324456, lat:17.265893}}

01-06-2021 31-12-2021 1112434.75 1112434.75 1112434.75 1112434.75 1112434.75
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-108-00-2021, contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1112434.75, importe_modificado:1112434.75}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.97}}

{1895676/proyecto_INICIO, 

1895676/proyecto_FIN, 

1895676/proyecto_PROCESO, 

1895676/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893616 Proyecto de invers ión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:599161.81}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO JALIEZA - 27313

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27313 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA 

OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y  , CALLE INDPEENDENCIA  APROXIMADAMENTE A 30 

METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUNETRA UBI, lon:-96.62915678, 

lat:16.86581777}}

01-07-2021 31-12-2021 599161.81 599161.81 599161.81 599161.81 599161.81
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/033/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1947275.88, 

importe_modificado:1947275.88}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:40.0}}

{1893616/proyecto_INICIO, 

1893616/proyecto_FIN, 

1893616/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893617 Proyecto de invers ión 156000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, 

modificado:155976.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

27314

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27314 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO ZAPATA PUEBLO 

JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE  CALLE MANUEL REYES CABRERA Y CALLE FRANCISCO TOLEDO, CALLE 25 DE 

ENERO  A 2 CUADRAS DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA Y DE , lon:-95.016216, 

lat:16.449874}}

01-07-2021 31-12-2021 155976.01 155976.01 155976.01 155976.01 155976.01
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA 

INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, 

importe_modificado:1806722.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:288.0}}

{1893617/proyecto_INICIO, 

1893617/proyecto_FIN, 

1893617/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893618 Proyecto de invers ión 156000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, 

modificado:155976.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

27321

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27321 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE LIEQUE PUEBLO IVO, 

70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE 

EMILIO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 30 DE OCTUBRE  A 3 

CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y DE ESCUE, lon:-95.03111, 

lat:16.430579}}

01-07-2021 31-12-2021 155976.01 155976.01 155976.01 155976.01 155976.01
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA 

INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, 

importe_modificado:1806722.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:288.0}}

{1893618/proyecto_INICIO, 

1893618/proyecto_PROCESO, 

1893618/proyecto_FIN, 

1893618/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893620 Proyecto de invers ión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:898742.71}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA LUCÍA 

DEL CAMINO - 27331

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27331 S 125 115 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA LUCIA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO OAXACA  ENTRE  PRIVADA 1A PRIVADA DE A. JUÁREZ Y PRIVADA SEGUNDA 

PRIV DE JUÁREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO  APROXIMADAMEN, lon:-96.69555127, 

lat:17.05886857}}

01-07-2021 31-12-2021 898742.71 898742.71 898742.71 898742.71 898742.71
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/033/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1947275.88, 

importe_modificado:1947275.88}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:60.0}}

{1893620/proyecto_PROCESO, 

1893620/proyecto_INICIO, 

1893620/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893621 Proyecto de invers ión 533000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533000.0, 

modificado:532511.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

27332

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27332 S 85 79 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:984.0, 

meta_modificada:984.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE ROBLES PUEBLO 

JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE INSURGENTES, CALLE DEL ENCANTO  

ACCIONES EN SU MAYORIA EN LA AV PRINCIPAL INSURGENTES A 3 C, lon:-95.01998268, 

lat:16.43095477}}

01-07-2021 31-12-2021 532511.46 532511.46 532511.46 532511.46 532511.46
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/057/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO 

CASIBII S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:935142.08, importe_modificado:935142.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:984.0}}

{1893621/proyecto_INICIO, 

1893621/proyecto_FIN, 

1893621/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893623 Proyecto de invers ión 135000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:134950.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN ILDEFONSO 

AMATLÁN - 27354

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27354 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE REFORMA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ILDEFONSO AMATLAN, 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, 

SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE PASEO DE REFORMA Y CALLE 

PRIMERO DE REFORMA, CALLE PRIMERO DE REFORMA  APROXIMADAMENTE A, lon:-

96.49300003, lat:16.32768138}}

01-07-2021 31-12-2021 134950.05 134950.05 134950.05 134950.05 134950.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/080/2021, contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:134950.05, importe_modificado:134950.05}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:9.0}}

{1893623/proyecto_INICIO, 

1893623/proyecto_FIN, 

1893623/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893624 Proyecto de invers ión 130000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, 

modificado:129980.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

27355

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27355 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SAUL MARTÍNEZ PUEBLO 

JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CUAUHTÉMOC  A 

100 METROS DE LAS RIVERAS DEL RIO DE LOS PERROS A 300, lon:-95.02749, 

lat:16.43379}}

01-07-2021 31-12-2021 129980.02 129980.02 129980.02 129980.02 129980.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA 

INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, 

importe_modificado:1806722.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{1893624/proyecto_INICIO, 

1893624/proyecto_PROCESO, 

1893624/proyecto_FIN, 

1893624/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893625 Proyecto de invers ión 130000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, 

modificado:129980.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

27358

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27358 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAL PUEBLO JUCHITÁN 

CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE 

CALLE SANTA MARTHA Y CALLE CAMINO VERDE, CALLE 20 DE NOV  A 200 METROS DE 

LA CARRETERA QUE VA A PLAYA VICENTE, lon:-95.01595636, lat:16.42528415}}

01-07-2021 31-12-2021 129980.02 129980.02 129980.02 129980.02 129980.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA 

INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, 

importe_modificado:1806722.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{1893625/proyecto_INICIO, 

1893625/proyecto_PROCESO, 

1893625/proyecto_FIN, 

1893625/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893632 Proyecto de invers ión 156000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, 

modificado:155711.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

GUICHICOVI - 27395

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27395 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:288.0, meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y  , CALLE MIGUEL 

HIDALGO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 40 MTS DE L, lon:-95.09639053, 

lat:16.96420223}}

01-07-2021 31-12-2021 155711.53 155711.53 155711.53 155711.53 155711.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:288.0}}

{1893632/proyecto_INICIO, 

1893632/proyecto_FIN, 

1893632/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893634 Proyecto de invers ión 935000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935000.0, 

modificado:934739.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BOCA DEL MONTE - 

27401

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27401 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:CALLE GRAL. CHARIS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70340 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA  ENTRE  CALLE LIC. BÁEZ TORRES Y CALLE VEREDA,    APROXIMADAMENTE A 45 

METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBI, lon:-95.01580681, 

lat:17.06116928}}

01-07-2021 31-12-2021 934739.81 934739.81 934739.81 934739.81 934739.81
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/051/2021, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:934739.81, importe_modificado:934739.81}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:11.0}}

{1893634/proyecto_PROCESO, 

1893634/proyecto_INICIO, 

1893634/proyecto_FIN, 

1893634/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893646 Proyecto de invers ión 891000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891000.0, 

modificado:890739.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA  SANTIAGO 

JOCOTEPEC - 27433

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27433 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  

,    APROXIMADAMENTE A 20 METROS DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA 

LOCALIZADA UNA UNIDAD MEDICA RURAL Y APROXIMADAMENTE A SI, lon:-

95.94380113, lat:17.53273564}}

01-07-2021 31-12-2021 890739.19 890739.19 890739.19 890739.19 890739.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/020/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2024407.25, importe_modificado:2024407.25}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:11.0}}

{1893646/proyecto_INICIO, 

1893646/proyecto_PROCESO, 

1893646/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893647 Proyecto de invers ión 147000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, 

modificado:146881.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 27521

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27521 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:336.0, meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS DEPORTES INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y  , CALLE ANTONIO DE LEÓN  EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 300 METROS DE PANTEÓ, lon:-96.7386529, 

lat:17.02692374}}

01-07-2021 31-12-2021 146881.06 146881.06 146881.06 146881.06 146881.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, 

importe_modificado:1804538.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:336.0}}

{1893647/proyecto_INICIO, 

1893647/proyecto_FIN, 

1893647/proyecto_PROCESO, 

1893647/proyecto_FIN, 

1893647/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893648 Proyecto de invers ión 147000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147000.0, 

modificado:146881.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 27539

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27539 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:336.0, meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE P. DE CONSTITUCIÓN INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE JUAN VASCONCELOS Y CALLE CONSTITUCIÓN, 

CALLE CIPRIANO PÉREZ CERNA  A 500 METROS DE LA CA, lon:-96.73049417, 

lat:17.03744377}}

01-07-2021 31-12-2021 146881.06 146881.06 146881.06 146881.06 146881.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, 

importe_modificado:1804538.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:336.0}}

{1893648/proyecto_PROCESO, 

1893648/proyecto_FIN, 

1893648/proyecto_INICIO, 

1893648/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893654 Proyecto de invers ión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:104889.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CONCEPCIÓN 

PÁPALO - 27656

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27656 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO 

OAXACA  ENTRE CALLE DE LOS MAJIA Y  ,    A 30 METROS DE LA IGLESIA DE 

CONCEPCIÓN PÁPALO Y A 2 CUADRAS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.87979685, 

lat:17.84301112}}

01-07-2021 31-12-2021 104889.98 104889.98 104889.98 104889.98 104889.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/052/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:209779.96, 

importe_modificado:209779.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1893654/proyecto_INICIO, 

1893654/proyecto_FIN, 

1893654/proyecto_PROCESO, 

1893654/proyecto_FIN, 

1893654/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893655 Proyecto de invers ión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:104889.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO DE 

ASÍS - 27679

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27679 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, 68640 SAN FRANCISCO DE ASÍS, 

CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE   Y  ,    CENTRO DE LA RANCHERÍA A 100 METROS 

DEL ARROYO CACAHUATAL, lon:-96.84370816, lat:17.8635903}}

01-07-2021 31-12-2021 104889.98 104889.98 104889.98 104889.98 104889.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/052/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:209779.96, 

importe_modificado:209779.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1893655/proyecto_PROCESO, 

1893655/proyecto_FIN, 

1893655/proyecto_PROCESO, 

1893655/proyecto_INICIO, 

1893655/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893656 Proyecto de invers ión 1300000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, 

modificado:1299000.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN AGUSTIN 

AMATENGO - 27701

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27701 S 208 192 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN 

AMATENGO OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    A 150 MTS 

DE ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANAA 20 MTS , lon:-96.78744737, 

lat:16.50688441}}

01-07-2021 31-12-2021 1299000.26 1299000.26 1299000.26 1299000.26 1299000.26
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/036/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1299000.26, 

importe_modificado:1299000.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:2400.0}}

{1893656/proyecto_INICIO, 

1893656/proyecto_PROCESO, 

1893656/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893659 Proyecto de invers ión 1419000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419000.0, 

modificado:1415743.56}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARTÍN 

ITUNYOSO - 27819

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27819 S 89 83 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:860.0, meta_modificada:860.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN 

MARTÍN ITUNYOSO OAXACA  ENTRE  CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y CALLE 5 DE MAYO, 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS  A 50 MTS DEL CENTRO DE SALUD Y , lon:-97.87958588, 

lat:17.2292958}}

01-07-2021 31-12-2021 1415743.56 1415743.56 1415743.56 1415743.56 1415743.56
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/086/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1415743.56, importe_modificado:1415743.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:860.0}}

{1893659/proyecto_INICIO, 

1893659/proyecto_FIN, 

1893659/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893664 Proyecto de invers ión 3760382.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3760382.2, 

modificado:3747998.29}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LAS FLORES 

TILANTONGO - 29116

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

29116 S 32 29 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.59, 

meta_modificada:3.59}}
1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:4, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR SN 

PUEBLO LAS FLORES TILANTONGO, 69945 LAS FLORES TILANTONGO, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA  ENTRE   Y PRIVADA LAS FLORES,    SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA POBLACION. LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE L A, lon:-97.35968579, 

lat:17.20588561}}

01-04-2021 31-12-2021 3747998.29 3747998.29 3747998.29 3747998.29 3747998.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-086-00-2021, contratista:FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3760382.2, importe_modificado:3760382.2}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:3.59}}

{1893664/proyecto_INICIO, 

1893664/proyecto_PROCESO, 

1893664/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893670 Proyecto de invers ión 10000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, 

modificado:9997904.18}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO 

E OAXACA TUXTEPEC PUERTO 

ELIGIÓ SAN MARTÍN 

ZOYOLAPAM SANTIAGO 

PROGRESO SAN PEDRO 

OZUMACIÍN - 29360

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

29360 S 187 194 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.6, 

meta_modificada:3.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO ELIGIÓ  - 

SAN PEDRO OZUMACIÍN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 600 INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTIAGO PROGRESO, 68485 SANTIAGO PROGRESO, SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE S, lon:-96.25610643, 

lat:17.70221903}}

01-04-2021 31-12-2021 9997904.18 9997904.18 9997904.18 9997904.18 9997904.18
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-003-W-0-21, contratista:CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9997904.18, importe_modificado:9997904.18}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:3.6}}

{1893670/proyecto_INICIO, 

1893670/proyecto_PROCESO, 

1893670/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893674 Proyecto de invers ión 2738988.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738988.54, 

modificado:2729860.02}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ENERGIA ELECTRICA EN LA 

LOCALIDAD DE EL CAULOTE - 

29606

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

29606 S 61 54 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.94, 

meta_modificada:1.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO EL CAULOTE, 70950 EL CAULOTE, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

CERCA DEL TEMPLO CATOLICO. A 200 METROS DE LA ESCELA BENITO JUÁREZ GARCÍA., 

lon:-96.56051409, lat:15.80775363}}

01-04-2021 31-12-2021 2729860.02 2729860.02 2729860.02 2729860.02 2729860.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-076-00-2021, contratista:CELIA REYES FLORES, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2738988.54, importe_modificado:2738988.54}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:1.94}}

{1893674/proyecto_INICIO, 

1893674/proyecto_PROCESO, 

1893674/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893678 Proyecto de invers ión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:998931.15}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 

30362

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

30362 S 54 41 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3200.0, 

meta_modificada:3200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:71, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PUTLA DE 

GUERRERO, 71009 SANTA ROSA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

PUNTO DE INICIO DE OBRA COMIENZA EN LA CALLE DE ACCESO A LA POBLACION DE 

PUTLA DE GUERRERO., lon:-97.8382408, lat:17.07056731}}

01-04-2021 31-12-2021 998931.15 998931.15 998931.15 998931.15 998931.15
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-062-00-2021, contratista:ARQUITECTURAS DEL MUNDO MODERNO 

MUT, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:3200.0}}

{1893678/proyecto_INICIO, 

1893678/proyecto_PROCESO, 

1893678/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201932759 Proyecto de invers ión 1610995.36

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610995.36, 

modificado:1610995.36}}

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD 

DEPORTIVA PÚBLICA 

(TERCERA ETAPA) - 79396

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO IXCATLAN

79396 S 1810 1790 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:744.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA COL. 

ALDAMA, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y  ,    SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA COLONIA 

ALDAMA FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, Y FRENTE A, lon:-96.50975609, 

lat:18.14606272}}

08-04-2021 22-05-2021 1610995.36 1610995.36 1610995.36 1610995.36 1610995.36
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-006/2021, contratista:ALFREDO PEREZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1610995.36, importe_modificado:1610995.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1.0}}

{1932759/proyecto_INICIO, 

1932759/proyecto_PROCESO, 

1932759/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
{obs1: {observación:Se modifica la Unidad de medida a "unidad deportiva", trimestre:1.0, usuario:dioniciohernandezm, fecha:2022-03-31}} Sin observaciones

2022 1 OAX210201933891 Proyecto de invers ión 2874869.63

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874869.63, 

modificado:2874869.63}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

IXTLAHUACA - 83766

20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO IXTLAHUACA
83766 S 442 338 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:904.0, 

meta_modificada:903.47}}
1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE EL ZAPOTE INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A LA AGENCIA DE POLICIA LA CONCEPCION Y AVENIDA 

INSURGENTES, VEREDA A LA CONCEPCION  SE UBICA, lon:-96.82495947, 

lat:17.06057502}}

24-05-2021 21-08-2021 2874869.63 2874869.63 2874869.63 2874869.63 2874869.63
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-002/FISMDF/2021, contratista:GRUPO CONSTRURESTE S.A DE 

C.V, convocante:SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:2874869.63, importe_modificado:2874869.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:903.47}}

{1933891/proyecto_INICIO, 

1933891/proyecto_PROCESO, 

1933891/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR LA META MODIFICADA Y EL AVANCE DE META REPORTADO, YA QUE NO 

COINCIDE CON EL ACTA ENTREGA (903.47), trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-03-29}}

2022 1 OAX210201930596 Proyecto de invers ión 147945.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147945.15, 

modificado:147945.15}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

AGUA POTABLE EN LA 

COLONIA SAN PEDRO 

SEGUNDA ETAPA - 70546

20 Oaxaca 30 El  Espinal
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE EL 

ESPINAL

70546 S 25 20 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:200.0, 

meta_modificada:200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA SAN PEDRO, 70117 EL 

ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA  ENTRE CAMINO CANAL DE RIEGO Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN PEDRO EL ESPINAL, OAXACA., lon:-

95.03439073, lat:16.48845903}}

04-03-2021 13-03-2021 147945.15 147945.15 147945.15 147945.15 147945.15
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEES/20/030/01/2021, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL 

CUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, 

monto:147945.15, importe_modificado:147945.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:200.0}}

{1930596/proyecto_PROCESO, 

1930596/proyecto_FIN, 

1930596/proyecto_INICIO, 

1930596/proyecto_FIN, 

1930596/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201932472 Proyecto de invers ión 1350855.9

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350855.9, 

modificado:1350855.9}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE ARROYO 

ZONTLE - 78394

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO IXCATLAN

78394 S 215 209 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1680.0, 

meta_modificada:1680.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:3, direccion:RANCHERIA ARROYO ZONTLE, 68450 

ARROYO ZONTLE, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN 

LA LOCALIDAD DE ARROYO ZONTLE SOBRE EL CAMINO QUE VA A SAN JOSE 

INDEPENDENCIA, PASANDO LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO, lon:-96.57372913, 

lat:18.16560452}}

08-03-2021 06-04-2021 1350855.9 1350855.9 1350855.9 1350855.9 1350855.9
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-002/2021, contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1350855.9, importe_modificado:1350855.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1680.0}}

{1932472/proyecto_INICIO, 

1932472/proyecto_FIN, 

1932472/proyecto_INICIO, 

1932472/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201932516 Proyecto de invers ión 1156883.73

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156883.73, 

modificado:1156883.73}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DE 

CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA - 78624

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO IXCATLAN

78624 S 185 175 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1000.0, 

meta_modificada:920.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 

68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA 

LOCALIDAD SE UBICA SOBRE EL CAMINO A SAN JOSE INDEPENDENCIA PASANDO LA 

LOCALIDAD DE SAN FELIPE TILPAN TOMAR CAMINO PAVIMENTADO A , lon:-

96.5995417, lat:18.1821898}}

05-04-2021 05-05-2021 1156883.73 1156883.73 1156883.73 1156883.73 1156883.73
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-003/2021, contratista:ALFREDO PEREZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1156883.73, importe_modificado:1156883.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:920.0}}

{1932516/proyecto_INICIO, 

1932516/proyecto_FIN, 

1932516/proyecto_INICIO, 

1932516/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201928968 Proyecto de invers ión 259611.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259611.28, 

modificado:252502.57}}

AMPLIACION DE BIBLIOTECA 

EN LA ESCUELA PRIMARIA 

URBANA MATUTINA CARLOS 

A. CARRILLO CLAVE 

20DPR1647F, COLONIA 

REFORMA, CABECERA 

MUNICIPAL. - 63205

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO URBANO 

OBRAS PÚBLICAS Y 

MEDIO AMBIENTE

63205 S 216 144 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:21.0, meta_modificada:20.96}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SABINOS COLONIA REFORMA, 

68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE SABINOS Y 

CALLE AMAPOLAS, CALLE EMILIO CARRANZA  ESCUELA PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA 

URBANA MATUTINA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 20DPR1647F, lon:-96.7152021, 

lat:17.0771503}}

01-07-2021 29-08-2021 252502.57 252502.57 252502.57 252502.57 252502.57
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 078/2021, contratista:Grupo Constructor Ultimate Constructor, S.A. 

de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:259569.49, importe_modificado:252502.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:20.96}}

{1928968/proyecto_INICIO, 

1928968/proyecto_PROCESO, 

1928968/proyecto_INICIO, 

1928968/proyecto_PROCESO, 

1928968/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:La Dependencia Ejecutora es el Municipio de Oaxaca de Juárez., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-

04-11}, obs2: {observación:ESTA OBRA TUVO ECONOMÍA EN CANTIDAD DE $7,066.92 LA CUAL SERÁ REINTEGRADA A LA TESOFE. LA 

ESTRUCTURA FINANCIERA SE PUEDE VERIFICAR EN EL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA  , trimestre:1.0, 

usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-14}}

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2022-04-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:1.0, 

usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, 

trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR 

DEL GASTO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210201931853 Proyecto de invers ión 3598364.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598364.54, 

modificado:3598205.89}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LAS CALLES 

DE TIERRA Y LIBERTAD Y 

LOMA DE GUADALUPE, 

AGENCIA GUADALUPE 

VICTORIA. - 76027

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

DIRECCION DE 

DESARROLLO URBANO 

OBRAS PÚBLICAS Y 

MEDIO AMBIENTE

76027 S 157 105 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2034.0, 

meta_modificada:2013.47}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:55, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 

GUADALUPE VICTORIA, 68024 GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOMA DE GUADALUPE, CALLE LOMA DE 

GUADALUPE  CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE 16 DE SEPTIE, lon:-96.7231263, 

lat:17.10421556}}

01-07-2021 28-09-2021 3598205.89 3598205.89 3598205.89 3598205.89 3598205.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 014/2021, contratista:Especialistas en Obras y Construcciones Verde 

Valle, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3598205.89, importe_modificado:3598205.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2013.47}}

{1931853/proyecto_INICIO, 

1931853/proyecto_PROCESO, 

1931853/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:DURANTE EL PROCESO Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE VERIFICÓ QUE LAS LONGITUDES INDICADAS EN EL 

PROYECTO DIFIEREN DE LAS ENCONTRADAS FÍSICAMENTE  EN EL SITIO, POR TAL MOTIVO, LAS METAS PROGRAMADAS NO SE 

ALCANZARON., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-06}, obs2: {observación:LA UNIDAD EJECUTORA ES MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-06}, obs3: {observación:La unidad ejecutora se anota 

desde la MIDS, por lo cual en este sistema no se puede modificar., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-11}}

{obs1: {observación:MODIFICAR LA INSTITUCIÓN EJECUTORA, MISMA QUE DEBE SER EL NOMBRE DEL MUNICIPIO, 

trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-08}}

2022 1 OAX210201934947 Proyecto de invers ión 2655799.99

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655799.99, 

modificado:2655799.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARÍA RAFAEL 

RAMÍREZ CON CLAVE 

20DPB0633V, EN LA AGENCIA 

DE POLICÍA EL HUAMÚCHIL. - 

87610

20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC
87610 S 40 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL 

HUAMÉCHIL, 71386 EL HUAMÚCHIL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE AL CENTRO,    LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE 20DPB0633V DE LA POBLACIÓN., lon:-97.5436572, 

lat:16.58755662}}

05-04-2021 03-07-2021 2655799.99 2655799.99 2655799.99 2655799.99 2655799.99
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/INVR/FIII/04/2021, contratista:PADODI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2655799.99, importe_modificado:2655799.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:540.0}}

{1934947/proyecto_INICIO, 

1934947/proyecto_PROCESO, 

1934947/proyecto_FIN, 

1934947/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201934968 Proyecto de invers ión 2646366.23

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646366.23, 

modificado:2646366.23}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO , EN EL 

NÚCLEO RURAL SAN MARCOS 

EL AGUACATE - 87755

20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC
87755 S 72 69 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:540.0, 

meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:37, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO EL 

AGUACATE, 71388 EL AGUACATE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

HACIA EL PREESCOLAR Y AMPLIACION HACIA EL CENTRO DE LA POBLACIÓN,    LA OBRA 

SE UBICA EN LA EXPLANADA DEL PREESCOLAR VICENTE GUERRE, lon:-97.55613963, 

lat:16.59665861}}

06-04-2021 04-07-2021 2646366.23 2646366.23 2646366.23 2646366.23 2646366.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/INVR/FIII/13/2021, contratista:PADODI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2646366.23, importe_modificado:2646366.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:540.0}}

{1934968/proyecto_PROCESO, 

1934968/proyecto_INICIO, 

1934968/proyecto_PROCESO, 

1934968/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201929957 Proyecto de invers ión 2395920.36

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395920.36, 

modificado:2395586.71}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE LAS 

BRISAS Y CALLE PLAYA DEL 

CARMEN, COLONIA 

AMPLIACION SIETE REGIONES 

PARTE NORTE, AGENCIA 

DONAJI. - 67373

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO URBANO 

OBRAS PÚBLICAS Y 

MEDIO AMBIENTE

67373 S 129 85 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1539.0, 

meta_modificada:1581.14}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAS BRISAS COLONIA 

AMPLIACIÓN SIETE REGIONES PARTE NORTE, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLEJON PLAYA DEL CARMEN, 

CALLE HUATULCO  CALLE LAS BRISAS ENTRE CALLE PUERTO ESC, lon:-96.69307259, 

lat:17.09280705}}

01-09-2021 28-10-2021 2395586.71 2395586.71 2395586.71 2395586.71 2395586.71
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 004/2021, contratista:Máxima Productividad en Construcción S.A. de 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2395586.71, importe_modificado:2395586.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1581.14}}

{1929957/proyecto_INICIO, 

1929957/proyecto_PROCESO, 

1929957/proyecto_INICIO, 

1929957/proyecto_PROCESO, 

1929957/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
{obs1: {observación:LA DEPENDENCIA EJECUTORA ES EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, 

fecha:2022-04-11}}

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2022-04-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:1.0, 

usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, 

trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR 

DEL GASTO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210201939120 Proyecto de invers ión 70000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modal idad:Y, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:35000.0, modificado:33453.58}, ff2: 

{ciclo_recurso:2021, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, 

modificado:33453.58}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 

PROYECTO DE AGUA POTABLE 

(CAPTACIÓN DE AGUA DE 

LLUVIA) PARA LA 

INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Programa de Estudios  de 

Preinvers ión
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISION ESTATAL 

DEL AGUA
5120011726100521 S 95 85 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:88, direccion:A 2 KM DE LA LOCALIDAD LOMA SAN 

RAFAEL, lon:-96.304045, lat:17.774953}}
12-05-2021 31-12-2021 66907.16 66907.16 66907.16 66907.16 66907.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:456853.66, importe_modificado:456853.64}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:1.0}}

{1939120/proyecto_INICIO, 

1939120/proyecto_FIN, 

1939120/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201939261 Acción 9149117

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:15, modal idad:U, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9149117.0, 

modificado:9136661.74}}

PROGRAMA DE 

MODERNIZACIÓN DE LOS 

REGISTROS PÚBLICOS DE LA 

PROPIEDAD Y CATASTROS

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad Otros  Proyectos Sin identi ficar

INSTITUTO DE LA 

FUNCIÓN REGISTRAL 

DEL ESTADO DE 

OAXACA

55800117238 S 2157305 1974843 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:118950.0, 

meta_modificada:118950.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle Acapulco 96, Santa Rosa, 70670 

Salina Cruz, Oax., México, lon:-95.1923275, lat:16.1758938}, geo2: {cve_municipio:43, 

localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno Municipal, 16 de Septiembre, 4ta., 70000 

Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-95.02172828, lat:16.43310093}, geo3: 

{cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Calle Primera Pte., Hidalgo, Puerto Escondido, 

Oax., México, lon:-97.068662, lat:15.8605549}, geo4: {cve_municipio:515, localidad:1, 

direccion:Av. Juárez, Av. 5 de Mayo esq, Laborio, 70760 Tehuantepec, Oax., México, lon:-

95.23187399, lat:16.33211396}}

22-04-2021 31-12-2021 9136661.74 9136661.74 9136661.74 9136661.74 9136661.74
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/IFREO/2021, contratista:CIFO TECHNOLOGIES SA DE CV, 

convocante:INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.52192E7, 

importe_modificado:1.52192E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:118950.0}}

{1939261/proyecto_INICIO, 

1939261/proyecto_PROCESO, 

1939261/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201939277 Proyecto de invers ión 70000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modal idad:Y, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, 

modificado:33453.58}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modal idad:S, prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:33453.58}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 

PROYECTO DE AGUA POTABLE 

(CAPTACIÓN DE AGUA DE 

LLUVIA) PARA LA 

INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Programa de Estudios  de 

Preinvers ión
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISION ESTATAL 

DEL AGUA
5120011726100621 S 122 114 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:103, direccion:Calle Independencia 1, 68512 Santa 

María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.8305403, lat:18.23417132}}
12-05-2021 31-12-2021 66907.16 66907.16 66907.16 66907.16 66907.16

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-02-017/2021, contratista:DAINZU INGENIERIA Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:456853.66, importe_modificado:456853.64}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:1.0}}

{1939277/proyecto_PROCESO, 

1939277/proyecto_FIN, 

1939277/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201942715 Proyecto de invers ión 1000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, 

modificado:999645.28}}

Profes ional ización y 

Capaci tación de los  

Elementos  Pol icia les  de 

Seguridad Públ ica

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

Secretariado Ejecutivo 

del  Sis tema Estata l  

de Seguridad Públ ica

1270011708100321 N 0 0 1974843
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Oaxaca, Centro, 68000 Oaxaca de 

Juárez, Oax., México, lon:-96.7340062, lat:17.0617633}}
03-08-2021 31-03-2022 999645.28 999645.28 999645.28 999645.28 999645.28

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-035-00-2021, contratista:ARQUITECTURAS DEL MUNDO MODERNO 

MUT, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1222979.73, importe_modificado:1222979.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:70.0}}

{1942715/proyecto_INICIO, 

1942715/proyecto_FIN}
Terminado

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201942718 Proyecto de invers ión 223865

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223865.0, 

modificado:223334.45}}

Profes ional ización y 

Capaci tación de los  

Elementos  Pol icia les  de 

Seguridad Públ ica

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

Secretariado Ejecutivo 

del  Sis tema Estata l  

de Seguridad Públ ica

1270011708100321-1 N 0 0 1974843
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., 

México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}}
03-08-2021 31-03-2022 223334.45 223334.45 223334.45 223334.45 223334.45

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-035-00-2021, contratista:ARQUITECTURAS DEL MUNDO MODERNO 

MUT, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1222979.73, importe_modificado:1222979.73}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:1.0}}

{1942718/proyecto_INICIO, 

1942718/proyecto_PROCESO, 

1942718/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201942700 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:299703.01}}

Forta lecimiento de las  

Capacidades  de Evaluación 

en Control  de Confianza

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

Secretariado Ejecutivo 

del  Sis tema Estata l  

de Seguridad Públ ica

1270011708100121 S 2157305 1974843 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Murguía 206, RUTA INDEPENDENCIA, 

Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.722795, lat:17.0633944}}
13-07-2021 31-12-2021 299703.01 299703.01 299703.01 299703.01 299703.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-036-00-2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y 

CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:299703.02, 

importe_modificado:299703.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:30.0}}

{1942700/proyecto_INICIO, 

1942700/proyecto_PROCESO, 

1942700/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201942726 Proyecto de invers ión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, 

modificado:3999602.44}}

Forta lecimiento a l  Sis tema 

Penitenciario Nacional
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

Secretariado Ejecutivo 

del  Sis tema Estata l  

de Seguridad Públ ica

1270011708101521 N 0 0 1974843
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:207.0, 

meta_modificada:207.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., 

México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}}
03-08-2021 31-03-2022 3999602.44 3999602.44 3999602.44 3999602.44 3999602.44

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-037-00-2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y 

CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3999602.43, 

importe_modificado:399902.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:207.0}}

{1942726/proyecto_INICIO, 

1942726/proyecto_PROCESO, 

1942726/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201942731 Proyecto de invers ión 7000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, 

modificado:8114881.85}}

Forta lecimiento a l  Sis tema 

Penitenciario Nacional
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

Secretariado Ejecutivo 

del  Sis tema Estata l  

de Seguridad Públ ica

1270011708101521-1 N 0 0 1974843
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2380.0, 

meta_modificada:2380.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., 

México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}}
03-08-2021 31-03-2022 8114881.85 8114881.85 8114881.85 8114881.85 8114881.85

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-114-02-08-038-00-2021, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y 

CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6976985.85, 

importe_modificado:6976985.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2380.0}}

{1942731/proyecto_INICIO, 

1942731/proyecto_PROCESO, 

1942731/proyecto_FIN, 

1942731/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201936639 Proyecto de invers ión 442597.29

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442597.29, 

modificado:442597.29}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 

EL CENTRO PREESCOLAR 

NIÑOS HEROES - 96855

20 Oaxaca 393 Santa  Lucía  Ocotlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA LUCIA OCOTLAN
96855 S 83 76 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:66.0, meta_modificada:66.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO 

PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA 

OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE 

MARIA MORELOS Y PAVON  LA INSTUTICION SE ENCUENTRA A, lon:-96.68389806, 

lat:16.73841878}}

14-06-2021 14-08-2021 442597.29 442597.29 442597.29 442597.29 442597.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-002/FIII/2021, contratista:CASTELLANOS LEÓN CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:442597.29, importe_modificado:442597.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:66.0}}

{1936639/proyecto_INICIO, 

1936639/proyecto_PROCESO, 

1936639/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201937505 Acción 375180

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375180.0, 

modificado:375180.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

48035

20 Oaxaca 231 San Lucas  Camotlán Otros  Proyectos Sin identi ficar
H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS CAMOTLÁN
48035 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.713144, lat:16.943163}}
12-03-2021 15-12-2021 375180 375180 375180 375180 375180

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLC/231/PS/FISMDF/001/2021, contratista:CIMA CONSULTORÍA INTEGRAL 

DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, monto:375180.0, 

importe_modificado:375180.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}

{1937505/proyecto_INICIO, 

1937505/proyecto_FIN, 

1937505/proyecto_PROCESO, 

1937505/proyecto_INICIO, 

1937505/proyecto_FIN, 

1937505/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR AMBAS LIGAS NO ME PERMITE ABRIRLAS, trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, 

fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402019046 Acción 392078.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392078.07, 

modificado:392078.07}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

210904
20 Oaxaca 36 Guevea de Humboldt Otros  Proyectos Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

GUEVEA DE 

HUMBOLDT

210904 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.368056, lat:16.792614}}
01-02-2021 30-12-2021 392078.07 392078.07 392078.07 392078.07 392078.07

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGH/FISMDF/ASTEC/036/001/2021, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA 

RIVERA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:392078.07, 

importe_modificado:392078.07}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:1.0}}

{2019046/proyecto_INICIO, 

2019046/proyecto_PROCESO, 

2019046/proyecto_FIN, 

2019046/proyecto_INICIO, 

2019046/proyecto_FIN, 

2019046/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO MUESTRA EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE, trimestre:1.0, 

usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-04-18}}
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2022 1 OAX210301945208 Proyecto de invers ión 6100000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modal idad:Y, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6100000.0, 

modificado:6091687.38}}

PROGRAMA DE 

MODERNIZACIÓN DE LOS 

REGISTROS PÚBLICOS DE LA 

PROPIEDAD Y CATASTROS

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad Otros  proyectos  de Invers ión Otros  Proyectos Sin identi ficar

INSTITUTO DE LA 

FUNCIÓN REGISTRAL 

DEL ESTADO DE 

OAXACA

55800117238 S 2157305 1974843 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:118950.0, 

meta_modificada:118950.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Av. Oaxaca 3473, 71990 San Pedro 

Mixtepec Distrito 22, Oax., México, lon:-97.08355308, lat:15.98254635}, geo2: 

{cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Palacio de Gobierno Municipal, 16 de 

Septiembre, 4ta., 70000 Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-95.02165318, 

lat:16.43312151}, geo3: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:C. Acapulco 94, Santa 

Rosa, 70670 Salina Cruz, Oax., México, lon:-95.19213974, lat:16.17581652}, geo4: 

{cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Juana C. Romero 29, Laborio, 70760 

Tehuantepec, Oax., México, lon:-95.23203492, lat:16.33211396}}

22-04-2021 31-12-2021 6091687.38 6091687.38 6091687.38 6091687.38 6091687.38
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/IFREO/2021, contratista:CIFO TECHNOLOGIES SA DE CV, 

convocante:INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.52192E7, 

importe_modificado:1.52192E7}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:118950.0}}

{1945208/proyecto_INICIO, 

1945208/proyecto_FIN, 

1945208/proyecto_PROCESO, 

1945208/proyecto_FIN, 

1945208/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301967321 Acción 240250.29

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240250.29, 

modificado:240250.29}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

94756
20 Oaxaca 236 San Marcia l  Ozolotepec Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARCIAL 

OZOLOTEPEC

94756 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.405892, lat:16.089257}}
01-01-2021 31-12-2021 240250.29 240250.29 240250.29 240250.29 240250.29

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MSMO/FISM-DF/M236/3%/01/2021, contratista:C. MARCOS CRUZ 

SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, monto:240250.29, importe_modificado:240250.29}}
{meta1: {unidad_medida:Otros , avance:1.0}}

{1967321/proyecto_FIN, 

1967321/proyecto_PROCESO, 

1967321/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301966257 Acción 41998

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41998.0, 

modificado:41998.0}}

ADQUISICION DE 

COMPUTADORAS - 87028
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 87028 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras , meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
02-06-2021 30-12-2021 41998 41998 41998 41998 41998

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:41998.0, importe_modificado:41998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras , 

avance:2.0}}

{1966257/proyecto_INICIO, 

1966257/proyecto_FIN, 

1966257/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES EN EL ACTA DE ACUERDOS, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2022-04-17}}

2022 1 OAX210301966283 Proyecto de invers ión 296859.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296859.78, 

modificado:296859.78}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELECTRICA 

POZO DEL CALVARIO - 87203

20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SAN PEDRO 

IXTLAHUACA
87203 S 185 200 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:150.0, 

meta_modificada:150.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO 

IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE TERRACERIA PUENTE HACIA SAN ANDRES IXTLAHUACA Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DEL PANTEO, lon:-96.82491669, 

lat:17.06312035}}

21-06-2021 20-07-2021 296859.78 296859.78 296859.78 296859.78 296859.78
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-003/FISMDF/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM 

S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:296859.78, importe_modificado:296859.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:150.0}}

{1966283/proyecto_INICIO, 

1966283/proyecto_PROCESO, 

1966283/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301970082 Proyecto de invers ión 3100846.17

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100846.17, 

modificado:3100846.17}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA - 110601
20 Oaxaca 232 San Lucas  Oji tlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLAN
110601 S 298 272 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1249.0, 

meta_modificada:1249.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:51, direccion:CALLE SEBASTIAN ORTIZ EJIDO SAN 

JOSÉ LAGUNAS, 68470 SAN JOSÉ LAGUNAS, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

SABASTIAN ORTIZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ  

SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALID, lon:-96.38530396, 

lat:18.10906823}}

07-04-2021 21-05-2021 3100846.17 3100846.17 3100846.17 3100846.17 3100846.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/003/2021, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y 

ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:3100846.17, 

importe_modificado:3100846.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1249.0}}

{1970082/proyecto_INICIO, 

1970082/proyecto_PROCESO, 

1970082/proyecto_FIN, 

1970082/proyecto_PROCESO, 

1970082/proyecto_FIN, 

1970082/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301966537 Proyecto de invers ión 2567180.62

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567180.62, 

modificado:3194363.14}}

REPAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

AVENIDA LOS SABINOS, 

AGENCIA CANDIANI. - 88937

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
88937 S 129 86 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1778.0, 

meta_modificada:1644.12}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS SABINOS COLONIA 

CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

VICENTE GUERRERO Y PRIVADA TERCERA DE SABINOS, PRIVADA SEGUNDA DE VICENTE 

GUEREERO  AVENIDA LOS SABINOS ENTRE CALLE VICENTE GUE, lon:-96.71817233, 

lat:17.04361826}}

29-09-2021 28-10-2021 3194363.14 3194363.14 3194363.14 3194363.14 3194363.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 029/2021, contratista:Ingeniería y Desarrollo de Proyectos Binlua, S.A. 

de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2566787.87, importe_modificado:3194363.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1644.12}}

{1966537/proyecto_INICIO, 

1966537/proyecto_PROCESO, 

1966537/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación: LAS METAS PROGRAMADAS NO SE ALCANZARON DERIVADO A LA DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIDAS REALES A LAS 

PROYECTADAS, CONSIDERANDO LA ECONOMÍA GENERADA PARA EL PAGO DE LOS VOLÚMENES EXCEDENTES DE CONCEPTOS DEL 

CATALOGO DE OBRA AUTORIZADO Y LA CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS PLUVIALES REQUERIDAS., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, 

fecha:2022-04-08}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210301970931 Proyecto de invers ión 2754340.47

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754340.47, 

modificado:2754340.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA - 

114004

20 Oaxaca 232 San Lucas  Oji tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLAN
114004 S 214 180 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:589.0, 

meta_modificada:589.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA A LOMA DE CEDRO 

EJIDO ARROYO CAMARÓN, 68476 ARROYO CAMARÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA AL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA A LOMA DE 

CEDRO EN EL KM 4.5 COMO REFERENCIAS LA ENTRADA A LA , lon:-96.43933528, 

lat:18.07197106}}

08-05-2021 06-07-2021 2754340.47 2754340.47 2754340.47 2754340.47 2754340.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/008/2021, contratista:JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2754340.47, importe_modificado:2754340.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:589.0}}

{1970931/proyecto_INICIO, 

1970931/proyecto_PROCESO, 

1970931/proyecto_INICIO, 

1970931/proyecto_FIN, 

1970931/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301965921 Proyecto de invers ión 312813.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312813.2, 

modificado:309598.28}}

REHABILITACION DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 

DIVISION DEL NORTE, 

COLONIA SANTA MARIA DEL 

MARQUESADO, CABECERA 

MUNICIPAL. - 84475

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
84475 S 27 18 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:50.0, 

meta_modificada:50.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA 

SANTA MARÍA DEL MARQUESADO, 68034 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE  CALLE OJITO DE AGUA Y CALLE DIVISION DEL NORTE,    CALLE 

DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE ENTRE OJITO DE AGUA Y DIVISI, lon:-96.7346478, 

lat:17.07449143}}

15-09-2021 30-11-2021 309598.28 309598.28 309598.28 309598.28 309598.28
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 079/2021, contratista:Grupo Constructor Ultimate Constructor, S.A. 

de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:312643.94, importe_modificado:309598.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:50.3}}

{1965921/proyecto_INICIO, 

1965921/proyecto_PROCESO, 

1965921/proyecto_INICIO, 

1965921/proyecto_PROCESO, 

1965921/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
{obs1: {observación:ESTA OBRA TUVO UNA ECONOMÍA DE $3,045.66 LA CUAL SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE, LA ESTRUCTURA 

FINANCIERA SE PUEDE VERIFICAR EN LA EVIDENCIA DE CONCLUSIÓN., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-13}}

{obs1: {observación:Agregar el documento en el que se identifique el monto modificado de $309,598.28, trimestre:1.0, 

usuario:omaralcalaa, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210301965943 Acción 18676

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18676.0, 

modificado:18676.0}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO 

- 84680
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 84680 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
31-05-2021 30-12-2021 18676 18676 18676 18676 18676

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:18676.0, importe_modificado:18676.0}}

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:7.0}}

{1965943/proyecto_INICIO, 

1965943/proyecto_PROCESO, 

1965943/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES EN EL ACTA DE ACUERDOS, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2022-04-17}}

2022 1 OAX210301959653 Proyecto de invers ión 732000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, 

modificado:730003.54}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN AGUSTÍN - 

199843

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199843 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:17, direccion:CALLE CRISTÓBAL COLÓN INTERIOR 

SN PUEBLO SAN AGUSTÍN, 68465 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE 26 DE ABRIL Y CALLE AGUSTÍN MELGAR,    A 270 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL A 135 METROS DE LA IGLESIA A 200 MET, lon:-96.04036, lat:17.78118}}

01-10-2021 31-12-2021 730003.54 730003.54 730003.54 730003.54 730003.54
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2021, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4818023.33, importe_modificado:4818023.33}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:15.0}}

{1959653/proyecto_INICIO, 

1959653/proyecto_FIN, 

1959653/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959667 Proyecto de invers ión 186000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, 

modificado:185700.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

PROGRESO - 200026

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

200026 S 25 23 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ 

PROGRESO, 71009 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 262 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

97.825917, lat:17.154058}}

01-10-2021 31-12-2021 185700.83 185700.83 185700.83 185700.83 185700.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/063/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1965333.72, importe_modificado:1965333.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:288.0}}

{1959667/proyecto_INICIO, 

1959667/proyecto_FIN, 

1959667/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959668 Proyecto de invers ión 356500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, 

modificado:355926.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO DE 

MORELOS - 200030

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

200030 S 48 44 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:552.0, 

meta_modificada:552.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO 23 - SAN ISIDRO 

DE MORELOS, 71016 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 410 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

97.861356, lat:17.191903}}

01-10-2021 31-12-2021 355926.58 355926.58 355926.58 355926.58 355926.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/063/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1965333.72, importe_modificado:1965333.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:552.0}}

{1959668/proyecto_INICIO, 

1959668/proyecto_FIN, 

1959668/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959672 Proyecto de invers ión 558000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558000.0, 

modificado:557102.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

DEL ESTADO - 200041

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

200041 S 75 69 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:864.0, 

meta_modificada:864.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 20 MTS. DE LA 

MISCELANEA SANTO DOMINGO, lon:-97.8507, lat:17.15386}}

01-10-2021 31-12-2021 557102.47 557102.47 557102.47 557102.47 557102.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/063/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1965333.72, importe_modificado:1965333.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:864.0}}

{1959672/proyecto_INICIO, 

1959672/proyecto_PROCESO, 

1959672/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957914 Proyecto de invers ión 618000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:617822.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA ESTANCIA - 

151536

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151536 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ESTANCIA, 

69005 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 845 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.770912, lat:17.798001}}

01-08-2021 31-12-2021 617822.4 617822.4 617822.4 617822.4 617822.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/054/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN 

REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2985911.64, 

importe_modificado:2985911.64}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{1957914/proyecto_INICIO, 

1957914/proyecto_PROCESO, 

1957914/proyecto_FIN, 

1957914/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957916 Proyecto de invers ión 824000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, 

modificado:823576.73}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA UNIÓN CÁRDENAS - 

151542

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151542 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:92, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN 

CÁRDENAS, 69770 UNIÓN CÁRDENAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 550 

METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, 

lon:-97.883874, lat:17.259149}}

01-08-2021 31-12-2021 823576.73 823576.73 823576.73 823576.73 823576.73
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/054/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN 

REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2985911.64, 

importe_modificado:2985911.64}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:8.0}}

{1957916/proyecto_PROCESO, 

1957916/proyecto_INICIO, 

1957916/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959642 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:514869.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARTÍN 

ITUNYOSO - 199767

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199767 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO 

OAXACA  ENTRE CALLE CENTRAL Y  ,    A 50 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-

97.877611, lat:17.227069}}

01-10-2021 31-12-2021 514869.21 514869.21 514869.21 514869.21 514869.21
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4221959.18, importe_modificado:4221959.18}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1959642/proyecto_PROCESO, 

1959642/proyecto_INICIO, 

1959642/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959643 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:514869.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

COTZOCÓN - 199776

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199776 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

COTZOCON, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 650 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS SAN JUAN COTZOCÓN CINCO CUADRAS AL ESTE 

DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.778714, lat:17.164253}}

01-10-2021 31-12-2021 514869.21 514869.21 514869.21 514869.21 514869.21
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4221959.18, importe_modificado:4221959.18}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1959643/proyecto_INICIO, 

1959643/proyecto_PROCESO, 

1959643/proyecto_FIN, 

1959643/proyecto_INICIO, 

1959643/proyecto_FIN, 

1959643/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959645 Proyecto de invers ión 244000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.0, 

modificado:243334.51}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 199800

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199800 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE DE GOLONDRINAS INTERIOR SN 

CIUDAD ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE CALLE DEL PAJARITO Y  , CALLE 5 DE MAYO  A 340 METROS 

DEL TEMPLO PRÍNCIPE DE PAZ A 700 METROS DE L, lon:-96.79266513, 

lat:16.86727674}}

01-10-2021 31-12-2021 243334.51 243334.51 243334.51 243334.51 243334.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2021, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4818023.33, importe_modificado:4818023.33}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:5.0}}

{1959645/proyecto_PROCESO, 

1959645/proyecto_INICIO, 

1959645/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959646 Proyecto de invers ión 618000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:617843.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA LAGUNA 

GUADALUPE - 199806

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199806 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO 

LA LAGUNA GUADALUPE, 71014 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CARRETERA PUTLA - TLAXIACO, CARRETERA 

PUTLA - TLAXIACO  A 60 METROS DE LA TELESECUNDARI, lon:-97.852604, 

lat:17.184375}}

01-10-2021 31-12-2021 617843.07 617843.07 617843.07 617843.07 617843.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4221959.18, importe_modificado:4221959.18}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{1959646/proyecto_INICIO, 

1959646/proyecto_PROCESO, 

1959646/proyecto_FIN, 

1959646/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959648 Proyecto de invers ión 824000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824000.0, 

modificado:823822.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

JICAYÁN - 199820

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199820 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS,    A 100 METROS DEL PREESCOLAR 

TRES CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIAPL, lon:-98.014019, lat:16.454485}}

01-10-2021 31-12-2021 823822.34 823822.34 823822.34 823822.34 823822.34
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4221959.18, importe_modificado:4221959.18}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:8.0}}

{1959648/proyecto_PROCESO, 

1959648/proyecto_INICIO, 

1959648/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959649 Proyecto de invers ión 488000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488000.0, 

modificado:486669.01}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO NUXAÑO 

- 199833

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199833 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:4, direccion:CALLE JORGE NEGRETE INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO NUXAÑO, 69735 SANTIAGO NUXAÑO, SAN MIGUEL TLACOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE CAMINO NACIONAL  A 700 METROS DE LA CARRETERA 

HUAJUAPAN DE LEÓNEL CARRIZAL. A 350 METROS DE LA AGEN, lon:-98.01073, 

lat:17.406251}}

01-10-2021 31-12-2021 486669.01 486669.01 486669.01 486669.01 486669.01
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2021, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4818023.33, importe_modificado:4818023.33}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:10.0}}

{1959649/proyecto_PROCESO, 

1959649/proyecto_INICIO, 

1959649/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959650 Proyecto de invers ión 1133000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133000.0, 

modificado:1132712.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARCOS EL 

COYUL - 199835

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199835 S 23 21 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS 

EL COYUL, 71747 SAN MARCOS EL COYUL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A300 METROS DE LA TIENDA CONASUPOEN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-

98.09553133, lat:16.4880257}}

01-10-2021 31-12-2021 1132712.28 1132712.28 1132712.28 1132712.28 1132712.28
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4221959.18, importe_modificado:4221959.18}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:11.0}}

{1959650/proyecto_PROCESO, 

1959650/proyecto_INICIO, 

1959650/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301965948 Acción 22491

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22491.0, 

modificado:22491.0}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO 

- 84718
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 84718 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
31-05-2021 30-12-2021 22491 22491 22491 22491 22491

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:22491.0, importe_modificado:22491.0}}

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:9.0}}

{1965948/proyecto_INICIO, 

1965948/proyecto_FIN, 

1965948/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES EN EL ACTA DE ACUERDO, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2022-04-17}}

2022 1 OAX210301965950 Acción 4599

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4599.0, 

modificado:4599.0}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO 

- 84731
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 84731 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
31-05-2021 30-12-2021 4599 4599 4599 4599 4599

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:4599.0, importe_modificado:4599.0}}

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:1.0}}

{1965950/proyecto_INICIO, 

1965950/proyecto_FIN, 

1965950/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES EN EL ACTA DE ACUERDO, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-

04-17}}

2022 1 OAX210301965957 Acción 8352

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8352.0, 

modificado:8352.0}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO 

- 84778
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 84778 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
31-05-2021 30-12-2021 8352 8352 8352 8352 8352

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:8352.0, importe_modificado:8352.0}}

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:12.0}}

{1965957/proyecto_INICIO, 

1965957/proyecto_PROCESO, 

1965957/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA TODA VEZ QUE LOS MONTOS NO COINCIDEN, 

trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210301959679 Proyecto de invers ión 697500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697500.0, 

modificado:696378.09}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA YOSONDUCHI - 

200059

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

200059 S 94 86 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1080.0, 

meta_modificada:1080.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOSONDUCHI, 

71009 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 168 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.811865, lat:17.142743}}

01-10-2021 31-12-2021 696378.09 696378.09 696378.09 696378.09 696378.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/063/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1965333.72, importe_modificado:1965333.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1080.0}}

{1959679/proyecto_PROCESO, 

1959679/proyecto_INICIO, 

1959679/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959719 Proyecto de invers ión 136000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, 

modificado:135998.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 201612

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

201612 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN 

CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y  , CALLE 20 DE NOVIEMBRE  A 235 

MTS. DE LA TIENDA DICONSACINCO CUADRAS AL SUR DE, lon:-96.750689, 

lat:17.021427}}

01-01-2021 31-12-2021 135998.4 135998.4 135998.4 135998.4 135998.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/062 /2021, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1189986.0, importe_modificado:1189986.0}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:8.0}}

{1959719/proyecto_PROCESO, 

1959719/proyecto_INICIO, 

1959719/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959720 Proyecto de invers ión 136000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, 

modificado:135998.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 201633

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

201633 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN 

CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE LA UNIDAD Y  ,    A 179 MTS. DE LA IGLESIA DE LA 

VIRGEN UNA CUADRA AL NORTE DEL TEMPLO DE LA LOCALI, lon:-96.7483846, 

lat:17.02386092}}

01-01-2021 31-12-2021 135998.4 135998.4 135998.4 135998.4 135998.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/062 /2021, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1189986.0, importe_modificado:1189986.0}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:8.0}}

{1959720/proyecto_INICIO, 

1959720/proyecto_FIN, 

1959720/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959723 Proyecto de invers ión 170000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, 

modificado:169998.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTO TOMÁS 

MAZALTEPEC - 201651

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

201651 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS 

MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS MAZALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 114 MTS. DE LA IGLESIA EL CALVARIOCIEN METROS AL SUR 

DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA, lon:-96.8742267, lat:17.1681219}}

01-01-2021 31-12-2021 169998 169998 169998 169998 169998
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/062 /2021, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1189986.0, importe_modificado:1189986.0}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{1959723/proyecto_INICIO, 

1959723/proyecto_FIN, 

1959723/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959724 Proyecto de invers ión 340000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, 

modificado:339996.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 201671

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

201671 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE REYES ZAPOTECA INTERIOR SN 

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CALLE COSIJOEZA Y CALLE DONAJI, CALLE OCOÑAÑA  A 500 METROS DEL 

CENTRO DE SALUDUNA CUADRA AL ESTE DE LA PRIMARIA, lon:-96.70607885, 

lat:16.9388636}}

01-01-2021 31-12-2021 339996 339996 339996 339996 339996
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/062 /2021, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1189986.0, importe_modificado:1189986.0}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:20.0}}

{1959724/proyecto_INICIO, 

1959724/proyecto_FIN, 

1959724/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959726 Proyecto de invers ión 340000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, 

modificado:339781.86}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 201697

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

201697 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:AVENIDA 11 DE MAYO INTERIOR SN 

CIUDAD VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CALLE OAXACA Y  , CALLE 12 DE OCTUBRE  A 127 MTS. DEL BASURERO 

MUNICIPALDOS CUADRAS AL ESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALI, lon:-96.688254, 

lat:16.9259684}}

01-01-2021 31-12-2021 339781.86 339781.86 339781.86 339781.86 339781.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/110/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:339781.86, 

importe_modificado:339781.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:20.0}}

{1959726/proyecto_INICIO, 

1959726/proyecto_FIN, 

1959726/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959729 Proyecto de invers ión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:549423.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PASO 

- 201726

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

201726 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL 

PASO, 70430 SAN JOSÉ DEL PASO, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

50 METROS DE LA TIENDA CONASUPO TRESCIENTOS METRSO AL NORTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.307813, lat:16.936688}}

01-01-2021 31-12-2021 549423.68 549423.68 549423.68 549423.68 549423.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/064/2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1043905.0, importe_modificado:1043905.0}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:10.0}}

{1959729/proyecto_PROCESO, 

1959729/proyecto_INICIO, 

1959729/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959730 Proyecto de invers ión 1236000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236000.0, 

modificado:1235993.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

DEL MAR - 201738

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

201738 S 25 23 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN 

FRANCISCO DEL MAR OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMÍNGUEZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  150 METROS DE L, lon:-94.5197949, 

lat:16.3404937}}

01-01-2021 31-12-2021 1235993.5 1235993.5 1235993.5 1235993.5 1235993.5
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/073/2021, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1235993.5, importe_modificado:1235993.5}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:12.0}}

{1959730/proyecto_INICIO, 

1959730/proyecto_FIN, 

1959730/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959731 Proyecto de invers ión 2184000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184000.0, 

modificado:2167880.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

ACATLÁN GRANDE - 201743

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

201743 S 50 46 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO 

ACATLÁN GRANDE, 70243 SAN PEDRO ACATLÁN GRANDE, SAN JUAN MAZATLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 98.3 METROS DEL PALACIO MUNICIPALCIEN METROS 

APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIAPL, lon:-95.520423, lat:17.051038}}

01-01-2021 31-12-2021 2167880.81 2167880.81 2167880.81 2167880.81 2167880.81
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2167880.81, importe_modificado:2167880.81}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:24.0}}

{1959731/proyecto_INICIO, 

1959731/proyecto_FIN, 

1959731/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959734 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77397.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA BONITA - 

202111

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

202111 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN 

CIUDAD LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE 

CALLE COLIMA Y CALLE JAZMÍN, CALLE GIRASOL  SE ENCUENTRA UBICADO A 50 

METROS DEL PARQUE LA FLORESTA, lon:-95.875318, lat:18.098857}}

01-01-2021 31-12-2021 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1959734/proyecto_INICIO, 

1959734/proyecto_FIN, 

1959734/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959735 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77397.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA BONITA - 

202146

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

202146 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN 

PUEBLO LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE 

CALLE JALISCO Y CALLE SINALOA, CALLE HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ  SE ENCUENTRA 

UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-95.87205629, lat:18.11050488}}

01-01-2021 31-12-2021 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1959735/proyecto_INICIO, 

1959735/proyecto_FIN, 

1959735/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959736 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77397.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA BONITA - 

202234

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

202234 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO INTERIOR SN CIUDAD 

LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE 

LA SOLEDAD Y CALLE 19 DE JUNIO, CALLE FERROCARRIL  SE ENCUENTRA UBICADO A 200 

MTS. DE CAPILLA O IGLESIA, lon:-95.867143, lat:18.118547}}

01-01-2021 31-12-2021 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1959736/proyecto_INICIO, 

1959736/proyecto_FIN, 

1959736/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959739 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77397.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA BONITA - 

202253

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

202253 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE OCOTLÁN INTERIOR SN CIUDAD 

LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE ZACHILA Y 

CALLE ENCINOS, CALLE EJUTLA  SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CALLES DE ESCUELA 

PUBLICA, lon:-95.889065, lat:18.10377}}

01-01-2021 31-12-2021 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1959739/proyecto_INICIO, 

1959739/proyecto_FIN, 

1959739/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959742 Proyecto de invers ión 4004011.93

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004011.93, 

modificado:4002930.42}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL EC 

AYOTZINTEPEC RÍO CHIQUITO 

TEPINAPA EJIDAL SANTA 

ISABEL CAJONOS SAN JUAN 

TOAVELA - 202276

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

202276 S 363 311 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:10.84, 

meta_modificada:10.84}}
1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AYOTZINTEPEC - RÍO 

CHIQUITO  - TEPINAPA EJIDAL - SANTA ISABEL CAJONOS - SAN JUAN  MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 26 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN TOAVELA, 68987 

SAN JUAN TOAVELA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA  ENTRE   , lon:-96.064675, 

lat:17.528159}}

15-09-2021 31-12-2021 4002930.42 4002930.42 4002930.42 4002930.42 4002930.42
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-033-W-0-21, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE 

ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4002930.42, 

importe_modificado:4002930.42}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:10.84}}

{1959742/proyecto_INICIO, 

1959742/proyecto_PROCESO, 

1959742/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959744 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77397.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA BONITA - 

202287

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

202287 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR SN CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  

ENTRE CALLE DE NIÑOS HEROES Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE EMILIANO ZAPATA  

SE ENCUENTRA UBICADO A 400 MTS. DE LA CAPILLA DE LA DÍV, lon:-95.88857, 

lat:18.114767}}

01-01-2021 31-12-2021 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1959744/proyecto_INICIO, 

1959744/proyecto_FIN, 

1959744/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959745 Proyecto de invers ión 2692355.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692355.08, 

modificado:2690404.7}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL SAN PEDRO 

TEOZACOALCO SAN ISIDRO EL 

POTRERITO SAN ANTONIO EL 

PROGRESO SAN JOSE RÍO 

MINAS - 202294

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

202294 S 106 95 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.86, 

meta_modificada:2.86}}
1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO 

TEOZACOALCO - SAN ISIDRO - EL POTRERITO  - SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN JOSE 

RÍO MINAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 001 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

RÍO MINAS, 69983 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACO, lon:-97.256016, 

lat:16.955061}}

15-09-2021 31-12-2021 2690404.7 2690404.7 2690404.7 2690404.7 2690404.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-040-W-0-21, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL S.A. DE 

C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2690404.7, importe_modificado:2690404.7}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:2.86}}

{1959745/proyecto_INICIO, 

1959745/proyecto_PROCESO, 

1959745/proyecto_INICIO, 

1959745/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959746 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77397.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA BONITA - 

202297

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

202297 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN 

CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE 

COLOSO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE GIRASOL  SE ENCUENTRA UBICADO A CUATRO 

CALLES DE ESCUELA PUBLICA, lon:-95.8696333, lat:18.098445}}

01-01-2021 31-12-2021 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1959746/proyecto_INICIO, 

1959746/proyecto_FIN, 

1959746/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959747 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108356.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA BONITA - 

202303

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

202303 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL INTERIOR SN CIUDAD 

LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE OAXACA Y 

CALLE TABASCO, CALLE GUATEMALA  SE ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS. DE HMS 

SERVICIOS PROFESIONALES, lon:-95.8722483, lat:18.1183866}}

01-01-2021 31-12-2021 108356.55 108356.55 108356.55 108356.55 108356.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:168.0}}

{1959747/proyecto_INICIO, 

1959747/proyecto_FIN, 

1959747/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959749 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77397.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO LLANO 

GRANDE - 202376

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

202376 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO 

LLANO GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE PORFIRIO DÍAZ  SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTA, lon:-

98.283279, lat:16.490323}}

01-01-2021 31-12-2021 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1959749/proyecto_INICIO, 

1959749/proyecto_FIN, 

1959749/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959750 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108356.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA BONITA - 

202383

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

202383 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA INTERIOR SN 

PUEBLO LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUÁREZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE 

ENCUENTRA UBICADO A 450 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-95.883566, 

lat:18.097462}}

01-01-2021 31-12-2021 108356.55 108356.55 108356.55 108356.55 108356.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:168.0}}

{1959750/proyecto_INICIO, 

1959750/proyecto_FIN, 

1959750/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959752 Proyecto de invers ión 6650269.33

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6650269.33, 

modificado:6649092.13}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DEL CAMINO DE 

ACCESO A ZARAGOZA 

SINIYUVI - 202401

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

202401 S 58 56 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.66, 

meta_modificada:0.66}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA ZARAGOZA SINIYUVI, 71009 ZARAGOZA SINIYUVI, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA SINIYUVI SE 

ENCUENTRA A 23.4 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIP, lon:-97.85013178, 

lat:16.99732117}}

01-09-2021 31-12-2021 6649092.13 6649092.13 6649092.13 6649092.13 6649092.13
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-043-W-0-21, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ RUIZ 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:6649092.13, importe_modificado:6649092.13}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.66}}

{1959752/proyecto_INICIO, 

1959752/proyecto_PROCESO, 

1959752/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959755 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154795.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA BONITA - 

202429

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

202429 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD 

LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE JALISCO Y 

CALLE COLIMA, CALLE MORELOS  SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA ZONA DE 

CAPILLAS, lon:-95.872068, lat:18.109274}}

01-01-2021 31-12-2021 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{1959755/proyecto_FIN, 

1959755/proyecto_PROCESO, 

1959755/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959756 Proyecto de invers ión 682036.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682036.19, 

modificado:679225.44}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 

LA SOLEDAD LA ARENA 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC - 202434

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

202434 S 60 58 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA LA SOLEDAD (LA ARENA), 71953 LA SOLEDAD (LA ARENA), SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A RANCHO LA CHARCA Y  ,    A 50 

M. DEL ENTRONQUE CON EL CAMINO A RANCHO LA CHARCADO, lon:-97.16791346, 

lat:16.13886543}}

01-06-2021 31-12-2021 679225.44 679225.44 679225.44 679225.44 679225.44
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-140-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. 

DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:679225.44, importe_modificado:679225.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:450.0}}

{1959756/proyecto_INICIO, 

1959756/proyecto_PROCESO, 

1959756/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ajustar las cifras del avance financiero de acuerdo al monto modificado y al contrato, trimestre:1.0, 

usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LOS MOMENTOS CONTABLES DEVENGADO, 

EJERCIDO Y PAGADO HAY UNA DIFERENCIA DE 0.02, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-21}, obs3: 

{observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FÍSICO AL 100% PORQUE YA CUENTAN CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, 

trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-21}}

2022 1 OAX210301959758 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:123836.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA BONITA - 

202442

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

202442 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VENUS INTERIOR SN CIUDAD 

LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE PLUTÓN Y 

CALLE NEPTUNO, CALLE TIERRA  SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE PANTEON 

MUNICIPAL, lon:-95.886725, lat:18.0957733}}

01-01-2021 31-12-2021 123836.06 123836.06 123836.06 123836.06 123836.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:192.0}}

{1959758/proyecto_INICIO, 

1959758/proyecto_FIN, 

1959758/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301967078 Proyecto de invers ión 593787.35

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593787.35, 

modificado:593787.35}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

AGUA ENTUBADA - 92933
20 Oaxaca 290 San Nicolás  Hidalgo

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

SAN NICOLAS HIDALGO
92933 S 190 155 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1664.0, 

meta_modificada:1664.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 SAN NICOLÁS 

HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE ZARAGOZA  LA UBICACION DE LA OBRA SE ESTABLECE E, lon:-

98.14254394, lat:17.78273453}}

21-06-2021 20-07-2021 593787.35 593787.35 593787.35 593787.35 593787.35
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.P-FISM-AAP-03/2021, contratista:ARUMAK, ESTUDIOS PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO, monto:593787.35, 

importe_modificado:593787.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1664.0}}

{1967078/proyecto_INICIO, 

1967078/proyecto_PROCESO, 

1967078/proyecto_FIN, 

1967078/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el contrato debe contener firmas y sellos correspondientes, trimestre:1.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2022-04-06}}

2022 1 OAX210301959637 Proyecto de invers ión 294500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294500.0, 

modificado:294499.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CATARINA 

JUQUILA - 199727

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199727 S 40 36 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:456.0, meta_modificada:456.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL  A 170 

METROS DE LA IGLESIA DE JUQUILADOS CUADRAS , lon:-97.29083335, lat:16.2369154}}

01-10-2021 31-12-2021 294499.93 294499.93 294499.93 294499.93 294499.93
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1239999.71, 

importe_modificado:1239999.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:456.0}}

{1959637/proyecto_FIN, 

1959637/proyecto_PROCESO, 

1959637/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959639 Proyecto de invers ión 341000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, 

modificado:340935.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

YOCUCUNDO - 199740

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199740 S 46 42 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:528.0, meta_modificada:528.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE 4 DE OCTUBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, 71305 SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, SAN 

ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 66 METROS DEL DOMO 

MUNICIPALENFRENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.174602, lat:16.887137}}

01-10-2021 31-12-2021 340935.84 340935.84 340935.84 340935.84 340935.84
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1239999.71, 

importe_modificado:1239999.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:528.0}}

{1959639/proyecto_INICIO, 

1959639/proyecto_FIN, 

1959639/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959640 Proyecto de invers ión 372000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, 

modificado:371999.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AYOQUEZCO DE 

ALDAMA - 199755

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199755 S 50 46 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:576.0, meta_modificada:576.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN 

PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE 

ALDAMA OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CENTENARIO, CALLE IGNACIO MEJÍA  

A 136 DE LA PARROQUIA DE AYOQUEZCO DE ALDAMAUNA CUAD, lon:-96.84310101, 

lat:16.68665088}}

01-10-2021 31-12-2021 371999.91 371999.91 371999.91 371999.91 371999.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1239999.71, 

importe_modificado:1239999.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:576.0}}

{1959640/proyecto_PROCESO, 

1959640/proyecto_INICIO, 

1959640/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301966235 Acción 34770

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34770.0, 

modificado:34770.0}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO 

- 86839
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 86839 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
02-06-2021 30-12-2021 34770 34770 34770 34770 34770

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115197, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:34770.0, importe_modificado:34770.0}}

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:30.0}}

{1966235/proyecto_INICIO, 

1966235/proyecto_PROCESO, 

1966235/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES EN EL ACTA DE ACUERDOS, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2022-04-17}}

2022 1 OAX210301959821 Proyecto de invers ión 387500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:386987.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA JUNTA - 203186

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

203186 S 52 48 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CALLE FLORES MAGÓN INTERIOR SN 

PUEBLO LA JUNTA, 68420 LA JUNTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE   Y 

CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA UBICADO A 600 

METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.659234, lat:18.49094}}

01-01-2021 31-12-2021 386987.68 386987.68 386987.68 386987.68 386987.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:600.0}}

{1959821/proyecto_INICIO, 

1959821/proyecto_FIN, 

1959821/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959822 Proyecto de invers ión 936000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936000.0, 

modificado:934721.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA REFORMA LA 

REFORMITA - 203319

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

203319 S 54 50 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA 

(LA REFORMITA), 68430 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 234 METROS DE LA IGLESIA DEL 

PUEBLO, lon:-96.3328661, lat:18.2993448}}

01-01-2021 31-12-2021 934721.1 934721.1 934721.1 934721.1 934721.1
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/084/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:934721.1, importe_modificado:934721.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:520.0}}

{1959822/proyecto_PROCESO, 

1959822/proyecto_INICIO, 

1959822/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210301959825 Proyecto de invers ión 1957000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957000.0, 

modificado:1956945.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CATARINA 

XANAGUÍA - 203477

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

203477 S 40 36 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CATARINA XANAGUÍA, 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DEL OJO DE AGUA, lon:-

96.244865, lat:16.088569}}

01-01-2021 31-12-2021 1956945.78 1956945.78 1956945.78 1956945.78 1956945.78
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/076/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA 

YUU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5046860.18, importe_modificado:5046860.18}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:19.0}}

{1959825/proyecto_INICIO, 

1959825/proyecto_FIN, 

1959825/proyecto_PROCESO, 

1959825/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301968159 Acción 88532.29

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88532.29, 

modificado:88532.29}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO 

- 99582
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 99582 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:77.0, meta_modificada:77.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
10-06-2021 30-12-2021 88532.29 88532.29 88532.29 88532.29 88532.29

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115203, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:88532.29, importe_modificado:88532.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:77.0}}

{1968159/proyecto_INICIO, 

1968159/proyecto_PROCESO, 

1968159/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES AL ACTA DE ACUERDOS, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-

04-17}}

2022 1 OAX210301959835 Proyecto de invers ión 3694698.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3694698.58, 

modificado:3693522.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

COBAO NUMERO TREINTA Y 

DOS  EN LA LOCALIDAD DE 

CUILÁPAM DE GUERRERO - 

204092

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

204092 S 115 107 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:734.31, 

meta_modificada:734.31}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO 

CUILÁPAM DE GUERRERO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE  CALLE CONTINUACION DE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE 2 

DE ABRIL  SE ENCUENTRA UBICADO EN EL INTERI, lon:-96.78263889, lat:16.99148056}}

01-06-2021 31-12-2021 3693522.92 3693522.92 3693522.92 3693522.92 3693522.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-08-156-00-2021, contratista:COPS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3693522.92, importe_modificado:3693522.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:734.31}}

{1959835/proyecto_INICIO, 

1959835/proyecto_PROCESO, 

1959835/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301969244 Proyecto de invers ión 1248870.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248870.69, 

modificado:1248870.69}}

CONSTRUCCION DE VIVIENDA - 

108028
20 Oaxaca 190 San Juan Cotzocón

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN COTZOCON 

MIXE OAXACA

108028 S 147 149 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:14, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA 

MATAMOROS, 70221 SANTA MARÍA MATAMOROS, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  

ENTRE  CARRETERA OAXACA A SAN JUAN COTZOCON Y CARRETERA SAN JUAN 

COTZOCON, CARRETERA SANTA MARIA MATAMOROS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALID, lon:-95.76106825, lat:17.25994049}}

01-03-2021 29-05-2021 1248870.6 1248870.69 1248870.69 1248870.69 1248870.69
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FAISMDF/190/014/029/003/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

YEDZELL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCON, monto:1248870.68, 

importe_modificado:1248870.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:14.0}}

{1969244/proyecto_PROCESO, 

1969244/proyecto_INICIO, 

1969244/proyecto_PROCESO, 

1969244/proyecto_INICIO, 

1969244/proyecto_PROCESO, 

1969244/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EN EL MODIFICADO LOS .69 CENTAVOS, trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, 

fecha:2022-04-13}, obs2: {observación:FALTA DOCUMENTO DE EVIDENCIA , trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, 

fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210301965847 Acción 43996

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43996.0, 

modificado:43996.0}}

ADQUISICION DE 

COMPUTADORAS - 83962
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 83962 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras , meta:4.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
31-05-2021 30-12-2021 43996 43996 43996 43996 43996

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115189, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:43996.0, importe_modificado:43996.0}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras , 

avance:2.0}}

{1965847/proyecto_INICIO, 

1965847/proyecto_PROCESO, 

1965847/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES EN EL ACTA DE ACUERDO, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-

04-17}}

2022 1 OAX210301951685 Proyecto de invers ión 6197611.32

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6197611.32, 

modificado:6147093.98}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PROGRESO DEL 

CADENAMIENTO CERO MÁS 

CUATROCIENTOS AL 

CADENAMIENTO UNO MÁS 

CERO CERO TRES PUNTO CERO 

CUATRO EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA GERTRUDIS 

MUNICIPIO SANTA 

GERTRUDIS ZIMATLAN - 75371

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

75371 S 156 144 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4221.28, 

meta_modificada:4221.28}}
1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA  

ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA CARRETERA 131 OAXACA - PUERTO 

ESCONDIDO, CALLE LA NORIA  ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA CO, lon:-96.80159731, 

lat:16.79206027}}

01-06-2021 31-12-2021 6147093.98 6147093.98 6147093.98 6147093.98 6147093.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-116-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA 

JEALTRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6147093.98, 

importe_modificado:6147093.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:4221.28}}

{1951685/proyecto_INICIO, 

1951685/proyecto_PROCESO, 

1951685/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ADECUAR EL MONTO MODIFICADO PARA LLEGAR AL 100 DE AVANCE DE ACUERDO AL CONTRATO, 

trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs4: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs5: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210301957780 Proyecto de invers ión 2540000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540000.0, 

modificado:2539068.54}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO SAN 

BERNARDO MIXTEPEC 

ASUNCIÓN MIXTEPEC Y RAMAL 

ASUNCIÓN MIXTEPEC 

MAGDALENA MIXTEPEC - 

147721

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

147721 S 242 227 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:11.58, 

meta_modificada:11.58}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN BERNARDO 

MIXTEPEC  - SAN BERNARDO MIXTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 700 

INTERIOR SN RANCHERIA ASUNCIÓN MIXTEPEC, 71213 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN 

BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIADAD DE AS, lon:-96.973246, 

lat:16.863644}}

30-07-2021 31-12-2021 2539068.54 2539068.54 2539068.54 2539068.54 2539068.54
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-055-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

TRIFÁSICA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2539068.54, 

importe_modificado:2539068.54}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:11.58}}

{1957780/proyecto_INICIO, 

1957780/proyecto_FIN, 

1957780/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957795 Proyecto de invers ión 1249760.83

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249760.83, 

modificado:1248352.58}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL EC 

CONCEPCION PAPALO SAN 

PEDRO SOCHIAPAM SAN 

FRANCISCO PUEBLO NUEVO - 

148348

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

148348 S 138 127 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3441.0, 

meta_modificada:3441.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION PAPALO  

- SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 650 INTERIOR 

SN PUEBLO SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 

CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCAL, lon:-96.873478, lat:17.863991}}

30-07-2021 31-12-2021 1248352.58 1248352.58 1248352.58 1248352.58 1248352.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-042-W-0-21, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1248352.58, importe_modificado:1248352.58}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:3441.0}}

{1957795/proyecto_INICIO, 

1957795/proyecto_PROCESO, 

1957795/proyecto_INICIO, 

1957795/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955576 Proyecto de invers ión 85000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, 

modificado:84893.9}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN JUAN 

LUVINA - 107680

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107680 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

SAN JUAN LUVINA, 68720 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA  

ENTRE  CALLE CAMINO ANTIGUO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO  A 170.6 

METROS DE TEMPLO DE SAN PABLO APÓSTOL A 200 M, lon:-96.54949136, 

lat:17.50525415}}

01-07-2021 31-12-2021 84893.9 84893.9 84893.9 84893.9 84893.9
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{1955576/proyecto_INICIO, 

1955576/proyecto_PROCESO, 

1955576/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955586 Proyecto de invers ión 139500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139403.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LLANO DE AGUA - 

107742

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107742 S 19 17 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE AGUA, 

71374 LLANO DE AGUA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO 

QUE LLEVA A CARRETERA FEDERAL HACIA EL SUR, lon:-97.368317, lat:16.922387}}

01-07-2021 31-12-2021 139403.55 139403.55 139403.55 139403.55 139403.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1022292.69, 

importe_modificado:1022292.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:216.0}}

{1955586/proyecto_INICIO, 

1955586/proyecto_PROCESO, 

1955586/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955590 Proyecto de invers ión 170000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, 

modificado:169890.12}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA CORRALERO - 

107784

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107784 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:10, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO 

CORRALERO, 71607 CORRALERO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE  

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE 16 DE SEP  A UNA 

CUADRA DE AGENCIA MUNICIPAL Y A 2 CUADRAS DE ESCUELA PRIM, lon:-98.18831813, 

lat:16.23707818}}

01-07-2021 31-12-2021 169890.12 169890.12 169890.12 169890.12 169890.12
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{1955590/proyecto_INICIO, 

1955590/proyecto_FIN, 

1955590/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955594 Proyecto de invers ión 139500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139403.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BUENAVISTA - 

107810

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107810 S 19 17 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 

68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO CON 

NOMBRE PROFESOR FLORENTINO TERAN SANCHEZ, lon:-96.37652, lat:18.044171}}

01-07-2021 31-12-2021 139403.55 139403.55 139403.55 139403.55 139403.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1022292.69, 

importe_modificado:1022292.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:216.0}}

{1955594/proyecto_INICIO, 

1955594/proyecto_PROCESO, 

1955594/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012187 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:149998.09}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN 

BARTOLOMÉ YUCUAÑE - 

345701

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345701 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD 

SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, 69850 SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, SAN BARTOLOMÉ 

YUCUAÑE OAXACA  ENTRE CALLE LA LIBERTAD Y CALLE ALLENDE, CALLE PORFIRIO DÍAZ  

SE ENCUENTRA UBICADO A TRES CALLES DE IGLESIA Y ES, lon:-97.448991, 

lat:17.244241}}

01-12-2021 31-12-2021 149998.09 149998.09 149998.09 149998.09 149998.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{2012187/proyecto_INICIO, 

2012187/proyecto_FIN, 

2012187/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, DEBE DIRIGIR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO, 

trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402012206 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108259.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TLALIXTAC DE 

CABRERA - 346029

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

346029 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE PRÓSPERO GONZÁLEZ RUÍZ 

PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE 

CABRERA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE PINO 

SUAREZ  A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 200 DE ESCU, lon:-96.64814, 

lat:17.075616}}

01-12-2021 31-12-2021 108259.64 108259.64 108259.64 108259.64 108259.64
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/125/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO 

CASIBII S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:108259.64, importe_modificado:108259.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:168.0}}

{2012206/proyecto_INICIO, 

2012206/proyecto_FIN, 

2012206/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955613 Proyecto de invers ión 255000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, 

modificado:253866.35}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO - 107881

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
107881 S 19 15 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE DE LA 

REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA  A 3 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-

96.87264302, lat:17.24669854}}

01-07-2021 31-12-2021 253866.35 253866.35 253866.35 253866.35 253866.35
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1035073.15, importe_modificado:1035073.15}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{1955613/proyecto_INICIO, 

1955613/proyecto_PROCESO, 

1955613/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955615 Proyecto de invers ión 340000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, 

modificado:339870.26}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA XAAGÁ - 107887

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107887 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO XAAGA, 

70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE LIBERTAD, CALLE MORELOS  A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 2 

CUADRAS SE UBICA ESCUELA PRIMARIA A 400 METROS DEL , lon:-96.32525189, 

lat:16.90366226}}

01-07-2021 31-12-2021 339870.26 339870.26 339870.26 339870.26 339870.26
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:20.0}}

{1955615/proyecto_PROCESO, 

1955615/proyecto_INICIO, 

1955615/proyecto_PROCESO, 

1955615/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955623 Proyecto de invers ión 472500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, 

modificado:470411.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA YOGORENTE - 

107913

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107913 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:59, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOGORENTE, 

71417 YOGORENTE, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE 

ENCUENTRA AL ESTE DE LA CARRETERA FEDERAL 131. AL OESTE DE LA LOCALIDAD 

ARROYO DEL PAJARITO. EL BENEFICIARIO SE ENCUENTR, lon:-96.9530832, 

lat:16.46655069}}

01-07-2021 31-12-2021 470411.98 470411.98 470411.98 470411.98 470411.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1034906.38, 

importe_modificado:1034906.38}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1955623/proyecto_PROCESO, 

1955623/proyecto_INICIO, 

1955623/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955630 Proyecto de invers ión 51000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, 

modificado:50952.35}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 

107926

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
107926 S 6 6 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN 

PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, PRIVADA DE LIBERTAD  A 392 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL. A 300 METROS DE CENTRO DE ESTUDIO, lon:-96.82403228, 

lat:17.17316015}}

01-07-2021 31-12-2021 50952.35 50952.35 50952.35 50952.35 50952.35
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1035073.15, importe_modificado:1035073.15}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:3.0}}

{1955630/proyecto_INICIO, 

1955630/proyecto_PROCESO, 

1955630/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955634 Proyecto de invers ión 852500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852500.0, 

modificado:851941.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA NIZAGOCHE - 

107974

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107974 S 114 106 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO NIZAGOCHE, 

70814 NIZAGOCHE, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 850 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO Y A 400 METROS DE IGLESIA 

CATOLICA, lon:-96.33829416, lat:16.42196847}}

01-07-2021 31-12-2021 851941.22 851941.22 851941.22 851941.22 851941.22
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/050/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE 

INFRAESTRUCTURA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1161738.02, 

importe_modificado:1161738.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1320.0}}

{1955634/proyecto_INICIO, 

1955634/proyecto_PROCESO, 

1955634/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012209 Proyecto de invers ión 495000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, 

modificado:494993.7}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 346181

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

346181 S 69 63 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:33.0, 

meta_modificada:33.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA  A 170 

METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DE GUADALUPE Y A 500 ME, lon:-96.74759, 

lat:17.00978}}

01-12-2021 31-12-2021 494993.7 494993.7 494993.7 494993.7 494993.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:33.0}}

{2012209/proyecto_PROCESO, 

2012209/proyecto_FIN, 

2012209/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, DEBE DIRIGIR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO, 

trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402012210 Proyecto de invers ión 390000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389995.04}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 346221

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

346221 S 54 50 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:26.0, 

meta_modificada:26.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE ACHUMASECO Y CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE JUSTO SIERRA  

A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 200 METROS DE , lon:-96.74039327, 

lat:17.03818422}}

01-12-2021 31-12-2021 389995.04 389995.04 389995.04 389995.04 389995.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:26.0}}

{2012210/proyecto_INICIO, 

2012210/proyecto_FIN, 

2012210/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402012211 Proyecto de invers ión 375000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, 

modificado:374995.23}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 346264

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

346264 S 58 48 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LA UNIDAD,    

ENFRENTE DEL JARDIN DE NIÑOS A 200 METROS DE IGLESI, lon:-96.75029, 

lat:17.025279}}

01-12-2021 31-12-2021 374995.23 374995.23 374995.23 374995.23 374995.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:25.0}}

{2012211/proyecto_INICIO, 

2012211/proyecto_FIN, 

2012211/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402012222 Proyecto de invers ión 15500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, 

modificado:15499.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OCOTLÁN DE 

MORELOS - 347050

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

347050 S 2 2 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MALDONADO 

PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE 

MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MATAMOROS, 

CALLE GUANAJUATO  A 118. 4 METROS DE LA IGLESIA DE SANGRE DE CR, lon:-

96.67021505, lat:16.79196739}}

01-12-2021 31-12-2021 15499.8 15499.8 15499.8 15499.8 15499.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/126/2021, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES 

INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:15499.8, importe_modificado:15499.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:24.0}}

{2012222/proyecto_INICIO, 

2012222/proyecto_FIN, 

2012222/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957922 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:513870.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CIENEGUILLA - 

151556

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151556 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLA, 

70877 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 828 METROS 

APROXIMADAMENTE AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.380833, lat:16.177777}}

01-08-2021 31-12-2021 513870.48 513870.48 513870.48 513870.48 513870.48
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2021, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2261030.03, importe_modificado:2261030.03}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1957922/proyecto_INICIO, 

1957922/proyecto_PROCESO, 

1957922/proyecto_FIN, 

1957922/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957923 Proyecto de invers ión 721000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, 

modificado:719418.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA CONCEPCIÓN - 

151558

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151558 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 

69845 LA CONCEPCIÓN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 295 METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.890186, 

lat:17.193795}}

01-08-2021 31-12-2021 719418.64 719418.64 719418.64 719418.64 719418.64
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2021, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2261030.03, importe_modificado:2261030.03}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:7.0}}

{1957923/proyecto_INICIO, 

1957923/proyecto_PROCESO, 

1957923/proyecto_FIN, 

1957923/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958409 Proyecto de invers ión 1607692.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607692.28, 

modificado:1605945.53}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO DEL TRAMO SANTOS 

REYES ALDAMA PARAJE RÍO 

FERRERÍA - 170200

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

170200 S 191 168 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:5.3, 

meta_modificada:5.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EL CHAMIZAL  - 

BUENA VISTA INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 001 INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTOS REYES ALDAMA, 71170 SANTOS REYES ALDAMA, SAN ANDRÉS 

CABECERA NUEVA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE , lon:-97.68155242, 

lat:16.88285436}}

15-08-2021 31-12-2021 1605945.53 1605945.53 1605945.53 1605945.53 1605945.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-011-W-0-21, contratista:GAEL EDIFICACIONES S.A. DE C. V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1605945.53, importe_modificado:1605945.53}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:5.3}}

{1958409/proyecto_INICIO, 

1958409/proyecto_PROCESO, 

1958409/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958414 Proyecto de invers ión 448000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, 

modificado:447961.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BARRIO NUEVO - 

170299

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

170299 S 8 8 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 00000 BARRIO 

NUEVO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 981. 7 METROS DE LA ESCUELA, lon:-96.650459, lat:15.8254}}

01-07-2021 31-12-2021 447961.86 447961.86 447961.86 447961.86 447961.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/043/2021, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & 

SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:447961.86, 

importe_modificado:447961.86}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:4.0}}

{1958414/proyecto_FIN, 

1958414/proyecto_PROCESO, 

1958414/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957925 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:231556.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN ATEPEC - 

151560

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151560 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE SEXTA DE NICOLÁS BRAVO Y CALLE BENEFACTORES DE LA HUMANIDAD, 

CALLE FRANCISCO SARABIA  SE ENCUENTRA UBICADO A 10 , lon:-96.53989274, 

lat:17.42814549}}

01-08-2021 31-12-2021 231556.07 231556.07 231556.07 231556.07 231556.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:360.0}}

{1957925/proyecto_INICIO, 

1957925/proyecto_PROCESO, 

1957925/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958002 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1026908.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

OZOLOTEPEC - 154131

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

154131 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ GONZALEZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN 

OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y  ,    A 276 METROS 

APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.258686, lat:16.13139}}

01-08-2021 31-12-2021 1026908.82 1026908.82 1026908.82 1026908.82 1026908.82
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/046/2021, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1026908.82, importe_modificado:1026908.82}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{1958002/proyecto_PROCESO, 

1958002/proyecto_INICIO, 

1958002/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958461 Proyecto de invers ión 2999999.97

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.97, 

modificado:2998004.13}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

TANETZE DE ZARAGOZA 

COLONIA REFORMA - 171051

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

171051 S 100 100 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:7.4, 

meta_modificada:7.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TANETZE DE 

ZARAGOZA   - COLONIA REFORMA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 500 INTERIOR 

SN COLONIA REFORMA, 68828 COLONIA REFORMA, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CALLES DE , lon:-96.29401, 

lat:17.3609}}

15-08-2021 31-12-2021 2998004.13 2998004.13 2998004.13 2998004.13 2998004.13
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-029-W-0-21, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA, 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2998004.13, importe_modificado:2998004.13}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:7.4}}

{1958461/proyecto_INICIO, 

1958461/proyecto_PROCESO, 

1958461/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958462 Proyecto de invers ión 1218318.62

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218318.62, 

modificado:1217445.51}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO 

LLANO GRANDE NUEVO 

OCOTLÁN - 171059

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

171059 S 229 241 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.53, 

meta_modificada:2.53}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO  LLANO GRANDE  - 

NUEVO OCOTLÁN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 001 INTERIOR SN PUEBLO 

NUEVO OCOTLÁN, 68960 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMINO RU, lon:-95.49755, 

lat:17.494597}}

15-08-2021 31-12-2021 1217445.51 1217445.51 1217445.51 1217445.51 1217445.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-038-W-0-21, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE 

OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1217445.51, 

importe_modificado:1217445.51}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:2.53}}

{1958462/proyecto_INICIO, 

1958462/proyecto_PROCESO, 

1958462/proyecto_INICIO, 

1958462/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958467 Proyecto de invers ión 2425740.65

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425740.65, 

modificado:2423944.62}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO TRAMO EC LLANO 

GRANDE NUEVO OCOTLÁN 

ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ A 

LLANO GRANDE - 171163

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

171163 S 193 195 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:5.43, 

meta_modificada:5.43}}
1

{geo1: {cve_municipio:498, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITANCILLO 

DE JUÁREZ  - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 40 + 400 INTERIOR SN 

PUEBLO ZAPOTITANCILLO, 68960 ZAPOTITANCILLO DE JUÁREZ, SANTIAGO YAVEO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTE, lon:-95.262721, 

lat:17.64736}}

15-08-2021 31-12-2021 2423944.62 2423944.62 2423944.62 2423944.62 2423944.62
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-039-W-0-21, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE 

OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2423944.62, 

importe_modificado:2423944.62}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:5.43}}

{1958467/proyecto_INICIO, 

1958467/proyecto_PROCESO, 

1958467/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956655 Proyecto de invers ión 48000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, 

modificado:47894.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN ATEPEC - 

118163

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118163 S 8 8 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:96.0, meta_modificada:96.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE GUTEMBERG INTERIOR SN 

CIUDAD SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO SARABIA Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA UBICADO 

A 800 MTS. DEL TEMPLO DE SAN JUAN ATEPEC SUBIENDO, lon:-96.53899115, 

lat:17.42606157}}

01-07-2021 31-12-2021 47894.82 47894.82 47894.82 47894.82 47894.82
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526843.02, importe_modificado:526843.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:96.0}}

{1956655/proyecto_INICIO, 

1956655/proyecto_FIN, 

1956655/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956662 Proyecto de invers ión 84000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, 

modificado:83833.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

JALIEZA - 118346

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118346 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA 

OAXACA  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PROGRESO  EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO, lon:-96.62918778, 

lat:16.86739409}}

01-07-2021 31-12-2021 83833.48 83833.48 83833.48 83833.48 83833.48
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526843.02, importe_modificado:526843.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:168.0}}

{1956662/proyecto_INICIO, 

1956662/proyecto_PROCESO, 

1956662/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956669 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:119773.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO - 118461

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118461 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE  CALLE RÍO BLANCO Y CALLE UNIÓN Y 

PROGRESO,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE L, lon:-

96.88035682, lat:17.25671425}}

01-07-2021 31-12-2021 119773.25 119773.25 119773.25 119773.25 119773.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526843.02, importe_modificado:526843.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956669/proyecto_PROCESO, 

1956669/proyecto_INICIO, 

1956669/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956671 Proyecto de invers ión 217000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:216781.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA DE PIEDRA - 

118471

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
118471 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE 

PIEDRA, 68472 LOMA DE PIEDRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.438495, 

lat:18.09997}}

01-07-2021 31-12-2021 216781.57 216781.57 216781.57 216781.57 216781.57
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:336.0}}

{1956671/proyecto_INICIO, 

1956671/proyecto_PROCESO, 

1956671/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956672 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:119773.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 

118556

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118556 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CERRADA PRIVADA DE ÁLVARO 

OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA 

OAXACA  ENTRE  CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 

200 MTS DEL TEMPLO CRISTIANO BETEL Y DOS CUADRAS , lon:-96.82791788, 

lat:17.17062489}}

01-07-2021 31-12-2021 119773.25 119773.25 119773.25 119773.25 119773.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526843.02, importe_modificado:526843.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956672/proyecto_INICIO, 

1956672/proyecto_FIN, 

1956672/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956677 Proyecto de invers ión 192000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, 

modificado:191588.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO LAXOPA - 

118715

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118715 S 33 31 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO LAXOPA, 68795 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 100 METROS DE LA IGLESIA 

CATOLICA Y A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-96.31285738, 

lat:17.21910325}}

01-07-2021 31-12-2021 191588.2 191588.2 191588.2 191588.2 191588.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526843.02, importe_modificado:526843.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:384.0}}

{1956677/proyecto_INICIO, 

1956677/proyecto_FIN, 

1956677/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956678 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232265.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MACÍN GRANDE - 

118733

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
118733 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:33, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO MAZIN GRANDE, 68479 MACÍN GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA UBICADA 

A 200 METROS DEL PARQUE, lon:-96.307032, lat:18.115154}}

01-07-2021 31-12-2021 232265.96 232265.96 232265.96 232265.96 232265.96
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:360.0}}

{1956678/proyecto_INICIO, 

1956678/proyecto_PROCESO, 

1956678/proyecto_FIN, 

1956678/proyecto_INICIO, 

1956678/proyecto_PROCESO, 

1956678/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956680 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170328.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA ALTA - 

118773

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118773 S 23 21 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:87, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA ALTA, 

68470 LOMA ALTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA A 300 METROS DE LA IGLESIA DE LOMA ALTA, lon:-96.376125, 

lat:18.061061}}

01-07-2021 31-12-2021 170328.37 170328.37 170328.37 170328.37 170328.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:264.0}}

{1956680/proyecto_INICIO, 

1956680/proyecto_PROCESO, 

1956680/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956681 Proyecto de invers ión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:239474.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ROAGUÍA - 118775

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118775 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:2, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN PUEBLO SAN 

LORENZO ALBARRADAS, 70477 ROAGUÍA, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE  

CALLE RETEN Y CALLE INDEPENDENCIA,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 600 

MTS DEL AYUNTAMIENTO SOBRE LA AV PRINCIPAL D, lon:-96.27739275, lat:16.87418}}

01-07-2021 31-12-2021 239474.11 239474.11 239474.11 239474.11 239474.11
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526843.02, importe_modificado:526843.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:480.0}}

{1956681/proyecto_INICIO, 

1956681/proyecto_FIN, 

1956681/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956684 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170328.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PASO LIMÓN - 

118806

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118806 S 23 21 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO LIMÓN, 

68470 PASO LIMÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.427753, lat:18.000097}}

01-07-2021 31-12-2021 170328.37 170328.37 170328.37 170328.37 170328.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:264.0}}

{1956684/proyecto_INICIO, 

1956684/proyecto_FIN, 

1956684/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956686 Proyecto de invers ión 288000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288000.0, 

modificado:287034.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA XAAGÁ - 118840

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118840 S 50 46 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:576.0, meta_modificada:576.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO 

XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y 

CALLE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN A 2 CUADRAS DE LA E, lon:-96.32633539, lat:16.90289396}}

01-07-2021 31-12-2021 287034.85 287034.85 287034.85 287034.85 287034.85
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526843.02, importe_modificado:526843.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:576.0}}

{1956686/proyecto_INICIO, 

1956686/proyecto_FIN, 

1956686/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956687 Proyecto de invers ión 139500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139359.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VISTA HERMOSA - 

118866

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118866 S 19 17 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VISTA 

HERMOSA, 68470 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.450821, 

lat:18.028012}}

01-07-2021 31-12-2021 139359.58 139359.58 139359.58 139359.58 139359.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:216.0}}

{1956687/proyecto_PROCESO, 

1956687/proyecto_INICIO, 

1956687/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956692 Proyecto de invers ión 31000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, 

modificado:30968.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO - 118931

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118931 S 4 4 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO OAXACA  ENTRE  CALLE 6 DE ENERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, 

CALLE EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA UBICADA A 200 ME, lon:-96.701502, 

lat:17.057954}}

01-07-2021 31-12-2021 30968.8 30968.8 30968.8 30968.8 30968.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:48.0}}

{1956692/proyecto_PROCESO, 

1956692/proyecto_INICIO, 

1956692/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956698 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170328.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PIEDRA BLANCA - 

119182

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

119182 S 23 21 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:264.0, meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA 

BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 800 

METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

95.011343, lat:16.988575}}

01-07-2021 31-12-2021 170328.37 170328.37 170328.37 170328.37 170328.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:264.0}}

{1956698/proyecto_INICIO, 

1956698/proyecto_FIN, 

1956698/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956700 Proyecto de invers ión 279000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, 

modificado:278513.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN MONTE 

FLOR - 119199

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

119199 S 37 35 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:432.0, meta_modificada:432.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA  ENTRE    

Y  ,    A 300 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPOCIENTO CINCO APROXIMADAMENTE 

METROS AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.07695727, 

lat:17.12439255}}

01-07-2021 31-12-2021 278513.25 278513.25 278513.25 278513.25 278513.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA 

DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2289978.12, 

importe_modificado:2289978.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:432.0}}

{1956700/proyecto_INICIO, 

1956700/proyecto_FIN, 

1956700/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956701 Proyecto de invers ión 480500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480500.0, 

modificado:479653.09}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUANITO O LA 

BOTIJA - 119203

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

119203 S 64 60 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:744.0, meta_modificada:744.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:26, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUANITO O 

LA BOTIJA, 70944 SAN JUANITO O LA BOTIJA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 140 APROXIMADAMENTE METROS AL SUR DE LA IGLESIA CATOLICA, 

lon:-96.78550809, lat:15.78957464}}

01-07-2021 31-12-2021 479653.09 479653.09 479653.09 479653.09 479653.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA 

DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2289978.12, 

importe_modificado:2289978.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:744.0}}

{1956701/proyecto_FIN, 

1956701/proyecto_PROCESO, 

1956701/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955102 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77481.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

GUICHICOVI - 105669

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

105669 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 300 

METROS DEL PARQUE Y UNA CUADRA DEL PALACIO M, lon:-95.09584169, 

lat:16.96184964}}

01-07-2021 31-12-2021 77481.76 77481.76 77481.76 77481.76 77481.76
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, 

importe_modificado:8399022.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1955102/proyecto_INICIO, 

1955102/proyecto_PROCESO, 

1955102/proyecto_FIN, 

1955102/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956702 Proyecto de invers ión 139500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139260.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA RINCONADA - 

119209

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

119209 S 19 17 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:216.0, meta_modificada:216.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RINCONADA, 

68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 

170 APROXIMADAMENTE METROS AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

96.199576, lat:17.755811}}

01-07-2021 31-12-2021 139260.13 139260.13 139260.13 139260.13 139260.13
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, 

importe_modificado:1872275.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:216.0}}

{1956702/proyecto_INICIO, 

1956702/proyecto_FIN, 

1956702/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956703 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:123786.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA JOYA DE SANTA 

MARÍA JACATEPEC - 119214

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

119214 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 

SN PUEBLO LA JOYA DE SANTA MARÍA JACATEPEC, 68466 LA JOYA DE SANTA MARÍA 

JACATEPEC, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LAZÁRO CARDÉNAS Y 

CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE 5 DE MAYO  A 600 METRO, lon:-96.024991, 

lat:17.868527}}

01-07-2021 31-12-2021 123786.78 123786.78 123786.78 123786.78 123786.78
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, 

importe_modificado:1872275.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:192.0}}

{1956703/proyecto_INICIO, 

1956703/proyecto_FIN, 

1956703/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956704 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:123786.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 119219

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

119219 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EL PARAISO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 17 PTE Y  ,    A 800 METROS 

APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.160027, lat:18.093379}}

01-07-2021 31-12-2021 123786.78 123786.78 123786.78 123786.78 123786.78
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, 

importe_modificado:1872275.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:192.0}}

{1956704/proyecto_FIN, 

1956704/proyecto_PROCESO, 

1956704/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956705 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108313.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO 

ABAD - 119225

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119225 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CALLE  INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ANTONIO ABAD, 68430 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 380 APROXIMADAMENTE AL NORTE METROS DE LA IGLESIA DE SAN 

ANTONIO ABAD, lon:-96.283792, lat:18.171542}}

01-07-2021 31-12-2021 108313.43 108313.43 108313.43 108313.43 108313.43
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, 

importe_modificado:1872275.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:168.0}}

{1956705/proyecto_INICIO, 

1956705/proyecto_PROCESO, 

1956705/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956706 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77366.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA DE PIEDRA - 

119231

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

119231 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE 

PIEDRA, 68470 LOMA DE PIEDRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 600 

METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.43862376, 

lat:18.10001505}}

01-07-2021 31-12-2021 77366.73 77366.73 77366.73 77366.73 77366.73
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, 

importe_modificado:1872275.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1956706/proyecto_PROCESO, 

1956706/proyecto_INICIO, 

1956706/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956708 Proyecto de invers ión 217000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:216626.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LAS MARGARITAS - 

119237

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

119237 S 29 27 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:336.0, meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN 

PUEBLO LAS MARGARITAS, 68430 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA TIENDA 

CONASUPO, lon:-96.283738, lat:18.253201}}

01-07-2021 31-12-2021 216626.87 216626.87 216626.87 216626.87 216626.87
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, 

importe_modificado:1872275.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:336.0}}

{1956708/proyecto_INICIO, 

1956708/proyecto_FIN, 

1956708/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210301956709 Proyecto de invers ión 449500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, 

modificado:448727.09}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CORRAL DE PIEDRA - 

119238

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

119238 S 60 56 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:696.0, meta_modificada:696.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE 

MARZO  A 500 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE, lon:-96.303911, 

lat:18.244535}}

01-07-2021 31-12-2021 448727.09 448727.09 448727.09 448727.09 448727.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, 

importe_modificado:1872275.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:696.0}}

{1956709/proyecto_INICIO, 

1956709/proyecto_FIN, 

1956709/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956710 Proyecto de invers ión 465000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, 

modificado:464200.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA COLONIA 

CONSTITUCIÓN - 119244

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119244 S 62 58 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:720.0, meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:CALLE COLONIA CONSTITUCIÓN 

INTERIOR SN PUEBLO COLONIA CONSTITUCIÓN, 68630 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN 

ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 METROS APROXIMADAMENTE AL 

SUR DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.625044, lat:17.932886}}

01-07-2021 31-12-2021 464200.44 464200.44 464200.44 464200.44 464200.44
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, 

importe_modificado:1872275.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:720.0}}

{1956710/proyecto_INICIO, 

1956710/proyecto_PROCESO, 

1956710/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956711 Proyecto de invers ión 465000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, 

modificado:463559.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

CHILATECA - 119249

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119249 S 58 62 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:720.0, meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE FEBRERO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN CHILATECA, 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTÉMOC, AVENIDA DEL 

CARMEN  A 350 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL CENT, lon:-96.670838, 

lat:16.82974}}

01-07-2021 31-12-2021 463559.29 463559.29 463559.29 463559.29 463559.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, 

importe_modificado:5871751.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:720.0}}

{1956711/proyecto_PROCESO, 

1956711/proyecto_INICIO, 

1956711/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956712 Proyecto de invers ión 465000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, 

modificado:463559.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARTÍN DE 

LOS CANSECOS - 119252

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119252 S 58 62 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:720.0, meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDECIA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN 

MARTÍN DE LOS CANSECOS OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y  ,    A 820 METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CETRO DE SALUD, lon:-96.730731, lat:16.653517}}

01-07-2021 31-12-2021 463559.29 463559.29 463559.29 463559.29 463559.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, 

importe_modificado:5871751.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:720.0}}

{1956712/proyecto_INICIO, 

1956712/proyecto_PROCESO, 

1956712/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956714 Proyecto de invers ión 2076059.9

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076059.9, 

modificado:2076059.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA DEL 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE 

BACHILLERATO PLANTEL 

CIENTO UNO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO 

YOLOXOCHITLÁN DEL 

MUNICIPIO DE SAN MATEO 

YOLOXOCHITLAN - 119280

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MATEO 

YOLOXOCHITLÁN

119280 S 118 98 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:685.86, 

meta_modificada:685.86}}
1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN 

MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE NIÑOS HÉROES  LA INSTITUCION 

EDUCATIVA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CALLE BUSTAMAN, lon:-96.86703059, 

lat:18.14229072}}

01-07-2021 31-12-2021 2076059.9 2076059.9 2076059.9 2076059.9 2076059.9
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/249/FISE/0412/2021, contratista:PROGETTAZIONE CONSTRUTTIVA S.A. 

DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, monto:2075828.27, 

importe_modificado:2075828.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:685.86}}

{1956714/proyecto_PROCESO, 

1956714/proyecto_FIN, 

1956714/proyecto_INICIO, 

1956714/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956716 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309039.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

COLOTEPEC - 119285

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119285 S 38 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA 

COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MAYNOR DE FIGUEROA,    A 800 

METROS DE LA GASOLINERADOS CUADRAS AL ESTE DEL PALACIO M, lon:-96.936981, 

lat:15.897143}}

01-07-2021 31-12-2021 309039.53 309039.53 309039.53 309039.53 309039.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, 

importe_modificado:5871751.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:480.0}}

{1956716/proyecto_PROCESO, 

1956716/proyecto_INICIO, 

1956716/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956718 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154795.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO DE EJUTLA - 

119287

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119287 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO DE EJUTLA, 

71567 RÍO DE EJUTLA, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    OCHENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.794997, 

lat:16.5506}}

01-07-2021 31-12-2021 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956718/proyecto_INICIO, 

1956718/proyecto_PROCESO, 

1956718/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956719 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309039.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

CHONTECOMATLÁN - 119302

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119302 S 38 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:410, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO 

DOMINGO CHONTECOMATLÁN, 70560 SANTO DOMINGO CHONTECOMATLÁN, SANTA 

MARÍA ECATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL 

OESTE DEL PARQUE, lon:-96.015156, lat:16.247537}}

01-07-2021 31-12-2021 309039.53 309039.53 309039.53 309039.53 309039.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, 

importe_modificado:5871751.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:480.0}}

{1956719/proyecto_INICIO, 

1956719/proyecto_PROCESO, 

1956719/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956722 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154795.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL RECUERDO - 

119315

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119315 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:34, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL 

RECUERDO, 70926 EL RECUERDO, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 

MTS. RUMBO AL INGENIOTRESCIENTOS CUARENTA METROS APROXIMADAMENTE AL 

NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.5657626, lat:15.91901021}}

01-07-2021 31-12-2021 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956722/proyecto_INICIO, 

1956722/proyecto_PROCESO, 

1956722/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956723 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154795.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA GLORIA - 119326

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119326 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA GLORIA, 

70920 LA GLORIA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    NOVENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.55995, 

lat:15.961594}}

01-07-2021 31-12-2021 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956723/proyecto_PROCESO, 

1956723/proyecto_INICIO, 

1956723/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955179 Proyecto de invers ión 248000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:247941.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

MIXTEPEC DISTRITO VEINTE 

SEIS - 106085

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

106085 S 33 31 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:384.0, meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:319, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26, 70839 SAN PEDRO MIXTEPEC 

DISTRITO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA 

ESTA A 600 METROS DEL CENTRO DE SALUD 800 MT, lon:-96.286186, lat:16.270812}}

01-07-2021 31-12-2021 247941.62 247941.62 247941.62 247941.62 247941.62
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, 

importe_modificado:8399022.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:384.0}}

{1955179/proyecto_INICIO, 

1955179/proyecto_FIN, 

1955179/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956728 Proyecto de invers ión 496000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, 

modificado:495344.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO - 

119515

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119515 S 67 61 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:768.0, meta_modificada:768.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA RÁMIREZ INTERIOR 

SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE CALLE 

JOSE MARIA RAMIREZ Y CALLE MANUEL SABINO CRE, lon:-96.724009, lat:16.562075}}

01-07-2021 31-12-2021 495344.23 495344.23 495344.23 495344.23 495344.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:768.0}}

{1956728/proyecto_INICIO, 

1956728/proyecto_PROCESO, 

1956728/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956730 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:123836.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA PRIMAVERA - 

119552

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119552 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA PRIMAVERA, 

70921 LA PRIMAVERA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA AFUERAS DE LA LOCALIDAD POR EL CAMINO QUE LLEVA A 

SANTA MARIA JALATENGO, lon:-96.544685, lat:15.948068}}

01-07-2021 31-12-2021 123836.06 123836.06 123836.06 123836.06 123836.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:192.0}}

{1956730/proyecto_INICIO, 

1956730/proyecto_PROCESO, 

1956730/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956737 Proyecto de invers ión 248000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:247750.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO - 119697

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119697 S 36 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ART. 127 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA QUINTA PRIVADA DEL 

HIDALGO, CALLE CANAL DEL ROSARIO  SE ENCUENTRA UBICA, lon:-96.696389, 

lat:17.057785}}

01-07-2021 31-12-2021 247750.36 247750.36 247750.36 247750.36 247750.36
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:384.0}}

{1956737/proyecto_PROCESO, 

1956737/proyecto_INICIO, 

1956737/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956738 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154519.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ DE LA 

UNIÓN - 119717

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119717 S 19 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSE LA 

UNION, 70921 SAN JOSÉ DE LA UNIÓN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DEL POBLADO A 800 METROS DE LA 

TIENDA CONASUPO A 30 MYS DE LA CALLE PRIN, lon:-96.60233368, lat:15.95117295}}

01-07-2021 31-12-2021 154519.76 154519.76 154519.76 154519.76 154519.76
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, 

importe_modificado:5871751.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956738/proyecto_INICIO, 

1956738/proyecto_PROCESO, 

1956738/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956741 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154519.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PIEDRA VIRGEN - 

119747

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119747 S 19 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:23, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO PÍEDRA VIRGEN, 70921 PIEDRA VIRGEN, SAN AGUSTÍN LOXICHA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 500 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL SOBRE CAMINO PRINCIPAL, lon:-96.662614, lat:15.949946}}

01-07-2021 31-12-2021 154519.76 154519.76 154519.76 154519.76 154519.76
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, 

importe_modificado:5871751.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956741/proyecto_PROCESO, 

1956741/proyecto_INICIO, 

1956741/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956744 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108390.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO - 119811

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119811 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE PINOS INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO OAXACA  ENTRE  CALLE PIRUL Y CALLE 19 DE JUNIO, CALLE EUCALIPTO  SE 

ENCUENTRA UBICADA A 650 METROS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.698737, 

lat:17.060608}}

01-07-2021 31-12-2021 108390.78 108390.78 108390.78 108390.78 108390.78
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:168.0}}

{1956744/proyecto_INICIO, 

1956744/proyecto_FIN, 

1956744/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956746 Proyecto de invers ión 1240000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240000.0, 

modificado:1236158.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOS NARANJOS 

ESQUIPULAS - 119831

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119831 S 164 166 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:235, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS 

NARANJOS ESQUIPULAS, 70900 LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 500 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICPAL SOBRE CAMINO QUE LLEVA A COPALITA, lon:-96.458025, 

lat:15.982018}}

01-07-2021 31-12-2021 1236158.11 1236158.11 1236158.11 1236158.11 1236158.11
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, 

importe_modificado:5871751.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1920.0}}

{1956746/proyecto_INICIO, 

1956746/proyecto_FIN, 

1956746/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956748 Proyecto de invers ión 542500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, 

modificado:541953.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM - 119847

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119847 S 73 67 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 

MORELOS  SE ENCUENTRA UBICADA A 800 METROS DEL PALACIO MU, lon:-96.579926, 

lat:16.780225}}

01-07-2021 31-12-2021 541953.91 541953.91 541953.91 541953.91 541953.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:840.0}}

{1956748/proyecto_INICIO, 

1956748/proyecto_FIN, 

1956748/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956752 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154795.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL VADO - 119901

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119901 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VADO, 71567 

EL VADO, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA 

UBICADO A 800 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 131 SOBRE LA TERRACERIA PRINCIPAL, 

lon:-96.893794, lat:16.604189}}

01-07-2021 31-12-2021 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956752/proyecto_INICIO, 

1956752/proyecto_PROCESO, 

1956752/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956753 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:123875.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM - 119917

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119917 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE XICOTÉNCATL INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE DÍAZ ORDAZ Y  , CALLE HIDALGO  SE ENCUENTRA 

UBICADA A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.5823, lat:16.78357}}

01-07-2021 31-12-2021 123875.18 123875.18 123875.18 123875.18 123875.18
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:192.0}}

{1956753/proyecto_FIN, 

1956753/proyecto_INICIO, 

1956753/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956755 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154795.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA CHOPA - 119923

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119923 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CHOPA, 71567 

LA CHOPA, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 

20 MTS DEL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE LA LABOR, lon:-

96.799251, lat:16.532963}}

01-07-2021 31-12-2021 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956755/proyecto_INICIO, 

1956755/proyecto_FIN, 

1956755/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956756 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154795.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA COMPAÑÍA - 

119944

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119944 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA  

ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 MTS 

DEL AYUNTAMIENTO Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-96.818733, 

lat:16.558246}}

01-07-2021 31-12-2021 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956756/proyecto_PROCESO, 

1956756/proyecto_INICIO, 

1956756/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956757 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:123875.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PUERTO 

ESCONDIDO - 119970

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119970 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

INTERIOR SN PUEBLO PUERTO ESCONDIDO CENTRO, 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN 

PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE 

EMILIANO ZAPATA, CALLE ABASOLO  SE ENCUENTRA UBICADA A 300 M, lon:-

97.083199, lat:15.888727}}

01-07-2021 31-12-2021 123875.18 123875.18 123875.18 123875.18 123875.18
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:192.0}}

{1956757/proyecto_INICIO, 

1956757/proyecto_PROCESO, 

1956757/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956758 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154795.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA LABOR - 119991

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119991 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LABOR, 71567 

LA LABOR, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUNTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA CATOLICA, 

lon:-96.804867, lat:16.541392}}

01-07-2021 31-12-2021 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956758/proyecto_PROCESO, 

1956758/proyecto_INICIO, 

1956758/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956760 Proyecto de invers ión 248000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:247750.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARTÍN 

LACHILÁ - 120041

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120041 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN 

MARTÍN LACHILÁ OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE MARIANO MATAMOROS  SE ENCUENTRA 

UBICADA A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.849338, lat:16.609042}}

01-07-2021 31-12-2021 247750.36 247750.36 247750.36 247750.36 247750.36
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:384.0}}

{1956760/proyecto_FIN, 

1956760/proyecto_PROCESO, 

1956760/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956761 Proyecto de invers ión 775000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, 

modificado:772598.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MATÍAS 

ZOQUIÁPAM - 120048

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120048 S 96 104 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATÍAS 

ZOQUIÁPAM, 68764 SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 300 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CASA DE SALUD, lon:-

96.621382, lat:17.256174}}

01-07-2021 31-12-2021 772598.83 772598.83 772598.83 772598.83 772598.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, 

importe_modificado:5871751.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1200.0}}

{1956761/proyecto_FIN, 

1956761/proyecto_PROCESO, 

1956761/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956763 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154843.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN SEBASTIÁN 

TEITIPAC - 120077

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120077 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 28 DE MAYO  SE 

ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL CENT, lon:-96.612231, lat:16.951927}}

01-07-2021 31-12-2021 154843.98 154843.98 154843.98 154843.98 154843.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{1956763/proyecto_PROCESO, 

1956763/proyecto_FIN, 

1956763/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956766 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154795.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TIERRA BLANCA - 

120106

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120106 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 

70921 TIERRA BLANCA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    OCHENTA 

METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.577667, lat:15.949226}}

01-07-2021 31-12-2021 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956766/proyecto_PROCESO, 

1956766/proyecto_INICIO, 

1956766/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956767 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154795.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN VICENTE 

YOGODOY - 120107

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120107 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE 

YOGODOY, 70921 SAN VICENTE YOGODOY, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  

,    EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 20 MTS DEL CAMINO PRINICIPAL SIN 

NOMBRE Y A 60 MTS DE LA CANCHA TECHADA DE BASQ, lon:-96.617969, 

lat:16.070688}}

01-07-2021 31-12-2021 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956767/proyecto_FIN, 

1956767/proyecto_PROCESO, 

1956767/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956770 Proyecto de invers ión 186000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, 

modificado:185812.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA INÉS DEL 

MONTE - 120153

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120153 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:CALLE GUERRER0 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA INÉS DEL MONTE, 71336 SANTA INÉS DEL MONTE, SANTA INÉS DEL MONTE 

OAXACA  ENTRE CALLE CENTENARIO Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DEL 

PARQUE, lon:-96.862108, lat:16.9267}}

01-07-2021 31-12-2021 185812.77 185812.77 185812.77 185812.77 185812.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:288.0}}

{1956770/proyecto_PROCESO, 

1956770/proyecto_INICIO, 

1956770/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956775 Proyecto de invers ión 248000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:247750.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MANZANITO - 

120234

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120234 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:CALLE BARRIO GUADALUPE INTERIOR 

SN PUEBLO EL MANZANITO, 68267 EL MANZANITO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-

97.033847, lat:16.969674}}

01-07-2021 31-12-2021 247750.36 247750.36 247750.36 247750.36 247750.36
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:384.0}}

{1956775/proyecto_INICIO, 

1956775/proyecto_PROCESO, 

1956775/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955250 Proyecto de invers ión 883500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883500.0, 

modificado:883292.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN JICAYÁN - 

106383

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

106383 S 119 109 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA INTERIOR 

SN PUEBLO SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE LEONA VICARIO,    DOMICILIO 

BONIFICIADO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SAN J, lon:-98.009671, 

lat:16.477327}}

01-07-2021 31-12-2021 883292.03 883292.03 883292.03 883292.03 883292.03
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, 

importe_modificado:8399022.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1368.0}}

{1955250/proyecto_INICIO, 

1955250/proyecto_PROCESO, 

1955250/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956782 Proyecto de invers ión 325500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, 

modificado:325172.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RECIBIMIENTO - 

120376

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120376 S 44 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:504.0, 

meta_modificada:504.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RECIBIMIENTO, 

68266 RECIBIMIENTO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA A 900 METTOS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.943946, lat:17.096772}}

01-07-2021 31-12-2021 325172.35 325172.35 325172.35 325172.35 325172.35
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:504.0}}

{1956782/proyecto_INICIO, 

1956782/proyecto_PROCESO, 

1956782/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956785 Proyecto de invers ión 372000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372000.0, 

modificado:371625.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PABLO ETLA - 

120467

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120467 S 50 46 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:576.0, 

meta_modificada:576.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 350 METROS DEL DIF MINICIPAL, lon:-96.750719, 

lat:17.148089}}

01-07-2021 31-12-2021 371625.55 371625.55 371625.55 371625.55 371625.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:576.0}}

{1956785/proyecto_PROCESO, 

1956785/proyecto_FIN, 

1956785/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956786 Proyecto de invers ión 341000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, 

modificado:340656.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA NUEVO BRENA 

TORRES - 120479

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120479 S 46 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:528.0, 

meta_modificada:528.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:112, direccion:CALLE ROBLES INTERIOR SN PUEBLO 

NUEVO BRENA TORRES, 70330 NUEVO BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  

ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES,    SE ENCUENTRA 

UBICADA A 500 METROS DEL LA TIENDA CONASUPO, lon:-95.243906, lat:17.239145}}

01-07-2021 31-12-2021 340656.75 340656.75 340656.75 340656.75 340656.75
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:528.0}}

{1956786/proyecto_INICIO, 

1956786/proyecto_FIN, 

1956786/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956788 Proyecto de invers ión 434000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434000.0, 

modificado:433563.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC - 120653

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120653 S 54 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:672.0, 

meta_modificada:672.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD, 

lon:-97.08557396, lat:16.97567826}}

01-07-2021 31-12-2021 433563.13 433563.13 433563.13 433563.13 433563.13
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:672.0}}

{1956788/proyecto_PROCESO, 

1956788/proyecto_INICIO, 

1956788/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956789 Proyecto de invers ión 410000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, 

modificado:409809.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOLEDAD PIEDRA 

LARGA - 120654

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120654 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

RANCHERIA SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SOLEDAD PIEDRA LARGA, SAN JERÓNIMO 

COATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO,    A 2 CUADRAS DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE ESCUELA PRIMARIA RURALE IGLE, lon:-97.029428, 

lat:16.133264}}

01-07-2021 31-12-2021 409809.41 409809.41 409809.41 409809.41 409809.41
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/070/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:860599.78, importe_modificado:860599.78}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{1956789/proyecto_INICIO, 

1956789/proyecto_PROCESO, 

1956789/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956790 Proyecto de invers ión 449500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449500.0, 

modificado:449047.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TANICHE - 120659

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120659 S 60 56 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:696.0, 

meta_modificada:696.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SABINO CRESPO 

INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA  ENTRE   Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA,    SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DEL DIF 

MUNICIPAL, lon:-96.755163, lat:16.566024}}

01-07-2021 31-12-2021 449047.53 449047.53 449047.53 449047.53 449047.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:696.0}}

{1956790/proyecto_PROCESO, 

1956790/proyecto_INICIO, 

1956790/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956791 Proyecto de invers ión 1007500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007500.0, 

modificado:1007323.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN AGUSTÍN 

MIXTEPEC - 120663

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120663 S 135 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1560.0, 

meta_modificada:1560.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN 

MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 300 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-

96.36509415, lat:16.28162059}}

01-07-2021 31-12-2021 1007323.53 1007323.53 1007323.53 1007323.53 1007323.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2021, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1828443.94, importe_modificado:1828443.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1560.0}}

{1956791/proyecto_INICIO, 

1956791/proyecto_FIN, 

1956791/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:el contrato y el acta entrega no corresponden a  la obra, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-

04-20}, obs2: {observación:el contrato y el acta entrega no corresponden a  la obra, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:el contrato y el acta entrega no corresponden a  la obra, trimestre:1.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-20}, obs4: {observación:el contrato y el acta entrega no corresponden a  la obra, 

trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210301959682 Proyecto de invers ión 1054000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054000.0, 

modificado:1052878.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO DEL 

ESTADO - 200071

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

200071 S 141 131 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1632.0, 

meta_modificada:1632.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:53, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO DEL 

ESTADO, 71017 SAN ISIDRO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 470 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

97.877343, lat:17.104206}}

01-10-2021 31-12-2021 1052878.37 1052878.37 1052878.37 1052878.37 1052878.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1904471.19, importe_modificado:1904471.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1632.0}}

{1959682/proyecto_INICIO, 

1959682/proyecto_FIN, 

1959682/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959684 Proyecto de invers ión 1348500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348500.0, 

modificado:1347065.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANDRÉS 

CHICAHUAXTLA - 200076

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

200076 S 181 167 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2088.0, 

meta_modificada:2088.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS 

CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 356 METROS DE LA IGLESIA DE 

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, lon:-97.843433, lat:17.156263}}

01-10-2021 31-12-2021 1347065 1347065 1347065 1347065 1347065
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/089/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1347065.0, importe_modificado:1347065.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2088.0}}

{1959684/proyecto_INICIO, 

1959684/proyecto_FIN, 

1959684/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956804 Proyecto de invers ión 34000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, 

modificado:33862.16}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA OAXACA DE 

JUÁREZ - 120716

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120716 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ÁNGEL INTERIOR SN 

CIUDAD OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL  Y CALLE RÍO DE LA LOZA, CALLE NOCHIXTLÁN  A 

MEDIA CUADRA DE LA CAPILA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SO, lon:-96.75876651, 

lat:17.12134733}}

01-07-2021 31-12-2021 33862.16 33862.16 33862.16 33862.16 33862.16
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/072/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

ALIRE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:33862.16, importe_modificado:33862.16}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:2.0}}

{1956804/proyecto_INICIO, 

1956804/proyecto_PROCESO, 

1956804/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956807 Proyecto de invers ión 495000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, 

modificado:494481.32}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ DEL PASO 

- 120772

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

120772 S 19 17 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL 

PASO, 70434 SAN JOSÉ DEL PASO, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 

1 KM. APROXIMADAMENTE DE LA CARRETERA SAN PABLO VILLA DE MITLAE.C. 

TUXTEPEC PALOMARES. A 2 KM. APROXIMADAMENTE D, lon:-96.30851127, 

lat:16.93801891}}

01-07-2021 31-12-2021 494481.32 494481.32 494481.32 494481.32 494481.32
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/064/2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1043905.0, importe_modificado:1043905.0}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:9.0}}

{1956807/proyecto_INICIO, 

1956807/proyecto_FIN, 

1956807/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956808 Proyecto de invers ión 472500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, 

modificado:469870.91}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA GULERA - 120777

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120777 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GULERA, 

71410 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A UN COSTADO DE LA 

MISCELANEA EL BOSQUE A 300 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.967557, 

lat:16.493661}}

01-07-2021 31-12-2021 469870.91 469870.91 469870.91 469870.91 469870.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/055/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:939741.82, 

importe_modificado:939741.82}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1956808/proyecto_INICIO, 

1956808/proyecto_FIN, 

1956808/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956809 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1027740.91}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FELIPE 

CIENEGUILLA - 120779

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120779 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION PUEBLO SAN FELIPE CIENEGUILLA, 70877 SAN FELIPE CIENEGUILLA, SAN 

SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA  ENTRE CARRETERA A SAN JOSE PACIFICO Y  ,    A 

150.7 METROS DEL DOMO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.41334251, 

lat:16.20351927}}

01-07-2021 31-12-2021 1027740.91 1027740.91 1027740.91 1027740.91 1027740.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2021, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2261030.03, importe_modificado:2261030.03}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{1956809/proyecto_INICIO, 

1956809/proyecto_PROCESO, 

1956809/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956810 Proyecto de invers ión 110000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, 

modificado:109927.84}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN - 120784

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120784 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE UNIÓN Y PROGRESO, 

CALLE MANUEL BRAVO  A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 7, lon:-96.35296929, 

lat:16.56165796}}

01-07-2021 31-12-2021 109927.84 109927.84 109927.84 109927.84 109927.84
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1758845.45, 

importe_modificado:1758845.45}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:2.0}}

{1956810/proyecto_INICIO, 

1956810/proyecto_PROCESO, 

1956810/proyecto_FIN, 

1956810/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956811 Proyecto de invers ión 165000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:164891.77}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN - 120785

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120785 S 6 6 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 300 M DEL MUNICIPO DE SANTA MARIA 

ZOQUITLAN A 120 METROS DE LA CAPILLA DEL CALVARIO A 50, lon:-96.34974552, 

lat:16.56371856}}

01-07-2021 31-12-2021 164891.77 164891.77 164891.77 164891.77 164891.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1758845.45, 

importe_modificado:1758845.45}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:3.0}}

{1956811/proyecto_FIN, 

1956811/proyecto_PROCESO, 

1956811/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956814 Proyecto de invers ión 91000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, 

modificado:90892.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ARROYO TRISTE - 

120794

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120794 S 2 2 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO 

TRISTE, 71910 ARROYO TRISTE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 80 

M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE ARROYO TRISTE A 100 METROS DE CAPILLA 

CATOLICA, lon:-97.257551, lat:16.093542}}

01-07-2021 31-12-2021 90892.6 90892.6 90892.6 90892.6 90892.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:1.0}}

{1956814/proyecto_INICIO, 

1956814/proyecto_PROCESO, 

1956814/proyecto_FIN, 

1956814/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956815 Proyecto de invers ión 182000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, 

modificado:181785.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL CAMALOTE - 

120796

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120796 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

CAMALOTE, 71910 EL CAMALOTE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

500 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL CAMALOTE Y A 400 METROS DE 

CLINICA DE SALUD Y A 500 METROS DE ESCUELA PRIMARIA , lon:-97.264273, 

lat:16.087057}}

01-07-2021 31-12-2021 181785.17 181785.17 181785.17 181785.17 181785.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:2.0}}

{1956815/proyecto_PROCESO, 

1956815/proyecto_FIN, 

1956815/proyecto_INICIO, 

1956815/proyecto_FIN, 

1956815/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956816 Proyecto de invers ión 182000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, 

modificado:181785.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL MAMEY - 120799

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120799 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL 

MAMEY, 71910 EL MAMEY, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 M 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MAMEY A 50 METROS CENTRO DE SALUD RURAL, lon:-

97.268881, lat:16.122209}}

01-07-2021 31-12-2021 181785.17 181785.17 181785.17 181785.17 181785.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:2.0}}

{1956816/proyecto_PROCESO, 

1956816/proyecto_FIN, 

1956816/proyecto_INICIO, 

1956816/proyecto_FIN, 

1956816/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956818 Proyecto de invers ión 182000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, 

modificado:181785.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL DESTINO - 

120805

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120805 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL A EL DESTINO 

RANCHERIA EL DESTINO, 71910 EL DESTINO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL DESTINO Y DE LA 

ESCUELA PRIMARIA RURAL EMILIANO ZAPATA, lon:-97.258292, lat:16.100588}}

01-07-2021 31-12-2021 181785.17 181785.17 181785.17 181785.17 181785.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:2.0}}

{1956818/proyecto_PROCESO, 

1956818/proyecto_FIN, 

1956818/proyecto_INICIO, 

1956818/proyecto_FIN, 

1956818/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956820 Proyecto de invers ión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:454462.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PEÑAS NEGRAS - 

120807

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120807 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA PEÑAS NEGRAS, 71800 PEÑAS NEGRAS, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 500 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PEÑAS NEGRAS A 300 

METROS DE PRIMARIA RURAL Y DEL PANTEON, lon:-97.486835, lat:16.228797}}

01-07-2021 31-12-2021 454462.92 454462.92 454462.92 454462.92 454462.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1956820/proyecto_INICIO, 

1956820/proyecto_PROCESO, 

1956820/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956823 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232192.61}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MAGDALENA 

APASCO - 120813

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120813 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:360.0, meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO 

OAXACA  ENTRE CALLE CABAÑA  Y CALLE DEL MOLINO, CALLE EMILIANO CARRANZA  EL 

DOMICILIO SE ENCUENTRA A 605.7 METROS DE LA CASA PA, lon:-96.814994, 

lat:17.241405}}

01-07-2021 31-12-2021 232192.61 232192.61 232192.61 232192.61 232192.61
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:360.0}}

{1956823/proyecto_PROCESO, 

1956823/proyecto_FIN, 

1956823/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956825 Proyecto de invers ión 620000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:619180.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA NAZARENO ETLA - 

120815

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120815 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:960.0, meta_modificada:960.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE DEL PALACIO , CALLE VENUSTIANO 

CARANZA  EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A TRES CUADR, lon:-96.827272, 

lat:17.179965}}

01-07-2021 31-12-2021 619180.29 619180.29 619180.29 619180.29 619180.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:960.0}}

{1956825/proyecto_PROCESO, 

1956825/proyecto_FIN, 

1956825/proyecto_INICIO, 

1956825/proyecto_PROCESO, 

1956825/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956826 Proyecto de invers ión 451000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451000.0, 

modificado:450790.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ 

CIENEGUILLA - 120816

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120816 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:11.0, meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

CIENEGUILLA, 70854 SAN JOSÉ CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 220 METROS DEL IMSS Y 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS 

HÉROES Y A UNA CUADRA DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL D, lon:-96.90482126, 

lat:16.02673389}}

01-07-2021 31-12-2021 450790.37 450790.37 450790.37 450790.37 450790.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/070/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:860599.78, importe_modificado:860599.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:11.0}}

{1956826/proyecto_FIN, 

1956826/proyecto_INICIO, 

1956826/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210301956827 Proyecto de invers ión 275000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, 

modificado:274819.6}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

TUTUTEPEC - 120818

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120818 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ 

TUTUTEPEC, 71800 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 460 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TUTUTEPEC A 20 METROS DE LA 

CARRETERA OAXACA LA LUZ SAN JUAN LACHAO. , lon:-97.52874005, lat:16.2099497}}

01-07-2021 31-12-2021 274819.6 274819.6 274819.6 274819.6 274819.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1758845.45, 

importe_modificado:1758845.45}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:5.0}}

{1956827/proyecto_INICIO, 

1956827/proyecto_PROCESO, 

1956827/proyecto_FIN, 

1956827/proyecto_PROCESO, 

1956827/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956828 Proyecto de invers ión 330000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, 

modificado:329783.52}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO 

TAPANALÁ - 120822

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120822 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:33, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO 

TAPANALÁ, 70503 SAN ISIDRO TAPANALÁ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES Y DE 

CANDELARIA YEGOLE. A 160 M DE LA AGENCIA MUN, lon:-96.22963695, 

lat:16.53840522}}

01-07-2021 31-12-2021 329783.52 329783.52 329783.52 329783.52 329783.52
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1758845.45, 

importe_modificado:1758845.45}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:6.0}}

{1956828/proyecto_PROCESO, 

1956828/proyecto_INICIO, 

1956828/proyecto_FIN, 

1956828/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959709 Proyecto de invers ión 136000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, 

modificado:135998.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 201403

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

201403 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMERICAS INTERIOR SN 

CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ORO Y CALLE UNIÓN, CALLE UNIVERSAL  A 38 

MTS. DE LA ESCUELA CEO NUM. 58SEIS CUADRAS AL ESTE DEL, lon:-96.7418761, 

lat:17.00623785}}

01-01-2021 31-12-2021 135998.4 135998.4 135998.4 135998.4 135998.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/062 /2021, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1189986.0, importe_modificado:1189986.0}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:8.0}}

{1959709/proyecto_INICIO, 

1959709/proyecto_FIN, 

1959709/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959718 Proyecto de invers ión 136000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, 

modificado:135998.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 201589

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

201589 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS INTERIOR SN CIUDAD 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE CRUCESITA, CALLE 3 DE MAYO  A 

30 MTS. DE LAS CANCHAS DE BASKET BALLCUATRO CUADRAS AL EST, lon:-96.754858, 

lat:17.00053095}}

01-01-2021 31-12-2021 135998.4 135998.4 135998.4 135998.4 135998.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/062 /2021, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1189986.0, importe_modificado:1189986.0}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:8.0}}

{1959718/proyecto_INICIO, 

1959718/proyecto_FIN, 

1959718/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956829 Proyecto de invers ión 330000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, 

modificado:329783.52}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

LACHIGOBA - 120825

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120825 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

LACHIGOBA, 70503 SAN PEDRO LACHIGOBA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  

,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LOS GUAJES Y DE TAPANALA. EL 

BENEFICIARIO A 100 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE, lon:-96.21992288, 

lat:16.50777859}}

01-07-2021 31-12-2021 329783.52 329783.52 329783.52 329783.52 329783.52
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1758845.45, 

importe_modificado:1758845.45}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:6.0}}

{1956829/proyecto_INICIO, 

1956829/proyecto_PROCESO, 

1956829/proyecto_FIN, 

1956829/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956830 Proyecto de invers ión 550000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, 

modificado:549639.2}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

IXPANTEPEC - 120827

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120827 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

FRANCISCO IXPANTEPEC, 71900 SAN FRANCISCO IXPANTEPEC, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE SANTA 

MARÍA AMIALTEPEC. A 50 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN , lon:-97.24610262, 

lat:16.28451569}}

01-07-2021 31-12-2021 549639.2 549639.2 549639.2 549639.2 549639.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1758845.45, 

importe_modificado:1758845.45}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:10.0}}

{1956830/proyecto_INICIO, 

1956830/proyecto_FIN, 

1956830/proyecto_PROCESO, 

1956830/proyecto_FIN, 

1956830/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956833 Proyecto de invers ión 819000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.0, 

modificado:818033.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN AYLLU 

TEPANTEPEC - 120948

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120948 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN 

JUAN AYLLU TEPANTEPEC, 68266 SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 360 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN 

JUAN AYLLU TEPANTEPEC A 400 METROS DE CENTRO DE SALUD, lon:-97.011579, 

lat:16.998158}}

01-07-2021 31-12-2021 818033.25 818033.25 818033.25 818033.25 818033.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:9.0}}

{1956833/proyecto_INICIO, 

1956833/proyecto_FIN, 

1956833/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956848 Proyecto de invers ión 1215000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215000.0, 

modificado:1212364.84}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN ILDEFONSO 

VILLA ALTA - 121197

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
121197 S 187 173 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:BOULEVARD DEL ESTUDIANTE PUEBLO 

SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, 68800 SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, SAN ILDEFONSO 

VILLA ALTA OAXACA  ENTRE CALLE DEL TRAPICHE Y CALLE DEL MUERTO, CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE  A 200 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL OBR, lon:-96.151613, 

lat:17.336144}}

01-07-2021 31-12-2021 1212364.84 1212364.84 1212364.84 1212364.84 1212364.84
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/069/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1212364.84, importe_modificado:1212364.84}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:90.0}}

{1956848/proyecto_PROCESO, 

1956848/proyecto_INICIO, 

1956848/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959926 Proyecto de invers ión 4541186.34

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4541186.34, 

modificado:4521125.43}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LAS CALLES 

DIAZ ORDAZ INDEPENDENCIA 

LOS PINOS Y BENITO JUAREZ 

SEGUNDA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 

LALANA SAN PABLO COATLÁN 

OAXACA - 207232

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

207232 S 270 230 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1968.0, 

meta_modificada:1968.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN ANTONIO LALANA, 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO 

COATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE PINOS Y CALLE DIAZ ORDAZ,    SE UBICA EN EL CRUCE 

DE LAS CALLES INDEPENDENCIA DIAZ ORDAZ Y PINOS A 15, lon:-96.851857, 

lat:16.078732}}

01-06-2021 31-12-2021 4521125.43 4521125.43 4521125.43 4521125.43 4521125.43
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-134-00-2021, contratista:CARCEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4521125.43, importe_modificado:4521125.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1968.0}}

{1959926/proyecto_INICIO, 

1959926/proyecto_PROCESO, 

1959926/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:REVISAR EL MONTO DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LOS MONTOS REPORTADOS, trimestre:1.0, 

usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LOS MOMENTOS CONTABLES DEVENGADO, 

EJERCIDO Y PAGADO HAY UNA DIFERENCIA DE 0.03, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-21}, obs3: 

{observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FÍSICO A 100% PORQUE YA CUENTAN CON SU ACTA ENTREGA RECEPCION DE LA 

OBRA, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-21}}

2022 1 OAX210301955049 Proyecto de invers ión 325500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, 

modificado:325423.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN DIUXI - 

105351

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
105351 S 44 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:504.0, meta_modificada:504.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 302 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA EXPLANADA MUNICIPAL, lon:-

97.372871, lat:17.283952}}

01-07-2021 31-12-2021 325423.38 325423.38 325423.38 325423.38 325423.38
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, 

importe_modificado:8399022.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:504.0}}

{1955049/proyecto_INICIO, 

1955049/proyecto_PROCESO, 

1955049/proyecto_FIN, 

1955049/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957973 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77449.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AGUA FRÍA - 

151813

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151813 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:2, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO-OAXACA 

INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRÍA, 71413 AGUA FRÍA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 380 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-

96.951009, lat:16.559066}}

01-08-2021 31-12-2021 77449.2 77449.2 77449.2 77449.2 77449.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/045/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:309796.8, 

importe_modificado:309796.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1957973/proyecto_PROCESO, 

1957973/proyecto_INICIO, 

1957973/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957975 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77449.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA POTRERO - 151844

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151844 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERO, 

71416 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO 

A 161 METROS DEL PRESCOLAR GABRIELA MISTRAL, lon:-97.029465, lat:16.406549}}

01-08-2021 31-12-2021 77449.2 77449.2 77449.2 77449.2 77449.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1034906.38, 

importe_modificado:1034906.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1957975/proyecto_INICIO, 

1957975/proyecto_PROCESO, 

1957975/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959609 Proyecto de invers ión 364000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364000.0, 

modificado:363570.33}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL OCOTE O LA 

PALMA - 199448

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199448 S 8 8 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL OCOTE O LA 

PALMA, 71853 EL OCOTE O LA PALMA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA FLOR, lon:-97.580306, 

lat:16.344533}}

01-10-2021 31-12-2021 363570.33 363570.33 363570.33 363570.33 363570.33
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:4.0}}

{1959609/proyecto_INICIO, 

1959609/proyecto_PROCESO, 

1959609/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959612 Proyecto de invers ión 309000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309000.0, 

modificado:308287.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MATEO 

TEPANTEPEC - 199473

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199473 S 6 6 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO 

TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 42 METROS DE LA IGLESIA SAN MATEO TEPANTEPECENFRENTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.032694, lat:17.002231}}

01-10-2021 31-12-2021 308287.08 308287.08 308287.08 308287.08 308287.08
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/065/2021, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1233148.3, importe_modificado:1233148.3}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:3.0}}

{1959612/proyecto_INICIO, 

1959612/proyecto_PROCESO, 

1959612/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959615 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:513811.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VILLA DÍAZ ORDAZ - 

199499

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199499 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 

INTERIOR SN PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ 

OAXACA  ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y  , CALLE DE LA FRANCISCO I. 

MADERO  A 606 METROS DE LA TELESECUNDARIASEIS C, lon:-96.428389, 

lat:16.987746}}

01-10-2021 31-12-2021 513811.8 513811.8 513811.8 513811.8 513811.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/065/2021, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1233148.3, importe_modificado:1233148.3}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1959615/proyecto_INICIO, 

1959615/proyecto_FIN, 

1959615/proyecto_PROCESO, 

1959615/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959618 Proyecto de invers ión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:454462.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC - 199538

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199538 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE LA UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE ILUSTRACIÓN  SE 

ENCUENTRA UBICADO A 278 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.0030015, lat:17.452165}}

01-10-2021 31-12-2021 454462.92 454462.92 454462.92 454462.92 454462.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1817851.68, importe_modificado:1817851.68}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1959618/proyecto_INICIO, 

1959618/proyecto_FIN, 

1959618/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959619 Proyecto de invers ión 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:59993.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PASO DE SAN 

JACOBO - 199567

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199567 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO DE SAN 

JACOBO, 68920 PASO DE SAN JACOBO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

SAN JACOBO Y  ,    A 50 METROS DEL TEMPLO CATÓLICO ATRAS DE LA CLINICA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-95.8872276, lat:17.64834646}}

01-10-2021 31-12-2021 59993.81 59993.81 59993.81 59993.81 59993.81
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:419956.67, importe_modificado:419956.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1959619/proyecto_PROCESO, 

1959619/proyecto_FIN, 

1959619/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959620 Proyecto de invers ión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:454462.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA UNIÓN DE 

CÁRDENAS - 199568

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199568 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:48, direccion:INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN DE 

CÁRDENAS, 69709 UNIÓN DE CÁRDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  

,    SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.0106147, 

lat:17.2757477}}

01-10-2021 31-12-2021 454462.92 454462.92 454462.92 454462.92 454462.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1817851.68, importe_modificado:1817851.68}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1959620/proyecto_INICIO, 

1959620/proyecto_FIN, 

1959620/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959621 Proyecto de invers ión 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:59993.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO YUTANDUA - 

199581

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199581 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO YUTANDUA, 

71740 RÍO YUTANDUA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 20 METROS DE LA 

ESCUELA PRIMARIA CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO 

DE LA POBLACION, lon:-98.043512, lat:16.438445}}

01-10-2021 31-12-2021 59993.81 59993.81 59993.81 59993.81 59993.81
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/041/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO 

Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:389934.97, 

importe_modificado:389934.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1959621/proyecto_PROCESO, 

1959621/proyecto_FIN, 

1959621/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959624 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:514493.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC - 199594

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199594 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LA REFORMA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS  SE ENCUENTRA UBICADO A 40 METROS DE, lon:-98.006448, 

lat:17.454}}

01-10-2021 31-12-2021 514493.05 514493.05 514493.05 514493.05 514493.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/066/2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:514493.05, importe_modificado:514493.05}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1959624/proyecto_INICIO, 

1959624/proyecto_FIN, 

1959624/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959626 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:119987.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN JICAYÁN - 

199624

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199624 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

JICAYÁN, 71740 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE CALLE C. 

CONSTITUCIÓN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE C. MORELOS  20 METROS DE LA IGLESIA UNA 

CUADRA AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.0125, lat:16.475833}}

01-10-2021 31-12-2021 119987.62 119987.62 119987.62 119987.62 119987.62
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:419956.67, importe_modificado:419956.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1959626/proyecto_INICIO, 

1959626/proyecto_PROCESO, 

1959626/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959628 Proyecto de invers ión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:239975.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

CHOÁPAM - 199643

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199643 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO CHOÁPAM, 68900 SANTIAGO CHOÁPAM, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  

ENTRE CALLE 5 DE MAYO  Y CALLE CHARRO CURATO, CALLE C. 5 CAMINOS  A 100 

METROS DEL TEMPLO CATÓLICO TRESCIENTOS METROS APROXIMADA, lon:-95.92018, 

lat:17.360257}}

01-10-2021 31-12-2021 239975.23 239975.23 239975.23 239975.23 239975.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:419956.67, importe_modificado:419956.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:480.0}}

{1959628/proyecto_INICIO, 

1959628/proyecto_FIN, 

1959628/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955078 Proyecto de invers ión 324000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324000.0, 

modificado:323997.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ 

YUTATUYAA - 105568

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

105568 S 56 52 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

YUTATUYAA, 71740 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

A 180 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA Y AL SUR CAMINO QUE 

LLEVA A RIO YUTANDUACIENTO CINCUENTA METROS A, lon:-98.04305812, 

lat:16.44934388}}

01-07-2021 31-12-2021 323997.3 323997.3 323997.3 323997.3 323997.3
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/034/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:659994.51, importe_modificado:659994.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:648.0}}

{1955078/proyecto_INICIO, 

1955078/proyecto_PROCESO, 

1955078/proyecto_FIN, 

1955078/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955087 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:123970.81}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

GUICHICOVI - 105618

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

105618 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE MIGEL HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA  ENTRE    Y  , CALLE RICARDO FLORES MAGÓN  EL DOMICILIO DE REFERENCIA 

ESTA A 600 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y , lon:-95.096784, lat:16.964036}}

01-07-2021 31-12-2021 123970.81 123970.81 123970.81 123970.81 123970.81
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, 

importe_modificado:8399022.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:192.0}}

{1955087/proyecto_INICIO, 

1955087/proyecto_PROCESO, 

1955087/proyecto_FIN, 

1955087/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955183 Proyecto de invers ión 356500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, 

modificado:356253.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

AYACAXTEPEC - 106091

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

106091 S 48 44 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:552.0, meta_modificada:552.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO 

AYACAXTEPEC, 70270 SAN PEDRO AYACAXTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 180 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 

lon:-95.880346, lat:17.119885}}

01-07-2021 31-12-2021 356253.52 356253.52 356253.52 356253.52 356253.52
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:836421.3, importe_modificado:836421.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:552.0}}

{1955183/proyecto_INICIO, 

1955183/proyecto_PROCESO, 

1955183/proyecto_FIN, 

1955183/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955202 Proyecto de invers ión 46500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, 

modificado:46447.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

JICAYÁN - 106157

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

106157 S 6 6 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:72.0, meta_modificada:72.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO 

JICAYÁN OAXACA  ENTRE    Y CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, CALLE HID ALGO  EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 100 METROS DE LA IGLESIA, lon:-98.017614, 

lat:16.453686}}

01-07-2021 31-12-2021 46447.54 46447.54 46447.54 46447.54 46447.54
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO 

Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:325132.75, 

importe_modificado:325132.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:72.0}}

{1955202/proyecto_INICIO, 

1955202/proyecto_PROCESO, 

1955202/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955204 Proyecto de invers ión 511500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511500.0, 

modificado:511379.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MAGDALENA 

TEITIPAC - 106168

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

106168 S 63 69 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:792.0, meta_modificada:792.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN 

PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC 

OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE INDEPENCIA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE IGNACIO 

ALLENDE  TRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL S, lon:-96.556879, 

lat:16.90414}}

01-07-2021 31-12-2021 511379.6 511379.6 511379.6 511379.6 511379.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, 

importe_modificado:8399022.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:792.0}}

{1955204/proyecto_PROCESO, 

1955204/proyecto_INICIO, 

1955204/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955212 Proyecto de invers ión 248000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:247941.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ 

YUTATUYAA - 106216

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

106216 S 33 31 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:384.0, meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO 

JICAYÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO ESTA A 400 METROS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE CAMINO QUE LLEV, lon:-98.040551, lat:16.450143}}

01-07-2021 31-12-2021 247941.62 247941.62 247941.62 247941.62 247941.62
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, 

importe_modificado:8399022.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:384.0}}

{1955212/proyecto_PROCESO, 

1955212/proyecto_INICIO, 

1955212/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301951602 Proyecto de invers ión 2128575.43

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638572.63, 

modificado:638572.63}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1490002.8, modificado:1490002.8}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE - 74328
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARÍA 

TEOPOXCO

74328 S 284 260 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:7517.38, 

meta_modificada:7517.38}}
1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN PUEBLO VILLA NUEVA, 68544 VILLA NUEVA, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD 

DE TEPENTITLÁN Y AL NOROESTE DE LA CABECER, lon:-96.981303, lat:18.181042}}

01-09-2021 31-12-2021 2128575.43 2128575.43 2128575.43 2128575.43 2128575.43
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/COP/434/0824/FISE/072/2021, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA 

RIVERA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEOPOXCO, monto:2128305.43, 

importe_modificado:2128305.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:7517.38}}

{1951602/proyecto_INICIO, 

1951602/proyecto_FIN, 

1951602/proyecto_INICIO, 

1951602/proyecto_FIN, 

1951602/proyecto_PROCESO, 

1951602/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955302 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309785.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

CACALOTEPEC - 106591

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

106591 S 17 13 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, 68727 SANTO DOMINGO 

CACALOTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO SE ENCUENTRA 

EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 300 METROS DE LA TIEND, lon:-96.327453, 

lat:17.394824}}

01-07-2021 31-12-2021 309785.67 309785.67 309785.67 309785.67 309785.67
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:836421.3, importe_modificado:836421.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:480.0}}

{1955302/proyecto_PROCESO, 

1955302/proyecto_INICIO, 

1955302/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955314 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170382.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VILLA DE ETLA - 

106647

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

106647 S 23 21 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:264.0, meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN PUEBLO 

VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y  ,    EL BENEFICIARIO TIENE SU DOMICILIO A 325 METROS DEL MERCADO 

VILLA DE ETLA Y A 150 DEL CECYTE PLA, lon:-96.798852, lat:17.199354}}

01-07-2021 31-12-2021 170382.11 170382.11 170382.11 170382.11 170382.11
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:836421.3, importe_modificado:836421.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:264.0}}

{1955314/proyecto_INICIO, 

1955314/proyecto_FIN, 

1955314/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955316 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170459.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

GUICHICOVI - 106648

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
106648 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:264.0, meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE CUBA INTERIOR SN PUEBLO SAN 

JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  

ENTRE  CALLE SAN MARTÍN Y  , CALLE IGNACIO ALLENDE  SE ENCUENTRA UBICADA A 300 

METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A DOS CALLES , lon:-95.091479, lat:16.962417}}

01-07-2021 31-12-2021 170459.87 170459.87 170459.87 170459.87 170459.87
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, 

importe_modificado:8399022.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:264.0}}

{1955316/proyecto_INICIO, 

1955316/proyecto_PROCESO, 

1955316/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955363 Proyecto de invers ión 62000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, 

modificado:61957.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA LUCÍA 

SOSOLA - 107021

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107021 S 8 8 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA 

SOSOLA, 68207 SANTA LUCÍA SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

A 220 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA LA EXPLANADA MUNICIPAL, lon:-

97.08933039, lat:17.40578777}}

01-07-2021 31-12-2021 61957.13 61957.13 61957.13 61957.13 61957.13
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1022292.69, 

importe_modificado:1022292.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:96.0}}

{1955363/proyecto_INICIO, 

1955363/proyecto_PROCESO, 

1955363/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955383 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77446.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA GENERAL 

SEBASTIÁN ORTIZ - 107107

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107107 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:66, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GENERAL 

SEBASTIÁN ORTIZ, 68470 GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 120 METROS DE LA EXPLANADA MUNICIPALPARALELA A CALLE 

FRANCISCO BOCA NEGRA, lon:-96.375042, lat:18.055339}}

01-07-2021 31-12-2021 77446.41 77446.41 77446.41 77446.41 77446.41
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1022292.69, 

importe_modificado:1022292.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1955383/proyecto_INICIO, 

1955383/proyecto_FIN, 

1955383/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956851 Proyecto de invers ión 914500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914500.0, 

modificado:912904.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL PORTEZUELO - 

121268

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
121268 S 123 113 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1416.0, 

meta_modificada:1416.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE FRENCISCO HERMANDEZ 

PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    OBRAS A LA SALIDA Y CENTRO DE LA POBLACION A 200 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-96.93800073, 

lat:17.03396239}}

01-07-2021 31-12-2021 912904.57 912904.57 912904.57 912904.57 912904.57
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA 

DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2289978.12, 

importe_modificado:2289978.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1416.0}}

{1956851/proyecto_INICIO, 

1956851/proyecto_PROCESO, 

1956851/proyecto_FIN, 

1956851/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957447 Proyecto de invers ión 3000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, 

modificado:2999992.97}}

REHABILITACION DE CALLES 

CON REVESTIMIENTO EN EL 

MUNICIPIO DE LA VILLA DE 

ZAACHILA OAXACA - 137978

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

137978 S 1500 1000 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:146580.0, 

meta_modificada:146580.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE MACUILXOCHITL PUEBLO 

ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

PITAO Y CALLE ZAPOTECA, CALLE SAN MIGUEL PERAS  LA UBICACION DE LAS CALLES SE 

ENCUENTRAN EN LA AGEP 10052 AUN COSTADO DEL CAMI, lon:-96.75986551, 

lat:16.9528327}}

01-06-2021 31-12-2021 2999992.97 2999992.97 2999992.97 2999992.97 2999992.97
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-105-00-2021, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL 

CUMBRES DE MALTRATA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2999992.97, 

importe_modificado:2999992.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:146580.0}}

{1957447/proyecto_INICIO, 

1957447/proyecto_FIN, 

1957447/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958596 Proyecto de invers ión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:453908.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO 

BUENAVISTA - 175300

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

175300 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO 

BUENAVISTA, 68267 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 50 MTS. DE LA CALLE PRINCIPALQUINIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.05300691, 

lat:16.98276704}}

01-09-2021 31-12-2021 453908.92 453908.92 453908.92 453908.92 453908.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3178348.69, 

importe_modificado:3178348.69}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{1958596/proyecto_PROCESO, 

1958596/proyecto_INICIO, 

1958596/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958597 Proyecto de invers ión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:453908.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL PROGRESO 

ESTETLA - 175365

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

175365 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:28, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PROGRESO 

ESTETLA, 68266 EL PROGRESO ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 10 MTS . DE LA MISCELANEA SOLEDADENFRENTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, 

lon:-97.08031192, lat:17.0300804}}

01-09-2021 31-12-2021 453908.92 453908.92 453908.92 453908.92 453908.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3178348.69, 

importe_modificado:3178348.69}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{1958597/proyecto_INICIO, 

1958597/proyecto_PROCESO, 

1958597/proyecto_FIN, 

1958597/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958598 Proyecto de invers ión 275000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, 

modificado:232000.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 175388

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

175388 S 104 96 0
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:50.0, 

meta_modificada:50.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  

A 850 METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL C, lon:-96.112714, lat:18.067082}}

01-09-2021 31-12-2021 232000 232000 232000 232000 232000
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/002/2021, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y 

COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:617120.0, 

importe_modificado:617120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:50.0}}

{1958598/proyecto_INICIO, 

1958598/proyecto_PROCESO, 

1958598/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957459 Proyecto de invers ión 1403688.98

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403688.98, 

modificado:1402857.05}}

AMPLACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE EJIDO 

PRESIDENTE LOPEZ MATEOS 

MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN 

PALMAS - 138095

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

138095 S 40 36 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:0.89, 

meta_modificada:0.89}}
1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:6, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO LOPEZ MATEOS, 69060 EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ 

MATEOS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE A 200 

DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 190 Y A 700 MTS D, lon:-97.813417, 

lat:17.858293}}

01-06-2021 31-12-2021 1402857.05 1402857.05 1402857.05 1402857.05 1402857.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-111-00-2021, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA  

GADEC,  S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1402857.05, 

importe_modificado:1402857.05}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.89}}

{1957459/proyecto_INICIO, 

1957459/proyecto_PROCESO, 

1957459/proyecto_INICIO, 

1957459/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ADECUAR EL MONTO MODIFICADO PARA LLEGAR AL 100% $1,402,857.04, trimestre:1.0, 

usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL AVANCE 

FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:EL MONTO CAPTURADO EN 

LOS MOMENTOS CONTABLES Y MODIFICADO NO CORRESPONDE A LA OBRA QUE SE ESTÁ REPORTANDO, trimestre:1.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-21}, obs4: {observación:EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA ADJUNTADO NO 

CORRESPONDE A LA OBRA QUE SE ESTA REPORTANDO , trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-21}}

2022 1 OAX210301958600 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77259.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VISTA HERMOSA - 

175444

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

175444 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 VISTA HERMOSA, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE   Y  , CARRETERA INTERNACIONAL  A 100 MTS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN D, lon:-97.75705, 

lat:17.795265}}

01-09-2021 31-12-2021 77259.89 77259.89 77259.89 77259.89 77259.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, 

importe_modificado:1715169.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1958600/proyecto_INICIO, 

1958600/proyecto_PROCESO, 

1958600/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958602 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77259.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 

175498

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

175498 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE M. GONZÁLEZ GÁTICA INTERIOR 

SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE 

CALLE PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ Y CALLE LERDO DE T, lon:-97.773943, 

lat:17.813917}}

01-09-2021 31-12-2021 77259.89 77259.89 77259.89 77259.89 77259.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, 

importe_modificado:1715169.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1958602/proyecto_INICIO, 

1958602/proyecto_PROCESO, 

1958602/proyecto_FIN, 

1958602/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958603 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77259.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 

175517

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

175517 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN CIUDAD 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE ALAMOS Y 

CALLE PARAISOS, CALLE ENCINOS  A 50 MTS DE LA M, lon:-97.766323, lat:17.805042}}

01-09-2021 31-12-2021 77259.89 77259.89 77259.89 77259.89 77259.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, 

importe_modificado:1715169.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1958603/proyecto_INICIO, 

1958603/proyecto_PROCESO, 

1958603/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958605 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:719946.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC - 175559

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

175559 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN INTERIOR SN 

CIUDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE CUAUTLA,    A 100 MTS DE LA CENADURIA LA TÍA TERED, lon:-

95.239113, lat:16.328096}}

01-09-2021 31-12-2021 719946.77 719946.77 719946.77 719946.77 719946.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, 

importe_modificado:1715169.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1958605/proyecto_INICIO, 

1958605/proyecto_PROCESO, 

1958605/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958607 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77259.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC - 175662

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

175662 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICLIO DE REFERENCIA ESTA EN 

LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO A 4 CUADRAS DEL CONAFE DE , lon:-95.263719, 

lat:16.309898}}

01-09-2021 31-12-2021 77259.89 77259.89 77259.89 77259.89 77259.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, 

importe_modificado:1715169.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1958607/proyecto_PROCESO, 

1958607/proyecto_INICIO, 

1958607/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958609 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77259.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC - 175728

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

175728 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT INTERIOR SN CIUDAD 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE MICHOACÁN  EL DOMICILIO DE REFERENCIA E, lon:-95.258634, 

lat:16.320797}}

01-09-2021 31-12-2021 77259.89 77259.89 77259.89 77259.89 77259.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, 

importe_modificado:1715169.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1958609/proyecto_INICIO, 

1958609/proyecto_PROCESO, 

1958609/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958615 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:231779.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TLACOLULA DE 

MATAMOROS - 175890

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

175890 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:360.0, meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE LAMBITYECO INTERIOR SN 

CIUDAD TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, 

TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE TEOTITLÁN DEL VALLE Y  , 

CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLÓN  EL DOMICILIO DE REFER, lon:-

96.487292, lat:16.967829}}

01-09-2021 31-12-2021 231779.65 231779.65 231779.65 231779.65 231779.65
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, 

importe_modificado:1715169.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:360.0}}

{1958615/proyecto_INICIO, 

1958615/proyecto_PROCESO, 

1958615/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301949788 Proyecto de invers ión 485000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, 

modificado:484580.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA VENTOSA - 

25033

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25033 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPRIEMBRE PUEBLO LA 

VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE RUIZ 

CORTINEZ Y CARRETERA PANAMERICANA, CALLE LAZARO CARDENAS  A 2 CUADRAS DE 

LA CARRETERA INTERNACIONAL PANAMERICANA Y A 2 C, lon:-94.94488213, 

lat:16.55228718}}

01-07-2021 31-12-2021 484580.19 484580.19 484580.19 484580.19 484580.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/011/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE 

INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1356824.55, 

importe_modificado:1356824.55}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1949788/proyecto_INICIO, 

1949788/proyecto_PROCESO, 

1949788/proyecto_FIN, 

1949788/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958626 Proyecto de invers ión 390000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, 

modificado:389934.97}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO YUTANDUA - 

176247

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

176247 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO YUTANDUA, 

71740 RÍO YUTANDUA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 183 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.042187, lat:16.439534}}

01-09-2021 31-12-2021 389934.97 389934.97 389934.97 389934.97 389934.97
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/041/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO 

Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:389934.97, 

importe_modificado:389934.97}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:6.0}}

{1958626/proyecto_INICIO, 

1958626/proyecto_FIN, 

1958626/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958628 Proyecto de invers ión 1648000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648000.0, 

modificado:1647894.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO 

OZOLOTEPEC - 176252

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

176252 S 33 31 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, 70893 SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, SANTIAGO 

XANICA OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE 5 DE MAYO  SE ENCUENTRA UBICADO A 115 

METROS DEL DOMOA UNA CUADRA DE ESCUELA, lon:-96.29176859, lat:16.07921048}}

01-09-2021 31-12-2021 1647894.06 1647894.06 1647894.06 1647894.06 1647894.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/061/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA 

YUU, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2574834.45, importe_modificado:2574834.45}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:16.0}}

{1958628/proyecto_INICIO, 

1958628/proyecto_PROCESO, 

1958628/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958631 Proyecto de invers ión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:453908.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL CARRIZAL - 

176276

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

176276 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 

68267 EL CARRIZAL TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA LUNA CAMINO AL CARRIZAL 

ANTES DE ESCUELA E IGLESIA, lon:-97.022946, lat:16.981612}}

01-09-2021 31-12-2021 453908.92 453908.92 453908.92 453908.92 453908.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3178348.69, 

importe_modificado:3178348.69}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1958631/proyecto_INICIO, 

1958631/proyecto_FIN, 

1958631/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958632 Proyecto de invers ión 546000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, 

modificado:544690.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CATARINA 

ESTETLA - 176292

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

176292 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 100 MTS DE LA MISCELANEA 

CATARINA, lon:-97.099756, lat:17.024856}}

01-09-2021 31-12-2021 544690.7 544690.7 544690.7 544690.7 544690.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3178348.69, 

importe_modificado:3178348.69}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{1958632/proyecto_INICIO, 

1958632/proyecto_PROCESO, 

1958632/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956236 Proyecto de invers ión 616746.83

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616746.83, 

modificado:616551.59}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

NUEVA CREACIÓN EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA - 

111435

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

111435 S 780 700 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:369.19, meta_modificada:369.19}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA CREACIÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE MIRADOR Y CALLE XOCHITL, CALLE 

AMALIA SOLORZANO  EN CONTRAESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.005995, 

lat:17.340185}}

01-06-2021 31-12-2021 616551.59 616551.59 616551.59 616551.59 616551.59
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-136-00-2021, contratista:DILGA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:616551.59, importe_modificado:616551.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:369.19}}

{1956236/proyecto_INICIO, 

1956236/proyecto_PROCESO, 

1956236/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210302000807 Proyecto de invers ión 6244011

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6244011.0, 

modificado:6241545.02}}

CONCLUSION DE LA 

CONSTRUCCION DE LA 

UNIDAD ACADEMICA 

DEPARTAMENTAL TIPO III  EN 

EL INSTITUTO TECNOLOGICO 

SUPERIOR DE TEPOSCOLULA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

5320011743200121 S 197 185 0
{meta1: {unidad_medida:Metros , meta:3105.0, 

meta_modificada:3105.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN PEDRO Y 

SAN PABLO TEPOSCOLULA , lon:-97.488189, lat:17.51207}}
08-09-2021 31-12-2021 6241545.02 6241545.02 6241545.02 6241545.02 6241545.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:FILEMON ZARATE CRUZ, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:6241545.02, 

importe_modificado:6241545.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros , 

avance:3105.0}}

{2000807/proyecto_INICIO, 

2000807/proyecto_FIN}
Terminado

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955574 Proyecto de invers ión 85000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, 

modificado:84893.9}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN LUCAS 

OJITLÁN - 107604

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107604 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LUCAS 

OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

NICOLAS BRAVO Y PROLONGACION PRINCIPAL,    A 183. 5 METROS DE LA CAPILLA SAN 

JUAN TADEO A UNA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA , lon:-96.38954648, 

lat:18.06207798}}

01-07-2021 31-12-2021 84893.9 84893.9 84893.9 84893.9 84893.9
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{1955574/proyecto_INICIO, 

1955574/proyecto_PROCESO, 

1955574/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955578 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:92935.7}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA DE CEDRO - 

107683

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107683 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE 

CEDRO, 68470 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 180 

METROS DE LA EXPLANADA AL NORTE CARRETERA FEDERAL, lon:-96.466301, 

lat:18.030283}}

01-07-2021 31-12-2021 92935.7 92935.7 92935.7 92935.7 92935.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1022292.69, 

importe_modificado:1022292.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:144.0}}

{1955578/proyecto_INICIO, 

1955578/proyecto_PROCESO, 

1955578/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955580 Proyecto de invers ión 170000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, 

modificado:169890.12}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA CAMOTINCHÁN - 

107685

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107685 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

COSTATITLÁN, 71640 CAMOTINCHÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE NACIONAL SUR, CALLE NICOLAS BRAVO  A 3 CUADRAS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL A 3 CUADRAS DEL TEMPLO CATOLICO S, lon:-98.12566715, 

lat:16.55676215}}

01-07-2021 31-12-2021 169890.12 169890.12 169890.12 169890.12 169890.12
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{1955580/proyecto_INICIO, 

1955580/proyecto_FIN, 

1955580/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955598 Proyecto de invers ión 170000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, 

modificado:169847.08}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA TEOTITLÁN DE 

FLORES MAGÓN - 107843

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
107843 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE ZAACHILA Y CALLE 

YANHUITLÁN, CALLE YAGUL  A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL A 3 CUAD, lon:-

97.07846969, lat:18.13610237}}

01-07-2021 31-12-2021 169847.08 169847.08 169847.08 169847.08 169847.08
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1035073.15, importe_modificado:1035073.15}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{1955598/proyecto_INICIO, 

1955598/proyecto_PROCESO, 

1955598/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955602 Proyecto de invers ión 204000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.0, 

modificado:203808.15}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN ANTONIO 

DE LA CAL - 107857

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
107857 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE DE MORELOS PUEBLO SAN 

ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA 

CAL OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 

EMILIANO ZAPATA  A 2 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CE, lon:-96.70525379, 

lat:17.02258384}}

01-07-2021 31-12-2021 203808.15 203808.15 203808.15 203808.15 203808.15
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1035073.15, importe_modificado:1035073.15}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:12.0}}

{1955602/proyecto_INICIO, 

1955602/proyecto_PROCESO, 

1955602/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955604 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154892.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN YALAHUI - 

107858

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107858 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

YALAHUI, 68803 SAN JUAN YALAHUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

ESTA UBICADO A 90.2 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 300 METROS DE PANTEON 

MUNICIPAL, lon:-96.136382, lat:17.407198}}

01-07-2021 31-12-2021 154892.83 154892.83 154892.83 154892.83 154892.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1022292.69, 

importe_modificado:1022292.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{1955604/proyecto_INICIO, 

1955604/proyecto_PROCESO, 

1955604/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955606 Proyecto de invers ión 238000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238000.0, 

modificado:237917.95}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN JACINTO 

AMILPAS - 107861

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107861 S 29 27 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA PUEBLO SAN JACINTO 

AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA  ENTRE  

CAMINO CAMINO NACIONAL Y CALLE YUCATAN, CALLE MICHOACAN  A 300 METROS 

DEL RIO ATOYAC Y A 3 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA A 1, lon:-96.75408744, 

lat:17.08098181}}

01-07-2021 31-12-2021 237917.95 237917.95 237917.95 237917.95 237917.95
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:14.0}}

{1955606/proyecto_PROCESO, 

1955606/proyecto_INICIO, 

1955606/proyecto_PROCESO, 

1955606/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957863 Proyecto de invers ión 491606.79

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491606.79, 

modificado:490625.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEMASCAL - 150319

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

150319 S 85 79 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:984.0, meta_modificada:984.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE SIETE   

ENFRENTE DE LICONSA UNA CUADRA AL NORTE DE LA PRIMARIA, lon:-96.400558, 

lat:18.248049}}

01-08-2021 31-12-2021 490625.16 490625.16 490625.16 490625.16 490625.16
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1675305.42, importe_modificado:1675305.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:984.0}}

{1957863/proyecto_PROCESO, 

1957863/proyecto_INICIO, 

1957863/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957865 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77387.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CATARINA 

LA CAÑADA - 150380

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

150380 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CATARINA LA CAÑADA, 71410 SANTA CATARINA LA CAÑADA, VILLA SOLA DE VEGA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 400 METROS DE LA TIENDA CONASUPOQUINIENTOS METROS 

AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.090082, lat:16.541798}}

01-08-2021 31-12-2021 77387.47 77387.47 77387.47 77387.47 77387.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:835784.7, 

importe_modificado:835784.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1957865/proyecto_INICIO, 

1957865/proyecto_FIN, 

1957865/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957871 Proyecto de invers ión 155875.32

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155875.32, 

modificado:155564.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEMASCAL - 150493

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

150493 S 27 25 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:312.0, meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN FRENTE DE LA 

TELESECUNDARIA TRESCIENTOS CUARENTA METROS AL OESTE DEL TEMPLO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.414289, lat:18.241283}}

01-08-2021 31-12-2021 155564.07 155564.07 155564.07 155564.07 155564.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1675305.42, importe_modificado:1675305.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:312.0}}

{1957871/proyecto_PROCESO, 

1957871/proyecto_INICIO, 

1957871/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957875 Proyecto de invers ión 227817.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227817.78, 

modificado:227362.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEMASCAL - 150546

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

150546 S 40 36 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:456.0, meta_modificada:456.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE TEMASCAL INTERIOR SN 

PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE NUEVE Y CALLE OCHO, CALLE 3  A 300 METROS DEL PANTEÓN CIENTO SESENTA 

METROS AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.404709, lat:18.239524}}

01-08-2021 31-12-2021 227362.88 227362.88 227362.88 227362.88 227362.88
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1675305.42, importe_modificado:1675305.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:456.0}}

{1957875/proyecto_PROCESO, 

1957875/proyecto_INICIO, 

1957875/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957876 Proyecto de invers ión 217000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:216343.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ VISTA 

HERMOSA - 150555

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

150555 S 29 27 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ VISTA 

HERMOSA, 68561 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 192 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.88457056, lat:18.12463496}}

01-08-2021 31-12-2021 216343.68 216343.68 216343.68 216343.68 216343.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:336.0}}

{1957876/proyecto_INICIO, 

1957876/proyecto_PROCESO, 

1957876/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957879 Proyecto de invers ión 347721.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347721.88, 

modificado:347027.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL ENCAJONADO - 

150581

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

150581 S 60 56 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:696.0, meta_modificada:696.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL 

ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EN FRENTE DE LA PRIMARIA TRESCIENTOS METROS AL SUR DE LA CLINICA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.385135, lat:18.238487}}

01-08-2021 31-12-2021 347027.55 347027.55 347027.55 347027.55 347027.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1675305.42, importe_modificado:1675305.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:696.0}}

{1957879/proyecto_INICIO, 

1957879/proyecto_FIN, 

1957879/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957880 Proyecto de invers ión 217000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217000.0, 

modificado:216343.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AGUA FRÍA - 

150586

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

150586 S 29 27 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:336.0, 

meta_modificada:336.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:72, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRÍA, 

68574 AGUA FRÍA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO 

A 800 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.71065957, lat:18.15457932}}

01-08-2021 31-12-2021 216343.68 216343.68 216343.68 216343.68 216343.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:336.0}}

{1957880/proyecto_PROCESO, 

1957880/proyecto_INICIO, 

1957880/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958798 Proyecto de invers ión 8616531.97

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8616531.97, 

modificado:8337087.74}}

REHABILITACIÓN  DE LA 

CARRETERA E C PERIFERICO 

PLAYA VICENTE  PLAYA SAN 

VICENTE - 179890

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

179890 S 118 137 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO 

E.C. PERIFERICO PLAYA VICENTE  - PLAYA SAN VICENTE  KILÓMETRO 2 + 400 INTERIOR 

SN COLONIA PLAYA SAN VICENTE, 70024 PLAYA SAN VICENTE, JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    REHABILITACIÓN , lon:-94.960075, lat:16.367758}}

15-08-2021 31-12-2021 8337087.74 8337087.74 8337087.74 8337087.74 8337087.74
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-016-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:8337087.74, importe_modificado:8337087.74}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:2.0}}

{1958798/proyecto_INICIO, 

1958798/proyecto_PROCESO, 

1958798/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955609 Proyecto de invers ión 255000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, 

modificado:254860.06}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA LA PE - 107875

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107875 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LA PE, 71565 

LA PE, LA PE OAXACA  ENTRE  CALLE LAS HUERTAS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE DE 

LAS PRESAS  ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DEL 

PALACIO MUNICIPAL Y DE IGLESIA SANTA , lon:-96.79786247, lat:16.63247083}}

01-07-2021 31-12-2021 254860.06 254860.06 254860.06 254860.06 254860.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{1955609/proyecto_INICIO, 

1955609/proyecto_PROCESO, 

1955609/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955627 Proyecto de invers ión 567000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, 

modificado:564494.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA POTRERILLO - 

107920

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107920 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERILLO, 

71416 POTRERILLO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD SE 

ENCUENTRA AL SURESTE DE CANDELARIA LA ESTANCIA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD 

DE SAN CRISTÓBAL HONDURAS EL BENEFICIARIO SE, lon:-97.0150288, 

lat:16.34885041}}

01-07-2021 31-12-2021 564494.4 564494.4 564494.4 564494.4 564494.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1034906.38, 

importe_modificado:1034906.38}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{1955627/proyecto_INICIO, 

1955627/proyecto_PROCESO, 

1955627/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955636 Proyecto de invers ión 821500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821500.0, 

modificado:821120.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

ALOTEPEC - 107984

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107984 S 110 102 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1272.0, 

meta_modificada:1272.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA 

ALOTEPEC, 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA  ENTRE    

Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA 

ALOTEPEC, lon:-95.85680693, lat:17.09468086}}

01-07-2021 31-12-2021 821120.41 821120.41 821120.41 821120.41 821120.41
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2021, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1828443.94, importe_modificado:1828443.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1272.0}}

{1955636/proyecto_INICIO, 

1955636/proyecto_FIN, 

1955636/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957903 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1027766.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ILDEFONSO 

OZOLOTEPEC - 151449

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151449 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ILDEFONSO 

OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 110 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 200 MTS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, lon:-96.418084, lat:16.140258}}

01-08-2021 31-12-2021 1027766.06 1027766.06 1027766.06 1027766.06 1027766.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/058/2021, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1027766.06, importe_modificado:1027766.06}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{1957903/proyecto_INICIO, 

1957903/proyecto_FIN, 

1957903/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957906 Proyecto de invers ión 567000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, 

modificado:566894.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VALDEFLORES - 

151455

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151455 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VALDEFLORES, 

70945 VALDEFLORES, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA ESTA A 80 METROS DE TIENDA DICONSA Y A 100 MTS DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-96.79316108, lat:15.85096671}}

01-08-2021 31-12-2021 566894.6 566894.6 566894.6 566894.6 566894.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2021, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267578.4, importe_modificado:2267578.4}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{1957906/proyecto_INICIO, 

1957906/proyecto_PROCESO, 

1957906/proyecto_FIN, 

1957906/proyecto_PROCESO, 

1957906/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957907 Proyecto de invers ión 567000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, 

modificado:566894.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

CHAHUITEPEC - 151456

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151456 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHAHUITEPEC, 

70353 SANTA CRUZ CHAHUITEPEC, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 66 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 50 MTS DE 

LA CANCHA TECHADA DE BASQUET BOLL, lon:-95.234819, lat:16.894589}}

01-08-2021 31-12-2021 566894.6 566894.6 566894.6 566894.6 566894.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2021, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267578.4, importe_modificado:2267578.4}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{1957907/proyecto_INICIO, 

1957907/proyecto_FIN, 

1957907/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957908 Proyecto de invers ión 567000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, 

modificado:566894.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TRINIDAD 

ZAACHILA - 151457

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151457 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE MAYO DE 1716 INTERIOR 

SN PUEBLO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  EL 

DOMICILIO ESTA LOCALIZADO A 900 METROS DEL PALACI, lon:-96.76005095, 

lat:16.92167351}}

01-08-2021 31-12-2021 566894.6 566894.6 566894.6 566894.6 566894.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2021, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267578.4, importe_modificado:2267578.4}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{1957908/proyecto_INICIO, 

1957908/proyecto_PROCESO, 

1957908/proyecto_FIN, 

1957908/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302001979 Proyecto de invers ión 7000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, 

modificado:7000000.0}}

CONSTRUCCION DE UN 

SISTEMA FOTOVOLTAICO 

PARA LA UNIVERSIDAD DEL 

ISTMO, CAMPUS IXTEPEC.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DEL 

ISTMO
5470011736600121 S 115 88 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HV6G+2Q Ixtepec, Oax., México, lon:-

95.12311578, lat:16.56010668}}
24-08-2021 31-12-2021 7000000 7000000 7000000 7000000 7000000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IXT/EO/N1-2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, 

convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:6369366.8, importe_modificado:6369366.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UNISTMO/MOD/N1-01/2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD DEL 

ISTMO, monto:630633.2, importe_modificado:7000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2000.0}}

{2001979/proyecto_INICIO, 

2001979/proyecto_PROCESO, 

2001979/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957926 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:231556.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CAMINO DE YESO - 

151563

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151563 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAMINO DE 

YESO, 68570 PIEDRAS NEGRAS, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.7295326, 

lat:18.1449075}}

01-08-2021 31-12-2021 231556.07 231556.07 231556.07 231556.07 231556.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:360.0}}

{1957926/proyecto_INICIO, 

1957926/proyecto_PROCESO, 

1957926/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957927 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:231556.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN - 151564

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151564 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 

INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 300 

METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.607937, lat:16.395443}}

01-08-2021 31-12-2021 231556.07 231556.07 231556.07 231556.07 231556.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:360.0}}

{1957927/proyecto_PROCESO, 

1957927/proyecto_INICIO, 

1957927/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957928 Proyecto de invers ión 248000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:247919.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ANA DEL 

VALLE - 151571

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151571 S 33 31 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE 

OAXACA  ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OTILIO 

MONTAÑO  SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DEL, lon:-96.46517644, 

lat:16.99734105}}

01-08-2021 31-12-2021 247919.25 247919.25 247919.25 247919.25 247919.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:384.0}}

{1957928/proyecto_INICIO, 

1957928/proyecto_PROCESO, 

1957928/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957929 Proyecto de invers ión 248000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:247919.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JERÓNIMO 

SOSOLA - 151585

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151585 S 33 31 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS OLIVOS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JERÓNIMO SOSOLA, 68207 SAN JERÓNIMO SOSOLA, SAN JERÓNIMO 

SOSOLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 820 METROS DE LA TIENDA 

CONASUPO, lon:-97.03189756, lat:17.36450224}}

01-08-2021 31-12-2021 247919.25 247919.25 247919.25 247919.25 247919.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:384.0}}

{1957929/proyecto_INICIO, 

1957929/proyecto_FIN, 

1957929/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957936 Proyecto de invers ión 1235000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235000.0, 

modificado:1233415.07}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SOLEDAD PERAS - 

151612

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151612 S 40 36 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD PERAS, 

71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARTE CENTRO DE 

LA LOCALIDAD A 200 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y FRENTE A LA 

TELESECUNDARIA, lon:-96.93936, lat:16.963651}}

01-08-2021 31-12-2021 1233415.07 1233415.07 1233415.07 1233415.07 1233415.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/061/2021, contratista:GAFB INFRAESTRUCTURA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1233415.07, importe_modificado:1233415.07}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:19.0}}

{1957936/proyecto_PROCESO, 

1957936/proyecto_INICIO, 

1957936/proyecto_FIN, 

1957936/proyecto_PROCESO, 

1957936/proyecto_FIN, 

1957936/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957939 Proyecto de invers ión 770000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, 

modificado:769271.3}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA GUADALUPE DE 

BENITO JUÁREZ - 151617

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151617 S 29 27 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE DE 

BENITO JUÁREZ, 69223 GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO AYUQUILILLA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA JUSTO EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD A 73 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-97.916319, lat:17.91163}}

01-08-2021 31-12-2021 769271.3 769271.3 769271.3 769271.3 769271.3
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/063/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE 

OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:769271.3, 

importe_modificado:769271.3}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:14.0}}

{1957939/proyecto_FIN, 

1957939/proyecto_INICIO, 

1957939/proyecto_PROCESO, 

1957939/proyecto_INICIO, 

1957939/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957941 Proyecto de invers ión 165000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:164729.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 151663

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151663 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CARDENALES Y PROLONGACION PLUTARCO ELÍAS 

CALLES, CALLE DE VICENTE GUERRERO  A 260 METROS DE LA , lon:-96.7470885, 

lat:17.01215141}}

01-08-2021 31-12-2021 164729.55 164729.55 164729.55 164729.55 164729.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/031/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE 

OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1713138.48, 

importe_modificado:1713138.48}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:5.0}}

{1957941/proyecto_FIN, 

1957941/proyecto_PROCESO, 

1957941/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957942 Proyecto de invers ión 499430.24

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499430.24, 

modificado:499029.23}}

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA INÉS 

YATZECHE - 151665

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151665 S 62 58 0
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA INÉS YATZECHE, 71297 SANTA INÉS YATZECHE, SANTA INÉS YATZECHE OAXACA  

ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE HIDALGO,    EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LE 

CENTRO DE LA LOCALIDAD A 150 MTS DEL CEN, lon:-96.760491, lat:16.806914}}

01-08-2021 31-12-2021 499029.23 499029.23 499029.23 499029.23 499029.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/068/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:499029.23, importe_modificado:499029.23}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:30.0}}

{1957942/proyecto_INICIO, 

1957942/proyecto_FIN, 

1957942/proyecto_PROCESO, 

1957942/proyecto_FIN, 

1957942/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957943 Proyecto de invers ión 165000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:164737.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 151667

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151667 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO Y CALLE PEDRO 

MORENO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA  200 MTS DE LA ESC. PRIM, lon:-

96.74085839, lat:17.01095783}}

01-08-2021 31-12-2021 164737.33 164737.33 164737.33 164737.33 164737.33
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/031/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE 

OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1713138.48, 

importe_modificado:1713138.48}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:5.0}}

{1957943/proyecto_FIN, 

1957943/proyecto_INICIO, 

1957943/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957946 Proyecto de invers ión 165000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:164737.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 151672

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151672 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM Y CALLE ALDAMA, 

CALLE ABASOLO  A 150 MTS DE LA ESC PRIM GENARO VASQUEZ A 100 METROS, lon:-

96.73307347, lat:17.03348296}}

01-08-2021 31-12-2021 164737.33 164737.33 164737.33 164737.33 164737.33
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/031/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE 

OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1713138.48, 

importe_modificado:1713138.48}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:5.0}}

{1957946/proyecto_PROCESO, 

1957946/proyecto_FIN, 

1957946/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958881 Proyecto de invers ión 1902138.65

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902138.65, 

modificado:1899541.91}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LAS CALLES JP 

GARCÍA Y GUADALUPE 

VICTORIA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PABLO HUIXTEPEC 

MUNICIPIO DE SAN PABLO 

HUIXTEPEC - 181881

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

181881 S 72 63 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1551.27, meta_modificada:1551.27}}
1

{geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE J. P. GARCIA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE LIC. VERDAD Y CALLE PROGRESO, CALLE LIBERTAD  LA CALLE J. P. 

GARCIA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SAN PA, lon:-96.780044, lat:16.824855}}

01-06-2021 31-12-2021 1899541.91 1899541.91 1899541.91 1899541.91 1899541.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-113-00-2021, contratista:CORPORATIVO DIZELMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1899541.91, importe_modificado:1899541.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1551.27}}

{1958881/proyecto_INICIO, 

1958881/proyecto_PROCESO, 

1958881/proyecto_INICIO, 

1958881/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959579 Proyecto de invers ión 309865.8

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309865.8, 

modificado:309549.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA REFORMA - 

198426

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

198426 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA, 

68433 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA  

Y CALLE FRANCISCO VILLA,    SE ENCUENTRA UBICADO LA OBRA EN FRENTE DE LICONSA, 

lon:-96.315121, lat:18.305069}}

01-10-2021 31-12-2021 309549.9 309549.9 309549.9 309549.9 309549.9
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/065/2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727442.27, importe_modificado:727442.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:480.0}}

{1959579/proyecto_FIN, 

1959579/proyecto_PROCESO, 

1959579/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959584 Proyecto de invers ión 418318.82

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418318.82, 

modificado:417892.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL CEDRAL - 198897

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

198897 S 56 52 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CEDRAL, 68426 

EL CEDRAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE CALLE SALINAS  Y CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ , CALLE MORELOS   SE ENCUENTRA UBICADO A 155 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.480818, lat:18.367366}}

01-10-2021 31-12-2021 417892.37 417892.37 417892.37 417892.37 417892.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/065/2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:727442.27, importe_modificado:727442.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:648.0}}

{1959584/proyecto_INICIO, 

1959584/proyecto_FIN, 

1959584/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302000982 Proyecto de invers ión 938830.13

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938830.13, 

modificado:938194.82}}

CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 

EN LAS ÁREAS DE: 

LABORATORIO DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, SALA DE 

MAESTROS Y LABORATORIO 

DE INGENIERÍA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

5320011777400121 S 2556 4334 0
{meta1: {unidad_medida:Metros , meta:996.0, 

meta_modificada:996.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, OAXACA DE 

JUAREZ , lon:-96.72545, lat:17.059993}}
08-09-2021 31-12-2021 938194.82 938194.82 938194.82 938194.82 938194.82

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

SOGNI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:5057744.96, importe_modificado:5057744.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros , 

avance:996.0}}

{2000982/proyecto_PROCESO, 

2000982/proyecto_FIN}
Terminado

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957952 Proyecto de invers ión 198000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198000.0, 

modificado:197684.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 151681

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151681 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PARAÍSO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ORO Y AVENIDA UNIÓN, CALLE UNIDAD  A 100 

MTS DE OFICINAS DE LA COLONIA LA PAZ. A 80 METROS DE LA EST, lon:-96.74333835, 

lat:17.00674906}}

01-08-2021 31-12-2021 197684.8 197684.8 197684.8 197684.8 197684.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/064/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE 

OAXACA, S.A., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1910953.04, importe_modificado:1910953.04}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:6.0}}

{1957952/proyecto_PROCESO, 

1957952/proyecto_INICIO, 

1957952/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957953 Proyecto de invers ión 891000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891000.0, 

modificado:889581.59}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA EL CARRIZAL - 

151687

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151687 S 56 52 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 

71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 469 METROS 

DE LA AGECIA MUNICIPAL. A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD. A 510 METROS DE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-97.20594514, lat:16.51502196}}

01-08-2021 31-12-2021 889581.59 889581.59 889581.59 889581.59 889581.59
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/064/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE 

OAXACA, S.A., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1910953.04, importe_modificado:1910953.04}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:27.0}}

{1957953/proyecto_INICIO, 

1957953/proyecto_PROCESO, 

1957953/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957954 Proyecto de invers ión 1386000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386000.0, 

modificado:1383679.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA BARRIO LA 

GUADALUPE - 151693

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151693 S 87 81 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS 

INTERIOR SN BARRIO LA GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD 

ZAACHILA OAXACA  ENTRE PRIVADA DE LÁZARO CÁRDENAS Y  , CALLE ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS  A 110 METROS DE LA CANCHA DE SANTA MARÍA ROALO. LA L, lon:-

96.77963074, lat:16.92210119}}

01-08-2021 31-12-2021 1383679.38 1383679.38 1383679.38 1383679.38 1383679.38
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/031/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE 

OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1713138.48, 

importe_modificado:1713138.48}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:42.0}}

{1957954/proyecto_INICIO, 

1957954/proyecto_PROCESO, 

1957954/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957960 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170252.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN CRISTÓBAL - 

151719

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151719 S 23 21 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

CRISTÓBAL, 71420 SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 45 METROS DEL DOMO, lon:-97.095468, lat:16.35675}}

01-08-2021 31-12-2021 170252.43 170252.43 170252.43 170252.43 170252.43
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:835784.7, 

importe_modificado:835784.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:264.0}}

{1957960/proyecto_FIN, 

1957960/proyecto_PROCESO, 

1957960/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957961 Proyecto de invers ión 248000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:247267.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA REFORMA AGRARIA 

INTEGRAL - 151720

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151720 S 33 31 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:384.0, 

meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO REFORMA 

AGRARIA INTEGRAL, 70177 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO IXHUATÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 75 METROS DE LA IGLESIA ARBOL DE 

VIDA, lon:-94.46057705, lat:16.27409272}}

01-08-2021 31-12-2021 247267.92 247267.92 247267.92 247267.92 247267.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/071/2021, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:247267.92, importe_modificado:247267.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:384.0}}

{1957961/proyecto_PROCESO, 

1957961/proyecto_FIN, 

1957961/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA NO CORRESPONDEN A LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:EL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA NO CORRESPONDEN A LA OBRA, trimestre:1.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:EL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA NO CORRESPONDEN A LA 

OBRA, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-20}, obs4: {observación:EL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA NO 

CORRESPONDEN A LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210301957964 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154774.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CANDELARIA LA 

ESTANCIA - 151751

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151751 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CANDELARIA LA 

ESTANCIA, 71410 CANDELARIA LA ESTANCIA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADA A 232 METROS DE DOMO MUNICIPAL, lon:-97.043169, 

lat:16.363533}}

01-08-2021 31-12-2021 154774.95 154774.95 154774.95 154774.95 154774.95
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:835784.7, 

importe_modificado:835784.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{1957964/proyecto_PROCESO, 

1957964/proyecto_INICIO, 

1957964/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957965 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154774.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

ELOTEPEC - 151756

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151756 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:58, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

ELOTEPEC, 71427 SAN JUAN ELOTEPEC, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 350 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.20871, lat:16.842118}}

01-08-2021 31-12-2021 154774.95 154774.95 154774.95 154774.95 154774.95
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:835784.7, 

importe_modificado:835784.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{1957965/proyecto_PROCESO, 

1957965/proyecto_FIN, 

1957965/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957966 Proyecto de invers ión 108500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108500.0, 

modificado:108342.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL CARRIZAL - 

151759

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151759 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:168.0, 

meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:68, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 

71420 EL CARRIZAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA A 128 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.208937, lat:16.395861}}

01-08-2021 31-12-2021 108342.47 108342.47 108342.47 108342.47 108342.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:835784.7, 

importe_modificado:835784.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:168.0}}

{1957966/proyecto_INICIO, 

1957966/proyecto_FIN, 

1957966/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957967 Proyecto de invers ión 227817.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227817.78, 

modificado:227362.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL CEDRAL - 151774

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151774 S 40 36 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO EL CEDRAL, 68426 EL CEDRAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  

CALLE SALINAS Y CALLE JOSEFA OTIZ DE DOMINGUEZ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 158 

METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.479889, lat:18.368484}}

01-08-2021 31-12-2021 227362.88 227362.88 227362.88 227362.88 227362.88
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1675305.42, importe_modificado:1675305.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:456.0}}

{1957967/proyecto_INICIO, 

1957967/proyecto_FIN, 

1957967/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957969 Proyecto de invers ión 227817.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227817.78, 

modificado:227362.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CABEZA DE TIGRE - 

151781

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151781 S 40 36 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:CALLE CABEZA DE TIGRE INTERIOR SN 

PUEBLO CABEZA DE TIGRE, 68430 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LICONSA 

APROXIMADAMENTE VEINTE METROS, lon:-96.430575, lat:18.306697}}

01-08-2021 31-12-2021 227362.88 227362.88 227362.88 227362.88 227362.88
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1675305.42, importe_modificado:1675305.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:456.0}}

{1957969/proyecto_INICIO, 

1957969/proyecto_PROCESO, 

1957969/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957970 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77449.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ZETA - 151790

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151790 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:40, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZETA, 71424 

ZETA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 300 

METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-97.064509, lat:16.485959}}

01-08-2021 31-12-2021 77449.2 77449.2 77449.2 77449.2 77449.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/045/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:309796.8, 

importe_modificado:309796.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1957970/proyecto_PROCESO, 

1957970/proyecto_FIN, 

1957970/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957971 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77449.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA - 151794

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151794 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:99, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

BAUTISTA, 71424 SAN JUAN BAUTISTA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 330 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.998922, 

lat:16.526863}}

01-08-2021 31-12-2021 77449.2 77449.2 77449.2 77449.2 77449.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/045/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:309796.8, 

importe_modificado:309796.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1957971/proyecto_INICIO, 

1957971/proyecto_PROCESO, 

1957971/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957972 Proyecto de invers ión 311750.65

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311750.65, 

modificado:310968.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA NUEVO PESCADITO 

DE ENMEDIO - 151802

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151802 S 54 50 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:624.0, 

meta_modificada:624.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:28, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA A TEMASCAL Y  ,    SE 

ENCENTRA UBICADA A 29 METROS DEL KINDER DE NIÑOS, lon:-96.3765, lat:18.27109}}

01-08-2021 31-12-2021 310968.9 310968.9 310968.9 310968.9 310968.9
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:538215.41, importe_modificado:538215.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:624.0}}

{1957972/proyecto_PROCESO, 

1957972/proyecto_FIN, 

1957972/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959597 Proyecto de invers ión 273000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, 

modificado:272677.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BUENA VISTA - 

199104

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199104 S 6 6 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENA VISTA, 

70490 BUENA VISTA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA BUENA VISTA, lon:-96.274725, lat:16.577344}}

01-10-2021 31-12-2021 272677.77 272677.77 272677.77 272677.77 272677.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:3.0}}

{1959597/proyecto_INICIO, 

1959597/proyecto_FIN, 

1959597/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959600 Proyecto de invers ión 732000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, 

modificado:730003.54}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

PAPALUTLA - 199245

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199245 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

CIUDAD SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ 

PAPALUTLA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE NICOLAS 

BRAVO  A 200 MTS. DE LA MISCÉLANEA SOFIAA UNA CUADR, lon:-96.58434, 

lat:16.95872}}

01-10-2021 31-12-2021 730003.54 730003.54 730003.54 730003.54 730003.54
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2021, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4818023.33, importe_modificado:4818023.33}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:15.0}}

{1959600/proyecto_PROCESO, 

1959600/proyecto_INICIO, 

1959600/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959602 Proyecto de invers ión 732000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732000.0, 

modificado:730003.54}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA GUADALUPE 

NUCATE - 199338

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199338 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE 

NUCATE, 69737 GUADALUPE NUCATE, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 500 MTS. DE LA MISCELANEA GUADALUPECUATROCIENTOS METROS AL SUR 

APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.04054, lat:17.43437}}

01-10-2021 31-12-2021 730003.54 730003.54 730003.54 730003.54 730003.54
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2021, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4818023.33, importe_modificado:4818023.33}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:15.0}}

{1959602/proyecto_INICIO, 

1959602/proyecto_PROCESO, 

1959602/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959606 Proyecto de invers ión 927200

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927200.0, 

modificado:924671.15}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

YUCUNICOCO - 199391

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199391 S 40 36 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA 

YUCUNICOCO, 69724 SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 250 MTS. DE LA MISCELANEA SANTA MARÍATRESCIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDA, lon:-97.91805, 

lat:17.23473}}

01-10-2021 31-12-2021 924671.15 924671.15 924671.15 924671.15 924671.15
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2021, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4818023.33, importe_modificado:4818023.33}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:19.0}}

{1959606/proyecto_PROCESO, 

1959606/proyecto_INICIO, 

1959606/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210301959607 Proyecto de invers ión 976000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976000.0, 

modificado:973338.04}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO - 199430

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199430 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO 

OAXACA  ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI Y  , CALLE HÉROES DE NACOZARI  A 86 

METROS DEL TEMPLO DE SAN JOSÉDOS CUADRAS AL , lon:-96.68577993, 

lat:16.68387141}}

01-10-2021 31-12-2021 973338.04 973338.04 973338.04 973338.04 973338.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2021, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4818023.33, importe_modificado:4818023.33}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:20.0}}

{1959607/proyecto_INICIO, 

1959607/proyecto_PROCESO, 

1959607/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302001008 Proyecto de invers ión 1941901.28

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941901.28, 

modificado:2448151.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ESCUELA PRIMARIA 

"FRANCISCO SARABIA"

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

5320011733400221 S 28 26 0
{meta1: {unidad_medida:Metros , meta:998.0, 

meta_modificada:998.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SAN MARTIN 

YUCUXACO,CAÑADA MARIA , lon:-97.610076, lat:17.432628}}
08-09-2021 31-12-2021 2448151.73 2448151.73 2448151.73 2448151.73 2448151.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:LINE ROW EDIFICACIONES Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA 

EDUCATIVA, monto:2448151.73, importe_modificado:2448151.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros , 

avance:998.0}}

{2001008/proyecto_INICIO, 

2001008/proyecto_FIN}
Terminado

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301993559 Proyecto de invers ión 2567553.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567553.58, 

modificado:2567488.15}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

JUAN CABRERA LIRA, ENTRE EL 

PUENTE Y UNIDAD OBRERA, 

COLONIA MARTIRES DE RIO 

BLANCO, CABECERA 

MUNICIPAL. - 204167

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
204167 S 51 34 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:326.7, 

meta_modificada:294.03}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN CABRERA LIRA COLONIA 

MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE JUAN CABRERA LIRA Y CALLE UNIDAD OBRERA,    CALLE JUAN CABRERA LIRA 

ENTRE EL PUENTE Y UNIDAD OBRERA, COLONIA , lon:-96.73047819, lat:17.08593651}}

04-10-2021 06-12-2021 2567488.15 2567488.15 2567488.15 2567488.15 2567488.15
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 090/2021, contratista:Construcciones del Sureste CSO, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2567488.15, importe_modificado:2567488.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:294.03}}

{1993559/proyecto_INICIO, 

1993559/proyecto_PROCESO, 

1993559/proyecto_INICIO, 

1993559/proyecto_PROCESO, 

1993559/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:POR CONFLICTOS SOCIALES NO SE ALCANZARON LAS METAS PROGRAMADAS, TAL COMO SE INDICA EN NOTAS DE 

BITÁCORAS Y MINUTA  DE ACUERDOS. LA META REAL AL FINAL ES DE 257.13 M2. (EL SISTEMA YA NO PERMITE REPORTAR META MENOR 

A LA REPORTADA EN TRIMESTRES ANTERIORES)., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-06}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210301993571 Proyecto de invers ión 2748626.93

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2748626.93, 

modificado:2748465.12}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

EN CALLE LAGO DE TEXCOCO, 

COLONIA EL MANANTIAL, 

AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 

204213

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
204213 S 170 113 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2146.0, 

meta_modificada:2045.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA EL 

MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

LAGO DE XOCHIMILCO Y CALLE LAS VEGAS, CALLE LAGO DE PATZCUARO  CALLE LAGO 

DE TEXCOCO ENTRE LAGO DE XOCHIMILCO Y LAS VEGAS, lon:-96.75705208, 

lat:17.12431822}}

04-10-2021 06-12-2021 2748465.12 2748465.12 2748465.12 2748465.12 2748465.12
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 095/2021, contratista:Construcciones y Proyectos de Alto Nivel 

Estructural Luna Nueva, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2748465.12, 

importe_modificado:2748465.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2045.7}}

{1993571/proyecto_INICIO, 

1993571/proyecto_PROCESO, 

1993571/proyecto_INICIO, 

1993571/proyecto_PROCESO, 

1993571/proyecto_INICIO, 

1993571/proyecto_PROCESO, 

1993571/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:DEBIDO A LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL TERRENO, SE TUVO QUE REALIZAR UN MAYOR VOLUMEN DE CORTE CON 

MAQUINARIA, IMPREVISTOS TÉCNICOS Y DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, LAS METAS PROGRAMADAS NO SE ALCANZARON 

CONSIDERANDO LA ECONOMÍA PARA EL PAGO DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE CONCEPTOS DEL CATALOGO DE OBRA AUTORIZADO., 

trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-12}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210301989747 Proyecto de invers ión 1877724.01

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877724.01, 

modificado:1684865.18}}

REHABILITACION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO ESTAMPADO EN 

LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA 

REFORMA, CABECERA 

MUNICIPAL. AGEB 

200670001083A - 188489

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
188489 S 65 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1128.0, 

meta_modificada:1109.87}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 

68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE NARANJOS Y 

CALLE ALAMOS, CALLE JAZMINES  CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE 

ALAMOS COLONIA REFORMA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.71434656, 

lat:17.0801897}}

04-10-2021 06-12-2021 1684865.18 1684865.18 1684865.18 1684865.18 1684865.18
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 069/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e 

Ingeniería Urbana S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:6030871.46, 

importe_modificado:6030871.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1109.87}}

{1989747/proyecto_INICIO, 

1989747/proyecto_PROCESO, 

1989747/proyecto_INICIO, 

1989747/proyecto_PROCESO, 

1989747/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO 

CONTRATO DE OBRA.  (AGEB AGEB 200670001083A Y AGEB 2006700010539), trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-

06}}

{obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2022-04-06}}

2022 1 OAX210301993586 Proyecto de invers ión 905407.93

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905407.93, 

modificado:905384.01}}

REHABILITACION DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE LAGO DE TEXCOCO, 

COLONIA EL MANANTIAL, 

AGENCIA PUEBLO NUEVO. - 

204267

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
204267 S 170 113 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:315.0, 

meta_modificada:309.25}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA EL 

MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

LAGO DE XOCHIMILCO Y CALLE LAS VEGAS, CALLE LAGO DE PATZCUARO  CALLE LAGO 

DE TEXCOCO ENTRE LAGO DE XOCHIMILCO Y LAS VEGAS, lon:-96.75708027, 

lat:17.12429673}}

04-10-2021 06-12-2021 905384.01 905384.01 905384.01 905384.01 905384.01
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 104/2021, contratista:Construcciones y Proyectos de Alto Nivel 

Estructural Luna Nueva, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:905384.01, 

importe_modificado:905384.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:309.25}}

{1993586/proyecto_INICIO, 

1993586/proyecto_PROCESO, 

1993586/proyecto_INICIO, 

1993586/proyecto_PROCESO, 

1993586/proyecto_INICIO, 

1993586/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:DERIVADO DE IMPREVISTOS TÉCNICOS Y DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, LAS METAS PROGRAMADAS 

NO SE ALCANZARON CONSIDERANDO LA ECONOMÍA PARA EL PAGO DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE CONCEPTOS DEL CATALOGO DE 

OBRA AUTORIZADO., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-06}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210301990413 Proyecto de invers ión 4059306.46

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4059306.46, 

modificado:4059306.46}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE FLORENTINO TERÁN 

SÁNCHEZ Y FRANCISCO VILLA, 

DE LA SECCIÓN PRIMERA - 

191335

20 Oaxaca 232 San Lucas  Oji tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLAN
191335 S 192 188 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2003.1, 

meta_modificada:2003.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA SECCION SAN 

LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

CINCO DE MAYO Y LUCIANO MEJIA Y CALLE EMBARCADERO, CALLE LAGUNA ARROYO 

GRANDE  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRAN, lon:-96.39624704, lat:18.05579}}

17-08-2021 13-11-2021 4059306.46 4059306.46 4059306.46 4059306.46 4059306.46
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/018/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:4059306.46, importe_modificado:4059306.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2003.1}}

{1990413/proyecto_INICIO, 

1990413/proyecto_PROCESO, 

1990413/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301993616 Proyecto de invers ión 666288.29

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666288.29, 

modificado:666212.2}}

REHABILITACION DE RED DE 

AGUA POTABLE EN LA CALLE 

LAGO DE TEXCOCO, COLONIA 

EL MANANTIAL, AGENCIA 

PUEBLO NUEVO. - 204378

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
204378 S 170 113 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:314.68, 

meta_modificada:318.35}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA EL 

MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 

LAGO DE XOCHIMILCO Y CALLE LAS VEGAS, CALLE LAGO DE PATZCUARO  LAGO DE 

TEXCOCO ENTRE LAGO DE XOCHIMILCO Y LAS VEGAS, COLON, lon:-96.75709617, 

lat:17.1240542}}

04-10-2021 06-12-2021 666212.2 666212.2 666212.2 666212.2 666212.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 103/2021, contratista:Construcciones y Proyectos de Alto Nivel 

Estructural Luna Nueva, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:666212.2, 

importe_modificado:666212.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:318.35}}

{1993616/proyecto_INICIO, 

1993616/proyecto_PROCESO, 

1993616/proyecto_INICIO, 

1993616/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301989797 Proyecto de invers ión 4154242.16

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4154242.16, 

modificado:4346006.28}}

REHABILITACION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO ESTAMPADO EN 

LA CALLE AMAPOLAS, COLONIA 

REFORMA, CABECERA 

MUNICIPAL. AGEB 

2006700010539 - 188785

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
188785 S 171 114 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2447.0, 

meta_modificada:2920.06}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 

68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE GERANIOS Y 

CALLE NARANJOS, CALLE JAZMINES  CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE 

NARANJOS COLONIA REFORMA CABEECERA MUNICIPAL, lon:-96.71418386, 

lat:17.08168704}}

04-10-2021 06-12-2021 4346006.28 4346006.28 4346006.28 4346006.28 4346006.28
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 069/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e 

Ingeniería Urbana S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:6030871.46, 

importe_modificado:6030871.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2920.06}}

{1989797/proyecto_INICIO, 

1989797/proyecto_PROCESO, 

1989797/proyecto_INICIO, 

1989797/proyecto_PROCESO, 

1989797/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO 

CONTRATO DE OBRA.  (AGEB 2006700010539 Y AGEB 200670001083A)., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-06}, 

obs2: {observación: Esta obra cuenta con una sanción por incumplimiento en la fecha de termino de la misma en cantidad de $3,468.90, 

trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-06}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210301990468 Proyecto de invers ión 1067433.96

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067433.96, 

modificado:1067433.96}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DISPENSARIO MEDICO - 

191451

20 Oaxaca 232 San Lucas  Oji tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLAN
191451 S 113 99 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:86.72, meta_modificada:86.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:83, direccion:CALLEJON POZO PROFUNDO EJIDO EL 

CAFETAL SEGUNDO, 68476 CAFETAL SEGUNDO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLEJON POZO PROFUNDO Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL 

CALLEJÓN POZO PROFUNDO ATRÁS DEL SALÓN EJIDAL DE, lon:-96.35899621, 

lat:18.06458114}}

19-08-2021 06-11-2021 1067433.96 1067433.96 1067433.96 1067433.96 1067433.96
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/019/2021, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y 

ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1067433.96, 

importe_modificado:1067433.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:86.72}}

{1990468/proyecto_INICIO, 

1990468/proyecto_PROCESO, 

1990468/proyecto_INICIO, 

1990468/proyecto_PROCESO, 

1990468/proyecto_INICIO, 

1990468/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301984049 Proyecto de invers ión 479093

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479093.0, 

modificado:479093.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 

CUARTOS DORMITORIOS 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO 

NUNDICHE, EN LA LOCALIDAD 

DE MORELOS. - 166185

20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO NUNDICHE
166185 S 11 7 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:5, direccion:INTERIOR SN BARRIO MORELOS, 

69824 MORELOS, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA  ENTRE    Y  ,    DOS CUARTOS 

DORMITORIOS SE ENCUENTRAN AL PONIENTE DE LA CARRETERA ASFALTADA QUE 

COMUNICA SANTIAGO NUNDICHE NUMI Y UNO AL ORIENTE DEL PUENTE N, lon:-

97.67350119, lat:17.35166449}}

24-05-2021 29-07-2021 479093 479093 479093 479093 479093
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/MSN/480/01/2021, contratista:EDIFICACIONES EMURSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:479093.0, importe_modificado:479093.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:3.0}}

{1984049/proyecto_INICIO, 

1984049/proyecto_FIN, 

1984049/proyecto_PROCESO, 

1984049/proyecto_FIN, 

1984049/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301990237 Proyecto de invers ión 728612.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728612.42, 

modificado:728612.42}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN 

LA COLONIA HELADIO 

RAMÍREZ LÓPEZ - 190731

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
190731 S 200 160 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:769.74, meta_modificada:770.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORALES Y 

PAVON COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA 150 METROS DEL CENTRO DE 

EDUCACION PREESCOLAR DON FRANCISCO GABILONDO SOLER Y A 3, lon:-96.41122482, 

lat:18.23834675}}

31-05-2021 04-07-2021 728612.42 728612.42 728612.42 728612.42 728612.42
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108033, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:728612.42, importe_modificado:728612.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:770.0}}

{1990237/proyecto_INICIO, 

1990237/proyecto_FIN, 

1990237/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301983869 Proyecto de invers ión 250194.67

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250194.67, 

modificado:215930.83}}

REHABILITACION DE MODULO 

DE SANITARIOS EN EL JARDIN 

DE NIÑOS MARIA DEL 

CARMEN MILLAN, CLAVE 

20DJN0112Y, AGENCIA DE 

DOLORES. - 165416

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
165416 S 90 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:101.64, 

meta_modificada:117.19}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR CIENTO 

TRECE COLONIA DOLORES, 68028 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE ALVARO OBREGON  

CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE R, lon:-96.70112923, 

lat:17.08836055}}

15-09-2021 30-11-2021 215930.83 215930.83 215930.83 215930.83 215930.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 077/2021, contratista:Grupo Constructor Ultimate Constructor, S.A. 

de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:250175.02, importe_modificado:215930.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:117.19}}

{1983869/proyecto_INICIO, 

1983869/proyecto_PROCESO, 

1983869/proyecto_INICIO, 

1983869/proyecto_PROCESO, 

1983869/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:ESTA OBRA TUVO ECONOMÍA EN CANTIDAD DE $34,244.19 LA CUAL SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE. LA ESTRUCTURA 

FINANCIERA SE PUEDE VERIFICAR EN EL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA., trimestre:1.0, 

usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-13}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210301992720 Proyecto de invers ión 1366869.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366869.71, 

modificado:1344924.47}}

REHABILITACION DEL 

GIMNASIO MUNICIPAL, 

INFONAVIT PRIMERO DE 

MAYO, CABECERA MUNICIPAL. - 

201011

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
201011 S 6000 4000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:627.0, 

meta_modificada:626.96}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN BACA CALDERON 8 

OCHO INTERIOR OCHO UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT 1RO. DE MAYO, 68027 

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  ANDADOR CARMEN CRUZ Y 

ANDADOR EBANISTERIA,    ESTEBAN BACA CALDERON ENTRE ANDA, lon:-96.70991654, 

lat:17.08353871}}

04-10-2021 06-12-2021 1344924.47 1344924.47 1344924.47 1344924.47 1344924.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 084/2021, contratista:Construcciones del Sureste CSO, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1366799.21, importe_modificado:1344924.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:626.96}}

{1992720/proyecto_INICIO, 

1992720/proyecto_PROCESO, 

1992720/proyecto_INICIO, 

1992720/proyecto_PROCESO, 

1992720/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:ESTA OBRA TUVO UNA ECONOMIA EN CANTIDAD DE $21,874.74 LA CUAL SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE. LA 

ESTRUCTURA FINANCIERA SE PUEDE VERIFICAR EN EL DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA., trimestre:1.0, 

usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-13}}

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2022-04-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:1.0, 

usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR DEL GASTO, 

trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR 

DEL GASTO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210301983108 Proyecto de invers ión 1993747.94

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993747.94, 

modificado:1942009.8}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE 

CONDUCCION DE AGUA 

POTABLE DEL ESTANQUE DE 

REBOMBEO AL ESTANQUE DE 

ALMACENAMIENTO, COLONIA 

AURORA SECTOR 1, CABECERA 

MUNICIPAL. AGEB 

2006700010863 - 162416

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
162416 S 289 193 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:535.0, 

meta_modificada:373.91}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AEROLITOS COLONIA AURORA, 

68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

PROLONGACION DE VENUS Y CALLE PLUTÓN, CALLE MIRADOR  CALLE RIO DE JANEIRO 

ENTRE RÍO JORDAN Y PROL DE VENUS CALLE PROL. DE VENUS ENTRE, lon:-96.72607561, 

lat:17.07831125}}

20-09-2021 20-11-2021 1942009.8 1942009.8 1942009.8 1942009.8 1942009.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 055/2021, contratista:Construcciones Ambientales H.C., S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:2905126.78, importe_modificado:2905126.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:373.91}}

{1983108/proyecto_INICIO, 

1983108/proyecto_PROCESO, 

1983108/proyecto_INICIO, 

1983108/proyecto_PROCESO, 

1983108/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
{obs1: {observación:ESTA OBRA CUENTA CON DOS AGEBS AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO (AGEB 2006700010863 Y AGEB AGEB 

2006700010628)., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-14}}

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2022-04-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:1.0, 

usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, 

trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR 

DEL GASTO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210301994391 Proyecto de invers ión 2612993

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612993.0, 

modificado:2612993.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

COMUNITARIO EN  LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN 

TABAA, VILLA ALTA, OAXACA - 

206894

20 Oaxaca 216 San Juan Tabaá
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

HORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SAN JUAN TABAA VILLA 

ALTA OAXACA

206894 S 642 591 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:326.0, meta_modificada:326.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA T ILLESCAS INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN TABAA, 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ OAXACA  

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA POBLACION CERCA DE, lon:-96.20668578, 

lat:17.30491911}}

01-08-2021 15-12-2021 2612993 2612993 2612993 2612993 2612993
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107288, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

TABAA, monto:2612993.0, importe_modificado:2612993.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:326.0}}

{1994391/proyecto_INICIO, 

1994391/proyecto_PROCESO, 

1994391/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR , trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-14}, obs2: {observación:PONER 

PARTE CONTABLE EN EL AVANCE FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE 2022, trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, 

fecha:2022-04-15}}

2022 1 OAX210301983133 Proyecto de invers ión 911438.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911438.71, 

modificado:963116.98}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE 

CONDUCCION DE AGUA 

POTABLE DEL ESTANQUE DE 

REBOMBEO AL ESTANQUE DE 

ALMACENAMIENTO, COLONIA 

AURORA SECTOR 1, CABECERA 

MUNICIPAL. AGEB 

2006700010628 - 162477

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
162477 S 198 131 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:366.0, 

meta_modificada:376.24}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA AURORA, 

68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE MIRADOR Y 

CALLE PLUTÓN, CALLE REVOLUCIÓN  CALLE MIRADOR ENTRE PLUTÓN Y REVOLUCIÓN 

CALLE REVOLUCIÓN ENTRE MIRADOR Y 21 DE MARZO 21 DE MA, lon:-96.72926911, 

lat:17.07922421}}

20-09-2021 20-11-2021 963116.98 963116.98 963116.98 963116.98 963116.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 055/2021, contratista:Construcciones Ambientales H.C., S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:2905126.78, importe_modificado:2905126.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:376.24}}

{1983133/proyecto_INICIO, 

1983133/proyecto_PROCESO, 

1983133/proyecto_INICIO, 

1983133/proyecto_PROCESO, 

1983133/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
{obs1: {observación:ESTA OBRA CUENTA CON DOS AGEBS AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO (AGEB 2006700010628 Y AGEB AGEB 

2006700010863)., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-14}}

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2022-04-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:1.0, 

usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, 

trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR 

DEL GASTO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210301989499 Proyecto de invers ión 800963.92

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800963.92, 

modificado:800963.92}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

NIÑOS HÉROES - 187412

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
187412 S 174 151 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1057.3, meta_modificada:1057.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:11, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO 

COSOLTEPEC, 68433 COLONIA COSOLTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE PRIMERO DE 

MAYO  LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL SALON DE USOS MULT, lon:-

96.36211463, lat:18.28149155}}

24-05-2021 04-07-2021 800963.92 800963.92 800963.92 800963.92 800963.92
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108032, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:800963.92, importe_modificado:800963.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1057.0}}

{1989499/proyecto_INICIO, 

1989499/proyecto_PROCESO, 

1989499/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301994102 Proyecto de invers ión 493916.48

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493916.48, 

modificado:493916.48}}

REHABILITACION DE ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVO AGENCIA 

DE POLICIA RANCHO DE LOS 

VASQUEZ - 205937

20 Oaxaca 72 San José del  Progreso
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JOSE DEL 

PROGRESO

205937 S 130 119 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA 

AGENCIA DE POLICIA RANCHO DE LOS VASQUEZ, 71550 RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, 

SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE  CALLE INFANCIA Y  , CALLE 2A PRIV. DE 

BENITO JUAREZ  DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE, lon:-96.6899674, 

lat:16.72454768}}

02-08-2021 30-09-2021 493916.48 493916.48 493916.48 493916.48 493916.48
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/FAISMyDTDF/072/27/2021, contratista:LIAN OBRAS Y SERVICIOS S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:493916.48, importe_modificado:493916.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:480.0}}

{1994102/proyecto_INICIO, 

1994102/proyecto_PROCESO, 

1994102/proyecto_INICIO, 

1994102/proyecto_PROCESO, 

1994102/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR EL PORCENTAJE DE AVANCES SI LA OBRA YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, trimestre:1.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-17}, obs2: {observación:MODIFICAR EL LINK DE ACTA ENTREGA TODA VEZ QUE NO 

PERMITE EL ACCESO, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-17}}

2022 1 OAX210301994145 Proyecto de invers ión 1199999.96

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.96, 

modificado:1199999.96}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE MARGARITA MAZA DE 

JUAREZ - 206058

20 Oaxaca 133 San Esteban Atatlahuca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN ESTEBAN 

ATATLAUCA

206058 S 100 80 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:880.0, 

meta_modificada:880.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ 

PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MARGARITA 

MAZA DE JUAREZ, lon:-97.6755827, lat:17.06734465}}

08-09-2021 06-11-2021 1199999.96 1199999.96 1199999.96 1199999.96 1199999.96
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/004/2021, contratista:8 VENADO GARRA DE TIGRE 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1199999.83, 

importe_modificado:1199999.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:880.0}}

{1994145/proyecto_INICIO, 

1994145/proyecto_PROCESO, 

1994145/proyecto_FIN, 

1994145/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:debe reportar el proyecto al 100% fisica y financieramente, trimestre:1.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2022-04-15}}

2022 1 OAX210301994533 Proyecto de invers ión 1121250

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121250.0, 

modificado:1121250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHOS 

FIRMES - 207273
20 Oaxaca 263 San Miguel  Coatlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL COATLÁN

207273 S 62 48 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL LLANO 

GRANDE - SAN MIGUEL COATLÁN RANCHERIA LLANO GRANDE, 70874 LLANO GRANDE, 

SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE  ANDADOR LLANO GRANDE - SAN MIGUEL 

COATLÁN Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  LA OBRA SE ENC, lon:-

96.67038061, lat:16.12477878}}

02-08-2021 30-10-2021 1121250 1121250 1121250 1121250 1121250
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/025/2021, contratista:YEGO-YOXI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:1121250.0, importe_modificado:1121250.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:25.0}}

{1994533/proyecto_PROCESO, 

1994533/proyecto_INICIO, 

1994533/proyecto_FIN, 

1994533/proyecto_PROCESO, 

1994533/proyecto_FIN, 

1994533/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301993007 Proyecto de invers ión 1008232.1

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008232.1, 

modificado:1008232.1}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL - 201953

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
201953 S 69 77 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:841.8, meta_modificada:841.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

ANTONIO ABAD (CERRO CHANGO), 68433 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A UN 

COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y DEL CAMPO DEPÓRTIVO, lon:-

96.28453553, lat:18.16939538}}

07-07-2021 05-08-2021 1008232.1 1008232.1 1008232.1 1008232.1 1008232.1
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/004/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, 

MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1008232.1, importe_modificado:1008232.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:841.8}}

{1993007/proyecto_INICIO, 

1993007/proyecto_PROCESO, 

1993007/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301990068 Proyecto de invers ión 1115845.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115845.59, 

modificado:1115845.59}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ - 190161

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
190161 S 1123 1028 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1478.2, meta_modificada:1478.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 

PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS EL IEBO 

PLANTEL NUMERO 75, lon:-96.34276994, lat:18.29831307}}

17-05-2021 04-07-2021 1115845.59 1115845.59 1115845.59 1115845.59 1115845.59
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108031, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1115845.59, importe_modificado:1115845.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1478.0}}

{1990068/proyecto_INICIO, 

1990068/proyecto_PROCESO, 

1990068/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301973468 Proyecto de invers ión 650444.89

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650444.89, 

modificado:650444.89}}

AMPLIACION DE RED DE 

ENERGIA ELECTRICA EN 

DIFERENTES CALLES DEL 

BARRIO EL COYOTE - 121927

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

121927 S 70 50 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PARAJE EL COYOTE, 71220 SANTA 

MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA A 

SANTA MARIA ATZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CARRETERA EL COYOTE  

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL COYOTE, lon:-96.78121829, lat:17.09491592}}

07-06-2021 05-08-2021 650444.89 650444.89 650444.89 650444.89 650444.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/061/2021, contratista:CASA CONSTRUCTORA 

QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:650444.89, importe_modificado:650444.89}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:10.0}}

{1973468/proyecto_FIN, 

1973468/proyecto_PROCESO, 

1973468/proyecto_FIN, 

1973468/proyecto_INICIO, 

1973468/proyecto_FIN, 

1973468/proyecto_INICIO, 

1973468/proyecto_PROCESO, 

1973468/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301974220 Proyecto de invers ión 1512606.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512606.84, 

modificado:1511511.7}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA PRIVADA 

DE LA CRUZ, PARAJE LA CRUZ, 

AGENCIA SAN FELIPE DEL 

AGUA. - 124599

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
124599 S 93 62 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1049.0, 

meta_modificada:1040.67}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA CRUZ PARAJE LA CRUZ, 

68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE LIBRAMIENTO 

NORTE Y CALLE SIN NOMBRE,    PRIVADA DE LA CRUZ ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y 

CALLE SIN NOMBRE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA, lon:-96.70742771, 

lat:17.11185628}}

20-09-2021 30-11-2021 1511511.7 1511511.7 1511511.7 1511511.7 1511511.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 062/2021, contratista:Constructora de Alto Rendimiento Productivo, 

S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:1511511.7, importe_modificado:1511511.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1040.67}}

{1974220/proyecto_INICIO, 

1974220/proyecto_PROCESO, 

1974220/proyecto_INICIO, 

1974220/proyecto_PROCESO, 

1974220/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE ALCANZARON DERIVADO A LA DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIDAS REALES A LAS 

PROYECTADAS, trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-11}}

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2022-04-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:1.0, 

usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR DEL GASTO, 

trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR 

DEL GASTO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210301973508 Proyecto de invers ión 1799655.25

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799655.25, 

modificado:1799655.25}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

LA CALLE PROLONGACION DE 

EMILIANO ZAPATA - 122062

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

122062 S 500 800 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:10000.0, 

meta_modificada:10000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:4, direccion:PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSÉ 

HIDALGO, 71223 SAN JOSÉ HIDALGO, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  

CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CARRETERA SANTA MARIA 

ATZOMPA A SAN JOSE HIDALGO, CALLE ENTRE LA CALLE HIDALGO E INDEPENDENC, lon:-

96.81279811, lat:17.08329401}}

08-06-2021 05-09-2021 1799655.25 1799655.25 1799655.25 1799655.25 1799655.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/092/2021, contratista:PROYECTO, DISEÑO Y 

CONSTRUCCION MENTES S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1799655.25, 

importe_modificado:1799655.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:10000.0}}

{1973508/proyecto_PROCESO, 

1973508/proyecto_FIN, 

1973508/proyecto_INICIO, 

1973508/proyecto_FIN, 

1973508/proyecto_INICIO, 

1973508/proyecto_PROCESO, 

1973508/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301974252 Proyecto de invers ión 2016222.91

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016222.91, 

modificado:1962172.28}}

REHABILITACION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

PROLONGACION DE COLON 

ENTRONQUE CON CALLE 

HIDALGO, AGENCIA SAN 

FELIPE DEL AGUA. - 124738

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
124738 S 92 62 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1026.0, 

meta_modificada:923.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE COLON COLONIA 

SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE HIDALGO Y PROLONGACION DE COLON,    PROLONGACIÓN DE COLON ENTRE 

CALLE HIDALGO Y PROLONGACIÓN DE COLÓN AGENCIA SAN , lon:-96.71048705, 

lat:17.10630473}}

20-09-2021 30-11-2021 1962172.28 1962172.28 1962172.28 1962172.28 1962172.28
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 063/2021, contratista:Constructora de Alto Rendimiento Productivo, 

S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:2015900.66, importe_modificado:1962172.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:923.4}}

{1974252/proyecto_INICIO, 

1974252/proyecto_PROCESO, 

1974252/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE ALCANZARON DERIVADO A LA DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIDAS REALES A LAS 

PROYECTADAS, YA QUE, AL REALIZAR EL TRAZO SE OBSERVÓ QUE LA CALLE AL NO TENER UN ANCHO UNIFORME EN ALGUNOS PUNTOS, 

YA NO TENDRÍA EL PISO DE PIEDRA BOLA, POR LO QUE SE DETERMINÓ REDUCIR EL ANCHO DEL PAVIMENTO DE 6.00 MTS. QUE 

CONTEMPLABA EL PROYECTO A 5.50 MTS., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:la meta 

definitiva alcanzada fue de 920.28 m2., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:ESTA OBRA TUVO 

ECONOMÍA DE $53,728.38 LA CUAL SE REINTEGRARÁ A LA TESOFE. LA ESTRUCTURA FINANCIERA SE PUEDE VERIFICAR EN EL 

DOCUMENTO DE EVIDENCIA DE LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-13}}

{obs1: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, 

fecha:2022-04-13}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, trimestre:1.0, 

usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO, 

trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICIÓN DEL EJECUTOR 

DEL GASTO, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210301979374 Proyecto de invers ión 1550000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, 

modificado:1550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (SEGUNDA 

ETAPA) - 146837

20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO OCOTEPEC
146837 S 294 247 0

{meta1: {unidad_medida:Planta(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:CALLE CHILPANCINGO PUEBLO SANTO 

TOMÁS DE ARRIBA, 70498 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    UBICADO AL FINAL DE LA CALLE EN UN PARAJE AL SUR DEL 

PUEBLO A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL PALACIO MU, lon:-96.23436037, 

lat:16.77536779}}

10-05-2021 23-07-2021 1550000 1550000 1550000 1550000 1550000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDO/FAISM/131/0002/2021, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA 

ONCE+12 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1550000.0, 

importe_modificado:1550000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Planta(s ), 

avance:1.0}}

{1979374/proyecto_INICIO, 

1979374/proyecto_PROCESO, 

1979374/proyecto_FIN, 

1979374/proyecto_PROCESO, 

1979374/proyecto_FIN, 

1979374/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301973574 Proyecto de invers ión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

CAMINO REAL (PRIMERA 

ETAPA) - 122224

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

122224 S 1200 1150 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:3725.0, 

meta_modificada:3725.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO YAHUICHE, 

71220 SAN JERÓNIMO YAHUICHE, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  

CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CARRETERA SANTA MARIA 

ATZOMPA, CALLE SAN JERONIMO YAHUICHE CAMINO REAL PRIMERA ETAPA  LA OBR, 

lon:-96.77151723, lat:17.11195086}}

14-06-2021 11-09-2021 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMD-DF/399/072/2021, contratista:PROYECTOS ESTEVA DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:3725.0}}

{1973574/proyecto_PROCESO, 

1973574/proyecto_FIN, 

1973574/proyecto_PROCESO, 

1973574/proyecto_INICIO, 

1973574/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301981622 Proyecto de invers ión 2032560.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032560.07, 

modificado:2032560.07}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE DE ACCESO A LA 

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO 

ZAPATA - 156003

20 Oaxaca 232 San Lucas  Oji tlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLAN
156003 S 94 92 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:580.67, 

meta_modificada:580.67}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:89, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO 

NUEVO AGUACATE, 68475 NUEVO AGUACATE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE 

VEREDA PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 

LA ESCUELA PRIMARIA Y LA ORILLA DE LA PRESA MIGUEL, lon:-96.33076641, 

lat:18.00469703}}

11-06-2021 30-07-2021 2032560.07 2032560.07 2032560.07 2032560.07 2032560.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/011/2021, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2032560.07, importe_modificado:2032560.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:580.67}}

{1981622/proyecto_INICIO, 

1981622/proyecto_PROCESO, 

1981622/proyecto_FIN, 

1981622/proyecto_INICIO, 

1981622/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301973310 Proyecto de invers ión 279220.17

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279220.17, 

modificado:279220.17}}

REHABILITACION DE POZO 

PROFUNDO PARA AGUA 

ENTUBADA UBICADO EN EL 

MANGAL - 121410

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

121410 S 1200 800 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 

71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  

CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, 

CALLE EL MANGAL  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MANGAL, lon:-96.78640341, 

lat:17.0985734}}

18-03-2021 16-04-2021 279220.17 279220.17 279220.17 279220.17 279220.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/160/2021, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION 

DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:279220.17, 

importe_modificado:279220.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:30.0}}

{1973310/proyecto_PROCESO, 

1973310/proyecto_FIN, 

1973310/proyecto_PROCESO, 

1973310/proyecto_INICIO, 

1973310/proyecto_PROCESO, 

1973310/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301971324 Proyecto de invers ión 465488.24

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:FISMDF, monto:232744.12, 

modificado:116372.06}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:232744.12, modificado:116372.06}}

EQUIPAMIENTO DE POZO 

PROFUNDO LA LUZ 4. - 115203
20 Oaxaca 250 San Mateo Etlatongo

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MATEO 

ETLATONGO

115203 S 117 141 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:250, localidad:3, direccion:CALLEJON PRIVADA DE CAMINO 

NACIONAL PUEBLO AGENCIA, 69690 LA LUZ, SAN MATEO ETLATONGO OAXACA  ENTRE 

CALLE EL MORAN Y CALLE EL MAGUEY,    SE LOCALIZA EN EL POZO NUMERO CUATRO A 

UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-97.25279393, lat:17.42667253}}

01-06-2021 30-06-2021 232744.12 232744.12 232744.12 232744.12 232744.12
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:106381, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

MATEO ETLATONGO, monto:232744.12, importe_modificado:232744.12}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:1.0}}

{1971324/proyecto_INICIO, 

1971324/proyecto_PROCESO, 

1971324/proyecto_FIN, 

1971324/proyecto_PROCESO, 

1971324/proyecto_FIN, 

1971324/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:cambiar su monto modificado de acuerdo al monto final, esto para alcanzar un avance financiero de 100% 

y el sistema de por terminado el folio, trimestre:1.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-03-30}}

2022 1 OAX210301973410 Proyecto de invers ión 1650947.75

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650947.75, 

modificado:1650947.75}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

LA CALLE 15 DE ABRIL - 121710

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

121710 S 24 16 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:750.0, 

meta_modificada:1537.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 

71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  

CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CARRETERA SANTA MARIA 

ATZOMPA, CALLE 15 DE ABRIL  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 15 DE ABRIL, lon:-

96.7807464, lat:17.09779211}}

29-04-2021 27-07-2021 1650947.75 1650947.75 1650947.75 1650947.75 1650947.75
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/004/2021, contratista:CORPORATIVO EN 

CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1650947.75, 

importe_modificado:1650947.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1537.88}}

{1973410/proyecto_INICIO, 

1973410/proyecto_PROCESO, 

1973410/proyecto_FIN, 

1973410/proyecto_PROCESO, 

1973410/proyecto_FIN, 

1973410/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301973430 Proyecto de invers ión 1199750.09

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199750.09, 

modificado:1199750.09}}

CONSTRUCCION DE 

GUARNICIONES EN 

DIFERENTES CALLES DE LA 

POBLACION - 121785

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

121785 S 288 133 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:16500.0, 

meta_modificada:2013.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO FORESTAL, 71222 SANTA 

MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA A 

SANTA MARIA ATZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE LA FORESTAL  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA FORESTAL, lon:-96.76324215, 

lat:17.09283385}}

24-05-2021 22-07-2021 1199750.09 1199750.09 1199750.09 1199750.09 1199750.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/139/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

TURAVEN S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1199750.09, importe_modificado:1199750.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:2013.0}}

{1973430/proyecto_INICIO, 

1973430/proyecto_FIN, 

1973430/proyecto_PROCESO, 

1973430/proyecto_FIN, 

1973430/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301973443 Proyecto de invers ión 159268.41

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159268.41, 

modificado:159268.41}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA CALLE 

ALLENDE - 121862

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

121862 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 

71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  

CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CARRETERA SANTA MARIA 

ATZOMPA, CALLE PRIVADA DE ALLENDE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIV, 

lon:-96.77334928, lat:17.10262394}}

26-05-2021 24-07-2021 159268.41 159268.41 159268.41 159268.41 159268.41
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/196/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

TURAVEN S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:159268.41, importe_modificado:159268.41}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:3.0}}

{1973443/proyecto_INICIO, 

1973443/proyecto_PROCESO, 

1973443/proyecto_FIN, 

1973443/proyecto_PROCESO, 

1973443/proyecto_FIN, 

1973443/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301973328 Proyecto de invers ión 1650036.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650036.84, 

modificado:1650036.84}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

LA CALLE GUELAGUETZA - 

121457

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

121457 S 102 68 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1715.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 

71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  

CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, 

CALLE COLONIA GUELAGUETZA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA GUELAGU, lon:-

96.77789652, lat:17.09450739}}

12-04-2021 12-07-2021 1650036.84 1650036.84 1650036.84 1650036.84 1650036.84
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/003/2021, contratista:GRUPO SOLIDARIO EN 

CONSULTORIA INTEGRAL PARA AYUNTAMIENTOS S.C., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1650036.84, 

importe_modificado:1650036.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{1973328/proyecto_INICIO, 

1973328/proyecto_PROCESO, 

1973328/proyecto_FIN, 

1973328/proyecto_PROCESO, 

1973328/proyecto_FIN, 

1973328/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301973151 Proyecto de invers ión 1586882.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586882.42, 

modificado:1586882.42}}

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE 

DESARROLLO COMUNITARIO 

(SEGUNDA ETAPA) - 120928

20 Oaxaca 378 Santa  Cruz Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ MIXTEPEC 

ZIMATLAN OAXACA

120928 S 464 406 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:160.0, 

meta_modificada:160.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN MATEO MIXTEPEC, 

71217 SAN MATEO MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUNETRA JUSTO FRENTE AL ATRIO DE LA IGLESIA CATOLICA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD., lon:-96.9424994, lat:16.78370755}}

07-06-2021 15-09-2021 1586882.42 1586882.42 1586882.42 1586882.42 1586882.42
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/OAX/R-33/F-III/FISMDF/378/07/2021, contratista:SERVICIOS 

INTEGRALES DE OBRA QUETZAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:1586882.42, 

importe_modificado:1586882.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:160.0}}

{1973151/proyecto_INICIO, 

1973151/proyecto_PROCESO, 

1973151/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301973215 Proyecto de invers ión 319700.66

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319700.66, 

modificado:319700.66}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

MOLINO VIEJO SEGUNDA 

ETAPA - 121123

20 Oaxaca 378 Santa  Cruz Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ MIXTEPEC 

ZIMATLAN OAXACA

121123 S 790 739 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:396.0, 

meta_modificada:396.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE MOLINO VIEJO PUEBLO SANTA 

CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    SE LOCALIZA JUSTO UNA CUADRA ANTES DE LA 

LOCALIZACION DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y AVENIDA, lon:-96.88012415, 

lat:16.78951618}}

28-05-2021 26-06-2021 319700.66 319700.66 319700.66 319700.66 319700.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/OAX/R-33/F-III/FISMDF/378/03/2021, contratista:MARLEN SANTIAGO 

PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:319700.66, importe_modificado:319700.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:396.0}}

{1973215/proyecto_INICIO, 

1973215/proyecto_PROCESO, 

1973215/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009650 Proyecto de invers ión 387500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:387130.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA ERMITA - 285012

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

285012 S 52 48 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ERMITA, 71500 

LA ERMITA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 300 MTS. 

DE LA PANADERIA DEL SOLQUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA 

AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.73662879, lat:16.5299537}}

01-12-2021 31-12-2021 387130.3 387130.3 387130.3 387130.3 387130.3
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/104/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2446663.53, 

importe_modificado:2446663.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:600.0}}

{2009650/proyecto_INICIO, 

2009650/proyecto_FIN, 

2009650/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008764 Proyecto de invers ión 999000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, 

modificado:998235.42}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN NO 

CONVENCIONAL PANELES 

SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

CUASIMULCO - 253511

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

253511 S 56 52 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

CUASIMULCO, 68704 SANTIAGO CUASIMULCO, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE ENCENTRA UBICADO EN LA CARRETERA SANTIAGO COMALTEPEC EN 

DESVIACION A CAMINO, lon:-96.397615, lat:17.66577}}

01-07-2021 31-12-2021 998235.42 998235.42 998235.42 998235.42 998235.42
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/040/2021, contratista:OZNEL PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:998235.42, 

importe_modificado:998235.42}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:27.0}}

{2008764/proyecto_INICIO, 

2008764/proyecto_PROCESO, 

2008764/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008766 Proyecto de invers ión 306000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306000.0, 

modificado:305803.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA BUENA VISTA - 

253856

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
253856 S 37 35 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:18.0, 

meta_modificada:18.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 

68268 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 METROS 

DE TIENDA DICONSADOSCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL 

NORTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.92495527, lat:17.00689027}}

01-11-2021 31-12-2021 305803.68 305803.68 305803.68 305803.68 305803.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/095/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA 

DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:305803.68, 

importe_modificado:305803.68}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:18.0}}

{2008766/proyecto_FIN, 

2008766/proyecto_INICIO, 

2008766/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008772 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154938.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

DEL MAR - 253943

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
253943 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR 

SN CIUDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN 

FRANCISCO DEL MAR OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  A 254 MTS. DE LA PRESIDEN, lon:-94.516428, 

lat:16.341176}}

01-11-2021 31-12-2021 154938.38 154938.38 154938.38 154938.38 154938.38
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.48, 

importe_modificado:1007099.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{2008772/proyecto_PROCESO, 

2008772/proyecto_INICIO, 

2008772/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008773 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154938.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

DEL MAR - 253954

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
253954 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE JOSÉ MUJICA INTERIOR SN 

CIUDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO 

DEL MAR OAXACA  ENTRE CALLE FELIPE ENRÍQUEZ Y CALZADA PRINCIPAL, CALLE 

ÁLVARO OBREGÓN  A 294 MTS. DE LA IGLESIA DE JESUCRIST, lon:-94.514872, 

lat:16.3357193}}

01-11-2021 31-12-2021 154938.38 154938.38 154938.38 154938.38 154938.38
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.48, 

importe_modificado:1007099.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{2008773/proyecto_PROCESO, 

2008773/proyecto_INICIO, 

2008773/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008776 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154938.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

DEL MAR - 253973

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
253973 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE JOSÉ MUJICA INTERIOR SN 

CIUDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO 

DEL MAR OAXACA  ENTRE CALLE FELIPE ENRÍQUEZ Y  , CALLE ÁLVARO OBREGÓN  A 349 

MTS. DE LA IGLESIA PALABRAS DE VIDACIENTO CINCU, lon:-94.515232, lat:16.334098}}

01-11-2021 31-12-2021 154938.38 154938.38 154938.38 154938.38 154938.38
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.48, 

importe_modificado:1007099.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{2008776/proyecto_PROCESO, 

2008776/proyecto_INICIO, 

2008776/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008777 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154938.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

DEL MAR - 253997

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
253997 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:36, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN 

CIUDAD SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 SAN FRANCISCO DEL MAR, SAN FRANCISCO 

DEL MAR OAXACA  ENTRE CALLE AMADO NERVO Y  , CALLE IGNACIO MEJIA  A 465 MTS. 

DE LA ESCUELA BILINGUE DOCE DE OCTCINCO CUADRA, lon:-94.525162, 

lat:16.34013477}}

01-11-2021 31-12-2021 154938.38 154938.38 154938.38 154938.38 154938.38
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.48, 

importe_modificado:1007099.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{2008777/proyecto_INICIO, 

2008777/proyecto_PROCESO, 

2008777/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008779 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154938.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL VERGEL DEL 

MAÍZ - 254034

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
254034 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:100, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VERGEL DEL 

MAÍZ, 70146 EL VERGEL DEL MAÍZ, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

130 MTS. DE LICONSADOS CUADRAS AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-

94.50855969, lat:16.28630598}}

01-11-2021 31-12-2021 154938.38 154938.38 154938.38 154938.38 154938.38
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.48, 

importe_modificado:1007099.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{2008779/proyecto_INICIO, 

2008779/proyecto_FIN, 

2008779/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009651 Proyecto de invers ión 589000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589000.0, 

modificado:588438.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEPEHUAJE - 

285023

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

285023 S 79 73 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:912.0, 

meta_modificada:912.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TEPEHUAJE, 

71573 TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 500 MTS. DE LA AGENCIA 

MUNICIPALDOSCIENTOS METROS APROXIMADAMNETE AL SUR DEL TEMPLO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.61893659, lat:16.53536935}}

01-12-2021 31-12-2021 588438.06 588438.06 588438.06 588438.06 588438.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/104/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2446663.53, 

importe_modificado:2446663.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:912.0}}

{2009651/proyecto_INICIO, 

2009651/proyecto_FIN, 

2009651/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR  DE PONER AL 100% EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-

04-20}, obs2: {observación:FAVOR  DE PONER AL 100% EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:FAVOR  DE PONER AL 100% EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-20}, obs4: {observación:FAVOR  DE PONER AL 100% EL AVANCE FINANCIERO, 

trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402009653 Proyecto de invers ión 2526500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526500.0, 

modificado:2523911.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 285040

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

285040 S 339 313 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:3912.0, meta_modificada:3912.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y CALLE DEMETRIO NIETO, CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMÍNGUEZ  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENT, lon:-96.175204, 

lat:18.079223}}

01-12-2021 31-12-2021 2523911.91 2523911.91 2523911.91 2523911.91 2523911.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/113/2021, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL ÁLVAREZ, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3003919.7, importe_modificado:3003919.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:3912.0}}

{2009653/proyecto_INICIO, 

2009653/proyecto_FIN, 

2009653/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402009657 Proyecto de invers ión 294500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294500.0, 

modificado:294219.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CERRO LA CRUZ - 

285310

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

285310 S 40 36 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO LA CRUZ, 

70946 CERRO LA CRUZ, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO CERCA DE RIO QUE PASA A 200 MTS DE LA MISCELANEA LA 

CRUZ, lon:-96.76330106, lat:15.7495811}}

01-12-2021 31-12-2021 294219.04 294219.04 294219.04 294219.04 294219.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/104/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2446663.53, 

importe_modificado:2446663.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:456.0}}

{2009657/proyecto_INICIO, 

2009657/proyecto_FIN, 

2009657/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009666 Proyecto de invers ión 279000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, 

modificado:278733.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL SAÚZ - 285468

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

285468 S 37 35 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ZAÚS, 71500 

EL SAÚZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 20 MTS. DE LA MISCÉLANEA EL TENDAJAL, lon:-96.75624819, 

lat:16.50996908}}

01-12-2021 31-12-2021 278733.82 278733.82 278733.82 278733.82 278733.82
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/104/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2446663.53, 

importe_modificado:2446663.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:432.0}}

{2009666/proyecto_INICIO, 

2009666/proyecto_FIN, 

2009666/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008789 Proyecto de invers ión 3090000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, 

modificado:3085072.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ XITLA - 

254222

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

254222 S 62 58 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ 

XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO 

DIAZ Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 624 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.667473, lat:16.324058}}

01-11-2021 31-12-2021 3085072.29 3085072.29 3085072.29 3085072.29 3085072.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/074/2021, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3085072.29, importe_modificado:3085072.29}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:30.0}}

{2008789/proyecto_INICIO, 

2008789/proyecto_FIN, 

2008789/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008791 Proyecto de invers ión 620000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:619753.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BUENA VISTA - 

254258

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
254258 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 

68268 BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 25 METROS 

DE TIENDA DICONSA UNA CUADRA AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.92520993, lat:17.0001299}}

01-11-2021 31-12-2021 619753.55 619753.55 619753.55 619753.55 619753.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/083/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA 

DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.52, 

importe_modificado:1007099.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:960.0}}

{2008791/proyecto_INICIO, 

2008791/proyecto_PROCESO, 

2008791/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008797 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:514247.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA SOLA 

- 254309

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
254309 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA 

SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA OAXACA  ENTRE CALLE NIÑO 

PERDIDO Y CALLE ATOTONILCO, CALLE VICENTE GUERRERO  A 289 MTS. DE LA IGLESIA 

VIRGEN MARÍADOSCIENTOS METROS AL NORTE APROXIMA, lon:-97.01169, 

lat:16.568339}}

01-11-2021 31-12-2021 514247.7 514247.7 514247.7 514247.7 514247.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3908282.48, 

importe_modificado:3908282.48}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{2008797/proyecto_PROCESO, 

2008797/proyecto_INICIO, 

2008797/proyecto_PROCESO, 

2008797/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008806 Proyecto de invers ión 721000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, 

modificado:719946.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO OJO DE 

AGUA - 254396

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
254396 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO 

OJO DE AGUA, 71410 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   

Y  , CARRETERA OAXACA -PUERTO ESCONDIDO  A 201 MTS. DEL COMEDOR 

COMUNITARIOUNA CUADRA AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALI, lon:-97.065385, 

lat:16.432629}}

01-11-2021 31-12-2021 719946.77 719946.77 719946.77 719946.77 719946.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3908282.48, 

importe_modificado:3908282.48}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:7.0}}

{2008806/proyecto_INICIO, 

2008806/proyecto_FIN, 

2008806/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008808 Proyecto de invers ión 721000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, 

modificado:719946.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO - 254414

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
254414 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN 

CIUDAD SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 

SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LA UNIÓN , 

CALLE BENITO JUÁREZ  A 350 MTS. DE LICONSAUNA CUADRA AL ES, lon:-97.22500622, 

lat:16.58966568}}

01-11-2021 31-12-2021 719946.77 719946.77 719946.77 719946.77 719946.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3908282.48, 

importe_modificado:3908282.48}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:7.0}}

{2008808/proyecto_INICIO, 

2008808/proyecto_PROCESO, 

2008808/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009141 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1029842.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO 

OZOLOTEPEC - 268777

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

268777 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN 

ANTONIO OZOLOTEPEC, 70893 SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, SANTIAGO XANICA 

OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE BENITO JUAREZ  A 

100 METROS DE LA PRIMARIA Y 3 CUADRAS DE LA AGENCIA MU, lon:-96.292351, 

lat:16.08086}}

01-11-2021 31-12-2021 1029842 1029842 1029842 1029842 1029842
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/080/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA 

YUU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1029842.0, importe_modificado:1029842.0}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{2009141/proyecto_INICIO, 

2009141/proyecto_PROCESO, 

2009141/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009176 Proyecto de invers ión 865875.66

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865875.66, 

modificado:1730295.53}}

CONSTRUCCIÓN DE 

VEINTIOCHO SANITARIOS 

RURALES ECOLÓGICOS CON 

BIODIGESTOR ETAPA ÚNICA - 

270853

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
270853 S 57 46 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:28.0, 

meta_modificada:28.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL MAMEY, 

68266 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A A 10 METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES A 15 

MTS DEL CAMINO QUE LLEVA A HUAXOLOTIPAC, lon:-97.04357, lat:16.99928}}

01-10-2021 31-12-2021 1730295.53 1730295.53 1730295.53 1730295.53 1730295.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-041/2021, contratista:TRES FORTINES INGENIERIA 

APLICADA S.A. DE C.V., convocante:COMISON ESTATAL DEL AGUA, monto:1730295.53, importe_modificado:1730295.53}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:28.0}}

{2009176/proyecto_INICIO, 

2009176/proyecto_PROCESO, 

2009176/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009182 Proyecto de invers ión 2090199.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090199.12, 

modificado:4180398.24}}

CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y 

SEIS SANITARIOS SECOS 

ETAPA ÚNICA - 271018

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
271018 S 154 166 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:76.0, 

meta_modificada:76.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA 

PASIONARIA, 70965 LA PASIONARIA, PLUMA HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 15 

METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y A 35 METROS DE LA TIENDA DE CAFE 

PLUMA ORO DEL SUR LA MAYORIA DE LOS DOMICILIOS ESTAN A M, lon:-96.41919043, 

lat:15.93489444}}

01-10-2021 31-12-2021 4180398.24 4180398.24 4180398.24 4180398.24 4180398.24
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-048/2021, contratista:HUESCA INGENIERIA Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4180398.24, 

importe_modificado:4180398.24}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:76.0}}

{2009182/proyecto_INICIO, 

2009182/proyecto_PROCESO, 

2009182/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009184 Proyecto de invers ión 2299670.01

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299670.01, 

modificado:4599340.03}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE ETAPA 

ÚNICA - 271073

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA DEL ESTADO 

DE OAXACA

271073 S 190 171 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:7434.61, 

meta_modificada:7434.61}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL 

CARRIZAL, 68267 EL CARRIZAL TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA ESCUELA EL CARRIZAL TEPANTEPEC, 

lon:-97.02282394, lat:16.98367859}}

01-10-2021 31-12-2021 4599340.03 4599340.03 4599340.03 4599340.03 4599340.03
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-040/2021, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO 

RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4599340.03, 

importe_modificado:4599340.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:7434.61}}

{2009184/proyecto_INICIO, 

2009184/proyecto_PROCESO, 

2009184/proyecto_INICIO, 

2009184/proyecto_PROCESO, 

2009184/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301995991 Proyecto de invers ión 1413065.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413065.81, 

modificado:1413065.81}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA CALLE EL 

MOGOTE, LA SOLEDAD, PRIV. 

PORFIRIO DIAZ Y PRIV. DE 

INSURGENTES - 212329

20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO IXTLAHUACA
212329 S 102 90 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO 

IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  PRIVADA INSURGENTES Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 

MOGOTE  SE REALIZARA EN LAS PRIVADAS DE LA CABECERA QUE, lon:-96.82774468, 

lat:17.05463595}}

21-08-2021 14-09-2021 1413065.81 1413065.81 1413065.81 1413065.81 1413065.81
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-009/FISMDF/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES REAL MITRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1413065.81, 

importe_modificado:1413065.81}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:21.0}}

{1995991/proyecto_PROCESO, 

1995991/proyecto_INICIO, 

1995991/proyecto_FIN, 

1995991/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008821 Proyecto de invers ión 255000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, 

modificado:254998.74}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA EL CERRITO - 

254586

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
254586 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CERRITO, 

70866 EL CERRITO, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 

METROS DE LA CAPILLA DOSCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE DE LA 

AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.57077, lat:16.25549528}}

01-11-2021 31-12-2021 254998.74 254998.74 254998.74 254998.74 254998.74
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/100/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526997.4, importe_modificado:526997.4}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{2008821/proyecto_INICIO, 

2008821/proyecto_PROCESO, 

2008821/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008823 Proyecto de invers ión 272000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272000.0, 

modificado:271998.66}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTO TOMÁS 

QUIERÍ - 254615

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
254615 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMÁS 

QUIERÍ, 70500 SANTO TOMÁS QUIERÍ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

102 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL CIENTOCINCUENTA METROS AL SUR DEL 

TEMPÑO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.18072361, lat:16.3483775}}

01-11-2021 31-12-2021 271998.66 271998.66 271998.66 271998.66 271998.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/100/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526997.4, importe_modificado:526997.4}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:16.0}}

{2008823/proyecto_INICIO, 

2008823/proyecto_FIN, 

2008823/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008825 Proyecto de invers ión 211207.05

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211207.05, 

modificado:211202.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 254646

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

254646 S 37 35 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR SN PUEBLO 

VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  

CALLE PITAHAYO Y CALLE GUAYACÁN, CALLE OYAMEL  SE ENCUENTRA UBICADO A 130 

METROS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.6958, lat:16.91683857}}

01-11-2021 31-12-2021 211202.04 211202.04 211202.04 211202.04 211202.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/117/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:211202.04, importe_modificado:211202.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:432.0}}

{2008825/proyecto_INICIO, 

2008825/proyecto_FIN, 

2008825/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA, NO CORRESPONDENN  AL DEL PROYECTO, trimestre:1.0, 

usuario:perladgarciaf, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402008826 Proyecto de invers ión 819000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.0, 

modificado:818474.44}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC - 254737

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

254737 S 19 17 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:77, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC, 71306 LLANO JABALÍ, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE CALLE LOPEZ Y CALLE SIN NOMBRE A 200 MTS. DE LA 

MISCELANEA SANTIAGO, lon:-97.08, lat:16.970891}}

01-11-2021 31-12-2021 818474.44 818474.44 818474.44 818474.44 818474.44
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/079/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1909773.7, 

importe_modificado:1909773.7}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:9.0}}

{2008826/proyecto_INICIO, 

2008826/proyecto_FIN, 

2008826/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008831 Proyecto de invers ión 620000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:619408.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO TOMÁS 

MAZALTEPEC - 254862

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

254862 S 83 77 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN CIUDAD SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO 

TOMÁS MAZALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE 

EXCÉNTRICA  SE ENCUENTRA UBICADO A 132 MTS. DE LA, lon:-96.872323, 

lat:17.172349}}

01-11-2021 31-12-2021 619408.49 619408.49 619408.49 619408.49 619408.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/105/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2167929.74, 

importe_modificado:2167929.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:960.0}}

{2008831/proyecto_INICIO, 

2008831/proyecto_FIN, 

2008831/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008832 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309704.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 254880

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

254880 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE DALIAS, CALLE BUGAMBILIAS  

SE ENCUENTRA UBICADO A 217 MTS. DE LA AGENCIA DE ESQUIPU, lon:-96.74755947, 

lat:17.01592612}}

01-11-2021 31-12-2021 309704.25 309704.25 309704.25 309704.25 309704.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/105/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2167929.74, 

importe_modificado:2167929.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:480.0}}

{2008832/proyecto_INICIO, 

2008832/proyecto_FIN, 

2008832/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008833 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309704.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 254894

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

254894 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:INTERIOR SN CIUDAD VICENTE 

GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE 

EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA UBICADO A 376 MTS. DE LA AGENCIA MUNICIPAL, 

lon:-96.7031286, lat:16.9297356}}

01-11-2021 31-12-2021 309704.25 309704.25 309704.25 309704.25 309704.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/105/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2167929.74, 

importe_modificado:2167929.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:480.0}}

{2008833/proyecto_INICIO, 

2008833/proyecto_FIN, 

2008833/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008834 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309704.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 254926

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

254926 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN 

CIUDAD VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CARRETERA PUERTO ANGEL-OAXACA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  SE ENCUENTRA UBICADO A 309 MTS. DE LA AGEN, lon:-96.7031948, 

lat:16.93133106}}

01-11-2021 31-12-2021 309704.25 309704.25 309704.25 309704.25 309704.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/105/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2167929.74, 

importe_modificado:2167929.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:480.0}}

{2008834/proyecto_INICIO, 

2008834/proyecto_FIN, 

2008834/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008836 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309704.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 254979

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

254979 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN 

CIUDAD VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y  , CALLE IGNACIO MEJIA  SE ENCUENTRA UBICADO A 

137 MTS DE LA IGLESIA DE DIOS 7MO. DÍA, lon:-96.6939602, lat:16.92938}}

01-11-2021 31-12-2021 309704.25 309704.25 309704.25 309704.25 309704.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/105/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2167929.74, 

importe_modificado:2167929.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:480.0}}

{2008836/proyecto_INICIO, 

2008836/proyecto_FIN, 

2008836/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:favor de poner al 100% el AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-20}, 

obs2: {observación:favor de poner al 100% el AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-20}, 

obs3: {observación:favor de poner al 100% el AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-20}, 

obs4: {observación:favor de poner al 100% el AVANCE FINANCIERO, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210302002923 Adquis ición 2200000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, 

modificado:2200000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL 

LABORATORIO DE TURISMO 

(AREA DE COCINA)

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA JUAREZ
5450011764500121 S 18 55 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:8G88+9R Guelatao de Juárez, Oax., 

México, lon:-96.48290992, lat:17.31591929}}
25-09-2021 31-12-2021 2200000 2200000 2200000 2200000 2200000

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/AD-001-12/21, contratista:CAPRACHO EQUIPOS INDUSTRIALES 

S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:1068471.02, importe_modificado:1068471.02}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/AD-003-12/21, contratista:COMERCIAL DINAMICA NACIONAL S.A., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:686849.92, importe_modificado:686849.92}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/AD-001-12/21-1, contratista:CAPRACHO EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. 

DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:34846.42, importe_modificado:1103317.44}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/AD-002-12/21, contratista:MEDQUIMIA S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:409832.64, importe_modificado:409832.64}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:1.0}}

{2002923/proyecto_INICIO, 

2002923/proyecto_PROCESO, 

2002923/proyecto_FIN, 

2002923/proyecto_PROCESO, 

2002923/proyecto_FIN, 

2002923/proyecto_PROCESO, 

2002923/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
{obs1: {observación:Al parecer el duplicado ya no me aparece, favor de verificar, muchas gracias., trimestre:1.0, usuario:fannygarciah, 

fecha:2022-04-21}}

{obs1: {observación:EL CONTRATO VA/UNSIJ/AD-001-12/21-1 POR UN MONTO TOTAL DE $1'103,317.44 ESTÁ MAL 

LIGADO; AL VER EL CONTRATO ESTÁ DUPLICADO

FAVOR DE ELIMINARLO, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402008837 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309704.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 254990

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

254990 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CALLE MADERO Y CALLE ZAACHILA, CALLE 29 DE SEPTIEMBRE  SE ENCUENTRA 

UBICADO A 122 METROS DE IGLESIA CRISTIANA INTE, lon:-96.696085, lat:16.933951}}

01-11-2021 31-12-2021 309704.25 309704.25 309704.25 309704.25 309704.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/105/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2167929.74, 

importe_modificado:2167929.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:480.0}}

{2008837/proyecto_INICIO, 

2008837/proyecto_FIN, 

2008837/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008838 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:514016.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL CERRO DE LAS 

HUERTAS - 254998

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

254998 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CERRO DE LAS 

HUERTAS, 71500 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 239 MTS. DE LA IGLESIA CATÓLICA, 

lon:-96.703467, lat:16.567066}}

01-11-2021 31-12-2021 514016.56 514016.56 514016.56 514016.56 514016.56
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/086/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:514016.56, 

importe_modificado:514016.56}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{2008838/proyecto_INICIO, 

2008838/proyecto_FIN, 

2008838/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008839 Proyecto de invers ión 1236000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236000.0, 

modificado:1234194.45}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

SOCHILTEPEC - 255002

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

255002 S 25 23 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

SOCHILTEPEC, 71382 SANTIAGO SOCHILTEPEC, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 440 MTS. DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-97.25245, 

lat:16.664968}}

01-11-2021 31-12-2021 1234194.45 1234194.45 1234194.45 1234194.45 1234194.45
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/076/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1234194.45, 

importe_modificado:1234194.45}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:12.0}}

{2008839/proyecto_INICIO, 

2008839/proyecto_FIN, 

2008839/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402007875 Proyecto de invers ión 3257865.57

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3257865.57, 

modificado:3257865.57}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO DEL 

CAMINO CIENEGUILLA  EL 

CORREO DEL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TENANGO - 226802

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO TENANGO
226802 S 180 170 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2214.0, 

meta_modificada:2214.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:487, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUILLA  - EL 

CORREO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 369 INTERIOR SN PUEBLO LA 

CIENEGUILLA, 68217 LA CIENEGUILLA, SANTIAGO TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LOS LIMITES DE LA LOCALID, lon:-96.99113, 

lat:17.290027}}

01-09-2021 31-12-2021 3257865.57 3257865.57 3257865.57 3257865.57 3257865.57
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/487/FAIS-FISE/005/2021, contratista:GRUPO ERSOB S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TENANGO, monto:3250639.64, importe_modificado:3250639.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2214.0}}

{2007875/proyecto_INICIO, 

2007875/proyecto_PROCESO, 

2007875/proyecto_INICIO, 

2007875/proyecto_FIN, 

2007875/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009736 Proyecto de invers ión 325000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, 

modificado:324505.42}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO 

HUITEPEC - 286427

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

286427 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN 

ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABASOLO  A 

200 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA Y A 300 METROS DEL , lon:-97.145029, 

lat:16.928494}}

01-12-2021 31-12-2021 324505.42 324505.42 324505.42 324505.42 324505.42
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/116/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:649010.84, 

importe_modificado:649010.84}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:5.0}}

{2009736/proyecto_INICIO, 

2009736/proyecto_FIN, 

2009736/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302001831 Proyecto de invers ión 2124525.95

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124525.95, 

modificado:2123114.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

DE CANCHA DE USOS 

MÚLTIPLES DE LA 

TELESECUNDARIA, CON CLAVE: 

20DTV1623V. EN LA 

LOCALIDAD DE TIERRA 

BLANCA.

20 Oaxaca 517
Santo Domingo 

Tepuxtepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

210141 S 34 28 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:666.54, 

meta_modificada:666.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:2, direccion:AGENCIA, CENTRO, 70206, lon:-

96.055406, lat:16.956887}}
19-08-2021 19-12-2021 2123114.27 2123114.27 2123114.27 2123114.27 2123114.27

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-098-00-2021, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y 

CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2123114.27, 

importe_modificado:2123114.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:666.54}}

{2001831/proyecto_INICIO, 

2001831/proyecto_PROCESO, 

2001831/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ajustar las cifras del avance financiero de acuerdo al avance financiero y al contrato, trimestre:1.0, 

usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FÍSICO AL 100% PORQUE YA 

CUENTAN CON SU ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-21}}

2022 1 OAX210302001839 Proyecto de invers ión 2352341.33

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352341.33, 

modificado:2350817.59}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO 

DEL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES 

DE LA ESCUELA PRIMARIA 

BRAULIO RODRÍGUEZ, CLAVE: 

20DPB0039V, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

DE LA LIMA, MUNICIPIO DE 

MESONES HIDALGO, OAXACA

20 Oaxaca 37 Mesones  Hidalgo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

201103 S 50 41 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:PRINCIPAL, CENTRO,71040, lon:-

97.966546, lat:16.915356}}
20-08-2021 20-12-2021 2350817.59 2350817.59 2350817.59 2350817.59 2350817.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-099-00-2021, contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2350817.59, importe_modificado:2350817.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:520.0}}

{2001839/proyecto_INICIO, 

2001839/proyecto_PROCESO, 

2001839/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302001879 Proyecto de invers ión 3273016.09

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3273016.09, 

modificado:3271304.39}}

¿CONSTRUCCION DE TECHADO 

DE LA CANCHA DE USOS 

MULTIPLES EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA NO. 83, 

CON CLAVE 20DST0078J, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

TECOMAVACA, MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TECOMAVACA.¿

20 Oaxaca 431 Santa  María  Tecomavaca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

210720 S 41 42 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:778.24, 

meta_modificada:778.24}}
1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:SIN NOMBRE, SANTA MARIA 

TECOMAVACA, 68590, lon:-97.024437, lat:17.956257}}
20-08-2021 20-12-2021 3271304.39 3271304.39 3271304.39 3271304.39 3271304.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-101-00-2021, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES 

LUMYUVA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3271304.39, 

importe_modificado:3271304.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:778.24}}

{2001879/proyecto_INICIO, 

2001879/proyecto_PROCESO, 

2001879/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LAS CIFRAS DEL MONTO MODIFICADO, AVANCE FINANCIERO Y CONTRATO, trimestre:1.0, 

usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LOS MOMENTOS DEVENGADO, EJERCIDO Y 

PAGADO; HAY UNA DIFERENCIA DE 0.02, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-21}, obs3: 

{observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FÍSICO AL 100% PORQUE YA CUENTAN CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, 

trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-21}}

2022 1 OAX210402008882 Proyecto de invers ión 1442000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442000.0, 

modificado:1438837.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA GERTRUDIS - 

256488

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

256488 S 29 27 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO AZUELA PUEBLO 

SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA  ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN JUAN, CALLE ABASOLO  A 500 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD Y A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.8098611, 

lat:16.7790382}}

01-07-2021 31-12-2021 1438837.25 1438837.25 1438837.25 1438837.25 1438837.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2980448.62, 

importe_modificado:2980448.62}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:14.0}}

{2008882/proyecto_INICIO, 

2008882/proyecto_FIN, 

2008882/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008884 Proyecto de invers ión 917298.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917298.37, 

modificado:916332.94}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 

VISTA HERMOSA MUNICIPIO 

DE SANTOS REYES NOPALA - 

256506

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

256506 S 787 748 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA VISTA HERMOSA, 71967 VISTA HERMOSA, SANTOS REYES NOPALA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS VICENTE 

GUERREROCUATROCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAM, lon:-97.208526, 

lat:16.1067981}}

01-06-2021 31-12-2021 916332.94 916332.94 916332.94 916332.94 916332.94
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-153-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. 

DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:916332.94, importe_modificado:916332.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:600.0}}

{2008884/proyecto_INICIO, 

2008884/proyecto_PROCESO, 

2008884/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402008554 Proyecto de invers ión 221000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221000.0, 

modificado:220823.83}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN SEBASTIÁN 

COATLÁN - 246024

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246024 S 27 25 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN COATLÁN, 70850 SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN 

COATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y  ,    A 55 METROS DE TIENDA 

DICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL PA, lon:-96.823434, 

lat:16.202846}}

01-11-2021 31-12-2021 220823.83 220823.83 220823.83 220823.83 220823.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/091/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE 

OSBRE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:747403.73, importe_modificado:747403.73}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:13.0}}

{2008554/proyecto_INICIO, 

2008554/proyecto_FIN, 

2008554/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008559 Proyecto de invers ión 325000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, 

modificado:324505.42}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ RÍO 

MANZO - 246104

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246104 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68940 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 10 METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL CUATRO CUADRAS AL 

SURESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.877467, lat:17.669384}}

01-11-2021 31-12-2021 324505.42 324505.42 324505.42 324505.42 324505.42
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/116/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:649010.84, 

importe_modificado:649010.84}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:5.0}}

{2008559/proyecto_FIN, 

2008559/proyecto_PROCESO, 

2008559/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008560 Proyecto de invers ión 325000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, 

modificado:324904.75}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARTÍN 

ITUNYOSO - 246127

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246127 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO 

SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO 

OAXACA  ENTRE CALLE CENTRAL Y  ,    A 217 METROS DEL CECYTE UNA CUDRAUNA 

CUADRA AL NORTE DEL TEMPLO DE LA POBLACION, lon:-97.878698, lat:17.22742}}

01-11-2021 31-12-2021 324904.75 324904.75 324904.75 324904.75 324904.75
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/093/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:649809.5, importe_modificado:649809.5}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:5.0}}

{2008560/proyecto_PROCESO, 

2008560/proyecto_FIN, 

2008560/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008562 Proyecto de invers ión 902000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902000.0, 

modificado:900351.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TIERRA BLANCA - 

246203

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246203 S 46 42 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA BLANCA, 

70921 TIERRA BLANCA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL CIEN METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE 

LA LOCALIDAD, lon:-96.57843, lat:15.951399}}

01-11-2021 31-12-2021 900351.92 900351.92 900351.92 900351.92 900351.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y  ESQUEMAS 

INDUSTRIALES NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2415446.93, 

importe_modificado:2415446.93}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:22.0}}

{2008562/proyecto_PROCESO, 

2008562/proyecto_FIN, 

2008562/proyecto_PROCESO, 

2008562/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008564 Proyecto de invers ión 775000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, 

modificado:774260.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO - 

246245

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246245 S 104 96 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA MANUEL SABINO CRESPO 

INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  

ENTRE CALLE FORTINO DÍAZ GIJÓN LOTE Y  ,    A 380 M, lon:-96.72587087, 

lat:16.56106412}}

01-11-2021 31-12-2021 774260.62 774260.62 774260.62 774260.62 774260.62
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/109/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1548521.24, 

importe_modificado:1548521.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1200.0}}

{2008564/proyecto_INICIO, 

2008564/proyecto_FIN, 

2008564/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008565 Proyecto de invers ión 775000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775000.0, 

modificado:774260.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BARRANCA LARGA - 

246294

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246294 S 104 96 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA 

LARGA, 71500 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 300 MTS. DE LICONSATRESCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL 

SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.743485, lat:16.487497}}

01-11-2021 31-12-2021 774260.62 774260.62 774260.62 774260.62 774260.62
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/109/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1548521.24, 

importe_modificado:1548521.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1200.0}}

{2008565/proyecto_INICIO, 

2008565/proyecto_FIN, 

2008565/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008905 Proyecto de invers ión 2111630.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111630.85, 

modificado:2111224.12}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

LÁZARO EN LA LOCALIDAD DE 

LÁZARO CÁRDENAS 

YUCUNICOCO MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JUXTLAHUACA - 

257017

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

257017 S 211 190 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1066.56, 

meta_modificada:1066.56}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:53, direccion:CALLE LAZARO INTERIOR SN PUEBLO 

LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, 69700 LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMPAÑA,    SE 

ENCUENTRA UBICADO FRENTE AL TEMPLO EVANGELICO EFESO, lon:-97.9360333, 

lat:17.24558}}

01-06-2021 31-12-2021 2111224.12 2111224.12 2111224.12 2111224.12 2111224.12
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-209-00-2021, contratista:MEGACONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V. Y ALTA INGENIERÍA EMERSON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:2111224.12, importe_modificado:2111224.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1066.56}}

{2008905/proyecto_INICIO, 

2008905/proyecto_PROCESO, 

2008905/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210302001992 Proyecto de invers ión 7026019.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7026019.02, 

modificado:7026019.02}}

CONSTRUCCION DE UNA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN LA 

UNIVERSIDAD DEL ISTMO, 

CAMPUS IXTEPEC

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DEL 

ISTMO
5470011734800121 S 115 88 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:469.61, 

meta_modificada:469.61}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HV6G+2R Ixtepec, Oax., México, lon:-

95.12293339, lat:16.56001927}}
17-09-2021 31-12-2021 7026019.02 7026019.02 7026019.02 7026019.02 7026019.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IXT/EO/N2-2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, 

convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:6431290.27, importe_modificado:6431290.27}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UNISTMO/MOD/N2-01/2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD DEL 

ISTMO, monto:594728.75, importe_modificado:7026019.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:469.61}}

{2001992/proyecto_INICIO, 

2001992/proyecto_PROCESO, 

2001992/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008584 Proyecto de invers ión 496000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496000.0, 

modificado:495709.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PALOMARES - 

246560

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246560 S 67 61 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:768.0, 

meta_modificada:768.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE GETZEMANI INTERIOR SN 

CIUDAD PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  

ENTRE CALLE DAMASCO Y  , CARRETERA PALOMARES-TUXTEPEC  SE ENCUENTRA 

UBICADO A 48 MTS DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO, lon:-95.0634, 

lat:17.13944}}

01-11-2021 31-12-2021 495709.19 495709.19 495709.19 495709.19 495709.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/087/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO 

CASIBII S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2633837.38, importe_modificado:2633837.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:768.0}}

{2008584/proyecto_INICIO, 

2008584/proyecto_PROCESO, 

2008584/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008591 Proyecto de invers ión 573500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573500.0, 

modificado:573163.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PALOMARES - 

246664

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246664 S 77 71 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:888.0, 

meta_modificada:888.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE 5 DEE FEBRERO INTERIOR SN 

CIUDAD PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  

ENTRE CARRETERA TUXTEPEC-PALOMARES Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 453 MTS. 

DE CORREOS DE MÉXICO, lon:-95.06249, lat:17.14358}}

01-11-2021 31-12-2021 573163.76 573163.76 573163.76 573163.76 573163.76
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/087/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO 

CASIBII S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2633837.38, importe_modificado:2633837.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:888.0}}

{2008591/proyecto_INICIO, 

2008591/proyecto_FIN, 

2008591/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008593 Proyecto de invers ión 3080000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3080000.0, 

modificado:3073840.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ROJAS DE 

CUAUHTÉMOC - 246699

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246699 S 116 108 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:56.0, 

meta_modificada:56.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE 

CUAUHTÉMOC OAXACA  ENTRE CALLE 2 DE BARIL Y CALLE PRIMERA DE 

INDEPENDENCIA,    A 430 METROS DE LA IGLESIA DEL PUEBLOUNA CUADRA AL O, lon:-

96.61937, lat:17.00876}}

01-11-2021 31-12-2021 3073840 3073840 3073840 3073840 3073840
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/079/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3073840.0, importe_modificado:3073840.0}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:56.0}}

{2008593/proyecto_PROCESO, 

2008593/proyecto_INICIO, 

2008593/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008594 Proyecto de invers ión 468000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468000.0, 

modificado:466662.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA - 246709

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246709 S 27 25 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:260.0, 

meta_modificada:260.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR LOS HUANACASTLES 

INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 70010 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE ALTA TENSIÓN, 

CALLE VICENTE GUERRERO  A 136 MTS DE LA IGLESIA CCFUNA CU, lon:-95.009072, 

lat:16.453775}}

01-11-2021 31-12-2021 466662.8 466662.8 466662.8 466662.8 466662.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/087/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:466662.8, importe_modificado:466662.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:260.0}}

{2008594/proyecto_INICIO, 

2008594/proyecto_FIN, 

2008594/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008596 Proyecto de invers ión 682000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682000.0, 

modificado:681600.15}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PALOMARES - 

246792

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246792 S 92 84 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1056.0, 

meta_modificada:1056.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN 

CIUDAD PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE FRANCISCO VILLA  SE 

ENCUENTRA UBICADO A 423 MTS. DE LA IGLESIA SAN ISIDRO , lon:-95.06083, 

lat:17.13758}}

01-11-2021 31-12-2021 681600.15 681600.15 681600.15 681600.15 681600.15
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/087/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO 

CASIBII S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2633837.38, importe_modificado:2633837.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1056.0}}

{2008596/proyecto_INICIO, 

2008596/proyecto_FIN, 

2008596/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008597 Proyecto de invers ión 883500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883500.0, 

modificado:882982.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PALOMARES - 

246804

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246804 S 119 109 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1368.0, 

meta_modificada:1368.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:INTERIOR SN CIUDAD PALOMARES, 

70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 31O MTS. DEL PREESCOLAR MAESTRO AARÓN JOAQUÍN 

GONZÁLEZ, lon:-95.06422, lat:17.13686}}

01-11-2021 31-12-2021 882982.01 882982.01 882982.01 882982.01 882982.01
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/087/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO 

CASIBII S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2633837.38, importe_modificado:2633837.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1368.0}}

{2008597/proyecto_INICIO, 

2008597/proyecto_FIN, 

2008597/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008598 Proyecto de invers ión 205000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, 

modificado:204976.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO 

HUITEPEC - 246825

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246825 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 2004 INTERIOR SN PUEBLO SAN 

ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE ZAHUINDANDA Y CALLE MAGDALENA MARTÍNEZ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.148632, 

lat:16.926699}}

01-11-2021 31-12-2021 204976.77 204976.77 204976.77 204976.77 204976.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/078/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:409953.54, importe_modificado:409953.54}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{2008598/proyecto_INICIO, 

2008598/proyecto_PROCESO, 

2008598/proyecto_FIN, 

2008598/proyecto_PROCESO, 

2008598/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008599 Proyecto de invers ión 205000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, 

modificado:204976.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO CHIQUITO - 

246832

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246832 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS DEL TEMPLO, lon:-95.939359, lat:17.620022}}

01-11-2021 31-12-2021 204976.77 204976.77 204976.77 204976.77 204976.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/078/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:409953.54, importe_modificado:409953.54}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{2008599/proyecto_INICIO, 

2008599/proyecto_FIN, 

2008599/proyecto_INICIO, 

2008599/proyecto_PROCESO, 

2008599/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008600 Proyecto de invers ión 369000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369000.0, 

modificado:368944.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL VERGEL DEL 

MAÍZ - 246843

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246843 S 19 17 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:100, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VERGEL DEL 

MAÍZ, 70146 EL VERGEL DEL MAÍZ, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 210 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-94.507579, 

lat:16.286171}}

01-11-2021 31-12-2021 368944.64 368944.64 368944.64 368944.64 368944.64
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y  ESQUEMAS 

INDUSTRIALES NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2415446.93, 

importe_modificado:2415446.93}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:9.0}}

{2008600/proyecto_INICIO, 

2008600/proyecto_FIN, 

2008600/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008601 Proyecto de invers ión 533000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533000.0, 

modificado:532023.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BARRANCA LARGA - 

246848

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246848 S 27 25 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA 

LARGA, 71504 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 210 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

96.734312, lat:16.492033}}

01-11-2021 31-12-2021 532023.36 532023.36 532023.36 532023.36 532023.36
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y  ESQUEMAS 

INDUSTRIALES NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2415446.93, 

importe_modificado:2415446.93}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:13.0}}

{2008601/proyecto_INICIO, 

2008601/proyecto_PROCESO, 

2008601/proyecto_FIN, 

2008601/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008602 Proyecto de invers ión 615000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, 

modificado:613873.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL PORTILLO - 

246912

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246912 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PORTILLO, 

71573 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO 

A 12 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.639337, lat:16.54181}}

01-11-2021 31-12-2021 613873.11 613873.11 613873.11 613873.11 613873.11
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y  ESQUEMAS 

INDUSTRIALES NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2415446.93, 

importe_modificado:2415446.93}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:15.0}}

{2008602/proyecto_INICIO, 

2008602/proyecto_FIN, 

2008602/proyecto_PROCESO, 

2008602/proyecto_FIN, 

2008602/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008603 Proyecto de invers ión 820000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, 

modificado:818338.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ DE LA 

UNIÓN - 246917

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246917 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DE LA 

UNIÓN, 70920 SAN JOSÉ DE LA UNIÓN, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADO A 10 METROS DELPALACIO MUNICIPAL, lon:-96.604807, 

lat:15.952068}}

01-11-2021 31-12-2021 818338.36 818338.36 818338.36 818338.36 818338.36
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y  ESQUEMAS 

INDUSTRIALES NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1759610.44, 

importe_modificado:1759610.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:20.0}}

{2008603/proyecto_PROCESO, 

2008603/proyecto_INICIO, 

2008603/proyecto_FIN, 

2008603/proyecto_PROCESO, 

2008603/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402008604 Proyecto de invers ión 85000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, 

modificado:84853.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN MARTÍN 

ITUNYOSO - 246929

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246929 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN 

ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA  ENTRE 

CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN  SE 

ENCUENTRA UBICADO A 208 METROS DE LA TELESECUNDARIA, lon:-97.878778, 

lat:17.229525}}

01-11-2021 31-12-2021 84853.36 84853.36 84853.36 84853.36 84853.36
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1962670.7, importe_modificado:1962670.7}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{2008604/proyecto_INICIO, 

2008604/proyecto_PROCESO, 

2008604/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008605 Proyecto de invers ión 85000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, 

modificado:84853.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN ANTONIO 

HUITEPEC - 246939

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246939 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENA MARTINEZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN 

ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE   Y CALLE ZAHUINDANDA, CALLE 2004  SE 

ENCUENTRA UBICADO A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.148418, 

lat:16.927051}}

01-11-2021 31-12-2021 84853.36 84853.36 84853.36 84853.36 84853.36
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/021/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:209796.76, importe_modificado:209796.76}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{2008605/proyecto_PROCESO, 

2008605/proyecto_INICIO, 

2008605/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008606 Proyecto de invers ión 102000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102000.0, 

modificado:101918.69}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA BARRANCA 

LARGA - 246945

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246945 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA 

LARGA, 71504 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 350 MTS. DE LICONSA, lon:-96.72937, 

lat:16.49481}}

01-11-2021 31-12-2021 101918.69 101918.69 101918.69 101918.69 101918.69
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/091/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE 

OSBRE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:747403.73, importe_modificado:747403.73}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:6.0}}

{2008606/proyecto_INICIO, 

2008606/proyecto_FIN, 

2008606/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008607 Proyecto de invers ión 153000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, 

modificado:152878.04}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA EL PORTILLO - 

246952

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246952 S 19 17 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PORTILLO, 

71573 EL PORTILLO, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO 

A 150 MTS. DE LICONSA, lon:-96.640139, lat:16.541134}}

01-11-2021 31-12-2021 152878.04 152878.04 152878.04 152878.04 152878.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/091/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE 

OSBRE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:747403.73, importe_modificado:747403.73}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:9.0}}

{2008607/proyecto_PROCESO, 

2008607/proyecto_FIN, 

2008607/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008608 Proyecto de invers ión 943000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943000.0, 

modificado:941272.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LLANO PALMAR - 

246971

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246971 S 48 44 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:23.0, 

meta_modificada:23.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA LLANO PALMAR, 70921 LLANO PALMAR, SAN AGUSTÍN 

LOXICHA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    A 20 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-96.591878, 

lat:16.049928}}

01-11-2021 31-12-2021 941272.08 941272.08 941272.08 941272.08 941272.08
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y  ESQUEMAS 

INDUSTRIALES NAFONT, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1759610.44, 

importe_modificado:1759610.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:23.0}}

{2008608/proyecto_INICIO, 

2008608/proyecto_FIN, 

2008608/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402010127 Proyecto de invers ión 480500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480500.0, 

modificado:480007.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 295946

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

295946 S 64 60 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:744.0, meta_modificada:744.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68324 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y 

CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE A LAS LIMAS  EL DOMICI, lon:-96.13791004, 

lat:18.06838528}}

01-12-2021 31-12-2021 480007.79 480007.79 480007.79 480007.79 480007.79
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/113/2021, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL ÁLVAREZ, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3003919.7, importe_modificado:3003919.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:744.0}}

{2010127/proyecto_PROCESO, 

2010127/proyecto_INICIO, 

2010127/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402010128 Proyecto de invers ión 620000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:619408.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA LOBERA - 295969

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

295969 S 83 77 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:960.0, 

meta_modificada:960.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUERTO LA LOBERA, 

71500 LA LOBERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS DEL INVERNADERO EL TOMATAL, lon:-96.72307291, 

lat:16.49799856}}

01-12-2021 31-12-2021 619408.49 619408.49 619408.49 619408.49 619408.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/104/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2446663.53, 

importe_modificado:2446663.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:960.0}}

{2010128/proyecto_FIN, 

2010128/proyecto_PROCESO, 

2010128/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402010134 Proyecto de invers ión 1826993.39

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826993.39, 

modificado:1826210.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ESPACIOS 

MULTIDEPORTIVOS Y BIENES 

PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PEDRO COMITANCILLO 

DEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO COMITANCILLO - 

296315

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

296315 S 180 120 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:378.3, 

meta_modificada:378.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO 

COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO 

OAXACA  ENTRE  CALLE LA RIVERA Y CALLE ITURBIDE,    FRENTE A LA OFICINA DEL 

COMISARIADO EJIDAL Y A 300 METROS DE ESCUELA PRIMAR, lon:-95.1590805, 

lat:16.4976997}}

01-06-2021 31-12-2021 1826210.64 1826210.64 1826210.64 1826210.64 1826210.64
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-174-03-03-163-00-2021, contratista:DIAFOR MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1826210.64, 

importe_modificado:1826210.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:378.3}}

{2010134/proyecto_INICIO, 

2010134/proyecto_FIN, 

2010134/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR, trimestre:1.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FÍSICO A 100% PORQUE YA 

CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX210302002160 Proyecto de invers ión 1535559.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535559.08, 

modificado:1535559.08}}

REPARACIÓN DEL 

LABORATORIO DE CÓMPUTO 

EN LA UNIVERSIDAD DEL 

ISTMO, CAMPUS IXTEPEC.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DEL 

ISTMO
5470011736500121 S 14 14 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:391.56, 

meta_modificada:391.56}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera, 70113 Camarón, Oax., 

México, lon:-95.12302458, lat:16.56007068}}
20-09-2021 29-12-2021 1535559.08 1535559.08 1535559.08 1535559.08 1535559.08

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IXT/EO/N3-2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY, S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:1435519.57, importe_modificado:1435519.57}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UNISTMO/MOD/N3-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY, S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:100039.51, importe_modificado:1535559.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:391.56}}

{2002160/proyecto_INICIO, 

2002160/proyecto_PROCESO, 

2002160/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008630 Proyecto de invers ión 1905958.52

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905958.52, 

modificado:1904373.24}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL EC SANTA 

INES DEL MONTE SAN MIGUEL 

PERAS LA BRUJERIA PARAJE 

BARRIO RIO MORALES Y 

RAMAL A BRUJERIA - 247394

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

247394 S 221 183 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:9.6, 

meta_modificada:9.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SANTA INES DEL 

MONTE SAN MIGUEL PERAS  - PARAJE BARRIO RIO MORALES Y RAMAL A BRUJERIA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 400 INTERIOR SN RANCHERIA LA BRUJERÍA, 71327 

PIEDRA LUNA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,   , lon:-96.978919, 

lat:16.915516}}

01-10-2021 31-12-2021 1904373.24 1904373.24 1904373.24 1904373.24 1904373.24
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-044-W-0-21, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA 

EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1904373.24, 

importe_modificado:1904373.4}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:9.6}}

{2008630/proyecto_PROCESO, 

2008630/proyecto_INICIO, 

2008630/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008635 Proyecto de invers ión 546361.45

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546361.45, 

modificado:544741.13}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL EC AGUA 

CAMARON POZO AGUILA 

CERRO DE LA CRUZ PUERTO 

BUENA VISTA SITIO IGLESIA 

EN EL MUNICIPIO DE SAN 

JOSÉ TENANGO - 247434

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

247434 S 169 166 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:171, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO AGUA CAMARON 

POZO AGUILA  - CERRO DE LA CRUZ PUERTO BUENA VISTA MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 5 + 820 INTERIOR SN PUEBLO SITIO IGLESIA, 68570 CERRO DE LA CRUZ 

(PUERTO BUENAVISTA), SAN JOSÉ TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  , , lon:-96.667174, 

lat:18.21807}}

01-10-2021 31-12-2021 544741.13 544741.13 544741.13 544741.13 544741.13
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-045-W-0-21, contratista:MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

AQUIMMA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:544741.13, 

importe_modificado:544741.13}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:2.0}}

{2008635/proyecto_INICIO, 

2008635/proyecto_PROCESO, 

2008635/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008638 Proyecto de invers ión 839128.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839128.2, 

modificado:837654.48}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL PARAJE 

BARRIO ALTO DIAMANTE 

JUXTLAHUACA PARAJE BARRIO 

BAJOTRAMO EN EL MUNICIPIO 

DE JUXTLAHUACA - 247473

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

247473 S 101 101 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.94, 

meta_modificada:2.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE BARRIO 

ALTO - DIAMANTE JUXTLAHUACA  - PARAJE BARRIO BAJO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 3 + 020 INTERIOR SN COLONIA EL DIAMANTE JUXTLAHUACA, 69700 EL 

DIAMANTE JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  , lon:-

97.963855, lat:17.215068}}

01-10-2021 31-12-2021 837654.48 837654.48 837654.48 837654.48 837654.48
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-046-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:837654.48, importe_modificado:837654.48}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:2.94}}

{2008638/proyecto_PROCESO, 

2008638/proyecto_INICIO, 

2008638/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009507 Proyecto de invers ión 2998912.63

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998912.63, 

modificado:2997910.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

ALUMBRADO PUBLICO CON 

PANELES SOLARES EN VARIAS 

CALLES PRIMERA ETAPA - 

281136

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

281136 S 160 147 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:53.0, 

meta_modificada:53.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE 125 PINOTEPA - PUTLA 

RANCHERIA SANTIAGO AMATE COLORADO, 71000 SANTIAGO AMATE COLORADO, 

PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO  SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN , lon:-97.91258941, 

lat:16.96927013}}

01-06-2021 31-12-2021 2997910 2997910 2997910 2997910 2997910
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-07-189-00-2021, contratista:ASESORIA, PROYECTOS Y DISEÑOS CRUZ 

RUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2997910.0, importe_modificado:2997910.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:53.0}}

{2009507/proyecto_INICIO, 

2009507/proyecto_PROCESO, 

2009507/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210302003193 Proyecto de invers ión 3584011.99

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3584011.99, 

modificado:3584011.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

DE BASQUETBOL TECHADA 

(PRIMERA ETAPA)

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA SUR
5460011769600121 S 1430 625 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:909.1, 

meta_modificada:1008.27}}
3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Otro, Carretera 350, San Martin 

Caballero, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57971621, 

lat:16.32979736}, geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 750, San 

Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-

96.58527374, lat:16.33259786}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. 

Principal 59, La Labor de Medina, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-

96.57847166, lat:16.335213}}

01-09-2021 29-12-2021 3584011.99 3584011.99 3584011.99 3584011.99 3584011.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-01/UNSIS/FAM2021-E2/2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:695760.19, importe_modificado:695760.19}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2021-E2/2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:2888251.8, importe_modificado:2888251.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1008.27}}

{2003193/proyecto_PROCESO, 

2003193/proyecto_FIN}
Terminado

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008653 Proyecto de invers ión 6869737.55

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6869737.55, 

modificado:6866418.89}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LAS CALLES 

AVENIDA PRINCIPAL PRIMERA 

PRIVADA DE AV PRINCIPAL 

SEGUNDA PRIVADA DE AV 

PRINCIPAL CALLE VIVEROS 

CALLE BENITO JUAREZ CALLE 

RICARDO FLORES MAGON 

PROLONGACION DE AVENIDA 

PRINCIPAL CALLE OJO DE 

AGUA CAMINO A 

JUXTLAHUACA CALLE 

EMILIANO ZAPATA DE LA 

LOCALIDAD DE OJO DE AGUA 

COPALA - 247758

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

247758 S 208 192 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:6607.0, 

meta_modificada:6607.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN 

RANCHERIA OJO DE AGUA COPALA, 69702 OJO DE AGUA COPALA, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE 

PRINCIPAL Y CAMINO A JUXTLAHUACA, lon:-97.976183, lat:17.228528}}

01-06-2021 31-12-2021 6866418.89 6866418.89 6866418.89 6866418.89 6866418.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-212-00-2021, contratista:CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6866418.89, importe_modificado:6866418.89}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:6607.0}}

{2008653/proyecto_PROCESO, 

2008653/proyecto_INICIO, 

2008653/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR A 100% EL AVANCE 

FINANCIERO CONFORME EL CONTRATO YA QUE CUENTA CON SU ACTA ENTREGA RECEPCIÓN , trimestre:1.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX210402008656 Proyecto de invers ión 4660021.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4660021.54, 

modificado:4659955.55}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LAS CALLES 

DOS DE ENERO Y PRIVADA 

DOS DE ENERO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN 

SEBASTIAN TUTLA MUNICIPIO 

DE SAN SEBASTIAN TUTLA - 

247806

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

247806 S 62 50 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2492.0, 

meta_modificada:2492.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE 2 DE ENERO Y CALLE CAMINO BOCA DE PALO, CALLE PRIVADA DE 

2 DE ENERO  ESTA ENTRE LAS CALLES BOCA DE PALO, lon:-96.67917139, 

lat:17.05550806}}

01-06-2021 31-12-2021 4659955.55 4659955.55 4659955.55 4659955.55 4659955.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-180-00-2021, contratista:DISEÑOS ARQUITECTONICOS PUNTA 

COMETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4659955.55, 

importe_modificado:4659955.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2492.0}}

{2008656/proyecto_INICIO, 

2008656/proyecto_FIN, 

2008656/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FÍSICO 

FINANCIERO  YA QUE CUENTAN CON EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX210402009006 Proyecto de invers ión 3303435.39

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3303435.39, 

modificado:3301416.26}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL SANTA MARIA 

LOVANI  LIMITES CON EL 

MUNICIPIO SAN ILDEFONSO 

VILLA ALTA - 260048

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

260048 S 419 390 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:8.36, 

meta_modificada:8.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:212, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA 

LOVANI  - SAN ILDEFONSO VILLA ALTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 29 + 800 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LOVANI, 68987 SANTA MARÍA LOVANI, SAN JUAN 

PETLAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS D, lon:-96.080799, 

lat:17.512957}}

01-11-2021 31-12-2021 3301416.26 3301416.26 3301416.26 3301416.26 3301416.26
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-056-W-0-21, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E INSUMOS 

PARA CONSTRUCCIÓN EDMIC S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3301416.26, 

importe_modificado:3301416.26}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:8.36}}

{2009006/proyecto_INICIO, 

2009006/proyecto_FIN, 

2009006/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009010 Proyecto de invers ión 1908009.48

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908009.48, 

modificado:1906556.22}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO EL TEMASCAL 

PENSAMIENTO LIBERAL 

MEXICANO - 260071

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

260071 S 251 283 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:9.1, 

meta_modificada:9.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EL TEMASCAL   - 

PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 200 

INTERIOR SN RANCHERIA PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, 71328 PENSAMIENTO 

LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE , lon:-96.9641139, 

lat:16.939075}}

01-11-2021 31-12-2021 1906556.22 1906556.22 1906556.22 1906556.22 1906556.22
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-047-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA 

DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1906556.22, 

importe_modificado:1906556.22}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:9.1}}

{2009010/proyecto_INICIO, 

2009010/proyecto_PROCESO, 

2009010/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009192 Proyecto de invers ión 1640840.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640840.19, 

modificado:3281680.38}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE 

CINCUENTA Y SIETE 

CAPTACIONES DE AGUA DE 

LLUVIA SEGUNDA ETAPA DE 

DOS - 271358

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
271358 S 87 83 0

{meta1: {unidad_medida:Ol la(s ) o coloctor(es ), meta:57.0, 

meta_modificada:57.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:42, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LOMA SAN 

RAFAEL, 68488 LOMA SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 5 METROS DE LA IGLESIA LA ASCENCION DEL SEÑORTRES CUADRAS AL 

SUR DE AL AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.34248, lat:17.90377}}

01-10-2021 31-12-2021 3281680.38 3281680.38 3281680.38 3281680.38 3281680.38
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-050/2021, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS E INGENIERIA URBANA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3281680.38, 

importe_modificado:3281680.38}}

{meta1: {unidad_medida:Ol la(s ) o 

coloctor(es ), avance:57.0}}

{2009192/proyecto_PROCESO, 

2009192/proyecto_INICIO, 

2009192/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302000810 Proyecto de invers ión 13999999.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:14, modal idad:U, 

prog_pres :100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.399999988E7, 

modificado:1.398253131E7}}

CONVENIO DE 

COORDINACION PARA EL 

OTORGAMIENTO DEL 

SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA 

ETAPA DE IMPLEMENTACION 

DE LA REFORMA AL SITEMA 

DE JUTICIA LABORAL DEL 

ESTADO DE OAXACA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  

Gubernamental

Otros  Proyectos Sin identi ficar
SECRETARIA GENERAL 

DE GOBIERNO
1020011753800121 S 1288000 1137000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.5, 

meta_modificada:1.5}, meta2: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, meta:1.5, meta_modificada:1.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:juchitan, lon:-95.021633, 

lat:16.433308}, geo2: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:IXCOTEL, lon:-

96.694677, lat:17.064118}, geo3: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Huatulco, 

lon:-96.322093, lat:15.836111}}

24-07-2021 21-09-2021 13982531.31 13982531.31 13982531.31 13982531.31 13982531.31

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GEO/SEGEGO/DA/CAAS/AD-02/2021, contratista:Fragasa Construcciones 

S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:369556.16, importe_modificado:369556.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GEO/SEGEGO/DA/CAAS/AD-01/2021, contratista:Electrónica, Computación, 

Telecomunicaciones y Oficina de Oaxaca S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6452866.22, 

importe_modificado:6452866.22}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-167-05-08-053-00-2021, 

contratista:Construcciones Industriales Montajes e Ingenieria Metalux, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1647150.12, importe_modificado:1647150.12}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-167-05-08-

055-00-2021, contratista:Construcciones Industriales Montajes e Ingenieria Metalux, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1138458.8, importe_modificado:1138458.8}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-167-

05-08-054-00-2021, contratista:C VICTOR RODRIGO BRAVO ALTAMIRANO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:4374500.0, importe_modificado:4374500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1.5}, meta2: 

{unidad_medida:Mobi l iario y equipo, 

avance:1.5}}

{2000810/proyecto_INICIO, 

2000810/proyecto_PROCESO, 

2000810/proyecto_FIN, 

2000810/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302001406 Proyecto de invers ión 1986513.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986513.78, 

modificado:1984424.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA 

SECUNDARIA FEDERAL 

REFORMA AGRARIA, CLAVE 

20DES0137Q, DE LA COLONIA 

LA REFORMA AGRARIA.

20 Oaxaca 385 Santa  Cruz Xoxocotlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

10600115358 S 193 207 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:629.33, 

meta_modificada:629.33}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:camino al sabino, 71233-REFORMA 

AGRARIA, lon:-96.734358, lat:17.027281}}
27-09-2021 25-12-2021 1984424.6 1984424.6 1984424.6 1984424.6 1984424.6

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-089-00-2021, contratista:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION 

BOLTRI, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1986513.78, 

importe_modificado:1986513.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:629.33}}

{2001406/proyecto_PROCESO, 

2001406/proyecto_INICIO, 

2001406/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302002294 Proyecto de invers ión 700000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, 

modificado:700000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN LA AGENCIA DE POLICIA DE 

RIO NUBE

20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SAN LORENZO 

TEXMELUCAN
FIV/006 S 130 191 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:425.0, 

meta_modificada:425.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:GQVP+PV Río Nube, Oaxaca, México, 

lon:-97.21282482, lat:16.54426895}}
09-08-2021 06-11-2021 700000 700000 700000 700000 700000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIV/006/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIXA S.A 

DE C.V, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:425.0}}

{2002294/proyecto_INICIO, 

2002294/proyecto_PROCESO, 

2002294/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009023 Proyecto de invers ión 3653116.06

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3653116.06, 

modificado:3652066.76}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE TILAPA 

MUNICIPIO SANTIAGO 

JUXTLAHUACA - 260463

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

260463 S 58 54 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.48, 

meta_modificada:2.48}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:CALLE CARRETERA TILAPA - LAZARO 

CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO TILAPA, 69702 TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE TILAPA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 

2 KM DE LA LOCALIDAD DE COYUCHI Y A 3.2 KM DE , lon:-97.989482, lat:17.156052}}

01-06-2021 31-12-2021 3652066.76 3652066.76 3652066.76 3652066.76 3652066.76
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-210-00-2021, contratista:MAQUINARIA Y PROYECTOS GEA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3652066.76, importe_modificado:3652066.76}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:2.48}}

{2009023/proyecto_INICIO, 

2009023/proyecto_PROCESO, 

2009023/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402008692 Proyecto de invers ión 3048889.67

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3048889.67, 

modificado:3047534.66}}

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA EC OAXACA 

TEHUANTEPEC SAN JERONIMO 

TLACOCHAHUAYA - 249674

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

249674 S 1240 1062 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN 

JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN 

JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO 

DIAZ, CARRETERA CAMINO A TLACOCHAHUAYA  A 2 CUADRAS DEL PANTEON 

MUNICIPA, lon:-96.582328, lat:17.009783}}

01-06-2021 30-12-2021 3047534.66 3047534.66 3047534.66 3047534.66 3047534.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-041-W-0-21, contratista:GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3047534.66, importe_modificado:3047534.66}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:2.0}}

{2008692/proyecto_INICIO, 

2008692/proyecto_FIN, 

2008692/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009076 Proyecto de invers ión 263500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, 

modificado:263219.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LLANO DE 

ZARAGOZA - 264032

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

264032 S 35 33 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:408.0, 

meta_modificada:408.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE 

ZARAGOZA, 71009 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 115 METROS DEL PALACIO MUNICIPALUNA CUADRA AL NORTE DE LA CLINICA DE 

LA LOCALIDAD, lon:-97.821511, lat:17.144278}}

01-11-2021 31-12-2021 263219.6 263219.6 263219.6 263219.6 263219.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/092/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:263219.6, importe_modificado:263219.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:408.0}}

{2009076/proyecto_PROCESO, 

2009076/proyecto_INICIO, 

2009076/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009080 Proyecto de invers ión 103000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, 

modificado:102849.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA - 264088

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

264088 S 2 2 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE OAXACA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE 29 DE AGOSTO  A 

680 METROS DEL CENTRO DE SALUDCINCO CUADRAS AL, lon:-97.43062378, 

lat:16.0252435}}

01-11-2021 31-12-2021 102849.56 102849.56 102849.56 102849.56 102849.56
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:1.0}}

{2009080/proyecto_INICIO, 

2009080/proyecto_FIN, 

2009080/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009081 Proyecto de invers ión 103000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, 

modificado:102849.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA - 264089

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

264089 S 2 2 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE LIC. DÍAZ ORDAZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE DE CUAUHTEMOC Y CALLE LA PALMA, 

CALLE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO  A 440 METROS DEL , lon:-97.3749168, 

lat:16.2606214}}

01-11-2021 31-12-2021 102849.56 102849.56 102849.56 102849.56 102849.56
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:1.0}}

{2009081/proyecto_INICIO, 

2009081/proyecto_FIN, 

2009081/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009082 Proyecto de invers ión 103000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, 

modificado:102849.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA - 264090

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

264090 S 2 2 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE AGOSTO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE LIC. LÓPEZ MATEOS  A 350 

METROS DEL CENTRO DE SALUDCINCO CUADRAS AL NORTE DEL P, lon:-97.37926847, 

lat:16.26343567}}

01-11-2021 31-12-2021 102849.56 102849.56 102849.56 102849.56 102849.56
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:1.0}}

{2009082/proyecto_INICIO, 

2009082/proyecto_FIN, 

2009082/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009083 Proyecto de invers ión 206000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, 

modificado:205699.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA - 264091

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

264091 S 4 4 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA GALEANA INTERIOR SN 

CIUDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE ANTONIO DE LEÓN  A 600 MTS. DEL MERCAD, lon:-97.442839, 

lat:16.007361}}

01-11-2021 31-12-2021 205699.06 205699.06 205699.06 205699.06 205699.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:2.0}}

{2009083/proyecto_INICIO, 

2009083/proyecto_FIN, 

2009083/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009084 Proyecto de invers ión 206000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206000.0, 

modificado:205699.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA - 264096

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

264096 S 4 4 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN 

PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUÁREZ  A 310 METROS DE, lon:-97.429522, 

lat:16.012507}}

01-11-2021 31-12-2021 205699.06 205699.06 205699.06 205699.06 205699.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:2.0}}

{2009084/proyecto_INICIO, 

2009084/proyecto_FIN, 

2009084/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009085 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:514247.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA - 264568

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

264568 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE RUBÉN JARAMILLO Y CALLE 

FRANCISCO I. MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO  SE ENCUENTRA , lon:-97.42564884, 

lat:16.00976211}}

01-11-2021 31-12-2021 514247.7 514247.7 514247.7 514247.7 514247.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{2009085/proyecto_INICIO, 

2009085/proyecto_FIN, 

2009085/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009087 Proyecto de invers ión 186000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186000.0, 

modificado:185898.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM - 264995

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

264995 S 25 23 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:288.0, 

meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE FEBRERO,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 465 METROS DEL TEMPLO DE SAN MIG, lon:-96.57805764, 

lat:16.7789294}}

01-11-2021 31-12-2021 185898.04 185898.04 185898.04 185898.04 185898.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/096/2021, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES 

INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:387287.59, 

importe_modificado:387287.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:288.0}}

{2009087/proyecto_INICIO, 

2009087/proyecto_PROCESO, 

2009087/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009089 Proyecto de invers ión 661500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661500.0, 

modificado:661060.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM - 265136

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

265136 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN CIUDAD 

SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, 68631 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS 

TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 505 

MTS. DEL AUDITORIO MUNICIPAL, lon:-96.660948, lat:17.95559}}

01-11-2021 31-12-2021 661060.06 661060.06 661060.06 661060.06 661060.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:661060.06, 

importe_modificado:661060.06}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:7.0}}

{2009089/proyecto_INICIO, 

2009089/proyecto_PROCESO, 

2009089/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009090 Proyecto de invers ión 246000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, 

modificado:245762.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

SOLA - 265181

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

265181 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA 

OAXACA  ENTRE   Y CALLE XICOTÉNCATL,    SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD, lon:-96.97178783, lat:16.51492873}}

01-11-2021 31-12-2021 245762.15 245762.15 245762.15 245762.15 245762.15
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/097/2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:655365.74, importe_modificado:655365.74}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{2009090/proyecto_PROCESO, 

2009090/proyecto_INICIO, 

2009090/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008757 Proyecto de invers ión 1497695.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497695.15, 

modificado:1495444.81}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

ALUMBRADO PUBLICO 

SUSTENTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

DEL TULE - 253040

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

253040 S 261 189 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:27.0, 

meta_modificada:27.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL 

TULE OAXACA  ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CAMINO DEL SALADO,    POR 

LA MONUMENTAL DE FUTBOLCINCO CUADRAS AL SUR DEL MECADO, lon:-96.6350609, 

lat:17.042024}}

01-06-2021 31-12-2021 1495444.81 1495444.81 1495444.81 1495444.81 1495444.81
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-092-00-2021, contratista:DNERGY SEBALANTO, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1495444.81, importe_modificado:1495444.81}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:27.0}}

{2008757/proyecto_PROCESO, 

2008757/proyecto_INICIO, 

2008757/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR, trimestre:1.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402009091 Proyecto de invers ión 410000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, 

modificado:409603.59}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO 

PARA COCINA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA COLONIA 

CONSTITUCIÓN - 265210

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

265210 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CONSTITUCIÓN, 

68633 COLONIA CONSTITUCIÓN, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 200 MTS. DE LICONSA, lon:-96.625247, lat:17.933492}}

01-11-2021 31-12-2021 409603.59 409603.59 409603.59 409603.59 409603.59
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/097/2021, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

SICARU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:655365.74, importe_modificado:655365.74}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{2009091/proyecto_INICIO, 

2009091/proyecto_FIN, 

2009091/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009092 Proyecto de invers ión 721000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, 

modificado:719623.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN AGUSTÍN - 

265341

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

265341 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:76, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN, 

71414 SAN AGUSTÍN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 180 MTS. DE LICONSA, lon:-96.962254, lat:16.407121}}

01-11-2021 31-12-2021 719623.19 719623.19 719623.19 719623.19 719623.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/099/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:719623.19, 

importe_modificado:719623.19}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:7.0}}

{2009092/proyecto_INICIO, 

2009092/proyecto_FIN, 

2009092/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402011942 Proyecto de invers ión 3264440.38

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3264440.38, 

modificado:3246531.76}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LAS CALLES 

VENUSTIANO CARRRANZA Y 

AV CENTENARIO EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO 

YOLOMÉCALT - 337624

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

337624 S 1026 856 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1592.78, meta_modificada:1592.78}}
1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE AV. CENTENARIO Y 

VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 

SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO YOLOMÉCATL OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, CALLE ACATEMPAM  LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, 

lon:-97.56816867, lat:17.46959775}}

22-11-2021 31-12-2021 3246531.76 3246531.76 3246531.76 3246531.76 3246531.76
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-049-W-0-21, contratista:CONSTRUCTORA CONAM S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3246531.76, importe_modificado:3246531.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1592.78}}

{2011942/proyecto_PROCESO, 

2011942/proyecto_INICIO, 

2011942/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402011966 Proyecto de invers ión 90000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, 

modificado:89998.86}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN 

ATENANGO - 338161

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

338161 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN 

CIUDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN 

ATENANGO OAXACA  ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

REFORMA  A 376 MTS. DEL ZÓCALO MUNICIPAL DE SAN AGUSTÍN ATEN, lon:-

98.010784, lat:17.612689}}

01-12-2021 31-12-2021 89998.86 89998.86 89998.86 89998.86 89998.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:6.0}}

{2011966/proyecto_INICIO, 

2011966/proyecto_FIN, 

2011966/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402011972 Proyecto de invers ión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:104998.66}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA - 

338291

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

338291 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:CALLE MIER Y TERÁN INTERIOR SN 

PUEBLO TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA 

Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OA, lon:-97.80900365, 

lat:17.64510081}}

01-12-2021 31-12-2021 104998.66 104998.66 104998.66 104998.66 104998.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:7.0}}

{2011972/proyecto_INICIO, 

2011972/proyecto_FIN, 

2011972/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402011977 Proyecto de invers ión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:104998.66}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

NUMÁ - 338414

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

338414 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:14, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ NUMÁ, 69200 SANTA CRUZ NUMÁ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  ENTRE CALLE 

XICOTÉNCATL Y  ,    A 200 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS UNA CU, lon:-97.756584, 

lat:17.652195}}

01-12-2021 31-12-2021 104998.66 104998.66 104998.66 104998.66 104998.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:7.0}}

{2011977/proyecto_INICIO, 

2011977/proyecto_FIN, 

2011977/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402011984 Proyecto de invers ión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:104998.66}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA JUQUILA DE 

LEÓN - 338486

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

338486 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO 

JUQUILA DE LEÓN, 69201 JUQUILA DE LEÓN, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  ENTRE CALLE ANTONIO DE 

LEÓN Y  , CALLE MIGUEL HIDALGO  A 239 METROS D, lon:-97.78194208, 

lat:17.63708032}}

01-12-2021 31-12-2021 104998.66 104998.66 104998.66 104998.66 104998.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:7.0}}

{2011984/proyecto_INICIO, 

2011984/proyecto_FIN, 

2011984/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402011999 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:119998.47}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTOS REYES 

TEPEJILLO - 338677

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

338677 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTOS REYES 

TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA  ENTRE   

Y  , CALLE CRISTOBAL COLÓN  A 696 MTS. DEL COMISARIADO DE BIENES 

COMUNALESDOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR , lon:-97.940952, 

lat:17.443619}}

01-12-2021 31-12-2021 119998.47 119998.47 119998.47 119998.47 119998.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:8.0}}

{2011999/proyecto_INICIO, 

2011999/proyecto_FIN, 

2011999/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012000 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224997.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTIAGO 

YOLOMÉCATL - 338691

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
338691 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN 

CIUDAD SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO 

YOLOMÉCATL OAXACA  ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE 

VICENTE GUERRERO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 160 MTS. DE, lon:-

97.571226, lat:17.47306}}

01-12-2021 31-12-2021 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{2012000/proyecto_INICIO, 

2012000/proyecto_FIN, 

2012000/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012006 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224997.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA YUCUQUIMI DE 

OCAMPO - 338804

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
338804 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO YUCUQUIMI DE OCAMPO, 69207 YUCUQUIMI DE OCAMPO, 

HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE 

OAXACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA , lon:-97.889506, 

lat:17.575579}}

01-12-2021 31-12-2021 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{2012006/proyecto_INICIO, 

2012006/proyecto_FIN, 

2012006/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008101 Proyecto de invers ión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:454971.51}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA MESILLA - 

228481

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

228481 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA MESILLA, 

71388 LA MESILLA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 MTS. DE LA 

MISCELANEA SANTIAGOCIEN METROS AL SUR APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.59922251, lat:16.59333746}}

01-10-2021 31-12-2021 454971.51 454971.51 454971.51 454971.51 454971.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2021, contratista:C. KAREN DEL ROSARIO GARCÍA 

MARTÍNEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2365851.82, importe_modificado:2365851.82}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{2008101/proyecto_FIN, 

2008101/proyecto_PROCESO, 

2008101/proyecto_FIN, 

2008101/proyecto_INICIO, 

2008101/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008103 Proyecto de invers ión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:454971.51}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PUEBLO VIEJO - 

228546

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

228546 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 

71385 PUEBLO VIEJO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 150 METROS DE 

LA CASA DE SALUDDOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA 

DE LA LOCALIDAD, lon:-97.56214246, lat:16.6000719}}

01-10-2021 31-12-2021 454971.51 454971.51 454971.51 454971.51 454971.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/006/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SEYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1249982.9, importe_modificado:1249982.9}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{2008103/proyecto_FIN, 

2008103/proyecto_PROCESO, 

2008103/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008106 Proyecto de invers ión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:454971.51}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BARRANCA 

OBSCURA - 228587

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

228587 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA 

OBSCURA, 71386 BARRANCA OBSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 400 METROS DE LA TIENDA CONASUPOSEISCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE 

AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.49351549, lat:16.65838713}}

01-10-2021 31-12-2021 454971.51 454971.51 454971.51 454971.51 454971.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2021, contratista:C. KAREN DEL ROSARIO GARCÍA 

MARTÍNEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2365851.82, importe_modificado:2365851.82}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{2008106/proyecto_INICIO, 

2008106/proyecto_FIN, 

2008106/proyecto_PROCESO, 

2008106/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402012010 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224997.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA TICUÁ - 338908

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
338908 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

CIUDAD SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA 

TICUÁ OAXACA  ENTRE CALLE AURELIO VÁSQUEZ Y CALLE LUIS VÁSQUEZ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 277 MTS. DE LA IGLE, lon:-97.535492, 

lat:17.069409}}

01-12-2021 31-12-2021 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{2012010/proyecto_INICIO, 

2012010/proyecto_FIN, 

2012010/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012011 Proyecto de invers ión 75000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, 

modificado:74999.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA BARRIO DE 

GUADALUPE - 338959

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

338959 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRIO DE 

GUADALUPE, 69470 BARRIO DE GUADALUPE, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADO A 280 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-98.050894, 

lat:17.484583}}

01-12-2021 31-12-2021 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{2012011/proyecto_INICIO, 

2012011/proyecto_FIN, 

2012011/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012017 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:299996.18}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA - 

339213

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

339213 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:CALLE A. QUINTANA ROO INTERIOR SN 

CIUDAD TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA 

Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, lon:-97.811892, 

lat:17.656454}}

01-12-2021 31-12-2021 299996.18 299996.18 299996.18 299996.18 299996.18
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:20.0}}

{2012017/proyecto_INICIO, 

2012017/proyecto_PROCESO, 

2012017/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012019 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:149998.09}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN JUAN 

CUITITÓ - 339244

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

339244 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

CUITITO, 69206 SAN JUAN CUITITÓ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 

CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  ENTRE   Y CALLE I. ZÁRAGOZA, 

CALLE M. ALTAMIRANO  A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-97.74888, 

lat:17.64826}}

01-12-2021 31-12-2021 149998.09 149998.09 149998.09 149998.09 149998.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{2012019/proyecto_INICIO, 

2012019/proyecto_FIN, 

2012019/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012021 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:149998.09}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTIAGO 

YOLOMÉCATL - 339327

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

339327 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:499, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA-TLAXIACO INTERIOR 

SN CIUDAD SANTIAGO YOLOMÉCATL, 69570 SANTIAGO YOLOMÉCATL, SANTIAGO 

YOLOMÉCATL OAXACA  ENTRE CALLE H. ZÚÑIGA Y CALLE EJERCITO NACIONAL,    A 528 

MTS. DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO YOLOMÉCATLCUA, lon:-97.572428, 

lat:17.468287}}

01-12-2021 31-12-2021 149998.09 149998.09 149998.09 149998.09 149998.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{2012021/proyecto_INICIO, 

2012021/proyecto_FIN, 

2012021/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012023 Proyecto de invers ión 375000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, 

modificado:374995.23}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC - 339346

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

339346 S 52 48 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

CIUDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LA UNIÓN  Y CALLE ILUSTRACIÓN, CALLE BENITO 

JUÁREZ  A 118 MTS. DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MI, lon:-98.007491, 

lat:17.452781}}

01-12-2021 31-12-2021 374995.23 374995.23 374995.23 374995.23 374995.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:25.0}}

{2012023/proyecto_INICIO, 

2012023/proyecto_FIN, 

2012023/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012024 Proyecto de invers ión 75000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, 

modificado:74999.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA FORTÍN DE 

JUÁREZ - 339375

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

339375 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE FORTÍN DE JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO FORTÍN DE JUÁREZ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ 

OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE MÁRTIR  SE ENCUENTRA UBICADO A 556 METROS DE LA 

IGLESIA SANTA CATARINA MÁRTIR, lon:-97.532079, lat:17.067062}}

01-12-2021 31-12-2021 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{2012024/proyecto_INICIO, 

2012024/proyecto_FIN, 

2012024/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012028 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:149998.09}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO - 339440

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

339440 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN 

CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE MALINALLI  A 

216 MTS. DEL DEPORTIVO LUIS VEGATRES CUADRAS AL NORT, lon:-97.683834, 

lat:17.274043}}

01-12-2021 31-12-2021 149998.09 149998.09 149998.09 149998.09 149998.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{2012028/proyecto_INICIO, 

2012028/proyecto_FIN, 

2012028/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012031 Proyecto de invers ión 465000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, 

modificado:464994.09}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA YUCUÑUTI DE 

BENITO JUÁREZ - 339498

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

339498 S 64 60 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:31.0, 

meta_modificada:31.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:17, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD 

YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, 69204 YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MATAMO, lon:-97.890538, 

lat:17.636067}}

01-12-2021 31-12-2021 464994.09 464994.09 464994.09 464994.09 464994.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:31.0}}

{2012031/proyecto_INICIO, 

2012031/proyecto_FIN, 

2012031/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008111 Proyecto de invers ión 546000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, 

modificado:545965.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PIEDRA DEL 

TAMBOR - 228611

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

228611 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PIEDRA DEL 

TAMBOR, 71385 PIEDRA DEL TAMBOR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 42 METROS DEL DOMO MUNICIPALENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

97.5265666, lat:16.65705582}}

01-10-2021 31-12-2021 545965.77 545965.77 545965.77 545965.77 545965.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2021, contratista:C. KAREN DEL ROSARIO GARCÍA 

MARTÍNEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2365851.82, importe_modificado:2365851.82}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{2008111/proyecto_INICIO, 

2008111/proyecto_PROCESO, 

2008111/proyecto_FIN, 

2008111/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008485 Proyecto de invers ión 865000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, 

modificado:864666.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AGUA DEL HIGO - 

244719

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

244719 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA DEL HIGO, 

70806 AGUA DEL HIGO, SAN NICOLÁS OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 320 METROS DE 

EXPLANADA MUNICIPALTRESCIENTOS TREINTA METROS APROXIMADAMENTE DE LA 

AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.7238805, lat:16.4580969}}

01-10-2021 31-12-2021 864666.02 864666.02 864666.02 864666.02 864666.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/108/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4151007.22, importe_modificado:4151007.22}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{2008485/proyecto_INICIO, 

2008485/proyecto_PROCESO, 

2008485/proyecto_FIN, 

2008485/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008486 Proyecto de invers ión 432500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432500.0, 

modificado:432256.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BRAMADEROS SAN 

NICOLÁS - 244741

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

244741 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:289, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BRAMADEROS 

SAN NICOLÁS, 70806 BRAMADEROS SAN NICOLÁS, SAN NICOLÁS OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADO A 741 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.7176385, 

lat:16.4423008}}

01-10-2021 31-12-2021 432256.97 432256.97 432256.97 432256.97 432256.97
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/108/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4151007.22, importe_modificado:4151007.22}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{2008486/proyecto_INICIO, 

2008486/proyecto_FIN, 

2008486/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008487 Proyecto de invers ión 865000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, 

modificado:864666.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA - 244750

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

244750 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:CALLE ENDOSO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA CENTRO, 71190 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE EVENTO 76  A 400 METROS DEL CENTRO DE 

SALUDTRES CUADRAS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.66122392, 

lat:16.8735664}}

01-10-2021 31-12-2021 864666.02 864666.02 864666.02 864666.02 864666.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/108/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4151007.22, importe_modificado:4151007.22}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{2008487/proyecto_INICIO, 

2008487/proyecto_FIN, 

2008487/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008494 Proyecto de invers ión 3450211.9

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450211.9, 

modificado:3449429.71}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE LA LOCALIDAD DEL 

ANTIGUAL DEL MUNICIPIO DE 

SAN LUIS AMATLAN - 244815

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

244815 S 46 42 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:2.24, 

meta_modificada:2.24}}
1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:11, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ANTIGUAL, 

70810 ANTIGUAL, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA AMPLIACIÓN DE RED 

SE LLEVA A CABO EN LA MAYOR PARTE DE LA LOCALIDAD EL PUNTO DE 

GEORREFERENCIA SE IDENTIFICA FRENTE A LA CASA DE SALUD., lon:-96.4816634, 

lat:16.53154451}}

01-06-2021 31-12-2021 3449429.71 3449429.71 3449429.71 3449429.71 3449429.71
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-188-00-2021, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA 

GADEC, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3449429.71, 

importe_modificado:3449429.71}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:2.24}}

{2008494/proyecto_INICIO, 

2008494/proyecto_PROCESO, 

2008494/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FÍSICO Y 

FINANCIERO YA QUE CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-22}, 

obs3: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX210402008497 Proyecto de invers ión 432500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432500.0, 

modificado:432256.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA - 244877

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

244877 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR 

SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA CENTRO, 69740 SAN SEBASTIÁN 

TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE 

MARIANO MATAMOROS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE INDEPENDENCI, lon:-

98.03735, lat:17.34376}}

01-10-2021 31-12-2021 432256.97 432256.97 432256.97 432256.97 432256.97
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/108/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4151007.22, importe_modificado:4151007.22}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{2008497/proyecto_INICIO, 

2008497/proyecto_FIN, 

2008497/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012033 Proyecto de invers ión 480000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, 

modificado:479993.89}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO - 339613

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

339613 S 67 61 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:32.0, 

meta_modificada:32.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL ESTUDIANTE INTERIOR 

SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE TULIPAN Y  ,    A 326 

MTS. DEL DEPORTIVO YOSOVEE. A 327 METROS DE LA , lon:-97.688955, 

lat:17.257963}}

01-12-2021 31-12-2021 479993.89 479993.89 479993.89 479993.89 479993.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:32.0}}

{2012033/proyecto_INICIO, 

2012033/proyecto_PROCESO, 

2012033/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012034 Proyecto de invers ión 90000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, 

modificado:89998.86}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN ISIDRO EL 

NARANJO - 339655

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

339655 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ISIDRO EL NARANJO, 69200 SAN ISIDRO EL NARANJO, HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE H, lon:-97.789047, 

lat:17.609095}}

01-12-2021 31-12-2021 89998.86 89998.86 89998.86 89998.86 89998.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:6.0}}

{2012034/proyecto_INICIO, 

2012034/proyecto_FIN, 

2012034/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012053 Proyecto de invers ión 555000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, 

modificado:554992.94}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO - 340336

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

340336 S 77 71 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:37.0, 

meta_modificada:37.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR SN 

CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE 

FRANCISCO VILLA, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN  A 200 MTS., lon:-97.670241, 

lat:17.270184}}

01-12-2021 31-12-2021 554992.94 554992.94 554992.94 554992.94 554992.94
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:37.0}}

{2012053/proyecto_INICIO, 

2012053/proyecto_FIN, 

2012053/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402013771 Acción 44000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, 

modificado:44000.0}}

ADQUISICION DE 

COMPUTADORAS - 99768
20 Oaxaca 394 Santa  María  Alotepec PRODIM Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ALOTEPEC

99768 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Computadoras , meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.854572, lat:17.092096}}
01-07-2021 31-07-2021 44000 44000 44000 44000 44000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

ALOTEPEC, monto:44000.0, importe_modificado:44000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras , 

avance:3.0}}

{2013771/proyecto_PROCESO, 

2013771/proyecto_FIN, 

2013771/proyecto_INICIO, 

2013771/proyecto_FIN, 

2013771/proyecto_INICIO, 

2013771/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO ME PERMITE ABRIRLA, trimestre:1.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-16}}

2022 1 OAX210402013772 Acción 20205.34

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20205.34, 

modificado:20205.34}}

ADQUISICION DE IMPRESORA - 

99795
20 Oaxaca 394 Santa  María  Alotepec PRODIM Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ALOTEPEC

99795 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.854572, lat:17.092096}}
01-07-2021 31-07-2021 20205.34 20205.34 20205.34 20205.34 20205.34

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

ALOTEPEC, monto:20205.34, importe_modificado:20205.34}}

{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), 

avance:2.0}}

{2013772/proyecto_INICIO, 

2013772/proyecto_PROCESO, 

2013772/proyecto_INICIO, 

2013772/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, 

fecha:2022-04-16}}

2022 1 OAX210302001892 Proyecto de invers ión 2575105.75

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575105.75, 

modificado:2573797.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA "RICARDO 

FLORES MAGON" CLAVE: 

20DPB2100W, EN LA 

LOCALIDAD DE TIERRA 

NUEVA, MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA TONAMECA.

20 Oaxaca 439 Santa  María  Tonameca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

210104 S 48 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:616.0, 

meta_modificada:616.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:153, direccion:camino al limon, centro, 70945, lon:-

96.545365, lat:15.747139}}
20-08-2021 20-12-2021 2573797.58 2573797.58 2573797.58 2573797.58 2573797.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-102-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y 

RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2573797.58, 

importe_modificado:2573797.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:616.0}}

{2001892/proyecto_INICIO, 

2001892/proyecto_PROCESO, 

2001892/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs4: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs5: {observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO 

CONFORME EL CONTRATO Y EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-22}, obs6: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FÍSICO AL 100% 

PORQUE CUENTAN CON UN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA , trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-

22}}

2022 1 OAX210402008141 Proyecto de invers ión 170000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, 

modificado:169890.93}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA IXTLÁN DE 

JUÁREZ - 228912

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

228912 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN 

PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE PEÑA DE LAGRIMAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO 

VILLA  A 62 METROS DE LA CAPILLADOS CUADRAS AL NOR, lon:-96.487559, 

lat:17.328397}}

01-10-2021 31-12-2021 169890.93 169890.93 169890.93 169890.93 169890.93
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/090/2021, contratista:GRUPO JIMAREZ CORPORATIVO DE 

EXCELENCIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:696552.82, 

importe_modificado:696552.82}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{2008141/proyecto_INICIO, 

2008141/proyecto_PROCESO, 

2008141/proyecto_FIN, 

2008141/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008148 Proyecto de invers ión 289000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289000.0, 

modificado:288814.58}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN JUAN 

LACHIGALLA - 228960

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

228960 S 35 33 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE    Y  

,    A 750 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZCIEN METROS AL ESTE DE LA 

CALLE PRINCIPAL, lon:-96.5488, lat:16.558716}}

01-10-2021 31-12-2021 288814.58 288814.58 288814.58 288814.58 288814.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/090/2021, contratista:GRUPO JIMAREZ CORPORATIVO DE 

EXCELENCIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:696552.82, 

importe_modificado:696552.82}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:17.0}}

{2008148/proyecto_INICIO, 

2008148/proyecto_FIN, 

2008148/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008502 Proyecto de invers ión 605500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605500.0, 

modificado:605232.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ARROYO 

MURCIÉLAGO - 244969

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

244969 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO 

MURCIÉLAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  

,    A 200 MTS. DE LA MISCÉLANEA EL ARROYOTRESCIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.54497, 

lat:18.15175}}

01-10-2021 31-12-2021 605232.49 605232.49 605232.49 605232.49 605232.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/107/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1469192.5, importe_modificado:1469192.5}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:7.0}}

{2008502/proyecto_INICIO, 

2008502/proyecto_FIN, 

2008502/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008509 Proyecto de invers ión 865000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, 

modificado:863960.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

IXCATLÁN - 245001

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

245001 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO IXCATLÁN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y  ,    A 433 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN 

PEDRO APOSTOLDOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL E, lon:-96.50727, 

lat:18.14291}}

01-10-2021 31-12-2021 863960.01 863960.01 863960.01 863960.01 863960.01
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/107/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1469192.5, importe_modificado:1469192.5}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{2008509/proyecto_INICIO, 

2008509/proyecto_FIN, 

2008509/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012058 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224997.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC - 341008

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
341008 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE LA REFORMA INTERIOR SN 

CIUDAD SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DE LA 

PARROQUIA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A A 356 M, lon:-98.00348, 

lat:17.453988}}

01-12-2021 31-12-2021 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{2012058/proyecto_INICIO, 

2012058/proyecto_FIN, 

2012058/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012059 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:299996.18}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ - 

341073

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
341073 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ, 

69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA A 380 METROS DE LA TIENDA CONASUPO Y 3000 MTS DEL 

AYUNTAMIENTO, lon:-97.490864, lat:17.098109}}

01-12-2021 31-12-2021 299996.18 299996.18 299996.18 299996.18 299996.18
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:20.0}}

{2012059/proyecto_INICIO, 

2012059/proyecto_FIN, 

2012059/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012072 Proyecto de invers ión 75000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, 

modificado:74999.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN MIGUEL EL 

GRANDE - 342531

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

342531 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO HEROES INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN 

MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE Y  , CALLE LOS 

SAUCES  A 657 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 400 METROS DE , lon:-97.61574, 

lat:17.046404}}

01-12-2021 31-12-2021 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{2012072/proyecto_INICIO, 

2012072/proyecto_FIN, 

2012072/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012073 Proyecto de invers ión 75000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, 

modificado:74999.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 342616

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

342616 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL PORTILLO INTERIOR 

SN CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE JUAN ESCUTIA, CAMINO 

AL POTRERO  A 190 METROS DE LA IGLESIA EVANGÉLI, lon:-96.74252, lat:17.00404}}

01-12-2021 31-12-2021 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{2012073/proyecto_INICIO, 

2012073/proyecto_FIN, 

2012073/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012074 Proyecto de invers ión 75000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, 

modificado:74999.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 342726

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

342726 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AZCAPOZALCO INTERIOR SN 

CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE YAGUL Y CALLE CHOLULA, CALLE CHICHEN ITZÁ  A 

265 METROS DE ESCUELA DE NUEVA CREACIÓN A 275 METRO, lon:-96.7710007, 

lat:17.0203188}}

01-12-2021 31-12-2021 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{2012074/proyecto_INICIO, 

2012074/proyecto_FIN, 

2012074/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012075 Proyecto de invers ión 75000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, 

modificado:74999.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN 

BARTOLOMÉ YUCUAÑE - 

342824

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

342824 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, 69850 SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, SAN 

BARTOLOMÉ YUCUAÑE OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y  ,    A 521 METROS DE 

LA ESCUELA PRMARIA BILINGÜE EMILIO CARRANZA. A 860 METROS, lon:-97.447261, 

lat:17.234979}}

01-12-2021 31-12-2021 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{2012075/proyecto_INICIO, 

2012075/proyecto_FIN, 

2012075/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012130 Proyecto de invers ión 917898.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917898.69, 

modificado:916862.54}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

BENEMÉRITO DE LAS 

AMÉRICAS EN LA LOCALIDAD 

DE NUEVO PASO NAZARENO 

EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC - 344882

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

344882 S 35 25 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:609.0, meta_modificada:609.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:CALLE BENEMERITO DE LAS 

AMERICAS INTERIOR SN PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO 

NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD MEDIC, lon:-

96.34700197, lat:18.29608019}}

01-06-2021 31-12-2021 916862.54 916862.54 916862.54 916862.54 916862.54
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-124-00-2021, contratista:GRUPO JIMAREZ CORPORATIVO DE 

EXCELENCIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:916862.54, 

importe_modificado:916862.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:609.0}}

{2012130/proyecto_FIN, 

2012130/proyecto_INICIO, 

2012130/proyecto_PROCESO, 

2012130/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402008153 Proyecto de invers ión 825000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, 

modificado:824211.01}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SILACAYOÁPAM - 

228986

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

228986 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD GRAL. LÁZARO CÁRDENAS 

INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE ANTONIO DE 

LEÓN  A 116 METROS DE LA POLICIA ESTATALUNA CUADRA AL, lon:-98.140358, 

lat:17.500825}}

01-10-2021 31-12-2021 824211.01 824211.01 824211.01 824211.01 824211.01
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/112/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE 

OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:824211.01, 

importe_modificado:824211.01}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:15.0}}

{2008153/proyecto_INICIO, 

2008153/proyecto_PROCESO, 

2008153/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008157 Proyecto de invers ión 153000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153000.0, 

modificado:152901.84}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HACIENDA VIEJA 

- 229045

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

229045 S 19 17 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HACIENDA VIEJA, 

71504 AGUA RICA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 

1200 METROS DE AGENCIA MUNICIPALUN KILOMETRO APROXIMADAMENTE AL 

NOROESTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, lon:-96.75484766, lat:16.53845659}}

01-10-2021 31-12-2021 152901.84 152901.84 152901.84 152901.84 152901.84
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/090/2021, contratista:GRUPO JIMAREZ CORPORATIVO DE 

EXCELENCIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:696552.82, 

importe_modificado:696552.82}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:9.0}}

{2008157/proyecto_FIN, 

2008157/proyecto_PROCESO, 

2008157/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012138 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:149998.09}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO - 345035

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345035 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE A CHALCATONGO INTERIOR SN 

CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE LOS GIRASOLES Y  , 

CALLE LOS GIRASOLES  A 25 MTS. DE LA PAPELERIA ZARETH, lon:-97.666619, 

lat:17.26311}}

01-12-2021 31-12-2021 149998.09 149998.09 149998.09 149998.09 149998.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{2012138/proyecto_INICIO, 

2012138/proyecto_FIN, 

2012138/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008176 Proyecto de invers ión 263500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, 

modificado:263219.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARCOS 

COYULITO - 229897

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

229897 S 35 33 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:408.0, 

meta_modificada:408.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:52, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS 

COYULITO, 71000 SAN MARCOS COYULITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 84 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

97.942782, lat:16.931156}}

01-10-2021 31-12-2021 263219.6 263219.6 263219.6 263219.6 263219.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1904471.19, importe_modificado:1904471.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:408.0}}

{2008176/proyecto_INICIO, 

2008176/proyecto_FIN, 

2008176/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008184 Proyecto de invers ión 432500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432500.0, 

modificado:431706.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ESTEBAN 

AMATLÁN - 231203

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

231203 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN 

AMATLÁN, 70810 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 740 METROS DE LA CAPILLA EL CALVARIOOCHOCIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.5506169, 

lat:16.4951833}}

01-10-2021 31-12-2021 431706.55 431706.55 431706.55 431706.55 431706.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/072/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6050270.35, importe_modificado:6050270.35}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{2008184/proyecto_PROCESO, 

2008184/proyecto_INICIO, 

2008184/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008186 Proyecto de invers ión 865000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, 

modificado:864100.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BARRIO DE SAN 

DIEGO - 231225

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

231225 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:INTERIOR SN CIUDAD BARRIO DE SAN 

DIEGO, 69800 BARRIO DE SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 200 MTS. DE LA MISCELANEA SAN DIEGOTRESCIENTOS METROS 

APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE LA CLINICA DE LA LOCAL, lon:-97.67321, 

lat:17.28611}}

01-10-2021 31-12-2021 864100.02 864100.02 864100.02 864100.02 864100.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/072/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6050270.35, importe_modificado:6050270.35}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{2008186/proyecto_INICIO, 

2008186/proyecto_FIN, 

2008186/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008188 Proyecto de invers ión 865000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, 

modificado:864100.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN AGUSTÍN 

ATENANGO - 231244

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

231244 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN 

ATENANGO OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, 

CALLE NIÑOS HEROES  A 208 METROS DEL MERCADO MUNICIPA, lon:-98.01649, 

lat:17.61103}}

01-10-2021 31-12-2021 864100.02 864100.02 864100.02 864100.02 864100.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/072/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6050270.35, importe_modificado:6050270.35}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{2008188/proyecto_INICIO, 

2008188/proyecto_FIN, 

2008188/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008189 Proyecto de invers ión 2162500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162500.0, 

modificado:2162419.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC - 231292

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

231292 S 52 48 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE PROGRESO, CALLE GUADALUPE 

VICTORIA  A 288 METROS DEL CEMENTERIO DE SAN MIGUE, lon:-98.00884, 

lat:17.45683}}

01-10-2021 31-12-2021 2162419.99 2162419.99 2162419.99 2162419.99 2162419.99
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2021, contratista:DILGA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2162419.99, importe_modificado:2162419.99}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:25.0}}

{2008189/proyecto_INICIO, 

2008189/proyecto_FIN, 

2008189/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008191 Proyecto de invers ión 3460000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3460000.0, 

modificado:3458657.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA JOSEFINA - 

231355

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

231355 S 83 77 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA JOSEFINA, 

68727 LA JOSEFINA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 250 MTS. DE LA 

MISCELANEA JOSEFINASEISCIENTOS METROS APROXIMADAMNETE AL SUR DE LA 

CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.14174, lat:17.65589}}

01-10-2021 31-12-2021 3458657.21 3458657.21 3458657.21 3458657.21 3458657.21
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/072/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6050270.35, importe_modificado:6050270.35}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:40.0}}

{2008191/proyecto_INICIO, 

2008191/proyecto_FIN, 

2008191/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008198 Proyecto de invers ión 865000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, 

modificado:864875.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

JACARANDAS EN LA 

LOCALIDAD DE GENARO V 

VASQUEZ MUNICIPIO DE 

SANTO TOMAS OCOTEPEC - 

231584

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

231584 S 53 49 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:672.99, 

meta_modificada:672.99}}
1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:16, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN 

RANCHERIA GENARO V. VÁSQUEZ, 69867 GENARO V. VÁSQUEZ, SANTO TOMÁS 

OCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE RIO DE OCOTEPEC Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN 

FRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.76797481, lat:17.16110897}}

01-06-2021 31-12-2021 864875 864875 864875 864875 864875
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-152-00-2021, contratista:ITAEL CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:864875.0, importe_modificado:864875.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:672.99}}

{2008198/proyecto_INICIO, 

2008198/proyecto_PROCESO, 

2008198/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs4: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs5: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FÍSICO AL 100% 

PORQUE CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX210402008202 Proyecto de invers ión 1362260.01

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362260.01, 

modificado:1361579.01}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA PARA  EL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN LA 

SEGUNDA SECCION EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MIAHUATLAN - 

231643

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

231643 S 312 288 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1697.0, 

meta_modificada:1697.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA 

MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE 

INDEPENDENCIA HACIA EL POZO DEL AGUA POTABLE, lon:-96.627445, lat:16.183538}}

01-06-2021 31-12-2021 1361579.01 1361579.01 1361579.01 1361579.01 1361579.01
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-173-00-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1361579.01, importe_modificado:1361579.01}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:1697.0}}

{2008202/proyecto_INICIO, 

2008202/proyecto_PROCESO, 

2008202/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FÍSICO A 100% 

PORQUE YA CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-22}, obs3: 

{observación:ACTUALIZAR FOTO DE INICIO Y AGREGAR FOTOS DE DESARROLLO Y FIN, trimestre:1.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX210402019090 Proyecto de invers ión 4600163.91

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3220114.74, 

modificado:3220114.74}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1380049.17, 

modificado:1380049.17}}

MODERNIZACION DEL 

CAMINO TIPO D E.C. (OAXACA-

TUXTEPEC)- RANCHO GRANDE- 

LOMA SAN RAFAEL- ARROYO 

TORTUGA, TRAMO DEL KM 

0+000 AL KM 30+000, 

SUBTRAMO DEL KM 24+520 AL 

KM AL 25+520. - 211485

20 Oaxaca 559
San Juan Bautis ta  Val le 

Nacional

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL

211485 S 346 304 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN 

RAFAEL AGUA DEL PESCADITO, 68487 SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE  AVENIDA CONOCIDO Y  ,    SE ENCUENTRA 

EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD CON RUMBO A LA COMUNID, lon:-96.32685553, 

lat:17.89239774}}

01-04-2021 29-06-2021 4600163.91 4600163.91 4600163.91 4600163.91 4600163.91
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/MSJBVN/559/FISMDF/001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL 

PAPALOAPAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:4600163.91, 

importe_modificado:4600163.91}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:1.0}}

{2019090/proyecto_INICIO, 

2019090/proyecto_FIN, 

2019090/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402019931 Proyecto de invers ión 1303625.83

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303625.83, 

modificado:1303625.83}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR 

COMUNITARIO EN LA 

COLONIA AGRÍCOLA LA 

MAZATECA - 222689

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
222689 S 75 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:489.0, meta_modificada:489.74}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL MESON COLONIA 

AGRÍCOLA LA MAZATECA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO 

HERNANDEZ CAZARES, lon:-96.40782534, lat:18.24486174}}

23-08-2021 17-10-2021 1303625.83 1303625.83 1303625.83 1303625.83 1303625.83
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114743, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1303625.83, importe_modificado:1303625.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:489.74}}

{2019931/proyecto_INICIO, 

2019931/proyecto_PROCESO, 

2019931/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302003042 Proyecto de invers ión 7125000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7125000.0, 

modificado:7125000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 

DE DESARROLLO 

GUBERNAMENTAL Y 

EMPRESARIAL (PRIMERA 

ETAPA).

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA SUR
5460011761500121 S 170 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:836.87, 

meta_modificada:836.87}}
3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 59, La Labor de Medina, 

70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57840729, lat:16.33513063}, 

geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Otro, Carretera 350, San Martin 

Caballero, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57922268, 

lat:16.32924138}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 858, San 

Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-

96.58559561, lat:16.33286556}}

17-08-2021 01-01-2022 7125000 7125000 7125000 7125000 7125000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-01/UNSIS/FAM2021-E1/2021, contratista:CONSTRUCCIONES E 

INSTALACIONES TRIFASICA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:943506.15, 

importe_modificado:943506.15}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2021-E1/2021, 

contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFASICA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 

monto:6181493.85, importe_modificado:6181493.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:836.87}}

{2003042/proyecto_PROCESO, 

2003042/proyecto_FIN}
Terminado

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402011711 Proyecto de invers ión 3676565

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3676565.0, 

modificado:7353129.77}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO TERCERA 

ETAPA DE TRES COL CATORCE 

DE FEBRERO - 330236

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
330236 S 508 446 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:7676.44, 

meta_modificada:7676.44}}
1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO 

MATATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LA CASACADA, CALLE 

ADOLFO RUIZ CORTINES  A 25 METROS DE LA FARMACIA SAGRADO CO, lon:-96.4421, 

lat:16.8047}}

01-10-2021 31-12-2021 7353129.77 7353129.77 7353129.77 7353129.77 7353129.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-02-038/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE 

PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:7353129.77, 

importe_modificado:7353129.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:7676.44}}

{2011711/proyecto_INICIO, 

2011711/proyecto_PROCESO, 

2011711/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
{obs1: {observación:corregido, trimestre:1.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2022-04-20}}

{obs1: {observación:CORREGIR ESTE MONTO MODIFICADO, NO COINCIDE CON LOS MOMENTOS CONTABLES NI CON EL 

CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:josesanginezh, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402011712 Proyecto de invers ión 2493662.24

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493662.24, 

modificado:4987324.49}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE ETAPA 

ÚNICA - 330245

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
330245 S 376 341 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:9000.2, 

meta_modificada:9000.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:185, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO DEL BAJO GRANDE 

INTERIOR SN PUEBLO PIE DE LA CUESTA, 71610 PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN 

CACAHUATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO DEL BAJO GRANDE Y  ,    A 25 METROS 

DE LA IGLESIA DEL SEÑOR DE CHALMA Y SAN MIGUEL ARCAN, lon:-98.12582128, 

lat:16.621067}}

01-10-2021 31-12-2021 4987324.49 4987324.49 4987324.49 4987324.49 4987324.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-045/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4987324.49, 

importe_modificado:4987324.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:9000.2}}

{2011712/proyecto_PROCESO, 

2011712/proyecto_INICIO, 

2011712/proyecto_PROCESO, 

2011712/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302003182 Proyecto de invers ión 7907050

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7907050.0, 

modificado:7907050.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA 

(PRIMERA ETAPA)
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA SUR
5460011768000121 S 1430 625 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1126.67, 

meta_modificada:1359.89}}
3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 59, La Labor de Medina, 

70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57840729, lat:16.335213}, 

geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Otro, Carretera 350, San Martin 

Caballero, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57937288, 

lat:16.32948848}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 750, San 

Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-

96.58508062, lat:16.33265964}}

01-09-2021 28-01-2022 7907050 7907050 7907050 7907050 7907050

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-01/UNSIS/FAM2021-E3/2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:1418548.17, importe_modificado:1418548.17}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2021-E3/2021, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:6488501.83, importe_modificado:6488501.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1359.89}}

{2003182/proyecto_INICIO, 

2003182/proyecto_PROCESO, 

2003182/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402020018 Proyecto de invers ión 526480.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526480.07, 

modificado:526480.07}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA AVENIDA 

ITURBIDE ENTRE LAS CALLES 

MIGUEL HIDALGO Y PORFIRIO 

DIAZ - 225310

20 Oaxaca 30 El  Espinal
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL 

ESPINAL OAXACA

225310 S 13 12 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:83.0, 

meta_modificada:83.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA ITURBIDE COLONIA TERCERA 

SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE PORFIRIO DIAZ, AVENIDA 5 DE FEBRERO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

AVENIDA ITURBIDE ENTRE LAS CALLE MIGUEL HID, lon:-95.04457189, lat:16.49091469}}

26-04-2021 25-05-2021 526480.07 526480.07 526480.07 526480.07 526480.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEES/20/030/07/2021, contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, monto:526480.07, importe_modificado:526480.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:83.0}}

{2020018/proyecto_INICIO, 

2020018/proyecto_PROCESO, 

2020018/proyecto_INICIO, 

2020018/proyecto_FIN, 

2020018/proyecto_PROCESO, 

2020018/proyecto_FIN, 

2020018/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402020028 Proyecto de invers ión 627496.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627496.59, 

modificado:627496.59}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 

HIDALGO ENTRE LAS 

AVENIDAS ABASOLO Y LÓPEZ 

MATEOS - 225395

20 Oaxaca 30 El  Espinal
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL 

ESPINAL OAXACA

225395 S 32 28 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:109.0, 

meta_modificada:109.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SECCION 

SEGUNDA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA  ENTRE  AVENIDA 

MARIANO ABASOLO Y AVENIDA LOPEZ MATEOS, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS AV, lon:-95.04171829, 

lat:16.47907161}}

05-07-2021 03-08-2021 627496.59 627496.59 627496.59 627496.59 627496.59
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEES/20/030/09/2021, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y OBRA CIVIL 

CUMBRES DE MALTRATA S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, 

monto:627496.59, importe_modificado:627496.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:109.0}}

{2020028/proyecto_INICIO, 

2020028/proyecto_FIN, 

2020028/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402020031 Proyecto de invers ión 889280.36

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889280.36, 

modificado:889280.36}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA AV. 

INDEPENDENCIA ENTRE LAS 

CALLES PORFIRIO DÍAZ E 

HIDALGO - 225436

20 Oaxaca 30 El  Espinal
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL 

ESPINAL OAXACA

225436 S 25 23 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:729.0, 

meta_modificada:729.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA SECCION 

TERCERA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO 

DIAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA GALEANA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA 

EN LA AVENIDA INDEPENDECIA ENTRE LAS CALLE POR, lon:-95.04412439, 

lat:16.48873741}}

26-07-2021 24-08-2021 889280.36 889280.36 889280.36 889280.36 889280.36
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEES/20/030/10/2021, contratista:JORGE CLEMENTE VAZQUEZ 

VILLALOBOS, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, monto:889280.36, 

importe_modificado:889280.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:729.0}}

{2020031/proyecto_INICIO, 

2020031/proyecto_PROCESO, 

2020031/proyecto_FIN, 

2020031/proyecto_PROCESO, 

2020031/proyecto_FIN, 

2020031/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402020045 Proyecto de invers ión 890826.64

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890826.64, 

modificado:890826.64}}

AMPLIACIÓN DE LA RED 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELECTRICA EN EL CAMINO A 

SANTA RITA EN EL LADO 

ORIENTE DE LA POBLACIÓN, 

SEGUDA ETAPA. - 225577

20 Oaxaca 30 El  Espinal
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL 

ESPINAL OAXACA

225577 S 2 2 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:324.0, 

meta_modificada:324.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:SECCION TERCERA SECCIÓN, 70117 RÍO 

VERDE (SANTA RITA), EL ESPINAL OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL CAMINO A SANTA RITA EN EL LADO ORIENTE DE LA POBLACION DE EL 

ESPINAL OAXACA TERCERA SECCION, lon:-95.00715929, lat:16.50350304}}

19-07-2021 18-08-2021 890826.64 890826.64 890826.64 890826.64 890826.64
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEES/20/030/08/2021, contratista:CARMEN JAVIER MARQUEZ RUEDA, 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, monto:890826.64, importe_modificado:890826.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:324.0}}

{2020045/proyecto_PROCESO, 

2020045/proyecto_FIN, 

2020045/proyecto_INICIO, 

2020045/proyecto_PROCESO, 

2020045/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402011936 Proyecto de invers ión 2690472.94

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690472.94, 

modificado:5380945.88}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE ETAPA 

ÚNICA - 337514

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA DEL ESTADO 

DE OAXACA

337514 S 139 138 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:12743.25, 

meta_modificada:12743.25}}
1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, 69944 SAN MARTÍN DE LAS 

PALMAS, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 10 METROS DE LA IGLESIA 

SAN MARTIN CABALLERO Y A 500 METROS DE LA AGENC, lon:-97.37910003, 

lat:17.22994}}

01-10-2021 31-12-2021 5380945.88 5380945.88 5380945.88 5380945.88 5380945.88
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100- PROAGUA-146-01-042/2021, contratista:CONSTRUCCIONES OCHO 

REGIONES COCRESA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5380945.88, 

importe_modificado:5380945.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:12743.25}}

{2011936/proyecto_INICIO, 

2011936/proyecto_PROCESO, 

2011936/proyecto_INICIO, 

2011936/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301997669 Proyecto de invers ión 950000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, 

modificado:950000.0}}

REHABILITACION DEL SITEMA 

DE AGUA ENTUBADA 

(PRIMERA ETAPA - 218423

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

218423 S 600 500 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 

71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE 

OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE 

COLONIA EDIDO SANTA MARIA  LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA EGIDO SANT, lon:-

96.76994945, lat:17.0761236}}

12-07-2021 12-09-2021 950000 950000 950000 950000 950000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/097/2021, contratista:ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE 

CONSTRUCCION RILO SA DE CV, convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:500.0}}

{1997669/proyecto_INICIO, 

1997669/proyecto_FIN, 

1997669/proyecto_PROCESO, 

1997669/proyecto_FIN, 

1997669/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301997683 Proyecto de invers ión 538523.64

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538523.64, 

modificado:538523.64}}

AMPLIACION DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LA PRIVADA DE 

SIERRA JUAREZ - 218444

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

218444 S 130 87 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:3, direccion:PUEBLO PARAJE ZIMATECO PRIVADA 

SIERRA JUZREZ, 71222 SAN JERÓNIMO YAHUICHE, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  

ENTRE CALLE OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, 

CALLE PARAJE ZIMATECO EN LA PRIVADA DE SIERRA JUREZ  L, lon:-96.76955539, 

lat:17.11287661}}

24-06-2021 24-08-2021 538523.64 538523.64 538523.64 538523.64 538523.64
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/197/2021, contratista:INGENIERIA CIVIL FERRI S.A. 

DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:538523.64, importe_modificado:538523.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:30.0}}

{1997683/proyecto_PROCESO, 

1997683/proyecto_INICIO, 

1997683/proyecto_FIN, 

1997683/proyecto_INICIO, 

1997683/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE CONTRATO O CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-

04-12}, obs2: {observación:LA LIGA DE CONTRATO O CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:LA LIGA DE CONTRATO O CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:LA LIGA DE CONTRATO O CORRESPONDE A LA OBRA, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210301998714 Proyecto de invers ión 1262592.65

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262592.65, 

modificado:1262592.65}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LAS CALLES 

LÁZARO CÁRDENAS, IGNACIO 

ZARAGOZA Y AVENIDA 

EMILIANO ZAPATA - 222527

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
222527 S 671 700 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1713.0, meta_modificada:1713.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO 

ARROYO CHICALI, 68432 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I MADERO  

LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL SALÓN SOCIAL , lon:-96.33685382, 

lat:18.21392455}}

02-08-2021 26-09-2021 1262592.65 1262592.65 1262592.65 1262592.65 1262592.65
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108016, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1262592.65, importe_modificado:1262592.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1713.0}}

{1998714/proyecto_INICIO, 

1998714/proyecto_FIN, 

1998714/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301996580 Proyecto de invers ión 900000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, 

modificado:1119112.48}}

CONSTRUCCION DE CASA DE 

DIA PARA LA ASISTENCIA 

SOCIAL 1A. ETAPA - 214618

20 Oaxaca 393 Santa  Lucía  Ocotlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA LUCIA OCOTLAN
214618 S 2202 1971 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:106.0, meta_modificada:106.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA 

LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE JOSE MARIA SANTIAGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA AL , lon:-96.681325, 

lat:16.73903171}}

22-09-2021 22-11-2021 1119112.48 1119112.48 1119112.48 1119112.48 1119112.48
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-005/FIII/2021, contratista:CARMEN ADRIANA TRUJILLO LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:1119112.48, importe_modificado:1119112.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:106.0}}

{1996580/proyecto_INICIO, 

1996580/proyecto_PROCESO, 

1996580/proyecto_INICIO, 

1996580/proyecto_PROCESO, 

1996580/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301997709 Proyecto de invers ión 219000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219000.0, 

modificado:219000.0}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE GUELATAO (PRIMERA 

ETAPA) - 218505

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

218505 S 121 108 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1350.0, 

meta_modificada:1350.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA GUELAGUETZA, 

71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE 

OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE 

COLONIA GUELAGUETZA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GUE, lon:-

96.76954118, lat:17.08356577}}

05-08-2021 05-10-2021 219000 219000 219000 219000 219000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/131/2021, contratista:ALONSO DESIGNERS S.A. DE 

C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:219000.0, importe_modificado:219000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1350.0}}

{1997709/proyecto_FIN, 

1997709/proyecto_PROCESO, 

1997709/proyecto_FIN, 

1997709/proyecto_PROCESO, 

1997709/proyecto_INICIO, 

1997709/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302006144 Proyecto de invers ión 4597661.24

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4597661.24, 

modificado:4597661.24}}

CONSTRUCCION DE UN 

SISTEMA FOTOVOLTAICO 

PARA LA UNIVERSIDAD DE LA 

CAÑADA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

CAÑADA
5430011750300121 S 214 170 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:895.33, 

meta_modificada:895.33}}
1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 

Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}}
01-10-2021 31-12-2021 4597661.24 4597661.24 4597661.24 4597661.24 4597661.24

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPO-920049966-E3-2021, contratista:C.M. EN C. RODOLFO CARRO LOPEZ, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:4055518.26, importe_modificado:4055518.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UNCA/MOD-04/2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, 

monto:542142.98, importe_modificado:4597661.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:895.33}}

{2006144/proyecto_INICIO, 

2006144/proyecto_PROCESO, 

2006144/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301994992 Proyecto de invers ión 497544.68

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497544.68, 

modificado:497544.68}}

CONSTRUCCION DE AULA EN 

EL PREESCOLAR JUVENTINO 

ROSAS CLAVE: 20DJN0127Z - 

208901

20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO IXTLAHUACA
208901 S 17 13 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:48.0, meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN COLONIA RANCHO DE LOS AUDELO, 71247 RANCHO DE LOS AUDELO, SAN PEDRO 

IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

REFORMA  PREESCOLAR JUVENTINO ROSAS CLAVE 20DJN012, lon:-96.79675228, 

lat:17.06830907}}

05-07-2021 17-09-2021 497544.68 497544.68 497544.68 497544.68 497544.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-006/FISMDF/2021, contratista:GRUPO CONSTRURESTE S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:497544.68, importe_modificado:497544.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:48.0}}

{1994992/proyecto_PROCESO, 

1994992/proyecto_INICIO, 

1994992/proyecto_PROCESO, 

1994992/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301997713 Proyecto de invers ión 1580985.18

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580985.18, 

modificado:1580985.18}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

LA AVENIDA SIETE REGIONES 

TERCERA ETAPA - 218513

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

218513 S 166 112 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1600.0, 

meta_modificada:1600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA GUELAGUETZA, 

71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE 

OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE 

COLONIA GUELAGUETZA CALLE SIETE REGIONES  LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-

96.76942913, lat:17.08174365}}

29-07-2021 29-10-2021 1580985.18 1580985.18 1580985.18 1580985.18 1580985.18
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/130/2021, contratista:ALONSO DESIGNERS S.A. DE 

C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1580985.18, importe_modificado:1580985.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1600.0}}

{1997713/proyecto_INICIO, 

1997713/proyecto_PROCESO, 

1997713/proyecto_FIN, 

1997713/proyecto_PROCESO, 

1997713/proyecto_FIN, 

1997713/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301997719 Proyecto de invers ión 124210.13

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124210.13, 

modificado:124210.13}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN LA CALLE 

ALDAMA - 218529

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

218529 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 

71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE 

OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE 

ALDAMA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALDAMA, lon:-96.7741104, 

lat:17.10326556}}

04-08-2021 04-10-2021 124210.13 124210.13 124210.13 124210.13 124210.13
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/200/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 

Y CIVILES ADDOMA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:124210.13, 

importe_modificado:124210.13}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:1.0}}

{1997719/proyecto_PROCESO, 

1997719/proyecto_FIN, 

1997719/proyecto_INICIO, 

1997719/proyecto_FIN, 

1997719/proyecto_PROCESO, 

1997719/proyecto_INICIO, 

1997719/proyecto_PROCESO, 

1997719/proyecto_INICIO, 

1997719/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998759 Proyecto de invers ión 945423.55

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945423.55, 

modificado:945423.55}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

VEINTE DE NOVIEMBRE - 

222654

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
222654 S 247 219 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1109.0, meta_modificada:1109.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LA 

CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-96.26241083, 

lat:18.2154772}}

02-08-2021 26-09-2021 945423.55 945423.55 945423.55 945423.55 945423.55
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108035, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:945423.55, importe_modificado:945423.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1109.0}}

{1998759/proyecto_INICIO, 

1998759/proyecto_FIN, 

1998759/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999320 Acción 162734.76

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162734.76, 

modificado:162734.76}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

118601

20 Oaxaca 539 Soledad Etla Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE 

SOLEDAD ETLA
118601 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820764, lat:17.171669}}
01-03-2021 01-08-2021 162734.76 162734.76 162734.76 162734.76 162734.76

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSE/FISMDF/539/001/2021, contratista:JAVIER DIAZ MADERO (PERSONA 

FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, monto:162734.76, importe_modificado:162734.76}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{1999320/proyecto_INICIO, 

1999320/proyecto_PROCESO, 

1999320/proyecto_FIN, 

1999320/proyecto_INICIO, 

1999320/proyecto_PROCESO, 

1999320/proyecto_FIN, 

1999320/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EN LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA CUANDO ES PRESTACION DE SERVICIOS  SON LAS 

FACTURAS QUESE PAGARON HACIENO EL TOTAL DEL CTO, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-03}, obs2: 

{observación:EN LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA CUANDO ES PRESTACION DE SERVICIOS  SON LAS FACTURAS 

QUESE PAGARON HACIENO EL TOTAL DEL CTO, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-03}, obs3: 

{observación:EN LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA CUANDO ES PRESTACION DE SERVICIOS  SON LAS FACTURAS 

QUESE PAGARON HACIENO EL TOTAL DEL CTO, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-03}, obs4: 

{observación:EN LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA CUANDO ES PRESTACION DE SERVICIOS  SON LAS FACTURAS 

QUESE PAGARON HACIENO EL TOTAL DEL CTO, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-03}}

2022 1 OAX210302005424 Proyecto de invers ión 4223000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4223000.0, 

modificado:4223000.0}}

AMPLIACION DE LA 

BIBLIOTECA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

CAÑADA
5430011749700221 S 167 117 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:325.0, 

meta_modificada:325.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 

Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}}
23-08-2021 19-01-2022 4223000 4223000 4223000 4223000 4223000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA/MOD-02/2021, contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:191206.29, importe_modificado:4223000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UNCA LPO-92004966-E2-2021, contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:4031793.71, importe_modificado:4031793.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:325.0}}

{2005424/proyecto_INICIO, 

2005424/proyecto_PROCESO, 

2005424/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999345 Acción 794218.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794218.2, 

modificado:794218.2}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

123674
20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

123674 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.779261, lat:17.102866}}
15-02-2021 31-12-2021 794218.2 794218.2 794218.2 794218.2 794218.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/002/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

ARELLANES S.A.DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:794218.2, importe_modificado:794218.2}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{1999345/proyecto_INICIO, 

1999345/proyecto_PROCESO, 

1999345/proyecto_FIN, 

1999345/proyecto_PROCESO, 

1999345/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LAS LIGAS DE ACTA DE NETREGAA Y CONTRTO ESTAN INVERTIDOS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:LAS LIGAS DE ACTA DE NETREGAA Y CONTRTO ESTAN 

INVERTIDOS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:LAS LIGAS DE ACTA DE 

NETREGAA Y CONTRTO ESTAN INVERTIDOS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: 

{observación:LAS LIGAS DE ACTA DE NETREGAA Y CONTRTO ESTAN INVERTIDOS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210301991226 Proyecto de invers ión 787452.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787452.84, 

modificado:787452.84}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN 

LA COLONIA LOS SABINOS, 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

IXTLAHUACA - 194095

20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO IXTLAHUACA
194095 S 25 32 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:51, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS SABINOS, 71247 LOS SABINOS, SAN PEDRO 

IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE HUAMUCHEL,    LA ENTRADA SE 

UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE VA A ARRAZOLA. SE ACCEDE P, lon:-96.77746606, 

lat:17.03742475}}

14-06-2021 12-08-2021 787452.84 787452.84 787452.84 787452.84 787452.84
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-004/FISMDF/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM 

S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:787452.84, importe_modificado:787452.84}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:10.0}}

{1991226/proyecto_INICIO, 

1991226/proyecto_PROCESO, 

1991226/proyecto_INICIO, 

1991226/proyecto_PROCESO, 

1991226/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301997107 Proyecto de invers ión 473001

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473001.0, 

modificado:507447.33}}

REHABILITACION DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE AMAPOLAS, COLONIA 

REFORMA, CABECERA 

MUNICIPAL. AGEB 

200670001083A - 216651

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
216651 S 65 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:122.2, 

meta_modificada:118.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 

68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE NARANJOS Y 

CALLE ALAMOS, CALLE JAZMINES  CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE 

ALAMOS COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.71434561, 

lat:17.08011677}}

04-10-2021 06-12-2021 507447.33 507447.33 507447.33 507447.33 507447.33
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 107/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e 

Ingeniería Urbana S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1621146.56, 

importe_modificado:1621146.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:118.2}}

{1997107/proyecto_INICIO, 

1997107/proyecto_PROCESO, 

1997107/proyecto_INICIO, 

1997107/proyecto_PROCESO, 

1997107/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE ALCANZARON DEBIDO A QUE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE 

ENCONTRÓ ENTERRADO UN POZO DE VISITA QUE NO FUE CONSIDERADO EN EL PROYECTO, SIN EMBARGO DE ACUERDO AL PROCESO 

CONSTRUCTIVO SOLO SE PAGA LOS METROS LINEALES DE TUBERÍA EFECTIVA O COLOCADA, LA ECONOMÍA DE DICHO CONCEPTO SE 

UTILIZÓ PARA EL PAGO DEL INCREMENTO DE EXCAVACIONES A MAQUINA, RELLENOS Y COMPACTADOS, Y LIMPIEZA GENERAL., 

trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-04}, obs2: {observación:OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA 

SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO DE OBRA. (AGEB 2006700010539 Y AGEB 200670001083A), 

trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-06}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210301999569 Acción 280000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, 

modificado:280000.0}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

206317
20 Oaxaca 530 Santo Tomás  Ja l ieza Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

TOMAS JALIEZA
206317 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671033, lat:16.844378}}
01-05-2021 31-12-2021 280000 280000 280000 280000 280000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTJ/530/CPS/OF/FISMDF/001/2021, contratista:DESTREZA DESARROLLO DE 

PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, monto:280000.0, 

importe_modificado:280000.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{1999569/proyecto_INICIO, 

1999569/proyecto_PROCESO, 

1999569/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301995416 Proyecto de invers ión 1732724.63

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732724.63, 

modificado:1720958.89}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE JUAN DE LA BARRERA, 

SECTOR 3, LOMAS DE SAN 

JACINTO, AGENCIA SANTA 

ROSA PANZACOLA. AGEB 

2006700011927 - 210596

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
210596 S 47 71 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:799.0, 

meta_modificada:768.69}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA 

LOMAS DE SAN JACINTO, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CORAL,    CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE 

CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CORAL SECTOR 3 LO, lon:-96.73995768, 

lat:17.09700288}}

04-10-2021 06-12-2021 1720958.89 1720958.89 1720958.89 1720958.89 1720958.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 087/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e Ingeniería 

Urbana, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3362644.74, 

importe_modificado:3362644.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:768.69}}

{1995416/proyecto_INICIO, 

1995416/proyecto_PROCESO, 

1995416/proyecto_INICIO, 

1995416/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE CONSTATÓ QUE EL ALINEAMIENTO DE LA CALLES CONSIDERABA UNA SECCIÓN DE 

CALLE PROMEDIO MENOR, POR LO CUAL SE REDUJO EL ÁREA A PAVIMENTAR, LA ECONOMÍA SE UTILIZÓ PARA EL PAGO  DE VOLÚMENES 

EXCEDENTES DE CONCEPTOS DEL CATALOGO DE OBRA AUTORIZADO.  , trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-06}, 

obs2: {observación:OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO 

CONTRATO DE OBRA. (AGEB 2006700011927 y AGEB 2006700011931)., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-06}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210301997559 Proyecto de invers ión 2000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, 

modificado:2292007.65}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ 2A. ETAPA - 

218181

20 Oaxaca 393 Santa  Lucía  Ocotlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA LUCIA OCOTLAN
218181 S 66 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1179.0, meta_modificada:1175.19}}
1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 

PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA 

OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 

PROGRESO  EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE UBICA, lon:-96.67717469, 

lat:16.73829509}}

04-10-2021 18-12-2021 2292007.65 2292007.65 2292007.65 2292007.65 2292007.65
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/SLO/OP-007/FIII/2021, contratista:VICTOR DOMINGO RAMIREZ COACHE, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:2292007.65, importe_modificado:2292007.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1175.19}}

{1997559/proyecto_INICIO, 

1997559/proyecto_PROCESO, 

1997559/proyecto_FIN, 

1997559/proyecto_PROCESO, 

1997559/proyecto_FIN, 

1997559/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301997577 Proyecto de invers ión 4486825.33

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486825.33, 

modificado:4876669.87}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

LA MARGEN DERECHA DE RIO 

CHIQUITO SEGUNDA ETAPA - 

218221

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

218221 S 14346 13029 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.7, 

meta_modificada:3.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 

71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE 

OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE ATZOMPA, CALLE RIO CHIQUITO  LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES DE ATZOMPA A RIO CHI, lon:-

96.7674299, lat:17.10460418}}

05-03-2021 05-09-2021 4876669.87 4876669.87 4876669.87 4876669.87 4876669.87
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114887, contratista:, convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, 

monto:4876669.87, importe_modificado:4876669.87}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:3.7}}

{1997577/proyecto_FIN, 

1997577/proyecto_INICIO, 

1997577/proyecto_PROCESO, 

1997577/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301997617 Proyecto de invers ión 500381.24

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500381.24, 

modificado:500381.24}}

CONSTRUCCION DE LA RED 

DEL SISTEMA DE AGUA 

ENTUBADA - 218315

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

218315 S 235 215 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1900.0, 

meta_modificada:1900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:6, direccion:PUEBLO EX HACIENDA LA SOLEDAD, 

71220 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CARRETERA OAXACA A 

SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA A LA EX 

HACIENDA LA SOLEDAD, CALLE EX HACIENDA LA SOLEDAD  L, lon:-96.78819767, 

lat:17.12401076}}

28-07-2021 28-08-2021 500381.24 500381.24 500381.24 500381.24 500381.24
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/124/2021, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION 

DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:500381.24, 

importe_modificado:500381.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1900.0}}

{1997617/proyecto_INICIO, 

1997617/proyecto_FIN, 

1997617/proyecto_PROCESO, 

1997617/proyecto_FIN, 

1997617/proyecto_PROCESO, 

1997617/proyecto_INICIO, 

1997617/proyecto_PROCESO, 

1997617/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-

04-12}, obs2: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210301997626 Proyecto de invers ión 1300279.52

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300279.52, 

modificado:1300279.52}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

LA CALLE MIAHUTLAN 

(PRIMERA ETAPA) - 218345

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

218345 S 90 95 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2000.0, 

meta_modificada:2000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA MARÍA ATZOMPA, 

71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE 

OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

ATZOMPA, CALLE COLONIA NIÑOS HEROES  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-

96.76534513, lat:17.07926263}}

20-07-2021 20-09-2021 1300279.52 1300279.52 1300279.52 1300279.52 1300279.52
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/146/2021, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG 

SA DE CV, convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1300279.52, importe_modificado:1300279.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2000.0}}

{1997626/proyecto_INICIO, 

1997626/proyecto_FIN, 

1997626/proyecto_PROCESO, 

1997626/proyecto_FIN, 

1997626/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301997647 Proyecto de invers ión 825000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, 

modificado:825000.0}}

REHABILITACION DEL SITEMA 

DE AGUA ENTUBADA 

(PRIMERA ETAPA - 218382

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

218382 S 449 544 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:300.0, 

meta_modificada:300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN PROGRESO, 

71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE 

OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE 

COLONIA AMPLIACION EL PROGRESO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA , lon:-

96.77234855, lat:17.09501974}}

31-05-2021 31-07-2021 825000 825000 825000 825000 825000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/102/2021, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS 

EN OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:825000.0, 

importe_modificado:825000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:300.0}}

{1997647/proyecto_INICIO, 

1997647/proyecto_FIN, 

1997647/proyecto_PROCESO, 

1997647/proyecto_INICIO, 

1997647/proyecto_PROCESO, 

1997647/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012147 Proyecto de invers ión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:179997.71}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO - 345206

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345206 S 25 23 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CLAUDIO CRUZ INTERIOR SN 

CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE GUELAGUETZA  

A 200 MTS. DE LA PANADERIA PAN DE YEMA LOS HERMANOS L, lon:-97.67708, 

lat:17.255876}}

01-12-2021 31-12-2021 179997.71 179997.71 179997.71 179997.71 179997.71
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:12.0}}

{2012147/proyecto_INICIO, 

2012147/proyecto_FIN, 

2012147/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012148 Proyecto de invers ión 360000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, 

modificado:359995.42}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO - 345222

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345222 S 50 46 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINO INTERIOR SN CIUDAD 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 

ROSALES,    A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 5, lon:-97.69019265, 

lat:17.27016143}}

01-12-2021 31-12-2021 359995.42 359995.42 359995.42 359995.42 359995.42
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:24.0}}

{2012148/proyecto_INICIO, 

2012148/proyecto_FIN, 

2012148/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012150 Proyecto de invers ión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:239996.95}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 345248

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
345248 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE JULIO INTERIOR SN 

CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 4 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 24 DE 

FEBRERO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL BARRI, lon:-96.758477, 

lat:17.006907}}

01-12-2021 31-12-2021 239996.95 239996.95 239996.95 239996.95 239996.95
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:16.0}}

{2012150/proyecto_INICIO, 

2012150/proyecto_FIN, 

2012150/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012151 Proyecto de invers ión 195000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, 

modificado:194997.52}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA CHALCATONGO 

DE HIDALGO - 345249

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345249 S 27 25 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO 

CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE 

HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

DEPORTIVO  A 193 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPALENFRENTE, lon:-

97.56898336, lat:17.03227365}}

01-12-2021 31-12-2021 194997.52 194997.52 194997.52 194997.52 194997.52
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:13.0}}

{2012151/proyecto_INICIO, 

2012151/proyecto_FIN, 

2012151/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012154 Proyecto de invers ión 90000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, 

modificado:89998.86}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 345309

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345309 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE GENARO V. VÁSQUEZ Y CALLE MÁRTIRES DE 

TACUBAYA, CALLE ALLENDE  SE ENCUENTRA UBICADO A 350 METR, lon:-96.73577817, 

lat:17.02763094}}

01-12-2021 31-12-2021 89998.86 89998.86 89998.86 89998.86 89998.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:6.0}}

{2012154/proyecto_FIN, 

2012154/proyecto_PROCESO, 

2012154/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012160 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224997.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 345357

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345357 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS INTERIOR SN CIUDAD 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE SAN BARTOLO Y CALLE SAN LORENZO, CALLE LA 

SOLEDAD  A 100 MTS. DE LA MISCELANEA FIRUSDOS CUADRAS AL , lon:-96.757135, 

lat:17.004477}}

01-12-2021 31-12-2021 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{2012160/proyecto_INICIO, 

2012160/proyecto_FIN, 

2012160/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012162 Proyecto de invers ión 285000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, 

modificado:284996.37}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO - 345385

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
345385 S 40 36 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO AZUELA INTERIOR SN 

CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA UBICADO EN EL BAR, lon:-97.685129, 

lat:17.263764}}

01-12-2021 31-12-2021 284996.37 284996.37 284996.37 284996.37 284996.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:19.0}}

{2012162/proyecto_INICIO, 

2012162/proyecto_FIN, 

2012162/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, DEBE DIRIGIR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO, 

trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402012163 Proyecto de invers ión 90000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, 

modificado:89998.86}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 345395

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345395 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VICENTE 

GUERRERO, 71143 VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA EN ZONA DE ESCUELAS Y CLINICA MUNICIPAL, lon:-97.615311, 

lat:17.036693}}

01-12-2021 31-12-2021 89998.86 89998.86 89998.86 89998.86 89998.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:6.0}}

{2012163/proyecto_PROCESO, 

2012163/proyecto_INICIO, 

2012163/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, DEBE DIRIGIR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO, 

trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402012165 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224997.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 345418

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345418 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MIXTECA INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE PRIVADA MIXTECA Y CALLE MONTE ALBÁN, CALLE TULA  

A 123 METROS DEL JARDIN BÓTANICO VIVES VERDECUATRO CUADRA, lon:-96.758734, 

lat:17.023689}}

01-12-2021 31-12-2021 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{2012165/proyecto_INICIO, 

2012165/proyecto_FIN, 

2012165/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, DEBE DIRIGIR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO, 

trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402012168 Proyecto de invers ión 285000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, 

modificado:284996.37}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA PROGRESO - 

345436

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
345436 S 40 36 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PROGRESO, 

71105 PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA ESTA UBICADO A 100 MTS DEL PARQUE DEPORTIVO PROGRESO Y A A 

15 MTS. DE LA MISCELANEA RUBÍ, lon:-97.58155, lat:17.046189}}

01-12-2021 31-12-2021 284996.37 284996.37 284996.37 284996.37 284996.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:19.0}}

{2012168/proyecto_INICIO, 

2012168/proyecto_FIN, 

2012168/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, DEBE DIRIGIR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO, 

trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402012170 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224997.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN JUAN 

ACHIUTLA - 345476

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345476 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SAN JUAN 

ACHIUTLA, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA OAXACA  ENTRE CALLE 

MIGUEL ALEMÁN Y  ,    A 50 MTS. DE LA MISCELANEA DON JUANOCHO CUADRAS AL 

NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.506818, lat:17.35411}}

01-12-2021 31-12-2021 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{2012170/proyecto_INICIO, 

2012170/proyecto_FIN, 

2012170/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, DEBE DIRIGIR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO, 

trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402012172 Proyecto de invers ión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:104998.66}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO - 345497

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345497 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE HIPÓDROMO INTERIOR SN 

PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CARRETERA 125 Y CALLE 

WILFRIDO CRUZ ÁNGULO, CALLE MORELOS  SE ENCUENTRA UBICADO A , lon:-

97.676434, lat:17.266354}}

01-12-2021 31-12-2021 104998.66 104998.66 104998.66 104998.66 104998.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:7.0}}

{2012172/proyecto_INICIO, 

2012172/proyecto_FIN, 

2012172/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, DEBE DIRIGIR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO, 

trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402012175 Proyecto de invers ión 375000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, 

modificado:374995.23}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 345542

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345542 S 52 48 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:25.0, 

meta_modificada:25.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN 

CIUDAD SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ ALAVEZ Y  , AVENIDA DEL VALLE  A 

100 METROS DE LA CAPILLA DE LA SANTÍSIMA GUADALUPE. , lon:-96.729073, 

lat:17.037901}}

01-12-2021 31-12-2021 374995.23 374995.23 374995.23 374995.23 374995.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:25.0}}

{2012175/proyecto_FIN, 

2012175/proyecto_PROCESO, 

2012175/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, DEBE DIRIGIR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO, 

trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402012176 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:299996.18}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA INDEPENDENCIA 

- 345561

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
345561 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE MADERO INTERIOR SN PUEBLO 

INDEPENDENCIA, 71105 INDEPENDENCIA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 MTS DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE 

CHALCATONGO Y A A 100 MTS. DE LA MISCELANEA L, lon:-97.580448, lat:17.033477}}

01-12-2021 31-12-2021 299996.18 299996.18 299996.18 299996.18 299996.18
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:20.0}}

{2012176/proyecto_INICIO, 

2012176/proyecto_FIN, 

2012176/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, DEBE DIRIGIR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO, 

trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402012177 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:119998.47}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA CHALCATONGO 

DE HIDALGO - 345593

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345593 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

CIUDAD CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, 

CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO 

JUÁREZ, CALLE MINA  SE ENCUENTRA UBICADO A UN LADO DE ESCUELA, lon:-

97.571003, lat:17.031507}}

01-12-2021 31-12-2021 119998.47 119998.47 119998.47 119998.47 119998.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:8.0}}

{2012177/proyecto_INICIO, 

2012177/proyecto_FIN, 

2012177/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, DEBE DIRIGIR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO, 

trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402012179 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:299996.18}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA ALDAMA - 

345607

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
345607 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ALDAMA, 71100 

ALDAMA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA POR EL CAMINO QUE LLEVA A LOS INVERNADEROS A 50 MTS. DE LA 

MISCELANEA EL ARCA, lon:-97.606254, lat:16.954234}}

01-12-2021 31-12-2021 299996.18 299996.18 299996.18 299996.18 299996.18
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:20.0}}

{2012179/proyecto_INICIO, 

2012179/proyecto_FIN, 

2012179/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL ACTA ENTREGA, DEBE DIRIGIR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO, trimestre:1.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402012639 Acción 103242.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103242.42, 

modificado:103242.42}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

37706

20 Oaxaca 239 San Martín Huamelúlpam Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN 

HUAMELULPAM

37706 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.602352, lat:17.397404}}
22-03-2021 31-12-2021 103242.42 103242.42 103242.42 103242.42 103242.42

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISMyDTCDM/MSM/239/01/2021, contratista:CRUZ POZOS 

CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELÚLAPAM, monto:103242.42, 

importe_modificado:103242.42}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:1.0}}

{2012639/proyecto_INICIO, 

2012639/proyecto_PROCESO, 

2012639/proyecto_INICIO, 

2012639/proyecto_PROCESO, 

2012639/proyecto_FIN, 

2012639/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL EJECUTOR, trimestre:1.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-04-18}}

2022 1 OAX210301999078 Acción 258459.09

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258459.09, 

modificado:258459.09}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

3516

20 Oaxaca 83 San Agustín de las  Juntas Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

AGUSTÍN DE LAS 

JUNTAS

3516 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.711508, lat:17.01166}}
08-03-2021 31-12-2021 258459.09 258459.09 258459.09 258459.09 258459.09

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISM-MSAJ-083-01/2021, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

ZAPIEN S.A. DE C.V., convocante:SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, monto:258459.09, importe_modificado:258459.09}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{1999078/proyecto_FIN, 

1999078/proyecto_PROCESO, 

1999078/proyecto_INICIO, 

1999078/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA NO COINCIDE CON DATOS DEL CONTRATO.

SUBIR LINK CORRECTO PARA EL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-08}}

2022 1 OAX210301996596 Proyecto de invers ión 424622.74

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424622.74, 

modificado:424622.74}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA 

ELECTRICA EN PARAJE EL 

TEMBLOR - 214707

20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO IXTLAHUACA
214707 S 35 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:42, direccion:CALLE CHONTAL INTERIOR SN 

COLONIA PARAJE EL TEMBLOR, 71248 EL TEMBLOR [PARAJE], SAN PEDRO IXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO HACIA 4 VENADOS, lon:-96.83930649, 

lat:17.04904065}}

19-07-2021 17-08-2021 424622.74 424622.74 424622.74 424622.74 424622.74
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-007/FISMDF/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA Y 

CONSTRUCCIONES REAL MITRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:424622.74, 

importe_modificado:424622.74}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:6.0}}

{1996596/proyecto_INICIO, 

1996596/proyecto_FIN, 

1996596/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301997083 Proyecto de invers ión 1148315.62

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148315.62, 

modificado:1113699.23}}

REHABILITACION DE RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE AMAPOLAS, COLONIA 

REFORMA, CABECERA 

MUNICIPAL. AGEB 

2006700010539 - 216534

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
216534 S 171 114 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:307.67, 

meta_modificada:293.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 

68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE GERANIOS Y 

CALLE NARANJOS, CALLE JAZMINES  CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE 

NARANJOS COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.7141972, 

lat:17.08156373}}

04-10-2021 06-12-2021 1113699.23 1113699.23 1113699.23 1113699.23 1113699.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 107/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e 

Ingeniería Urbana S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1621146.56, 

importe_modificado:1621146.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:293.7}}

{1997083/proyecto_INICIO, 

1997083/proyecto_PROCESO, 

1997083/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE ALCANZARON DEBIDO A QUE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE 

ENCONTRÓ ENTERRADO UN POZO DE VISITA QUE NO FUE CONSIDERADO EN EL PROYECTO, SIN EMBARGO DE ACUERDO AL PROCESO 

CONSTRUCTIVO SOLO SE PAGA LOS METROS LINEALES DE TUBERÍA EFECTIVA O COLOCADA, LA ECONOMÍA DE DICHO CONCEPTO SE 

UTILIZO PARA EL PAGO DEL INCREMENTO DE EXCAVACIONES A MAQUINA, RELLENOS Y COMPACTADOS Y LIMPIEZA GENERAL., 

trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-04}, obs2: {observación:OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA 

SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO DE OBRA. (AGEB 2006700010539 Y AGEB 200670001083A), 

trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-06}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210301997204 Proyecto de invers ión 427931.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427931.07, 

modificado:427931.07}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN 

DIVERSAS CALLES DE LA 

COLONIA LA JOYA - 217053

20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO IXTLAHUACA
217053 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN 

PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A LA CONCEPCION Y  ,    CAMINO 

VIEJO A LA CONCEPCION, lon:-96.83071712, lat:17.05487004}}

30-08-2021 28-09-2021 427931.07 427931.07 427931.07 427931.07 427931.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-010/FISMDF/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM 

S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:427931.07, importe_modificado:427931.07}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:6.0}}

{1997204/proyecto_INICIO, 

1997204/proyecto_PROCESO, 

1997204/proyecto_INICIO, 

1997204/proyecto_PROCESO, 

1997204/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999169 Acción 40800

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40800.0, 

modificado:40800.0}}

CURSO DE CAPACITACION - 

87335
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 87335 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
02-06-2021 30-12-2021 40800 40800 40800 40800 40800

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:40800.0, importe_modificado:40800.0}}

{meta1: {unidad_medida:CURSO(S), 

avance:6.0}}

{1999169/proyecto_INICIO, 

1999169/proyecto_PROCESO, 

1999169/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES AL ACTA DE ACUERDOS, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-

04-17}}

2022 1 OAX210402014067 Acción 196730.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196730.56, 

modificado:196730.56}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 

COMPUTO E IMPRESORA - 

112889

20 Oaxaca 88
San Andrés  Cabecera  

Nueva
PRODIM Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS CABECERA 

NUEVA

112889 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:Computadoras , meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}}
01-09-2021 17-09-2021 196730.56 196730.56 196730.56 196730.56 196730.56

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES 

CABECERA NUEVA, monto:196730.62, importe_modificado:196730.62}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras , 

avance:10.0}}

{2014067/proyecto_INICIO, 

2014067/proyecto_PROCESO, 

2014067/proyecto_FIN, 

2014067/proyecto_INICIO, 

2014067/proyecto_PROCESO, 

2014067/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR ACCESO A LINKS, trimestre:1.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-04-18}}

2022 1 OAX210301997234 Proyecto de invers ión 1883955.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1883955.88, 

modificado:1883955.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

VEHICULAR EN EL PARAJE 

MINA RIO GRANDE - 217140

20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO NUYOO
217140 S 126 115 0

{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:3, direccion:PUEBLO PLAN DE ZARAGOZA, 71132 

PLAN DE ZARAGOZA, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA A 1500 M 

AL NORESTE DE LA AGENCIA DE PLAN DE ZARAGOZA, lon:-97.75571315, 

lat:16.97565594}}

16-09-2021 31-12-2021 1883955.88 1883955.88 1883955.88 1883955.88 1883955.88
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/FISM-DF/481/35/04/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 

YEDZELL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO NUYOO, monto:1883955.88, importe_modificado:1883955.88}}

{meta1: {unidad_medida:Puente(s ), 

avance:1.0}}

{1997234/proyecto_INICIO, 

1997234/proyecto_PROCESO, 

1997234/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210301999192 Acción 5000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, 

modificado:5000.0}}

ADQUISICION DE 

FOTOCOPIADORA - 99685
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 99685 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
28-05-2021 30-12-2021 5000 5000 5000 5000 5000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:5000.0, importe_modificado:5000.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), 

avance:2.0}}

{1999192/proyecto_INICIO, 

1999192/proyecto_FIN, 

1999192/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES AL ACTA DE ACUERDOS, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-

04-17}}

2022 1 OAX210301999193 Acción 7000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, 

modificado:7000.0}}

ADQUISICION DE LICENCIAS 

SOFTWARE - 99711
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 99711 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
28-05-2021 30-12-2021 7000 7000 7000 7000 7000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:7000.0, importe_modificado:7000.0}}

{meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), 

avance:5.0}}

{1999193/proyecto_INICIO, 

1999193/proyecto_PROCESO, 

1999193/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES EN EL ACTA DE ACUERDOS, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2022-04-17}}

2022 1 OAX210402014089 Acción 60000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, 

modificado:60000.0}}

BANDO DE POLICÍA Y BUEN 

GOBIERNO - 113508
20 Oaxaca 154 San Ildefonso Amatlán PRODIM Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO AMATLAN
113508 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491556, lat:16.334095}}
26-07-2021 27-09-2021 60000 60000 60000 60000 60000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113022, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 

AMATLAN, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}

{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), 

avance:1.0}}

{2014089/proyecto_INICIO, 

2014089/proyecto_PROCESO, 

2014089/proyecto_INICIO, 

2014089/proyecto_FIN, 

2014089/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR ACCESO DE LINKS, trimestre:1.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-04-18}}

2022 1 OAX210402014090 Acción 20000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, 

modificado:20000.0}}

ADQUISICION DE EQUIPO DE 

COMPUTO - 113532
20 Oaxaca 154 San Ildefonso Amatlán PRODIM Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO AMATLAN
113532 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491556, lat:16.334095}}
01-09-2021 10-09-2021 20000 20000 20000 20000 20000

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113025, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 

AMATLAN, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras , 

avance:1.0}}

{2014090/proyecto_INICIO, 

2014090/proyecto_PROCESO, 

2014090/proyecto_FIN, 

2014090/proyecto_INICIO, 

2014090/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR ACCESO DE LINKS, trimestre:1.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-04-18}}

2022 1 OAX210402014097 Acción 60207.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60207.42, 

modificado:60207.42}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 

- 113655
20 Oaxaca 154 San Ildefonso Amatlán PRODIM Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO AMATLAN
113655 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491556, lat:16.334095}}
01-09-2021 10-09-2021 60207.42 60207.42 60207.42 60207.42 60207.42

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO 

AMATLAN, monto:60207.42, importe_modificado:60207.42}}

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:30.0}}

{2014097/proyecto_FIN, 

2014097/proyecto_INICIO, 

2014097/proyecto_FIN, 

2014097/proyecto_PROCESO, 

2014097/proyecto_INICIO, 

2014097/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:VERIFICAR ACCESO LINKS, trimestre:1.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-04-18}}

2022 1 OAX210402014105 Acción 91122

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91122.0, 

modificado:91122.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 

- 113796
20 Oaxaca 548

Tepelmeme Vi l la  de 

Morelos
PRODIM Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO AMATLAN
113796 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:60.0, 

meta_modificada:60.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.362198, lat:17.874806}}
01-09-2021 13-09-2021 91122 91122 91122 91122 91122

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME 

VILLA DE MORELOS, monto:91122.0, importe_modificado:91122.0}}

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:60.0}}

{2014105/proyecto_INICIO, 

2014105/proyecto_PROCESO, 

2014105/proyecto_INICIO, 

2014105/proyecto_FIN, 

2014105/proyecto_PROCESO, 

2014105/proyecto_FIN, 

2014105/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar la liga de acuerdo de realizacion de trabajos, la liga de documento de evidencia debe contener el 

documento que compruebe el gasto, (acta entrega y/o facturas), trimestre:1.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2022-03-30}}

2022 1 OAX210301997276 Proyecto de invers ión 2791372.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791372.02, 

modificado:2791372.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN 

LA AGENCIA DE POLICÍA LA 

PAZ - 217257

20 Oaxaca 569 Santa  Inés  de Zaragoza
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

INES DE ZARAGOZA
217257 S 164 157 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:29, direccion:BRECHA TRAMO BRECHA  - CAMINO 

LA REFORMA-LA PAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO AGENCIA DE 

POLICIA LA PAZ, 69695 PUEBLO VIEJO, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE 

CAMINO LA REFORMA-LAPAZ Y  ,    SE UBICA EN DONDE INI, lon:-97.14998818, 

lat:17.27802094}}

13-09-2021 31-12-2021 2791372.02 2791372.02 2791372.02 2791372.02 2791372.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SIZ/569/FIII/OP-001/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:2791372.02, importe_modificado:2791372.02}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:1.0}}

{1997276/proyecto_INICIO, 

1997276/proyecto_PROCESO, 

1997276/proyecto_INICIO, 

1997276/proyecto_PROCESO, 

1997276/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402013276 Proyecto de invers ión 249000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249000.0, 

modificado:249000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 

PARAJE DENOMINADO LOS 

PLÁTANOS EN LA ZONA 

ORIENTE DE LA POBLACIÓN - 

75120

20 Oaxaca 30 El  Espinal
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL DE EL 

ESPINAL

75120 S 2 2 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:80, direccion:SECCION TERCERA SECCIÓN, 70117 

SAN LUIS, EL ESPINAL OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCIENTRA UBICADA EN EL 

PARAJE DENOMINADO LOS PLATANOS EN EL ESPINAL OAXACA TERCERA SECCIÓN, lon:-

95.02145549, lat:16.49797738}}

21-04-2021 20-05-2021 249000 249000 249000 249000 249000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEES/20/030/06/2021, contratista:GUILLERMO OSORIO LÓPEZ, 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, monto:249000.0, importe_modificado:249000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:500.0}}

{2013276/proyecto_FIN, 

2013276/proyecto_INICIO, 

2013276/proyecto_FIN, 

2013276/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999582 Acción 1230019.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230019.71, 

modificado:1230019.71}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

209763
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN MARTIN PERAS
209763 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.238444, lat:17.360511}}
09-03-2021 31-12-2021 1230019.71 1230019.71 1230019.71 1230019.71 1230019.71

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/242/FISMDF/3%/001/2021, contratista:MASDAC SERVICIOS 

EMPRESARIALES S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN PERAS, monto:1230019.71, 

importe_modificado:1230019.71}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:20.0}}

{1999582/proyecto_INICIO, 

1999582/proyecto_PROCESO, 

1999582/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998300 Proyecto de invers ión 2983101.95

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983101.95, 

modificado:2983101.95}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

RURAL DEL KM 0+000 AL KM 

6+255 - 220664

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
220664 S 615 541 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:6255.0, 

meta_modificada:6172.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO E.C. (TEOTITLAN 

DEL CAMINO-TUX) - SAN PEDRO IXCATL  - BENITO JUAREZ II (SAN MARTIN) MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 6 + 255 PUEBLO BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN), 68434 

BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTR, lon:-96.4628383, 

lat:18.14208122}}

21-06-2021 19-08-2021 2983101.95 2983101.95 2983101.95 2983101.95 2983101.95
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/003/2021, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:2983101.95, importe_modificado:2983101.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:6172.72}}

{1998300/proyecto_INICIO, 

1998300/proyecto_FIN, 

1998300/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301996185 Proyecto de invers ión 169395

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169395.0, 

modificado:169395.0}}

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE LOS PINOS, EN LA 

LOCALIDAD DE PINO SUAREZ, 

ZOQUITLAN. - 212850

20 Oaxaca 449 Santa  María  Zoquitlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA NARIA 

ZOQUITLAN TLACOLULA 

OAXACA

212850 S 25 14 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:272.7, 

meta_modificada:272.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:12, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO PINO 

SUAREZ, 70490 PINO SUÁREZ, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE CENTRICA DE LA COMUNIDAD PARTE DE LA 

CARETERA QUE CONDUCE A SANTA MARIA ZOQUITLAN, lon:-96.32855849, 

lat:16.62027043}}

23-08-2021 25-09-2021 169395 169395 169395 169395 169395
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107964, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

ZOQUITLAN, monto:169395.0, importe_modificado:169395.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:272.7}}

{1996185/proyecto_INICIO, 

1996185/proyecto_PROCESO, 

1996185/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301996852 Proyecto de invers ión 447715.5

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447715.5, 

modificado:494332.35}}

REHABILITACION DE RED DE 

AGUA POTABLE EN LA CALLE 

AMAPOLAS, COLONIA 

REFORMA, CABECERA 

MUNICIPAL. AGEB 

2006700010539 - 215823

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
215823 S 171 114 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:308.98, 

meta_modificada:314.08}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 

68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE GERANIOS Y 

CALLE NARANJOS, CALLE JAZMINES  CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE 

NARANJOS COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.7142173, 

lat:17.08142669}}

04-10-2021 06-12-2021 494332.35 494332.35 494332.35 494332.35 494332.35
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 110/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e 

Ingeniería Urbana S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:711212.3, 

importe_modificado:711212.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:314.08}}

{1996852/proyecto_INICIO, 

1996852/proyecto_PROCESO, 

1996852/proyecto_INICIO, 

1996852/proyecto_PROCESO, 

1996852/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO 

CONTRATO DE OBRA. (AGEB 2006700010539 Y AGEB 200670001083A), trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-06}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210302001910 Proyecto de invers ión 1977736.62

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977736.62, 

modificado:1976653.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA 

EMILIANO ZAPATA CLAVE: 

20DPB1752P EN LA LOCALIDAD 

DE SAN ANTONIO ABAD EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

210918 S 7 5 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:434.0, 

meta_modificada:434.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CHICALLI - CERRO CHANGO, 68433, 

lon:-96.403581, lat:18.240372}}
24-09-2021 22-12-2021 1976653.78 1976653.78 1976653.78 1976653.78 1976653.78

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-083-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1977736.62, importe_modificado:1977736.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:434.0}}

{2001910/proyecto_PROCESO, 

2001910/proyecto_INICIO, 

2001910/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012141 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224997.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA CAÑADA DE 

MORELOS - 345104

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
345104 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE MORELOS, 71107 CAÑADA DE MORELOS, 

CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE OAXACA,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 50 MTS DE IGLESIA ADVENTISTA DEL , lon:-

97.617042, lat:16.976402}}

01-12-2021 31-12-2021 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{2012141/proyecto_INICIO, 

2012141/proyecto_FIN, 

2012141/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301996424 Proyecto de invers ión 2067647.09

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067647.09, 

modificado:2168955.32}}

CONSTRUCCION DEL CENTRO 

DE GESTION INTEGRAL 

(ACOPIO Y CLASIFICACION DE) 

DE RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS - 213699

20 Oaxaca 393 Santa  Lucía  Ocotlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA LUCIA OCOTLAN
213699 S 2202 1971 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:13666.0, 

meta_modificada:13666.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA LUCIA 

OCOTLÁN  - EL CUAJILOTE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 750 PUEBLO SANTA 

LUCÍA OCOTLÁN, 71543 LOS 20 [PARAJE], SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  

CAMINO AL CUAJILOTE Y  ,    EL SITIO DE LA OBRA SE ENCU, lon:-96.67616591, 

lat:16.71543335}}

22-09-2021 10-12-2021 2168955.32 2168955.32 2168955.32 2168955.32 2168955.32
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-004/FIII/2021, contratista:LUIS GUILLERMO SANTOS SUMANO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:2168955.32, importe_modificado:2168955.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:13666.0}}

{1996424/proyecto_INICIO, 

1996424/proyecto_FIN, 

1996424/proyecto_PROCESO, 

1996424/proyecto_FIN, 

1996424/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045104 Proyecto de invers ión 830143.13

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830143.13, 

modificado:830143.13}}

REHABILITACIÓN DEL POZO 

PROFUNDO DE AGUA 

ENTUBADA - 321610

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
321610 S 260 233 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL 

CARMEN, 68433 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 80 METROS 

DEL PANTEOPN DE LA LOCALIDFAD, lon:-96.34360907, lat:18.34920531}}

15-11-2021 14-12-2021 830143.13 830143.13 830143.13 830143.13 830143.13
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/026/2021, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:830143.13, importe_modificado:830143.13}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:1.0}}

{2045104/proyecto_INICIO, 

2045104/proyecto_FIN, 

2045104/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042497 Proyecto de invers ión 350112

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350112.0, 

modificado:350112.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

VEINTICINCO TECHOS FIRME 

EN LA LOCALIDAD DE 

TEMASCAL (COLONIA 

EMILIANO ZAPATA), SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC - 312632

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
312632 S 38 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA EMILIANO 

ZAPATA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS 

ACCIONES SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA EMILIANO 

ZAPATA, lon:-96.40874963, lat:18.24160108}}

29-11-2021 26-12-2021 350112 350112 350112 350112 350112
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114785, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:350112.0, importe_modificado:350112.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:600.0}}

{2042497/proyecto_INICIO, 

2042497/proyecto_PROCESO, 

2042497/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045120 Proyecto de invers ión 499947.08

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499947.08, 

modificado:499947.08}}

CONSTRUCCION DE BARDA 

PERIMETRAL EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TECNICA NUM 

244 CCT 20DST0261H - 321665

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
321665 S 477 440 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:116.0, 

meta_modificada:117.39}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:31, direccion:PUEBLO NUEVO PESCADITO DE 

ABAJO DOS, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA 

DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, lon:-96.40076873, 

lat:18.14835722}}

22-11-2021 21-12-2021 499947.08 499947.08 499947.08 499947.08 499947.08
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/029/2021, contratista:ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS 

S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:499947.08, importe_modificado:499947.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:117.39}}

{2045120/proyecto_INICIO, 

2045120/proyecto_FIN, 

2045120/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045129 Proyecto de invers ión 414935.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414935.2, 

modificado:414935.2}}

CONSTRUCCION DE CAMINO 

RURAL - 321686
20 Oaxaca 426 Santa  María  Peñoles

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES
321686 S 79 73 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.2, 

meta_modificada:0.6}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO CORRAL DE PIEDRA  - 

PARAJE SIN NOMBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO CORRAL DE 

PIEDRA, 68266 CORRAL DE PIEDRA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-97.08841899, 

lat:17.05811302}}

01-09-2021 31-12-2021 414935.2 414935.2 414935.2 414935.2 414935.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/19/25/2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:414935.2, importe_modificado:414935.2}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.6}}

{2045129/proyecto_INICIO, 

2045129/proyecto_PROCESO, 

2045129/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO ES EL CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-

04-15}, obs2: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO ES EL CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2022-04-15}, obs3: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO ES EL CONTRATO, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs4: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO ES EL CONTRATO, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs5: {observación:EL DOCUENT DE EVIDENCIA ES EL ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-16}, obs6: {observación:EL DOCUENT DE EVIDENCIA ES EL 

ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-16}, obs7: {observación:EL DOCUENT DE EVIDENCIA 

ES EL ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-16}, obs8: {observación:EL DOCUENT DE 

EVIDENCIA ES EL ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-16}}

2022 1 OAX210402033294 Proyecto de invers ión 1624034.8

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624034.8, 

modificado:1624034.8}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

RURALES QUE CONDUCEN A 

LAS AGENCIAS MUNICIPALES 

(TRAMO EL `PORTILLO-LAS 

SALINAS) - 274706

20 Oaxaca 15 Coatecas  Al tas
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

COATECAS ALTAS
274706 S 759 706 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:6756.0, 

meta_modificada:6756.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL PORTILLO  - LAS 

SALINAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 423 PUEBLO LAS SALINAS, 71574 LAS 

SALINAS, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE CAMINO A LAS SALINAS Y  ,    LA 

UBICACIÓN ES ENTRE LA AGENCIA DE POLICIA EL PORTILL, lon:-96.56776104, 

lat:16.47750277}}

01-11-2021 16-12-2021 1624034.8 1624034.8 1624034.8 1624034.8 1624034.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-015/FISMDF-12/21-C, contratista:CONSTRUCTORA ZYMVVALL PROYECTOS 

ARQUITECTONICOS DE MEXICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COATECAS ALTAS, monto:1624034.8, 

importe_modificado:1624034.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:6756.0}}

{2033294/proyecto_INICIO, 

2033294/proyecto_PROCESO, 

2033294/proyecto_INICIO, 

2033294/proyecto_FIN, 

2033294/proyecto_PROCESO, 

2033294/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR LINK DEL ACTA ENTREGA, ES LA MISMA QUE LA DEL CONTRATO, SUBIR LA CORRECTA, 

trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-15}}

2022 1 OAX210402042434 Proyecto de invers ión 672730.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672730.78, 

modificado:672730.78}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 

AMARANTO EN LA COLONIA LA 

GUADALUPE - 312391

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
312391 S 95 105 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:373.0, meta_modificada:496.25}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE AMARANTO COLONIA LA 

GUADALUPE, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL BULEVAR QUE CONDUCE A LA PRESA MIGUEL ALEMAN Y 

SE LOCALIZA A 400 METROS DE LA ROTONDA, lon:-96.41297679, lat:18.23878871}}

22-11-2021 21-12-2021 672730.78 672730.78 672730.78 672730.78 672730.78
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/028/2021, contratista:ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS 

S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:672730.78, importe_modificado:672730.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:496.25}}

{2042434/proyecto_INICIO, 

2042434/proyecto_FIN, 

2042434/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402028929 Proyecto de invers ión 1149999.92

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149999.92, 

modificado:1149999.92}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO 

NORIA EN LA LOCALIDAD DE 

AGUA DULCE - 259031

20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO JICAYAN
259031 S 202 196 0

{meta1: {unidad_medida:Noria(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:38.19}}
1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA DULCE, 71742 AGUA 

DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO SE 

HARÁ AL SUR DE LA COMUNIDAD DE AGUA DULCE A UNOS 150 MTS APROX. DE LA 

PREPARATORIA POR SER UNA ZONA RURAL NO SE TIENE, lon:-98.06272696, 

lat:16.49701365}}

18-10-2021 16-12-2021 1149999.92 1149999.92 1149999.92 1149999.92 1149999.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./19/2021, contratista:NOEL CONSTANCIO CRUZ 

NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1149999.92, 

importe_modificado:1149999.92}}

{meta1: {unidad_medida:Noria(s ), 

avance:38.19}}

{2028929/proyecto_INICIO, 

2028929/proyecto_PROCESO, 

2028929/proyecto_FIN, 

2028929/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035661 Proyecto de invers ión 816864.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816864.72, 

modificado:816864.72}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 

285851

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
285851 S 63 62 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1072.7, meta_modificada:1073.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EMILIANO 

ZAPATA, 68430 EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA SOBRE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.34410977, lat:18.29188742}}

18-10-2021 28-11-2021 816864.72 816864.72 816864.72 816864.72 816864.72
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114767, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:816864.71, importe_modificado:816864.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1073.0}}

{2035661/proyecto_INICIO, 

2035661/proyecto_FIN, 

2035661/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045146 Proyecto de invers ión 2428731.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428731.37, 

modificado:2428723.7}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 

VEHICULAR - 321719
20 Oaxaca 426 Santa  María  Peñoles

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES
321719 S 99 90 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:270.0, 

meta_modificada:270.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:5, direccion:EJE VIAL CONOCIDO PUEBLO SAN 

PEDRO CHOLULA, 68267 SAN PEDRO CHOLULA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LIMITES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.05083756, 

lat:17.03773455}}

01-09-2021 31-12-2021 2428723.7 2428723.7 2428723.7 2428723.7 2428723.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/86/22/2021, contratista:QUIEE VEE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:2428723.7, 

importe_modificado:2428723.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:270.0}}

{2045146/proyecto_PROCESO, 

2045146/proyecto_INICIO, 

2045146/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042575 Proyecto de invers ión 2800896

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800896.0, 

modificado:2800896.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

DOSCIENTOS TECHOS FIRME 

EN LA LOCALIDAD DE ISLA 

SOYALTEPEC, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC - 312895

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
312895 S 249 249 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:17, direccion:PUEBLO ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, 

68432 ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN TODA LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC 

ISLA SOYALTEPEC UBICADA EN EL VASO DE , lon:-96.48296649, lat:18.20081527}}

01-11-2021 26-12-2021 2800896 2800896 2800896 2800896 2800896
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114787, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:2800896.0, importe_modificado:2800896.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:4800.0}}

{2042575/proyecto_INICIO, 

2042575/proyecto_FIN, 

2042575/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035679 Proyecto de invers ión 998992.73

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998992.73, 

modificado:998992.73}}

REHABILITACION DE LAS 

CALLES NIÑOS HEROES, JUAN 

ESCUTIA, ADOLFO LOPEZ 

MATEO, MIGUEL HIDALGO, 

MANUEL AVIAL CAMACHO, 

LAZARO CARDENAS, MIGUEL 

ALEMAN, CINCO Y FRANCISCO 

I. MADERO - 285934

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
285934 S 450 407 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1348.1, 

meta_modificada:1348.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:41, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), 68433 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA 

(LA BREÑA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA 

EN CASI TODAS AL CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.38074857, lat:18.35408636}}

01-11-2021 21-11-2021 998992.73 998992.73 998992.73 998992.73 998992.73
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114768, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:998992.73, importe_modificado:998992.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1348.0}}

{2035679/proyecto_INICIO, 

2035679/proyecto_FIN, 

2035679/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402025605 Proyecto de invers ión 233392.65

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233392.65, 

modificado:233392.65}}

CONSTRUCCION DE PUENTE 

VEHICULAR EN EL ANDADOR 

DEL SOL, COMUNICANDO A LA 

CALLE DEL AVION Y AV. JORGE 

L. TAMAYO, AGENCIA 

CANDIANI. - 247341

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
247341 S 81 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:20.0, 

meta_modificada:20.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL SOL COLONIA CANDIANI, 

68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE DEL AVIÓN Y 

AVENIDA JORGE L. TAMAYO,    ANDADOR DEL SOL ESQUINA CON CALLE DEL AVION 

COMUNICANDO A LA CALLE DEL AVION Y AV. JORGE L., lon:-96.71715104, 

lat:17.04669475}}

02-11-2021 20-12-2021 233392.65 233392.65 233392.65 233392.65 233392.65
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 114/2021, contratista:Constructora y Desarrolladora de Obras 

Daidaros, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:233392.65, importe_modificado:233392.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:20.4}}

{2025605/proyecto_INICIO, 

2025605/proyecto_PROCESO, 

2025605/proyecto_INICIO, 

2025605/proyecto_PROCESO, 

2025605/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:Esta obra cuenta con una sanción por incumplimiento en la fecha de termino de la misma en cantidad de $267.94, 

trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-06}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402025608 Proyecto de invers ión 6208892.31

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6208892.31, 

modificado:6208892.31}}

REHABILITACION DE LOSA 

CON CONCRETO HIDRAULICO 

DEL ANDADOR DEL SOL, 

ENTRE PRIVADA DEL SOL Y 

MARTIRES DE TACUBAYA, 

AGENCIA CANDIANI. - 247352

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
247352 S 181 120 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:682.0, 

meta_modificada:478.07}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR DEL SOL COLONIA CANDIANI, 

68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  PRIVADA DEL SOL Y 

CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA,    ANDADOR DEL SOL ENTRE PRIVADA DEL SOL Y 

MARTIRES DE TACUBAYA AGENCIA CANDIANI., lon:-96.71707601, lat:17.04733531}}

02-11-2021 20-12-2021 6208892.31 6208892.31 6208892.31 6208892.31 6208892.31
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 115/2021, contratista:Constructora y Desarrolladora de Obras 

Daidaros, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Oaxaca de Juárez, monto:6208892.31, importe_modificado:6208892.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:478.07}}

{2025608/proyecto_INICIO, 

2025608/proyecto_PROCESO, 

2025608/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE ALCANZARON DERIVADO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, 

CONSIDERANDO LA ECONOMÍA GENERADA PARA EL PAGO DE LOS VOLÚMENES EXCEDENTES DE CONCEPTOS DEL CATALOGO DE OBRA 

AUTORIZADA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-12}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210402042131 Proyecto de invers ión 872166.91

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872166.91, 

modificado:872166.91}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

COLONIA LA SOLEDAD - 

311397

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
311397 S 215 235 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:223.0, 

meta_modificada:223.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:COLONIA LA SOLEDAD, 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 

UN COSTADO DEL SALON SOCIAL DE LA COLONIA LA SOLEDAD, lon:-96.41308032, 

lat:18.24136162}}

15-11-2021 14-12-2021 872166.91 872166.91 872166.91 872166.91 872166.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/025/2021, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:872166.91, importe_modificado:872166.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:223.7}}

{2042131/proyecto_INICIO, 

2042131/proyecto_FIN, 

2042131/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044554 Proyecto de invers ión 350419

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350419.0, 

modificado:350419.0}}

MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE - 

319788

20 Oaxaca 488 Santiago Tepetlapa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TEPETLAPA
319788 S 69 62 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:488, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO TEPETLAPA, 69375 

SANTIAGO TEPETLAPA, SANTIAGO TEPETLAPA OAXACA  ENTRE CALLE PRIMERA DE 

REFORMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO,    A 150 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, 

lon:-97.40317467, lat:17.78188808}}

15-11-2021 15-12-2021 350419 350419 350419 350419 350419
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

TEPETLAPA, monto:350419.0, importe_modificado:350419.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:1.0}}

{2044554/proyecto_INICIO, 

2044554/proyecto_FIN, 

2044554/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033096 Proyecto de invers ión 817989.67

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817989.67, 

modificado:817989.67}}

REHABILITACION DEL 

DRENAJE SANITARIO DE LA 

CALLE ZARAGOZA - 273936

20 Oaxaca 107 San Antonio de la  Ca l
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar CONCEJO MUNICIPAL 273936 S 200 168 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:143.3, 

meta_modificada:143.3}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA SECCION PRIMERA 

SECCION, 71256 PRIMERA SECCIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL 

OAXACA  ENTRE CALLE DIVISION ORIENTE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MONTE ALBAN  

LA OBRA SE ENCUENTRRA ENTRE DOS ARROYOS. ASI M, lon:-96.69820851, 

lat:17.03277368}}

27-09-2021 10-11-2021 817989.67 817989.67 817989.67 817989.67 817989.67
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)/FIII/08/2021, contratista:DSEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCION 

ARAXCY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:817989.67, 

importe_modificado:817989.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:143.3}}

{2033096/proyecto_INICIO, 

2033096/proyecto_PROCESO, 

2033096/proyecto_FIN, 

2033096/proyecto_PROCESO, 

2033096/proyecto_FIN, 

2033096/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR INSTITUCIÓN EJECUTORA, DEBE SER EL NOMBRE DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-08}, obs2: {observación:SUBIR LIGA CORRECTA DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA, 

trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-08}}

2022 1 OAX210402041848 Proyecto de invers ión 898418.75

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898418.75, 

modificado:898418.75}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE TULIPANES EN LA 

COLONIA OBRERA, 

CAMPESINA Y POPULAR - 

310367

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
310367 S 295 305 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:138.0, 

meta_modificada:138.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA OBRERA 

CAMPESINA Y POPULAR, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JAZMINES,    LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA 

ESC PRIMARIA NUEVOS HORIZONTES Y A 300 DE LA , lon:-96.39552428, 

lat:18.24884202}}

08-11-2021 07-12-2021 898418.75 898418.75 898418.75 898418.75 898418.75
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/023/2021, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:898418.75, importe_modificado:898418.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:138.0}}

{2041848/proyecto_INICIO, 

2041848/proyecto_PROCESO, 

2041848/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402025126 Proyecto de invers ión 2454829.64

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454829.64, 

modificado:2454829.64}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

AGUA POTABLE, EN EL NÚCLEO 

RURAL DE LLANO METATE. - 

245644

20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC
245644 S 123 111 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2803.0, 

meta_modificada:2803.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:31, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL 

PUEBLO LLANO METATE, 71387 LLANO METATE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  

ENTRE CARRETERA CARRETERA A SANTIAGO AMOLTEPEC Y PASAJE HACIA EL CENTRO 

DE LA POBLACIÓN,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LLANO , lon:-97.59221411, 

lat:16.60926794}}

14-04-2021 12-07-2021 2454829.64 2454829.64 2454829.64 2454829.64 2454829.64
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/INVR/FIII/020/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTO 

SABABY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2454829.64, 

importe_modificado:2454829.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:2803.0}}

{2025126/proyecto_INICIO, 

2025126/proyecto_PROCESO, 

2025126/proyecto_FIN, 

2025126/proyecto_PROCESO, 

2025126/proyecto_FIN, 

2025126/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041887 Proyecto de invers ión 711855.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711855.2, 

modificado:711855.2}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE MINA - 310503

20 Oaxaca 560 Vi l la  Díaz Ordaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

VILLA DIAZ ORDAZ

310503 S 1556 1353 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:422.0, meta_modificada:422.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE MINA PUEBLO VILLA DÍAZ 

ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SERÁ EJECUTADA EN LA CALLE DE MINA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DÍAZ ORDAZ 

MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ TLACOLULA OAXACA, lon:-96.43221539, 

lat:16.99120961}}

10-11-2021 30-12-2021 711855.2 711855.2 711855.2 711855.2 711855.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-10/MVDO-560/AD-06/R-33-FISMDF/13/2021, contratista:MDF 

CONSTRUCCIONES Y PROYECYOS ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Villa Díaz Ordaz, 

monto:711855.2, importe_modificado:711855.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:422.0}}

{2041887/proyecto_INICIO, 

2041887/proyecto_PROCESO, 

2041887/proyecto_INICIO, 

2041887/proyecto_PROCESO, 

2041887/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: 

{observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: 

{observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402041896 Proyecto de invers ión 1292591.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292591.49, 

modificado:1292591.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 

ELEVADO EN LA 

CONGREGACIÓN DE SAN JOSÉ 

LA CANDELARIA - 310531

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
310531 S 247 219 0

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSE LA 

CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CONGREGACION DE SAN JOSE LA CANDELARIA 

PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA LA, lon:-96.26103123, 

lat:18.21527337}}

01-11-2021 15-12-2021 1292591.49 1292591.49 1292591.49 1292591.49 1292591.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/021/2021, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1292591.49, importe_modificado:1292591.49}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), 

avance:1.0}}

{2041896/proyecto_INICIO, 

2041896/proyecto_FIN, 

2041896/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044292 Proyecto de invers ión 905126.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:PRIVADA, 

monto:83093.71, modificado:83093.71}, ff2: 

{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:822032.78, modificado:822032.78}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO 

DE SANTA CECILIA AL VIVERO 

EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO ZACATEPEC. 

PRIMERA ETAPA. - 319003

20 Oaxaca 502 Santiago Zacatepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO ZACATEPEC
319003 S 1255 1117 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:614.42, 

meta_modificada:614.42}}
1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO 

ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO SANTA CECILIA EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC INICIA DE , lon:-95.92107944, lat:17.16282627}}

25-11-2021 29-12-2021 905126.49 905126.49 905126.49 905126.49 905126.49
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:111427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

ZACATEPEC, monto:822032.78, importe_modificado:822032.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:614.42}}

{2044292/proyecto_FIN, 

2044292/proyecto_INICIO, 

2044292/proyecto_PROCESO, 

2044292/proyecto_INICIO, 

2044292/proyecto_PROCESO, 

2044292/proyecto_FIN, 

2044292/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402028364 Acción 101736.03

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101736.03, 

modificado:101736.03}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

257160

20 Oaxaca 365 Santa  Catarina  Lachatao Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA LACHATAO
257160 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472934, lat:17.268448}}
01-01-2021 31-12-2021 101736.03 101736.03 101736.03 101736.03 101736.03

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AT-MSCL-365-FAISM-02/2021, contratista:JHONATAN ADRIAN RAMOS 

NAVARRO, convocante:SANTA CATARINA LACHATAO, monto:50868.01, importe_modificado:50868.01}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:1.0}}

{2028364/proyecto_INICIO, 

2028364/proyecto_PROCESO, 

2028364/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA DEL CONTRATO NO ME PERMITE ABRIRLO, EL MONTO DEL ACTA ENTREGA NO 

COORESPONDE AL MONTO AUTORIZADO DEL PROYECTO , trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-08}, 

obs2: {observación:NO REPETIR FOTOS , trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-08}}

2022 1 OAX210402035895 Proyecto de invers ión 803784.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803784.15, 

modificado:803784.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 

COLONIA RIVERA DE LA PRESA 

- 286732

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
286732 S 98 102 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:275.0, 

meta_modificada:275.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE EMBARCADERO COLONIA 

RIVERA DE LA PRESA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  

,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE LA COLONIA RIVERA DE LA PRESA, lon:-

96.4178901, lat:18.23888381}}

18-10-2021 16-11-2021 803784.15 803784.15 803784.15 803784.15 803784.15
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/017/2021, contratista:GABRIEL MONTALVO AUDELO, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:803784.15, importe_modificado:803784.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:275.0}}

{2035895/proyecto_INICIO, 

2035895/proyecto_PROCESO, 

2035895/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402044299 Proyecto de invers ión 1146630.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146630.37, 

modificado:1146630.37}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN CAMINO REAL A 

LA JOYA, 1A, 2A Y 3A PRIV. DE 

CAMINO REAL A LA JOYA, 3A Y 

6A PRIVADA DE DIVISION 

ORIENTE - 319019

20 Oaxaca 107 San Antonio de la  Ca l
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

COMISION MUNICIPAL 

PROVISIONAL
319019 S 555 370 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:5, direccion:CALLE CAMPO DE TIRO SECCION EL 

PORTILLO PARTE ALTA, 71250 EL PORTILLO PARTE ALTA, SAN ANTONIO DE LA CAL 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO AL ROSARIO Y  ,    CAMINO HACIA EL ROSARIO PARTE 

ALTA DEL PORTILLO AL LADO ORIENTE DE LA POBLACI, lon:-96.69139579, 

lat:17.03362022}}

26-05-2021 24-07-2021 1146630.37 1146630.37 1146630.37 1146630.37 1146630.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)/FIII/06/2021, contratista:C. ALBERTO VALERIANO AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1146630.37, importe_modificado:1146630.37}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:16.0}}

{2044299/proyecto_INICIO, 

2044299/proyecto_FIN, 

2044299/proyecto_INICIO, 

2044299/proyecto_PROCESO, 

2044299/proyecto_FIN, 

2044299/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR LIGA CORRECTA DEL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2022-04-08}}

2022 1 OAX210402044314 Proyecto de invers ión 1650000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, 

modificado:1650000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE SAN ANTONIO DE LA CAL - 

319067

20 Oaxaca 107 San Antonio de la  Ca l
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

COMISION MUNICIPAL 

PROVISIONAL
319067 S 705 420 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:11, direccion:CALLE AZUCENAS PARAJE LINDA 

VISTA, 71253 AMPLIACIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL 

OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y  ,    EN LA PARTE ALTA DE LA PRIMERA SECCION DE 

SAN ANTONIO DE LA CAL CAMINO DE CAL, lon:-96.6994178, lat:17.03613242}}

05-02-2021 05-04-2021 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)/FIII/01/2021, contratista:C. ALBERTO VALERIANO AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:22.0}}

{2044314/proyecto_INICIO, 

2044314/proyecto_FIN, 

2044314/proyecto_PROCESO, 

2044314/proyecto_FIN, 

2044314/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR LIGA CORRECTA DEL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2022-04-08}}

2022 1 OAX210402044343 Proyecto de invers ión 172078

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172078.0, 

modificado:172078.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

AGUA ENTUBADA (ACCESO A 

SERVICIOS BASICOS DE LA 

VIVIENDA) - 319142

20 Oaxaca 449 Santa  María  Zoquitlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ZOQUITLAN

319142 S 60 48 0
{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:4, direccion:PUEBLO CAÑADA GUICHA, 70490 

CAÑADA GUICHÁ, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA ARRIBA DE DONDE ESTA UBICADA LA AGENCIA MUNICIPAL 

COMUNIDAD PEQUEÑA CON CALLES SIN NOMBRES, lon:-96.30580226, 

lat:16.45243114}}

01-11-2021 30-11-2021 172078 172078 172078 172078 172078
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

ZOQUITLAN, monto:172078.0, importe_modificado:172078.0}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), 

avance:1.0}}

{2044343/proyecto_PROCESO, 

2044343/proyecto_INICIO, 

2044343/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA Y AVANCES AL 100, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-

04-15}, obs2: {observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA Y AVANCES AL 100, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2022-04-15}, obs3: {observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA Y AVANCES AL 100, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs4: {observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA Y AVANCES AL 100, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}}

2022 1 OAX210402041973 Proyecto de invers ión 979849.36

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979849.36, 

modificado:979849.36}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LA COLONIA 

TIERRA Y LIBERTAD - 310827

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
310827 S 185 215 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:94.0, meta_modificada:94.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 6 DE ENERO Y CALLE 

HINDIRA GANDI,    LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD Y A 

130 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MEN, lon:-96.39509191, 

lat:18.24762949}}

07-11-2021 26-12-2021 979849.36 979849.36 979849.36 979849.36 979849.36
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114782, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:979849.36, importe_modificado:979849.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:94.0}}

{2041973/proyecto_INICIO, 

2041973/proyecto_FIN, 

2041973/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035953 Proyecto de invers ión 1500171.86

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500171.86, 

modificado:1500171.86}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

PRINCIPAL - 286887

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
286887 S 991 934 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA DE 

AMOLAR, 68434 PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-

96.45611131, lat:18.10967731}}

04-10-2021 12-12-2021 1500171.86 1500171.86 1500171.86 1500171.86 1500171.86
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114766, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1500171.86, importe_modificado:1500171.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1860.0}}

{2035953/proyecto_INICIO, 

2035953/proyecto_FIN, 

2035953/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045067 Proyecto de invers ión 2119072.46

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119072.46, 

modificado:2119072.46}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

SEGUNDA ETAPA - 321509

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
321509 S 622 546 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:706.0, 

meta_modificada:706.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO EL 

CAPULÍN, 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JOSE 

MARIA MORELOS Y CALLE HIDALGO,    PARTE DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TANQUE 

ELEVADO UBICADO JUNTO AL SALON SOCIAL LAS DE , lon:-96.27879374, 

lat:18.23028462}}

25-10-2021 08-12-2021 2119072.46 2119072.46 2119072.46 2119072.46 2119072.46
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/020/2021, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:2119072.46, importe_modificado:2119072.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:706.0}}

{2045067/proyecto_INICIO, 

2045067/proyecto_PROCESO, 

2045067/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402028441 Proyecto de invers ión 1967451.65

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967451.65, 

modificado:1967451.65}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LAS CALLES 

BENITO JUÁREZ, ZARAGOZA, 

16 DE SEPTIEMBRE, CAMINO 

AL POZO, PRIV. DE 

INVERNADERO, PRIV. DE 

MELCHOR OCAMPO, 

GUILLERMO PRIETO, 1RA. Y 

2DA. PRIV. DE ABASOLO EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN 

SAYULTEPEC - 257424

20 Oaxaca 215 San Juan Sayultepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN SAYULTEPEC
257424 S 68 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ZARAGOZA, 16 

DE SEPTIEMBRE, PRIV DE ABASOLO PUEBLO SAN JUAN SAYULTEPEC, 69675 SAN JUAN 

SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 2DA PRIV DE ABASOLO Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ZARAGOZA  CALLES, lon:-97.28743644, 

lat:17.45117375}}

15-11-2021 31-12-2021 1967451.65 1967451.65 1967451.65 1967451.65 1967451.65
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MSJS/215/001/02/2021, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:1967451.65, importe_modificado:1967451.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1200.0}}

{2028441/proyecto_INICIO, 

2028441/proyecto_PROCESO, 

2028441/proyecto_INICIO, 

2028441/proyecto_PROCESO, 

2028441/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042397 Proyecto de invers ión 650875.74

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650875.74, 

modificado:650875.74}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR 

URBANO Y ESCALINATAS EN 

LA CALLE QUINCE EN LA 

COLONIA EL POLVORÍN - 

312243

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
312243 S 80 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:108.0, meta_modificada:108.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA EL POLVORÍN, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  AVENIDA CINCO Y 

AVENIDA SIETE,    LA OBRA SE LOCALIZA A 170 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE 

VASCONCELOS, lon:-96.39954974, lat:18.24727796}}

22-11-2021 21-12-2021 650875.74 650875.74 650875.74 650875.74 650875.74
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/030/2021, contratista:FERNANDO RAUDHEL LOPEZ 

COHETERO, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:650875.74, importe_modificado:650875.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:108.0}}

{2042397/proyecto_INICIO, 

2042397/proyecto_FIN, 

2042397/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042473 Proyecto de invers ión 350112

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350112.0, 

modificado:350112.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

VEINTICINCO TECHOS FIRME 

EN LA LOCALIDAD DE 

TEMASCAL (BARRIO SAN 

MIGUELITO), SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC - 312551

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
312551 S 38 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA CUATRO BARRIO SAN 

MIGUELITO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE UNO 

Y CALLE DOS,    LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL BARRIO SAN MIGUELITO EN LA 

AVENIDA 4 ENTRE LAS CALLES 1 Y 2, lon:-96.40038123, lat:18.24531141}}

29-11-2021 26-12-2021 350112 350112 350112 350112 350112
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114784, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:350112.0, importe_modificado:350112.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:600.0}}

{2042473/proyecto_INICIO, 

2042473/proyecto_PROCESO, 

2042473/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043647 Proyecto de invers ión 428597.89

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428597.89, 

modificado:428597.89}}

CONSTRUCCION DE 

ELECTRIFICACION NO 

CONVENCIONAL (PANELES 

SOLARES) - 316745

20 Oaxaca 264 San Miguel  Chicahua
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL CHICAHUA
316745 S 97 87 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:36.0, 

meta_modificada:36.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO HACIA SAM MIGUEL 

CHICAGUAUA PUEBLO SAN MIGUEL CHICAHUA, 69615 LA CORREGIDORA TIERRA 

COLORADA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA A 1.5 KM 

DEL CENTRO DE LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA HACIA SA, lon:-97.21741707, 

lat:17.63377258}}

18-11-2021 17-12-2021 428597.89 428597.89 428597.89 428597.89 428597.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/264/COP/FISMDF/003/2021, contratista:BENJAMIN MARTINEZ 

HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAGUA, monto:428597.89, importe_modificado:428597.89}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:36.0}}

{2043647/proyecto_INICIO, 

2043647/proyecto_FIN, 

2043647/proyecto_PROCESO, 

2043647/proyecto_FIN, 

2043647/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036761 Proyecto de invers ión 1218908.73

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, 

modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:987007.45, modificado:987007.45}}

REHABILITACION DE LA RED 

DE DISTRIBUCION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

SEGUNDA ETAPA - 289559

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

IXTLAN DE JUAREZ

289559 S 260 254 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:416.4, 

meta_modificada:416.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA MARIA 

ZOOGOCHI PUEBLO SANTA MARÍA ZOOGACHI, 68727 SANTA MARÍA ZOOGOCHI, 

IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE CALLE QUE DIRIGE A SAN PEDRO YANERI Y 

CALLE CALLE QUE DIRIGE A SANTA CRUZ YAGAVILA, CALLE C, lon:-96.34148545, 

lat:17.43257969}}

27-09-2021 10-12-2021 1218908.73 1218908.73 1218908.73 1218908.73 1218908.73
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/010/R33/FIII-FIV/COP/022/2021, contratista:CRISTINA HERNANDEZ 

RUIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:1218908.73, importe_modificado:1218908.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:416.4}}

{2036761/proyecto_INICIO, 

2036761/proyecto_PROCESO, 

2036761/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402035482 Proyecto de invers ión 1698970.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698970.81, 

modificado:1698970.81}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE CUARTA 

ETAPA - 285170

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
285170 S 406 397 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1814.0, 

meta_modificada:1814.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:23, direccion:AVENIDA UNO PUEBLO NUEVA 

PATRIA, 68433 NUEVA PATRIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA 16 

DE ABRIL Y AVENIDA 21 DE MARZO,    LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA, lon:-96.42970916, lat:18.31526886}}

11-10-2021 24-11-2021 1698970.81 1698970.81 1698970.81 1698970.81 1698970.81
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/015/2021, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1698970.81, importe_modificado:1698970.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1814.0}}

{2035482/proyecto_INICIO, 

2035482/proyecto_PROCESO, 

2035482/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035489 Proyecto de invers ión 1038685.31

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038685.31, 

modificado:1038685.31}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA 

ETAPA - 285199

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
285199 S 151 135 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:565.0, 

meta_modificada:565.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:73, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO 

NUEVO BUENAVISTA, 68433 NUEVO BUENAVISTA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAFAEL VICENTE,    LA OBRA SE LOCALIZA A 150 

METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y DE LA ESC, lon:-96.37314314, 

lat:18.34657516}}

04-10-2021 02-11-2021 1038685.31 1038685.31 1038685.31 1038685.31 1038685.31
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/011/2021, contratista:ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS 

S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1038685.31, importe_modificado:1038685.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:565.0}}

{2035489/proyecto_INICIO, 

2035489/proyecto_FIN, 

2035489/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036790 Proyecto de invers ión 885234.31

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885234.31, 

modificado:885234.31}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS SEGUNDA 

ETAPA - 289664

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

IXTLAN DE JUAREZ

289664 S 40 35 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:175.97, 

meta_modificada:175.97}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JUAN 

YAGILA PUEBLO SAN JUAN YAGILA, 68727 SAN JUAN YAGILA, IXTLÁN DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE CALLE A SANTA MARIA JOSAA Y CALLE CALLE A SANTIAGO 

TEOTLASCO, CALLE PRINCIPAL SAN JUAN YAGILA  LA OBRA SE, lon:-96.33995815, 

lat:17.46593092}}

03-09-2021 16-11-2021 885234.31 885234.31 885234.31 885234.31 885234.31
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/R33/FIII/OP/013/004/2021, contratista:VIDAL REYES MENDEZ, 

convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:885234.31, importe_modificado:885234.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:175.97}}

{2036790/proyecto_INICIO, 

2036790/proyecto_PROCESO, 

2036790/proyecto_INICIO, 

2036790/proyecto_PROCESO, 

2036790/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038825 Proyecto de invers ión 748969.82

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748969.82, 

modificado:748969.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO 

RURAL EN LA LOCALIDAD LA 

LAGUNA DE SAN PEDRO 

IXCATLÁN - 297551

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO IXCATLAN

297551 S 1630 1610 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:260.0, 

meta_modificada:260.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO 

QUEMADO  - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 500 

RANCHERIA LA LAGUNA, 68450 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA AL MU, lon:-96.53095114, 

lat:18.13615196}}

20-09-2021 19-10-2021 748969.82 748969.82 748969.82 748969.82 748969.82
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-012/2021, contratista:ALFREDO PEREZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:748969.82, importe_modificado:748969.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:260.0}}

{2038825/proyecto_INICIO, 

2038825/proyecto_FIN, 

2038825/proyecto_PROCESO, 

2038825/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:UNIDAD DE MEDIDA DE ACTA DE ENTREGA DICE 0.26 KM DE CAMINO CONSTRUIDO, trimestre:1.0, 

usuario:dioniciohernandezm, fecha:2022-03-30}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402035507 Proyecto de invers ión 150733.91

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150733.91, 

modificado:150733.91}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL EN LA ESCUELA 

PRIMARIA REVOLUCIÓN CCT 

20DPR0885Z - 285241

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
285241 S 174 151 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:138.0, 

meta_modificada:138.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:11, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO 

COSOLTEPEC, 68433 COLONIA COSOLTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE  AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS,    LA OBRA SE 

LOCALIZA FRENTE AL PARQUE DE LA LOCALIDAD Y A 200 METROS DEL SALON , lon:-

96.36417191, lat:18.27938276}}

20-09-2021 10-10-2021 150733.91 150733.91 150733.91 150733.91 150733.91
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114742, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:150733.91, importe_modificado:150733.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:138.0}}

{2035507/proyecto_INICIO, 

2035507/proyecto_FIN, 

2035507/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036803 Proyecto de invers ión 800743.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800743.4, 

modificado:800743.4}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

PARA BAÑO TERCERA ETAPA - 

289693

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

IXTLAN DE JUAREZ

289693 S 53 50 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:172.41, 

meta_modificada:172.41}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL TILTEPEC 

PUEBLO SAN MIGUEL TILTEPEC, 68728 SAN MIGUEL TILTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL TILTEPEC Y CALLE CALLE QUE 

CONDUCE A LA LUZ, CALLE CALLE PRINCIPAL SAN MI, lon:-96.323926, lat:17.51393625}}

03-09-2021 01-12-2021 800743.4 800743.4 800743.4 800743.4 800743.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/R33/FIII/OP/014/003/2021, contratista:VIDAL REYES MENDEZ, 

convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:800743.4, importe_modificado:800743.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:172.41}}

{2036803/proyecto_PROCESO, 

2036803/proyecto_INICIO, 

2036803/proyecto_PROCESO, 

2036803/proyecto_INICIO, 

2036803/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037560 Proyecto de invers ión 923639.27

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923639.27, 

modificado:923639.27}}

CONSTRUCCION DE 

EMPEDRADO DE LA CALLE 

PRINCIPAL - 292574

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

IXTLAN DE JUAREZ

292574 S 270 232 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:855.0, 

meta_modificada:855.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SANTO 

DOMINGO CACALOTEPEC PUEBLO SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, 68727 SANTO 

DOMINGO CACALOTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE CALLE A TANETZE 

DE ZARAGOZA Y CALLE CALLE A SAN MIGUEL YOTAO, CALLE CALLE PR, lon:-

96.32685224, lat:17.39269993}}

01-09-2021 14-11-2021 923639.27 923639.27 923639.27 923639.27 923639.27
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/012/R33/FIII-FIV/COP/026/2021, contratista:OSCAR VICENTE 

HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:923639.27, importe_modificado:923639.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:855.0}}

{2037560/proyecto_PROCESO, 

2037560/proyecto_INICIO, 

2037560/proyecto_PROCESO, 

2037560/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038863 Proyecto de invers ión 2522437.63

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522437.63, 

modificado:2522437.63}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO DEL 

CAMINO DE ACCESO A LA 

LOCALIDAD LA LAGUNA DE 

SAN PEDRO IXCATLÁN - 

297735

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO IXCATLAN

297735 S 1630 1610 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2925.0, 

meta_modificada:2925.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO 

QUEMADO  - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 500 

RANCHERIA LA LAGUNA, 68450 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A SAN, lon:-96.53106916, 

lat:18.13609078}}

07-10-2021 05-12-2021 2522437.63 2522437.63 2522437.63 2522437.63 2522437.63
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-013/2021, contratista:CONSTRUCCIONES TRANSMART 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:2522437.63, importe_modificado:2522437.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2925.0}}

{2038863/proyecto_INICIO, 

2038863/proyecto_FIN, 

2038863/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037571 Proyecto de invers ión 1602033.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602033.4, 

modificado:1602033.4}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA EN LA 

LOCALIDAD LA CABEZA DE 

TILPAM DE SAN PEDRO 

IXCATLÁN - 292646

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO IXCATLAN

292646 S 95 85 0
{meta1: {unidad_medida:Toma(s ), meta:45.0, 

meta_modificada:45.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA CABEZA DE TILPAM, 

68451 LA CABEZA DE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA 

SE UBICA A ORILLAS DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN APROXIMADAMENTE A 1 HORA DE 

LA CABECERA MUNICIPAL, POR MEDIOS ACUATICOS, lon:-96.61169031, 

lat:18.20314622}}

07-06-2021 21-07-2021 1602033.4 1602033.4 1602033.4 1602033.4 1602033.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-008/2021, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1602033.4, importe_modificado:1602033.4}}

{meta1: {unidad_medida:Toma(s ), 

avance:45.0}}

{2037571/proyecto_INICIO, 

2037571/proyecto_FIN, 

2037571/proyecto_PROCESO, 

2037571/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035972 Proyecto de invers ión 880000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, 

modificado:880000.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LAS CALLES 

ONCE, DOCE Y TRECE EN EL 

BARRIO EL ÁGUILA - 286952

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
286952 S 295 305 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:307.0, 

meta_modificada:307.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE TRECE BARRIO EL AGUILA, 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA DOS,    

LA OBRA SE LOCALIZA ALREDEDOR DEL CAMPO PUMAS UBICADO EN EL BARRIO EL 

AGUILA EN LA AVENIDA UNO, lon:-96.40675678, lat:18.23678754}}

11-10-2021 05-12-2021 880000 880000 880000 880000 880000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114769, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:880000.0, importe_modificado:880000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:307.0}}

{2035972/proyecto_INICIO, 

2035972/proyecto_FIN, 

2035972/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037596 Proyecto de invers ión 1080650.88

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, 

modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:848749.6, modificado:848749.6}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS - 292741
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

IXTLAN DE JUAREZ

292741 S 35 27 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:339.5, 

meta_modificada:339.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN GASPAR 

YAGALAXI PUEBLO SAN GASPAR YAGALAXI, 68726 SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE CALLE A SAN FRANCISCO YOVEGO Y CALLE CALLE 

PRINCIPAL LA PALMA, CALLE CALLE PRINCIPAL SAN GASPA, lon:-96.20936388, 

lat:17.58375982}}

13-10-2021 26-11-2021 1080650.88 1080650.88 1080650.88 1080650.88 1080650.88
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/013/R33/FIII-FIV/COP/028/2021, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ 

VASQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:1080650.88, importe_modificado:1080650.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:339.5}}

{2037596/proyecto_INICIO, 

2037596/proyecto_PROCESO, 

2037596/proyecto_INICIO, 

2037596/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037598 Proyecto de invers ión 1604671.45

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604671.45, 

modificado:1604671.45}}

REVESTIMIENTO DEL CAMINO 

RURAL DEL CAD. 1+020 AL 

3+110.74 EN LA LOCALIDAD LA 

LAGUNA DE SAN PEDRO 

IXCATLÁN - 292743

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO IXCATLAN

292743 S 1580 1620 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2090.74, 

meta_modificada:2090.74}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIACION 

CERRO QUEMADO  - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 

100 RANCHERIA LA LAGUNA, 68451 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   

Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A, lon:-96.53085458, 

lat:18.13614176}}

19-07-2021 01-09-2021 1604671.45 1604671.45 1604671.45 1604671.45 1604671.45
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-009/2021, contratista:ALEXIS ADRIAN PEREZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1604671.45, importe_modificado:1604671.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:2090.74}}

{2037598/proyecto_INICIO, 

2037598/proyecto_FIN, 

2037598/proyecto_PROCESO, 

2037598/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041415 Proyecto de invers ión 2125000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125000.0, 

modificado:2125000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

ÁLVARO OBREGÓN SEGUNDA 

ETAPA. - 309021

20 Oaxaca 539 Soledad Etla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SOLEDAD ETLA
309021 S 2594 2431 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:4112.0, 

meta_modificada:4112.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO 

SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE CALLE DALIAS Y 

CALLE LA CONCEPCION, CALLE 02 DE ABRIL  LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA 

IGLESIA LLEGANDO AL PALACIO MUNICIPAL HACIA LA D, lon:-96.83095074, 

lat:17.16973624}}

05-04-2021 11-09-2021 2125000 2125000 2125000 2125000 2125000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, 

monto:2125000.02, importe_modificado:2125000.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:4112.0}}

{2041415/proyecto_INICIO, 

2041415/proyecto_PROCESO, 

2041415/proyecto_INICIO, 

2041415/proyecto_FIN, 

2041415/proyecto_PROCESO, 

2041415/proyecto_FIN, 

2041415/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035994 Proyecto de invers ión 996400.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996400.56, 

modificado:996400.56}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

ALDAMA - 286999

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
286999 S 528 464 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:25, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO NUEVO 

PASO NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE MEJIA CARMONA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,    LA OBRA SE 

LOCALIZA A 50 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA, lon:-96.39440144, 

lat:18.2428539}}

25-10-2021 05-12-2021 996400.56 996400.56 996400.56 996400.56 996400.56
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114773, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:996400.56, importe_modificado:996400.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1080.0}}

{2035994/proyecto_INICIO, 

2035994/proyecto_FIN, 

2035994/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036002 Proyecto de invers ión 1092788.79

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165940.1, 

modificado:165940.1}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, 

modal idad:I, prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:926848.69, modificado:926848.69}}

AMPLIACION DE SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO 2A 

ETAPA - 287013

20 Oaxaca 442 Santa  María  Ya l ina
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA YALINA
287013 S 192 162 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:600.49, 

meta_modificada:600.49}}
1

{geo1: {cve_municipio:442, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA MARÍA YALINA, 68840 SANTA MARÍA YALINA, SANTA MARÍA YALINA 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    CALLE BENITO JUAREZ, lon:-96.25909808, 

lat:17.23713138}}

27-09-2021 25-11-2021 1092788.79 1092788.79 1092788.79 1092788.79 1092788.79
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSMY/R33/FIII-FIV/442/002/2021, contratista:ICCODISA, INGENIEROS 

CIVILES, CONSTRUCCIONES, DISEÑO, SUPERVISIÓN Y ASESORIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

YALINA, monto:1092788.79, importe_modificado:1092788.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:600.49}}

{2036002/proyecto_INICIO, 

2036002/proyecto_FIN, 

2036002/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037638 Proyecto de invers ión 1518696.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518696.37, 

modificado:1518696.37}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

EN LA LOCALIDAD DE CERRO 

CAMARÓN DE SAN PEDRO 

IXCATLÁN - 292834

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO IXCATLAN

292834 S 120 116 0
{meta1: {unidad_medida:Toma(s ), meta:59.0, 

meta_modificada:59.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO 

CAMARON  - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 100 

RANCHERIA CERRO CAMARON, 68451 CERRO CAMARÓN, SAN PEDRO IXCATLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A, lon:-96.58129573, 

lat:18.1539752}}

19-07-2021 01-09-2021 1518696.37 1518696.37 1518696.37 1518696.37 1518696.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-010/2021, contratista:ALEXIS ADRIAN PEREZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1518696.37, importe_modificado:1518696.37}}

{meta1: {unidad_medida:Toma(s ), 

avance:59.0}}

{2037638/proyecto_INICIO, 

2037638/proyecto_FIN, 

2037638/proyecto_INICIO, 

2037638/proyecto_FIN, 

2037638/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037645 Proyecto de invers ión 665877.32

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, 

modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:433976.04, modificado:433976.04}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO - 292856
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

IXTLAN DE JUAREZ

292856 S 24 20 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:242.5, 

meta_modificada:242.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA PALMA 

PUEBLO LA PALMA, 68726 LA PALMA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE CALLE 

QUE CONDUCE A LA JOSEFINA Y CALLE CALLE QUE CONDUCE A SAN GASPAR YAGALAXI, 

CALLE CALLE PRINCIPAL LA PALMA  LA OBRA SE LO, lon:-96.18575628, lat:17.61152789}}

01-11-2021 31-12-2021 665877.32 665877.32 665877.32 665877.32 665877.32
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113248, contratista:, convocante:h ayuntamiento ixtlan de juarez, 

monto:665877.32, importe_modificado:665877.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:242.5}}

{2037645/proyecto_INICIO, 

2037645/proyecto_PROCESO, 

2037645/proyecto_INICIO, 

2037645/proyecto_PROCESO, 

2037645/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:AL ACTA DE ACUERDO LE FALTAN FIRMAS, trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402042662 Proyecto de invers ión 840268.8

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840268.8, 

modificado:840268.8}}

CONSTRUCCIÓN DE SESENTA 

TECHOS FIRME EN LA 

LOCALIDAD DE CORRIENTE 

ANCHA, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC - 313176

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
313176 S 72 72 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:13, direccion:PUEBLO CORRIENTE ANCHA, 68430 

CORRIENTE ANCHA O MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  

,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA UBICADA DENTRO 

DEL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, lon:-96.6135858, lat:18.32657039}}

29-11-2021 26-12-2021 840268.8 840268.8 840268.8 840268.8 840268.8
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114779, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:840268.8, importe_modificado:840268.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1440.0}}

{2042662/proyecto_INICIO, 

2042662/proyecto_FIN, 

2042662/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042669 Proyecto de invers ión 280089.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280089.6, 

modificado:280089.6}}

CONSTRUCCIÓN DE VEINTE 

TECHOS FIRME EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO VERDE, 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 

313197

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
313197 S 27 27 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:82, direccion:CALLE TEMASCAL-LAS MARGARITAS 

PUEBLO CERRO VERDE, 68430 CERRO VERDE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE UBICADA 

EN EL TRAMO CARRETERO TEMASCALLAS MARGARITAS UBI, lon:-96.40367996, 

lat:18.23592807}}

29-11-2021 26-12-2021 280089.6 280089.6 280089.6 280089.6 280089.6
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114776, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:280089.6, importe_modificado:280089.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:480.0}}

{2042669/proyecto_INICIO, 

2042669/proyecto_FIN, 

2042669/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036038 Proyecto de invers ión 300011.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300011.6, 

modificado:300011.6}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE CINCO Y AVENIDA 

CINCO EN EL BARRIO EL 

MIRADOR - 287150

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
287150 S 115 125 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE CINCO BARRIO EL MIRADOR, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA CUATRO Y 

AVENIDA CINCO,    LA OBRA SE LOCALIZA A 130 METROS DEL SALON SOCIAL DEL 

BARRIO EL MACAYO Y A 300 METROS DE BANCO AZTECA, lon:-96.40340777, 

lat:18.2445037}}

08-11-2021 28-11-2021 300011.6 300011.6 300011.6 300011.6 300011.6
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114771, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:300011.6, importe_modificado:300011.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:140.0}}

{2036038/proyecto_INICIO, 

2036038/proyecto_FIN, 

2036038/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036047 Proyecto de invers ión 603023.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603023.49, 

modificado:603023.49}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

INGENIERO RAÚL SANDOVAL 

EN LA COLONIA LAS GRANDES 

AGUAS - 287199

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
287199 S 185 215 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:526.0, meta_modificada:526.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE RAUL SANDOVAL LANDAZURI 

COLONIA LAS GRANDES AGUAS, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE FRANCISCO PEREZ RIOS Y  , AVENIDA DOS  LA OBRA SE LOCALIZA A UN 

COSTADO DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-96.40829794, 

lat:18.23782067}}

08-11-2021 28-11-2021 603023.49 603023.49 603023.49 603023.49 603023.49
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114770, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:603023.49, importe_modificado:603023.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:526.0}}

{2036047/proyecto_INICIO, 

2036047/proyecto_PROCESO, 

2036047/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036053 Proyecto de invers ión 2349654.52

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349654.52, 

modificado:2349654.52}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA 

ETAPA - 287215

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
287215 S 457 461 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1818.0, 

meta_modificada:1818.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO 

CABEZA DE TIGRE, 68433 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EL DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.42983196, 

lat:18.30511638}}

20-08-2021 18-10-2021 2349654.52 2349654.52 2349654.52 2349654.52 2349654.52
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/010/2021, contratista:GABRIEL MONTALVO AUDELO, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:2349654.52, importe_modificado:2349654.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1818.0}}

{2036053/proyecto_INICIO, 

2036053/proyecto_FIN, 

2036053/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037678 Proyecto de invers ión 1374448.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, 

modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1142547.53, 

modificado:1142547.53}}

CONSTRUCCION DE TRES 

AULAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUAREZ  

CLAVE VEINTE P B CERO CERO 

SIES Y - 293027

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

IXTLAN DE JUAREZ

293027 S 290 305 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:188.5, 

meta_modificada:188.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA CRUZ 

YAGAVILA PUEBLO SANTA CRUZ YAGAVILA, 68727 SANTA CRUZ YAGAVILA, IXTLÁN DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE A SANTA MARIA ZOOGOCHI Y 

CALLE CALLE QUE CONDUCE A SANTIAGO TEOTLASCO, CALLE, lon:-96.32363172, 

lat:17.43797102}}

27-09-2021 25-12-2021 1374448.81 1374448.81 1374448.81 1374448.81 1374448.81
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/007/R33/FIII-FIV/COP/016/2021, contratista:CRISTINA HERNANDEZ 

RUIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:1374448.81, importe_modificado:1374448.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:188.5}}

{2037678/proyecto_INICIO, 

2037678/proyecto_PROCESO, 

2037678/proyecto_INICIO, 

2037678/proyecto_PROCESO, 

2037678/proyecto_INICIO, 

2037678/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042675 Proyecto de invers ión 350112

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350112.0, 

modificado:350112.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

VEINTICINCO TECHOS FIRME 

EN LA LOCALIDAD DE 

TEMASCAL (COLONIA MIGUEL 

HIDALGO), SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC - 313226

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
313226 S 38 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:BOULEVARD CASTO VIRGEN MARIANO 

COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO 

PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEMASCAL UBICADA SOBRE , lon:-96.41691272, 

lat:18.24241245}}

29-11-2021 26-12-2021 350112 350112 350112 350112 350112
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114778, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:350112.8, importe_modificado:350112.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:600.0}}

{2042675/proyecto_INICIO, 

2042675/proyecto_PROCESO, 

2042675/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042686 Proyecto de invers ión 350000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, 

modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO EN LA 

AVENIDA CUATRO Y CINCO EN 

EL BARRIO LA LAGUNA - 

313254

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
313254 S 95 85 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO BARRIO LA LAGUNA, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  AVENIDA CUATRO Y 

AVENIDA CINCO,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LA LAGUNA UBICADA A 200 

METROS DE LA GASOLINERA SAN MIGUEL, lon:-96.39882098, lat:18.2473395}}

15-11-2021 04-12-2021 350000 350000 350000 350000 350000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/027/2021, contratista:GABRIEL MONTALVO AUDELO, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:10.0}}

{2042686/proyecto_INICIO, 

2042686/proyecto_PROCESO, 

2042686/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042688 Proyecto de invers ión 575000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575000.0, 

modificado:575000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 

CONTENCIÓN EN LA CALLE 

PROLOGACION DE NORBERTO 

AGUIRRE - 313256

20 Oaxaca 449 Santa  María  Zoquitlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ZOQUITLAN

313256 S 920 766 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:125.0, 

meta_modificada:125.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE NORBERTO 

AGUIRRE PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 

SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, 

CALLE LAS HIGUERAS  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LA , lon:-96.35531864, 

lat:16.55833522}}

27-09-2021 06-11-2021 575000 575000 575000 575000 575000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/001/FISM-DF/OB-006/2021, contratista:FERMAR 

INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, 

monto:575000.0, importe_modificado:575000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:125.0}}

{2042688/proyecto_PROCESO, 

2042688/proyecto_INICIO, 

2042688/proyecto_PROCESO, 

2042688/proyecto_INICIO, 

2042688/proyecto_FIN, 

2042688/proyecto_INICIO, 

2042688/proyecto_FIN, 

2042688/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURA DE AVANCE DE METAS Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURA DE AVANCE DE METAS Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:FALTA CAPTURA DE AVANCE DE METAS Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURA DE AVANCE DE METAS Y 

FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402036063 Proyecto de invers ión 751413.66

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751413.66, 

modificado:751413.66}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LA AVENIDA 

CUATRO ENTRE LAS CALLES 

CINCO Y SEIS EN EL BARRIO EL 

MACAYO - 287250

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
287250 S 295 305 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:110.0, 

meta_modificada:110.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE SEIS BARRIO EL MACAYO, 68430 

TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA TRES Y AVENIDA 

CUATRO, CALLE CINCO  LA OBRA SE LOCALIZA A 60 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y A 

130 METROS DEL MERCADO MUNICIPAL ADOLFO LOPEZ , lon:-96.40325145, 

lat:18.24300898}}

04-10-2021 17-11-2021 751413.66 751413.66 751413.66 751413.66 751413.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/012/2021, contratista:GABRIEL MONTALVO AUDELO, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:751413.66, importe_modificado:751413.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:110.0}}

{2036063/proyecto_INICIO, 

2036063/proyecto_PROCESO, 

2036063/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036585 Proyecto de invers ión 1199706.25

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, 

modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:967804.97, modificado:967804.97}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO - 289126
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

IXTLAN DE JUAREZ

289126 S 275 270 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:972.88, 

meta_modificada:972.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTIAGO 

TEOTLASCO PUEBLO SANTIAGO TEOTLAXCO, 68727 SANTIAGO TEOTLASCO, IXTLÁN DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL SANTIAGO TEOTLASCO Y CALLE PRINCIPAL 

SANTIAGO TEOTLASCO, CALLE PRINCIPAL SANTIAGO TEOTLASCO  , lon:-96.3207331, 

lat:17.44719518}}

30-08-2021 28-10-2021 1199706.25 1199706.25 1199706.25 1199706.25 1199706.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/R33/FIII-FIV/OP/023/001/2021, contratista:INGENIERIA Y SUMINISTROS 

HIDRAULICOS MILAN S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:1199706.25, 

importe_modificado:1199706.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:972.88}}

{2036585/proyecto_INICIO, 

2036585/proyecto_PROCESO, 

2036585/proyecto_INICIO, 

2036585/proyecto_FIN, 

2036585/proyecto_PROCESO, 

2036585/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042724 Proyecto de invers ión 1303195.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303195.59, 

modificado:1303195.59}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA - 313348
20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
313348 S 3837 3426 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:650.0, 

meta_modificada:650.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:BOULEVARD CASTO VIRGEN MARIANO 

PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE REALIZARA EN DOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL UNA SOBRE 

EL BOULEVARD CASTO VIRGEN MARIANO Y OTRA SOB, lon:-96.41270165, 

lat:18.24807778}}

25-10-2021 08-12-2021 1303195.59 1303195.59 1303195.59 1303195.59 1303195.59
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/019/2021, contratista:GABRIEL MONTALVO AUDELO, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1303195.59, importe_modificado:1303195.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:650.0}}

{2042724/proyecto_INICIO, 

2042724/proyecto_FIN, 

2042724/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043123 Proyecto de invers ión 912349.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912349.37, 

modificado:912349.37}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE PROLONGACION DE 

NOPALERA - 315117

20 Oaxaca 107 San Antonio de la  Ca l
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

CONCEJO MUNICIPAL 

DE SAN ANTONIO DE 

LA CAL

315117 S 635 615 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:2, direccion:CALLE PROLONGACION DE NOPALERA 

SECCION LA NOPALERA, 71253 TERCERA SECCIÓN LA NOPALERA, SAN ANTONIO DE LA 

CAL OAXACA  ENTRE CALLE PINOS Y CALLE AZUCENAS,    SEPTIMA SECCION LA 

NOPALERA, lon:-96.69564287, lat:17.02049298}}

01-11-2021 25-11-2021 912349.37 912349.37 912349.37 912349.37 912349.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)/FIII/11/2021, contratista:SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y 

ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:912349.37, 

importe_modificado:912349.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:85.0}}

{2043123/proyecto_PROCESO, 

2043123/proyecto_FIN, 

2043123/proyecto_INICIO, 

2043123/proyecto_PROCESO, 

2043123/proyecto_INICIO, 

2043123/proyecto_FIN, 

2043123/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR INSTITUCIÓN EJECUTORA, DEBE SER UNICAMENTE EL NOMBRE DEL MUNICIPIO, 

trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-08}, obs2: {observación:SUBIR LIGA CORRECTA DEL CONTRATO Y EL ACTA 

ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-08}}

2022 1 OAX210402036620 Proyecto de invers ión 552582.69

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, 

modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:320681.41, modificado:320681.41}}

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE DRENAJE 

SANITARIO - 289232

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

IXTLAN DE JUAREZ

289232 S 97 86 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:430.2, 

meta_modificada:430.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CALLE CALLE MORELOS PUEBLO SANTA 

MARÍA YAHUICHE, 68725 SANTA MARÍA YAHUICHE, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  LA 

OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD D, lon:-96.48255217, 

lat:17.29920525}}

30-08-2021 28-10-2021 552582.69 552582.69 552582.69 552582.69 552582.69
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/R33/FIII-FIV/OP/019/002/2021, contratista:CONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:552582.69, importe_modificado:552582.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:430.2}}

{2036620/proyecto_INICIO, 

2036620/proyecto_PROCESO, 

2036620/proyecto_INICIO, 

2036620/proyecto_PROCESO, 

2036620/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037735 Proyecto de invers ión 1343724.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, 

modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1111823.57, 

modificado:1111823.57}}

REHABILITACION DE LA RED 

DE DISTRIBUCION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE - 

293248

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

IXTLAN DE JUAREZ

293248 S 280 254 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:70.0, 

meta_modificada:70.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA JOSEFINA 

PUERTO LA JOSEFINA, 68726 LA JOSEFINA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A AYOTZINTEPEC Y CALLE CALLE PRINCIPAL QUE 

CONDUCE A LA PALMA, CALLE CALLE PRINCIPAL LA J, lon:-96.14145096, 

lat:17.65553731}}

01-10-2021 31-12-2021 1343724.85 1343724.85 1343724.85 1343724.85 1343724.85
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113290, contratista:, convocante:h ayuntamiento ixtlan de juarez, 

monto:1343724.85, importe_modificado:1343724.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:70.0}}

{2037735/proyecto_INICIO, 

2037735/proyecto_PROCESO, 

2037735/proyecto_INICIO, 

2037735/proyecto_PROCESO, 

2037735/proyecto_INICIO, 

2037735/proyecto_PROCESO, 

2037735/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ME FALTAN FIRMAS EN EL ACURDO Y/O CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, 

fecha:2022-04-13}}

2022 1 OAX210402034140 Proyecto de invers ión 758786.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758786.6, 

modificado:758786.6}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 

MEDIOS EN EL IEEBO PL 247 

CCT 20ETH0249F - 279809

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
279809 S 437 386 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:62.0, meta_modificada:62.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO 

CERRO TEPEXCUINTLE, 68433 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO  LA 

OBRA SE LOCALIZA A 400 METROS DEL SAOLON SOCIAL Y DE , lon:-96.34391061, 

lat:18.1499707}}

04-10-2021 02-12-2021 758786.6 758786.6 758786.6 758786.6 758786.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/005/2021, contratista:FERNANDO RAUDHEL LOPEZ 

COHETERO, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:758786.6, importe_modificado:758786.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:62.0}}

{2034140/proyecto_INICIO, 

2034140/proyecto_PROCESO, 

2034140/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036182 Proyecto de invers ión 965035.47

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965035.47, 

modificado:965035.47}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE - 

287530

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
287530 S 125 116 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1128.0, 

meta_modificada:1128.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:22, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ARROYO 

DE ENMEDIO, 68433 ARROYO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  , CALLE LIBERTAD  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE QUE SE UBICA FRENTE AL 

SALON DE USOS MULTIPLES, lon:-96.39665518, lat:18.28599629}}

11-10-2021 09-11-2021 965035.47 965035.47 965035.47 965035.47 965035.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/016/2021, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:965035.47, importe_modificado:965035.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1128.0}}

{2036182/proyecto_INICIO, 

2036182/proyecto_FIN, 

2036182/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402034990 Proyecto de invers ión 1299059.96

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299059.96, 

modificado:1299059.96}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE 6 DE DIVISION ORIENTE 

- 283357

20 Oaxaca 107 San Antonio de la  Ca l
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar CONCEJO MUNICIPAL 283357 S 270 197 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:198.91, 

meta_modificada:198.91}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE 6 DE DIVISION ORIENTE EJIDO 

CAMPO DE TIRO, 71256 PRIMERA SECCIÓN SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE 

LA CAL OAXACA  ENTRE CALLE AVENIDA DEL COBAO Y CALLE DIVISION ORIENTE, CALLE 

CAMPO DE TIRO  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-96.69550527, lat:17.03146429}}

18-10-2021 01-12-2021 1299059.96 1299059.96 1299059.96 1299059.96 1299059.96
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)/FIII/10/2021, contratista:ROCA LLOSA CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1299059.96, 

importe_modificado:1299059.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:198.91}}

{2034990/proyecto_INICIO, 

2034990/proyecto_PROCESO, 

2034990/proyecto_FIN, 

2034990/proyecto_INICIO, 

2034990/proyecto_FIN, 

2034990/proyecto_INICIO, 

2034990/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR INSTIRUCIÓN EJECUTORA, DEBE SER EL NOMBRE DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-08}, obs2: {observación:SUBIR LIGA CORRECTA DEL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA, 

trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-08}}

2022 1 OAX210402036248 Proyecto de invers ión 768782.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768782.85, 

modificado:768782.85}}

CONSTRUCCION DE CANCHA 

DEPORTIVA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 

CLAVE 20DPB0603A - 287707

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
287707 S 127 109 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:540.0, meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:46, direccion:PUEBLO AGUA ESCONDIDA ISLA 

AGUA ESCONDIDA, 68430 AGUA ESCONDIDA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA ISLA AGUA 

ESCODNDIDA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, lon:-96.47777957, 

lat:18.17380852}}

01-11-2021 30-11-2021 768782.85 768782.85 768782.85 768782.85 768782.85
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/022/2021, contratista:GABRIEL MONTALVO AUDELO, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:768782.85, importe_modificado:768782.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:540.0}}

{2036248/proyecto_INICIO, 

2036248/proyecto_PROCESO, 

2036248/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402032206 Acción 49589.61

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49589.61, 

modificado:49589.61}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

269741

20 Oaxaca 109
San Antonio 

Nanahuatípam
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONIO 

NANAHUATIPAM

269741 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.123645, lat:18.130299}}
22-03-2021 31-12-2021 49589.61 49589.61 49589.61 49589.61 49589.61

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSAN/FISMDF/109/001/2021, contratista:JAVIER DIAZ MADERO 

(PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:49589.61, 

importe_modificado:49589.61}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{2032206/proyecto_INICIO, 

2032206/proyecto_PROCESO, 

2032206/proyecto_FIN, 

2032206/proyecto_INICIO, 

2032206/proyecto_PROCESO, 

2032206/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:modificar beneficiarios y metas del proyecto, trimestre:1.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2022-04-02}, 

obs2: {observación:verificar la liga de acta de entrega recepción , trimestre:1.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2022-04-02}}

2022 1 OAX210402022049 Proyecto de invers ión 159793

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159793.0, 

modificado:165527.09}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS 

BASICOS (AGUA POTABLE) EN 

EL IEBO PL 258 SAN MIGUEL 

COATLÁN CLAVE 20ETH0260B - 

234596

20 Oaxaca 263 San Miguel  Coatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL COATLÁN

234596 S 41 41 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:515.0, 

meta_modificada:515.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:18, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL CAMPO 

NUEVO-SAN MIGUEL BARRIO SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 LLANO LA LUNA, SAN 

MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE  ANDADOR CAMINO RURAL CAMPO NUEVO-SAN 

MIGUEL Y ANDADOR CONOCIDO, ANDADOR CONOCIDO  LA OBRA SE SITÚA DE, lon:-

96.69103892, lat:16.18479663}}

04-11-2021 03-12-2021 165527.09 165527.09 165527.09 165527.09 165527.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/018/2021, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:159793.0, importe_modificado:165527.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:515.0}}

{2022049/proyecto_PROCESO, 

2022049/proyecto_FIN, 

2022049/proyecto_PROCESO, 

2022049/proyecto_FIN, 

2022049/proyecto_PROCESO, 

2022049/proyecto_INICIO, 

2022049/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402032604 Proyecto de invers ión 551819.04

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551819.04, 

modificado:551819.04}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO  A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE EUCALIPTOS EN LA 

AGENCIA DE POLICIA LA 

EXPERIMENTAL - 271894

20 Oaxaca 107 San Antonio de la  Ca l
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

COMISION MUNICIPAL 

PROVISIONAL
271894 S 1600 1400 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:797.94, 

meta_modificada:797.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS  , 71256 SAN 

ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 

CONALEP, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA 

ESCUELA CONALEP SE UBICAN EUCALIPTOS DE GRAN, lon:-96.7047452, 

lat:17.02080677}}

05-04-2021 05-06-2021 551819.04 551819.04 551819.04 551819.04 551819.04
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114852, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

DE LA CAL, monto:551819.04, importe_modificado:551819.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:797.94}}

{2032604/proyecto_INICIO, 

2032604/proyecto_FIN, 

2032604/proyecto_INICIO, 

2032604/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:POR LOS CAMBIOS EN AUTORIDADES QUE HA TENIDO EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL NO FUE POSIBLE 

CAPTURAR EN TIEMPO Y FORMA LA INFORMACION QUE SE PRESENTA, trimestre:1.0, usuario:antoniojimenezx1, fecha:2022-04-04}}

{obs1: {observación:SUBIR LIGA CORRECTA DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-

04-08}}

2022 1 OAX210402029312 Proyecto de invers ión 1848328.74

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848328.74, 

modificado:1848328.74}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA 

POTABLE EN SAN BALTAZAR 

GUELAVILA - 260238

20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO OCOTEPEC
260238 S 700 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1780.0, 

meta_modificada:1780.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:CALLE JESUS TORRES MARQUEZ 

PUEBLO SAN BALTAZAR GUELAVILA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO 

OCOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE 

INDEPENDENCIA  EN DISTINTOS PUNTOS DE LA POBLACION DE SA, lon:-96.30631564, 

lat:16.79315404}}

18-10-2021 10-12-2021 1848328.74 1848328.74 1848328.74 1848328.74 1848328.74
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:1848328.74, importe_modificado:1848328.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1780.0}}

{2029312/proyecto_INICIO, 

2029312/proyecto_PROCESO, 

2029312/proyecto_FIN, 

2029312/proyecto_INICIO, 

2029312/proyecto_PROCESO, 

2029312/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026799 Acción 242910.09

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242910.09, 

modificado:242910.09}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

252067
20 Oaxaca 550

San Jerónimo 

Tlacochahuaya
Otros  Proyectos Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SAN JERONIMO 

TLACOCHAHUAYA

252067 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.581074, lat:17.008867}}
13-05-2021 31-12-2021 242910.09 242910.09 242910.09 242910.09 242910.09

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-01/MSJT-550/AD-01/R-33-FISMDF/02/2021, contratista:DISEÑO 

ASESORÍA Y CONSTRUCCIONES 3 DA S. DE R.L. DE C.V., convocante:Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya, 

monto:242910.09, importe_modificado:242910.09}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{2026799/proyecto_PROCESO, 

2026799/proyecto_INICIO, 

2026799/proyecto_PROCESO, 

2026799/proyecto_INICIO, 

2026799/proyecto_PROCESO, 

2026799/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402027548 Proyecto de invers ión 1260530.25

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260530.25, 

modificado:1260530.25}}

CONSTRUCCION DE POZO DE 

AGUA ENTUBADA - 254762
20 Oaxaca 378 Santa  Cruz Mixtepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ MIXTEPEC
254762 S 293 273 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO ACCESO A SANTA 

ANA TLAPACOYAN  - POZO PARA AGUA POTABLE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

300 + 003 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71215 EMILIANO ZAPATA, SANTA CRUZ 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA SANTA ANA TLAPACOYAN Y  ,  , lon:-

96.83257999, lat:16.74924701}}

07-10-2021 05-12-2021 1260530.25 1260530.25 1260530.25 1260530.25 1260530.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/OAX/R-33/F-III/FISMDF/378/04/2021, contratista:ARQ. JAVIER ALBERTO 

GARCIA PAYO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:1260530.25, importe_modificado:1260530.25}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:1.0}}

{2027548/proyecto_INICIO, 

2027548/proyecto_PROCESO, 

2027548/proyecto_FIN, 

2027548/proyecto_INICIO, 

2027548/proyecto_PROCESO, 

2027548/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402027560 Proyecto de invers ión 1681007.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681007.81, 

modificado:1681007.81}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 

DE AGUA ENTUBADA - 254804
20 Oaxaca 378 Santa  Cruz Mixtepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ MIXTEPEC
254804 S 382 373 0

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:4, direccion:PUEBLO TRAPICHE SANTA CRUZ, 71215 

TRAPICHE SANTA CRUZ, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA UBICADO JUSTO EN EL FINAL DE LA CALLE DE RAYON QUE PARTE DEL 

CENTRO DE LA POBLACION., lon:-96.85593566, lat:16.76592703}}

04-10-2021 02-12-2021 1681007.81 1681007.81 1681007.81 1681007.81 1681007.81
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/OAX/R-33/F-III/FISMDF/378/08/2021, contratista:ARQ. JAVIER ALBERTO 

GARCIA PAYO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:1681007.81, importe_modificado:1681007.81}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), 

avance:1.0}}

{2027560/proyecto_INICIO, 

2027560/proyecto_PROCESO, 

2027560/proyecto_FIN, 

2027560/proyecto_PROCESO, 

2027560/proyecto_FIN, 

2027560/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402031733 Proyecto de invers ión 1409874.79

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409874.79, 

modificado:1409874.79}}

CONSTRUCCION DE CARCAMO 

DE BOMBEO DE AGUA 

POTABLE EN SAN MIGUEL 

TENANGO - 267974

20 Oaxaca 282 San Miguel  Tenango
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL TENANGO
267974 S 283 292 0

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AV ISTMO  - PARAJE 

LA CIENEGA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 850 PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 

70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO OAXACA  ENTRE  CALLE 

CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, CAMINO A SAN JUAN TENANGO , lon:-95.5921825, 

lat:16.26465973}}

08-11-2021 25-12-2021 1409874.79 1409874.79 1409874.79 1409874.79 1409874.79
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115284, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

TENANGO, monto:1409874.79, importe_modificado:1409874.79}}

{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s ), 

avance:1.0}}

{2031733/proyecto_PROCESO, 

2031733/proyecto_INICIO, 

2031733/proyecto_PROCESO, 

2031733/proyecto_INICIO, 

2031733/proyecto_FIN, 

2031733/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402024551 Proyecto de invers ión 2028028

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028028.0, 

modificado:2028028.0}}

CONSTRUCCIÒN DE REPRESA  

CERCA DE LA BOMBA DE AGUA 

POTABLE (1RA ETAPA) - 

243771

20 Oaxaca 416 Santa  María  Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA IXCATLAN
243771 S 288 228 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:220.0, meta_modificada:220.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL DEPOSITO DE AGUA 

POTABLE PUEBLO SANTA MARÍA IXCATLÁN, 68595 SANTA MARÍA IXCATLÁN, SANTA 

MARÍA IXCATLÁN OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A SAN PEDRO NODON Y CAMINO 

CAMINO AL CENTRO DE LA POBLACION,    SE ENCUENTRA UB, lon:-97.182599, 

lat:17.839753}}

16-08-2021 13-12-2021 2028028 2028028 2028028 2028028 2028028
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMI/FISMDF/03/2021, contratista:CONSTRUCCIONES GOYCA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXCATLAN, monto:2208028.0, importe_modificado:2208028.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:220.0}}

{2024551/proyecto_INICIO, 

2024551/proyecto_PROCESO, 

2024551/proyecto_FIN, 

2024551/proyecto_PROCESO, 

2024551/proyecto_FIN, 

2024551/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402029594 Proyecto de invers ión 1730900

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730900.0, 

modificado:1730900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ESPACIO 

MULTIDEPORTIVO, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO 

RANCHO ALEGRE. - 261043

20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC
261043 S 46 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:450.0, 

meta_modificada:450.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO 

ALEGRE, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE 

CARRETERA A LA SOLEDAD Y CARRETERA COLONIA DE JESUS,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE A 40 MINUTOS DE LA CABEC, lon:-97.481695, 

lat:16.632478}}

14-04-2021 12-07-2021 1730900 1730900 1730900 1730900 1730900
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/INVR/FIII/34/2021, contratista:CONSTRUCTORA VASES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1730900.0, importe_modificado:1730900.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:450.0}}

{2029594/proyecto_INICIO, 

2029594/proyecto_PROCESO, 

2029594/proyecto_INICIO, 

2029594/proyecto_PROCESO, 

2029594/proyecto_INICIO, 

2029594/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402022005 Proyecto de invers ión 726929

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726929.0, 

modificado:726929.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO - 234513
20 Oaxaca 263 San Miguel  Coatlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL COATLÁN

234513 S 48 36 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1000.0, 

meta_modificada:1000.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MIAHUATLÁN-SAN 

MIGUEL COATLÁN BARRIO SAN MIGUEL COATLÁN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN 

MIGUEL COATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE SEGUNDA DE LA PAZ Y CALLE DE LA PAZ, 

CALLE CARRETERA MIAHUATLÁN-SAN MIGUEL COATLAN  LA OB, lon:-96.69779538, 

lat:16.20035044}}

12-10-2021 10-12-2021 726929 726929 726929 726929 726929
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/010/2021, contratista:YEGO-YOXI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:726929.0, importe_modificado:726929.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1000.0}}

{2022005/proyecto_INICIO, 

2022005/proyecto_PROCESO, 

2022005/proyecto_INICIO, 

2022005/proyecto_FIN, 

2022005/proyecto_PROCESO, 

2022005/proyecto_INICIO, 

2022005/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402022906 Acción 69727.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69727.2, 

modificado:69727.2}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

238236
20 Oaxaca 416 Santa  María  Ixcatlán Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA IXCATLAN
238236 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.190482, lat:17.851593}}
01-04-2021 31-12-2021 69727.2 69727.2 69727.2 69727.2 69727.2

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMI/416/FISMDF/02/2021, contratista:VELCRUME CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IXCATLAN, monto:69727.2, importe_modificado:69727.2}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:4.0}}

{2022906/proyecto_INICIO, 

2022906/proyecto_PROCESO, 

2022906/proyecto_FIN, 

2022906/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402026429 Proyecto de invers ión 582408.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582408.19, 

modificado:582408.19}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE AVENIDA DEL TRABAJO - 

250879

20 Oaxaca 8 Asunción Tlacolul i ta
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

ASUNCIÓN 

TLACOLULITA

250879 S 231 201 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO PUEBLO 

ASUNCIÓN TLACOLULITA, 70570 ASUNCIÓN TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA 

OAXACA  ENTRE  CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE 

ZARAGOZA  LA OBRA SE UBICA AL ORIENTE DE LA PRESIDENCI, lon:-95.72479233, 

lat:16.300157}}

01-10-2021 29-12-2021 582408.19 582408.19 582408.19 582408.19 582408.19
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113138, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN TLACOLULITA, monto:582408.19, importe_modificado:582408.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:900.0}}

{2026429/proyecto_INICIO, 

2026429/proyecto_PROCESO, 

2026429/proyecto_FIN, 

2026429/proyecto_PROCESO, 

2026429/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402020884 Proyecto de invers ión 601850

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601850.0, 

modificado:601850.0}}

AMPLIACIÓN DEL COMEDOR 

ESCOLAR EN EL CENTRO DE 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

¿RUBÉN JARAMILLO¿ CLAVE: 

20DCC0668F - 229736

20 Oaxaca 263 San Miguel  Coatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SAN MIGUEL COATLÁN

229736 S 57 46 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:85.0, 

meta_modificada:85.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:263, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA PAZ COLONIA SAN 

MIGUEL COATLÁN, 70874 SAN MIGUEL COATLÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE CALLE DE LA PAZ Y CALLE CALLE LIBERTAD, CALLE CALLE HIDALGO  LA 

AMPLIACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR SE ENCUENTRA A 8, lon:-96.69456025, 

lat:16.19709066}}

20-09-2021 28-11-2021 601850 601850 601850 601850 601850
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/062/2021, contratista:YEGO-YOXI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:601850.0, importe_modificado:601850.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:85.0}}

{2020884/proyecto_INICIO, 

2020884/proyecto_PROCESO, 

2020884/proyecto_FIN, 

2020884/proyecto_INICIO, 

2020884/proyecto_PROCESO, 

2020884/proyecto_FIN, 

2020884/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402039998 Proyecto de invers ión 1810336.82

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810336.82, 

modificado:1810336.82}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE LA UNIÓN 

ZARAGOZA - 302368

20 Oaxaca 569 Santa  Inés  de Zaragoza
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

INES DE ZARAGOZA
302368 S 134 118 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:4, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO LA UNIÓN 

ZARAGOZA, 69696 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE 

CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ,    SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE LA UNI, lon:-97.12668418, 

lat:17.28200186}}

11-10-2021 14-12-2021 1810336.82 1810336.82 1810336.82 1810336.82 1810336.82
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SIZ/569/FIII/OP-002/2021, contratista:GERARDO JIMENEZ VELASCO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:1810336.82, importe_modificado:1810336.82}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:1.0}}

{2039998/proyecto_INICIO, 

2039998/proyecto_PROCESO, 

2039998/proyecto_INICIO, 

2039998/proyecto_FIN, 

2039998/proyecto_PROCESO, 

2039998/proyecto_FIN, 

2039998/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037915 Proyecto de invers ión 544901.7

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, 

modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:313000.42, modificado:313000.42}}

CONSTRUCCION DE CUARTO 

PARA BAÑO TERCERA ETAPA - 

293957

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

IXTLAN DE JUAREZ

293957 S 38 20 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:51.48, 

meta_modificada:51.48}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SANTA MARIA 

JOSAA PUEBLO SANTA MARÍA JOSAA, 68728 SANTA MARÍA JOSAA, IXTLÁN DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE A SANTIAGO TEOTLASCO Y CALLE CALLE 

QUE CONDUCE A SAN JUAN YAGILA, CALLE CALLE PRIN, lon:-96.32964827, 

lat:17.47922512}}

15-11-2021 29-12-2021 544901.7 544901.7 544901.7 544901.7 544901.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/008/R33/FIII-FIV/COP/018/2021, contratista:OSCAR VICENTE 

HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:544901.7, importe_modificado:544901.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:51.48}}

{2037915/proyecto_PROCESO, 

2037915/proyecto_INICIO, 

2037915/proyecto_PROCESO, 

2037915/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037927 Proyecto de invers ión 3212248.49

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3212248.49, 

modificado:3212248.49}}

CONSTRUCCION DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES - 293990

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

IXTLAN DE JUAREZ

293990 S 1300 1200 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:464.88, 

meta_modificada:464.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL CECYTE PUEBLO 

IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 

OAXACA - TUXTEPEC Y CALLE CALLE RUMBO AL HOSPITAL, CALLE CAMINO AL CECYTE  

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE IXTL, lon:-96.49291834, lat:17.32870944}}

08-11-2021 31-12-2021 3212248.49 3212248.49 3212248.49 3212248.49 3212248.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/001/R33/FIII/COP/003/2021, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

AZTECLAN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:3212248.49, 

importe_modificado:3212248.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:464.88}}

{2037927/proyecto_INICIO, 

2037927/proyecto_PROCESO, 

2037927/proyecto_INICIO, 

2037927/proyecto_PROCESO, 

2037927/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037952 Proyecto de invers ión 1181754.48

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181754.48, 

modificado:1181754.48}}

REHABILITACION DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO - 

294109

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

IXTLAN DE JUAREZ

294109 S 40 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:200.0, 

meta_modificada:250.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO 

IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE FIDENCIO HERNANDEZ 

CAMPOS  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-96.48679038, 

lat:17.32901577}}

22-11-2021 30-12-2021 1181754.48 1181754.48 1181754.48 1181754.48 1181754.48
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/001/R33/FIII/COP/037/2021, contratista:DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS CASSASRUBELOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:1181754.48, 

importe_modificado:1181754.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:250.0}}

{2037952/proyecto_INICIO, 

2037952/proyecto_PROCESO, 

2037952/proyecto_INICIO, 

2037952/proyecto_PROCESO, 

2037952/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402039398 Proyecto de invers ión 805345.97

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805345.97, 

modificado:805345.97}}

REHABILITACION DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD LA 

POCHOTA DE SAN PEDRO 

IXCATLAN - 300276

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO IXCATLAN

300276 S 225 215 0
{meta1: {unidad_medida:Toma(s ), meta:45.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:27, direccion:RANCHERIA LA POCHOTS, 68450 LA 

POCHOTA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA A 45 

MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR MEDIOS ACUATICOS LANCHA SOBRE LOS 

MARGENES DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, NO HAY OTRA F, lon:-96.56786325, 

lat:18.21631825}}

18-10-2021 16-11-2021 805345.97 805345.97 805345.97 805345.97 805345.97
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-015/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:805345.97, importe_modificado:805345.97}}

{meta1: {unidad_medida:Toma(s ), 

avance:1200.0}}

{2039398/proyecto_INICIO, 

2039398/proyecto_FIN, 

2039398/proyecto_PROCESO, 

2039398/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:Se modifica la unidad de medida a "Metro Lineal" según acta de entrega, trimestre:1.0, usuario:dioniciohernandezm, 

fecha:2022-03-31}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402026484 Acción 7381.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7381.12, 

modificado:7381.12}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

250999

20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LORENZO 

TEXMELUCAN

250999 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}}
01-10-2021 29-12-2021 7381.12 7381.12 7381.12 7381.12 7381.12

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CATN/SLT/229/PROAGUA-FIII/003/2021, contratista:MELECIO RAMIREZ 

VELASCO, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:36905.6, importe_modificado:36905.6}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{2026484/proyecto_FIN, 

2026484/proyecto_INICIO, 

2026484/proyecto_FIN, 

2026484/proyecto_PROCESO, 

2026484/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037308 Proyecto de invers ión 963632.41

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963632.41, 

modificado:963632.41}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO - 291902
20 Oaxaca 426 Santa  María  Peñoles

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES
291902 S 15 15 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO 

RECIBIMIENTO, 68266 RECIBIMIENTO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.94571105, 

lat:17.09894888}}

18-10-2021 16-12-2021 963632.41 963632.41 963632.41 963632.41 963632.41
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/12/20/2021, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCION 

ABANER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:963632.41, 

importe_modificado:963632.41}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:13.0}}

{2037308/proyecto_PROCESO, 

2037308/proyecto_INICIO, 

2037308/proyecto_PROCESO, 

2037308/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402055875 Proyecto de invers ión 2504451.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504451.4, 

modificado:2503490.17}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL EL 

DESENGAÑO - LA MINA DEL 

KM 0+000 AL KM 17+900 T.P.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Comunicaciones Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

SF/SPIP/DPIP/HID/124

5/2021
S 728 664 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:8.22, 

meta_modificada:8.22}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:68380 La Mina, Oax., México, lon:-

96.1010223, lat:17.986294}}
17-12-2021 31-12-2021 2503490.17 2503490.17 2503490.17 2503490.17 2503490.17

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-HID-054-W-0-21, contratista:INGENIERÍA DE OBRA CIVIL Y CARRETERAS 

IVAZA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2503490.17, 

importe_modificado:2503490.17}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:8.22}}

{2055875/proyecto_INICIO, 

2055875/proyecto_PROCESO, 

2055875/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051119 Proyecto de invers ión 960000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, 

modificado:960000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

AZUCENAS 2A. ETAPA - 344116

20 Oaxaca 449 Santa  María  Zoquitlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ZOQUITLAN

344116 S 135 121 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1020.0, 

meta_modificada:850.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS PUEBLO SANTA 

MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARINO ARAGON  

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD , lon:-96.35469737, 

lat:16.56010254}}

25-10-2021 27-12-2021 960000 960000 960000 960000 960000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/FISM-DF/OB-004/2021, contratista:FERMAR INFRAESTRUCTURAS 

SOFISTICADAS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:960000.0, 

importe_modificado:960000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:850.0}}

{2051119/proyecto_INICIO, 

2051119/proyecto_PROCESO, 

2051119/proyecto_FIN, 

2051119/proyecto_INICIO, 

2051119/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FINANCIEROS Y METAS , DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FINANCIEROS Y 

METAS , DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FINANCIEROS Y METAS , DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES FINANCIEROS Y METAS , DATOS 

DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs5: {observación:FALTA LIGA 

DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs6: {observación:FALTA LIGA DE ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs7: {observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs8: {observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs9: {observación:CORREGIR LA META ALCANZADA 1020 M2 DE 

ACUERDO AL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:reynaehernandezma, fecha:2022-04-25}}

2022 1 OAX210402054260 Proyecto de invers ión 857981.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857981.59, 

modificado:855479.63}}

CONSTRUCCION DE AULA DE 

MEDIOS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA ABRAHAM 

CASTELLANOS CLAVE: 

20DPR2670N EN LA 

LOCALIDAD DE  RIO JALAPILLA, 

SAN PABLO CUATRO VENADOS

20 Oaxaca 292 San Pablo Cuatro Venados
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210697 S 22 28 0 {meta1: {unidad_medida:Aula , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 3

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:2453+3R Río Jalapilla, Oaxaca, México, 

lon:-96.89546585, lat:17.00762697}, geo2: {cve_municipio:292, localidad:2, 

direccion:2438+CM Río Jalapilla, Oaxaca, México, lon:-96.88336372, lat:17.00360516}, 

geo3: {cve_municipio:292, localidad:2, direccion:2487+G8 Río Jalapilla, Oaxaca, México, 

lon:-96.88662529, lat:17.01632693}}

18-12-2021 17-03-2022 855479.63 855479.63 855479.63 855479.63 855479.63
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-200-00-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S. 

A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:855479.63, importe_modificado:855479.63}}
{meta1: {unidad_medida:Aula , avance:1.0}}

{2054260/proyecto_PROCESO, 

2054260/proyecto_FIN, 

2054260/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402055476 Proyecto de invers ión 2364500.04

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2364500.04, 

modificado:2362250.66}}

REHABILITACIÓN  DE LA 

ESCUELA  EPB
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

211247 S 26 23 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:720.08, 

meta_modificada:720.08}}
1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:16 de Septiembre 1, CENTRO, 68800 

San Ildefonso Villa Alta, Oax., México, lon:-96.15277827, lat:17.33886637}}
23-12-2021 20-02-2022 2362250.66 2362250.66 2362250.66 2362250.66 2362250.66

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-06-216-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y 

RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2362250.66, 

importe_modificado:2362250.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:720.08}}

{2055476/proyecto_FIN, 

2055476/proyecto_INICIO, 

2055476/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402058351 Proyecto de invers ión 2144219.23

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2144219.23, 

modificado:2144219.23}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN DE 

CONCRETO HIDRAULICO DE LA 

CALLE EMILIANO ZAPATA EN 

LA LOCALIDAD DE NUEVO 

BUENA VISTA EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210630 S 130 136 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1320.0, 

meta_modificada:1320.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:73, direccion:Nuevo Buenavista, Oax., México, lon:-

96.3738035, lat:18.3456879}}
10-12-2021 09-03-2022 2144219.23 2144219.23 2144219.23 2144219.23 2144219.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-166-00-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA 

EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2144219.23, 

importe_modificado:2144219.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1320.0}}

{2058351/proyecto_INICIO, 

2058351/proyecto_FIN, 

2058351/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402055809 Proyecto de invers ión 3184406.74

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184406.74, 

modificado:3183509.46}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL CAÑAVERALES 

-  EL PORVENIR DEL KM 0+000 

AL KM 15+460 T.P.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Comunicaciones Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

S 426 387 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:8.08, 

meta_modificada:8.08}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:44, direccion:San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., 

México, lon:-96.1420947, lat:18.0809028}}
17-12-2021 31-12-2021 3183509.46 3183509.46 3183509.46 3183509.46 3183509.46

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-HID-052-W-0-21, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE LA 

CUENCA, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3183509.46, 

importe_modificado:3183509.46}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:8.08}}

{2055809/proyecto_INICIO, 

2055809/proyecto_PROCESO, 

2055809/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051649 Proyecto de invers ión 2064262.06

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064262.06, 

modificado:2064262.06}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDARULICO DE LA AVENIDA 

HEROES DE NACOZARI ENTRE 

ALLENDE Y VENUSTIANO 

CARRANZA DEL KM 0+000 AL 

KM 0+200 - 346323

20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

UNION HIDALGO
346323 S 73 63 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1739.0, 

meta_modificada:1739.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA HEROES DE NACOZARI 

COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA  

ENTRE AVENIDA HEROS DE NACOZARI Y CALLE ALLENDE, CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA  LA OBRA SE REALIZO EN LAS CALLES DE LA POBLACION EN, lon:-94.83062, 

lat:16.46554}}

19-07-2021 16-09-2021 2064262.06 2064262.06 2064262.06 2064262.06 2064262.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUH-OP/FISM/UH/005/2021, contratista:OBRAS Y SERVICIOS CONSTRUTORAL 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, monto:2064262.06, importe_modificado:2064262.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1739.0}}

{2051649/proyecto_INICIO, 

2051649/proyecto_PROCESO, 

2051649/proyecto_FIN, 

2051649/proyecto_INICIO, 

2051649/proyecto_PROCESO, 

2051649/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LAS LIGAS DE CONTRATO Y DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO MUESTRAN LOS ARCHIVOS 

CORRESPONDIENTE, trimestre:1.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-04-14}}

2022 1 OAX210402055829 Proyecto de invers ión 2798222.75

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798222.75, 

modificado:2797283.64}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL E.C. 

(TUXTEPEC - LOMA BONITA) 

SANTA CATARINA - FUENTE 

VILLA - BENEMERITO JUAREZ 

DEL KM 0+000 AL KM 13+390 

T.P.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Comunicaciones Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

S 1541 1468 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:8.23, 

meta_modificada:8.23}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:68380 La Mina, Oax., México, lon:-

96.1010223, lat:17.986294}}
17-12-2021 31-12-2021 2797283.64 2797283.64 2797283.64 2797283.64 2797283.64

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-HID-053-W-0-21, contratista:ING. EDGAR ARTURO VÁZQUEZ MÉNDEZ, 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2797283.64, importe_modificado:2797283.64}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:8.23}}

{2055829/proyecto_INICIO, 

2055829/proyecto_PROCESO, 

2055829/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046855 Acción 133592.61

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133592.61, 

modificado:133592.61}}

33604 IMPRESION Y 

ELABORACION DE MATERIAL 

INFORMATIVO DERIVADO DE 

LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 

328208

20 Oaxaca 480 Santiago Nundiche Otros  Proyectos Sin identi ficar
H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO NUNDICHE
328208 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.673498, lat:17.331792}}
01-01-2021 31-12-2021 133592.61 133592.61 133592.61 133592.61 133592.61

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/FISM/MSN/480/01/2021, contratista:JENER CONSULTORES 

CORPORATIVOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:133592.61, 

importe_modificado:133592.61}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{2046855/proyecto_INICIO, 

2046855/proyecto_PROCESO, 

2046855/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047738 Proyecto de invers ión 291868.83

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291868.83, 

modificado:291868.83}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

PARA BAÑO - 331466
20 Oaxaca 125 San Carlos  Yautepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

CARLOS YAUTEPEC
331466 S 35 37 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:25, direccion:CALLE SANTA LUCIA PUEBLO SANTA 

LUCÍA MECALTEPEC, 70516 SANTA LUCÍA MECALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LLA UBICACION DEL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN 

DIFERENTES PUNTOS DE LA CALLE LLAMADA SANTA LUCIA, lon:-95.92770301, 

lat:16.15643637}}

19-10-2021 17-12-2021 291868.83 291868.83 291868.83 291868.83 291868.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/22/25/2021, contratista:INGIENERIA Y LOGISTICA NACIONAL 

GARJIMEX S.A DE  C.V, convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:291868.83, importe_modificado:291868.83}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{2047738/proyecto_INICIO, 

2047738/proyecto_PROCESO, 

2047738/proyecto_FIN, 

2047738/proyecto_PROCESO, 

2047738/proyecto_FIN, 

2047738/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046250 Acción 232747.34

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232747.34, 

modificado:232747.34}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

325895
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -Dto. 

22
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC
325895 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.083832, lat:15.982644}}
01-02-2021 28-02-2021 232747.34 232747.34 232747.34 232747.34 232747.34

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII-3%/318/03/2021, contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y 

ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:232747.34, 

importe_modificado:232747.34}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:1.0}}

{2046250/proyecto_INICIO, 

2046250/proyecto_PROCESO, 

2046250/proyecto_INICIO, 

2046250/proyecto_PROCESO, 

2046250/proyecto_FIN, 

2046250/proyecto_INICIO, 

2046250/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-07}}

2022 1 OAX210402051515 Proyecto de invers ión 1541850.89

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541850.89, 

modificado:1541850.89}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO 

LOS PINOS - ESQUIPULAS 1RA. 

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC - 345755

20 Oaxaca 437
Santa  María  

Tlahuitol tepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA 

TLAHUITOLTEPEC

345755 S 441 366 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1200.0, 

meta_modificada:1200.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE BUENOS AIRES Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BAR, lon:-96.06671413, 

lat:17.0968345}}

24-06-2021 21-09-2021 1541850.89 1541850.89 1541850.89 1541850.89 1541850.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSMT/FISM-DF/437/016/C-005/2021, contratista:ARQUITECTURA 

MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1541850.89, 

importe_modificado:1541850.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1200.0}}

{2051515/proyecto_INICIO, 

2051515/proyecto_PROCESO, 

2051515/proyecto_FIN, 

2051515/proyecto_PROCESO, 

2051515/proyecto_FIN, 

2051515/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047549 Proyecto de invers ión 3437.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3437.54, 

modificado:14923.01}}

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 

DE CONDUCCIÓN DE AGUA 

POTABLE EN CALLE AGUSTÍN 

MELGAR - 330731

20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

JUAN GUELAVIA
330731 S 1671 1617 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA 

SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA  

ENTRE  CALLE ITURBIDE Y CALLE MORELOS, CALLE 2 DE ABRIL  DEL PALACIO MUNICIPAL 

SOBRE LA CALLE MORELOS RUMBO A MAGDALENA TEITIPAC, lon:-96.54339466, 

lat:16.9505752}}

15-12-2021 27-12-2021 3437.54 14923.01 14923.01 14923.01 14923.01
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN 

GUELAVIA, monto:18360.55, importe_modificado:18360.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:100.0}}

{2047549/proyecto_INICIO, 

2047549/proyecto_PROCESO, 

2047549/proyecto_FIN, 

2047549/proyecto_INICIO, 

2047549/proyecto_PROCESO, 

2047549/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:La cuenta se metió a inversión y  genero rendimientos por un monto de $14,923.01, por tal motivo se utilizo dicho 

rendimiento para la realización de esta obra., trimestre:1.0, usuario:guadaluperojasl, fecha:2022-03-28}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402055670 Proyecto de invers ión 2605479.39

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605479.39, 

modificado:2605429.39}}

¿CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA JOSÉ 

VASCONCELOS CLAVE 

20DPR2555W, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA ANA 

DEL VALLE, MUNICIPIO DE 

SANTA ANA DEL VALLE.¿

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

210456 S 90 83 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:660.42, 

meta_modificada:660.42}}
1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:Santa Ana del Valle, Oax., México, lon:-

96.4713414, lat:16.9930744}}
24-12-2021 13-03-2022 2605429.39 2605429.39 2605429.39 2605429.39 2605429.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-225-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2605429.39, importe_modificado:2605429.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:660.42}}

{2055670/proyecto_INICIO, 

2055670/proyecto_PROCESO}
Terminado

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402055677 Proyecto de invers ión 2881717.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881717.58, 

modificado:2881717.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ESCUELA PRIMARIA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

5320011818700421 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Metros , meta:1105.0, 

meta_modificada:1105.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:496, localidad:3, direccion:Santiago Xiacuí, Oax., México, lon:-

96.4348311, lat:17.2927079}}
14-09-2021 31-12-2021 2881717.58 2881717.58 2881717.58 2881717.58 2881717.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:CONSTRUCCIONES CHAP, S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2881717.58, 

importe_modificado:2881717.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros , 

avance:1105.0}}
{2055677/proyecto_FIN} Terminado

Val idado 

avances

{obs1: {observación:EN PROCESO DE INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE YA QUE LOS SUPERVISORES NO HAN  REALIZADO COMISIONES   

, trimestre:1.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-04-19}}

{obs1: {observación:SUBIR ACTA ENTREGA RECEPCION O DOCUMENTO SIMILAR, trimestre:1.0, usuario:brigidomartinezgut, 

fecha:2022-04-19}, obs2: {observación:FALTA FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:1.0, usuario:brigidomartinezgut, 

fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402053361 Adquis ición 5000000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, 

modificado:4449676.99}}

EQUIPAMIENTO PARA EL AREA 

DE LA SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 

SUR

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA SUR
5460011769700121 S 1260 485 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Zaragoza 1783, San Martin Caballero, 

70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58141136, lat:16.33101229}, 

geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:70800 MI, La Labor de Medina, 70800 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58261299, lat:16.33463644}, geo3: 

{cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de 

Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5903514, lat:16.3333686}}

22-11-2021 31-03-2022 4449676.99 4449676.99 4449676.99 4449676.99 4449676.99

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-06/2021, contratista:VAMASA S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:226780.0, importe_modificado:226780.0}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-05/2021, contratista:TAQ SISTEMAS MÉDICOS 

S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:784138.16, importe_modificado:784138.16}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-03/2021, contratista:ACCESORIOS PARA 

LABORATORIOS, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:354177.74, 

importe_modificado:354177.74}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-02/2021, 

contratista:LUIS FELIPE MENDOZA RUIZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:102660.0, 

importe_modificado:102660.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/AD/CAEASEOII2.1/SO032-

01/2021, contratista:MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 

monto:11486.32, importe_modificado:11486.32}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. 

UNSIS/AD/CAEASEOII2.1/SO032-04/2021, contratista:ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:12145.41, importe_modificado:12145.41}, ctto7: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/AD/CAEASEOII2.1/SO032-03/2021, contratista:EL CRISOL, S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:167998.16, importe_modificado:167998.16}, ctto8: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/AD/CAEASEOII2.1/SO032-02/2021, contratista:SINGULAR STYLO S.A 

DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:437088.0, importe_modificado:437088.0}, ctto9: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-07/2021, contratista:BECOMAR DE MEXICO, S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:279997.61, importe_modificado:279997.61}, ctto10: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-04/2021, contratista:SINGULAR STYLO S.A DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:1474668.79, importe_modificado:1474668.79}, ctto11: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-01/2021, contratista:MAYORISTAS EN CÓMPUTO 

DE ANTEQUERA S.A DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:598536.8, importe_modificado:598536.8}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:3.0}}

{2053361/proyecto_PROCESO, 

2053361/proyecto_INICIO, 

2053361/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402055711 Proyecto de invers ión 2238369.04

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238369.04, 

modificado:2235666.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

DE CANCHA DE USOS 

MULTIPLES EN LA ESCUELA 

PRIMARIA UNIÓN Y 

PROGRESO CLAVE 

20DPR3548T, EN LA 

LOCALIDAD DE LA 

CAPELLANIA, GUADALUPE 

ETLA.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210149 S 49 57 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:699.38, 

meta_modificada:699.38}}
1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:La Capellania, Oax., México, lon:-

96.7880555, lat:17.1841666}}
18-12-2021 17-03-2022 2235666.34 2235666.34 2235666.34 2235666.34 2235666.34

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-201-00-2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S. 

A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2235666.34, importe_modificado:2235666.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:699.38}}

{2055711/proyecto_INICIO, 

2055711/proyecto_FIN, 

2055711/proyecto_INICIO, 

2055711/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402055723 Proyecto de invers ión 2439724.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439724.56, 

modificado:2439244.06}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN EL AREA DE IMPARTICION 

DE EDUCACION FISICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA VICTOR 

BRAVO AHUJA CLAVE: 

20DPR1786G, EN LA 

LOCALIDAD DE BARRA DE LA 

CRUZ, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO ASTATA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210312 S 44 39 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:666.54, 

meta_modificada:666.54}}
1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:11, direccion:70790 Santiago Astata, Oax., México, 

lon:-95.6748016, lat:15.9851354}}
29-12-2021 18-03-2022 2439244.06 2439244.06 2439244.06 2439244.06 2439244.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-227-00-2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS BAUMAR, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2439244.06, importe_modificado:2439244.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:666.54}}

{2055723/proyecto_INICIO, 

2055723/proyecto_FIN, 

2055723/proyecto_PROCESO, 

2055723/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:REVISAR EL MONTO MODIFICADO PORQUE 

DEBE COINCIDIR CON EL CONTRATO QUE VIENE POR UN MONTO DE $2,439,244.06, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX210402055756 Proyecto de invers ión 2907885.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907885.56, 

modificado:2907760.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y 

TECHADO EN EL ÁREA DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN 

FÍSICA DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA SEBASTIÁN 

ORTIZ CASTRO CLAVE: 

20DES0229G, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN 

DE LAS JUNTAS, PARAJE EL 

PALENQUE, MUNICIPIO DE 

SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210380 S 86 105 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:San Agustín de las Juntas, Oax., México, 

lon:-96.7092661, lat:17.0055311}}
03-01-2022 23-03-2022 2907760.56 2907760.56 2907760.56 2907760.56 2907760.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-201-01-08-233-00-2021, contratista:GRECIA ARQUITECTOS, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2907760.56, importe_modificado:2907760.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:600.0}}

{2055756/proyecto_INICIO, 

2055756/proyecto_PROCESO, 

2055756/proyecto_FIN, 

2055756/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402059527 Proyecto de invers ión 771901.39

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771901.39, 

modificado:771901.39}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

AMAPOLAS, COL. LA AZUCENA 

2a. ETAPA

20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PABLO ETLA
FORTAMUN06 N 0 0 300

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:761.75, 

meta_modificada:761.75}}
1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:4, direccion:566F+VJ Colonia la Azucena, Oax., 

México, lon:-96.77595735, lat:17.16217546}}
29-11-2021 28-12-2021 771901.39 771901.39 771901.39 771901.39 771901.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSME/293/FORTAMUN/06/2021, contratista:DDC DE ANTEQUERA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:771901.39, importe_modificado:771901.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:761.75}}

{2059527/proyecto_INICIO, 

2059527/proyecto_PROCESO, 

2059527/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402054217 Proyecto de invers ión 2461370.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2461370.3, 

modificado:2460278.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 

"FRANCISCO I. MADERO" 

CLAVE: 20DPR2079K

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210101 S 12 19 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:674.72, 

meta_modificada:674.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:68, direccion:PFR3+V3 Santa María Tonameca, 

Oax., México, lon:-96.54729366, lat:15.74215078}}
11-11-2021 30-12-2021 2460278.73 2460278.73 2460278.73 2460278.73 2460278.73

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-120-00-2021, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2460278.73, importe_modificado:2460278.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:674.72}}

{2054217/proyecto_INICIO, 

2054217/proyecto_PROCESO, 

2054217/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LAS LIGAS DEL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:perladgarciaf, 

fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402054232 Proyecto de invers ión 2470000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470000.0, 

modificado:2468484.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN  FÍSICA EN LA 

ESCUELA CURSO 

COMUNITARIO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

MESTIZA CLAVE 20KPR0040V 

EN LA LOCALIDAD DE CERRO 

NEGRO DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA YOLOTEPEC

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210057 S 13 32 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:560.56, 

meta_modificada:560.56}}
1

{geo1: {cve_municipio:444, localidad:1, direccion:VFMW+37 Santa María Yolotepec, 

Oax., México, lon:-97.50434875, lat:16.88274641}, geo2: {cve_municipio:444, 

localidad:1, direccion:VFGW+47 Santa María Yolotepec, Oax., México, lon:-

97.50434875, lat:16.87535444}, geo3: {cve_municipio:444, localidad:1, 

direccion:VGG5+WG Snaño, Oaxaca, México, lon:-97.49113083, lat:16.87732566}}

18-12-2021 15-02-2022 2468484.45 2468484.45 2468484.45 2468484.45 2468484.45
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-206-00-2021, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES 

INDUSTRIALES AVISUR, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2468484.45, 

importe_modificado:2468484.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:560.56}}

{2054232/proyecto_INICIO, 

2054232/proyecto_PROCESO, 

2054232/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LAS LIGAS DEL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:perladgarciaf, 

fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402053500 Adquis ición 82296.34

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82296.34, 

modificado:82296.34}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 

DE PATOLOGÍA CLÍNICA 

(TERMINACIÓN)

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA SUR
5460011863400121 S 1260 485 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:70800 MI, La Labor de Medina, 70800 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58173323, lat:16.33440993}, geo2: 

{cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Aldama 121, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58647537, lat:16.33327739}, geo3: 

{cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 514, San Martin Caballero, 70800 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58259153, lat:16.33214484}}

22-12-2021 31-03-2022 82296.34 82296.34 82296.34 82296.34 82296.34

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/CDM/DRM-03/21, contratista:SINGULAR STYLO S.A DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:32800.11, importe_modificado:32800.11}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/CDM/DRM-02/21, contratista:SINGULAR STYLO S.A DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:15312.09, importe_modificado:15312.09}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/CDM/DRM-01/21, contratista:BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:34184.14, importe_modificado:34184.14}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:1.0}}

{2053500/proyecto_INICIO, 

2053500/proyecto_FIN, 

2053500/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402053560 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, 

modificado:67771.32}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:ANEXO 7 

REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:81250.0, 

modificado:80099.2}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 

PROYECTO DE AGUA POTABLE 

PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISION ESTATAL 

DEL AGUA
5120011800900821 S 532 490 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:70330 San Juan Guichicovi, Oax., 

México, lon:-95.0941536, lat:16.9629744}}
08-01-2022 08-01-2022 147870.52 147870.52 147870.52 147870.52 147870.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-036/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1035128.18, 

importe_modificado:1035128.18}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:1.0}}

{2053560/proyecto_PROCESO, 

2053560/proyecto_FIN, 

2053560/proyecto_INICIO, 

2053560/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402053567 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, 

modificado:67771.32}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:ANEXO 7 

REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:81250.0, 

modificado:80099.2}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 

PROYECTO DE AGUA POTABLE 

PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISION ESTATAL 

DEL AGUA
5120011800901021 S 236 223 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:Emiliano Zapata 242, 70330 San Juan 

Guichicovi, Oax., México, lon:-95.09414792, lat:16.96319756}}
08-09-2021 31-12-2021 147870.52 147870.52 147870.52 147870.52 147870.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-036/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1035128.18, 

importe_modificado:1035128.18}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:1.0}}

{2053567/proyecto_INICIO, 

2053567/proyecto_FIN, 

2053567/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402053571 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, 

modificado:67771.32}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:ANEXO 7 

REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:81250.0, 

modificado:80099.2}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 

PROYECTO DE AGUA POTABLE 

PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISION ESTATAL 

DEL AGUA
5120011800901121 S 453 403 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:Emiliano Zapata 242, 70330 San Juan 

Guichicovi, Oax., México, lon:-95.09424448, lat:16.96319243}}
08-09-2021 31-12-2021 147870.52 147870.52 147870.52 147870.52 147870.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-036/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1035128.18, 

importe_modificado:1035128.18}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:1.0}}

{2053571/proyecto_INICIO, 

2053571/proyecto_FIN, 

2053571/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402053572 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, 

modificado:67771.32}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:ANEXO 7 

REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:81250.0, 

modificado:80099.2}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 

PROYECTO DE AGUA POTABLE 

PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISION ESTATAL 

DEL AGUA
5120011800901221 S 134 110 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:50, direccion:Emiliano Zapata 174, 70330 San Juan 

Guichicovi, Oax., México, lon:-95.09435713, lat:16.96298205}}
08-09-2021 31-12-2021 147870.52 147870.52 147870.52 147870.52 147870.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-036/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1035128.18, 

importe_modificado:1035128.18}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:1.0}}

{2053572/proyecto_INICIO, 

2053572/proyecto_FIN, 

2053572/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048648 Proyecto de invers ión 372353.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372353.53, 

modificado:372353.53}}

MANTENIMIENTO DE LA RED 

DE ALUMBRADO PUBLICO CON 

PANELES SOLARES SEGUNDA 

ETAPA - 334751

20 Oaxaca 378 Santa  Cruz Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ MIXTEPEC
334751 S 270 230 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:50.0, 

meta_modificada:22.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SANTA CRUZ 

MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN DISTINTO PUNTOS DE LA POBLACION COMO LO 

INDICA EL POLIGONO, lon:-96.88192956, lat:16.79225164}}

15-11-2021 27-12-2021 372353.53 372353.53 372353.53 372353.53 372353.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/OAX/R-33/F-III/FISMDF/378/11/2021, contratista:EDIFICACIONES Y 

PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:372353.53, 

importe_modificado:372353.53}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:22.0}}

{2048648/proyecto_INICIO, 

2048648/proyecto_PROCESO, 

2048648/proyecto_FIN, 

2048648/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE CONTRATO Y ACTA DE ETREGA NO SE VE E DOCUMENTO, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs2: {observación:LA LIGA DE CONTRATO Y ACTA DE ETREGA NO SE VE E 

DOCUMENTO, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs3: {observación:LA LIGA DE CONTRATO Y ACTA 

DE ETREGA NO SE VE E DOCUMENTO, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs4: {observación:LA LIGA 

DE CONTRATO Y ACTA DE ETREGA NO SE VE E DOCUMENTO, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}}
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2022 1 OAX210402057319 Proyecto de invers ión 11469358.35

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.146935835E7, 

modificado:1.146935835E7}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

EXTERIOR EN LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DE NOCHIXTLÁN  ¿ABRAHAM 

CASTELLANOS¿

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

5320011876000121 S 75 143 0
{meta1: {unidad_medida:Metros , meta:2896.0, 

meta_modificada:2896.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:69600 Asunción Nochixtlán, Oax., México, 

lon:-97.2275336, lat:17.4606859}}
12-10-2021 31-03-2022 11469358.35 11469358.35 11469358.35 11469358.35 11469358.35

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:EDGARD MORALES VICENTE, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.146935835E7, 

importe_modificado:1.146935835E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros , 

avance:2896.0}}

{2057319/proyecto_FIN, 

2057319/proyecto_PROCESO}
Terminado

Val idado 

avances
{obs1: {observación:EN PROCESO DE INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE YA QUE LOS SUPERVISORES  NO HAN REALIZADO COMISIONES   

, trimestre:1.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-04-20}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402048840 Proyecto de invers ión 2103490.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estata l_mun:FISE, monto:1472443.21, 

modificado:1472443.21}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:631047.09, modificado:631047.09}}

CONSTRUCCIÓN  DE 30 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTOR PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA - 335465

20 Oaxaca 27
Chiquihuitlán de Benito 

Juárez

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

CHIQUIHUITLÁN DE 

BENITO JUÁREZ

335465 S 66 54 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE SECCION SEGUNDA 

SECCIÓN, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE ONOFRE JIMENEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 

MORELOS  LA OBRA SE UBICA EN UN RADIO DE 1000 METROS , lon:-96.74322968, 

lat:17.99490784}}

02-10-2021 30-12-2021 2103490.3 2103490.3 2103490.3 2103490.3 2103490.3
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/09/2021, contratista:CONSTRUCCIONES OBRAS Y 

MANTENIMIENTOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, 

monto:2103490.3, importe_modificado:2103490.3}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:30.0}}

{2048840/proyecto_INICIO, 

2048840/proyecto_PROCESO, 

2048840/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402053595 Proyecto de invers ión 400000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estata l_mun:ANEXO 7 REASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS, monto:200000.0, 

modificado:198998.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, 

modal idad:S, prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:198997.99}}

ESTUDIO Y PROYECTO 

EJECUTIVO PARA LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISION ESTATAL 

DEL AGUA
5120011801500221 S 409 317 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Reforma 10, 71548 San Andrés 

Zabache, Oax., México, lon:-96.85760915, lat:16.59889333}}
13-09-2021 31-12-2021 397995.99 397995.99 397995.99 397995.99 397995.99

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-03-033/2021, contratista:QUIMAJO PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:795992.0, 

importe_modificado:795992.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:1.0}}

{2053595/proyecto_INICIO, 

2053595/proyecto_FIN, 

2053595/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048660 Proyecto de invers ión 466047.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466047.84, 

modificado:466047.84}}

MANTENIMIENTO DE LA 

INSTALACION ELECTRICA DE 

LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

FEDERAL VASCO DE QUIROGA 

CON CCT: 20DPR1072K - 

334868

20 Oaxaca 378 Santa  Cruz Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ MIXTEPEC
334868 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Aula , meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA 

CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALDAMA,    LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VASCO DE QUIROGA , lon:-96.88204246, 

lat:16.79192996}}

16-11-2021 28-12-2021 466047.84 466047.84 466047.84 466047.84 466047.84
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/OAX/R-33/F-III/FISMDF/378/14/2021, contratista:CONSTRUCCIONES 

ELECTRICAS Y CIVILES VILLALOBOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:466047.84, 

importe_modificado:466047.84}}

{meta1: {unidad_medida:Aula , avance:10.0}}

{2048660/proyecto_INICIO, 

2048660/proyecto_PROCESO, 

2048660/proyecto_FIN, 

2048660/proyecto_PROCESO, 

2048660/proyecto_INICIO, 

2048660/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE CONTRATO Y ACTA DE ETREGA NO SE VE E DOCUMENTO, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs2: {observación:LA LIGA DE CONTRATO Y ACTA DE ETREGA NO SE VE E 

DOCUMENTO, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs3: {observación:LA LIGA DE CONTRATO Y ACTA 

DE ETREGA NO SE VE E DOCUMENTO, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs4: {observación:LA LIGA 

DE CONTRATO Y ACTA DE ETREGA NO SE VE E DOCUMENTO, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}}

2022 1 OAX210402045334 Proyecto de invers ión 1329906.32

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329906.32, 

modificado:1329906.32}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

(SEGUNDA ETAPA), EN LA 

LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO YANHUITLAN - 

322727

20 Oaxaca 523 Santo Domingo Yanhuitlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO 

YANHUITLAN

322727 S 676 827 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1800.0, 

meta_modificada:1500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO 

SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO 

DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO, CALLE NICOLAS BRAVO  LA OBRA SE ENCUENTRA COMO A 800 M, lon:-

97.34390223, lat:17.53398513}}

01-11-2021 30-12-2021 1329906.32 1329906.32 1329906.32 1329906.32 1329906.32
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDY/FISMDF/523/04/2021, contratista:RUBEN GARCIA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:1329906.32, importe_modificado:1329906.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1500.0}}

{2045334/proyecto_INICIO, 

2045334/proyecto_FIN, 

2045334/proyecto_PROCESO, 

2045334/proyecto_FIN, 

2045334/proyecto_PROCESO, 

2045334/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402054433 Proyecto de invers ión 1211643.33

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211643.33, 

modificado:1209809.8}}

CONSTRUCCION DE DOS 

AULAS DIDÁCTICAS 

ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 

M X 8.00 M EN LA ESCUELA 

PRIMARIA "MI PATRIA ES 

PRIMERO" CLAVE: 

20DPB2407M, EN LA 

LOCALIDAD DE SOLEDAD 

PERAS, MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL PERAS

20 Oaxaca 273 San Miguel  Peras
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210505 S 27 17 0 {meta1: {unidad_medida:Aula , meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:71327 Soledad Peras, Oax., México, 

lon:-96.937255, lat:16.9660344}}
18-12-2021 15-02-2022 1209809.8 1209809.8 1209809.8 1209809.8 1209809.8

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-204-00-2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, 

S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1209809.8, importe_modificado:1209809.8}}
{meta1: {unidad_medida:Aula , avance:2.0}}

{2054433/proyecto_INICIO, 

2054433/proyecto_PROCESO, 

2054433/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402049767 Proyecto de invers ión 588504.52

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588504.52, 

modificado:588504.52}}

REHABILITACION DEL 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

POBLACION DE SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA - 339277

20 Oaxaca 348
San Sebastián 

Tecomaxtlahuaca

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA

339277 S 1450 1258 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:550.0, 

meta_modificada:550.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE REFORMA 2 DE 

ABRIL Y EUCALIPTOS PUEBLO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA CENTRO, 69740 

SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE  CALLE PRIVADA DE REFORMA Y CALLE PRIVADA 2 DE ABRIL,, lon:-98.02379093, 

lat:17.3514302}}

17-11-2021 10-12-2021 588504.52 588504.52 588504.52 588504.52 588504.52
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:339277, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:588504.52, importe_modificado:588504.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:550.0}}

{2049767/proyecto_INICIO, 

2049767/proyecto_FIN, 

2049767/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402054486 Proyecto de invers ión 3432784.79

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3432784.79, 

modificado:3432534.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE: 20DTV0767K

20 Oaxaca 125 San Carlos  Yautepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210088 S 70 42 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:566.4, 

meta_modificada:566.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:29, direccion:Calle Miguel Hidalgo 23, 70500 San 

Carlos Yautepec, Oax., México, lon:-96.10664964, lat:16.50016328}}
11-12-2021 10-03-2022 3432534.93 3432534.93 3432534.93 3432534.93 3432534.93

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-177-00-2021, contratista:D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S. A. DE C. 

V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3432534.93, importe_modificado:3432534.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:566.4}}

{2054486/proyecto_INICIO, 

2054486/proyecto_FIN, 

2054486/proyecto_INICIO, 

2054486/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402055442 Proyecto de invers ión 2448151.73

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2448151.73, 

modificado:2438102.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN  ESCUELA PRIMARIA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

5320011818700121 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Metros , meta:1869.0, 

meta_modificada:1869.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:70155 San Miguel Chimalapa, Oax., 

México, lon:-94.7441221, lat:16.7172179}}
07-09-2021 31-12-2021 2438102.98 2438102.98 2438102.98 2438102.98 2438102.98

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-R33/LP/DIE/IOCIFED/2021, contratista:CONSTRUCTORA FURBY S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2438102.98, 

importe_modificado:2438102.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros , 

avance:1869.0}}
{2055442/proyecto_FIN} Terminado

Val idado 

avances

{obs1: {observación:EN PROCESO DE INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE YA QUE LOS SUPERVISORES  NO HAN REALIZADO COMISIONES   

, trimestre:1.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ya no me permite , trimestre:1.0, 

usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-04-20}}

{obs1: {observación:SUBIR LIGA DE ACTA ENTREGA , trimestre:1.0, usuario:brigidomartinezgut, fecha:2022-04-19}, obs2: 

{observación:ANEXAR FOTOS DE INICIO Y DESARROLLO, trimestre:1.0, usuario:brigidomartinezgut, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402058379 Proyecto de invers ión 1906548.01

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906548.01, 

modificado:1906444.42}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 2 

EN LA LOCALIDAD DE NUEVO 

SOYALTEPEC EN EL MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210582 S 45 35 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1248.0, 

meta_modificada:1248.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:Nuevo Soyaltepec, Oax., México, lon:-

96.3455555, lat:18.2733333}}
10-12-2021 08-01-2022 1906444.42 1906444.42 1906444.42 1906444.42 1906444.42

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-170-00-2021, contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1906444.42, importe_modificado:1906444.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1248.0}}

{2058379/proyecto_PROCESO, 

2058379/proyecto_FIN, 

2058379/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045408 Acción 504808.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504808.42, 

modificado:504808.42}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

322938

20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO OCOTEPEC
322938 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
01-02-2021 31-12-2021 504808.42 504808.42 504808.42 504808.42 504808.42

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AT-MSDO-131-FAISM-01/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEIKSI 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:504808.42, importe_modificado:504808.42}}

{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), 

avance:1.0}}

{2045408/proyecto_INICIO, 

2045408/proyecto_FIN, 

2045408/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:LA PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONALES DE ASESORIA TECNICA, FUE CONTRATADO POR DOS EMPRESAS,EN 

DIFERENTES PERIODOS DE TIEMPO EN EL EJERCICIO FISCAL 2021, AMBOS CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION SUMAN EL 

IMPORTE TOTAL SEÑALADO., trimestre:1.0, usuario:nicolascruzg, fecha:2022-04-18}}

{obs1: {observación:VERIFICAR CONTRATO Y DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, TODA VEZ QUE ALS CIFRAS NO COINCIDEN 

CON LO REPORTADO EN LOS AVANCES, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-17}}

2022 1 OAX210402045409 Proyecto de invers ión 1228053.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228053.53, 

modificado:1228053.53}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE - 322940
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO OCOTEPEC
322940 S 1039 1138 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CALLE  - PARAJE EL 

CHORRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 

70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 20 

DE NOVIEMBRE Y PASAJE EL CHORRO,    SE UBICA A 20, lon:-96.39247452, 

lat:16.79826392}}

01-12-2021 31-12-2021 1228053.53 1228053.53 1228053.53 1228053.53 1228053.53
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:1228053.53, importe_modificado:1228053.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:400.0}}

{2045409/proyecto_FIN, 

2045409/proyecto_INICIO, 

2045409/proyecto_PROCESO, 

2045409/proyecto_FIN, 

2045409/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:AGREGAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-08}}

2022 1 OAX210402053794 Adquis ición 73188.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73188.4, 

modificado:73188.4}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 

DE DESARROLLO 

GUBERNAMENTAL Y 

EMPRESARIAL (ACABADOS).

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA SUR
5460011863300121 S 170 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:836.87, 

meta_modificada:836.87}}
3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Aldama 121, San Isidro O Tierra Blanca, 

70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58690453, lat:16.33331857}, 

geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Otro, Carretera 350, San Martin 

Caballero, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5790081, 

lat:16.33084756}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:70800 MI, La Labor de 

Medina, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58244133, 

lat:16.3347188}}

23-12-2021 31-03-2022 73188.4 73188.4 73188.4 73188.4 73188.4

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GEO880621EB4_ACABADOS, contratista:GRUPO ELECTRICO DE OAXACA 

S.A. DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:34799.77, importe_modificado:34799.77}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ABU140116CHA_ACABADOS, contratista:ACABADOS BUNACK SA DE CV., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:3593.59, importe_modificado:3593.59}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ACR011221649__ACABADOS, contratista:ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:34794.84, importe_modificado:34794.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:836.87}}

{2053794/proyecto_INICIO, 

2053794/proyecto_FIN, 

2053794/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402053811 Adquis ición 34799.97

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34799.97, 

modificado:34799.97}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 

DE DESARROLLO 

GUBERNAMENTAL Y 

EMPRESARIAL 

(TERMINACIÓN).

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA SUR
5460011869600121 S 170 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:836.87, 

meta_modificada:836.87}}
3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Martin Caballero, 70800 Miahuatlán 

de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5816753, lat:16.3314427}, geo2: 

{cve_municipio:59, localidad:1, direccion:La Labor de Medina, 70805 Miahuatlán de 

Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58301, lat:16.3343294}, geo3: {cve_municipio:59, 

localidad:1, direccion:C. Principal 946, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de 

Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5865612, lat:16.33303029}}

23-12-2021 31-03-2022 34799.97 34799.97 34799.97 34799.97 34799.97
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GEO880621EB4_TERMINACIÓN, contratista:GRUPO ELECTRICO DE 

OAXACA S.A. DE C.V, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:34799.77, importe_modificado:34799.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:836.87}}

{2053811/proyecto_FIN, 

2053811/proyecto_PROCESO, 

2053811/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402058394 Proyecto de invers ión 1360175.21

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360175.21, 

modificado:1356486.59}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

EMILIANO ZAPATA EN LA 

LOCALIDAD DE NUEVO PASO 

NACIONAL EN EL MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

211147 S 32 48 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:848.1, 

meta_modificada:848.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:25, direccion:Nuevo Paso Nacional, Tierra y 

Libertad, 68434 Temascal, Oax., México, lon:-96.3977366, lat:18.2419142}}
10-12-2021 08-01-2022 1356486.59 1356486.59 1356486.59 1356486.59 1356486.59

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-171-00-2021, contratista:IDEAS QUE CONSTRUYEN PAVIMEX, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1356486.59, importe_modificado:1356486.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:848.1}}

{2058394/proyecto_PROCESO, 

2058394/proyecto_INICIO, 

2058394/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402059272 Proyecto de invers ión 1879973.38

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879973.38, 

modificado:1877637.55}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

HEROES ILUSTRES EN LA 

LOCALIDAD DE CABEZA DE 

TIGRE EN EL MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210581 S 58 62 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1268.88, 

meta_modificada:1268.88}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:Cabeza de Tigre, Oax., México, lon:-

96.4310332, lat:18.3039126}}
10-12-2021 08-01-2022 1877637.55 1877637.55 1877637.55 1877637.55 1877637.55

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-169-00-2021, contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1877637.55, importe_modificado:1877637.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1268.88}}

{2059272/proyecto_FIN, 

2059272/proyecto_PROCESO, 

2059272/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402059279 Proyecto de invers ión 3517949.79

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3517949.79, 

modificado:3517949.79}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

IGNACIO ALLENDE EN LA 

LOCALIDAD DE CERRO 

TEPEXCUINTLE EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210580 S 96 104 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2320.8, 

meta_modificada:2320.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:Cerro Tepexcuintle, Oax., México, lon:-

96.3411111, lat:18.1474999}}
10-12-2021 08-01-2022 3517949.79 3517949.79 3517949.79 3517949.79 3517949.79

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-168-00-2021, contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3517949.79, importe_modificado:3517949.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2320.8}}

{2059279/proyecto_INICIO, 

2059279/proyecto_PROCESO, 

2059279/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402054654 Proyecto de invers ión 2331135.43

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331135.43, 

modificado:2330296.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 

HIDALGO CLAVE 20DPR2625A, 

EN LA LOCALIDAD DE LA 

CONCEPCION, MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO IXTLAHUACA, 

DISTRITO CENTRO, ESTADO 

OAXACA.

20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210545 S 39 18 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:581.74, 

meta_modificada:581.74}}
1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:4, direccion:71248 La Concepción, Oaxaca, México, 

lon:-96.837081, lat:17.0547979}}
11-12-2021 11-03-2022 2330296.58 2330296.58 2330296.58 2330296.58 2330296.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-182-00-2021, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LESMAD, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2330296.58, importe_modificado:2330296.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:581.74}}

{2054654/proyecto_INICIO, 

2054654/proyecto_PROCESO, 

2054654/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402053868 Proyecto de invers ión 278553.52

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278553.52, 

modificado:278543.84}}

EQUIPAMIENTO PARA 

TELEBACHILLERATO NO. 19
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

5320011829100421 S 10 9 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:182.0, 

meta_modificada:182.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:69240 San Miguel Amatitlán, Oax., 

México, lon:-98.0266636, lat:17.8913587}}
20-10-2021 31-12-2021 278543.84 278543.84 278543.84 278543.84 278543.84

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:008-FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:SISTEMAS CONTINO 

OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:575953.92, importe_modificado:575953.92}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:007-

FAM/AD/DA/IOCIFED/2021, contratista:TORRES BATIZ PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1652396.8, importe_modificado:1652396.8}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:182.0}}
{2053868/proyecto_FIN} Terminado

Val idado 

avances
{obs1: {observación:No se puede entregar el acta ya que el supervisor no ah podido ir, trimestre:1.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-

04-21}}

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE ACTA ENTREGA POR QUE ADJUNTARON EL CONTRATO , trimestre:1.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:LO REPORTADO EN EL MONTO MODIFICADO, EL AVANCE 

FINANCIERO Y LOS CONTRATOS, NO ES CONSISTENTE, trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-21}, obs3: 

{observación:ACTUALIZAR EL MONTO MODIFICADO , trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-21}}

2022 1 OAX210402055611 Proyecto de invers ión 2696599.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696599.37, 

modificado:2696474.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA RURAL 

FEDERAL MANUEL JARQUIN 

CLAVE: 20DPR1186M EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

QUIEGOLANI, MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA QUIEGOLANI

20 Oaxaca 428 Santa  María  Quiegolani
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210617 S 40 43 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:441.75, 

meta_modificada:441.75}}
1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:70586 Santa María Quiegolani, Oax., 

México, lon:-96.0517486, lat:16.2774217}}
23-12-2021 22-03-2022 2696474.37 2696474.37 2696474.37 2696474.37 2696474.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-214-00-2021, contratista:GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2696474.37, importe_modificado:2696474.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:441.75}}

{2055611/proyecto_INICIO, 

2055611/proyecto_FIN, 

2055611/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402057586 Adquis ición 390124.05

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390124.05, 

modificado:390124.05}}

REEMPLAZO DE LAMPARAS Y 

LUMINARIAS TECNOLOGIA 

LED EN EL INTERIOR DE LOS 

EDIFICIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

CAÑADA
5430011820900121 S 167 117 0 {meta1: {unidad_medida:Aula , meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 

Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}}
15-12-2021 13-02-2022 390124.05 390124.05 390124.05 390124.05 390124.05

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:02/UNCA-IAE-003/2021, contratista:SOTERMIK  EFICIENCIA ENERGETICA 

SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:44923.32, importe_modificado:390124.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA-IAE-003/2021, contratista:SOTERMIK  EFICIENCIA ENERGETICA SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:224896.16, importe_modificado:327692.85}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01/UNCA-IAE-002/2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:17507.88, importe_modificado:345200.73}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA-IAE-002/2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:102796.69, importe_modificado:102796.69}}

{meta1: {unidad_medida:Aula , avance:12.0}}

{2057586/proyecto_INICIO, 

2057586/proyecto_PROCESO, 

2057586/proyecto_FIN, 

2057586/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402057703 Adquis ición 98557.95

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98557.95, 

modificado:98557.95}}

REEMPLAZO DE LAMPARAS Y 

LUMINARIAS TECNOLOGIA 

LED EN EL INTERIOR DE LOS 

EDIFICIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA 

SEGUNDA ETAPA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

CAÑADA
5430011870600120 S 167 117 0 {meta1: {unidad_medida:Aula , meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 

Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}}
21-12-2021 26-02-2022 98557.95 98557.95 98557.95 98557.95 98557.95

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114558, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, 

monto:98557.95, importe_modificado:98557.95}}
{meta1: {unidad_medida:Aula , avance:4.0}}

{2057703/proyecto_INICIO, 

2057703/proyecto_FIN}
Terminado

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402059557 Proyecto de invers ión 422652.13

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422652.13, 

modificado:422652.13}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL DE LA CASA DE 

SALUD 2a. ETAPA

20 Oaxaca 293 San Pablo Etla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PABLO ETLA
FORTAMUN07 S 416 348 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:66.9, 

meta_modificada:66.9}}
1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:Progreso 34, Pob Morelos, Oax., 

México, lon:-96.7739886, lat:17.1511193}}
29-11-2021 28-12-2021 422652.13 422652.13 422652.13 422652.13 422652.13

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FORTAMUN/07/2021, contratista:GA CONSTRUCTORES DISEÑO, 

ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:422652.13, 

importe_modificado:422652.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:66.9}}

{2059557/proyecto_INICIO, 

2059557/proyecto_PROCESO, 

2059557/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402054191 Proyecto de invers ión 3061558.06

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061558.06, 

modificado:3051438.71}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 

REVOLUCIÓN CLAVE 

20DPB0443D EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210172 S 69 67 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:100.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:Oaxaca Santiago Pinotepa Nacional-San 

Andrés Huaxpaltepec 14d, 71790 Santa María Huazolotitlán, Oax., México, lon:-

97.91272581, lat:16.30204761}}

24-11-2021 22-01-2022 3051438.71 3051438.71 3051438.71 3051438.71 3051438.71
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-131-00-2021, contratista:VY CANIS MAJORIS INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3051438.71, 

importe_modificado:3051438.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:100.0}}

{2054191/proyecto_INICIO, 

2054191/proyecto_FIN, 

2054191/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402054200 Proyecto de invers ión 586022.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586022.85, 

modificado:585866.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA

20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210623 S 81 78 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:HQPX+3X Centro, San Lorenzo 

Texmelúcan, Oax., México, lon:-97.20001459, lat:16.58515643}}
13-11-2021 12-12-2021 585866.4 585866.4 585866.4 585866.4 585866.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-127-00-2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S. 

A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:585866.4, importe_modificado:585866.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1.0}}

{2054200/proyecto_FIN, 

2054200/proyecto_PROCESO}
Terminado

Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LAS LIGAS DEL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:perladgarciaf, 

fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402054208 Proyecto de invers ión 2657281.75

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657281.75, 

modificado:2641965.16}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

EN EL AREA DE IMPARTICION 

DE EDUCACION FISICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA ODILON 

PIÑON RAMIREZ CLAVE: 

20DPR2048R, EN LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO 

ASTATA, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO ASTATA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210319 S 14 25 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:649.54, 

meta_modificada:649.54}}
3

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:Libertad 232, 70790 Santiago Astata, 

Oax., México, lon:-95.6755811, lat:15.98742487}, geo2: {cve_municipio:453, 

localidad:1, direccion:Heladio Ramírez López 360, 70790 Santiago Astata, Oax., México, 

lon:-95.67615509, lat:15.98722375}, geo3: {cve_municipio:453, localidad:1, 

direccion:Heladio Ramírez López 360, 70790 Santiago Astata, Oax., México, lon:-

95.67599416, lat:15.9880798}}

04-12-2021 03-03-2022 2641965.16 2641965.16 2641965.16 2641965.16 2641965.16
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-158-00-2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2641965.16, 

importe_modificado:2641965.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:649.54}}

{2054208/proyecto_INICIO, 

2054208/proyecto_PROCESO, 

2054208/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LAS LIGAS DEL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:perladgarciaf, 

fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402053379 Adquis ición 3159070

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159070.0, 

modificado:3076773.66}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 

DE PATOLOGÍA CLÍNICA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA SUR
5460011768100121 S 1260 485 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle Guillermo Rojas Mijangos S/N, Esq. 

Av. Universidad Col. Ciudad Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México C.P., 

lon:-96.596524, lat:16.328478}}

22-11-2021 31-03-2022 3076773.66 3076773.66 3076773.66 3076773.66 3076773.66

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-09/2021, contratista:SINGULAR STYLO S.A 

DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:51230.24, importe_modificado:51230.24}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/AD/CAEASEOII2.1/SO032-05/2021, contratista:EL CRISOL, S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:58218.65, importe_modificado:58218.65}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-08/2021, contratista:BECOMAR DE MEXICO, S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:2967324.78, importe_modificado:2967324.78}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:1.0}}

{2053379/proyecto_INICIO, 

2053379/proyecto_FIN, 

2053379/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402055334 Adquis ición 627171.34

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627171.34, 

modificado:627171.34}}

EQUIPAMIENTO CON 

LUMINARIAS SOLARES EN 

ALUMBRADO EXTERIOR Y DE 

LUMINARIAS INTERIORES EN 

EDIFICIOS DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ISTMO, 

CAMPUS TEHUANTEPEC.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DEL 

ISTMO

SF/SPIP/DPIP/FAM-

IES/0176/2021
S 124 195 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:7QR8+89 Tehuantepec, Oax., México, 

lon:-95.23401976, lat:16.29079728}}
29-12-2021 07-01-2022 627171.34 627171.34 627171.34 627171.34 627171.34

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:06/AD/UNISTMO/2021, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, 

convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:627171.34, importe_modificado:627171.34}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:6.0}}
{2055334/proyecto_FIN} Terminado

Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402060281 Proyecto de invers ión 650000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, 

modificado:649899.37}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA 

REGIONAL EN ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL NIÑOS 

HÉROES CLAVE: 20DES0247W

20 Oaxaca 136 San Fel ipe Us i la
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

200445 S 96 72 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:San Felipe Usila, Oax., México, lon:-

96.5223449, lat:17.8896907}}
14-10-2021 27-12-2021 649899.37 649899.37 649899.37 649899.37 649899.37

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-094-00-2021, contratista:INFRA INGENIERÍA DEL VALLE, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:649899.37, importe_modificado:649899.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:48.0}}

{2060281/proyecto_INICIO, 

2060281/proyecto_PROCESO, 

2060281/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402053497 Adquis ición 1937400

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1937400.0, 

modificado:1915759.93}}

EQUIPAMIENTO DE LA 

CAFETERÍA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA SUR
5460011775100121 S 1430 625 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Isidro O Tierra Blanca, 70805 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5903514, lat:16.3333686}, geo2: 

{cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 520, La Labor de Medina, 70800 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58361077, lat:16.33383336}, geo3: 

{cve_municipio:59, localidad:1, direccion:C. Principal 336, San Martin Caballero, 70800 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58180833, lat:16.33288615}}

22-11-2021 31-03-2022 1915759.93 1915759.93 1915759.93 1915759.93 1915759.93

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-11/2021, contratista:EQUIPAMEX S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:748830.1, importe_modificado:748830.1}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-10/2021, contratista:SINGULAR STYLO S.A DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:479327.07, importe_modificado:479327.07}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/AD/CAEASEOII2.1/SO032-06/2021, contratista:EQUIPAMEX S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:144420.0, importe_modificado:144420.0}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0024-10-12/2021, contratista:COMERCIALIZADORA VALLE 

SUR S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:543182.76, importe_modificado:543182.76}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:1.0}}

{2053497/proyecto_INICIO, 

2053497/proyecto_PROCESO, 

2053497/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402053504 Adquis ición 21640.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21640.07, 

modificado:21640.07}}

EQUIPAMIENTO DE  LA 

CAFETERÍA (TERMINACIÓN)
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA SUR
5460011863500121 S 1430 625 0

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Martin Caballero, 70800 Miahuatlán 

de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5816753, lat:16.3314427}, geo2: 

{cve_municipio:59, localidad:1, direccion:La Labor de Medina, 70805 Miahuatlán de 

Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58301, lat:16.3343294}, geo3: {cve_municipio:59, 

localidad:1, direccion:C. Principal 750, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de 

Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58540249, lat:16.33298911}}

22-12-2021 31-03-2022 21640.07 21640.07 21640.07 21640.07 21640.07
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/CDM/DRM-04/21, contratista:COMERCIALIZADORA VALLE SUR 

S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:21640.07, importe_modificado:21640.07}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:1.0}}

{2053504/proyecto_INICIO, 

2053504/proyecto_FIN, 

2053504/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402053557 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, 

modificado:67771.32}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:ANEXO 7 

REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:81250.0, 

modificado:80099.2}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 

PROYECTO DE AGUA POTABLE 

PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISION ESTATAL 

DEL AGUA
5120011800900721 S 781 685 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:11, direccion:Calle 12 De Octubre 180, 70330 San 

Juan Guichicovi, Oax., México, lon:-95.09371877, lat:16.96281786}}
08-09-2021 21-12-2021 147870.52 147870.52 147870.52 147870.52 147870.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-036/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1035128.18, 

importe_modificado:1035128.18}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:1.0}}

{2053557/proyecto_PROCESO, 

2053557/proyecto_INICIO, 

2053557/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047435 Proyecto de invers ión 534962.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534962.3, 

modificado:534962.3}}

REHABILITACIÓN DE 

DIVERSOS CAMINOS RURALES - 

330366

20 Oaxaca 318
San Pedro Mixtepec -Dto. 

22

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC
330366 S 184 158 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO AGUAJE EL ZAPOTE  

- AGUAJE EL ZAPOTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined RANCHERIA 

AGUAJE EL ZAPOTE, 71997 AGUAJE DEL ZAPOTE, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS C, lon:-97.15791898, 

lat:15.94083691}}

01-11-2021 13-11-2021 534962.3 534962.3 534962.3 534962.3 534962.3
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

MIXTEPEC, monto:534962.3, importe_modificado:534962.3}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:1.0}}

{2047435/proyecto_INICIO, 

2047435/proyecto_PROCESO, 

2047435/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402054495 Proyecto de invers ión 3884063.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3884063.15, 

modificado:3869410.86}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y 

TECHADO EN CANCHA DE 

BASQUETBOL EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE 20 DE 

NOVIEMBRE CON CLAVE: 

20DPB0094O, EN LA 

LOCALIDAD LA LAGUNA 

GUADALUPE, MUNICIPIO DE 

PUTLA VILLA DE GUERRERO

20 Oaxaca 73 Putla  Vi l la  de Guerrero
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

211009 S 25 28 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:680.14, 

meta_modificada:680.14}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:71010 La Laguna Guadalupe, Oax., 

México, lon:-97.8517552, lat:17.183185}}
11-12-2021 10-03-2022 3869410.86 3869410.86 3869410.86 3869410.86 3869410.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-178-00-2021, contratista:INGENIERIA APLICADA JABE DE OAXACA, 

S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3869410.86, importe_modificado:3869410.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:680.14}}

{2054495/proyecto_INICIO, 

2054495/proyecto_FIN, 

2054495/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402054557 Proyecto de invers ión 1730000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730000.0, 

modificado:1729140.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 24 DE 

FEBRERO CLAVE: 20DPB1706D 

EN LA LOCALIDAD DE 

MORELOS DEL MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL EL GRANDE

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210058 S 7 12 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:342.34, 

meta_modificada:342.34}}
1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:7, direccion:María Morelos, 71140 San Miguel el 

Grande, Oax., México, lon:-97.6200754, lat:17.0470024}}
11-12-2021 10-03-2022 1729140.01 1729140.01 1729140.01 1729140.01 1729140.01

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-181-00-2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1729140.01, 

importe_modificado:1729140.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:342.34}}

{2054557/proyecto_INICIO, 

2054557/proyecto_FIN, 

2054557/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402054664 Proyecto de invers ión 4491738

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4491738.0, 

modificado:4491243.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE 20DTV0441F EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

DEL PUERTO, MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL DEL PUERTO, 

OAXACA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210076 S 44 56 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1119.36, 

meta_modificada:1119.36}}
1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:San Miguel del Puerto, Oax., México, 

lon:-96.1729261, lat:15.9202909}}
11-12-2021 10-03-2022 4491243.33 4491243.33 4491243.33 4491243.33 4491243.33

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-183-00-2021, contratista:GRUPO KOIS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4491243.33, importe_modificado:4491243.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1119.36}}

{2054664/proyecto_INICIO, 

2054664/proyecto_FIN, 

2054664/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402055663 Proyecto de invers ión 2881717.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2881717.58, 

modificado:2881717.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ESCUELA PRIMARIA 

"PONCIANO LÓPEZ"

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

5320011818700321 S 48 46 0
{meta1: {unidad_medida:Metros , meta:1689.0, 

meta_modificada:1689.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:262, localidad:2, direccion:68786 San Miguel Amatlán, Oax., 

México, lon:-96.4715309, lat:17.2726672}}
12-10-2021 31-12-2021 2881717.58 2881717.58 2881717.58 2881717.58 2881717.58

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-R33/AD/DIE/IOCIFED/2021, contratista:RUBEN CRUZ CONTRERAS, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2881717.58, 

importe_modificado:2881717.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros , 

avance:1689.0}}

{2055663/proyecto_PROCESO, 

2055663/proyecto_INICIO, 

2055663/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
{obs1: {observación:Nonse puede enviar x.los supervisores, trimestre:1.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2022-04-21}}

{obs1: {observación:SUBIR LIGA DE EVIDENCIA DE CONCLUSION DE LA OBRA , trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, 

fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402055690 Proyecto de invers ión 2456798.23

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456798.23, 

modificado:2456548.23}}

CONSTRUCCION DE CANCHA 

DE USOS MULTIPLES Y 

TECHADO EN LA ESCUELA 

PRIMARIA FRATERNIDAD 

CLAVE 20DPR0910I EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARIA 

COATLAN DEL MUNICIPIO DE 

SAN PABLO COATLAN

20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210572 S 18 13 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:724.8, 

meta_modificada:724.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:4, direccion:Santa María Coatlán, Oax., México, 

lon:-96.7213888, lat:16.2336111}}
30-12-2021 19-03-2022 2456548.23 2456548.23 2456548.23 2456548.23 2456548.23

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-229-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2456548.23, importe_modificado:2456548.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:724.8}}

{2055690/proyecto_INICIO, 

2055690/proyecto_PROCESO, 

2055690/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210402048385 Proyecto de invers ión 2002057.42

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002057.42, 

modificado:2002057.42}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 

LOCALIDAD DE YUCUYA - 

333876

20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTIAGO IXTAYUTLA
333876 S 206 198 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:18, direccion:RANCHERIA YUCUYÁ, 71733 YUCUYÁ, 

SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE 

YUCUYA, lon:-97.60410066, lat:16.57420901}}

25-10-2021 23-12-2021 2002057.42 2002057.42 2002057.42 2002057.42 2002057.42
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/15/2021, contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:2002057.42, importe_modificado:2002057.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:600.0}}

{2048385/proyecto_INICIO, 

2048385/proyecto_FIN, 

2048385/proyecto_PROCESO, 

2048385/proyecto_FIN, 

2048385/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050277 Proyecto de invers ión 1080097.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080097.15, 

modificado:1080097.15}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

AGUA POTABLE EN DIVERSAS 

CALLES DEL MUNICIPIO DE 

UNION HIDALGO. - 341010

20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

UNION HIDALGO
341010 S 56 72 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2775.0, 

meta_modificada:2775.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS 

COLONIA CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE 

NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE CONSTITUCION  LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA POBLACION ENTRE LAS CALLES DE N, lon:-

94.8311, lat:16.4722}}

28-04-2021 28-05-2021 1080097.15 1080097.15 1080097.15 1080097.15 1080097.15
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUH/FISM/UH/001/2021, contratista:CEMET, COSNTRUCCIONES 

ESPECIALIZADAS Y ESTRUCTURAS METALICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, 

monto:1080097.15, importe_modificado:1080097.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:2775.0}}

{2050277/proyecto_INICIO, 

2050277/proyecto_PROCESO, 

2050277/proyecto_FIN, 

2050277/proyecto_PROCESO, 

2050277/proyecto_INICIO, 

2050277/proyecto_PROCESO, 

2050277/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LAS LIGAS DE CONTRATO Y DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO MUESTRAN EL ARCHIVO 

CORRESPONDIENTE, trimestre:1.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-04-14}}

2022 1 OAX210402050288 Proyecto de invers ión 356699.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356699.85, 

modificado:355466.97}}

CONSTRUCCION DE 

ALUMBRADO PUBLICO EN EL 

ACCESO PRINCIPAL DE LA 

POBLACION - 341033

20 Oaxaca 393 Santa  Lucía  Ocotlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA OCOTLAN
341033 S 2202 1971 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:180.0, 

meta_modificada:180.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO 

PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA 

OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE JOSE MARIA SANTIAGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, 

CARRETERA CARRETERA FED 175 OAXACA- PTO ESCONDIDO  SE, lon:-96.68809728, 

lat:16.74032176}}

14-12-2021 31-12-2021 355466.97 355466.97 355466.97 355466.97 355466.97
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-SLO/OP-008/FIII/2021, contratista:ICMA INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:355466.97, 

importe_modificado:355466.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:180.0}}

{2050288/proyecto_INICIO, 

2050288/proyecto_PROCESO, 

2050288/proyecto_FIN, 

2050288/proyecto_INICIO, 

2050288/proyecto_PROCESO, 

2050288/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402058316 Proyecto de invers ión 4456411.81

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4456411.81, 

modificado:4455054.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 1, 

COLONIA EL POLVORIN EN LA 

LOCALIDAD DE TEMASCAL EN 

EL MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210578 S 95 105 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2977.22, 

meta_modificada:2977.22}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Temascal, Oax., México, lon:-

96.4045713, lat:18.2372452}}
10-12-2021 09-03-2022 4455054 4455054 4455054 4455054 4455054

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-165-00-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA 

EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4455054.0, 

importe_modificado:4455054.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2977.22}}

{2058316/proyecto_FIN, 

2058316/proyecto_PROCESO, 

2058316/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893459 Proyecto de invers ión 485000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, 

modificado:484753.01}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JACINTO 

AMILPAS - 24883

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
24883 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA LA 

REPÚBLICA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA  ENTRE  

CALLE EDUARDO VASCONCELOS Y CALLE LAS TORRES, CALLE CHIHUAHUA  A 2 CUADRAS 

DE IGLESIA CATOLICA Y A 4 CUADRAS DE LA CARRETERA RUMBO, lon:-96.75794776, 

lat:17.08264541}}

01-07-2021 31-12-2021 484753.01 484753.01 484753.01 484753.01 484753.01
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/027/2021, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:484753.01, importe_modificado:484753.01}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1893459/proyecto_INICIO, 

1893459/proyecto_PROCESO, 

1893459/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893486 Proyecto de invers ión 486000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486000.0, 

modificado:485857.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MONTE NEGRO - 

25399

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25399 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CALLE PONIENTE RANCHERIA MONTE 

NEGRO, 00000 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE COLOSIO Y 

CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE FRANCISCO I MADERO  A 200 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y A 100 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-95.8789998, 

lat:17.58685616}}

01-07-2021 31-12-2021 485857.74 485857.74 485857.74 485857.74 485857.74
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/020/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2024407.25, importe_modificado:2024407.25}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{1893486/proyecto_INICIO, 

1893486/proyecto_PROCESO, 

1893486/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893631 Proyecto de invers ión 970000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970000.0, 

modificado:968012.58}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ILDEFONSO 

AMATLÁN - 27391

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27391 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEREFORMA INTERIOR 

SN PUEBLO SAN ILDEFONSO AMATLAN, 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN 

ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 50 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA , lon:-

96.49180141, lat:16.33341998}}

01-07-2021 31-12-2021 968012.58 968012.58 968012.58 968012.58 968012.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/028/2021, contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:968012.58, importe_modificado:968012.58}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{1893631/proyecto_INICIO, 

1893631/proyecto_FIN, 

1893631/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201936645 Proyecto de invers ión 318944.17

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318944.17, 

modificado:318944.17}}

MANTENIMIENTO DE CASA DE 

SALUD 2ª ETAPA - 96867
20 Oaxaca 393 Santa  Lucía  Ocotlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA LUCIA OCOTLAN
96867 S 30 20 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:167.01, meta_modificada:167.01}}
1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA 

LOS SARMIENTO, 71543 LOS SARMIENTO, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEJON SIN NOMBRE,    LA CASA DE SALUD DE LA 

LOCALIDAD DE LOS SARMIENTOS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRI, lon:-

96.65392605, lat:16.71028517}}

14-06-2021 31-07-2021 318944.17 318944.17 318944.17 318944.17 318944.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-003/FIII/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROTECCIONES 

ERGON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:318944.17, 

importe_modificado:318944.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:167.01}}

{1936645/proyecto_INICIO, 

1936645/proyecto_PROCESO, 

1936645/proyecto_FIN, 

1936645/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893475 Proyecto de invers ión 157500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, 

modificado:157226.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA - 25246

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25246 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:360.0, meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE MORELOS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 68635 SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA  ENTRE CALLE PRIMERA DE 

MORELOS Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS  CASA BLANCAAL NORTE DE LA CLINIC, 

lon:-96.756111, lat:17.939896}}

01-07-2021 31-12-2021 157226.4 157226.4 157226.4 157226.4 157226.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:360.0}}

{1893475/proyecto_PROCESO, 

1893475/proyecto_FIN, 

1893475/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893535 Proyecto de invers ión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:179919.34}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN JUAN 

JUQUILA VIJANOS - 25800

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25800 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

JUQUILA VIJANGOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS DESDE EL PUNTO DE 

INICIO SE ENCUENTRA UBICADA UNA IGLESIA., lon:-96.3033285, lat:17.35583744}}

01-07-2021 31-12-2021 179919.34 179919.34 179919.34 179919.34 179919.34
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:12.0}}

{1893535/proyecto_PROCESO, 

1893535/proyecto_INICIO, 

1893535/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893546 Proyecto de invers ión 435000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, 

modificado:434805.07}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA NUEVO 

ZOQUIÁPAM - 25811

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25811 S 60 56 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:29.0, 

meta_modificada:29.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO NUEVO ZOQUIAPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, 

NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, 

CALLE PRIMERO DE MAYO  APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS AL SU, lon:-

96.62102376, lat:17.2859336}}

01-07-2021 31-12-2021 434805.07 434805.07 434805.07 434805.07 434805.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:29.0}}

{1893546/proyecto_INICIO, 

1893546/proyecto_FIN, 

1893546/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893572 Proyecto de invers ión 256446

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256446.0, 

modificado:250560.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN BERNARDO - 

26560

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
26560 S 112 104 0

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:54.0, 

meta_modificada:54.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:8, direccion:CALLE DEL AGUA RANCHERIA SAN 

BERNARDO, 70878 SAN BERNARDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA  ENTRE  

CALLE PRINCIPAL Y  ,    A 500 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCIONES 

ALREDEDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.42731097, lat:16.17787874}}

01-07-2021 31-12-2021 250560 250560 250560 250560 250560
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2021, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y 

COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1085760.0, 

importe_modificado:1085760.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:54.0}}

{1893572/proyecto_INICIO, 

1893572/proyecto_PROCESO, 

1893572/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893636 Proyecto de invers ión 1190000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190000.0, 

modificado:1189929.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA FRANCISCO JAVIER 

JASSO - 27412

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27412 S 29 27 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:14.0, 

meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:CALLE DÍAZ MIRÓN INTERIOR SN 

PUEBLO FRANCISCO JAVIER JASSO, 70315 FRANCISCO JAVIER JASSO, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE ARAGÓN Y  ,    APROXIMADAMENTE A 360 METROS 

DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO EL P, lon:-94.908931, 

lat:17.132025}}

01-07-2021 31-12-2021 1189929.55 1189929.55 1189929.55 1189929.55 1189929.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/037/2021, contratista:JAVIER LOPEZ LOPEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1189929.55, importe_modificado:1189929.55}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:14.0}}

{1893636/proyecto_INICIO, 

1893636/proyecto_FIN, 

1893636/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893742 Proyecto de invers ión 3753282.53

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3753282.53, 

modificado:3749040.15}}

REHABILITACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE 

EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO ROAYAGA DEL 

MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO ROAYAGA - 33977

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
33977 S 310 273 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:8318.02, 

meta_modificada:8318.02}}
1

{geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO 

DOMINGO ROAYAGA, 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO 

ROAYAGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CERCA DEL H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO 

ROAYAGADOS CUADRAS AL OESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.11585238, 

lat:17.33771526}}

01-05-2021 30-09-2021 3749040.15 3749040.15 3749040.15 3749040.15 3749040.15
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-028/2021, contratista:OZNEL PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3749040.15, 

importe_modificado:3749040.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:8318.02}}

{1893742/proyecto_INICIO, 

1893742/proyecto_FIN, 

1893742/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041851 Proyecto de invers ión 569616.92

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569616.92, 

modificado:569616.92}}

CONSTRUCCION DE CANCHA 

DEPORTIVA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA 5 DE MAYO, CLAVE: 

20DPR2060M - 310385

20 Oaxaca 36 Guevea de Humboldt
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Deporte Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

GUEVEA DE 

HUMBOLDT

310385 S 225 207 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:540.0, meta_modificada:540.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE 

HUMBOLDT  - NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 400 + undefined 

PUEBLO NJEVA ESPERANZA, 70725 NUEVA ESPERANZA, GUEVEA DE HUMBOLDT 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD D, lon:-

95.41900674, lat:16.83156957}}

15-04-2021 14-05-2021 569616.92 569616.92 569616.92 569616.92 569616.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH/FISMDF/036/05/2021, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL 

PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:569616.92, 

importe_modificado:569616.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:540.0}}

{2041851/proyecto_PROCESO, 

2041851/proyecto_FIN, 

2041851/proyecto_INICIO, 

2041851/proyecto_PROCESO, 

2041851/proyecto_FIN, 

2041851/proyecto_PROCESO, 

2041851/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LAS LIGAS DE CONTRATO Y DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO MUESTRAN LOS ARCHIVOS 

CORRESPONDIENTE, trimestre:1.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-04-14}}

2022 1 OAX210201895246 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154750.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO HONDO - 81915

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81915 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO HONDO, 

68266 RÍO HONDO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 150 METROS DE 

LA TIENDA DE CONASUPO A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 110 METROS 

DE CENTRO DE SALUD., lon:-97.07983929, lat:17.05918329}}

01-07-2021 31-12-2021 154750.68 154750.68 154750.68 154750.68 154750.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1083254.77, importe_modificado:1083254.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{1895246/proyecto_INICIO, 

1895246/proyecto_PROCESO, 

1895246/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402058407 Proyecto de invers ión 1704976.14

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704976.14, 

modificado:1704849.56}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

FRANCISCO I MADERO EN LA 

LOCALIDAD DE NUEVO 

PESCADITO DE MALZAGA (LA 

BREÑA) EN EL MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

211149 S 34 46 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1164.03, 

meta_modificada:1164.03}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:41, direccion:Nuevo Pescadito de Málzaga, Oax., 

México, lon:-96.3831164, lat:18.3527588}}
10-12-2021 08-01-2022 1704849.56 1704849.56 1704849.56 1704849.56 1704849.56

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-172-00-2021, contratista:IDEAS QUE CONSTRUYEN PAVIMEX, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1704849.56, importe_modificado:1704849.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1164.03}}

{2058407/proyecto_PROCESO, 

2058407/proyecto_FIN, 

2058407/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041923 Proyecto de invers ión 928770.38

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928770.38, 

modificado:928770.38}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO 

SACA COSECHAS DEL KM 0+000 

AL KM 4+300 - 310681

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
310681 S 1123 1028 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3400.0, 

meta_modificada:4300.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 NUEVO 

PASO NAZARENO  - 4+300 NUEVO BUENAVISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 

300 PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL , lon:-96.34670763, 

lat:18.29601094}}

06-12-2021 26-12-2021 928770.38 928770.38 928770.38 928770.38 928770.38
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114781, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:928770.38, importe_modificado:928770.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:4300.0}}

{2041923/proyecto_INICIO, 

2041923/proyecto_PROCESO, 

2041923/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402038611 Proyecto de invers ión 7976194.24

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, 

prog_estata l_mun:PROAGUA LOCALIDADES URB, 

monto:3988097.12, modificado:3944640.09}, ff2: 

{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3988097.12, 

modificado:3944640.09}}

CONSTRUCCION DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (ETAPA ÚNICA) - 

296672

20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO JICAYAN
296672 S 2432 2278 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE AL BASURERO MPAL. PUEBLO 

SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO 

POR LA CALLE HIDALGO A 50 MTS. PASANDO EL, lon:-98.02233345, lat:16.45642005}}

21-09-2021 30-12-2021 7889280.18 7889280.18 7889280.18 7889280.18 7889280.18
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/PROAGUA-APAUR/FISMDF/COP-14/2021, contratista:CONSTRUCTORA 

INCOSUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:7889280.18, 

importe_modificado:7889280.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2400.0}}

{2038611/proyecto_INICIO, 

2038611/proyecto_PROCESO, 

2038611/proyecto_FIN, 

2038611/proyecto_INICIO, 

2038611/proyecto_PROCESO, 

2038611/proyecto_FIN, 

2038611/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402023929 Proyecto de invers ión 6312551.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3156275.77, 

modificado:3156275.77}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3156275.81, 

modificado:3156275.81}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE (2A ETAPA DE 

3) - 241620

20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LACHIGUIRI
241620 S 887 765 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:12013.0, 

meta_modificada:12013.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO 

LACHIGUIRI, 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE    Y  

,    OBRA REALIZADA DENTRO DE LA LOCALIDAD EN VARIAS CALLES YA QUE SE TRATA 

DE LA RED DE DISTRIBUCION DE UN AGUA POT, lon:-95.5327818, lat:16.68614266}}

01-10-2021 19-12-2021 6312551.58 6312551.58 6312551.58 6312551.58 6312551.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FISMDF-CONAGUA-01/470/COP05/OP07/2021, contratista:EDIFICACIONES, 

CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS RED DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, 

monto:6312551.58, importe_modificado:6312551.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:12013.0}}

{2023929/proyecto_INICIO, 

2023929/proyecto_FIN, 

2023929/proyecto_PROCESO, 

2023929/proyecto_FIN, 

2023929/proyecto_INICIO, 

2023929/proyecto_PROCESO, 

2023929/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402025107 Proyecto de invers ión 2649391.82

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649391.82, 

modificado:2649391.82}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO 

PROFUNDO DE AGUA 

POTABLE EN SAN BARTOLO 

COYOTEPEC - 245544

20 Oaxaca 115 San Bartolo Coyotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

BARTOLO COYOTEPEC
245544 S 968 102 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO SAN 

BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO CAMINO COSECHERO,    LA OBRA SE 

UBICA UN COSTADO SOBRE LA CALLE LEONA VICARIO 45 M, lon:-96.71580862, 

lat:16.96192574}}

11-10-2021 24-12-2021 2649391.82 2649391.82 2649391.82 2649391.82 2649391.82
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FISMDF/004/2021, contratista:FRANCISCO JAVIER GALAN 

CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:2649391.82, importe_modificado:2649391.82}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:1.0}}

{2025107/proyecto_INICIO, 

2025107/proyecto_PROCESO, 

2025107/proyecto_INICIO, 

2025107/proyecto_PROCESO, 

2025107/proyecto_INICIO, 

2025107/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042926 Proyecto de invers ión 920513

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920513.0, 

modificado:920513.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA 

PERIMETRAL EN ESCUELA 

PRIMARIA MANUEL ÁVILA 

CAMACHO CLAVE: 20DPR1223Z 

- 314093

20 Oaxaca 449 Santa  María  Zoquitlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ZOQUITLAN

314093 S 290 200 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:138.0, 

meta_modificada:138.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:14, direccion:PUEBLO RÍO SECO, 70490 RÍO SECO, 

SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

PARTE CENTRICA DE LA POBLACION LAS CALLES NO TIENEN NOMBRES POR ESO NO SE 

REFERENCIA LAS VIALIDADES, lon:-96.400368, lat:16.53876668}}

09-10-2021 09-12-2021 920513 920513 920513 920513 920513
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/014-001/FISM/2021, contratista:RUBEN ERUBIEL CRUZ BETANZOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:920513.0, importe_modificado:920513.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:138.0}}

{2042926/proyecto_INICIO, 

2042926/proyecto_PROCESO, 

2042926/proyecto_FIN, 

2042926/proyecto_INICIO, 

2042926/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA CAPTURA DE AVACE FINANCIERO Y METAS ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:FALTA CAPTURA DE AVACE FINANCIERO Y 

METAS ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA CAPTURA DE AVACE FINANCIERO Y METAS ,DATOS DE CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:FALTA CAPTURA DE AVACE FINANCIERO Y METAS ,DATOS DE 

CONTRATO Y FOTOGRAFIAS, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402045113 Proyecto de invers ión 597834.27

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597834.27, 

modificado:597834.27}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO - 321643
20 Oaxaca 426 Santa  María  Peñoles

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES
321643 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:EJE VIAL CONOCIDO PUEBLO EL 

CARRIZAL PEÑOLES, 68266 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.96237828, 

lat:17.08412572}}

01-09-2021 31-12-2021 597834.27 597834.27 597834.27 597834.27 597834.27
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/10/24/2021, contratista:EDER RAYMUNDO LOPEZ 

PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:597834.27, importe_modificado:597834.27}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{2045113/proyecto_INICIO, 

2045113/proyecto_PROCESO, 

2045113/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042041 Proyecto de invers ión 1207738.07

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207738.07, 

modificado:1207738.07}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

PLUVIAL EN LA AVENIDA UNO 

EN EL BARRIO RIVERA DEL RIO 

- 311120

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
311120 S 295 305 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:224.0, 

meta_modificada:972.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA UNO BARRIO RIVERA DEL 

RIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE TRES Y CALLE 

CUATRO, AVENIDA DOS  LA OBRA SE LOCALIZA A 120 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS 

ESTEFANIA CASTAÑEDA, lon:-96.39909377, lat:18.24159732}}

26-11-2021 25-12-2021 1207738.07 1207738.07 1207738.07 1207738.07 1207738.07
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/032/2021, contratista:ZACER OBRAS CIVILES 

ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1207738.07, importe_modificado:1207738.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:972.0}}

{2042041/proyecto_INICIO, 

2042041/proyecto_PROCESO, 

2042041/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402043317 Proyecto de invers ión 974924.76

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974924.76, 

modificado:974924.76}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

DRENAJE SANITARIO EN LA 

CALLE MANANTIAL, LOMA 

LARGA - 315827

20 Oaxaca 107 San Antonio de la  Ca l
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

CONCEJO MUNICIPAL 

DE SAN ANTONIO DE 

LA CAL

315827 S 230 250 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:129.0, 

meta_modificada:129.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:7, direccion:CALLE MANANTIAL PARAJE LA LOMA, 

71250 LOMAS DE LA PRESA, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    SOBRE 

CALLE AMAPOLAS EN DIRECCION AL ORIENTE DESVIACION DE TERRACERIA, lon:-

96.6982448, lat:17.0251433}}

22-11-2021 06-12-2021 974924.76 974924.76 974924.76 974924.76 974924.76
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)/FIII/12/2021, contratista:SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y 

ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:974924.76, 

importe_modificado:974924.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:129.0}}

{2043317/proyecto_FIN, 

2043317/proyecto_INICIO, 

2043317/proyecto_FIN, 

2043317/proyecto_PROCESO, 

2043317/proyecto_INICIO, 

2043317/proyecto_PROCESO, 

2043317/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR LIGA CORRECTA DEL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2022-04-08}}

2022 1 OAX210402008557 Proyecto de invers ión 325000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, 

modificado:324904.75}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PLAYA LIMÓN - 

246084

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246084 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:14, direccion:CALLE EL PÍPILA INTERIOR SN PUEBLO 

PLAYA LIMÓN, 68920 PLAYA LIMÓN, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

LUIS ECHEVERRÍA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS  A UN LADO 

DE LA IGLESIA DOS CUADRAS AL SUROESTE DE LA A, lon:-96.038951, lat:17.774878}}

01-11-2021 31-12-2021 324904.75 324904.75 324904.75 324904.75 324904.75
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/093/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:649809.5, importe_modificado:649809.5}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:5.0}}

{2008557/proyecto_PROCESO, 

2008557/proyecto_INICIO, 

2008557/proyecto_FIN, 

2008557/proyecto_PROCESO, 

2008557/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008581 Proyecto de invers ión 396000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396000.0, 

modificado:395883.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO VIEJO - 246506

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246506 S 23 21 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:220.0, 

meta_modificada:220.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO VIEJO, 

70175 RÍO VIEJO, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 140 MTS DE 

LICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-94.518391, lat:16.293842}}

01-11-2021 31-12-2021 395883.62 395883.62 395883.62 395883.62 395883.62
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1151661.41, importe_modificado:1151661.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:220.0}}

{2008581/proyecto_INICIO, 

2008581/proyecto_FIN, 

2008581/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402045506 Proyecto de invers ión 1841235.11

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841235.11, 

modificado:1841235.11}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN SAN BALTAZAR 

GUELAVILA - 323197

20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

DIONISIO OCOTEPEC
323197 S 500 700 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1100.0, 

meta_modificada:1100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN 

BALTAZAR GUELAVILA, 70497 SAN BALTAZAR GUELAVILA, SAN DIONISIO OCOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE NACIONAL  LA AMPLIACION 

SE DESARROLLARA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION, lon:-96.30448539, 

lat:16.80156427}}

06-12-2021 31-12-2021 1841235.11 1841235.11 1841235.11 1841235.11 1841235.11
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSDO-131-FAISM-04/2021, contratista:ING. FELIX MACHUCA CARRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1841235.11, importe_modificado:1841235.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1100.0}}

{2045506/proyecto_PROCESO, 

2045506/proyecto_INICIO, 

2045506/proyecto_PROCESO, 

2045506/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:SUBIR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-08}}

2022 1 OAX210402048407 Proyecto de invers ión 767206.99

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767206.99, 

modificado:767206.99}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS 

RURALES EN EL MUNICIPIO 

DEL TRAMO KM 1+000 AL KM 

42+000 - 333942

20 Oaxaca 371 Santa  Catarina  Ticuá
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CATARINA 

TICUA

333942 S 309 253 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:42.0, 

meta_modificada:42.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATARINA 

TICUA  - BUENA VISTA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO SANTA 

CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA  

ENTRE   Y  ,    DIFERENTES CAMINOS QUE COMUNICAN A LA CABE, lon:-97.5374044, 

lat:17.07662879}}

07-09-2021 20-11-2021 767206.99 767206.99 767206.99 767206.99 767206.99
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA TICUA, monto:767207.0, importe_modificado:767207.0}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:42.0}}

{2048407/proyecto_INICIO, 

2048407/proyecto_PROCESO, 

2048407/proyecto_INICIO, 

2048407/proyecto_FIN, 

2048407/proyecto_PROCESO, 

2048407/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar el monto reportado, no coincide con el del acta entrega, trimestre:1.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2022-03-30}}

2022 1 OAX210301955608 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232339.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ARROYO CAMALOTE 

- 107868

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107868 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO 

CAMALOTE, 68477 ARROYO CAMALOTE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 682 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y 200 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.400518, lat:18.090426}}

01-07-2021 31-12-2021 232339.25 232339.25 232339.25 232339.25 232339.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1022292.69, 

importe_modificado:1022292.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:360.0}}

{1955608/proyecto_INICIO, 

1955608/proyecto_PROCESO, 

1955608/proyecto_INICIO, 

1955608/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008813 Proyecto de invers ión 721000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, 

modificado:719946.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA YOGANITA - 254470

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
254470 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:45, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOGANITA, 

71410 YOGANITA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 500 MTS. DE 

LICONSACUATROCIENTOS METROS APOXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.989339, lat:16.569043}}

01-11-2021 31-12-2021 719946.77 719946.77 719946.77 719946.77 719946.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3908282.48, 

importe_modificado:3908282.48}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:7.0}}

{2008813/proyecto_FIN, 

2008813/proyecto_PROCESO, 

2008813/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402048032 Proyecto de invers ión 648000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648000.0, 

modificado:648000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA 

PAVIMENTACIÓN CON 

CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE MATAMOROS SEGUNDA 

ETAPA. - 332687

20 Oaxaca 539 Soledad Etla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SOLEDAD ETLA
332687 S 600 500 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1152.0, 

meta_modificada:1152.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO 

SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE DE MARGARITA  LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR 

DEL PALACIO MUNICIPAL AL SUR DE LA IGLESIA Y AL ESTE , lon:-96.8181353, 

lat:17.16944922}}

13-03-2021 21-04-2021 648000 648000 648000 648000 648000
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:107515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, 

monto:648000.0, importe_modificado:648000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1152.0}}

{2048032/proyecto_INICIO, 

2048032/proyecto_PROCESO, 

2048032/proyecto_INICIO, 

2048032/proyecto_FIN, 

2048032/proyecto_PROCESO, 

2048032/proyecto_FIN, 

2048032/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008358 Proyecto de invers ión 4000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, 

modificado:3989638.02}}

REHABILITACIÓN DE LA RED 

DE DRENAJE SANITARIO EN LA 

COLONIA FERNANDO GÓMEZ 

SANDOVAL PRIMERA ETAPA - 

237106

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA DEL ESTADO 

DE OAXACA

237106 S 354 326 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1257.87, 

meta_modificada:1257.87}}
1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO OAXACA  ENTRE CALLE ARTICULO 23 Y CALLE REFORMA AGRARIA, CALLE DE LA 

NORIA  A 10 METROS DEL CENTRO CULTURAL DE IDIOMAS , lon:-96.705709, 

lat:17.051659}}

01-09-2021 31-12-2021 3989638.02 3989638.02 3989638.02 3989638.02 3989638.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-058/2021, contratista:CONSTRUCCION TOTAL INTEGRAL S..A, 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3989638.02, importe_modificado:3989638.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1257.87}}

{2008358/proyecto_INICIO, 

2008358/proyecto_PROCESO, 

2008358/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008571 Proyecto de invers ión 1550000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, 

modificado:1549383.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

EJUTLA - 246437

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246437 S 208 192 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2400.0, 

meta_modificada:2400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 

INTERIOR SN CIUDAD SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL 

EJUTLA OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE 

GUADALPE VICTORIA  A 311 MTS. DEL COBAO PL. 11 EJUTLASEIS , lon:-96.739567, 

lat:16.575818}}

01-11-2021 31-12-2021 1549383.86 1549383.86 1549383.86 1549383.86 1549383.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/082/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO 

Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549383.86, 

importe_modificado:1549383.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2400.0}}

{2008571/proyecto_INICIO, 

2008571/proyecto_FIN, 

2008571/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956717 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309039.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

COLOTEPEC - 119286

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119286 S 38 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA 

COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUÁREZ, CALLE MORELOS  

A 800 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO MUNICI, lon:-96.939327, 

lat:15.896954}}

01-07-2021 31-12-2021 309039.53 309039.53 309039.53 309039.53 309039.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, 

importe_modificado:5871751.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:480.0}}

{1956717/proyecto_PROCESO, 

1956717/proyecto_INICIO, 

1956717/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956759 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154795.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA Y - 120034

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120034 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA Y, 71567 LA Y, 

LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 50 MTS 

DEL AYUNTAMIENTO Y A 700 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 131 QUE LLEVA A 

PUERTO ESCONDIDO, lon:-96.876927, lat:16.578238}}

01-07-2021 31-12-2021 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956759/proyecto_INICIO, 

1956759/proyecto_PROCESO, 

1956759/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956787 Proyecto de invers ión 9999990.12

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999990.12, 

modificado:9997477.14}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

DE SAN JUAN COPALA 

RASTROJO LLANO NOPAL 

CONSTANCIA DEL ROSARIO EN 

TRAMOS PARCIALES - 120496

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

120496 S 1500 1000 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN COPALA-

RASTROJO  - LLANO NOPAL-CONSTANCIA DEL ROSARIO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 27 + 01 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COPALA, 69702 LA LUZ RAHELLE, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN, lon:-97.96236184, 

lat:17.19059134}}

15-07-2021 31-12-2021 9997477.14 9997477.14 9997477.14 9997477.14 9997477.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-030-W-0-21, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR IOBSA S.A. DE 

C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9997477.14, importe_modificado:9997477.14}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:9.0}}

{1956787/proyecto_INICIO, 

1956787/proyecto_PROCESO, 

1956787/proyecto_INICIO, 

1956787/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956813 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1026855.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA YUCUÑUTI DE 

BENITO JUÁREZ - 120789

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120789 S 19 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:17, direccion:CALLE M. LERDO DE TEJADA PUEBLO 

YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, 69200 YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VILLA GUERRERO, CALLE , lon:-97.88925678, 

lat:17.63795954}}

01-07-2021 31-12-2021 1026855.49 1026855.49 1026855.49 1026855.49 1026855.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/056/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1026855.49, importe_modificado:1026855.49}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{1956813/proyecto_INICIO, 

1956813/proyecto_FIN, 

1956813/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957147 Proyecto de invers ión 15858169.38

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.585816938E7, 

modificado:1.426370297E7}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

VEHÍCULAR PETATENGO 

SOBRE EL KM DOS MAS 

DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO DEL CAMINO SIN 

NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA PETATENGO 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

DEL PUERTO - 131644

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

131644 S 308 322 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL 

PUERTO  - SANTA MARÍA PETATENGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 285 

RANCHERIA SANTA MARÍA PETATENGO, 70994 SANTA MARÍA PETATENGO, SAN 

MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARA LA CONSTRUC, lon:-

96.025751, lat:15.944659}}

15-07-2021 31-12-2021 14263702.97 14263702.97 14263702.97 14263702.97 14263702.97
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-AMMR-025-W-0-21, contratista:CORPORATIVO ALIALERA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.426370297E7, importe_modificado:1.426370297E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:120.0}}

{1957147/proyecto_INICIO, 

1957147/proyecto_FIN, 

1957147/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:ESTA OBRA CUENTA CON DOS APORTACIONES UNA ESTATAL Y UNA FEDERAL, EL CONTRATO ESTABLECE EL MONTO 

TOTAL PERO SOLO HAY QUE CONCIDERAR EN EL SRFT LA PARTE FEDERAL., trimestre:1.0, usuario:alhelimoralesc, fecha:2022-04-20}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402008767 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:299593.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN MONTE 

FLOR - 253876

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
253876 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 100 MTS DE TIENDA DICONSA UNA CUADRA AL OESTE DE LA CLINICA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.076778, lat:17.123778}}

01-11-2021 31-12-2021 299593.2 299593.2 299593.2 299593.2 299593.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/094/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA 

DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:479349.12, 

importe_modificado:479349.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:600.0}}

{2008767/proyecto_FIN, 

2008767/proyecto_PROCESO, 

2008767/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008804 Proyecto de invers ión 721000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, 

modificado:719946.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA QUIALELA - 254376

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
254376 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO QUIALELÁ, 

71470 QUIALELÁ, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 130 MTS. DE 

LICONSACIEN METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.958003, lat:16.497779}}

01-11-2021 31-12-2021 719946.77 719946.77 719946.77 719946.77 719946.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3908282.48, 

importe_modificado:3908282.48}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:7.0}}

{2008804/proyecto_PROCESO, 

2008804/proyecto_INICIO, 

2008804/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301994975 Proyecto de invers ión 1630066.71

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630066.71, 

modificado:1641685.85}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRAULICO EN LA 

CALLE JUAN DE LA BARRERA, 

SECTOR 3, LOMAS DE SAN 

JACINTO, AGENCIA SANTA 

ROSA PANZACOLA. AGEB 

2006700011931 - 208869

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
208869 S 83 55 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:910.0, 

meta_modificada:875.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA 

LOMAS DE SAN JACINTO, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  AVENIDA JOSÉ MURAT Y CALLE NIÑO ARTILLERO,    CALLE JUAN DE LA BARRERA 

ENTRE AVENIDA JOSÉ MURAT Y CALLE NIÑO ARTILLE, lon:-96.73945782, 

lat:17.09577751}}

04-10-2021 06-12-2021 1641685.85 1641685.85 1641685.85 1641685.85 1641685.85
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 087/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e Ingeniería 

Urbana, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3362644.74, 

importe_modificado:3362644.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:875.7}}

{1994975/proyecto_INICIO, 

1994975/proyecto_PROCESO, 

1994975/proyecto_INICIO, 

1994975/proyecto_PROCESO, 

1994975/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE CONSTATÓ QUE EL ALINEAMIENTO DE LA CALLES CONSIDERABA UNA SECCIÓN DE 

CALLE PROMEDIO MENOR, POR LO CUAL SE REDUJO EL ÁREA A PAVIMENTAR, LA ECONOMÍA SE UTILIZÓ PARA EL PAGO  DE VOLÚMENES 

EXCEDENTES DE CONCEPTOS DEL CATALOGO DE OBRA AUTORIZADO., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-06}, obs2: 

{observación:OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS, A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO CONTRATO 

DE OBRA  (AGEB 2006700011931 Y AGEB 2006700011927)., trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-06}}

Sin observaciones

2022 1 OAX210402032603 Proyecto de invers ión 1578269.73

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578269.73, 

modificado:1578269.73}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA PRIMERA 

PRIVADA Y SEGUNDA 

PRIVADA DE GIRASOLES - 

271890

20 Oaxaca 107 San Antonio de la  Ca l
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISION MUNICIPAL 

PROVISIONAL
271890 S 150 109 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:327.0, 

meta_modificada:327.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PRIVADA GIRASOLES PRIVADA 

TERCERA SECCION LAS MORAS, 71256 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA 

CAL OAXACA  ENTRE PRIVADA PRIVDA DE JAZMINES Y CARRETERA OAXACA PUERTO 

ANGEL, PRIVADA GIRASOLES  LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 MET, lon:-96.7114803, 

lat:17.02239281}}

14-06-2021 17-07-2021 1578269.73 1578269.73 1578269.73 1578269.73 1578269.73
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)/FIII/16/2021, contratista:C. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1578269.76, importe_modificado:1578269.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:327.0}}

{2032603/proyecto_INICIO, 

2032603/proyecto_FIN, 

2032603/proyecto_PROCESO, 

2032603/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:SUBIR LA LIGA CORRECTA PARA EL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2022-04-08}}

2022 1 OAX210402008771 Proyecto de invers ión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:179755.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BARRANCA FIERRO - 

253922

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
253922 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA 

FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 

METROS DE TIENDA DICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE 

LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.896869, lat:16.787542}}

01-11-2021 31-12-2021 179755.92 179755.92 179755.92 179755.92 179755.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/094/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA 

DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:479349.12, 

importe_modificado:479349.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:360.0}}

{2008771/proyecto_INICIO, 

2008771/proyecto_FIN, 

2008771/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008830 Proyecto de invers ión 259000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259000.0, 

modificado:258831.41}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN NO 

CONVENCIONALPANELES 

SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC - 254851

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

254851 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LA REFORMA, 

CALLE INDEPENDENCIA  SE ENCUENTRA UBICADO A 206 METROS DEL M, lon:-

98.008425, lat:17.45474}}

01-11-2021 31-12-2021 258831.41 258831.41 258831.41 258831.41 258831.41
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/102/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE 

OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480511.38, 

importe_modificado:480511.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:7.0}}

{2008830/proyecto_INICIO, 

2008830/proyecto_FIN, 

2008830/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402053564 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, 

modificado:67771.32}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:ANEXO 7 

REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:81250.0, 

modificado:80099.2}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 

PROYECTO DE AGUA POTABLE 

PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISION ESTATAL 

DEL AGUA
5120011800900921 S 574 528 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:Emiliano Zapata 67, 70330 San Juan 

Guichicovi, Oax., México, lon:-95.0942874, lat:16.96262801}}
08-09-2021 31-12-2021 147870.52 147870.52 147870.52 147870.52 147870.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-036/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1035128.18, 

importe_modificado:1035128.18}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:1.0}}

{2053564/proyecto_INICIO, 

2053564/proyecto_FIN, 

2053564/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957868 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77387.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL SITIO - 150452

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

150452 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:41, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL SITIO, 71410 

EL SITIO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 187 METROS DE LA TIENDA 

CONASUPOCIENTO OCHENTA METROS AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.035068, lat:16.376469}}

01-08-2021 31-12-2021 77387.47 77387.47 77387.47 77387.47 77387.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:835784.7, 

importe_modificado:835784.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1957868/proyecto_INICIO, 

1957868/proyecto_FIN, 

1957868/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957940 Proyecto de invers ión 165000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:164729.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 151659

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151659 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOS HIGOS INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE BRAVO AHUJA Y CALLE CIRUELOS, CARRETERA 

SAN ANTONIO ARRAZOLA  A 300 MTS DEL TEMPO TABERNACULO EL N, lon:-

96.75764541, lat:17.02042343}}

01-08-2021 31-12-2021 164729.55 164729.55 164729.55 164729.55 164729.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/031/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE 

OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1713138.48, 

importe_modificado:1713138.48}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:5.0}}

{1957940/proyecto_INICIO, 

1957940/proyecto_FIN, 

1957940/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957968 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:92864.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL COCOYUL - 

151776

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151776 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:55, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL COCOYUL, 

71416 EL COCOYUL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA A 180 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-97.068823, lat:16.400178}}

01-08-2021 31-12-2021 92864.96 92864.96 92864.96 92864.96 92864.96
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:835784.7, 

importe_modificado:835784.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:144.0}}

{1957968/proyecto_INICIO, 

1957968/proyecto_FIN, 

1957968/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009088 Proyecto de invers ión 201500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, 

modificado:201389.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM - 265091

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

265091 S 27 25 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE XICOTÉNCATL INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE XICOTÉNCATL Y CALLE DÍAZ ORDAZ, CALLE DÍAZ 

ORDAZ  SE ENCUENTRA UBICADO A 55 METROS DE TIENDA DIC, lon:-96.58252309, 

lat:16.78382452}}

01-11-2021 31-12-2021 201389.55 201389.55 201389.55 201389.55 201389.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/096/2021, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES 

INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:387287.59, 

importe_modificado:387287.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:312.0}}

{2009088/proyecto_INICIO, 

2009088/proyecto_PROCESO, 

2009088/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402047051 Proyecto de invers ión 1902451.92

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1902451.92, 

modificado:1902451.92}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO SACACOSECHAS 

TRAMO DEL PANTEON ¿ LA Y, 

DEL KM 0+000 AL KM 15+000 - 

329235

20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JOCOTEPEC
329235 S 411 395 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:17, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO PASO 

DE SAN JACOBO, 68926 PASO DE SAN JACOBO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE 

BRECHA TRAMO PANTEON - LA Y Y  ,    LA LOCALIDAD DE PASO DE SAN JACOBO ESTÁ 

SITUADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC E, lon:-95.88617181, 

lat:17.64857154}}

03-05-2021 30-05-2021 1902451.92 1902451.92 1902451.92 1902451.92 1902451.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/003/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:1902451.92, 

importe_modificado:1902451.92}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:15.0}}

{2047051/proyecto_INICIO, 

2047051/proyecto_PROCESO, 

2047051/proyecto_FIN, 

2047051/proyecto_PROCESO, 

2047051/proyecto_FIN, 

2047051/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301998746 Proyecto de invers ión 939792.57

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939792.57, 

modificado:939792.57}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 

DOS Y DE LA CALLE LOS 

FUNDADORES - 222607

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
222607 S 421 364 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1314.0, meta_modificada:1314.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:CALLE LOS FUNDADORES PUEBLO LA 

REFORMA (LA REFORMITA), 68433 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL SALÓN SOCIAL Y 

AUN COSTADO DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.33394687, lat:18.30098287}}

02-08-2021 12-09-2021 939792.57 939792.57 939792.57 939792.57 939792.57
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108034, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:939792.57, importe_modificado:939792.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1314.0}}

{1998746/proyecto_INICIO, 

1998746/proyecto_PROCESO, 

1998746/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302000840 Proyecto de invers ión 5061169.87

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5061169.87, 

modificado:5057744.96}}

CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 

EN LAS ÁREAS DE: 

LABORATORIO DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL, SALA DE 

MAESTROS Y LABORATORIO 

DE INGENIERÍA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

INSTITUTO 

OAXAQUEÑO 

CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

5320011777400121 S 2556 4334 0
{meta1: {unidad_medida:Metros , meta:4589.0, 

meta_modificada:4589.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, OAXACA DE 

JUAREZ , lon:-96.72545, lat:17.059993}}
08-09-2021 31-12-2021 5057744.96 5057744.96 5057744.96 5057744.96 5057744.96

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-R33/IR/DIE/IOCIFED/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

SOGNI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:5057744.96, importe_modificado:5057744.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros , 

avance:4589.0}}

{2000840/proyecto_INICIO, 

2000840/proyecto_PROCESO, 

2000840/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402036442 Proyecto de invers ión 2044038.82

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044038.82, 

modificado:2044038.82}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

XINIYUBA - 288540

20 Oaxaca 466 Santiago Ixtayutla
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO IXTAYUTLA
288540 S 460 388 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:918.0, 

meta_modificada:918.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:17, direccion:PUEBLO XINIYUBA, 71733 XINIYUBA, 

SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA DENTRO DE LA POBLACION, 

lon:-97.63242303, lat:16.56384834}}

26-10-2021 24-12-2021 2044038.82 2044038.82 2044038.82 2044038.82 2044038.82
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/16/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:2044038.82, importe_modificado:2044038.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:918.0}}

{2036442/proyecto_PROCESO, 

2036442/proyecto_FIN, 

2036442/proyecto_PROCESO, 

2036442/proyecto_INICIO, 

2036442/proyecto_FIN, 

2036442/proyecto_PROCESO, 

2036442/proyecto_INICIO, 

2036442/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009486 Proyecto de invers ión 721000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721000.0, 

modificado:719946.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA - 280196

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

280196 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO 

SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE NIÑOS HEROES, 

CALLE HIDALGO  A 608 MTS. DEL PARQUE MUNICIPALSEISCIENTO, lon:-97.384254, 

lat:16.257767}}

01-10-2021 31-12-2021 719946.77 719946.77 719946.77 719946.77 719946.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:7.0}}

{2009486/proyecto_INICIO, 

2009486/proyecto_PROCESO, 

2009486/proyecto_FIN, 

2009486/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402051816 Proyecto de invers ión 249267.22

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249267.22, 

modificado:249267.22}}

REHABILITACIÓN DE LA 

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL 

HIDALGO CLAVE 20DPR1523X - 

346990

20 Oaxaca 557 Unión Hidalgo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

UNION HIDALGO
346990 S 15 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:296.0, 

meta_modificada:296.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROS INTERIOR 

DOMICILIO CONOCIDO COLONIA UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, 

UNIÓN HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA CALLE NIÑOS HEROES , lon:-94.83577, 

lat:16.47923}}

01-11-2021 30-11-2021 249267.22 249267.22 249267.22 249267.22 249267.22
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUH-OP/FISM/UH/001/2021, contratista:CEMET, CONSTRUCCIONES 

ESPECIALIZADAS Y ESTRUCTURAS METALICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION HIDALGO, 

monto:249257.24, importe_modificado:249257.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:296.0}}

{2051816/proyecto_PROCESO, 

2051816/proyecto_FIN, 

2051816/proyecto_INICIO, 

2051816/proyecto_FIN, 

2051816/proyecto_INICIO, 

2051816/proyecto_PROCESO, 

2051816/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LAS LIGAS DE CONTRATO Y DOCUMENTO DE EVIDENCIA NO MUESTRAN EL ARCHIVO 

CORRESPONDIENTE, trimestre:1.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2022-04-14}}

2022 1 OAX210402012008 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:119998.47}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTOS REYES 

TEPEJILLO - 338811

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

338811 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 

SN CIUDAD SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES 

TEPEJILLO OAXACA  ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

RICARDO FLORES MAGÓN  A 100 MTS. DEL TEMPLO, lon:-97.938806, lat:17.437503}}

01-12-2021 31-12-2021 119998.47 119998.47 119998.47 119998.47 119998.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:8.0}}

{2012008/proyecto_INICIO, 

2012008/proyecto_FIN, 

2012008/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012056 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224997.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO - 340914

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
340914 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MALINALLI INTERIOR SN 

PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, 

CALLE BUENOS AIRES  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 129, lon:-97.68505113, 

lat:17.27224609}}

01-12-2021 31-12-2021 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{2012056/proyecto_INICIO, 

2012056/proyecto_FIN, 

2012056/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402054305 Proyecto de invers ión 913162.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913162.85, 

modificado:912984.83}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS 

SANITARIOS EN EL 

PREESCOLAR INDÍGENA 

BILINGÜE LÁZARO CÁRDENAS 

CLAVE: 20DCC1106E  EN LA 

LOCALIDAD DE BENITO 

JUÁREZ, SAN MIGUEL EL 

GRANDE, OAXACA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210873 S 7 6 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:71140 San Miguel el Grande, Oax., 

México, lon:-97.6206991, lat:17.0467247}}
18-12-2021 15-02-2022 912984.83 912984.83 912984.83 912984.83 912984.83

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-202-00-2021, contratista:OMAR ALTAMIRANO GARCIA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:912984.83, importe_modificado:912984.83}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:1.0}}

{2054305/proyecto_INICIO, 

2054305/proyecto_FIN, 

2054305/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210302001859 Proyecto de invers ión 2389978.82

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389978.82, 

modificado:2388789.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN 

DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ 

VASCONCELOS" CLAVE: 

20DPB2274M

20 Oaxaca 439 Santa  María  Tonameca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable

210094 S 38 50 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:616.0, 

meta_modificada:616.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:143, direccion:CAMINO A VILLA 

NUEVA,CENTRO,70945, lon:-96.545365, lat:15.747139}}
20-08-2021 20-12-2021 2388789.3 2388789.3 2388789.3 2388789.3 2388789.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-141-00-2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2388789.3, importe_modificado:2388789.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:616.0}}

{2001859/proyecto_INICIO, 

2001859/proyecto_PROCESO, 

2001859/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs4: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs5: {observación:ACTUALIZAR EL MODIFICADO CONFORME 

EL CONTRATO PARA QUE EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE A 100%, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-

22}, obs6: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FÍSICO A 100% YA QUE CUENTAN CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, 

trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX210402038739 Proyecto de invers ión 754591.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754591.6, 

modificado:754591.6}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 

DE CONDUCCIÓN DEL POZO 

PROFUNDO AL TANQUE 

ELEVADO EN LA COLONIA SAN 

PABLO - 297183

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO IXCATLAN

297183 S 1086 1066 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:624.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:AMPLIACION CARRILES VIEJOS 

PUEBLO SAN PEDRO IXCATLAN, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL REFORMA Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 

SAN PABLO MEJOR CONOCIDO COMO LOS CARRILES VIEJOS, lon:-96.50725773, 

lat:18.13610177}}

06-09-2021 05-10-2021 754591.6 754591.6 754591.6 754591.6 754591.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-011/2021, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:754591.6, importe_modificado:754591.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1.0}}

{2038739/proyecto_INICIO, 

2038739/proyecto_FIN, 

2038739/proyecto_PROCESO, 

2038739/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
{obs1: {observación:UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES CAMBIA  SEGUN ACTA DE ENTREGA A UNA LINEA DE CONDUCCION, 

trimestre:1.0, usuario:dioniciohernandezm, fecha:2022-03-30}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402041696 Proyecto de invers ión 5284416.45

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5284416.45, 

modificado:5284416.45}}

REHABILITACION DE CAMINOS 

RURALES EN SANTA LUCIA 

MONTEVERDE - 309788

20 Oaxaca 392 Santa  Lucía  Monteverde
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

LUCIA MONTEVERDE
309788 S 3494 3184 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:140.0, 

meta_modificada:140.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO DE SANTA LUCIA 

MONTEVERDE  - A DIVERSAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO MARGEN 

DERECHO   KILÓMETRO 140 + 001 PUEBLO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 71160 SANTA 

LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  EN, lon:-97.66949242, 

lat:16.96681729}}

01-11-2021 30-12-2021 5284416.45 5284416.45 5284416.45 5284416.45 5284416.45
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/13/2021, contratista:DOMARG ASESORIA 

INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:5284416.45, importe_modificado:5284416.45}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:140.0}}

{2041696/proyecto_PROCESO, 

2041696/proyecto_INICIO, 

2041696/proyecto_PROCESO, 

2041696/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402011918 Proyecto de invers ión 1124500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124500.0, 

modificado:1124458.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA LUCÍA 

TEOTEPEC - 337373

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

337373 S 27 25 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA SANTA LUCÍA TEOTEPEC, 71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, 

SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 27 DE 

SEPTIEMBRE, CALLE ZARAGOZA  A 549 METROS DE LA IGLESIA , lon:-97.21048, 

lat:16.14436}}

01-10-2021 31-12-2021 1124458.38 1124458.38 1124458.38 1124458.38 1124458.38
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/122/2021, contratista:KIEROCASA.COM S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1124458.38, importe_modificado:1124458.38}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:13.0}}

{2011918/proyecto_INICIO, 

2011918/proyecto_PROCESO, 

2011918/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402011975 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, 

modificado:149998.09}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN JUAN 

DIQUIYÚ - 338379

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
338379 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:11, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN DIQUIYU, 69201 SAN JUAN DIQUIYÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  ENTRE CALLE 

ITURBIDE Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE ABASOLO  E, lon:-97.842975, lat:17.574144}}

01-12-2021 31-12-2021 149998.09 149998.09 149998.09 149998.09 149998.09
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{2011975/proyecto_INICIO, 

2011975/proyecto_FIN, 

2011975/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012018 Proyecto de invers ión 75000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, 

modificado:74999.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTOS REYES 

TEPEJILLO - 339234

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

339234 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN CIUDAD 

SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO 

OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y  , CALLE BENITO JUÁREZ  SE ENCUENTRA 

UBICADO A 486 MTS. DEL COMISARIO DE BIENES, lon:-97.935185, lat:17.435184}}

01-12-2021 31-12-2021 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{2012018/proyecto_PROCESO, 

2012018/proyecto_INICIO, 

2012018/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012156 Proyecto de invers ión 195000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, 

modificado:194997.52}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA ABASOLO - 

345319

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345319 S 27 25 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ABASOLO, 71104 

ABASOLO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 500 METROS DE LA 

TIENDA CONASUPO, lon:-97.55876913, lat:16.98972283}}

01-12-2021 31-12-2021 194997.52 194997.52 194997.52 194997.52 194997.52
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:13.0}}

{2012156/proyecto_INICIO, 

2012156/proyecto_FIN, 

2012156/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955397 Proyecto de invers ión 93000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93000.0, 

modificado:92935.7}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN - 107147

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107147 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:144.0, 

meta_modificada:144.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS INTERIOR 

SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE XHOCHITL,    A 

190 METROS DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA, lon:-97.235343, 

lat:17.461739}}

01-07-2021 31-12-2021 92935.7 92935.7 92935.7 92935.7 92935.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1022292.69, 

importe_modificado:1022292.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:144.0}}

{1955397/proyecto_INICIO, 

1955397/proyecto_FIN, 

1955397/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955621 Proyecto de invers ión 510000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, 

modificado:509882.29}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ - 107908

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107908 S 62 58 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA SABINA PUEBLO HUAUTLA 

DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE  

CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE LAZARO CARDENAS, CAMINO DEL RIO  A CUATRO 

CUADRAS DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ Y CERCA DE , lon:-96.82376544, 

lat:18.12806644}}

01-07-2021 31-12-2021 509882.29 509882.29 509882.29 509882.29 509882.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:30.0}}

{1955621/proyecto_INICIO, 

1955621/proyecto_PROCESO, 

1955621/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402020039 Proyecto de invers ión 549000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549000.0, 

modificado:529000.0}}

CONSTRCUCCION DE LA RED 

DE DISTRIBUCION DE 

ENERGIA ELECTRICA EN EL 

RANCHO LA ESPIGA PARAJE 

SAN JOSE - 225503

20 Oaxaca 30 El  Espinal
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO 

MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL EL 

ESPINAL OAXACA

225503 S 2 2 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:30, localidad:80, direccion:SECCION TERCERA SECCIÓN, 70117 

SAN LUIS, EL ESPINAL OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL 

PARAJE DENOMINADO SAN JOSE EN EL RANCHO LA ESPIGA EN EL ESPINAL OAXACA 

TERCERA SECCION, lon:-95.02095559, lat:16.4975833}}

15-04-2021 29-05-2021 529000 529000 529000 529000 529000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEES/20/030/04/2021, contratista:GUILLERMO OSORIO LÓPEZ, 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, monto:529000.0, importe_modificado:529000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:600.0}}

{2020039/proyecto_FIN, 

2020039/proyecto_INICIO, 

2020039/proyecto_FIN, 

2020039/proyecto_PROCESO, 

2020039/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955318 Proyecto de invers ión 31000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, 

modificado:30978.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL MIRADOR - 

106655

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

106655 S 4 4 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:48.0, 

meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:34, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MIRADOR, 

68470 EL MIRADOR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 55 METROS DE LA 

CAPILLA DE JUAN DIEGOCALLE FRANCISCO VILLA AL OESTE, lon:-96.46329551, 

lat:18.04936037}}

01-07-2021 31-12-2021 30978.57 30978.57 30978.57 30978.57 30978.57
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1022292.69, 

importe_modificado:1022292.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:48.0}}

{1955318/proyecto_INICIO, 

1955318/proyecto_PROCESO, 

1955318/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955584 Proyecto de invers ión 170000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, 

modificado:169890.12}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA ANA DEL 

VALLE - 107729

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107729 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:BOULEVARD EMILIANO ZAPATA 

PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE 

OAXACA  ENTRE  CALLE XAGIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OTILIO MONTAÑO  A 

300 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 500 METROS DE, lon:-96.46492557, 

lat:16.99801264}}

01-07-2021 31-12-2021 169890.12 169890.12 169890.12 169890.12 169890.12
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021988.72, importe_modificado:2021988.72}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{1955584/proyecto_INICIO, 

1955584/proyecto_FIN, 

1955584/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402011992 Proyecto de invers ión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:104998.66}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO - 338585

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

338585 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MALINALLI INTERIOR SN 

CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y  , CALLE BUENOS AIRES  A 589 MTS. DEL CBTIS 2A TRESCIEN, lon:-97.68929, 

lat:17.275042}}

01-12-2021 31-12-2021 104998.66 104998.66 104998.66 104998.66 104998.66
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:7.0}}

{2011992/proyecto_INICIO, 

2011992/proyecto_FIN, 

2011992/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012145 Proyecto de invers ión 240000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, 

modificado:239996.95}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO - 345170

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
345170 S 33 31 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:16.0, 

meta_modificada:16.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y CALLE ANIMAS,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL BARRIO S, lon:-97.67026, lat:17.255271}}

01-12-2021 31-12-2021 239996.95 239996.95 239996.95 239996.95 239996.95
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:16.0}}

{2012145/proyecto_INICIO, 

2012145/proyecto_FIN, 

2012145/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012146 Proyecto de invers ión 75000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, 

modificado:74999.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 345189

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345189 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 134 METROS DE LA SUPER CANCHA, lon:-96.72424273, 

lat:17.02547877}}

01-12-2021 31-12-2021 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{2012146/proyecto_INICIO, 

2012146/proyecto_FIN, 

2012146/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301973349 Proyecto de invers ión 1650324.54

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650324.54, 

modificado:1650324.54}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

LA CALLE DIAGONAL DE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS - 

121517

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

121517 S 125 84 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:500.0, 

meta_modificada:500.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 

71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  

CARRETERA OAXACA A SANTA MARIA ATZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE D, lon:-

96.78204699, lat:17.09887045}}

27-04-2021 25-07-2021 1650324.54 1650324.54 1650324.54 1650324.54 1650324.54
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/015/2021, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION 

DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1650324.54, 

importe_modificado:1650324.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:500.0}}

{1973349/proyecto_INICIO, 

1973349/proyecto_FIN, 

1973349/proyecto_PROCESO, 

1973349/proyecto_FIN, 

1973349/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956685 Proyecto de invers ión 139500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139359.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MONTE BELLO - 

118832

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118832 S 19 17 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MONTE BELLO, 

68470 MONTE BELLO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA A 100 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA, lon:-96.358987, lat:18.062456}}

01-07-2021 31-12-2021 139359.58 139359.58 139359.58 139359.58 139359.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:216.0}}

{1956685/proyecto_FIN, 

1956685/proyecto_PROCESO, 

1956685/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956724 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154795.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL GUAPINOL - 

119335

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119335 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL GUAPINOL, 

70921 EL GUAPINOL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    QUINIENTOS 

SESENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.571207, lat:15.930093}}

01-07-2021 31-12-2021 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956724/proyecto_PROCESO, 

1956724/proyecto_INICIO, 

1956724/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956773 Proyecto de invers ión 201500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201500.0, 

modificado:201297.17}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BRISAS DE 

ZICATELA - 120206

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120206 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:312.0, 

meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN 

PUEBLO BRISAS DE ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE BRISAS Y CALLE CITLALCALI, CALLE CHIHUAHUA  SE ENCUENTRA 

UBICADA A 100 METROS DE LA IGLESIA PENTECOSTES, lon:-97.041153, lat:15.837964}}

01-07-2021 31-12-2021 201297.17 201297.17 201297.17 201297.17 201297.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:312.0}}

{1956773/proyecto_INICIO, 

1956773/proyecto_PROCESO, 

1956773/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956844 Proyecto de invers ión 910000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, 

modificado:908925.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO V - 121125

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
121125 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO V, 

68266 RÍO V, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 900 DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE RIO V OBRAS A UN COSTADO DEL CAMINO QUE VA A LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-97.123908, lat:17.003457}}

01-07-2021 31-12-2021 908925.83 908925.83 908925.83 908925.83 908925.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{1956844/proyecto_INICIO, 

1956844/proyecto_PROCESO, 

1956844/proyecto_FIN, 

1956844/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402025122 Proyecto de invers ión 2355322

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355322.0, 

modificado:2355322.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 

DE SALUD, EN LA AGENCIA DE 

POLICÍA DE BARRANCA 

HONDA - 245617

20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC
245617 S 159 163 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:282.0, 

meta_modificada:282.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:3, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO 

BARRANCA HONDA, 71386 BARRANCA HONDA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE A SANTIAGO AMOLTEPEC Y CALLE A SAN ANTONIO,    LA OBRA SE UBICA EN LA 

LOCALIDAD DE BARRANCA HONDA A 25 MINUTOS DE LA CABECERA, lon:-97.48167149, 

lat:16.66823418}}

09-08-2021 06-11-2021 2355322 2355322 2355322 2355322 2355322
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/INVR/FIII/10/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTO 

LOVAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2355322.0, 

importe_modificado:2355322.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:282.0}}

{2025122/proyecto_INICIO, 

2025122/proyecto_PROCESO, 

2025122/proyecto_FIN, 

2025122/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402026123 Proyecto de invers ión 1498459.05

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498459.05, 

modificado:1498459.05}}

CONSTRUCCION DE TANQUE 

DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA - 249424

20 Oaxaca 543 Tata l tepec de Valdés
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

TATALTEPEC DE VALDES
249424 S 2725 2856 0

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:100.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA DE SALVADOR 

ALVARADO PUEBLO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851 SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE  BRECHA SALVADOR 

ALVARADO Y CALLE OCHO TEMBLOR, CALLE GABRIELA MISTRAL  A 20MTS DEL PANT, 

lon:-97.49479887, lat:16.29445674}}

01-10-2021 29-11-2021 1498459.05 1498459.05 1498459.05 1498459.05 1498459.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/543/FISMDF/COP-010/2021, contratista:KENMAR SERVICIOS INTEGRALES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:1498459.05, importe_modificado:1498459.05}}

{meta1: {unidad_medida:Tanque(s ), 

avance:100.0}}

{2026123/proyecto_INICIO, 

2026123/proyecto_FIN, 

2026123/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956673 Proyecto de invers ión 511500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511500.0, 

modificado:510985.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN 

- 118584

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118584 S 69 63 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:792.0, 

meta_modificada:792.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDIENTE INTERIOR SN 

PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    SE ENCUENTRA UBICADO A 

100 METROS DE LA LA CAPILLA DE SAN JUDAS , lon:-96.393968, lat:18.057468}}

01-07-2021 31-12-2021 510985.12 510985.12 510985.12 510985.12 510985.12
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:792.0}}

{1956673/proyecto_INICIO, 

1956673/proyecto_FIN, 

1956673/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956689 Proyecto de invers ión 46500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, 

modificado:46453.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 118911

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118911 S 6 6 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:72.0, 

meta_modificada:72.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:85, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VICENTE 

GUERRERO, 68470 VICENTE GUERRERO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.315476, 

lat:18.04104}}

01-07-2021 31-12-2021 46453.2 46453.2 46453.2 46453.2 46453.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:72.0}}

{1956689/proyecto_INICIO, 

1956689/proyecto_PROCESO, 

1956689/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:no permite cargar fotos de inicio y desarrollo , por tal motivo se cargaron en el espacio de las fotos de término, 

trimestre:1.0, usuario:miriamasanchezs, fecha:2022-04-20}}

{obs1: {observación:favor de agregar fotografías del proceso de construcción, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-

04-19}, obs2: {observación:favor de agregar fotografías del proceso de construcción, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2022-04-19}, obs3: {observación:favor de agregar fotografías del proceso de construcción, trimestre:1.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}, obs4: {observación:favor de agregar fotografías del proceso de construcción, 

trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210301956707 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170206.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LEYES DE REFORMA 

- 119234

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

119234 S 23 21 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:264.0, meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN 

PUEBLO LEYES DE REFORMA, 68456 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 100 APROXIMADAMENTE AL SUR METROS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, 

lon:-96.101137, lat:17.937263}}

01-07-2021 31-12-2021 170206.82 170206.82 170206.82 170206.82 170206.82
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1872275.07, 

importe_modificado:1872275.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:264.0}}

{1956707/proyecto_PROCESO, 

1956707/proyecto_INICIO, 

1956707/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956762 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154795.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOS PITILLOS - 

120059

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120059 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS PITILLOS, 

71567 LOS PITILLOS, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA A 20 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE JUSTO EN 

EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.923968, lat:16.613285}}

01-07-2021 31-12-2021 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956762/proyecto_PROCESO, 

1956762/proyecto_FIN, 

1956762/proyecto_INICIO, 

1956762/proyecto_PROCESO, 

1956762/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956784 Proyecto de invers ión 279000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, 

modificado:278719.15}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO CACHO - 

120406

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120406 S 37 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RIO CACHO, 

68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.003174, lat:17.115891}}

01-07-2021 31-12-2021 278719.15 278719.15 278719.15 278719.15 278719.15
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:432.0}}

{1956784/proyecto_INICIO, 

1956784/proyecto_PROCESO, 

1956784/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956821 Proyecto de invers ión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:454462.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CORRAL DE PIEDRA - 

120809

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120809 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS 

SABINOS, 68266 LOS SABINOS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 400 M 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CORRAL DE PIEDRA Y DEL CENTRO DE SALUD LOS 

SABINOS, lon:-97.101087, lat:17.050745}}

01-07-2021 31-12-2021 454462.92 454462.92 454462.92 454462.92 454462.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1956821/proyecto_INICIO, 

1956821/proyecto_FIN, 

1956821/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008132 Proyecto de invers ión 85000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, 

modificado:84945.47}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA IXTLÁN DE 

JUÁREZ - 228825

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

228825 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN 

PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GOMEZ FARIAS , CALLE CUAHUTEMOC   A 

188 METROS DE LA IGLESIATRES CUADRAS AL NORTE , lon:-96.488694, lat:17.334462}}

01-10-2021 31-12-2021 84945.47 84945.47 84945.47 84945.47 84945.47
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/090/2021, contratista:GRUPO JIMAREZ CORPORATIVO DE 

EXCELENCIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:696552.82, 

importe_modificado:696552.82}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{2008132/proyecto_INICIO, 

2008132/proyecto_FIN, 

2008132/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956200 Proyecto de invers ión 4987058.11

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4987058.11, 

modificado:4984931.43}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO 

RURAL SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA LA ESTANCIA - 

111267

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

111267 S 157 127 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:10.8, 

meta_modificada:10.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA  - LA ESTANCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 800 INTERIOR SN 

VILLA LA ESTANCIA, 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA SE, lon:-97.281369, lat:17.654754}}

01-07-2021 31-12-2021 4984931.43 4984931.43 4984931.43 4984931.43 4984931.43
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-020-W-0-21, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACION 

REGIONAL VASRAM S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4984931.43, 

importe_modificado:4984931.43}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:10.8}}

{1956200/proyecto_INICIO, 

1956200/proyecto_PROCESO, 

1956200/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ADECUAR MONTOS DEL AVANCE FINANCIERO DE ACUERDO AL MONTO MODIFICADO Y DEL 

CONTRATO, trimestre:1.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210301974062 Proyecto de invers ión 800000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, 

modificado:800000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DEL SISTEMA 

DE AGUA ENTUBADA - 123675

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

123675 S 49 544 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2449.0, 

meta_modificada:2449.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:8, direccion:PUEBLO LA CAÑADA, 71222 LA 

CAÑADA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA A SANTA 

MARIA ATZOMPA Y CARRETERA SANTA MARIA ATZOMPA, CARRETERA COLONIA LA 

CAÑADA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LA CAÑADA, lon:-

96.77343683, lat:17.0716745}}

25-06-2021 23-08-2021 800000 800000 800000 800000 800000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/105/2021, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES 

RUKET S.A. DE C.V, convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:2449.0}}

{1974062/proyecto_INICIO, 

1974062/proyecto_PROCESO, 

1974062/proyecto_FIN, 

1974062/proyecto_PROCESO, 

1974062/proyecto_FIN, 

1974062/proyecto_INICIO, 

1974062/proyecto_PROCESO, 

1974062/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402058365 Proyecto de invers ión 1045271.7

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045271.7, 

modificado:1043857.12}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

FRANCISCO VILLA COLONIA LA 

MAZATECA EN LA LOCALIDAD 

DE TEMASCAL EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría  de las  

Infraestructuras  y el  

Ordenamiento 

Terri toria l  

Sustentable.

210583 S 90 85 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:685.72, 

meta_modificada:685.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:Temascal, Oax., México, lon:-

96.4045713, lat:18.2372452}}
10-12-2021 09-03-2022 1043857.12 1043857.12 1043857.12 1043857.12 1043857.12

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-167-00-2021, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA 

EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1043857.12, 

importe_modificado:1043857.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:685.72}}

{2058365/proyecto_PROCESO, 

2058365/proyecto_FIN, 

2058365/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957897 Proyecto de invers ión 46500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, 

modificado:46450.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA PLAZUELA - 

150844

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

150844 S 6 6 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:72.0, meta_modificada:72.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:44, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA PLAZUELA, 

68268 LA PLAZUELA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 METROS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 150 METROS DE LA PLAZUELA, lon:-96.96833259, 

lat:17.01632311}}

01-08-2021 31-12-2021 46450.65 46450.65 46450.65 46450.65 46450.65
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2021, contratista:QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:46450.65, importe_modificado:46450.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:72.0}}

{1957897/proyecto_INICIO, 

1957897/proyecto_FIN, 

1957897/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957915 Proyecto de invers ión 1545000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545000.0, 

modificado:1544512.51}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA OAXACA DE JUÁREZ - 

151539

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151539 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA DE PRIV 3 DE MAYO 

INTERIOR SN PUEBLO OAXACA DE JUÁREZ, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE PRIVADA 2DA 3 DE MAYO  Y CALLE 3 DE MAYO ,    A 500 

METROS DE MISCELANEA SANTA MARIATRESCIENTOS OCHENTAS , lon:-96.755836, 

lat:17.063013}}

01-08-2021 31-12-2021 1544512.51 1544512.51 1544512.51 1544512.51 1544512.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/054/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN 

REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2985911.64, 

importe_modificado:2985911.64}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:15.0}}

{1957915/proyecto_INICIO, 

1957915/proyecto_PROCESO, 

1957915/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957947 Proyecto de invers ión 165000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:164737.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 151673

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151673 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR 

SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE JOSÉ MARTÍ,    

600 MTS DEL POLIDEPORTIVO XOXOCOTLÁN A 50 METROS , lon:-96.74124506, 

lat:17.03701529}}

01-08-2021 31-12-2021 164737.33 164737.33 164737.33 164737.33 164737.33
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/064/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE 

OAXACA, S.A., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1910953.04, importe_modificado:1910953.04}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:5.0}}

{1957947/proyecto_INICIO, 

1957947/proyecto_PROCESO, 

1957947/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957963 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232093.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA COSTATITLÁN - 

151743

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151743 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO COSTATITLÁN, 

71640 COSTATITLÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA A 221 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.126845, lat:16.513511}}

01-08-2021 31-12-2021 232093.55 232093.55 232093.55 232093.55 232093.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/088/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:464187.1, 

importe_modificado:464187.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:360.0}}

{1957963/proyecto_INICIO, 

1957963/proyecto_FIN, 

1957963/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958171 Proyecto de invers ión 4757307.59

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4757307.59, 

modificado:4729654.75}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE LLANO 

CRUCERO MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO 

TEPUXTEPEC - 164648

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA DEL ESTADO 

DE OAXACA

164648 S 414 364 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2030.94, 

meta_modificada:2030.94}}
1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

LLANO CRUCERO, 70206 LLANO CRUCERO, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 700 METROS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EL TANQUE SE UBICA A 

300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.08388224, lat:16.9092039}}

01-07-2021 31-12-2021 4729654.75 4729654.75 4729654.75 4729654.75 4729654.75
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-030/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE 

PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:4729654.75, importe_modificado:4729654.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:2030.94}}

{1958171/proyecto_INICIO, 

1958171/proyecto_PROCESO, 

1958171/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958604 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:719946.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC - 175534

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

175534 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE RÍO ATOYAC INTERIOR SN 

CIUDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE EDUARDO SOTO INNES Y 

CALLE RÍO TEHUANTEPEC,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL , lon:-95.243199, 

lat:16.314758}}

01-09-2021 31-12-2021 719946.77 719946.77 719946.77 719946.77 719946.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, 

importe_modificado:1715169.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1958604/proyecto_PROCESO, 

1958604/proyecto_INICIO, 

1958604/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958623 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309039.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CERRO HERMOSO - 

176063

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

176063 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:277, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO 

HERMOSO, 71800 CAMPAMENTO CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 20 MTS DE LA CALLE VICENTE 

GUERRERO Y A 40 MTS DE LA SALIDA Y ENTRADA DE LA COMUNIDA, lon:-97.532894, 

lat:15.972963}}

01-09-2021 31-12-2021 309039.53 309039.53 309039.53 309039.53 309039.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, 

importe_modificado:1715169.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:480.0}}

{1958623/proyecto_INICIO, 

1958623/proyecto_PROCESO, 

1958623/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958633 Proyecto de invers ión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:453908.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MATEO 

TEPANTEPEC - 176303

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

176303 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO 

TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 50 MTS DE LA MISCELANEA MÉNDEZCERCA DE LAS ESCUELAS E IGLESIAS 

DE SAN MATEO, lon:-97.032787, lat:17.003497}}

01-09-2021 31-12-2021 453908.92 453908.92 453908.92 453908.92 453908.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3178348.69, 

importe_modificado:3178348.69}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1958633/proyecto_INICIO, 

1958633/proyecto_PROCESO, 

1958633/proyecto_FIN, 

1958633/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008788 Proyecto de invers ión 387500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387500.0, 

modificado:387345.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BARRANCA FIERRO - 

254210

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
254210 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:600.0, 

meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA 

FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 35 

METROS DE TIENDA DICONSADOSCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE 

LA AGENCIA MUNICIAPAL, lon:-96.896869, lat:16.787542}}

01-11-2021 31-12-2021 387345.97 387345.97 387345.97 387345.97 387345.97
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/083/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA 

DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.52, 

importe_modificado:1007099.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:600.0}}

{2008788/proyecto_INICIO, 

2008788/proyecto_PROCESO, 

2008788/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008828 Proyecto de invers ión 222000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, 

modificado:221679.97}}

CONSTRUCCIÓN DE 

ELECTRIFICACIÓN NO 

CONVENCIONAL PANELES 

SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC - 254810

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

254810 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO  SE ENCUENTRA UBICADO A 346 MET, lon:-98.004365, 

lat:17.450186}}

01-11-2021 31-12-2021 221679.97 221679.97 221679.97 221679.97 221679.97
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/102/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE 

OPERACIÓN REGIONAL VASRAM, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:480511.38, 

importe_modificado:480511.38}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:6.0}}

{2008828/proyecto_INICIO, 

2008828/proyecto_FIN, 

2008828/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009015 Proyecto de invers ión 10000000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, 

modificado:9499868.84}}

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA EC OAXACA SOLA 

DE VEGA NACHIHUI SANTA 

MARIA SOLA SAN LORENZO 

TEXMELUCAN SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO SAN 

JACINTO TLACOTEPEC SANTA 

CRUZ ZENZONTEPEC 

SUBTRAMO SAN LORENZO 

TEXMELUCAN SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO EN 

TRAMOS PARCIALES - 260221

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

260221 S 795 653 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO 

SAN LORENZO TEXMELUCAN  - SANTO DOMINGO TEOJOMULCO  KILÓMETRO 51 + 700 

INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, 

SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE    Y  ,    RE, lon:-97.166425, lat:16.558003}}

15-06-2021 31-12-2021 9499868.84 9499868.84 9499868.84 9499868.84 9499868.84
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-048-W-0-21, contratista:GRUPO ERSOB S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9499868.84, importe_modificado:9499868.84}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:3.0}}

{2009015/proyecto_INICIO, 

2009015/proyecto_FIN, 

2009015/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009079 Proyecto de invers ión 103000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, 

modificado:102849.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA - 264056

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

264056 S 2 2 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

INTERIOR SN CIUDAD RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 

CALLE 24 DE FEBRERO,    A 1.5 KMS. DEL MERCADO MUNICIPA, lon:-97.447063, 

lat:16.007004}}

01-11-2021 31-12-2021 102849.56 102849.56 102849.56 102849.56 102849.56
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:1.0}}

{2009079/proyecto_INICIO, 

2009079/proyecto_FIN, 

2009079/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX14150200499686 Proyecto de invers ión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1497634.68}}

Susti tucion Del  Centro De 

Sa lud De Un Consultorio En 

San  Marcos  Xinicuesta

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA
FISE/5231/2014 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:MUNICIPIO SAN SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA, LOCALIDAD SAN MARCOS XINICUESTA, lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}

01-06-2014 01-12-2014 1497634.68 1497634.68 1497634.68 1497634.68 1497634.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-IRCTC-FISE-02/2014, contratista:JOSÈ BERNARDO GUZMÀN ROSALES, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:1497634.6, importe_modificado:1497634.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros , 

avance:1.0}}

{516083/proyecto_INICIO, 

516083/proyecto_FIN, 

516083/proyecto_PROCESO, 

516083/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959594 Proyecto de invers ión 273000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273000.0, 

modificado:272677.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN - 199030

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199030 S 6 6 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:3.0, 

meta_modificada:3.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE NORBERTO AGUIRRE INTERIOR 

SN CIUDAD SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA 

MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE UNIÓN Y 

PROGRESO, CALLE XÓCHITL  SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DEL , lon:-96.35583, 

lat:16.561593}}

01-10-2021 31-12-2021 272677.77 272677.77 272677.77 272677.77 272677.77
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:3.0}}

{1959594/proyecto_INICIO, 

1959594/proyecto_PROCESO, 

1959594/proyecto_FIN, 

1959594/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959633 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:123999.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AYOQUEZCO DE 

ALDAMA - 199686

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199686 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:192.0, meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA 

OAXACA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE DE ALLENDE  A 356 METROS 

DE LA IGLESIA DEL CALVARIOCUATRO CUADRAS AL SUR DEL, lon:-96.84461985, 

lat:16.68053689}}

01-10-2021 31-12-2021 123999.97 123999.97 123999.97 123999.97 123999.97
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1239999.71, 

importe_modificado:1239999.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:192.0}}

{1959633/proyecto_PROCESO, 

1959633/proyecto_INICIO, 

1959633/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959676 Proyecto de invers ión 589000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589000.0, 

modificado:588373.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA LAGUNA 

GUADALUPE - 200050

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

200050 S 79 73 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:912.0, 

meta_modificada:912.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA 

GUADALUPE, 71014 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 125 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-

97.849546, lat:17.183259}}

01-10-2021 31-12-2021 588373.22 588373.22 588373.22 588373.22 588373.22
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1904471.19, importe_modificado:1904471.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:912.0}}

{1959676/proyecto_INICIO, 

1959676/proyecto_FIN, 

1959676/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:EL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA NO CORRESPONDEN A LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:EL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA NO CORRESPONDEN A LA OBRA, trimestre:1.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:EL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA NO CORRESPONDEN A LA 

OBRA, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-20}, obs4: {observación:EL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA NO 

CORRESPONDEN A LA OBRA, trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-20}}

2022 1 OAX210301959725 Proyecto de invers ión 340000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, 

modificado:339770.26}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 201687

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

201687 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:20.0, 

meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN CIUDAD 

VICENTE GUERRERO, 71310 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALLE RAYÓN Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MORELOS  A 330 MTS. DE LA AGENCIA 

MUNICIPALDOS CUADRAS AL NORTE DEL TEMPLO DE LA L, lon:-96.6974086, 

lat:16.9329286}}

01-01-2021 31-12-2021 339770.26 339770.26 339770.26 339770.26 339770.26
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/085/2021, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:339770.26, importe_modificado:339770.26}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:20.0}}

{1959725/proyecto_PROCESO, 

1959725/proyecto_FIN, 

1959725/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959741 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77397.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA BONITA - 

202275

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

202275 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN 

PUEBLO LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE 

CL. GUANAJUATO Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUD, 

lon:-95.8678732, lat:18.10551819}}

01-01-2021 31-12-2021 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1959741/proyecto_INICIO, 

1959741/proyecto_FIN, 

1959741/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959760 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170274.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA BONITA - 

202513

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

202513 S 23 21 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN 

PUEBLO LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE 

MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PINO SUÁREZ  SE 

ENCUENTRA UBICADO EN FRENTE DE CAPILLA CATALOLICA, lon:-95.8929646, 

lat:18.10196242}}

01-01-2021 31-12-2021 170274.58 170274.58 170274.58 170274.58 170274.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:264.0}}

{1959760/proyecto_INICIO, 

1959760/proyecto_FIN, 

1959760/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958790 Proyecto de invers ión 9999196.23

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999196.23, 

modificado:9698071.52}}

REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN CERRO GRANDE EN 

T P - 179816

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

179816 S 133 145 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:4.18, 

meta_modificada:4.18}}
1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO 

SAN FRANCISCO IXHUATÁN    - CERRO GRANDE  KILÓMETRO 10 + 500 INTERIOR SN 

COLONIA CERRO GRANDE, 70177 CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABI, lon:-94.532794, lat:16.272744}}

15-08-2021 31-12-2021 9698071.52 9698071.52 9698071.52 9698071.52 9698071.52
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-017-W-0-21, contratista:EPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:9698071.52, importe_modificado:9698071.52}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:4.18}}

{1958790/proyecto_INICIO, 

1958790/proyecto_PROCESO, 

1958790/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959589 Proyecto de invers ión 182000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, 

modificado:181785.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN - 198975

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

198975 S 4 4 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA MARY, lon:-

96.350462, lat:16.553529}}

01-10-2021 31-12-2021 181785.17 181785.17 181785.17 181785.17 181785.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:2.0}}

{1959589/proyecto_FIN, 

1959589/proyecto_PROCESO, 

1959589/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959636 Proyecto de invers ión 279000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, 

modificado:278999.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CATARINA 

QUIANÉ - 199708

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199708 S 37 35 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:432.0, meta_modificada:432.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE BERRIOZÁBAL INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA 

CATARINA QUIANÉ OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 311 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA 

CATARINA QUIANÉDOS CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.7394965, 

lat:16.88214864}}

01-10-2021 31-12-2021 278999.94 278999.94 278999.94 278999.94 278999.94
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1239999.71, 

importe_modificado:1239999.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:432.0}}

{1959636/proyecto_INICIO, 

1959636/proyecto_FIN, 

1959636/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959722 Proyecto de invers ión 136000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136000.0, 

modificado:135998.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 201644

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

201644 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE MOCTEZUMA 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y  ,    A 302 METROS 

DEL PREESCOLAR ANDRÉS HENESTROSACUATRO CUADRAS AL SUR , lon:-96.741033, 

lat:17.02956}}

01-01-2021 31-12-2021 135998.4 135998.4 135998.4 135998.4 135998.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/062 /2021, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1189986.0, importe_modificado:1189986.0}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:8.0}}

{1959722/proyecto_INICIO, 

1959722/proyecto_FIN, 

1959722/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402023457 Proyecto de invers ión 3589882.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871905.82, 

modificado:2869856.08}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:717976.46, modificado:717464.02}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE - 239914
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LORENZO 

TEXMELUCAN

239914 S 145 137 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:6152.0, 

meta_modificada:6152.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

CIENEGA DEL RIO, 00000 CIÉNEGA DEL RÍO, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  

ENTRE  TERRACERIA AL CAMPO Y TERRACERIA AL CAMPO, TERRACERIA AL CAMPO  SE 

GEORREFERENCIA A 350 MTS AL NOROESTE DEL PUENTE VEHICULA, lon:-97.1969849, 

lat:16.5018012}}

01-10-2021 29-12-2021 3587320.1 3587320.1 3587320.1 3587320.1 3587320.1
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FISE-FIII/018/2021, contratista:SERGIO MARTINEZ PABLO, 

convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3587320.1, importe_modificado:3587320.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:6152.0}}

{2023457/proyecto_INICIO, 

2023457/proyecto_PROCESO, 

2023457/proyecto_FIN, 

2023457/proyecto_PROCESO, 

2023457/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893487 Proyecto de invers ión 52500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, 

modificado:52408.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MONTE FLOR - 

25400

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25400 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MONTE 

FLOR, 68636 MONTE FLOR, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    NO 

EXISTEN CALLES ALTERNAS AL DOMICILIOAL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, 

lon:-96.775755, lat:17.945393}}

01-07-2021 31-12-2021 52408.8 52408.8 52408.8 52408.8 52408.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1893487/proyecto_INICIO, 

1893487/proyecto_FIN, 

1893487/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893517 Proyecto de invers ión 169000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, 

modificado:168687.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PALOMARES - 25678

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25678 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:312.0, meta_modificada:312.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN 

PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  

ENTRE CALLE MORELOS Y  ,    EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A 20 MTS DEL TEMPLO DE 

LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-95.05910015, lat:17.14406052}}

01-07-2021 31-12-2021 168687.49 168687.49 168687.49 168687.49 168687.49
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:312.0}}

{1893517/proyecto_INICIO, 

1893517/proyecto_FIN, 

1893517/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893524 Proyecto de invers ión 195000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, 

modificado:194999.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

25770

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25770 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR 

SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE EMILIO 

CARRANZA, CALLEJON ARGENTINA  A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE L, lon:-95.029282, 

lat:16.43468113}}

01-07-2021 31-12-2021 194999.58 194999.58 194999.58 194999.58 194999.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS 

ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:360.0}}

{1893524/proyecto_INICIO, 

1893524/proyecto_PROCESO, 

1893524/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893737 Proyecto de invers ión 6132715.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6132715.78, 

modificado:6131846.2}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE - 33835
20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
33835 S 413 374 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5647.76, 

meta_modificada:5647.76}}
1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:11, direccion:CALLE BENENILLO INTERIOR SN 

PUEBLO MANO DEL SEÑOR, 71366 MANO DEL SEÑOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENENILLO Y CALLE LAS PALMAS, CALLE MANANTIAL  TRES 

CUADRAS AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.44245, lat:16.58452}}

01-05-2021 30-09-2021 6131846.2 6131846.2 6131846.2 6131846.2 6131846.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-021/2021, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:6131846.2, importe_modificado:6131846.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:5647.76}}

{1893737/proyecto_PROCESO, 

1893737/proyecto_INICIO, 

1893737/proyecto_PROCESO, 

1893737/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201932541 Proyecto de invers ión 485156.14

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485156.14, 

modificado:485156.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 

DEPORTIVA EN EL IEBO 

PLANTEL NO. 193 CLAVE: 

20ETH0193U DE SAN FELIPE 

TILPAM - 78710

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO IXCATLAN

78710 S 610 590 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:519.44}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:13, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE TILPAM, 

68450 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE 

UBICA SOBRE EL CAMINO A SAN JOSE INDEPENDENCIA EN EL KM. 20 A MANO DERECHA 

SOBRE CAMINO PAVIMENTADO EN LAS INSTALACIO, lon:-96.59148273, 

lat:18.18599766}}

06-04-2021 05-05-2021 485156.14 485156.14 485156.14 485156.14 485156.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-004/2021, contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:485156.14, importe_modificado:485156.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:519.44}}

{1932541/proyecto_INICIO, 

1932541/proyecto_PROCESO, 

1932541/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999271 Acción 210311.13

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210311.13, 

modificado:210311.13}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

113683

20 Oaxaca 154 San Ildefonso Amatlán Otros  Proyectos Sin identi ficar
MUNICIPIO DE SAN 

ILDEFONSO AMATLAN
113683 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491556, lat:16.334095}}
01-03-2021 31-12-2021 210311.13 210311.13 210311.13 210311.13 210311.13

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSIA/FISMDF/154/001/2021, contratista:JAVIER DIAZ MADERO 

(PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, monto:210311.13, 

importe_modificado:210311.13}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{1999271/proyecto_INICIO, 

1999271/proyecto_PROCESO, 

1999271/proyecto_INICIO, 

1999271/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:REGISTRAR LINK DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA (ACTA ENTREGA), trimestre:1.0, 

usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-04-18}}

2022 1 OAX210402035633 Proyecto de invers ión 931034.72

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931034.72, 

modificado:931034.72}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO DE LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO SEGUNDA 

ETAPA - 285779

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
285779 S 568 551 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA 

REFORMA, 68433 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

DESIDERIO PONCE Y CALLE JUAN LOPEZ RAMIREZ, CALLE AURELIO CASTILLO  LA OBRA 

SE LOCALIZA A 400 METROS DEL SALON SOCIAL Y DE LA I, lon:-96.31269753, 

lat:18.3052193}}

27-09-2021 07-11-2021 931034.72 931034.72 931034.72 931034.72 931034.72
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114746, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:931034.72, importe_modificado:931034.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1275.0}}

{2035633/proyecto_INICIO, 

2035633/proyecto_PROCESO, 

2035633/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210101884606 Proyecto de invers ión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modal idad:U, 

prog_pres :12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:600000.0}}

REHABILITACIÓN DEL 

HOSPITAL CIVIL DR. AURELIO 

VALDIVIESO (TERCERA ETAPA)

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

SERVICIOS DE SALUD 

DE OAXACA
5400011673501120 S 141678 123328 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:111.0, 

meta_modificada:111.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calz. Porfirio Díaz 1540, Reforma, 68050 

Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.71822548, lat:17.08209698}}
12-01-2021 12-03-2021 600000 600000 600000 600000 600000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FASSA-11/2021, contratista:IRMA BERTHA VELASCO RAMÌREZ, 

convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:111.0}}

{1884606/proyecto_PROCESO, 

1884606/proyecto_FIN, 

1884606/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301966291 Acción 2538

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538.0, 

modificado:2538.0}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO 

- 87256
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 87256 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
02-06-2021 30-12-2021 2538 2538 2538 2538 2538

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:2538.0, importe_modificado:2538.0}}

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:2.0}}

{1966291/proyecto_INICIO, 

1966291/proyecto_PROCESO, 

1966291/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES AL ACTA DE ACUERDOS, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-

04-17}}

2022 1 OAX210402011713 Proyecto de invers ión 2407339.1

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2407339.1, 

modificado:4814619.24}}

CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA 

Y OCHO BAÑOS ECOLÓGICOS 

SECOS SEGUNDA ETAPA DE 

DOS - 330286

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
330286 S 181 197 0

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:88.0, 

meta_modificada:88.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ 

CONDOY, 70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 

15 METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y A , lon:-95.79679221, lat:16.97996783}}

01-10-2021 31-12-2021 4814619.24 4814619.24 4814619.24 4814619.24 4814619.24
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-101-02-049/2021, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4814619.24, importe_modificado:4814619.24}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:88.0}}

{2011713/proyecto_INICIO, 

2011713/proyecto_PROCESO, 

2011713/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402033087 Proyecto de invers ión 1464798.28

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464798.28, 

modificado:1464798.28}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA 

PRIVADA CAMINO A LOS 

FILTROS DE LA LOCALIDAD DE 

SAN ANTONIO DE LA CAL - 

273910

20 Oaxaca 107 San Antonio de la  Ca l
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

COMISION MUNICIPAL 

PROVISIONAL
273910 S 256 225 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:900.0, meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO LOS FILTROS PARAJE 

LOS FILTROS, 71256 EL PORTILLO, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA  ENTRE CALLE 

CALLE ZARAGOZA Y CAMINO CAMINO REAL, CALLE DE LOS OLIVOS  LAOBRA SE 

ENCUENTRA EN EL CRUCE DE CAMINO REAL CON CALLE ZARAGO, lon:-96.6972, 

lat:17.03477915}}

11-05-2021 25-06-2021 1464798.28 1464798.28 1464798.28 1464798.28 1464798.28
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)/FIII/03/2021, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1464798.28, importe_modificado:1484798.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:900.0}}

{2033087/proyecto_INICIO, 

2033087/proyecto_PROCESO, 

2033087/proyecto_FIN, 

2033087/proyecto_INICIO, 

2033087/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:MODIFICAR INSTITUCIÓN EJECUTORA, DEBE SER EL NOMBRE DEL MUNICIPIO, trimestre:1.0, 

usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-08}, obs2: {observación:SUBIR LIGA CORRECTA DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, 

trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-04-08}}

2022 1 OAX210201895211 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309501.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ - 81205

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81205 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN 

PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ 

OAXACA  ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE MAZATLÁN, CALLE DE LOS CONSTITUYENTES  

A 10 METROS DE ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELO, lon:-96.84790629, 

lat:18.12894767}}

01-07-2021 31-12-2021 309501.37 309501.37 309501.37 309501.37 309501.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1083254.77, importe_modificado:1083254.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:480.0}}

{1895211/proyecto_INICIO, 

1895211/proyecto_PROCESO, 

1895211/proyecto_FIN, 

1895211/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895250 Proyecto de invers ión 618000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:617370.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA GUEGOVELDA - 

81927

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81927 S 24 12 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

GUEGOVELDA, 71360 GUEGOVELDA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

200 METROS DEL CENTRO DE SALUD OBRAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA RURAL 

QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.862213, lat:16.720494}}

01-07-2021 31-12-2021 617370.1 617370.1 617370.1 617370.1 617370.1
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/023/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3395535.58, 

importe_modificado:3395535.58}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{1895250/proyecto_INICIO, 

1895250/proyecto_FIN, 

1895250/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895310 Proyecto de invers ión 162000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162000.0, 

modificado:161655.74}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA LLANO 

COLORADO - 83047

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
83047 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LLANO 

COLORADO, 69776 LLANO COLORADO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

800 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.87764372, lat:17.31073851}}

01-07-2021 31-12-2021 161655.74 161655.74 161655.74 161655.74 161655.74
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:12.0}}

{1895310/proyecto_INICIO, 

1895310/proyecto_PROCESO, 

1895310/proyecto_FIN, 

1895310/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895312 Proyecto de invers ión 135000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:134713.12}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA RÍO TIMBRE - 

83203

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
83203 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:37, direccion:AVENIDA 25 DE MAYO INTERIOR SN 

EJIDO RÍO TIMBRE, 69774 RÍO TIMBRE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL 

SURESTE DE LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA AL ESTE DE LAS LOCALIDADES DE RANCHO 

DIEGO Y PEÑA BLANCA. A 500 METROS DEL , lon:-97.86128806, lat:17.35032251}}

01-07-2021 31-12-2021 134713.12 134713.12 134713.12 134713.12 134713.12
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{1895312/proyecto_INICIO, 

1895312/proyecto_PROCESO, 

1895312/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895335 Proyecto de invers ión 1339000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339000.0, 

modificado:1337635.23}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA GUEGOVELA - 

84099

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
84099 S 27 25 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:13.0, 

meta_modificada:13.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUEGOVELA, 

71359 GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 300 METROS 

DE LA TIENDA DE CONASUPOAL ESTE A 1.534 KM LA CARRETERA FEDERAL, lon:-

96.87694437, lat:16.71698893}}

01-07-2021 31-12-2021 1337635.23 1337635.23 1337635.23 1337635.23 1337635.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/023/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3395535.58, 

importe_modificado:3395535.58}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:13.0}}

{1895335/proyecto_INICIO, 

1895335/proyecto_PROCESO, 

1895335/proyecto_FIN, 

1895335/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301992766 Proyecto de invers ión 1205796.05

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205796.05, 

modificado:1204579.23}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRAULICO EN LA CALLE 

CEDROS, SECTOR 2, SEGUNDA 

SECCION, AGENCIA 

GUADALUPE VICTORIA. - 

201197

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
201197 S 70 47 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:727.0, 

meta_modificada:771.93}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA GUADALUPE 

VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SAUCES  CALLE CEDROS ENTRE CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA SECTOR 2 SEGUN, lon:-96.73471609, 

lat:17.09519261}}

04-10-2021 06-12-2021 1204579.23 1204579.23 1204579.23 1204579.23 1204579.23
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 088/2021, contratista:Infraestructuras 627, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1204579.23, importe_modificado:1204579.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:771.93}}

{1992766/proyecto_INICIO, 

1992766/proyecto_PROCESO, 

1992766/proyecto_INICIO, 

1992766/proyecto_PROCESO, 

1992766/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301970855 Proyecto de invers ión 1082001.65

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082001.65, 

modificado:1082001.65}}

AMPLIACION DE LA RED DE 

DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN VARIAS CALLES 

DE SAN ANTONINO (COL. DEL 

CARMEN) - 113814

20 Oaxaca 103
San Antonino Casti l lo 

Velasco

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO CASTILLO 

VELASCO

113814 S 62 58 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:900.0, 

meta_modificada:900.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, 71520 EL ZOMPANTLE, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 

OAXACA  ENTRE   Y CALLE MACEDONIO ALCALA,    SE LOCALIZA ATRAS DEL PANTEON 

MUNICIPAL, lon:-96.69265408, lat:16.80420723}}

29-03-2021 12-05-2021 1082001.65 1082001.65 1082001.65 1082001.65 1082001.65
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REST/FISM-FIII/MSACV-103/01/07/2021, contratista:ABEL MUÑOZ 

RAMIREZ, convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:1082001.65, importe_modificado:1082001.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:900.0}}

{1970855/proyecto_INICIO, 

1970855/proyecto_FIN, 

1970855/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302000758 Proyecto de invers ión 12150000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.215E7, 

modificado:1.215E7}}

CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE 

ACCESO VEHICULAR Y 

PEATONAL HACIA EL 

LABORATORIO DE INGENIERÍA 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ, 

CENTRO UNIVERSITARIO 

INTEGRAL Y COMPLEJO 

DEPORTIVO AL AIRE LIBRE, EN 

LA LOCALIDAD DE ACATLIMA 

DE LA HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA DE LA 

MIXTECA

5500011756500121 S 803 1491 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:5950.0, 

meta_modificada:5950.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA A ACATLIMA KILOMETRO 

2.5 AGENCIA ACATLIMA HUAJUAPAN DE LEON OAXACA CP 69000, lon:-97.776236, 

lat:17.806837}}

03-09-2021 11-12-2021 12150000 12150000 12150000 12150000 12150000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UTM EO-920005999-E1-2021, contratista:DESARROLLADORA VILKE S DE RL DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:9835803.3, importe_modificado:1.215E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:5950.0}}

{2000758/proyecto_INICIO, 

2000758/proyecto_PROCESO, 

2000758/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301968185 Acción 2624.25

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624.25, 

modificado:2624.25}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO 

- 99698
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 99698 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
28-05-2021 30-12-2021 2624.25 2624.25 2624.25 2624.25 2624.25

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115205, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:2624.25, importe_modificado:2624.25}}

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:1.0}}

{1968185/proyecto_INICIO, 

1968185/proyecto_PROCESO, 

1968185/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES AL ACTA DE ACUERDOS, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-

04-17}}

2022 1 OAX210402014280 Acción 32000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, 

modificado:32000.0}}

ELABORACIÓN DEL PLAN  DE 

DESARROLLO MUNICIPAL - 

117089

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez PRODIM Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

IXTLAN DE JUAREZ

117089 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE 

UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.487802, lat:17.331529}}
15-07-2021 30-09-2021 32000 32000 32000 32000 32000

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/MIJ/2021, contratista:Arquitectura y Obra Civil Maya S. A. de C. V, 

convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:32000.0, importe_modificado:32000.0}}

{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), 

avance:1.0}}

{2014280/proyecto_INICIO, 

2014280/proyecto_PROCESO, 

2014280/proyecto_INICIO, 

2014280/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402055779 Proyecto de invers ión 1977333.02

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modal idad:U, 

prog_pres :93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480098.59, 

modificado:1480098.59}, ff2: {ciclo_recurso:2020, 

ramo:23, modal idad:U, prog_pres :93, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:497234.43, modificado:497234.43}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL  LA REFORMA - 

MATA DE CAÑA - INFONAVIT 

LAS LIMAS DEL KM 0+000 AL 

KM 13+000 T.P.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Comunicaciones Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

S 455 467 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:5.59, 

meta_modificada:5.59}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:47, direccion:Infonavit, Las Limas, 68324 San Juan 

Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1241669, lat:18.0667713}}
17-12-2021 31-12-2021 1977333.02 1977333.02 1977333.02 1977333.02 1977333.02

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-HID-051-W-0-21, contratista:TERRYPAV, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1976478.46, importe_modificado:1976478.46}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:5.59}}

{2055779/proyecto_PROCESO, 

2055779/proyecto_INICIO, 

2055779/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035487 Proyecto de invers ión 1088147.7

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088147.7, 

modificado:1088147.7}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR 

DE COMEDOR COMUNITARIO 

SEGUNDA ETAPA EN EL 

BARRIO EL SATELITE - 285189

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
As is tencia  Socia l Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
285189 S 160 140 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:670.0, meta_modificada:669.72}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS PUEBLO EL SATÉLITE, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE 

NUEVE,    LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS DE CAPITANIA DE PUERTO SOBRE LA 

AVENIDA 3, lon:-96.40661392, lat:18.23995883}}

27-09-2021 07-11-2021 1088147.7 1088147.7 1088147.7 1088147.7 1088147.7
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114745, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1088147.7, importe_modificado:1088147.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:669.72}}

{2035487/proyecto_INICIO, 

2035487/proyecto_FIN, 

2035487/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035982 Proyecto de invers ión 1201309.22

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201309.22, 

modificado:1201309.22}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE EL 

CALVARIO - 286974

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
286974 S 287 231 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1033.1, meta_modificada:1033.15}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:4, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO ARROYO 

TIGRE, 68430 ARROYO TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE 

PRINCIPAL  LA OBRA SE LOCALIZA JUNTO A LA IGLESIA CATOLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-

96.4419341, lat:18.13282859}}

04-10-2021 21-11-2021 1201309.22 1201309.22 1201309.22 1201309.22 1201309.22
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114765, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1201309.22, importe_modificado:1201309.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1033.15}}

{2035982/proyecto_INICIO, 

2035982/proyecto_FIN, 

2035982/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201919681 Proyecto de invers ión 1054690.96

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054690.96, 

modificado:1054690.96}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

DRENAJE PLUVIAL SOBRE EL 

CAMINO GUADALUPE DEL 

TAMBOR-PLAN DE CHOLE - 

36741

20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TETEPEC
36741 S 263 174 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO 

GUADALUPE EL TAMBOR  - PLANDE CHOLE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 400 

PUEBLO GUADALUPE DEL TAMBOR, 71789 GUADALUPE DEL TAMBOR, SANTIAGO 

TETEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO GUADALUPE DEL TAMBORPLAN DE CH, lon:-

97.64478502, lat:16.4280329}}

23-03-2021 21-05-2021 1054690.96 1054690.96 1054690.96 1054690.96 1054690.96
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/FISM/489/04/10/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1054690.95, importe_modificado:1054690.95}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:7.0}}

{1919681/proyecto_PROCESO, 

1919681/proyecto_FIN, 

1919681/proyecto_INICIO, 

1919681/proyecto_PROCESO, 

1919681/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402032574 Proyecto de invers ión 1067482.46

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067482.46, 

modificado:1067482.46}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA PRIVADA DE 

SABINOS - 271832

20 Oaxaca 107 San Antonio de la  Ca l
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISION MUNICIPAL 

PROVISIONAL
271832 S 300 280 0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:PRIVADA PRIVADA DE SABINOS 

PARAJE SABINO, 71256 EL PORTILLO, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO REAL Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE CAMPO DE TIRO  LA OBRA DE UBICA 

HACIA EL NORTE DE LA POBLACION JUSTAMENTE SE UBICA EN, lon:-96.69507771, 

lat:17.03516616}}

14-06-2021 03-07-2021 1067482.46 1067482.46 1067482.46 1067482.46 1067482.46
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)/FIII/05/2021, contratista:C. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1067482.46, importe_modificado:1067482.46}}

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ), 

avance:8.0}}

{2032574/proyecto_PROCESO, 

2032574/proyecto_FIN, 

2032574/proyecto_INICIO, 

2032574/proyecto_PROCESO, 

2032574/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042503 Proyecto de invers ión 350112

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350112.0, 

modificado:350112.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

VEINTICINCO TECHOS FIRME 

EN LA LOCALIDAD DE 

TEMASCAL (BARRIO EL 

PEDREGAL), SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC - 312651

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
312651 S 38 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO EL PEDREGAL, 

68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MEJIA CARMONA 

Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS VIVIENDAS DEL 

BARRIO EL PEDREGAL ENTRE LAS CALLES MEJIA CARM, lon:-96.39517238, 

lat:18.24552539}}

29-11-2021 26-12-2021 350112 350112 350112 350112 350112
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114786, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:350112.0, importe_modificado:350112.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:600.0}}

{2042503/proyecto_INICIO, 

2042503/proyecto_FIN, 

2042503/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959604 Proyecto de invers ión 364000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364000.0, 

modificado:363570.33}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA - 199361

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199361 S 8 8 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE ANTONIO VALDEZ INTERIOR SN 

CIUDAD INDUSTRIAL SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71850 SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ  SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA , lon:-97.493773, 

lat:16.293118}}

01-10-2021 31-12-2021 363570.33 363570.33 363570.33 363570.33 363570.33
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:4.0}}

{1959604/proyecto_PROCESO, 

1959604/proyecto_FIN, 

1959604/proyecto_PROCESO, 

1959604/proyecto_INICIO, 

1959604/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402041947 Proyecto de invers ión 807805.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807805.15, 

modificado:807805.15}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA AVENIDA 

TRES - 310751

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
310751 S 220 197 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:14, direccion:AVENIDA TRES PUEBLO COSOLAPA 

CARACOL, 68433 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-

96.38773945, lat:18.27266054}}

14-11-2021 26-12-2021 807805.15 807805.15 807805.15 807805.15 807805.15
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114783, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:807805.15, importe_modificado:807805.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1040.0}}

{2041947/proyecto_INICIO, 

2041947/proyecto_FIN, 

2041947/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402042147 Proyecto de invers ión 2629060.3

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2629060.3, 

modificado:2629060.3}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA 

ETAPA - 311463

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
311463 S 615 541 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1167.0, 

meta_modificada:1167.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:38, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ II (SAN 

MARTÍN), 68434 BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ II, lon:-

96.46285225, lat:18.14216075}}

18-10-2021 01-12-2021 2629060.3 2629060.3 2629060.3 2629060.3 2629060.3
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/018/2021, contratista:GABRIEL MONTALVO AUDELO, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:2629060.3, importe_modificado:2629060.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1167.0}}

{2042147/proyecto_INICIO, 

2042147/proyecto_PROCESO, 

2042147/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210302004330 Proyecto de invers ión 12494648.06

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modal idad:E, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.249464806E7, 

modificado:1.294725095E7}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTACION CON 

CONCRETO HIDRAULICO EN EL 

BOULEVARD BICENTENARIO 

EN EL TRAMO PUENTE 

CARACOL-EL ACUYO DEL KM 

115+200 AL 117+820, 

SUBTRAMO DEL KM 116+780 

AL KM 117+265.35

20 Oaxaca 184
San Juan Bautis ta  

Tuxtepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
DZS-ST-0214/2021 S 48231 53579 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:81.95, 

meta_modificada:6851.67}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:2 de Sept. 17-8, 68376 Oax., México, 

lon:-96.13667965, lat:18.12696914}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, 

direccion:San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1420947, lat:18.0809028}, 

geo3: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., 

México, lon:-96.1420947, lat:18.0809028}}

13-10-2021 13-10-2021 12947250.95 12947250.95 12947250.95 12947250.95 12947250.95
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-CAPUFE-001/2021, contratista:ALIANZA DE CONSTRUCTORES 

MEXICO ALCOMEX S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1.249464806E7, 

importe_modificado:1.294725095E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:6851.67}}

{2004330/proyecto_INICIO, 

2004330/proyecto_PROCESO, 

2004330/proyecto_INICIO, 

2004330/proyecto_PROCESO, 

2004330/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:la meta alcanzada para esta obra fue  de 6,851.67 m2 carpeta de concreto asfaltico, trimestre:1.0, 

usuario:rogeliogomezc, fecha:2022-04-05}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210402045136 Proyecto de invers ión 556206.7

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556206.7, 

modificado:556206.72}}

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

AGRÍCOLA: CAMINO 

SACACOSECHAS - 321701

20 Oaxaca 426 Santa  María  Peñoles
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES
321701 S 115 107 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.0, 

meta_modificada:0.8}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO MORELOS UNO  - 

PARAJE SIN NOMBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO MORELOS UNO, 

68267 MORELOS UNO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.03458707, 

lat:17.00817115}}

01-09-2021 31-12-2021 556206.72 556206.72 556206.72 556206.72 556206.72
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/26/26/2021, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:556206.72, importe_modificado:556206.72}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:0.8}}

{2045136/proyecto_INICIO, 

2045136/proyecto_PROCESO, 

2045136/proyecto_INICIO, 

2045136/proyecto_PROCESO, 

2045136/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:SOLVENTADO, HABIA OCURRIDO UN ERROR EN LA PEGADA DEL LINK .

GRACIAS, trimestre:1.0, usuario:marcoslopezr, fecha:2022-04-18}}

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs2: 

{observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs3: 

{observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs4: 

{observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs5: 

{observación:REALIZAR LA CORRECION DE LA OBSERVACION, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-16}, obs6: 

{observación:REALIZAR LA CORRECION DE LA OBSERVACION, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-16}, obs7: 

{observación:REALIZAR LA CORRECION DE LA OBSERVACION, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-16}, obs8: 

{observación:REALIZAR LA CORRECION DE LA OBSERVACION, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-16}}

2022 1 OAX210402045138 Proyecto de invers ión 330310.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330310.26, 

modificado:330310.26}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO - 321706
20 Oaxaca 426 Santa  María  Peñoles

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES
321706 S 12 12 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:35, direccion:PEATONAL CONOCIDO PUEBLO 

CAÑADA DE ESPINA, 68267 CAÑADA DE ESPINA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN TODO EL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD, lon:-

97.0491873, lat:16.97096869}}

01-09-2021 31-12-2021 330310.26 330310.26 330310.26 330310.26 330310.26
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113785, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

PEÑOLES, monto:330310.26, importe_modificado:330310.26}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:8.0}}

{2045138/proyecto_PROCESO, 

2045138/proyecto_INICIO, 

2045138/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:LOS AVANCES FINANCIEROS DEBE DE SER AL 100 %, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-

04-15}, obs2: {observación:LOS AVANCES FINANCIEROS DEBE DE SER AL 100 %, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2022-04-15}, obs3: {observación:LOS AVANCES FINANCIEROS DEBE DE SER AL 100 %, trimestre:1.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}, obs4: {observación:LOS AVANCES FINANCIEROS DEBE DE SER AL 100 %, 

trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-15}}

2022 1 OAX210301993777 Proyecto de invers ión 1500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, 

modificado:1597000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE Y RAMAL 

ELÉCTRICO (1A. ETAPA) - 

204844

20 Oaxaca 46 Magdalena Ja l tepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA JALTEPEC
204844 S 90 51 0

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.5, 

meta_modificada:1.83}}
1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 88 TRAMO 

MAGDALENA JALTEPEC  - MORELOS JALTEPEC  KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA SAN 

MIGUEL, 69907 SAN MIGUEL, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA FEDERAL 88 Y  ,    LA LINEA DE CONDUCCION DE , lon:-97.25362957, 

lat:17.30946489}}

04-10-2021 27-12-2021 1597000 1597000 1597000 1597000 1597000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/0010/04/2021, contratista:VICTOR HUGO BOLAÑOS 

MIGUEL, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:1597000.0, importe_modificado:1597000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:1.83}}

{1993777/proyecto_INICIO, 

1993777/proyecto_FIN, 

1993777/proyecto_PROCESO, 

1993777/proyecto_FIN, 

1993777/proyecto_PROCESO, 

1993777/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008183 Proyecto de invers ión 432500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432500.0, 

modificado:431706.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTO DOMINGO - 

231095

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

231095 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:105, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO 

DOMINGO, 69700 SANTO DOMINGO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 374 METROS DEL CAMPO DEPORTIVO EL CINCO COPASQUINIENTOS METROS 

APROXIMAMENTE AL ESTE DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.00569, 

lat:17.32111}}

01-10-2021 31-12-2021 431706.55 431706.55 431706.55 431706.55 431706.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/072/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6050270.35, importe_modificado:6050270.35}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{2008183/proyecto_PROCESO, 

2008183/proyecto_FIN, 

2008183/proyecto_PROCESO, 

2008183/proyecto_INICIO, 

2008183/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008489 Proyecto de invers ión 865000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, 

modificado:864666.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ARROYO DE BANCO - 

244780

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

244780 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO DE 

BANCO, 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    A 210 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPALDOSCIENTOS METROS AL OESTE DE LA CLINICA DE, lon:-96.35096, 

lat:17.80353}}

01-10-2021 31-12-2021 864666.02 864666.02 864666.02 864666.02 864666.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/108/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4151007.22, importe_modificado:4151007.22}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{2008489/proyecto_INICIO, 

2008489/proyecto_FIN, 

2008489/proyecto_PROCESO, 

2008489/proyecto_FIN, 

2008489/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008609 Proyecto de invers ión 3378468.94

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378468.94, 

modificado:6756919.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO ETAPA ÚNICA - 

246975

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246975 S 664 594 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5909.32, 

meta_modificada:5909.32}}
1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN COATLÁN, 70850 SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES  LA 

OBRA ATRAVIESA TODO EL PUEBLO A 10 METROS DEL AUDITORIO, lon:-96.82691511, 

lat:16.20163897}}

01-10-2021 31-12-2021 6756919.06 6756919.06 6756919.06 6756919.06 6756919.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-02-043/2021, contratista:PROYECTOS EN 

INFRAESTRUCTURA VIAL HIDRAHULICA Y ESTRUCTURAL IC-MEX- S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, 

monto:6756919.06, importe_modificado:6756919.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:5909.32}}

{2008609/proyecto_INICIO, 

2008609/proyecto_PROCESO, 

2008609/proyecto_INICIO, 

2008609/proyecto_PROCESO, 

2008609/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008657 Proyecto de invers ión 2498840.61

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498840.61, 

modificado:2498539.74}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DRENAJE SANITARIO 

SEGUNDA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

EJUTLA MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL EJUTLA - 247945

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA DEL ESTADO 

DE OAXACA

247945 S 59 43 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:1451.77, 

meta_modificada:1451.77}}
1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO 

SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA  ENTRE 

CALLE REFORMA Y CALLE DE ALDAMA, CALLE HIDALGO  A 50 METROS DE LA IGLESIA 

SAN MIGUEL A 400 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.74153883, 

lat:16.57882961}}

29-10-2021 31-12-2021 2498539.74 2498539.74 2498539.74 2498539.74 2498539.74
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NÚM. 12R100-FISE-146-01-057/2021, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2498539.74, 

importe_modificado:2498539.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:1451.77}}

{2008657/proyecto_PROCESO, 

2008657/proyecto_INICIO, 

2008657/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201941605 Proyecto de invers ión 21000

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modal idad:Y, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, 

monto:10500.0, modificado:10498.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2021, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, 

modificado:10498.0}}

EQUIPAMIENTO RUSTICO ( 

PURIFICADOR DE AGUA DE 

ULTRAFILTRACION O 

NANOFILTRACION)

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISION ESTATAL 

DEL AGUA
5120011729205021 S 54 59 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:413, localidad:24, direccion:Calle Díaz Ordaz 1343, Centro de la 

Población, 70980 Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.31978333, 

lat:15.83372032}}

08-06-2021 31-12-2021 20996 20996 20996 20996 20996
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-026/2021, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO 

ESMAH S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1049800.0, importe_modificado:1049800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:1.0}}

{1941605/proyecto_INICIO, 

1941605/proyecto_FIN, 

1941605/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893867 Proyecto de invers ión 234000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, 

modificado:233863.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

DOMINGUILLO - 43137

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
43137 S 37 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:432.0, meta_modificada:432.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

RANCHERIA SANTIAGO DOMINGUILLO, 68603 SANTIAGO DOMINGUILLO, SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y  , CARRETERA TEOTITLÁN DE 

FLORES MAGÓN-SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA  A 130 ME, lon:-96.91802093, 

lat:17.65368827}}

01-07-2021 31-12-2021 233863.86 233863.86 233863.86 233863.86 233863.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/043/2021, contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:831522.67, importe_modificado:831522.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:432.0}}

{1893867/proyecto_FIN, 

1893867/proyecto_INICIO, 

1893867/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

60 DE 63



AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO_GLOBAL_

APROBADO
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_

RESPONSABLE

ENTIDAD_

RESPONSABLE

ID_MUNICIPIO_

RESPONSABLE

MUNICIPIO_

RESPONSABLE
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION_

EJECUTORA
NUMERO_PROYECTO

POBLACION_

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS

TIPO_

GEOREFERENCIA
GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

2022 1 OAX210301993016 Proyecto de invers ión 1389508.55

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389508.55, 

modificado:1389508.55}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE - 201983
20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
201983 S 1045 1008 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:985.0, 

meta_modificada:884.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LAS 

MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  

,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LAS 

MARGARITAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN, lon:-96.28584906, 

lat:18.2565052}}

17-05-2021 15-07-2021 1389508.55 1389508.55 1389508.55 1389508.55 1389508.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/001/2021, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1389508.55, importe_modificado:1389508.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:884.0}}

{1993016/proyecto_INICIO, 

1993016/proyecto_FIN, 

1993016/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402046192 Acción 379430.9

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379430.9, 

modificado:379430.9}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

325718
20 Oaxaca 318

San Pedro Mixtepec -Dto. 

22
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO MIXTEPEC
325718 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.083832, lat:15.982644}}
01-02-2021 28-02-2021 379430.9 379430.9 379430.9 379430.9 379430.9

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII-3%/318/01/2021, contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y 

ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:379430.9, 

importe_modificado:379430.9}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{2046192/proyecto_INICIO, 

2046192/proyecto_PROCESO, 

2046192/proyecto_FIN, 

2046192/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:1.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-04-07}}

2022 1 OAX210301955155 Proyecto de invers ión 46500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, 

modificado:46447.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

GUICHICOVI - 105975

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
105975 S 6 6 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:72.0, meta_modificada:72.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 800 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL POR EL PARAJE MIRADOR DE PI, lon:-95.092942, lat:16.965604}}

01-07-2021 31-12-2021 46447.54 46447.54 46447.54 46447.54 46447.54
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO 

Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:325132.75, 

importe_modificado:325132.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:72.0}}

{1955155/proyecto_INICIO, 

1955155/proyecto_PROCESO, 

1955155/proyecto_FIN, 

1955155/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402010131 Proyecto de invers ión 546000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, 

modificado:545372.69}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA - 296100

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

296100 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA, 71850 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS 

OAXACA  ENTRE   Y CALLE GABRIELA MISTRAL,    A 50 MTS. DE LA MISCELANEA SANTA 

CRUZCIEN METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA D, lon:-97.493932, 

lat:16.292184}}

01-12-2021 31-12-2021 545372.69 545372.69 545372.69 545372.69 545372.69
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/103/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:545372.69, 

importe_modificado:545372.69}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{2010131/proyecto_PROCESO, 

2010131/proyecto_INICIO, 

2010131/proyecto_FIN, 

2010131/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008587 Proyecto de invers ión 1925000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925000.0, 

modificado:1923445.22}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS CON 

BIODIGESTORES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ROJAS DE 

CUAUHTÉMOC - 246590

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246590 S 73 67 0
{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), meta:35.0, 

meta_modificada:35.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO 

ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC 

OAXACA  ENTRE CALLE DBENITO JUÁREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA  A 320 METROS DEL CENTRO DE SALUDTR, lon:-96.624761, 

lat:17.01165}}

01-11-2021 31-12-2021 1923445.22 1923445.22 1923445.22 1923445.22 1923445.22
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/074/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, 

S. A. DE C. V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1923445.22, importe_modificado:1923445.22}}

{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s ), 

avance:35.0}}

{2008587/proyecto_INICIO, 

2008587/proyecto_PROCESO, 

2008587/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009078 Proyecto de invers ión 103000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, 

modificado:102849.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA - 264041

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

264041 S 2 2 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR 

SN PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA RUBÉN JARAMILLO Y 

AVENIDA BUGAMBILIAS, CALLE VICENTE GUERRERO  A 600 METROS , lon:-

97.42662631, lat:16.00527162}}

01-11-2021 31-12-2021 102849.56 102849.56 102849.56 102849.56 102849.56
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:1.0}}

{2009078/proyecto_INICIO, 

2009078/proyecto_FIN, 

2009078/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955619 Proyecto de invers ión 357000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357000.0, 

modificado:356599.22}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA OAXACA DE 

JUÁREZ - 107902

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
107902 S 42 38 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:21.0, 

meta_modificada:21.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA INES CIUDAD OAXACA 

DE JUAREZ, 68010 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 10 

DE MARZO Y CALLE SANTA INES, CIRCUITO SANTA ROSA  LAS ACCIONES SE CENTRAN 

EN LA LLAMADA COL. SANTA ROSA PANZACOLA A 20, lon:-96.74315918, 

lat:17.09137361}}

01-07-2021 31-12-2021 356599.22 356599.22 356599.22 356599.22 356599.22
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1035073.15, importe_modificado:1035073.15}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:21.0}}

{1955619/proyecto_INICIO, 

1955619/proyecto_PROCESO, 

1955619/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955632 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309796.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL CARRIZAL - 

107957

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

107957 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 

00000 EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA A 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.5564701, lat:16.19491005}}

01-07-2021 31-12-2021 309796.8 309796.8 309796.8 309796.8 309796.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/050/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE 

INFRAESTRUCTURA, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1161738.02, 

importe_modificado:1161738.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:480.0}}

{1955632/proyecto_INICIO, 

1955632/proyecto_FIN, 

1955632/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956660 Proyecto de invers ión 84000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, 

modificado:83833.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JACINTO 

AMILPAS - 118293

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118293 S 15 13 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:168.0, meta_modificada:168.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA INTERIOR SN CIUDAD 

SAN JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS 

OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 

AGUASCALIENTES  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN COLONIA OAXA, lon:-

96.75583392, lat:17.08232183}}

01-07-2021 31-12-2021 83833.48 83833.48 83833.48 83833.48 83833.48
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526843.02, importe_modificado:526843.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:168.0}}

{1956660/proyecto_INICIO, 

1956660/proyecto_FIN, 

1956660/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956679 Proyecto de invers ión 192000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192000.0, 

modificado:191588.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN 

- 118744

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118744 S 33 31 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:384.0, meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

CIUDAD SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y  , CALLE NICOLÁS BRAVO  EL DOMICILIO DEL 

BENEFICIARIO ESTA A 300 MTS. DE LAS FARMACIAS , lon:-96.39502501, 

lat:18.05898016}}

01-07-2021 31-12-2021 191588.2 191588.2 191588.2 191588.2 191588.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526843.02, importe_modificado:526843.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:384.0}}

{1956679/proyecto_PROCESO, 

1956679/proyecto_INICIO, 

1956679/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956688 Proyecto de invers ión 124000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124000.0, 

modificado:123875.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VILLA DE 

GUADALUPE - 118892

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118892 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:192.0, 

meta_modificada:192.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:72, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE 

GUADALUPE, 68470 VILLA DE GUADALUPE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADA A 900 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.371763, 

lat:18.070587}}

01-07-2021 31-12-2021 123875.18 123875.18 123875.18 123875.18 123875.18
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:192.0}}

{1956688/proyecto_INICIO, 

1956688/proyecto_PROCESO, 

1956688/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956715 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309039.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BRISAS DE 

ZICATELA - 119284

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119284 S 38 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BRISAS DE 

ZICATELA, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE INFRAGANTI Y  , CALLE FRANCISCO VILLA  A 300 METROS APROXIMADAMENTE 

AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.048112, lat:15.85055}}

01-07-2021 31-12-2021 309039.53 309039.53 309039.53 309039.53 309039.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, 

importe_modificado:5871751.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:480.0}}

{1956715/proyecto_PROCESO, 

1956715/proyecto_INICIO, 

1956715/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956768 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154843.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA CANDELARIA - 

120127

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120127 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:502, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CANDELARIA, 

70200 LA CANDELARIA, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA A 250 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-95.932793, lat:17.220269}}

01-07-2021 31-12-2021 154843.98 154843.98 154843.98 154843.98 154843.98
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{1956768/proyecto_PROCESO, 

1956768/proyecto_INICIO, 

1956768/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956817 Proyecto de invers ión 182000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182000.0, 

modificado:181785.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA MATRACA LLANO 

DE LOS OCOTES - 120803

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120803 S 4 4 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA MATRACA 

RANCHERIA LA MATRACA, 71910 LA MATRACA (LLANO DE LOS OCOTES), SANTA 

CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE CAMINO HACIA LA MATRACA Y  ,    A 500 M DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE LA MATRACA A 600 METROS DEL CENT, lon:-97.24872844, 

lat:16.10611671}}

01-07-2021 31-12-2021 181785.17 181785.17 181785.17 181785.17 181785.17
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:2.0}}

{1956817/proyecto_PROCESO, 

1956817/proyecto_FIN, 

1956817/proyecto_INICIO, 

1956817/proyecto_FIN, 

1956817/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956713 Proyecto de invers ión 620000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:618079.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA CAÑADA - 

119256

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119256 S 77 83 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:960.0, meta_modificada:960.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA CAÑADA, 

71336 LA CAÑADA, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 300 METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-96.85665, 

lat:16.947396}}

01-07-2021 31-12-2021 618079.05 618079.05 618079.05 618079.05 618079.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, 

importe_modificado:5871751.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:960.0}}

{1956713/proyecto_PROCESO, 

1956713/proyecto_INICIO, 

1956713/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956742 Proyecto de invers ión 465000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465000.0, 

modificado:463559.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN - 119769

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119769 S 58 62 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:720.0, meta_modificada:720.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA INTERIOR SN 

PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 800 METROS DE LA 

IGLESIA CATOLICA SOBRE CAMINO QUE LLEVA AL PARAJE L, lon:-96.508009, 

lat:16.211648}}

01-07-2021 31-12-2021 463559.29 463559.29 463559.29 463559.29 463559.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, 

importe_modificado:5871751.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:720.0}}

{1956742/proyecto_INICIO, 

1956742/proyecto_PROCESO, 

1956742/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956769 Proyecto de invers ión 620000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:619180.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BUENAVISTA 

LOXICHA - 120137

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120137 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:960.0, meta_modificada:960.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA 

LOXICHA, 70921 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CIENTO SETENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA AGENCIA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.554022, lat:15.948775}}

01-07-2021 31-12-2021 619180.29 619180.29 619180.29 619180.29 619180.29
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:960.0}}

{1956769/proyecto_INICIO, 

1956769/proyecto_PROCESO, 

1956769/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956781 Proyecto de invers ión 62000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62000.0, 

modificado:61937.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CAÑADA DE ESPINA 

- 120355

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120355 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:96.0, 

meta_modificada:96.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE 

ESPINA, 68266 EL MANZANITO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 150 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO, lon:-97.0464067, 

lat:16.96855405}}

01-07-2021 31-12-2021 61937.59 61937.59 61937.59 61937.59 61937.59
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:96.0}}

{1956781/proyecto_PROCESO, 

1956781/proyecto_INICIO, 

1956781/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956824 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232192.61}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MAGDALENA 

APASCO - 120814

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120814 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:360.0, meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN INTERIOR 

SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO 

OAXACA  ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE EL PANTEÓN ,    EL DOMICILIO SE 

ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL , lon:-96.82501, lat:17.240647}}

01-07-2021 31-12-2021 232192.61 232192.61 232192.61 232192.61 232192.61
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:360.0}}

{1956824/proyecto_PROCESO, 

1956824/proyecto_INICIO, 

1956824/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956832 Proyecto de invers ión 637000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637000.0, 

modificado:636248.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL MAMEY 

TEPANTEPEC - 120943

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120943 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MAMEY 

TEPANTEPEC, 68266 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 800 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL MAMEY TEPANTEPEC A 600 

METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.037612, lat:17.000453}}

01-07-2021 31-12-2021 636248.06 636248.06 636248.06 636248.06 636248.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:7.0}}

{1956832/proyecto_INICIO, 

1956832/proyecto_PROCESO, 

1956832/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956749 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154795.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA AGUA BLANCA - 

119852

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
119852 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA BLANCA, 

71567 AGUA BLANCA, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICLIO DE 

REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DEL POBLADO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA DE AGUA BLANCA, lon:-96.7946, lat:16.574623}}

01-07-2021 31-12-2021 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07 154795.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4334262.0, 

importe_modificado:4334262.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956749/proyecto_INICIO, 

1956749/proyecto_PROCESO, 

1956749/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956794 Proyecto de invers ión 472500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, 

modificado:469870.91}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA QUIALELÁ - 120669

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120669 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL A QUIALELA 

RANCHERIA QUIAVELA, 71470 QUIALELÁ, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 500 MTS. DEL PALENQUE 3 COLIBRÍ Y A UN COSTADO DEL CAMINO A LA CABECERA 

MUNICIPAL, lon:-96.956684, lat:16.498205}}

01-07-2021 31-12-2021 469870.91 469870.91 469870.91 469870.91 469870.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/055/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:939741.82, 

importe_modificado:939741.82}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1956794/proyecto_INICIO, 

1956794/proyecto_FIN, 

1956794/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956822 Proyecto de invers ión 637000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637000.0, 

modificado:636248.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA DURAZNAL - 120810

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120810 S 15 13 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:7.0, 

meta_modificada:7.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA 

DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 M 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL DURAZNAL Y A 300 METROS DE ESCUELA PRIMARIA 

RURAL BENITO JUAREZ, lon:-96.963668, lat:17.066263}}

01-07-2021 31-12-2021 636248.06 636248.06 636248.06 636248.06 636248.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:7.0}}

{1956822/proyecto_INICIO, 

1956822/proyecto_FIN, 

1956822/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957052 Proyecto de invers ión 3313991.25

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3313991.25, 

modificado:3303956.81}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO EN LA CALLE 

OCHO DE OCTUBRE BARRIO EL 

AHUAJE AGENCIA PUERTO 

ÁNGEL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO POCHUTLA OAX - 

128091

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

128091 S 70 50 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1918.2, 

meta_modificada:1918.2}}
1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE 8 DE OCTUBRE PUEBLO PUERTO 

ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE CALLE 

MACEDONIO ALCALA Y CALLE JOSE VASCONCELOS, PRIVADA 8 DE OCTUBRE  SE UBICA 

EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL ENTRE LAS CALLE, lon:-96.49029991, 

lat:15.67071853}}

01-07-2021 31-12-2021 3303956.81 3303956.81 3303956.81 3303956.81 3303956.81
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-074-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA 

JEALTRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3313991.25, 

importe_modificado:3313991.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1918.2}}

{1957052/proyecto_INICIO, 

1957052/proyecto_PROCESO, 

1957052/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956831 Proyecto de invers ión 175000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, 

modificado:174499.99}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CISTERNAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 120830

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120830 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN 

PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE  PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ Y  , CALLE ALDAMA  A 572 

METROS DEL SALON REINO TESTIGOS DE JEHOVA A 600 , lon:-96.79483468, 

lat:16.87458659}}

01-07-2021 31-12-2021 174499.99 174499.99 174499.99 174499.99 174499.99
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/082/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

ALIRE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:174499.99, importe_modificado:174499.99}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:5.0}}

{1956831/proyecto_INICIO, 

1956831/proyecto_PROCESO, 

1956831/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957932 Proyecto de invers ión 294500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294500.0, 

modificado:294388.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA DE LA PLAZA - 

151601

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151601 S 40 36 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE LA 

PLAZA, 68500 LOMA MAGUEY, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 800 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-96.83224732, 

lat:18.14215069}}

01-08-2021 31-12-2021 294388.69 294388.69 294388.69 294388.69 294388.69
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:456.0}}

{1957932/proyecto_INICIO, 

1957932/proyecto_PROCESO, 

1957932/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957950 Proyecto de invers ión 165000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:164737.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 151678

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151678 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE G. PRIETO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 

REVOLUCIÓN  A 100 METROS DE LA IGLESIA LA GRAN COSE, lon:-96.75202544, 

lat:17.02111406}}

01-08-2021 31-12-2021 164737.33 164737.33 164737.33 164737.33 164737.33
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/064/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE 

OAXACA, S.A., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1910953.04, importe_modificado:1910953.04}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:5.0}}

{1957950/proyecto_INICIO, 

1957950/proyecto_FIN, 

1957950/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895237 Proyecto de invers ión 448000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448000.0, 

modificado:447823.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PALMA LARGA - 

81698

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81698 S 8 8 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO PALMA LARGA, 70944 PALMA LARGA, SANTA MARÍA TONAMECA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA 

POBLACIÓN SOBRE CARRETERA QUE LLEVA A COZOALTEPEC, lon:-96.7560081, 

lat:15.806871}}

01-07-2021 31-12-2021 447823.85 447823.85 447823.85 447823.85 447823.85
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/081/2021, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & 

SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:447823.85, 

importe_modificado:447823.85}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:4.0}}

{1895237/proyecto_INICIO, 

1895237/proyecto_FIN, 

1895237/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955045 Proyecto de invers ión 325500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325500.0, 

modificado:325423.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN SEBASTIÁN 

YUTANINO - 105278

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
105278 S 44 40 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:504.0, meta_modificada:504.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN 

YUTANINO, 71373 SAN SEBASTIÁN YUTANINO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 42 METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA EXPLANADA 

MUNICIPAL, lon:-97.460933, lat:16.790362}}

01-07-2021 31-12-2021 325423.38 325423.38 325423.38 325423.38 325423.38
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, 

importe_modificado:8399022.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:504.0}}

{1955045/proyecto_PROCESO, 

1955045/proyecto_INICIO, 

1955045/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955055 Proyecto de invers ión 341000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341000.0, 

modificado:340919.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CUILÁPAM DE 

GUERRERO - 105421

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

105421 S 46 42 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:528.0, meta_modificada:528.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE 

GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE  PRIVADA 2DA. PRIV. DE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, 

CALLE CALLE 2 DE ABRIL  A 310 METROS APROXIMADAMENTE DEL, lon:-96.783813, 

lat:16.997617}}

01-07-2021 31-12-2021 340919.74 340919.74 340919.74 340919.74 340919.74
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, 

importe_modificado:8399022.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:528.0}}

{1955055/proyecto_INICIO, 

1955055/proyecto_PROCESO, 

1955055/proyecto_FIN, 

1955055/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956676 Proyecto de invers ión 144000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, 

modificado:143727.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA PE - 118663

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118663 S 25 23 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:288.0, meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA 

ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A MTS DEL AYUNTAMIENTO Y DE LA IGLESIA 

CATOLICA, lon:-96.8020795, lat:16.63045681}}

01-07-2021 31-12-2021 143727.9 143727.9 143727.9 143727.9 143727.9
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526843.02, importe_modificado:526843.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:288.0}}

{1956676/proyecto_INICIO, 

1956676/proyecto_FIN, 

1956676/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956699 Proyecto de invers ión 620000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, 

modificado:618907.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

XOCHILTEPEC - 119193

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

119193 S 83 77 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:960.0, meta_modificada:960.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

XOCHILTEPEC, 71305 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    ENFRENTE DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO, lon:-97.088304, 

lat:16.940993}}

01-07-2021 31-12-2021 618907.21 618907.21 618907.21 618907.21 618907.21
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA 

DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2289978.12, 

importe_modificado:2289978.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:960.0}}

{1956699/proyecto_INICIO, 

1956699/proyecto_PROCESO, 

1956699/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956778 Proyecto de invers ión 139500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139500.0, 

modificado:139359.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MATEO 

TEPANTEPEC - 120287

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120287 S 19 17 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:216.0, 

meta_modificada:216.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO 

TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MATEO 

TEPANTEPEC, lon:-97.033596, lat:17.003668}}

01-07-2021 31-12-2021 139359.58 139359.58 139359.58 139359.58 139359.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/039/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:6689259.76, 

importe_modificado:6689259.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:216.0}}

{1956778/proyecto_INICIO, 

1956778/proyecto_FIN, 

1956778/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956842 Proyecto de invers ión 910000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, 

modificado:908925.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARCOS 

ZACATEPEC - 121078

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
121078 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA SAN MARCOS ZACATEPEC, 71910 SAN MARCOS ZACATEPEC, 

SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 550 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL DE SAN MARCOS ZACATEPEC, lon:-97.34504864, lat:16.14588196}}

01-07-2021 31-12-2021 908925.83 908925.83 908925.83 908925.83 908925.83
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{1956842/proyecto_INICIO, 

1956842/proyecto_FIN, 

1956842/proyecto_PROCESO, 

1956842/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008216 Proyecto de invers ión 1234915.05

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234915.05, 

modificado:1234787.76}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN LA 

LOCALIDAD DE MIRAMAR 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

YUCUHITI - 231866

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

231866 S 35 32 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:917.1, 

meta_modificada:917.1}}
1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

RANCHERIA MIRAMAR, 71113 MIRAMAR, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA  ENTRE  

CALLE CUITLAHUAC Y CALLE CALVARIO, CALLE MANUEL GARCIA  EN ESTA CALLE SE 

ENCUENTRA UBICADA LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.79902116, lat:17.00234987}}

01-06-2021 31-12-2021 1234787.76 1234787.76 1234787.76 1234787.76 1234787.76
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-174-00-2021, contratista:ITAEL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1234787.76, importe_modificado:1234787.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:917.1}}

{2008216/proyecto_INICIO, 

2008216/proyecto_FIN, 

2008216/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs3: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs4: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE 

EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs5: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FÍSICO A 100% 

PORQUE YA CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX210402008490 Proyecto de invers ión 692000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692000.0, 

modificado:691562.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO 

NARANJAL - 244790

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

244790 S 17 15 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:26, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO 

NARANJAL, 68459 SAN ISIDRO NARANJAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADO A 363 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.12901, 

lat:17.89037}}

01-10-2021 31-12-2021 691562.7 691562.7 691562.7 691562.7 691562.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/108/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4151007.22, importe_modificado:4151007.22}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:8.0}}

{2008490/proyecto_INICIO, 

2008490/proyecto_PROCESO, 

2008490/proyecto_FIN, 

2008490/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008827 Proyecto de invers ión 1092000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092000.0, 

modificado:1091299.26}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TATALTEPEC DE 

VALDÉS - 254775

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

254775 S 25 23 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TATALTEPEC DE 

VALDÉS, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE 

CALLE XICOTENCATL Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CONTINUACION DE CALLE 

NIÑOS HEROES A 20 MTS DE LA MISCELANEA FLORES, lon:-97.546994, lat:16.303717}}

01-11-2021 31-12-2021 1091299.26 1091299.26 1091299.26 1091299.26 1091299.26
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/079/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1909773.7, 

importe_modificado:1909773.7}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:12.0}}

{2008827/proyecto_INICIO, 

2008827/proyecto_FIN, 

2008827/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402050901 Proyecto de invers ión 1714623.86

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714623.86, 

modificado:1714623.86}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 

DE SALUD TERCERA ETAPA - 

343104

20 Oaxaca 264 San Miguel  Chicahua
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL CHICAHUA
343104 S 374 306 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:90.0, 

meta_modificada:90.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:2, direccion:CALLE LIBRES PUEBLO EL FORTÍN ALTO, 

69616 EL FORTÍN ALTO, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA 

A 500 METROS DE LA AGENCIA DE EL FORTIN ALTO CERCA DE ABARROTES TRES 

HERMANOS, lon:-97.19781266, lat:17.60134594}}

29-10-2021 27-12-2021 1714623.86 1714623.86 1714623.86 1714623.86 1714623.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/264/COP/FISMDF/005/2021, contratista:ELISEO CRUZ GUZMAN, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAGUA, monto:1714623.86, importe_modificado:1714623.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:90.0}}

{2050901/proyecto_INICIO, 

2050901/proyecto_PROCESO, 

2050901/proyecto_FIN, 

2050901/proyecto_PROCESO, 

2050901/proyecto_FIN, 

2050901/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957930 Proyecto de invers ión 263500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263500.0, 

modificado:263380.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ROSA - 

151592

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151592 S 35 33 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:408.0, 

meta_modificada:408.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA, 

68510 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA A 350 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.80312045, lat:18.25062143}}

01-08-2021 31-12-2021 263380.92 263380.92 263380.92 263380.92 263380.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2180963.68, importe_modificado:2180963.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:408.0}}

{1957930/proyecto_PROCESO, 

1957930/proyecto_INICIO, 

1957930/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957951 Proyecto de invers ión 165000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:164737.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 151679

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151679 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRIUNFO INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE PROGRESO Y  , CALLE PRIMAVERA  A 100 MTS DE 

LA CASA DE SALUD DE LA COLONIA UNIÓN. A 100 METROS D, lon:-96.74925204, 

lat:17.02230992}}

01-08-2021 31-12-2021 164737.33 164737.33 164737.33 164737.33 164737.33
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/064/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE 

OAXACA, S.A., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1910953.04, importe_modificado:1910953.04}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:5.0}}

{1957951/proyecto_INICIO, 

1957951/proyecto_FIN, 

1957951/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957962 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232093.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

YOSOCANI - 151729

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151729 S 31 29 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

YOSOCANI, 71760 SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-97.895665, 

lat:16.432507}}

01-08-2021 31-12-2021 232093.55 232093.55 232093.55 232093.55 232093.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/088/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

TLACAMAMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:464187.1, 

importe_modificado:464187.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:360.0}}

{1957962/proyecto_PROCESO, 

1957962/proyecto_FIN, 

1957962/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402011981 Proyecto de invers ión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:179997.71}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y 

LUNA CUNA DE LA 

INDEPENDENCIA DE OAXACA - 

338458

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
338458 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMÁN INTERIOR SN 

CIUDAD TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, 69200 HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA 

Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA O, lon:-97.807895, 

lat:17.648621}}

01-12-2021 31-12-2021 179997.71 179997.71 179997.71 179997.71 179997.71
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:12.0}}

{2011981/proyecto_INICIO, 

2011981/proyecto_FIN, 

2011981/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012026 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224997.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA IXPANTEPEC 

NIEVES - 339408

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
339408 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN 

CIUDAD IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA  

ENTRE   Y CALLE ALDAMA,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 449 MTS. DEL 

MERCADO MUNICIPAL Y A DOS CUADRAS DE LA IGLES, lon:-98.044968, lat:17.511952}}

01-12-2021 31-12-2021 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{2012026/proyecto_INICIO, 

2012026/proyecto_FIN, 

2012026/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957806 Proyecto de invers ión 2460000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460000.0, 

modificado:2458083.15}}

MANTENIMIENTO DEL 

CAMINO RURAL TRAMO SAN 

BERNARDO MIXTEPEC SAN 

JERÓNIMO TITITLÁN Y RAMAL 

SAN JERÓNIMO PARAJE EL 

ÁGUILA - 148577

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE 

OAXACA

148577 S 194 193 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:9.7, 

meta_modificada:9.7}}
1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO SAN BERNARDO 

MIXTEPEC  - SAN JERÓNIMO TITITLÁN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 300 

INTERIOR SN RANCHERIA SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 

SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIAD, lon:-96.842359, 

lat:16.877394}}

30-07-2021 31-12-2021 2458083.15 2458083.15 2458083.15 2458083.15 2458083.15
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-037-W-0-21, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

TRIFÁSICA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2458083.15, 

importe_modificado:2458083.15}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:9.7}}

{1957806/proyecto_INICIO, 

1957806/proyecto_PROCESO, 

1957806/proyecto_INICIO, 

1957806/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957919 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1027740.91}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MIGUEL HIDALGO - 

151548

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151548 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL 

HIDALGO, 71305 MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

275 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, 

lon:-97.11205595, lat:16.8804208}}

01-08-2021 31-12-2021 1027740.91 1027740.91 1027740.91 1027740.91 1027740.91
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/037/2021, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2055481.87, importe_modificado:2055481.87}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{1957919/proyecto_INICIO, 

1957919/proyecto_PROCESO, 

1957919/proyecto_INICIO, 

1957919/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958613 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77259.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

YODOYUXI - 175832

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

175832 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:120.0, meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:CALLE ANTONIO DE LEÓN INTERIOR SN 

PUEBLO SAN PEDRO YODOYUXI, 69000 SAN PEDRO YODOYUXI, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE 

GUERRERO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTR, lon:-97.781399, 

lat:17.740006}}

01-09-2021 31-12-2021 77259.89 77259.89 77259.89 77259.89 77259.89
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, 

importe_modificado:1715169.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:120.0}}

{1958613/proyecto_INICIO, 

1958613/proyecto_FIN, 

1958613/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958616 Proyecto de invers ión 248000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, 

modificado:247231.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TLACOLULA DE 

MATAMOROS - 175922

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

175922 S 33 31 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:384.0, meta_modificada:384.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 66-68 

INTERIOR SN CIUDAD TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE 

MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE CARRETERA A VILLA 

DÍAZ ORDAZ Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 MTS DE COM, lon:-

96.476969, lat:16.963414}}

01-09-2021 31-12-2021 247231.62 247231.62 247231.62 247231.62 247231.62
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, 

importe_modificado:1715169.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:384.0}}

{1958616/proyecto_PROCESO, 

1958616/proyecto_INICIO, 

1958616/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958629 Proyecto de invers ión 819000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819000.0, 

modificado:818022.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TIERRA CALIENTE 

TEPANTEPEC - 176260

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

176260 S 19 17 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:21, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA 

CALIENTE TEPANTEPEC, 68266 TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 50 MTS. DE LA MISCELANEA LUISA 

UN LADO DE IGLESIA, lon:-97.046431, lat:17.007132}}

01-09-2021 31-12-2021 818022.31 818022.31 818022.31 818022.31 818022.31
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3178348.69, 

importe_modificado:3178348.69}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:9.0}}

{1958629/proyecto_INICIO, 

1958629/proyecto_PROCESO, 

1958629/proyecto_FIN, 

1958629/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959627 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:119987.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ RÍO 

MANZO - 199631

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199631 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ RÍO 

MANZO, 68940 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 25 

METROS DEL IEBO UNA CUADRA AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-

95.879722, lat:17.67}}

01-10-2021 31-12-2021 119987.62 119987.62 119987.62 119987.62 119987.62
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:419956.67, importe_modificado:419956.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1959627/proyecto_INICIO, 

1959627/proyecto_PROCESO, 

1959627/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959652 Proyecto de invers ión 412000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412000.0, 

modificado:411049.42}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LAS FLORES - 

199841

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199841 S 8 8 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:4.0, 

meta_modificada:4.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS FLORES, 

71375 LAS FLORES, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 500 METROS 

DE LA TIENDA CONASUPOCUATROCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.259965, lat:16.886167}}

01-10-2021 31-12-2021 411049.42 411049.42 411049.42 411049.42 411049.42
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/065/2021, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1233148.3, importe_modificado:1233148.3}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:4.0}}

{1959652/proyecto_INICIO, 

1959652/proyecto_FIN, 

1959652/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959665 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170225.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CHARLOCO - 200016

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

200016 S 23 21 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:264.0, 

meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:47, direccion:INTERIOR SN PUERTO CHARLOCO, 

71009 CHARLOCO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCENTRA 

UBICADO A 37 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.970158, lat:16.983065}}

01-10-2021 31-12-2021 170225.75 170225.75 170225.75 170225.75 170225.75
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/063/2021, contratista:CONAISA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1965333.72, importe_modificado:1965333.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:264.0}}

{1959665/proyecto_INICIO, 

1959665/proyecto_FIN, 

1959665/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893652 Proyecto de invers ión 105000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, 

modificado:104915.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA NEJAPA DE 

MADERO - 27608

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27608 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE DEL OLVIDO INTERIOR SN 

PUEBLO NEJAPA DE MADERO, 70531 NEJAPA DE MADERO, NEJAPA DE MADERO 

OAXACA  ENTRE   Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE NIÑO ARTILLERO  A 30 

METROS DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PR, lon:-

95.98027119, lat:16.60511039}}

01-07-2021 31-12-2021 104915.04 104915.04 104915.04 104915.04 104915.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1804538.7, 

importe_modificado:1804538.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1893652/proyecto_PROCESO, 

1893652/proyecto_INICIO, 

1893652/proyecto_FIN, 

1893652/proyecto_PROCESO, 

1893652/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957905 Proyecto de invers ión 567000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567000.0, 

modificado:566894.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SALINA CRUZ - 

151453

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151453 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO 

SALINA CRUZ CENTRO, 70600 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA  ENTRE CARRETERA 

SALINA CRUZ- ARRIAGA Y CALLE SAN JUAN , CALLE 5 DE FEBRERO  EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA EN LA COLONIA O BARRIO VI, lon:-95.20902208, lat:16.19313241}}

01-08-2021 31-12-2021 566894.6 566894.6 566894.6 566894.6 566894.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2021, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2267578.4, importe_modificado:2267578.4}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{1957905/proyecto_PROCESO, 

1957905/proyecto_FIN, 

1957905/proyecto_PROCESO, 

1957905/proyecto_FIN, 

1957905/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957974 Proyecto de invers ión 227817.78

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227817.78, 

modificado:227246.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA REFORMA - 

151825

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151825 S 40 36 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:456.0, 

meta_modificada:456.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA, 

68433 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.333174, 

lat:18.299397}}

01-08-2021 31-12-2021 227246.51 227246.51 227246.51 227246.51 227246.51
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2021, contratista:GNP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:538215.41, importe_modificado:538215.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:456.0}}

{1957974/proyecto_INICIO, 

1957974/proyecto_PROCESO, 

1957974/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009077 Proyecto de invers ión 103000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103000.0, 

modificado:102849.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA - 264035

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

264035 S 2 2 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y 

CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 99 METR, lon:-

97.42882458, lat:16.01578392}}

01-11-2021 31-12-2021 102849.56 102849.56 102849.56 102849.56 102849.56
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/081/2021, contratista:ARQ. GANDI GARCIA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2262689.95, importe_modificado:2262689.95}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:1.0}}

{2009077/proyecto_INICIO, 

2009077/proyecto_FIN, 

2009077/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO

2022 1 OAX210402009659 Proyecto de invers ión 279000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279000.0, 

modificado:278733.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA YEGOSEVE - 285336

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

285336 S 37 35 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:432.0, 

meta_modificada:432.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YEGOSEVE, 

71500 YEGOSEVE, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO A 300 MTS DE LIBRAMIENTO DE EJUTLA.A 50 MTS. DE LA 

MISCÉLANEA DON CHUY, lon:-96.71921688, lat:16.55959318}}

01-12-2021 31-12-2021 278733.82 278733.82 278733.82 278733.82 278733.82
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/104/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2446663.53, 

importe_modificado:2446663.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:432.0}}

{2009659/proyecto_INICIO, 

2009659/proyecto_FIN, 

2009659/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402053553 Proyecto de invers ión 150000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68750.0, 

modificado:67771.32}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

tipo_recurso:ESTATAL, prog_estata l_mun:ANEXO 7 

REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, monto:81250.0, 

modificado:80099.2}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y 

PROYECTO DE AGUA POTABLE 

PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISION ESTATAL 

DEL AGUA
5120011800900621 S 538 481 0

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinvers ión, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:14, direccion:Calle 12 De Octubre 162, 70330 San 

Juan Guichicovi, Oax., México, lon:-95.09357929, lat:16.96306415}}
08-09-2021 31-12-2021 147870.52 147870.52 147870.52 147870.52 147870.52

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-036/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1035128.18, 

importe_modificado:1035128.18}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de 

preinvers ión, avance:1.0}}

{2053553/proyecto_INICIO, 

2053553/proyecto_FIN, 

2053553/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959644 Proyecto de invers ión 618000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618000.0, 

modificado:617843.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BENITO JUÁREZ - 

199785

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199785 S 12 12 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:6.0, 

meta_modificada:6.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:223, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 70900 BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y  ,    A 100 METROS DEL ALBERGUE PARA DAFMIFICADOS UNA CUADRA AL 

NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.323932, lat:15.882211}}

01-10-2021 31-12-2021 617843.07 617843.07 617843.07 617843.07 617843.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4221959.18, importe_modificado:4221959.18}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:6.0}}

{1959644/proyecto_INICIO, 

1959644/proyecto_PROCESO, 

1959644/proyecto_FIN, 

1959644/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959727 Proyecto de invers ión 346500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346500.0, 

modificado:292320.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS 

ECOLÓGICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL - 

201710

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

201710 S 131 121 0
{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), meta:63.0, 

meta_modificada:63.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE VALLE NACIONAL INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE STA. 

ROSA Y CALLE JALAPA, CALLE PRIMERO DE MAYO  A 28, lon:-96.307425, lat:17.771102}}

01-10-2021 31-12-2021 292320 292320 292320 292320 292320
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/002/2021, contratista:SIENA DISTRIBUIDORA Y 

COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:617120.0, 

importe_modificado:617120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estufa(s ), 

avance:63.0}}

{1959727/proyecto_PROCESO, 

1959727/proyecto_INICIO, 

1959727/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959748 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77397.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO LLANO 

GRANDE - 202367

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

202367 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN 

CIUDAD SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO 

LLANO GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ZÁRAGOZA Y CALLE MARIANO 

MATAMOROS, CALLE VICENTE GUERRERO  SE ENCUENTRA UBICADO A CU, lon:-

98.286222, lat:16.492609}}

01-01-2021 31-12-2021 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1959748/proyecto_INICIO, 

1959748/proyecto_FIN, 

1959748/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959617 Proyecto de invers ión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:454462.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANDRÉS 

CHICAHUAXTLA - 199516

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199516 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:128, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS 

CHICAHUAXTLA, 71010 LOMA BUENA VISTA CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 380 METROS DE LA 

TIENDA CONASUPO, lon:-97.8405897, lat:17.1616542}}

01-10-2021 31-12-2021 454462.92 454462.92 454462.92 454462.92 454462.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1817851.68, importe_modificado:1817851.68}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1959617/proyecto_PROCESO, 

1959617/proyecto_INICIO, 

1959617/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012015 Proyecto de invers ión 135000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:134998.28}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN 

ATENANGO - 339066

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

339066 S 19 17 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA INTERIOR SN 

CIUDAD SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN 

ATENANGO OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 

REFORMA  A 325 MTS. DEL MERCADO MUNICIPALTRES CUADRAS AL , lon:-98.011498, 

lat:17.611825}}

01-12-2021 31-12-2021 134998.28 134998.28 134998.28 134998.28 134998.28
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:9.0}}

{2012015/proyecto_INICIO, 

2012015/proyecto_FIN, 

2012015/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012071 Proyecto de invers ión 615000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615000.0, 

modificado:614992.18}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO - 342363

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

342363 S 85 79 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:41.0, 

meta_modificada:41.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES INTERIOR SN CIUDAD 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE ANTONIO DE LEÓN Y  , 

CARRETERA FEDERAL 125  A 85 MTS. DE LA IGLESIA BAUTISTA BE, lon:-97.671883, 

lat:17.282306}}

01-12-2021 31-12-2021 614992.18 614992.18 614992.18 614992.18 614992.18
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:41.0}}

{2012071/proyecto_INICIO, 

2012071/proyecto_FIN, 

2012071/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012142 Proyecto de invers ión 330000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, 

modificado:329995.8}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 345132

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345132 S 46 42 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALTAMIRANO 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE STA. MARIA, 

AVENIDA SAN ISIDRO  A 305 METROS DEL PARQUE BENEMERITO BAJ, lon:-96.7598975, 

lat:17.0031626}}

01-12-2021 31-12-2021 329995.8 329995.8 329995.8 329995.8 329995.8
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:22.0}}

{2012142/proyecto_INICIO, 

2012142/proyecto_PROCESO, 

2012142/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959710 Proyecto de invers ión 3090000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090000.0, 

modificado:3089914.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANDRÉS 

LOVENE - 201432

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

201432 S 62 58 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS 

LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

ENTRADA DE LA COMUNIDAD TRESCIENTOS METRTOS AL ESTE DEL CEMENTERIO DE LA 

LOCALIDAD, lon:-96.206737, lat:16.037982}}

01-01-2021 31-12-2021 3089914.4 3089914.4 3089914.4 3089914.4 3089914.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/076/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA 

YUU S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5046860.18, importe_modificado:5046860.18}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:30.0}}

{1959710/proyecto_INICIO, 

1959710/proyecto_PROCESO, 

1959710/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959738 Proyecto de invers ión 77500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77500.0, 

modificado:77397.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA BONITA - 

202241

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

202241 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN 

CIUDAD LOMA BONITA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES  SE 

ENCUENTRA UBICADO A DIEZ CALLES DE IGLESIAS DE LA LOCALID, lon:-95.884221, 

lat:18.121207}}

01-01-2021 31-12-2021 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53 77397.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2021, contratista:SAEO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826581.79, importe_modificado:1826581.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1959738/proyecto_PROCESO, 

1959738/proyecto_FIN, 

1959738/proyecto_INICIO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999789 Adquis ición 2228438.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228438.2, 

modificado:25432.71}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 

56 IXTEPEC DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Programa de Invers ión de 

Adquis iciones
Educación Sin identi ficar

COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA

5060011780802321 S 242 197 0
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Raymundo Melendez, 70110 Ixtepec, 

Oax., México, lon:-95.1125919, lat:16.5570577}}
25-08-2021 31-12-2021 25432.71 25432.71 25432.71 25432.71 25432.71

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/001/2021, contratista:PROOVEDORA DE 

ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:1844913.0, importe_modificado:1844913.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:COBAO/DAF/SA/RM/FAM/002/2021, contratista:JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ GUEVARA, 

convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:383525.2, importe_modificado:383525.2}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 

avance:1.0}}

{1999789/proyecto_INICIO, 

1999789/proyecto_FIN, 

1999789/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008783 Proyecto de invers ión 232500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232500.0, 

modificado:232407.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA RITA - 

254095

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
254095 S 29 29 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:360.0, 

meta_modificada:360.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:99, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA RITA, 

70146 SANTA RITA, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 148 METROS DE 

LA IGLESIA DEL NAZARENO CERRITOSENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-

94.52370232, lat:16.28187142}}

01-11-2021 31-12-2021 232407.58 232407.58 232407.58 232407.58 232407.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/084/2021, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES 

MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1007099.48, 

importe_modificado:1007099.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:360.0}}

{2008783/proyecto_INICIO, 

2008783/proyecto_FIN, 

2008783/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402009185 Proyecto de invers ión 1131660.31

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131660.31, 

modificado:2260581.69}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES ETAPA ÚNICA - 

271110

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
271110 S 178 178 0

{meta1: {unidad_medida:Planta(s ), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN 

FRANCISCO LA REFORMA, 68708 SAN FRANCISCO LA REFORMA, SAN PEDRO YÓLOX 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 METROS DEL SALON DE USOS MULTIPLESDOSCIENTOS 

METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DE LA CLINICA DE LA LOCAL, lon:-

96.57189577, lat:17.63886914}}

01-10-2021 31-12-2021 2260581.69 2260581.69 2260581.69 2260581.69 2260581.69
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-03-039/2021, contratista:UBS PROYECTOS Y  

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2260581.69, 

importe_modificado:2260581.69}}

{meta1: {unidad_medida:Planta(s ), 

avance:1.0}}

{2009185/proyecto_PROCESO, 

2009185/proyecto_INICIO, 

2009185/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958627 Proyecto de invers ión 927000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927000.0, 

modificado:926940.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JOSÉ 

OZOLOTEPEC - 176248

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

176248 S 19 17 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:9.0, 

meta_modificada:9.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ 

OZOLOTEPEC, 70889 SAN JOSÉ OZOLOTEPEC, SAN FRANCISCO OZOLOTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN 

JOSÉ OZOLOTEPEC, lon:-96.19694444, lat:16.06777778}}

01-09-2021 31-12-2021 926940.39 926940.39 926940.39 926940.39 926940.39
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/061/2021, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA 

YUU, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2574834.45, importe_modificado:2574834.45}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:9.0}}

{1958627/proyecto_INICIO, 

1958627/proyecto_FIN, 

1958627/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959630 Proyecto de invers ión 300000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, 

modificado:299969.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN PEDRO 

JICAYÁN - 199660

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199660 S 52 48 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE VICENTE 

GUERRERO  ENFRENTE DE LA CONASUPO UNA CUADRA AL O, lon:-98.016155, 

lat:16.452621}}

01-10-2021 31-12-2021 299969.04 299969.04 299969.04 299969.04 299969.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:419956.67, importe_modificado:419956.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:600.0}}

{1959630/proyecto_INICIO, 

1959630/proyecto_FIN, 

1959630/proyecto_PROCESO, 

1959630/proyecto_INICIO, 

1959630/proyecto_PROCESO, 

1959630/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959635 Proyecto de invers ión 170500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170500.0, 

modificado:170499.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CATARINA 

JUQUILA - 199701

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199701 S 23 21 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:264.0, meta_modificada:264.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 166 METROS DE LA CASA DEL PEREGRINOOCHO CUADRAS AL 

OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.29696887, lat:16.23750002}}

01-10-2021 31-12-2021 170499.96 170499.96 170499.96 170499.96 170499.96
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO 

BARDALES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1239999.71, 

importe_modificado:1239999.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:264.0}}

{1959635/proyecto_PROCESO, 

1959635/proyecto_INICIO, 

1959635/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301959661 Proyecto de invers ión 5648730.64

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5648730.64, 

modificado:5645092.06}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE EN LA 

LOCALIDAD DE EL RASTROJO 

MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA - 199917

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
199917 S 424 426 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:10557.43, 

meta_modificada:10557.43}}
1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:CALLE RIO SANTIAGO COPALA 

JUXTLAHUACA PUEBLO EL RASTROJO, 69715 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CALLE RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA Y CALLE PRINCIPAL,    A 30 

METROS DE LA ESCUELA EL RASTROJO DE SANTIAGO JUXTL, lon:-97.95601049, 

lat:17.1577242}}

10-09-2021 31-12-2021 5645092.06 5645092.06 5645092.06 5645092.06 5645092.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NÚM. 12R100-FISE-146-01-056/2021, contratista:HERIBERTO SANTIAGO 

SANCHEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5645092.06, importe_modificado:5645092.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:10557.43}}

{1959661/proyecto_INICIO, 

1959661/proyecto_PROCESO, 

1959661/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402011714 Proyecto de invers ión 1269060.48

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269060.48, 

modificado:2499903.07}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE ETAPA 

ÚNICA - 330315

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
330315 S 66 59 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:4630.77, 

meta_modificada:4630.77}}
1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:32, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE 

INTERIOR SN RANCHERIA SANTA FLORA, 68491 NUEVO SANTA FLORA, SAN FELIPE 

USILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA 

LOCALIDAD A A 15 METROS DEL SALON DE USOS MULTI, lon:-96.44388891, 

lat:17.9052865}}

01-10-2021 31-12-2021 2499903.07 2499903.07 2499903.07 2499903.07 2499903.07
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-047/2021, contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2499903.07, importe_modificado:2499903.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:4630.77}}

{2011714/proyecto_INICIO, 

2011714/proyecto_PROCESO, 

2011714/proyecto_INICIO, 

2011714/proyecto_PROCESO, 

2011714/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301965955 Acción 6998

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6998.0, 

modificado:6998.0}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO 

- 84771
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 84771 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
31-05-2021 30-12-2021 6998 6998 6998 6998 6998

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:6998.0, importe_modificado:6998.0}}

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:2.0}}

{1965955/proyecto_INICIO, 

1965955/proyecto_FIN, 

1965955/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES EN EL ACTA DE ACUERDOS, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2022-04-17}}

2022 1 OAX210402008582 Proyecto de invers ión 756000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756000.0, 

modificado:755777.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SALINA CRUZ - 

246520

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

246520 S 44 40 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:420.0, 

meta_modificada:420.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN 

CIUDAD SALINA CRUZ, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA  ENTRE CALLE PINO 

SUAREZ Y  , CALLE 6 DE ENERO  A 390 MTS. AL PREESCOLAR PROFRA. GABINA 

GUZMANDOSCIENTOS METROS AL OESTE DEL TEMPLO DE , lon:-95.213707, 

lat:16.222999}}

01-11-2021 31-12-2021 755777.79 755777.79 755777.79 755777.79 755777.79
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2021, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1151661.41, importe_modificado:1151661.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:420.0}}

{2008582/proyecto_INICIO, 

2008582/proyecto_FIN, 

2008582/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012157 Proyecto de invers ión 255000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, 

modificado:254996.76}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 345331

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
345331 S 35 33 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:17.0, 

meta_modificada:17.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN 

CIUDAD OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE OLMECA Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE ARROYO LAS FLORES  EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA POR LA COLONIA CUITLAHUAC DEL, lon:-96.7332546, 

lat:17.0453887}}

01-12-2021 31-12-2021 254996.76 254996.76 254996.76 254996.76 254996.76
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:17.0}}

{2012157/proyecto_PROCESO, 

2012157/proyecto_INICIO, 

2012157/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301966284 Acción 1879

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879.0, 

modificado:1879.0}}

ADQUISICION DE 

ARCHIVEROS - 87204
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 87204 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
02-06-2021 30-12-2021 1879 1879 1879 1879 1879

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115200, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:1879.0, importe_modificado:1879.0}}

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:1.0}}

{1966284/proyecto_INICIO, 

1966284/proyecto_FIN, 

1966284/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES EN EL ACTA DE ACUERDOS, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2022-04-17}}

2022 1 OAX210301957917 Proyecto de invers ión 1030000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, 

modificado:1029912.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA INFIERNILLO - 

151546

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151546 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDECIA INTERIOR SN 

PUEBLO INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE   Y  

, CALLE 12 DE MAYO  A 200 METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE 

SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-97.19854205, lat:16.89894989}}

01-08-2021 31-12-2021 1029912.16 1029912.16 1029912.16 1029912.16 1029912.16
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/069/2021, contratista:INGENIEROS MECA,S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1029912.16, importe_modificado:1029912.16}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{1957917/proyecto_INICIO, 

1957917/proyecto_FIN, 

1957917/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301965951 Acción 34181

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34181.0, 

modificado:34181.0}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO 

- 84738
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 84738 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:19.0, 

meta_modificada:19.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
31-05-2021 30-12-2021 34181 34181 34181 34181 34181

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:34181.0, importe_modificado:34181.0}}

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:19.0}}

{1965951/proyecto_INICIO, 

1965951/proyecto_FIN, 

1965951/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES EN EL ACTA DE ACUERDO, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-

04-17}}

2022 1 OAX210402010263 Proyecto de invers ión 542500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542500.0, 

modificado:541982.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA GUAPINOLE - 

300199

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

300199 S 73 67 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:840.0, 

meta_modificada:840.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:102, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION PUEBLO GUAPINOLE, 70946 GUAPINOLE, SANTA MARÍA TONAMECA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 170 METROS 

ESCUELA PRIMARIA 50 MTS. DE LA MISCELANEA DOÑA LETY, lon:-96.77929792, 

lat:15.73861461}}

01-12-2021 31-12-2021 541982.43 541982.43 541982.43 541982.43 541982.43
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/115/2021, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:541982.43, 

importe_modificado:541982.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:840.0}}

{2010263/proyecto_INICIO, 

2010263/proyecto_FIN, 

2010263/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402011943 Proyecto de invers ión 456410.19

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456410.19, 

modificado:909085.35}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 

337629

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA DEL ESTADO 

DE OAXACA

337629 S 288 163 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:2446.08, 

meta_modificada:2446.08}}
1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA SANTA MARÍA OCOTEPEC, 70251 SANTA MARÍA OCOTEPEC, 

TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    RUMBO A LOS INVERNADEROS 

A 200 METROS DE ESCUELA PRIMARIA RURAL Y A 500 M, lon:-95.99456934, 

lat:17.22406228}}

01-10-2021 31-12-2021 909085.35 909085.35 909085.35 909085.35 909085.35
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-146-01-051/2021, contratista:JUMBO CONSTRUCCIONES Y 

CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:909085.36, 

importe_modificado:909085.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:2446.08}}

{2011943/proyecto_INICIO, 

2011943/proyecto_PROCESO, 

2011943/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402011988 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224997.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

PAXTLAHUACA - 338531

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
338531 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, 69449 SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, SAN AGUSTÍN 

ATENANGO OAXACA  ENTRE CARRETERA NACIONAL Y  , CALLE CONSTITUCIÓN  EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCA, lon:-98.013639, 

lat:17.584482}}

01-12-2021 31-12-2021 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{2011988/proyecto_INICIO, 

2011988/proyecto_FIN, 

2011988/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012013 Proyecto de invers ión 225000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, 

modificado:224997.14}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN ANDRÉS 

YUTATÍO - 339018

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
339018 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ANDRÉS YUTATÍO, 69204 SAN ANDRÉS YUTATÍO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  ENTRE AVENIDA 

REFORMA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE REVOLUCIÓN  , lon:-97.893919, 

lat:17.608029}}

01-12-2021 31-12-2021 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14 224997.14
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{2012013/proyecto_INICIO, 

2012013/proyecto_FIN, 

2012013/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301966270 Acción 12350

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12350.0, 

modificado:12350.0}}

COMPRA DE ARCHIVEROS - 

87140
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 87140 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
02-06-2021 30-12-2021 12350 12350 12350 12350 12350

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:12350.0, importe_modificado:12350.0}}

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:2.0}}

{1966270/proyecto_INICIO, 

1966270/proyecto_FIN, 

1966270/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES EN EL ACTA DE ACUERDOS, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, 

fecha:2022-04-17}}

2022 1 OAX210402024182 Proyecto de invers ión 5279228.57

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modal idad:S, 

prog_pres :74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639614.19, 

modificado:2639614.19}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2639614.38, 

modificado:2639614.38}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE (ETAPA 

UNICA) - 242385

20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LACHIGUIRI
242385 S 121 129 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:15874.0, 

meta_modificada:15874.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO 

SANTO DOMINGO LA REFORMA, 70705 SANTO DOMINGO LA REFORMA, SANTIAGO 

LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE   Y  ,    OBRA REALIZADA DENTRO DE LA LOCALIDAD EN LAS 

CALLES PRINCIPALES YA QUE SE REALIZARA LA RED DEL S, lon:-95.52719193, 

lat:16.80154707}}

01-10-2021 19-12-2021 5279228.57 5279228.57 5279228.57 5279228.57 5279228.57
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FISMDF-CONAGUA-02/470/COP06/OP12/2021, contratista:CONSULTORIA, 

OBRAS Y PROYECTOS HEMISFERIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:5279228.57, 

importe_modificado:5279228.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:15874.0}}

{2024182/proyecto_FIN, 

2024182/proyecto_INICIO, 

2024182/proyecto_PROCESO, 

2024182/proyecto_FIN, 

2024182/proyecto_PROCESO, 

2024182/proyecto_INICIO, 

2024182/proyecto_PROCESO, 

2024182/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301968209 Acción 3398

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398.0, 

modificado:3398.0}}

ADQUISICION DE MOBILIARIO 

- 99835
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 99835 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y equipo, meta:2.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
28-05-2021 30-12-2021 3398 3398 3398 3398 3398

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115207, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:3398.0, importe_modificado:3398.0}}

{meta1: {unidad_medida:Mobi l iario y 

equipo, avance:2.0}}

{1968209/proyecto_INICIO, 

1968209/proyecto_FIN, 

1968209/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES AL ACTA DE ACUERDOS, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-

04-17}}

2022 1 OAX210201893505 Proyecto de invers ión 294000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294000.0, 

modificado:293489.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ARROYO DE BANCO - 

25604

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25604 S 58 54 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:672.0, meta_modificada:672.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

RANCHERIA ARROYO DE BANCO, 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 

MEOCHOR OCAMPO  AL OESTE IGLESIA SAN EULOGIO, lon:-96.34839848, 

lat:17.80450413}}

01-07-2021 31-12-2021 293489.28 293489.28 293489.28 293489.28 293489.28
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:672.0}}

{1893505/proyecto_INICIO, 

1893505/proyecto_PROCESO, 

1893505/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893534 Proyecto de invers ión 165000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:164926.06}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA EL COSTOCHE - 

25798

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25798 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL COSTOCHE, 

70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA  ENTRE    Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 250 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA 

UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.387832, lat:16.401454}}

01-07-2021 31-12-2021 164926.06 164926.06 164926.06 164926.06 164926.06
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/010/2021, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA ARLEDI, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2293971.59, importe_modificado:2293971.59}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:11.0}}

{1893534/proyecto_INICIO, 

1893534/proyecto_PROCESO, 

1893534/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893622 Proyecto de invers ión 351000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351000.0, 

modificado:350946.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

27339

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27339 S 56 52 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:648.0, 

meta_modificada:648.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO C. GURRIÓN PUEBLO 1A 

SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  

CALLE DEL RIO Y CALLE INSURGENTES, CALLE LOS CAZADORES  A LAS ORILLAS DEL RIO 

LOS PERROS A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-95.02186, lat:16.426759}}

01-07-2021 31-12-2021 350946.04 350946.04 350946.04 350946.04 350946.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2021, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA 

INFRAESTRUCTURA LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1806722.2, 

importe_modificado:1806722.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:648.0}}

{1893622/proyecto_INICIO, 

1893622/proyecto_PROCESO, 

1893622/proyecto_FIN, 

1893622/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893962 Proyecto de invers ión 1351208.97

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351208.97, 

modificado:1350155.25}}

CONSTRUCCIÓN DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO 

SUSTENTABLE EN EL 

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

DEL ROSARIO - 46042

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

46042 S 31 24 0
{meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:22.0, 

meta_modificada:22.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:408, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA 

MARÍA DEL ROSARIO, 69827 SANTA MARÍA DEL ROSARIO, SANTA MARÍA DEL ROSARIO 

OAXACA  ENTRE  CALLE DEL OLVIDO Y CALLE PROGRESO,    A 2 CUADRAS DEL PANTEON 

MUNICIPAL Y A 400 METROS DE LA CAPILLA JUQU, lon:-97.59379077, lat:17.34909359}}

01-06-2021 31-12-2021 1350155.25 1350155.25 1350155.25 1350155.25 1350155.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-059-00-2021, contratista:BROOKS & WARD EDIFICAMEX, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1351208.97, importe_modificado:1351208.97}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:22.0}}

{1893962/proyecto_INICIO, 

1893962/proyecto_PROCESO, 

1893962/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301999301 Acción 388425.84

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388425.84, 

modificado:388425.84}}

33903 SERVICIOS INTEGRALES - 

115636
20 Oaxaca 424 Santa  María  Ozolotepec Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARÍA 

OZOLOTEPÉC

115636 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.370067, lat:16.130841}}
01-01-2021 31-12-2021 388425.84 388425.84 388425.84 388425.84 388425.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MSMO/FISM-DF/M424/3%/01/2020, contratista:ARQ. BERNARDO AQUINO 

NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:388425.84, importe_modificado:388425.84}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{1999301/proyecto_FIN, 

1999301/proyecto_INICIO, 

1999301/proyecto_PROCESO, 

1999301/proyecto_FIN, 

1999301/proyecto_PROCESO, 

1999301/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012166 Proyecto de invers ión 360000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, 

modificado:359995.42}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 345425

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345425 S 50 46 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:24.0, 

meta_modificada:24.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE AZTECA Y  , CALLE IGNACIO ALDAMA  A 255 METROS DE IGLESIA SIN 

NOMBRE A 317 METROS DE IGLESIA SIN NOMBRE. A 500 MET, lon:-96.7763576, 

lat:17.0212888}}

01-12-2021 31-12-2021 359995.42 359995.42 359995.42 359995.42 359995.42
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:24.0}}

{2012166/proyecto_INICIO, 

2012166/proyecto_FIN, 

2012166/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EL ENLACE DEL ACTA ENTREGA, DEBE DIRIGIR DIRECTAMENTE AL DOCUMENTO, 

trimestre:1.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210402023858 Proyecto de invers ión 1785796.85

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785796.85, 

modificado:1785796.85}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA ENTUBADA - 241408
20 Oaxaca 162 San Jerónimo Taviche

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN JERONIMO 

TAVICHE

241408 S 75 68 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:935.0, 

meta_modificada:935.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 

71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACA  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LA PRESA,    LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN 

DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD PARTIENDO COMO INICICI, lon:-96.596461, 

lat:16.710609}}

27-09-2021 25-11-2021 1785796.85 1785796.85 1785796.85 1785796.85 1785796.85
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJT/162/003/2021, contratista:ENRIQUE ORDAZ SORIANO, 

convocante:MUNICIPIO SAN JERONIMO TAVICHE, monto:1785796.85, importe_modificado:1785796.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:935.0}}

{2023858/proyecto_PROCESO, 

2023858/proyecto_INICIO, 

2023858/proyecto_FIN, 

2023858/proyecto_INICIO, 

2023858/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402024114 Proyecto de invers ión 791891.1

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791891.1, 

modificado:791891.1}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA ¿GREGORIO 

TORRES QUINTERO¿  C.C.T.: 

20DPR2535I. - 242226

20 Oaxaca 560 Vi l la  Díaz Ordaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

VILLA DIAZ ORDAZ

242226 S 84 80 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:57.0, meta_modificada:57.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO 

VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA  ENTRE  

CALLE JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA,    LA OBRA SERA EJECUTADA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO UBICA, lon:-96.43318443, 

lat:16.99077202}}

14-09-2021 27-11-2021 791891.1 791891.1 791891.1 791891.1 791891.1
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-06/MVDO-560/AD-03/R-33-FISMDF/30/2021, contratista:MDF 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Villa Díaz Ordaz, 

monto:791891.1, importe_modificado:791891.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:57.0}}

{2024114/proyecto_INICIO, 

2024114/proyecto_PROCESO, 

2024114/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: 

{observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: 

{observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210402025828 Proyecto de invers ión 1146312.56

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146312.56, 

modificado:1146312.56}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO  

HIDRAULICO EN LA CALLE SIN 

NOMBRE (EMILIO PORTES 

GIL), COLONIA PUEBLO NUEVO 

PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO 

NUEVO. - 248348

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
248348 S 52 35 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:760.0, 

meta_modificada:783.38}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA 

PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  

CALLE SIN NOMBRE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALL, lon:-96.75486119, 

lat:17.11393583}}

01-08-2021 29-09-2021 1146312.56 1146312.56 1146312.56 1146312.56 1146312.56
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 017/2021, contratista:Máxima Productividad en Construcción S.A. de 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:919678.35, importe_modificado:1146312.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:783.38}}

{2025828/proyecto_INICIO, 

2025828/proyecto_PROCESO, 

2025828/proyecto_INICIO, 

2025828/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893548 Proyecto de invers ión 262500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, 

modificado:262044.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN DEL RÍO - 

25816

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25816 S 52 48 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:600.0, meta_modificada:600.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:460, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DEL 

RÍO, 68907 SAN JUAN DEL RÍO, SANTIAGO CHOÁPAM OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL ESTE 

APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS SE UBICA LA PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA Y 

EL NORESTE APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS DE, lon:-95.759856, lat:17.493345}}

01-07-2021 31-12-2021 262044 262044 262044 262044 262044
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/007/2021, contratista:KIERO CASA. COM. S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3500907.84, importe_modificado:3500907.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:600.0}}

{1893548/proyecto_PROCESO, 

1893548/proyecto_INICIO, 

1893548/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893563 Proyecto de invers ión 600000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, 

modificado:599540.9}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA CUILÁPAM DE 

GUERRERO - 26284

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
26284 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:40.0, 

meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE 

GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE CALLE ABASOLO Y  ,    A 240 METROS DE IGLESIA CRISTIANA. A 800 

METROS DE JARDÍN DE NIÑOS CECILIA VELASCO SOBRE LA CA, lon:-96.78970115, 

lat:16.97890468}}

01-07-2021 31-12-2021 599540.9 599540.9 599540.9 599540.9 599540.9
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/023/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE 

PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:599540.9, importe_modificado:599540.9}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:40.0}}

{1893563/proyecto_INICIO, 

1893563/proyecto_PROCESO, 

1893563/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893570 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:119909.48}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN 

DE LAS JUNTAS - 26507

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
26507 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES DE CANANEA 

INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS 

JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA  ENTRE  CALLE ARROYO DEL PALENQUE 

Y CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO, CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA, lon:-96.70872818, 

lat:17.01315912}}

01-07-2021 31-12-2021 119909.48 119909.48 119909.48 119909.48 119909.48
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE 

PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:8.0}}

{1893570/proyecto_INICIO, 

1893570/proyecto_PROCESO, 

1893570/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893619 Proyecto de invers ión 403000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403000.0, 

modificado:402630.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

27327

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27327 S 64 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:744.0, 

meta_modificada:744.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO PUEBLO JUCHITAN DE 

ZARAGOZA, 00000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PESCADORES, CALLE ALLENDE  A 20 METROS DE 

TEMPLO CATOLICO Y A 200 METROS DE ESCUELA PRI, lon:-95.01511649, 

lat:16.42798377}}

01-07-2021 31-12-2021 402630.62 402630.62 402630.62 402630.62 402630.62
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/057/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO 

CASIBII S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:935142.08, importe_modificado:935142.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:744.0}}

{1893619/proyecto_INICIO, 

1893619/proyecto_FIN, 

1893619/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402028346 Proyecto de invers ión 466985.33

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466985.33, 

modificado:466985.33}}

MANTENIMIENTO DE AULA EN 

LA ESCUELA PRIMARIA 

IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO CON CLAVE 

20KPR1521I SEGUNDA ETAPA - 

257107

20 Oaxaca 365 Santa  Catarina  Lachatao
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA LACHATAO
257107 S 39 30 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:48.0, meta_modificada:48.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA NEVERÍA, 

68783 LA NEVERÍA, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y 

CALLE INDEPENDENCIA,    LA OBRA SE UBICA EN LA ESC. PRIMARIA A UN COSTADO DEL 

LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE POLICIA DE L, lon:-96.52978141, lat:17.12715502}}

01-01-2021 14-11-2021 466985.33 466985.33 466985.33 466985.33 466985.33
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSCL-365-FAISM-010/2021, contratista:INGENIERIA EN PROYECTOS 

HIDROAGRICOLAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA LACHATAO, monto:466985.33, 

importe_modificado:466985.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:48.0}}

{2028346/proyecto_INICIO, 

2028346/proyecto_FIN, 

2028346/proyecto_PROCESO, 

2028346/proyecto_FIN, 

2028346/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación:EN EL MISMO ARCHIVO DEL CONTRATO, EXISTE UN CONVENIO ADICIONAL, QUE SUMAN EL IMPORTE QUE APARECE 

EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION., trimestre:1.0, usuario:santiagogarciah, fecha:2022-04-18}}

{obs1: {observación:EL MONTO DEL CONTRATO NO CONCUERDA CON EL MONTO TOTAL APROBADO DEL PROYECTO, 

trimestre:1.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-04-08}}

2022 1 OAX210201893629 Proyecto de invers ión 156000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, 

modificado:155711.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PALOMARES - 27374

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27374 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:288.0, meta_modificada:288.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE SAYULA DE ALEMÁN- MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS 

ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE  CALLE LAS PALMITAS Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA A 30 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 185, lon:-95.05680213, 

lat:17.12659205}}

01-07-2021 31-12-2021 155711.53 155711.53 155711.53 155711.53 155711.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/029/2021, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:804509.57, importe_modificado:804509.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:288.0}}

{1893629/proyecto_INICIO, 

1893629/proyecto_PROCESO, 

1893629/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893869 Proyecto de invers ión 507000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507000.0, 

modificado:506705.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA CATARINA 

QUIANÉ - 43198

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
43198 S 81 75 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:936.0, meta_modificada:936.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA 

CATARINA QUIANÉ OAXACA  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE DEGOLLADO, 

CALLE BERRIOZÁBAL  A 300 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA CATA, lon:-96.741707, 

lat:16.88092}}

01-07-2021 31-12-2021 506705.04 506705.04 506705.04 506705.04 506705.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/043/2021, contratista:NAGICSA CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:831522.67, importe_modificado:831522.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:936.0}}

{1893869/proyecto_INICIO, 

1893869/proyecto_FIN, 

1893869/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201894010 Proyecto de invers ión 846820.15

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846820.15, 

modificado:845733.82}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO DE LA CALLE EL 

HUAMUCHE BARRIO EL 

HUAMUCHE PUERTO ÁNGEL 

OAX - 46635

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

46635 S 70 50 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:551.16, 

meta_modificada:551.16}}
1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE EL HUAMUCHE COLONIA 

PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE A LA BAHIA Y  ,    ES UNA CALLE CERCA DEL CECYTEBC A 400 METROS DE LA 

PLAYA, lon:-96.492046, lat:15.671905}}

01-06-2021 31-12-2021 845733.82 845733.82 845733.82 845733.82 845733.82
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-068-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA 

JEALTRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:846820.15, 

importe_modificado:846820.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:551.16}}

{1894010/proyecto_INICIO, 

1894010/proyecto_FIN, 

1894010/proyecto_PROCESO, 

1894010/proyecto_FIN, 

1894010/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895231 Proyecto de invers ión 148500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148500.0, 

modificado:147872.45}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN MARTÍN 

ITUNYOSO - 81522

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81522 S 23 21 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE BELÍSARIO DOMÍNGUEZ 

INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN 

MARTÍN ITUNYOSO OAXACA  ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS  A 800 METROS DEL CENTRO DE SALUDOCH, lon:-

97.8807662, lat:17.22717794}}

01-07-2021 31-12-2021 147872.45 147872.45 147872.45 147872.45 147872.45
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1962670.7, importe_modificado:1962670.7}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:11.0}}

{1895231/proyecto_INICIO, 

1895231/proyecto_FIN, 

1895231/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895255 Proyecto de invers ión 1120000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120000.0, 

modificado:1118269.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL 

TLANICHICO - 82006

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
82006 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL 

TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE   Y  

,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A 100 MTS 

DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.778216, lat:16.933077}}

01-07-2021 31-12-2021 1118269.38 1118269.38 1118269.38 1118269.38 1118269.38
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/026/2021, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS Y 

SOLUCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1901057.91, 

importe_modificado:1901057.91}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:10.0}}

{1895255/proyecto_INICIO, 

1895255/proyecto_PROCESO, 

1895255/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301981601 Proyecto de invers ión 3468211.55

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3468211.55, 

modificado:3468211.55}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA - 155943
20 Oaxaca 232 San Lucas  Oji tlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS OJITLAN
155943 S 357 335 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:3398.0, 

meta_modificada:3398.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:95, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A PASO 

LIMÓN EJIDO YUCATÁN, 68470 YUCATÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y  ,    EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CRUZA LA POBLACIÓN Y QUE 

CONDUCE A LA LOCALIDAD EL PLATANAL, lon:-96.44936778, lat:18.00147821}}

06-05-2021 03-07-2021 3468211.55 3468211.55 3468211.55 3468211.55 3468211.55
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/007/2021, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:3468211.55, importe_modificado:3468211.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:3398.0}}

{1981601/proyecto_INICIO, 

1981601/proyecto_PROCESO, 

1981601/proyecto_FIN, 

1981601/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301957921 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:513870.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA TERESA - 

151551

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

151551 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:46, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA TERESA, 

69005 SANTA TERESA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE 

CALLE ALAMOS  Y CALLE CAMINO REAL, CALLE GUAYABOS  A 322 METROS DE LA 

ESCUELAENFRENTE DEL TANQUE ELEVADO, lon:-97.76487866, lat:17.80345129}}

01-08-2021 31-12-2021 513870.48 513870.48 513870.48 513870.48 513870.48
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/037/2021, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2055481.87, importe_modificado:2055481.87}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1957921/proyecto_INICIO, 

1957921/proyecto_PROCESO, 

1957921/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956675 Proyecto de invers ión 120000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, 

modificado:119773.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO DE 

LA CAL - 118619

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

118619 S 21 19 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:240.0, meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE PRINICPAL SIN NOMBRE 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA 

CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA  ENTRE  CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y  

, CALLE DE PINOS  ENTRANDO POR LA CALLE DEL CONALE, lon:-96.70743837, 

lat:17.0225212}}

01-07-2021 31-12-2021 119773.25 119773.25 119773.25 119773.25 119773.25
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2021, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:526843.02, importe_modificado:526843.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:240.0}}

{1956675/proyecto_INICIO, 

1956675/proyecto_PROCESO, 

1956675/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402012144 Proyecto de invers ión 165000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, 

modificado:164997.9}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 345162

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

345162 S 23 21 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:11.0, 

meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE JERUSALÉN Y CALLE COMACALCO,    A 500 

METROS DEL CENTRO DE SALUDCINCO CUADRAS AL SUR DEL TANQUE E, lon:-

96.770005, lat:17.017582}}

01-12-2021 31-12-2021 164997.9 164997.9 164997.9 164997.9 164997.9
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2021, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7004910.89, importe_modificado:7004910.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:11.0}}

{2012144/proyecto_INICIO, 

2012144/proyecto_PROCESO, 

2012144/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones
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2022 1 OAX210402027897 Proyecto de invers ión 2772650.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772650.58, 

modificado:2772650.58}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA 

PERIMETRAL DE LA ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA 

NUMERO #225 CON CCT: 

20DST0242T. PRIMERA ETAPA. - 

255817

20 Oaxaca 378 Santa  Cruz Mixtepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

SANTA CRUZ MIXTEPEC
255817 S 790 739 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:399.0, 

meta_modificada:399.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 

71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  , CALLE 

INDEPENDENCIA  LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO A LA POBLACION SOBRE CARRETERA 

DE ACCESO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD EN LA, lon:-96.87485092, 

lat:16.78755431}}

19-04-2021 30-06-2021 2772650.58 2772650.58 2772650.58 2772650.58 2772650.58
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCM/OAX/R-33/F-III/FISMDF/378/02/2021, contratista:CONSTRUCTORA 

URBANA CENTRO-SUR RASCO SA DE CV, convocante:SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:2772650.58, 

importe_modificado:2772650.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:399.0}}

{2027897/proyecto_FIN, 

2027897/proyecto_INICIO, 

2027897/proyecto_PROCESO, 

2027897/proyecto_INICIO, 

2027897/proyecto_FIN, 

2027897/proyecto_PROCESO, 

2027897/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895233 Proyecto de invers ión 896000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896000.0, 

modificado:895148.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CERRO CAMPANA - 

81530

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81530 S 17 15 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:8.0, 

meta_modificada:8.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO 

CAMPANA, 70907 CERRO CAMPANA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA A 200 MTS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE 

CERRO CAMPANA, lon:-96.640243, lat:15.854426}}

01-07-2021 31-12-2021 895148.38 895148.38 895148.38 895148.38 895148.38
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2021, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & 

SOLUCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:895148.38, 

importe_modificado:895148.38}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:8.0}}

{1895233/proyecto_INICIO, 

1895233/proyecto_FIN, 

1895233/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895332 Proyecto de invers ión 202500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202500.0, 

modificado:202069.68}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN JUAN 

MIXTEPEC DISTRITO CERO 

OCHO - 83992

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
83992 S 31 29 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:15.0, 

meta_modificada:15.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN 

MIXTEPEC DISTRITO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 22 DE ABRIL Y  , 

CALLE LUIS ECHEVERRÍA  A 800 METROS DE LA IGLESIA DEL PUE, lon:-97.83370619, 

lat:17.30579032}}

01-07-2021 31-12-2021 202069.68 202069.68 202069.68 202069.68 202069.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:15.0}}

{1895332/proyecto_INICIO, 

1895332/proyecto_PROCESO, 

1895332/proyecto_FIN, 

1895332/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301989355 Proyecto de invers ión 1195608.18

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195608.18, 

modificado:1195608.18}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO CON CONCRETO 

HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA 

DE LAS CALLES CINCO DE 

MAYO Y EMILIANO ZAPATA - 

186803

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
186803 S 574 570 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:1479.7, meta_modificada:1479.73}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO 

CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LOMPEZ MATEOS  

LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-96.30595903, 

lat:18.24364042}}

03-05-2021 27-06-2021 1195608.18 1195608.18 1195608.18 1195608.18 1195608.18
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108030, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, 

monto:1195608.18, importe_modificado:1195608.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:1479.73}}

{1989355/proyecto_INICIO, 

1989355/proyecto_PROCESO, 

1989355/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102065964 Proyecto de invers ión 707653.41

{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estata l_mun:RAMO 28, monto:342428.15, 

modificado:342428.15}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :5, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:365225.26, modificado:365225.26}}

Construcción de muro de 

contencion en el  río de La  

Mora (1ra . etapa)

20 Oaxaca 46 Magdalena Ja l tepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

MUNICIPIO DE 

MAGDALENA JALTEPEC
S 1604 1339 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:153.4, 

meta_modificada:153.4}}
1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:RIO LA MORA CAMINO SAN MIGUEL A 

EL VENADO, lon:-97.23779984, lat:17.29211334}}
15-01-2022 15-02-2022 707653.41 707653.41 707653.41 707653.41 707653.41

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FIV-R28/MMJ/046/0001/01/2021, contratista:HERADIO VASQUEZ OJEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:707653.41, importe_modificado:707653.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:153.4}}

{2065964/proyecto_PROCESO, 

2065964/proyecto_INICIO, 

2065964/proyecto_FIN, 

2065964/proyecto_PROCESO}

Terminado

Val idado / 

Regis trado 

avances

{obs1: {observación:Ya se volvió a cargar el contrato, trimestre:1.0, usuario:teresamejiam, fecha:2022-04-18}}
{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR EL CONTRATO FIRMADO Y SELLADO, trimestre:1.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2022-04-16}}

2022 1 OAX210201932814 Proyecto de invers ión 1206120

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206120.0, 

modificado:1206120.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTACIÓN A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

DIFERENTES CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE CERRO 

QUEMADO, MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO IXCATLÁN - 79564

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO IXCATLAN

79564 S 570 566 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:1480.0, 

meta_modificada:599.37}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:9, direccion:RANCHERIA CERRO QUEMADO, 68450 

CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA 

EN EL CAMINO A SAN JOSE INDEPENDENCIA EN EL KM. 14 EN LA LOCALIDAD DE CERRO 

QUEMADO, lon:-96.57400124, lat:18.15447982}}

08-04-2021 07-05-2021 1206120 1206120 1206120 1206120 1206120
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-007/2021, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1206120.0, importe_modificado:1206120.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:599.37}}

{1932814/proyecto_INICIO, 

1932814/proyecto_PROCESO, 

1932814/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956764 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309039.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA JOSÉ MARÍA 

MORELOS - 120079

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120079 S 38 42 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA 

MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A A 

500 METROS DE LA TIENDA DE CONASUPO Y A 70 MTS , lon:-97.930049, lat:16.20335}}

01-07-2021 31-12-2021 309039.53 309039.53 309039.53 309039.53 309039.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2021, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5871751.03, 

importe_modificado:5871751.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:480.0}}

{1956764/proyecto_PROCESO, 

1956764/proyecto_INICIO, 

1956764/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301955243 Proyecto de invers ión 573500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573500.0, 

modificado:573365.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN JUQUILA 

VIJANOS - 106362

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

106362 S 77 71 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:888.0, meta_modificada:888.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA A 90.3 METROS DEL PALACIO 

MUNICIPALEN FRENTE DE CENTRO EDUCATIVO, lon:-96.303405, lat:17.35422}}

01-07-2021 31-12-2021 573365.01 573365.01 573365.01 573365.01 573365.01
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2021, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE 

EHECOATL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:8399022.51, 

importe_modificado:8399022.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:888.0}}

{1955243/proyecto_INICIO, 

1955243/proyecto_PROCESO, 

1955243/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301956819 Proyecto de invers ión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:454462.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL MAMEY - 120806

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
120806 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE LA 

POBLACION RANCHERIA EL MAMEY, 71800 EL MAMEY, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 150 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL MAMEY A 3 CUADRAS DE 

ESCUELA PRIMARIA RURAL Y A 4 CUADRAS DEL CENTRO, lon:-97.494082, 

lat:16.171375}}

01-07-2021 31-12-2021 454462.92 454462.92 454462.92 454462.92 454462.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2021, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 

DE LA MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7544084.44, 

importe_modificado:7544084.44}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1956819/proyecto_INICIO, 

1956819/proyecto_FIN, 

1956819/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893463 Proyecto de invers ión 485000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, 

modificado:484580.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

25094

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25094 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LORENZA SANTIAGO CIUDAD 

JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE LORENZA SANTIAGO Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE 10 DE MAYO  A 2 

CUADRAS DE LA CARRETERA ESTATAL HACIA ASUNCION Y, lon:-95.02590083, 

lat:16.41493793}}

01-07-2021 31-12-2021 484580.19 484580.19 484580.19 484580.19 484580.19
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/011/2021, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE 

INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1356824.55, 

importe_modificado:1356824.55}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1893463/proyecto_INICIO, 

1893463/proyecto_FIN, 

1893463/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893471 Proyecto de invers ión 65000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, 

modificado:64999.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 

25201

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25201 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:120.0, 

meta_modificada:120.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JUAN STUBI INTERIOR SN PUEBLO 

JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO TOLEDO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PANCHO NÁCAR  

A 90 METROS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFAN, lon:-95.01707876, 

lat:16.45042677}}

01-07-2021 31-12-2021 64999.86 64999.86 64999.86 64999.86 64999.86
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/005/2021, contratista:CONSTRUCCION DE CAMINOS Y OBRAS 

ZURDO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1221997.37, importe_modificado:1221997.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:120.0}}

{1893471/proyecto_INICIO, 

1893471/proyecto_FIN, 

1893471/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893479 Proyecto de invers ión 1320000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, 

modificado:1317140.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

AMOLTEPEC - 25318

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25318 S 83 77 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:800.0, meta_modificada:800.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO 

AMOLTEPEC, 71388 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 150 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 200 

MTS DE BARRANCA COSIDA, lon:-97.49817091, lat:16.64305823}}

01-07-2021 31-12-2021 1317140.28 1317140.28 1317140.28 1317140.28 1317140.28
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/003/2021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

OSDIRI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1443637.66, importe_modificado:1443637.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:800.0}}

{1893479/proyecto_INICIO, 

1893479/proyecto_PROCESO, 

1893479/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301993426 Proyecto de invers ión 948602.2

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948602.2, 

modificado:948602.2}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO CON 

CONCRETOHIDRAULICO EN LA 

CALLE BENITO JUAREZ - 

203229

20 Oaxaca 290 San Nicolás  Hidalgo
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

AYUNTAMIENTO DE 

SAN NICOLAS HIDALGO
203229 S 98 84 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:741.0, 

meta_modificada:741.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN 

PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS 

HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA A SANN JOSE ZOCOTIACA, 

CALLE HIDALGO  CALLE BENITO JUAREZ ENTRA CALLE GUERRERO , lon:-98.14109756, 

lat:17.78181402}}

01-10-2021 30-11-2021 948602.2 948602.2 948602.2 948602.2 948602.2
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:O.PUB-MSNH/PAVBJ-09/2021, contratista:OCTAVIANO EULALIO VARGAS 

MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO, monto:948602.2, importe_modificado:948602.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:741.0}}

{1993426/proyecto_INICIO, 

1993426/proyecto_FIN, 

1993426/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402031383 Proyecto de invers ión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO HIDRÁULICO EN 

LAS CALLES: GALEANA, 

EMILIANO ZAPATA E 

ITURBIDE. - 267151

20 Oaxaca 560 Vi l la  Díaz Ordaz
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

VILLA DIAZ ORDAZ

267151 S 1695 1386 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:2902.0, 

meta_modificada:2902.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:CALLE PROLONGACIÓN GALEANA 

PUEBLO SAN MIGUEL DEL VALLE, 70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA A SAN MIGUEL DEL VALLE Y  ,    LA OBRA SERÁ EJECUTADA 

EN LA CALLE GALEANA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGU, lon:-96.42221876, 

lat:17.01229999}}

01-11-2021 30-12-2021 2500000 2500000 2500000 2500000 2500000
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-09/MVDO-560/IR-05/R-33-FISMDF/46/2021, contratista:QUIEE VEÉ 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Villa Díaz Ordaz, monto:2500000.0, 

importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:2902.0}}

{2031383/proyecto_PROCESO, 

2031383/proyecto_INICIO, 

2031383/proyecto_PROCESO, 

2031383/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs2: 

{observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs3: 

{observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}, obs4: 

{observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:1.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2022-04-12}}

2022 1 OAX210201895249 Proyecto de invers ión 155000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155000.0, 

modificado:154750.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL - 81922

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
81922 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:240.0, 

meta_modificada:240.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 33A. SUR INTERIOR SN PUEBLO 

PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE 15AVA. PONIENTE Y CALLE 

DECIMOTERCERA PTE., CALLE 35A. SUR  A 30 METROS DE ESCUELA DE , lon:-

98.07000268, lat:16.3442557}}

01-07-2021 31-12-2021 154750.68 154750.68 154750.68 154750.68 154750.68
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2021, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1083254.77, importe_modificado:1083254.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:240.0}}

{1895249/proyecto_PROCESO, 

1895249/proyecto_INICIO, 

1895249/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402036726 Proyecto de invers ión 875184.34

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231901.28, 

modificado:231901.28}, ff2: {ciclo_recurso:2021, 

ramo:33, modal idad:I, prog_pres :4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:643283.06, modificado:643283.06}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS 

DORMITORIO TERCERA ETAPA - 

289486

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO DE 

IXTLAN DE JUAREZ
289486 S 45 37 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:289.5, 

meta_modificada:289.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA LUZ PUEBLO 

LA LUZ, 68728 LA LUZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL LA 

LUZ Y CALLE CALLE A TILTEPEC, CALLE CALLE LA LUZ  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

LOCALIDAD DE LA LUZ EN EL CENTRO DE L, lon:-96.38237674, lat:17.52423323}}

03-09-2021 16-11-2021 875184.34 875184.34 875184.34 875184.34 875184.34
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/042/R33/FIII-FIV/OP/010/005/2021, contratista:VIDAL REYES MENDEZ, 

convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:875184.34, importe_modificado:875184.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:289.5}}

{2036726/proyecto_INICIO, 

2036726/proyecto_PROCESO, 

2036726/proyecto_INICIO, 

2036726/proyecto_PROCESO, 

2036726/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102064286 Proyecto de invers ión 620366.36

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620366.36, 

modificado:620366.36}}

INSTALACIÓN DE RED 

EXTERIOR (RED DE VOZ 

DATOS Y ELÉCTRICA) PARA LOS 

EDIFICIOS DE CUBÍCULOS DE 

PROFESORES Y PLANTA DE 

TRATAMIENTO EN 

NOVAUNIVERSITAS CAMPUS 

PERIFÉRICO SANTOS REYES 

NOPALA, EN LA LOCALIDAD DE 

CAÑADA DE LOS MATUS Y 

ADENDUM AL CONTRATO

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar NOVAUNIVERSITAS 5380011760400121 S 420 421 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , meta:30.0, 

meta_modificada:30.0}, meta2: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas , 

meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

2

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:UNIVERSIDAD NUM. 100 CAÑADA DE 

LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA CODIGO POSTAL 71963, lon:-

97.135161, lat:16.080007}, geo2: {cve_municipio:526, localidad:32, 

direccion:UNIVERSIDAD NUM. 100 CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS 

REYES NOPALA CODIGO POSTAL 71963, lon:-97.13516, lat:16.080006}}

12-10-2021 10-12-2021 620366.36 620366.36 620366.36 620366.36 620366.36

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-IO-920059964-N2-2021, contratista:MONFAMEL SA DE CV, 

convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:30667.46, importe_modificado:30667.46}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:NOVA IO-920059964-N2-2021, contratista:MONFAMEL S.A. DE C.V., convocante:NOVAUNIVERSITAS, 

monto:589698.9, importe_modificado:589698.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cúbicos , 

avance:30.0}, meta2: 

{unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:9.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas , 

avance:2.0}}

{2064286/proyecto_INICIO, 

2064286/proyecto_PROCESO, 

2064286/proyecto_FIN, 

2064286/proyecto_PROCESO, 

2064286/proyecto_FIN}

Terminado

Val idado / 

Regis trado 

avances

Sin observaciones {obs1: {observación:FALTA CAPTURAR NÚMERO DE REGISTRO, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-19}}

2022 1 OAX210301959613 Proyecto de invers ión 455000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, 

modificado:454462.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ILDEFONSO 

SALINAS - 199476

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

199476 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO 

SAN ILDEFONSO SALINAS, 69154 SAN ILDEFONSO SALINAS, GUADALUPE DE RAMÍREZ 

OAXACA  ENTRE   Y CALLE REFORMA,    SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD, lon:-98.203475, lat:17.763793}}

01-10-2021 31-12-2021 454462.92 454462.92 454462.92 454462.92 454462.92
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1817851.68, importe_modificado:1817851.68}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{1959613/proyecto_INICIO, 

1959613/proyecto_FIN, 

1959613/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893527 Proyecto de invers ión 180000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, 

modificado:179864.22}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN 

DE LAS JUNTAS - 25778

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
25778 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE PANORÁMICA INTERIOR SN 

COLONIA SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN 

AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA  ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 21 DE ABRIL, 

CALLE 27 DE FEBRERO  A 172 METROS DEL TEMPLO DE LA , lon:-96.70543711, 

lat:17.00802683}}

01-07-2021 31-12-2021 179864.22 179864.22 179864.22 179864.22 179864.22
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P/COP/FISE/008/2021, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE 

PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, 

monto:1169117.41, importe_modificado:1169117.41}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:12.0}}

{1893527/proyecto_INICIO, 

1893527/proyecto_PROCESO, 

1893527/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893638 Proyecto de invers ión 1020000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, 

modificado:1019952.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PROFESOR OTILIO 

MONTAÑO - 27419

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
27419 S 25 23 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:12.0, 

meta_modificada:12.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MATIAS 

ROMERO, 70312 PROFESOR OTILIO MONTAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE 340 METROS DESDE EL PUNTO DE INICIO 

SE ENCUENTRA UBICADO EL PANTEÓN DE LA POBLACION, lon:-94.96380441, 

lat:17.1505864}}

01-07-2021 31-12-2021 1019952.02 1019952.02 1019952.02 1019952.02 1019952.02
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/031/2021, contratista:JAVIER LOPEZ LOPEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1019952.02, importe_modificado:1019952.02}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:12.0}}

{1893638/proyecto_INICIO, 

1893638/proyecto_PROCESO, 

1893638/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893668 Proyecto de invers ión 1992532.7

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992532.7, 

modificado:1984306.64}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE 

LA COLONIA CAMPO TORRE 

PRIMERA ETAPA - 29339

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE

29339 S 13 12 0
{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , meta:1.12, 

meta_modificada:1.12}}
1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE MATAMOROS 

INTERIOR SN PUEBLO SAN BLAS ATEMPA CENTRO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS 

ATEMPA OAXACA  ENTRE  CARRETERA A HUILOTEPEC Y CALLE 1A. DE MATAMOROS, 

CALLE 2A DE MATAMOROS  ESTA CERCA DE LA CARRETERA A HUI, lon:-95.21465575, 

lat:16.32126869}}

01-04-2021 31-12-2021 1984306.64 1984306.64 1984306.64 1984306.64 1984306.64
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-049-00-2021, contratista:CELIA REYES FLORES, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1992532.7, importe_modificado:1992532.7}}

{meta1: {unidad_medida:Ki lómetro l ineal , 

avance:1.12}}

{1893668/proyecto_INICIO, 

1893668/proyecto_PROCESO, 

1893668/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201893738 Proyecto de invers ión 3213330.26

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3213330.26, 

modificado:3148367.32}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE XUU 

CHELUU XUU CHELUÚ EN LA 

LOCALIDAD DE GUADALUPE 

VICTORIA MUNICIPIO DE SAN 

PABLO TIJALTEPEC - 33871

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL 

DEL AGUA
33871 S 126 115 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:9674.15, 

meta_modificada:9674.15}}
1

{geo1: {cve_municipio:297, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PABLO 

TIJALTEPEC, 71153 GUADALUPE VICTORIA, SAN PABLO TIJALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A UN COSTADO DEL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA 

UNIDAD DEPORTIVA Y EN FRENTE DEL PUNTO DE I, lon:-97.494834, lat:17.032283}}

01-05-2021 30-09-2021 3148367.32 3148367.32 3148367.32 3148367.32 3148367.32
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-020/2021, contratista:DIAFOR MATERIAL PARA LA 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3148367.32, 

importe_modificado:3148637.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:9674.15}}

{1893738/proyecto_INICIO, 

1893738/proyecto_PROCESO, 

1893738/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301996882 Proyecto de invers ión 264659

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264659.0, 

modificado:216879.95}}

REHABILITACION DE RED DE 

AGUA POTABLE EN LA CALLE 

AMAPOLAS, COLONIA 

REFORMA, CABECERA 

MUNICIPAL. AGEB 

200670001083A - 215898

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUÁREZ
215898 S 65 43 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:121.41, 

meta_modificada:115.62}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA REFORMA, 

68050 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE NARANJOS Y 

CALLE ALAMOS, CALLE JAZMINES  CALLE AMAPOLAS ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE 

ALAMOS COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.71436058, 

lat:17.08007746}}

04-10-2021 06-12-2021 216879.95 216879.95 216879.95 216879.95 216879.95
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 110/2021, contratista:Mblok Construcciones y Proyectos e 

Ingeniería Urbana S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:711212.3, 

importe_modificado:711212.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:115.62}}

{1996882/proyecto_INICIO, 

1996882/proyecto_PROCESO, 

1996882/proyecto_INICIO, 

1996882/proyecto_PROCESO, 

1996882/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances

{obs1: {observación: OBRA DIVIDIDA EN DOS AGEBS A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR, AMPARADAS POR EL MISMO 

CONTRATO DE OBRA. (AGEB 200670001083A Y AGEB 2006700010539), trimestre:1.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2022-04-06}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210301999164 Acción 19995

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19995.0, 

modificado:19995.0}}

ADQUISICION DE 

IMPRESORAS - 84624
20 Oaxaca 131 San Dionis io Ocotepec PRODIM Sin identi ficar REGIDURIA DE OBRAS 84624 N 0 0 0

{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:5.0, 

meta_modificada:2.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 

SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.396037, lat:16.797754}}
31-05-2021 30-12-2021 19995 19995 19995 19995 19995

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:115190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 

OCOTEPEC, monto:19995.0, importe_modificado:19995.0}}

{meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), 

avance:2.0}}

{1999164/proyecto_INICIO, 

1999164/proyecto_FIN, 

1999164/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FIRMAS FALTANTES AL ACTA DE ACUERDO, trimestre:1.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2022-

04-17}}

2022 1 OAX210301999265 Acción 295095.93

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295095.93, 

modificado:295095.93}}

33902 PROYECTOS PARA 

PRESTACION DE SERVICIOS - 

113241

20 Oaxaca 88
San Andrés  Cabecera  

Nueva
Otros  Proyectos Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS CABECERA 

NUEVA

113241 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}}
01-03-2021 31-12-2021 295095.93 295095.93 295095.93 295095.93 295095.93

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSACN/FISMDF/088/001/2021, contratista:JORGE CERVANTES SORIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, monto:295095.93, importe_modificado:295095.93}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{1999265/proyecto_INICIO, 

1999265/proyecto_PROCESO, 

1999265/proyecto_INICIO, 

1999265/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR LINK DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA (ACTA ENTREGA), trimestre:1.0, 

usuario:mayolodtorresma, fecha:2022-04-18}}

2022 1 OAX210301994694 Proyecto de invers ión 2325674.04

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325674.04, 

modificado:2325674.04}}

CONSTRUCCION DE 

PAVIMENTO A BASE DE 

CONCRETO ASFALTICO DE 

CARRETERA PRINCIPAL 

COLONIA  TLACAELEL - 207833

20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO IXTLAHUACA
207833 S 421 540 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:400.0, 

meta_modificada:400.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO MONJAS  - 

TLACAELEL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 400 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

COLONIA TLACAELEL, 71247 COLONIA TLACAELEL, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE  CARRETERA A MONJAS Y  , CALLE NEZAHUALCOYOTL  CAMIN, lon:-96.7864036, 

lat:17.04838046}}

16-07-2021 13-09-2021 2325674.04 2325674.04 2325674.04 2325674.04 2325674.04
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-008/FISMDF/2021, contratista:GRUPO CONSTRURESTE S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:2325674.04, importe_modificado:2325674.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:400.0}}

{1994694/proyecto_INICIO, 

1994694/proyecto_PROCESO, 

1994694/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402037949 Acción 127500

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, 

modificado:127500.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE 

SERVICIOS CON TERCEROS - 

294103

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Otros  Proyectos Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL 

IXTLAN DE JUAREZ

294103 N 0 0 0
{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 

PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.487802, lat:17.331529}}
20-09-2021 31-12-2021 127500 127500 127500 127500 127500

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIJ/042/001/R33/FIII/CPSP/002/2021, contratista:EDY ALONSO JUAREZ 

HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO IXTLAN DE JUAREZ, monto:127500.0, importe_modificado:127500.0}}

{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), 

avance:1.0}}

{2037949/proyecto_INICIO, 

2037949/proyecto_PROCESO, 

2037949/proyecto_INICIO, 

2037949/proyecto_PROCESO, 

2037949/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201932373 Proyecto de invers ión 2191846.6

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191846.6, 

modificado:2191846.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA 

COMUNITARIA INDÍGENA 

¿NIÑOS HÉROES¿ CLAVE: 

20KPB0286N EN LA LOCALIDAD 

DE CERRO BENITO JUÁREZ - 

77975

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO IXCATLAN

77975 S 95 85 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:510.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:7, direccion:RANCHERIA CERRO BENITO JUAREZ, 

68450 CERRO BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA 

SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO BENITO JUAREZ SOBRE EL CAMINO QUE VA A 

SAN JOSE INDEPENDENCIA ANTES DE LLEGAR A LA, lon:-96.56210187, lat:18.13788561}}

08-03-2021 06-04-2021 2191846.6 2191846.6 2191846.6 2191846.6 2191846.6
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-001/2021, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:2191846.6, importe_modificado:2191846.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:1.0}}

{1932373/proyecto_INICIO, 

1932373/proyecto_PROCESO, 

1932373/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
{obs1: {observación:Se modifica la unidad de medida a "techado" conforme al acta de entrega., trimestre:1.0, usuario:dioniciohernandezm, 

fecha:2022-03-31}}
Sin observaciones

2022 1 OAX210301997716 Proyecto de invers ión 1006080.37

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006080.37, 

modificado:1006080.37}}

CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO HIDRAULICO EN 

LA CALLE PORFIRIO DIAZ - 

218520

20 Oaxaca 399 Santa  María  Atzompa
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Transportes  y via l idades Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SANTA MARIA 

ATZOMPA CENTRO 

OAXACA

218520 S 33 91 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:670.0, 

meta_modificada:670.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 

71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE 

OAXACA A SANTA MARIA ARZOMPA Y CALLE SANTA MARIA ATZOMPA, CALLE 

PORFIRIO DIAZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE PORFIRIO , lon:-

96.77596686, lat:17.10472708}}

06-09-2021 06-12-2021 1006080.37 1006080.37 1006080.37 1006080.37 1006080.37
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/088/2021, contratista:ESTUDIOS Y PROYECTOS DOS-

49 S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1006080.37, importe_modificado:1006080.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:670.0}}

{1997716/proyecto_PROCESO, 

1997716/proyecto_FIN, 

1997716/proyecto_PROCESO, 

1997716/proyecto_INICIO, 

1997716/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210301958617 Proyecto de invers ión 310000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, 

modificado:309039.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO 

FIRME PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ - 175972

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

175972 S 42 38 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:480.0, meta_modificada:480.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:INTERIOR SN CIUDAD SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA  

ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y  ,    A 50 MTS. DE CAFETICULTORES ÓRGANICOS DE 

OAXACA A 200 MTS DE CENTRO RECREATIVO RANCH, lon:-96.60318, lat:17.025319}}

01-09-2021 31-12-2021 309039.53 309039.53 309039.53 309039.53 309039.53
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715169.45, 

importe_modificado:1715169.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:480.0}}

{1958617/proyecto_INICIO, 

1958617/proyecto_PROCESO, 

1958617/proyecto_INICIO, 

1958617/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402035833 Proyecto de invers ión 210779.4

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210779.4, 

modificado:210779.4}}

CONSTRUCCIÓN DE 

SANITARIOS EN LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN INICIAL CCT 

20DIN0080G - 286497

20 Oaxaca 278 San Miguel  Soyaltepec
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC
286497 S 457 461 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO 

CABEZA DE TIGRE, 68433 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE 

LOCALIZA A 250 METROS DEL SALON SOCIAL DE LA, lon:-96.42900799, 

lat:18.30453069}}

11-10-2021 09-11-2021 210779.4 210779.4 210779.4 210779.4 210779.4
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/014/2021, contratista:GABRIEL MONTALVO AUDELO, 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:210779.49, importe_modificado:210779.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:20.0}}

{2035833/proyecto_INICIO, 

2035833/proyecto_PROCESO, 

2035833/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201895314 Proyecto de invers ión 135000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, 

modificado:134713.12}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA SAN ISIDRO 

YUCUMAY - 83604

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA
83604 S 21 19 0

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:10.0, 

meta_modificada:10.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO 

YUCUMAY, 69776 SAN ISIDRO YUCUMAY, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    

AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL PROGRESO A 1 KM DE LA 

LOCALIDAD DEL AGUILA. DE A 100 METROS DEL CENTRO , lon:-97.9126846, 

lat:17.30109935}}

01-07-2021 31-12-2021 134713.12 134713.12 134713.12 134713.12 134713.12
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2021, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1549200.89, importe_modificado:1549200.89}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:10.0}}

{1895314/proyecto_INICIO, 

1895314/proyecto_FIN, 

1895314/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210201932696 Proyecto de invers ión 1998968

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998968.0, 

modificado:1998968.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEBO 

PLANTEL NO. 193 CLAVE: 

20ETH0193U DE SAN FELIPE 

TILPAM - 79195

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar

H AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO IXCATLAN

79195 S 610 590 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:480.0, 

meta_modificada:510.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:13, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE TILPAM, 

68450 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE 

UBICA SOBRE EL CAMINO A SAN JOSE INDEPENDENCIA EN EL KM. 20 TOMAR CAMINO 

PAVIMENTADO A MANO DERECHA, EN LAS INSTALACI, lon:-96.5882345, 

lat:18.18552525}}

06-04-2021 20-05-2021 1998968 1998968 1998968 1998968 1998968
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-005/2021, contratista:ALFREDO PEREZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1998968.0, importe_modificado:1998968.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:510.0}}

{1932696/proyecto_INICIO, 

1932696/proyecto_PROCESO, 

1932696/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008799 Proyecto de invers ión 515000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, 

modificado:514247.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS 

DORMITORIO PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ANA - 

254337

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DE OAXACA
254337 S 10 10 0

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 

71410 SANTA ANA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 300 MTS. DE 

LICONSACUATROCIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA DE 

LA LOCALIDAD, lon:-97.045032, lat:16.423275}}

01-11-2021 31-12-2021 514247.7 514247.7 514247.7 514247.7 514247.7
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/085/2021, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN 

MOVIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3908282.48, 

importe_modificado:3908282.48}}

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s ), 

avance:5.0}}

{2008799/proyecto_INICIO, 

2008799/proyecto_FIN, 

2008799/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX210402008763 Proyecto de invers ión 9969391.62

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9969391.62, 

modificado:9967553.01}}

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD 

DEPORTIVA AQUILES 

CÓRDOVA MORÁN CUARTA 

ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

OAXACA DE JUÁREZ COL 

AMPLIACIÓN SIETE REGIONES 

MUNICIPIO OAXACA DE 

JUÁREZ - 253478

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Urbanización Sin identi ficar

SECRETARÍA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

SUSTENTABLE DEL 

ESTADO DE OAXACA

253478 S 134 122 0
{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , meta:442.5, 

meta_modificada:442.5}}
1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN 

COLONIA OAXACA DE JUAREZ, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE PLAYA DEL AMOR Y CALLE MAZUNTE, CALLE HUATULCO  LA OBRA A 

EJECUTAR SE REALIZARÁ EN LA UNIDAD DEPORTIVA AQUILES, lon:-96.692282, 

lat:17.09477}}

01-06-2021 31-12-2021 9967553.01 9967553.01 9967553.01 9967553.01 9967553.01
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-174-03-08-154-00-2021, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS, S. 

A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:9967553.01, importe_modificado:9967553.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  Cuadrados , 

avance:442.5}}

{2008763/proyecto_PROCESO, 

2008763/proyecto_INICIO, 

2008763/proyecto_PROCESO, 

2008763/proyecto_FIN}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones

{obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGAS DE CONTRATO Y DE EVIDENCIA PORQUE MARCAN ERROR

, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-20}, obs2: {observación:ACTUALIZAR EL AVANCE FÍSICO A 100% 

PORQUE YA CUENTA CON ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, trimestre:1.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2022-04-22}}

2022 1 OAX210402012032 Proyecto de invers ión 75000

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, 

modificado:74999.05}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CALENTADORES SOLARES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA VIVIENDA LA ESTANCIA - 

339517

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Vivienda Sin identi ficar

COMISIÓN ESTATAL DE 

VIVIENDA DEL ESTADO 

DE OAXACA

339517 S 10 10 0
{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:383, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ESTANCIA, 

69820 LA ESTANCIA, SANTA CRUZ TAYATA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 131 METROS DEL KIOSKO MUNICIPAL, lon:-97.55475, lat:17.397372}}

01-12-2021 31-12-2021 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05 74999.05
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2021, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

VIVIENDA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:7244907.86, 

importe_modificado:7244907.86}}

{meta1: {unidad_medida:Calentador(es ), 

avance:5.0}}

{2012032/proyecto_INICIO, 

2012032/proyecto_FIN, 

2012032/proyecto_PROCESO}

Terminado
Val idado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060493 Proyecto de invers ión 172187.58

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172187.58, 

modificado:172187.58}}

CONSTRUCCION DE 

ALCANTARILLA PLUVIAL
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Agua y saneamiento Sin identi ficar

Honorable 

Ayuntamiento de San 

Simon Zahuatlan

FAFM Y 

DTDF/352/006/2021
N 0 0 254

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , meta:5.0, 

meta_modificada:5.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:4, direccion:Barrio La Colmena, lon:-98.016322, 

lat:17.830341}}
21-06-2021 03-07-2021 172187.58 172187.58 172187.58 172187.58 172187.58

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114663, contratista:, convocante:san simon zahuatlan, 

monto:172187.58, importe_modificado:172187.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  l ineales , 

avance:5.0}}

{2060493/proyecto_INICIO, 

2060493/proyecto_FIN, 

2060493/proyecto_PROCESO}

Terminado

Val idado / 

Regis trado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102060536 Proyecto de invers ión 126546

{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126546.0, 

modificado:126546.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO 

PARA LA CLINICA
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán

Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Sa lud Sin identi ficar

HONORABLE 

AYUNTAMIENTO DE 

SAN SIMON 

ZAHUATLAN

FAFM Y 

DTDF/352/008/2021
N 0 0 1364 {meta1: {unidad_medida:Piezas , meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS, SAN 

SIMON ZAHUATLAN, lon:-98.004562, lat:17.829673}}
19-07-2021 18-09-2021 126546 126546 126546 126546 126546

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114664, contratista:, convocante:san simon zahuatlan, 

monto:126546.0, importe_modificado:126546.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas , 

avance:1.0}}

{2060536/proyecto_INICIO, 

2060536/proyecto_FIN, 

2060536/proyecto_PROCESO}

Terminado

Val idado / 

Regis trado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102063996 Proyecto de invers ión 2013478.44

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013478.44, 

modificado:2013478.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN LA 

UNIVERSIDAD 

NOVAUNIVERSITAS CLAVE 

20ESU3010V, CAMPUS 

PERIFÉRICO SANTOS REYES 

NOPALA, EN LA LOCALIDAD DE 

CAÑADA DE LOS MATUS, 

MUNICIPIO DE SANTOS REYES 

NOPALA.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar NOVAUNIVERSITAS 5380011760000121 S 420 421 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:148.49, meta_modificada:148.49}}
2

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:UNIVERSIDAD NUM. 100 , lon:-

97.12518, lat:16.098613}, geo2: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:AVENIDAD 

UNIVERSIDAD No. 100 C.P. 71963, lon:-97.125181, lat:16.098614}}

20-08-2021 17-12-2021 2013478.44 2013478.44 2013478.44 2013478.44 2013478.44
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOVA LPO-920059964-E1-2021, contratista:CARSRER CO S.A DE C.V., 

convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:2013478.44, importe_modificado:2013478.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:148.49}}

{2063996/proyecto_FIN, 

2063996/proyecto_INICIO, 

2063996/proyecto_PROCESO, 

2063996/proyecto_INICIO}

Terminado

Val idado / 

Regis trado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2022 1 OAX220102064124 Proyecto de invers ión 4530253

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modal idad:I, 

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4530253.0, 

modificado:4530253.0}}

CONSTRUCCIÓN DE 

CUBÍCULOS EN LA 

UNIVERSIDAD 

NOVAUNIVERSITAS CLAVE: 

20ESU3010V, CAMPUS 

PERIFÉRICO SANTOS REYES 

NOPALA, EN LA LOCALIDAD DE 

CAÑADA DE LOS MATUS, 

MUNICIPIO DE SANTOS REYES 

NOPALA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la  Entidad
Proyecto de Invers ión de 

Infraestructura  Socia l
Educación Sin identi ficar NOVAUNIVERSITAS 5380011760300121 S 420 421 0

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  de construcción, 

meta:398.86, meta_modificada:398.86}}
2

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:32, direccion:UNIVERSIDAD No. 100 CAÑADA DE 

LOS MATUS C.P. 71963, lon:-97.13516, lat:16.080006}, geo2: {cve_municipio:526, 

localidad:32, direccion:UNIVERSIDAD No. 100 CAÑADA DE LOS MATUS C.P. 71963, lon:-

97.135161, lat:16.080007}}

20-08-2021 25-12-2021 4530253 4530253 4530253 4530253 4530253

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NOVA LPO-920059964-E2-2021, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU 

CRECIMIENTO S.A DE C.V., convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:4510965.13, importe_modificado:4510965.13}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-LPO-920059964-E2-2021, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO SA 

DE CV, convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:19287.87, importe_modificado:19287.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros  cuadrados  

de construcción, avance:398.86}}

{2064124/proyecto_PROCESO, 

2064124/proyecto_FIN, 

2064124/proyecto_PROCESO, 

2064124/proyecto_INICIO, 

2064124/proyecto_PROCESO, 

2064124/proyecto_INICIO}

Terminado

Val idado / 

Regis trado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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