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2023 3 OAX230302243274 Proyecto de invers ión 1400000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA

LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESUS PUEBLO VIEJO - 124440
20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l

Agua y

saneamiento
Sin identi ficar

Municipio de Santa María

Yucuhiti
124440 S 166 153 0

{meta1: {unidad_medida:Metros

l inea les , meta:3300.0,

meta_modificada:3300.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, loca l idad:4, di reccion:PUEBLO SAN FELIPE DE JESUS

PUEBLO VIEJO, 71110 SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI

OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE UBICA EN

DIVERAS PARTES DE LA COMUNIDAD, lon:-97.78198914, lat:17.02921662}}

01-06-2023 29-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Metros

l inea les , avance:0.0}}

{2243274/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones , mismas que s i son

solventadas antes de su envío a l SRFT, podrán continuar con su proceso

normal de planeación, en caso contrario, deberá ser el iminado de la

plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}}

Sin observaciones

2023 3 OAX230302243292 Proyecto de invers ión 677659

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:677659.0, modificado:677659.0}}

CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0.000 AL

1.087.35 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO -

124527

20 Oaxaca 446 Santa María Yucuhiti
Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Otros Proyectos Sin identi ficar

Municipio de Santa María

Yucuhiti
124527 S 123 110 0

{meta1: {unidad_medida:Metros

l inea les , meta:1087.0,

meta_modificada:1087.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:446, loca l idad:6, di reccion:PUEBLO SAN ISIDRO PAZ Y

PROGRESO, 71110 SAN ISIDRO PAZ Y PROGRESO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA

ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO PAZ Y

PROGRESO, lon:-97.83445719, lat:17.07203313}}

16-04-2023 15-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Metros

l inea les , avance:0.0}}

{2243292/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302241127 Proyecto de invers ión 960274.51

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:960274.51, modificado:960274.51}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA PREPARATORIA JOSÉ

VASCONCELOS CCT20SBC2085S, EXTENSIÓN SAN PEDRO ATOYAC -

36193

20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac
Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Educación Sin identi ficar

Municipio de San Pedro

Atoyac
36193 S 1247 1482 0

{meta1:

{unidad_medida:Sani tario(s ),

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, loca l idad:1, di reccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO

SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA

ENTRE Y , CALLE 5 DE FEBRERO ESQUINA BENITO JUAREZ CENTRO, A UN COSTADO

DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO ATOYAC, lon:-97.98685604,

lat:16.48879464}}

15-02-2023 15-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Sani tario(s ),

avance:0.0}}

{2241127/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones , mismas que s i son

solventadas antes de su envío a l SRFT, podrán continuar con su proceso

normal de planeación, en caso contrario, deberá ser el iminado de la

plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}}

Sin observaciones

2023 3 OAX230302241128 Proyecto de invers ión 821064.03

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:821064.03, modificado:821064.03}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD

DE EL NARANJO - 36198
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Otros Proyectos Sin identi ficar

Municipio de San Pedro

Atoyac
36198 S 39 48 0

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro,

meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, loca l idad:9, di reccion:CAMINO TRAMO EL NARANJO -

SAN PEDRO ATOYAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO EL NARANJO,

71710 EL NARANJO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO COSECHERO

RUMBO A SAN PEDRO ATOYAC, lon:-97.99184169, lat:16.52043457}}

17-02-2023 13-03-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro,

avance:0.0}}

{2241128/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones , mismas que s i son

solventadas antes de su envío a l SRFT, podrán continuar con su proceso

normal de planeación, en caso contrario, deberá ser el iminado de la

plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}}

Sin observaciones

2023 3 OAX230302241130 Proyecto de invers ión 803682.28

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:803682.28, modificado:803682.28}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS SAN PEDRO

ATOYAC LA PALMA - 36227
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Otros Proyectos Sin identi ficar

Municipio de San Pedro

Atoyac
36227 S 1482 1247 0

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro,

meta:3.5, meta_modificada:3.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:302, loca l idad:1, di reccion:CALLE CAMINO SAN PEDRO

ATOYAC - LA PALMA PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 BARRIO CHICO, SAN

PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE SAN PEDRO ATOYAC HACIA LA

COMUNIDAD DE LA PALMA, lon:-97.98199873, lat:16.49084824}}

12-03-2023 03-04-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro,

avance:0.0}}

{2241130/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones , mismas que s i son

solventadas antes de su envío a l SRFT, podrán continuar con su proceso

normal de planeación, en caso contrario, deberá ser el iminado de la

plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}}

Sin observaciones

2023 3 OAX230302241178 Acción 411821.61

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:411821.61, modificado:411821.61}}

332 Servicios de diseño, arquitectura , ingeniería y

actividades relacionadas - 39290
20 Oaxaca 306 San Pedro el Al to Otros Proyectos Sin identi ficar

Municipio de San Pedro el

Al to
39290 N 0 0 0

{meta1:

{unidad_medida:SERVICIO(S),

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:306, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.473723,

lat:16.033616}}

01-01-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:SERVICIO(S),

avance:0.0}}

{2241178/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances

{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones , mismas que s i son

solventadas antes de su envío a l SRFT, podrán continuar con su proceso

normal de planeación, en caso contrario, deberá ser el iminado de la

plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}}

Sin observaciones

2023 3 OAX220402145201 Proyecto de invers ión 672455.96

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:672455.96, modificado:672455.94}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARÍA NUTIO LA

SOLEDAD - 291943
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l

Transportes y

via l idades
Sin identi ficar

Caminos y Aeropis tas de

Oaxaca
291943 S 207 189 0

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro l inea l ,

meta:2.7, meta_modificada:2.7}}

1

{geo1: {cve_municipio:188, loca l idad:20, di reccion:CAMINO TRAMO SANTA

MARIA NUTIO - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 INTERIOR SN

PUEBLO LA SOLEDAD, 71720 LA SOLEDAD, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y ,

LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SE ENCUENTRA A 13.7 KILOMETRO, lon:-97.862882,

lat:16.491667}}

09-05-2022 31-12-2022 672455.94 672455.94 672455.94 672455.94 672445.94

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-060-W-

0-22, contratis ta :ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN RILO S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:672455.96,

importe_modificado:672455.96}}

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro

l inea l , avance:2.7}}

{2145201/proyecto_PROCESO,

2145201/proyecto_FIN,

2145201/proyecto_INICIO}

En Ejecución Val idado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:ACTUALIZAR LOS MOMENTOS CONTABLES

, trimestre:3.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-10-17}}

2023 3 OAX230302242816 Acción 162751.32

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:162751.32, modificado:162751.32}}

332 Servicios de diseño, arquitectura , ingeniería y

actividades relacionadas - 109125
20 Oaxaca 368 Santa Catarina Minas Otros Proyectos Sin identi ficar

Insti tuto de Planeación

para el Bienestar
109125 N 0 0 0

{meta1:

{unidad_medida:SERVICIO(S),

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:368, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.615456,

lat:16.77919}}

02-01-2023 29-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:SERVICIO(S),

avance:0.0}}

{2242816/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302242860 Proyecto de invers ión 1598450.27

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:1598450.27, modi ficado:1598450.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL PARTE ALTA - 110082
20 Oaxaca 116 San Bartolomé Ayautla

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l

Transportes y

via l idades
Sin identi ficar

Municipio de San

Bartolomé Ayautla
110082 S 113 135 0

{meta1: {unidad_medida:Metros

l inea les , meta:400.0,

meta_modificada:400.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:116, loca l idad:8, di reccion:CALLE SAN MARTIN PIEDRA

ANCHA SAN MARTIN PIEDRA ANCHA, 68577 SAN MARTÍN PIEDRA ANCHA, SAN

BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182 LA

OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PIEDRA ANCHA PA, lon:-

96.716059, lat:18.048519}}

28-01-2023 13-03-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Metros

l inea les , avance:0.0}}

{2242860/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302242884 Proyecto de invers ión 94236.52

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:94236.52, modificado:94236.52}}

CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO

MENDOZA CLAVE 20DPR0931V - 110981
20 Oaxaca 301 San Pedro Apóstol

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Educación Sin identi ficar

Municipio de San Pedro

Apóstol
110981 S 121 133 0

{meta1: {unidad_medida:Metros

cúbicos , meta:12.0,

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:301, loca l idad:1, di reccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR

SIN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO

APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MACEDONIO ALCALA, CALLE

BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN EL MARGEN DERECHO DE LA CALLE 5 , lon:-

96.72023657, lat:16.73429036}}

24-04-2023 18-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Metros

cúbicos , avance:0.0}}

{2242884/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302242928 Proyecto de invers ión 500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA

DE SANTA MARÍA ALBARRADAS SEGUNDA ETAPA - 112784
20 Oaxaca 298 San Pablo Vi l la de Mitla

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l

Agua y

saneamiento
Sin identi ficar

Municipio de San Pablo

Vi l la de Mitla
112784 S 105 70 0

{meta1: {unidad_medida:Metros

l inea les , meta:367.71,

meta_modificada:367.71}}

1

{geo1: {cve_municipio:298, loca l idad:7, di reccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO

SANTA MARÍA ALBARRADAS, 70430 SANTA MARÍA ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA

DE MITLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ EJECUTADA SOBRE LA CALLE

DENOMINADA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALBARRA, lon:-

96.19186732, lat:16.96475065}}

10-04-2023 17-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Metros

l inea les , avance:0.0}}

{2242928/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra ,

fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0,

usuario:marthaccruzra , fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO,

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra , fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL

MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra , fecha:2023-10-13}}

2023 3 OAX230302243301 Proyecto de invers ión 1800121.74

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:1800121.74, modi ficado:1800404.9}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA FUENTE

DE ABASTECIMIENTO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 124559
20 Oaxaca 219 San Juan Teitipac

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l

Agua y

saneamiento
Sin identi ficar

Municipio de San Juan

Teitipac
124559 S 1275 1393 0

{meta1: {unidad_medida:Metros ,

meta:1472.8,

meta_modificada:1472.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:219, loca l idad:1, di reccion:CALLE PROL. GUADALUPE

VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC,

SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LA NORIA, CALLE

AMAPOLAS LA OBRA INICIA Y SE UBICA SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICT, lon:-

96.61172484, lat:16.92479478}}

04-07-2023 16-08-2023 1800404.9 1800404.9 1800404.9 1800404.9 1348898.89

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-

FAISMUN/MSJT/M219/RG33/002/2023,

contratis ta :MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE SA

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC,

monto:1800404.9, importe_modificado:1800404.9}}

{meta1:

{unidad_medida:Metros ,

avance:1472.8}}

{2243301/proyecto_INICIO,

2243301/proyecto_PROCESO,

2243301/proyecto_FIN,

2243301/proyecto_INICIO,

2243301/proyecto_PROCESO,

2243301/proyecto FIN}

En Ejecución Val idado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra ,

fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0,

usuario:marthaccruzra , fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO,

trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra , fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA AL

MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:marthaccruzra , fecha:2023-10-13}}

2023 3 OAX230302244840 Proyecto de invers ión 949682.64

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:949682.64, modificado:949682.64}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA

ETAPA EN EL PARAJE JE E YUU EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO

VILLA - 132581

20 Oaxaca 532 Santo Tomás Ocotepec
Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l

Agua y

saneamiento
Sin identi ficar

Municipio de Santo Tomás

Ocotepec
132581 S 124 123 0

{meta1:

{unidad_medida:Cárcamo(s ),

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:532, loca l idad:7, di reccion:VEREDA TRAMO CAPTACION -

TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 240

RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 69867 FRANCISCO VILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC

OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZA 800.00, lon:-

97.7585, lat:17.123232}}

07-06-2023 05-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Cárcamo(s ),

avance:0.0}}

{2244840/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302248134 Proyecto de invers ión 365223.2

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:365223.2, modificado:365223.2}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE

ZAPOTITLAN LAGUNAS - 152640
20 Oaxaca 567 Zapoti tlán Lagunas

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Deporte Sin identi ficar

Municipio de Zapoti tlán

Lagunas
152640 S 300 288 0

{meta1: {unidad_medida:Metros

Cuadrados , meta:371.8,

meta_modificada:371.8}}

1

{geo1: {cve_municipio:567, loca l idad:1, di reccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO

ZAPOTITLAN LAGUNAS, 69120 ZAPOTITLÁN LAGUNAS, ZAPOTITLÁN LAGUNAS

OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ABASOLO LA

OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE ,

lon:-98.38842798, lat:17.75710441}}

01-06-2023 30-06-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Metros

Cuadrados , avance:0.0}}

{2248134/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302248140 Proyecto de invers ión 3405067.19

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:3405067.19, modi ficado:3405067.19}}

CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGENCIA

DE CHIDOCO - 152669
20 Oaxaca 274 San Miguel Piedras

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Municipio de San Miguel

Piedras
152669 S 164 140 0

{meta1:

{unidad_medida:Cuarto(s ),

meta:25.0, meta_modificada:25.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:274, loca l idad:2, di reccion:CALLE SAN MIGUEL PIEDRAS

COLONIA CHIDOGO, 69991 CHIDOCO, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA ENTRE CALLE

INDEPENDENCIA Y CARRETERA A SAN MIGUEL PIEDRAS, CD 01 LA 16.968620 LONG

97.224390 CD02 LA 16.968580 LONG 97.224390 CD 03 LA 16.966, lon:-97.22446797,

lat:16.96735322}}

18-07-2023 14-11-2023 3405067.19 3405067.19 3405067.19 2040527.22 2040527.22

{ctto1: {tipo_obra:Obra,

numero_contrato:COP/MSMP/274/FIII/FAISMUN/001/2023,

contratis ta :MACOVI-MAQUINARIA, CONSTRUCCIONES Y

VIALIDADES FIGUEROA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO

DE SAN MIGUEL PIEDRAS, monto:3405067.19,

importe modificado:3405067 19}}

{meta1:

{unidad_medida:Cuarto(s ),

avance:14.98}}

{2248140/proyecto_PROCESO,

2248140/proyecto_INICIO}
En Ejecución Val idado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu,

fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:3.0,

usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO,

trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REGRESA

AL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-10-13}}

2023 3 OAX230302239327 Proyecto de invers ión 2285128.95

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:2285128.95, modi ficado:2285128.95}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SUSTENTABLE EN

VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA CENIZA MUNICIPIO

DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 188931

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad
Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría de

Infraestructuras y

Comunicaciones

188931 S 84 73 0

{meta1:

{unidad_medida:Luminaria ,

meta:51.0, meta_modificada:51.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, loca l idad:2, di reccion:INTERIOR SN PUEBLO AGUA

CENIZA, 71366 AGUA CENIZA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA

OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN EL PUNTO

REFERENCIADO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 100,

lon:-97.394833, lat:16.501901}}

15-08-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Luminaria ,

avance:0.0}}

{2239327/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302239340 Proyecto de invers ión 2500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA

ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 188973

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad
Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría de

Infraestructuras y

Comunicaciones

188973 S 40 36 0

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro,

meta:2.23, meta_modificada:2.23}}

1

{geo1: {cve_municipio:386, loca l idad:102, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL

LIMONAR, 71366 EL LIMONAR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL

PUNTO REFERENCIADO SE UBICA AL SUR DE LA POBLACION FRENTE A LA CASA DE

SALUD EL PUNTO REFERENCIADO SE ENCUENTRA A 400 METROS DE , lon:-

97.4248025, lat:16.5626506}}

15-08-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro,

avance:0.0}}

{2239340/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302239347 Proyecto de invers ión 1214577.62

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:1214577.62, modi ficado:1214577.62}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MORELOS,

LOCALIDAD DE LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, MUNICIPIO DE

LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 189064

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad
Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Urbanización Sin identi ficar

Secretaría de

Infraestructuras y

Comunicaciones

189064 S 37 35 0

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro,

meta:0.69, meta_modificada:0.69}}

1

{geo1: {cve_municipio:397, loca l idad:1, di reccion:CALLE MARIANO MATAMOROS

INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA

CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE

GENERAL NICOLAS BRAVO Y , PROLONGACION DE MORELOS LA OBRA SE LLEVARÁ ,

lon:-97.683009, lat:17.261687}}

15-08-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro,

avance:0.0}}

{2239347/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230202233722 Proyecto de invers ión 3226341.21

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modal idad:E,

prog_pres :40, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:3226341.21, modi ficado:3226341.21}}

CONSTRUCCION DE ESPACIOS EN EL ALBERGUE DE TRANSITO EN

EL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
As is tencia Socia l Sin identi ficar

Sis tema para el

Desarrol lo Integra l de la

Fami l ia del Estado de

Oaxaca

5410012106400123 S 50 50 0

{meta1:

{unidad_medida:Albergue(s ),

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:385, loca l idad:1, di reccion:CALLE SIN NOMBRE NUMERO

3, CAMARA DE DIPUTADOS, SAN RAYMUNDO JALPAN C.P. 71280, lon:-96.754433,

lat:16.9940307}}

13-03-2023 31-12-2023 3226341.21 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Albergue(s ),

avance:0.2}}

{2233722/proyecto_PROCESO,

2233722/proyecto_INICIO}
En Ejecución Val idado avances

{obs1: {observación:Los momentos contables del comprometido, devengado,

ejercido y pagado se encuentran en ceros , debido a que el contrato se

encuentra en proceso de fi rmas , s in embargo el contratis ta ya inicio con los

trabajos ., trimestre:3.0, usuario:inesrios j, fecha:2023-10-10}}

Sin observaciones

2023 3 OAX230302239212 Proyecto de invers ión 6500478.69

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:6500478.69, modi ficado:6500478.69}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO

DE COXCATEPEC E.C. SANTOS REYES YUCUNÁ SANTO DOMINGO

YOLOTEPEC TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 4 300, SUBTRAMO DEL

KM 0 000 AL KM 1 000 - 184339

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad
Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l

Transportes y

via l idades
Sin identi ficar Caminos Bienestar 184339 S 87 79 0

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro l inea l ,

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:529, loca l idad:3, di reccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC

TRAMO COXCATEPEC - SANTOS REYES YUCUNÁ KILÓMETRO 4 + 300 INTERIOR SN

PUEBLO COXCATEPEC, 69287 COXCATEPEC, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y

, LA LOCALIDAD DE COXCATEPEC SE ENCUENTRA A 10.5 KMS., lon:-97.96302,

lat:17.774545}}

15-08-2023 31-12-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro

l inea l , avance:0.0}}

{2239212/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230202224308 Acción 130390.41

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:130390.41, modificado:130390.41}}

332 Servicios de diseño, arquitectura , ingeniería y

actividades relacionadas - 80312
20 Oaxaca 331 San Pedro Tidaá Otros Proyectos Sin identi ficar

Municipio de San Pedro

Tidaá
80312 N 0 0 0

{meta1:

{unidad_medida:SERVICIO(S),

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:331, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.377273,

lat:17.340764}}

01-04-2023 31-12-2023 52156.16 52156.16 52156.16 52156.16 52156.16

{ctto1: {tipo_obra:Servicios ,

numero_contrato:002/MSPT/2023,

contratis ta :CORPORATIVO D&L SANTIAGO ASESORES

INTEGRALES, convocante:SAN PEDRO TIDAA,

monto:130390.41, importe_modificado:130390.41}}

{meta1:

{unidad_medida:SERVICIO(S),

avance:0.7}}

{2224308/proyecto_INICIO,

2224308/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX220102065774 Proyecto de invers ión 2900000

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modal idad:K,

prog_pres :31, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:2900000.0, modificado:2900000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO AL HOSPITAL RURAL No. 43 20 Oaxaca 396 Santa María la Asunción
Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l

Transportes y

via l idades
Sin identi ficar

H. AYUNTAMIENTO DE

SANTA MARIA LA ASUNCION
3962022001 N 0 0 1658

{meta1: {unidad_medida:Metros

Cuadrados , meta:12950.0,

meta_modificada:12950.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:396, loca l idad:1, di reccion:Cal le de San Pedro, lon:-

96.810465, lat:18.109732}}
03-03-2022 31-05-2022 0 0 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra,

numero_contrato:C/FISMDF/MSMLA/396/001/2022,

contratis ta :BERTHA LIDIA MORALES PEREZ,

convocante:SANTA MARIA LA ASUNCION, monto:2900000.0,

importe_modificado:2900000.0}}

{meta1:

{unidad_medida:Metros

Cuadrados , avance:8359.19}}

{2065774/proyecto_INICIO,

2065774/proyecto_PROCESO,

2065774/proyecto_INICIO}

En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230202223125 Proyecto de invers ión 6899237.52

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:6899237.52, modi ficado:6899237.52}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VILLA

HIDALGO YALÁLAG - 71872
20 Oaxaca 38 Vi l la Hida lgo

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l

Agua y

saneamiento
Sin identi ficar

Municipio de Vi l la

Hida lgo
71872 S 985 900 0

{meta1: {unidad_medida:Metros

l inea les , meta:5389.5,

meta_modificada:5389.5}}

1

{geo1: {cve_municipio:38, loca l idad:1, di reccion:CALLE MÉXICO INDEPENDENCIA,

IGNACIO ALLENDE, BENITO JUÁREZ, JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ, CORREGIDORA,

CUAUHTÉMOC, CONSTITUCIÓN, CRISTÓBAL COLON, REFORMA, MIGUEL HIDALGO,

CALLE ABASOLO, CALLE NOCHE TRISTE, IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SAN JU, lon:-

96.17576666, lat:17.18187353}}

01-06-2023 29-08-2023 6899237.52 6899237.52 6899237.52 2881172.07 2881172.07

{ctto1: {tipo_obra:Obra,

numero_contrato:OP/FAISMUN/MVHY/038/INV/001/2023,

contratis ta :GRUPO ESPECIALIZADO EN URBANIZACION Y

RESTAURACION GREURE S.A. DE C.V.,

convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO,

monto:6899237 52 importe modificado:6899237 52}}

{meta1:

{unidad_medida:Metros

l inea les , avance:2250.65}}

{2223125/proyecto_PROCESO,

2223125/proyecto_INICIO,

2223125/proyecto_PROCESO,

2223125/proyecto_INICIO,

2223125/proyecto_PROCESO,

2223125/proyecto INICIO}

En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230202229797 Acción 2649858.24

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:2649858.24, modi ficado:2649858.24}}

332 Servicios de diseño, arquitectura , ingeniería y

actividades relacionadas - 117919
20 Oaxaca 482

Santiago Pinotepa

Nacional
Otros Proyectos Sin identi ficar

Municipio de Santiago

Pinotepa Nacional
117919 N 0 0 0

{meta1:

{unidad_medida:SERVICIO(S),

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:482, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.050348,

lat:16.339009}}

02-01-2023 31-12-2023 2649858.24 2649858.24 2384872.42 2384872.42 2384872.42

{ctto1: {tipo_obra:Servicios ,

numero_contrato:MSPN/M482/002/2023, contratis ta :MAV

INGENIEROS CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.,

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL,

monto:2649858.24, importe_modificado:2649858.24}}

{meta1:

{unidad_medida:SERVICIO(S),

avance:0.9}}

{2229797/proyecto_INICIO,

2229797/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302264749 Proyecto de invers ión 26000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL,

prog_estata l_mun:ANEXO 6 REASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS, monto:13000.0,

modificado:12992.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023,

ramo:16, modal idad:S, prog_pres :74,

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES,

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0,

modificado:12992.0}}

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 EQUIPO HIPOCLORADOR DE

AGUA EN EL MUNICIPIO DE ABEJONES, LOCALIDAD ABEJONES.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l

Agua y

saneamiento
Sin identi ficar

Comis ión Estata l del Agua

para el Bienestar
5120012150100123 S 408 307 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas ,

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:1, loca l idad:1, di reccion:ABEJONES, lon:-96.606667,

lat:17.435}}
01-08-2023 30-11-2023 13000 25984 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-

PROAGUA-146-01-38-2023, contratis ta :BARAGOM DE

MEXICO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL

AGUA PARA EL BIENESTAR, monto:516548.0,

importe_modificado:516548.0}}

{meta1:

{unidad_medida:Piezas ,

avance:0.3}}

{2264749/proyecto_PROCESO,

2264749/proyecto_INICIO}
En Ejecución

Val idado /

Regis trado

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230202229898 Proyecto de invers ión 12471655.76

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:1.247165576E7,

modificado:1.247165576E7}}

CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE CARLOS

MARÍA BUSTAMANTE DEL TRAMO DE LA CALLE VICENTE

GUERRERO A LA CALLE DE COLON, CABECERA MUNICIPAL - 118262

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez
Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l

Transportes y

via l idades
Sin identi ficar

Municipio de Oaxaca de

Juárez
118262 S 12000 13000 0

{meta1: {unidad_medida:Metros

cuadrados de construcción,

meta:1323.65,

meta_modificada:1323.65}}

1

{geo1: {cve_municipio:67, loca l idad:1, di reccion:CALLE BUSTAMANTE COLONIA

OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE

CALLE COLON Y CALLE GUERRERO, CALLE ARMENTA Y LOPEZ CALLE

BUSTAMANTECOLONIA OAXACA CENTRO CP. 68000 OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DE

JUÁREZ, lon:-96.72510456, lat:17.05954148}}

15-07-2023 31-12-2023 12471655.76 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Metros

cuadrados de construcción,

avance:0.0}}

{2229898/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302246770 Proyecto de invers ión 1304215

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:1304215.0, modificado:1304215.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA LOCALIDAD SAN

MIGUEL DEL RÍO - 145077
20 Oaxaca 267 San Miguel del Río

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Educación Sin identi ficar

Municipio de San Miguel

del Río
145077 S 164 156 0

{meta1:

{unidad_medida:Bibl ioteca(s ),

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:267, loca l idad:1, di reccion:CALLE HIDALGO INTERIOR

DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL DEL RÍO, 68754 SAN MIGUEL DEL RÍO,

SAN MIGUEL DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ,

CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PALACIO M, lon:-

96.56901067, lat:17.32167834}}

02-05-2023 28-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Bibl ioteca(s ),

avance:0.0}}

{2246770/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302246803 Proyecto de invers ión 1777735.81

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:1777735.81, modi ficado:1777735.81}}

REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA

COMUNIDAD DE SAN MATEO YUCUTINDOO - 145256
20 Oaxaca 566 San Mateo Yucutindoo

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Otros Proyectos Sin identi ficar

Municipio de San Mateo

Yucutindoo
145256 S 50 50 0

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro,

meta:6.2, meta_modificada:6.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:566, loca l idad:9, di reccion:TERRACERÍA TRAMO CENTRO

DE SAN MATEO YUCUTINDOO - RANCHO LOS MAGUEYES MARGEN DERECHO

KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN

MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO

A SAN SE, lon:-97.47903055, lat:16.74333333}}

01-09-2023 30-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro,

avance:0.0}}

{2246803/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302246813 Proyecto de invers ión 1325515.29

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:1325515.29, modi ficado:1325515.29}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 145339 20 Oaxaca 559
San Juan Bautis ta Val le

Nacional

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Otros Proyectos Sin identi ficar

Municipio de San Juan

Bautis ta Val le Nacional
145339 S 357 337 0

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro,

meta:1.3, meta_modificada:1.3}}

1

{geo1: {cve_municipio:559, loca l idad:11, di reccion:CALLE CARRETERA CERRO

MARIN - RANCHO OJOCHE RANCHERIA CERRO MARÍN, 68482 CERRO MARÍN, SAN

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA

LOCALIDAD DE CERRO MARÍN UBICADA AL NOROESTE DE LA POBLACION, lon:-

96.28379944, lat:17.81014515}}

26-06-2023 29-07-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Ki lómetro,

avance:0.0}}

{2246813/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302245523 Proyecto de invers ión 1126609.54

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:1126609.54, modi ficado:1126609.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD

DE EL JEFE - 136954
20 Oaxaca 347 San Sebastián Río Hondo

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Municipio de San

Sebastián Río Hondo
136954 S 30 25 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas ,

meta:11.0, meta_modificada:11.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:347, loca l idad:4, di reccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO

SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 EL JEFE, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA

ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINICIPAL DE LA

COMUNIDAD LA CUAL COMUNICA A LA LA LOCALIDAD DE EL, lon:-96.4305698,

lat:16.2232566}}

15-06-2023 28-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Piezas ,

avance:0.0}}

{2245523/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302245531 Proyecto de invers ión 1596564.61

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:1596564.61, modi ficado:1596564.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD

DE RIO MOLINO - 137015
20 Oaxaca 347 San Sebastián Río Hondo

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Vivienda Sin identi ficar

Municipio de San

Sebastián Río Hondo
137015 S 32 28 0

{meta1: {unidad_medida:Piezas ,

meta:14.0, meta_modificada:14.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:347, loca l idad:6, di reccion:CALLE ALDAMA PUEBLO

CIENEGUILLA, 70878 RÍO MOLINO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE

CALLE PRINICIPAL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES

BENITO JUAREZ PORFIRIO DIAZ VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE D, lon:-

96.47307392, lat:16.2227516}}

12-06-2023 25-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Piezas ,

avance:0.0}}

{2245531/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX220402197783 Proyecto de invers ión 7192609

{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modal idad:U,

prog_pres :13, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:7192609.0, modificado:7192609.0}}

REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS

AMPLIADOS DE POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad

Programa de Invers ión de

Mantenimiento
Salud Sin identi ficar

Servicios de Salud de

Oaxaca
5400012076400122 S 6160 5957 0

{meta1: {unidad_medida:Metros ,

meta:1073.65,

meta_modificada:1073.65}}

1
{geo1: {cve_municipio:324, loca l idad:1, di reccion:Calz. Año de Juárez 3, 1ra ,

70900 San Pedro Pochutla , Oax., lon:-96.470106, lat:15.7416127}}
24-11-2022 28-12-2022 7192609 7192609 2876000 2876000 2876000

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-

FONSABI-02/2022, contratis ta :ARQ. MIRIAM IRIS MERLIN

SARMIENTO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA,

monto:7192609.0, importe_modificado:7192609.0}}

{meta1:

{unidad_medida:Metros ,

avance:430.0}}

{2197783/proyecto_INICIO,

2197783/proyecto_PROCESO,

2197783/proyecto_INICIO,

2197783/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Val idado avances

{obs1: {observación:buenas tardes en espera de que nos envíen el oficio

modificatorio fi rmado por gobierno federa l ya que por el estata l ya esta

fi rmado dejo l iga del oficio pero hacen fa l ta fi rmas .

https ://drive.google.com/fi le/d/16k67zUIDPVsn3nb1gaQ15PFvZRMo-

HJh/view?usp=sharing , trimestre:3.0, usuario:nadiaortegao, fecha:2023-10-

13}}

Sin observaciones

2023 3 OAX230302246883 Proyecto de invers ión 750000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE

EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME

DE LAS CASAS CLAVE 20DPR1739W , SAN MIGUEL TLACOTEPEC,

JUX. - 145737

20 Oaxaca 286 San Miguel Tlacotepec
Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Educación Sin identi ficar

Municipio de San Miguel

Tlacotepec
145737 S 61 59 0

{meta1: {unidad_medida:Metros

Cuadrados , meta:540.0,

meta_modificada:540.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:286, loca l idad:1, di reccion:CALLE CALLE ILUSTRACIÓN

INTERIOR 0 69730 PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL

TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE ILUSTRACIÓN Y

CALLE CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE LA UNION SE ENCUENTRA UBICA, lon:-

98.0069311, lat:17.45323089}}

29-06-2023 27-08-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Metros

Cuadrados , avance:0.0}}

{2246883/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302246886 Proyecto de invers ión 782619.39

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:782619.39, modificado:759405.5}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL

PARAJE LA CIENEGA - 145742
20 Oaxaca 140 San Francisco Chindúa

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l

Agua y

saneamiento
Sin identi ficar

Municipio de San

Francisco Chindúa
145742 S 96 85 0

{meta1: {unidad_medida:Metros ,

meta:40.0, meta_modificada:40.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:140, loca l idad:1, di reccion:INTERIOR DOMICILIO

CONOCIDO PUEBLO GUADALUPE CHINDÚA, 69685 BARRIO DE DOLORES, SAN

FRANCISCO CHINDÚA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE

SEPTIEMBRE, PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA PARTIENDO DEL ENTRONQUE A

GUADA, lon:-97.29479, lat:17.43018}}

01-08-2023 01-09-2023 167076.3 167076.3 167076.3 167076.3 167076.3

{ctto1: {tipo_obra:Obra,

numero_contrato:OP/MSFCH/FAISMUN/140/002/14/2023,

contratis ta :CUAUHTEMOC CRUZ GARCIA,

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA,

monto:759405.5, importe_modificado:759405.5}}

{meta1:

{unidad_medida:Metros ,

avance:20.0}}

{2246886/proyecto_INICIO,

2246886/proyecto_PROCESO,

2246886/proyecto_INICIO,

2246886/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Val idado avances Sin observaciones
{obs1: {observación:veri ficar el monto global aprobado, no coincide con el del contrato,

trimestre:3.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-10-17}}

2023 3 OAX230302246909 Proyecto de invers ión 94947.61

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:94947.61, modificado:94947.61}}

CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA

SECUNDARIA TECNICA NUMERO 70 CLAVE 20DST0066E - 145833
20 Oaxaca 301 San Pedro Apóstol

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Educación Sin identi ficar

Municipio de San Pedro

Apóstol
145833 S 36 44 0

{meta1: {unidad_medida:Metros

cúbicos , meta:12.0,

meta_modificada:12.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:301, loca l idad:1, di reccion:CALLE BENITO JUAREZ

INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN

PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE ESTACIONES Y CALLE EL PINO, CALLE LAUREL

SOBRE CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON CALLE EL PINIO, lon:-96.72319583,

lat:16.7315113}}

24-04-2023 18-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Metros

cúbicos , avance:0.0}}

{2246909/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302246918 Proyecto de invers ión 154917.74

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:154917.74, modificado:154917.74}}

MANTENIMIENTO A POZO ARTESIANO DE AGUA POTABLE DEL

PARAJE EL JAZMIN - 145876
20 Oaxaca 301 San Pedro Apóstol

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l

Agua y

saneamiento
Sin identi ficar

Municipio de San Pedro

Apóstol
145876 S 788 686 0

{meta1: {unidad_medida:Pozo(s ),

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:301, loca l idad:1, di reccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO

APOSTOL - PARAJE EL JAZMIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN

PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 LOS LAURELES, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA

ENTRE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE GERRERO, CAMINO CAMI, lon:-

96.73529256, lat:16.74308316}}

20-05-2023 30-05-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Pozo(s ),

avance:0.0}}

{2246918/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302246920 Proyecto de invers ión 1800250.86

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:1800250.86, modi ficado:1800250.86}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA

MARIA PUEBLO NUEVO - 145881
20 Oaxaca 20 Constancia del Rosario

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l

Agua y

saneamiento
Sin identi ficar

Municipio de Constancia

del Rosario
145881 S 197 174 0

{meta1: {unidad_medida:Metros

l inea les , meta:2000.0,

meta_modificada:2000.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:20, loca l idad:8, di reccion:CALLE SANTA MARIA PUEBLO

SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, 71031 SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, CONSTANCIA

DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EL OLIVO, CALLE BENITO

JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA PUEB, lon:-

97.96669768, lat:17.05120552}}

17-07-2023 14-09-2023 0 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Metros

l inea les , avance:0.0}}

{2246920/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302252994 Proyecto de invers ión 2398593.27

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:2398593.27, modi ficado:2398593.27}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA TUXTEPEC -

179137
20 Oaxaca 184 San Juan Bautis ta Tuxtepec

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l

Agua y

saneamiento
Sin identi ficar

Municipio de San Juan

Bautis ta Tuxtepec
179137 S 99 81 0

{meta1: {unidad_medida:Metros

l inea les , meta:211.47,

meta_modificada:211.47}}

1

{geo1: {cve_municipio:184, loca l idad:1, di reccion:CALLE B MEXICO NORTE

COLONIA TUXTEPEC, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA

TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CALLE PERIFERICO

REVOLUCION MARGEN RIO PAPALOAPAN, CALLE MEXICO LOS TRABAJOS DE LA

OBRA, lon:-96.16066497, lat:18.05146993}}

03-07-2023 31-08-2023 1918970.31 1918970.31 1918970.31 1918970.31 1918970.31

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-

AD/FAISMUN-037/2023, contratis ta :DEELEG AUTOMATION

&INDUSTRIAL SERVICES S. DE R.L. DE C.V, convocante:SAN

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2398593.27,

importe_modificado:2398593.27}}

{meta1:

{unidad_medida:Metros

l inea les , avance:111.01}}

{2252994/proyecto_INICIO,

2252994/proyecto_PROCESO,

2252994/proyecto_INICIO}

En Ejecución Val idado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:REGISTRAR AVANCE FINANCIERO Y FISICO YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION

YA CONCLUYO DUDAS ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599

, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs2:

{observación:COMPLETAR REPORTE FOTOGRAFICO Y ANEXAR FOTOGRAFIA DE LETRERO DE

IDENTIFICACION DE OBRA DE ACUERDO AL LINEAMIENTO FAISMUN NUMERAL 3.1.3

RESPONSABILIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DUDAS

ING. FERNANDO HASSAN 951-190-3599

, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:ANEXAR

LIGA DE EVIDENCIA YA QUE EL PLAZO DE EJECUCION YA CONCLUYO, VERIFICAR SI ES AD O

IR

, trimestre:3.0, usuario:fernandohramirezc, fecha:2023-10-11}}

2023 3 OAX230302268530 Proyecto de invers ión 3500000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}

CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y ACCESOS A LA

UNIDAD DEMETRIO VALLEJO MARTINEZ
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Educación Sin identi ficar

Insti tuto Oaxaqueño

Constructor de

Infraestructura Educativa

5320012144200123 S 90 171 0

{meta1: {unidad_medida:Metros ,

meta:314.0,

meta_modificada:314.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-

95.033, lat:16.483306}}
08-08-2023 30-12-2023 3500000 3323020.88 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-

R33/LP/DIE/IOCIED/2023, contratis ta :CONSTRUCTORA

INMOBILIARIA SANKT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA, monto:3323020.88,

importe modificado:3323020 88}}

{meta1:

{unidad_medida:Metros ,

avance:0.0}}

En Ejecución

Val idado /

Regis trado

avances

Sin observaciones
{obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO ES VALIDA , trimestre:3.0,

usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-10-10}}

2023 3 OAX230302268535 Proyecto de invers ión 3333979

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :8, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:3333979.0, modificado:3333979.0}}

construccion de obra exterior en la unidad demetrio va l lejo

martinez
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Gubernamenta l
Educación Sin identi ficar

Insti tuto Oaxaqueño

Constructor de

Infraestructura Educativa

5320012144300123 S 90 171 0

{meta1: {unidad_medida:Metros ,

meta:314.0,

meta_modificada:314.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:30, loca l idad:1, di reccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

95.033, lat:16.483306}}
08-08-2023 30-12-2023 3333979 3327751.31 0 0 0

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-

R33/LP/DIE/IOCIED/2023, contratis ta :CONSTRUCTORA

INMOBILIARIA SANKT, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA, monto:3327751.31,

importe modificado:3327751 31}}

{meta1:

{unidad_medida:Metros ,

avance:0.0}}

En Ejecución

Val idado /

Regis trado

avances

{obs1: {observación:la l iga s i se encuentra en la plataforma

, trimestre:3.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2023-10-18}}

{obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO NO ES VALIDA

, trimestre:3.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-10-10}}

2023 3 OAX230202221527 Acción 67464.12

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:67464.12, modificado:67464.12}}

332 Servicios de diseño, arquitectura , ingeniería y

actividades relacionadas - 59298
20 Oaxaca 151 San Francisco Teopan Otros Proyectos Sin identi ficar

Municipio de San

Francisco Teopan
59298 N 0 0 0

{meta1:

{unidad_medida:SERVICIO(S),

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:151, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492531,

lat:17.851128}}

01-03-2023 30-12-2023 61648.26 61648.26 41098.84 41098.84 41098.84

{ctto1: {tipo_obra:Servicios ,

numero_contrato:CTTO/MSFT/FAISMUN/001/2023,

contratis ta :MIGUEL ANGEL ROMEO LARA,

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN,

monto:67464.12, importe_modificado:67464.12}}

{meta1:

{unidad_medida:SERVICIO(S),

avance:0.66}}

{2221527/proyecto_INICIO,

2221527/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230202233903 Proyecto de invers ión 564592.55

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modal idad:U,

prog_pres :79, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:564592.55, modificado:564592.55}}

REPARACIONES GENERALES EN EL INTITUTO TECNOLOGICO DEL

VALLE DE OAXACA (2DA ETAPA) COMPLEMENTO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad

Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Sa lud Sin identi ficar

Insti tuto Oaxaqueño

Constructor de

Infraestructura Educativa

5320012111100123 S 576 541 0

{meta1: {unidad_medida:Metros ,

meta:3200.0,

meta_modificada:3200.0}}

1
{geo1: {cve_municipio:385, loca l idad:1, di reccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-

96.76657019, lat:17.02059228}}
04-07-2023 30-12-2023 564592.55 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Metros ,

avance:0.0}}

En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230202225272 Acción 145043.76

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :4, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:145043.76, modificado:145043.76}}

332 Servicios de diseño, arquitectura , ingeniería y

actividades relacionadas - 89798
20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi Otros Proyectos Sin identi ficar

Municipio de San Juan

Diuxi
89798 N 0 0 0

{meta1:

{unidad_medida:PROYECTO(S),

meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:195, loca l idad:1, di reccion:DADO QUE ES GASTO

INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.374243,

lat:17.281509}}

11-01-2023 31-12-2023 145043.76 145043.76 108782.82 108782.82 108782.82

{ctto1: {tipo_obra:Servicios ,

numero_contrato:CPSP/MSJD/M195/FAISMUN/001/2023,

contratis ta :INGENIERIA Y PROYECTOS MARTI S.A DE C.V.,

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI,

monto:145043.76, importe_modificado:145043.76}}

{meta1:

{unidad_medida:PROYECTO(S),

avance:0.75}}

{2225272/proyecto_INICIO,

2225272/proyecto_PROCESO,

2225272/proyecto_INICIO,

2225272/proyecto_PROCESO}

En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones

2023 3 OAX230302240098 Proyecto de invers ión 301000

{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modal idad:I,

prog_pres :3, tipo_recurso:FEDERALES

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),

monto:301000.0, modificado:301000.0}}

REHABILITACIÓN DE VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD EL TOLOLOTE, MUNICIPIO SAN

PEDRO POCHUTLA - 219625

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad
Proyecto de Invers ión de

Infraestructura Socia l
Vivienda Sin identi ficar Vivienda Bienestar 219625 S 15 13 0

{meta1:

{unidad_medida:Vivienda,

meta:7.0, meta_modificada:7.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:324, loca l idad:105, direccion:CALLE EL TOLOLOTE

INTERIOR SN PUEBLO EL TOLOLOTE, 70900 EL TOLOLOTE, SAN PEDRO POCHUTLA

OAXACA ENTRE Y , CALLE EL POCHOTE UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA

UBICADA SOBRE LA CALLE EL TOLOLOTE A 252 ML AL OESTE DE LA CANCHA DE U,

lon:-96.41818562, lat:15.78195411}}

28-09-2023 31-12-2023 301000 0 0 0 0 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1:

{unidad_medida:Vivienda,

avance:0.0}}

{2240098/proyecto_INICIO} En Ejecución Val idado avances Sin observaciones Sin observaciones
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